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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
. Przedmiot zamowienia.
Przedmiotem zaméwienia jest budowa drogi gminnej nr 332002P w Zernikach.

Szczegdtowo zakres zamowienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez
RG Projekt Robert Giemza Pracownia Projektowa, ul. Adm. Jézefa Unruga 32, 60-480 Pozna#.

Il. Zakres zamodwienia.

Zakres zamowienia obejmuje budowe drogi gminnej nr 332002P w Zernikach, w ramach ktérej nalezy
rozebrac istniejgce nawierzchnie jezdni, zjazddw oraz wybudowac¢ nowg nawierzchnie jezdni, chodnik,
miejsca postojowe i odwodnienie a takze oswietlenie i kanat technologiczny.

Dane projektowe:

- dtugos¢ jezdni: 704,68m,

- szerokos¢ jezdni: 5,00-5,50m,
- chodnika min. 1,50m.

Stan istniejacy:

Przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnie czesciowo mineralno-asfaltowa, czesciowo
brukowsg i ttuczniowa o szerokosci 4,0 — 5,5m oraz chodnik po prawej stronie z kostki betonowej
szerokosci ok. 1,5m. Zjazdy do posesji wykonane zostaly z kostki betonowej, bruku, ttucznia lub
gruntu. Odwodnienie ulicy aktualnie powierzchniowe na przylegte tereny oraz do wpustu ulicznego.

Stan projektowany:

Zaprojektowano rozbiorke istniejgcej nawierzchni, wraz z utylizacjg urobku.

W ramach realizacji nalezy wykona¢ droge jednojezdniowa, dwukierunkowa o diugosci ok. 705m
i szeroko$ci zmiennej 5,00m — 6,50m o pochyleniu jednostronnym 2%. Na odcinku od zabudowan do
ul. Stachowskiej nalezy wybudowaé energooszczedne oswietlenie uliczne zasilane od strony
ul. Stachowskiej.

1) chodnik
- szerokosci 1,50m-2,00m;
- warstwa nawierzchniowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm utozona na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3cm;
- podbudowa grubosci 15cm z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3;
- nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 6x20cm;

2) jezdnia
- szerokosci jezdni 5,00-6,50m;
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm — AC11S;
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm — AC16W,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm;
- warstwa mrozoochronna (na poczatkowym i koncowym odcinku) z kruszywa stabilizowanego
cementem C1,5/2 grubosci 22cm; na pozostatym odcinku dogeszczone istniejgce podtoze;

3) zjazdy indywidualne
- warstwa nawierzchniowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm utozona na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3cm;
- podbudowa grubosci 15cm z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3;
- warstwa gruboséci 15cm z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2;
- nawierzchnia ograniczona kraweznikiem najazdowym 15x22 od strony jezdni, od strony
posesji i po bokach opornikiem wtopionym 12x25cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
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- warstwa nawierzchniowa z bruku z rozbiérki na zaprawie cementowej C20/25 gr. 15cm;
- warstwa mrozoodporna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15¢cm.

4) odwodnienie powierzchniowe do projektowanych rowdéw chtonnych, istniejgce odwodnienie za
pomocg wpustu i kanalizacji pozostaje bez zmian;

5) wybudowanie kanatu technologicznego;
6) oswietlenie uliczne — stupy wielokatne, stalowe, ocynkowane, 7m z wysiegnikiem 1m;
7) wprowadzenie stalej organizacji ruchu.

Zakres zamoOwienia obejmuje nastepujace etapy prac:

Wykonanie rob6t terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, rozbiérkowych, ziemnych,
wykonanie nawierzchni, wprowadzenie SOR i robét porzgdkowych.

Prace przygotowawcze:

Do prac przygotowawczych nalezy m.in. przygotowanie placu budowy (ogrodzenie terenu
wykopdw oraz miejsc sktadowania materiatow), obstuga geodezyjna, wprowadzenie tymczasowej
organizacji ruchu podczas prowadzenia robét w pasie drogowym (projekt tymczasowej organizacii
ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy zaopiniowa¢ w Wydziale Inwestycji oraz
w Wydziale Eksploatacii Infrastruktury Technicznej tutejszego Urzedu oraz uzgodni¢ w Zarzagdzie Dréog
Powiatowych w Poznaniu ). Dopuszcza si¢ okresowe zamykanie drog dla ruchu drogowego, przy
zachowaniu koniecznych objazdéw dla mieszkancow i stuzb ratunkowych.

Prace rozbiérkowe:
W ramach prac rozbiérkowych rozebraé istniejgce nawierzchnie.
Prace porzadkowe:

Po zakonczeniu zadania nalezy teren pasa drogowego przylegajacego do inwestycji wyprofilowaé
i uporzadkowac. Teren pod zielen rozécielic ziemie roslinng, obsia¢ mieszankg traw oraz
uporzgdkowac teren do stanu umozliwiajgcego uzytkowanie obiektu.

Wymagania dotyczace realizacji zaméwienia:

Wykonawca zobowiazany jest do:

- wytyczenia przebiegu niwelety drogi i zjazdéw do posesji oraz zgloszenia do odbioru przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,

- prowadzenia robdt przez kierownika budowy z minimum 5 letnim, udokumentowanym
doswiadczeniem na stanowisku kierownika budowy, posiadajgcego uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o specjalnoséci drogowej bez ograniczen,

- zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestow zastosowanych materiatéw i elementéw
wykonczeniowych oraz uzyskania akceptaciji Inspektora nadzoru i Inwestora na ich zastosowanie
przed wbudowaniem, poprzez zlozenie wniosku materialowego podpisanego przez kierownika
budowy,

- zglaszania do odbioru wszystkich rob6t zanikajgcych,

— uczestnictwa w cyklicznych naradach budowy (czestotliwo$¢ oraz terminy wyznaczy Inwestor),

- utylizacji we wiasnym zakresie i na wilasny koszt materialdbw po demontazu (z wyjagtkiem
przeznaczonych do ponownego whudowania),

— zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

~ poinformowania odpowiednich stuzb o wprowadzeniu statej organizacji ruchu,

— wykonania prac odbiorowych - dokumentacja powykonawcza w 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna
w 4 egz. potwierdzona w Starostwie Powiatowym, komplet dokumentacji powykonawcze;
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niezbednej do zgtoszenia zakonczenia budowy wymaganej przez PINB dla powiatu poznanskiego
w 2 egz., niezbedne pomiary i protokoty m.in. stopnia zageszczenia gruntu i nosnosci podbudowy.
— dotaczenia do kazdej z faktur tabeli kosztorysowej z zaawansowaniem robot.

lll.  Termin wykonania:
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienia: 5 miesiecy od daty podpisania umowy.
Za termin wykonania/zakonczenia uznaje sie date podpisania protokotu odbioru.

Warunki finansowania wg uzgodnionego i zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - terminowo -
finansowego, przedstawionego w terminie 7 dni od podpisania umowy.

Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru powinien zgtosi¢ wprowadzenie statej
organizacji ruchu Zarzadcy drogi. W przypadku uwag do wprowadzonej Statej Organizacji Ruchu ze
strony organu nadzorujgcego, Wykonawca jest zobowigzany do jej poprawienia na wiasny koszt w
terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia.

W celu przygotowania wiasciwej oferty na wykonanie przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy
zobowigzuje oferenta do zapoznania sie z projektem wykonawczym wraz z opisem technicznym,
przedmiarami robét oraz zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej w terenie i zdobycia wszelkich informacji,
ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Wykonawca powinien
przewidzie¢ wszelkie dodatkowe koszty wykonywanych robot.

W cenie ryczattowej miesci sie catkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot zaméwienia, w tym rowniez wszelkie inne koszty towarzyszace wykonaniu
jak np.. koszty =zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji
powykonawczej, tymczasowej organizacji ruchu, koszty odbioréw i uruchomienia, odszkodowania itp.
Pozycje, dla ktérych nie zostang okreslone ceny jednostkowe uwazac sie bedzie, ze zostaly ujete w
wartosci catkowitej podanej w ofercie.

Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatdbw niz podane
w dokumentaciji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone
w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych dokumentow,
uwiarygodniajacych te materiaty. W przypadku gdy zastosowanie w/w materialdw bedzie wymagato
zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie  wykonawca. Jezeli
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
wystapig nazwy wiasne, wskazujace na konkretnych producentow materiatow i urzgdzen, nalezy
traktowac je jako przyktadowe, bez wzgledu na wystepowanie w dokumentacji lub specyfikacjach
technicznych zapis6w sprzecznych w tym zakresie.

V. Zataczniki

. Projekt Zagospodarowania terenu;

. Projekt architektoniczno-budowlany:
a) Uktad drogowy;
b) Kanat technologiczny;

N —

c) Elekiroenergetyka; e Kierownika
Projekt techniczny — uktad drogowy; Wydziatu Inwestycji
Projekt techniczny - kanat technologiczny;, ée}«sz}m

Projekt techniczny — elektroenergetyka,
Zataczniki- uzgodnienia, decyzje;
Przedmiar robdt.

Kosztorys ofertowy

. STWIORB- czes¢ drogowa
10.STWIORB- cze&¢ elekiryczna
11.STWIORB- czes¢ zielen i teletechnika
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