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IRP.ZP.271.11.2021                                                                                Załącznik Nr 6 do SWZ 

 

WZÓR 

Umowa 
 

o pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego 
 
zawarta w ……………………… dnia …………………..2021r 
pomiędzy ……………………………, …………………….., NIP: 
 
……………………., zwanym w treści umowy ,,Zamawiającym’’, 
a 
………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowanym/reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym/zwaną dalej Nadzorem Inwestorskim, 
łącznie zwanymi Stronami, a odrębnie Stroną. 

 
 

§ 1. Przedmiot umowy i sposób świadczenia usług 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego 
nad robotami budowlanymi obejmującymi: 
Budowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechlewie  
 
2. Zakres przedmiotu zamówienia określają szczegółowo zapisy zawarte w niniejszej umowie. Zakres i rodzaj 
robót budowlanych przewidzianych do nadzorowania określono w złożonej Ofercie Nadzoru Inwestorskiego, 
stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 do umowy. Sposób wykonywania robót budowlanych opisano w 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary 
robót stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz w specyfikacjach techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, stanowiące załącznik nr 3. 
Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzór nad  robotami budowlanymi tj.:  

Budowa budynku OSP w Przechlewie 

Budynek niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym: 

- kubatura   5382,00m3 

- powierzchnia zabudowy 613,73m2 

- powierzchnia użytkowa 922,76 m2 

- powierzchnia całkowita  1127,16 m2 

Instalacje i urządzenia wewnętrzne: 

a) instalacje sanitarne 

-instalacja wody zimnej 

-instalacja ciepłej wody użytkowej 

-instalacja kanalizacji 

-instalacja centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym 

-instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 

- instalacje p.poż 

b) instalacje elektryczne 

-instalacja oświetleniowa i gniazdowa 
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-instalacja teletechniczna 

-instalacja antywłamaniowa i monitoringu 

-instalacja fotowoltaiczna 

 - instalacja odgromowa 

- przyłącze wodociągowe 

- przyłącze kanalizacji sanitarne 

- przyłącze kanalizacji deszczowej 

- przyłącze elektryczne zalicznikowe 

- przyłącze do sieci cieplnej. 

 Zagospodarowanie terenu : 

 Działki nr  560/50 o pow. 3504,00 m2       

- powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych  1519,67 m2 

- ogrodzenie 

- oświetlenia zewnętrznego. 

 
3. Nadzór Inwestorski pełnić będzie nadzór inwestorski poprzez uczestniczenie we wszelkich czynnościach 
związanych z kompleksowym nadzorem całego procesu budowlanego i kontrolą prowadzonych robót, a także 
wykonywanie pozostałych obowiązków określonych w umowie, przy czym: 
1) przez pobyt/kontrolę należy rozumieć fizyczną obecność i wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności 
nadzoru inwestorskiego na terenie budowy, 
2) pobyty/kontrole powinny odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu – pobyty mogą być łączone z 
jednoczesnym udziałem w naradach koordynacyjnych. 
 
Uwaga: obowiązek pobytu/kontroli nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu dotyczy Kierownika Nadzoru – 
inspektora wiodącego odpowiedzialnego za koordynację prac całego zespołu inspektorów nadzoru 
lub inspektora nadzoru danej branży. 
 
3) każdy pobyt/kontrolę należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy opisującym wykonane czynności. 
 
4. Niezależnie od ustalonej umownej, obowiązującej ilości pobytów na budowie, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego zobowiązany jest do przybycia na plac budowy także w sytuacjach wynikających wprost z 
technologii prowadzonych robót, by umożliwić Wykonawcy robót budowlanych płynną realizację robót. 
 
5. Nadzór Inwestorski reprezentuje Zamawiającego (Inwestora) na budowie w całym procesie inwestycyjnym 
realizacji budowy (zadania/inwestycji), dlatego zobowiązany jest w szczególny sposób chronić i dbać o 
szeroko rozumiany interes Zamawiającego, na każdym etapie realizacji inwestycji. 
 
6. Nadzór Inwestorski, jako przedstawiciel Zamawiającego, działa w jego imieniu w zakresie nadzoru 
merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz w sprawach dotyczących 
wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej 
wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. 
 
7. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się przestrzegać bieżących poleceń, uwag instrukcji i wskazówek 
Zamawiającego oraz podmiotu sprawującego nadzór autorski, a także informować Zamawiającego o 
wszystkich istotnych sprawach, zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych. 
 
8. Nadzór Inwestorski w ramach sprawowanych obowiązków i wykonywanych czynności nie jest umocowany 
i uprawniony do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody Zamawiającego, podejmowania jakichkolwiek 
decyzji i wydawania Wykonawcy robót budowlanych poleceń, skutkujących wystąpieniem przez w/w 
wykonawcę z żądanie, dodatkowej zapłaty od Zamawiającego. 
 
9. Nadzorowi Inwestorskiemu nie wolno, bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych 
poleceń wykonywania robót dodatkowych, nieobjętych umową na roboty budowlane. Konieczność 
wykonywania robót dodatkowych wraz z określeniem szacunkowej wartości robót dodatkowych, zgodnie z 
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zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót 
dodatkowych (przygotowanym przez Nadzór Inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
 
10. Pełnienie/sprawowanie nadzory inwestorskiego realizowane w imieniu i na rzecz Zamawiającego obejmuje 
wszelkie obowiązki związane z: 
1) profesjonalnym i kompleksowym nadzorem nad wykonywanymi robotami budowlanymi; 
2) kontrolą jakości wykonywanych robót; 
3) częściową kontrolą finansową całego zadania inwestycyjnego; 
4) wykonywaniem pozostałych czynności określonych w umowie. 
 
11. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego powinno zapewnić wykonanie całej inwestycji zgodnie z aktualnymi, 
obowiązującymi przepisami i wymogami techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi oraz wymaganiami 
instalacyjnymi i technologicznymi i przepisami BHP. 
13. Nadzór Inwestorski, w ramach podejmowanych obowiązków zobowiązany jest także do: 
1) wykonywania wszelkich czynności, w celu należytego wykonania obowiązków opisanych w § 6 pkt. 42 
umowy, mających na celu zapewnić merytoryczne wsparcie Zamawiającemu na etapie uzyskiwania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu; 
2) wykonywania wszelkich czynności w celu należytego wykonania obowiązków opisanych w § 6 pkt. 43 
umowy, w czasie trwania umownego okresu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót 
budowlanych. 

 
§ 2. Interpretacja umowy i dokumentów  

 
1. Interpretacje umowy i dokumentów jej integralnych załączników: 
 
1) Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 
a) umowa, 
b) projekt budowlany wraz z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę, 
c) projekty wykonawcze, 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
e) przedmiary robót budowlanych 
f) pozostałe dokumenty oraz wszystkie inne materiały niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień 
niniejszej umowy, w tym także dokumenty i materiały przekazywane w trakcie jej realizacji. 
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o 
wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności 
dokumentów. 
2) Cała dokumentacja wymieniona w ust. 1 w punktach od 1b) do 1e) oraz wszelkie dokumenty urzędowe, 
administracyjne i inne formalno-prawne będą przekazane w formie kopii lub w oryginale drugiej stronie za 
potwierdzeniem ich odbioru. Dokumentacja przekazywana w oryginale podlega zwrotowi w stanie kompletnym 
i nie zniszczonym za zwrotnym protokołem zdawczo-odbiorczym po zakończeniu inwestycji. 
3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą sporządzane w języku 
polskim. 
 
2. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów. 
 
1) Jeżeli Nadzór Inwestorski jest konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład konsorcjum są solidarnie 
odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy. 
2) Członkowie Nadzoru Inwestorskiego wchodzący w skład konsorcjum są zobowiązani do pozostawania w 
konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawcy 
robót budowlanych. 
3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 
podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy, i jej 
zmian, w tym zawierającej informacje, za wykonanie jakich usług w ramach umowy odpowiada każdy z 
uczestników konsorcjum. 
4)Lider konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w 
imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum w zakresie wskazanym w 
pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może 
zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 
5) W przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady 
wykonawcy robót budowlanych Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części usług 
wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków konsorcjum. 
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§ 3. Terminy 
 
1. Zamawiający przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu 1 egzemplarz Dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
w dniu podpisania umowy. 
 
2. Zamawiający przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu 1 egzemplarz umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
w terminie do 3 dni od jej zawarcia. 
 
3. Nadzór Inwestorski będzie sprawowany od dnia przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy 
do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, tj. do zakończenia prac komisji odbiorowej i podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót. 
Uwaga: przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – 15.12.2022r. Termin ten może ulec 
zmianie w przypadkach przewidzianych w umowie z wykonawcą robót budowlanych. 
 
4. Obowiązki określone w § 6 pkt. (42 i (43 umowy Nadzór Inwestorski będzie wykonywał do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów budowlanych oraz do upływu terminów odpowiedzialności 
Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi i gwarancji. 
Uwaga: przewidywany termin upływu rękojmi i gwarancji wykonawcy robót budowlanych –(zostanie 
określony po wyborze wykonawcy robót budowlanych)  ……………………………….. 

 
§ 4. Podwykonawcy 

 
1. Nadzór Inwestorski może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy 
podwykonawcy wyłącznie za wiedzą i pisemną zgodą Zamawiającego. 
 
2. Za działania lub zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników Nadzór Inwestorski 
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania. 
 
3. W razie naruszenia przez Nadzór Inwestorski postanowień ust. 1 umowy Zamawiający może odstąpić od 
umowy. 

 
§ 5. Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
 
1) przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowy z Wykonawcą 
robót oraz wszystkich innych informacji lub dokumentów będących w jego posiadaniu, niezbędnych do 
prawidłowej realizacji umowy, 
 
2) współpraca z Nadzorem Inwestorskim w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wyznaczenie 
przedstawicieli do kontaktów z Nadzorem Inwestorskim 
 
3) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (tzw. Radach Budowy), 
 
4) uczestniczenie w odbiorze końcowym robót oraz w czynnościach inwentaryzacji robót w toku, w przypadku 
odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót, 
 
5) zapłata wynagrodzenia należnego Nadzorowi Inwestorskiemu za wykonanie przedmiotu umowy. 
 
2. Zamawiający ustanawia przedstawicieli w osobach: 
 
1)………………………………………………………. 

 
§ 6. Obowiązki Nadzoru Inwestorskiego 

 
Do podstawowych obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy, w szczególności: 
 
1) Zapewnienie personelu posiadającego zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 
 



                                                                                                                                                           5 

 

2) Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich koniecznych specjalnościach, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego tak, by zapewnić całościową kompleksową kontrolę robót oraz nadzór nad wszystkimi 
rodzajami robót (według branż) przewidzianymi do realizacji w ramach umowy zawartej z Wykonawcą robót. 
 
3) W składzie zespołu inspektorów powinny znajdować się osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane wykonawcze, przynajmniej: 
 
a) w specjalności robót konstrukcyjno-budowlanych, 
b)w specjalności robót sanitarnych, 
c) w zakresie robót elektrycznych. 
 
4) Ustanowienie i wskazanie inspektora wiodącego – tzw. Kierownika Nadzoru, który odpowiedzialny będzie 
za koordynację prac całego zespołu inspektorów nadzoru. Kierownik Nadzoru w ramach wykonywanych 
czynności zobowiązany jest do zorganizowania pracy całego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w 
sposób umożliwiający wykonawcy robót płynną realizację poszczególnych elementów robót i całego procesu 
inwestycyjnego. Kierownik Nadzoru zobowiązany jest również do stałej, ścisłej współpracy oraz kontaktu z 
Zamawiającym i Kierownikiem Budowy, a także do bieżącego rozwiązywania wszelkich problemów 
związanych z realizacją inwestycji, za które odpowiada Inwestor. 
 
Nadzór inwestorski ustanawia: 
-Pan/Pani ……………………………….Kierownik Nadzoru 
 
- Pan/Pani ………………………………inspektor nadzoru w specjalności robót konstrukcyjno-budowlanych . 
 
- Pan/Pani ………………………………. inspektor nadzoru w specjalności robót sanitarnych 
 
- Pan/Pani ………………………………. inspektor nadzoru w zakresie robót elektrycznych. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób sprawujących nadzór inwestorski jedynie za jego wiedzą i 
zgodą w przypadku zaistnienia niżej opisanych okoliczności: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego, 
Nadzór Inwestorski powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując przyczynę zmiany oraz imię i nazwisko 
proponowanego zastępcy, a także przedstawiając jego kwalifikacje, co najmniej równe kwalifikacjom 
wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 
zawarcia umowy. 
Zamawiający zastrzega, że zmiana którejkolwiek osoby wskazanej w umowie i sprawującej nadzór 
dopuszczalna będzie pod warunkiem wykazania, że nowa osoba obejmująca funkcje inspektora nadzoru 
posiada uprawnienia budowlane w zakresie co najmniej takim, jakie wymagano w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
Zmiana w/w osób wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
Zamawiający może również zażądać od Nadzoru Inwestorskiego zmiany osoby sprawującej nadzór nad 
robotami, jeżeli osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Nadzór Inwestorski w takim przypadku 
obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania stosownego 
pisma od Zamawiającego. 
Zmiana w/w osób nie wymagać będzie zmiany zawartej umowy. 
 
5) Analiza dokumentacji technicznej pod względem kolejności wykonywania robót dostępności na rynku 
zastosowanych materiałów i przyjętych rozwiązań technicznych oraz zgłaszanie w tym zakresie uwag do 
opracowanej dokumentacji, celem zapewnienia właściwej i sprawnej realizacji inwestycji. 
 
6) Nadzór nad prawidłowością rozpoczęcia procesu budowy, w tym m.in.: 
 
a) weryfikacja wszystkich dokumentów przekazywanych przez wykonawcę na tym etapie robót, 
b) uczestnictwo i merytoryczne wsparcie Zamawiającego przy protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót 
placu budowy, 
c) sprawdzanie oświadczeń oraz kwalifikacji zawodowych i uprawnień osób podejmujących i wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne, także podczas całego procesu inwestycyjnego, 
d) szczegółowa kontrola pomiarów geodezyjnego wytyczenia oraz posadowienia obiektów, 
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e) uczestniczenie w sprawdzeniu, przez geologa warunków gruntowo-wodnych. 
 
7) Kontrola doraźna całego procesu budowy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na zapewnienie należytej organizacji budowy w zakresie: bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów p.poż i ochrony środowiska. 
 
8) Stała kontrola realizacji robót w zakresie zgodności wykonawstwa z wymaganiami Zamawiającego, w tym 
m.in.: zawartą umową o wykonanie robót budowlanych, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi 
opisanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sztuką budowlaną, w 
zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, 
trwałości i estetyki wykonania. 
 
9) Bieżąca kontrola sposobu prowadzenia dziennika budowy i zapisów w nim dokonywanych przez osoby do 
tego upoważnione, a także dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające 
znaczenie dla właściwego procesu budowlanego. 
 
10) Bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stanie realizacji robót, oraz zawiadamianie o 
ewentualnych wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację zadania, w tym na jego terminowe 
zakończenie i prawidłowe wykonanie. 
 
11) Sprawdzanie jakości materiałów i wyrobów budowlanych, a także dostarczanych urządzeń, sprzętów, 
wyposażenia oraz systemów przewidzianych do wbudowania w obiektach budowlanych. 
 
12) Sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawców robót materiały i wyroby budowlane, a także dostarczane 
urządzenia, sprzęt, wyposażenie oraz systemy są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, 
zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. 
 
13) Zapobieganie wbudowaniu materiałów i wyrobów budowlanych, urządzeń, sprzętów, wyposażenia oraz 
systemów, itp. niezgodnych z dokumentacją techniczną, używanych, wadliwych, uszkodzonych lub 
niedopuszczonych do zastosowania przez prawo oraz nieuzgodnionych z Zamawiającym. 
 
14) Sprawdzanie jakości wszystkich wykonywanych elementów robót budowlanych oraz potwierdzenie 
prawidłowości ich wykonywania, osiągnięcia zakładanych parametrów i właściwości wraz z oceną ich 
bezpieczeństwa w eksploatacji i użytkowaniu. 
 
15) Zapewnienie należytej kontroli w trakcie prowadzonych robót betoniarskich w celu zagwarantowania 
wbudowania betonu o odpowiednich właściwościach, zastosowania prawidłowych przerw technologicznych i 
zapobiegania popełnieniu błędów wykonawczych podczas betonowania elementów konstrukcyjnych i w celu 
zapewnienia należytej jakości prac konstrukcyjnych. 
 
16) Sprawdzanie w sposób szczególny jakości robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dokonywanie 
odbiorów tych robót przy udziale kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i Zamawiającego. 
 
17) Opiniowanie przedkładanych koncepcji proponowanych do wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej – w zakresie materiałów, konstrukcji, systemów, 
urządzeń, sprzętu, wyposażenia, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i 
standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej. 
 
18) Informowanie Zamawiającego o zmianach istotnych koniecznych do wprowadzenia w opracowanej 
dokumentacji projektowej oraz jednoczesne przekazywanie projektantowi uwag dotyczących dokumentacji 
technicznej zgłaszanych przez uczestników procesu budowlanego i egzekwowanie od projektanta 
wprowadzenia stosownych poprawek . 
 
19) Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z postanowieniami zawartej umowy z wykonawcą robót, w 
szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
 
20)  Potwierdzanie faktycznie (fizycznie) wykonanych ilości i elementów robót budowlanych podlegających 
odbiorowi częściowemu wraz z oszacowaniem wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego oraz 
określanie procentowego stopnia ich zaawansowania. 
 
21) Sporządzanie w porozumieniu z Zamawiającym i kierownikiem budowy protokołów odbiorów częściowych 
elementów robót oraz ich akceptowanie pod względem rzeczowym i finansowym w zakresie zgodności z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 



                                                                                                                                                           7 

 

 
22) Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: 
 
a) jakości i estetyki oraz ilości wykonywanych robót, 
 
b) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub zagrożeń, 
 
c) utrzymanie w należytym porządku, stanie i czystości użytkowanych nieruchomości i dróg komunikacyjnych, 
oraz innych poleceń – mających zapewnić prawidłowe i należyte wykonanie robót budowlanych. 
 
23) Wydawanie Kierownikowi Budowy poleceń dotyczących: przedstawienia ekspertyz, prób lub badań dla 
prowadzonych robót budowlanych (także elementów robót zakrytych lub wymagających odkrycia) oraz 
przedkładania informacji, dokumentów oraz próbek wykorzystywanych do celów budowy: materiałów, 
wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych potwierdzających posiadanie właściwości użytkowych 
zgodnych z dokumentacją techniczną oraz ich dopuszczenie do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
 
24) Żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 
robót. 
 
25) Wstrzymanie prowadzenia dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie, bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 
 
26) Uczestniczenie we wszystkich kontrolach, testach, badaniach, próbach, sprawdzeniach i pomiarach oraz 
odbiorach technicznych – określonych prawem oraz przepisami szczegółowymi, dotyczących: wykonanych 
robót budowlanych i instalacyjnych oraz w uruchomieniach wykonanych sieci, instalacji, w rozruchach 
zamontowanych urządzeń i systemów, a także w kontroli przewodów kominowych. 
 
27) Inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie w porozumieniu z kierownikiem budowy narad 
koordynacyjnych na budowie/tzw. Rady Budowy/ w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami 
robót, co najmniej raz w tygodniu oraz sporządzanie protokołów z tych narad. 
 
28) Stała współpraca z Kierownikiem Budowy w celu prawidłowego wykonania i zakończenia wszystkich robót 
oraz przygotowania inwestycji do odbioru końcowego. 
 
29) Sprawdzenie pod względem kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej sporządzonej przez 
kierownika budowy (przedłożonej przez wykonawcę robót do zgłoszenia o zakończeniu robót i gotowości do 
odbioru końcowego) oraz przedłożenie Zamawiającemu stosownego oświadczenia o jej sprawdzeniu i 
kompletności, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia jej przekazania przez Zamawiającego. 
 
30) Potwierdzenie stosownym wpisem w dzienniku budowy: 
a) przeprowadzenia kontroli i dokonania czynności odbioru (z udziałem kierownika budowy i kierowników robót 
podwykonawców) robót zanikających i ulegających zakryciu – każdorazowo przed ich zakryciem – w terminie 
do 3 dni roboczych, licząc od dnia dokonania przez kierownika budowy odpowiedniego zgłoszenia w dzienniku 
budowy, 
 
b) przeprowadzenia kontroli i dokonania odbiorów częściowych robót (z udziałem kierownika budowy i 
kierowników robót podwykonawców) – w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia dokonania przez 
kierownika budowy odpowiedniego zgłoszenia w dzienniku budowy, 
 
c) gotowości zadania do odbioru końcowego – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od wpisu dokonanego 
przez kierownika budowy, informującego o zakończeniu robót. 
 
31) Obowiązkowy udział inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż w czynnościach w trakcie 
prac komisji odbioru końcowego inwestycji. 
 
32) Merytoryczne wsparcie Zamawiającego w dochodzeniu od wykonawcy robót usunięcia wad, usterek oraz 
niedoróbek stwierdzonych w trakcie prowadzonych robót lub podczas przeprowadzanych komisyjnych 
odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz ustalanie terminów niezbędnych do ich usunięcia. 
 
33) Nadzór nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez wykonawcę w związku z usuwaniem wad i 
usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz przeprowadzonych przeglądów robót, kontrola terminowości 
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ich realizacji oraz pisemne zawiadamianie Zamawiającego o usunięciu wszystkich wad i usterek 
stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorów i przeglądów robót. 
 
34) Ocena konieczności i zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających lub 
zamiennych i sporządzanie stosownych pisemnych opinii dotyczących tych robót. 
 
35) Uzgadnianie z Zamawiającym szczegółowych zapisów do protokołów oraz sporządzanie projektów 
protokołów konieczności w sprawie wykonania ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających czy 
zamiennych oraz przedkładanie ich do Zamawiającego w celu podjęcia decyzji o ich zleceniu. 
 
36) Obowiązkowy udział w czynnościach związanych z inwentaryzacją robót w toku, sprawdzenie i podpisanie 
inwentaryzacji tych robót (w formie Książki Obmiarów) sporządzonej przez Wykonawcę – według stanu na 
dzień odstąpienia od umowy. Sprawdzona i podpisana przez inspektora nadzoru inwestorskiego Książka 
Obmiarów jest wymaganym, niezbędnym dokumentem budowy w przypadku odstąpienia którejkolwiek ze 
stron od zawartej umowy o roboty budowlane. 
 
37) Obowiązkowy udział, reprezentowanie interesu Zamawiającego praz sporządzenie w imieniu i przy udziale 
Zamawiającego protokołu odbioru robót w toku w przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron. 
 
38) Sporządzanie, podpisywanie i przedkładanie Zamawiającemu stosownych protokołów lub innych 
dokumentów, określających aktualny stan zaawansowania robót, potwierdzających terminową realizację robót 
lub wskazujących na liczbę dni opóźnienia w stosunku do przyjętego umownego harmonogramu rzeczowo-
finansowego  - na wniosek Zamawiającego. 
 
39) Sporządzanie, na polecenie Zamawiającego stosownych protokołów, rysunków, opisów lub notatek oraz 
wszelkich innych dokumentów dotyczących sposobu realizacji robót, w porozumieniu i uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
 
40) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej, w trakcie prowadzonych czynności odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu i przekazanie jej Zamawiającemu, w terminie do 3 dni od odbioru robót w formie 
elektronicznej (folder zawierający pliki zdjęciowe potwierdzające prawidłowość wykonanych poszczególnych 
odbieranych elementów robót) – obligatoryjnie, jeżeli w odbiorze tych robót nie uczestniczył przedstawiciel 
Zamawiającego. 
 
41) Kontrolowanie i sprawdzanie rozliczeń finansowych zadania, w szczególności: 
 
a) bieżąca kontrola i stałe monitorowanie zakresu rzeczowego robót oraz kwot wykazywanych w 
sporządzanych przez wykonawcę robót protokołach odbiorów częściowych robót pod względem ich zgodności 
z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz ich zgodności z postanowieniami umowy 
zawartej z wykonawcą robót, 
 
b)sprawdzanie i opiniowanie kosztorysów np. zamiennych, różnicowych, powykonawczych i innych kalkulacji 
dotyczących robót przedkładanych do Zamawiającego na każdym etapie realizacji inwestycji, włącznie z 
rozliczeniem końcowym/powykonawczym inwestycji, 
 
c) dbanie o należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz ochrona przed ponoszeniem 
dodatkowych kosztów związanych z realizacją inwestycji, ze szczególnym zwróceniem uwagi, by koszty 
umowne realizacji inwestycji nie zostały przekroczone. 
 
42) Współdziałanie z Zamawiającym i merytoryczne wsparcie w czynnościach mających na celu uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie dla wykonanych obiektów budowlanych w zakresie: 
 
a) sporządzenie wykazu/spisu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie 
praz przedłożenie go Zamawiającemu – najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, 
 
b) uczestniczenie i wspieranie Zamawiającego w czynnościach obowiązkowych kontroli przeprowadzanych 
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej, w celu wydania stosownych 
oświadczeń o braku sprzeciwu lub uwag ze strony tych organów, 
 
c) kontrola poprawności sporządzenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie oraz jego kompletności przed 
złożeniem do nadzoru budowlanego, 
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d) uczestniczenie i reprezentowanie Zamawiającego w czynnościach obowiązkowej kontroli przeprowadzanej 
przez nadzór budowlany w celu zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 
 
43) Współdziałanie i merytoryczne wsparcie Zamawiającego w egzekwowaniu od wykonawcy robót 
wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy, w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez 
wykonawcę robót: 
 
a) uczestniczenie oraz wspieranie Zamawiającego w czynnościach kontrolnych w trakcie przeglądów 
gwarancyjnych robót organizowanych przez Zamawiającego, przynajmniej dwa razy w ciągu obowiązującego 
okresu gwarancji i rękojmi; 
 
b) wyrażanie opinii oraz zajmowanie stanowiska w sprawach omawianych w trakcie prowadzonych przeglądów 
gwarancyjnych robót oraz zgłaszanie sowich uwag do protokołów sporządzanych po przeprowadzonych 
przeglądach gwarancyjnych; 
 
c) kontrola robót budowlanych prowadzonych przez Wykonawcę robót w związku z usuwanie, wad i usterek 
stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych, a także protokolarne potwierdzenie ich usunięcia; 
 
d) obowiązkowy udział w czynnościach kontrolnych i współpraca z Zamawiającym w planowanym, nie później 
niż 30 dni przed upływem terminu gwarancji i rękojmi, odbiorze ostatecznym (gwarancyjnym), a także 
wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach omawianych w trakcie odbioru ostatecznego oraz 
zgłaszanie ewentualnych uwag do protokołu sporządzanego po przeprowadzonym odbiorze; 
 
e) obowiązkowy udział w pracach komisji powoływanych do stwierdzenia wad ujawnionych w ok gwarancji i 
rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, w [przypadku ujawnienia się wad lub usterek 
mogących ograniczać lub uniemożliwiać normalne funkcjonowanie i użytkowanie obiektu pomiędzy ustalonymi 
terminami przeglądów robót oraz zgłaszanie swoich uwag do protokołów sporządzanych po 
przeprowadzonych przeglądach. 
 
44) Ścisła współpraca i merytoryczne wsparcie Zamawiającego w przypadku zaistnienia roszczeń i sporów z 
wykonawcą robót budowlanych oraz opiniowanie i wskazywanie sposobów załatwienia wszelkiego rodzaju 
skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania, a także w przypadku zaistnienia innych 
problemów na etapie prowadzenia robót budowlanych. 
 

§ 7. Narady koordynacyjne 
 
1. Kierownik Nadzoru (koordynator prac całego zespołu inspektorów nadzoru) jest zobowiązany do 
zwoływania, co najmniej raz w tygodniu, naradę koordynacyjną na terenie budowy, której celem jest omawianie 
i wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 
 
2. Integralnym załącznikiem do protokołu z narady koordynacyjnej jest podpisana lista obecności osób w niej 
uczestniczących. 
 
3. Do ustaleń zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni 
roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące. 

 
§ 8. Wynagrodzenie i płatności 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Nadzoru Inwestorskiego za wykonanie przedmiotu umowy, które 
wynosi: ….. zł brutto (słownie: ………………………………………………..), wartość netto - ……………… zł 
(słownie: ………………………………………………….), podatek VAT w ...……%. 
 
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 zawiera także wynagrodzenie należne Nadzorowi Inwestorskiemu za 
wykonywanie obowiązków mających na celu zapewnienie merytorycznego wsparcia Zamawiającego na etapie 
uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu (§ 6 pkt 42 umowy) oraz za wykonanie wszelkich czynności 
w celu należytego wykonania obowiązków w czasie trwania umownego okresu rękojmi i gwarancji udzielonej 
przez Wykonawcę robót budowlanych (§ 6 pkt 43 umowy). 
 
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonywanie obowiązków dokonywana będzie na podstawie faktur częściowych,  
a) w 2021r  płatność jednorazowa  na koniec roku  na kwotę 40.000.00 zł brutto 
b) w 2022r.  
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-płatności kwartalnie I, II i III kw.–– w wysokości proporcjonalnej do wartości wykonanego zakresu rzeczowego 
robót inwestycji,  
-płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym robót 
(zakończenie prac komisji odbiorowej i podpisanie protokołu końcowego odbioru robót) w wysokości  20% 
wynagrodzenia. 
 
4. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie zaakceptowany i podpisany przez Zamawiającego 
protokół, potwierdzający wykonanie przez Nadzór Inwestorski usługi za dany okres, w tym określający procent 
zaawansowania prac objętych nadzorem (zgodny z zaawansowanie, wykonywanych robót budowlanych). 
 
5. Płatności faktur będą dokonywane do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury na rachunek bankowy Nadzoru Inwestorskiego wskazany na fakturze, z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z umowy. 
 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia należnego Nadzorowi Inwestorskiemu 
z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 
 
7. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie nie ulega zmianie. 

 
§ 9. Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w następujących przypadkach: 
 
1) jeżeli Nadzór Inwestorski nie podejmie wykonywania swoich obowiązków lub bezpodstawnie przerwie ich 
wykonywanie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający poweźmie wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; 
 
2) jeżeli Nadzór Inwestorski będzie wykonywał umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, świadczone 
zlecenie nie będzie odpowiadało warunkom określonym w umowie, w szczególności zleci wykonanie usług 
będących przedmiotem umowy innym osobom niż wskazane w ofercie lub zaakceptowane przez 
Zamawiającego – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający poweźmie wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; 
 
3) jeżeli Nadzór Inwestorski złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo 
oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 
do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający poweźmie informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od 
umowy; 
 
4) jeżeli Nadzór Inwestorski zaniedba wykonywanie obowiązków wynikających z nadzoru – w terminie do 30 
dni od dnia, kiedy Zamawiający poweźmie informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od umowy; 
 
5) jeżeli opóźnienie w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych Nadzorowi Inwestorskiemu 
przekroczy 14 dni – w terminie 30 dni od upływu 14 dnia opóźnienia; 
 
6) jeżeli dojdzie do odstąpienia od umowy lub rozwiązania w inny sposób umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych lub, gdy umowa z Wykonawcą robót budowlanych nie zostanie zawarta wskutek unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia albo z przyczyn zależnych od Wykonawcy robót budowlanych – w 
terminie do 30 dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy, jej rozwiązanie w inny sposób lub 
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych albo wystąpiło 
zdarzenie wskutek którego umowa z Wykonawcą robót budowlanych nie została zawarta; 
 
7) jeżeli suma kar umownych naliczonych Nadzorowi Inwestorskiemu przekroczy 20% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 9 ust. 1 umowy – w terminie do 30 dni od dnia przekroczenia w/w kwoty; 
 
8) jeżeli Nadzór Inwestorski lub Inspektor/Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub inny/inni 
pracownik/pracownicy Nadzoru Inwestorskiego zaangażowani w realizację przedmiotu umowy zaciągną 
zobowiązanie w imieniu Zamawiającego mogące rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego lub wystąpią w 
imieniu Zamawiającego bez jego zgody  w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 
 
2. Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość. W przypadku częściowego odstąpienia 
od umowy lub częściowego rozwiązania jej na jakiejkolwiek innej podstawie: 
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1) Nadzór Inwestorski i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis 
wykonanych i zaakceptowanych usług do dnia wygaśnięcia umowy; 
 
2) wysokość wynagrodzenia należna Nadzorowi Inwestorskiemu zostanie ustalona proporcjonalnie na 
podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia 
wygaśnięcia umowy. 
 
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. 
 
4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego z obowiązku zapłaty kar umownych. 
 
5. Nadzór Inwestorski może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy 
rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego, w szczególności dokonywanie 
nieterminowej zapłaty za niesporne wynagrodzenie. 

 
§ 10. Błędy w nadzorze 

 
1. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad lub usterek robót powstałych w 
wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia, 
oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę do wygaśnięcia uprawnień Zamawiającego z rękojmi i 
gwarancji w stosunku do wykonawcy robót budowlanych. 
 
2. Nadzór Inwestorski wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

 
§ 11. Kary umowne 

 
1. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 
1) za dopuszczenie do wykonywania usług objętych przedmiotem umowy przez inny podmiot niż Nadzór 
    Inwestorski lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania  
    zgodnie z zasadami określonymi umową – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 
    umowy, 
 
2) za powierzenie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego osobie niezaakceptowanej przez 
    Zamawiającego – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień 
    roboczy naruszenia, 
 
3)  za każdą nieobecność Kierownika Nadzoru lub inspektora nadzoru danej branży na terenie budowy w 
     czasie realizacji robót budowlanych – 500,00 zł za każdy dzień nieobecności, 
 
4)  za nieobecność Kierownika Nadzoru lub inspektora nadzoru na naradzie koordynacyjnej – 500,00 zł za 
     nieobecność, 
 
5)  za odstąpienie od umowy w całości lub części lub jej rozwiązanie, z przyczyn, za które ponosi 
     odpowiedzialność Nadzór Inwestorski – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 
     umowy, 
 
6)  za zwłokę w przeprowadzeni odbioru robót – w wysokości 500,00zł za każdy dzień zwłoki, łącznie nie 
     więcej jednak niż 20% wynagrodzenia brutto. 
 
7) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem 

odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo brak wymaganej przez Zamawiającego 
zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
wskazanego w § 7 ust. 1 za każdy nieprzedłożony odpis zawartej Umowy lub jej zmiany, 
 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
     są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 
     niniejszej umowy, 
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10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12  Umowy w wysokości 
1.000,00 zł za każde zdarzenie. 

 
 
2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1, które Zamawiający może naliczyć 
    Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % wartości całkowitego wynagrodzenia  brutto Wykonawcy, 
    określonego w § 8 ust. 1 umowy. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
    od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody 
    przekroczy wysokość kar umownych lub jeżeli szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły 
    kar umownych.  
 
3. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki i jest wymagalna 
    od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 
 
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
    wezwania do zapłaty. 
 
5. Zapłata kary przez Nadzór Inwestorski lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
    Nadzorowi Inwestorskiemu nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego z zobowiązań wynikających z umowy. 
 

 
 

§ 12. Zmiana postanowień umowy 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod   rygorem nieważności, chyba 
    że umowa stanowi inaczej. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany stawki 
     podatku od towarów i usług (VAT). 
3. W przypadku gdy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość  
    wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 
    zmiany: 
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym  
    wynagrodzeniu za pracę, 
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek 
    składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty  
    wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę. 
Obowiązek udowodnienia tego wpływu, w tym przedstawienia szczegółowych kalkulacji, spoczywa na  
Wykonawcy. 
 

§ 13. Procedury rozstrzygania sporów 
 
1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy Strony zobowiązują się rozpatrywać bez zbędnej 
zwłoki w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia kompromisu spory te będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
2. Nadzór Inwestorski nie może dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
 
3.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 
dla Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Załączniki: 
1. Oferta Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmująca projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary 
    robót. 
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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……………………………….                                        ……………………………… 
          Zamawiający                                                                     Nadzór Inwestorski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


