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Zatgcznik nr 8 do SIWZ
Wz6r umowy
[Niniejsze postanowienia umowy stanowig element specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) w
postepowaniu. Postanowienia niniejszej czesci nalezy interpretowac tgcznie z pozostatymi czesciami SIWZ.]

UMOWA Nr e

Zawarta W dniu ..veeeeeenvvieienenennnaens r. w Zakopanem pomiedzy:

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitalowa Spétka z o.0. z siedzibg w Zakopanem,
ul. Kasprowicza 35c¢, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktorej
Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS prowadzi akta
pod numerem KRS 0000090155, REGON 490003792, NIP 736-00-06-971, reprezentowang przez:

|. Prezesa Zarzadu - mgr Mirostawa Sikore,
Il. Prokurenta - mgr inz. Marcina Rafacza

zwang dalej ,Zamawiajagcym” lub ,SEWIK”,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”.

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani sg dalej tgcznie ,Stronami” lub indywidualnie ,Strong”.

W wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego nr 15S/Jaworzynka2022, pn. ,Montaz filtrow wstepnych na ujeciu wody
Jaworzynka w Zakopanem — w_formie zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o przepisy Regulaminu
Udzielania Zamodwien Sektorowych obowigzujgcego w SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa
Kapitatowa Sp. z 0.0. (zwany dalej: ,Regulaminem”), zawarta zostata umowa (zwana dalej: ,Umow3”)
0 nastepujgcej tresci:

81.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej
wraz z wykonaniem robét polegajacych na dostawie oraz montazu filtréw wstepnych, wraz
z zabezpieczeniem filtrow przed wptywem warunkéw atmosferycznych na ujeciu wody
Jaworzynka w Zakopanem.
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:
1) wykona dokumentacje projektowg — wykonawczg;
2) wykona roboty polegajagce na dostawie oraz montazu filtra wstepnego wraz z
zabezpieczeniem urzgdzenia, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa;
3) wykona dokumentacje powykonawczg;
4) przeniesie na zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej oraz
do dokumentacji powykonawczej, na warunkach okreslonych w 811 umowy;
5) zawrze umowe ubezpieczeniowg z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w 84 umowy;
6) udzieli gwarancji na roboty budowlane, na warunkach okreslonych w 819 umowy;
7) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszgcg na warunkach okreslonych przez producenta.
3. Realizacja przedmiotu umowy zostata podzielone na nastgpujace etapy:
1) etap 1 - obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej;
2) etap 2 — obejmujgcy wykonanie robét montazowo-budowlanych wraz z dokumentacjg
powykonawczg.
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4. W ramach realizacji etapu 2 Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji zadan, o ktérych mowa
w 81 ust. 2 pkt 4 — 7 umowy.

5. Dokumentacja projektowa obejmuije:

1) dokumentacje projektowg wykonawcza;

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

3) plan zagospodarowania terenu;

6. Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zaméwienia materiatow, elementéw wykonczenia statego wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji
robét.

7. Roboty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, dotyczg zamierzenia, w skfad ktérego wchodzi
przebudowa ujecia wody Jaworzynka w miejscowosci Zakopane.

8. W ramach realizacji rob6t budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy i
montazu infrastruktury towarzyszgcej, w tym m.in. elementéw matej architektury oraz innych
dostaw niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej umowy zgodnie z programem
funkcjonalno - uzytkowym (dalej: ,PFU”) stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

9. Infrastruktura towarzyszgca musi spetnia¢ normy bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu,
tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

10.Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej: SIWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje
sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

12.Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

13.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy w terminie okreslonym w 88 ust. 1 i ust. 2
umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami budowlanymi.

14.Sposdb i jakosé prowadzonych robot powinny byé zgodne z normami polskimi, posiadaé
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny podlegaé kwalifikacji
kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych w tej mierze przepiséw.

15.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jako$ci materiatéw oraz jakosci robot wykonanych z tych materiatéw.

§2.
Oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia oraz terenem robét i
nie wnosi zadnych uwag ani zastrzezen.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje odpowiednimi
zasobami ludzkimi oraz technicznymi do profesjonalnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze robotami bedg kierowaly osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
budowlane.
4. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze zawarcie przez niego i wykonanie Umowy nie narusza
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa ani tez wigzgcych Wykonawce zobowigzan.
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8§3.

Zobowiagzania Stron

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.1. Przekazania Wykonawcy placu budowy,

1.2. Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego - powotanie inspektora nadzoru branzy
sanitarnej — w zakresie sieci wodociggowych. Inspektor nadzoru dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Osoba
wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgiji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

1.3. Odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w 89 niniejszej umowy,

1.4. Terminowej zaptaty wynagrodzenia okreslonego w 810 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazuje sie do:

2.1. wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktory jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji przetargowej, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego - dla uzyskania
koncowego efektu okreslonego w przedmiocie zaméwienia, a wiec wykonac¢ roboty i prace
bedgce przedmiotem umowy bez wzgledu na wystepujace trudnosci i nieprzewidziane
okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig wiasciwg dla
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci;

2.2. przekazania Zamawiajgcemu:

a) trzech egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej
dokumentaciji projektowej, oraz

b) dwbch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej
dokumentacji powykonawczej;

2.3. realizacji poprawek i/lub uzupetnien i/lub usuniecia usterek w trybie przewidzianym w 89 ust.
10 umowy;

2.4. Oddania dokumentacji projektowej wykonawczej w terminie okreslonym w 88 ust. 2 pkt 1
umowy;

2.5. petnienia funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcom;

2.6. przygotowania zaplecza budowy na terenie rob6t oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie
robét;

2.7. zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

2.8. wykonywania robd6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczehstwa i higieny pracy,
w tym w szczegolnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot,
zapewniajgce podczas wykonywania robét budowlanych catkowite bezpieczenstwo osob
przebywajacych na terenie rob6t i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.9. wykonania robo6t z materiatdbw wiasnych, ktére powinny odpowiadaé jakoSciowo wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materiatéw uzytych do
wbudowania, zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatdw zgodnie z
obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykazg, Zze jakos¢
zastosowanych materiatéw nie spetnia wymogéw, o ktérych mowa, wdwczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na witasny koszt dokona ich wymiany. Za wszelkie
uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikte w trakcie transportu, roztadunku czy
rob6t odpowiada Wykonawca.

2.10. wykonania robot budowlanych wtasnym sprzetem;
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.
2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa;

zobowigzania wszystkich swoich pracownikéw (oraz pracownikéw Podwykonawcy) obecnych
na placu budowy do noszenia oznakowanych ubrah roboczych celem umozliwienia
jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentujg oraz hetméw ochronnych jak réwniez
srodkoéw ochrony indywidualnej.

ustanowienia kierownika budowy i kierownikéw branzowych, przy czym kierownik budowy
bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania
robét;

prowadzenia na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Niezgtoszenie tych roboét daje zamawiajgcemu podstawe do zgdania odkrycia robét i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

zapewnienia i pokrycia kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tagcznie z
okresleniem wspotrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przez uprawnionego geodete;

uzyskania zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wybudowanie infrastruktury
towarzyszacej. W celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane
wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie;

utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia, w tym drég dojazdowych w nalezytym
porzadku oraz systematyczne usuwanie zbednych materiatéw, odpaddéw, Smieci i urzadzen
prowizorycznych. W przypadku niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy;

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich tymczasowych zaplecz
i urzgdzeh oraz pozostawienia terenu budowy w stanie czystym i nadajgcym sie do
uzytkowania, a takze przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, wigcznie z kosztami napraw
nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

organizacji zaplecza technicznego budowy tj. wykonania wszelkich prac zagospodarowania
placu budowy niezbednego do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia prac
budowlanych;

oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy;

zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robét (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialnos¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku.

weryfikacji przed przystgpieniem do robét, przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego z wtascicielami sieci;

informowania z trzydniowym (3 dni kalendarzowe) wyprzedzeniem wiascicieli dziatek i posesiji
na ktérych beda prowadzone roboty budowlane, a takze w razie koniecznoéci dziatek i posesji
sgsiadujgcych z placem budowy o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizaciji
rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego - dojazdowego do tych
nieruchomosci.

po zakonczeniu robot przywrécenia terenu do stanu pierwotnego oraz uzyskania i przekazania
Zamawiajgcemu w terminie od dnia zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego, pisemnych oswiadczen wszystkich wiascicieli dziatek, ze nie zgtaszajg oni
zadnych zastrzezen odnosnie do pozostawionego porzadku;
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2.28.

2.29.
2.30.

2.31.

2.32.

powiadamiania stosownych organdw oraz uzyskania pozwolen i decyzji zwigzanych z
bezposrednig realizacjg inwestycji;
ponoszenia wszelkich optat zwigzanych z uzyskaniem aktualnych pozwolen;
uzycia wyrobéw budowlanych posiadajgcych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz biezgce dokumentowanie certyfikatow bezpieczehnstwa i
deklaracji zgodnosci. Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt
Wykonawcy dowolnej czesci robot, jezeli materialy i jako$é wykonania robét nie spetniajg
wymagan niniejszej umowy i prawa budowlanego. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan
dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatéw lub wykonanych robét), to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze
sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego.

skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu niezbednych dokumentow

powykonawczych, a w szczegolnosci:

a) dokumentacji powykonawczej z obmiarem powykonawczym,

b) koncowego rozliczenia finansowego inwestyciji,

c) protokotdw z wykonania préb szczelnosci rurociagu,

d) oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdét,

e) zaklauzulowang mape inwentaryzacji geodezyjnej (réwniez w formie elektronicznej na
ptytce CD)

f)  oswiadczenia wtascicieli dziatek o uporzadkowaniu terenu,
g) certyfikaty atesty oraz swiadectwa zgodnosci uzytych materiatéw, karty urzadzen.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za:

a) przestrzeganie przepisdOw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od zamawiajgcego
lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie roboét i poza nim, a
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i osoéb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysoko$ci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drdg i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujgcych sie na terenie robot.

84.
Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy oraz zapewni ciggtosc
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ponizszych ryzyk:

2. Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) obejmujgce fizyczne zniszczenie lub
uszkodzenie Przedmiotu Umowy na terenie budowy, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw
ubezpieczenia:

2.1.Okres ubezpieczenia - Od momentu przekazania Wykonawcy Terenu Budowy/ miejsca
wykonywania prac lub dostaw (jezeli wystepuja), z chwilg rozpoczecia prac lub z chwilg
wytadunku mienia objetego ochrong ubezpieczeniowa, w zaleznosci od tego ktora
czynnos¢ nastgpi jako pierwsza do momentu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z uwzglednieniem okresu wszelkich préb i testow. Po wygasnieciu
podstawowego okresu ubezpieczenia rozpoczyna sie okres ubezpieczenia zgodny z
klauzulg 003 oraz klauzulg 004.

2.2.Suma ubezpieczenia - catkowita wartos¢ Umowy netto (z uwzglednieniem dostaw
inwestorskich, jezeli takowe majg miejsce).
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2.3.Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.
2.3.7.

ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 004);

ryzyko zwigzane z konserwacjg w okresie co najmniej 12 miesiecy po przejeciu do
eksploatacji przez Inwestora Przedmiotu Umowy (klauzula 003); okres
ubezpieczenia rozpoczyna sie z momentem zakonczenia obowigzywania klauzuli
004;

ryzyko dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i
dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego,

ryzyko proéb i testéw (nie krocej anizeli okres prob i testow),

ryzyko szkéd w mieniu otaczajgcym — dopuszcza sie wprowadzenie podlimitu nie
nizszego jednak niz 500.000,00 min zi,

klauzule automatycznego pokrycia wzrostu wartosci kontraktu — 10%;

klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia;

2.4. Franszyzy redukcyjne - minimalne zgodnie z ofertg rynkowa,

2.5. W umowie ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) Inwestor,
Wykonawca, wszyscy podwykonawcy oraz inne podmioty uczestniczace w realizacji
inwestycji zostang wskazani jako ubezpieczeni/wspotubezpieczeni.

3. Ubezpieczenie

odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci i/lub posiadanego

mienia, obejmujgce odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe

wyrzadzone z

tytutu czynoéw niedozwolonych oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzania, z uwzglednieniem ponizszych warunkéw ubezpieczenia:
3.1. Okres ubezpieczenia - Od daty zawarcia Umowy do daty zakonczenia realizacji prac.
3.2.Suma gwarancyjna - nie mniej niz 500.000,00 zt na jedno i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialnosci dopuszczalne wytacznie w zakresie
wskazanym w warunkach ubezpieczenia).
3.3. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.
3.3.11.

odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutu szkdéd wyrzadzonych w wyniku razgcego
niedbalstwa,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego
w ramach umowy (OC za produkt),

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody poniesione przez pracownikdéw
zaangazowanych w realizacje Kontraktu (OC Pracodawcy) — dopuszczalny
podlimit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 500.000,00 zt,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw,
odpowiedzialnos¢ cywilna z tytutlu czystych strat finansowych — dopuszczalny
podlimit nie nizszy niz 500.000,00 zi,

odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkdd spowodowanych wibracjg, osunigciem lub
zapadaniem sie ziemi — dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 500.000,00 zt,
odpowiedzialnos¢ cywilna z tytulu szkdéd spowodowane przez prace
wyburzeniowe, rozbiérkowe, dziatanie mtotdw pneumatycznych, dziataniem
srodkéw wybuchowych (rozszerzenie wymagane, jesli przedmiot umowy obejmuje
dany rodzaj prac),

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody w Srodowisku — dotyczy szkdéd powstatych
wskutek nagtego zanieczyszczenia $rodowiska — dopuszczalny podlimit nie nizszy
niz 500.000,00 zt,

odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzgdzone we wszelkich instalacjach,
urzadzeniach podziemnych, w tym mediach,

odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi,
odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych/
roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac.

3.4. Franszyzy redukcyjne — minimalne zgodnie z oferta rynkowag. Nie dopuszcza sie
wprowadzenia franszyz redukcyjnych w odniesieniu do szkdd osobowych.
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. Powyzsze warunki sg warunkami minimalnymi, ubezpieczenie moze zostaé zawarte na
korzystniejszych warunkach. W odniesieniu do niektérych rozszerzen dopuszcza sie wprowadzenie
limitbw odpowiedzialnosci w wysokosci wynikajgcej ze specyfiki robét oraz dobrych praktyk
rynkowych.

. Kwoty udziatéw wiasnych/franszyzy w stracie (szkodzie) objetej roszczeniami obcigzajg
Wykonawce.

. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, dostarczy dokumenty ubezpieczenia
(polisy) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami oraz dowodem optacenia sktadki.

. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umoéw ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciggtosci
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia opfaty naleznej sktadki
Zamawiajgcy bedzie miat prawo, ale nie obowigzek, do zawarcia takiej polisy lub przediuzenia
okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust. 1 — 4 powyzej, Zamawiajgcemu
przystugiwaé bedzie prawo odstgpienia od umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do naliczenia kary umownej zgodnie z § 18 ust. 3 lit. a).

85.

Obowiazek zatrudnienia

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez caly okres trwania umowy przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6ézn. zm., dalej: ,KP”) os6b wykonujacych

prace projektowe oraz osob wykonujacych czynnosci operatoréw sprzetu ciezkiego lub sprzetu

budowlanego oraz o0s6b wykonujgcych prace instalacyjne oraz zwigzane z budowg sieci
wodociggowe;j.

. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni kalendarzowych, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu

wszystkie lub wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w 85 ust. 1 czynnosci w trakcie realizaciji

zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
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przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z
pdézn. zm.).

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.
1000 z pézn. zm.) tj. w szczegodlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL, pracownikow.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osoéb wykonujgcych czynnosci wskazanych w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 3 lit. e).

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§6.
Istniejgce instalacje

. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed

rozpoczeciem prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy bedag

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic

zagrozenie bezpieczenstwa.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za wszelkie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju

instalacji spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania robét oraz

przez osoby trzecie w sytuacji, jesli Wykonawca pozostawi instalacje w stanie niezabezpieczonym,

a osoba trzecia wyrzgdzi szkode w tych instalacjach.

. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to

konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne, pisemne zgody od Zamawiajgcego

w zwigzku z niezbednym zdemontowaniem istniejgcych instalacji, zamontowania instalaciji

tymczasowych, a nastepnie usunieciem instalacji tymczasowych i ponownym zamontowaniem

istniejgcych instalacji.

. Postanowienia powyzsze stosuje sie rowniez do istniejgcych instalacji nieujawnionych

w dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego.

87.

Podwykonawcy

. Stosownie do art. 6471 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z pdzn. zm., dalej: ,KC”) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu umowe 2z
podwykonawcyg lub jej projekt wraz z czesciag dokumentacji dotyczgcej wykonania robot
okre$lonych w umowie Ilub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu informacji
od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg w
trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy, ktérej tresc jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy.

Strona 8 z 23
Zakopane 2022 rok

W


mailto:przetargi@sewik.com.pl

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0.

34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, tel. +48 (18) 20 24 450, fax. + 48 (18) 20 24 458 e-mail: przetargi@sewik.com.pl

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz z czescig
dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajgce zgode na jej zawarcie w taki sposéb, aby projekt umowy i
oswiadczenia dotarty do Zamawiajgcego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy.
. Dostarczenie projektu umowy nawet fgcznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarne;j
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg skutkujgca odpowiedzialnoscig Zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego lub moze by¢ wyrazona w sposéb bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajgcego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentow w szczegoélnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwo$é wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy ustala nastepujgce wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem bedg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w
zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$é zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia
odnoszgce sie do jakosci robdt nie mogg przewidywac lub dopuszcza¢ wykonania
przedmiotu objetego umowg o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem kosztorysowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byc¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce,
jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czesciach musi
odpowiadaé procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za
odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem
wykonania prac (odpowiedniej czesci). W przypadku wynagrodzenia ptatnego
jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢ pézniejszy niz 45 dni przed terminem
wymagalnosci naleznoéci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury koncowej, z
zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi wynikaé
obowigzek zapfaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w poczet wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku
wynagrodzenh ptatnych w czesciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z
wyjatkiem ostatniej, ktére nie moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie moze byé pdzniejszy niz 45 dni przed
terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajgcej z faktury korncowe;j

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robot
budowlanych oraz wykonawcow umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie moze by¢ wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;
Suma wynagrodzeh dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robot
budowlanych nie moze by¢ wieksza niz 60 % wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;
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6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujgcych podwykonawcy
wobec Wykonawcy Ilub Zamawiajgcego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym
podwykonawcom wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga
zgody Zamawiajgcego (pod rygorem niewaznosci);

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujgce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z placu budowy, pomieszczen,
urzadzen lub energii muszg byé wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelnoscia o =zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku
zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z naleznosci przystugujgcych
podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj. Wykonawca
po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a
zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie
Zamawiajagcy bedzie zwolniony z zaptaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej
przez Wykonawce (odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie
zakresu w dokumentacji lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim
egzemplarzu oraz opis i wyszczeg0lnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze byé pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
pozniejszy niz 14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio
wykonawce lub podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej
kwoty z naleznosci wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie,
ze na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zapfate
wynagrodzenia w czesci zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zaptate kwoty
zabezpieczenia,;

13) Odbidr koncowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robét dokonane przez Wykonawce;

14) Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ sie od
zaakceptowanego projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygoérowane,
tj. w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego
podwykonawcy) nie moze by¢ wyzsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te cze$¢
prac jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowsa.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo (takze tych
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajagcy ma prawo zgtosic¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w
terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.
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5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedkfadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzeé
umowe z podwykonawcg/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli lub
zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcag.

6. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci rownej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczgcg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

7. Zamawiajgcy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zgdania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich
niezbednych oswiadczen, dokumentéw pozwalajgcych ustali¢ zasadno$¢ Iub wysokosé
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegdlnosci
umoéw, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenciji itp.

8. Przedtozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
zadnego z obowigzkow wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdélnosci raport nie
zastepuje zgtoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg. Przedtozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przedtozenia projektow umoéw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia w
widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowe] tablicy
informacyjnej o tresci: ,/nwestor informuje o obowigzku dopetniania formalnosci zwigzanych ze
zgtaszaniem podwykonawcow w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Niedopetnienie powyZzszego
obowigzku skutkowac bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zapfate
wynagrodzenia dla podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90 x 70 cm, kolor tablicy zotty,
tekst w kolorze czarnym.”

10.Zamawiajgcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje dotyczgcg przedmiotu umowy.

8§8.
Terminy realizacji zamowienia

1. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie do dnia
15.10.2023 r. od dnia jej zawarcia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ poszczegdlne etapy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 umowy, w
nastepujgcych terminach:

1) etap 1 —w terminie do dnia 31.03.2023r od dnia jej zawarcia,
2) etap 2 —w terminie do dnia 15.10.2023 r. od dnia jej zawarcia.

3. Z zastrzezeniem § 23 ust. 2 lit. f, g, h, k umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy
wykonania poszczegélnych etapow, nie mogg ulec zmianie.

4. Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa § 23
ust. 2 lit. f, g, h, k umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;.

5. Realizacja inwestycji przebiega¢ bedzie wedlug harmonogramu rzeczowo - finansowego
inwestycji, sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiajgcego,
stanowigcego zatgcznik nr 2 do umowy.

6. Dopuszcza sie zmiane harmonogramu rzeczowo — finansowego inwestycji, o ktérym mowa w ust. 5
w przypadkach zaakceptowanych jako podstawa do dokonania takiej zmiany przez obie Strony

umowy.
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12.

§9.
Warunki odbioru

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbior wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego;

2) odbioér ostateczny dokumentacji projektowej (odbiér etapu 1) — na podstawie protokotu
odbioru czesciowego;

3) odbiér koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koricowego;

W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentacji projektowej wykonawca dostarczy na adres

zamawiajgcego kompletng dokumentacje projektowg. Zamawiajacy potwierdzi kompletnosé

dokumentaciji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

Zamawiajgcy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych

od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

Pozytywny odbiér ostateczny dokumentacji projektowej — odbiér etapu 1 zostanie potwierdzony

protokotem odbioru czes$ciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robot nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia

pozytywnego odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej. Z wprowadzenia wykonawcy na

teren robot bedzie sporzgdzony protokdt wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowosé do odbioru koncowego robodt, wysytajac zawiadomienie do siedziby

zamawiajgcego. Gotowo$¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonat roboty, oraz

skompletowat dokumentacje powykonawcza.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robét w terminie 10 dni roboczych od daty przystgpienia

do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢é w okolicznosciach, o ktérych mowa

w 89 ust. 9i 10 umowy.

Pozytywny odbiér etapu 2 zostanie potwierdzony protokotem odbioru kohcowego, podpisanym

przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezenh.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdw uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci

odnoszgce sie do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w

PFU, zapisami SIWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub

uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci, jezeli:

1) dokumentacja projektowa bedzie posiadata btedy powodujgce jej niezgodnos¢ z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa lub powodujgce jej niezgodno$¢ z wymogami
okreslonymi w PFU;

2) roboty zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, odebrang, dokumentacjg
projektowg lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa,;

3) roboty zostang wykonane z uzyciem materiatéw, kidre nie uzyskaly atestu lub swiadectwa
potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczehstwa wymaganych dla danego
wyrobu;

5) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru koricowego.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie terminéw

wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone

o wiecej niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupetnienia oraz usung¢ usterki na

koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwaza¢ sie bedzie date zgtoszenia przez

wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w §9 ust. 2 umowy oraz w

89 ust. 6 umowy, o ile protokdt odbioru koncowego, o ktérym mowa w §9 ust. 8 umowy, zostanie

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i

zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
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wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwaza¢ sie bedzie date podpisania stosownie protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w §9 ust. 8 umowy, bez uwag i zastrzezen.

8§10.
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

Wykonawcy - okreslone na podstawie oferty Wykonawcy w wysoKOSCi: ..........cccovviviiininnnn.. zt
netto (STOWNIe: ... ) powiekszonej o obowigzujgcy podatek
od towaréw i ustug VAT . .o, zt, co stanowi fgcznie kwote brutto:
.................................... Zb(Stownie: ....ooiiiii )

. Wynagrodzenie ryczattowe ustalono na podstawie zakresu robot okreslonego w SIWZ, zgodnie z

oferta Wykonawcy, ktére obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot projektowych i

wykonawczych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z

realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych

mie¢ wpltyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w §10 ust. 1 niniejszego

paragrafu.

. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowa¢ na podstawie faktury

czesciowej i faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru

koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez
uwag i zastrzezen.

. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czesciach ptatnych na nastepujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej — etap 1
wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia w kwocie ......................... ztotych brutto
(stownie: .......coovviiiiiiiiiin, ) zawierajgce podatek od towarow i ustug (VAT) — co stanowi
....... % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w 810 ust. 1 umowy(maksymalnie 30%
sumarycznej kwoty wynagrodzenia);

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze etapu 2, wykonawcy przystuguje czes¢ wynagrodzenia
w kwocie ..o, ztotych brutto (stownie: ............ccooiii. ) zawierajgce
podatek od towardw i ustug (VAT)

. Piatnosci, o ktérych mowa w §10 ust. 5 umowy, bedg dokonywane na podstawie oryginatéw Faktur

VAT doreczonych Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 1 jest protokdt odbioru
czesciowego potwierdzajgcy pozytywny odbiér etapu 1, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie etapu 2, jest protokét odbioru
koncowego, potwierdzajgcy pozytywny odbiér etapu 2, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

. Pfatnosci, o ktérych mowa w §10 ust. 6 umowy, bedg dokonywane przelewem w terminie do 30 dni

od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionych faktur VAT, na numer

rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza sie dzien, w ktérym
zamawiajgcy zleci bankowi wykonanie przelewu.

. W przypadku zmian podatku od towardéw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie

stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.!

. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatagczy¢ do

Faktury VAT podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, Zze wszystkie

naleznosci wynikajgce z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci uptynat w

okresie objetym rozliczeniem, zostaly uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez

wykonawce ww. oswiadczen wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

1 W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposob odpowiedni — tak aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu
ustug objetego umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

roboty budowlane. W takim przypadku termin zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia
brakujgcych oswiadczen.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
moze:
a) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
b) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata Faktur VAT dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci,
zgodnie z art. 108 a ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2174 z pézn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktdrego zgodnie z rozdziatem 3a
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z p6zn. zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
Zamawiajgcy zgodnie z art. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935) informuje, ze Spétka jest
podmiotem publicznym.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowe;j
NIP: 736-000-69-71.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej
NIP:
§11.
Prawa autorskie
Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia autorskie prawa majgtkowe do
utworéw w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
Zamawiajgcy nabywa wylgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania i
rozporzgdzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczeh przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw
majgtkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technikg;
2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktoérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;
3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w catosci
lub czedci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym
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technikg drukarskg, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej — protokotu odbioru czesciowego bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej — protokotu odbioru koricowego bez uwag i zastrzezen.

. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie

narusza praw autorskich oséb trzecich — dla korzystania i rozporzgdzania, a takze dla eksploataciji i

wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest

wymagana zgoda o0soOb trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen
dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia débr osobistych lub
naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen

Z tego tytutu.

. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej kompetenc;ji

Zamawiajgcego.

§12.
Koordynatorzy
. Koordynatorem umowy ze strony Zamawiajgcego bedzie Pan  Witold  Miller
tel. (018) 20 24 475, e-mail: witold.miller@sewik.com.pl adres korespondencyjny:
34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, z ktorym Wykonawca bedzie uzgadniat wszystkie sprawy
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

. Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy bedzie: ..., tel.

. Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany koordynatora, o czym jest zobowigzana niezwtocznie
zawiadomi¢ drugg Strone na piSmie, podajgc imie i nazwisko oraz inne konieczne dane
teleadresowe nowych koordynatorbw -  pod rygorem uznania za  wazne
i skuteczne czynnosci dokonane przez osobe uprzednio upowazniong lub z osobg uprzednio
upowazniong. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie wymagajg formy aneksu.

. Wszelkie informacje, os$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
i bedg podpisane przez koordynatoréw lub osoby prawnie umocowane do reprezentowania stron
umowy.

§13.
Kierownik budowy
. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ... jako  Kierownika
budowy/robdt, posiadajgcego/a uprawnienia Nro...........o, , ktéry/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowego kierownika
budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
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terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robo6t. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie nie
wymagajg formy aneksu.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

§14.
Inspektor nadzoru
. Zamawiajgcy ustanawia Pana/Panig ... jako inspektora nadzoru
inwestorskiego, posiadajgcego/g uprawnienia Nr...........ccoooviiiiiiiiiiie. , ktory/a jest

uprawniony/a do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynaciji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakos$ci roboét i ich wykonania zgodnie z ofertg Wykonawcy.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg wigzgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i poleceh inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.
. Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego i jakosciowego robot (w tym takze
podlegajgcych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.
815.

Roboty dodatkowe
. Roboty dodatkowe, nieobjete zamoéwieniem podstawowym, a niezbedne do jego prawidiowego
wykonania, ktorych realizacja stata sie konieczna na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia, bedg wykonane po spisaniu protokotu koniecznosci ich wykonania i podpisaniu
odrebnej umowy.
. Roboty dodatkowe wykonane bez uzyskania na nie uprzednio, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie
stanowig tytutu do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktbrym mowa w 810 ust. 1 umowy.

§16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % tacznej

wartosci przedmiotu umowy brutto, okreslonej w §10 ust. 1, to jest w kwocie ....................... zt
(stownie: ................. ztotych ...../100) w formie .........c.ccooeiiiiininin.n.
. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia tj. .......................l z
(SIOWNI . ztotych  .../100)

zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy,

b) druga czesé¢ w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia tj. ............................. zt (stownie:
....................................................................................... zfotych .../100) zostanie
zwrocona Wykonawcy w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
oraz gwarancji jakosci.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytutu odpowiedzialnosci
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odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, rekojmi
za wady rob6t budowlanych.

. Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymaog
informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy bgdz uzyskiwania jego akceptacji w tym
zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy —
przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach
umowy badz akceptacje tych zmian albo wniesé nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana
umowy powoduje koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie.
W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyptaty przez
poreczyciela, gwaranta kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana
przez Zamawiajgcego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

. Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe
zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okreslonym w SIWZ.

. Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia,
przystuguje prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SIWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§17.
Utrzymanie terenu budowy
. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do jego
zagospodarowania.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie bezpieczehstwa osob przebywajgcych na terenie
budowy oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, statego dostepu do terenu budowy.
. Przez caly czas wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzgdzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy.
. Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy oraz minimalizowaé zaktoécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét
budowlanych.
. Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go we wiasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpozniej do dnia
odbioru koncowego robdét.
. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w ust. 5
niniejszego paragrafu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku
niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
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§18.

Kary umowne

. Strony uzgodnity, ze w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw umowy przez

jedng ze stron, strona ta jest obowigzana do zaptaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2 i 3

niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy w catosci lub niewykonanej czesci umowy, wskutek okolicznoéci, za
ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10 % warto$ci netto catosci przedmiotu
zamowienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od umowy w catosci lub
niewykonanej czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 %
wartosci netto catosci przedmiotu zamowienia, okreslonej w § 10 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w dotrzymaniu terminu okreslonego w 88 ust. 1 - w wysokosci. 0,5 % wartosci netto
za caly przedmiot zamowienia okreslonej w §10 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

¢) za zwitoke w dotrzymaniu terminu okreslonego w 88 ust. 2 pkt. 1) - etap 1 - w wysokosci. 0,5 %
wartosci netto okreslonej w §10 ust. 5 pkt. 1) umowy za kazdy dzieh zwioki,

d) za zwtoke w dotrzymaniu terminu okreslonego w 88 ust. 2 pkt. 2) - etap 2 - w wysokosci. 0,5 %
wartosci netto okreslonej w §10 ust. 5 pkt. 2) umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym w okresie rekojmi za wady,
w wysokosci 0,2 % wartosci netto za caly przedmiot zamowienia (§10 ust. 1 umowy) za kazdy
dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdg umowe,

g) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za nieusuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez komisje odbierajgca przedmiot umowy
w wysokosci 0,05 % wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki.

i) za niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw okreslonych w 83 ust. 2 umowy,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy

ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy s$rodkdw

ochrony indywidualnej, ktérych wymog stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach, w

szczegolnosci:

a) hetmoéw ochronnych,

b) srodkéw ochrony twarzy,

¢) srodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

d) odziezy ochronnej.

. Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na

podstawie Umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng na podstawie wystawionej przez

Zamawiajgcego Noty Obcigzeniowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na fakturach.
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8. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 lit ¢, koszt usuniecia wad objetych rekojmig bedzie
potrgcony Wykonawcy z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w
przypadku kosztow przekraczajgcych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, lub kosztéw wyniktych z usuniecia wad w ramach gwarancji lub gdy jego nie ustalono —
Wykonawca zostanie obcigzony réznicg na podstawie Noty Obcigzeniowej wystawionej przez
Zamawiajgcego, ktorej termin zaptaty wynosi¢ bedzie 14 dni od daty jej doreczenia.

10.W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktérej przedmiotem bedg

dostawy lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od

dostarczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i

Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w

wezwaniu, to wéwczas Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci rownej

(np.) wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

819.
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36 miesiecznej gwarancji (3 lata) za wady fizyczne kazdego z

elementow przedmiotu umowy, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

1.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na urzgdzenia zgodnie z gwarancjg
udzielong przez Producenta urzgdzenia.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest wyda¢ w terminie odbioru koncowego robét, wszystkie
dokumenty gwarancyjne dotyczgce materiatdbw oraz urzadzen wykorzystanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

1.3. Nieprzekazanie prawidlowo wystawionych na Zamawiajgcego dokumentéw gwarancyjnych
stanowi podstawe do odmowy dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé

uzytkowg i techniczng wykonanych robdt, a takze za usuniecie tych wad i usterek ujawnionych w

okresie gwarancyjnym.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu z

tytutu rekojmi za wady.

. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla

ktérego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu

elementach.

. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg

zostanie wydiluzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a

datg ich usuniecia.

. Jezeli naprawa wad wytagczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres

gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych elementéw.

. Wykonawca organizuje na wtasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem

zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy

zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad

wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie

zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

. Nieusuniecie w terminie wad przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia wykonania

wszystkich wtasciwych rob6t innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§20.
Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane
dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjag umowy, ktére mogg miec¢
wptyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot.

§21.
Zintegrowany System Zarzadzania
Zamawiajgcy informuje, ze w Spoéice funkcjonuje Zintegrowany System Zarzadzania oparty na
zapisach normy PN EN ISO 9001 i 14001, ktérego wyrazem jest realizowana Polityka Zarzgdzania
Jakoscig i Srodowiskiem. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela petnomocnik zarzadu ds. ZSZ.
Natomiast informacje dotyczgce dziatan operacyjnych i ich wptywu na jakos$¢ i Srodowisko naturalne
w zakresie zawartej umowy sg bezposrednio uzgadniane z koordynatorem umowy.

§22.
Prawo odstapienia

1. W razie =zaistnienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Z chwilg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony przystapig do sporzadzenia
inwentaryzacji wykonanych prac, Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy termin sporzgadzenia
inwentaryzacji na pismie z 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy
we wskazanym terminie Zamawiajgcy samodzielnie dokona inwentaryzacji wykonanych prac, zas
Wykonawca wobec swojego niestawiennictwa nie bedzie uprawniony do kwestionowania tej
inwentaryzacji.

4. W przypadku, jezeli Wykonawca popadnie w opOznienie z realizacjg przedmiotu umowy
0 czas diuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy bez obowigzku
kierowania do Wykonawcy dodatkowych wezwarn do wykonania umowy.

5. Takie samo uprawnienie przystuguje Zamawiajgcemu, jesli Wykonawca przerwat prace przy
wykonywaniu umowy na czas dtuzszy niz 14 dni, chyba , Ze przerwa w pracach uzasadniona jest
nadzwyczajnymi okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy.

§23.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
2. Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza mozliwosé wprowadzenia zmian do umowy, polegajgcych
na:
a) zmianie ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug, przy czym
zmianie ulegnie wytgcznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?;
b) zmianie sktadu =zespotu ekspertéw wskazanych w ofercie, co moze nastgpi¢
w nastepujgcych przypadkach: w razie np. $mierci, choroby wypadku eksperta lub jezeli wymiana
eksperta stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacja eksperta) lub wtedy, kiedy czlonek personelu nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez

2 Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenia ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak aby
odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu ustug objetego umowa, ktéry na dzier zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze rozliczony
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c)

d)

f)

9)

h)

k)

Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b muszg by¢ co najmniej takie
same jak wymagane w tresci w SIWZ;

zZmianie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia w szczegdlnosci zmianie odnoszgcej sie do praw i obowigzkdéw stron
umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywolujgcych niezbedng potrzebe zmiany
sposobu realizacji umowy. W takiej sytuacji zmiany Umowy bedzie adekwatna do zmian stanu
prawnego;

zmianie tresci o charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbednych dla sprawnej realizacji
przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci zmian dotyczacych Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany oséb upowaznionych do kontaktéw, zmiany os6b odpowiedzialnych za potwierdzenie
prawidiowej realizacji zaméwienia wraz z numerami telefonu, faksu, adresu poczty
elektronicznej, adreséw korespondencyjnych;

poprawieniu oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej;

Zmianie terminu realizacji umowy o okres do 1 miesigca na pisemny wniosek Wykonawcy;
zmianie terminu realizacji umowy spowodowanej uniemozliwiajgcymi wykonanie robot
budowlanych warunkami atmosferycznymi, przez co strony umowy rozumiejg w szczegoélnosci:

— kleski zywiotowe;

— warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, takie jak np. diugotrwate
opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne podtopienia, stany
zagrozenia powodziowego, zbyt niskg temperatura;

zmianie terminu spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, a
w szczegolnosci:

— niewypaly i niewybuchy;

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych wczes$niej
niezinwentaryzowanych;

zmianie terminu i zakresu inwestycji, spowodowanej uniemozliwieniem jej realizacji zgodnie z
projektem na skutek dziatan lub zaniechan oséb ktérym przystuguje tytut prawny do
nieruchomosci, na ktérej ma by¢ realizowana inwestycja;

zmianie opisu przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci z powodu braku rozwigzan
projektowych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest przedmiot umowy,

zmianie terminu i/lub zakresu inwestyciji i/lub zmianie ceny z powodu sity wyzszej. Za przypadki
sity wyZzszej, uznaje sie nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od woli Stron i
po zawarciu umowy, a ktdrym Strony nie mogty zapobiec przy zastosowaniu nalezytej
starannosci, jak w szczegolnosci: pozar, trzesienie ziemi, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne
wroga, epidemie lub zarzgdzenia wiadz;

wystgpieniu okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia umowy, w
takiej sytuacji zmianie moga ulec te zapisy umowy (w tym zapisy zwigzane z zaoferowang ceng
realizacji przedmiotu zamowienia), dla ktérych wystgpienie nieprzewidzianych okoliczno$é
bedzie relewantne. Powyzsza zmiana nie moze skutkowal wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:

a)
b)
<)

inicjowanie zmian przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
uzasadnienie zmiany,
forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

Jezeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla

zakresu prac objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy tez
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1.

pojawi sie koniecznos¢ wykonania zamoéwieh dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy,
Wykonawca obowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego wraz z
uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wplywu na termin wykonania
prac a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystgpienia takiej
koniecznosci.
Wykonawca moze w trakcie obowigzywania umowy przediozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

a) przyspieszy ukonczenie przedmiotu zaméwienia,

b) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos$¢ lub warto$¢ ukonczonych robot,

€) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku wskazujgc na korzysci wynikajgce z

wprowadzenia zmiany.

Wykonawca moze dokonaé¢ ponownej kalkulacji kosztow zawartych w ofercie w przypadku istotnej
zmiany cen podstawowych elementéw kalkulacji tj. materiaty budowlane, stawka godzinowa
wynagrodzenia pracownikow. Za istotng zmiane uwaza sie wzrost cen o 10 proc. w stosunku do
wysokosci wskazanych elementéw przyjetych do sporzadzenia kalkulacji bedacej podstawag
ustalenia obowigzujgcego wynagrodzenia.
Wykonawca sktada wniosek o zmiane wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci
opisanej w ust. 7 wraz z zatgczong nowg kalkulacjg oraz z dokumentami potwierdzajgcymi wzrost
kosztow. We wniosku Wykonawca obowigzany jest wykazac¢, wptyw zmiany ceny podstawowych
elementéw kalkulacji na cene oferty. Zasadno$¢ wniosku powinna zostaé oceniona przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania. A w razie uznania wniosku za
zasadny, zmiana wynagrodzenia nastgpi na podstawie aneksu i bedzie dotyczy¢é wynagrodzenia
nie zaptaconego.
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w zakresie niezrealizowanej czesci zaméwienia, w
przypadku wzrostu cen przekraczajgcych srodki finansowe, jakie Zamawiajacy moze przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

§24.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechania organéw wiadzy
administracyjnej w zakresie od nich niezaleznym, jak réwniez nie beda odpowiedzialne za
opoznienia lub niewykonanie zobowigzahn spowodowane przez zdarzenia, ktére sg
nieprzewidywalne lub ktérych nie mozna unikng¢, w tym przez dziatania sit natury, pozary,
epidemie, strajki i inne zakibécenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaze oraz polecenia,
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rzadowego i administracyjnego, sprawujgcego
wiadze administracyjng wobec Stron oraz czynnosci i prac wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy.
Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialno$ci za wypetnienie swoich
zobowigzah zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity
wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi
zdarzeniami 0 nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powodz,
katastrofy narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.
Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie
drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw,
ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.
Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zostaé udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego
wywodzi skutki prawne.

§25.
Prawo obowiagzujace
Prawem majgcym zastosowanie do niniejszej umowy jest prawo polskie.

Strona 22 z 23
Zakopane 2022 rok


mailto:przetargi@sewik.com.pl

SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0.

34-500 Zakopane, ul. Kasprowicza 35 c, tel. +48 (18) 20 24 450, fax. + 48 (18) 20 24 458 e-mail: przetargi@sewik.com.pl

2. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.) oraz inne powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa.

3. Wszelkie spory moggce wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy podlegajg jurysdykcji
sgdéw polskich. Strony poddajg rozstrzygniecie tych sporéw sgdom wiasciwym miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

826.
Klauzula salwatoryjna
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowienn Umowy. Zamiast niewaznych postanowienn umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra, jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.
827.
Postanowienie koncowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem Panstwa danych osobowych jest
SEWIK Tatrzanska Komunalna Grupa Kapitatowa Sp. z o0.0. z siedzibg w Zakopanem
(34-500 Zakopane) przy ulicy Kasprowicza 35c. Szczegdétowe informacje dotyczace przetwarzania
danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej SEWIK Sp. z o.0. pod adresem:
www.sewik.com.pl oraz w siedzibie Administratora.

2. Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiajgcego do dokonania przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu z tytutu umowy wobec Zamawiajgcego na rzecz strony trzeciej.

3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) znak sprawy: 8S/Jaworzynka/2022 oraz
ofertg Wykonawcy wraz z jej zatgcznikami stanowig integralng czesci umowy.

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

a) zatacznik nr1-PFU,
b) zatacznik nr 2 — harmonogram rzeczowo — finansowej inwestycji,
c) zatacznik nr 3 - Formularz Oferty ztozony przez Wykonawce w dniu ...................... r.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, pod 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

6. Umowa zostata oryginalnie sporzgdzona w jezyku polskim. W przypadku funkcjonowania tekséw
umowy w innych jezykach, rozstrzygajaca jest oryginalna wersja polska.

7. W razie jakichkolwiek rozbieznosci Ilub sprzecznosci postanowieh niniejszej umowy
z postanowieniami stosowanymi przez Wykonawce wzorcéw umdw, ogdinych warunkéw umow,
umow licencyjnych lub podobnych dokumentéw pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej
umowy. W szczegdlnosci postanowienia w/w dokumentéw nie znajdujg zastosowania wobec
kwestii, ktére w niniejszej umowie uregulowano odmiennie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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