UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-II 272. .2024

Zawarta w dniu 2024r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majacym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym
NIP: 953-10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

- Rafata Bruskiego - Prezydenta Miasta

przy kontrasygnacie:

- Piotra Tomaszewskiego - Skarbnika Miasta

a

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg /

Z siedzibg w , wpisanym do Centralnej Ewidenciji

i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem: , posiadajgcym NIP: REGON:
, zZwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
oznaczonego nr sprawy WZP.271.39.2024.B w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
.,Rewitalizacja Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przeptywowego
zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kgpielisko miejskie”, zostata zawarta umowa
(zwana dalej ,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajgcych na zaprojektowaniu (wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie ktérych
mozliwe bedzie wykonywanie rob6t budowlanych) i wykonaniu robét polegajgcych na
rewitalizacji Parku Centralnego w Bydgoszczy poprzez wykonanie przeptywowego
zbiornika wodnego z przeznaczeniem na kgpielisko miejskie w Bydgoszczy (w tym m. in.:
wykonanie zbiornika przeptywowego o pow. ok. 3000 m kw. wraz z kanatem
doprowadzajgcym i odprowadzajacym wode z rzeki Brdy z przeznaczeniem na kgpielisko
miejskie wraz z infrastrukturg towarzyszacg m.in. plaza trawiasta ze strefg rekreacyjna,
uktad komunikacyjny wraz z odwodnieniem, zaplecze socjalno-gospodarcze, elementy
uzytkowe kagpieliska, np. prysznice, przebieralnie, obiekty dla ratownikow, elementy matej
architektury, oswietlenie, monitoring, sie¢ wi-fi, zielen), w zakresie i na warunkach
okreslonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zaméwienia z
zatgcznikami (zwane dalej ,swz”) i jej ztgcznikach, w szczegolnosci: programie
funkcjonalno-uzytkowym (PFU), a takze w ramach uzgodnieh nadzoru autorskiego i
inwestorskiego, ktore stanowig integralng czes¢ umowy.

2. Okreslony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie wykonany w 2 etapach, ktorych
szczegotowe zakresy zawiera PFU (Etap 1 - obejmujgcy wykonanie dokumentac;i
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, wykonanie robot
przygotowawczych oraz zbiornika przeptywowego wraz z ujeciem i wylotem wody,
kanatem odprowadzajgcym i doprowadzajgcym wode z Brdy z przepompownig i Etap 2 —



obejmujgcy pozostaty zakres przedmiotu umowy) oraz obejmuje wykonanie / opracowanie

/ dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu:

1) dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych do realizacji przedsiewziecia,

2) przedmiaréw robot budowlanych i kosztoryséw ofertowych opracowanych metodag
szczegotowag (fgczna cena catkowita kosztorysow musi by¢ zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie),

3) robdét budowlanych i prac zgodnie z dokumentacjg projektows,

4) wyposazenia oraz oznakowania kgpieliska,

5) nadzoru autorskiego, przyrodniczego, geotechnicznego, hydrogeologicznego,

6) dokumentow zwigzanych z przekazaniem zadania do uzytkowania,

7) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji
elektronicznej (.PDF),

8) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukciji,

9) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w
Bydgoszczy,

10) dokumentoéw wskazujgcych na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty,
aprobaty techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa
jakosci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwaciji i
inne) — 2 komplety w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej .PDF,

11) kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i przeprowadzenia przez wtasciwe
organy nadzoru budowlanego kontroli/postepowania, na podstawie ktérych organy te
wydajg decyzje i pozwolenia.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest rowniez reprezentowanie Zamawiajgcego i uzyskanie w jego

imieniu wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien na podstawie

ktérych mozliwe bedzie wykonywanie robo6t budowlanych.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy na dziatkach

nalezagcych do Gminy Bydgoszcz, Miasta Bydgoszcz i Skarbu Panstwa. W zakresie
gruntéw pod wodami ptyngcymi bedacymi w trwatym zarzadzie PGW Wody Polskie —

Zamawiajgcy uzyska niezbedne umowy wymagane przy realizacji inwestycji stanowigce

podstawe do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (po uzyskaniu przez

Wykonawce pozwolenia wodnoprawnego, ktére poprzedza zawarcie umowy uzytkowania

gruntéw pod wodami ptyngcymi).

. W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowigzujg sie dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepisow

i ustalonych zwyczajéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu

najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony sSrodowiska. Wykonawca

zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.1 i 2 zgodnie z

zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnos$ci osobom ze

szczegolnymi potrzebami.

. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,

kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce

do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie¢ ze wszystkimi

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je w



wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z swz wraz
zatgcznikami oraz ze nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji
przedmiotu umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 miesiecy od daty zawarcia umowy

w tym:

1) Etap 1 w terminie 20 miesiecy od daty zawarcia Umowy (w tym wykonanie
dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolen niezbednych
dla realizacji inwestycji — 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy),

2) Etap 2 wterminie 30 miesiecy od daty zawarcia Umowy.

taczne wykonanie zakresow Etapu 1 i Etapu 2 stanowi¢ bedzie catkowite wykonanie

przedmiotu umowy.

. W terminie wykonania kazdego z Etapéw zawiera sie wskazany w § 13 czas niezbedny

dla Zamawiajgcego do rozpoczecia i przeprowadzenia czynnosci odbioru poszczegolnych
etapdéw (Etapu 1 i Etapu 2) oraz podpisania protokotu odbioru poszczegodlnych etapéw
(Etapu 1 i Etapu 2).

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych w §
19 umowy.

§3

WYNAGRODZENIE

(zostanie uzupetnione zgodnie z ofertg wykonawcy oraz podziatem ceny, przy czym warto$¢
Etapu 2 stanowi¢ powinna max. 46 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, a warto$¢
dokumentacji projektowo-kosztorysowej — nie wiecej niz 5% warto$ci wynagrodzenia

Wykonawcy).

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza
sie kwotg brutto w wysokosci: zt (sfownie: ztotych __./100),
w tym za :

Etap 1: zt (stownie: ztotych __ /100), w tym tytutem
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zt (stownie:

ztotych /100),
Etap 2: zt (stownie: ztotych /100),

3.  Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robét zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia

pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,
3) wykonania dodatkowych dostaw i robot budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.



5. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzadzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robét lub zaniechanie robot. Przedmiotowy protokét
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru, Kierownika budowy/roboét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych
réwniez przez Projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego
zastepcy) prowadzgcego sprawe inwestycji objetej umowa.

6. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajgcy z okreslonej
sytuacji zostanie wytgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na postawie
niezmiennych cen jednostkowych robét wynikajacych z kosztorysow, o ktérych mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.

W przypadku konieczno$ci zaniechania robo6t budowlanych, ktére nie zostaty wprost

uwidocznione w kosztorysach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wyliczenie ich

wartosci odbedzie sie z uzyciem tych samych sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z)

oraz stawek roboczogodziny (R) co ww. kosztorysach oraz cen materiatéw i sprzetu

adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot wedtug srednich cen kwartalnych

publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp.z0.0.) z

okresu ztozenia oferty.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego
nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktore nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format
pliku .ath), opracowanych metodg szczegétowa z zastosowaniem:

1) w przypadku rob6t zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robot bedg
wystepowac w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych
samych sktadnikéw cenotwérczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robot zamiennych (ust.4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — tych
samych sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co
ww. kosztorysach oraz cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia
oferty,

3) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét beda
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — skfadnikow
cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz srednie, publikowanych w wydawnictwie
branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych na dzien
ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen materiatow i sprzetu tych samych
co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust.4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie bedg
wystepowaé w kosztorysach, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — sktadnikéw
cenotworczych (Kp, Kz, Z) nie wyzszych niz Srednie, publikowanych w wydawnictwie
branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat
poprzedzajgcy sporzadzenie protokotu koniecznosci oraz stawki roboczogodziny (R),
cen materiatéw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robot
ustalonych wedtug srednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie
,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajgcy
sporzadzenie protokotu koniecznosci.

8. W wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 strony sporzadzg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.



10.

11.

12.

13.

W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy (nie przewidzianych w opublikowanych
do dnia ztozenia oferty przepisach prawa) stawek podatku VAT, podatku akcyzowego,
zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce, nie wczesniej niz z dniem wejscia w zycie
przepiséw, z ktérych wynikajg ww. zmiany, wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w ust.
2, bedzie ulega¢ odpowiednim zmianom.

W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz podatku akcyzowego strony
kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust.
9, sg obowigzane przedstawi¢ drugiej stronie, nie pozniej niz w terminie 30 dni (pod
rygorem odrzucenia) od dnia wejscia w zycie przepiséw, pisemny wniosek zawierajgcy
uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce wptyw zmian stawek podatku VAT oraz
podatku akcyzowego na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce oraz
propozycje nowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentow we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentow, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentéw, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu, w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywac¢ od nastepnego miesigca po miesigcu, w ktorym
ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem, Ze zmiana nie moze
obowigzywac wczedniej niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych strony kazdorazowo przed wprowadzeniem zmiany
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w ust. 9, sg obowigzane przedstawic¢ drugiej
stronie nie wczes$niej niz na 13 tygodni, a nie pézniej niz na 11 tygodni (pod rygorem
odrzucenia) przed planowanym terminem zakohczenia poszczegoélnych etapéw, o
ktorych mowa w § 2 ust.1, pisemny wniosek zawierajgcy uzasadnienie oraz dokumenty
potwierdzajgce wptyw ww. zmian na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce
oraz propozycje nhowego wynagrodzenia. Na potrzeby zmiany wynagrodzenia z przyczyn
opisanych w niniejszym ustepie Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania udostepnienia
stosownych dokumentéw we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, weryfikacji
ztozonych dokumentow, zgdania ztozenia dodatkowych wyjasnien i dokumentow, oraz
jest uprawniony do sprawdzania rzeczywistego stanu w tym na terenie budowy. Zmiana
wynagrodzenia bedzie nalezna za okres, w ktérym zmiany przepisow wptynety na koszty
wykonania zamowienia, z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze obowigzywac wczesniej
niz przed dniem wejscia w zycie przepisow.

Na okolicznosci wskazane w ust. 10 lub 11 zostang zawarte aneksy do umowy, przy
czym nieprzedfozenie lub odmowa udostepnienia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
10 lub 11 przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty zgdania Zamawiajgcego lub
niezgodnosc¢ z prawdg przedtozonych dokumentéw, uprawnia Zamawiajgcego do
odmowy wyrazenia zgody na zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej kwocie zwiekszenia z powodu zmian,
o ktérych mowa w ust. 11 zostanie uregulowana odrebng fakturg wystawiong po



14.

15.

podpisaniu protokotu odbioru Etapu 1 oraz protokotu korncowego odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 6, oraz pod warunkiem wyptacenia przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamdwienie objete niniejszg umowag naleznych
podwyzek i uregulowania wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow,
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy wobec ZUS, urzedéw skarbowych i
innych wtadciwych podmiotow oraz przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych dokonanie tych wptat.

W przypadku gdy przedtozone dokumenty, o ktérych mowa w ust. 13 nie bedg
potwierdzac¢ spetnienia okresdlonych tam obowigzkéw, Zamawiajgcy moze zadac od
Wykonawcy w terminie 7 dni ich uzupetnienia. W przypadku nie udokumentowania
wszystkich wydatkéw do kwoty wskazanej w aneksie, o ktérym mowa w ust. 12,
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia aneksu zmniejszajgcego wynagrodzenie do
kwoty udokumentowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego oraz do wystawienia

korekty do faktur, o ktéorych mowa w ust. 13.
W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia
nastgpi zmniejszenie lub zwiekszenie wynagrodzenia wedtug nastepujacych zasad:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

kazda zmiana wysokosci wynagrodzenia nastgpi tylko na pisemny wniosek strony

pierwszy wniosek Wykonawca moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy

od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem pkt 6,

kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia z tytutu zmian

materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia nastgpi nie wczesniej

niz po uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego
wynagrodzenia z tego tytutu,

podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji

budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach kwartalnych Prezesa GUS

kwartat do poprzedniego kwartatu (publikowanych na stronie:
stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/, zaktadka ceny),

uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez strone umowy powstanie w

sytuacji gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzieh ztozenia wniosku

opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4 w stosunku do poprzedniego

kwartatu ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 2,5%,

w przypadku gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu

skfadania ofert:

a) uprawnienie do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia przez strong umowy
powstanie w sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej opublikowane
w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4, dla kolejnego kwartatu nastepujgcego
po kwartale w ktérym nastgpito otwarcie ofert w stosunku do tego kwartatu, w
ktérym nastgpito otwarcie ofert ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min.
2,5%;

b) do ztozenia pierwszego wniosku nie jest konieczny uptyw czasu, o ktérym
mowa w pkt 2, wobec czego wniosek o waloryzacje wynagrodzenia mozna
ztozy¢ niezwiocznie po zawarciu umowy;

c) w przypadku gdy pierwszy wniosek o zmiane wynagrodzenia wptynie po
terminie okreslonym w pkt 2 wowczas uprawnienie do zmiany wynagrodzenia
bedzie weryfikowane w oparciu w zasady okre$lone w pkt 5,

wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen

robot budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4, ostatnio opublikowany na

dzien ztozenia wniosku, takze w przypadku gdy do zawarcia umowy doszto po
uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,



§4

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

waloryzacji podlegac bedzie tylko niezrealizowana czes¢ zamodwienia, pozostata do
wykonania po ostatnim potwierdzonym przez Inspektora/éw Nadzoru ,Protokole
stanu i wartosci rob6t budowlano-montazowych” sporzgdzonym za okres
obejmujgcy miesigc, w ktérym ztozono wniosek (np. wniosek Wykonawcy wptynat w
maju — waloryzacji nie podlegajg roboty wykonane od poczatku budowy do konca
maja),

roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji w sposéb
okreslony w niniejszym ustepie,

roboty, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 pkt 3 umowy, wyliczone wedtug zasad
okreslonych w § 3 ust. 7 pkt 4 umowy, podlega¢ bedg waloryzacji w sposéb
okreslony w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy na dzien ztozenia wniosku, o
ktérym mowa w pkt 1 byty wykonywane przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy,
maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
jakg dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielkoscig wzrostu/spadku cen robot
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4 oraz wartoscig robot
budowlanych pozostatych do zrealizowania — przyjetymi zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym ustepie,

strony zobowigzujg sie zawrzeé aneks na okoliczno$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywac bedzie od nastepnego
miesigca, w ktérym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki
opisane w niniejszym ustepie,

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
ustepem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

niezrealizowana przez podwykonawce cze$¢ zamowienia podlega waloryzaciji
(wzrost/spadek wynagrodzenia) o ten sam % zmian jaki zastosowano przy
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego
wynagrodzenie, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
wskazujgce liste podwykonawcow z ktérymi zobowigzany jest zawrze¢ aneks do
umowy, o ktérym mowa w pkt 14 oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekty oraz
kopie zawartych aneksoéw z podwykonawcami — zgodnie z procedurg opisang w §
10. W przypadku braku wykonywania umowy przy pomocy podwykonawcow lub w
przypadku gdy umowy podwykonawcze nie spetniajg warunkéw opisanych w pkt 14
Wykonawca powinien ztozy¢ oSwiadczenie na niniejszg okolicznosc.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

(*uzupetnione zostanie po wyborze Wykonawcy)

1. Zamawiajgcy wskazuje, iz inwestycja jest finansowana ze srodkéw Zamawiajacego (wktad
wtasny) oraz dofinansowana ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych.

2. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajacy uzyskat Wstepng
Promese, na mocy ktérej wysokosé dofinansowania wyniesie nie wiecej niz 8.000.000,00



zt. Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy stanowic¢ bedzie wktad wiasny

Zamawiajgcego.
3. Zgodnie z zasadami programu, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy uzyskat Promese,
na mocy ktorej wysokos¢ dofinansowania wynosi zt (*). Pozostata kwota

wynagrodzenia Wykonawcy stanowi wktad wtasny Zamawiajgcego.

§5

ZOBOWIAZANIA STRON
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1)

przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

2)

3)

4)

5)

6)

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot budowlanych — w terminie 21 dni od daty
przekazania terenu budowy, uwzgledniajgcego terminy, o ktérych mowa w § 2 ust.
1, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

b) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy w
terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatéw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbidrek oraz wykopdéw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami,

¢) wykazu oséb wchodzacych w skiad zespotu projektowego, posiadajacych
uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branzach wynikajgcych z
opisu przedmiotu zamowienia, w tym imie i nazwisko, kontakt telefoniczny i adres
e-mailowy projektanta danej branzy oraz innych oséb wykonujgcych opracowania
wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia (np. ocena stanu technicznego,
inwentaryzacje przyrodnicze i inne) —w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, a
takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. wykazu. W przedmiotowym
wykazie nalezy uwzgledni¢ osoby wskazane w § 6 ust. 7.

na etapie projektowania organizowanie przez Wykonawce narad koordynacyjnych w

siedzibie Zamawiajgcego (a gdy przedmiot narady bedzie tego wymagat — w terenie)

w uzgodnionych terminach w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych

i prezentacji opracowan — w ilosci dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niz 1

raz w miesigcu); z kazdej narady sporzadzona zostaje notatka przez przedstawiciela

Wykonawcy; w naradach ze strony Wykonawcy zobowigzani sg bra¢ udziat

kazdorazowo: wskazany w § 6 ust. 7 pkt 1) Projektant i projektanci wszystkich branz

objetych przedmiotem umowy, chyba, ze Zamawiajacy przed terminem narady
poinformuje Wykonawce o rezygnacji z obowigzkowego udziatu danego projektanta
branzowego;

przedstawienie Zamawiajgcemu na kazdym etapie opracowania do wgladu

dokumentacji oraz uwzglednienie uwag lub zastrzezen Zamawiajgcego,

przygotowanie w formie papierowej oraz elektronicznej niezbednych materiatow
stuzgcych prezentacji stanu zaawansowania prac projektowych oraz realizacji
rzeczowej — na kazda prosbe Zamawiajgcego (np. prezentacja postepu prac,
konsultacje spoteczne, spotkania informacyjne z mieszkancami),

uzgodnienie z Zamawiajgcym tresci wnioskow sktadanych do odpowiednich organéw

administracji publicznej zmierzajgcych do uzyskania stosownych

decyzji/zaswiadczen; Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uzgodnienia tresci wniosku w

terminie 7 dni od daty jego otrzymania,

zapewnienie udziatu w wykonaniu przedmiotu umowy os6b posiadajgcych

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz



projektanta zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1laa ustawy Prawo budowlane
odpowiedzialnego m. in. za skoordynowanie techniczne wykonanych projektéw przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci, przy uwzglednieniu zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy oraz specyfiki obiektu,

7) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatéw oraz zaplecza
socjalnego na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami
Zamawiajgcego i Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej,

8) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

9) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robét oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, swiatta, znakow
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisdéw szczegotowych,

10) koniecznos¢ przeprowadzania dostaw materiatdw na budowe srodkami transportu
adekwatnymi do nosnosci drég dojazdowych,

11) zapewnienie wymaganych przepisami zgdd, uzgodnieh oraz ponoszenie optat
zwigzanych z transportem (w tym wodnym), zabezpieczeniem i oznakowaniem robot
(od strony Iadu i wody), koniecznoscig oznakowania zeglugowego (uzgodnionego z
Urzedem Zeglugi Srédladowej),

12) koniecznosé prowadzenia robdt w sposob chronigcy zasoby przyrodnicze,

13) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum przeksztatcenie
terenu, w tym wycinki drzew oraz ingerencje w zasoby przyrodnicze,

14) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

15) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw robét, ustug i dostaw,

16) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robat,

17) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdét i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

18) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogag
wptyng¢ na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robo6t ulegajgcych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pézniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknieciem,

19) zgtoszenie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw poprzedzone musi by¢é dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikéw robot i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

20) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badanh i sprawdzen,

21) wykonanie robo6t rozbiorkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

22) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robot,

23) koniecznos$¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni swigtecznych,



24) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

25) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (rownowaznych)
materiatéw budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

26) sktadanie wnioskéw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawierac certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o
akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich
materiatéw i urzadzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
zaakceptowanych przez projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robot/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robot jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta),

28) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

29) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciagéw
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonaweca, w tym przeciwpozarowych,

30) zapewnienie nadzoru przyrodniczego,

31) zapewnienie nadzoru geotechnicznego oraz hydrogeologicznego,

32) przeprowadzenie rozruchu technicznego (w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym)
wraz z przeszkoleniem wskazanych przez Uzytkownika pracownikow, wyznaczonych
do obstugi wbudowanych instalacji, urzadzen i systemow, oraz ponoszenia kosztow
zwigzanych z rozruchem i utrzymaniem obiektow, do czasu przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu,

33) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa
przez wiasciwe organy/inne jednostki,

34) na etapie wykonywania rob6t budowlanych organizowanie narad koordynacyjnych na
kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami
Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i kierownikéw robét poszczegdlnych branz,
lub innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego),

35) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej (format .jpg)
lub wideo (format .avi) robot ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych,

36) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym, Wykonawca:

a) odwiadcza, ze na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy spetni wymagania
wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegdlnosci dotyczace
zapewnienia minimalnej ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych
przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych,

¢) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego
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wymogow wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania
dokumentow potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub gdy ze
ztozonego oswiadczenia, wyjasnien lub dokumentéw wynikac bedzie, iz
Wykonawca nie spetnia wymogéw ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymac wykonywanie roboét budowlanych do czasu ztozenia stosownego
oswiadczenia bgdz przediozenia zgdanych wyjasnien lub dokumentéw, a
okolicznosé przerwy w robotach budowlanych obcigza Wykonawce,

e) wraz ze zgtoszeniem zakonhczenia realizacji rob6t budowlanych i gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
Zamawiajgcemu sprawozdania zawierajgcego catkowitg ilos¢ pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym uzytych przy wykonywaniu tego zadania, z
wyszczegolnieniem ilosci pojazddw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym.

f) w przypadku, gdy okres obowigzywania umowy przypada na przetom roku
kalendarzowego, Wykonawca do dnia 5 stycznia zobowigzany jest kazdorazowo
do ztozenia dodatkowego sprawozdania zawierajgcego informacje, o ktorych
mowa w lit. €), wg stanu na dzieh 31 grudnia minionego roku kalendarzowego.

g) oraz Zamawiajgcy uzgadniajg, ze spetnienie wymogu wynikajgcego z ww.
ustawy, tj. zapewnienia minimalnego udziatu pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym przy realizacji przedmiotu umowy, wynoszgcego
na dzien zawarcia niniejszej umowy 10% tacznej ilosci pojazdéw uzywanych przy

wykonywaniu niniejszej inwestycji, dotyczy¢ bedzie zaréwno kazdego dnia jej
realizacji jak i fgcznej ilosci pojazdéw uzytych podczas jej realizowania.

37) protokolarne przejecie terenu budowy przez Wykonawce,
38) Scista wspotpraca i koordynacja robot (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z

Zarzgdem Drog i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Wydziatem Zieleni i
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy, Bydgoskim Centrum Sportu,
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie — Nadzorem Wodnym w
Bydgoszczy /w zakresie prawa wodnego, zgtoszenia rozpoczecia i zakoriczenia
wykonywania urzgdzen wodnych, zapewnienia mozliwoSci przeprowadzenia kontroli i
dokonania niezbednych czynnosci stuzbowych oraz prac przez Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/.

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,
nalezy:

1)

2)

3)

4)

zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

terminowa zaptata naleznosci wynikajacych z prawidtowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentow, o ktérych mowa w
§ 16 umowy,

zawarcie, zgodnie z procedurg opisang w Prawie Wodnym, niezbednych umow
wymaganych przy realizacji inwestycji stanowigcych podstawe do dysponowania
gruntami pod wodami ptyngcymi na cele budowlane,

udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu przed
wiasciwymi organami (w tym przed organami administracji architektoniczno-
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budowlanej), gestorami sieci i innymi podmiotami, ktérych decyzja, opinia,
uzgodnienie itp. okazg sie niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy w catos$ci.
O koniecznosci udzielenia petnomocnictwa Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
w terminie 14 dni przed zamiarem jego wykorzystania.

5) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawicielami Zamawiajgcego, wykonujgcymi postanowienia umowy sg Inspektorzy
Wydziatu Inwestycji Miasta Urzedu Miasta Bydgoszczy dziatajgcy w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego:
1) Kamila Sobis$ — koordynator zakresu prac projektowych,
oraz uprawnieni do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego:

2) Arkadiusz Lewandowski — nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

3) Anna Ambroziak-Nadolska — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan.,
c.0., wentyl. gaz.),

4) Jacek Wonsewicz — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.)

5) Mariusz Rybarczyk — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (telekomunikacyjna).

2. Zamawiajgcy wskazuje inspektora — przedstawiciela Wydziatu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej w osobie:

3. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 2 Inspektor Nadzoru peni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych Inspektorow.

4. Do obowigzkéw ww. Inspektorow Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z
ustawy Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robot w
okresie rozliczeniowym, odbiory przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.

6. Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,

a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepnié¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

7. Wykonawca ustanawia:

1) projektanta odpowiedzialnego za wykonanie czynno$ci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1aa ustawy Prawo budowlane w osobie: — nr upr. bud. ,

2) projektanta branzy architektonicznej w osobie: . —nrupr. bud. :

3) projektanta branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie: — nr upr. bud.

4) projektanta branzy hydrotechnicznej w osobie: — nr upr. bud. upr. bud.

5) projektanta branzy drogowej w osobie: — nr upr. bud. :

6) projektanta branzy instalacyjnej (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.) w osobie: -
nr upr. bud. ,

7) projektanta branzy instalacyjnej (elektr., elektroenerg.) w osobie: — nr upr.
bud. ,

8) projektanta branzy instalacyjnej (telekomunik.) w osobie: — nr upr. bud.

9) projektanta zieleni w osobie: :
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10.

11.

12.

10) kierownika budowy w osobie: — nr upr. bud. — spec.
konstrukcyjno-budowlana, petnigcego na budowie funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych kierownikdw roboét wskazanych w pkt 10,

11) kierownikoéw robot w osobach:

a) — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.,
gaz.),

b) — nrupr. bud. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),

C) — nrupr. bud. — spec. hydrotechniczna,

d) — nr upr. bud. — spec. drogowa,

e) — nr upr. bud. — spec. instalacyjna (telekomunik.),

12) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

. Przedstawiciele Wykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 7 winni w sposéb biegty postugiwac

sie jezykiem polskim w mowie i pismie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogdélng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania jednego Projektanta odpowiedzialnego za
wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego.
Zmiana osoby ww. Projektanta wymaga zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ wniosek o zmiane osoby Projektanta odpowiedzialnego
za wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1aa prawa budowlanego,
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku nie dokonania jej w
wyznaczonym terminie zostanie naliczona kara zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 lit. h)
niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktdrg Wykonawca postuguije sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosSci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktorym
mowa w ust. 10 oraz ust. 11, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy, ktéraly
posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zaméwieniu,
lub odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizaciji
umowy.

§7
TEREN BUDOWY

1.

Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora
Nadzoru dla poszczegélnych etapéw nastgpi w terminie obustronnie ustalonym, nie
dluzszym niz 7 dni od daty, kiedy decyzje zezwalajgce na wykonanie robot stang sie
ostateczne.

. Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wlasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,
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3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje, zaplecze budowy w miejscu najlepszym
pod katem ochrony gatunkow flory i fauny, jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwaciji wszelkich urzadzen i obiektéw tymczasowych, drég
dojazdowych i montazowych, a takze zabezpieczenia i ochrony zieleni na
zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat $mieci
i inne odpady powstate podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich
usuniecia w miejscach uzgodnionych w Zamawiajgcym.

3. W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediéw istniejgcych lub wykonanych
w trakcie realizacji umowy, co do ktérych Zamawiajgcy zawart umowe
o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym
kosztami.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymywac na swoj koszt ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczehnstwa (BHP).

5. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow hadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.

7. Po zakonczeniu robot Etapu 2 Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pozniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych.

§8

UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt do ubezpieczenia budowy i robot, z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu

budowy przez kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robot — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen
wiasnych.
2. Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ, PFU i dokumentaciji
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projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyze;j.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpozniej 15 dni przed

wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatow oraz urzadzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegoélnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow,
o ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczng/Krajowg Ocene Techniczng,
europejskg aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodno$ci, znak budowlany, karte
techniczng, aktualne certyfikaty, $wiadectwa jakoSci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i iloSci
uzytych materiatéw.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan dodatkowych, ktore nie byty przewidziane umowa,

to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzadzenia bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badah dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wykazg, ze materialy, urzgdzenia badz
wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materialy pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg

do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i ha
jego koszt.

§ 10

PODWYKONAWSTWO

(*w przypadku wystgpienia podwykonawcow lub ich braku postanowienia tego paragrafu
ulegng odpowiedniej zmianie)

1.

Wykonawca wykona zaméwienie sitami wtasnymi. * zamierza powierzy¢ podwykonawcom
wykonanie czesci zamdwienia. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:
1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego

zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, w rezultacie ktorego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawiera¢ zestawienie ilosci robdét i ich wycene nawigzujgca do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej
wykonania robaét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;i.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
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wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg

umowg oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub
potracenie z naleznosci (wynagrodzen) podwykonawcéw zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac¢ takg mozliwosc¢,

4) dotyczacych zastrzezenia wtasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589
i nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,

5) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wypfaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic
zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonujg
prace w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXIV
SWZ.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,
jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

11. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie
robo6t budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza
akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy

o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez umow, ktoérych tgczna

wartos¢ przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

réznic sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego

reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

Z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymaganh

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zapfaty kary umownej.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcdow uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze polecic

podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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25. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w
zakresie terminéw ptatnosci.

26. Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wykonanych przez nich robot, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawcg, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidr robét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora)
od Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdéw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

27. Protokot dotyczgcy zakresu robot oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§11

ZABEZPIECZENIE

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy, {j.: zt, stownie: .

2. Strony ustalaja, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgodag
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
zwrdcone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia,
w przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie o$wiadczenia o braku podstaw do
jego zatrzymania - w terminie:
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalone;j
w ust. 1,

5. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia ciggtosci oraz odpowiedniej wysokosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn
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Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia odpowiedniej
kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia umownego tytutem
zabezpieczenia. Uprawnienie do dokonania potrgcenia dotyczy takze sytuacji, w ktorej
Wykonawca nie przedtuzy okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku opisanym w § 13 ust. 13.

6. Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedituzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia, nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w dokumencie zabezpieczenia
mozliwos¢ realizacji uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

7. *Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy:

8. *Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany

jest niezwtocznie powiadomié o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujac inny rachunek, na ktéry
ma nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy,

a w przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie
zostanie zwrocone na rachunek, o ktérym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w ztozeniu oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentdw, o ktorych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 lub § 3w ust. 10 lub 11 (w zakresie dokumentow, do
zgdania ktorych uprawniony jest Zamawiajgcy) lub § 18 w ust. 3 umowy w
wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dzieh zwtoki, nie wiecej niz 25.000,00 ztotych
za kazde oswiadczenie lub dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub
dokumentéw do koncowego odbioru przedmiotu umowy skutkowac bedzie
natozeniem dodatkowej kary w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za nieztozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. b) bgdz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentéw, w przypadku
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

c) za prowadzenie robot budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt
36 lit d) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy dzien prowadzenia robot,

d) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji rob6t spowodowane;j
okolicznoscig, o ktoérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. d — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy
dzien przerwy w realizacji robot,
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e) za nieztozenie kazdego ze sprawozdan, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. e)
i f), w wyznaczonym dla kazdego z nich terminie, w wysokosci 5 000 zt za kazdy
dzien przekroczenia terminu,

f) za zlozenie sprawozdania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. e), z ktérego
wynika¢ bedzie niespetnienie wymogow okreslonych w § 5 ust. 1 pkt 36 lita) i g) w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy),

g) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
26 i 27 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziehn zwtoki,

h) za zwtoke w wyznaczeniu nowego projektanta, kierownika budowy lub robot, w
sytuacji o ktérej mowa w § 6 ust. 10 i 11 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki,

i) za brak uczestniczenia kierownika budowy lub robét w naradach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 34 umowy oraz za brak uczestniczenia projektanta w naradach, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek,

i) za zwitoke w wykonaniu kazdego Etapu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za dany Etap (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za
kazdy dzieh zwtoki,

k) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepiséw BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

I) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w tym za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze —

w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad,

m) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

n) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

0) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

p) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,

r) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek,

S) za nie zawarcie aneksu do umoéw zawartych z podwykonawcami zwiekszajgcych
wynagrodzenie z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 14 niniejszej umowy oraz art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych
lub nieztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa § 3 ust. 15 pkt 16 —

w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek,
2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 bedg wptacone na rachunek Zamawiajgcego lub
potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 11 niniejszej umowy.
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3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokoséci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjatkiem kary

wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. ) powyzej, ktérej wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od

wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzien zawarcia umowy niezaleznie od ewentualnej zmiany wysokosci

wynagrodzenia w przysztosci.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do

otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek

innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie odbiér Etapu 2, po
uprzednim odebraniu Etapu 1. Przedmiot umowy uwaza sie za kompletny i zdatny do
uzytkowania po tagcznym zakonczeniu Etapu 1 2.

Potwierdzeniem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedzie podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy.

Kierownik budowy po zakonhczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do odbioru
oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany: ,,Odbior’).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér kazdego z etapéw w ciggu 14
dni od daty zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy. Czynnosci odbiorowe
zostang przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 14 dni.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do uméwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz
ze wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetyczne;j i
technicznej (§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.
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10.

11.

12.

13.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét odbioru danego

Etapu przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokét”) zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€czynnosci,

4) wymienienie dokumentdéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robot podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow
budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie, remoncie), a w szczegdélnosci zgodnosci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy,

8) decyzje co do terminu usuniecia ujawnionych wad,

9) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i osob uczestniczgcych w odbiorze,

10) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych

w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu

ujawnionych przy odbiorze wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie

wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich

usunieciu.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe

podpisania protokotu usuniecia wad.

Protokdt, o ktérym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie¢ Wykonawcy w

dniu zakonczenia czynnosci odbioru — dzieh ten stanowi date wykonania danego Etapu

przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi

Nadzoru najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci

odbiorowych wszelkich dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania

danego Etapu przedmiotu umowy, w tym w szczegodlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organow i jednostek (jesli bedg wymagane),

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

Podpisanie Protokotu nie jest rbwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez

Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogag ujawnic sie w kazdym czasie, w tym

w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Podpisanie Protokotu dotyczgcego odbioru Etapu 2 przedmiotu umowy bez uwag lub

podpisanie protokotu usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 8, rozpoczyna bieg terminu

na zwrot (zwolnienie)* zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalonegow § 11

ust. 4 pkt 2 lit. a) umowy.

W przypadku gdy Wykonawca ustanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w innej formie niz pienigdz, wéwczas w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami
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nieistotnymi Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia obowigzywania
udzielonego zabezpieczenia lub ustanowienia nowego zabezpieczenia na okres, ktéry
odpowiada¢ bedzie terminowi wyznaczonemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku gdy z uwagi na date odbioru
przedmiotu umowy spetnienie tego obowigzku w powyzszym terminie bedzie
niemozliwe, wéwczas Wykonawca spetni ten obowigzek nie pozniej niz w terminie 14 dni
od daty odbioru przedmiotu umowy.

§14
REKOJMIA | GWARANCJA

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres lat liczac od daty odbioru koncowego robdét,
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie, przy czym w
zakresie Etapu 1 odpowiedzialno$¢é powyzsza rozpoczyna sie z datg odbioru tego Etapu,
a konczy sie z uptywem odpowiedzialnosci dla catego przedmiotu umowy (w tym Etapu
2).

W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do serwisowania i konserwacji

wbudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia zaliczanych do przedmiotu umowy

oraz przejmuje na siebie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zakupu

materiatow eksploatacyjnych. Z powyzszego wylgczone sg czynnosci opisane w ust. 15.

Z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 wytgczona jest wykonana przez

Wykonawce zielen, w tym nasadzenia oraz trawniki, na ktére Wykonawca udziela

rekojmi oraz gwarancji na okres 3 lat od daty odbioru kohcowego robét. W tym okresie

Wykonawca zobowigzany jest do pielegnacji wykonanych nasadzen drzew i krzewow.

Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegolnosci, aby Wykonawca wymienit na nowy

nasadzony materiat roslinny, ktérego stan jest nieprawidtowy (w terminie 14 dni od

zgtoszenia takiej konieczno$ci), oraz dokonywat pozostatych czynnosci opisanych w

zatgcznikach do swz pn. ,Wytyczne sadzenia i pielegnacji krzewow”.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w

terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) winnych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

kazdego z Etapow przedmiotu umowy, w tym odbioru koncowego traktowane jest jako

zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w

sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
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podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynno$ci
usuwania wad na koszt i niebezpieczehstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu bez koniecznosci uzyskania zezwolenia sgdu
(wykonanie zastepcze), o czym poinformuje pisemnie Wykonawce.

9. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach
Kodeksu cywilnego.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu
umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika
ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

12. Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokét wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

13. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnien z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

14. W przypadku, gdy na urzadzenia, rzeczy ruchome lub inne poszczegolne elementy
zaliczane do przedmiotu umowy udzielono odrebnej gwarancji, przez podmiot trzeci
np. producenta, ktéra jest uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug
serwisowych, to do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw, od
ktorych podmiot trzeci uzaleznia obowigzywanie gwaranciji.

15. Po uptywie 3 lat liczgc od daty odbioru korncowego robét Wykonawca dokona
catkowitego czyszczenia zbiornika ,na sucho” wraz z kanatami, a do tego czasu
wykonywac¢ bedzie czynnosci serwisowe, tj. m.in.: kontrola i opréznianie osadnikéw,
wykaszanie, inspekcja kanatow wlotowych i wylotowych, rurociggéw doprowadzajgcych i
odprowadzajgcych (szczelnosé, korozja, mocowanie itp.), studni, biezgce utrzymywanie
dobrego stanu obiektow, tj. inspekcja obiektow i urzgdzen wlotowych i wylotowych,
oczyszczanie krat wraz z utylizacjg odpadéw. Po wskazanym powyzej okresie oraz
wykonaniu czyszczenia zbiornika na sucho czynnos$ci eksploatacyjne kapieliska opisane
w zdaniu poprzednim przejmie Uzytkownik. Powyzsze czynnosci muszg zostac opisane
w instrukcji eksploatacji kgpieliska.

§ 15

ROZLICZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w czesciach, zgodnie
Z ponizszymi zasadami oraz wedtug podziatu w latach:

1) 2025 rok: zt
2) 2026 rok: .zt
3) 2027 rok: zt

2. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na
podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czesciowych oraz koncowej.
Zamawiajgcy przewiduje rozliczenie za wykonanie dokumentac;ji projektowo-
kosztorysowej (wraz z uzyskaniem pozwolen niezbednych dla realizacji inwestycji) jedng
fakturg, natomiast za wykonanie robét budowlanych fakturami cze$ciowymi
(przejsciowymi) wystawianymi w systemie rozliczen miesiecznych.
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3. Rozliczenie comiesieczne dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce jedne;j

faktury w danym miesigcu (nie czesciej niz raz w miesigcu) przy zachowaniu ciggtosci

rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci. Lgczna wartos¢ faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 95% wynagrodzenia Wykonawcy.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie w miesigcu dwéch
faktur pod warunkiem, ze druga z nich bedzie dotyczy¢ zapiséw umownych, o ktérych

mowa w § 3 ust. 13. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego.

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru:

a) w zakresie faktury za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej —
protokot zdawczo odbiorczy,

b) w zakresie faktur czesciowych — protokoty stanu i wartosci,

c) dla ostatniej pfatnosci za wykonanie Etapu 1 — protokdt stanu i wartosci robot
budowlanych za ostatni okres poprzedzajgcy odbiér Etapu 1 oraz protokdt odbioru
Etapu 1,

d) w zakresie faktury koncowej — protokét stanu i wartosci robot budowlanych za
ostatni okres poprzedzajgcy odbiér Etapu 2 oraz protokét odbioru koncowego
(bedacy jednoczesnie odbiorem Etapu 2).

§ 16
ZASADY PLATNOSCI

1.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie

z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiajg, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa w ust.
4 |lub 5), przy czym w zakresie faktury kohcowej Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢
fakture wraz z dokumentami rozliczeniowymi nie pézniej niz w terminie 5 dni od daty
odbioru Etapu 2. W przypadku spetnienia ww. warunkoéw Zamawiajgcy zobowigzuje sie
do zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty
odbioru Etapu 2. Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej
przez platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé
kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow (z wyfgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, z ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze
ztozonym os$wiadczeniem koncowym lub podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, z
ktérymi zawarto umowe polegajgcag na Swiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu
inwestycji) o uregulowaniu bgdz braku uregulowania wymagalnych naleznosci ze
wskazaniem ich wysokosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia konncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego)
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robot
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10.

11.

wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowsg (z wytgczeniem oswiadczenh koncowych
uwzglednionych przy poprzednich ptatnosciach lub oswiadczen
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z ktérymi zawarto umowe polegajgca na
Sswiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) badz oswiadczenia o braku
uregulowania wymagalnych nalezno$ci ze wskazaniem ich wysoko$ci.
W przypadku niewykonania obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
zgtoszonym podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dotgczy do faktury oswiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy w terminie 7 dni
od wplywu faktury do Zamawiajgcego wystapi do Wykonawcy oraz do zgtoszonych
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, co do ktérych nie przedtozono
oswiadczenia o uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci z
zapytaniem jaka jest wysokos¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia
odpowiedzi Zamawiajgcemu nie pdézniej niz w terminie 7 dni od daty otrzymania
zapytania, a ponadto zobowigzuje sie do zawarcia w umowach zawieranych z
podwykonawcami zapisow zobowigzujgcych podwykonawcow do udzielenia
Zamawiajgcemu odpowiedzi na powyzsze zapytanie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. W umowach podwykonawczych winno sie takze znalez¢
zobowigzanie naktadajgce na podwykonawcow uwzglednienie analogicznego obowigzku
na dalszych podwykonawcow wzgledem Zamawiajgcego. Do czasu, gdy Zamawiajgcy
nie ustali jaka jest wysoko$¢ wymagalnego, niezaptaconego wynagrodzenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, co do ktdrych nie przedtozono oswiadczenia o
uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznoéci termin zaptaty faktury nie
rozpoczyna biegu. W przypadku, gdy z oswiadczen Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynika¢ bedg odmienne kwoty, wowczas
kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie wstrzymana w wyzszej
wysokosci.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez
Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreSlonym w ust. 10) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniona.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego bezposrednio
wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci
o zapfate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

13. W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

14. W przypadku, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 do faktury za wykonanie danego Etapu

Wykonawca dotgczy stosowne dokumenty potwierdzajgce wyptacenie przez
Wykonawce osobom realizujgcym zamdéwienie objete niniejszg umowag naleznych
podwyzek i uregulowanie wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umaéw.

§ 17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

1.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego

0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkdéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopodki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktdérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesija, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

1.

2.

Do wszystkich czynnos$ci opisanych w Rozdziale XXIV SWZ Wykonawca zobowigzuje sie
zatrudnic¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikdw, osoby na terenie
budowy) oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy, zadawania pytan w szczegoélnosci osobom przebywajgcym na terenie
budowy.
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3.

Na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zadania ztozenia w
wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej
umowy, z zastrzezeniem ust. 2i 3.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1i 2 uPzp, w tym w przypadku zmiany oséb przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynikac to bedzie z okolicznos$ci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby
wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ.
Dopuszcza sie zmiane termindw okreslonych w § 2 umowy, z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjatkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o
ile skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejsze;j
umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych konieczno$cig wstrzymania robot,

4) robot zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy,

5) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

8) niesprzyjajgcych wykonywaniu robét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych warunkow prawidtowego wykonania robot.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy w zalezno$ci od
okolicznosci opisanych w ust. 3: o ilos¢ dni wstrzymania robot (poza wstrzymaniem
robdt, ktére nastgpito z uwagi na okolicznosci wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 36 lit. d) lub o
ilos¢ dni trwania przeszkody skutkujgcej niemozliwoscig zachowania terminu umownego
lub o ilos¢ dni niezbednych do realizacji zleconych robot, jesli ich wykonanie nie jest
mozliwe z zachowaniem terminu umownego.
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5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamowien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 pkt 36 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt zgdanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 36 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych dotyczgcych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej
umowy — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy
Zamawiajgcy dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci robét, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentow
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:
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1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Strony zobowigzane sg zwroci¢ sobie wzajemnie otrzymane
Swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawartg. Wykonawca jesli rozpoczat roboty
budowlane przywrdci niezwtocznie teren budowy do stanu pierwotnego, o ile z
przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie uszkodzi to lub w innym stopniu
negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrdcenia terenu budowy do
stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dokonania tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji wykonanych robdét,
wedtug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktérej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

¢) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystapi do odbioru prawidlowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wytgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranciji jakosci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokosé kary umowne;j

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21

PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze przystuguje mu cato$¢ nieograniczonych majgtkowych praw
autorskich do dokumentac;ji projektowej oraz, ze dokumentacja nie narusza praw
wiasnosci intelektualnej osob trzecich.

2. Z chwilg odbioru przedmiotu umowy (lub jego czesci), w ramach ktérego zostat
dostarczony utwor, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia
okreslonego w umowie, cato$¢ majatkowych praw autorskich do wchodzgcych w skfad
przedmiotu umowy utworow niebedgcych programami komputerowymi, na wszystkich
znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczegolnosci na
nastepujgcych polach eksploatac;ji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu — w szczegolno$ci wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci komputerow,
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3.

przenoszenie na inne nosniki informaciji,

2) w zakresie obrotu — w szczegdlnosci obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utwér utrwalono — wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie
lub najem/dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w punktach
powyzszych — publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
wprowadzenie do sieci Internet i Intranet),

4) prawo korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej dokumentacji, w
szczegolnosci dla celéw projektowania i realizacji inwestycji — zastosowanie
do przedmiotowej inwestycji oraz dalszych, bez ograniczenia, w tym prawo do wyboru
Wykonawcy inwestyciji, eksploatacji, remontow, modernizaciji.

Ponadto wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie, prawo do udzielania
zezwolen na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworéw stanowigcych
przedmiot umowy, w szczegolnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie opracowan
oraz rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

N

W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ

i zatgcznikdw do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dgzy¢ beda do
ugodowego jego rozstrzygniecia.

W razie zaistnienia sporu wynikajgcego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego,
sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediac;ji
przez mediatora Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w
Bydgoszczy i wyrazajg zgode przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Bydgoszczy
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do
jego rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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