UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zwana dalej jako ,Umowa”
zawarta w Zarebach Koscielnych, dnia .....-.....-2024 r. pomiedzy:

Gming Zareby Koscielne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zareby Koscielne
NIP: ... e e e s cnnannes

reprezentowanym przez:

Urszule Wotosiewicz — Wéjta Gminy,

przy kontrasygnacie

Agnieszki Rostkowskiej — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej cze$ci Umowy ,, Zamawiajacym”,
a

Firma/ Osobg prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa:
NIP/KRS:
reprezentowang/ym przez:

zwang/ym w dalszej czesci Umowy ,, Wykonawcg”,
zwanymi razem w dalszej czesci Umowy ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie
postepowania, prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji, zgodnie
z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 1605 z pdin. zm.), zwane] dalej jako ,ustawa Pzp”, Strony oswiadczaja
€O nastepuje:
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§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajagce na
wykonaniu zadania pn.:

,,Rozbudowa drogi gminnej Petkowo- Wielkie - Putazie — Uscianek —Wielki w km
0+000,0-1+673,82"’- odcinek | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Rostki
Dacbogi w lokalizacji 0+000-0+632,48"’-odcinek II”’

Zakres Umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa i wykonawcza oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB), zwane razem dalej jako ,,Dokumentacja”;

2) opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwanej
dalej jako ,SWZ” oraz odpowiedzi na pytania dot. wyjasnien SWZ;

3) oferta Wykonawcy;

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej jako ,,Harmonogram”- sporzadzony
w oparciu o kosztorys ofertowy,

- ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.
2. Zataczone do Umowy kosztorysy ofertowe, opracowane zgodnie z postanowieniami SWZ,
3. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ w terminie: 29 listopada 2024r.
4. Wykonawca o$wiadcza ze:
1) zakres robot budowlanych, okreslony w niniejszej Umowie nie budzi watpliwosci;
2) znany jest mu aktualny stan, warunki i miejsce prowadzenia robét budowlanych;

3) na dzien podpisania Umowy znane sg wszystkie czynniki moggace mie¢ wptyw na jej
realizacje i stwierdza, ze nie wystepujg zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu
Umowy.

§2
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:

1) wspdtdziatanie z Wykonawcg przy realizacji Umowy w celu nalezytego wykonania
zamowienia;

2) przekazanie Dokumentacji;
3) przekazanie terenu budowy;

4) zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy
(za wykonane i odebrane prace) zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i SWZ;

5) odbiér wykonanych robét w terminach okreslonych w Umowie oraz Harmonogramie.
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§3
Obowiagzki Wykonawcy

1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1) wspotdziatanie z Zamawiajgcym przy realizacji Umowy w celu nalezytego wykonania
zamowienia;

2) protokolarne przejecie terenu budowy (najpdiniej w terminie 10 dni od daty
zawarcia Umowy);

3) zawarcie umoéw ubezpieczenia na zasadach okreslonych w §8 Umowy;

4) realizacji oraz koordynacji wszystkich robdét i dostaw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu Umowy;

5) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z: Dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang, SWZ, Harmonogramem oraz ze wskazéwkami
Zamawiajgcego;

6) zapewnienie kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje zawodowe oraz przynaleznos¢ do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego. Przedmiot Umowy nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
kierownika budowy. Kierownik budowy bedzie sprawowat staty nadzér na budowie
pod rygorem natozenia kary umownej okreslonej w niniejszej Umowie. Brak nadzoru
kierownika na budowie musi zostaé potwierdzony przez Zamawiajgcego;

7) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania przedmiotu
Umowy. Roboty nalezy wykonywa¢ z zapewnieniem warunkéw zgodnych
z przepisami BHP, p.poz i ochrony przed kradziezg;

8) przerwanie rob6t na kazde zgdanie Zamawiajgcego - w przypadku wystgpienia
zagrozenia zyciu lub zdrowia oséb;

9) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku i zapewnienie statego dozoru
budowy;

10) zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt z zasilaniem energetycznym
i zaopatrzeniem w wode oraz jego likwidacja w terminie siedmiu dni po zakonczeniu
robot. Wykonawca pokrywa koszty poboru energii elektrycznej, wody, wywozu
nieczystosci i zrzutu Sciekdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy;

11) wykonanie i utrzymanie w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz pdzniejszg likwidacje
wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia;

12) przestrzeganie w trakcie realizacji inwestycji, wymogdéw dotyczgcych ochrony
Srodowiska, w tym w szczegélnosci zwigzanych z usuwaniem odpadow;

13) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiadujgcych
z realizowanymi przedsiewzieciami, usuwanie na biezgco z placu budowy gruzu,
zbednych materiatdw, urzadzend i przedmiotédw mogacych stwarzaé przeszkody,
zagrazac zyciu lub zdrowiu oséb znajdujacych sie w poblizu;

14) wywiezienie i zagospodarowanie na wtfasny koszt (w ramach wynagrodzenia
umownego) powstatych w trakcie wykonywania prac: ziemi, piasku, gliny oraz innych
odpadéw. Wykonawca, na wtasny koszt (w ramach wynagrodzenia umownego),
zobowigzany jest do wywiezienia gruzu, kamienia, kruszywa oraz destruktu
asfaltowego uzyskanego z frezowania nawierzchni .
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15) prowadzenie dokumentacji fotograficznej realizowanych robét i przekazywanie jej na
kazde zgdanie Zamawiajgcego;

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego;

17) zapoznanie sie z istniejgcg panstwowg osnowgq geodezyjng w terenie oraz utrzymanie
jej w nienaruszonym stanie przez caty czas prowadzenia robdét budowlanych.
Naruszenie punktéw geodezyjnych spowoduje koniecznos¢ odbudowania
powyzszych oznaczen przez Wykonawce i poniesienia catkowitych kosztéw z tym
zwigzanych;

18) zgtaszanie - w razie koniecznosci - zajecia pasa drogowego, uzyskanie zgody zarzadcy
drogi, poniesienia optat z tego tytutu i innych optat niezbednych dla prowadzenia
budowy;

19) przed przystgpieniem do robdét budowlanych w pasie drogowym - wprowadzenie
organizacji ruchu zgodnie z odrebnym projektem zatwierdzonym przez Staroste
Ostrowskiego i utrzymywanie jej na czas prowadzenia prac. Oznakowanie
tymczasowe i towarzyszgce mu state oznakowanie pionowe, nalezy utrzymywac
w odpowiednim stanie przez caty czas prowadzenia robét;

20) uzyskanie zgody na kazdg zmiane technologii wykonywania robdot lub zmiane
nieistotng od zatwierdzonego projektu budowlanego od projektanta, ktéry wykonat
Dokumentacje, przy akceptacji kierownika budowy oraz Zamawiajgcego;

21) zgtoszenie robdt budowlanych do odbioru korncowego oraz uczestnictwa
w czynnos$ciach odbiorowych tj. odbiorach czesciowych, odbiorze koricowym,
przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi za wady na wezwanie
Zamawiajgcego;

22) informowanie i zgtaszanie Zamawiajgcemu odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Brak zgtoszenia tych robdt daje podstawe Zamawiajgcemu do zadania
odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

23) zawiadamianie Zamawiajgcego o przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych
w przepisach préb i sprawdzen zamontowanych urzadzen;

24) pobranie prébek i wykonanie badan laboratoryjnych nawierzchni;

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, aw szczegdlnosci: decyzji,
opinii, stwierdzen, zaswiadczed wiasciwych jednostek iorganéw, dokumentéw
potwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i urzadzen, instrukcji uzytkowania
i konserwacji urzadzen, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
w trakcie budowy, dokumentacji budowy, pomiarédw i map geodezyjnych
powykonawczych oraz innych niezbednych dokumentdw;

26) uporzadkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na odbiér robét, zaplecza
budowy, jak réwniez terendw sasiadujgcych zajetych Ilub uzytkowanych przez
Wykonawce w tym dokonanie na witasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentdw terenu drég,
nawierzchni, urzagdzen lub instalacji;

27) wypetnienie  obowigzkéw  przewidzianych w  Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
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0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec
osob fizycznych, od ktorych Wykonawca pozyskat dane osobowe bezposrednio lub
posrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy;

28) wykonanie innych czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy. Lista obowigzkéw Wykonawcy wyliczonych w niniejszym paragrafie nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego
z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce
czynnosci niewymienionych wprost w Umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do :

1) Wycinki istniejgcych drzew objetych inwestycjg i ztozenie w miejsce wskazane przez
inwestora,

2)w przypadku wycinki drzew z dz. nr ew. 631 i 633/1 w obr. Petkowo Wielkie ktére ulegty
podziatowi na mocy decyzji nr 12/2023 Starosty Ostrowskiego z dnia 15 listopada 2023r.
wycinanie drzew odbywal sie bedzie pod nadzorem Lesniczego zgodnie z art.20b
specustawy drogowej i bedzie przekazane Nadles$nictwu.

3) Prowadzenia ksigzki obmiaru i na podstawie jej wykonania kosztorysu powykonawczego.

§4
Materiaty budowlane i urzagdzenia

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy przy uzyciu materiatéw
wiasnych, dostarczonych przez Wykonawce, zgodnych z Dokumentacjg, spetniajacych
wymogi okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, o jakoSci
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty winny posiadac¢ niezbedne
certyfikaty na znak bezpieczeristwa (w tym p. poz), atesty, by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz zgodne z wiasciwymi przepisami obowigzujgcego prawa.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpdzniej
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do koncowego odbioru, a na kazde zadanie
Zamawiajgcego przekaze do wgladu.

. Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, przeprowadzi na witasny koszt kontrole jakosci
robét wykonanych na terenie budowy, a takie dokona sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

. Zastosowanie materiatu lub urzadzenia niezgodnego z Dokumentacjg, normami lub
przepisami obowigzujgcego prawa skutkowac bedzie obowigzkiem usuniecia (demontazu)
zastosowanego materiatu/ urzadzenia i zastosowania zgodnego materiatu lub urzadzenia
na koszt Wykonawcy, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego.

§5

Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie budowg/robotami
objetymi Umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania budowg/robotami personel
wskazany w wykazie oséb - ztozonym w toku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego.
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3. Zmiana osoby wskazanej w wykazie, o ktéorym mowa w ust. 2, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyisze od
kwalifikacji i doswiadczenia okreslonych w postanowieniach SWZ.

4. Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa powyzej nie
pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

5. Skierowanie do kierowania budowg/robotami innych oséb niz wskazane w wykazie oséb
bez akceptacji Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§6
Wymagania dot. zatrudnienia na umowe o prace

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

1) realizacja robdét przygotowawczych, rozbiérkowych, ziemnych, frezowania
nawierzchni bitumicznej;

2) realizacja robot drogowych, ustawienie i utozenie elementéw ulic;

3) realizacja robét wykoniczeniowych;

4) odtworzenie oznakowania poziomego

- za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy, ktéry prowadzi

dziatalnos¢ gospodarczg w formie samozatrudnienia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace przez
okres wykonywania czynnosci okre$lonych w ust. 1.

3. W odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1, Zamawiajgcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika; lub
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace; lub
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika; lub
4) innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
okreslonych w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5
dni od daty rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, okreslonych w ust. 1.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych czynnosci, okreslone ust.
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1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony

do zadania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktéorym mowa w ust. 1.

. Nieprzedfozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw i wyjasnien,

o ktéorych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedzie traktowane jako niedopetnienie wymogu

zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§7

Podwykonawstwo

Przedmiot Umowy moze zostal zrealizowany przez Wykonawce osobiscie badz
z udziatem podwykonawcéw.

W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci zamodwienia przy
pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy,
rezygnacji z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktédrym zamierza powierzy¢ wykonanie
czesci zamowienia w trakcie realizacji Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

W przypadku, w ktérym Wykonawcy wystepujg wspdlnie (,Konsorcjum”), odpowiadaja
solidarnie wobec Zamawiajgcego oraz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow) za
zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum, w szczegdlnosci za te, ktdre zostaty
uregulowane (zaptacone) przez Zamawiajacego.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie stron. W przypadku, gdy zamodwienie publiczne zostato udzielone
Konsorcjum, umowa o podwykonawstwo powinna byé zawarta ze wszystkimi jego
cztonkami, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robét;

4) terminy izasady dokonywania odbioru;
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10.

11.

12.

13.

14.

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdét;

6) wymdg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdét budowlanych, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do
projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin, o ktérym mowa w ust. 10,
rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnosé z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio
przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w Umowie i SWZ;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych uméw od zgody Wykonawecy i od akceptacji Zamawiajgcego;

5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére mogg utrudniac¢ lub uniemozliwiaé prawidtowa
lub terminowa realizacje niniejszej Umowy, zgodnie z jej trescig;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej Umowy;

7) umowy nie zostata zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich cztonkéw Konsorcjum;

8) Wykonawca/podwykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu wszystkich zatgcznikow
do umowy podwykonawczej;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

9) zakres umowy o podwykonawstwo bedzie szerszy niz wynika to z zakresu Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Strony Umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wyfaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna  Zamawiajgcego
z Wykonawcg za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg Umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy okreslonych w § 9 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, powierzajgc realizacje robdt podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcg, zmiana/zatrudnienie nowego
podwykonawcy lub zmiana warunkéw umowy z podwykonawcy bez akceptacji
Zamawiajgcego, zwalnia Zmawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec
podwykonawcy, w szczegdlnosci z odpowiedzialnosci solidarnej za zaptate
wynagrodzenia podwykonawcy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 22 i 23.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy i podwykonawcéw nie mogg
przekroczyé catkowitej wysokosci wynagrodzenia umownego.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  Zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnien
w zakresie zawartych uméw z podwykonawcami, a w szczegdlnosci zwigzanych
z rozliczeniami finansowymi.
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26. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

§8

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate na skutek:

1) nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robaét;

2) niewtasciwego zabezpieczenia lub dopuszczenia na teren budowy 0s6b
nieupowaznionych;

3) zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, materiatéw sprzetu i innego
mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdét podczas realizacji Umowy;

4) usuwania przez Wykonawce wad w okresie gwarancji lub rekojmi.

2. Wykonawca jest zobowigzany, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy, posiada¢ umowe
ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji zaméwienia, z tym
zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, okreslona
w § 9 ust. 1.

§9

Wynagrodzenie umowne

1. Strony wustalaja, ze za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie W WYSOKOSCi: iceerrncsesssnssnnns PLN brutto (stownie: .......oveenene.
...../100) zawierajace podatek VAT, wyptacone zgodnie z zasadami okreslonymiw §11.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy
na osoby trzecie. Wierzytelno$¢ bedgca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej
wynikajgca nie moze by¢ przedmiotem przekazu, przejecia dtugu ani obcigzenia prawami
— w tym ograniczonymi prawami rzeczcowymi — bez zgody Zamawiajacego wyrazone;j
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie
przenoszenia wierzytelnosci na osobe trzecia oraz odwotania tego przeniesienia
wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

3. Powyzisza cena zawiera w sobie wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia. Zadanie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okres$lonym
w ustawie Prawo budowlane, w ustawie o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
specyfikacji warunkéw zamédwienia.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa wust. 1 obejmuje petny zakres robdt zawartych
w dokumentac;ji projektowej.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych
i odebranych robdt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z kosztorysem
powykonawczym, opracowanym przez Wykonawce wedfug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z zalaczona
tabelg elementow scalonych
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Podstawg do wystawienia faktury jest protokot odbioru korcowego robdét pod
warunkiem jego zatwierdzenia i podpisania przez Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia ztozenia
prawidtowo wystawionej faktury.

Dane do faktury: Gmina Zareby Koscielne, ul. Kowalska 14, 07 — 323 Zareby Koscielne,
NIP 759 162 49 24

§10
Waloryzacja wynagrodzenia umownego

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzen okreslonych
w §9 ust. 1, rowniez w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacja zamodwienia. Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacja zamowienia uprawniajacy Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustala sie na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztow
z dnia sktadania oferty. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na
dzien zaistnienia przestanki w postaci zmiany wynagrodzenia ceny materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamowienia o 15%.

W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
o 15%, Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia umownego. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Po uwzglednieniu ww.
whniosku przez Zamawiajgcego, Strony zawrg aneks do Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia
powyzej 15%, Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢é Wykonawcy pisemng informacje
o zmianie Umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia umownego. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W celu
zmiany Umowy w ww. zakresie, Strony zawrg aneks do Umowy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia umownego ulegnie waloryzacji o zmiane prognozowanego
Sredniorocznego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do roku
ubiegtego, ustalanego przez Prezesa Gtédwnego Urzedu Statystycznego i ogtoszonego
w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”.

Maksymalna wartos$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci
wynagrodzenia, to 10% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu Umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia
whniosku. taczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia to 10%
wynagrodzenia umownego.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
facznego limitu, o ktérym mowa w ust. 5 zdanie drugie.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 2 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, pod warunkiem spetnienia przestanek okreslonych w art.
439 ust. 5 ustawy Pzp.
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§11
Zasady rozliczania wynagrodzenia umownego

Rozliczenie z Wykonawcg nastgpi fakturg koncowa (za wydatki w ramach Rzgdowego
Funduszu Rozwoju Drdég), po usunieciu ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie
odbioru korcowego i po podpisaniu przez przedstawicieli obu Stron protokotu odbioru
kornicowego przedmiotu Umowy bez uwag.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone na podstawie faktycznie wykonanych i
odebranych robdt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z kosztorysem
powykonawczym opracowanym przez Wykonawce wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do sktadania Zamawiajacemu, wraz z fakturg, pisemnego oswiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego wierzytelno$¢ jest czescia
sktadowg wystawionej faktury, o otrzymaniu przez tego podwykonawce zaptaty.
Oswiadczenie musi zawiera¢ zakres robot i zestawienie kwot, ktdre byty nalezne
podwykonawcy z tej faktury. Wykonawca wraz z fakturg przedstawi rowniez
w szczegolnosci: przelew bankowy, wycigg bankowy, ,kasa wyptaci (KW)” lub inny
dokument, z ktérego jednoznacznie wynika, iz Wykonawca dokonat ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw za wykonane prace.

Naleznosci za wykonanie umowy bedg ptatne w formie przelewdw na konto Wykonawcy
W .oo AF ... w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z wymaganymi zatgcznikami. W przypadku wystawienia faktury
w wersji elektronicznej nalezy jg wystaé na adres poczty elektronicznej: .....ccceceeeeneecnrccnncee..

Za termin zaptaty uznaje sie dzien w ktérym nastgpito obcigzenie konta bankowego
Zamawiajacego.

Ze wzgledu na zamiar sfinansowania zamoéwienia z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég,
w razie wystgpienia potrzeby, Wykonawca bedzie wystawiat odrebne faktury za roboty
objete wydatkami niekwalifikowanymi.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego:

1) kar umownych okreslonych w Umowie;

2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow;

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w Umowie, ktérych Zamawiajgcy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezgcych faktur lub z faktury koficowe;.

§12
Odbiory robét

Wszystkie odbiory (odbiér robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbiér koncowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem
okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i terminach okreslonych
w Umowie.

Wykonawca lub kierownik budowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioréw
wpisem w dzienniku budowy, jak rdwniez zawiadomi Zamawiajgcego pismem lub przy
uzyciu poczty elektronicznej. Potwierdzenie wpisu w dzienniku budowy lub brak
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ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu
oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr najpdzniej w ciggu 10 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru powiadamiajagc o tym
Wykonawce. W tym samym terminie Wykonawca przedtozy niezbedne do odbioru
dokumenty.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni liczagc od daty zgtoszenia dokona sprawdzenia ilosci
i jakosci robét podlegajacych zakryciu na podstawie prowadzonej ksigzki obmiaru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady s3 na tyle istotne, ze przedmiot odbioru nie nadaje sie do uzytkowania
Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu odbioru komplet dokumentéw,
wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz zwrdéci Zamawiajacemu
Dokumentacje z naniesionymi zmianami nieistotnymi, zatwierdzonymi przez Projektanta
i/lub Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pozostate dokumenty, wymagane przepisami
prawa oraz zwrdci Dokumentacje z naniesionymi zmianami nieistotnymi,
zatwierdzonymi przez projektanta.

Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny odbiér prac przed uptywem terminu gwarancji
oraz terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
i do zagdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i/lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy zwanego dalej ,,zabezpieczeniem”.
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. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie,
w wysokosci 2% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w kwocie .......ieienns zt
(STOWNIE: eeeeecreceecerrerceeceeees cevenen /100).

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku
nastepujacych formach:

1) pienigdzu - przelew na konto w Banku
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia na inng,
przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Strony postanawiajg, ze cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty w ust. 2,
zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci
30% ustalonej kwoty w ust. 2, zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§14
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy wykonany zostanie dobrze jako$ciowo,
zgodnie z Dokumentacjg, warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami
Umowy, bez wad pomniejszajgcych wartos¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 5 lat, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Okres rekojmi dla naprawianego elementu ulega
wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

Wykonawca udzieli ..... miesiecy gwarancji na przedmiot Umowy liczgc od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega
wydtuzeniu o czas usuniecia wad.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja
dtuzszy okres gwarancji, niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie kompletu dokumentédw gwarancyjnych na
materiaty i urzadzenia dotyczgce przedmiotu zamdwienia.

W razie watpliwosci Umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu
art. 577 Kodeksu cywilnego.
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Jezeli z powodu wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystapig z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

O wykryciu wady i/lub usterek Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wad i/lub usterek na wtasny koszt w terminie do 7 dni od
daty otrzymania zawiadomienia, chyba, ze po zapoznaniu sie z charakterem wad, usterek
i mozliwosciami technicznymi ich usuniecia Strony uzgodnig inny termin.

W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie i miejscu
ogledzin majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w terminie
i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez
Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Wszelkie wady i usterki bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres ...ccovveeenne lub pisemnie na adres ...ccceeeeneceeenns , hajpdiniej do
dnia uptywu okresu gwaranc;ji jakosci oraz rekojmi za wady.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia umownego.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub usterek w okresie umozliwiajgcym
ich usuniecie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub ich nie usunie w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, zgtoszone wady lub usterki mogg zostaé usuniete
przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania przez Zamawiajgcego odrebnego upowaznienia, w tym wydawanego przez
Sad. W takim przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami usuniecia wad lub
usterek poniesionymi przez Zamawiajgcego a Wykonawca zobowigzany bedzie do
zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej réwnowartos¢ wydatkéw
poniesionych przez Zamawiajgcego na zastepcze usuniecie wad /usterek. Ptatnos¢ bedzie
dokonana przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty/ noty obcigzeniowej,
w terminie w niej wskazanym.

Okoliczno$é zastepczego usuniecia wad i usterek nie ogranicza ani nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, ani z tytutu kar umownych.

Usuniecie wad lub usterek zostaje stwierdzone w stosownych protokotach.

Wykonawca organizuje na witasny koszt przeglady gwarancyjne ipogwarancyjne
z udziatem zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikow, a gdy
zajdzie potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

W przypadku pdiniejszego instalowania przez innych wykonawcéw urzadzen uzbrojenia
terenu, z gwarancji i rekojmi wytgczony jest obszar w obrebie 4m od kazdej strony nowo
instalowanego urzadzenia.

W zakresie nieuregulowanym Umowg, do rekojmi oraz gwarancji jakosci stosuje sie
odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.
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§15
Odstapienie od Umowy

1. Oproécz przypadkéw wymienionych w §5 ust. 5 Umowy oraz w przepisach Kodeksu

Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych

sytuacjach:

1) w przypadku istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

2) zaistnienia jednej z przestanek okreslonej w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

3) zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy;

4) majatek Wykonawcy zostanie zajety;

5) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robét w ciggu dwéch tygodni
od daty przejecia terenu budowy (pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego);

6) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich (pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego), a przerwa ta trwa dtuzej niz dwa tygodnie;

7) Wykonawca jest w zwloce z realizacja robdét w takim stopniu, iz nie jest
prawdopodobne aby udato sie wykonaé cato$é¢ przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w §1 ust. 4;

8) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposdéb wadliwy, a pomimo pisemnych
wezwan lub upomnien ze strony Zamawiajgcego nie zmienia sposobu wykonywania
Umowy;

9) jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem;

10) w przypadku wystgpienia (co najmniej dwa razy) koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego, lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume wiekszg niz 5%
wartos$ci wynagrodzenia umownego;

11) w przypadku gdy Wykonawca jest w zwtoce z pfatnosciami na rzecz podwykonawcy
realizujgcego roboty objete przedmiotem Umowy powyzej 20 dni w stosunku do
terminu ptatnosci wynikajgcego z faktury wystawionej przez podwykonawce na rzecz
Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

Odstgpienie w przypadkach wymienionych w przepisach Umowy moze nastgpié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w tych
przepisach.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedban
i naruszen, Zamawiajgcy moze powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§16
Obowigzki Stron w przypadku odstgpienia od Umowy

W wypadku odstgpienia od Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty;
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2) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych Umowag, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

5) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy:

a) obowigzany jest do dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
z zastrzezeniem §11 ust. 6,

b) moze zobowigzac sie do odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen okreslonych
w pkt 3, ktérych nie da sie zagospodarowac na innych placach budowy,

c) moze zobowigza¢ sie do rozliczenia z Wykonawcg z tytutu nieoptaconych w inny
sposéb  kosztéw  budowy, obiektow  zaplecza, urzadzen = zwigzanych
z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) obowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy z dniem
odbioru robét.

§17
Kary umowne

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w przejeciu terenu budowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki liczony od uptywu terminu
okreslonego w §3 pkt 2;

2) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od terminu
okreslonego w §1 ust. 4;

3) za zwioke w usunieciu awarii, wad lub usterek zgtoszonych przy odbiorze, w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §9 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie awarii, wad lub usterek;

4) za przerwanie realizacji robot bez uzasadnienia i brak ich kontynuacji w wysokosci
0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
liczony od uptywu terminu okres$lonego w §15 ust. 1 pkt 6;

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn wystepujgcych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w §9 ust.
1;
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6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

7) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5 000,00 zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek;

8) z tytutu nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazdy taki
stwierdzony przypadek;

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktorym mowa w §7 ust. 17 (mimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcego)
w wysokosci 5 000,00 zt brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek;

10) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokosci 10 000 zt
brutto;

11) w przypadku braku statego nadzoru kierownika budowy w wysokosci 300,00 zt brutto
za kazdy nieuzasadniony dzien nieobecnosci kierownika na budowie;

12) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt bedzie
wykonywata osoba inna niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 300,00
zt brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) z tytutu braku zatrudnienia pracownika wykonujacego okreslone w §6 czynnosci na
umowe o prace zgodnie z ustawg Kodeks pracy - w wysokosci 3 000,00 zt brutto
za kazdy taki stwierdzony przypadek.

Kary mogg by¢ naliczane z kazdego tytutu odrebnie. Jezeli to samo zdarzenie daje
podstawe do naliczenia kilku kar, wszystkie kary bedg sumowane oraz naliczane przez
caty okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwigzanie (wypowiedzenie lub
odstgpienie) Umowy, nie wptywa na prawo dochodzenia zaptaty kar przez
Zamawiajgcego.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 40% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

Zapfata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowag,
mimo jej wygasniecia lub rozwigzania z jakichkolwiek przyczyn.

Kary umowne mogg by¢ wedtug uznania Zamawiajgcego:

1) potrgcone z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia umownego,

2) potrgcone z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz,

3) ptatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zapftaty.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, nie pokryjg poniesionej szkody,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach okres$lonych w Kodeksie Cywilnym do wysokosci poniesionej szkody.

Ze wzgledu na finansowanie zamdéwienia w ramach srodkéw zewnetrznych, Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci ze nieterminowe lub nienalezyte wykonanie zamédwienia, badz
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tez jego niewykonanie moze narazi¢ Zamawiajgcego na utrate powyzszego
dofinansowania. Jezeli na skutek zawinionych dziatan lub zaniechan Wykonawcy,
a w szczegolnosci zwtoki w realizacji przedmiotu Umowy, zaniechania realizacji lub
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy, dofinansowanie zostanie cofniete lub
utracone, Wykonawca - niezaleznie od kar zastrzezonych w Umowie - zaptaci
Zamawiajgcemu odszkodowanie w  wysokosci réwnej wartosci utraconego
dofinansowania powiekszone o ewentualne odsetki wynikajagce z umowy
o dofinansowaniu.

§18
Warunki zmiany Umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana Umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 454 i 455 ustawy
Pzp lub w zakresie i na warunkach okreslonych w ogtoszeniu o zamdwieniu oraz
niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza mozliwo$é zmian
postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie i na warunkach okreslonych
ponizej:

1) w czesci dotyczacej terminu realizacji w przypadku:

a) wystgpienia koniecznos$ci wykonania dodatkowych prac, zaméwien udzielonych na
podstawie art. 455 ustawy Pzp lub robét zamiennych, ktorych realizacja bedzie
miata wptyw na termin wykonania robét pierwotnie objetych niniejszg Umowa,

b) wystgpienia istotnej okolicznosci, niezaleznej od Zamawiajgcego, ktdrej pomimo
zachowania nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

c) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu,

d) braku przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego Dokumentacji lub innych
dokumentow budowy, do ktérych przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

e) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robdt nie wynikajacych
z okolicznosci  lezgcych po stronie  Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania robét przez Zamawiajgcego w  przypadku  stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

f) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji rdwniez tych polegajgcych
na niezgodnosci Dokumentacji z przepisami obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg Strony rozumiejg: niekorzystne
warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie robdét  zgodnie
z ich technologig lub warunkami technicznymi zapewniajgcymi witasciwg jakosc
wykonania, powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, stany nadzwyczajne, stany
zagrozenia epidemicznego, stany epidemii, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, wystgpienie kolizji, wystgpienie problemdéw z wtascicielami
dziatek sgsiadujgcych z terenem budowy, protesty mieszkacédw, konieczno$é
usuniecia niewybuchéw, koniecznos¢ przeprowadzenia wykopalisk
archeologicznych nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia, drastyczne zmiany warunkéw ekonomicznych, dziatan oséb trzecich
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2)

3)

4)

uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
Wykonawcy,

h) przedtuzajgcej sie procedury o udzielenie zamowienia publicznego lub
odwotawczej, dotyczacych przedmiotu niniejszej Umowy i opdzZniajacych jej
zawarcie.

W przypadku zmiany terminu moze ulec przedtuzeniu nie diuzej jednak, niz o czas
trwania ww. okolicznosci. Zaistnienie przeszkéd w wykonywaniu robdét powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania
zamowienia na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

w czesci dotyczacej sposobu realizacji przedmiotu Umowy, zakresu Umowy,
materiatéw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw wskazanych w Dokumentacji lub STWiORB
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw,

b) pojawienia sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot,

c) koniecznosci zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Dokumentacji,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektéw budowlanych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

Kazdorazowo na taka zmiane z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazié¢ zgode Projektant,
ktory wykonat Dokumentacje oraz Zamawiajacy;

w czeséci dotyczacej koniecznosci zastosowania rob6t zamiennych w stosunku do
przewidzianych Dokumentacja, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdét przepisami wykonania przedmiotu
Umowy.

Jezeli zmiana Umowy wymaga zmiany Dokumentacji lub STWiORB, Strona inicjujgca
zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz
informacjg o koniecznosci lub nie zgtoszenia robét budowlanych lub uzyskania zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID oraz przedmiar i niezbedne rysunki;

w czesci dotyczgcej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét lub prac, na skutek wystgpienia jednej z sytuacji
okreslonej w pkt 1 lit. a) - g), pkt 2 lub 3, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 632 §2 Kodeksu Cywilnego,

c) wystgpienia przestanek zmiany wynagrodzenia okreslonych w §10 Umowy;
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d)w wyniku zmniejszenia lub rozszerzenia zakresu zamodwienia, przy czym kazda
zmiana winna by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci irozliczona kosztorysem
powykonawczym na podstawie cen podanych w kosztorysie ofertowym; jezeli
w kosztorysie ofertowym nie ma pozycji, ktéorymi mozna bytoby wyliczy¢ nalezne
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, zostanie ono ustalone
z zastosowaniem kalkulacji cen jednostkowych wedfug KNR oraz nastepujgcych
zasad:

e) jezeli roboty wynikajgce nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru;
f)jezeli nie mozna wycenié robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. d,
Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Inspektora Nadzoru kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktdrym kalkulacja
jest sporzadzana;

5) w czesci dotyczacej zmiany Harmonogramu w przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian na skutek: wysokos$ci aktualnie posiadanych s$rodkow
finansowych, konieczno$ci zmian etapéw wykonywania Umowy lub sytuacji
okreslonych w pkt 1-4.

Zmiana terminéw posrednich wykonania poszczegdlnych elementéw robodt,
ustalonych w Harmonogramie, nie stanowi zmiany tresci Umowy pod warunkiem, ze
zmiany te nie beda miaty wptywu na termin wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym
mowa w §1 ust. 4.

Kazda zmiana Harmonogramu dla swej skutecznosci wymaga zgody obydwu Stron
wyrazonej w formie pisemnej;

6) w przypadku zmiany w trakcie realizacji przedmiotu Umowy kierownika budowy
w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 5 Umowy;

7) w przypadku podjecia decyzji o wykonaniu czesci zamowienia przez
podwykonawce, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnac;ji
z zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy;

8) zmiany tresci Umowy w przypadku zmiany albo wejscia w Zycie nowych przepiséw
lub norm, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci Umowy do
aktualnego stanu prawnego;

9) zmiany tresci Umowy w przypadku koniecznosci sprostowania oczywistych omytek
pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej Umowy;

10) w przypadku koniecznosci zmiany danych osobowych i kontaktowych okreslonych
w Umowie.

3. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

4. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na
piSmie w postaci kolejnych anekséw, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany,
z zastrzezeniem ust. 5.

Strona 21z 22



5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5, 6 lub 7 nie powodujg koniecznosci
sporzadzania aneksu do Umowy.

§19
Przedstawiciele Stron
1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy i utrzymania statych kontaktéw
z Zamawiajgcym wyznacza przedstawiciela/i:  aieevevenenenns ,  AdreSi.eeccneens , tel.:

3. Strony zobowigzane sg niezwtocznie informowac o zmianach oséb i danych, okreslonych
w ust. 1 lub 2.

4. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, kazda ze Stron na
zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

§20
Postanowienia koncowe

1. W zakresie nieuregulowanym Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp oraz
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi
mogacymi mieé zastosowanie do przedmiotu Umowy, o ile przepisy ustawy Pzp nie
stanowig inaczej.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z Umowag, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji.

3. W przypadku nie zawarcia ugody lub w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest

niedopuszczalne, wtasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji Umowy
jest sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg Strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

5. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informac;ji publiczne;.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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