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UMOWA Nr IM.272.........

zawarta W dniu ..ceecveevveveeneeee. 2024r. pomigdzy

Miastem i Gming Sztum, w imieniu ktorej dziata

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Bartosz Mazerski

ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352, REGON 170747773
zwang dalej Zamawiajacym,

..................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
.......................................................... ZSIEdZIDg ..o

zwanym Wykonawcag

W wyniku postgpowania o zamowienie publiczne w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 2) zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023r.
poz. 1605 ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie oferty zlozonej przez Wykonawceg na sprawowanie
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.. Utworzenie wezla integracyjnego przy
zmodernizowanej stacji kolejowej PKP w Sztumie zwane dalej Przedmiotem umowy.
1. Opis przedmiotu umowy:
Przedmiotem umowy jest pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem
robot budowlanych zwiazanych z utworzeniem wezla integracyjnego przy zmodernizowanej stacji
kolejowej PKP w Sztumie.
2. Zakres nadzorowanych robot budowlanych sklada si¢ z zamoéwienia podstawowego (czesé
gwarantowana) oraz z zamdéwienia objetego prawem opcji (cze$¢ objeta prawem opcji).
1) Zakres zaméwienia podstawowego (cze$¢ gwarantowana):
a) Etap | — ul. Kasprowicza z wylaczeniem nawierzchni jezdni, kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociagowej obejmuje:
i. Przebudowe chodnikow, drog pieszo — rowerowych w tym roboty przygotowawcze,
rozbiérkowe, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, oznakowanie drogowe,

roboty wykonczeniowe w tym humusowanie i obsianie trawa oraz nasadzenia krzewow i
drzew,
ii. Budowe kanalizacji deszczowej od ronda do studni D1 wraz z separatorem, osadnikiem i
wylotem,
iii. Budowe kanatu technologicznego,
iv. Budowe oswietlenia drogowego w tym linie kablowe, stupy o$wietleniowe i oprawy LED na
wysiegnikach,
V. Przebudowe kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych,
vi. Wykonanie matej architektury (montaz barierek ochronnych),
vii. Wykonanie tablic pamigtkowych/informacyjnych,
viii. Rozbiodrke i odtworzenie kolidujacych ogrodzen,
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iX. Oczyszczenie istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji po realizacji robot
budowlanych,

X. Wykonanie (w razie potrzeby) projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmujacej swym
zakresem dodatkowe zabezpieczenia robdt i ewentualne objazdy,

Xi. Inne prace niezb¢dne do wykonania przebudowy drogi (w tym miedzy innymi w razie
potrzeby projekt czasowej organizacji ruchu drogowego),

Xii. Przestrzeganie warunkow uzgodnien branzowych i ponoszenie kosztéw z tym zwigzanych.

Ponadto w czesci dotyczacej realizacji rob6t Wykonaweca:

i. przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego etapowanie robot budowlanych w sposob
zapewniajacy zachowanie ciaglosci ruchu drogowego — niedopuszczalne jest prowadzenie
wykopow na wszystkich odcinkach jednoczes$nie. Nalezy zapewni¢ czynny ruch pieszych
i mechaniczny przez przejazd kolejowy. Prace nalezy rozpoczac¢ w kolejnosci:

e zagospodarowanie dziatki 415/1,

e przebudowa ul. Zeromskiego wraz z infrastrukturg techniczng i parkingiem,

e teren przed dworcem PKP do ronda wraz z infrastruktura techniczna,

o ul. Kosciuszki wraz z rondem od ulicy Kasprowicza i odcinkiem ul. Kasprowicza (do
granicy dziatek 28 i 37) do ronda od ulicy Reja (w obrgbie studni KD D24),

e teren zielony na dzialce 397,

¢ od ronda ulica Reja/Kosciuszki (w obrebie studni KD - D24) do przejazdu kolejowego i
do wjazdu na stadion (w obrebie studni KD - D34).

ii. przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie o zamiarze rozpoczgcia robot
budowlanych do wtasciwego Nadzoru Budowlanego,

ili. wykona stabilizacje punktow wierzchotkowych trasy i geodezyjne okreslenie ich
wspotrzednych - odtworzenie pasa drogowego,

iv. wykona inspekcje (kamerownie) wybudowanych przewodow grawitacyjnych przed
przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja powinna zostaé wykonana przy uzyciu sprzetu
umozliwiajacego kontrole spadkéw na catej dtugosci przewodu oraz kontrole jakosci
wykonanego przewodu, obejmujaca wizualizacje szczegdtow polaczen odcinkow rur,
trojnikow itp.

V. wykona dla rurociagdéw cisnieniowych, proby cisnieniowe,

vi. odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegajace do miejsc prowadzenia robot drogowych,

vii. uporzadkuje obszar przylegly do terenu prowadzonych robét,
viii. odtworzy uszkodzone podczas prowadzenia robot budowlanych m.in. nawierzchnie
drogowe, chodniki

iX. prowadzi¢ bedzie dziennik budowy i wykona obmiary ilosci zrealizowanych robot,

X. przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami SST; wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

Xi. przygotuje dokumentacj¢ powykonawcza — operatu kolaudacyjnego — ktéra ma zawierac:
umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokol przekazania terenu budowy, protokoty
robot zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatdw, aprobaty, sprawozdania techniczne
Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, o§wiadczenia
uprawnionych kierownika budowy 1 kierownikow robot, dokumentacje projektowa
podstawowa z naniesionymi zmianami, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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inwentaryzacj¢ powykonawcza, inspekcje TV kanalizacji sanitarnej, protokoty z pomiarow
wykonanego o$wietlenia,

xii. wykonana dokumentacje¢ fotograficzng na ptycie CD, uwzgledniajacej stan techniczny terenu
przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty zanikajgce i

ulegajace zakryciu),
Xiii. przekaze zrealizowane roboty.
b) Etap I, 111, V, VI — zakres zgodny z dokumentacja projektowa obejmuje:

I. Przebudowe drdg, chodnikow, drog pieszo — rowerowych, parkingéw, budowe rond w tym
roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic,
oznakowanie drogowe, roboty wykonczeniowe w tym humusowanie i obsianie trawg oraz
nasadzenia krzewow 1 drzew,

ii. Budoweg sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami,

ili. Przebudowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

iv. Przebudowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami,

v. Budowg kanatu technologicznego,

vi. Budowg oswietlenia drogowego w tym linie kablowe, stupy oswietleniowe i oprawy LED na
wysiegnikach,

vii. Przebudowg kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych,
viii. Wykonanie matej architektury (m.in. wiata rowerowa, przystanki autobusowe, stojaki na
rowery, fawki, kosze na $mieci, montaz barierek ochronnych),

ix. Wykonanie tablic pamiatkowych/informacyjnych,

X. Rozbidrke i odtworzenie kolidujacych ogrodzen,

Xi. Oczyszczenie istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji po realizacji robot
budowlanych,

xii. Wykonanie (w razie potrzeby) projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmujacej swym
zakresem dodatkowe zabezpieczenia robot i ewentualne objazdy,
xiii. Inne prace niezbedne do wykonania przebudowy drogi (w tym miedzy innymi w razie
potrzeby projekt czasowej organizacji ruchu drogowego),
Xiv. Przestrzeganie warunkéw uzgodnien branzowych i ponoszenie kosztow z tym zwigzanych.
Ponadto w czesci dotyczacej realizacji roboét Wykonawca:

i. przedstawi do akceptacji Zamawiajacego etapowanie robot budowlanych w sposéb
zapewniajacy zachowanie ciagloSci ruchu drogowego - niedopuszczalne jest
prowadzenie wykopow na wszystkich odcinkach jednoczesnie,

ii. przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych do wtasciwego Nadzoru Budowlanego,

ili. wykona stabilizacj¢ punktow wierzchotkowych trasy 1 geodezyjne okreslenie ich
wspoétrzednych - odtworzenie pasa drogowego,

iv. wykona inspekcje (kamerownie) wybudowanych przewodow grawitacyjnych przed
przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu sprzgtu
umozliwiajacego kontrole spadkéw na catej diugosci przewodu oraz kontrole jakosci
wykonanego przewodu, obejmujaca wizualizacje szczegotow potaczen odcinkéw rur,
trojnikow itp.

V. wykona dla rurociggow ci$nieniowych, proby cisnieniowe,

vi. odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegajace do miejsc prowadzenia robot drogowych,

vii. uporzadkuje obszar przylegly do terenu prowadzonych robot,
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viii. odtworzy uszkodzone podczas prowadzenia robot budowlanych m.in. nawierzchnie
drogowe, chodniki,

iX. prowadzi¢ bedzie dziennik budowy i wykona obmiary ilosci zrealizowanych robot,

X. przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami SST; wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

Xi. przygotuje dokumentacje powykonawczg — operatu kolaudacyjnego — ktora ma zawieraé:
umowe, ofert¢, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementow
rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty
robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatdéw, aprobaty, sprawozdania techniczne
Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, o§wiadczenia
uprawnionych kierownika budowy 1 kierownikow robot, dokumentacje projektowa
podstawowa z naniesionymi zmianami, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
inwentaryzacje powykonawcza, inspekcje TV kanalizacji sanitarnej, protokoty z pomiarow
wykonanego o$wietlenia,

xii. wykonana dokumentacj¢ fotograficzng na ptycie CD, uwzgledniajacej stan techniczny terenu
przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty zanikajace i
ulegajace zakryciu),

Xiii. przekaze zrealizowane roboty.

2) Zamdéwienie objete prawem opcji (cze$¢ objeta prawem opcji):
a) Etap | - ul. Kasprowicza od granicy dzialek 28 i 37 do drogi krajowej nr 55 obejmuje:

I. Przebudoweg nawierzchni jezdni ulicy Kasprowicza od granicy dziatek 28 i 37 do drogi
krajowej nr 55 w tym: roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, ziemne, podbudowy,
nawierzchnie, elementy ulic, oznakowanie drogowe, roboty wykonczeniowe w tym
humusowanie i obsianie trawg oraz nasadzenia krzewow i drzew,

ii. Budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytagczami od studni D2 do D10 wiacznie z
kolektorem od D1 do D2 i wpustami ulicznymi,

ili. Przebudowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
iv. Przebudowe sieci wodociggowej wraz z przylgczami,

v. Oczyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie inwestycji po realizacji robot
budowlanych,

vi. Wykonanie (w razie potrzeby) projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmujacej swym
zakresem dodatkowe zabezpieczenia robot i ewentualne objazdy,

vii. Inne prace niezbedne do wykonania przebudowy drogi (w tym miedzy innymi w razie
potrzeby projekt czasowej organizacji ruchu drogowego),
viii.  Przestrzeganie warunkow uzgodnien branzowych i ponoszenie kosztow z tym zwigzanych.

Ponadto w czesci dotyczacej realizacji robot Wykonawca:

i) przedstawi do akceptacji Zamawiajacego etapowanie robét budowlanych w sposéb
zapewniajacy zachowanie ciaglosci ruchu drogowego - niedopuszczalne jest
prowadzenie wykopéw na wszystkich odcinkach jednoczesnie,

i) przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych do wlasciwego Nadzoru Budowlanego,

i)  wykona stabilizacj¢ punktow wierzchotkowych trasy i1 geodezyjne okreslenie ich
wspotrzednych - odtworzenie pasa drogowego,
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iv)  wykona inspekcje (kamerownie) wybudowanych przewodow grawitacyjnych przed
przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja powinna zosta¢ wykonana przy uzyciu
sprzetu umozliwiajacego kontrole spadkow na calej dlugosci przewodu oraz kontrole
jakosci wykonanego przewodu, obejmujaca wizualizacje szczegolow polaczen odcinkdéw
rur, trojnikow itp.

V)  wykona dla rurociagdw cisnieniowych, proby cisnieniowe,

vi) odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegajace do miejsc prowadzenia robdt drogowych,

vii)  uporzadkuje obszar przylegly do terenu prowadzonych robot,

viil) odtworzy uszkodzone podczas prowadzenia robot budowlanych m.in. nawierzchnie
drogowe, chodniki

iX) prowadzi¢ b¢dzie dziennik budowy i wykona obmiary ilo$ci zrealizowanych robdt,

X)  przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami SST; wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

Xi)  przygotuje dokumentacj¢ powykonawcza — operatu kolaudacyjnego — ktora ma zawierac:
umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokot przekazania terenu budowy,
protokoty robdt zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow, wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,
oswiadczenia uprawnionych kierownika budowy i kierownikow robot, dokumentacje
projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, jes$li zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy, inwentaryzacje powykonawcza, inspekcje TV kanalizacji sanitarnej,
protokoty z pomiaréw wykonanego o§wietlenia,

Xii)  wykonana dokumentacje fotograficzng na ptycie CD, uwzgledniajacej stan techniczny
terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu),

Xxiii)  przekaze zrealizowane roboty.

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia podstawowego oraz objetego prawem opcji
okresla dokumentacja projektowa, uzgodnienia branzowe i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych (STWiORB), z ktérych trescig Wykonawca o$§wiadcza, iz si¢ zapoznat.

4. Inwestycja dofinansowana jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych Nr Edycja8/2023/8409/Polskil.ad. Ponadto inwestycja stanowi zdefiniowany
projekt strategiczny Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork — Sztum wskazany do
realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wykonawca robét ponosi odpowiedzialno$¢ finansowa za szkode Zamawiajacego w postaci
utraty lub zmniejszenia dofinansowania z powodu opdéZnienia w realizacji przedmiotu umowy
z winy Wykonawcy, w wysokos$ci utraconego dofinansowania.

§2
Obowiazki Wykonawcy
1. Szczegotowy zakres obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Wykonawca,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy:
a) pelnienie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego — wyznaczenie branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego na czas prowadzenia robot budowlanych i na okres gwarancji,
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b) uzgodnienie z wykonawcg robdt budowlanych harmonogramu rzeczowo — terminowo —
finansowego, przedstawiajacego cykl realizacji robot budowlanych, weryfikacja harmonogramu, po
zatwierdzeniu przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacemu,

c) zatwierdzenie wykonawcy robot kart programu zapewnienia jako$ci na materialy i urzadzenia
wykorzystywane (uzywane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,

d) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i zgloszeniem robot budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e) pehienie funkcji koordynacyjnych,

f) udzial w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,

g) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robét nastgpujacych dokumentow:

— harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego robdt oraz jego pdzniejsze aktualizacje,

— projektu organizacji robot,

— planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ),

— programu zapewnienia jakosci,

h) kontrola procesu realizacji roboty budowlanej — przejecie od wykonawcy opisu procedur
prowadzenia robo6t, stosowanych metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz raportowanie
postgpow 1 zagrozen w ich realizacji,

i) sporzadzanie dokumentacji fotograficznej w trakcie realizacji inwestycji,

j) podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizacj¢ w porozumieniu
z Zamawiajacym,

k) dokonywanie stosownych uzgodnien z projektantami:

— uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie,

— uzupekienie dokumentacji i wyja$nianie watpliwosci dotyczacych realizacji projektu,

I) biezace analizowanie zagrozen dla prawidlowej realizacji robot budowlanych wyniktych
w trakcie wykonywania robot, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym
i finansowym oraz ich eliminacja,

m) weryfikacja i zatwierdzenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego,
przedktadanie ich do akceptacji Zamawiajagcemu i dokonywanie uzgodnien z wykonawcg robot
budowlanych w tym zakresie,

n) biezgcy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo
budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczego6lnosci:

— kontrolowanie jako$ci wykonanych robdt oraz zastosowanych materiatow 1 urzadzen, ich
zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowigzujagcymi normami i zasadami bezpieczenstwa
procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak réwniez ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa, ofertg przetargowag wykonawcy robot budowlanych oraz zawartg z nim umowa,

— sprawdzenie posiadania przez wykonawcg robot budowlanych odpowiednich dokumentow
(atestow, certyfikatow, deklaracji jakosci, wynikoéw badan) dotyczacych materiatow
i urzadzen,

— kontrole prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robot,

— weryfikacje obmiarow wykonanych robot przez wykonawce robot budowlanych pod wzgledem
rzeczowym, zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami;

— udzial w inwentaryzacji robot w toku przeprowadzanych przez wykonawce robot budowlanych,
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— czuwanie nad terminowoscig realizacji przedmiotu umowy — kontrola zgodnos$ci przebiegu robot
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym,

— uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robodt (zanikajacych, ponaprawczych)
oraz odbiorze koncowym i odbiorze ostatecznym.

— nadzor nad usuwaniem ewentualnych wad,

— organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej, niz co 2 tygodnie na terenie
budowy lub w siedzibie Zamawiajacego,

— rozwigzywanie biezacych problemow technicznych powstajacych na budowie,

— informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,

— wyegzekwowanie od wykonawcy roboét i sprawdzenie wszystkich dokumentéw niezbednych do
zgloszenia zakonczenia robot,

— wykonanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

— przygotowanie i dostarczenie Zamawiajacemu wszelkich innych informacji zwigzanych
z realizacjg rob6t budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,

— kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materialdéw oraz uporzadkowania miejsc
sktadowania po zakonczeniu robot,

— kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez wykonawce realizujgcego
proces budowlany pod wzgledem merytorycznym,

— kontrolowanie nadzorowanych robot budowlanych w zakresie porzadku i bezpieczenstwa,

— przyjecie od wykonawcy nadzorowanych robdt budowlanych, dokumentacji powykonawcze;j,
sprawdzenie jej kompletnosci i przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty jej
przyjecia,

— potwierdzanie usuni¢cia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru koncowego robot
budowlanych.

0) stawienie si¢ w siedzibie Zamawiajacego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie,

w zadeklarowanym w ofercie terminiedo ......................

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia nastgpujacych rodzajow odbiorow:

a) czgsciowych,

b) rob6t zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia ich
do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

c) koncowego,

d) ostatecznego — przed uptywem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot.

3. Podpisanie przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu koncowego jest podstawa
do koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wudziat w przegladach gwarancyjnych oraz nadzor
i odbioér prac wyniktych w okresie gwarancji, z kontrolg terminu ich usunigcia okreslong w protokole
przegladu.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwigzania wszelkiego
rodzaju skarg i1 roszczen osob trzecich wywotanych realizacja zadania, o ktorym mowa w §1
ust. 1 przez czas trwania niniejszej umowy i okresie gwarancji w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

§3
Przedstawiciele 0sob ze strony Zamawiajacego
Przedstawicielami Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu umowy beda:
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§4
Przedstawiciele osob ze strony Wykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do nadzorowania robot
w pelnobranzowym zakresie oraz, ze w jego imieniu nizej wskazane funkcje petnic¢ beda:
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:
................................................. — Inspektor Wiodacy,
2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych w osobie:

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

5) Inspektor robdt 0grodniczyCh W 0SODIE: ... ..oviviitiiit i

2. W terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kserokopie uprawnien
projektantow oraz kierownikow robot/kierownikow budowy, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej 0soby beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i do$wiadczenia osoby wymaganej postanowieniami zapytania ofertowego. Zaakceptowana przez
Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze znane mu sg podstawowe obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego
zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, Rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie, ktore bedzie $cisle wypetniac.

Zamawiajacy w dniu podpisania niniejszej umowy przekaze Wykonawcy kserokopie umowy
zawartej z wykonawca robot budowlanych.

5. Wykonawca jest w granicach upowaznienia wynikajacego z niniejszej umowy, przedstawicielem
Zamawiajacego.

6. Wykonawca uprawniony jest do wydawania wykonawcy robot polecen zwigzanych i niezbednych
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zawarta umowa oraz dokumentacjg
projektowa ze szczegdlng kontrolg jakosci wykonywanych robot.

7. Wykonawca nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajagcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych dokumentacjg projektowa
i powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robot.

8. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu.

9. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, moze nastgpi¢ w sytuacjach losowych
i nieprzewidzianych.

§5

Obowiazki Zamawiajacego
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Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1. przekazania Wykonawcy nastepujacych dokumentow:
a) dokumentacji projektowej,
b) zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robot budowlanych,
c) kopii umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a wykonawca robot budowlanych,
d) innych dokumentow begdacych w posiadaniu Zamawiajacego niezbgdnych lub pomocnych przy

realizacji robot budowlanych,

2. udzialu w naradach koordynacyjnych,

3. przekazania Wykonawcy informacji o wplynigciu pisemnego zgloszenia gotowosci wykonawcy robot
do odbioru cze$ciowego w ciggu 2 dni roboczych,

4. wyznaczenia daty odbioréw czesciowych w terminie do 10 dni od pisemnego zgloszenia przez
wykonawcg robot gotowosci odbioru,

5. udzialu w odbiorach cze$ciowych,

6. wyznaczenia daty odbioru koncowego przedmiotu umowy na roboty budowlane w terminie
do 14 dni od pisemnego zgloszenia przez wykonawce robot gotowosci odbioru,

7. udzialu w odbiorze koncowym,

o

udziatlu w odbiorze ostatecznym,

9. udzialu w komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania wykonania roboty budowlanej
w przypadkach odstapienia od umowy na wykonanie robot,

10.zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za prawidlowe wykonywanie okre§lonych w niniejszej umowie

obowigzkow.

§6
Termin realizacji, gwarancji i rekojmi

1. Zamawiajacy planuje zakonczenie robot budowlanych w terminie do dnia 30.09.2025r.
2. Termin wykonania ustugi ustala si¢ nastepujaco:

a) wykonawca rozpocznie $wiadczenie ustugi nadzoru w dacie podpisania umowy,

b) zakonczenie ustugi obj¢tej niniejsza umowa nastgpi w dniu uptywu okresu rekojmi i gwarancji na

roboty budowlane tj. 60 miesiecy od podpisania bezusterkowego protokotu koncowego.

3. Okres gwarancji i rekojmi wydtuza si¢ o okres wydtuzenia gwarancji Wykonawcy robdt budowlanych.

§7
Rozliczenia
1. Strony zgodnie ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie brutto:
1) w ramach zamdéwienia podstawowego
brutto: ................... z
stlownie: .......ccoeeneennnen.
2) w ramach zamdéwienia objetego prawem opcji:
brutto: .......ccceeneeene. z}
slownie: .......cceennennnen.
3) ostateczne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy (zaméwienie podstawowe  wraz
z uwzglednieniem prawa opcji):
brutto: ......ccceeeveenennnns zl
stlownie: .........cceeeenenen.
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczattowym tj.
zawierajgcym wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie przez
caty okres obowigzywania niniejszej umowy.

3. Rozliczenie za wykonywanie ustugi przy realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie faktur
czegsciowych oraz faktury koncowej. Zaptata kazdej czgsci wynagrodzenia nastapi pod warunkiem
wykonania przez inspektora wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy dokonywaé bedzie zaptaty nalezno$ci za wykonang ustuge proporcjonalnie do odebranych
i wykonanych robdt, okreslonych w protokole odbioru oraz faktur wystawionych przez wykonawce
robot.

5. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty kwoty okreslonej w prawidtowo wystawionej fakturze na konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni liczac od dnia jej wptywu do siedziby Zamawiajacego. W przypadku
nieterminowego uregulowania naleznos$ci Zamawiajacy zaptaci odsetki ustawowe za kazdy dzien nie
dotrzymania terminu.

6. Faktury nalezy wystawiaé dla:

Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, NIP 579-22-11-352.

7. Za dzieh wykonania zobowigzania uwaza si¢ dzien obcigzania rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Wykonawca bedzie wykonywa¢ bez odzielnego wynagrodzenia dla kazdej czesci odzielnie:

a) przeglady gwarancyjne oraz nadzor i odbior ewentualnych usterek wyniklych w okresie rekojmi
i gwarancji, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,
b) odbidr ostateczny, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 lit. ,,d” niniejszej umowy,

c) opiniowac i wskazywac sposob rozwigzania wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacjg zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 niniejszej umowy, a zaistniatych od
odbioru koncowego do odbioru ostatecznego.

9. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczno$ci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

10.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji w zakresie opisanym w § 1 ust. 2 pkt.
2).

11.Zamawiajagcy ma prawo do skorzystania z prawa opcji przewidzianego w ust. 10 w terminie do 12
miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

12.Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest uzyskanie (zapewnienie) przez Zamawiajgcego srodkow
finansowych na realizacj¢ zamowienia w zakresie objetym prawem opcji.

13.Po uzyskaniu (zapewnieniu) S$rodkow finansowych, Zamawiajacy jest uprawiony do zlozenia
o$wiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminach wskazanych w ust. 11.

14.Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiajgcego bedzie skutkowato obowigzkiem wykonania przez
Wykonawce $wiadczen objetych prawem opcji w terminie zawartym w § 6 ust. 1 i za wynagrodzeniem
ustalonym w § 7 ust 1 pkt 2).

15.Zamoéwienie opcjonalne nie stanowi zobowigzania Zamawiajacego do jego udzielenia, jak rowniez nie
stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcg roszczen odszkodowawczych z tytutu
niezrealizowania tego zamowienia.

16.Skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji nie jest traktowane jako zmiana przedmiotowej
umowy, a jako jej realizacja.

17.Zamawiajacy podejmie decyzje o skorzystaniu z prawa opcji w okresic obowigzywania umowy
okreslonym w §6 ust. 1. Po uptywie tego terminu prawo opcji wygasa.

18.W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowigzany jest do jego wykonania na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie dla zamoéwienia podstawowego (w tym zobowigzania z

10
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tytulu gwarancji i rekojmi, zabezpieczenia, kar umownych, warunkow ptatnosci, odbiorow itp.)., przy
zastosowaniu ceny wskazanej w §7 ust.1 pkt. 2).
19.Rozliczenie przedmiotu umowy objetych opcja nastgpi na podstawie ustalen zawartych w §7.

§8
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) jezeli Wykonawca nie podjal, z wiasnej winy, wykonywania obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej] umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia lub przerwatl ich wykonanie,
a przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni;

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w  sposob  nienalezyty, niezgodny
z dokumentacja techniczng, sztuka budowlang lub przepisami bhp, a takze tempem robdt nie
dajacym gwarancji terminowego wykonania Przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania
przez Zamawiajacego nie nastgpita w ciagu 3 dni od wezwania poprawa w wykonywaniu tych
obowiazkow;

3) firma Wykonawcy zostanie postawiona w stan likwidacji lub wystapig okoliczno$¢ uzasadniajace
ztozenie wniosku o ogloszenie upadtosci lub o wszczecie postgpowania restrukturyzacyjnego,

4) zostanie wydany przez komornika nakaz zaj¢cia sktadnikow majatku Wykonawcy.

5) po dwukrotnym upomnieniu przez Zamawiajacego, w przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w § 4 ust. 2,

2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy zalega z zaptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia przez okres dluzszy niz 2 miesigce.

3. Odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron umowy nalezy dokona¢ w formie pisemnej
z podaniem przyczyn odstgpienia, w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajace;j
odstapienie.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu zgodnie
z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

5. W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub jej rozwigzania, Wykonawca
zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia w ciagu 7 dni, przy udziale Zamawiajacego, szczegdtowego protokolu inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy lub jej rozwigzania;

2) przekazania Zamawiajagcemu wszystkich dokumentow zwigzanych z realizacja robot budowlanych.

§9
Kary umowne
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowng w wysoko$ci 20% warto$ci umowy brutto, o ktorej
mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng bez wzgledu na poniesienie szkody przez
Zamawiajacego w nastepujacych sytuacjach:
2.1 w razie niedotrzymania kazdorazowego terminu, o ktorym mowa w §2 ust. 2 lit. b niniejszej
umowy — w wysokosci 500,00 zt,

11



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

dla Pomorza - Polska Unie Europejska

URZAD MARSZALKOWSKI
‘ ) WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

2.2 za niewypehlnianie obowigzkow, o ktorych mowa w §7 ust. 8 niniejszej umowy -—
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

2.3 za kazdy stwierdzony przypadek, ze Wykonawca nie stawil si¢ w siedzibie Zamawiajacego
w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie, w zadeklarowanym w §2 ust. 1 lit. ,,0” terminie —
500,00zt.

2.4 z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP
w wysokos$ci 5% wartosci umowy brutto, o ktorej mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

2.5 za niedostarczenie dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 w wysokosci 0,2% tacznej wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtloki.

3. Laczna maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
20% warto$ci umowy.

4. Kary umowne nalezne Zamawiajacemu, moga by¢ potragcane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy bez koniecznoéci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy lub dochodzone na
zasadach ogodlnych.

5. Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach wynikajacych
z Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 10
Zmiany umowy
1. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian:

1.1 w zakresie terminu realizacji umow — jezeli umowiony z wykonawcg robot termin zakonczenia
prac zostanie przekroczony, termin realizacji zamoéwienia pelnienia nadzoru inwestorskiego
zostanie bezwarunkowo przedtuzony na czas ukonczenia robot budowlanych bez mozliwosci
dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

1.2 w zakresie wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) koniecznosci zmiany sposobu ptatnosci za ustugg.

b) zmiany ceny kosztoéw wykonania zamowienia

€) zmiany stawki podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego,

d) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg,

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

f) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. tj.
2023 poz. 46),

g) zmiany poziomu zmiany cen materialow lub kosztéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.2
niniejszego paragrafu, uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia oraz
poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

1.3. pozostate zmiany:

a) w przypadku zmiany osob przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do kontaktu, o ktérych
mowa w § 3 umowy, Strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia otym drugiej Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje i zawiadomienia  przekazywane dotychczasowym  przedstawicielom z
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wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
b) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa.
C) zaistnienie omytki (bledu edycyjnego) pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki
polegajacej na niezgodnosci tresci umowy z ofertg przetargowa.
d) zmiana zasad rozliczania przedmiotu umowy i dokonywania ptatnosci, korzystna dla Stron.
2. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w nawigzaniu do § 10 ust. 1
pkt. 1.2 wynosi 20% wynagrodzenia o ktorym mowa w §7 ust. 1.
3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnego ancksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznos$ci za wyjatkiem §3, §4 ust. 1
oraz §10 ust. 1 pkt. 1.1.

§ 11
KLAUZULA WALORYZACYJNA
na podstawie art. 439 ustawy Pzp

1. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku zmiany kosztow
wplywajacych na wynagrodzenie Wykonawcy.

2. Przez zmiang kosztow rozumie si¢ wzrost kosztow jak i ich obnizenie wzgledem kosztow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w Umowie.

3. Strony ustalaja, iz miernikiem zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwiazanych z realizacja Umowy
jest wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych oglaszany w komunikacie Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego.

4. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w ust. 3 bgdzie nastgpowata
w okresach 6-cio miesigcznych, obliczanych od miesigca, w ktorym zawarto Umowe. Jezeli na koniec
6-cio miesigcznego okresu wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogloszony w ostatnim
komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego wyniesie wigcej niz 10% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastgpilo po 180
dniach od uptywu terminu sktadania ofert w miesigcu sktadania ofert, to jest to podstawa do
ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie rowna %2 wzrostu wskaznika wskazanego w ust. 3.

6. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 4 Strony moga wprowadzi¢ zmiang
wynagrodzenia po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawcg¢ wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujagcym wysokos¢ wskaznika oraz przedmiot 1 wartos¢
ustug podlegajacych waloryzacji (zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ ustug wykonanych po
rozpoczeciu obowigzywania aneksu), a takze szczegotowa kalkulacje obrazujaca, czy i w jakim stopniu
zmiana przyjetego wskaznika wptyneta na koszty realizacji Umowy.

7. Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzj¢ o ewentualnej zmianie wysokosci
wynagrodzenia lub odmoéwi wprowadzania zmiany przedstawiajac swoje stanowisko.

8. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa w Umowie
nie moze przekroczy¢ kumulatywnie 10 % wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Zmiana wynagrodzenia w zwiagzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang ceny lub kosztoéw zwigzanych z wykonaniem Umowy, za wyjatkiem
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zmiany wynikajacej z zastosowania zapiséw art. 436 PZP. Zmiany wynagrodzenia na podstawie obu
podstaw waloryzacji nie sumujg si¢, wynagrodzenie Wykonawcy wzro$nie do poziomu wynikajacego z
wyzszej warto$ci zmiany ceny.
10.Zwickszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie aneksu do Umowy na wniosek Wykonawcy.
Whiosek o zmiang postanowienh Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
11.0bnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego
i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
12.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart Umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
sa nastgpujace warunki: przedmiotem umowy sa ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesigcy.
13. Zmiany Umowy moga nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
14. Obowigzek wykazania wplywu zmian na koszty wykonania zamowienia nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

§12
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy.

2. Powierzenie wykonania czg¢Sci  zamowienia podwykonawcom nie zwalnia  wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane w niniejszej umowie.

4. Zalacznikiem do faktury beda o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci
Wykonawca reguluje zgodnie z zawartymi z nimi umowami i nie zalega wobec nich z zaptatg
naleznosci z tytulu zawartych umow.

5. W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot zamowienia jest wykonywany przez podwykonawce, ktory nie
zostal ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania Wykonawcy zaplaty
wynagrodzenia do czasu dostarczenia o$wiadczenia od tego podwykonawcy, podwykonawcow o tresci
okreslonej w ust. 4.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore stuzy¢ bedzie pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania wynosi 5% ogdlnego wynagrodzenia brutto okre$lonego

W NINIEJSZE] UMOWIE 1. vuvurnrnererurararnnn ztotych.

a) Zabezpieczenie zoStalo WNIESIONE W  teeieiereecereecersscesascnsoscnsessnsossncens przed zawarciem
umowy.

b) Zabezpieczenie zostato wniesione na caty okres realizacji zamowienia i okres udzielonej rekojmi za
wady.

3. W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca w terminie 14 dni od zlozenia przez
Zamawiajacego stosownego o$wiadczenia wniesie dodatkowo zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny calkowitej brutto podanej w ofercie dla cze¢sci objetej prawem opcji, z
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ktorej skorzystal Zamawiajacy tj. ..........cevinnnnn ztotych.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 zostanie zwrdcone
Wykonawey w terminie i na zasadach okreslonych w art. 453 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
tj. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania
nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia, 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zwrdcone zostanie Wykonawcy najpdzniej w 15 dniu
po uplywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad Iub jest
w trakcie usuwania tych wad.

6. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 2
Wykonawca zobowiazany bedzie uaktualnia¢ wniesione zabezpieczenie, wedlug terminu umowy na
dzien podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§14
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

§ 15
Rozstrzyganie sporow
Spory, wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddajg rozstrzygnigciu sagdu powszechnego,
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 16
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzano w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

Sporzadzita:

Sprawdzita:
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INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTOW

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy nr ..........ccce..ee. zdnia ........... 2024r. na petnienie
funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: Utworzenie wezta integracyjnego przy zmodernizowanej
stacji kolejowej PKP w Sztumie lub podjecie dziatar na zadanie osoby, ktdrej dane dotycza, przed zawarciem umowy.

RODO - ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

Podstawg prawng przetwarzania jest:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej
dane dotyczg, lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby, ktdrej dane dotyczg, przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze.

Nie przewiduje sie przetwarzania danych osobowych w celach innym niz te, w ktorych dane osobowe zostaty
zebrane.

Komu udostepniamy dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty upowaznione na podstawie przepisow prawa, ktorym nalezy
udostepni¢ dane osobowe np. Zaktad Ubezpieczen Spotecznych, Urzad Skarbowy, Bank oraz podmioty, ktére na
podstawie zawartych umow przetwarzajg dane osobowe w imieniu Administratora.

Dane osobowe nie bedg przekazywane do panistwa trzeciego/organizacji miedzynarodowe;.

Jak dtugo przechowujemy dane?

Dane osobowe bed3a przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, jak rowniez do czasu uptywu okresu
wymagalnosci roszczen zwigzanych z umowa, wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wskazany przez
przepisy prawa w zwigzku z realizacjag obowigzkdw podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i
archiwizacyjnych.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przystuguje Pani/Panu prawo do dostepu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (w tym
uzupetnienia), usuniecia, ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami
RODO.

Ponadto przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. (22) 531 03 00,

Czy musi Pani/Pan podaé nam swoje dane?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Konsekwencjg nie podania danych
osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

Czy dane podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu)?

Pani/Pana dane nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Nie profilujemy Pani/Pana danych
osobowych.

Jak uzyskaé dodatkowe informacje o przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Adres do korespondencji: Burmistrz Miasta i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Adres email: sztum@sztum.pl
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Inspektor Ochrony Danych: Krzysztof J6zwik, e-mail: iod@sztum.pl
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