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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego stanowigcego czg$¢ zamowienia,
ktérego taczna warto$¢ przekracza wyrazong w ztotych réwnowartos$¢ kwoty 5 548 000 euro

Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdanska w ramach Gdanskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujace zaprojektowanie, wykonanie,
dostawe i montaz wiat przystankowych

Czeéénr1: ,Zaprojektowanie, wykonanie, dostawe i montaz wiat przystankowych
w 30 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdanska”
Czeé¢nr2: ,Zaprojektowanie, wykonanie, dostawe i montaz wiat przystankowych
w 34 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdanska”

Zamawiajgcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska,
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

Gdansk, dnia 18.10.2019r.
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Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajaca
w imieniu Gminy Miasta Gdarnska

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.p|/pn/drmg_gdansk

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl

e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl

tel.: (58) 320-51-00

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) , zwanej dalej
Lustawg”.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i zbuduj” zadania
inwestycyjnego pod nazwa: Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta
Gdanska w ramach Gdanskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA -
obejmujace zaprojektowanie, wykonanie, dostawg i montaz wiat przystankowych.

2. Celem wykonania zadania jest poprawa warunkow korzystania z komunikacji
publicznej na terenie Gminy Miasta Gdansk.

3. Przedmiotowe zaméwienia obejmuje swoim zakresem dwie czesci. W ramach
kazdej czesci wystepujg 2 (dwa) Etapy, z ktérych kazdy stanowi odrebny przedmiot
odbioru.

1) Czeé¢ nr 1 - ,Zaprojektowanie, wykonanie, dostawe i montaz wiat
przystankowych w 30 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdanska".
a) Etap nrl.1 obejmujacy swoim zakresem wykonanie prac projektowych;
b) Etap nr 1.2 obejmujacy swoim zakresem wykonanie robét budowlano -
montazowych.
2) Czei¢ nr 2 - ,Zaprojektowanie, wykonanie, dostawe i montaz wiat
przystankowych w 34 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdanska”.
a) Etap nrll.1 obejmujgcy swoim zakresem wykonanie prac projektowych;
b) Etap nr 1.2 obejmujacy swoim zakresem wykonanie robét budowlano -
montazowych.

4. Zamawiajacy przewiduje skiadanie ofert czesciowych. Wykonawca moze
zlozy¢ tylko jedna oferte wytacznie na jedng cze$¢ zaméwienia dowolnie
wybrang sposréd dwéch czesci przedmiotu zaméwienia. Tym samym
zamawiajacy ogranicza liczbe czesci, na ktdre wykonawca moze ztozyc oferte.

5. Szczegdtowy zakres zamowienia oraz warunki realizacji zostaty okre$lone w Opisie
przedmiotu zamowienia (OPZ), stanowigcym zatacznik nr 10 do SIWZ. Pozostate
warunki realizacji zaméwienia zostaty okreslone we Wzorze umowy, stanowigcym
zatgcznik nr 11 do SIWZ.

6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby wykonawca i jego
podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy O pracg, W okresie realizacji
przedmiotu zamodwienia, osoby wykonujgce czynnosci okreslone we Wzorze
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umowy, stanowigcym zatacznik nr 11 do SIWZ.

7. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV).

Gtéwny kod CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
44.21.23.21-5 Wiaty autobusowe

8. Zamowienie dotyczy projektu wspétinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej
pn. ,Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A". Umowa POIS.06.01.00-00-
0018/16.

V. Termin wykonania zaméwienia.

1. Termin wykonania zaméwienia w ramach czesci nr 1:
a) Etap nrL.1. (prace projektowe) - 150 dni od daty zawarcia Umowy.
b) Etap nrl.2.(roboty budowlano-montazowe) - 140 dni od daty odbioru Etapu
nrl.1.
—  Kamien milowy nr 1.1 - realizacja robét budowlano-montazowych dla
co najmniej 10 lokalizacji* - 120 dni od daty odbioru Etapu nr 1.1.
— Kamien milowy nr .2 - realizacja robét budowlano-montazowych
dla 10 kolejnych lokalizacji* - 130 dni od daty odbioru Etapu nr I.1.

* wykonawca jest zobowigzany do organizacji realizowanych przez siebie robot
w sposob, ktéry pozwoli na jednoczesne ich prowadzenie w wielu lokalizacjach oraz
na ich zakonczenie dla wymaganej liczby lokalizacji w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajacego, tak aby mozliwe byto sukcesywne dokonywanie odbioréw
wykonanych robét.

2. Termin wykonania zaméwienia w ramach czesci nr 2:
a) Etap nrll.1. (prace projektowe) - 180 dni od daty zawarcia Umowy.
b) Etap nr I.2. (roboty budowlano-montazowe) - 160 dni od daty odbioru
Etapu nr I1.1.
—  Kamieri milowy nr I1.1 - realizacja robét budowlano-montazowych dla
11 lokalizacji** - 140 dni od daty odbioru Etapu nr IL.1.
—  Kamieri milowy nr [1.2 - realizacja rob6t budowlano-montazowych dla
10 kolejnych lokalizacji** - 150 dni od daty odbioru Etapu nr IL.1.

** wykonawca jest zobowigzany do organizadji realizowanych przez siebie robot
w sposéb, ktéry pozwoli na jednoczesne ich prowadzenie w wielu lokalizacjach oraz
na ich zakonczenie dla wymaganej liczby lokalizacji w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajacego, tak aby mozliwe byto sukcesywne dokonywanie odbioréw
wykonanych robét.
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V. Warunki udziatu w postepowaniu. Podstawy wykluczenia. Wykaz oswiadczen lub
dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

A. Podstawy wykluczenia (Ogloszenie o zaméwieniu Sekcja 111.1.1).

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sig wykonawcow
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,
4 i 8 ustawy.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu
W postepowaniu zamawiajacy zada nastepujgcych dokumentow:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

2) zaéwiadczenia whaéciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) zaéwiadczenia wiasciwej terenowe] jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wkasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wasciwego organu;

4) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnoéci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci;
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6) oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne;

7) oéwiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i opfat
lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z p6zn. zm.);

8) oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badz
informacje potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg
do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuadji innych
podmiotéow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 3 ppkt 1)-7).

Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert os$wiadczenie
w zakresie wskazanym przez zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub
w specyfikacji istotnych ~ warunkéw  zamoéwienia. Informacje  zawarte
w oéwiadczeniu stanowia wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu. Oswiadczenie
wykonawca sktada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia,
sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza okreslonego
w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

Sytuacja finansowa (Ogloszenie o zaméwieniu Sekgcja 111.1.2).

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajacy zada informacji
banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowe] potwierdzajgcej
wysoko$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosc¢ kredytowa wykonawcy,
w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 4
ponizej, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozyc dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiajgcego, moze ztozyc
inny dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie opisanego
przez zamawiajgcego warunku udziatu w postepowaniu.

W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobamiw stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamoéwienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajacy zada ztozenia wraz z
oferta dokumentow, ktore okreslajg w szczegolnosci:

—  zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

— sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy .

wykonywaniu zamdwienia publicznego;
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— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

— czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

4. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy posiadaja srodki
finansowe w banku lub spétdzielczej kasie oszczednosciowo - kredytowej lub
zdolnos$¢ kredytowa:

1) dla czesci nr 1 w wysokosci co najmniej 150 000 zt;
2) dla czeéci nr 2 w wysokosci co najmniej 250 000 zt.

C. zdolno$é techniczna lub zawodowa (Ogtoszenie o zamoéwieniu Sekgcja 111.1.3).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajacy
zgda nastepujacych dokumentow:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krétszy - w tym okresie, w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku opisanego w pkt 3 ponizej, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te
zostaly wykonane, z zataczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci informacji o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane bylty wykonywane, a jezeli z wuzasadnionej przyczyny
o0 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - inne dokumenty;

2) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w
zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku opisanego w pkt 4
ponizej, wraz z informacjami na temat ich uprawnienn niezbednych do
wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnoéci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. W celu oceny, czy wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuadji innych
podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamowienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajgcy zgda ztozenia wraz z
ofertg dokumentdw, ktore okreslaja w szczegolnosci:

— zakres dostepnych wykonawcy zasob6w innego podmiotu,
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— spos6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

_ zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia
publicznego,

— czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doéwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,
ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

3. O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie wczesniej niz w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonali nalezycie, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli:

1) dla Czescinr1:

a) co najmniej dwa zamodwienia, z ktérych kazde obejmowato swoim
zakresem dostawe i montaz wiat przystankowych, o wartosci
jednostkowe]j kazdego z zamodwierr réwnej lub wyzszej niz 250 000 zt
brutto lub w iloéci co najmniej 10 sztuk kazde;

2) dla Czescinr 2:

a) co najmniej dwa zamodwienia, z ktérych kazde obejmowato swoim
zakresem dostawe i montaz wiat przystankowych, o wartosci
jednostkowej kazdego z zaméwien réwnej lub wyzszej niz 250 000 zt
brutto lub w iloéci co najmniej 10 sztuk kazde;

b) co najmniej jedno zamoéwienie obejmujgce swoim zakresem roboty
budowlane polegajace na budowie lub przebudowie sieci lub przytaczy
energetycznych oraz utwardzeniu terenu, o wartosci zamowienia réownej
lub wyzszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku czesci nr 2 zamowienia, zamawiajacy dopuszcza wykazanie
spetniania warunku udzialu w postgpowaniu opisanego w ppkt 2) lit b),
w ramach wykonania zamdwienia opisanego w ppkt 2) lit. a).

4. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy skierujg do jego
realizacji dla czesci nr 1 lub czesci nr 2:

1) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej;

2) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych;

3) kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub
konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie siedi, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Kierownik budowy oraz projektanci, o ktérych mowa w pkt 4 powinni posiadac
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 2019 .
poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, okreélone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg réwniez wykonywac osoby,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okre$lonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrebng stanowiq przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 201 8r., poz.2272).

D. Informacje dodatkowe (Ogtoszenie o zaméwieniu Sekcja VI.3).

1. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w ust. V czeS¢ A
pkt 3 SIWZ i Sekgji Ill.1.1) pkt 3 ogtoszenia o zamowieniu:

1) ppkt 1) - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ
sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
21 ustawy;

2) ppkt 2)-4) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

a) nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie
spofeczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wkasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien by¢ wystawiony nie
wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.
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Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sig
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
odpowiednio oéwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo o0s6b
uprawnionych do jego reprezentadji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument
miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wiaéciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje sie.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ktérej dotyczy dokument wskazany w ust. V cze$¢ A pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekgji I11.1.1)
pkt 3 ppkt 1) ogtoszenia o zamdwieniu, sktada dokument, o ktérym mowa w ust. V
czeé¢ D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt 1 ppkt 1) ogtoszenia o zamowieniu, w
zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jezeli w kraju, w ktorym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sig
takich dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej
osoby ziozonym przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
whasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie
pierwsze stosuje sig.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcow,
spetnienie kazdego z warunkéw udzialu w postgepowaniu wykonawcy moga
wykaza¢ tacznie. Kazdy z wykonawcéw wspdlinie ubiegajacych sig o udzielenie
zamowienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli
érodki, ktére zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub
czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

Pozostate informacje.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowe;
informacji dotyczacej: 1) kwoty, jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyC na
sfinansowanie zamoéwienia; 2) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktorzy ztozyli
oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarangji
iwarunkéw ptfatnosci zawartych w ofertach; przekazuje zamawiajgcemu
oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze ztozeniem
o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadza do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

///
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2. Zamawiajagcy w niniejszym postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (procedura, o ktorej
mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy). Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktoérego oferta
zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni,
terminie aktualnych na dzien zlozenia o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa wart. 25 ust. 1 ustawy, tj.
niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu,
wskazanych w SIWZ lub w ogtoszeniu o zamoéwieniu.

3. Jednolity europejski dokument zamowienia (JEDZ).

1) Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie
w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Informacje zawarte w
oéwiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu. Oswiadczenie
wykonawca sktada w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamdwienia, sporzadzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
okreélonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym
na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem”, stanowigcym zatgcznik
nr 2 do SIWZ.

2) Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w
zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu sktada takze jednolite dokumenty dotyczace tych podmiotow.

3) W przypadku wspéinego ubiegania sie¢ o zamoéwienie przez wykonawcow,
jednolity dokument sktada kazdy z wykonawcéw wspolinie ubiegajacych sig o
zamowienie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

4) Wykonawca moze wykorzysta¢ w jednolitym dokumencie nadal aktualne
informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie ztozonym w odrebnym
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

5) Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetienia sekci o (Ogolne
oéwiadczenie dotyczgce wszystkich kryteriéw kwalifikacji) w czesci IV (Kryteria
kwalifikacji) i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w czgsci IV
jednolitego dokumentu.

4. Poleganie przez wykonawce na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow w celu
potwierdzenia spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu.

10//
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1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow,
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegblnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozydji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

3) Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnoéci techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,
4 i 8 ustawy.

4) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy mogg polegac¢ na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci s wymagane.

5) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstaty
wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostgpnienie
zasobow nie ponosi winy.

6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ppkt 1), nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

— zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa
lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ppkt 1).

Dokumenty lub os$wiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia lub ogtoszeniu o zamdwieniu, sktadane sg w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
o$wiadczenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem (z wytgczeniem oferty i
jednolitego dokumentu JEDZ).

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentéw lub oswiadczen, ktére kazdego z nich dotycza.
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10.

11.

Po$wiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem elektronicznej kopii dokumentu lub
o$wiadczenia nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Dokumenty lub oéwiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia lub ogtoszeniu o zamowieniu, sporzadzone w jezyku obcym s3
sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Petnomocnictwa.

1) W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu. Petnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii notarialnie poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem.

2) Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia sktadajg
petnomocnictwo do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamodwienia publicznego dla ustanowionego przez nich
petnomocnika. Do oferty nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo z okresleniem jego
zakresu. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale w formie elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii
notarialnie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku ztozenia przez wykonawcéw dokumentéw, w ktérych jakiekolwiek
kwoty podane zostaty w walutach obcych, zamawiajacy przeliczy te kwoty na ztote
polskie wedtug $redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowigzujgcego w
dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Suplemencie do Dziennika Urzedowego
Unii Europejskiej. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu Narodowy Bank
Polski nie opublikuje informacji o $rednim kursie walut, Zamawiajgcy dokona
odpowiednich przeliczen wedtug $redniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w
ktérym Narodowy Bank Polski opublikuje wyzej wymienione informacje.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia odwiadczer lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
jezeli zamawiajgcy posiada oswiadczenia lub dokumenty dotyczace tego
wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz
danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (t. j. Dz. U.z 2017 r. poz. 570).

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania os$wiadczei lub dokumentéw, a takze wskazanie osdb
uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami.

1.

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.
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2.

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia komunikacja miedzy zamawiajgcym a
wykonawcami, w szczegélnosci sktadanie ofert oraz oswiadczen, w tym
o$wiadczenia sktadanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamoéwienia, odbywa sie przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej,
za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

Link do postepowania dostepny jest na profilu nabywcy zamawiajgcego:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

Korzystanie przez wykonawce z platformy zakupowej Open Nexus jest bezptatne.

Ogoblne warunki, zasady oraz sposdb Swiadczenia przez Open Nexus Sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznan, ustug
nieodptatnych dla konta uzytkownika drogg elektroniczng, za posrednictwem
platformazakupowa.pl opisane zostaty w Regulaminie platformazakupowa.pl dla
uzytkownikow  (wykonawcow), dostepnym na  stronie  internetowej
https://platformazakupowa.pl.

Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynne jest od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-17:00, tel.: 22 101 02 02, e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl, http://opennexus.pl.

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z wykonawcami:

— tukasz Bagan - Zespot ds. Przygotowania Zadan Liniowych, tel. (58) 320 51 30;
— Tomasz Krysiak - Biuro Zaméwien Publicznych tel. (58) 722 89 03.

Sposéb  sporzadzenia dokumentéw  elektronicznych, oswiadczen  lub
elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami
okres$lonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréow z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie uzycia Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego oraz udostepniania iprzechowywania dokumentow
elektronicznych zmienionym rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 17
pazdziernika 2018r. oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zmienionym rozporzgdzeniem Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018r.

Wymagania dotyczace wadium.

1.

Zamawiajgcy zada od wykonawcédw wniesienia wadium w wysokosci:
1) dlaczescinr1-10000, 00 zt.
2) dlaczescinr2-25000, 00 zt.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej — kasy
oszczednos$ciowo - kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

13L/
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi wskazywac jako beneficjenta
Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska.

Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268
1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PNE/190/2019/TK;
czesc nr ...

Wadium w formie poreczen lub gwarancji nalezy ztozy¢ wraz z ofertg w oryginale
w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Wadium w formie poreczen lub gwarancji musi gwarantowa¢ zamawiajgcemu
bezwarunkowg wyptate na jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium
w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek
dodatkowych zastrzezen i warunkdéw. Poreczenia i gwarancje muszg byC wazne
co najmniej przez okres zwigzania oferta, a w przypadku przedtuzenia terminu
zwigzania ofertg - takze przez ten okres.

Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.
2.
3.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
Tre$¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Oferte oraz o$wiadczenia, w tym jednolity europejski dokument zaméwienia
(JEDZ), sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci elektronicznej
i opatruje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem platformy zakupowej Open Nexus,
dostepnej pod adresem https://platformazakupowa.pl, profil nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej, a do danych zawierajgcych dokumenty tekstowe, tekstowo-
graficzne lub multimedialne stosuje sie:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc;
Xls; .ppt; .docx; xlsx; .pptx; .csv.

Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty skorzystanie ze wzoréw formularzy
przygotowanych przez zamawiajacego. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na swoich
formularzach z zastrzezeniem, ze winny one zawiera¢ wszystkie niezbedne
informacje okreslone przez zamawiajgcego.
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Termin sktadania i otwarcie ofert.

1.
2.

Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 27.11.2019r. do godziny ////C?U

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk (budynek Amber Expo), IV piest_rp, sala konferencyjna
nr 1 (obok windy), w dniu: 27.11.2019r. o godzinie 4.7.....4NA..........

Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zakres czynnosci i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym wzoru umowy.

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamoéwienia stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ryczattowe i obejmowac bedzie wszelkie koszty zwigzane z
kompleksowym wykonaniem przedmiotu zaméwienia. Nie dopuszcza sie
podawania w ofercie ceny z zastosowaniem upustu.

Cene oferty nalezy poda¢ w ziotych polskich z uwzglednieniem podatku od
towarodw i ustug VAT w stawce = 23%.

Opis kryteriéw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny ofert.

1.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty dla czesci nr 1 i czesci nr 2 sa:
1) Cena-60%

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dla Etapu nr1.2. albo Etapu
nr1l.2. (w zaleznosci od czesci postepowania, na ktérg zostata ztozona oferta)
- 40%

Sposéb przyznawania punktow:

1) Cena

gdzie:

C  -liczba punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich podlegajgcych ocenie
ofert.

Cbad - Ccena (brutto) oferty badanej.

2) Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci

PgWhbad

PgW = ---mmmmeeee- x 40
24
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gdzie:
Pgw - liczba punktéw oferty badanej w kryterium przedtuzenie
minimalnego okresu gwarancji jakosci dla Etapu nr I.2. albo Etapu nr
1.2. (w zaleznosci od czesci postepowania, na ktdrg zostata ztozona
oferta).
Pgwbad - liczba miesiecy (nie wieksza niz 24 miesigce) o jaka przedtuzono
minimalny okres gwarancji jakosci dla Etapu nr I.2. albo Etapu nr 1.2,
(w zaleznosci od czesci postepowania, na ktorg zostata ztozona oferta)
w ofercie badane;j.
Maksymalna ilo$¢ punktéw jaka, po uwzglednieniu wagi, moze osiggnac oferta
wynosi 100 pkt.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg tgczng
liczbe punktow w poszczegdlnych kryteriach oceny ofert (C+Pgw).

Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci
maksymalnie o 24 miesigce. W przypadku przedtuzenia przez wykonawce okresu
gwarancji jakosci o okres dtuzszy niz 24 miesigce oferta nie bedzie podlegata
odrzuceniu, jednakze zamawiajgcy w ramach oceny wskazanej oferty w ramach
kryterium ,Przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci dla Etapu nr [.2.
albo Etapu nr 11.2. (w zaleznosci od czesci postepowania, na ktorg zostata ztozona
oferta)” przyjmie maksymalny okres przedtuzenia, tj. Pgwbad = 24 miesigce.

Wykonawca, ktory nie przedtuzy minimalnego okresu gwarancji jakosci otrzyma 0
(zero) punktow. Wykonawca, ktéry przedtuzy minimalny okres gwarancji jakosci
0 24 miesigce lub dtuzszy okres otrzyma 40 (czterdziesci) punktow.

Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, przy
zastosowaniu matematycznych regut zaokraglania liczb.

Oferowane przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji jakosci liczone w petnych
miesigcach nalezy wskazac¢ we Wzorze oferty, stanowigcym zatgcznik nr 1.1. albo
1.2. do SIWZ.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1.

Zamawiajacy zgda do dnia podpisania umowy wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
zgodnie ze Wzorem umowy, stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

Jezeli w postepowaniu zostanie wybrana oferta wykonawcoéw, o ktérych mowa w
art 23 ust. 1 ustawy Pzp (wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia), zamawiajgcy moze zadac dostarczenia, przed zawarciem umowy o
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udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego, umowy regulujgcej
wspotprace tych wykonawcow.

4. Zamawiajgcy wymaga do dnia podpisania umowy przedtozenia wypetnionej tabel
elementéw wynagrodzenia ryczattowego w rozbiciu na elementy w nim zawarte,
zawierajgcg tgczng cene ryczattowa wskazang w ztozonej ofercie, zgodnie zwzorem
stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

5. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
i przedtozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z
zatgcznikiem do OPZ oraz wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z
pozostatymi zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany
jest uzyskac zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego przez
wiodgcego inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie
w wysokosci 10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, na zasadach
okreslonych w SIWZ oraz we Wzorze Umowy stanowigcym zatgcznik nr 11 do SIWZ.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. XIV.1 SIWZ wnosi sie najpdzniej w dacie zawarcia
umowy, przy czym mozna je wnie$¢ wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca wptaci petng
kwote zabezpieczenia na konto zamawiajgcego: Bank Pekao S.A. w Gdansku
Nr 87 1240 1268 1111 0010 3860 7445.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia lub gwarancji, gwarant musi zapewni¢ bezwarunkowa zaptate kwoty
poreczenia (gwarancji) na pierwsze zgdanie zamawiajgcego, wtasciwie podpisane,
zawierajgce oswiadczenie zamawiajgcego, ze wykonawca nie wykonat lub
nienalezycie wykonat umowe badz nie wykonat lub nienalezycie wykonat umowe w
okresie rekojmi. Zamawiajgcy nie dopuszcza zgdania przez wystawce poreczenia
lub gwarancji dodatkowych dokumentéw, warunkujgcych zaptate.

5. Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. XIV.1. SIWZ stuzy do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia.

6. Zabezpieczenie w formie poreczeri lub gwarancji musi wskazywal jako
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beneficjenta: Gmine Miasta Gdanska - Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdarska.

Zabezpieczenie w formie poreczen lub gwarancji musi podlega¢ prawu polskiemu,
aw sporach z poreczen lub gwarancji wytgcznie wiasciwy musi by¢ Sgd Powszechny
siedziby Zamawiajgcego.

Wz6ér umowy.

Zamawiajgcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy Wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 11 do SIWZ.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamodwienia.

1.

Srodki ochrony prawnej okreélone w Dziale VI ustawy przystugujg wykonawcy
atakze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoOwienia oraz ponibst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zamoéwieniu oraz specyfikagji
istotnych warunkéw zamédwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym
na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Srodkami ochrony prawnej sa:

- odwotanie zgodnie z art. 180 ustawy,
- skarga do sadu, zgodnie z art. 198a ustawy.

Postanowienia koncowe.

1.
2.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

Zamawiajacy nie wymaga i nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje aukgcji elektronicznej.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien
zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej, dokonano
wyboru wykonawcy, w zakresie i na warunkach okre$lonych we Wzorze umowy.

Podwykonawcy.

Podwykonawcy.

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy lub
podwykonawcom.

2) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czesci zamowienia,
ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez
wykonawce firm podwykonawcéw. W umowie zostanie okre$lony zakres prac,
ktére wykonawca bedzie wykonywat wiasnymi sitami lub za pomoca
podwykonawcéw. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust 1 ustawy lub os$wiadczenie lub

18

L



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

I/PNE/190/2019/TK

3)

dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia o ktérych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy wobec podwykonawcy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia na roboty

budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw
do wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5pkt 1,48
ustawy, wobec tego podwykonawcy.

6) Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg

podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.

Zapisy ppkt 5) i 6) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia;
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany (aneksowania) jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu),
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
kazdorazowo dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem
umowy lub aneksu do umowy.

10) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo winien by¢ okreslony jako nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.
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11) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy
(anekséw), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz wszystkich zmian tej umowy
(anekséw), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia  publicznego.  Wytaczenie to nie  dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

13) Terminy zaptaty i warunki ptatno$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy muszg by¢ zgodne z warunkami przyjetymi
w umowie wykonawcy z zamawiajgcym;

14) Pozostate wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie przez zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu
zostaty okreslone we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 11 do SIWZ.

8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogbine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy
informuje, ze:

1)

2)

administratorem danych osobowych, ktére mogg zosta¢ przekazane
Zamawiajgcemu w toku niniejszego postepowania jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdaniska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11 dziatajgca w imieniu Gminy
Miasta Gdanska;

Firmg podprzetwarzajgcg dane w imieniu  administratora  jest
platformazakupowa.pl, ktérego operatorem jest Open Nexus Sp. 0.0. z
siedzibg w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznan.
inspektorem ochrony danych osobowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska jest Pan Daniel Gramatowski, mail: iod.drmg@gdansk.gda.pl +48 58
55075 23;

dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w
celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia
publicznego;

odbiorcami danych osobowych beda osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (t.].
Dz.U.z 2019r., poz. 1843 ze zm; dalej jako: ustawa);

dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia,
ajezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
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10)

11)

obejmuje caty czas trwania umowy oraz przedawnienia wynikajacych z niej

roszczen;

obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym

okreSlonym w przepisach ustawy, zwigzanym z udzialem w postepowaniu

0 udzielenie zaméwienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikaja z ustawy;

dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz upowaznionym na

podstawie przepisdw prawa z wyjgtkiem podmiotéw $wiadczacych na rzecz

administratora danych czynnosci zwigzane z biezgca obstugg jego dziatalnosci
np. ustugi ksiegowe, ustugi informatyczne itp.;

w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane

w sposdb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

osoby, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku

niniejszego postepowania posiadaja:

— na podstawie art. 15 RODO, prawo dostepu do danych osobowych ich
dotyczacych,

— na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych ich
dotyczacych, z tym ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku niniejszego postepowania, ani zmiang
postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu z postepowania oraz jego zatgcznikéw,

— na podstawie art. 18 RODO, prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy ktérakolwiek z tych 0séb uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO;

osobom, ktérych dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu w toku

niniejszego postepowania nie przystuguje:

— W zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usuniecia danych
osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20
RODO,

— na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zataczniki.

Zat. nr1.1.
Zat. nr1.2.

Zat. nr 2

Zat. nr 3.1.
Zat. nr 3.2.

Zat. nr4

Wz6r oferty dla czescinr 1.

Wz6r oferty dla czesci nr 2.

Wz6r jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia.
Wzdr wykazu robét budowlanych dla czesci nr 1.

Wzdbr wykazu robét budowlanych dla czesci nr 2.

Wz6r wykazu oséb.




I/PNE/190/2019/TK
Zat.

Zat.

Zat.
Zat.

Zat.

Zat.
Zat.

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

nr5

nroé

nr7

nr8

nro9

nr10

nri11

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Wz6r o$wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgdu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opfat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Wz6r oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamoéwienia publiczne.

Wz6r o$wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych.

Wzér oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej.

Wz6r zobowiazania innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbgednych
zasobdw na potrzeby realizacji zamdéwienia.

Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ) wraz z zatgcznikami.

Wzér umowy.

(podpis Dyrektora)

Y
~—

vrektoy
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Fundusze
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Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Zatgcznik nr 1.1. do SIWZ
OFERTA

Na cze$é nr 1

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia)

Numer telefonu

Przedmiot zamodwienia

Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdariska w
ramach Gdanskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA
- obejmujace zaprojektowanie, wykonanie, dostawe i montaz
wiat przystankowych.

Czesé nr 1 - ,Zaprojektowanie, wykonanie, dostawe i montaz
wiat przystankowych w 30 lokalizacjach na terenie Gminy
Miasta Gdarnska"”.

W odpowiedzi na ogloszenie o zamodwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia na

nastepujgcych warunkach:

1 Cena ofertowa ogétem

...................................................... * zt brutto

2 Terminy wykonania zaméwienia

Zgodnie z SIWZ

Minimalny okres gwarancji jakosci dla
Etapunrl.2

36 miesiecy od daty odbioru

Przedtuzenie minimalnego okresu

oo
4 gwarangji jakosci dla Etapunrl.2o | 7T miesley
5 IO1kres gwarancji jakosci dla Etapu nr Zgodnie z SIWZ
6 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zamowienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
7 powierzy¢ podwykonawcom oraz
0 ilejest to Wiadome naZWy f”—m .................................................................................................... %
podwykonawcéw
Uwagal

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

8. Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2018r., poz. 1000 ze zm.). Jednoczednie oSwiadczam, ze wypetnitem cigzagce na mnie obowigzki
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10.

1.

12.

13.

informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji
umowy z zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkow
informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wlasnym oraz w imieniu
Zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, akceptujemy
jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskaliSmy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami.

Oswiadczamy, ze Wzdr umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

Oswiadczamy, ze jeste$my zwigzani niniejszg oferta na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.
Os$wiadczam, ze (wstawi¢ X we wiasciwe pole):

L1 wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego;

[1 wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcéw, ktérych oferty bedq generowac obowiqzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewngqtrzwspdlnotowego nabycia towardw,

- mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardéw i ustug,

— importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sie obowiqzek doliczenia przez zamawiajgcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, ze jej ztozenie nie prowadzi do
powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatgcznik nr 1.2. do SIWZ
OFERTA

Na cze$¢ nr 2

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
(wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamdwienia)

Numer telefonu

Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdarska w
ramach Gdanskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA
- obejmujgce zaprojektowanie, wykonanie, dostawe i montaz
Przedmiot zamoéwienia wiat przystankowych.

Czes$¢ nr 2 ,Zaprojektowanie, wykonanie, dostawe i montaz
wiat przystankowych w 34 lokalizacjach na terenie Gminy
Miasta Gdanska"”.

W odpowiedzi na ogtoszenie o zaméwieniu oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia na
nastepujgcych warunkach:

1 Cenaofertowaogblem | oo * z} brutto
2 Terminy wykonania zaméwienia Zgodnie z SIWZ
Minimalny okres gwarangji jakosci dla I .
3 Etapu nr 1.2 36 miesiecy od daty odbioru
4 Przedtuzenie minimalnego okresu * miesiec
gwarangji jakosci dla Etapunrli2o | 77 &y
5 I(I)l;res gwarancji jakosci dla Etapu nr Zgodnie z SIWZ
6 Warunki ptatnosci Zgodnie z Wzorem umowy
Czesci zaméwienia, ktérych
wykonanie wykonawca zamierza
7 powierzy¢ podwykonawcom oraz
fo) ilejest to Wladome naZWy fll’m .................................................................................................... *
podwykonawcéw
Uwaga!

(*) Nalezy wypetni¢ wykropkowane miejsca.

8. Oswiadczam, ze spetniam wymagania ochrony oraz prawidtowego przetwarzania danych
osobowych okreslone w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
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kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych wzwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz.
1000 ze zm.). Jednoczesnie o$wiadczam, ze wypetnitem cigzgce na mnie obowigzki informacyjne
przewidziane w art. 13 i 14 RODO a nadto, ze w przypadku zawarcia i realizacji umowy z
zamawiajgcym, zobowigzuje sie do wypetniania zwigzanych z nig obowigzkéw informacyjnych,
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego.

9. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia, akceptujemy
jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzezen i uzyskalismy konieczne informacje do
przygotowania oferty.

10. O$wiadczamy, ze wyzej podana cena ryczattowa obejmuje realizacje wszystkich zobowigzan
wykonawcy opisanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami.

11. Osdwiadczamy, ze Wz6r umowy zostat przez nas w petni zaakceptowany i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

12. Odwiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

13. Powstanie obowigzku podatkowego u zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze (wstawi¢ X we wtasciwe pole):

1 wybér oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego;

L1 wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw/ustug:

Wartos¢ towaréw/ustug powodujgca obowigzek podatkowy u zamawiajgcego to
zt netto**.

** dotyczy wykonawcow, ktorych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT

do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnqtrzwspdlnotowego nabycia towardw,

-~ mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
od towardw i ustug,

- importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wiqze sie obowiqzek doliczenia przez zamawiajqcego przy
poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Oswiadczam, ze nie wypetnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, ze jej ztozenie nie prowadzi do
powstania obowigzku podatkowego po stronie zamawiajgcego.

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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a*

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

*t e

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ 0SOB,
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Zakres . :
L Imie i nazwisko konywanych Uprawnienia Informacja o podstawie do
P- " wykonywany P dysponowania osobg
€zynnosci :
1. 2. 3. 4, 5.
Uprawnienia budowlane do Samodzielnie na podstawie:
*
projektowania w specjalnosci: (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy np.
inzynieryjnej drogowej* —— po.dwykonawst'wo,
Projeksant / umowa cywilno-prawna itp.)
/
i = i*
kenstukeyIFo-tudewlang] osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
oo itz
(¥ liepatizahie skresls (*) niepotrzebne skreslic
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do s s
: . . - (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy np.
projektowania w specjalnosci Lo & BaE RO AWSHE
instalacyjnej w zakresie sieci, UMOWa C P ”nvg rawna it )
Projektant instalacji i urzadzen yw / P P
Z:ztzgzznngrczl —" osoba zostanie udostepniona
BEnETy przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci: Samodzielnie na podstawie:
*
inzynieryjnej drogowej* (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy np.
/ umowa o podwykonawstwo,
Kierownik konstrukcyjno-budowlanej* umowa cywilno-prawna itp.)
budowy / /

instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych*

(*) niepotrzebne skresli¢

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
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Nazwa (firma) i adres
wykonawcy / wykonawcéw wspélnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatgcznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.), pod nazwa:

.Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdanska w ramach Gdanskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujace zaprojektowanie, wykonanie,
dostawe i montaz wiat przystankowych”

Oswiadczam, ze nie zostat wydany wobec nas prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzja

administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

Uwagal

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca sktada dokumenty potwierdzajgce
dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie
wigzacego porozumienia w sprawie sptat tych naleznosci.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(UWAGA! Dokument nalezy podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) pod nazwa:

~Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdanska w ramach Gdanskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujace zaprojektowanie, wykonanie,
dostawe i montaz wiat przystankowych”

Oswiadczam, ze nie orzeczono wobec nas tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania sie
o zamdwienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(UWAGA! Dokument nalezy podpisac¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

OSWIADCZENIE

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pézn. zm.) pod nazwa:

.Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdariska w ramach Gdanskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujgce zaprojektowanie, wykonanie,
dostawe i montaz wiat przystankowych”

Oéwiadczam, ze nie zalegamy z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1445 z pézn. zm.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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UWAGA!

Niniejsze o$wiadczenie wykonawca przedktada zamawiajgcemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni
od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji podanych podczas
otwarcia ofert.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAME] GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm.) pod nazwa:

.Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdarniska w ramach Gdanskiego

Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujace zaprojektowanie, wykonanie,

dostawe i montaz wiat przystankowych”

1. Oswiadczam, ze przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktéry/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwa

i adres wykonawcy/wykonawcow):
V) cvomesoisnonsssvasnsssesssas sumiss s asuesssus s s s 6 So0RS S ST ST TSP AE S e RO

2. Oswiadczam, ze nie przynaleze do tej samej grupy kapitatowej co wykonawca/wykonawcy,
ktory/ktérzy we wskazanym wyzej postepowaniu réwniez ztozyt/ztozyli oferte/oferty (nazwy
i adresy wykonawcow):

1) drresesrvssssussusasesssescasessusnussesnesmssmmnmmssesarsaronssnssss senstnansassansenssnsanssnisnsses

3. Oswiadczam, ze nie przynaleze do zadnej grupy kapitatowej*
(*) niepotrzebne skreslic
W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ztozyc¢

wraz z o$wiadczeniem dokumenty badZ informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadzg do zaktocenia konkurencji w postgpowaniu.

Przez grupe kapitatowg nalezy rozumie¢ grupe w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 t.j.).

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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ZOBOWIAZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBEDNYCH ZASOBOW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMOWIENIA

Uwaga!

Zamiast niniejszego formularza mozna przedstawic¢ inne dokumenty, w szczegdlnosci:
1. Zobowiqzanie podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ustawy Pzp.
2. Dokumenty ktdre okreslajq w szczegélnosci:
—  zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

—  sposéb wykorzystania zasob6éw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamdéwienia publicznego;

—  zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

—  czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczqcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.

(Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania podmiotu, stanowisko - wiasciciel, prezes zarzqdu,
czfonek zarzgdu, prokurent, upefnomocniony reprezentant, itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa podmiotu)

Zobowigazuje sie do oddania nw. zasobdw na potrzeby wykonania zamowienia:

(okreslenie zasobu - sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolnos¢ techniczna lub zawodowa)

do dyspozycji wykonawcy:

(nazwa wykonawcy)

w trakcie wykonywania zaméwienia:
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~Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdanska w ramach Gdanskiego

Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA -obejmujgce zaprojektowanie, wykonani
dostawe i montaz wiat przystankowych”

(nazwa zamoéwienia)
Oswiadczam, iz:

1) Udostepniam wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

e,

2) Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw, przez wykonawce,

przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego bedzie nastepujacy:

5) Czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczen

ia,

zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:. ........... (Tak / Nie).

Oswiadczam, ze jestem $wiadomy, iz w przypadku szkody zamawiajgcego powstatej wskut

ek

nieudostepnienia ww. zasobdéw odpowiadam wobec zamawiajgcego solidarnie z ww. wykonawca.
Moja odpowiedzialnos¢ wygasa jezeli nieudostepnienie przedmiotowych zasobdéw nastgpito na

skutek okolicznosci, za ktére nie ponosze winy.

Nazwa (firma) i adres
podmiotu

(UWAGA! Dokument nalezy podpisa¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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Zatgcznik nr 10 do SIWZ

1. Opis przedmiotu zaméwienia
1) Przedmiotem zamowienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i zbuduj” zadania
inwestycyjnego pod nazwg: Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta
Gdanska w ramach Gdanskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA -obejmujace
zaprojektowanie, wykonanie, dostawe i montaz wiat przystankowych.

2) Celem wykonania zadania jest poprawa warunkéw korzystania z komunikacji
publicznej na terenie Gminy Miasta Gdansk.

3) Zakres zamoéwienia obejmuje 2 (dwie) czesci podzielone na 2 (dwa) etapy w tym:

Czesc | obejmujgca 30 lokalizacji:
a) Etap nr 1 obejmujacy swoim zakresem wykonanie prac projektowych,
b) Etap nr 2 obejmujacy swoim zakresem wykonanie rob6t budowlano-montazowe.

Czesc Il obejmujaca 34 lokalizacje:
1) Etap nr 1 obejmujgcy swoim zakresem wykonanie prac projektowych,
2) Etap nr 2 obejmujagcy swoim zakresem wykonanie robdt budowlano-
montazowych.

4) Szczegbtowy zakres przedmiotu zamoéwienia, zatozenia programowe, standard
wykonania zostat opisany w ,Programie funkcjonalno -uzytkowym” stanowigcym
zatacznik do OPZ odpowiednio: nr 1 dla Czesci | zaméwienia i nr 2 dla Czesci I
zaméwienia.

Ponizsze informacje, wymagania dotyczace prac projektowych oraz warunki prowadzenia robot
budowalnych w réwnym stopniu odnoszg sie do Czesci | i Czesci Il Zamowienia.
I. DOKUMENTACJA.

1. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac na:
1) aktualnej mapie zasadniczej do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu w skali
1:500,
2) aktualnej mapie terenowo-prawnej (z zasobu ewidencji gruntéw).

2. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca:
1) wykona dokumentacje geotechniczng badan podtoza gruntowego niezbedng dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia;
2) wystgpi do gestoréw sieci o wydanie warunkéw technicznych w przypadku kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia.
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3. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzgledni¢ koszt:

1)

4. Zakres
1)
2)
3)

o0 N Oy Ul
~— N N

wykonania aktualnego podkladu geodezyjnego, mapy zasadniczej dla celéw
projektowych w skali 1:500, mapy Wykonawca zobowigzanych jest przekazac
Zamawiajgcemu;

sporzgdzenia dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego;
sporzadzenia wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych i opinii niezbednych dla
wykonania zamoéwienia oraz ich uzyskania;

sporzgdzenia wnioskoéw o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
uzyskania wszystkich uzgodnien i opinii oraz sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wnikajgcym z przepisow;

innych materiatéw i danych wyjsciowych, ktére wykonawca uzna za niezbedne do
kompletnosci prac projektowych, a ktére nie zostaty wymienione w niniejszym
zestawieniu;

prac projektowych obejmuje m.in. sporzadzenie:

mapy zasadniczej do celéw projektowych;

badan geotechnicznych gruntuy;

wnioskéw o wydanie warunkéw technicznych oraz usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wraz z ich uzyskaniem;

wnioskbw o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z
zatgcznikami;

projektu budowlanego'

projektédw wykonawczych;

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robaét;

przedmiardéw robét.

5. Problematyka prac projektowych winna obejmowac:
1) Mape zasadnicza do celéw projektowych

Na

lezy sporzadzi¢ mape w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500

Mapa numeryczna do celéw projektowych powinna by¢ wykonana zgodnie

Zo
ukt

bowigzujgcymi instrukcjami geodezyjnymi. Mape nalezy wykona¢ w jednolitym
adzie wspdtrzednych dla catego opracowania.

Powinna ona zawiera¢ wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie
pomiaréw do ktérych nalezy zaliczy¢ m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy

ter

enowe jak skarpy wykopdw i nasypéw, elementy odwodnienia (przepusty i studnie z

podaniem $rednic), drzewa oraz wszystkie urzadzenia branzowe.

1 W przypadku lokalizacji ktére wymagaja jedynie zgloszenia rob6t w trybie art. 29 i art. 30 prawa budowlanego,
Zamawiajacy dopuszcza opracowanie projektu budowlanego w uproszczonej formie dostosowanej do trybu zgtoszenia,
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Konieczne jest potwierdzenie aktualizacji urzadzen uzbrojenia przez uzytkownikéw
poszczegblnych sieci uzbrojenia (tzw. wywiady branzowe) - dla wszystkich
wystepujacych branz.

Mape nalezy zarejestrowac¢ w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej, z
klauzulg ,do celéw projektowych”.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w 1 egz. oraz na pltycie CD lub DVD
pokolorowane odbitki z lewostronnej matrycy najpézniej w terminie dostarczenia
projektu budowlanego.

2) Dokumentacje geotechniczna
Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne (z odpowiednig
siatkg otworéw badawczych dla wtasciwej oceny podtoza), w niezbednym zakresie dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

3) Projekt budowlany*
Projekt budowlany wymagany przez Prawo Budowlane dla uzyskania pozwolenia na
budowe winien zawierac:
a) projekt architektoniczno-budowlany
b) projekt zagospodarowania terenu
¢) informacje dotyczacg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
d) dokumentacje geotechniczng

Czytelnos¢ opracowania zapewni¢ dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego
projektu zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu.

*) zamawiajgcy dopuszcza rezygnacje z opracowania projektu budowlanego, a w
zamian wymaga opracowania uproszczonego projektu budowlanego, zawierajgcego
jedynie elementy niezbedne dla dokonania zgtoszenia robot w oparciu o art. 29 i art.
30 pkt 2 prawa budowlanego.

4) Projekty wykonawcze
Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych

Problematyka projektéw wykonawczych winna obejmowac m.in.:

a) inwentaryzacje terenu i obiektow dla celéw projektowych,

b) projekt zagospodarowania terenu,

c) projekt ogélnobudowalny: wiaty wraz z konstrukcjg, utwardzenie nawierzchni, lub
remont, umocnienie skarp, roboty towarzyszgce przewidziane w pfu.

d) projekt branzy elektroenergetycznej - zasilanie elektroenergetyczne,

e) projekt usuniecia ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urzagdzeniem
terenu,

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania i
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odbioru robét budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ( Dz .U. z 2013, poz. 1129 z p6zn.zm.) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
Celem specyfikacji jest jednoznaczne okresdlenie przedmiotu robét objetych
dokumentacja projektowa i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan
jakosciowych i materiatowych, warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonywania
robét, warunkéw technicznych odbioru poszczegdélnych rodzajéow robét, ich elementow
lub etapow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt majg stanowi¢ podstawe do
sporzadzenia przedmiaréw rob6t (a nie KNR-y lub inne ogdlne katalogi) i muszg zawierac
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru.

6. Wymagania
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen i zgtoszen.
Dokumentacja okreslajgca przedmiot zaméwienia winna odpowiadac przepisom i polskim
normom a takze wymaganiom technicznym niezbednym dla wykonania zadania
inwestycyjnego w petnym zakresie oraz w sposéb nadajacy sie do eksploatacji i bez wad.

6.1. Ogdlne wymagania dla prac projektowych

Opracowania projektowe winny spetnia¢ wymogi i by¢ zgodne z :

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,poz.
1186 z pbzZniejszymi zmianami)

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018 r.
poz. 2068 z p6zniejszymi zmianami)

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych.

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1945)

5) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2018 r., poz. 799 z pdzniejszymi zmianami)

6) Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz.
1614)

7) Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2268)

8) Ustawa z dnial7 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. 2017 r., poz. 2101),

9) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2067);

10) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z p6zniejszymi zmianami)
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11) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U.
2015r., poz.1422),

12) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124)

13) Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463)

14) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)

15) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz.133)

16) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2018 r. poz. 1935)

17) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 nr
169 poz.1650)

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
r.nr 47 poz. 401)

19) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U.z 2003 r. nr 120 poz.1126)

20) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)

21) Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz.1393
z pdzniejszymi zmianami)

22) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007 r. nr 86, poz. 579)

23) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112)
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24) Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016,
poz. 71)

25) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresSlenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

26) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1129)

27) Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U. 2018 poz.
1609)

28) Uchwatami Rady Miasta Gdanska ws. uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu

29) Zarzadzeniem nr 755/15 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie
wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania
przystankéw tramwajowych na terenie miasta Gdanska stanowigce zatgcznik nr 20 do
DPZ

30) Obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, normy projektowania i warunki techniczne oraz
inne powszechnie obowigzujgce przepisy dotyczace przedmiotu zamdéwienia.

31) uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego, naturalnych spadkéw terenu, a takze istniejacych ciekéw i obszarow
sptywu wod powierzchniowych

Wykonawca winien na biezagco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany
w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objeta
zaméwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentacji.

6.2. Naktad dokumentacji
- 4 egz. projektu budowlanego na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robdt,
- 4 egz. projektéw wykonawczych
- 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
- 3 egz. przedmiaréw robot dla kazdej z branz

Cato$é¢ dokumentacji nalezy réwniez przekaza¢ w wersji elektronicznej w
formacie PDF. Format pdf wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na

czesci) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci.
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Wersja papierowa dokumentacji winna by¢ trwale oprawiona, z podziatem na
teczki, odpowiednio dla kazdej lokalizacji.

6.3. Zakres uzgodnien

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy uzgodnic z:

a) Zamawiajgcym,

b) Gdanskim Zarzgdem Droég i Zieleni,

c) Wiasciwym Konserwatorem Zabytkow (wytgcznie dla obszaréw objetych
ochrong),

d) Zarzadem Transportu Miejskiego w Gdansku

e) uzytkownikami urzadzen podziemnych w zakresie kolizji tych urzadzen z
projektowanym uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu jezeli wystapia,

f) instytucjami i organami, ktérych konieczno$¢ dokonania uzgodnien wytoni sie
w trakcie prac projektowych.

6.4. Wymagane uzgodnienia winny by¢ zawarte w:
a) projektach budowlanych
b) projektach wykonawczych.

6.5. Wymagania dodatkowe

1) Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do
obowigzkéw ktérego bedzie nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad
przebiegiem procesu projektowego pod katem zgodnosci z warunkami
okreslonymi w zawartej umowie.

2) Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oso6b posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan
projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem
specyfiki projektowanych obiektow budowlanych.

3) Wykonawca zobowigzany jest do biezacej wspotpracy z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem na kazdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty
pomiedzy stronami odbywac sie bedg w terminach i miejscach obustronnie
ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane bedg wytacznie na pismie.

4) Dokumentacja (poszczegdine elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana
do naktadu dokumentacji. Koszty zwigzane z opracowaniem materiatéw
roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub
prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w oferte ryczattows.

5) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania niezbednych decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji inwestycji, w tym takze zwolnien z
zakazoéw okreslonych w art. 88 prawa wodnego, decyzji wkasciwego konserwatora
zabytkow.
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Nadzor autorski

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujgc do wykonania

niniejsze zamdwienie do Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji

przedsiewziecia oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie

zamawiajgcego, do:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z
projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) uzgadniania i wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie zgtaszanych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,

€) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,

d) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego,

e) brania udziatu w naradach technicznych, w odbiorze czeSciowym i ostatecznym,
co na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie.

Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej, nastgpi bezzwtocznie i
nieodptatnie, w trybie reklamacji do dokumentacji projektowe;.

Wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacji:

1) Wymagane jest by w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze
spotkanie robocze z Zamawiajgcym

2) Na etapie opracowania projektu wymagane sg robocze konsultacje z
Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan,

3) Uzyskanie wszystkich uzgodnieh wymaganych przepisami prawa, decyzji i opinii,

4) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

5) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienie okresowego (zalecane min. raz
W miesigcu) sprawozdania z przebiegu i zaawansowania prac projektowych i
wykonawczych, lub zorganizowania narady z udziatem Zamawiajgcego i
jednostek wskazanych przez Zamawiajgcego w celu przedstawienia
zaawansowania prac projektowych oraz przyjetych na danym etapie rozwigzan
projektowych.

6) Proces opiniowania koncepcji wiat przystankowych opisany w programie
funkcjonalno-uzytkowym winien mie¢ odzwierciedlenie w przedstawionym do
akceptacji Zamawiajagcemu harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie tych termindéw posrednich, przy czym nie
mogg one mie¢ wptywu na termin zakonczenia poszczegélnych etapéw prac.
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Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowane; dokumentacji projektowej
znakdw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegbtowego procesu,
ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego
wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrodta lub szczegblnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego
wykonawce jest uzasadniony specyfika przedmiotu zaméwienia i nie ma mozliwosci
opisania przedmiotu zaméwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen a
wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode na takie wskazanie. W przypadku
wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na wskazanie znakoéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegotowego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego wykonawce, wykonawca jest
zobowiazany opisa¢ w dokumentacji specyfike przedmiotu zamoéwienia powodujaca
koniecznoé¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stow ,lub rownowazne”. W
takim przypadku obowigzkiem wykonawcy jest okreslenie szczegblnych cech i
parametréw, ktére umozliwig dopuszczenie towarow i urzadzen innych
producentéw jako réwnowazne.

BUDOWA
1. Kompleksowa realizacja zaméwienia obejmuje roboty budowlano -
montazowe:

1.1. Roboty ziemne i rozbiorki
1.2. Roboty drogowe:

- Utwardzenie terenu, remont istniejgcej nawierzchni, umocnienie
skarp (w zakresie niezbednym dla realizacji gtownego przedmiotu
zamowienia)

1.3. Roboty budowlano-montazowe (wiaty, zasilanie),
1.4. Zagospodarowanie terenu:

- zielen (w zakresie kolizji z projektowanymi elementami,
odtworzenie trawnikow)

1.5. Odtworzenie elementéw Srodowiska.
1.6. Organizacja ruchu na czas budowy.

2. Warunki prowadzenia robét
2.1.  Wykonawca winien przestrzega¢ warunkow prowadzenia rob6t zawartych w:
a) specyfikacji technicznych warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlanych,
b) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie
technicznym dokumentacji projektowej,
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) biezacych uzgodnieniach z uzytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia
terenu,

d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

e) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac
budowlano -montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym
koszty z tym zwigzane.
Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony
dokumentacja projektowa.

2.3.1. Wykonawca we wtasnym zakresie:
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy,
b) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe
wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy.
2.3.2. Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozor budowy i ochrone mienia
b) zagospodarowanie placu budowy .
C) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania
d) wywodz i utylizacje odpaddéw (w tym: ziemia, gruz, materiaty z
rozbiérki, opakowania, itp.)
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne sktadowisko
odpadow materiatéw z demontazu i gruzu z rozbiérek, a dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu dostarczy Zamawiajgcemu.
Koszty urzgdzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody,
energii elektrycznej obcigZzajg Wykonawce i nalezy je

uwzglednié w wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac
porzadkowych w rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy,
zapewnienia bezpiecznego przejscia dla pieszych.

W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego przez wiodgcego inspektora
nadzoru harmonogramu rzeczowo - finansowego rob6t wg wzoru
stanowigcego zatgcznik do OPZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy, winien
okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robdt zuwzglednieniem potrzeby
minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w
zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku.
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez
Wykonawce decyzji, uzgodnieh i wszelkich dokumentéw wynikajgcych z
warunkow prowadzenia robét, niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie
umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci
aktualizacji harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji  robét
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Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowej jego aktualizacji najpdzniej w ciggu 7 dni od
polecenia Zamawiajgcego..

2.6. Wykonawca zobowigzany jest:

a) opracowac projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu i uzgodnic
go z Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni oraz Komisjg ds. Bezpieczenstwa
Ruchu Drogowego.

b) uzyskac zgode Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni na czasowe zajecie
paséw drogowych. Koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania
urzadzen w pas drogowy Wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztach
ogdlnych. Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego
uregulowania naleznosci za wbudowania urzagdzeh w pas drogowy za
caty okres okresSlony zezwoleniem Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni.
DRMG bedzie optacac decyzje na zajecie pasa drogowego i jednoczesnie
obcigzy Wykonawce notg ksiegowa.

c) aktualizowa¢ harmonogram robét na biezaco z Zamawiajgcym,

d) zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazd: uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,

e) zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z
czytelnym i widocznym oznakowaniem,

f) zapewni¢ ciggty nadzoér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i
wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu,

g) w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
uktadu drogowego w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i
czystosci.

h) prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywac plac
budowy w nalezytym porzadku,

i) przyjac¢ technologie i organizacje robot, ktéra nie spowoduje dewastacji
wykonanych obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy,
drog dojazdowych oraz wykonanych robét,

j) zorganizowa we wiasnym zakresie czasowy plac sktadowy i magazyn
urobku powstatego podczas wykonywania robot,

k) uktada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczacymi
zachowania normatywnych odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

) do  wyprzedzajgcego zawiadomienia  uzytkownikéw  urzgdzenh
podziemnych o planowanym terminie rozpoczecia robot uzbrojenia
terenu,

m) prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2019 poz. 1065)

n) spetni¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126)
0) spemi¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).
p) sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:
- Ustawg - prawo budowlane art.21a
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120
p0z.1126)
q) Potwierdzenie sporzadzenia ,planu bioz” zawarte zostanie w
oswiadczeniu o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.
r) zobowigzan wynikajacych z warunkéw prowadzenia robét,
s) usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w
celu wykonania i odbioru robét,
t) sporzadzenia protokotéw z badan , pomiaréw i préb,
u) przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét podanych okreslonych w
SIWZ i OPZ
Koszty wynikajace z w/w zobowigzah nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.
Z uwagi na dofinansowanie projektu ze $rodkéw funduszy Unii Europejskiej nalezy
przewidzie¢ wkomponowanie stosownych tablic informacyjnych (pamigtkowych) we
wiatach.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania lokalizacji tablic informacyjnych jako
tabliczek pamiagtkowych w widocznym miejscu. :
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tabliczek informacyjnych (tabliczek
pamigtkowych) zgodnie z ponizszymi dokumentami aktualnymi na dzien opracowania
ww. materiatéw promocyjnych:

a) Podrecznikiem Wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014
-2020 w zakresie informacji i promocji, opublikowanym przez Ministerstwo
Rozwoju;

b) Kartg wizualizacji programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 -
2020;

) Ksiegg identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakow

programow polityki spojnosci na lata 2014 - 2020;

Wzory z wtaciwymi oznaczeniami oraz wzory tablic dla programu sg dostepne na
stronach internetowych programu:

a)  www.pois.gov.pl

b)  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow

W celu uzgodnienia projektu tabliczki nalezy kontaktowac sig z p. Agnieszkg Zakrzacka
(DRMG), tel. 58 320 51 38.
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Wymagania dotyczgce tabliczek.
Nadruk - wydruk solwentowy 720dpi, wykonany w petnym kolorze i pokryty
wodoodporng folig UV (potysk) o podwyzszonej wytrzymatosci..
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na umieszczenie innego dodatkowego oznakowania
wyrobow, ktérych konieczno$¢ nie wynikajgce z przepiséw odrebnych. Inne
oznakowanie wyrob6w, majgce charakter reklamowy: np. nazwa producenta, logo,
linki, nie mogg zosta¢ umieszczone bez zgody Zamawiajgcego.
Odlegtos¢ dowozu materiatbw masowych (m. in. kamien, piasek, zwir, humus)
wykonawca ustali we wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w cenie
oferty.
Obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zaméwienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w cenie oferty.
Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
a) wyznaczenie punktoéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
b) wykonywanie pomiaréw biezacych,
c) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
d) inwentaryzacje powykonawczg,
Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podtoza gruntowego, pomiary zageszczenia
gruntow. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét technologicznych.
Pomiary stopnia zageszczenia gruntdw nalezy na biezaco sprawdzaé, a wyniki
przekazywac inspektorowi nadzoru Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw
sprawdzajgcych zageszczenia gruntéw przez inne stuzby geologiczne.
W terminie zakonczenia rob6t Wykonawca przygotuje z podziatem na poszczegblne
lokalizacje:
- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z szczegétowym jej wykazem w 2 egz.

z podziatem na Uzytkownika i Zamawiajacego,

- zestawienie rzeczowe wykonanych rob6ét w podziale na branze wg nazewnictwa
zgodnego z tabelg elementéw scalonych,

- sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

- sporzgdzong zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane art. 43
ust.4 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz ustawy z dnia 17.05.1999 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
oraz przedstawi dokument potwierdzajacy jej ztozenie w Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej.

Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakonczenia przedmiotu zamdwienia

Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna zarejestrowang w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 4 egz.
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2.14. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi

2.15.

2.16.

2.17.

okreslone w:
a) Deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 r.
b) Ustawie- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 ),
c) Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
266).

Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t kierownika budowy oraz kierownikéw
robét branzowych z uprawnieniami budowlanymi.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia objetego
niniejszym PFU z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw. Przed uzyciem i
wbudowaniem wyrobéw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty,
rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce
stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie
oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski. :

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (SIWZ wraz
z zatgcznikami) nazw materiatéw, urzgdzen lub producentow, znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce nalezy je rozumiec jako
przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie rozwigzah réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Zamawiajacy uzna za rownowazne rozwigzania, ktérych zastosowanie nie
spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjetej technologii wykonania. W przypadku,
gdy Zamawiajgcy uzyt oznaczeh norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w kazdym
przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym w tresci SIWZ.
Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub zatgcznikach do SIWZ norma,
nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do niej uzyto sformufowania ,lub réwnowazna”.
Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez zamawiajgcego jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreSlone przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowe;
znakoéw towarowych, nazw wiasnych producentéw, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta
lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty, urzadzenia, materiaty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest
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przypadek, w ktérym takie wskazanie jest uzasadnione specyfika przedmiotu
zamoéwienia i nie ma mozliwoéci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocy
dostatecznie doktadnych okresleri a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode
zamawiajgcego na takie wskazanie. W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego
pisemnej zgody na takie wskazanie, wykonawca jest zobowigzany opisac w dokumentacji
specyfike przedmiotu zaméwienia powodujaca konieczno$c takiego wskazania oraz uzyc
przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W takim przypadku obowigzkiem wykonawcy
jest okreslenie szczegbtowych cech iparametréw, ktére umozliwia dopuszczenie
towaréw i urzadzen innych producentéw jako réwnowaznych. Wykonawca, ktory, na
etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
zamawiajgcego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni
sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrgbnej umowy o ochrone
drogi, jezeli jej zawarcie bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:
biezgcego oczyszczania drég, po ktérych poruszac sie beda pojazdy Wykonawcy lub
jego podwykonawcdw wykonujacych przedmiot zamdwienia, w tym w szczegblnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy,

usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych srodkami transportu Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw, a nie wynikajacych z biezgcej eksploatacji lub istniejacego
stanu technicznego tych drég.

Wz4r umowy na ,ochrone drogi” stanowi zatgcznik do OPZ. TreS¢ umowy zostanie
ostatecznie ustalona przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”, a wzér zataczony do
OPZ moze, lecz nie musi byé wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrong
drogi”.
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[/PNE/190/2019/TK Zatgcznik nr 11.1 do SIWZ
WZOR UMOWY
Zawarta W dniu .....cecoeecencnnnccnnnennneneeeens r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowana przez:

a

2 e , Z siedzibg W e R et e —— , ul.
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ......ivnnne. , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..............., kapitat zaktadowy w wysokosci

........................ zt wptacony w catosci/czesci, zwanym/g dalej Wykonawcsa,
reprezentowanym/g przez:

..............................................................................

................................. zamieszkatym/a W .. ul.
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
................................. , Z SIEdZIDg W wanmbuns munsmnasn Ml sommsmmassass WpISaNg do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP .o , numerze REGON ......niiienn

posiadajgcym nr PESEL.......cccoeveevveervereenennen. zwanym/g dalej Wykonawca,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zamoéwienia z  dnia
............................................. F. SYgN. ZaM. .ewdwssidmsdanalias IPNEM90/2019/TK (dalej
~SIWZ") oraz ztozonej

w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdanska w ramach Gdanskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujace zaprojektowanie, wykonanie,
dostawe i montaz wiat przystankowych”

Czes¢ nr 1 - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz wiat przystankowych
w 30 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdanska.

3-2.  Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce w trybie ,zaprojektuj-
wybuduj” niezbednych prac projektowych, uzyskanie wszelkich koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen,




pozwolen, decyzji administracyjnych itp. (dalej ,zezwolen"), wszystkich roboét, ktére okaza
sie¢ konieczne dla wykonania zadania okreSlonego w ust. 1, a takze wykonanie
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umowa, przy czym

przedmiot umowy jest podzielny, oraz petnienie nadzoru autorskiego Szczegdtowy zakres
prac zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej Umowy.

4.3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

5.4. _ Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien

publicznych (dalej ,PZP") strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslaja wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia (dalej ,,OPZ"),
3) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej ,PFU"),
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;j
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowia jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. kaczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSi: .....cocevevereevereeeereneeenes ztotych brutto, stownie

7401/ ¢l 0 N o1 (U u (o OO OO RO TP RO ;
w tym:

1) | przedmiot odbioru - wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej:
- wartos¢ netto DT —— zt,
= podatek VAT 2B W = ssnwaamsmamsmns z,
- wartos¢ brutto s z;

2) Il przedmiot odbioru - wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych:
- wartos$¢ netto e z,
- podatek VAT 23 %: - ..cccvevvveverecnenereennns Z;
- wartos¢ brutto ST ——— zt;

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie czynnosci niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, w tym okreslone w OPZ, wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty i prace niezbedne do nalezytego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowic
bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz
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§ 15 Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ i
PFU. Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywa¢ na pominiecie lub btagd w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ prac niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
prac lub obnizenia standardu uzytych materiatobw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg z niewykonania czesci prac,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

§4
Termin realizacji umowy
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy:

1} 1 przedmiot 8OBIOTU = wasmmasssmmamsemnmmwnss re
2] 1| przedmiot oAbIOrl = wssmsemmmmerssmamsosrsmsms r., wtym:
a) kamien milowy | - realizacja robét budowlano-montazowych dla co najmniej 10
lokalizacji = ..coeevveereerercercce, r.
b) kamien milowy Il - realizacja robé6t budowlano-montazowych dla 10 kolejnych
lokalizad]i « sassimmmammannsans e Fii

3) nadzér autorski - w okresie realizacji rob6t budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy oraz w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci na te roboty.

2. Terminy zakonczenia, o jakich mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowane, jezeli w
tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej odpowiednio prace projektowe lub
roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior
w trybie okreslonym w § 9a lub § 9b Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér prac
projektowych lub robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w
zwtoce z zakonczeniem odpowiednio danego przedmiotu odbioru do czasu ponownego
zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez
Zamawiajgcego odbior robot.

3. Termin okreslony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8§ 15 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i
robot zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskal zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
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finansowym. Wykonawca bedzie przedkfadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac.

6. Jezeli w ktérymkolwiek momencie

10.

1) faktyczny postep prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac¢ zachowany termin zakonczenia robét
2) postep prac projektowych, robét pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostanie), z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w opOzZnieniu w stosunku do biezgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktory
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robdt i wywigzania sie z niniejsze]
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robdt, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Wykonawce bedg stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoly zaawansowania wykonanych robdt wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce beda stanowity protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity
protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

. Wzér protokotéw zaawansowania wykonanych robét/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 2 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

. Faktury przejSciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejSciowych Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych nie moze

przekroczy¢ 90% wartosci umownej.

. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét zostanie

ujete w fakturach koncowych Wykonawcy wystawionych po zakoriczeniu robot bedgcych
przedmiotem odbioru koncowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot
przez Zamawiajgcego, dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej
dokumentacji odbiorowe;.

Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi
zgodnie z § 6c umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce
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11.

lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong kserokopiag
faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi.

8 6a
Oswiadczenia i zobowigzania podatkowo-finansowe stron

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada $rodki finansowe na realizacje robdt objetych

umowa.

. Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykres$lenia go z rejestru podatnikow VAT

czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.

. Zamawiajacy/ptatnik moze dokonywaé ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu

podzielonej ptatno$ci. W tym celu Wykonawca / Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca,
ktéremu Zamawiajacy ptaci bezposrednio, wskaze na fakturze réwniez numer rachunku
bankowego VAT.

Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy wskazane
w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnosScia gospodarczg nie jest okolicznoscig, za ktorg ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy i w szczegdlnosci Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za op6Znienie w zaptacie w takim wypadku.

. Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku

VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skresli¢

§6b
Warunki ptatnosci - prace projektowe

. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawce prace projektowe, ptatne bedzie na

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce dla czesci lub catosci dokumentadji
projektowej okreslonej w zatgczniku nr 2 do umowy ,Tabela elementow wynagrodzenia
ryczattowego”, po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentagji
projektowej dla danej lub danych czesci.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na

fakturze w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedzibg w Gdanskuy,

80-803 Gdanisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 (nabywca), a jako ptatnik i
odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska z siedzibg w Gdansku,
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ do siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska w celu ich
sprawdzenia i zaptaty.



§ 6¢
Warunki ptatnosci - roboty budowlane
. Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty budowlanego ptatna bedzie na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu przez Zamawiajacego
koricowego protokotu odbioru. Ptatno$¢ nastgpi na rachunek bankowy / rachunki
bankowe podane w fakturze wystawionej przez Wykonawce.
. Naleznos¢ dla  zaakceptowanego Podwykonawcy robdét budowlanych lub
zaakceptowanego Dalszego Podwykonawcy robot budowlanych pfatna bedzie
bezposrednio na jego rachunek bankowy / rachunki bankowe podany / podane w
fakturze lub rachunku wystawionej/lym przez Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce. Do faktury (rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
sprawdzonej i zaakceptowanej przez Wykonawce, Wykonawca dotgczy protokét
wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez
kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru.
. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 2 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.
. Termin ptatnos$ci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robot, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy oraz ofert i faktur, o ktérych mowa w § 8
ust. 5 umowy. Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy uznaje sig dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. W przypadku podwykonawcéw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z wust. 3 tj. ktorzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.
. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 5 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym Zamawiajacy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac¢ wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.
. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).
. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku,
80-803 Gdarnisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 (nabywca), a jako ptatnik i
odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku,
80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
. Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska w celu
6



ich sprawdzenia i zaptaty.

§7a
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sig co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robot, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukorficzenia robét oraz usunigcia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) wykonania wszelkich czynnos$ci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy oraz wszelkich czynnosci okreslonych w OPZ, PFU i umowie oraz opracowania
lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatow oraz danych
wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy - cho¢by niewymienionych wprost w umowie;

2) analizy i weryfikacji OPZ i PFU, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwig prawidtowe
wykonanie prac, niezwlocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

3) Wykonawca zobowigzany jest tak wykonywa¢ umowe i wspétdziata¢ z Zamawiajgcym,
aby umowa o dofinansowanie nie zostata naruszona, a wynagrodzenie Wykonawcy
stanowito wydatek kwalifikowalny;

4) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczefnstwo oséb przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

5) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

6) przestrzegania przepiséw prawa przy wykonywaniu robét budowlanych, zwitaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

7) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektorow nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminéw wykonania robét;

8) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

9) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

10) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robét;

11) oznaczenia terenu budowy, na ktérym maja by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

12) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

13) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robét uporzgdkowanie terenu;

14) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowe], opracowanej na podstawie OPZ i PFU;

15) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robéti zagospodarowania terenu budowy;

7



16) kompleksowej obstugi geodezyjnej robét, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

17) wykonania dokumentacji powykonawczej;

18) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

19) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robot zgodnie z ustawg o odpadach;

20) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

21) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

22) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementéw istniejgcej infrastruktury;

23) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robét po zakonczeniu robot do stanu pierwotnego;

24) dokonywanie préb i odbioréw robét z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

25) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsa;

26) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajacego;

27) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

28) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we
wspomnianym zakresie;

29) przestrzegania zasad okreslonych w zataczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”;

30) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

31) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajacego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie p6zniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy;

32) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

33) zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach ustalonych w § 7a umowy.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym
w szczegoblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg opracowang na podstawie OPZ
lub PFU, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z
harmonogramem rzeczowo-finansowym) lub bedzie naruszat inne obowigzki
wynikajace z niniejszej Umowy, Zamawiajacy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac¢ Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét;
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4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;
5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robét, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywroécenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia $rodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkod i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

8. Przy realizacji robot Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktére beda najwyzszej jakosci oraz bedg
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepisow BHP

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.

10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia, z ktorymi zawarto
umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktéry bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodgcy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

11.Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§7b
Nadzoér autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1 Umowy, do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

2. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji robét budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedkiadanych przez
Wykonawce robét budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikéw badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robot w trakcie
realizacji robdét budowlanych oraz ewentualnie odbiegajgcych od wynikéw badan
sporzadzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym
zamowieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czeSciowych i odbiorze koricowym,

9) analizowania ewentualnych roszczen wykonawcéw robét budowlanych odnoszacych sie
do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem Zamawiajgcemu
swojego stanowiska ze szczegdétowym uzasadnieniem;

10) zatwierdzania projektow warsztatowych wykonawcy robét budowlanych;

11) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi ust. 2 umowy.
Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegblnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego
stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robdét budowlanych, siedzibie
Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

4. Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentacji
projektowe] jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczagcym podjetych ustalen.

5. Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.

6. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru
autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na pismie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
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. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robot objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robdt a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemna
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukoriczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robét;

3) poprawi Zamawiajacemu sprawnos$¢ lub warto$¢ ukoriczonych robat;

4) w inny spos6b dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robét, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robdt dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagajg zawarcia aneksu do Umowy.

. W przypadku zmiany umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 6), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy szczegbtowe
sporzgdzone na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw Rzeczowych) z zastosowaniem
czynnikdw cenotworczych (tj. kosztow posrednich, zysku irobocizny) nie wyzszych niz
$rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla regionu pomorskiego. Ceny
materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w wielkosciach nie wyzszych niz
Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

. W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert - do rozliczenia korncowego Wykonawca zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réwnej ofertom ztozonym na etapie sporzgdzania przedmiotowego
kosztorysu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur .
na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy szczegdtowe sporzadzone na podstawie KNR (Katalogow
Naktadéw Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych (tj. kosztow
posrednich, zysku i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud dla regionu pomorskiego. Ceny materiatow (wraz z kosztami zakupu) i pracy
sprzetu w wielkosciach nie nizszych niz $rednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wtasnym zakresie.

§9a
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Odbiér dokumentacji projektowej

1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwo$¢ sprawdzenia i biezgcej kontroli
postepu prac projektowych.

2. Odbiér czesci dokumentacji projektowej okreslonych w zataczniku nr 2 do umowy
.Tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego” nastgpi na podstawie czeSciowych
protokotéw odbioru koricowego dokumentacji projektowe;.

3. CzeSciowy protokét odbioru koncowego powinien zawiera¢ w szczegélnosci:

1) wskazanie lokalizacji, ktérej dotyczy dokumentacja;

2) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

3) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

4) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

5) pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, w tym prawa zalezne, do wykonane;j
dokumentacji projektowe;j;

6) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowe;j
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie
o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego
przedmiotu umowy na zasadach okres$lonych powyzej;

7) oSwiadczenie, ze zawartos$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowg dokumentacji projektowej;

8) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem karty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik do umowsy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy moze sprawdzi¢ i zweryfikowac przekazang przez Wykonawce dokumentacje
projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegdlnosci pod wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazowkami Zamawiajgcego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,
przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostata przyjeta bez zastrzezen.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokot odbioru albo

2) odmowi¢ podpisania protokotu odbioru i wezwac¢ Wykonawce do usuniecia wad/usterek
lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajagc Wykonawcy w
tym celu odpowiedni termin.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to
podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu
usuniecia rozbieznosci.

9. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegélnosci bezskutecznego
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10.

11.

12.

13

uplywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od
pozostatych uprawniern Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajgcego
w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach
wskazanych przez Zamawiajacego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania
projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych
opracowaniach.

Strony postanawiaja, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z rekojmi i gwarancji.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawa zamowien publicznych (dalej PZP) w zakresie dotyczacym
opisywania przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w
opracowanej Dokumentacji projektowej znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjgtkiem od tej zasady jest
przypadek, w ktérym wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikqg przedmiotu zamowienia i nie ma
mozliwoséci opisania przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okredlen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemna zgode Zamawiajgcego na takie
wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdinego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujacg koniecznosc
takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegétowych cech iparametrow, ktore
umozliwig dopuszczenie towardw i urzadzen innych producentéw jako réwnowaznych.

14. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w

dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajgce, w szczegdlnosci powotad niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia
w toku postepowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma wady, to
Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajgcego. Wykonawca
pokryje takze Zamawiajgcemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w zwigzku z wadami
dokumentacji odbiorowe;.

§9b
Odbiodr robét budowlanych

. W terminie zakonhczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakoriczy wszystkie roboty

objete umowg, wykona proby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje
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dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej w wersji elektronicznej w formacie PDF na
ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikdw w liczbie egzemplarzy okreslonej w
OPZ.

2. Odbiér koricowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkoéw okreslonych
w ust. 1 nie pézniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci czesciowego odbioru koncowego dla kazdej
lokalizacji bedzie spisany protokét cze$ciowego odbioru koncowego oraz, po zakonhczeniu
wszystkich robét i prac, spisany bedzie protokét odbioru koncowego robét budowlanych,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzer a takze braku dokumentacji
odbiorowej, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usunigcia - Strony spisz3 protokot z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usuniecia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

3) wady nie nadajace sig¢ do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru koncowego i zazadac
powtérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstagpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opéznia sig lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnoéci gospodarczej na sume gwarancyjng nie mniejszg 500.000,00 zt - na co dotgcza
odpowiedni dokument (zatgcznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sig utrzymac ciggtosc¢ tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
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10.

11.

2

. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést zabezpieczenie
W WYSOKOSC v zt.

. Zabezpieczenie okredlone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zamdwienia.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigznej w terminie 30 dni od przekazania przez

Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajacy zwréci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

- W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

- W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajace pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamowienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce rob6t i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyna¢ wczeéniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyngé¢ wczeéniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesungc termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajgcy to dokument doreczy¢
Zamawiajagcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci  zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane beda kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;j:

1) za niedotrzymanie terminéw okreslonych w § 4 ust. 1 umowy :
a) terminu zakonczenia | przedmiotu odbioru, okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy za kazdy dzien
zwioki;

15



b) terminu zakonczenia Il przedmiotu odbioru, okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy za kazdy dzien
zwioki;

c) kamienia milowego, okredlonego w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) umowy - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

d) kamienia milowego, okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) umowy - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje prace niezgodnie
z Umowg lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,1 %
wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokos$ci 10 %
wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6¢ ust. 3 umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczeristwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zataczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umownga w wysokosci 250,00
zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do § 7a ust. 3 pkt 31 umowy;

12) za niestawienie sie na zgdanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w celu petnienia nadzoru autorskiego - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w § 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
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. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyskac¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

. kaczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

. Wykonawca udziela gwarangji jakosci na | przedmiot odbioru. Okres gwarangji
rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego czesciowego protokotu
odbioru koricowego dokumentacji projektowej i koriczy sie z uptywem okresu rekojmi
dla robé6t budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez
wykonawcéw robét budowlanych.

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Il przedmiot odbioru. Okres gwarandji
rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania cze$ciowego protokotu odbioru koncowego |I
przedmiotu odbioru dla danej lokalizacji do uptywu ............ miesiecy liczagc od dnia
odbioru koncowego Il przedmiotu odbioru.

. W dniu odbioru kohAcowego (réwniez cze$ciowego) danego przedmiotu odbioru
Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg wzoru stanowigcego odpowiednio zatgcznik
nr 5a lub 5b do umowy.

. Wykonawca udziela na kazdy przedmiot odbioru rekojmi na okres réwny okresowi
ustalonemu wedtug zasad, o ktérych mowa w ust. 11 2.

. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednocze$nie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarangji.

§14
Odstgpienie od umowy
. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:
1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;
2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;
3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;
4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu robét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego;
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5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w & 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub zwioki w przedtozeniu kopii tej
umowy lub w przypadku nieprzediozenia dokumentu potwierdzajgcego brak
koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie okreslonym w umowie lub zwtoki w
przedtozeniu takiego dokumentu.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z 8§ 6 ust. 3
umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawierac wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajgcy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usuna¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wlasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
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objetych niniejszg Umowag, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Iub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robot

wykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie

Wykonawcy przewidziane w Umowie.

11.Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu

ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia

kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z

odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

12. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy na zasadach okreslonych w niniejszej

Umowie.

13.Oprécz sytuacji okreSlonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie

uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,

przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej] umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana termindéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztuka budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdét na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
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terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego,

b) koniecznos¢ usuniecia btedéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegblnosci eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

€) opOznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opéznienie,

1.8)zmiany wynikajgce ze szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu
materiatow wyjsciowych do projektowania.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci. W
takim wypadku mozliwa jest takze odpowiednia zmiana rozliczania wynagrodzenia.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzah technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
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budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosc,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamowienia,

) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robét lub kosztow eksploatadii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztow
wykonania robét, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru rob6t warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegblnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowienn lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowsg,

i) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usunigecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii
rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robdt objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

c) zmiana przepisbw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji cze$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
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8

Wykonawcy,

e) kolizia z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczeri i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku uméw zawieranych na okres dluzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegbdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana

sposobu rozliczania lub zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowien umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana osob
wskazanych w 8 19 ust. 3 i 4 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych os6b przez Zamawiajgcego.

. Strona wystepujgca 0 zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
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2.

udokumentowania zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokoéci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegotowego sposobu wyliczenia
okreélajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia, z
zastrzezeniem § 8 Umowy. Wniosek o0 zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony
na piémie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonego sposobu
wyliczenia na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
. Umowy o podwykonawstwo powinny mieC forme pisemng pod rygorem niewaznosci
i okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujacych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu  wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajacy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementoéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposéb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczen okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych nalezno$ci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkow Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysokoé¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma byc

wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywa¢ terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

dostawy lub ustugi.

Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo musza by¢ zgodne

z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:
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6.

1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

2) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza,

radce prawnego, adwokata Ilub osobe/y upowazniong/e do reprezentadji

przedktadajgcego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalnos¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami
. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptadji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w 8 16 umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg facznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;

b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca rob6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz § 16 umowy.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezeh uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub 8 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub jedli wartos¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcédw zasad zawierania umoéw, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczacych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 6, rozpoczyna sig
w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy, ktdrg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia os$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub
oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzadania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:
1) wykonanie przebudowy sieci;
2) wykonanie montazu wiat;
3) wykonanie utwardzenia terenu, odtworzenia lub remontu istniejgcej nawierzchni;
4) wykonanie zagospodarowania terenu.

Powyzszy wymoég dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.
2. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéow budowy
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oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawceg Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujgcych
czynnoéci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zgdania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zaméwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy w/w oSwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
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Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w & 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajg Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedg inspektorzy nadzoru:
TF saininisssssisoninsirissnmavsnnnennans - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
PO O —— ,
3. Zespot projektowy - zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do umowy - ,Wykaz oséb skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego”.
4. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: .....cccccovevvennvniincnenne = URE: DU N csssnassiuaismmmsisssisio
o O T .

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13 i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0s0b, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy
dokumentacji projektowej, platformy - aplikacji oraz innych utworow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majgtkowych oséb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, aplikacji i innych utworéw w
stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania utworu (lub jakiejkolwiek jego czesci)
Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 3
umowy, wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na Zamawiajgcego bez ograniczen co do terytorium, czasu,
liczby egzemplarzy na nastepujgcych polach eksploatacji:
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1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
rejestrowania postepu realizacji robét budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Gdanska oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci materialnych nosnikéw z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczegolnosci
technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostgpnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie utworu jako produktu multimedialnego
na no$nikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez
wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub udostepnianie utworu jako
produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez
umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamigci
RAM poszczegéinych urzadzen bioracych udziat w przekazie internetowym) oraz
umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych
noénikéw jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy
elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki sposoéb, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposéb, rowniez przy uzyciu sieci
telekomunikacyjnych;

7) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zaréwno
w formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

10) powierzenia wykonania robét budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot

umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;,

11) wykorzystanie utworu w celu promogji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkow

finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamodwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia

koreferatu do opracowan projektowych lub innych utworoéw,

13) zastosowanie projektu lub innych utworéw na wiecej niz jednej budowie,

14) obstugi tablic informacyjnych - zarzadzania i wymiany danych pomiedzy tablicami,

zarzadzania trescig wyswietlang na tablicach.

4. 7 chwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych, o ktorych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.1
umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
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opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie
wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegélnosci adaptadji,
zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez -
Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i
rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Rbwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy

nabywa wiasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich

majgtkowych na inne podmioty w drodze umowy.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do

wykonywania praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w czesci obejmujgcej zgode na
zmiany opracowan projektowych lub innych utworéw w zakresie niezbednym do
realizacji umowy oraz robét budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w
ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczacym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twércg lub
wspottwdrcg, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.
Niezalezenie od innych postanowieh umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby
trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajacymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swdj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezyta ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegdlnosci
zobowigzuje sie wstapi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych
sie przeciwko Zamawiajagcemu oraz zwréci¢ Zamawiajgcemu wyptacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztow pomocy prawnej, wynikajgcych z
ewentualnych naruszed w/w praw o0s6b trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajacego pisemnego zgdania ich zwrotu.
Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajacemu Wykonawca zatgczy oswiadczenie
o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.
Wykonawca zobowiazuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majgtkowe |lub osobiste
prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym w
szczegoblnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie
takie osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujgce im majgtkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajgcemu,
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
korzystanie irozpowszechnianie majatkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.
Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a ktérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku
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do Zamawiajgcego zadnych roszczeh z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci
roszczen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerébek dokumentacji.

W razie rozwigzania umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami lub innymi utworami i kontynuowania
prac z uzyciem tych opracowan lub innych utwordw przez wybranych przez siebie
Wykonawcow.

§22
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy PZP,

Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady

powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.
Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
Zat.nr 1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzdr protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

Zat.nr 5.1 karta gwarancyjna - dokumentacja projektowa (wzér)

Zat.nr 5.2 karta gwarancyjna - roboty budowlane (wzér)

Zat.nr6  wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamédwienia

publicznego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

.Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdanska w ramach Gdanskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujace zaprojektowanie,
wykonanie, dostawe i montaz wiat przystankowych”

Cze$¢ nr 1 - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz wiat przystankowych
w 30 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdanska.

Czesé |
Lp. Lp. Wyszczegolnienie Warto$¢
wg SW.
Ulica Nazwa przystanku
1 2 3 4 5
Etap 1
1.0 Prace projektowe 2=
1.1 2 Swibnienska Przystan
1.2 4 Worcella Buczka
1.3 5 Starogadzka Starogardzka
14 6 Starogadzka Starogardzka
1.5 7 Schuberta Park Naukowo Technologiczny
1.6 10 Wronki Wronki
1.7 12 Barniewicka Biwakowa
1.8 16 Wodnika Sopocka
1.9 17 Wodnika Jednorozca
1.10 19 Wodnika Marsa
1.1 20 Wodnika Owczarnia
1.12 21 Guderskiego Elfow
1.13 22 Guderskiego Elféw
1.14 25 Radarowa Meteorytowa
1.15 30 Leszczynowa Jeziorowa
1.16 31 Leszczynowa Jeziorowa
1.17 32 Leszczynowa Jaworowa
1.18 33 Leszczynowa Jaworowa
1.19 34 Bulonska Migowo
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1.20 36 Lesna Goéra Goralska
1.21 37 Lesna Géra Goralska
1.22 38 Lesna Gora Lesna Gora Przychodnia
1.23 39 Siennicka Elblgska
1.24 43 Matomiejska Ptasia
1.25 47 Olszynska Olszynska - przy sklepie
1.26 48 Modra Olszynka - Szkota
1.27 58 Krasickiego Krasickiego
1.28 59 Zitota Karczma Ztota Karczma
1.29 60 Ztota Karczma Ziota Karczma
1.30 63 Kartuska Zrédlana
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO
Etap2
2.0 Robo?y budowlano-montazowe wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego
2.1 2 Swibnienska Przystan
22 4 Worcella Buczka
23 5 Starogadzka Starogardzka
24 6 Starogadzka Starogardzka
2.5 7 Schuberta Park Naukowo Technologiczny
26 10 Wronki Wronki
2.7 12 Barniewicka Biwakowa
2.8 16 Wodnika Sopocka
29 17 Wodnika Jednorozca
210 19 Wodnika Marsa
211 20 Wodnika Owczarnia
212 21 Guderskiego Elféw
213 22 Guderskiego Elfow
2.14 25 Radarowa Meteorytowa
2.15 30 Leszczynowa Jeziorowa
2.16 31 Leszczynowa Jeziorowa
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217 32 Leszczynowa Jaworowa
2.18 33 Leszczynowa Jaworowa
219 34 Bulonska Migowo
2.20 36 Lesna Géra Géralska
2.21 37 Lesna Géra Goralska
2.22 38 Lesna Géra Le$na Goéra Przychodnia
2.23 39 Siennicka Elblgska
2.24 43 Matomiejska Ptasia
2.25 47 Olszynska Olszynska - przy sklepie
2.26 48 Modra Olszynka - Szkota
2.27 58 Krasickiego Krasickiego
2.28 59 Ziota Karczma Ztota Karczma
2.29 60 Ztota Karczma Ztota Karczma
2.30 63 Kartuska Zrédlana
WARTOSC NETTO
VAT 23 %
WARTOSC BRUTTO
) Etap 1 Etap2 Razem
OGOLEM
Prace projektowe Roboty budowlano-montazowe
WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO _ -
Y= wpisa¢ warto$ci sum posrednich podpls Wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczeristwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia
pracownikbw w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualne;j.

Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony  Zdrowia  (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we
wihasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.
Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczeg6lnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawierac co
najmnie;j:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okre$lenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie $rodkéw ostroznosdi,
instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczeAstwa
pozarowego, plan ewakuacji.

1.2.

1.3.

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi
teleadresowymi.
1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego
dotyczacg wykonywanych prac.
1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,

materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.
2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTYCJI
do zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,
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2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikdw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie

3.2.

INWESTY(JI.
4. WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

5.

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystagpieniem do prac na terenie
INWESTY(JI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

WYKONAWCA  oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujgcy na  terenie
INWESTY(JI prace, w tym prace szczeg6lnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi 0 braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami
higieny pracy.

z zakresu bezpieczenstwa i

. WYKONAWCA os$wiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wtasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepisow i



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

ochrony przeciwpozarowe;. pracy lub ochrony przeciwpozarowej
8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w zawartych w przepisach ogblnie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu obowiagzujgcych, Dyrekcja  Rozbudowy
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
przez réznych pracodawcéw, bedzie wstrzymania prac  prowadzonych na
wspotpracowat terenie INWESTY(JI przez pracownika/ow
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i WYKONAWCY lub pracownika/ow
ppoz. zgodnie z obowigzujacymi PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
przepisami. wymaga formy pisemnej wskazujgcej
9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
bezpieczeAstwa i higieny pracy oraz Ponowne przystgpienie do pracy moze
ochrony przeciwpozarowej bedzie igcznie nastgpic po usunieciu przyczynyi
ze swoimi pracownikami oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
pracownikami PODWYKONAWCOW Zespét ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgji wstrzymujacej prace nie zwalnia
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje WYKONAWCY od zaprzestania prac.
sie do wspoétdziatania z nimi, w zakresie 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
prewencji wypadkowej oraz pozarowej zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
podczas prac realizowanych na terenie pracy na terenie INWESTY(CJI pracownika
INWESTY(JI. WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
10. WYKONAWCA ponosi petng nie przestrzegat przepisébw i zasad
odpowiedzialnos¢ za dziatania oraz bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowe;j.
jest  zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
wymogoéw  okreslonych w  niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PODWYKONAWCAMI na prace dokumentacja zdjeciowa) polegajacg na
wykonywane na terenie INWESTYCJI. nieprzestrzeganiu przepiséw i zasad
11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekgji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanhska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zapfaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razgcego naruszania przez pracownikow taryfikatora.
Wysokos¢ kary za
Lp. Rodzaj naruszenia kazde stlerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich ’i szkolen bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTYCJI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
8 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w
* ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 zt
Uzywanie urzgdzen, maszyn lub narzedzi niespetniajagcych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompl{etnych, bez ’wymaganych dOpl’JSZCZEI"I-, gznaczeh, atestc')_w, certyfikatow, 1000 zt
przegladdw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.




Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

5 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 z+
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecer wydanych przez Zespdt ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 z+
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 7}

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych Srodkéw odurzajacych.
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Zatgcznik nr 5.1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dokumentacja projektowa
(WZOR)

.Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdariska w ramach Gdanskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujgce zaprojektowanie, wykonanie,
dostawe i montaz wiat przystankowych”

Czes$¢ nr 1 - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz wiat przystankowych
w 30 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdanska.

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg
opracowang W ramach UMOWY NI ....cceceeeeeeunnineresieeseninnenns Zdnia e (dalej: umowa) a
takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy zostata wykonana z
najwyzsza starannoscig, zgodnie z umowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia
publicznego z dnia ... r. sygn. zam. I/PNE/190/2019/TK (dalej SIWZ) wraz z
zatacznikami, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady i usterki dokumentacji
projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkow
Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do usunigcia wszelkich wad i usterek
dokumentacji projektowej na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonang dokumentacje
projektowg niezaleznie od tego czy wykonat jg sam czy za pomocg Podwykonawcédw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres umowy niezaleznie od
odpowiedzialnosci Podwykonawcéw,

4. Okres gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru dokumentacji projektowej i konczy sie z uptywem okresu rekojmi dla robot
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcéw robot
budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoj koszt wszelkich wad i
usterek dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Z tytutu usuniecia
wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia
wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszty i trudnosci.

§3
1. Za wade/usterke Strony uznajg w szczegélnosci:
1) jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce niemoznos¢
uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy
2) niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w umowie oraz SIWZ wraz z
zatgcznikami
3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.
4) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,
5) sytuacje w ktérej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich,
6) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowej
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84
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady i usterki, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jako$ci ma obowigzek
usuna¢ rowniez wady i usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na piémie.

86
W przypadku odmowy usuniecia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad i usterek
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

87
Usunigcie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktére

powstaty w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad lub
usterek.

WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5.2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Roboty budowlane
(WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

~Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdarnska w ramach Gdarnskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujace zaprojektowanie, wykonanie,
dostawe i montaz wiat przystankowych”

Czesc nr 1 - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz wiat przystankowych
w 30 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdanska.

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy NI ......cccvvvnineinnccnnennns 7o | T [FRERm—— a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowsg, Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zaméwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyze;j.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcéw i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajgce na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzgdzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzgdzenia - w szczegdlnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegoélnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,
ktore wynikajg z wymogoéw lub zalecern producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakos$ci obowigzuje przez okres od dnia odbioru (chociazby czesciowego) do
uptywu ...... miesiecy od dnia odbioru koricowego Il przedmiotu odbioru. W przypadku dokonania
odbioru koncowego |l przedmiotu odbioru z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do
wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robét.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy

42



wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunigciu wady nalezy przez
to rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4, W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

54
Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koAcowego Il przedmiotu odbioru, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarangji jakosci ma
obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzadzenia
lub materialy na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

856
1. Wykonawca, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujgcej Wykonawcy wobec producentow  urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majacych na celu ich
wyjaénienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokét zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzadzenia.
Powyzsze nie wylgcza innych uprawnient Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.
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5§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstapic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i techniczne,;.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze takze domagac sie usunigcia szkdd, ktore
wady spowodowaty, a takze szk6d powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie beda, wedtug uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego beda wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdzg stosowny protokot.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomien o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oséb, Strony s3 zobowigzane informowac sig niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej bgdZ do przekazywania badz przyjmowania
postanowier o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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WYKAZ 0SOB,

Zatgcznik nr 6 do umowy

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zakres Informacja o podstawie do
Lp. Imie i nazwisko wylés;rmaérglch Uprawnienia dysponowania osoba
1. 2. 3. 4. 5,
Uprawnienia budowlsne do Samodzielnie na podstawie:
*
projektowania w specjalnosci: (nalezy wskazaé rodzaj umowy np.
Inzynieryjne] drogowej* umowa o podwykonawstwo,
Projektant / umowa cywilno-prawna itp.)
/
i - i*
konstrukeyjno-budowlane] osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
B o
(*] njepatrzebne sireslic (*) niepotrzebne skresli¢
Samodezielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budswigne do e e
. ; ; - (nalezy wskazac rodzaj umowy np.
projektowania w specjalnosci TOWE & ToawvIEREIEtAE
instalacyjnej w zakresie sieci, UMowa ¢ P ”nv(\;)_/ rawna it )
Projektant instalacji i urzadzen yw / P -
g:ztzg(;in;czl cznveh osoba zostanie udostepniona
getyczny przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci: Samodezielnie na podstawie:
*
inzynieryjnej drogowej* (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy np.
/ umowa o podwykonawstwo,
Kierownik konstrukcyjno-budowlanej* umowa cywilno-prawna itp.)
budowy / /

instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych*

(*) niepotrzebne skresli¢

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
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Fundusze Unia Europejska | +***

Europejskie Fundusz Spéjnosci t* *:
Infrastruktura i Srodowisko ¥
I/PNE/190/2019/TK Zatgcznik nr 11.2 do SIWZ
WZOR UMOWY
ZAWANLA W AT ovocrimssssmsnivsssmscassaussssmvonssss r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdariska z siedziba w Gdansku, 80-803 Gdarnsk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11 zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

......................................................................................................................................................

a

5 S ———————— , z siedzibg W . e e i RS , ul.
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON ..o,  Kapitat zakladowy w  wysokosci

........................ zt  wptacony w catodci/czedci, zwanym/q dalej Wykonawca,
reprezentowanym/g przez:

................................. zamieszkatym/a W e e vy, UL
................................. , przedsiebiorcg prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma
................................. , Z siedzibg W oeecimieee ceeveeieceeenny, Ul i, WPpISang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze
identyfikacyjnym  NIP . , numerze REGON ... ,
posiadajacym nr PESEL.csasssmsmssssvos zwanym/a dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapisow w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Na  podstawie  Specyfikacji  Istotnych ~ Warunkéw  Zamoéwienia z  dnia
............................................. r. sygn. zam. I/PNE/190/2019/TK (dalej ,SIWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do
wykonania realizacje zadania pod nazwa:

~Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdariska w ramach Gdariskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujace zaprojektowanie, wykonanie,
dostawe i montaz wiat przystankowych”

Czes¢ nr 2 - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz wiat przystankowych
w 34 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdanska.

3.2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce w trybie ,zaprojektuj-
wybuduj” niezbednych prac projektowych, uzyskanie wszelkich koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, zezwolen,

pozwolen, decyzji administracyjnych itp. (dalej ,zezwolen”), wszystkich robot, ktore okaza




sie konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych umows, przy czym
przedmiot umowy jest podzielny, oraz petnienie nadzoru autorskiego.

4.3. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w 8 4 ust. 4 niniejszej Umowy.

5.4. Stosownie do art. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien

publicznych (dalej ,PZP") strony ustalajg, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robét:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

§2
Pierwszenstwo dokumentow
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okre$lajg wspdinie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa wraz z jej zatgcznikami (dalej ,umowa” lub ,Umowa");
2) SIWZ wraz z Opisem Przedmiotu Zamowienia (dalej ,,OPZ"),
3) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej ,PFU"),
4) Oferta Wykonawcy
2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznosg,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podane;j
kolejnosci na wyzszym miejscu.
3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. k3aczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSi: ......cccovevreccrcrecnennnns ztotych brutto, stownie

ZHORCEY, IPIIITONS cunoronsim ot i 5 9 00 0 A A A G BB S GRS :
w tym:

1) | przedmiot odbioru - wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej:
- wartos¢ netto " et z,
- podatek VAT 23 9%: - .cooeeeveereeecenienes zt,
- wartos¢ brutto i 0 8 zh;

2) Il przedmiot odbioru - wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych:
- wartos¢ netto m e zt,
- podatek VAT 23 9%: - .ccccecveriinicenncens zt,
- wartos¢ brutto e z

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspakaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy, obejmujac wszelkie czynnosci niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, w tym okreslone w OPZ, wszelkie roboty, dostawy
materiatdéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty i prace niezbedne do nalezytego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowic
bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz
§ 15 Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
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z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ i
PFU. Wykonawca nie bedzie mdgt sie powotlywa¢ na pominiecie lub btad w zakresie
konieczno$ci uzycia materiatéw lub wykonania przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowe] niniejszej Umowy, obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ prac niewykonanych przez Wykonawceg -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
prac lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci prac,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci, dokonac¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiegokolwiek prawa i jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy
lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

§4
Termin realizacji umowy
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) | przedmiot odbioru - ... r,

2) 1l przedmiot odbioru - ...c.ccccvvvccvnecniniinciiienine r., wtym:

a) kamien milowy | - realizacja robét budowlano-montazowych dla co najmnigj 11
[ 1] = o | U r.

b) kamiern milowy Il - realizacja robét budowlano-montazowych dla 10 kolejnych
lokalizacji - .coeeeveveviececiccnce r.,

3) nadzo6r autorski - w okresie realizacji rob6t budowlanych wykonanych na podstawie
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy oraz w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci na te roboty.

2. Terminy zakonczenia, o jakich mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowane, jezeli w
tych terminach Wykonawca zgtosi w formie pisemnej odpowiednio prace projektowe lub
roboty do odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior
w trybie okre$lonym w § 9a lub § 9b Umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbior prac
projektowych lub robét z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w
zwtoce z zakonczeniem odpowiednio danego przedmiotu odbioru do czasu ponownego
zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany przez
Zamawiajgcego odbior robot.

3. Termin okre$lony w ust. 1 moze ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych
w 8 15 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzgdzi¢
i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i
robot zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyska¢ zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego, kiedykolwiek poprzedni stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac.
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6. Jezeli w ktorymkolwiek momencie

10.

11.

1) faktyczny postep prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mogt
zostac¢ zachowany termin zakonczenia robot
2) postep prac projektowych, robét pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w opoznieniu w stosunku do biezacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robot i wywigzania sie z niniejsze]
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.
Przed podpisaniem aneksu zmieniajacego termin zakonczenia robo6t, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy.

§5
Rozliczenie robot

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone

przez inspektora nadzoru protokoty zaawansowania wykonanych robét wedtug
procentowego zaawansowania elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do umowy.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowity protokoty

zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedg stanowity

protokoty zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy
Wykonawcy, Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy oraz inspektora
nadzoru.

Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21 3,
stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Faktury przejéciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego
Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejéciowych Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych nie moze

przekroczy¢ 90% wartosci umownej.

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét zostanie

ujete w fakturach korncowych Wykonawcy wystawionych po zakonczeniu rob6t bedacych

przedmiotem odbioru koricowego, podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdét

przez Zamawiajacego, dostarczeniu karty gwarancyjnej, ztozeniu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi i po przekazaniu kompletnej

dokumentacji odbiorowej.

Kopie faktur Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,

a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na

prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastgpi

zgodnie z § 6¢c umowy. Faktury Wykonawcy za Roboty wykonane przez Podwykonawce

lub Dalszego Podwykonawce musza by¢ na kwote tozsama z zataczong kserokopia

faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce,.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
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postanowieniach umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi.

§ 6a
Oswiadczenia i zobowigzania podatkowo-finansowe stron
. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada Srodki finansowe na realizacje robét objetych
umowa.
. Wykonawca zobowiagzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ podatku VAT, w stosunku do ktorej
Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego.
. Zamawiajgcy/ptatnik moze dokonywaé ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci. W tym celu Wykonawca / Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca,
ktéremu Zamawiajacy ptaci bezposrednio, wskaze na fakturze réwniez numer rachunku
bankowego VAT.
. Rachunki bankowe Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy wskazane
w fakturach muszg by¢ rachunkami zwigzanymi z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg. Wskazanie w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z
prowadzong dziatalnoscia gospodarcza nie jest okolicznoscig, za ktéra ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy i w szczegdlnoéci Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany
do zaptaty odsetek za op6Znienie w zaptacie w takim wypadku.
. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skresli¢

§6b
Warunki ptatnosci - prace projektowe
. Wynagrodzenie za wykonane przez Wykonawce prace projektowe, ptatne bedzie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce dla czesci lub catosci dokumentag;ji
projektowej okreslonej w zatgczniku nr 2 do umowy ,Tabela elementéw wynagrodzenia
ryczattowego”, po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentagji
projektowej dla danej lub danych czesci.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie do 30 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemul.
. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku,
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 (nabywca), a jako ptatnik i
odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku,
80-560 Gdanisk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.
Faktury nalezy dostarczy¢ do siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska w celu ich
sprawdzenia i zaptaty.

§ 6c
Warunki ptatnosci - roboty budowlane
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. Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty budowlanego ptatna bedzie na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu przez Zamawiajacego
koAcowego protokotu odbioru. Ptatno$¢ nastgpi na rachunek bankowy / rachunki
bankowe podane w fakturze wystawionej przez Wykonawce.

. Nalezno$¢ dla  zaakceptowanego Podwykonawcy robét budowlanych  lub
zaakceptowanego Dalszego Podwykonawcy robét budowlanych ptatna bedzie
bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze Ilub rachunku
wystawionejlym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. Do faktury
(rachunku) Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej
przez Wykonawce, Wykonawca dotaczy protokédt wykonanych przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 2 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin pfatnoéci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku
wraz z niezbednymi zatgcznikami, w tym m.in. protokotem zaawansowania wykonanych
robét, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 i 2 umowy oraz ofert i faktur, o ktérych mowa w § 8
ust. 5 umowy. Za dzier zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. W przypadku podwykonawcédw innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 3 tj. ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umoweg, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robot.

. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, o ktérych mowa w ust. 5 (z wytgczeniem
podwykonawcéw, ktérym  Zamawiajacy ptaci  bezposrednio). W  przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w art.
143c Ustawy Pzp.

. W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku, Wykonawcy
(Podwykonawcy, Dalszemu Podwykonawcy) przystuguje prawo dochodzenia odsetek w
ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury na Gmine Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku,
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 (nabywca), a jako pfatnik i
odbiorca wskazana zostanie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku,
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, NIP 584-020-32-74.

. Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska w celu
ich sprawdzenia i zaptaty.

§7a
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Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie
z wymogami SIWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami
i normami technicznymi.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SIWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robédt, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

1) wykonania wszelkich czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy oraz wszelkich czynnosci okreslonych w OPZ, PFU i umowie oraz opracowania
lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych materiatéw oraz danych
wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy - cho¢by niewymienionych wprost w umowie;

2) analizy i weryfikacji OPZ i PFU, a w razie wykrycia wad, ktére uniemozliwig prawidtowe
wykonanie prac, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

3) Wykonawca zobowigzany jest tak wykonywa¢ umowe i wspétdziata¢ z Zamawiajacym,
aby umowa o dofinansowanie nie zostata naruszona, a wynagrodzenie Wykonawcy
stanowito wydatek kwalifikowalny;

4) takiej organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie
budowy oraz terenach przylegajacych do terenu budowy;

5) terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

6) przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu robdét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

7) stosowania instrukgcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji Umowy,
jakosci oraz terminow wykonania robaot;

8) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy;

9) organizacji, zagospodarowania i likwidacji terenu budowy;

10) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robot;

11) oznaczenia terenu budowy, na ktéorym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

12) zapewnienia dozoru na terenie budowy przez caty okres trwania budowy;

13) utrzymywanie fadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakonczeniu
robot uporzgdkowanie terenu;

14) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej, opracowanej na podstawie OPZ i PFU;

15) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robdti zagospodarowania terenu budowy;

16) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

17) wykonania dokumentacji powykonawczej;
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18) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

19) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji
robét zgodnie z ustawg o odpadach;

20) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajacych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ;

21) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

22) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robot
elementéw istniejgcej infrastruktury;

23) odtworzenia lub przywré6cenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robot po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

24) dokonywanie préb i odbioréw robdt z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

25) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowsg;

26) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

27) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robdt
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

28) przestrzegania przepisdw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie Personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcédw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

29) przestrzegania zasad okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”;

30) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robét;

31) zawarcia z zarzadcg drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 30 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu, lecz nie pézniej niz w terminie 37 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy;

32) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom;

33) zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach ustalonych w § 7a umowy.

4. Szczegbtowy zakres obowigzkéw Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z zatacznikami, w tym
w szczegdlnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg opracowang na podstawie OPZ
lub PFU, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (zwtaszcza z
harmonogramem rzeczowo-finansowym) lub bedzie naruszat inne obowigzki
wynikajgce z niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét;

) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robot;

odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w § 14 umowy;

powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowga innym podmiotom na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

sEwy
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6.

7.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcédw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkéd ma prawo potracic¢ ich
wartos¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania.
Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu

unikniecia szkod i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z
zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkdw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robét

9.

przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

. Przy realizacji rob6t Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgadzeniami

i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepiséw BHP

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz

3) przeszkolenie stanowiskowe.
10. Wykonawcy ubiegajacy sie wspodlnie o udzielenie zamdwienia, z ktorymi zawarto

11.

1.

2.

umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcéw
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich os$wiadczen woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotow.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktérg ma on wedtug Umowy.

§7b
Nadzér autorski

Wykonawca zobowigzuje sie, w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
8 3 ust. 1T Umowy, do petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot
budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci na te roboty.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego petni¢ bedzie nadzér autorski zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego w tym w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizacji z

dokumentacjg projektowg w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;
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2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych i réwnowaznych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej;

3) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej
rozwigzan powstatych w toku realizacji rob6t budowlanych;

4) opiniowania (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan
geologicznych oraz innych opracowan z branzy geotechnicznej przedktadanych przez
Wykonawce robot budowlanych w trakcie ich realizacji;

5) dostosowywania dokumentacji projektowej do wynikdéw badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robot w trakcie
realizacji robét budowlanych oraz ewentualnie odbiegajacych od wynikéw badan
sporzadzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej objetej niniejszym
zamowieniem;

6) przedktadania Zamawiajgcemu wyjasnien precyzujgcych przyczyny wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym;

7) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na
budowe;

8) udziatu w naradach technicznych, w odbiorach czesciowych i odbiorze koricowym,

9) analizowania ewentualnych roszczeh wykonawcéw rob6t budowlanych odnoszacych sie
do wad/usterek dokumentacji projektowej wraz z przedktadaniem Zamawiajgcemu
swojego stanowiska ze szczegbétowym uzasadnieniem;

10) zatwierdzania projektéw warsztatowych wykonawcy rob6t budowlanych;

1

3.

1) doradztwa w innych sprawach dot. przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy Wykonawcy termin na realizacje obowigzkéw
zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego, o ktérych stanowi ust. 2 umowy.
Podstawe podjecia czynnosci nadzoru autorskiego przez Wykonawce stanowi w
szczegoblnosci wezwanie przekazane przez inspektora nadzoru o koniecznosci osobistego
stawiennictwa Wykonawcy w miejscu realizacji robdt budowlanych, siedzibie
Zamawiajgcego lub innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

. Nadzér autorski petniony bedzie przez osobe wskazang w opracowanej dokumentagji

projektowej jako projektant na wezwanie Zamawiajgcego z dokonaniem wpisu do
dziennika budowy dotyczagcym podjetych ustalen.

. Kazdorazowy pobyt ww. osoby musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru.
. W razie nieobecnosci oséb wyznaczonych przez Wykonawce do petnienia nadzoru

autorskiego (np. z uwagi na urlop, chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn), jest on
zobowigzany niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa. O potrzebie zastepstwa Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na pisSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym zastepstwem (nie dotyczy przypadku choroby lub
Smierci osoby zastepowanej). Wprowadzenie zastepstwa wymaga zgody Zamawiajgcego.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

dla zakresu robdét objetych przedmiotem umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany

umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nieobjetych

przedmiotem umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
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Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznos$ci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robét a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robot;

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnos¢ lub wartos$¢ ukonczonych robot;

4) w inny sposéb dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.
wskazujgc na korzysci wynikajace z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wplyw na
termin wykonania robdt, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robo6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 6), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy szczegbtowe
sporzadzone na podstawie KNR (Katalogéw Naktadéw Rzeczowych) z zastosowaniem
czynnikéw cenotwérczych (tj. kosztéw posrednich, zysku irobocizny) nie wyzszych niz
$rednie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud dla regionu pomorskiego. Ceny
materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzetu w wielkosciach nie wyzszych niz
Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.

5. W przypadku robét, dla ktérych nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okre$lony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. W
przypadku ofert - do rozliczenia koricowego Wykonawca zatgczy faktury za ww. materiaty
lub ustugi o wartosci réownej ofertom ztozonym na etapie sporzadzania przedmiotowego
kosztorysu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur
na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

6. W przypadku ograniczenia zakresu robot, wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy szczegbtowe sporzadzone na podstawie KNR (Katalogow
Naktadéw Rzeczowych) z zastosowaniem czynnikéw cenotwoérczych (tj. kosztow
posrednich, zysku i robocizny) nie nizszych niz $rednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud dla regionu pomorskiego. Ceny materiatéw (wraz z kosztami zakupu) i pracy
sprzetu w wielkosciach nie nizszych niz Srednie ceny wg cennikéw Sekocenbud / Orgbud.
W przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR oraz cen
materiatéw i sprzetu nie wystepujacych w przywotanych cennikach, koszt tych robot
bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatagczonych ofert na podstawie niezaleznych ofert
uzyskanych we wiasnym zakresie.

§9a
Odbiér dokumentacji projektowej
1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajagcemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezacej kontroli
postepu prac projektowych.
2. Odbidr cze$ci dokumentacji projektowej okredlonych w zataczniku nr 2 do umowy
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«Tabela elementéw wynagrodzenia ryczattowego” nastgpi na podstawie czeSciowych
protokotéw odbioru koncowego dokumentacji projektowe;.

3. Czesciowy protokét odbioru koricowego powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) wskazanie lokalizacji, ktérej dotyczy dokumentacja;

2) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej;

- 3) wykaz przekazanej dokumentacji projektowej;

4) oswiadczenie Wykonawcy, ze wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest
wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

5) pisemne oswiadczenie Wykonawcy przenoszace bezwarunkowo i nieodwotalnie na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, w tym prawa zalezne, do wykonanej
dokumentacji projektowe;;

6) w przypadku wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej
przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pisemne o$wiadczenie
0 dysponowaniu prawami autorskimi, w tym prawami zaleznymi, do wykonanego
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych powyzej;

7) oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersja papierowg dokumentacji projektowej;

8) podpisang przez Wykonawce karte gwarancyjng o tresci zgodnej z wzorem Kkarty
gwarancyjnej stanowigcym zatgcznik do umowsy.

4. Wykonawca przekaze dokumentacje projektowg Zamawiajgcemu w formie pisemnej
oraz elektronicznej zgodnie z OPZ.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowan
wykonanych w ramach przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ przekazang przez Wykonawce dokumentacje
projektowg w terminie 21 dni od dnia jej przekazania w szczegélnosci pod wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami umowy, wskazéwkami Zamawiajgcego przekazanymi
Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami,

przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa
zostata przyjeta bez zastrzezen.

7. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajgcy moze:

1) podpisac protokét odbioru albo

2) odmoéwic¢ podpisania protokotu odbioru i wezwa¢ Wykonawce do usuniecia wad/usterek
lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajac Wykonawcy w
tym celu odpowiedni termin.

8. W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to
podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu
usuniecia rozbieznosci.

9. W przypadku nienaleznego wykonywania umowy, a w szczegdlnosci bezskutecznego
uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu usuniecia wad/usterek,
Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezaleznie od
pozostatych uprawnien Zamawiajgcego przyznanych niniejszg umowa.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajgcego
12



11,

12,

13.

w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania
projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w przedstawianych
opracowaniach.

Strony postanawiajg, ze podpisanie protokotu odbioru nie wytgcza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Odbiér dokumentacji projektowej nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz nie
stanowi jej przyjecia bez zastrzezeh, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z rekojmi i gwaranciji.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszelkie wymogi okreslone w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawa zamoéwien publicznych (dalej PZP) w zakresie dotyczacym
opisywania przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w
opracowanej Dokumentacji projektowej znakdéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdlinego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym wyjgtkiem od tej zasady jest
przypadek, w ktorym wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta
lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu zamoéwienia i nie ma
mozliwosci opisania przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajacego na takie
wskazanie.

W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta Ilub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike powodujgcg koniecznos¢
takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W takim przypadku
obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie szczegétowych cech iparametréw, ktére
umozliwig dopuszczenie towardw i urzagdzen innych producentéw jako réwnowaznych.

14. Jezeli w trakcie wykonywania robdét budowlanych zostang ujawnione wady/usterki w

2.

dokumentacji projektowej, a Wykonawca sktada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajgce, w szczego6lnosci powotac niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia
w toku postepowania wyjasniajgcego, ze dokumentacja projektowa ma wady, to
Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu koszty postepowania wyjasniajgcego. Wykonawca
pokryje takze Zamawiajacemu wszelkie szkody, ktére ten poniést w zwigzku z wadami
dokumentacji odbiorowe;.

§9b
Odbior rob6t budowlanych i konncowy

. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 umowy) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty

objete umowg, wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje

dokumentacje odbiorowa w wersji papierowej w wersji elektronicznej w formacie PDF na

ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na uzytkownikdéw w liczbie egzemplarzy okreslonej w

QPZ,

Odbidr koricowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
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spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdt przez Wykonawce, do
odbioru Zamawiajgcemu.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci czeSciowego odbioru koncowego dla kazdej
lokalizacji bedzie spisany protokét czesciowego odbioru koricowego oraz, po zakoriczeniu
wszystkich robot i prac, spisany bedzie protokét odbioru koncowego robét budowlanych,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzern a takze braku dokumentagji
odbiorowej, to Zamawiajgcy odmaéwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone:

1) wady i usterki nadajace sie do usuniecia - Strony spiszg protokét z wyznaczonym
terminem ich usuniecia;

2) wady nie nadajace sie do usunigcia, ale umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i
techniczne;j;

3) wady nie nadajace sie do usuniecia i uniemozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru koncowego i zazgdac
powtoérnego, wolnego od wad wykonania przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Jezeli Wykonawca opdznia sie lub zaniechat usuwania usterek lub wad, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za
zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
braku mozliwosci potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty
powstatej réznicy.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjna nie mniejszg 1.200.000,00 zt - na co dotgcza
odpowiedni dokument (zatacznik nr 1 do umowy) i zobowigzuje sie utrzymac ciggtosé¢ tego
ubezpieczenia na caty okres obowigzywania umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCi v, zt.
2. Zabezpieczenie okre$lone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zamdéwienia.
14



w

10.

11.

2

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych,
Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej kwota stanowigca zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie
najdtuzszego terminu rekojmi.

. W przypadku zabezpieczenia w formie niepienieznej poreczenie (gwarancja)

zabezpieczajgce pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zamoOwienia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Poreczenie (gwarancja) zabezpieczajace roszczenia z tytutu rekojmi za wady zostanie

zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego okresu rekojmi.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 5, nie moze uptyngc¢ wczesniej,

niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

. Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6, nie moze uptyng¢ wczesniej,

niz z uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

. W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz

w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia, a potwierdzajacy to dokument doreczyc
Zamawiajgcemu co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajacy, w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce, bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne

. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce

naliczane bedg kary umowne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej:

1) za niedotrzymanie termindéw okreslonych w § 4 ust. 1 umowy :

a) terminu zakonczenia | przedmiotu odbioru, okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okreSlonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy za kazdy dzien
zwioki;

b) terminu zakonczenia Il przedmiotu odbioru, okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy - w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w 8 3 ust. 1 pkt 2 umowy za kazdy dzien
zwioki;

c) kamienia milowego, okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) umowy - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;
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d) kamienia milowego, okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a) umowy - w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dziehn zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje prace niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwiloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z § 6¢ ust. 3 umowy Zamawiajacy ptaci bezposrednio, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w
wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem  Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajacego z 8 18 umowy, Wykonawca zaptaci kare
umownga w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty
wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w
terminie okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 250,00
zt za kazdy dzien zwitoki w stosunku do § 7a ust. 3 pkt 31 umowy;

12) za niestawienie sie na zadanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w celu petnienia nadzoru autorskiego - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia okreslonego w 8§ 3 ust. 1 pkt 1 umowy.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sig

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w 8 3 ust. 1 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajacy ma réwniez prawo uzyska¢ wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na | przedmiot odbioru. Okres gwarangji
rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego czesciowego protokotu
odbioru koricowego dokumentacji projektowej i koriczy si¢ z uptywem okresu rekojmi
dla robét budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez
wykonawcow robét budowlanych.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Il przedmiot odbioru. Okres gwarandji
rozpoczyna swoéj bieg od daty podpisania czesciowego protokotu odbioru koncowego Il
przedmiotu odbioru dla danej lokalizacji do uptywu ............ miesiecy liczac od dnia
odbioru koncowego Il przedmiotu odbioru.

2. W dniu odbioru koncowego (réwniez czesciowego) danego przedmiotu odbioru
Wykonawca wystawi karte gwarancyjng wg wzoru stanowigcego odpowiednio zatgcznik
nr 5a lub 5b do umowy.

3. Wykonawca udziela na kazdy przedmiot odbioru rekojmi na okres rowny okresowi
ustalonemu wedtug zasad, o ktérych mowa w ust. 11 2.

4. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarangji lub
rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zlecic
usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnodci za zwtoke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na
siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i
uzyte do nich materiaty i urzadzenia.

5. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 180 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o nastepujacych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku diuzszej niz 30 dni zwioki w prowadzeniu robdét w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkdw;

6) niewykonania przedmiotu umowy w terminie zakonczenia, okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8§ 18 umowy;
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8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w umowie lub zwtoki w przedtozeniu kopii tej
umowy lub w przypadku nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajgcego brak
koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie okreslonym w umowie lub zwioki w
przedtozeniu takiego dokumentu.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy,
za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym zgodnie z § 6 ust. 3
umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robét objetych Umowa
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

7. Strony zgodnie oSwiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztose”).

8. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzadzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzadzone przez niego lub dla niego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprdcz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu
ochrony zycia i wkasnosci czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot
w toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone lub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;
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6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek

umowy z Podwykonawca.

10. Zamawiajgcy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci robét

11.

12.

13.

1

wykonanych przez Wykonawce na dzieh odstgpienia, biorgc pod uwage wynagrodzenie
Wykonawcy przewidziane w Umowie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu
ustalenia wszystkich kosztéw wykonania, zakonczenia prac, usuniecia wad, naliczenia
kar umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czeSci Umowy na zasadach okreslonych w niniejsze;
Umowie.

Oprécz sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§15
Zmiany postanowien umowy
Zamawiajgcy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 PZP,
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania umowy:

1.1) zmiany wynikajgce z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opd&znienie, w szczegélnosci:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

¢) koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalagji
lub obiektéw infrastrukturalnych;

1.3) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce
opdznienie, w szczegblnosci:
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a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usunigcia btedéw Iub wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

1.4) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub zaméwien dodatkowych;

1.5)zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administraciji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji
w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegblnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

€) opoznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktéry
uzytkuje nieruchomos¢;

1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opd6znienie,

1.8)zmiany wynikajgce ze szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu
materiatéw wyjsciowych do projektowania.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okoliczno$ci. W
takim wypadku mozliwa jest takze odpowiednia zmiana rozliczania wynagrodzenia.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych zwiekszajgcych jako$¢,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamowienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzagdzen nowszej generacji pozwalajgcych
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na poniesienie nizszych kosztow wykonania robot lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robat,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektowa,

i) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

j) konieczno$¢ wykonania robét oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczeristwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robét na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podijecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii
robét, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robd6t objetych
umowg, zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznos$ciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

C) zmiana przepisbw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
z realizacji czeSci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,
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g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robot lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozlicze i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastgpstwie:

- zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),
d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnoéci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa jest réowniez, powigzana ze

zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana

sposobu rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian

postanowiern umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana os6b wskazanych w § 19 umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w § 19 ust. 3 i 4 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajace
warunki okre$lone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia po uprzednim
zatwierdzeniu tych os6b przez Zamawiajgcego.

. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, a w przypadku
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia - do przedfozenia szczegétowego sposobu wyliczenia
okreslajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysoko$¢ wynagrodzenia, z
zastrzezeniem § 8 Umowy. Wniosek o zmiane postanowieri umowy musi by¢ wyrazony
na pis$mie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonego sposobu
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wyliczenia na podstawie niezaleznych ofert uzyskanych we wtasnym zakresie.

9. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

1

2.

6

niewaznosci.

§16
Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo
. Umowy o podwykonawstwo powinny mie¢ forme pisemna pod rygorem niewaznosci
i okreslac¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem oséb reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu oraz terminu wykonania
przedmiotu umowy nieprzekraczajgcy terminu wykonania Umowy;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienigznej, o
charakterze ryczattowym, ze wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku
VAT oraz wynagrodzenia brutto;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy;

5) sposdb i warunki ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zasadami rozliczer okreslonymi w
umowie;

6) zakaz dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz
innych nalezno$ci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia praw i obowigzkéw Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na inne podmioty;,

8) zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie

o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamowienia, ktéra ma byc

wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujagcego Dalszemu

Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej

pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty

dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

dostawy lub ustugi.

Terminy oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy oraz odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo muszg byc¢ zgodne

z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajgcym.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac

dokonywania:
1) potrgcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;
2) cesji praw wynikajacych z umowy na inne podmioty.

. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umoéw przedktadanych

Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,
radce prawnego, adwokata Ilub osobe/y upowazniong/e do reprezentac]i
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przedktadajgcego kopie umowy lub kopig zmian umowy.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotaczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalnos$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania uméw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskaé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz w 8 16 umowy;

2) przediozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodg
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robot budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tagcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca robét budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy
o podwykonawstwo okreslone w SIWZ oraz 8 16 umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
o jakiej mowa w ust. 1 lub ust. 2, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy. Brak zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia je]
zawarcia. W ciggu kolejnych 14 dni od otrzymania Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw do umowy, jezeli jej
postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ lub § 16 umowy. Brak
sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

. W przypadku, gdy przedmiotem umoéw o podwykonawstwo zawieranych przez
Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sa dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego lub jesli warto$¢ umowy o podwykonawstwo jest
wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 maja odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

przez Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo okreslonych w §
16 umowy.

Bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez
Zamawiajgcego projektu umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria), przesta¢ faksem na nr 58 320 51
05 lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl,
bzp-umowy@drmg.gdansk.pl.

Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 6, rozpoczyna sig
w dniu otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy, ktéra nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-
560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby
Zamawiajgcego za posrednictwem poczty lub kuriera.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp Iub
odwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcow.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujace nastepujgce czynnosci:

1) roboty ziemne;

2) roboty branzy elektrycznej - wykonanie zasilania;

3) wykonanie muru oporowego,

4) wykonanie montazu wiat;

5) wykonanie robét drogowych, utwardzenia terenu, odtworzenia lub remontu

istniejgcej nawierzchni;
6) wykonanie zagospodarowania terenu.

Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.

2.

3,

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikéw budowy

oraz kierownikéw robét.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
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podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0s6b wykonujacych
czynnoéci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny,

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
wtym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawcg osob wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0séb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oéwiadczenie to powinno zawieraé w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia oéwiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnoéci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczegoblnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajag anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O pracg i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaéwiadczenie whaéciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spotfeczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanga w sposbb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujgcych czynnoéci wskazane w ust. 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 8 Umowy. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
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Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzgdzenia obcigzajag Wykonawce.
2. Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnic¢ bedg inspektorzy nadzoru:
1) Ghsssummmsnnssensmnsscomensemsmensons - zwany w niniejszej Umowie i SIWZ wiodgcym inspektorem;
2] et 5 5545 o 3 e 5 R K R RS R R P :
3. Zespot projektowy - zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do umowy - ,Wykaz oséb skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego”.
4. Kierownikiem budowy/robét bedzie:
1) Kierownik budowy: ..o - UPr. bud. N e
MO s smasms om0 5 585555055t i e S R R SRS R AR R R .

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 131 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0s0b, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji umowy. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) do opracowanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy
dokumentacji projektowej, platformy - aplikacji oraz innych utworoéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, do nie naruszania praw majagtkowych oséb trzecich oraz do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, aplikacji i innych utworéw w
stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

3. Wykonawca z chwilg faktycznego przekazania utworu (lub jakiejkolwiek jego czesci)
Zamawiajgcemu przenosi w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 3
umowy, wszelkie majgtkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych do wszystkich utworéw wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na Zamawiajacego bez ograniczen co do terytorium, czasu,
liczby egzemplarzy na nastepujacych polach eksploatacji:

1) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestycji oraz przysztych projektéw i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania i
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rejestrowania postepu realizacji rob6t budowlanych;

2) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czesci w celach reklamowych,
promocyjnych, marketingowych;

3) uzytkowanie utworu na wiasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy Miasta
Gdanska oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego;

4) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci materialnych nosnikow z wykorzystaniem dowolnych technik, w szczeg6lnosci
technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu magnetycznego;

5) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu w
postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie utworu jako produktu multimedialnego
na noénikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych cyfrowych, poprzez
wprowadzanie i zapisanie w pamigci komputera lub udostepnianie utworu jako
produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez
Umieszczenie utworu na serwerach, w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamigci
RAM poszczegblnych urzadzen bioracych udziat w przekazie internetowym) oraz
umozliwienie powszechnego dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

6) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie materialnych
noénikow jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wysSwietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie i przechowywania czy
elektroniczne komunikowanie utworu publiczno$ci w taki sposéb, aby kazdy mogt miec
do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, udostepnianie w sieciach
komputerowych oraz w dowolny inny sposdb, réwniez przy uzyciu sieci
telekomunikacyjnych;

7) obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono, wprowadzanie do
obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, zarbwno
w formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

8) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

9) przekazanie utworu wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

10) powierzenia wykonania rob6t budowlanych wedtug utworu stanowigcego przedmiot

umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu wykonawcy;

11) wykorzystanie utworu w celu promogdji przedsiewzigcia oraz pozyskania Srodkow

finansowych na jego realizacje;

12) udzielenie odrebnego zamdwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia

koreferatu do opracowan projektowych lub innych utworéw,

13) zastosowanie projektu lub innych utworéw na wigcej niz jedne; budowie,

14) obstugi tablic informacyjnych - zarzadzania i wymiany danych pomigdzy tablicami,

zarzadzania trescig wyswietlang na tablicach.

4. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 4 ust.1
umowy zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie
wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegblnosci adaptadji,
zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez
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10.

11,

12.

Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i
rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez
koniecznosci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy

nabywa witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wiasnosci nabytych praw autorskich

majatkowych na inne podmioty w drodze umowy.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do

wykonywania praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania w czesci obejmujgcej zgode na
zmiany opracowan projektowych lub innych utworéw w zakresie niezbednym do
realizacji umowy oraz robét budowlanych realizowanych w oparciu o utwory powstate w
ramach niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczgcym

nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest twoércg lub
wspottworcg, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

. Niezalezenie od innych postanowien umowy, w przypadku wystgpienia przez osoby

trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z ewentualnych naruszen
praw autorskich, zaréwno majatkowych jak i osobistych, powstatych w wyniku
korzystania przez Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca
zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych
Zamawiajgcemu nalezytg ochrone przed takimi roszczeniami. W szczegdlnosci
zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postepowan toczgcych
sie przeciwko Zamawiajgcemu oraz zwroci¢ Zamawiajgcemu wypfacone przez niego
kwoty odszkodowan i innych naleznosci, w tym kosztow pomocy prawnej, wynikajgcych z
ewentualnych naruszen w/w praw os6b trzecich w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia przez Zamawiajgcego pisemnego zadania ich zwrotu.
Wraz z przekazaniem danego utworu Zamawiajagcemu Wykonawca zatgczy oSwiadczenie
o potwierdzeniu przeniesienia praw autorskich, w tym praw zaleznych.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze w wypadku, gdyby jakiekolwiek majagtkowe lub osobiste
prawa autorskie lub autorskie prawa zalezne przystugiwaty osobom trzecim, w tym w
szczegoblnosci pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, zeby wszelkie
takie osoby trzecie niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosty
przystugujace im majagtkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa zalezne na
Zamawiajgcego w zakresie opisanym powyzej jak i udzielity Zamawiajgcemu,
niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia, wszelkich upowaznien i zezwolen na
korzystanie irozpowszechnianie majatkowych praw autorskich, jak i praw osobistych
oraz praw zaleznych, w zakresie nie mniejszym niz zakres okreslony w umowie.
Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktoére opracowaty utwory wytworzone w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, a ktérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie bedg podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu naruszenia ich praw, w szczegdlnosci
roszczen wynikajgcych z dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian,
adaptacji i przerobek dokumentacji.
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13.

W razie rozwigzania umowy Zamawiajgcy oraz osoby przez niego wskazane majg prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami lub innymi utworami i kontynuowania
prac z uzyciem tych opracowan lub innych utworéw przez wybranych przez siebie
Wykonawcow.

§22
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy PZP,

Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doreczenie na ostatnio
wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji jest: ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk.

Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wtasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i cztery egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zatgczniki:
Zat.nr1 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej

Zat.nr2  tabela elementow wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robét

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla umoéw o roboty budowlane

Zat.nr 5.1 karta gwarancyjna - dokumentacja projektowa (wzér)

Zat.nr 5.2 karta gwarancyjna - roboty budowlane i dostawa serweréw (wzér)

Zat.nr6  wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia

publicznego

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO

dotyczy inwestycji pod nazwa:

.Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdarniska w ramach Gdanskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujace zaprojektowanie,
wykonanie, dostawe i montaz wiat przystankowych”

Cze$¢ nr 1 - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz wiat przystankowych
w 30 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdanska.

Czesé |
Lp. Wyszczegolnienie Wartosc¢
Etap 1
1.0 Prace projektowe 2=
11 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Jabtoniowa
" |/ Przystanek: Szadotki / Nr: 1684
12 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Zwycigstwa
"< | I Przystanek: Centrum Onkologii / Nr: 1913
13 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Ploniska
= |/ Przystanek: Ploriska (N/Z) / Nr: 1164
14 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Sobieskiego
’ / Przystanek: Jarowa / Nr: 1353
15 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Sobieskiego
"~ |/ Przystanek: Jarowa / Nr: 1354
16 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Kielnieriska
*~ |/ Przystanek: Sopocka / Nr: 1511
17 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Kielnierska
" | / Przystanek: ltawska / Nr: 1571
18 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Kielnieriska
= |/ Przystanek: Mysliborska / Nr: 1573
19 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Kielnienska
) / Przystanek: Mysliborska / Nr: 1574
110 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Grunwaldzka
) / Przystanek: Hala "Olivia" / Nr: 1841
111 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Polanki
; | Przystanek: Jasia i Matgosi / Nr: 1815
112 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Polanki
) / Przystanek: Jasia i Matgosi / Nr: 1814
113 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Radarowa
) / Przystanek: Telewizyjna / Nr: 1905
114 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Radarowa
) / Przystanek: Telewizyjna / Nr: 1906
115 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Powstaricow Warszawskich
; / Przystanek: Nad Jarem / Nr: 1340
116 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Chrzanowskiego

/ Przystanek: Mjr. Hubala / Nr: 1823
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117 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Piastowska
: | Przystanek: Poznanska / Nr: 1530
118 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Trakt Sw. Wojciecha
’ / Przystanek: Rejtana / Nr: 1208
119 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Trakt Sw. Wojciecha
’ | Przystanek: Rejtana / Nr: 1209
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Schuberta / Przystanek: Schumana
1.20 )
/ Nr: 1357
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Schuberta / Przystanek: Schumana
1.21 .
/ Nr: 1358
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Schuberta / Przystanek: Schuberta
1.22 .
/ Nr: 1360
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Modra / Przystanek: Sierpowa / Nr:
1.23] 1183
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Jelinki / Przystanek: Bratki / Nr:
1.24 1184
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Sciezki / Przystanek: Stokrotki / Nr:
1.25
1760
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: tanowa / Przystanek: Gesia / Nr:
1.26 1185
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Niwki / Przystanek: Olszynka-Niwki
1.27 )
/ Nr: 1186
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Niwki / Przystanek: Zawodzie / Nr:
1.28
1187
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Zawodzie / Przystanek: Dworkowa /
1.29 |\
Nr: 1660
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Modra / Przystanek: Modra IV (N/2)
1.30 .
/Nr: 1711
131 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Powstaricow Warszawskich /
’ Przystanek: Bema / Nr: 1328
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Radiowa / Przystanek: Radiowa /
1.32 | .
Nr: 1409
133 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Radiowa / Przystanek: Radiowa
: (N/Z) I Nr: 1749
134 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Powstaricow Warszawskich /
) Przystanek: Plowce / Nr: 1331
Suma netto E1
warto$¢ VAT 23%
Suma brutto E1
Etap 2
Roboty budowlano-montazowe wraz z peinieniem
nadzoru autorskiego
1.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Jabtoniowa
|1 Przystanek: Szadotki / Nr: 1684
1.1 Wiata 5,6x0,7
1.2 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

32




1.3

Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Zwycigstwa

20 | Przystanek: Centrum Onkologii / Nr: 1913
2.1 Wiata 5,6x1,4

22 Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

2.3 Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

3.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Ploriska

| Przystanek: Ploriska (N/Z) / Nr: 1164

3.1 Wiata 5,6x1,4
3.2 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
3.3 Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
4.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Sobieskiego
| Przystanek: Jarowa / Nr: 1353
41 Wiata 5,6x1,0
4.2 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
4.3 Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
5.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Sobieskiego /
¥ | Przystanek: Jarowa / Nr: 1354
5.1 Wiata 5,6x1,0
5.2 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
53 Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
6.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Kielnieriska
| Przystanek: Sopocka / Nr: 1511
6.1 Wiata 5,6x1,0
6.2 Rozbiorka, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni
6.3 Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
7.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Kielnienska
| Przystanek: Hawska / Nr: 1571
71 Wiata 5,6x1,4
7.2 Rozbiodrka, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni
7.3 Mur oporowy wys. 0.5m (L 0.5x 0.8 x 0.5m)
7.4 Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
8.0 WIATA PRZYSTI_\NKOWA Ulica: Kielnieriska
| Przystanek: Mysliborska / Nr: 1573
8.1 Wiata 5,6x1,4 »
8.2 Rozbiorka, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni
8.3 Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
9.0 WIATA PRZYST'A_NKOWA Ulica: Kielnieriska
| Przystanek: Mysliborska / Nr: 1574
9.1 Wiata 5,6x1,4
9.2 Rozbiorka, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni
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9.3

Mur oporowy wys. 0.5m (L 0.5x 0.8 x 0.5m)

9.4

Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

10.0

WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Grunwaldzka
I Przystanek: Hala "Olivia" / Nr: 1841

10.1| Wiata 5,6x1,0
10.2| Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni
10.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
11.0 WIATA PRZYSTA!“IKOWA Ulica: Polanki
| Przystanek: Jasia i Matgosi / Nr: 1815
11.1| Wiata 5,6x1,0
11.2| Rozbiorka, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni
11.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
12.0 WIATA PRZYST_ANKOWA l_JIica: Polanki
| Przystanek: Jasia i Matgosi / Nr: 1814
12.1| Wiata 5,6x1,0
12.2| Rozbioérka i odtworzenie nawierzchni
12.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
13.0 WIATA PRZYSTAh_lK(_.')WA Ulica: Radarowa
| Przystanek: Telewizyjna / Nr: 1905
13.1| Wiata 5,6x1,4
13.2| Roboty drogowe
13.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
14.0 WIATA PRZYSTA_NK_OWA Ulica: Radarowa
| Przystanek: Telewizyjna / Nr: 1906
141 Wiata 5,6x1,4
14.2| Roboty drogowe
14.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Powstaricéw
15.0 | Warszawskich
| Przystanek: Nad Jarem / Nr: 1340
15.1| Wiata 5,6x1,0
15.2| Rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni
15.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
16.0 WIATA PRZYS_.TANKOWA Ulica: Chrzanowskiego
| Przystanek: Mjr. Hubala / Nr: 1823
16.1 Wiata 5,6x1,0
16.2| Roboty drogowe
16.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
17.0 WIATA PRZYSTAI‘!KOWA Ulica: Piastowska
| Przystanek: Poznariska / Nr: 1530
17.1| Wiata 5,6x1,4
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17.2

Rozbiérka, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni

17.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

18.0 WIATA PRZYS_TANKOWA Ulica: Trakt Sw. Wojciecha
| Przystanek: Rejtana / Nr: 1208

18.1 Wiata 5,6x1,0

18.2| Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

18.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

19.0 WIATA PRZYS'_TANKOWA Ulica: Trakt Sw. Wojciecha
| Przystanek: Rejtana / Nr: 1209

19.1 Wiata 5,6x1,0

19.2| Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni

19.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

20.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Schuberta / Przystanek:
Schumana / Nr: 1357

20.1 Wiata 5,6x1,0

20.2 Rozbioérka, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni

20.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

21.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Schuberta / Przystanek:
Schumana / Nr: 1358

21.1| Wiata 5,6x0,7

21.2| Rozbiérka, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni

21.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

22.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Schuberta / Przystanek:
Schuberta / Nr: 1360

221 Wiata 5,6x0,7

22.2| Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

22.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

23.0 _WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Modra / Przystanek:
Sierpowa / Nr: 1183

23.1 Wiata 5,6x1,4

23.2| Rozbidrka, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni

23.3| Muroporowy wys. 0.5m (L 0.5 x 0.8 x 0.5m)

23.4| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

24.0 WII_\TA PRZYSTANKOWA Ulica: Jelinki / Przystanek:
Bratki / Nr: 1184

241 | Wiata 5,6x1,0

24.2| Rozbioérka, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni

24.3| Mur oporowy wys. 0.5m (L 0.5 x 0.8 x 0.5m)

24.4| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

25.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Sciezki / Przystanek:

Stokrotki / Nr: 1760
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251

Wiata 5,6x1,0

25.2| Rozbiérka, roboty ziemne i odtworzenie nawierzchni

25.3 Mur oporowy wys. 0.5m (L 0.5 x 0.8 x 0.5m)

25.4| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

26.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Lanowa / Przystanek:

Gesia/ Nr: 1185

26.1 Wiata 5,6x1,4

26.2| Roboty drogowe

26.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

27.0 WIATA PI_?ZY_STANKOWA Ulica: Niwki / Przystanek:
Olszynka-Niwki / Nr: 1186

271 Wiata 5,6x1,4

27.2| Roboty drogowe

27.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

28.0 WIATI_-\ PRZYSTANKOWA Ulica: Niwki / Przystanek:
Zawodzie / Nr: 1187

28.1 Wiata 5,6x1,0

28.2| Roboty drogowe

28.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

29.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Zawodzie / Przystanek:
Dworkowa / Nr: 1660

29.1 Wiata 5,6x0,7

29.2| Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni

29.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

30.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Modra | Przystanek:
Modra IV (N/Z) / Nr: 1711

30.1 Wiata 5,6x1,4

30.2| Roboty drogowe

30.3| Roboty elekiryczne - zasilanie wiaty

31.0 WIATA PI_?ZYSTANKOWA Ulica: Powstaricow
Warszawskich / Przystanek: Bema / Nr: 1328

31.1| Wiata 5,6x1,0

31.2| Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

31.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty

32.0 W_IATA PRZYSTANKOWA Ulica: Radiowa / Przystanek:
Radiowa / Nr: 1409

32.1| Wiata 5,6x1,0

32.2| Roboty drogowe

32.3| Roboty elekiryczne - zasilanie wiaty

33.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Radiowa / Przystanek:

Radiowa (N/Z) / Nr: 1749
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33.1

Wiata 5,6x1,0

33.2| Roboty drogowe
33.3| Mur oporowy wys. 0.8m (L 0.5 x 0.8 x 0.5m)
334 Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
34.0 WIATA PRZYSTANKOWA Ulica: Powstaricow y=
" | Warszawskich / Przystanek: Plowce / Nr: 1331
34.1 Wiata 5,6x1,0
34.2 Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni
34.3| Roboty elektryczne - zasilanie wiaty
Suma netto E2
wartos¢ VAT 23%
Suma brutto E2
Etap 1 Etap 2 Razem
OGOLEM
Prace projektowe Robz‘tzr:)t:cii::vvéano-
WARTOSC NETTO
VAT 23%
WARTOSC BRUTTO ) )
= wpisa¢ wartoscisumposrednich ~~~~ podpis wykonaw
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Zatacznik nr 4 do umowy

Zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkéw ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikbw w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualne;j.

1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczeristwa i
Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedtug zasad i
postanowien okreslonych we
whasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania  Robét  (IBWR)  przed
rozpoczeciem tych prac (szczegblnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét. IBWR musi zawierac co

najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i rodzaju
wykonywanych prac,

1.3.2. Okre$lenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,

1.3.3. Okreslenie $rodkéw ostroznosci,
instrukgji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,

1.3.4. Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

1.3.5. Instrukcje bezpieczeristwa
pozarowego, plan ewakuacji.

1.3.6. Wykaz podwykonawcéw z danymi

teleadresowymi.

1.3.7. Ocene Ryzyka Zawodowego
dotyczacg wykonywanych prac.
1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,

materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, $wiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.
2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie
wykonywania prac na terenie INWESTYCJI
do zapewnienia:
2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA oswiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikbw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyly sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTYCJl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowe;j
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach
pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.
4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikéw swoich
i  PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystapieniem do prac na terenie
INWESTYCJI, uwzgledniajgc specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujgcy na  terenie
INWESTY(JI prace, w tym prace szczegoélnie
niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi
orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi
szkoleniami z zakresu bezpieczenstwa i
higieny pracy.

. WYKONAWCA o$wiadcza, ze pracownicy

dziatajgcy w jego imieniu posiadajg
uprawnienia kwalifikacyjne wtasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujacych przepiséw i



10.

zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej.

WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni
przez réznych pracodawcéw, bedzie
wspétpracowat

z innymi pracodawcami w sprawach bhp i
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

. WYKONAWCA o$wiadcza, ze w sprawach

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej bedzie tacznie
ze swoimi pracownikami oraz
pracownikami PODWYKONAWCOW
respektowat uwagi i polecenia inspektoréw
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekdji
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje
sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie
prewencji wypadkowej oraz pozarowej
podczas prac realizowanych na terenie
INWESTYCJI.

WYKONAWCA ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dziatania  oraz
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i
jest  zobowigzany do  umieszczenia
wymogéw  okre$lonych w  niniejszym
paragrafie w umowach zawieranych z
PODWYKONAWCAMI na prace
wykonywane na terenie INWESTYCJI.

12.

13.

przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy lub ochrony przeciwpozarowej
zawartych w przepisach ogolnie
obowigzujacych,  Dyrekcja  Rozbudowy

Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
wstrzymania prac  prowadzonych na
terenie INWESTYCJl przez pracownika/ow
WYKONAWCY lub pracownika/éw
PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
wymaga formy pisemnej wskazujacej
przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
Ponowne przystapienie do pracy moze
nastgpic po usunieciu przyczynyi
ponownym dopuszczeniu do pracy przez
Zespot ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
wstrzymujgcej prace nie zwalnia
WYKONAWCY od zaprzestania prac.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do odsunigcia od
pracy na terenie INWESTYCJI pracownika
WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory
nie przestrzegat przepisébw i zasad
bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
przeciwpozarowe;.

Za udokumentowang nienalezytg realizacje
UMOWY  przez WYKONAWCE  i/lub
PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
dokumentacja zdjeciowa) polegajagca na
nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekcji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA  zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek karg umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razgcego naruszania przez pracownikow taryfikatora.

Wysokos¢ kary za
. . kazde stwierdzone
Lp. Rodzaj naruszenia haruszenie
Brak dokumentéw poséwiadczajacych aktualnos¢ badan lekarskich i szkolern bhp
1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujgcych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek
2 z jego PODWYKONAWCOW érodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtaéciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez
3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
4 Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w 500 2+
ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. z
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,
5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestéw, certyfikatéw, 1000 z
przegladéw lub w sposob mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY
lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.




Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zespét ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 zt
pracownikami WYKONAWCY lub ktdregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.
Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do polecen wydanych przez Zespét ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 z+
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z}

terenie INWESTYCJI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych.
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Zatacznik nr 5.1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dokumentacja projektowa
(WZOR)

~Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdariska w ramach Gdanskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujace zaprojektowanie, wykonanie,
dostawe i montaz wiat przystankowych”

CzesSc nr 2- Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz wiat przystankowych
w 34 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdanska.

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektows
opracowang w ramach UmoOWY NI ......e.eeceeeeeereenesseennns 410 | [ [E———————— (dalej: umowa) a
takze zapewnia, ze dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy zostata wykonana z
najwyzszg starannoscig, zgodnie z umowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia
publicznego z dnia .....cccceeeeeeeereccrercrerennnen. r. sygn. zam. I/PNE/190/2019/TK (dalej SIWZ) wraz z
zatgcznikami, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady i usterki dokumentacji
projektowej, powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw
Wykonawcy okreslonych powyzej i zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad i usterek
dokumentacji projektowej na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonang dokumentacje
projektowg niezaleznie od tego czy wykonat jg sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres umowy niezaleznie od
odpowiedzialnosci Podwykonawcoéw,

4. Okres gwarancji rozpoczyna swoéj bieg od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru dokumentacji projektowej i kornczy sie z uptywem okresu rekojmi dla robét
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawcéw robdt
budowlanych.

§2
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wszelkich wad i
usterek dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Z tytutu usuniecia
wad i usterek Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie. Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia
wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszty i trudnosci.

§3
1. Za wade/usterke Strony uznajg w szczegélnosci:
1) jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w dokumentacji projektowej powodujgce niemoznoéc¢
uzywania lub korzystania zgodnie z przeznaczeniem z przedmiotu umowy
2) niezgodnos¢ wykonania przedmiotu umowy z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zobowigzaniami Wykonawcy zawartymi w umowie oraz SIWZ wraz z
zatgcznikami
3) obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy.
4) obnizenie jakosci, trwatosci lub inne uszkodzenie w przedmiocie umowy,
5) sytuacje w ktorej przedmiot umowy jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich,
6) nieprawidtowosci, btedy, braki czy niescistosci w dokumentacji projektowej
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§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady i usterki, ktére ujawnity sige po dokonaniu odbioru
przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma obowigzek
usuna¢ réwniez wady i usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

8§85
Zamawiajacy jest obowiagzany zawiadomi¢ Wykonawcg o stwierdzonej wadzie lub usterce pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno byc¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

86
W przypadku odmowy usuniecia lub nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy ma prawo zlecic zastgpcze usuniecie wad i usterek
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

§7
Usuniecie wady i usterki powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§8
W ramach niniejszej gwarangji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac¢ sie usuniecia szkod, ktore

powstaty w wyniku ujawnionych wad i usterek, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad lub
usterek.

WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 5.2 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Roboty budowlane
(WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.

.Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdarniska w ramach Gdanskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA - obejmujace zaprojektowanie, wykonanie,
dostawe i montaz wiat przystankowych”

Czes€ nr 2 - Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz wiat przystankowych
w 34 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdanska.

§1

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzadzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach UmMOwWy NI ... zZ dnia .ccevevnine a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym Opisem przedmiotu zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami prawa.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady Robét, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcéw. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnoé¢ gwarancyjna za caly zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcéw, Dostawcdw i Producentéw Urzadzen.

4. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegolnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

5. W ramach udzielonej gwarangji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac wszelkie
czynnoéci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegolnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatow,
ktére wynikaja z wymogéw lub zalecer producenta, w szczegoélnosci ujetych w dokumentadji
technicznej danego urzadzenia.

§2
1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres od dnia odbioru (chociazby czesciowego) do
uptywu ...... miesiecy od dnia odbioru koficowego Il przedmiotu odbioru. W przypadku dokonania

odbioru koricowego Il przedmiotu odbioru z zastrzezeniem, ze istniejq roboty zalegte do
wykonania, gwarancja jakosci obowigzuje od daty wskazanej w protokole potwierdzajgcym
wykonanie zalegtych robét.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objete;
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego dostarczonej rzeczy
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wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

3. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

4. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.

§4
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koncowego Il przedmiotu odbioru, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usung¢ réowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i
zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

86
1. Wykonaweca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw  urzadzen,
podwykonawcoéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub
telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
robwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusunigcia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwioke. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w
karcie gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia.
Powyzsze nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady.
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§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajagcy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktére
wady spowodowaly, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglagdy gwarancyjne odbywac¢ sie beda, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przeglagdu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzgdzg wykaz os6b upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomieri o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie os6b, Strony sg zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badzZ przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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WYKAZ 0SOB,

Zatgcznik nr 6 do umowy

SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Lakres Informacja o podstawie do
Lp. Imie i nazwisko wyl;;);rmaérg/ch Uprawnienia dysponowania osoba
1. 2. 3. 4, 5.
Uprawnlenia budowlane do Samodzielnie na podstawie:
*
projektowania w specjalnosci: (nalezy wskazat rodzaj umowy np.
inzynieryjnej drogowej* umowa o pgdwykonawstwo,
Projektant / umowa cywilno-prawna itp.)
/
. .
HOTSER Iy fne-Derdaslane] osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*
- Lz
(*) fiepoatrzeboe skreslic (*) niepotrzebne skresli¢
Samodzielnie na podstawie:
*
Uprawnienia budowlane do s s
: . . - (nalezy wskazac rodzaj umowy np.
projektowania w specjalnosci s B el ke raET
instalacyjnej w zakresie sieci, — P ”nV;)_/ rawna it )
Projektant instalacji i urzadzen yw / P P
Z::t:g(;neyrd; cznveh osoba zostanie udostepniona
getyczny przez inny podmiot*
(*) niepotrzebne skresli¢
Uprawnienia budowlane do
kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci: Samodzielnie na podstawie:
*
inzynieryjnej drogowej* (nalezy wskaza¢ rodzaj umowy np.
/ umowa o podwykonawstwo,
Kierownik konstrukcyjno-budowlanej* umowa cywilno-prawna itp.)
budowy / /

instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych*

(*) niepotrzebne skresli¢

osoba zostanie udostepniona
przez inny podmiot*

(*) niepotrzebne skresli¢
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