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Stryków, 10.01.2024r.  

IZP.271.37.2023.IZ.PZP.5 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy  

Szkole Podstawowej w Koźlu” 

(znak postępowania: IZP.271.37.2023.IZ.PZP) 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 

1605), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców1: 

 

Pytanie nr 1: 

2. Umowa (§7 ust. 11) podaje  

„Za datę wykonania przedmiotu umowy, uznaje się datę stwierdzoną w protokole odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 4 i ust. 13..”. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że taki zapis jest niefortunny ponieważ termin realizacji powinien być 

liczony za okres, za który wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania przez 

zamawiającego wykonawcy placu budowy do pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu 

zakończenia robót. Wykonawca nie może odpowiadać za procedurę odbiorową prowadzoną przez 

zamawiającego. 

W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania 

przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu 

zakończenia robót pod warunkiem braku usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru robót. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający nie zmienia zapisu §7 ust. 11 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ). Datą wykonania 

przedmiotu umowy stwierdzoną w protokole jest data rzeczywistego wykonania przedmiotu umowy, 

która może być różna w zależności od tego, czy przy pierwszej czynności odbioru dojdzie do odebrania 

robót, czy też nie. Wskazany zapis umowy nie oznacza, że datą wykonania przedmiotu umowy jest data 

podpisania protokołu odbioru, jak zdaje się czytać ten zapis Wykonawca. 

 

 

Pytanie nr 2: 

3. Umowa (§14 ust.2.1 i 2.2) podaje 

 

 
1 W zakresie treści pytań zachowano pisownię oryginalną. 
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Ponadto Umowa (§14 ust.3) podaje 

 
Należy obiektywnie stwierdzić, że ww. zapis jest niezrozumiałym ograniczeniem względem wymagań 

technologicznych dla przedmiotu zamówienia w szczególności nawierzchni syntetycznej. Zamawiający 

określa własną definicję niesprzyjających warunków atmosferycznych ignorując obiektywne dla stron 

wymagania technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis „ilość dni występowania tych 

czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa w 

pkt 1) jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz 

od daty złożenia oferty” oraz określenie „wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne” 

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady 

atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, 

nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg 

technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia 

podane w projekcie umowy to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania 

robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.  

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosić się do 

wymagań technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on 

wykonany w sposób zgodny z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma 

wpływu na warunki atmosferyczne. 

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i 

wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z 

technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować 

warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie 

będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za 

czynniki od niego obiektywnie niezależne. 

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały 

dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości 

zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie 

niezależnych. 

W związku z powyższym wnosimy o zastąpienie zapisu „wyjątkowo niesprzyjających warunki 

atmosferyczne zapisem „wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków 
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uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami technologicznymi oraz usunięcie treści 

„ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa w pkt 1) jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z 

ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia oferty” 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów: 

1. Zastępuje się w §14 w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ) zapis 

„wyjątkowo niesprzyjających warunki atmosferyczne” zapisem „wystąpienia warunków 

atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z wymogami 

technologicznymi”. 

2. Usuwa się §14 w ust. 3 pkt 2 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SWZ), tj.: „ilość dni występowania 

tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których 

mowa w pkt 1) jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatniego 

pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia oferty”. 

 

 

Pytanie nr 3: 

4. W związku z zapisem umowy (§15) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści 

możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty 

jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 3: 

Zgodnie z zapisami umowy, cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzenia wymaga zgody 

Zamawiającego, podejmowanej na danym etapie realizacji umowy, wobec czego Zamawiający nie 

może w sposób skuteczny i wiążący udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie. 

 

 

Pytanie nr 4: 

5. W związku z zapisem umowy (§15) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści 

możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji 

przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź 4: 

Zgodnie z zapisami umowy, cesja wierzytelności z tytułu wynagrodzenia wymaga zgody 

Zamawiającego, podejmowanej na danym etapie realizacji umowy, wobec czego Zamawiający nie 

może w sposób skuteczny i wiążący udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie. 

 

 

Pytanie nr 5: 

6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 

niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna  

i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź 5: 

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową i techniczną jaką posiada. 
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Pytanie nr 6: 

7. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź 6: 

Tak, Zamawiający skutecznie zgłosił do Starosty Zgierskiego zamiar wykonania robót budowlanych. 

Według wiedzy Zamawiającego jest on w posiadaniu decyzji umożliwiającej realizacje przedmiotu 

zamówienia. Dokumenty zostały udostępniony w postępowaniu. 

 

 

Pytanie nr 7: 

8. Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 

zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Odpowiedź 7: 

Przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy. 

 

 

Pytanie nr 8: 

9. Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath 

oraz w formacie pdf ale zapis z programu kosztorysowego a nie jako skan (ja jest to w przypadku 

przedmiaru na oświetlenie terenu). 

Odpowiedź 8: 

Nie posiadamy przedmiarów w żądanych formatach. 

 

 

Pytanie nr 9: 

10.   Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odpowiedź 9: 

Projekt zagospodarowania terenu wykonany jest na aktualnej mapie do celów projektowych, na której 

przedstawione są istniejące sieci. 

 

 

Pytanie nr 10 

11. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 

ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odpowiedź 10 

Według wiedzy Zamawiającego nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu 
budowalnego i samochodów ciężarowych. 
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Działając na podstawie art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605), 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu  

nr 2023/BZP 00550030/01 z dnia 13.12.2023r.:  

 

Treść § 19 ust. 1 SWZ, tj. „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ”, który otrzymuje nowe brzmienie: tzn.: 

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy 

czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, 

tj. do dnia 13.02.2024 r.”. 

 

Mając na względzie powyższe Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku nr 1 do SWZ  

i załącza NOWY Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy 10.01.2024 r.  

 

Treść § 21 ust. 2 i ust. 11 SWZ, tj. „SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, które 

otrzymują nowe brzmienie (przedłuża się termin składania i otwarcia ofert), tzn.: 

ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.01.2024r. do godziny 10:00”. 

ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2024 r. o godzinie 10:15”. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 10.01.2024 r. dokonał odpowiedniej zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00550030/01 z dnia 13.12.2023r., poprzez zamieszczenie 

ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i jego publikacji na stronie 

prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_strykow. 

 
 

 

                ZATWIERDZAM  

                                                  Burmistrz Strykowa 

                                                  Witold Kosmowski 

 

 

 

Załączniki do zmiany: 

1. NOWY Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy 10.01.2024r. 
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