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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: KPFZ.271.9.2023
,Budowa przedszkola i ztobka w Osieku”

(4) Odpowiedz na wniosek o wyjasnienie tresci SWZ (zapytanie do SWZ)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2022 r, poz. 1710 ze zmianami) Zamawiajacy niniejszym udostepnia tres¢ wniesionych zapytan wraz
z odpowiedziami:

1.

Zgodnie z § 6 pkt 13 ppkt 2) Wykonawca zobowiazany bedzie do: "Tytutem zabezpieczenia zwrotu
wyptaconej na rzecz Wykonawcy Zaliczki, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie bezwarunkowej..."
Czy istnieje mozliwo$¢ rezygnadji z zaliczki w zamian za fakture cze$ciowg po zrealizowaniu 15% wartosci
Zamowienia aby unikna¢ wnoszenia zabezpieczenia? Jedli nie prosze o informacie czy wniesione
zabezpieczenie zostanie zwolnione po osiagnieciu zaawansowania 15% czy ma obowigzywaé przez caty
okres trwania umowy? Zabezpieczenie na caty okres realizacji umowy bedzie kosztowne co zwiekszy
catkowite koszty inwestydji.

Odpowiedz:. Zamawiajacy informuje, ze nie ma mozliwosci rezygnadji z zaliczki w zamian za fakture
czesciowg po zrealizowaniu 15% wartosci. Wynika to z zapiséw wstepnej promesy dofinansowania
inwestycji z Programu: Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych (ktora obliguje
Zamawiajgcego do udzielenia zaliczki Wykonawcy).

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zabezpieczenie zwrotu wyptaconej na rzecz Wykonawcy Zaliczki
zwolnione zostanie na wniosek Wykonawcy po osiagnieciu realnego (udokumentowanego) poziomu
zaawansowania prac na poziomie 15% ceny oferty. Wykonawca winien dodatkowo uzyska¢ pisemne
potwierdzenie tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Powyzszg klauzule
wprowadza sie celem unikniecia sytuacji, w ktorej Wykonawca w sposéb sztuczny wykaze postep prac
celem szybszego zwolnienia zabezpieczenia. Jednoczesnie wymagane na etapie umowy kosztorysy
(podziat na pozycje ceny oferty Wykonawcy) winny zawiera¢ realny i proporcjonalny podziat kosztow
wynikajacy z wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy jako profesjonalisty. Zmiang SWZ z 12.12.2023 r. zostaty
wprowadzone do wzoru umowy zapisy w tym zakresie.

. W PZT oznaczono 3 szt. furtki rozwieralne, natomiast w Zat.1.4. - Przedmiar robét budowlany -IIl ETAP-

zagospodarowanie - terenu, przewidziano 1szt. Jakg ilo$¢ furtek przyjac?
OdpowiedZ:. Do wyceny nalezy przyja¢ 3 furtki o szerokosci 125 cm (nalezy przyja¢ wersje zawartg w
zatgczniku mapowym odnoszacym sie do ogrodzen i utwardzen terenu).

Na mapie dotyczacej utwardzer widniejg dwie furtki stalowe o szerokosci 125 cm natomiast w przedmiarze
jest jedna furtka o szerokosci 100 cm. Prosimy o wyjasnienie, ktérg opcje przyja¢ do wyceny?
Odpowiedz:. jw.



Zamawiajacy informuje, ze odpowiedzi na wnioski Wykonawcéw stajg sie integralng czescig SWZ i sg wigzace
przy sktadaniu ofert.

W zwigzku z odpowiedzig na zapytania przedtuzony zostaje termin sktadania/otwarcia ofert (zmianie ulega
ogfoszenie 0 zamowieniu oraz postanowienia SWZ w ww. zakresie).

Pozostate postanowienia SWZ wraz z zatgcznikami pozostajg bez zmian.
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