Zatacznik nr 9
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA NR IMK.272. ..... 2023

zawarta w dniu .............. r w Wagrowcu, pomiedzy :

Gming Miejskg Wagrowiec z siedzibg 62 — 100 Wagrowiec, ul. KosSciuszki 15A, NIP 766-19-72-436,
reprezentowang przez

Jarostawa Berendta — Burmistrza Miasta Wagrowca
przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego

zwanym dalej "Zamawiajgcym"

----------------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej "Wykonawcg",

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, sygnatura akt.
IMK.271....... 2023, wedtug przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamédwien Publicznych (Dz.U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.) na ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2”.

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu robote budowlang polegajgca na
»Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2”.

2. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do:

1) udzielenia gwarancji oraz rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia na okres .......... — liczony od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robdét,

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji technicznej (stanowiacej zatagcznik nr 10
do SWZ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego syg. akt 271......2023)

§2

1. Teren, na ktorym jest zlokalizowana inwestycja podczas realizacji umowy bedzie dostepny takze dla oséb
trzecich, niezwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest zachowaé szczegdlne srodki
ostroznosci i zabezpieczy¢ teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robdt na terenie czynnego obiektu.
Roboty nalezy tak zorganizowa¢d, aby wykluczy¢ narazenie uzytkownikéw i osoby trzecie na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wobec
pracownikow, Wykonawcy i oséb trzecich, a takze wobec terenu znajdujgcego sie wokdt terenu placu
budowy powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw oraz wszelkie
szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji
przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami
SWZiumowy.
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10.

Zamowienie nalezy wykonad przy uzyciu nowych wyrobow spetniajacych wymogi, o ktorych mowa w art. 10
ustawy Prawo budowlane, ustawie o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej dla materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu
i stosowania na rynku polskim. Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do
okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatéw nieobjetych certyfikacjag Wykonawca zobowigzuje sie
przestrzegac i wykonywaé polecenia oséb sprawujgcych nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajacego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wraz z przekazaniem terenu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet dokumentacji
projektowe;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji rob6t budowlanych oraz wydawania
kierownikowi budowy/robdt zalecen w zakresie realizacji robot budowlanych oraz bezpieczenstwa na
terenie objetym inwestycja

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zapewni na terenie budowy, na koszt witasny potrzebne
oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty do zbadania, jakosci robodt, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatéw.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie w imieniu Inwestora zgody na
uzytkowanie/niewniesienie sprzeciwu do zgtoszenia zakorczenia budowy w PINB lub WINB (w zaleznosci od
potrzeb), a takze zmiana klasyfikacji gruntéw zgodnie z przepisami.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty s3 niezgodne z umowag Zamawiajagcy ma prawo
wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robot z materiatow
wtasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu.

§3
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzgdzen i mienia,
2) organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy,
3) zgtoszenia odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakorczenia prac,
4) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — gdy wymagany jest przepisami prawa,
5) prowadzenia dziennika budowy,
6) zapewnienia niezbednych mediéw w szczegdlnosci pradu i wody,
7) prowadzenia robdt w sposdb nie powodujgcy dewastacji terenu wokdét budowanego obiektu,
8) prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe,
9) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem o0sdb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie

10) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdédw w  zakresie uzgodnionym
z uzytkownikami terendw przylegtych i inspektorami nadzoru,

11) utrzymania w nalezytym porzadku i czystosci uzytkowane drogi komunikacyjne,

12) zapewnienia dojazdu do obiektu stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

13) przywrdcenia lub odtworzenia terenu, na ktdrym prowadzone bedg prace do stanu poprzedniego,
14) zapewnienia bezpieczeristwa osob przebywajgcych na terenie budowy

15) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamdéwienia (wytyczenie
punktow gtéwnych, obstugi w trakcie realizacji) wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego
powykonawczego (w 5 egzemplarzach), Wykonawca w inwentaryzacji powykonawczej zobowigzany
jest do zmiany klasouzytkéw zgodnie z przepisami prawa.
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16) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, w naradach koordynacyjnych na wezwanie inwestora
winien uczestniczy¢ kierownik budowy, a takze kierownicy poszczegélnych branz,

17) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwanie na biezgco
na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, smieci, urzadzen prowizorycznych, ktére nie sg juz
potrzebne,

18) Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt i ryzyko do zagospodarowania i utylizacji materiatow
rozbiorkowych tj. wszelkich materiatow i urzadzen, powstatych w wyniku prac rozbiérkowych itp. oraz
materiatéw odpadowych. Prace te nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
miejscowymi,

19) Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty i urzadzenia nie stwarzajgc przeszkod
komunikacyjnych,

20) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez niego
upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, dostepu do terenu
budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie
ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy,

21) Wykonawca zobowigzuje sie do zgloszenia Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do odbioru,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad, w czynnosciach
odbiorowych winien uczestniczy¢ kierownik budowy, a takze kierownicy robét poszczegdlnych branz,

22) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zaméwienia zgodnie z wymogami
ustawy Prawo budowlane,

23) zapewnienia odmiennej odziezy dla wszystkich pracownikow gtéwnego wykonawcy oraz odmiennej
odziezy dla wszystkich ewentualnych podwykonawcéw znajdujgcych sie na terenie budowy w sposdb
zapewniajacy ich wizualnie tatwga identyfikacje (np.: nazwa firmy na kamizelce pracownikéw).

24) sporzadzenia i dostarczenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zarejestrowanej w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (w 5 egzemplarzach),

25) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — jesli przepisy prawa beda tego wymagac,
26) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowe;j.

27) w razie koniecznosci Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania decyzji derogacyjnej lub
odstepstwa na ptoszenie ptactwa oraz innych decyzji wymaganych przepisami prawa, a takie
realizacji wymogow zawartych w tych decyzjach, w szczegdlnosci Wykonawca zapewni nadzoér
archeologiczny w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

28) opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu — w przypadku wejscia w pas drogowy ulicy
Janowieckiej lub Krétkiej.

29) realizacja wymogow zawartych w decyzjach administracyjnych uzyskanych w zwiazku z realizacja
zadania oraz warunkow i uzgodnien z gestorami sieci. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac
protokét/zatwierdzenie inny dokument potwierdzajgcy niewniesienie sprzeciwu gestoréw sieci,
a takze organéow wydajacych decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia, co do
zrealizowanych robét.

Z dniem przejecia terenu robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody
wyrzadzone na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do powotania kierownika budowy, ktéry bedzie prowadzit dziennik/i budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajaca
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
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11.

Wykonawca wykona roboty z materiatdw nowych, wtasnych oraz zobowigzany jest do ich nalezytego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych atestow
i Swiadectw, jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
wbudowania dokona wymiany elementu lub materiatu na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada, za jakos$¢ uzytych materiatéw i wyrobdw budowlanych. Zobowigzany jest
dostarczy¢ na zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci itp. potwierdzajace ich, jakosc.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zagdanie Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru okazaé,
wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng, atesty, a po wykonaniu umowy przekazaé je
Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczattowego
do wykonania robdét budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byty wyraznie wymienione w Umowie, jego
Zatgcznikach lub wykraczaty poza szczegétowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktére
posiadajacy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w Swietle
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i
doswiadczenia).

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek obiektédw, znajdujgcych sie w obrebie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy, odbudowy lub wymiany na nowe.

Wykonawca oswiadcza ze:

1) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego
podwykonawcéw,

2) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz osdb trzecich z powodu strat,
uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Zakres
odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem odpowiedzialnosci wynikajacym z Kodeksu
Cywilnego,

3) ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
z patentow, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacjq przedmiotu umowy
oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatdw, urzadzen i wyposazenia znajdujgcych sie na terenie budowy
oraz spowodowania wszelkich innych szkdd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy
spowodowanych dziataniem wtasnym. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opdznien
w wykonaniu robét jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek,

5) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta,

6) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy,

7) dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.
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§4

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji nastepujgcych czynnosci jedynie przy udziale oséb, ktére beda
zatrudnione na podstawie 0 umowe 0 prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.):

1) roboty przygotowawcze,
2) roboty ziemne,
3) roboty konstrukcyjne.
2. Wymog okreslony w ust. 1 dotyczy Wykonawcy i ewentualnych podwykonawcéw tgcznie.

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
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§5
. Roboty budowlane nalezy wykonac w terminie do 15 listopada 2024 r.

. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie do 13 grudnia 2024 r. Przez wykonanie przedmiotu
zamowienia rozumie sie uzyskanie przez Wykonawce i przedtozenie Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie z klauzulg ostatecznosci.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi .............. zt brutto (stownie:.........cccceeeun.eee. ) i ma charakter
ryczattowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania niniejszej umowy i jest niezmienne.

Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na numer rachunku bankowego
Wykonawcy w banku ........ccoeeiveieeinnnnnns 2 1 P .

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upowaznia Wykonawce do
wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego. Faktury nalezy wystawi¢ na: Gmina Miejska
Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15A, 62-100 Wagrowiec NIP 766 19 72 436.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur VAT. Za
termin zaptaty uwaza sie date wykonania polecenia przelewu bankowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy:
www.efaktura.gov.pl.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej bedzie protokét odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktur kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw
wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu ich naleznosci.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przenies¢
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§7

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w §6 Umowy za wykonane roboty rozliczane bedzie na
podstawie faktur czesciowych i faktury korncowej wystawionej przez Wykonawce, na podstawie protokotu
odbioru koricowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Ptatnosci bedg nastepowac fakturami czesciowymi — w trakcie realizacji robot, wedtug poziomu ich
procentowego zaawansowania. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur czesciowych na kwote
stanowigcg do 90% naleznego wynagrodzenia wg. procentowego zaawansowania. Pozostate 10%
wynagrodzenia zostanie wyptacone Wykonawcy na podstawie faktury koricowej.

. Podstawga do wystawienia faktur czesciowych stanowi¢ bedzie spisany protokot odbioru czesciowego robdt
— dla robét odebranych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy i kierownikéw robdt
poszczegdlnych branz.

. Do 13 listopada 2023 Wykonawca winien wystawi¢ i dostarczy¢ faktury czesciowe na tgczng kwote nie
nizszg niz 3 min ztotych brutto i nie wyzszg niz 3,5 min ztotych brutto.

. Wysokos¢ kwot ujetych w ust. 4 moze ulec zmniejszeniu na wniosek Wykonawcy, przy jednoczesnym
wyrazeniu zgody na zmiane tych kwot przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ktére dofinansowuje realizacje
przedmiotowego zadania.
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6. W przypadku niewyrazenia zgody na zmniejszenie kwot ujetych w ust. 4 przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki i niewystawienia przez Wykonawce faktur w terminie i na kwoty o ktérych mowa w ust. 4, czego
skutkiem bedzie pomniejszenie przyznanego dofinansowania przez Ministerstwo, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie umniejszone odpowiednio o kwote utraconego przez Zamawiajgcego dofinansowania,
ale nie wiecej niz 0 1,5 min zt.

7. Faktura koicowa o wartosci 10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 moze zosta¢ wystawiona po:
1) Spisaniu protokotu koncowego robot

2) uzyskaniu ostatecznej i bezwarunkowej, ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie - gdy
bedzie wymagana przez PINB, WINB lub zaswiadczenia o niezgtoszeniu sprzeciwu do
wykonanych robét budowlanych.

3) dostarczeniu Zamawiajagcemu zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru dokumentacji
powykonawczej, wraz z powykonawczym operatem geodezyjnym ztozonym w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;j.

§8

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

2. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w ust. 1, ogranicza sie do wartosci wykonanego przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce elementu robét, dostaw lub ustug wskazanego w kosztorysie
Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. Bezposdrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

5. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag
dotyczacych  zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczern Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Strony przewidujg odbiory robét zanikajacych, odbiory czesciowe oraz odbidr korcowy.

Odbiory robét zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Odbiory czesciowe dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien
zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy. Odbiory
dokonywane beda w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia. Strony sporzadzajg protokét odbioru
czesSciowego, do ktorego zatgcznik stanowi protokot rzeczowo-finansowy.

Strony sporzgdzajg protokédt koricowy z zakoniczonych robdt budowlanych, z udziatem przedstawicieli
Inwestora po stronie Zamawiajgcego i Kierownika Budowy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona odbioru w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia zakonczenia robét.
Termin przypadajacy na dzied wolny ustawowo od pracy automatycznie ulega wydtuzeniu do nastepnego
dnia przypadajgcego na czas pracy przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia:

1) oryginat dziennika budowy,
2) dokumentacje powykonawczy,
3) atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen i
badan,

5) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacjg
projektowa, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami;

6) karty gwarancyjne,
7) instrukcje obstugi,
8) zalecenia dotyczgce przegladdw i konserwacji,

9) odbiory/uzgodnienia, inne dokumenty dotyczgce poszczegdlnych sieci bedgcych w kolizji z robotami
budowlanymi lub koniecznych do przebudowy/przetozenia od gestorow poszczegdlnych sieci,

10) odbiory/uzgodnienia, inne dokumenty potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania poszczegdlnych robdt
budowlanych, w przypadku koniecznosci wynikajacych z decyzji administracyjnych, pozwolen,
zezwolen, uzgodnien z innymi organami administracyjnymi - od tych organdw.

W przypadku gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad, ktére nadajg sie do
usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — dokonuje odbioru,
a wady usuwane sg w ramach rekojmi

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — odmawia
odbioru do czasu usuniecia wad

W przypadku, gdy Zamawiajgcy w trakcie odbioru koncowego stwierdzi istnienie wad, ktdre nie nadajg sie
do usuniecia, to:

1) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze
odstgpi¢ od umowy z zastosowaniem uregulowan zawartych w § 10 — 12.
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9.

10.

11.

10.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od przystgpienia do odbioru koncowego, Zamawiajacy
wyznaczy mu dodatkowy termin — do 3 dni roboczych, zas po jego bezskutecznym uptywie, dokona odbioru
jednostronnego. Ustalenia dokonane w trakcie tego odbioru bedg wigzace dla Wykonawcy.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest takze do usuniecia wad
stwierdzonych w protokole odbioru koricowego — w przypadku jego podpisania

Odbidr pogwarancyjny nastgpi nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§10

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty
i urzadzenia na okres ................ od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz
wskazany w ust. 1, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej
przez producenta.

Wykonawca udziela na okres 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego gwarancji na
wykonang zielen. Wykonawca w tym okresie zobowigzany jest do pielegnacji zieleni tj. m.in.: koszenia
trawnikéw; przycinania krzewdw, drzew; prowadzenia zabiegdw odchwaszczania; podlewania
drzew/krzewéw/trawnikdbw oraz w razie koniecznosci ich nawozenia. Wykonawca po wezwaniu
Zamawiajgcego mailowym/pisemnym bedzie miat termin 14 dni na dokonanie zabiegdw pielegnacyjnych.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji zgodnie z ust. 1 -3.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé¢ na swdj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada
z tytutu gwarancji lub rekojmi, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych oraz w ramach rekojmi ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad takze po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi, jezeli przed
jego uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

W trakcie okresu rekojmi i gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglagdy gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przeglagdem.
Z przegladdéw gwarancyjnych sporzadza sie protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w trakcie przegladu —
ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia, dla zachowania uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi
dodatkowych przegladdw, serwisdw, konserwacji itp. — obowigzek w tym zakresie obcigza Wykonawce,
ktory ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane w ramach wynagrodzenia umownego.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie obowigzkéw z tytutu gwarancji lub rekojmi (w
tym tez wynikajgcych z protokotu odbioru koncowego) Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie podmiotowi
trzeciemu bez upowaznienia sgdu — na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zgtoszenie wad bedzie nastepowato mailowo lub pisemnie.
§11
Oprécz przypadkéow wskazanych w kodeksie cywilnym Prawie zamoéwien publicznych i innych

obowigzujacych przepisach, Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do odstgpienia od Umowy
w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych obowigzujacych
przepisdw moze nastgpic, wedtug wyboru Zamawiajgcego, w catosci albo w niewykonanej czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
przez Zamawiajgcego informacji o zaistnieniu zdarzenia, ktdre uprawnia go do odstgpienia. Jezeli
okoliczno$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciggty, termin dla
Zamawiajacego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.
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Uptyw terminu do odstgpienia liczy sie odrebnie dla kazdego przypadku i okolicznosci uprawniajgcych do
odstgpienia od Umowy.

Podstawy odstgpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wytgczajg ani nie ograniczajg mozliwosci
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym i innych
obowigzujacych przepisach.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy, jesli Wykonawca:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

przerywa wykonywanie prac objetych Umowa, lub w inny sposéb okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Umowag,

jest w zwitoce z rozpoczeciem wykonywania lub wykonaniem Umowy lub ktoregokolwiek z etapow
okreslonych w Umowie

podzleci catos¢ robdt budowlanych lub sceduje Umowe bez zgody Zamawiajgcego,

doprowadzi do sytuacji, w ktérej zostanie dokonane zajecie jego majatku, w szczegdlnosci nastgpi
zajecie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy i pomimo wyznaczenia przez
Zamawiajacego terminu nie krétszego niz 14 dni na podjecie skutecznych dziatan majgcych doprowadzié
do uchylenia dokonanych zajeé, dokonane zajecie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny,

naruszy obowigzki zwigzane z zaptatg wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w zwigzku z czym Zamawiajgcy dokona co najmniej 2-krotnej bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokona bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy,

da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych,
dardéw, prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu wynagrodzenia lub nakfonienia jej do:

a) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Umowg, lub

b) okazania lub wstrzymania sie od okazania wzgledéw lub niecheci wobec jakiejkolwiek osoby
zwigzanej z wykonywaniem Umowy

lub jesli ktérakolwiek z oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bgdZ dalszego
podwykonawcy da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialne
lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakze zgodne z prawem nakfanianie i nagradzanie
personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Umowy.
Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§12
Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego zadnego z uprawnien, jakie nabyt on na podstawie

niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

Uregulowanie zawarte w ust. 1 dotyczy w szczegdlnosci:

1) prawa witasnosci w stosunku do wykonanych: projektéw i innych dokumentéw, robdt oraz ich

rezultatu, a takze wbudowanych materiatéw i urzagdzen,

2) uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi, wraz z karami umownymi z tytutu ich naruszenia, w stosunku

do wykonanych: projektéw i innych dokumentdw, robét oraz ich rezultatu, a takze wbudowanych
materiatéw i urzadzen, z tym ze:

a) w przypadku odstgpienia w czesci — z tytutu gwarancji oraz rekojmi,
b) w przypadku odstgpienia w catosci — z tytutu rekojmi,

3) uprawnien z tytutu praw autorskich,

4) kar umownych, z tym ze:

a) Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne przewidziane w Umowie, o ile przestanki do ich
naliczenia wystgpity przed odstgpieniem od Umowy — niezaleznie od tego, czy kary te zostaty
naliczone przed odstgpieniem, z zastrzezeniem lit b) oraz pkt 2,
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b) kary umowne za zwtoke w wykonaniu Umowy lub jej czesci mogg by¢ liczone jedynie za okres
do dnia odstgpienia od Umowy oraz zmniejszajg wysokos¢ naleznej kary umownej za
odstgpienie od Umowy

5) dochodzenia naprawienia szkody.

Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie znajduja zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia
od Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§13

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, zgodnie z ust. 21 5.

Protokét inwentaryzacji, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie sporzadzony zgodnie z nastepujgcymi
zatozeniami:

1) wycena poszczegdlnych elementow zostanie dokonana zgodnie z kosztorysem stanowigcym zatgcznik
do umowy.

2) w przypadku gdy wykonane prace obarczone s3 wadami, ich warto$¢ ulega odpowiedniemu
zmniejszeniu.

Wykonawca niezwtocznie po odstgpieniu zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych
oraz zabezpieczajacych oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu.

W terminie 7 dni od odstgpienia Wykonawca przekaze teren budowy Zamawiajgcemu oraz:

1) usunie z terenu budowy na wtasny koszt i ryzyko urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz
wzniesione oraz niewbudowane materiaty i urzadzenia,

2) przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane oraz wbudowane materiaty i urzagdzenia, wedtug stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu
za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru, o ktérym mowa w ust. 5, stanowi podstawe do wystawienia faktury. Zaptata
wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 7.

Do wystawienia faktury oraz jej zaptaty stosuje sie postanowienia Umowy dotyczace zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw.

Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zaréwno w przypadku odstgpienia od
Umowy w catosci, jak tez w czesci oraz niezaleznie od tego, czy odstgpienie zostato dokonane przez
Zamawiajacego, czy przez Wykonawce.

§14

. Wykonawca wniést przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Wysokos$¢

zabezpieczenia wynosi 5 % wynagrodzenia umownego brutto, tzn. ................. zt.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70% jego wartosci zostanie zwrdcone

Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robédt, pozostata czes¢ zabezpieczenia, tj. 30%
zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwaranciji.

. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy odpowiednio

przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi oraz gwarancji. W przypadku koniecznosci
przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany
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jest uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajagcym nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim
dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§15
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
2) zazwioke w terminie wykonania umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

3) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru lub w okresie gwarancji
i rekojmi wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien,

4) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom albo braku zapfaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktorej mowa w § 18 ust. 8 pkt 8

5) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

6) 0,2 % wynagrodzenia brutto w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) 0,2 % wynagrodzenia brutto w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty

8) 0,1 % wynagrodzenia brutto w przypadku naruszenia obowigzkéw okreslonych w § 4 — za kazdy
przypadek

9) za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto.

Maksymalna wartos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 40 % wynagrodzenia brutto.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego okreslone w umowie
kary umowne na zasadach ogdlnych.

§ 16

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcédw zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcdéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje robdt
budowlanych.

Zamawiajacy zada informacji, o ktérych mowa w ust. 1 takze dotyczacych dalszych podwykonawcéw oraz
dostawcdw uczestniczgcych w wykonaniu zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajacego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza
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wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

5. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

6. Wykonawca zobowigzany jest:

1) dokonywaé¢ odbioru roboét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajacego;

2) na kazde zadanie Zamawiajgcego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych podwykonawcy oraz
przedstawic¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych odbidr tych robét od podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robdt lub zgtoszenia zastrzeien oraz zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy a nadto przedstawi¢ wszelkie dokumenty, ktérych zadaé bedzie
Zamawiajacy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;

3) na kazde zgdanie Zamawiajacego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymac¢ wykonywanie roboét
przez podwykonawce.

§ 17

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg;

2) uzalezniajacych zaptate wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego

4. Umowa o podwykonawstwo musi:

1) zawiera¢ oznaczenie podwykonawcy oraz doktadne wyszczegdlnienie realizowanych przez niego
czynnosci z przyporzadkowaniem odpowiednich kwot lub podstaw do ustalenia kwot wynagrodzenia
w ramach umowy o podwykonawstwo

2) zawiera¢ postanowienie o ograniczeniu odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego z tytutu bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy od Zamawiajgcego za roboty zlecone podwykonawcy

3) przewidywaé termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zgodny z ust. 2, ktéry jednoczesnie nie
moze by¢ pdziniejszy, niz termin zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego za te roboty okreslony
w umowie miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym

4) przewidywac, ze podstawg do wystawienia przez podwykonawca faktury lub rachunku bedzie protokét
odbioru prac wykonanych przez podwykonawce
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10.

11.

12.

13.

14.

5) przewidywaé okres odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi oraz gwarancji nie krétszy niz
okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy

6) zobowigzywac podwykonawce, w przypadku dokonania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia za
czynnosci zrealizowane przez podwykonawce, do ztozenia w formie pisemnej oswiadczenia
o uregulowaniu jego naleznosci

7) zobowigzywaé¢ podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo

8) zobowigzywa¢ podwykonawce do zatrudniania pracownikdow na podstawie umowy o prace, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do umdéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagarn okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3 - 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§18

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajgce na przedtuzeniu terminu jej wykonania, jezeli niemoznos¢
dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:

1) zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych lub robdét zamiennych,

2) przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Organdéw Administracji, innych oséb lub podmiotdéw, za ktérych
dziatania nie odpowiada Wykonawca
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3)

4)
5)

6)

7)

6)

7)
8)

9)

10)

sity wyzszej lub warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robot, dla ktérych
okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw atmosferycznych,

wystgpienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

wprowadzenia w trakcie prowadzenia robot stanu wyjatkowego, stanu zagrozenia epidemicznego,
stanu epidemii lub innego stanu wyjatkowego (wprowadzajgcego nowe prawa i obowigzki na
obywatelach) nieprzewidzianego w momencie odpisania niniejszej umowy stanu na terenie kraju lub
minimum na terenie miasta Wagrowiec

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem urzadzen
podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp.,
odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej

wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi, geologicznymi,
geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce
opdznienia, a w szczegdlnosci:

— natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,
—  koniecznosci wykonania wykopalisk archeologicznych;
—  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

—  wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnodci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robét
budowlanych zgodnie z przyjeta technologia Iub spetnienie wymogdw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw danych
pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zostac zrealizowane;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos$¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzZnienia,
w szczegolnosci:

—  wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;
—  koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowe;j;

wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem dziatan lub braku dziatan organdéw administracji
panstwowej i innych podmiotdw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w
szczegblnosci eksploratorow infrastruktury oraz wtascicieli gruntow  pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

—  przekroczenie zakreSlonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

—  odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

— zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajace na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie,
mienie, lub robot na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenia wykonania robdt, usuniecie wad, lub podjecie innych czynnosci w
celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos¢ polecenia wynikta z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.
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2.

8.

Przypadkach wskazanych w ust. 1 termin wykonania umowy ulegnie zmianie, jezeli przy zachowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mozna byto unikngé
niedochowania terminu umownego — o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z wyzej
wymienionych powodow.

Mozliwe sg istotne zmiany umowy polegajagce na zmianie wysokosci wynagrodzenia w przypadku
wystagpienia ktérejkolwiek z nastepujacych sytuacji powodujgcych koniecznos¢:

1)  rezygnacji z czesci robot na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robot,

2) udzielenia zamodwienia na roboty dodatkowe z jednoczesnym podwyzszeniem wynagrodzenia,
3)  zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania czesci
przedmiotu zamdwienia objetego niniejsza umowa, okreslonego w § 1 umowy,

b) wykonania robdt dodatkowych, ktérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym,
o ile staty sie niezbedne i konieczne do wykonania zamdéwienia w Swietle zapisdw art. 455 ust. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych,

c) wykonania robét zamiennych lub dodatkowych koniecznych do wykonania w wyniku zmiany
pozwolenia na budowe i zmiany dokumentacji z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Mozliwe sg istotne zmiany do umowy polegajgce na robotach zamiennych, jezeli takie zmiany:
1) zapewnig prawidtowa realizacje Umowy,
2) obnizg koszty wykonania robot lub eksploatacji obiektéw stanowigcych Przedmiot Umowy,

3) zapewnig optymalne parametry technicznych lub podniosg standard jakosci robot i obiektéw
stanowigcych Przedmiot Umowy,

4) bedg wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu;
5) bedg wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowe;j;
6) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.

Dopuszczalne sg roboty zamienne wynikajgce ze sposobu zagospodarowania terenu, koniecznosci zmian w
dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiatdw, technologii, urzadzen na materiaty,
technologie i urzadzenia spetniajgce parametry techniczne lub na materiaty, technologie i urzadzenia o
wyzszych parametrach niz okreslone w umowie.

Dopuszczalne jest ograniczenie zakresu umowy, gdy rezygnacja z danej czesci jest korzystna dla
Zamawiajacego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przestanek (np. zmiana dokumentacji projektowej,
sposob zagospodarowania terenu). W takiej sytuacji wynagrodzenie zostanie obnizone zgodnie z
kosztorysem stanowigcym zatgcznik do umowy. Ograniczenie zakresu umowy nie moze przekracza¢ 30 %
wartosci umowy.

W przypadku zawarcia aneksu na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych
wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone zostanie kosztorysem sporzadzonym na podstawie
kosztorysu stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie, na
podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych lub Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych z
zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych wg cennikdow ORGBUD-SERWIS Poznan za ostatni miniony
kwartat z zastrzezeniem, ze nie mogg przekroczy¢ srednich cen krajowych i czynnikéw kalkulacyjnych za
kwartat poprzedzajgcy sporzadzenie wyceny.

Strony dokonaja zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych, na nastepujacych zasadach:

1) Wzrost wynagrodzenia moze obejmowacé wszelkie koszty oraz zakup niezbednych materiatow

stuzacych do realizacji umowy, ktére powinny zostaé wykazane przez Wykonawce.
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2) Ustalone wynagrodzenie bedzie waloryzowane nie czesciej niz raz na 3 miesigce, w oparciu o wartos¢
wskaznika cen towaréw i ustug, publikowanego w Komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.

3) Pierwsza waloryzacja moze nastgpic nie wczesniej niz 90 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert

4) Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczgwszy od kolejnego miesigca
kalendarzowego, nastepujacego po miesigcu, w ktérym opublikowano stosowny Komunikat Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

5) Wykonawca bedzie uprawniony do zmiany wynagrodzenia, jezeli wskaznik wzrostu cen towardw i
ustug przekroczy 5 % w stosunku do miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie ofert

6) maksymalna taczna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia to 10 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto.

7) Zmiana wynagrodzenia dotyczy prac zrealizowanych po jej dokonaniu

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart Umowe, w zakresie odpowiadajagcym powyzszym
zmianom dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:
przedmiotem Umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, a okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy.

9. Przewiduje sie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug — przy niezmiennosci ceny netto,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych

na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z

dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

10. Zmiany okreslone w ust. 9 pkt 2 — 4 zostang dokonane, jezeli bede one miaty wptyw na koszty wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce. Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wptywu na koszt
wykonania Zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokosc¢ lezy po stronie
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci wraz z wnioskiem przedtozy¢ kalkulacje kosztow,

majacych wptyw na przedmiotowa zmiane.

11. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 9, aneks zostanie zawarty przy uwzglednieniu nastepujacych

zasad:
1) zmiany okreslone w ust. 9 pkt 1) obowigzujg od dnia wejscia w zycie odpowiednich przepiséw

2) zmiany okreSlone w ust. 9 pkt 2) — 4) obowigzujg od pierwszego dnia miesigca, w ktorym wykonawca ztozyt
prawidtowy i kompletny wniosek wraz z kalkulacjg, zgodnie z ust. 6, umozliwiajgcy zawarcie aneksu — nie

wczesniej jednak, niz od wejscia w zycie odpowiednich przepiséw.

§19

1. Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczyt sie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia na kwote .........cccccuu...... przez caty okres
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realizacji zamdwienia (deliktowe i kontraktowe). W przypadku przedtuzenia terminu wykonywania umowy
(bez wzgledu na to, czy zostat sporzgdzony aneks do umowy, czy nie) Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania
tego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

2. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi zatgcznik do umowy. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat polisy wraz z dowodem uiszczenia skfadek.

3.  Wykonawca od momentu udostepnienia terenu robdt az do podpisania protokotu odbioru koricowego
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody, jakie zostang wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy przez niego, jego pracownikéw i podwykonawcow oraz osoby, ktérymi sie postuguje.

§20

1. Strony ustalajg nastepujgce osoby do kontaktu: ......cccecvveveeciiececneriene.
Ze strony Zmawiajacego -

Ze strony Wykonawcy —

Kierownikiem budowy bedzie —

Kierownikiem robét branzy sanitarnej bedzie -

Kierownikiem robét branzy elektrycznej bedzie -

Kierownikiem robét branzy telekomunikacyjnej bedzie —
Kierownikiem robdt branzy drogowej bedzie -

[ N < N =

2. Zmiana stron do kontaktu moze nastgpi¢ w dowolnym momencie trwania umowy, nie stanowi istotnej
zmiany umowy. Strony muszg sie odpowiednio wczesniej powiadomi¢ o zmianie oséb wyznaczonych do
kontaktow.

Zmiana osoby petniagcej funkcje kierownika budowy lub robdét mozliwa jest za zgodg Zamawiajgcego w
przypadku gdy osoba, ktéra bedzie miata zastgpic¢ dotychczas petnigca funkcje osobe bedzie posiadata wiedze
i doswiadczenie co najmniej takie samo jak okreslone w SWZ oraz ofercie Wykonawcy.

§21
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§22

1. Sgdem wtasciwym miejscowo dla rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest sad
wtasciwy dla Zamawiajgcego.

§23

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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