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Załącznik nr 1 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: 

PRZEBUDOWA ULICY POPRZECZNEJ (173001G) I MŁYŃSKIEJ (173468G) W STRASZYNIE 

 

UMOWA nr ZP/272-………..……../2024………… 

 

zawarta w dniu .................................. r. pomiędzy:  

Gminą Pruszcz Gdański – Urzędem Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Juszkowie pod adresem: ul. 

Zakątek 1, 83-000 Juszkowo, posiadającą NIP: 5932140699, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez:  

… - …  

a  

........................................................... zwaną/-ym dalej „Wykonawcą” 

 

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2023 poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, pod nazwą „Przebudowa ulicy Poprzecznej 

(173001G) i Młyńskiej (173468G) w Straszynie”, którego przedmiotem są roboty budowlane o wartości 

nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP. 

§1.  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Poprzecznej (173001G) 

i Młyńskiej (173468G) w Starszynie, 

2) uzyskania na rzecz Zamawiającego niewzruszalnego uprawnienia do przystąpienia do 

użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem ww. robót budowlanych, 

3) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, o której mowa 

w §7 ust. 14. 

2. Podstawą opracowania i realizacji umowy są: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia do postępowania ZP.271.5.2024, zwana dalej „SWZ”, 

2) oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

3) dokumentacja projektowa pn. „Rozbudowa ul. Poprzecznej wraz z budową sieci oświetlenia 

ulicznego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanałem technologicznym oraz 

usunięciem kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej” autorstwa Neox  Sp. z.o.o. 

3. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że częściowe 

spełnienie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 nie prowadzi choćby do częściowego 
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zaspokojenia interesu Zamawiającego, przez co strony zgodnie nadają przedmiotowi umowy 

określonemu w ust. 1 charakter niepodzielny. 

§2.  

OGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) - zwaną dalej „ustawą Prawo budowlane”, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, decyzją o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, SWZ oraz złożoną ofertą. 

§3.  

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy ustala się na 7 

(siedem) dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 

200 (dwustu) dni od dnia zawarcia umowy.  

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2. powyżej, 

Zamawiającemu w razie zwłoki Wykonawcy przysługuje na podstawie art. 492. Kodeksu cywilnego 

prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. 

§4.  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto (łącznie z należnym 23% podatkiem VAT) w kwocie …............................ zł 

(słownie: …………………….…….). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowiązany jest 

ponieść dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

§5.  

ZASADY ROZLICZEŃ STRON 

1. Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur: 

1) Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur potwierdzających wykonanie części przedmiotu 

umowy, z tym zastrzeżeniem, że należności z nich wynikające nie mogą łącznie przekroczyć 

80% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 umowy, 

2) Faktury, o których mowa w pkt. 1), wystawiane będą na podstawie protokołów stanu 

zaawansowania wykonanych robót, o których mowa w §9 ust. 5 umowy, 

3) Zapłata całkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w §4 ust. 1 umowy nastąpi 

po spełnieniu łącznie następujących warunków:  

a) podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, 

b) potwierdzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego rozliczenia końcowego 

sporządzonego przez Wykonawcę, 

c) podpisanie przez strony protokołu wykonania przedmiotu umowy. 
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2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury do Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień §8 ust. 12-21 niniejszej 

umowy. 

3. Wystawiona faktura powinna zawierać następujący opis "Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą 

nr i data)" oraz określenie nabywcy i odbiorcy: 

Nabywca: 

Gmina Pruszcz Gdański 

ul. Zakątek 1 

83-000 Juszkowo 

NIP 593-21-40-699 

Odbiorca: 

Urząd Gminy Pruszcz Gdański 

ul. Zakątek 1 

83-000 Juszkowo 

 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca, będący czynnym podatnikiem VAT, oświadcza, że w przypadku transakcji, których 

wartość wynosi co najmniej 15.000 zł, rachunek bankowy, na który byłyby dokonywane płatności 

zgodnie z umową, będzie widniał w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.) – dalej jako 

„ustawa o VAT”, tzw. biała lista VAT, wykaz podatników VAT.  

6. Wystawiana przez Wykonawcę faktura musi zawierać numer rachunku bankowego właściwy dla 

dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z przepisami 

ustawy o VAT1. 

7. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez 

Wykonawcę przyczyn niezgodności oraz jej usunięcia, w tym otrzymania faktury korygującej, bez 

obowiązku płacenia odsetek za ten okres. 

8. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT 

– za datę płatności wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy eFaktura.gov.pl 

10. Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur, 

duplikatów faktur, załączników (jeśli są wymagane) oraz faktur korygujących w formie 

elektronicznej na wyłączny adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z którego 

będą wysyłane faktury/duplikaty faktur/załączniki/faktury korygujące: ……………………….  

11. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich ani rozporządzać w inny sposób 

wierzytelnościami powstałymi względem Zamawiającego w wyniku realizacji niniejszej umowy. 

§6.  

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nadzór inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiającego. 

 
1 dotyczy wyłącznie wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

mailto:biuropodawcze@pruszczgdanski.pl
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2. Zakres działania inspektorów nadzoru inwestorskiego określają przepisy ustawy Prawo 

budowlane. 

3. Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem 

czynności wymaganych ustawą Prawo budowlane, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający zobowiązany jest do zwoływania narady koordynacyjnej każdorazowo na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o zwołanie 

narady koordynacyjnych za pośrednictwem adresów e-mail wskazanych w §18 ust. 2, 

zamieszczając w nim propozycję co do terminu odbycia narady. Narady zwoływane są w dniach  

i godzinach pracy Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, stosownie do potrzeb – na terenie budowy lub 

w siedzibie Zamawiającego. 

5. Obowiązki koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo 

budowlane, na przedmiotowej budowie pełnić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego 

specjalności drogowej , pan Paweł Czajkowski.  

§7.  

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalające na sprawowanie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami 

prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby 

samorządu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.  

2. Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie ................................. – uprawnienia budowlane 

nr ………….  

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie, w tym poprzez wykazanie, że nowa osoba będzie spełniać pierwotne 

warunki określone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego, przy czym akceptacja 

Zamawiającego nie wyklucza konieczności zawarcia aneksu do umowy stosownie do §14 ust. 1 

pkt 4) umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 3, nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakończenia pełnienia 

obowiązków kierownika budowy przez wskazaną w umowie osobę i podjęciem tych obowiązków 

przez nową osobę. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić postawy 

do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca upoważnia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich 

czynności faktycznych oraz do składania oświadczeń wiedzy związanych z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy, w tym do podpisywania, składania i odbioru dokumentów. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wszelkich zgłoszeń wynikających z warunków 

technicznych i uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. 
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8. W przypadku gdy do podjęcia czynności służących wykonaniu przedmiotu umowy niezbędne 

będzie legitymowanie się przez Wykonawcę dokumentem pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia Zamawiającemu wniosku, 

przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w §18 ust. 2 umowy, o wydanie 

takiego dokumentu, zawierającego: imię, nazwisko, serię i numer dowodu osobistego wraz ze 

wskazaniem organu, który wydał dowód osobisty, osoby, na rzecz której ma być udzielone 

pełnomocnictwo. Zamawiający wyda Wykonawcy dokument pełnomocnictwa w terminie 5 dni od 

otrzymania wniosku spełniającego wymagania określone w zdaniu poprzedzającym. 

9. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem 

robót budowlanych obejmujących czynności: prace ziemne ręczne, prace ziemne mechaniczne, 

wykonanie podbudów, ustawienie studni betonowych, wykonanie rurociągów, wykonanie 

nawierzchni z kostki betonowej, frezowanie nawierzchni, wykonywanie nawierzchni bitumicznej, 

zagęszczenie podłoża, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych, ustawienie słupów z 

montażem opraw, wykonanie linii kablowych, wykonanie linii telekomunikacyjnych, a wykonawca 

zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę w 

zakresie czynności opisanych wyżej. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. 

10. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemną 

listę osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy, 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 9. Lista powinna zawierać imiona i nazwiska tych 

osób oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynności, a także imiona i nazwiska oraz rodzaj 

czynności wykonywanych przez pracowników podwykonawcy lub dalszych podwykonawców ze 

wskazaniem, przez którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik jest 

zatrudniony. W przypadku gdy czynności, o których mowa wyżej będą miały być wykonywane 

przez osoby niewskazane na powyższej liście, Wykonawca zobowiązany będzie przed 

przystąpieniem tych osób do pracy do przedstawienia Zamawiającemu zaktualizowanej listy. 

Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia w każdym czasie, w okresie realizacji 

przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynności, o których 

mowa w ust. 9. wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 

a Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na poddanie się ww. kontroli. 

11. Niezależnie od obowiązku wskazanego w ust. 10., Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 438. 

ust. 2. ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7 

dni od dnia zgłoszenia żądania, w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie niższą niż 

wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany utrzymywać ciągłość tego ubezpieczenia przez cały okres realizacji robót. 

13. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych przedstawić do akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności wnioski materiałowe na zastosowane 

materiały wraz z załącznikami tj. aprobatą techniczną, deklaracjami, atestami higienicznymi, 

2) realizować roboty budowlane przy zastosowaniu materiałów zapewnionych przez 

Wykonawcę, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających 

odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz 

spełniające wymogi umowy, 

3) zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz 

zapewnić ochronę znajdujących się na terenie budowy obiektów, zieleni, sieci oraz urządzeń 

uzbrojenia podziemnego, 

4) zagospodarować stanowiący odpady materiał z rozbiórki oraz wykopu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi, 

5) zabezpieczyć we właściwy sposób teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

oraz zapewnić we własnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne, 

6) zabezpieczyć dojazd do terenu budowy, 

7) uczestniczyć w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, zarówno 

z inicjatywy Zamawiającego, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierować do uczestnictwa 

upoważnioną przez siebie osobę, 

8) przywrócić do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi 

dojazdowe służące Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, które zostaną 

uszkodzone w związku z wykonaniem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy oraz 

wypłacić na swój koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz osób trzecich z tego tytułu, 

przy czym działania te Wykonawca zrealizuje nie później niż do dnia odbioru końcowego robót 

budowlanych, 

9) po zakończeniu robót, a przed ich zgłoszeniem do końcowego odbioru, uporządkować teren 

budowy, 

10) prowadzać na bieżąco zmiany w projekcie technicznym stosownie do art. 36b ustawy Prawo 

budowlane, o ile jest to konieczne i uzasadnione zmianami w zakresie wykonywanych robót 

budowlanych, 

11) opracować, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, projekt organizacji ruchu 

i uzyskać jego zatwierdzenie przez właściwy organ oraz do przedłożyć Zamawiającemu 

przedmiotowy projekt przed rozpoczęciem realizacji robót. 
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14. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu:  

1) najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót budowlanych, wszelkich dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności: 

a) uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

b) protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych, a także protokoły 

z badań, pomiarów i sprawdzeń oraz niezbędnych protokołów potwierdzających 

prawidłowe wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych podczas budowy, 

c) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo 

budowlane  

2) Najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:  

a) oryginał dokumentu potwierdzającego uzyskanie dla Zamawiającego niewzruszalnego 

prawa do rozpoczęcia użytkowania obiektu będącego wynikiem robót budowlanych, 

b) kopię dokumentu potwierdzającego wystąpienie przez Wykonawcę do organu nadzoru 

o przyjęcie obiektu do użytkowania, 

c) oryginał dokumentacji powykonawczej wszystkich branż w formie pisemnej w liczbie 1 

egzemplarza, który będzie zawierać będzie w szczególności:  

- kopię zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami 

zaakceptowanymi przez uczestników procesu inwestycyjnego, rysunki, opisy 

uzupełniające do projektu budowlanego, służące realizacji obiektu, jeśli były takie 

wykonane, 

- projekt techniczny, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane 

(o ile został opracowany zgodnie z ust. 13 pkt 10) powyżej), 

- oryginał dziennika budowy,  

- wszelkie atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, wyniki badań, protokoły 

badań i sprawdzeń gwarancje urządzeń, protokoły odbioru od gestorów sieci,  

- zestawienie całości wbudowanych materiałów z podaniem poszczególnych ilości 

oraz rodzaju wbudowanych materiałów z podziałem na branże  

d) kopię dokumentacji powykonawczej, o której mowa w pkt 2) lit. a) - c) powyżej: 

- w postaci papierowej 1 egzemplarz, 

- w postaci elektronicznej dostarczona na fizycznym nośniku danych,  

co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §10 

ust. 2. 

15. Fakt przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 14 pkt 1) lit. a), b) i c) zostanie 

odnotowany w protokole odbioru końcowego robót budowlanych. 

§8.  

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa / z udziałem 

podwykonawców w następujących zakresach....................................................... 2 

 
2 Treść ustępu zostanie dostosowana stosownie do złożonej przez wykonawcę oferty. 
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2. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

dotyczy to również płatności częściowych, które podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien 

otrzymać, przed płatnością należną Wykonawcy od Zamawiającego za te roboty. 

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 

projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą (przy czym podwykonawca i dalszy 

podwykonawca składa projekt umowy wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo) o treści zgodnej z postanowieniami ust. 7. niniejszego paragrafu. 

6. Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o którym mowa w ust. 5 

może zgłosić pisemne zastrzeżenia do jego treści, jeżeli nie spełnia on wymagań określonych 

w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 

niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w zastrzeżonym terminie, uważa się 

za akceptację projektu przez Zamawiającego.  

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinien określać co najmniej:  

a) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku 

bankowego podwykonawcy, 

b) oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) zakres robót objętych umową o podwykonawstwo, 

d) termin wykonania przedmiotu umowy, 

e) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że 

wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez 

podwykonawcę, zaś wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może 

przekraczać wynagrodzenia należnego podwykonawcy za te prace,  

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawcę części należnego wynagrodzenia 

podwykonawcy na zabezpieczenie roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji 

wykonanych robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

g) zasady odbioru robót, 

h) zapis, że przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę uczestniczy kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego 

wyznaczeni przez Zamawiającego,  
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i) zapisy o terminach płatności wynagrodzenia za wykonane roboty, które nie mogą być 

dłuższe niż 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

j) zapis o braku możliwości zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 

w wyniku realizacji zawartej umowy, a także rozporządzania nimi w inny sposób, 

k) zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

niezwłocznie po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane 

oświadczenia, że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie 

z postanowieniami ust. 12 i załącznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zapłaty 

wynagrodzenia w terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o tym fakcie wraz z przedłożeniem kopii 

niezapłaconych faktur. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy może wnieść pisemny sprzeciw, 

jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego 

sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Obowiązek przedłożenia Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o którym 

mowa w ust. 8. zdanie pierwsze, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości równej lub 

mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł, których przedmiotem są dostawy lub usługi: 

a) wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy 

określonego w §4 ust. 1. umowy,  

b) objęte umowami zlecenia lub o dzieło, których przedmiot dotyczy pełnienia funkcji na 

budowie określonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej 

podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robót i inne osoby z uprawnieniami), 

c) usługi transportowe, 

d) usługi z zakresu BHP i ppoż, 

e) dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia, 

f) usługi najmu sprzętu, urządzeń i środków transportu związanych z realizacją 

zamówienia. 

10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony 

w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo. 

12. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również 

dalszych podwykonawców), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub na podstawie przedłożonej 

Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, płatność 
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należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez 

Wykonawcę Zamawiającemu oryginału oświadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych 

podwykonawców, podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu podwykonawcy 

lub dalszych podwykonawców, że otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy należne im wynagrodzenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszej umowy, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopiami 

opłaconych rachunków lub faktur i protokołów odbiorów pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami 

i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku, gdy w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi 

Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne 

usunięcie. 

13. W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów, o których mowa ust. 12, Zamawiający 

wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Jeżeli, 

mimo ciążącego na Wykonawcy obowiązku opisanego w zdaniu poprzedzającym, wystawi on 

fakturę, będzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umową, a Zamawiający 

podejmie odpowiednie działania opisane w §5 ust. 7.  

14. Nieotrzymanie przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa ust. 12, lub otrzymanie przez 

Zamawiającego od podwykonawców lub dalszych podwykonawców informacji, że nie otrzymali 

należnego im wynagrodzenia, skutkować może bezpośrednią zapłatą przez Zamawiającego 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjęcie odpowiednich działań 

opisanych w §5 ust. 7.  

15. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 18, dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od upływu terminu na zgłoszenie uwag przez 

Wykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 15 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający informuje 

Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. O fakcie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 

o złożeniu do depozytu sądowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 15., Zamawiający potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy 

każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, który przez swoje zachowanie lub 

jakość wykonanej pracy da powód do takiego usunięcia. 

§9.  

ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robót budowlanych przeprowadzane 

będą odbiory robót zanikowych, częściowe odbiory robót oraz odbiór końcowy robót budowlanych. 

2. Kierownik budowy zgłasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

odpowiedniej specjalności w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia dokonuje odbioru 

robót zanikowych, po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary geodezyjne robót zanikowych, jeżeli wymagają tego 

obowiązujące przepisy. 

4. Jeżeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopełnili obowiązków, o których mowa odpowiednio 

w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia i otwory 

niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na 

własny koszt.  

5. Wykonawca zgłasza inspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności gotowość 

do sprawdzenia zaawansowania wykonanych robót w odstępach miesięcznych. Inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności dokonują częściowego odbioru robót w 

terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Częściowy odbiór robót jest 
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potwierdzany protokołami stanu zaawansowania wykonanych robót, które podpisują kierownik 

budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego 

w odpowiedniej specjalności przy częściowym odbiorze robót protokołów odbioru tych robót 

wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, podpisanych przez Wykonawcę, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców przy udziale kierownika budowy i inspektorów 

nadzoru w odpowiedniej specjalności. Jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub 

uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich 

usunięcie.  

7. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych 

dokonując wpisu do dziennika budowy i kierując do Zamawiającego zgłoszenie w formie 

dokumentowej przy użyciu adresów e-mail wskazanych w §18 ust. 2. 

8. Zamawiający w terminie 5 (pięciu) dni od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 7, uzyska 

od inspektorów nadzoru inwestorskiego  potwierdzenie gotowości zadania do odbioru końcowego 

robót budowlanych. 

9. Po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego gotowości zadania do odbioru 

końcowego robót budowlanych Zamawiający przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbiór 

końcowy robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na 

odbiór końcowy robót budowlanych dokumentów, o których mowa w §7 ust. 14 pkt 1) umowy. 

W odbiorze końcowym robót budowlanych uczestniczą: Wykonawca i/lub pisemnie upoważniona 

do działania w jego imieniu osoba; Zamawiający lub osoba wskazana w §18 ust. 4, którą 

Zamawiający upoważnia do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych w jego imieniu; 

kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze końcowym 

robót budowlanych zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu i inspektorom nadzoru 

inwestorskiego w odpowiedniej specjalności protokołów potwierdzających wykonanie robót przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, podpisanych przez Wykonawcę, podwykonawców 

i dalszych podwykonawców przy udziale kierownika budowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego 

w odpowiedniej specjalności. Jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, 

Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich usunięcie. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 

z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, 

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń lub z powodu nieprzedstawienia na 

odbiór końcowy robót budowlanych wszystkich wymaganych dokumentów niezbędnych do oceny 

zgodności wykonanych robót z umową, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy robót 

budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad, przeprowadzenia 

prób i sprawdzeń lub  uzupełnienia wymaganych dokumentów, uwzględniający ich techniczną 

złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego robót 

budowlanych. 

11. Po usunięciu przez Wykonawcę nieprawidłowości, o których mowa w ust. 10, Zamawiający 

dokonuje odbioru końcowego robót budowlanych i sporządza protokół odbioru końcowego robót 
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budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyżej stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót budowlanych wad nieistotnych 

nadających się do usunięcia, które nie uniemożliwiają normalnego użytkowania obiektu 

budowlanego będącego wynikiem robót, Zamawiający w protokole odbioru końcowego robót 

budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposób ich usunięcia, a także wyznacza Wykonawcy 

termin ich usunięcia. 

13. Zamawiający dokona weryfikacji usunięcia wad nieistotnych, o których mowa w ust. 12 powyżej, 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad. Z czynności 

zostanie sporządzony protokół usunięcia wad nieistotnych. 

14. Zamawiający w okresie rękojmi wyznacza terminy przeglądów, po których sporządzane są 

protokoły z przeglądu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie. 

Postanowienia ust. 13 powyżej stosuje się odpowiednio. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad w okresie rękojmi na koszt 

i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. W takim przypadku Zamawiający po dokonaniu zastępczego usunięcia 

wad zachowuje prawa wynikające z rękojmi względem Wykonawcy. 

§10.  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych oraz po 

przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego uzyskanie dla 

Zamawiającego niewzruszalnego prawa do użytkowania obiektu budowlanego będącego wynikiem 

robót budowlanych, a także dokumentacji powykonawczej, o której mowa w §7 ust. 14. 

2. Na okoliczność odbiór przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół wykonania przedmiotu 

umowy.  

§11.  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny całkowitej 

brutto podanej w ofercie, tj. ................................... zł. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu) 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone 

podpisanym protokołem wykonania przedmiotu umowy. 

4. 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …........................... zł pozostawiona 

zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 
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§12.  

RĘKOJMIA 

1. Zamawiającemu przysługuje ………………. – miesięczny okres rękojmi za wady obiektu będącego 

rezultatem robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, którego bieg rozpoczyna data 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.  

2. Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawcę 

do ich usunięcia wyznaczając mu każdorazowo termin usunięcia nie krótszy niż 7 dni. 

3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu będącego rezultatem robót budowlanych objętych 

przedmiotem umowy udzieloną rękojmię przedłuża się o okres, jaki upłynął od chwili stwierdzenia 

wad do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

§13.  

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za niedotrzymanie określonego w §3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy – 

w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa 

w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi - w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - 

w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 

umowy, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy - w wysokości 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy 

przewidzianego w umowie podwykonawczej, za każdy brak lub nieterminową zapłatę 

wynagrodzenia, 

5) w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jeżeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej 

umowy nie został uprzednio przedłożony Zamawiającemu do zaakceptowania - w wysokości 

3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej – za 

każdą zawartą umowę lub zmianę umowy, 

6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu w terminie poświadczonej za zgodność 

z oryginałem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 3% 

wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za każdą 

nieprzedłożoną, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

7) w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty wynagrodzenia w okolicznościach wskazanych w §8 ust. 10 niniejszej umowy – 

w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy, 
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8) w przypadku stwierdzenia, że czynności, o których mowa w §7 ust. 9 umowy wykonują osoby, 

które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy 

stwierdzony przypadek, 

9) w przypadku uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania 

nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o której mowa w §7 ust. 10 umowy – w wysokości 

2.000 (dwa tysiące) zł za każdy stwierdzony przypadek, 

10) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentów żądanych przez Zamawiającego 

w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki, 

11) w przypadkach:  

a) prowadzenia robót budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowiązku 

zapewnienia objęcia budowy kierownictwem przez kierownika budowy, 

b) zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę inną aniżeli wskazana w §7 

ust. 2 umowy lub przez osobę niespełniającą wymagań określonych w §7 ust 1 umowy, 

– w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł – za każdy stwierdzony przypadek. 

12) w przypadku niewykonania obowiązku zagospodarowania odpadów, o którym mowa w §7. 

ust. 13 pkt 4) - w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł, 

13) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych: 

a) kierownika budowy - w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy przypadek, 

b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej 

przedstawiciel Wykonawcy jest jednocześnie kierownikiem budowy, wówczas karę umowną, 

o której mowa w pkt 13) lit. a) i b) powyżej, nalicza się tylko z jednego tytułu, 

14) w przypadku nienależytego zabezpieczenia terenu budowy – w wysokości 1000 (jeden tysiąc) 

zł za każdy dzień utrzymywania się tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez 

Zamawiającego, 

15) w przypadku wbudowania materiału budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalności wnioskiem materiałowym 

- w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł za każdy stwierdzony przypadek, 

16) w przypadku niewykonania obowiązku wprowadzania zmian w projekcie technicznym, 

o którym mowa w §7 ust. 13 pkt 10) – w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) zł, 

17) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, w okolicznościach wskazanych w §15 ust. 9 umowy 

– w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy dzień zwłoki w zmianie umowy. 

2. Maksymalna, łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć: 

65% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy określonego w §4 ust. 1 umowy. 

3. Łączna kara umowna z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu 

umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy. 
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4. Każdorazowo roszczenie Zamawiającego o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 staje 

się wymagalne w dniu następującym po dniu, w którym ziściły się przesłanki do ich naliczenia, lub 

z upływem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwłoki (w przypadku kar umownych 

ustalonych za zwłokę). 

5. Zamawiający zastrzega sobie: 

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów, 

2) prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne, 

3) prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy bez konieczności składania odrębnego oświadczenia woli, do czego Wykonawca 

bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego. 

§14.  

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania 

istotnych zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 

udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: 

1) termin realizacji przedmiotu umowy, określony w §3 ust. 2 umowy, może ulec zmianie 

z powodu opóźnień wynikających z:  

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót 

stanowiących przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, 

wynikającą z norm, technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych 

lub innych przepisów prawa, określających warunki atmosferyczne wymagane do 

prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 

nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu 

odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których 

zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 

odpowiednio o ilość dni niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji technicznej, 

odpowiednio o ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tych dokumentacjach, 

d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez 

niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, 

wynikających w szczególności z: wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, konieczności 

prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który 

może stanowić zabytek, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami 
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prowadzonymi przez inne podmioty, wystąpienia konieczności uzyskania przez 

Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień lub pozwoleń – odpowiednio o ilość 

dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane, 

e) opóźnień w działaniu lub zaniechań innych niż Zamawiający podmiotów oraz organów, 

w szczególności eksploatatorów infrastruktury – o ilość dni adekwatną do danego 

przypadku, 

f) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako: pożar, powódź, huragan, eksplozja, awarie 

energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia 

i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaźnej, 

a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich 

pozostające poza kontrolą stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia, nie można było im zapobiec, 

uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót, o ilość dni jej trwania lub ilość dni 

niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem siły wyższej. 

2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie 

stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto. 

3) każdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §18 ust. 4 umowy 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4) każdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w §7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

2. Okoliczności powodujące opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) - d) muszą być 

odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez 

Zamawiającego ustala się nowe terminy wykonania umowy. 

3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest możliwa 

pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających pierwotne warunki SWZ. 

W szczególności konieczności zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy 

Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

Zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia 

wniosku Zamawiającego.  

4. Zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest możliwa pod warunkiem 

zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone w SWZ. 

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych 

podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 

wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować 

z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę. 

6. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, a także zmiany dotyczącej sposobu 

i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do 
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dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie prowadzących do 

modyfikacji ogólnego charakteru umowy, podejmowanych w celu: 

1) zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 

2) usprawnienia procesu budowy, 

3) ulepszenia realizowanego zamówienia, 

4) usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej 

- przy jednoczesnym zachowaniu założonego przez Zamawiającego efektu użytkowego obiektu 

budowlanego będącego wynikiem robót budowlanych. 

7. Konieczność oraz zasadność wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach określonych 

w ust. 6. powyżej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego. 

8. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji umowy 

odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) 

oraz w ust. 2 ustawy PZP, a także w ust. 6 powyżej, o ile zmiany te miały wpływ na wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych określonych w ust. 6, zostanie ustalone na 

podstawie ofertowego kosztorysu zamiennego, sporządzanego przez Wykonawcę̨ 

i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie 

cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego załączonego do oferty, przedmiaru robót 

przedstawionego przez Wykonawcę̨ lub Projektanta, a w przypadku robót innych niż̇ 

w przedmiarze podstawowym – na podstawie szczegółowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz 

cenach i narzutach aktualnych na dzień́ zgłoszenia konieczności wykonania robót zamiennych, nie 

wyższych od średnich cen i narzutów publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud, 

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cenników producentów. 

§15.  

KLAUZULA WALORYZACYJNA NA PODSTAWIE ART. 439 PZP 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 

umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Strony mogą pisemnie żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji 

wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy poziom 

zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej (pozycja BUDOWNICTWO) 

publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dostępnego w Dziedzinowej 

Bazie Wiedzy pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx  

lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, wzrośnie lub obniży się 

o co najmniej 5% w odniesieniu do poziomu w/w wskaźnika za miesiąc, w którym nastąpiło 

otwarcie oferty Wykonawcy. 

3. Poziom zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 11, zostanie ustalony wg poniższego wzoru: 

𝐙𝐰 (𝐧) = ((
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) − 1) × 100% 

gdzie: 

„Zw (n)” – zmiana wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej po n-tym miesiącu; 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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„W0” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100) 

„W2”, „W3”,… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiło wystąpienie 

o zmiany wysokości wynagrodzenia (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn” – wskaźnik „n” z miesiąca, w którym wystąpiono o zmianę wysokości wynagrodzenia 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w oparciu o wskaźnik waloryzacji Ww(n), który 

powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej 

dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło otwarcie oferty Wykonawcy 

(miesiąc 0, gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca, od którego strony zmienią wynagrodzenie 

wynikające z umowy wg poniższego wzoru: 

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a)  × (
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧−𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)” –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a” – stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 

waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0” – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1” – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100) 

„W2”, „W3”,… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie 

miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło wystąpienie 

o zmiany wysokości wynagrodzenia (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 

publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn” – wskaźnik „n” z w którym wystąpiono o zmianę wysokości wynagrodzenia (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100) 

1) Ilorazy wskaźników cen ( 
𝐖𝟏

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 

miejsc po przecinku. 

2) Wartość wynagrodzenia po zmianie (WZ) zostanie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 
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WZ = W x Ww (n) 

gdzie: 

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 

Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 

„Ww (”)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

5. Żądanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11, złożyć można nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); 

możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one 

wprowadzane nie częściej niż co 1 miesiąc. Do żądania Wykonawca załącza zaktualizowany 

kosztorys robót budowlanych pozostałych do wykonania, za które wynagrodzenie Wykonawcy ma 

zostać zwaloryzowane. 

6. Maksymalna nominalna wartość zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego 

w związku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 

ust. 1 umowy. 

7. Strony potwierdzą waloryzację wynagrodzenia aneksem do umowy, który będzie podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę zwaloryzowaną, wskazaną w tym aneksie. 

8. Waloryzacja wynagrodzenia w związku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w całości 

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy związane ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

Pzp. 

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

Obowiązek ten Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do 

umowy z Zamawiającym, na mocy którego nastąpiła zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi 

na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawcy 

potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę obowiązku wobec podwykonawcy, o którym mowa 

powyżej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiającym. 

 

§16.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego odstąpić od Umowy w przypadkach tam wskazanych. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca 

od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
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§17.  

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności: 

1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót 

według daty odstąpienia od umowy wraz z określeniem zaawansowania wykonania robót 

w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę. 

Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robót. 

2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca 

zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, 

z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały 

i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni od 

przerwania robót. 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia 

od umowy oraz roboty zabezpieczające. 

5) Zamawiający jest obowiązany do odbioru należycie wykonanych robót i zapłaty za odebrane 

roboty do dnia odstąpienia od umowy z uwzględnieniem zapisów §8 ust. 12-21 niniejszej 

umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy. 

§18.  

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności.  

2. Wszelkie informacje i polecenia związane w wykonaniem przedmiotu umowy strony będą 

przekazywały sobie w formie dokumentowej na następujące adresy e-mail: 

1) Wykonawca – adresy e-mail ……………………………………….. 

2) Zamawiający – adres e-mail: ………………@pruszczgdanski.pl 

3. Zasada, o której mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do oświadczeń woli i wniosków Wykonawcy 

o sporządzenie aneksu do umowy, które strony będą przekazywały sobie w formie pisemnej na 

adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie współdziałania z Wykonawcą i koordynacji działań 

w ramach realizacji przedmiotu umowy jest pan/i ……………………………. 

5. W przypadku zmiany adresów do doręczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, strona, której zmiana ta 

dotyczy obowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę w formie pisemnej, 

pod rygorem uznania, że doręczenie na poprzedni adres nastąpiło skutecznie. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP. 

7. Ewentualne spory związane z zawarciem, realizacją i ustaniem obowiązywania niniejszej umowy, 

w tym z odstąpieniem od umowy i wynikającymi z niego skutkami, strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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8. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

    , dnia   

  (podwykonawca) 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując   

    (nazwa firmy podwykonawcy – adres) 

 

będącego Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą)   

   

(nazwa firmy wykonawcy lub podwykonawcy) 

 

w zakresie   

    (rodzaj robót budowlanych, dostaw, usług) 

 

realizowanym w ramach umowy nr   z dnia   

zawartej przez Zamawiającego z   

 (nazwa wykonawcy) 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy)   

   

w kwocie   słownie   

   

za roboty budowlane/dostawy/usługi* wykonane w okresie od   do   

 netto   

 podatek VAT   

 brutto   

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr   z dnia   

 

 

 

 

   

  (podpis) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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