Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej w Poznaniu

zal. nr 8 do SIWZ
UMOWA nr DOA. ................./.2019
(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE)
z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 39 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
ZP -02 nr DOA. ........cueneeee /2019

zawarta w Poznaniu, dnia ................. 2019 r. pomiedzy:

Zarzadem Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o. o. z siedzibg w Poznaniu,
ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsi¢biorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydzial VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131,
reprezentowanym przez:

zwang dalej ZAMAWIAJACYM,
a

NIP: REGON: KRS:
zwanym dalej WYKONAWCA,

zwanymi dalej lacznie STRONAMI, a kazda z osobna STRONA.

Stowniczek pojeé

Ponizej podaje si¢ podstawowe definicje poje¢ uzywanych w dokumentach wchodzacych

w sktad wszystkich czgsci Umowy:

1. ,,Umowa” — niniejsza umowa wraz ze wszystkimi zatgcznikami, ktore stanowig jej integralng
czesC.

2. ,,0biekt” — =zespo6l wolnostojacych  budynkéw  mieszkalnych  wielorodzinnych
niepodpiwniczonych (oznaczonych w Dokumentacji Projektowej pod nr 1, 2, 3, 4, 5)
przewidzianych do wybudowania na terenie dziatek nr ew. 106/9, 106/10, 106/13, 106/17
ark. 32 obr. Dgbiec potozonych przy ul. Opolskiej w Poznaniu wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszacg, W szczeg6lnoSci: przylacza wodno-kanalizacyjne, drogi
wewngtrzne, chodniki, miejsca postojowe, mata architektura oraz zagospodarowanie terenu
otaczajacego budynki i zjazdy z drogi publicznej.

3. ,,Etap I” — wybudowanie budynkow oznaczonych w Dokumentacji Projektowej nr 1, 21 5
wchodzacych w sklad Obiektu wraz z niezbedng do ich funkcjonowania infrastrukturg
towarzyszaca, w szczegolnosci: przytagcza wodno-kanalizacyjne, drogi wewnetrzne,
chodniki, miejsca postojowe, mata architektura oraz zagospodarowanie terenu otaczajgcego
budynki i zjazdy z drogi publicznej.

4. ,Etap II” — wybudowanie budynkéw oznaczonych w Dokumentacji Projektowej nr 3 i 4
wchodzacych w sklad Obiektu wraz z niezbedna do ich funkcjonowania infrastrukturg
towarzyszaca, w szczegolnosci: przytacza wodno-kanalizacyjne, drogi wewnetrzne,
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chodniki, miejsca postojowe, mata architektura oraz zagospodarowanie terenu otaczajacego

budynki i zjazdy z drogi publicznej.

., Teren Budowy” — dziatki 106/9, 106/10, 106/13, 106/17 arkusz 32 obreb D¢biec potozone
w Poznaniu przy ul. Opolskiej. Teren Budowy =zostal okreslony w Dokumentacji
Projektowej.

,Dokumentacja Projektowa" — materiaty w formie dokumentow papierowych

lub elektronicznych, stanowiace zatacznik nr 3 do Umowy, w tym w szczegdlnosci: Projekt
Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWiOR oraz inne materialty projektowe, zgodnie
z ktérymi ma by¢ realizowana budowa Obiektu.

,Podwykonawca” — kazdy podmiot, skutecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego,
zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa, ktoremu powierzono wykonanie cz¢sci przedmiotu
Umowy.

,Dalszy Podwykonawca” — podwykonawca Podwykonawcy, skutecznie zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa, ktoremu powierzono wykonanie
cze$ci przedmiotu Umowy.

,Dokumentacja powykonawcza” — materialy w formie dokumentow papierowych lub
elektronicznych opracowane przez Wykonawce, odzwierciedlajace faktyczne wykonanie
robdt w szczeg6lnosci w stosunku do Dokumentacji Projektowej, w tym projekt
powykonawczy, instrukcje eksploatacji, dozoru 1 konserwacji, a takze dokumenty
wymienione w § 5 ust. 6 pkt. 4 lit. a-h Umowy.

»Protokol Odbioru Koncowego Robot” — protokdt potwierdzajacy wykonanie robot
zgodnie z Umows, Decyzja o pozwoleniu na budowe¢ nr 1016/2019 z dnia 29 maja 2019 r.
oraz decyzja o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowe obejmujaca zmiang W zakresie
instalacji c.o. 1 c.w.u. dla budynkéw 3, 4 1 5 wchodzacych w sklad Obiektu, Dokumentacja
Projektowa, innymi dokumentami, niezb¢dnymi do ich wykonania oraz przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, sporzadzony i podpisany przez obie strony
Umowy, po dokonaniu wszelkich dostaw i zakonczeniu wszelkich rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy w danym Etapie.

Skroéty 1 uproszczenia:

1) plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2) KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r.

poz. 1145),

3) Kodeks Pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040)

4) KRS —Krajowy Rejestr Sadowy,

5) P.b. — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 ze zm.),

6) PN —Polska Norma,

7) PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018

r. poz. 1986 ze zm.),

8) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia,
9) STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
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§1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest budowa Obiektu w podziale na Etap | i Etap 1l

na nieruchomosciach oznaczonych jako dziatki nr 106/9, 106/10, 106/13, 106/17, arkusz 32,

obreb Debiec, potozonych przy ul. Opolskiej w Poznaniu, a ponadto w szczegdlno$ci:

1) Uporzadkowanie Terenu Budowy przed przystgpieniem do robdt, oraz wycinka drzew
na Terenie Budowy — zgodnie z decyzja o pozwoleniu na wycinke drzew i krzewow,

2) Koordynowanie rob6t zwigzanych z wykonaniem przylaczy i/lub sieci medidow przez
gestorow medidow (m.in. przez Aquanet S.A., ENEA S.A., PSG Sp. z o0.0)
oraz usunigciem kolizji z istniejgcg infrastrukturg (w szczegdlnosci uzgodnienie
terminoéw 1 warunkow wykonania przytaczy i/lub sieci);

3) Zamontowanie na Terenie Budowy co najmniej dwoch urzadzen rejestrujgcych obraz
(kamer) umozliwiajacych $ledzenie postepu robot on — line i dokumentowanie postgpu
robot na stronie internetowej Zamawiajacego oraz przekazanie Zamawiajagcemu adresu IP
facza kamer (Wykonawca zobowigzany jest spelni¢ wymagania w zakresie ochrony
wizerunku i danych osobowych oséb przebywajacych na Terenie Budowy zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczegolnosci wykonac i
umiesci¢ na wilasny koszt przed wejsciem na Teren Budowy tablice informacyjna o
zamontowaniu kamer i dokumentowaniu postepu robot na stronie internetowej
Zamawiajacego, w taki sposob, aby kazdy przebywajacy na Terenie Budowy mogt si¢ z
nig zapoznac). Specyfikacja urzadzenia rejestrujacego zostata okre§lona w zataczniku nr
5 do Umowy;

4) Wykonanie na wilasny koszt 3 banerow o wymiarach minimum 7,0 m x 4,0 m
I zawieszenie ich na ogrodzeniu w miejscu widocznym od strony ul. Opolskiej,
na ktorym zamieszczone bedag podstawowe informacje marketingowe: logo
Zamawiajgcego, logo Wykonawcy, telefony Biura Obstugi Klienta Zamawiajgcego wraz
z wizualizacjg Obiektu, przekazang przez Zamawiajacego;

5) Uzyskanie odrebnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu dla kazdego z
Etapow;

6) Zapewnienie wyposazonego w meble biurowe kontenera biurowego do wylacznej
dyspozycji pracownikow Zamawiajacego i/lub inspektorow nadzoru, podiaczonego
do zasilania Terenu Budowy wraz z dostgpem do wezla sanitarnego, przez caty okres
wykonywania przedmiotu Umowy;

7) Utrzymanie nasadzen kompensacyjnych w okresie wynikajacym z decyzji o wycince
drzew i krzewow;

8) Woykonanie dodatkowego malowania klatek schodowych w terminie wskazanym w § 3
ust. 1 pkt. 6 Umowy.

2. Przedmiot Umowy winien zosta¢ wykonany zgodnie z Umowa oraz w szczeg6lnosci z:

1) Dokumentacja Projektows — zatacznik nr 3;

2) SIWZ wraz z zatacznikami — zatacznik nr 4;

3) Specyfikacjg urzadzenia rejestrujgcego — zatgcznik nr 5;

4) Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1016/2019 z dnia 29 maja 2019 r. — zatgcznik nr 6
oraz decyzja o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowg obejmujaca zmiang W zakresie
instalacji c.o. i c.w.u. dla budynkéw 3, 4 1 5 wchodzacych w sktad Obiektu,
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5) Decyzja Prezydenta Miasta Poznania ws. usunig¢cia drzew i krzewow oraz nasadzen
kompensacyjnych — zatgcznik nr 7;

6) Ztozong oferts,

7) Harmonogramem rzeczowo — finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego;

8) Zasadami wykonania operatow z inwentaryzacji budynkéw komunalnych Miasta
Poznania oraz budynkéw wspolnot mieszkaniowych 1 wspdtwlasnosci z udziatem Miasta
Poznania — zatacznik nr 8;

9) Wytycznymi gestoréw mediéw dotyczacych odbioréw — zatgcznik nr 9;

10) Przewidzianym podziale na Etap | i Etap Il okre$§lonym na mapce pogladowej — zatacznik
nr 10.

. Zamawiajacy informuje, iz proceduje w sprawie wydania decyzji o0 zmianie decyzji

o pozwoleniu na budowe¢ nr 1016/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w zakresie dotyczacym

ogrzewania budynkow i instalacji cieptej wody w budynkach nr 3, 4 i 5 wchodzacych w sktad

Obiektu w zakresie uwzglednionym w Dokumentacji Projektowej i zobowiazuje si¢

niezwlocznie przekaza¢ Wykonawcy uzyskang w tym przedmiocie decyzje.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie Z

wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu

Umowy, dysponuje niezbedng wiedza, doswiadczeniem oraz potencjalem technicznym i

ekonomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,

ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie 0raz, ze zobowiazuje si¢
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz z nalezytg starannos$cia.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé¢ przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego szczegdtlowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, obejmujacym Etap

| i Etap Il, sporzadzonym zgodnie z przekazanymi wytycznymi — zalacznikiem nr 16 do

SIWZ, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.

. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram

wraz z Kosztorysem Ofertowym szczegdétowym przed zawarciem Umowy.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy zatwierdzi Harmonogram lub zgtosi

do niego uwagi, majac na uwadze aspekty okreslone w ust. 8 ponize;.

. Zamawiajacy oceni przedtozony Harmonogram w szczego6lnosci pod wzgledem:

1) wysokosci wynagrodzenia przyjetego za poszczegolne elementy robot, w zakresie
wartosci 1 proporcjonalnosci poszczegdlnych pozycji Harmonogramu w stosunku
do Kosztorysu Ofertowego szczegdtowego,

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot w ramach realizacji kazdego
z Etapow pod wzgledem mozliwos$ci ich realizacji, majac na uwadze w szczegoélnosci
dostepnos¢ Terenu Budowy, warunki atmosferyczne, technologie realizacji prac itp.

3) kompletnosci zakresu robot.

. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego do przedtozonego

Harmonogramu 1 ponownie przekaza¢ Zamawiajgcemu Harmonogram do zatwierdzenia,

W terminie 7 dni od dnia zgloszenia uwag. W przypadku nieprzedlozenia Harmonogramu

do ponownego zatwierdzenia, uznaje si¢, iz Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

Umowy zgodnie z Harmonogramem z uwzglednieniem zgloszonych przez Zamawiajacego

uwag.
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Harmonogram i Kosztorys Ofertowy szczegétowy stuza do weryfikacji postepu robot w
ujeciu rzeczowo-finansowym, w trakcie ich realizacji (tj. w szczeg6lno$ci do ustalenia
wartosci wykonanych robdt w poszczegolnych okresach realizacji 1 rozliczen Umowy) oraz
do rozliczen robdt w przypadku odstgpienia od Umowy, zgodnie z zapisem § 13 ust. 7
Umowy. Harmonogram i Kosztorys Ofertowy szczegétowy nie stanowig podstawy
rozliczenia w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechania
wykonywania okres$lonych robot.

Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy lub ktoregokolwiek z Etapow, przedmiotu
Umowy lub wysoko$ci wynagrodzenia, wymaga przedlozenia nowego Harmonogramu
uwzgledniajacego zaistniate okoliczno$ci oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego wedtug
zasad okreslonych w niniejszym paragrafie. Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢
aktualizacji Harmonogramu w terminie 7 dni na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego.
Aktualizacja Harmonogramu nie powoduje zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 3 Umowy.

W zakresie obowigzujacych przepisow, materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce
iuzywane do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢é oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jako$ci materiatow uzywanych
do wykonania prac, jak rowniez przedstawienia wynikoéw tych badan na koszt Wykonawcy.
Jezeli wymagane sa instrukcje obstugi i konserwacji do rzeczy wykonywanych w ramach
przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ przedmiotowe instrukcje
na wiasny koszt najp6zniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.

W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa nie podaje w sposob szczegotowy technologii
wykonywania robo6t budowlanych lub wykonania okreslonej czeséci przedmiotu Umowy, badz
tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie
od Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie
innych materiatow niz podane w zatacznikach do SIWZ, pod warunkiem zapewnienia
materialtow rownowaznych, nie gorszych niz okre§lone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji przed zastosowaniem tych materiatow, na Wykonawcy cigzy obowiazek przediozenia
Zamawiajacemu stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te materiaty oraz uzyskania
zgody jego i autora Dokumentacji Projektowej na ich wprowadzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z Dokumentacja Projektowg oraz zgloszenia
wszelkich zastrzezen lub jej wad, ktore uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie przedmiotu
Umowy, przed jej zawarciem. Brak zgloszenia przez Wykonawce zastrzezen lub wad
Dokumentacji Projektowej przed zawarciem Umowy, jest jednoznaczne z oswiadczeniem
Wykonawcy, iz Dokumentacja Projektowa pozwala na prawidtowe wykonanie przedmiotu
Umowy w chwili jej zawarcia. W przypadku stwierdzenia brakoéw lub wad w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, ktoérych nie mozna bylo stwierdzi¢ przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci przed zawarciem Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich zgloszenia
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od ich stwierdzenia pod rygorem utraty uprawnienia do
powotywania si¢ na takie braki lub wady w przysztosci.

Wykonawca o$wiadcza, iz znane s3 mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy. Nadto, oswiadcza, iz znany mu jest sposob
i warunki dostepu do Terenu Budowy, oraz ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie
informacje, wyjasnienia oraz dane techniczne niezbedne do prawidlowego wykonania
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przedmiotu Umowy, w szczegblnosci, ze znany mu jest sposob i warunki dostepu do Terenu
Budowy, a takze, ze zbadat ten teren oraz jego otoczenie.
Wykonawca o$wiadcza, ze cze$¢ robot W postaci:

zamierza powierzy¢ Podwykonawcy. Jednoczesnie oswiadcza, iz podwykonawca ten spetnia
wymogi stawiane wykonawcom zgodnie z ustawg PZP.

Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje zasobami finansowymi pozwalajacymi na realizacje
przedmiotu Umowy Ww sposob nieprzerwany, bez jakichkolwiek zakldcen i1 opdznien
dO Warto$Ci ....ooveviiniiie zh(stownie: ...

§ 2.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Powotanie kierownika budowy i kierownikow robot branzowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do wnioskowania o zmian¢ kierownika budowy lub kierownikéw robot
branzowych, a Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ takiej zmiany w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku.

2) Opracowanie planu BIOZ (o ile wymagaja tego odpowiednie przepisy prawa) Oraz
projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy.

3) Zorganizowanie Terenu Budowy, w tym umieszczenie tablic informacyjnych, wykonanie
ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen
I wszystkich ~ innych  czynnosci  koniecznych ~ do  zrealizowania  robot,
w tym zabezpieczenie 1 oznakowanie prowadzonych rob6t oraz dbanie o stan techniczny
I prawidlowo$¢ oznakowania przez caty okres wykonywania przedmiotu Umowy.

4) Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia Obiektu oraz geodezyjnej obstugi prowadzonych
robot.

5) Zapewnienie dostawy mediow niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy na czas
prowadzenia robot lub zatozenie podlicznikow w tym w szczego6lnosci wody i pradu oraz
biezaca regulacja platnosci za zuzycie wszystkich medidéw. Zamawiajagcy moze
skompensowaé naleznosci z tytulu zuzycia mediow przez Wykonawce z dowolnej
nalezno$ci  przyslugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, W tymw
szczegoOlnosci z wynagrodzenia umownego, na co Wykonawca wyraza nieodwolalng
zgode.

6) Zagwarantowanie stalej obecnosci osoby zapewniajacej nadzor techniczny
nad realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzér nad osobami wykonujacymi
przedmiot Umowy w zakresie porzadku i dyscypliny pracy. Koordynowanie robot
realizowanych przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, jesli zostang
z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami zawarte stosowne umowy
w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz wykonawcow innych robdt zwigzanych
Z budowg Obiektu.

7) Wykonanie na wiasny koszt i ryzyko wszelkich niezbednych ekspertyz, badan, analiz
I opracowan oraz uzyskanie opinii i pozwolen, ktore okazg si¢ niezbedne do wykonania
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przedmiotu Umowy, a takze pokrycie kosztow zwigzanych ze sporzadzeniem
dodatkowych rysunkow szczegotow elementow Dokumentacji Projektowe;.

8) Odbiér Dziennika budowy i kolejnych jego toméw, prowadzenie na biezgco przez
kierownika budowy Dziennika budowy i udostepnianic go przedstawicielom
Zamawiajacego oraz inspektorom nadzoru, celem dokonania wpiséw 1 potwierdzen oraz
realizacja zalecen wpisywanych do Dziennika budowy. Zamawiajacy upowaznia
Kierownika budowy ... do odbioru Dziennika budowy i
kolejnych jego tomow z Wydzialu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania
dla budowy Obiektu. Zamawiajacy wymaga, by kazdy wpis dokonywany w Dzienniku
budowy zawierat adnotacj¢ ktérego Etapu dotyczy.

9) Uczestnictwo kierownika budowy i kierownikoéw robot branzowych w radach budowy
oraz w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego lub inspektorow
nadzoru.

10) Wspoltpraca z Zamawiajacym i projektantem, w tym niezwtoczne pisemne informowanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru o okoliczno$ciach mogacych wpltynaé na jakosé,
prawidtowos¢ lub termin wykonania przedmiotu Umowy.

11) Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na Terenie Budowy
wypadkach i kontrolach zewnetrznych.

12) Znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska i bhp i p.poz., majacych zwigzek z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz ponoszenie ewentualnych optat i kar za przekroczenie ich w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony

srodowiska i bezpieczenstwa pracy.

13) Zaopatrzenie wszystkich pracownikow przebywajacych na Terenie Budowy w kamizelki
ochronne z nazwg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy.

14) Zapewnienie sprzetu oraz materialtow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy spelniajacych wymagania norm 1 dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

15) Utrzymanie porzadku na Terenie Budowy i drogach dojazdowych w czasie realizacji
robot oraz dokonanie na wlasny koszt wywozu gruzu i odpadéw z Terenu Budowy,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

b) ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 r.
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),

c) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania (Uchwata
nr XLI1V/679/VV1/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 8 stycznia 2013 r.).

16) Przedstawienie na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbgdnych
do realizacji przedmiotu Umowy, zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
zbierania i transportu odpadéw komunalnych lub waznej umowy o zbieranie i transport
odpadéw zawartej z podmiotem posiadajagcym odpowiednie zezwolenie.

17) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody powstate na Terenie Budowy oraz
dojezdzie do Terenu Budowy, na zasadach ogoélnych, od chwili przekazania Terenu
Budowy.
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18) Udostepnienie Terenu Budowy innym wykonawcom na zadanie Zamawiajacego
w zakresie ewentualnej realizacji sieci telekomunikacyjnych, energetycznych, wod.-kan.
i gazowych oraz innych podobnych.

19) Przedktadanie do akceptacji inspektorom nadzoru kart materialowych oraz deklaracji
zgodno$ci, atestow, certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy materiat
lub urzadzenie przed jego wbudowaniem lub zastosowaniem.

20) Przedktadanie na kazde zadanie inspektoréw nadzoru wynikéw badan wykonanych
probek materiatowych wbudowanych w Obiekt materiatow.

21) Zgloszenie robot do odbioru zgodnie z § 5 Umowy, potwierdzone odpowiednim wpisem
do Dziennika budowy, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie
usuni¢cia stwierdzonych wad i usterek.

22) Uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot wykonanych w ramach kazdego
z Etapoéw, a nast¢pnie jego catkowite zlikwidowanie w terminie 14 dni od dnia
dokonania odbioru koncowego Etapu II.

23) Pokrycie wszystkich kosztow zwigzanych =z realizacja przedmiotu Umowy,
w szczegblnoSci zwigzanych z gwarancjg i serwisem urzadzen, w tym uzyskania
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu oraz wykonania i
dostarczenie swiadectw charakterystyki energetycznej Obiektu, wykonanego zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami. Ponadto, Wykonawca zobowigzany do uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z
zajeciem pasa drogowego (jesli przy wykonywaniu przedmiotu Umowy koniecznym
bedzie zajecie pasa drogowego).

24) Opracowanie instrukcji obstugi budynkéw wchodzacych w sktad Obiektu w dwoch
egzemplarzach oraz instrukcji obstugi lokali znajdujacych si¢ w budynkach w liczbie
egzemplarzy odpowiadajacej ilosci lokali + 2 dodatkowe egzemplarze i przekazanie ich
Zamawiajacemu.

25) Opracowanie operatu z inwentaryzacji Obiektu zgodnie z ,,Zasadami wykonania operatow
z inwentaryzacji budynkéw komunalnych Miasta Poznania oraz budynkéw wspdlnot
mieszkaniowych 1 wspotwlasnoéci z udziatem Miasta Poznania przyjetych uchwatg Nr
18/2014 Zarzadu Spotki Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z 0.0. z dnia
20.03.2014 r.” stanowigcymi zatacznik nr 8 do Umowy.

26) Zatozenie Ksigzki Obiektu Budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

2. W przypadku obowigzkéw nalozonych na Zamawiajacego przez bank w zakresie
sprawozdawczo$ci dotyczacej realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do bezptatnego przygotowywania Zamawiajacemu zadanych dokumentéw w tym zakresie
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3. Wykonawca w stosunku do Zamawiajacego oraz banku udzielajacego finansowania
realizacji przedmiotu Umowy zobowigzany jest takze w szczegdlnosci do:

a) informowania o zaistnieniu prawdziwego zarzutu, skargi lub powzigcia informacji
dotyczacej Czynow Nielegalnych zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy
(za Czyn Nielegalny nalezy rozumie¢ ktorekolwiek z nastepujacych nielegalnych dziatan
lub dziatan przeprowadzonych dla celow niezgodnych z prawem: uchylanie si¢
od podatkow, oszustwa podatkowe lub inne, korupcja, przymus, zmowa, utrudnianie,
pranie brudnych pienigdzy, finansowanie terroryzmu, przestgpczos¢ zorganizowana
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lub wszelkie inne dzialanie niezgodne z prawem, ktoére moze mie¢ wplyw na interesy

finansowe UE wedlug obowigzujacych przepisow prawa),

b) prowadzenia oraz udostepniania (w tym takze umozliwienia sporzadzenia kopii) ksiag
oraz dokumentacji dla wszystkich transakcji finansowych oraz wydatkow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy.

Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawcg i Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
wszystkich o0s6b wykonujacych roboty: ziemne, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie,
tynkarskie, dekarskie, elewacyjne, stolarskie, wykonczeniowe, elektryczne, sanitarne
(instalacje wewnetrzne i zewnetrzne) oraz drogowe, stanowigce przedmiot Umowy — chyba,
ze zakres tych robot bedzie realizowany przez osobe fizyczng prowadzacg dzialalnosé
gospodarczg (jako Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca). Wykonawca, Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji
przedmiotu Umowy lub wykonywania okreslonego rodzaju robot. W przypadku rozwigzania
stosunku pracy z ktorymkolwiek pracownikiem przed wykonaniem przedmiotu Umowy
lub okreslonego rodzaju robot, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
zobowigzuje si¢ zatrudni¢ kolejng osobe rowniez na podstawie umowy 0 prace. Ponadto:

1) Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Umowy do przedtozenia oswiadczenia
potwierdzajacego zatrudnienie w oparciu o umowy o pracg, wszystkich o0sob
wykonujacych roboty okreslone we wstepie ust. 4 powyzej wraz z oswiadczeniem
0 niezaleganiu z wyptata wynagrodzenia na dzien zlozenia o$wiadczenia,

2) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych roboty okreslone we wstepie ust. 4 powyzej. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny (w szczegélnosci okreslonych w pkt. 3
ponizej — takze odnoszacych si¢ do Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy),

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania swiadczenia.

3) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu weryfikacji ztozonego o$wiadczenia, o ktorym mowa
w pkt. 1 powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem wykazu, liczby tych oséb, rodzaju umowy 0 prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopi¢ umowy/umow
0 pracg osO6b wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czynnosci,



Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej w Poznaniu

4)

5)

6)

ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imie¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
€) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce sktadek ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,
d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych przedmiot
Umowy Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci mozliwosci odstapienia przez
Zamawiajacego od Umowy oraz obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
W wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 13 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o0 prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce Zamawiajacy moze zwrocicé
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga Inspekcje Pracy.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do uzyskania pisemnych zgdd pracownikdw na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o ochronie danych osobowych, w przypadku weryfikacji
przez Zamawiajacego obowiazku zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce, 0sob wykonujacych przedmiot Umowy w oparciu o umowe
0 pracg.

. Wykonawca zobowigzany jest przez okres realizacji niniejszej umowy do umozliwienia
odbycia praktyki zawodowej osobie wskazanej przez Zamawiajagcego pod nadzorem
kierownika budowy i/lub kierownikéw robdt, w celu niezbednych do uzyskania uprawnien
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca zobowigzany jest
W szczeg6lnosci do:

1)
2)
3)

4)

przeprowadzenia szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na Terenie
Budowy,

zapewnienia  odpowiednich  stanowisk  pracy 1  materialbw  niezbednych
do przeprowadzenia praktyki zawodowej,

biezagcego potwierdzania ilosci godzin odbytych praktyk przez praktykanta poprzez
stosowne wpisy w Dzienniku praktyki,

sprawowania nadzoru nad praktykantem w trakcie wykonywania praktyki zawodowej.

10
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§3.

Terminy wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy w nast¢pujacych terminach:
1) 21 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego Terenu Budowy na
wykonanie Etapu | oraz na uzyskanie decyzji o pozwoleniu nauzytkowanie
dla Etapu |, z zastrzezeniem:
a) zapisow pkt. 3-6 ponizej,
b) iz termin na osiggni¢cie stanu surowego zamknig¢tego budynkow wchodzacych w
sktad Etapu I, obejmujacego:

wykonanie fundamentow 1 instalacji podposadzkowych,

murowanie $cian, kominéw i konstrukcji stropéw Obiektu,

wykonanie konstrukcji dachu Obiektu,

utozenie pokrycia dachu Obiektu,

montaz stolarki okienne;,

WYNOST  vevneiiiiiiianinnns (termin  wynika z  zaakceptowanego przez
Zamawiajacego Harmonogramu),

C) iz zgloszenie Zamawiajacemu zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego
dla Etapu | powinno nastgpi¢ najpdézniej w terminie 30 dni przed uplywem terminu
wykonania Etapu |;

2) 19 miesieccy na wykonanie Etapu Il oraz na uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie dla Etapu I, z zastrzezeniem:

a) zapisOw pkt. 6 ponizej,

b) iz, rozpoczecie realizacji Etapu II moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 9
miesiecy od dnia przekazania Terenu Budowy,

C) iz, termin na osiggni¢cie stanu surowego zamknietego budynkow wchodzacych w
sktad Etapu Il, obejmujacego:

wykonanie fundamentow 1 instalacji podposadzkowych,

murowanie $cian, komindéw 1 konstrukcji stropéw Obiektu,

wykonanie konstrukcji dachu Obiektu,

utozenie pokrycia dachu Obiektu,

montaz stolarki okienne;,

WYNOST  vevviiienininnnnnn, (termin  wynika z zaakceptowanego przez
Zamawiajacego Harmonogramu),

d) zgloszenie Zamawiajacemu zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego
dla Etapu Il powinno nastapi¢ najpdzniej w terminie 30 dni przed uptywem terminu
wykonania Etapu I,

3) 60 dni od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy Terenu
Budowy na zamontowanie i uruchomienie urzadzen rejestrujacych obraz (kamer)
umozliwiajacych sledzenie postgpu robot on — line oraz ich dokumentowanie na stronie
internetowej Zamawiajacego wraz z zamieszczeniem tablicy informacyjnej, o ktorej mowa
w § 1 ust. 1 pkt. 3 Umowy;

4) Zapewnienie kontenera dla inspektoréw nadzoru, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 6
Umowy — w terminie 1 tygodnia od dnia przejecia przez Wykonawce Terenu Budowy;

5) Montaz baneréw o ktorym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4 Umowy — w terminie 2 tygodni
od dnia przejecia Terenu Budowy;
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6) Malowanie klatek schodowych w terminie 3 miesigcy liczac od dnia pisemnego wezwania
Zamawiajacego do wykonania prac, z zastrzezeniem, iz zgloszenie Zamawiajagcemu
zakonczenia wykonania prac w celu podpisania protokotu potwierdzajgcego ich wykonanie
winno nastgpi¢ na 14 dni przed uptywem tego terminu. Pisemne wezwanie do wykonania
prac moze zosta¢ ztozone przez Zamawiajacego w okresie 16 miesiecy od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Robdt odpowiednio dla Etapu I lub Etapu I1.

Protokolarne przekazanie Terenu Budowy nastagpi w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Maksymalny termin przekazania Terenu Budowy — 3 miesigce od dnia
zawarcia Umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ przekazania Terenu Budowy
W terminie przekraczajgcym 3 miesigce od dnia zawarcia Umowy, nie dluzszym jednak
niz 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy. Wykonawcy nie przystluguja zadne roszczenia
Zwigzane

z przekazaniem Terenu Budowy w terminie do 6 miesi¢cy od dnia zawarcia Umowy.

W dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wzory protokotow
montazu/wymiany urzadzen pomiarowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wczesniejszego rozpoczecia realizacji Etapu 1l na
warunkach okreslonych w § 12 ust.1 pkt. 1 lit. | Umowy.

§ 4.
Ubezpieczenie przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu W dniu przekazania Terenu
Budowy, polis¢ ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR), obejmujaca ubezpieczenie
Umowy od momentu przekazania Terenu Budowy, do dnia dokonania odbioru koncowego
Obiektu w Etapie Il, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Suma ubezpieczenia Umowy (roboty wraz z materiatami i
urzadzeniami przeznaczonymi do wbudowania) - na jedno i1 wszystkie zdarzenia nie moze

by¢ nizsza niz warto$¢ tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy.
W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca obowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajacemu polise ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR)
obejmujaca ubezpieczenie Umowy w wydluzonym terminie, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia aneksu/umowy.

Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka, w szczeg6lnosci powinien obejmowac:

pozar, wytadowania atmosferyczne, wybuch, upadek statku powietrznego, wode gasnicza
1 inne skutki dziatania przeciwpozarowego, powodz, zalanie, deszcz, $nieg, lawing, huragan,
osuni¢cie 1 osiadanie gruntu, osuwanie si¢ skat, kradziez z wlamaniem, rabunek, akty
wandalizmu, zle wykonawstwo, bledy ludzkie prowadzace do katastrofy budowlanej,
niedbalstwo, brak umiejetnosci, zwarcia, przepigcia i inne nagle zdarzenia takie jak straty
lub szkody spowodowane zawaleniem si¢ przedmiotow na Terenu Budowy, dziataniem
przedmiotdw obcych, transportem materiatéw, maszyn oraz sprzetu budowlanego w obrgbie
Terenu Budowy. Zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa, obejmowac¢ winien takze wszelkie
szkody, jakic mogg powsta¢ na nieruchomosciach sgsiadujgcych z Terenem Budowy,
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy.

Polisa ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR) bedzie obejmowata ubezpieczenie utraty
zysku Zamawiajacego W wyniku szkody objetej ubezpieczeniem. Suma ubezpieczenia
z tytulu utraty zysku Zamawiajacego powinna wynosi¢ nie mniej niz 1.000.000,00 zi.
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Ochrona ubezpieczeniowa, o ktorej mowa obejmuje utrate zysku brutto Zamawiajacego oraz
kosztow statych poniesionych przez Zamawiajacego na wypadek opoznionego przekazania
Obiektu do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Polisa Ryzyk Budowlanych (CAR) winna zawiera¢ mozliwos¢ dokonania cesji
wierzytelnosci na Zamawiajgcego, z prawem dalszej cesji wierzytelnosci na bank finansujacy
wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wgladu do projektu polisy Ryzyk Budowlanych (CAR)
oraz wniesienia uwag i korekt, a obowigzkiem Wykonawcy jest ich uwzglednienie.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy polise
lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowo — kontraktowej z tytulu prowadzonej dziatalnoSci i posiadanego mienia,
obejmujace migdzy innymi:

1) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

2) roszczenia 0soOb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe, rzeczowe),

3) korzysci, ktore mogt osiggnac¢ poszkodowany, gdyby mu nie wyrzadzono szkody
osobowej lub rzeczowej (utracone korzysci) oraz czyste straty finansowe rozumiane jako
szkody nie bedace szkodami rzeczowymi lub osobowymi.

Suma_ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 20.000.000,00 zt (podlimit na utracone
korzy$ci i czyste straty finansowe 1.000.000,00 zl). Wykonawca oswiadcza, ze polisa
na dzien zawarcia Umowy nie jest obcigzona, tzn. ze suma gwarancyjna nie zostala
uszczuplona i potwierdza optacenie sktadki (rat sktadek).

W przypadku ratalnego optacania sktadek z tytulu ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.
1i 6, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedklada¢ Zamawiajagcemu, najpozniej na 2 dni przed
terminem platnosci raty, potwierdzenie dokonania jej zaptaty pod rygorem odstgpienia

od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia okreslonego w ust. 1 1 6, w przypadku wystapienia
zdarzenia, w wyniku ktorego nastapi zniszczenie, uszkodzenie Obiektu, Terenu Budowy,
mienia lub tez zgloszone zostang przez osoby trzecie jakiekolwiek roszczenia zwigzane
z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie
koszty niezbedne do przywrocenia Obiektu, Terenu Budowy lub mienia do stanu przed
zdarzeniem, a takze zrekompensowa¢ Zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty
lub straty.

Polisa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej deliktowo — kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia,
o ktorej mowa w ust. 6 powyzej stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy.

§5.
Odbiory
Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda podlegaly roboty zanikajace
i ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
0o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajac ich odbior przez Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego
obowigzku jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego odkry¢ elementy lub wykonaé
otwory niezb¢dne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrédci¢é na wlasny koszt elementy
do stanu poprzedniego.
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Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilosci 1 jakosci robdt zanikajacych

i ulegajagcych zakryciu oraz dokonywal ich odbioru w terminie do 3 dni od daty

zawiadomienia o ich wykonaniu. Zawiadomienie bedzie dokonywane drogg elektroniczng na

adres e-mail: ... W  przypadku niewykonania
obowigzku zawiadomienia, roboty te nie zostang odebrane przez Zamawiajacego. Moze
to rowniez skutkowa¢ nieodebraniem calosci robdt, ktérych elementem byly roboty
zanikajace i ulegajgce zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie jest
uwazany za czg¢sciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie rodzi skutkéw prawnych,

a W szczeg6lnos$ci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek termindéw z tytutu rekojmi

lub gwarancji i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci z powyzszych tytutdw, a takze

nie rodzi prawa do cze$ciowej zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych Strony ustalaja odbiory

czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi wpisem do Dziennika budowy i zawiadomi

Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwtocznie,

tak, aby nie spowodowaé¢ przerw w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru

czesciowego Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty,

w szczegblnosci $wiadectwa jako$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty,

dotyczace odbieranego elementu robot. Z odbioru czg¢sciowego sporzadza si¢ protokodt

odbioru czesciowego, potwierdzony wpisem w Dzienniku budowy przez inspektora nadzoru.

Obiekt zgloszony do odbioru koncowego w ramach kazdego z Etapow musi spetniac

warunki obiektu mogacego samodzielnie funkcjonowaé w zakresie korzystania z mediéw

oraz posiada¢ wymagane przepisami §wiadectwa, uzgodnienia i decyzje dopuszczajace do
uzytkowania. Przylacza medidéw muszg by¢ przygotowane do odbioru przez gestoréw
mediow zgodnie z ich wytycznymi stanowigcymi zatgcznik nr 9 do Umowy.

Terminem odbioru koncowego robot kazdego z Etapow jest dzien podpisania Protokotu

Odbioru Koncowego Robot przez komisje odbiorowa, powotang zgodnie z ust. 6 pkt. 2

ponizej.

Odbidr koncowy robot dla kazdego z Etapéw odbywal si¢ bedzie zgodnie z nastepujacymi

zapisami:

1) Przed dokonaniem zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ odbidr przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje
(tj. w szczegllnosci Panstwowag Straz Pozarng, Sanepid) oraz uzyska¢ decyzje
0 pozwoleniu na uzytkowanie Obiektu zrealizowanego w ramach danego Etapu.

2) Zamawiajacy kazdorazowo powota komisj¢ i dokona protokolarnego odbioru koncowego
rob6ot w terminie 30 dni liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
pisemnego zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu
wpisu przez inspektora nadzoru do Dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie
robot.

3) W czynno$ciach odbioru koncowego robot w kazdym z Etapow winni uczestniczyé
przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.

4) Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot dla kazdego z Etapow
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidlowos$ci wykonania danego Etapu, w tym w szczegdlnosci:
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a) wymagane przepisami S$wiadectwa, uzgodnienia 1 decyzje dopuszczajace
do eksploatacji, w tym w szczegdlnosci decyzj¢ 0 pozwoleniu na uzytkowanie,

b) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

€c) 2 egzemplarze ksigzki odbioru, sporzadzone w wersji papierowej, zgodnie
ze wzorem przekazanym przez Zamawiajacego. W sktad ksigzki odbioru wchodzi
m.in. Dokumentacja powykonawcza (sporzadzona w sposdb przewidziany
przepisami P.b.) oraz wszystkie dokumenty odbiorowe, w szczegoélnosci:
instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty techniczne, atesty i certyfikaty, dokumenty
gwarancyjne na wmontowane urzadzenia 1 zastosowane materialty wraz
z adnotacjg  kierownika budowy o wbudowaniu danego materialu
na zrealizowanym obiekcie, protokoty odbioréw branzowych oraz $wiadectwo
charakterystyki energetycznej budynkow wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami + 1 egz. egzemplarz ksigzki odbioru w wersji elektronicznej,

d) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania danego Etapu
w szczegblnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz przepisami prawa, Decyzjg o
pozwoleniu na budowe¢ stanowigcg zatacznik nr 6 do Umowy, oraz decyzja o
zmianie decyzji o pozwoleniu na budowg,

e) oryginat Dziennika budowy,

f)  wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robodt
branzowych objetych Umowa,

g) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy, w tym instrukcje obstugi Obiektu,

h)  dokumentacj¢ inwentaryzacyjng powykonawczg Obiektu wykonang zgodnie
z ,,Zasadami wykonania operatow z inwentaryzacji budynkoéw komunalnych
Miasta Poznania oraz budynkéw wspdlnot mieszkaniowych 1 wspotwlasnosci
z udziatem Miasta Poznania” stanowigcymi zatgcznik nr 8 do Umowy,

i)  Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu, w terminie do dnia
rozpoczgcia odbioru koncowego robot w  kazdym z Etapow, instrukcje
uzytkowania kazdego z lokali wchodzacych w sktad Obiektu, konserwacji maszyn
i urzadzen, instalacji c.0., instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, instalacji
kanalizacyjnej 1 instalacji elektrotechnicznej dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawce oraz zamontowanych 1 zainstalowanych wyrobéw budowlanych wraz
Z harmonogramem konserwacji. Dokumenty nalezy przekaza¢ w wersji
papierowej i elektronicznej.

7. Z odbioru koncowego kazdego z Etapéw zostanie sporzadzony Protokét Odbioru
Koncowego Robot podpisany przez komisje odbiorowa i Wykonawce, ktory zawiera¢ bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego
wykonania, niezgodnego z Umowa lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) Nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgda¢ usunigcia wad wyznaczajac

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
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protokolarnie. Terminem usunigcia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowg Zamawiajacego, ze wady zostaty usuniete,
2) Nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
to Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze odstapic¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu
przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.
W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub jej czesci, zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreSlonych w § 11 Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z
nienalezytego wykonania Umowy. Termin na ztozenie o§wiadczenia o odstgpieniu
od Umowy wynosi 60 dni odpowzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do =zawiadomienia Zamawiajagcego o0 usuni¢ciu
wad, a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ odebra¢ wykonane prace w tym zakresie w terminie 14
dni od dnia zawiadomienia.

11. Wykonawca nie moze odmdwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow.

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona usuni¢cia wad Zamawiajacy moze je usungé
w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

§ 6.
Nadzor
1. Zamawiajacy ustanawia inspektoréw nadzoru:
1) dla specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
2) dla specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, gazowych,
wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
3) dla specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz teletechnicznych,
4) dla specjalnosci drogowej w zakresie budowy drog.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiajacego oraz
przepisow P.b.

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z iloscia
1 jakoscia robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

4. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot
dodatkowych i zamiennych lub zaniechania wykonania okreslonych robot w imieniu
Zamawiajacego.

5. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zobowigzan
finansowych Zamawiajacego.

6. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiajacego bedzie ...........c.coiiiiiiiiiiiiiiiiii,

§7.
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Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg ryczattowo
w tacznej wysokosci:

Netto: .......... zt (stownie: ............ zt 00/100)
Brutto: ......... zt (stownie: ............ zt 00/100),

1) W tym za wykonanie Etapu I:
Netto: .......... zt (stownie: ............ 7t 00/100)
Brutto: ......... zt (stownie: ............ zt 00/100).

w tym za dodatkowe malowanie klatek schodowych:
Netto: .......... zt (stownie: ............ zt 00/100)
Brutto: ......... zt (stownie: ............ 71 00/100).

2) W tym za wykonanie Etapu II:

Netto: .......... zt (stownie: ............ zt 00/100)
Brutto: ......... zt (stownie: ............ zt 00/100).

w tym za dodatkowe malowanie klatek schodowych:
Netto: .......... zt (stownie: ............ 7t 00/100)
Brutto: ......... zt (stownie: ............ zt 00/100).

2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujace
w Polsce podatki, optaty celne 1 inne oplaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, uzyskaniem decyzji, prob, pomiarow, kosztow
opracowania Dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna
ja za niezbgdng), ubezpieczenia, kosztow zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia prac,
koszty serwisu i gwarancji i innych kosztow wynikajacych z Umowy, a takze ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy,
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego
w ust. 1 powyzej.

§ 8.
Warunki platnosci
1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie kazdego z Etapéw nastegpowaé bedzie, zgodnie

Z nastepujacymi zasadami:

1) na podstawie faktur czg$ciowych wystawionych do wartosci 80 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy (z wylaczeniem wynagrodzenia za dodatkowe
malowanie klatek) przewidzianego za dany Etap, w oparciu o protokoty odbioru
czegsciowego, przedktadane Zamawiajacemu nie czeSciej niz jeden raz w miesigcu.
Warto$¢ wynagrodzenia objetego fakturami czgSciowymi nie moze by¢ wyzsza anizeli
wartos¢ robot wynikajaca z protokotu odbioru czesciowego,

2) 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy (z wylaczeniem
wynagrodzenia za dodatkowe malowanie Kklatek) przewidzianego za dany Etap
na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Robdt,

3) wynagrodzenie z tytutu malowania klatek schodowych na podstawie faktury wystawionej
po podpisaniu protokotu odbioru tych prac.
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. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
Podstawa wystawienia faktur VAT sg podpisane protokoty odbioru czesciowego, Protokoét
Odbioru Koncowego Robot, protokél odbioru prac zwigzanych z malowaniem klatek
schodowych.

. W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
doreczenie Zamawiajagcemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

. Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury VAT odrebnie dla kazdego z Etapow ze
wskazaniem na Fakturze VAT robdt wykonanych w ramach danego Etapu.

. Nalezno$¢ bedzie ptatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT.

. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego nie jest uprawniony
do dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz oséb
trzecich pod rygorem niewaznosci.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego kazdej cze$ci wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajacemu os$wiadczen wszystkich zgloszonych w trybie postanowien Umowy
Podwykonawcow (w tym Dalszych Podwykonawcéw) potwierdzajacych, ze otrzymali
oni pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie  objetym  protokolem odbioru robot (czesciowym lub  koncowym),
na podstawie ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio
oswiadczenie, ze W danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub dostaw —
zgodnie ze wzorem oswiadczenia przekazanym przez Zamawiajgcego.

§9.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokos$ci .................. zt (stownie:
............................... zt 00/100) Wykonawca ztozy w formie ....................... przed jej

podpisaniem.

. Wartos¢ 100% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy, z czego:

1) 70% zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robot Etapu I,

2) 30%  zabezpieczenia  przeznaczone bedzie na  zabezpieczenie  roszczen
Zamawiajacego Z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zostanie zwrocone lub zwolnione
W ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi.

. W przypadku, gdy Wykonawca zabezpieczy wykonanie przedmiotu w formie gwarancji

ubezpieczeniowej, a gwarancja ta straci wazno$¢ przed podpisaniem Protokotu Odbioru

Koncowego Robot Etapu Il. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni przed upltywem

terminu jej waznosci do przediozenia aneksu do tejze gwarancji wydtuzajacego termin jej

obowigzywania lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie okreslonej w art. 148 ust. 1 pkt

1-5PZP.
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§ 10.
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na zasadach okreSlonych
w zalaczniku nr 1 do Umowy.
. Wykonawca udziela ........ — miesi¢cznego okresu gwarancji na Obiekt, liczonego od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robét, za wyjatkiem:

a) 36 — miesigcznego okresu gwarancji liczonego od dnia nasadzenia, w zakresie
utrzymania nasadzonych drzew i krzewow, o ktorym mowa w ust. 3 zatgcznika nr 1 do
Umowy oraz,

b) okresu gwarancji, przewidzianego przez producenta, nie krotszego jednak niz 24
miesigce, liczonego od Protokotu Odbioru Koncowego Roboét, na zamontowane
urzadzenia i podzespoty, o ktorych mowa w ust. 4 zatgcznika nr 1 do Umowy.

c) 36 — miesigcznego okresu gwarancji liczonego od dnia odbioru w zakresie
dotyczacym wykonanych prac zwigzanych z dodatkowym malowaniem klatek
schodowych,

. Na zasadach okre§lonych w KC, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu,
wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego 1 wobec o0sOb trzecich za szkody i1 wszelkie
nastepstwa powstale w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym za ewentualne
wady i usterki przedmiotu Umowy.

. Okresy rekojmi rowne sg okresom udzielanych gwarancji.

§ 11.

Kary umowne

. Zamawiajacy zastrzega prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie, nieterminowe

lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienic od Umowy lub ktorejkolwiek z jej czeSci przez ktorgkolwiek ze Stron,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 2.000.000,00 zt,

2) za przekroczenie terminu wykonania ktoregokolwiek z Etapow, okreslonego w § 3 ust. 1
pkt. 1 lub 2 Umowy, z wylagczeniem terminu na osiggnigcie stanu surowego zamknietego
budowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opoznienia, ale nie wigCej niz
100.000,00 zt,

3) za przekroczenie terminu na osiggniecie stanu surowego zamknigtego budowy Obiektu w
ktorymkolwiek z Etapow w wysokosci 1.000,00 zi, za kazdy dzien opoznienia, ale nie
wigcej niz 100.000,00 zt, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstagpienia
od naliczenia tej kary, w przypadku zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w § 3 ust. 1 pkt. 1 lub odpowiednio w pkt. 2 Umowy,

4) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy stwierdzony przypadek, ale nie wigcej
niz 50.000,00 z1,
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5) za op6znienie w uporzadkowaniu Terenu Budowy w terminie okres§lonym w § 2 ust. 1
pkt. 22 Umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien op6znienia, za kazdy stwierdzony
przypadek, ale nie wigcej niz 20.000,00 zt,

6) za opoznienie w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu od Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron w terminie okreslonym w § 13 ust. 5 pkt. 6 Umowy w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia, ale nie wigcej niz 20.000,00 zt,

7) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie przedtozy
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
w terminach okreslonych w § 14 Umowy w wysokosci 5.000,00 z1, za kazdy stwierdzony
przypadek,

8) w przypadku, gdy Wykonawca, nie przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem
tekstu  zawartej z Podwykonawcg lub  Dalszym  Podwykonawcg  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

9) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany umowy o0 podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty mimo wezwania Zamawiajacego, W wysokosci 5.000,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty ktorejkolwiek czgsci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokos$ci
5.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba
niz powotana przez Wykonawce i wpisana do dziennika budowy w wysokosci 5.000,00
zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) jezeli Wykonawca mimo wniosku Zamawiajacego nie dokona zmiany osoby petnigcej
funkcje kierownika budowy lub kierownika robot branzowych w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek,

13) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie przy
realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie czynnosci opisanych w § 2 ust. 4 Umowy,
pracownikow w formie innej niz umowa o prac¢ w wysokosci 10.000,00 zl za kazdy
stwierdzony przypadek,

14) za kazdy dzien opoznienia w przedlozeniu dokumentow, o$wiadczen lub zlozenia
wyjasnien, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 i 3 Umowy w wysokosci 100,00 zt za kazdy
dzien op6znienia, ale nie wigcej niz 5.000,00 zt,

15) za naruszenie przepisow bhp, ppoz. i dotyczacych ochrony srodowiska w wysokosci
200,00 zt za kazdy pierwszy stwierdzony przypadek oraz 300,00 zt za kazde kolejne
stwierdzone naruszenie tych przepisoéw,

16) jezeli nie zostanie przygotowana i uruchomiona transmisja z kamery/kamer
z Terenu Budowy oraz zamontowana tablica informacyjna, o ktorej mowa w § 1 ust. 1
pkt. 3 Umowy w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien opéznienia, ale nie wigcej
niz 5.000,00 zt,

17) w przypadku przerw w transmisji z kamer z Terenu Budowy, Zamawiajacy wezwie
Wykonawcg do bezzwlocznego uruchomienia transmisji. Po uptywie 3 dni od wezwania,
jesli Wykonawca nie uruchomi transmisji Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia
Wykonawcy kary umownej w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien przerwy w transmisji,
ale nie wigcej niz 5.000,00 zt,
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18) za nieumieszczenie na $cianie budynku banerow, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4
Umowy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia, ale nie wigcej niz
5.000,00 zt,

19) za niezapewnienie wyposazonego w meble biurowe kontenera biurowego do wytaczne;j
dyspozycji pracownikéw Zamawiajacego oraz inspektorow nadzoru, w wysokosci
300,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

20) w przypadku nieprzedtozenia aneksu do gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na 5 dni przed data uptywu terminu jej waznosci lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych art. 148 ust. 1 pkt
1-5 PZP, w tym samym terminie, o czym mowa W § 9 ust. 3 Umowy, a nhadto
w przypadku nieprzediozenia polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR)
w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu w przedmiocie wydluzenia terminu realizacji
przedmiotu Umowy, wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opdznienia, ale nie wigcej niz
7.000,00 z1,

21) w przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku okre$lonego w § 2 ust. 5 Umowy w
wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

22) za opoOznienie w realizacji Umowy w zakresie dodatkowego malowania Kklatek
schodowych, w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy dzienh opdznienia, ale nie wigcej
niz 5.000,00 zi.

Naliczenie kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

nie wyklucza uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytulu odstapienia
od Umowy.

Kary umowne staja si¢ wymagalne z dniem wystgpienia zdarzenia aktualizujacego
uprawnienie ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrgbnego wezwania do
ich zaptaty (z uwzglednieniem ust. 2 pkt. 17 powyzej). Zamawiajagcy moze potraci¢ nalezng
mu kare umowng z dowolng nalezno$cia przystugujaca Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalng zgode.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogoélnych okreslonych w KC.

§12.
Zmiana Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w Umowie w nastgpujacych
przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadkach:

a) wystapienia sity wyzszej, uniemozliwiajagce] wykonanie robot w ustalonym
terminie. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy
moze ulec wydluzeniu o czas wystepowania sity wyzszej lub czas niezbgdny
do usuniecia konsekwencji dziatania sity wyzszej;

b) koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych (w przypadku
dokonania zmiany Umowy w tym przedmiocie), jesli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie. Wéwczas termin
realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu
0 czas wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych;
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c)

d)

9)

h)

bledow w Dokumentacji Projektowej, ktorych usunigcie bedzie zwigzane
z konieczno$cig naniesienia poprawek lub zmian w Dokumentacji Projektowej.
Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec wydluzeniu o czas
niezb¢dny do wprowadzenia poprawek lub zmian w Dokumentacji Projektowej;
nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych
uzgodnien, decyzji lub pozwolen, z przyczyn lezacych po stronie organdéw
administracji  publicznej lub jednostek wtlasciwych do ich wydania,
w tym w przypadkach wydluzenia terminu zatatwienia sprawy w zakresie
uzyskania wymaganych uzgodnien, decyzji lub pozwolen, z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego, organdéw administracji publicznej lub jednostek
wlasciwych do ich wydania. Woéwczas termin realizacji przedmiotu Umowy
na wniosek Wykonawcy moze ulec wydhuzeniu o czas opdznienia w uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, decyzji lub pozwolen;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Woéwczas termin
realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu
0 czas niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz;

prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robot objetych Umowg. Wowczas termin realizacji przedmiotu
Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluZzeniu o czas nie dluzszy
niz czas wstrzymania robdt lub okres niezbedny do wykonania prac lub robot
archeologicznych;

realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec wydtuzeniu
0 czas niezbgedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem Umowy
realizowanych w drodze odrgbnej umowy;

wystapienia niezinwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkod, ktore beda kolidowaly
z wykonaniem robot. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o faktyczng ilos¢ dni niezbedng do usunigcia
ww. przeszkod,;

Wystgpienia niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych — utrzymujacych
si¢ powyzej 3 dni (potwierdzonych kazdorazowo raportami IMGW, wpisem
do dziennika budowy, dziennikami temperatur potwierdzonymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru), uniemozliwiajacych wykonanie robot
stanowigcych przedmiot Umowy zgodnie zzasadami wiedzy technicznej,
normami, zaleceniami producenta materiatu lub urzadzenia oraz obowiazujacymi
przepisami  prawa, Wwtym w szczegdlnoSci  zaistnienie  warunkow
uniemozliwiajagcych wykonanie robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (badz jego aktualnie obowigzujacym
odpowiednikiem), tj. w szczegblno$ci wystgpowania temperatur ponizej 0 stopni
Celsjusza, wedlug pomiarow z godziny 7:00 danego dnia na Terenie Budowy,
wystepowaniem opadow $niegu lub deszczu, przyjmujac za dni niekorzystne
dni wystgpowania opadow. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy
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)

K)

na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluZzeniu o czas wystgpowania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub o czas niezbedny do usunigcia
lub ustgpienia skutkoéw tych warunkow;

lezacych po stronie Zamawiajacego, o charakterze organizacyjnym
(w szczegodlnos$ci nieprzekazania wymaganych dokumentow), uniemozliwiajgcym
Wykonawcy wykonanie catosci lub czgéci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkéw umownych lub obowigzkéw wskazanych w obowigzujacych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy,
w tym w przypadku konieczno$ci wstrzymania wykonania robot lub prac
projektowych ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian do Umowy.
Woéwcezas termin realizacji Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wystepowania
tych okolicznosci;

Wystapienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy
lub Zamawiajacego, uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu Umowy
w terminie. Wowczas termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec wydtuzeniu
0 czas wystgpowania tych okolicznosci.

Ztozenia przez Wykonawce wniosku o wezesniejsze rozpoczecie realizacji Etapu
I, nie wczesniej jednak niz po uplywie 6. miesigca od dnia przekazania Terenu
Budowy, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego i pod warunkiem, iz realizacja
robot do czasu zlozenia wniosku odbywala si¢ zgodnie z Harmonogramem.
Zmiana terminu rozpocz¢cia realizacji Etapu II nie moze by¢ podstawa
wydhluzenia terminu realizacji ktoregokolwiek z Etapow.

2) w przypadku wystapienia koniecznosci realizacji robdt dodatkowych nieobjetych
przedmiotem Umowy, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spetnione tgcznie nastepujace
warunki:

3)

4)

a)

b)

c)

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z przyczyn ekonomicznych
lub technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci
lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji zamoéwionych w ramach
przedmiotu Umowy;

zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla Zamawiajgcego;

wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% *Igcznej wartosci Umowy
okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy;

w przypadku kiedy zmiana Umowy jest konieczna i1 spowodowana okoliczno$ciami,
ktérych Zamawiajacy, dzialajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidzie¢ i1 warto$¢
zmiany nie przekracza 50% tacznej wartosci Umowy okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy;

w przypadku kiedy Wykonawce, z ktorym Zamawiajacy zawarl Umowe, ma zastgpic
nowy wykonawca:

a)

b)

w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg istotnych zmian Umowy;

w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego Podwykonawcow;

5) gdy zachodzg okoliczno$ci okreslone w art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP.
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2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa

w § 7 ust. 1 Umowy, jezeli nastepuja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2, 3, 5 powyzej.
Ponadto, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu o prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli te zmiany bgda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Warunkiem zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy w tych przypadkach jest wykazanie

Zamawiajgcemu wpltywu zmian ww. czynnikow na koszt wykonania przedmiotu Umowy.

Zmiana wynagrodzenia dokonywana bedzie z uwzglednieniem konsekwencji zmian

ww. czynnikow, za okres obowigzywania przepisow wprowadzajacych zmiany tychze

czynnikow. W przypadku wystgpienia zmian opisanych w pkt 1-4 powyzej, Wykonawca
moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang¢ wynagrodzenia, przedkladajac
odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw
na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okres$li¢ stopien, w jakim wptynie
ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie Wykonawca moze ztozy¢

w terminie 30 dni od dnia kiedy zaczng obowigzywac przepisy wprowadzajace zmiany.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany Umowy

z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest

do niezwlocznego, nie po6zniej niz w terminie 14 dni od wystapienia tych okolicznosci,

poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze zaistniale
okolicznos$ci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie.

. Zmiana postanowien Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Zmiana

Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczno$ci uprawniajgcych

do dokonania tej zmiany.

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,

rozliczenie tych robdt (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje) nastgpowac

bedzie metoda kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego przez Zamawiajacego W oparciu

o ustalone i1 zaakceptowane przez obie Strony pisemnie ilo§ci robot wedlug $rednich

krajowych stawek cenotworczych (w szczegolnosci roboczogodziny, kosztoéw posrednich,

i zysku kalkulacyjnego) dla odpowiedniego typu rob6t oraz cen czynnikow

produkcji (maszynogodziny 1 cen materialtow wraz zakupem), aktualnych na dzien

sporzadzenia protokotu koniecznosci okreslonych w biuletynach Sekocenbud (zawierajacych
informacje o $rednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach materiatow
wraz z zakupem i sprzetu, obliczonych wedlug zasad kalkulacji szczegotowej na podstawie
ilosci robot i naktadow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm zaktadowych).
W przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, to nowa stawke
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lub cen¢ Zamawiajacy ustali wedlug innych ogélnie stosowanych katalogow lub wyceny
indywidualnej pozycji robot. W przypadku braku ceny materiatu lub maszynogodziny
w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, Zamawiajacy przyjmie ich udokumentowane ceny rynkowe.
W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi wykonania robot dodatkowych lub zamiennych
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, a wybor przez Zamawiajacego
innego wykonawcy oraz czas realizacji robdt dodatkowych lub zamiennych spowoduja
wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek
roszczenia z tym zwigzane (w szczego6lnosci w przedmiocie zwigkszenia wynagrodzenia
umownego).

. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacj¢ podlegajacego umniejszeniu) nastepowac
bedzie w oparciu 0 Kosztorys szczegdtowy sporzadzony przez Wykonawce wedlug stawek
cenotworczych (w  szczegdlnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, 1 zysku
kalkulacyjnego) dla odpowiedniego typu robot oraz cen czynnikow produkcji
(maszynogodziny i cen materialow wraz z zakupem) aktualnych na dzien sktadania oferty,
okreslonych w biuletynach Sekocenbud (zawierajacych informacje o $rednich krajowych
stawkach robocizny, jednostkowych cenach materialow wraz z zakupem i sprzgtu, obliczone
wedlug zasad kalkulacji szczegdtowej na podstawie ilosci robot i nakladow pracy
wynikajacych z katalogéw KNR, KNNR i norm zakladowych). Kosztorys szczegdtowy
sporzadzany przez Wykonawce podlega weryfikacji 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
a zatwierdzona kwota jest wigzaca dla obu Stron.

§13.

Odstapienie od Umowy

. Oprécz przypadkow wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujacego prawa

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w calosci lub w czesci

W nastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku nieuzyskania przez Zamawiajacego kredytu bankowego na sfinansowanie
przedmiotu Umowy,

2) gdy Wykonawca dwukrotnie nie stawit si¢ do przekazania Terenu Budowy w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot w wyznaczonym terminie bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego,

4) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa
dhuzej niz 4 tygodnie,

6) gdy Wykonawca op6znia si¢ z realizacja przedmiotu Umowy i opoznienie to przekracza
okres 4 tygodni w stosunku do Harmonogramu,

7) gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca realizuje przedmiot
Umowy niezgodnie z postanowieniami dotyczacymi zatrudnienia, okreslonymi
w Umowie, w tym w szczegolnosci zatrudnia pracownikow realizujacych przedmiot
Umowy w formie innej niz wymagana przez Zamawiajacego, nie udowodnit
Zamawiajagcemu faktu zatrudniania pracownikow w wymagane] formie, zlozyt
nieprawdziwy wykaz lub o$§wiadczenie dotyczace formy zatrudnienia,
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8) gdy Wykonawca najpézniej w dniu przekazania Terenu Budowy nie przedlozy
Zamawiajgcemu, zgodnej z uwagami Zamawiajgcego, polisy ubezpieczenia Ryzyk
Budowlanych (CAR), o ktorej mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

9) gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu najpozniej na 2 dni przed upltywem
terminu ptatnosci raty, potwierdzenia dokonania zaplaty raty sktadki z tytulu zawarcia
umowy ubezpieczenia, 0 czym mowa w § 4 ust. 7 Umowy.

10) Gdy Wykonawca nie przedtozy aneksu do polisy ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych
(CAR) w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu w przedmiocie zmiany terminu
realizacji przedmiotu Umowy,

11) Gdy zachodza okolicznosci opisane w § 5 ust. 9 pkt. 2 lit b.

2. Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci mozliwos¢ odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy w przypadku nieudzielenia kredytu bankowego na realizacje
przedmiotu Umowy oraz o$wiadcza, iz nie wnosi 1 nie bedzie wnosit w przysztosci zadnych
roszczen z tego tytutu.

3. Strony zgodnie postanawiajg, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (umownego lub
ustawowego) wywotuje skutki na przysztos¢ (ex nunc) tj. odnosi si¢ do niespetnionej przed
ztozeniem tego o$wiadczenia cze$ci Swiadczen Stron.

4. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie o$wiadczenia o odstgpieniu
wynosi 60 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach uprawniajacych do odstapienia
od Umowy. Termin ten uwaza si¢ za zachowany z chwila wystania o$wiadczenia
0 odstgpieniu listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A.
w ostatnim dniu terminu.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czgsci Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstapienia;

2) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi nieodptlatnie szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;

4) Wykonawca sporzadzi nieodplatnie wykaz tych zaméwionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub wurzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito
Z przyczyn niezaleznych od niego;

5) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje
oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjag Umowy;

6) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od dnia odstapienia
uporzadkuje Teren Budowy oraz usunie z Terenu Budowy urzadzenia, przez niego
dostarczone lub wniesione, za wyjatkiem wskazanych w pkt. 4 powyzej.

6. Niewykonanie Ilub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktoregokolwiek
z obowigzkoéw okreslonych w ust. 5 powyzej uprawnia Zamawiajacego do dokonania
wskazanych czynnos$ci na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czgsci rozliczenie wykonanych robot (ustalenie
wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastapi W oparciu 0 kosztorys szczegdlowy
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sporzadzony przez Wykonawce wedtug stawek cenotworczych (roboczogodziny, kosztow
posrednich 1 zysku kalkulacyjnego) dla odpowiedniego typu robdt oraz cen czynnikoéw
produkcji (maszynogodziny i cen materiatdbw wraz z zakupem) okreslonych w Kosztorysie
ofertowym szczegdtowym i Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajace
z aktualnych na dzien sktadania oferty wskazniki cenotwoércze okreslone w biuletynach
Sekocenbud (zawierajace informacje o $rednich krajowych stawkach robocizny,
jednostkowych cenach materiatbw wraz z zakupem i sprzgtu, obliczone wedtlug zasad
kalkulacji szczegotowej na podstawie ilosci robot inakladéw pracy wynikajacych z
katalogow KNR, KNNR i norm zaktadowych) — w tym wypadku rozliczenie robdt nastapi w
oparciu 0 wskazniki cenotworcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud. Kosztorys
szczegblowy sporzadzany przez Wykonawce w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej
czesci podlega weryfikacji 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, a zatwierdzona kwota jest
wigzgca dla obu Stron.

§ 14.

Podwykonawstwo
Wykonawca lub Podwykonawca sa uprawnieni do zlecenia wykonania czes$ci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, pod warunkiem
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robot przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
tej umowy.
W przypadku wyrazenia zgody na zlecenie wykonania cze¢$ci zakresu przedmiotu Umowy
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é
za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie mig¢dzy Podwykonawca a Wykonawca lub Podwykonawca a Dalszym
Podwykonawca chyba, ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegdlowy przedmiot wynika z Umowy.
W takim przypadku odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do  wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy
przedmiot wynika z Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej wraz z kompletem dokumentow.
Zamawiajacy, w terminiec 30 dni od dnia przedlozenia projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne zastrzezenia
do tego projektu, jezeli:
1) nie spetnia on wymagan okreslonych w Umowie oraz w SIWZ,
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2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen  do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia
jego przedlozenia, uwaza si¢ za jego akceptacj¢ przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastgpujacych przypadkach:

1) nie spelnia ona wymagan okre§lonych w Umowie oraz w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4 powyze;.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkltada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% }acznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 zt netto.

W przypadku umoéw, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
I wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej.
Zapisy ust. 3-9 powyzej znajduja zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.
Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to réwniez jej ewentualnych zmian
lub uzupetnien.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i1 zaniedbania Podwykonawcy 1 Dalszego Podwykonawcy,
ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do wykonania Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom czgsci robot stanowigcych
przedmiot Umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
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za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 14 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 15 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nastgpowac bedzie bezposrednio przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
w oparciu o zapisy § 8 ust. 5-7 Umowy stosowane odpowiednio.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec okres
odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres odpowiedzialno$ci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego, oraz zobligowa¢ Podwykonawcow,
by Ci uczynili analogiczne zastrzezenie w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych
zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowac
Podwykonawcow, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.
Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec
obowigzek noszenia przez pracownikow Podwykonawcéw kamizelek ochronnych z nazwa
Podwykonawcy oraz zobligowaé¢ Podwykonawcow, by Ci uczynili analogiczne zastrzezenie
tj. noszenia kamizelek ochronnych z nazwag Dalszego Podwykonawcy, w umowach
z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 15.
Postanowienia koncowe
Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpujg catego zakresu zobowigzania
Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost
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w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z

przepisami prawa, sztukg budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy PZP, KC, P.b. oraz inne

obowiazujace przepisy prawa.

Strony zobowigzujg si¢ do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu

wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, ostatni

ze znanych Stronie adreséw uwaza si¢ za obowigzujacy dla dorgczen.

Adresy do doreczen:

1) VWY KONAWCY: vttt ettt e e e et e e et e e e e

2) Zamawiajgcego: Zarzagd Komunalnych Zasobdéw Lokalowych sp. z o0.0. ul. Matejki 57,
60-770 Poznan.

Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzygaé bedzie

wlasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego sad w Poznaniu.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig jej zataczniki.

Termin na zlozenie przez Strony oswiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli

oswiadczenie zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego

Poczta Polska S.A. w ostatnim dniu terminu.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy

1jeden dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zalacznikéw:
Zatacznik nr 1 — Zasady udzielania gwarancji i rekojmi
Zalacznik nr 2 — Polisa OC wraz z dowodem oplacenia sktadki
Zakacznik nr 3 — Dokumentacja Projektowa wraz z opisem uzupelniajagcym
Zatacznik nr 4 — SIWZ wraz z zatacznikami
Zakacznik nr 5 — Specyfikacja urzadzenia rejestrujacego
Zalacznik nr 6 — Decyzja 0 pozwoleniu na budowe nr 1016/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Zaltacznik nr 7 — Decyzja Prezydenta Miasta Poznania ws. usunigcia drzew i krzewow oraz nasadzen
kompensacyjnych

Zatacznik nr 8 — Zasady wykonania operatow z inwentaryzacji budynkéw komunalnych Miasta Poznania oraz
budynkow wspolnot mieszkaniowych i wspotwlasnosci z udziatem Miasta Poznania

Zalacznik nr 9 — Wytyczne gestorow mediow dotyczacych odbiorow

Zalgcznik nr 10 — Mapka pogladowa wskazujaca Etap | i Etap |1
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Miejscowo$¢, data

piecze¢ udzielajacego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

NINICISZYIM .ttt ittt e e e e e z siedzibg W ...
przy  ul. s ettt
NIP: o ,REGON: ...

TEPIEZENTOWANA PIZEZ: ..eenvienrerurenueeneteaeeneeneeeeeneneeneeneanenanenenny

zwanym w niniejszym dokumencie Wykonawca:

1. Wykonawca oswiadcza, ze udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci na wykonany
przedmiot Umowy.

2. Na wykonany Obiekt, w tym na uzyte do jego wykonania materialy Wykonawca udziela
Zamawiajacemu ........ -miesiecznej gwarancji jakosci, chyba, ze na materialy producent
udzielit dhuzszej gwarancji (w takiej sytuacji obowigzuje okres gwarancji producenta)
z zastrzezeniem ust. 3, 4 i 5 ponize;j.

3. Na utrzymanie nasadzonych drzew i krzewoéw na Wykonawca udziela 36 — miesigcznej
gwarancji, ktéra obejmuje natychmiastowa wymiang na nowe, gdy mtode drzewa lub krzewy
nie wznowig wegetacji po zimie lub obumrg w trakcie sezonu wegetacyjnego (bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia).

4. Na wykonane prace malarskie wykonane w ramach dodatkowego malowania klatek
schodowych Wykonawca udziela 36 — miesigcznej gwarancji liczac od dani odbioru tych
prac.

5. Na zamontowane w Obiekcie urzadzenia i podzespoty, w tym w szczegdlnosci dzwigi,
urzadzenia instalacji grzewczej w kottowni, urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej
oraz urzadzenia zamontowane na placu zabaw Wykonawca udziela Zamawiajacemu
gwarancji na okres przewidziany przez producenta, nie krotszy jednak niz 24 miesigce.
Gwarancja w tym zakresie obejmuje wykonywanie czynno$ci konserwacji i serwisu
(szczegblowy zakres czynnosci okreslaja instrukcje, karty gwarancyjne 1 techniczne,
wytyczne producenta wskazane w § 5 ust. 6 pkt 4 lit. ¢ Umowy dla danego urzadzania i
obowigzujace w tym zakresie przepisy prawa). Do czynnos$ci serwisu i konserwacji nalezy

takze ponoszenie przez caly okres gwarancji przewidzianej przez producenta, nie krotszy
jednak niz 24 miesigce, oplat zwigzanych z utrzymaniem tych urzadzen (m.in. optaty na
rzecz Urzgdu Dozoru Technicznego).

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie wskazanym
w pkt 2, jezeli zglosil wade¢ przed uptywem tego okresu.
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Wady i usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na piSmie pod adresem
.............. lub drogg elektroniczng na adres: ................oovennnnnn.

Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ usung¢ wady i usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego. Termin usunigecia wad i usterek w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgodg Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych,
lub w znacznym stopniu utrudniajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w ciggu 24 godzin od zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunig¢cia wady, za§ Wykonawca zobowigzany jest
wadg¢ usung¢ niezaleznie od wysokos$ci kosztow z tym zwigzanych.

W przypadku opoOznienia w usuwaniu zgloszonych wad 1 usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usuni¢cia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajacych
na usunigciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotéw, na koszt i ryzyko
Wykonawca, na co ten ostatni wyraza nicodwotalng zgode.

Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonaé
4 przeglady gwarancyjne w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wzigcia udzialu w tych przegladach oraz do usunigcia wszelkich usterek
stwierdzonych w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
przegladu. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu protokét z usunigcia
wad i usterek, stwierdzonych podczas przegladu, o ktorym mowa powyzej, podpisanego
przez  Wykonawce, Zamawiajacego, 1/lub  uzytkownika lokalu.  Niestawienie
si¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawce nie wplywa na ustalenia poczynione
podczas przegladu i wynikajace zen obowigzki Wykonawcy.

W ramach obowigzkow gwarancyjnych Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia
regulacji stolarki okiennej i drzwiowej w budynku, po roku od dnia odbioru koncowego wraz
z usuwaniem usterek zgloszonych w trakcie prowadzonych przegladow gwarancyjnych.
Wykonawca winien pisemnie potwierdzi¢ przeprowadzenie regulacji stolarki najemcy.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminach okre§lonych w ust. 8 i 9
Zamawiajacy niezaleznie od wykonania uprawnien Wykonawcy przez inny podmiot moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 ust. 2 pkt. 4 Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

Do uptywu gwarancji Wykonawca zobowigzany jest pisemnie informowac¢ Zamawiajgcego
0 zmianie swej siedziby, nazwy lub stanu prawnego. W przypadku, gdy list wystany
do Wykonawcy, na ostatnio podany adres, powrdci z adnotacja np. ,,adresat nieznany”,
nadresat wyprowadzit si¢” lub gdy list (polecony/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
nie zostanie odebrany korespondencje uznaje si¢ za dostarczona, a Zamawiajacy uprawniony
jest do niezwlocznego przeprowadzenia prac polegajacych na usunigciu ujawnionych wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagaja, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy
pisemnej 1 zgody Zamawiajacego.

Zasady dotyczace udzielania gwarancji, a wynikajace z niniejszego dokumenty, stosuje

si¢ odpowiednio do zasad udzielania r¢kojmi, przy zachowaniu uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z Kodeksu cywilnego.
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18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie ma Umowa
nr DOA................ /2019 z dnia .................... 2019 r. oraz odpowiednie przepisy prawa.

19. Niniejszy dokument stanowi integralng cze$¢ wyzej powotanej Umowy zawartej pomiedzy

stronami.
20. Niniejszy dokument sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla Wykonawcy i dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA
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