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Załącznik nr 9 do SWZ 

Projektowane Postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Umowa nr 2/A/2024 

zawarta w dniu ............2024 r. w Gdańsku pomiędzy: 

Gdańską Infrastrukturą Społeczną Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-809), ul. Ptasia 37 wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000261232, NIP 957-094-64-05, 
REGON: 220270440, o kapitale zakładowym 140.489.000,00 zł w całości wpłaconym, 
reprezentowaną przez: 

Aleksandrę Krzywosz - Prezesa Zarządu 

zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

 a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 
2/A/2024 w trybie przetargu nieograniczonego o którym mowa w art. 275 ust. 1 Ustawy z dnia 11 
września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych została zawarta Umowa o następującej treści:  

 

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE  

§ 1 

Słowniczek umowy i Skróty 

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład 
wszystkich części Umowy: 

a) Inżynier Projektu – jest to Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca 
osobowości prawnej wyłoniona przez Zamawiającego, reprezentująca Zamawiającego jako 
Inwestora zgodnie z normami polskiego prawa budowlanego i przepisami w tym zakresie 
obowiązującym na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa , 

b) Teren budowy – jest to działka wymieniona w pozwoleniu na budowę oraz teren wykraczający 
poza działkę wskazaną w pozwoleniu na budowę o ile jakiekolwiek roboty budowlane wymagać 
będą wykorzystania tego terenu, 

c) Umowa – jest to Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o wykonanie robót 
budowlanych w zamówieniu publicznym, którą tworzy niniejszy formularz Umowy oraz 
następujące dokumenty, które będą uznawane za integralne części Umowy: 

- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 

- Oferta wybranego przez Zamawiającego Wykonawcy  
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d) Siła wyższa – jest to zdarzenie, którego strony Umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie 
mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy 
wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w szczególności 
następujące zdarzenia: 

1. Wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 

2. Terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

3. Skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne,  
z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę; 

4. Klęski żywiołowe m. in. huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 

5. Bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy  
i jego podwykonawców; 

6. Inne wydarzenia losowe; 

7. Wystąpienie nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
uniemożliwiających z przyczyn technologicznych wykonanie robót budowlanych w zakresie 
robót na aktualnym etapie prac – pod warunkiem niezwłocznego zgłoszenia na piśmie takich 
warunków Inżynierowi Projektu. W zakresie temperatur Strony uznają za siłę wyższą stan, w 
którym temperatury poniżej  minus 10 stopni Celsjusza utrzymują się przez minimum 7 dni, 
w godzinach 7.00-18.00, co zostanie potwierdzone raportami Stacji Meteorologicznej. 

f) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – są to dokumenty lub kwota, o których 
stanowią art.449-453 PZP, 

g) Dokumentacja Projektowa – dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez 
Zamawiającego, na którą składa się Projekt budowlany i Projekt wykonawczy dla inwestycji 
polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem na dz. 299/50 obr. 074 przy ul. Kolorowej w Gdańsku, 

h) Prefabrykowany moduł drewniany 3D – Moduł 3D trójwymiarowy stanowi samodzielny 
trójwymiarowy obiekt 3D składający się ze ścian nośnych, stropu dolnego i stropu 
górnego, podzielony w zależności od funkcji na pomieszczenia wewnętrzne typu: 
węzły higieniczno-sanitarne, pokoje, pomieszczenia kuchenne i korytarze. 
Konstrukcja modułów umożliwia zestawienie ich obok siebie oraz montaż modułów 
3D trójwymiarowych poszczególnych kondygnacji na modułach kondygnacji 
niższych. Moduły 3D  trójwymiarowe produkowane są w fabryce, a następnie 
dostarczane na teren budowy w postaci wykończonej, w standardzie opisanym w 

dokumentacji projektowej. Nie dopuszcza się konstruowania modułów na placu 
budowy. 

 

2.  Poniżej podaje się skróty i uproszczenia używane w dokumentach wchodzących w skład 
wszystkich części Umowy: 

a) BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy  
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b) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

c) CPV – Wspólny słownik zamówień publicznych 

d) DTR – Dokumentacja techniczno-ruchowa 

e) KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami 

f) OT – dowód księgowy przyjęcia środka trwałego 

g) PB – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

h) PFU – program funkcjonalno-użytkowy 

i) PN – Polska norma 

j) p. poż. – ochrona przeciwpożarowa  

k) PZP – Ustawa z dnia 11 września 2019r.r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi 
zmianami 

l) SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia  

 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania wybudowanie budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego „B” wraz z infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolorowej 18 w Gdańsku oraz uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie dla w/w budynku zaprojektowanego prefabrykowanych trójwymiarowych 
modułów drewnianych 3D z żelbetową klatka ̨ schodowa i szybem windowym)i przekazanie 
Zamawiającemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z ustaleniami, uzupełnieniami i 
załącznikami, dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego, pozwoleniem na 
budowę, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej  oraz obowiązującymi 
przepisami (czyli zgodnego z celem, któremu ma służyć),a także usunięcie wszystkich wad 
występujących w tym przedmiocie w okresie wykonania Umowy oraz w okresie gwarancji jakości 
i rękojmi za wady fizyczne.  

2. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych w 
stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 
będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami na zasadach przewidzianych w §10 
§8 i §9 Umowy. Zmiany te nie mają wpływu na podwyższenie umownego wynagrodzenia 
ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy oraz nie powodują przesunięcia terminu 
zakończenia prac. 

3. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zapewni spełnienie technicznych kryteriów 
kwalifikacji budynku pod kątem oceny ich wpływu na środowisko - zgodnie z Rozporzadzeniem 
delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniajace rozporzadzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852  (załącznik nr. 7 do SWZ -  Poradnik 
Potwierdzenia zgodności z regułą DSNH) - w szczególności wykonanie na etapie robót 
budowlanych: 
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• Audyt przedrozbiórkowy,  

• Wykaz odpadów i plan segregacji odpadów,  

• Wykaz działań skutecznie zapobiegających emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń,  

• Deklaracje właściwości użytkowych lub krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub  
inne dokumenty potwierdzajace posiadanie wymaganych właściwości przez wyroby 
budowlane (dla wyrobów zwiazanych z woda lub zawierajacych substancje niebezpieczne),   

• Świadectwo charakterystyki energetycznej, 

4. Szczegółowy zakres robót obejmuje wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
„B” wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolorowej 18 
w Gdańsku zaprojektowanego prefabrykowanych modułów drewnianych 3D z z ̇elbetową 
klatką schodowa i szybem windowym, opierając się na projekcie budowlanym i 
wykonawczym oraz treści SWZ i wszystkich załączników do Umowy, w tym wykonanie prac w 
zakresie: 

a) Instalacje sanitarne C.O. i C.T., 

b) Instalacje sanitarne wentylacji mechanicznej, 

c) Instalacje sanitarne węzłów cieplnych, 

d) Instalacje sanitarne wod-kan, 

e) Instalacje elektryczne i teletechniczne, 

f) Instalacje fotowoltaiczne, 

g) Zagospodarowanie terenu z małą architekturą i budowlami zewnętrznymi, 

h) Instalacje sanitarne zewnętrzne, 

i) Instalacje elektryczne zewnętrzne, 

j) Przyłącza kanalizacyjne, 

k) Przyłącza wodociągowe, 

l) Przyłącza teletechniczne, 

m) Prace rozbiórkowe, 

n) Makroniwelacja, wycinka oraz nasadzenie drzew i krzewów wraz z inwentaryzacją 

dendrologiczną, 

o) Roboty tymczasowe związane z zapleczem budowy, 

p) Roboty drogowe, 

q) Inwentaryzacja terenu i obiektów budowlanych. 
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§ 3 

Terminy realizacji umowy 

1. Strony Umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich niżej zastrzeżonych terminów 
realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień podpisania Umowy. 

3. Za zakończenie realizacji umowy uznaje się spełnienie łącznie trzech warunków: 

 zakończenie robót potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

 uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 

 podpisanie przez Strony protokołu zakończenia robót i przekazania budynków 
Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, z uwzględnieniem 
postanowień §15 niniejszej Umowy. 

 Termin realizacji przedmiotu umowy polegającego na: wybudowaniu budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego „B” wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 
terenu przy ul. Kolorowej 18 w Gdańsku, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B” wraz z infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolorowej 18 w Gdańsku zaprojektowanego z 
prefabrykowanych modułów drewnianych 3D z żelbetowa ̨ klatka ̨ schodowa i szybem 
windowym, opierając się na projekcie budowlanym i wykonawczym, treści SWZ, wszystkich 
załączników do umowy oraz przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu Umowy, 
wykonanego zgodnie z: 
 ustaleniami, dla celu, któremu ma służyć, 
 dokumentacją projektową wraz z uzupełnieniami i załącznikami, 
 wymaganiami Zamawiającego,  
 pozwoleniem na budowę,  
 specyfikacjami technicznymi,  
 zasadami wiedzy technicznej, 
 obowiązującymi przepisami 

ustala się na 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy, czyli do dnia ……………… . 

4. Terminy realizacji przedmiotu umowy w zakresie udzielonej przez Wykonawcy rękojmi i 
gwarancji ustala się zgodnie z § 15 niniejszej Umowy.  

5. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 14 dni od dnia 
podpisania niniejszej Umowy.  

6. W terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu lub Inżynierowi Projektu harmonogramu rzeczowo – finansowego przedmiotu 
Umowy. Inżynier Projektu ma prawo wnosić uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego 
harmonogramu. W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do 
aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji 
Inżyniera Projektu i Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego nie 
może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót, ani na wysokość 
umownego wynagrodzenia ryczałtowego. 
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7. Wykonawca zapewni i urządzi zaplecze budowy w terminie do 14 dni od dnia przekazania terenu 
budowy zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej 
Umowy.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych z 
postępów w realizacji przedmiotu umowy w terminie 4 dni po zakończeniu każdego miesiąca 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonywanie prac, o których mowa w §2 ust. 1 Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
ryczałtowe zgodnie z art. 632 KC w wysokości: 

 wartość netto: ………………………………………………………… zł (słownie:……………………………………………), 

 podatek VAT 8 %  i 23% w wysokości: ……………………………………… zł  

 wartość brutto: ……………………………………………………… zł (słownie:……………………………………………). 

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w pkt. 1., ewentualnie pomniejszonego o wartość ograniczonego przez 
Zamawiającego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy rozliczonego zgodnie z pkt. 5. 
Wynagrodzenie, to obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
Umowy. Niedoszacowanie przez Wykonawcę, pominięcie ani brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w pkt. 1. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie opłaty związane z wykonywaniem robót  
i Wykonawca nie może żądać podwyższenia umownego wynagrodzenia ryczałtowanego.  

4. Zapłata wynagrodzenia oraz wszelkie inne płatności będą dokonywane w walucie polskiej. 

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, sposób obliczenia kwoty, 
którą należy odliczyć od wynagrodzenia wykonawcy, będzie następujący:  

a) Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie określona na podstawie różnicy wartości 
rozwiązań przewidzianych pierwotnie do wykonania w dokumentacji projektowej i rozwiązań 
zastosowanych w ramach wprowadzonej zmiany.  Zastosowane zostaną przy tym ceny 
jednostkowe, wskazane dla danego elementu w kosztorysie doręczonym przez Wykonawcę 
i zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

b) Ewentualnie w sytuacji, gdy cena jednostkowa dla któregokolwiek elementu robót, którego 
dotyczy wprowadzana zmiana, nie będzie wskazana w tym kosztorysie, ustalenie wartości 
elementów prac budowlano-montażowych pierwotnie projektowanych i zamiennych nastąpi 
na podstawie KNR (średnie ceny I stawki robocizny dla rejonu Pomorskiego, stolica 
województwa - „SEKOCENBUD"). Przyjęte zostaną następujące wskaźniki cenotwórcze: 
roboty ziemne – Ko=40%, roboty pozostałe – Ko=60%, Kz= 10%, Z=10%. W przypadku ich 
braku w  SEKOCENBUD, będą kolejno stosowane INTERCENBUD a następnie: ORGBUD, 
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właściwe dla okresu wykonywania przedmiotu Umowy lub na podstawie indywidualnej 
wyceny, po wykorzystaniu wszystkich ww. podstaw wyceny. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania Umowy, wymieniona w punkcie 2 a) 
i b) wartość netto zostanie odpowiednio dostosowana do aktualnych stawek podatek VAT w 
następujący sposób:  

      wartość brutto  
nowa wartość netto = ----------------------------- 

1,liczbowe określenie  nowej stawki VAT 
 

7. Po wprowadzeniu nowej stawki podatku VAT  nowe wartości zostaną wprowadzone do Umowy 
aneksem. 

§ 5 

Rozliczenia i płatności  

1. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie świadectw płatności 
wystawianych przez Inżyniera Projektu.  Rozliczenie prac nastąpi fakturami częściowymi, po 
zakończeniu każdego miesiąca, zgodnie z zaawansowaniem finansowym każdego z etapów 
robót określonych w harmonogramie finansowo – rzeczowym.  

2. W terminie do 7 dni  po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca winien wystąpić do Inżyniera 
Projektu z wnioskiem o wystawienie przejściowego lub końcowego Świadectwa Płatności i 
przedłożyć Inżynierowi Projektu Rozliczenie. Płatności będą dokonywane przelewem na 
wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy, w terminie 30 dni licząc od dnia 
następnego po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i 
materialnym faktury VAT wraz ze świadectwem płatności oraz protokołami odbioru 
częściowego robót lub protokołem odbioru zakończenia robót oraz z: 

a) oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 5A podpisanym przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy, że do dnia wystawienia Zamawiającemu faktury VAT wszyscy 
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy (i/lub podwykonawcy) w 
całości należne im i wymagalne kwoty dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej Umowy; 

b) oświadczeniami podpisanymi przez osoby upoważnione do reprezentowania 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu w całości należnego  
i wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy (lub od podwykonawcy dla dalszego 
podwykonawcy) do dnia wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę Zamawiającemu, 
dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej Umowy; 

c) kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi, 

d) oświadczeniami stanowiącymi załącznik nr 5B podpisanymi przez osoby upoważnione do 
reprezentowania Wykonawcy i podwykonawcy, że pracownicy wykonujący czynności, 
określone w odpowiednich tabelach elementów rozliczeniowych, są w okresie realizacji 
umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy. 
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3. Wykonawca uzgodni z Inżynierem Projektu formę, treść, ilość egzemplarzy rozliczeń 
wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które winny zawierać Raport o Postępie 
Robót w danym miesiącu. 

4. Inżynier Projektu w terminie do 7 dni od otrzymania Rozliczenia i dokumentów towarzyszących 
wyda Wykonawcy Przejściowe Świadectwo Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim 
komentarzem kwotę, którą Inżynier Projektu rzetelnie ustali jako należną. W każdym 
Świadectwie Płatności Inżynier Projektu może dokonać korekty lub modyfikacji, które powinny 
być właściwie dokonane w którymkolwiek wcześniejszym świadectwie. 

5. Świadectwo zakończenia robót  jest wystawiane przez Inżyniera Projektu po dokonaniu odbioru 
zakończenia robót. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca wystawi ostatnią fakturę po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru zakończenia 
robót przez Strony. Wraz z ostatnią fakturą Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenia 
wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich 
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z 
umowami o podwykonawstwo oraz o otrzymaniu w całości należnego wynagrodzenia od 
Wykonawcy. 

7. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawionych zgodnie  
z niniejszym paragrafem oraz wystawionej przez Wykonawcę faktury, potwierdzonej przez 
Inżyniera Projektu. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia każdą kwotę 
poświadczoną do wypłaty przez Inżyniera Projektu w świadectwie płatności w ciągu 30 dni od 
dnia złożenia faktury przez Wykonawcę wraz z poświadczonym świadectwem płatności. 

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty do wysokości 90% wartości zaawansowania robót, 
poświadczone w przejściowych świadectwach płatności. 

10. Zamawiający zapłaci Wykonawcy pozostałą kwotę w wysokości 10% wartości elementu 
rozliczeniowego poświadczoną w świadectwie zakończenia robót po wydaniu świadectwa 
Zakończenia Robót, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu 
dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury 
Wykonawcy, zaakceptowanej przez Inżyniera Projektu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu ani zbycia wierzytelności wynikających z 
niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. Dokonanie przelewu wierzytelności bez 
zgody Zamawiającego jest nieważne. Wykonawca nie może dokonać zastawu lub przeniesienia, 
w szczególności: przeniesienia pod jakimkolwiek tytułem, w tym - cesji, przelewu, sprzedaży; 
którejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej 
z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
Przeniesienie wierzytelności, w tym cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, 
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. 
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§ 6  

Przedstawiciele stron  

1. Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela: 

………………………, mail:………………………………; tel. kom. …………………. 

2. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela: 

3. ………………………, mail:………………………………; tel. kom. …………………. 

§ 7 
Obowiązki i prawa Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, dokumentacją 

projektową, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami 
technicznymi a także wskazówkami Zamawiającego i oddania go Zamawiającemu w stanie 
kompletnym i zgodnym z celem, któremu ma służyć, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 
i przekazaniu obiektu Zamawiającemu, w terminie i na zasadach określonych w Umowie. Skutki 
finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązuje się nadto do podjęcia wszystkich obowiązków wymienionych wyraźnie 
w treści niniejszej Umowy, a także dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania 
przedmiotu Umowy, nawet gdyby czynności te nie zostały w wyraźny sposób przewidziane w jej 
treści. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją oraz upewnił się, co do jej 
prawidłowości i kompletności, a także prawidłowości i kompletności  oferty oraz kosztów 
poszczególnych robót, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania, a także wszystkie 
czynności niezbędne do właściwego wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i jego otoczeniem, warunkami 
realizacji Umowy oraz dokumentacją projektową (projektem budowlanym, projektem 
wykonawczym, projektem technicznym) i w związku z tym potwierdza, że posiada wystarczające 
informacje dotyczące:  
a) formy i charakteru placu budowy, zaplecza, dróg dojazdowych z uwzględnieniem warunków 

archeologicznych i gruntowych oraz urządzeń podziemnych; 
b) warunków hydrologicznych i klimatycznych; 
c) analizy oddziaływania na środowisko; 
d) zakresu i charakteru prac i materiałów koniecznych do wykonania i ukończenia Przedmiotu 

Umowy oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych w nim wad; 
e) możliwości dojazdu do placu budowy oraz zaplecza koniecznego do organizacji placu 

budowy. 
3. Funkcję kierownika budowy w rozumieniu PB w zakresie objętym Umową, pełni kierownik 

budowy zatrudniony przez Wykonawcę. 
4. Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie pobór energii elektrycznej i wody oraz 

zainstaluje na potrzeby budowy licznik zużycia wody i energii, a nadto poniesie koszty ich zużycia 
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i higieny pracy swoim pracownikom oraz będzie 
prowadził roboty w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu pracowników innych 
Wykonawców oraz osób trzecich. 
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6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.  
Za nienależyte wykonanie tych obowiązków wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą. 

7. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z robotami, których 
dotyczy niniejsza Umowa i od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania niniejszej Umowy, umowę lub 
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją robót, 
oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 
trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 
spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 
budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na kwotę nie niższą niż 8.000.000 
zł  na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia, przy czym obowiązek utrzymania ubezpieczenia 
na wyżej wskazaną kwotę rozciąga się na cały okres realizacji Umowy, do podpisania przez 
Strony protokołu zakończenia robót i przekazania na tej podstawie obiektu Zamawiającemu; 

b) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy, a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy roboty budowlane. 

9. Wykonawca zlikwiduje zaplecze budowy, o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy po zakończeniu 
robót na terenie budowy. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom przez niego 
upoważnionym, innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do 
każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane. 

11. Wykonawca utrzyma w czystości i porządku miejsce swoich prac i zaplecza, usunie i wywiezie 
na wysypisko miejskie wszelkie powstałe odpady, gruz budowlany oraz odpady 
wielkogabarytowe i in. zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miasta 
Gdańska. Wykonawca dokona wszelkich czynności niezbędnych do bezpiecznego i zgodnego z 
prawem usunięcia ewentualnych odpadów niebezpiecznych. Wykonawca zobowiązuje się do 
prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach z 
późniejszymi zmianami  

12. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania terenu budowy zgodnie z wymogami  
i zabezpieczenia go zgodnie z przepisami BHP i p. poż. oraz pokrycia kosztów wszelkich robót i 
czynności związanych z wdrożeniem zaleceń z tym związanych. 

13. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania aktualizacji wszelkich 
uzgodnień, pozwoleń, zgód i decyzji administracyjnych oraz uzyskania ewentualnych nowych 
uzgodnień, pozwoleń, zgód lub decyzji niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót  
i ukończenia przedmiotu umowy. Wypełnienie wszelkich zobowiązań wynikających  
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z decyzji, uzgodnień i postanowień stanowiących załącznik do dokumentacji projektowej, należy 
do obowiązków Wykonawcy. 

14. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i jego uzgodnienia  
z odpowiednią jednostką Urzędu Miasta. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowej ochrony terenu budowy, w tym mienia 
Zamawiającego znajdującego się na tym terenie oraz mienia własnego od dnia przekazania 
terenu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

16. Wykonawca zawiadomi użytkowników urządzeń podziemnych wyprzedzająco o planowanym 
terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu. 

17. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za uszkodzenie uzbrojenia terenu i istniejących 
urządzeń budowlanych oraz za wszelkie następstwa zdarzeń dotyczących terenu lokalizacji 
budowy. 

18. Wykonawca wykona roboty w zakresie uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami 
dotyczącymi zachowania normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
takich jak kable, rurociągi itp. oraz uzyskania od odpowiednich podmiotów, w dyspozycji których 
pozostają te urządzenia potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W przypadku wystąpienia 
kolizji Wykonawca wykona własnym staraniem projekt i wykonawstwo prac zamiennych.  

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek 
roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników obiektów i sieci sąsiadujących lub 
będących w strefie oddziaływania budowy chyba, że wykaże, że nie ponosi odpowiedzialności 
za zdarzenia, które legły u podstaw roszczeń.  

21. Wykonawca przekaże Zamawiającemu i Inżynierowi Projektu informacje niezbędne do 
prowadzenia sprawozdawczości finansowej na rzecz podmiotów finansujących. 

22. W razie potrzeby Wykonawca opracuje dodatkową dokumentację projektową szczegółowych 
rozwiązań roboczych i zabezpieczeń BHP oraz innych dokumentów niezbędnych dla instytucji 
finansujących. 

23. Wykonawca na własnym staraniem i na własny koszt dostarczy wszelkie niezbędne do 
wykonania przedmiotu Umowy materiały i urządzenia a także wykona i następnie usunie skutki 
wszystkich robót tymczasowych. 

24. Wykonawca będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 
z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

25. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Inżynierowi 
Projektu dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych zastosowanych 
przy realizacji inwestycji oraz oświadczeń dotyczących wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie przed ich wbudowaniem. Wyroby budowlane mogą zostać 
wbudowane po akceptacji Inżyniera Projektu. 
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26. Wykonawca – z zachowaniem wymogów prawa – wykona niezbędne prace przygotowawcze 
(ogrodzenie terenu, zasilenie placu budowy w niezbędne media, usunięcie zbędnej roślinności). 

27. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia dróg dojazdowych do terenu budowy z wszelkich 
nieczystości pochodzących z placu budowy a naniesionych przez sprzęt Wykonawcy. Koła 
samochodów, sprzętu ciężkiego itp. powinny być czyste przy wyjeździe z terenu budowy. 
Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia dróg dojazdowych na teren budowy, dróg 
dojazdowych zlokalizowanych w obrębie terenu budowy, dróg okalających osiedli 
mieszkaniowych oraz innych dróg, po których porusza się sprzęt wykonawcy w związku z 
realizacją niniejszej umowy, spowodowane przez ten sprzęt muszą być przez Wykonawcę 
usunięte. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wszelkich środków niezbędnych do 
zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami 
spowodowanymi przez działalność Wykonawcy lub Podwykonawcy. Działalność Wykonawcy lub 
Podwykonawcy związana z wykonywanymi robotami a w szczególności z transportem 
materiałów, urządzeń i sprzętu nie może naruszać konstrukcji budynków, budowli i innych 
obiektów zlokalizowanych przy trasach przejazdu oraz przepisów o ochronie środowiska. 

29. Wykonawca sporządzi tabelę OT wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.  

30. Wykonawca zapewni geodezyjną obsługę budowy, w tym geodezyjne wytyczenie obiektu i 
wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych, opracowanie i zarejestrowanie 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca wykonana w czterech egzemplarzach 
budowlaną dokumentację powykonawczą i eksploatacyjną oraz wersję elektroniczną (DWG, pdf, 
Word) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja zawierać będzie: m.in.: 

a) Inwentaryzację wszystkich urządzeń i przebieg instalacji w budynku; 

b) Tabelaryczne przedstawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wraz z kartami 
mieszkań opracowanych zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.Przedmiotowa 
inwentaryzacja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Ponadto inwentaryzacja powierzchni użytkowej budynku winna pozwalać prawidłowo 
wyliczyć podatek od nieruchomości i być przeprowadzona zgodnie z dyspozycją ustawy z 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Tabelaryczne, zbiorcze przedstawienie 
powierzchni utwardzonych i nieutwardzonych z podziałem na rodzaj oraz mapką (forma do 
akceptacji Zamawiającego), wraz z dokumentacją dotyczącą utrzymania elementów terenu 
zewnętrznego, w tym utrzymania zieleni; 

c) Tabelaryczne zbiorcze zestawienie zieleni niskiej (teren płaski, skarpy), średniej 
powierzchnia, rodzaj, pnączy i wysokiej (ilość, rodzaj, iglaste-liściaste) oraz mapką (forma do 
akceptacji Zamawiającego); 

d) Harmonogram rzeczowo-czasowy przeglądów gwarancyjnych, czynności serwisowych ze 
wskazaniem czynności koniecznych do wykonywania przez Zamawiającego ; 

e) Tabelaryczne przedstawienie dopuszczalnych obciążeń zadaszeń i konstrukcji itp. (forma do 
akceptacji Zamawiającego); 

f) Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentów, dostawców i firm wykonujących 
poszczególne zakresy prac i/lub dostarczających poszczególne urządzenia wraz danymi 
kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony stacjonarne, komórki, maile); 
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g) Tabela przewidywanej trwałości elementów konstrukcyjnych, wyposażenia i urządzeń  
z podziałem na branże; 

h) Oznaczenie piktogramami wszystkich zaworów odcinających media oraz sporządzenie map  
w podziale na kondygnacje z ich oznaczeniem. Forma do uzgodnienia z Zamawiającego; 

i) Instrukcje montażu, przechowywania, obsługi i konserwacji, procedury postępowania  
w sytuacjach awaryjnych, identyfikatory, kody dostępu, hasła; 

j) Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, karty produktów, specyfikacje 
techniczne etc. wszystkich zastosowanych urządzeń i instalacji; 

k) Gwarancję dla poszczególnych urządzeń i instalacji, w tym Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego uzyskane gwarancje producentów urządzeń. Dotyczy to także zakupu licencji 
oprogramowania niezbędnego do obsługi systemu oraz zarejestrowania licencji na 
Zamawiającego umożliwiające bezterminowe korzystanie z systemu (jeśli licencje będą 
wymagane). Nie jest dopuszczalne pobieranie przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych 
opłat za korzystanie z wyżej wymienionego oprogramowania, czy to w okresie gwarancji czy 
też po jej upływie. Wykonawca zapewni także czytelną instrukcję obsługi oraz instalacji 
systemu oraz oprogramowania do akceptacji Zamawiającego; 

l) Dokumentację czyszczenia, częstotliwości czyszczenia wraz z wykazem wymagań co do 
środków czyszczenia dotyczących powierzchni ścian, sufitów i podłóg oraz innych 
elementów, które mogą ulec uszkodzeniu przy zastosowaniu nieprawidłowych środków 
czystości oraz zalecenia co do montażu elementów przyszłego wyposażenia do ścian, sufitów 
i podłóg; 

m) Dokumenty dotyczące rozruchu, w tym Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane 
próby i testy przewidziane w DTR, Instrukcjach, Specyfikacjach etc. wraz z 
udokumentowaniem ich pozytywnych wyników; 

n) Zestawienie zawierające instalacje oraz wbudowane urządzenia  ze wskazaniem czynności 
serwisowych i kontrolnych wszystkich elementów zgodnych z zapisami w DTR, Instrukcjach, 
Specyfikacjach etc. wraz z podziałem obowiązków będących po stronie Użytkownika, Serwisu 
i Wykonawcy w okresie rękojmi czyli tzw. plan przeglądów i konserwacji (w tym wykaz 
czynności konserwacyjnych i przeglądów, które Wykonawca wykona nieodpłatnie w okresie 
rękojmi) według załączonego wzoru (załącznik nr 2 do Umowy). Powyższa dokumentacja 
powykonawcza i eksploatacyjna powinna zostać sporządzone w języku polskim, w formie 
spójnych opracowań o czytelnej strukturze, opatrzonych spisami treści i opisami 
umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości poszczególnych elementów tych 
opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku 
instrukcja obsługi instalacji nie może się ograniczać do zbioru instrukcji obsługi 
poszczególnych urządzeń. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania filmu składającego się z jednego ujęcia  
(w rozdzielczości obrazu co najmniej 1920x1280), wykonanego techniką zdjęć poklatkowych, 
którego tematem będzie rejestracja całego procesu budowy. Wykonawca uzgodni  
z Zamawiającym miejsce rejestracji, częstotliwość wykonywania pojedynczego zdjęcia, oraz 
wielkość i treść kadru. Wykonawca po zakończeniu prac przekaże Zamawiającemu 
zarejestrowany surowy materiał oraz zmontowane wersje Timelapse w formatach 
rozdzielczości fullHD 1920 x 1080 pixeli, Kodek H.264, Bitrate 28 Mbp. Wykonawca zobowiązany 
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jest do wykonywania fotografii, których treścią będzie proces budowy. Wykonawca będzie 
sporządzał dokumentację fotograficzną z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu. Zdjęcia w 
formacie RAW (o rozdzielczości co najmniej 5472x3648), oraz JPG  
(o rozdzielczości 5472x3648) będą wykonywane przez cały okres trwania robót i dostarczane raz 
w miesiącu w formacie i rozdzielczości umożliwiającym publikacje w Internecie, na adres e-
mailowy wskazany przez Zamawiającego, w ilości nie mniejszej niż 30 szt. Zamawiający wybierze 
spośród tych zdjęć 10, które zostaną dostosowane do publikacji w Internecie. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania filmu dokumentującego stan początkowy, etapy 
budowy i montażu prefabrykowanych modułów drewnianych oraz stan końcowy zadania 
inwestycyjnego o czasie projekcji co najmniej 1,5 minuty, w rozdzielczości co najmniej 
1920x1080 pikseli. 

33. Wykonawca dostarczy świadectwa charakterystyki energetycznej wykonanych budynków i 
obiektów oraz charakterystyki energetyczne wszystkich lokali. 

34. Wykonawca dostarczy instrukcje bezpieczeństwa p. poż. obiektu i urządzeń z nim związanych 
oraz jego aktualizacji po 12 miesiącach od dnia odbioru końcowego. 

35. Wykonawca dostarczy  instrukcje użytkowania i eksploatacji obiektu – instrukcje obsługi 
wszelkich systemów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania 
obiektu (w tym dokumentację techniczno-ruchową urządzeń) wraz z wykazem wbudowanych 
urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, wraz z kartami gwarancyjnym 
producentów ww. systemów i urządzeń. 

36. Wykonawca dostarczy Instrukcje montażu, przechowywania, obsługi i konserwacji, procedury 
postępowania w sytuacjach awaryjnych, identyfikatory, kody dostępu, hasła 

37. Dokumenty związane z oceną inwestycji pod kątem zgodności z regułą DSNH: audyt 
przedrozbiórkowy, wykaz odpadów i plan segregacji odpadów, Wykaz działań skutecznie 
zapobiegajacych emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń, Deklaracje właściwości użytkowych lub 
krajowe deklaracje właściwości uzytkowych lub inne dokumenty potwierdzajace posiadanie 
wymaganych właściwości przez wyroby budowlane (dla wyrobów zwiazanych z woda lub 
zawierajacych substancje niebezpieczne). 

Wykonawca do realizacji przedmiotu umowu użyje elementów budynków i materiałów 
budowlanych, z którymi mieszkańcy mogą mieć kontakt (dotyczy farb i lakierów, paneli sufitu, 
pokryć podłogowych, w tym powiązanych spoiw, szczeliw, izolacji wewnętrznej i zewnętrznej 
obróbki powierzchni, w tym obróbki zapobiegającej wilgoci i pleśni), które będą emitowały mniej 
niż 0,06 mg formaldehydu na m3 materiału lub elementu na podstawie badania zgodnie z 
warunkami określonymi w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz mniej niż 
0,001 mg innych rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii 1A i 1B na m3 
materiału lub elementu, co należy ustalić w ramach badań przeprowadzonych zgodnie z normą 
CEN/EN 16516 - CEN/TS 16516: 2013, „Wyroby budowlane – Ocena uwalniania substancji 
niebezpiecznych – Określenie emisji do wnętrza budynku”  oraz ISO 16000-3:2011 - ISO 16000-
3:2011, „Powietrze wnętrz – Część 3: Oznaczanie formaldehydu i innych związków 
karbonylowych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń i w komorze badawczej – Pobieranie 
próbek metodą aktywną (wersja z dnia 4.6.2021) lub innymi równoważnymi znormalizowanymi 
warunkami badania i metodami oznaczania, przy czym próg emisji rakotwórczych lotnych 
związków organicznych dotyczy 28-dniowego okresu badania.  
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Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zastosuje wyroby i materiały budowlane, z którymi 
mieszkańcy mogą mieć stały kontakt, które posiadają udokumentowaną charakterystykę w 
zakresie poziomu wymaganej emisji formaldehydu i lotnych związków organicznych (VOC). W 
przypadku braku stosownej dokumentacji technicznej, Wykonawca wykona badania 
laboratoryjne w jednostce posiadającej akredytację na wykonywanie badań zgodnie z 
wytycznymi CEN/EN 16516 - CEN/TS 16516: 2013, „Wyroby budowlane – Ocena uwalniania 
substancji niebezpiecznych – Określenie emisji do wnętrza budynku”  oraz ISO 16000-3:2011 - 
ISO 16000-3:2011, „Powietrze wnętrz – Część 3: Oznaczanie formaldehydu i innych związków 
karbonylowych w powietrzu wewnątrz pomieszczeń i w komorze badawczej – Pobieranie 
próbek metodą aktywną (wersja z dnia 4.6.2021) lub innymi równoważnymi znormalizowanymi 
metodami. 

38. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i uzyskania akceptacji Zamawiającego na  
45 dni przed planowaną datą odbioru końcowego – harmonogramu rzeczowo – czasowego 
przeglądów gwarancyjnych, czynności serwisowych wymaganych do utrzymania gwarancji, 
czynności wymiany materiałów eksploatacyjnych, czynności wynikających z wymagań prawa 
(np. przeglądy roczne, pięcioletnie) wraz z prognozą kosztów w formie tabelarycznej. 
Harmonogram ma obejmować cały okres gwarancji z uwzględnieniem pełnych lat 
kalendarzowych. Do DTR należy dołączyć zestandaryzowane karty-zawierające czynności do 
wykonania przy danej inspekcji, konserwacji i  przeglądzie. 

39. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania rozruchów technologicznych przed podpisaniem 
protokołu zakończenia robót. 

40. Obowiązkiem Wykonawcy jest skonfigurowanie i skalibrowanie systemów oraz urządzeń 
będących przedmiotem umowy, w sposób zapewniający odpowiednie warunki panujące w 
wykonywanych i przebudowywanych obiektach, z uwzględnieniem obowiązujących norm, 
wymagań dotyczących funkcjonowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem i właściwością 
znajdującego się w nich wyposażenia (w szczególności norm hałasu i pyłów). 

41. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie prób eksploatacyjnych wskazanych przez 
Zamawiającego instalacji oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego. 

42. Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie wszelkich dokumentów wymaganych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  
w imieniu Zamawiającego. 

43. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i pokrycia kosztów nadzorów technicznych 
prowadzonych przez przedstawicieli instytucji, które przejmują na majątek wybudowane 
elementy. 

44. Wszelkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. 
Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 
uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzeciej. Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Inżyniera Projektu i Zmawiającego o takich odkryciach i wykona jego 
polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

45. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania  terenów sąsiednich, 
na które miał wpływ. 
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46. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymanie w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Zakres 
robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez Inżyniera Projektu. 

47. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac ziemnych pod nadzorem 
geologicznym. Koszty poniesione z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

48. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym 
terenie, przy czym domniemywa się odpowiedzialność Wykonawcy. 

49. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inżyniera Projektu i Zamawiającego przekazywać 
dokumenty, sprawozdania, oświadczenia, zestawienia itp. niezbędne do przeprowadzenia 
procesu inwestycyjnego oraz zgodnie z wymaganiami instytucji kredytujących przedmiot 
Umowy. 

50. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty 
budowy w formie przewidzianej w art. 3 pkt 13 i art. 46 PB: 
a) Dziennik budowy; 
b) Kopie protokołów odbiorów robót; 
c) Dokumentację geodezyjną i geologiczną; 
d) Dokumentację powykonawczą. 

50. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie, aktualizacja i przekazanie Inżynierowi 
Projektu następujące dokumenty: 
a) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy; 
b) Plan BIOZ; 
c) Projekt organizacji robót; 
d) Inne dokumenty, jeżeli przepis prawa lub Umowa nakłada taki obowiązek.  

51. Wykonawca na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Projektu dostarczy inne dokumenty, 
oświadczenia, zestawienia itp. niezbędne do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

52. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prefabrykacji obiektu dostarczyć Projekt 
warsztatowy budynku wykonany przez dostawcę prefabrykowanych elementów 
konstrukcyjnych budynku. W zakresie opracowania warsztatowego muszą pojawić się kłady 
paneli stropowych, kłady paneli ściennych oraz szczegółowe rysunki obrazujące sposób łączenia 
w/w elementów konstrukcyjnych w sposób zapewniający ciągłość struktur wiatro- i 
paroizolacyjnych. Projekt ten powinien obrazować również sposób prowadzenia instalacji 
elektrycznych, hydraulicznych, wentylacyjnych, kanalizacji oraz wszelkich systemowych 
rozwiązań ingerencji w/w instalacji w szczelne struktury przegród. Wykonawca przedstawi 
również certyfikaty i aprobaty techniczne na wyroby i rozwiązania systemowe, zgodne z 
głównymi wytycznymi rzeczoznawcy do spraw p. poż. 

53. Szkoda zaistniała w robotach i materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między 
terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie gwarancji i rękojmi 
pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie usuwana przez Wykonawcę  
i na jego koszt.  
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§ 8 
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 

przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 
zasadach określonych w Umowie i ustawie PB. Zamawiający wyznacza Inżyniera Projektu, który 
będzie sprawował obowiązki przypisane mu w Umowie. Personel Inżyniera Projektu będzie 
obejmował odpowiednio kwalifikowanych inżynierów i innych fachowców,  uprawnionych do 
wypełniania takich obowiązków. 

2. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
a) kierowanie czynnościami uprawnionego Inżyniera Projektu, 
b) decydowanie o określonych Umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
c) terminowe przystąpienie do dokonywania odbioru przedmiotu Umowy. 

 
§ 9 

Obowiązki i uprawnienia Inżyniera Projektu 
 

1. Inżynierem Projektu powołanym do sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją Umowy 
jest ……………………………………………………………………………………………………. 

Ewentualnie: 

W dniu podpisania niniejszej Umowy Inżynier Projektu nie został wyznaczony. Do czasu zatrudnienia 
przez Zamawiającego Inżyniera Projektu jego obowiązki będzie pełnił Zamawiający. Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wyborze Inżyniera Projektu.  

2. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Projektu wynika z niniejszej Umowy oraz Umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym i Inżynierem Projektu, a także z przepisów PB i ma na celu 
zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników budynku.  

3. Do podstawowych obowiązków Inżyniera Projektu należy w szczególności: 

a) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie Umową w charakterze 
pełnomocnika Zamawiającego 

b) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
c) decydowanie o określonych Umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
d) wyznaczanie terminów narad organizacyjnych, organizowanie narad, w tym – 

protokołowanie ich przebiegu, 
e) w uzasadnionych przypadkach może polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie 

rozpoczęcia jakichkolwiek robót. 
4. Inżynier Projektu nie będzie miał uprawnień do dokonywania zmian postanowień niniejszej 

Umowy. Inżynier Projektu może zaproponować wprowadzenie poprawek do wszystkich części 
Umowy, które w jego opinii są konieczne lub uzasadnione, jednakże każdorazowo w takim 
przypadku decyzja będzie należała do Wykonawcy i Zamawiającego. 

5. Inżynier Projektu nie ma uprawnień do zwalniania Wykonawcy i Zamawiającego z ich 
obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności w świetle niniejszej Umowy. Inżynier Projektu 
nie ma również uprawnień do anulowania jakichkolwiek części robót ani kontraktowania robót 
dodatkowych Wykonawcy.  

6. Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, o którym mowa w punkcie 4, jeżeli w opinii Inżyniera 
Projektu zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo robót lub 
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bezpieczeństwo sąsiadującej nieruchomości może on, bez zwalniania Wykonawcy  
z jakiegokolwiek z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Umowy, polecić Wykonawcy 
wykonanie każdej pracy, która jest zgodna z prawem i w opinii Inżyniera Projektu może być 
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien 
zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera Projektu. 

7. Gdziekolwiek Inżynier Projektu pełni obowiązki lub korzysta z uprawnień wymienionych lub 
wynikających z Umowy, tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego. 

8. Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, świadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, 
powiadomienia, propozycje, żądania, próby, lub podobne działania Inżyniera Projektu, włącznie 
z brakiem sprzeciwu, nie zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez 
niego na mocy Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, pominięcia, rozbieżności i w 
razie niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę. 

9. W trakcie realizacji Umowy Inżynier Projektu może wydać Wykonawcy polecenia lub dostarczyć 
dodatkowe albo zmienione Rysunki konieczne do wykonania Robót oraz usunięcia wad 
projektowych oraz robót już wykonanych, z zastrzeżeniem treści ust. 11 poniżej. Wykonawca 
będzie przyjmował polecenia wyłącznie od Inżyniera Projektu lub jego upoważnionego 
asystenta, który uzyskał odpowiednie pełnomocnictwo. 

10. We wszelkich sprawach objętych Umową i w zakresie umocowania Inżyniera projektu, 
Wykonawca zastosuje się do poleceń wydanych przez Inżyniera Projektu lub jego 
upoważnionego przedstawiciela. W miarę możliwości polecenia powinny być wydawane na 
piśmie.  Inżynier Projektu lub jego upoważniony przedstawiciel uprawniony jest do wydania 
Wykonawcy polecenia ustnego. W takiej sytuacji Wykonawca potwierdzi na piśmie fakt wydania 
oraz treść polecenia. Inżynier projektu jest uprawniony następnie w ciągu kolejnych dwóch dni 
roboczych do sprostowania treści polecenia. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie 
domniemywa się, że ustne polecenie Inżyniera projektu miało treść zgodną z pisemnym 
potwierdzeniem Wykonawcy.  

11. Żadna część robót budowlanych nie zostanie rozpoczęta bez sprawdzenia przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności, przy czym akceptacja Inżyniera 
Projektu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku samodzielnego sprawdzenia dokumentacji 
projektowej i staranności w odpowiednim jej wykorzystaniu. 

 
§ 10 

Zasady wykonywania robót 
 

1. Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował ten teren z innymi 
wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, Inżynierem 
Projektu oraz Zamawiającym.  

2. Wykonawca będzie prowadził swoje roboty w sposób skoordynowany i bezkolizyjny  
z robotami innych wykonawców działających na tym terenie.  

3. Wykonawca ma zakaz umieszczania na placu budowy oraz na ogrodzeniu banerów 
reklamowych i innych nośników reklamowych z wyjątkiem tych zamieszczonych przez 
Zamawiającego lub zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

4. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej lub e – mail 
doręczanej lub przesyłanej Zamawiającemu bezpośrednio lub za pośrednictwem Inżyniera 
Projektu i Wykonawcy za pokwitowaniem lub na adresy mailowe wskazane w §6 części I Umowy. 
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5. Narady organizacyjne będą odbywały się nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu na terenie budowy w 
biurze Wykonawcy lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

6. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w organizowanych przez Inżyniera Projektu 
regularnych naradach organizacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawców, inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad 
organizacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania  
i zaawansowania robót. Terminy narad organizacyjnych będzie ustalał Inżynier Projektu  
z odpowiednim, min. 3 – dniowym, wyprzedzeniem. 

7. Narady organizacyjne będą prowadzone i protokołowane przez Inżyniera Projektu lub osobę 
wyznaczoną przez Zamawiającego. Kopie protokołu będą sporządzone w trzech egzemplarzach 
jedna dla Zamawiającego, jedna dla Wykonawcy i jedna dla Inżyniera Projektu. 

8. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą Zamawiającego wprowadzanie zmian  
w stosunku do dokumentacji projektowej. 

9. Na wniosek Wykonawcy w trakcie prowadzenia inwestycji, Zamawiający może dokonać zmiany 
materiałów, urządzeń i technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w 
przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest lepsze albo – co najmniej – nie 
gorsze funkcjonalnie lub organizacyjnie od tego jakie przewiduje projekt albo powoduje 
poprawienie parametrów technicznych lub wynika z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp 
technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. W tym przypadku Wykonawca 
przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 
Projekt taki wymaga akceptacji Inżyniera Projektu, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do 
realizacji przez Zamawiającego. Zmiany te nie mają wpływu na podwyższenie umownego 
wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu Umowy oraz nie powodują przesunięcia 
terminu zakończenia prac. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy,  
w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 
Sposób rozliczenia tych robót określa § 4 pkt 5 Umowy. 

11. Skutki prawne działania siły wyższej dotyczą obu stron Umowy. 
12. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej lub jakiegokolwiek innego 

zdarzenia całkowicie niezależnego od stron Umowy, to Inżynier Projektu zaświadczy, że 
wykonanie Umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego zaświadczenia 
niezwłocznie wstrzyma roboty i zabezpieczy teren budowy, a Zamawiający wypłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie za wszystkie wykonane roboty. 

13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umów 
o pracę osób wykonujących czynności określone w rozdziale II SWZ. 

14. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, określone w rozdziale II SWZ 
będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 

15. Do każdej faktury Wykonawca i podwykonawca złożą Zamawiającemu oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 5B do niniejszej Umowy. Nieprzedłożenie tego oświadczenia będzie traktowane 
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy  
o pracę. 

16. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienia do: 
a) Kontroli placu budowy (miejsca wykonywania prac) osobiście lub przez Inżyniera Projektu  

w ramach, której określi liczbę i charakter pobytu osób na placu budowy oraz może żądać 
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złożenia oświadczenia przez osoby przebywające na placu budowy, że są zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.  

b) Powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o przeprowadzenie kontroli placu 
budowy (miejsca wykonywania prac) w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 

c) Żądania od Wykonawcy, w celu weryfikacji zatrudnienia: 
 oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
 poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
 innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  
17. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną określoną w § 16 pkt 1 lit. f Umowy . Zapłata kary umownej nie 
usuwa niezgodności z umową stanu, w którym wymóg ten nie został spełniony. 

 

§ 11  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy na zasadach określonych w art. 450 PZP wnosi 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego 
brutto, tj. ………………………….. zł (słownie: ……………………..………………….……).  

2. Zgodnie z treścią art. 453 ust. 2 PZP kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady wynosi 30% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, tj. zł (słownie:). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie zaoferowanej 
przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 
elementy: 

a) Nazwę Wykonawcy i adres jego siedziby; 

b) Nazwę beneficjenta (Zamawiającego); 

c) Nazwę gwaranta lub poręczyciela;  

d) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

e) Oświadczenie, że: gwarant zobowiązuje się do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kwoty zobowiązania 
na pierwsze żądanie zapłaty w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy 
w terminie określonym w Umowie lub nie wykonał przedmiotu Umowy z należytą 
starannością; 

f) Wskazanie zgodnie z treścią art. 452 ust. 9 PZP, iż „w przypadku nieprzedłużenia lub 
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia”. 
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5. W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji niezawierającej elementów wskazanych  
w pkt 4 lub wprowadzenia do jej treści zapisów i warunków innych niż te, które Zamawiający 
uznał za dopuszczalne Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

6. Zamawiający nie jest zobligowany do posiadania zgody Wykonawcy na wypłatę odszkodowania 
z udzielonego zabezpieczenia. Zamawiający nie jest zobligowany do posiadania zgody Gwaranta 
ani od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków skorzystania z udzielonego 
zabezpieczenia.  

7. Zgodnie z treścią art. 450 ust. 5 PZP zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w 
pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach  
i w terminach określonych w art. 453 PZP. 

9. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy jest dopuszczalna na zasadach 
przewidzianych w art. 451 PZP. 

 
§ 12 

 Podwykonawcy 
 

1. Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą 
Zamawiającego poprzedzoną opinią Inżyniera Projektu, na zasadach określonych w art. 6471 KC 
oraz w przepisach PZP. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 
podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne 
działania lub zaniechania. Wykonawca jest również odpowiedzialny za prawidłowość  
i terminowość rozliczeń z podwykonawcami.  W każdym czasie Zamawiający może żądać 
przedłożenia mu dokumentów obrazujących wysokość wymagalnych płatności na rzecz 
zgłoszonych podwykonawców (faktury, rachunki i inne dokumenty) oraz dowodów dokonanych 
płatności (dowody przelewu, pokwitowania zapłaty lub inne dokumenty). 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu – po akceptacji Inżyniera Projektu, projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części niniejszej umowy określonej 
umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

c) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez 
nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza 
okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 
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podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę; 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 
określonym w Dokumentacji projektowej, ST, i SWZ oraz standardom deklarowanym w 
ofercie Wykonawcy; 

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

f) kwoty za wykonanie powierzonych robót nie będą wyższe niż kwoty określone w tabelach 
elementów rozliczeniowych stanowiących załącznik do niniejszej Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą; 

g) terminy realizacji robót nie będą dłuższe niż w harmonogramie rzeczowo-finansowym za 
określony element robót; 

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy  
i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy; dysponować 
personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, 
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 
którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy; 

i) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 
umowy o podwykonawstwo; 

j) pracownicy wykonujący czynności, w zakresie jakim powierzono podwykonawstwo 
(określone w odpowiedniej tabeli elementów rozliczeniowych) w okresie realizacji umowy 
będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający  po otrzymaniu opinii Inżyniera projektu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności  
w następujących przypadkach: 
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych  

w punkcie 3; 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia 
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podwykonawcy przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez dalszego 
podwykonawcę; 

c) projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez 
Zamawiającego; 

d) projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
podstawie Umowy. 

6. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, uważa się za 
akceptację przedłożonego projektu przez Zamawiającego. 

7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią 
umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę  
w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 
reprezentacji. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,  oraz po 
otrzymaniu opinii Inżyniera Projektu zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach określonych  
w punkcie 3. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej otrzymania uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Jednakże, wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50.000 zł. 

11. W przypadku określonym w punkcie 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w punkcie 3 lit. a, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Postanowienia w punktach 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  
o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
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Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 13., dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji, może zgłosić w formie pisemnej, uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w punkcie 13. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w punkcie 16., w wskazanym terminie, 
Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże wymagalność 
swojej należności a Zamawiający uzna zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o której mowa w punkcie 13., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w punkcie 13., 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia 
przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w punkcie 13. biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia 
za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających  
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

 

§ 13 
 Potencjał Wykonawcy 

 
1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni kierownika 

budowy i kierowników robót branżowych wskazanych w załączonym do Umowy Wykazie 
podstawowego personelu stanowiącego Załącznik nr 8 . 
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2. Jeżeli Zamawiający lub Inżynier Projektu, zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia 
określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni 
swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w terminie 7 dni opuści teren budowy i nie 
będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem 
Umowy przez Wykonawcę. 

3. Przy realizacji robót Wykonawca użyje sprzętu o wydajności i jakości niezbędnej do prawidłowej 
realizacji przedmiotu Umowy. Pojazdy oraz inny sprzęt mechaniczny Wykonawcy używany do 
realizacji przedmiotu umowy musi spełniać wszelkie wymogi określone w obowiązujących 
przepisach prawa w tym w aktualnej ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 
a) posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót; 

b) dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie robót. 

§ 14 
 Kontrola jakości i odbiory robót  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących 

stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających  
z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
a także norm powszechnie obowiązującego prawa. Przestrzeganie powyższych wymogów 
nadzoruje i potwierdza Inżynier Projektu po akceptacji Zamawiającego. 

2. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia  
w wyznaczonym terminie, na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad lub w celu wykazania zgodności z Umową użytych 
materiałów i wykonanych robót niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 
to Inżynier Projektu oraz Zamawiający mają prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych 
czynności na  koszt Wykonawcy. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach 
nie wystąpiły, materiały i wykonane roboty są zgodne z Umową to Wykonawca poniesie koszt 
pierwszych dwóch zleconych w toku realizacji inwestycji badań. W przypadku zlecenia kolejnych 
badań, których wyniki potwierdzą, że wady nie występują, użyte materiały i wykonane roboty są 
zgodne z Umową, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu kosztów 
poniesionych na kolejne (trzecie i następne) badania. Jeżeli przeprowadzone badania wykażą, 
że występują wady, użyte materiały i wykonane roboty są niezgodne z Umową to każdorazowy 
koszt tych badań obciąża Wykonawcę. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie wyznaczonym przez Inżyniera 
Projektu lub Zamawiającego, to mają oni prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na 
koszt Wykonawcy. 

5. Koszty wymienione w pkt 3. lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć  
w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

6. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego wykonywanych przez Inżyniera Projektu należy 
dokonywanie odbiorów robót. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór częściowy; 
c) odbiór zakończenia robót; 
d) odbiór końcowy. 
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7. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier Projektu na wniosek 
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

8. Odbioru częściowego potwierdzającego wykonanie elementu robót określonego w tabeli 
elementów rozliczeniowych dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. 
O wykonaniu elementu robót Wykonawca zawiadamia Inżyniera Projektu, składając „Wykaz 
elementów rozliczeniowych”. Inżynier Projektu wyznacza datę dokonania odbioru częściowego 
nie później niż  w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu elementu 
robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady Inżynier Projektu odmawia dokonania 
odbioru do czasu ich usunięcia. Dokonanie odbioru częściowego robót nie zwalnia wykonawcy 
z usuwania wad stwierdzonych w tym elemencie po dokonaniu odbioru częściowego oraz w 
trakcie odbioru końcowego i odbioru ostatecznego oraz w okresie rękojmi i gwarancji. Protokół 
odbioru częściowego wystawia Wykonawca na wzorze dostarczonym przez Inżyniera Projektu. 

9. Odbiór zakończenia robót: 
a) Odbioru dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, po złożeniu 

oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie oraz innych czynności przewidzianych przepisami PB, potwierdzonych przez 
Inżyniera Projektu; 

b) Wykonawca złoży Inżynierowi Projektu pisemny wniosek o dokonanie czynności związanych 
z przeprowadzeniem odbioru zakończenia robót. Inżynier Projektu w terminie do 14 dni od 
chwili otrzymania danego wniosku wyznaczy datę odbioru zakończenia robót. Odbiór 
zakończenia prac jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Inżyniera 
Projektu, upoważnionych przedstawicieli zamawiającego oraz w obecności przedstawiciela 
Wykonawcy i podwykonawców; 

c) Inżynier Projektu wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad, usterek, niedoróbek 
stwierdzonych w trakcie odbioru zakończenia robót; 

d) W razie nieusunięcia wad, usterek, niedoróbek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego  
w wyznaczonym okresie zamawiający ma prawo usunąć je na koszt i ryzyko wykonawcy oraz 
obniżyć wynagrodzenie wykonawcy licząc odpowiednio do wartości nieusuniętych wad, 
usterek, niedoróbek; 

e) Podpisanie protokołu odbioru zakończenia robót nastąpi po usunięciu wad , usterek, 
niedoróbek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz po dostarczeniu 
Zamawiającemu: 
 kompletnej dokumentacji powykonawczej; 
 instrukcji urządzeń i instalacji dotyczących przedmiotu Umowy; 
 inwentaryzacji zieleni wraz z instrukcją jej pielęgnacji; 
 świadectwa charakterystyki energetycznej budynków; 
 pomiarów powykonawczych wraz z dokumentacją rysunkową; 
 dokumentów, których dołączenia do wniosku o pozwolenie na użytkowanie wymaga 

art.57 PB; 
 pozostałych dokumentów określonych w §7; 

f) Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji instalacji i urządzeń oraz instrukcji pielęgnacji zieleni 
będzie odpowiadał za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji 
przedmiotu Umowy. 

10. Odbiór końcowy (określony w punkcie 6 lit. d) jest dokonywany przez Zamawiającego, Inżyniera 
Projektu oraz Wykonawcę, przy udziale użytkownika, w formie protokolarnej po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji. Odbiór końcowy ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 
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zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i stwierdzenie usunięcia wszystkich wad 
ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego i 
wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych jest wystawienie przez Inżyniera 
Projektu Raportu Końcowego. 

11. Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy pomocy których wykonywał roboty lub część 
robót będące przedmiotem odbioru o terminach odbioru robót. Obecność podwykonawcy nie 
jest konieczna do podpisania protokołu odbioru robót.  

§ 15  

Rękojmia za wady i Gwarancja jakości  

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Zamawiający może wykonywać przez  
60 miesięcy (5 lat) na zasadach określonych w KC, niezależnie od uprawnień wynikających  
z gwarancji. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy (w tym między innymi: elewacje 
budynku, okna w mieszkaniach i w pozostałej części budynku, drzwi wejściowe do budynku  
i mieszkań, mała architektura, tereny zielone, drogi wewnętrzne) na okres 60 miesięcy (pięć lat). 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego 
dokumenty (karty) gwarancyjne producenta lub sprzedawcy urządzeń wyposażenia lokali  
i budynku itp. zainstalowanych w budynku.  

4. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania protokołu 
odbioru zakończenia robót.  

5. Wykonawca w ramach gwarancji jakości gwarantuje w szczególności: 
 usuwanie wad lub dokonywanie napraw przedmiotu umowy na koszt własny 

wykonawcy, 
 przystąpienie do usunięcia wad lub dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż  

7 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia, 
 w sytuacjach awaryjnych usunięcie wady nastąpi natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, 
 dokonywanie lub wykonywanie na koszt Wykonawcy przeglądów i czynności 

serwisowych, systemów maszyn i urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów lub 
dostawców w zakresie niezbędnym do zachowania warunków gwarancji jakości 
producenta tych maszyn lub urządzeń oraz w zakresie wymaganym w instrukcjach 
obsługi.  

 Przeprowadzanie corocznych bezpłatnych przeglądów, regulacji i konserwacji okien, 
drzwi wejściowych do budynku, lokali oraz drzwi wewnętrznych w lokalach części – 
przeglądy i konserwacja muszą spełniać wymagania i zalecenia producentów 
poszczególnych okien i drzwi,  

 W ciągu pierwszych 36 miesięcy gwarancji dokonywać pielęgnacji zieleni urządzonej w 
ramach przedmiotu Umowy.  

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad lub nie dokona napraw  
w terminie określonym w pkt 1, Zamawiający może usunąć wady i dokonać napraw na koszt 
Wykonawcy bez odrębnego wezwania.  
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7. W przypadku dokonania przez Wykonawcę istotnych napraw lub wymiany wadliwej części 
przedmiotu Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od podpisania przez obie strony 
protokołu odbioru istotnych napraw lub wymiany wadliwych elementów.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym trzech wad danego 
elementu przedmiotu Umowy, zgłoszenie kolejnej wady tego elementu będzie skutkowało 
obowiązkiem Wykonawcy do wymiany go na element wolny od wad. 

9. Wykonawca odpowiada za prawidłowe skonfigurowanie i skalibrowanie systemów oraz 
urządzeń objętych Przedmiotem Umowy, w sposób zapewniający odpowiednie warunki 
panujące w wykonywanych i przebudowywanych obiektach, z uwzględnieniem obowiązujących 
norm, wymagań dotyczących funkcjonowania obiektów i celów, którym mają służyć zgodnie z 
przeznaczeniem i właściwości znajdującego się w nich wyposażenia. Za wadę Przedmiotu 
Umowy będzie uważane funkcjonowanie systemów i urządzeń w sposób niezapewniający 
spełnienia warunków opisanych powyżej.    

§ 16 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości i sytuacjach: 

a) 0,1 % wartości przedmiotu Umowy brutto - za każdy dzień zwłoki w  wykonania przedmiotu 
Umowy lub jego części  

b) 0,01 % wartości przedmiotu Umowy brutto - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu innych 
zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, dla których w Umowie podane są terminy, 
w tym za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji  

c) 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto - w razie odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego w całości lub w części z przyczyn za które odpowiada Wykonawca,  
w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu 
Umowy  

d) 20 % wynagrodzenia umownego brutto - w razie odstąpienia przez Wykonawcę od 
wykonania Umowy w całości lub w części z przyczyn za które Zamawiający nie odpowiada  

e) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu: 
 każdorazowo w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 
 każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian; 
 każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian;  
 braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

f) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  
w wysokości niżej wskazanej: 
 Kara umowna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto z chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
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zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę za każdą osobę - w przypadku 
niewypełnienia tego wymogu w okresie poniżej 1 miesiąca.  

 Kara umowna w wysokości iloczynu minimalnego wynagrodzenia brutto, ilości osób 
zatrudnionych i ilości rozpoczętych miesięcy – jeżeli okres zatrudnienia przekracza 1 
miesiąc w czasie, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

2. Suma nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę kar umownych nie może przekroczyć 
20 % ceny umownej brutto. 

3. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo 
dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający może potrącić kary umowne z należności Wykonawcy.  

§ 17 

Zmiany w umowie  

1. Zmiany w umowie mogą nastąpić w sposób i w zakresie wskazanym poniżej. 

2. Na treść Umowy składać się będą postanowienia zawarte w następujących dokumentach, 
według kolejności ich pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych: 

a. niniejsza umowa zawarta na podstawie Projektowanych postanowień umowy w sprawie 
zamówienia publicznego; 

b. Specyfikacja Warunków niniejszego Zamówienia; 
c. oferta wykonawcy wraz z załącznikami. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 
a. terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b. przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku: 

i. jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub 
dających się przypisać Zamawiającemu, 

ii. przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub 
samorządowej lub innych podmiotów, a w szczególności długotrwałego uzgadniania, 
dokumentów lub udzielania odpowiedzi na wezwanie, pytania itp. - z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy; 

c. zmiany osoby/osób wskazanych do realizacji Umowy, 
d. wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w 

obowiązujących przepisach prawa, 

e. zmian teleadresowych Stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie w 
komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez 
Stronę, której one dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym 
przez drugą Stronę, 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, na uzasadniony 
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1. terminu i sposobu spełnienia świadczenia, jeżeli w trakcie jej wykonywania zajdzie 
konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów lub opracowań koniecznych do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 
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2. terminu i sposobu spełnienia świadczenia, jeżeli wprowadzenie zmian w dokumentach 
następuje na wniosek Zamawiającego, w związku ze zmianą warunków uzyskanych na 
etapie jej uzgadniania, w zakresie niewykraczającym poza zakres przedmiotu umowy, przy 
możliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy, z tym ustaleniem, iż wykonanie zmian 
jest niezbędne do uzyskania kompletu wymaganych dokumentów. 

5. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

  

§ 18  

Cesja  

1. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy dokonać cesji praw wynikających z niniejszej umowy 
na osobę trzecią, w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne oraz z 
tytułu gwarancji jakości. 

2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na 
rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających niniejszej Umowy na rzecz 
osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania uprawnieniami wynikającymi  
z niniejszej umowy, w tym do ustanowienia zabezpieczeń na prawach Zamawiającego, 
wynikających z niniejszej umowy oraz do dokonania cesji praw Zamawiającego przysługujących 
mu na podstawie niniejszej umowy na rzecz instytucji finansującej realizację inwestycji. 

 

§ 19  

Odstąpienie od umowy  

1. Oprócz przypadków określonych w tytule XV KC Zamawiający może odstąpić od Umowy  
w następujących przypadkach: 
a) na podstawie art. 456 ust.1 pkt. 1 PZP - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

b) Stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę, w tym niedotrzymywanie przez Wykonawcę terminów realizacji określonych  
w harmonogramie rzeczowo- finansowym dla poszczególnych elementów robót, 

c) Wstrzymania wykonania robót przez Wykonawcę bez upoważnienia Zamawiającego,  
d) Wykonawca popadł w stan likwidacji lub stan upadłości  
e) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 
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2. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 12 pkt 13 Umowy, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy stanowi podstawę do 
odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego. Prawo takie przysługuje 
Zamawiającemu od dnia przekroczenia wypłat bezpośrednich do podwykonawców sumy 5% 
wartości niniejszej umowy. Prawo takie przysługuje Zamawiającemu od dnia, w którym wypłaty 
bezpośrednie do podwykonawców przekroczą sumę 5% wartości przedmiotu niniejszej umowy 
do dnia.  

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający popadnie w stan likwidacji lub stan 
upadłości.  

4. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie. Obie strony 
mogą odstąpić od umowy w przypadkach wyżej wskazanych w terminie 2 miesięcy od dnia 
wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a następnie 
opuszczenia terenu budowy. 

6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 
znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty 
zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

7. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od Umowy zostaną dokonane na podstawie niżej 
określonych zasad: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera Projektu, 

b) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inżynier Projektu wystawia świadectwo płatności 
obejmujące wartość wykonanych robót, niezapłaconych dotychczas oraz zakupionych 
materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

§ 20 

Ochrona danych osobowych i obowiązki informacyjne 
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) danych 
osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za 
realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek informacyjny, 
wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym poinformować 
je o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie.  
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§ 21 
Postanowienia ogólne 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą 
miały przepisy PZP, KC, PB i innych ustaw oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw. 

2. Językiem Umowy jest język polski. 

3. Wymiana korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem Projektu oraz Wykonawcą,  
w związku z koniecznością wystawiania licznych pism, odbywać się będzie w zgodzie  
z procedurą przedstawioną w załączniku nr 4. Tym samym nakłada się obowiązek stosowania  
w trakcie realizacji umowy unormowanego w załączniku nr 4 - obieg dokumentów pomiędzy 
przedstawicielami stron i Inżynierem Projektu. Dokument określający obieg dokumentów 
zostanie opracowany z Inżynierem Projektu w terminie 14  od dnia podpisania umowy lub 
ewentualnie z Zamawiającym w sytuacji, gdy do tego czasu nie zostanie wyłoniony Inżynier 
Projektu. 

4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni Zamawiającemu stały dostęp do zewnętrznego 
serwera z aktualną wersją korespondencji pomiędzy stronami Umowy i Inżynierem Projektu 
oraz z aktualną wersję dokumentacji projektowej.  

5. Podwykonawcy będą realizowali następujące części umowy: 
………………………………………………………… 

6. Wszelkie postanowienia Umowy oraz załączników będą interpretowane na podstawie 
przepisów prawa polskiego. 

7. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib 
lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

8. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

Załączniki:  
Załącznik nr 1  - Opis zaplecza Zamawiającego wraz z wyposażeniem  
Załącznik nr 2  - SWZ  
Załącznik nr 3   - Wzór raportu miesięcznego  
Załącznik nr 4  - Procedura obiegu dokumentów 
Załącznik nr 5A  - Oświadczenie dot. Podwykonawców i dalszych podwykonawców 
Załącznik nr 5B  - Oświadczenie dot. zatrudnienia podwykonawców na umowę o pracę 
Załącznik nr 6  - Dokumentacja projektowa 
Załącznik nr 7  - Poradnik potwierdzania zgodności z regułą DSNH 
Załącznik nr 8  - Wykaz podstawowego personelu 
 
 

……………………………………………. ……………………………………………. 
Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 1  

OPIS ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM 

Zaplecze budowy do wyłącznego użycia przez Zamawiającego oraz osób wskazanych przez 
Zamawiającego powinno się składać z: 

1. sali dla Zamawiającego 
2. pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (oddzielnie łazienka dla kobiet i mężczyzn) oraz 

kuchni. 

Ponadto należy zapewnić dla zaplecza Zamawiającego min. 5 miejsc parkingowych.  

Lokalizację zaplecza budowy dla Zamawiającego należy przewidzieć w granicy terenu budowy lub 
w najbliższym sąsiedztwie terenu budowy. Wszelkie roboty konieczne do zapewnienia 
prawidłowego dostępu do biur dla pieszych i pojazdów leżą po stronie Wykonawcy. O ile 
etapowanie budowy wymaga wykorzystania terenu, na którym zlokalizowano biuro 
Zamawiającego, a co za tym idzie konieczne jest jego usunięcie (zmiana lokalizacji), Wykonawca 
zorganizuje na swój własny koszt wykonanie drugiego obiektu oraz przeprowadzkę całości 
wyposażenia Zamawiającego. Ewentualną zmianę lokalizacji zaplecza Zamawiającego należy 
zorganizować tak, aby zminimalizować jego negatywny wpływ na roboty. Po zakończeniu budowy, 
Wykonawca zlikwiduje zaplecze i przywróci obszar do stanu pierwotnego. 

Rzut ogólny konstrukcji wraz z wszelkimi koniecznymi rysunkami, obliczeniami i informacjami 
szczegółowymi odnośnie proponowanych rozwiązań dla zaplecza należy przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 7 dni kalendarzowych od podpisania Umowy. Przed 
wykonaniem zaplecza Wykonawca musi uzyskać akceptację zaproponowanych przez siebie 
rozwiązań dotyczących zagospodarowania, wyposażenia i umeblowania. Wykonawca zostaje 
zobowiązany do wprowadzenia niezbędnych poprawek zgodnie z życzeniem Zamawiającego. 

O ile Zamawiający nie określi inaczej, w terminie w terminie 2 tygodni od przekazania placu budowy 
Wykonawca zapewni zaplecze i całość jego wyposażenia umożliwiający Zamawiającemu pracę 
w biurach. W innym przypadku Wykonawca zapewni biura tymczasowe wraz z wyposażeniem 
jakiego wymagać będzie na daną chwilę Zamawiający. 

Okna zaplecza Zamawiającego powinny zostać wyposażone w otwory wentylacyjne, ramy okienne 
w żaluzje, od zewnątrz w zabezpieczenia antywłamaniowe. Wszystkie drzwi 
(zewnętrzne/wewnętrzne) powinny posiadać bezpieczne zamki – personelowi Zamawiającego 
zajmującemu pomieszczenia Wykonawca dostarczy po trzy komplety kluczy dla każdych 
zamykanych drzwi. Przed wejściem do biura należy umieścić stalową wycieraczkę, tuż za wejściem 
głównym ustawić dwa wieszaki wolnostojące na ubrania. 

Umeblowanie, urządzenia i wyposażenie zaplecza Zamawiającego, jak również sprzęt oraz 
dostarczone towary nie mogą nosić wyraźnych śladów zniszczenia i zużycia. Ponadto Wykonawca 
zapewni, będzie prowadził, serwisował i sprzątał wszelkie obiekty/elementy zaplecza. Sprzęt 
dostarczony do użytku Zamawiającego należy utrzymywać w warunkach czystości i gotowości do 
pracy, ze wszystkimi elementami koniecznymi do jego działania (instalacje, koszty utrzymania itp.). 
Zaplecze Zamawiającego należy utrzymywać w warunkach czystości, bezpieczeństwa. 

Wykonawca zapewni i zamontuje środki ogrzewania i wentylacji biur.  
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Dla zaplecza Zamawiającego należy zapewnić stały symetryczny dostęp do Internetu min. 1 Gb/s, 
bez limitu pobierania oraz wysyłania danych wraz z zewnętrznym adresem IP oraz serwer danych 
o poj. min 2 TB; szafę Rack 19U (urządzenia aktywne switch oraz router Wi-Fi w standardzie IEEE 
802.11a, b, g oraz h). Router Wi-Fi wyposażony w zasilacz awaryjny UPS. Każde stanowisko pracy 
(stolik/biurko wraz z krzesłem wielofunkcyjnym regulowanym) powinno mieć zapewnione gniazdo 
komputerowe 2 x RJ-45, cztery czynne gniazda elektryczne (AC 230), oświetlenie miejscowe o 
natężeniu nie mniejszym niż 500 lx. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich środków ochrony biura przez 
cały czas, również w nocy i w czasie urlopów. 

Wykaz pomieszczeń przewidzianych dla biura Zamawiającego: 

 Pokój Zamawiającego – min. 28 m2 (2 kontenery), 

 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne  

Zaplecze  powinno zostać wyposażone w cztery zestawy stolików/biurek 80x160, cztery krzesła 
wielofunkcyjne regulowane, cztery otwarte regały 120x200, cztery zamykane szafki na kółkach z 
szufladami pod stoliki, szafę ubraniową 60x200, dwie tablice korkowe 180x120, cztery kosze na 
śmieci, urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w zasilacz awaryjny UPS. Urządzenie 
wielofunkcyjne powinno spełniać co najmniej następujące wymagania: 
kopiowanie/drukowanie/skanowanie: kolorowe/cz-b; obsługa formatów do wielkości A3, obieg 
dokumentów (A4) w czerni i kolorze - 28 str/min; panel dotykowy do obsługi; co najmniej dwie 
kasety A4 oraz jedna kaseta A3, dwa podajniki oryginałów (boczny oraz dwustronny automatyczny) 
wraz z pokrywą oryginałów. Bieżące zapewnienie materiałów eksploatacyjnych urządzenia 
wielofunkcyjnego (papier, tonery, serwis itp.) leżą po stronie Wykonawcy.  

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno się składać z trzech oddzielnych części: toaleta dla 
kobiet, toaleta dla mężczyzn, części kuchennej. Każda z toalet powinna posiadać pisuar (część 
męska), miskę ustępową, umywalkę, kosz na śmieci, przybory higieniczno-sanitarne (szczotka, 
uchwyt na papier, dozownik mydła, dozownik na ręczniki papierowe). Materiały eksploatacyjne 
użytkowania zaplecza leżą po stronie Wykonawcy (środki czystości , papier toaletowy). Kuchnia 
powinna posiadać min. stolik i cztery krzesła, szafki kuchenne, zlewozmywak, kuchenkę 
mikrofalową, czajnik elektryczny. 

Plac budowy będzie przez Wykonawcę stale monitorowany CCTV i chroniony. 
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Załącznik nr 2 

 

 

SWZ 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

STANOWI ODRĘBNY DOKUMENT 
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Załącznik nr 3 

 

WZÓR RAPORTU MIESIĘCZNEGO 
WYKONAWCY (wzór) 

XX/202X 

Zadanie 
Inwestycyjne: 

 

Zamawiający:  

Wykonawca:  

 

1. Numer raportu  

2. Okres objęty raportem  

3. Nazwa zadania  

4. Zamawiający  

5. Nadzór Inwestorski  

6. Wykonawca  

7. Numer Umowy  
Zamawiający – Wykonawca  

8. Podstawa wykonania robót  

9. Projektant  

10. Dokumentacja projektowa  

11. Data przekazania placu budowy  

12. Data rozpoczęcia robót  

13. Raport sporządził  

14. Nr telefonu  

15. Adres poczty elektronicznej  

 



 

Spis treści 
Należy wskazać spis rozdziałów i załączników do raportu wraz z tytułami i numeracją. 
 
 

I. Opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu opracowanego przez 

Wykonawcę Robót Budowlanych, wraz z procentowym określeniem zaawansowania robót 

narastająco w danym miesiącu 

Należy wskazać szczegółowy wykaz prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz narastająco 
do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczęte i roboty zakończone w okresie 
sprawozdawczym oraz roboty planowane. 

Należy wskazać postęp robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowego.  

II. Nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem 

Należy wskazać i porównać planowane oraz rzeczywiste przepływy finansowe oraz analizę procentową 
wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego narastająco do końca okresu 
sprawozdawczego. 

III. Plan robót i finansowania na kolejny miesiąc 

Należy przedstawić plan robót i finansów na kolejny miesiąc następujący po okresie sprawozdawczym 
oraz prognozę przepływów pieniężnych dla następnych trzech miesięcy. 

IV. Opis powstałych ryzyk, problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia 

Należy przedstawić informację o napotkanych ryzykach, problemach  i zagrożeniach oraz podjętych 
działaniach i środkach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie. 

V. Opis stanu BHP i PPOŻ podczas wykonywania prac 

Należy wskazać problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (jeśli wystąpiły). 

VI. Dokumentacja fotograficzna 

Należy przedstawić fotografie z okresu raportowania wraz z opisem oraz datą wykonania. 

VII. Wykaz zmian w dokumentacji projektowej 

Należy wskazać zmiany projektowe, które zostały wprowadzone w okresie raportowania. 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo – finansowy 
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Załącznik 4 

 

Procedura Obiegu Dokumentów 
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Załącznik nr 5A 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

  (podwykonawca) 

....................., dnia ..................... r. 

                (miejscowość)                                          (data) 

OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując* .................................................................................................................................... 

(nazwa firmy podwykonawcy, adres) 

będącego Podwykonawcą .................................................................................................................. 

(nazwa firmy wykonawcy) 

w zakresie ............................................................................................................................................ 

(rodzaj robót) 

na zadaniu pn.: ................................................................................................................................... 

realizowanym w ramach umowy nr ........................................ z dnia ………………………………. r. zawartej przez 
Wykonawcę z Zamawiającym (…………………………………), jako Podwykonawca zaakceptowany przez 
Zamawiającego w ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawiłem do dnia sporządzenia 
niniejszego oświadczenia od dnia złożenia poprzedniego oświadczenia (w przypadku pierwszego 
oświadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakturę(y) VAT, tj.: 

nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł z terminem 
płatności do dnia …………………………………. r. 

Niniejszym działając w pełni świadomie, nie będąc wprowadzony w błąd przez Wykonawcę, Zamawiającego 
czy też jakąkolwiek inną osobę, znając stan faktyczny i prawny, a w szczególności zasady i przesłanki 
solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego względem Podwykonawców zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych i ustawą kodeks cywilny, oświadczam że: 

(niepotrzebne skreślić) 

1. Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia uregulował wszelkie należności 
wynikające z naszych(ej) faktur(y) VAT**: 
 nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł - 

należność w kwocie netto ………………………………. zł, wpłynęła na nasz rachunek w dniu 
………………………………. r.; 

 nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł - 
należność w kwocie netto ………………………………. zł, wpłynęła na nasz rachunek w dniu 
………………………………. r. 

zgodnie z protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy 
i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam do niniejszego oświadczenia. 
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W związku z powyższym oświadczam, że niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem 
Zamawiającego i Wykonawcy związanych z wynagrodzeniem za wykonane prace objęte w/w 
fakturą/ami i nie będę/będziemy wnosił/ć z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego 
oraz Wykonawcy a w szczególności roszczeń na podstawie art. 143c ustawy prawo zamówień 
publicznych oraz art. 6471  kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie uregulował należności wynikających z 
naszych(ej) faktur(y) VAT ze względu na brak wymagalności - nr ………………………………. z dnia 
………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł  z terminem płatności do dnia 
………………………………. r. 

3. Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie uregulował należności z tytułu 
dotychczas wystawionych faktur w całości, gdyż Wykonawca zalega z zapłatą faktury: 
 nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł, 

której termin płatności upłynął w dniu ………………………………. r.; 
 nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł, 

której termin płatności upłynął w dniu ………………………………. r. 
W załączeniu kopie/a faktur/y wraz z protokołem odbioru prac, podpisanym przez kierownika budowy 
Wykonawcy i inspektora nadzoru. objętych tą fakturą/ami –  sporządzonym pomiędzy Wykonawcą i 
Podwykonawcą. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiającego do bezpośredniej zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy. 

*  w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG załączyć stosowne pełnomocnictwo 

** nie wykazywać faktur, które zostały już wykazane w poprzednich oświadczeniach jako zapłacone 
w całości. 

............................................... 

(podpis osoby/osób reprezentujących podwykonawcę) 
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........................................ 

........................................ 

........................................ 

  (podwykonawca) 

....................., dnia ..................... r. 

                (miejscowość)                                          (data) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując* .................................................................................................................................... 

(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres) 

będącego Dalszym Podwykonawcą .................................................................................................. 

(nazwa firmy wykonawcy) 

w zakresie ............................................................................................................................................ 

(rodzaj robót) 

na zadaniu pn.: ................................................................................................................................... 

 

realizowanym w ramach umowy nr ........................................ z dnia ………………………………. r. zawartej przez 
Wykonawcę z Podwykonawcą, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego 
(…………………………………………) w ramach realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawiłem do dnia 
sporządzenia niniejszego oświadczenia od dnia złożenia poprzedniego oświadczenia (w przypadku 
pierwszego oświadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakturę(y) VAT, tj.: 

 nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł z 
terminem płatności do dnia …………………………………. r.; 

 nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł z 
terminem płatności do dnia …………………………………. r. 

 

Niniejszym działając w pełni świadomie, nie będąc wprowadzony w błąd przez  Podwykonawcę, 
Wykonawcę, Zamawiającego czy też jakąkolwiek inną osobę, znając stan faktyczny i prawny, 
a w szczególności zasady i przesłanki solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego względem 
Podwykonawców zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i ustawą kodeks cywilny, oświadczam że: 

(niepotrzebne skreślić) 

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia uregulował wszelkie 
należności wynikające z naszych(ej) faktur(y) VAT**: 
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 nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł - 
należność w kwocie netto ………………………………. zł, wpłynęła na nasz rachunek w dniu 
………………………………. r.; 

 nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł - 
należność w kwocie netto ………………………………. zł, wpłynęła na nasz rachunek w dniu 
………………………………. r. 

zgodnie z protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, 
kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam do niniejszego 
oświadczenia. 

 

W związku z powyższym oświadczam, że niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem 
Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy związanych z wynagrodzeniem za wykonane prace 
objęte w/w fakturą/ami i nie będę/będziemy wnosił/ć z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego oraz Wykonawcy a w szczególności roszczeń na podstawie art. 143c ustawy prawo 
zamówień publicznych oraz art. 6471  kodeksu cywilnego. 

 

2. Podwykonawca/Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie uregulował należności 
wynikających z naszych(ej) faktur(y) VAT ze względu na brak wymagalności - nr ………………………………. z 
dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł  z terminem płatności do dnia 
………………………………. r. 

 
3. Podwykonawca/Wykonawca na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia nie uregulował należności 

z tytułu dotychczas wystawionych faktur w całości, gdyż Podwykonawca/Wykonawca zalega z zapłatą 
faktury: 
 nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł, 

której termin płatności upłynął w dniu ………………………………. r.; 
 nr ………………………………. z dnia ………………………………. r. na kwotę netto ………………………………. zł, 

której termin płatności upłynął w dniu ………………………………. r. 
 

W załączeniu kopie/a faktur/y wraz z protokołem odbioru prac, podpisanym przez kierownika budowy 
Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru objętych tą fakturą/ami. Niniejsze 
stanowi zarazem wezwanie Zamawiającego do bezpośredniej zapłaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy. 

 

*  w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG załączyć stosowne pełnomocnictwo 

** nie wykazywać faktur, które zostały już wykazane w poprzednich oświadczeniach jako zapłacone 
w całości. 

.............................................. 

(podpis osoby/osób reprezentujących Podwykonawcę) 
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Załącznik nr 5B 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

 (wykonawca/podwykonawca) 

....................., dnia ..................... r. 

                (miejscowość)                                          (data) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczamy, że osoby wykonujące czynności określone w rozdziale XXI pkt. 10 SWZ w ramach 
aktualnie zrealizowanego zakresu robót były w czasie ich wykonywania zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
Pracy. 

 

 

 

 

 

…………………................................................. 

(podpis osoby/osób reprezentujących wykonawcę/ podwykonawcę) 
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Załącznik nr 6 

 

Dokumentacja Projektowa stanowi odrębny dokument 
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Załącznik nr 7 

 

Poradnik potwierdzania zgodności z regułą DSNH stanowi odrębny dokument 
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Załącznik nr 8  

 

WYKAZ PODSTAWOWEGO PERSONELU 

 

LP 
IMIĘ I 

NAZWISKO 

ZAKRES 
WYKONYWANYCH 

CZYNNOŚCI 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE  

PODSTAWA DO 
DYSPONOWANIA 

OSOBAMI 

1. ……………….. Kierownik Budowy 

Kwalifikacje zawodowe: 

- posiada uprawnienia  do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, 

- posiada nie mniej niż 5-letnie doświadczenie 
zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji 

Kierownika budowy 

 

2. ……………….. Kierownicy Robót 

Kwalifikacje zawodowe: 

- posiadają uprawnienia do kierowania robotami  w 
swoich specjalnościach bez ograniczeń 

(wyszczególnionych poniżej), 

 Kierownik robót instalacyjnych – uprawnienia 
do kierowania  robotami  w specjalności: instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, 

 Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia 
do kierowania  robotami  w specjalności: instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych,  

 Kierownik robót teletechnicznych - 
uprawnienia do kierowania  robotami  w specjalności: 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych. 

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

………………………………………………. 

Data i Podpis Wykonawcy 

 

………………………………………………. 
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