Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw na terenie gminy Czernikowo
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Program
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»~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:
Europa inwestujgca w obszary wiejskie”

Zalgcznik nr 2 do SWZ
Wzér Umowy

UMOWA Nr

zawarta w dniu w Czernikowie

pomiedzy

Gming Czernikowo z siedzibg w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wojta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:

reprezentowanym(g) przez

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Wykonawea”.

Niniejsza Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawg Pzp” oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Projekt pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni §ciekdw na terenie gminy Czernikowo, budowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Osdwka, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy
Ogrodowej w Czernikowie oraz zakup agregatu pradotworczego na potrzeby Stacji Uzdatniania
Wody” wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej na operacje typu ,,Gospodarka wodno-
scieckowa” w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich
rodzajow matlej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialng i W oszczedzanie energii”
objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw
na terenie gminy Czernikowo”.

2. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamowienie, ktérego przedmiotem jest budowa 35 przydomowych biologicznych
oczyszczalni Sciekdw, spelniajgcych wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013.
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3. Roboty budowlane wykonywane beda na dziatkach, nalezacych do mieszkancoéw, zlokalizowanych
w nastepujacych miejscowosciach gminy Czernikowo: Czernikowo, Czernikowko, Jackowo,
Kietpiny, Kijaszkowo, Kijaszkowiec, Lazy, Makowiska, Mazowsze, Mazowsze-Parcele, Ograszka,
Osowka, Rozstrzaty, Steklin-Kolonia, Steklinek, Wygoda i Zimny Zdro;.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane opisane w dokumentach zaméwienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa, w terminie okreslonym Umows3.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami objetymi zaméwieniem oraz elementami przedmiotu Umowy i uwzglednit je w cenie
okreslonej w ofercie.

6. Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci
w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty budowlano-montazowe zwigzane =z budowa przydomowych biologicznych
oczyszczalni $ciekow i towarzyszacej infrastruktury technicznej,

tj. 0sob wykonujacych czynnos$ci w realizacji zaméwienia polegajace na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.

22022 r. poz. 1510 z pézn. zm.), o ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osobe w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarcze;.

7. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 6
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robot budowlanych.
8. Integralng czesciag Umowy s3:
1) SWz,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) kosztorys ofertowy,
4)

(wpisa¢ forme¢ wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

9. Zamawiajacy ustala nastgpujacag hierarchiec wazno$ci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji Umowy:

1) Umowa,

2) SWZ - instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatacznikami,

3) SWZ - dokumentacja projektowa — w pierwszej kolejnosci rysunki,

4) SWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

5) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
6) kosztorys ofertowy.

§2

Podwykonawcy
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1. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czeséci robdt zwigzanych z wykonaniem , ktore
Wykonawca powierza Podwykonawcom.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek pelnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta W formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy przez Wykonawce z Podwykonawca lub przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujagcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robét (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okre§lonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga
przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jakosci gorszej niz
w ramach Umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez opis i wyszczegolnienie
prac;

c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym lub kosztorysowym z jednoczesnym okresleniem
maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowigzania,

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byc
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czg$ciach musi odpowiadaé
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednia czgs¢
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czescei);

e) suma wynagrodzen dla Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcdw robot budowlanych
nie moze by¢ wigksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) okres odpowiedzialnosci za wady nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za
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wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

g) odbiér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy 0 podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robot dokonane przez
Wykonawce;

h) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy faktury lub rachunku;

i) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcey lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

J) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow), w tym w szczegdlno$ci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii, musza by¢ wymagalne wczesniej niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia
dla Podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

K) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

I) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawca lub projektu umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zmiany w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8.

10.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 9 bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

11.Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
skutkujgca odpowiedzialnoécia Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona
W sposob bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustgpie poprzedzajacym.
Strony wykluczajag mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarCie UMOWY
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umoéw zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sg roboty
budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

13.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo
Z Podwykonawca lub umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane ijej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

14 Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 13, bedzie jednoznaczne z akceptacijg tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
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Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 0 wartosci rownej lub wigkszej
niz 0,5% warto$ci okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak obliczona wartos¢ bedzie wigcksza
niz 50 000,00 zt brutto — to o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

16.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wustugi, Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtoZzenia umowy
0 podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e Umowy.

17.Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowiagzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezbgdnych o$wiadczen i dokumentow
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcoéw, w tym w szczeg6lnosci uméw, protokotow odbioru, potwierdzen
zaplaty, korespondencji itp.

18.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

19.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20.Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

21.Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 18, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

22.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 18. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.
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24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktorej mowa w ust. 18, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

25.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 18 Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

26.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
bioracych udziatl w realizacji robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

27.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow wszelkich
dokumentow i informacji pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

28.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktérej mowa w ust. 27. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji,
Wykonawca moze zglosic Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnoSci zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

29.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku isthienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

30.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu calg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotg oraz pokryje wszelkie poniesione
i udokumentowane przez Zamawiajacego koszty z tym zwigzane, tj. w szczegdlnosci koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

31.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647* Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym zwigzanymi, w calosci
od Wykonawcy.

32.Zamawiajagcy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

33.Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie.

34.W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 7 ust. 12 Umowy.

35.Zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptlate
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysoko$ci ustalonej w umowie migedzy Podwykonawca
a Wykonawca, chyba zZe ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
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zumowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy.

36.Zapis ust. 35 ma zastosowanie do odpowiedzialnoSci Zamawiajacego, Wykonawcy
i Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia
dalszemu Podwykonawcy.

37.Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy
W sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on,
ze zastepujacy podmiot lub Wykonawca samodzielnie speilnia okreslone w dokumentach
zaméOwienia warunki udziatu w postgpowaniu.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie przedmiotu
Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia 202 .
i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partner6w  Kkonsorcjum  wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia caloksztaltu spraw zwigzanych z realizacja Umowy jest

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w skladzie Wykonawcoéw wspolnie
realizujacych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsigbiorstwa jednego
z tych podmiotéw lub jego zorganizowanej czgsci, albo nabycia przez osobeg trzecia istotnych
aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob sktad dotychczasowego/nowego Wykonawcy
spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobag innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp.

§ 4

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. W przypadku bezusterkowego odbioru za termin zakonczenia robot przyjmuje si¢ pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu wykonania rob6t objetych Umowg
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania wykonania Umowy lub jej czgéci przez Zamawiajacego lub organ wiadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

2) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia przez Zamawiajacego innego zamowienia kolidujacego z realizacja robot
stanowigcych przedmiot Umowy;

4) gdy obowigzujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robot;
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5) zastosowania innej technologii wykonania robdot spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnosciag na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatlow lub urzadzen, pojawieniem sie
na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

6) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypatow i niewybuchéw oraz warunkow
archeologicznych zwigzanych z konieczno$cig prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych;

7) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

8) wystgpienia trudnych do przewidzenia, wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkéw
atmosferycznych, odmiennych od warunkéw atmosferycznych typowych dla miejsca
realizacji, powodujacych zaklocenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak mozliwos$ci
kontynuowania wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z technologia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa i normami;

9) opoOznienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajacego, ktore to inwestycje, roboty lub prace koliduja z wykonaniem przedmiotu
Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

10) opdznienia Zamawiajagcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce;

11) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen,
opinii, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktéorych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

12) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotoéw trzecich, ktore
to opoznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwo$ci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy;

13) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnos$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce;

14) wystagpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktorych mowa
w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznosci te majg wpltyw na termin wykonania
Umowy;

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore miaty
wplyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym;

16) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzen i okolicznosci, na ktore Strony
nie maja wptywu i przed ktdérymi nie mogly si¢ zabezpieczy¢, w tym w szczegolnosci: pozaru,
zalania, wojny, zamieszek, innych klesk Zzywiotowych, ktore uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczaja mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy albo jej cze$ci w ustalonym terminie;

17) niedostgpnosci lub obiektywnych trudnosci z dostgpem do odpowiednich czynnikéw produkeji
(w szczegblnosci surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnoéci powoduje opdznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogt temu zapobiec.

Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznos$ci wplyn¢ly na
termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa
realizacj¢ przedmiotu Umowy.
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4. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznoS$ci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robot, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiagniety,

2) pominigcie jakichkolwiek robot objetych dokumentacja projektowa, o ktorej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczgcia tej czgsci robot, ktorej dotyczy wylaczenie,

3) wykonanie robot dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robot objetych dokumentacja projektowa,
a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen.

5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
Umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1, wzglednie wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5 - 7 i w ust. 4 uzasadniajg zmian¢ sposobu §wiadczenia
robot budowlanych objetych niniejszg Umowa.

§5
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej zawierajacej granice terenu budowy oraz
niezbedne dane do prawidlowego wytyczenia obiektow i robot;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

4) odbidr przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa oraz szczegbtowa
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z materiatéw wtasnych, nowych i nieuzywanych przy czym:

a) przydomowe oczyszczalnie $ciekow muszg spetnia¢ wymogi zharmonizowanej normy
PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz posiada¢ oznakowanie CE;

b) materialty powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.);

C) materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
| przepisow;
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d) Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest przedtozy¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci na materiaty
i urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Uzyskanie
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materiaty i urzadzenia do wbudowania przy
realizacji przedmiotu Umowy. Materiaty jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski nie mogg by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na whasny koszt;

e) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane Umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

f) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. e okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

g) materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig wilasnos¢
uzytkownika, przy czym ocena przydatnosci tych materialdw do ponownego
wykorzystania zostanie dokonana na etapie realizacji robot budowlanych. Pozostale
materialy z rozbiorki muszg by¢ usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699
Z pézn. zm.);

3) wykonanie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robot obejmujacej w szczegdlnosci
udokumentowanie fotograficzne:

a) terenu przed rozpoczgciem robot,

b) wykonanych wykopow,

c) wykonania posadowienia i obsypki zbiornika i przepompowni,

d) wykonanego systemu drenazu (w sposdb pokazujacy grubosci poszczegdlnych warstw),
e) ulozenia instalacji zasilajacej elektroenergetycznej,

f) terenu po zakonczeniu realizacji robot;

4) przeprowadzenie indywidualnych szkolen uzytkownikow wszystkich wybudowanych
oczyszczalni z zakresu ich obstugi wraz z przekazaniem instrukcji obstugi i konserwacji PBOS
— potwierdzone na pi$mie przez uzytkownikow;

5) dostarczenie wpisanej do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
mapy inwentaryzacji powykonawczej w ilosci 3 egz. dla kazdej z lokalizacji niezwlocznie po
jej otrzymaniu, nie pozniej jednak, niz 30 dni od dnia wykonania zamdwienia;

6) wykonanie raportu porealizacyjnego, w ktérym zaprezentowane zostang wyniki w zakresie
pozwalajacym na stwierdzenie dotrzymania parametrow oczyszczania §ciekow, tj. osiagniecia
efektu ekologicznego, polegajacego na uzyskaniu parametrow SciekOw oczyszczonych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U.
z2019 r. poz. 1311) lub aktem prawnym go zastgpujacym w przypadku utraty mocy
WW. rozporzadzenia. Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi wyniki badan $ciekow
oczyszczonych (BZTs, ChZTc, izawiesiny) przez wszystkie przydomowe biologiczne
oczyszczalnie $ciekow wykonane przez laboratorium posiadajace stosowna akredytacje.
Raport nalezy wykona¢ po uptywie 3 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego wybudowanych oczyszczalni. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu raport w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego;

7) Dbezptatne serwisowanie oczyszczalni w okresie gwarancyjnym. Wymagane jest wykonanie
minimum jednego przegladu serwisowego w roku kazdej z wybudowanych PBOS (w zakres
wykonywanego serwisu nie wlicza si¢ kosztu wywozu osadow). W przypadku gdy
czestotliwo$¢ wykonywania czynno$ci serwisowych wymagana przez producenta urzgdzen
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jest wigksza, Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen. Serwis nalezy wykonywa¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta przez
profesjonalne autoryzowane przez producenta oczyszczalni ekipy serwisowe;

8) sktadanie Zamawiajagcemu w okresie gwarancyjnym informacji o przeprowadzonych
serwisach gwarancyjnych, z potwierdzeniem wykonania serwisu przez uzytkownika
w terminie 14 dni od dnia wykonania czynno$ci serwisowych;

9) zapewnienie miejsca poboru probek $ciekéw surowych i oczyszczonych;

10) wykonanie niezbe¢dnych badan i prob;

11) informowanie Zamawiajacego 0 konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

12) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany begdzie do odkrycia robot,
a nastepnie do przywrocenia robot do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

13) wykonanie robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych;

14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

15) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa;

16) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

17) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy;

18) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorow przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

19) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;

20) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot
Umowy;

21) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

22) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbgdnych materialdéw, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki budowlanej;

23) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

24) prawidlowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;

25) zapewnienie mozliwo$ci wykonywania robot konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajaco
w stosunku do prowadzonych robot oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

26) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa;

27) zapewnienie na wilasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiaréw
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

28) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego wiasnoscia
Wykonawcy, jak rowniez terenow sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce i przekazanie Uzytkownikowi na podstawie protokotu przekazania podpisanego
przez Uzytkownika;

29) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotdow niezbgdnych przy odbiorze,
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30) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

31) ponoszenie kosztow energii, wody i1 innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
Umowy;

32) wykonanie i ustawienic na swodj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

33) przedlozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajacego sktad osobowy pracownikow
wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci, o ile nie sa
(beda) wykonywane przez dana osobe¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci
gospodarczej wraz z okresleniem wykonywanych przez te osoby czynnosci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezaco, tj.za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana w skladzie zespotu realizujacego
przedmiot Umowy; Zamawiajacy wymaga, by czynno$ci te byty wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace,

. W trakcie realizacji zamowienia, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, o0sob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego W § 1 ust. 6 czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia o ile nie sa (beda)
wykonywane przez dang osobe¢ wramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy w szczegdlnosci:

1)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

. Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w§ 10 ust. 2 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, w celu potwierdzenia spelienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

. Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczegdlnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelno$ci.

. Przelew wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajacych
zUmowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegoblnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢é dowolng swojg
wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia Iub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelnoSci
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z wierzytelno$cig przelang. Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢ wierzytelno$¢ przyshugujaca mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelno$ci
z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokos$ci zl brutto (stownie ztotych: /100),
z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug VAT w wysokosci %.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptate za realizacj¢ zadania w calosci.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynno$ci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4. W przypadku zmian stawki podatku od towarow i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek i bedzie dotyczy¢ platnosci z faktur
wystawionych po wej$ciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku:

1) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 Umowy, ktorych warto$¢ przekracza warto$¢ rozwiagzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
Umowy, o0 ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy;

3) wydania przez Zamawiajagcego pisemnego polecenia ograniczenia zakresu prac
przewidzianych w Umowie,

4) zmiany technologii wykonania prac, materiatbw lub urzadzen koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, jezeli majg one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na
wynagrodzenie.

6. Strony ustalajg nastepujagcy sposdb postepowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 5:

1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich wartos¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub
roboty o charakterze podobnym do tych robét), aw przypadku braku mozliwosci
zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen jednostkowych opublikowanych
w  specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robdt zamiennych, ktérych
warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokét robdt zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto:

- rozpoczecie wykonania robdt zamiennych nie moze nastapi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktorych mowa w lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robot zamiennych;
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- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek rob6t zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutlu wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji protokot robot zamiennych;

2) w przypadku robot dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji ich
wartos¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (roboty
odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym
do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan — na podstawie
srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach
i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
W miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajgcym
a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie
aneksem do Umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych nie moze nastgpi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktorych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robdt wpisem w Dzienniku
Budowy, z niezwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaplaci za wykonane roboty po przedlozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

3) w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w Umowie, uzgadnianie
pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie
na podstawie negocjacji pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, w oparciu o kosztorys
ofertowy, napodstawie ktérego to wynagrodzenie zostalo skalkulowane. W przypadku
wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robdt zaniechanych,
a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do Umowy.

. W razie sporu Stron co do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, Strony moga powola¢ niezaleznego
eksperta, ktory dokona wyceny zakresu prac i materialow z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie si¢
z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 6. Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony
W réwnych czgsciach.

§7

Warunki platnosci

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktury cze$ciowe
oraz fakture koncows.

. Ustala si¢ nast¢pujace terminy platnosci faktur:

1) faktury czesciowe w terminie do 30 dni liczac od daty ich dorgczenia,

2) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia.

. Przewiduje si¢ przejsciowe rozliczanie i fakturowanie realizowanych robdot w szacunkowej
wysokosci 40% i 30% wynagrodzenia umownego Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1.

. Wysoko$¢ wynagrodzenia za czgsciowe wykonanie przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
70% wynagrodzenia umownego. Zaplata pozostalej czg¢$ci wynagrodzenia nastapi po dokonaniu
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bezusterkowego odbioru koncowego.

5. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokor
odbioru czgsciowego, potwierdzajacy wykonanie przydomowych oczyszczalni $ciekow
stanowigcych przedmiot Umowy, podpisany przez Nadzor Inwestorski i Kierownika Budowy.

6. Wykonawca dokonujac zgtoszenia do odbioru cze$ciowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robot w formie Tabeli rozliczeniowej sporzadzonej na
podstawie kosztorysu ofertowego.

7. Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentow rozliczeniowych, o ktorych
mowa w ust. 6, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi czynnosci odbiorowe
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru czgsciowego.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o faktur¢ konicowa wystawiong po
zakonczeniu robot na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot, podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

9. Faktury, o ktorych mowa w ust. 5 1 8 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostana
zwrocone Wykonawcy. Okresy platnosci rozpoczng swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.

10.Zaptata naleznosci z faktur nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
11.Ustala sig, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

12.W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dotagczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi
Podwykonawcami) co najmniej o tresci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Zalacznik
nr11).

13.Brak zgodnego z prawda os$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentow,
stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na
zaplate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem
dokumentow byt jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.

14 Wykonawca do faktury zataczy wykaz oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia wraz z o§wiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci,
0 ktérych mowa w § 1 ust. 6, kazda z tych oséb byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce. Oswiadczenie musi zawiera¢ dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkoéw pracownika.

15.Brak o$wiadczenia, o ktéorym mowa ust. 14, stanowi podstawg do wstrzymania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdznienia po  stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaplatg biegnie od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z wykazem byl jedyna podstawa wstrzymania platnosci.

§8
Odbiory robét stanowigcych przedmiot Umowy
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot ulegajacych zakryciu;
b) odbiory czgsciowe (faktury czesciowe);
c) odbidér koncowy;
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d) odbior ostateczny - pogwarancyjny.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastgpnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wilasny koszt.

3. Odbior robot ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciagu
2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czgsciowego, wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.

5. Nadzor Inwestorski przeprowadzi odbior czg¢sciowy przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go 0 osiagnieciu gotowosci do odbioru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci cze$ciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru czg¢sciowego za
wykonane roboty stanowi podstawe wystawienia faktury cz¢sciowej, o ktorej mowa § 7 ust. 5.

7. W przypadku niedokonania odbioru czgsciowego przez Nadzor Inwestorski w ustalonym terminie
bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego, ktory
stanowit bedzie podstawe wystawienia faktury czesciowe;.

8. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.
Rownolegle gotowos¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Nadzor Inwestorski
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

9. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do weryfikacji dokumentacj¢ powykonawcza tj.:
1) Dziennik Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);

2) protokoty z przeprowadzonych indywidualnych szkolen uzytkownikow wszystkich
wybudowanych oczyszczalni z zakresu ich obstugi oraz z przekazania instrukcji obstugi
i konserwacji PBOS — potwierdzone przez uzytkownikow;

3) protokoty odbioru terenu budowy po zakonczeniu rob6t podpisane przez uzytkownikow;

4) dokumentacj¢ fotograficzng prowadzonych rob6t, uporzadkowang w sposob pozwalajacy na
ustalenie lokalizacji wykonywanych robét (wersja elektroniczna pendrive, DVD, CD);

5) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wlascicielami przylegltych terenow, z wlascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z odbiorami technicznymi itp.);

6) atesty jakosciowe, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacijg
techniczng wykonania i odbioru robdt;

8) dokument potwierdzajacy ztozenie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej operatu technicznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej lub
oswiadczenie geodety o ztoZeniu tych dokumentow;

9) dokumentacj¢ projektowa podstawowa;
10) protokoty odbiorow technicznych;
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11) w przypadku wystapienia zmian nieistotnych w projekcie rysunki wchodzace w sktad
zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego;

12) kosztorys powykonawczy.

10.Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona
sprawdzenia kompletnoséci przekazanych dokumentéw odbiorowych i potwierdzi gotowos$¢ do
odbioru koncowego robot, zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego.

11.Zamawiajacy powota Komisje odbiorowa i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu Umowy
w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w ust. 9 zawiadamiajac o tym Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

12.W dniu przystgpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzér Inwestorski
dokumentacje powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w formie wydrukow (za
wyjatkiem dokumentacji fotograficznej) oraz w formie elektronicznej na nosniku danych. Wersja
elektroniczna powinna zawiera¢ calg dokumentacje¢ odbiorowa zeskanowana do plikow pdf.

13.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

14.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowa
eksploatacje przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek, ktory
bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

15.W przypadku nieusunig¢cia wad w wyznaczonym terminie, komisja przerwie czynno$ci odbiorowe,
a po zgtoszeniu przez Wykonawce ich usuniecia ustali nowy termin odbioru.

16.Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢ date
odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru koncowego. W przypadku bezusterkowego
odbioru za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢
date zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

17.Dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminow i zakresu przeprowadzenia odbiorow czgsciowych,
odbioru koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce,
W szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z Umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj. 7t
(stownie zlotych: /100) zostalo wniesione
w formie . W trakcie realizacji Umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na jedna lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SWZ z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

2. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu przez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci. Wyptata nastgpi nie
p6zniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22022 r. poz. 1360 z pézn. zm.), Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu
rekojmi za wady o okres gwarancji, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tak ze okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

e 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

e 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu rgkojmi
za wady lub gwarancji, tj. kwota w wysokosci zt stownie ztotych: /100)
—nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materiaty i1 urzadzenia na okres miesiecy. Bieg terminu gwarancji i regkojmi rozpoczyna si¢
od daty odbioru koncowego.

. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta wbudowanych urzadzen jest dtuzsza od
gwarancji udzielonej przez Wykonawce, obowigzuje gwarancja producenta.

. W okresie udzielonej gwarancji przeglady gwarancyjne wbudowanych urzadzen oraz czynnosci
serwisowe tych urzadzen, warunkujace utrzymanie udzielonej Zamawiajagcemu gwarancji beda
przeprowadzane przez Wykonawce minimum raz w roku z uwzglgdnieniem czestotliwosci
wymaganej przez producentéw urzadzen, okre§lonej w dokumentacji tych urzadzen.

. W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
(usterek) ujawnionych po odbiorze koncowym w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgloszenia,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

10.0 wystapieniu wad (usterek) Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg w formie pisemnej w terminie

3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajac jej rodzaj.

11.Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwialyby uzytkowanie PBOS, a takze gdy ujawniona

wada (usterka) moze skutkowal zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca obowiazany jest przystapi¢ do usuniecia
wady (usterki) niezwlocznie tj. wterminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

12.Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie wad (usterek) i szkod spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstalg nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad (usterek).

13.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji réwniez po terminie okreslonym

w ust. 6, jezeli zglosit wade (usterke) Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

14.Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone

wowczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.
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15.W przypadku, jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji okre§lony w § 4
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ zabezpieczenie najpdzniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

§10
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
Umowy obowigzujacg formag odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

9)

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke W usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad (usterek),

za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje wtym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

w przypadku nieterminowego przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia map inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych PBOS -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki,

w przypadku nieterminowego przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie 4 miesi¢cy 0d
dnia odbioru koncowego raportu porealizacyjnego, zawierajacego Wyniki badan $ciekow
oczyszczonych (BZTs, ChZTc izawiesiny) przez wszystkie wybudowane PBOS,
w zakresie pozwalajacym na stwierdzenie osiagniecia efektu ekologicznego
tj. dotrzymania parametroOw oczyszczania SciekOw zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wykonanych przez laboratorium posiadajace stosowng akredytacje — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki,

w przypadku braku osiggnigcia efektu ekologicznego — w wysokosci 5 000 zt (stownie
ztotych: piec tysiecy) — za kazda przydomowa biologiczng oczyszczalni¢ Sciekow, ktora
nie osiagneta efektu ekologicznego,

w przypadku niewykonywania w okresie gwarancyjnym przegladow serwisowych
z wymagang minimalng czestotliwosciag tj. 1 raz w roku z uwzglednieniem czestotliwosci
wymaganej przez producenta urzadzen - w wysokosci 1 000 zt (stownie ztotych: jeden
tysigc) — za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a)

b)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg - za kazdy dzien zwloki liczonej
od dnia uplywu terminu zapltaty do dnia zaplaty,

nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 10 000 zt (stlownie zlotych: dziesig¢ tysiecy) - za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,
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d) nieprzedlozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

e) braku we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 2 ust. 16 Umowy, w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokosci
1 000 zt (stownie ztotych: jeden tysiac) — za kazdy dzien zwtoki,

f) dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w wysokosci 10 000 zt (stownie
zlotych: dziesie¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek,

g) wykonywania za pomoca Podwykonawcéw innych robot niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesig¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy pomimo
osiaggniecia gotowosci do odbioru koncowego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

2. Sankcje z tytulu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 33 Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

b) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym
obowigzkiem, ktory nie bedzie zatrudniony przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

€) nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem
kary umownej w wysokos$ci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysigcy),

d) w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowiazku wskazanego w § 5 ust. 3
Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od Umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo karg umownag
za odstgpienie od Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Wierzytelnoéci z tytutu kar umownych mogg zostaé potragcone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty.

5. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 25% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

7. Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami kodeksu

cywilnego.
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§11
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego

. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski w osobie , ktory
podejmowac bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacjg robdt oprocz finansowych oraz bedzie
pehit funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z harmonogramem, do
odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIOR oraz jest
odpowiedzialny za kontrol¢ i potwierdzanie rozliczen.

. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane z bezpieczenstwem i higiena
pracy, zabezpieczeniem mienia oraz ochrong ppoz. obowiazuja Wykonawceg bezwzglednie.

. Zmiana osoby/podmiotu petnigcego funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie z dniem dokonania
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

. Ilekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio: Kierownika Zespotu Inspektora nadzoru inwestorskiego zarzadzajacego
zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach oraz stosownie
do okolicznosci inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach, ktorzy sa
uprawnieni do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 25 1 art. 26
Prawa budowlanego.

§ 12
Przedstawiciele Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie :
posiadajacego/ej uprawnienia do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i spelniajacego wymogi, co do kwalifikacji i posiadanych uprawnien, okre$lone przez
Zamawiajacego w SWZ.

. Dopuszczalna jest zmiana osoby skierowanej do realizacji zamowienia w odniesieniu do osoby
wskazanej przez Wykonawce¢ na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
W sytuacji, gdy zmiana bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktéra
bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajace spetnienie warunkoéw udzialu w postgpowaniu przez
Wykonawce.

. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg co najmniej takie, jak
wymagane w SWZ.

. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo - finansowy

. Przedmiot Umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy
i specyfikacji technicznej. Niezajgcie stanowiska przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od daty
przekazania mu harmonogramu, bedzie oznaczaé jego zaakceptowanie.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje nalezy ztozy¢ w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podzialem zawartym
w Tabeli elementow scalonych.

4. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajaca na:

1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie terminéw wykonania poszczegdlnych etapow lub
prac, zmianie zakresu prac do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie termindéw
W tym planu/harmonogramu platnosci, okreslonych cze$ci wynagrodzenia, w przypadku
zmiany Umowy przewidzianej w § 14 Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-
finansowy,

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci
przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac moze zostaé
odebrany przez Zamawiajacego, a pozostale niezrealizowane prace nie sa mozliwe do
wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim
przypadku dopuszczalny jest podzial etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robo6t przewidzianych w poszczegdlnych
etapach robot.

5. Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

6. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub Umowie, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego przedlozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajgcego.

7. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okre§lonemu terminowi zakonczenia elementu Umowy,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz
w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

8. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementéw Umowy w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§ 14
Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany, chyba ze Umowa stanowi inaczej.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 Umowy.

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do Umowy (z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy);
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

1)

2)

3)

zmiany sposobu $wiadczenia robdt budowlanych objetych Umowa, o ktorych mowa w § 4
ust. 3 pkt 5 - 7 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;

wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu okolicznosci wskazanej w § 6 ust. 5
Umowy;

w sktadzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamowienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji oséb, ktore spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

w sktadzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamowienia wskazanego w Umowie
po stronie Zamawiajacego w przypadku absencji spowodowanej chorobg Iub tez zmiang
zakresu obowigzkow wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy;

w skladzie zgloszonych Zamawiajacemu Podwykonawcow w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczno$ci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak rowniez
z prawidlowg realizacja przedmiotu zamdwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

czesci zamOwienia wskazanej w ofercie  Wykonawcy do wykonania Podwykonawcy
W zwigzku z prawidtowa realizacja przedmiotu zamowienia, itp. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz r¢kojmi za
wady (w tym gwarancji jakos$ci);
zmiany podatku od towarow i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane

do aktualnie obowigzujacych przepisow w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

Dopuszczalna jest zmiana:

przedmiotu zamowienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy
technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystapily wady
dokumentacji projektowej,

b) konieczno$ci wykonania robdt niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

€) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewngtrznych na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objete Umowa,
powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamédwienia;

zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektorych
robot okazalo si¢ zbedne, zmienily si¢ okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegélnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
Z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 20% zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamoéwienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zmniegjsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem
mechanizmu opisanego w § 6 ust. 6 pkt 3 Umowy;

przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:
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a) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot zamowienia, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypaléw lub znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiajg Iub utrudniajag wykonanie robot na warunkach
przewidzianych w Umowie,

C) zmiany po uplywie terminu sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy,

d) wystapienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyla mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy albo jej czeSci w sposob okreslony w Umowie lub
dokumentach zamoéwienia;

4) technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
innych dokumentach opisujacych przedmiot zamoéwienia, jezeli w wyniku rozwoju
technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej
technologii lub materialow, ktore:

a) podwyzszg jako$¢ wykonanych robot, lub
b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamowienia, lub
€) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamoéwienia po ich zakonczeniu,
lub

e) zmniejsza negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

5) technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
innej dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia w przypadku niedostepnosci, lub
obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow produkcji (w szczegolnosci
surowcow, materiatdéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegélnosci powoduje opdznienie w postgpie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

4. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych istotna zmiana zawartej Umowy wymaga
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamowienia, jednakze dopuszczalna jest
zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postgpowania o udzielenie zamdwienia
w przypadkach okre$lonych w art. 455 tejze ustawy.

§15
Odstgpienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV ksiggi III Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy gdy:

a) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystgpit do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym zgodnie z harmonogramem terminie lub nie rozpoczat robot
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwloce
z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy
niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do spelnienia §wiadczenia nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,

€) zajdzie konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
Podwykonawcy, ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub wustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania
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bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej
w § 6 ust. 1 Umowy,

d) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajgcemu w terminie dokumentéw, o ktorych mowa
w § 7 ust. 12 Umowy,

e) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,

f) wystapienia przestanek okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych,

g) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy (jezeli dotyczy),

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru robot, wskazaniami
Zamawiajacego lub Umowa,

i) Wykonawca nie wykonuje w okresie gwarancyjnym przegladow serwisowych
wybudowanych PBOS z wymagang minimalng czgstotliwoscig opisang w § 5 ust. 2 pkt 7,

J) zostanie ogloszone rozwigzanie lub likwidacja dziatalnosci Wykonawcy,

K) nastapi zajecie majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub egzekucyjnym
w administracji - chociazby w cze$ci.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z platnos$cig wymagalnych nalezno$ci powyzej 30 dni,

b) Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w Umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

C) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogl spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przestanek uzasadniajacych odstgpienie, jednakze nie pdzniej niz do konca okresu
wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktdrej nastgpilo odstgpienie od Umowy i przekaze Zamawiajacemu znajdujace si¢
W jego posiadaniu dokumenty dotyczace realizowanych robdt, w tym nalezace do
Zamawiajacego;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy zglosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robodt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdélowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

5) Woykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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W przypadku niewykonania tego obowiazku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

. W razie odstgpienia od Umowy:

1) przez ktorgkolwiek ze Stron Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
zwykonaniem Umowy, w szczegélnosci odkupienia materialow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacje przedmiotu Umowy okre§lonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czgsé
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

§ 16
Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy bedzie ich Administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 Strony zawrag umoweg powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

§17
Wplyw COVID-19 na realizacje zamowienia

. Strony Umowy zobowigzuja si¢ do wzajemnego, niezwlocznego informowania si¢ droga
elektroniczng o wptywie okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie Umowy.

Do informacji, o ktérej mowa w ust. 1 dolacza si¢ oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
zaistnienie okolicznoséci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na ktére powotuje sie Strona
Umowy.

. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 dotyczy¢ moga Stron Umowy, podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow.

. Strona Umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odno$nie
wplywu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 na nalezyte wykonanie Umowy.

. Termin, o ktérym mowa w ust. 4, liczony jest od dnia otrzymania kolejnych oswiadczen
i dokumentow.

. Po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 moga wptynaé lub
wplywaja na nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajagcy moze w uzgodnieniu z Wykonawca
dokona¢ zmiany Umowy, gdy konieczno$¢ jej dokonania spowodowana jest okolicznosciami,
ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec.

. W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 4 Strona Umowy przedstawia wpltyw okolicznosci
zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan lub ich wysokos¢.
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§18

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania Stron beda sporzadzane w jezyku
polskim i bgdg dorgczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponize;j:

- dla Wykonawcy:

- dla Zamawiajacego:
Urzad Gminy Czernikowo, ul. Slowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorgczaé oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania Stron na adres:

e-mail Wykonawcy: lub faks ,

e-mail Zamawiajacego: info@czernikowo.pl lub faks 54 230 50 51

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym
nadanym najpdzniej nastepnego dnia roboczego.

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dorgczona z chwilg
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

3. Osoba upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

4. Osobag upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

5. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

6. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamowien publicznych i inne
obowigzujace przepisy prawa odnoszace sie do przedmiotu Umowy oraz w Sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

7. Jezeli ktérykolwiek z zapisow Umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyng, nie powoduje to niewaznosci catej Umowy. W miejsce zapisu
uznanego za bezskuteczny, niewazny lub sprzeczny z prawem, Strony wspdlnie ustalg nowy zapis
odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
Z prawem.

8. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania Umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad powszechny w Toruniu.

9. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zapis alternatywny w przypadku podpisania umowy elektronicznie.

9. Umowa zostala sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Datg zawarcia Umowy jest data ztoZenia o$wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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