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ST- 00    WYMAGANIA  OGÓLNE  
Kod CPV 45000000-7 – roboty budowlane  

 

1.WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych na zadaniu: Rozbudowa zbiorników wody uzdatnionej Stacji Uzdatniania Wody we 

Frysztaku – budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 50 m3 wraz z wymianą złóż 

filtracyjnych oraz modernizacją technologii uzdatniania wody  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w p.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót budowlanych 

objętych realizacją zadania wymienionego w pkt.1.1 .wyszczególnione w następujących ST:  

ST -01. - Instalacje  sanitarne, technologiczne  

ST -02. - Instalacje AKPiA   

ST -03. - Konstrukcje betonowe i żelbetowe  

1.4. Określenia podstawowych pojęć.  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1.obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:   

a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,   

b)budowlę stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i  urządzeniami, 

c)obiekt małej architektury,  

1.4.2.budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.4.3.budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem  lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, zbiorniki, stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu,  

1.4.4.obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty.  

1.4.5.tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

winne miejsce lub rozbiórki.    

1.4.6.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.7.robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

1.4.8.remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

1.4.9.urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.10.terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.11.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć rytuał 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych  
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1.4.12.pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  

1.4.13.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.   

1.4.14.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami.  

1.4.15.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.16.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości.  

1.4.17.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.18. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.19.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.4.20. kierowniku budowy -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.21.rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców ew. dodatkowych załączników (wpisy w księdze obmiarów  wymagają 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).  

1.4.22.materiałach - należy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i wytwarzane jak również  

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.23.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót, dopuszczalnymi   

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.24.poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane     

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.25.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  

1.4.26.rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.27.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego  zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania przekazania do 

eksploatacji.  



 Rozbudowa zbiorników wody uzdatnionej Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku –   4 

budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 50 m3 wraz z wymianą złóż filtracyjnych oraz modernizacją  
technologii uzdatniania wody  

1.4.28.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.29.grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych 

(Dz.U. L 340 z 16.12.2002r z późn. zmianami).  

1.4.30.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.4.31.instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje, kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

1.4.32.istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.4.33.normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.34.przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub  wskazaniem podstaw ustalających  

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych,  z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót  podstawowych.  

1.4.35.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.36.Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dn. 20.12.2003 r.  

1.4.37.Zarządzającym realizacją umowy -  jest to osoba prawna lub fizyczna określona  w istotnych  

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie.   

1.4.38. Pozostałe określenia i nazwy są zgodne z definicjami i określeniami zawartymi w odpowiednich 

polskich normach.  

 

1. 5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1.Przekazanie terenu  budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
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punktów głównych obiektu  oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz 1 egzemplarz dokumentacji 

projektowej i 1 komplet ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazywanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy na 

własny koszt.  

1.5.2 Dokumentacja projektowa.  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: -dostarczoną przez Zamawiającego, -sporządzoną przez Wykonawcę.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoży je autorowi projektu i Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.   

W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego podziału tolerancji.  

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 

powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały 

się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, ale 

osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor Nadzoru może 

zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 

ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 

to na pogorszenie jakości elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na 

terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych i innych.  
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszelkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

1.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie:  

1)utrzymywać teren budowy bez wody stojącej,  

2)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie  i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  

2.Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych - zostaną tak wybrane, 

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia: przed:  

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami   

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,  

b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c)przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

d)możliwością powstawania pożaru  

3.Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.7.Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
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1.5.8.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych  wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.9.Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.10.Bezpieczeństwo l higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy.   

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.11.Ochrona i utrzymanie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń używanych do robót od daty 

rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu 

odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót  
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2. MATERIAŁY.  

2.1.Źrodła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów  i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi o których mowa w ST.   

2.2.Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze.  

 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału.   

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
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3.SPRZĘT.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji, ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku gdy wymagają tego przepisy.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

4.TRANSPORT.  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.  

4. 2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez  właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

5.WYKONYWANIE ROBÓT - OGÓLNE ZASADY.  

5. 1.Dokumenty wstępne  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, -plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),  

-projekt organizacji budowy,  

-projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 

o większych gabarytach lub masie).   
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5.2.Obowiązki Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektów, przebiegu sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i kabli, wyznaczenie wysokości wszystkich jej elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ).  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót z godnie z dokumentacją 

projektową, ST.   

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:   

• organizację wykonywania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,   

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

• system (sposób wykonania i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót.   

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów , a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,   

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę robót i jakości materiałów z częstotliwością zapewniająca 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.  

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych.  

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.  

6.3.Badania i pomiary.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6. 4.Raporty z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów a w szczególności 

zapobiega zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczy w próbach i odbiorach 

technicznych .Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 2. posiadają deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  
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- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są   

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.   

W przypadku materiałów dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy.  

 

DZIENNIK BUDOWY.  

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane techniką trwałą, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy 

wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodów,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 

odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub       

wymaganiom s w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.   

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia  lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

 KSIĄŻKA OBMIARÓW.  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 

ST.  

 

DOKUMENTY LABORATORYJNE.  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY.  

Do dokumentów budowy zalicza się również:  

• pozwolenie na budowę,  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń,  

• operaty geodezyjne  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  

7.OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Obmiar robót.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych prac w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym.  

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  



 Rozbudowa zbiorników wody uzdatnionej Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku –   14 

budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 50 m3 wraz z wymianą złóż filtracyjnych oraz modernizacją  
technologii uzdatniania wody  

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów.  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub KNR i KNNR.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót.  

7.3.Urządzenia l sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.  

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu lub ostatecznym 

odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru.  

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiaru, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

8.ODBIÓR ROBÓT.  

8.1.Rodzaje odbiorów robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

-odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

-odbiorowi częściowemu,  

-odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

-odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

- odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających l ulegających zakryciu.  

Odbiór robót znikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

• wykonanie wykopu,  

• wykonanie deskowania,  

• wykonanie ław fundamentowych,  

• wykonanie izolacji,  

• wykonanie prób ciśnieniowych,  

• wykonanie obsypki montażowej rurociągów.  

• wykonanie murów z cegły.  

• wykonanie tynków.  

• przy wykonywaniu robót ociepleniowych  przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, 

klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.  

8.3.Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 

8. 4.Odbiór ostateczny (końcowy).  

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz  jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy.   

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i ST.  

W czasie odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

Podstawowym dokumentem  jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1.dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
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2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne).  

3.protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.  

4.protokoły odbiorów częściowych.  

5.recepty i ustalenia technologiczne.  

6.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały).  

7.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody podawanej do sieci,.  

8.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), atesty PZH materiałów i urządzeń 

mających bezpośredni kontakt z wodą,  

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń.  

10.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  

11.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone  przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, ST i wymaganiami, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  

8.4.3.Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.  

 

9. PŁATNOŚCI.  

9.1.Ustalenia ogólne.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i 

demontaż na stanowisku pracy) i narzutami,  



 Rozbudowa zbiorników wody uzdatnionej Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku –   17 

budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 50 m3 wraz z wymianą złóż filtracyjnych oraz modernizacją  
technologii uzdatniania wody  

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii 

i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP. 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę na daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.  

9. 2.Objazdy, przejazdy, i organizacja ruchu.  

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

      opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, opłaty 

dzierżawy terenu, przygotowanie terenu, konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:.  

      oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie do stanu pierwotnego.  

9. 3.Zaplecze Wykonawcy.  

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biura, placów składowych oraz dróg 

dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.   

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, 

dróg dojazdowych i wewnętrznych, biura, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji 

Robót.  

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 

powyższego Zaplecza.  

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 

wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10. 1.Ustawy  

1)ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r, poz. 725).  

2) ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. 

zmianami) 

3) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z  2021 r., poz. 1213) 

4) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2024 r, poz. 275) 

5)ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (j.t. Dz. U. z 2023 r, poz. 1662 )  

6)ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r, poz. 54) 

7)ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2024 r., poz. 320).  
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10.2 Rozporządzenia  

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( j.t Dz.U z 2003 roku , Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).  

-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r, Nr 47 poz. 41) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 

-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r, poz. 2454). 

-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 17 listopada 2016 r -w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (j.t. Dz. U. z 2023 

r, poz.873) 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje   

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. - montażowych (tom I, II, III, IV, V) Arkady, W-wa 1989-

1990 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Instytut techniki Budowlanej, W-wa 

2003.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy 

techniki Instalacji INSTAL , Warszawa , 2001.  
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ST- 01  INSTALACJE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE  

Kod CPV 45252126-7 -Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 

45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne 

 

1.WSTĘP.  

1.1.Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem 

instalacji i urządzeń technologicznych w budynku stacji uzdatniania wody.  

1.2.Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

1.3.Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

urządzeń do uzdatniania wody w budynku stacji wodociągowej  oraz zbiorników w zakres których wchodzi:  

• montaż aeratora wraz z armaturą i rurociągami,  

• wymiana złóż filtracyjnych,  

• rozbudowa zbiorników wody uzdatnione, 

• rozruch technologiczny. 

1.4.Określenia podstawowe.  

Urządzenia do uzdatniania wody - są to urządzenia służące do nadania wodzie właściwości fizycznych, 

chemicznych i bakteriologicznych odpowiadających warunkom stawianym wodzie do picia i potrzeb 

gospodarczych.  

filtr zamknięty jest to urządzenie ciśnieniowe, w którym odbywa się proces wytrącania związków żelaza i 

manganu z wody i osadzanie ich na złożu filtracyjnym.  

złoże filtracyjne jest to warstwa piasku lub innego materiału filtracyjnego o odpowiedniej wysokości i 

specjalnie dobranej granulacji, której przeznaczeniem jest zatrzymanie zanieczyszczeń w czasie filtracji 

wody.  

złoże podtrzymujące jest to warstwa żwiru lub innego materiału, złożona z kilku warstw o odpowiedniej 

wysokości i granulacji, której zadaniem jest podtrzymywanie złoża filtracyjnego i oddzielenie go od układu 

drenażowego w celu zapewnienia właściwych warunków hydraulicznych działania tego układu.  

Pozostałe określenia i nazwy podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST -00.00  „Wymagania ogólne" pkt.1.4.  

1. 5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz ST.  

2.MATERIAŁY.  

2. 1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.2.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-hydrauliczne-7079
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2.2.Szczegółowe wymagania .  

Materiały należy zamówić u producenta w ilości zgodnej z dokumentacją projektową , przewidzianej w 

przedmiarze robót.  

2.2.1.Zastosowane do realizacji zadania materiały i urządzenia musza spełniać warunki nie gorsze niż niżej 

wymienione: 

1)Systemy ciśnieniowe do budowy instalacji technologicznej ciśnieniowej  powinny posiadać:  

-   deklarację zgodności z normą PN-EN 1452  

-  rury ciśnieniowe powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium  

    umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej 

-  odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium certyfikowane)  potwierdzające    

    odpowiedni stopień przetworzenia , 

-  rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci wodociągowych i dostarczane przez   

   producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu 

-   kształtki powinny być wykonane na ciśnienie PN 16 w zakresie temperatur -20ºC do  +25ºC,  

       

2)Armatura zastosowana do instalacji technologicznej ciśnieniowej  

-  zastosowana armatura odcinająca i zwrotna przewidziana jest na PN 16 

- dla zaworów bezpieczeństwa koniecznym jest posiadanie świadectwa badania typu, dokumentacja 

techniczno-ruchowa oraz deklaracja zgodności 

3) Złoża w filtrach wody 

Warstwa podtrzymująca kwarcowa o granulacji 2,0 -4,0 mm (10 cm) i 4,0 - 8,0 mm (10cm).  

Złoże filtracyjne  filtrów I º: wielowarstwowe warstwa (80cm) złoże kwarcowe o granulacji 0,8 -1,6 mm, 

warstwa (20 cm) hydronatracyt o granulacji 0,6 – 1,6 mm.  

Złoże filtracyjne filtrów IIº  wielowarstwowe: warstwa (70 cm) złoże filtracyjne kwarcowe o granulacji 0,8 - 

1,6 mm, warstwa (30 cm) złoże katalityczne (np. defeman) o granulacji 0,8 – 2,0 mm.   

Złoża posiadające aktualny atest PZH.  

System wzruszania i płukania złóż filtrowych istniejący , przy założeniu, iż płukanie odbywa się wodą 

uzdatnioną i powietrzem. 

 

4)Pompy do podnoszenia ciśnienia mają odpowiadać poniższym wymaganiom: 

Zestaw podnoszenia ciśnienia składający się z pomp w układzie równoległym ma być zamontowany na ramie 

podstawy, z odpowiednią armaturą . 

Pompy do podnoszenia ciśnienia  mają być wykonane zgodnie ze standardem PN  , pompy wielostopniowe, 

spełniające parametry  pracy podane w dokumentacji technicznej.  

Zadaniem pomp wchodzących w skład zestawu hydroforowego jest utrzymanie stałego ciśnienia przez ciągłą 

regulacje prędkości obrotowej pompy. 

Osiągi zestawu mają być dopasowywane do zapotrzebowania przez załączenie wymaganej  liczby pomp i 

pracę równoległą załączonych pomp. 

Zamiana pomp jest automatyczna w zależności od obciążenia, czasu i zakłócenia. 
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Pompy : 

Pionowe pompy wielostopniowych z silnikami  według opisu: 

Wszystkie elementy pomp stykające się z tłoczoną cieczą powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Gatunek nie niżej niż AISI 304. 

Podstawa i głowica pomp powinny być wykonane z żeliwa a reszta podstawowych elementów ze stali 

nierdzewnej. 

Pompy powinny mieć kasetowe uszczelnienie wału. 

Jednego zaworu zwrotnego i dwóch zaworów odcinających dla każdej pompy.  

Przyłącza z zaworem odcinającym dla przyłączenia membranowego zbiornika   ciśnieniowego. 

Manometru i przetwornika ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA) do sygnalizacji i sterowania układem. 

Układ zabezpieczenia przed suchobiegiem. 

 

Pompa basenowa – uruchamiana ręcznie o  parametrach : 

-jednostopniowa  

-wydajność Q = 10 m3/h  

-wysokość podnoszenia od H = 40 m do H= 43m. 

-moc silnika nie większa niż  2,2 kW  

 

Pompa do płukania filtrów wodą - jednostopniowe pojedyncze pompy wirowe: 

 

wydajność pompy od 90m³/h do 98m³/h  

wysokość podnoszenia 18 - 20m 

moc silnika ≤5,5kW  

odporne na korozję bezobsługowe mechaniczne uszczelnienie wału. 

 

Praca pomp  regulowana przez sterownik mikroprocesorowy z następującymi funkcjami: 

- utrzymanie stałego ciśnienia przez ciągłą regulację prędkości obrotowej pomp. 

- regulator PID z ustawialnymi parametrami PI (Kp+Ti). 

- stałe ciśnienie wartości zadanej niezależnie od ciśnienia wlotowego. 

- praca zał/wył przy zmiennych przepływach. 

- automatyczne kaskadowe sterowanie pomp w celu utrzymania optymalnej sprawności 

- wybór  minimalnego  czasu  pomiędzy  załączeniem  i  wyłączeniem, automatycznej zamiany i priorytetu 

pomp. 

- funkcja automatycznego testu pomp niepracujących 

- pompa rezerwowa 

- czujnik rezerwowy 

- praca ręczna 

- zewnętrzny wpływ na wartość zadana. 

- wejścia i wyjścia cyfrowe mają być konfigurowane indywidualnie 

 

 

3.SPRZĘT.  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.3. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska  

4.TRANSPORT.  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.4   

4. 2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu.  

Do transportu filtrów należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego celu przystosowane.  

Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  

Materiały uszkodzone podczas transportu należy wyeliminować.  

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym.  

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego.  

5.WYKONANIE ROBÓT.  

5. 1.Ogólne zasady wykonania robót.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.5.  

5.2.Zakres wykonywania robót.  

Zakres wykonania robót obejmuje: zakup i dostarczenie na budowę materiałów zgodnie z dokumentacją 

projektową, montaż urządzeń uzdatniających, próby ciśnieniowe instalacji na szczelność, dezynfekcja  

urządzeń i rurociągów, rozruch technologiczny.   

5.3.Wykonanie robót.  

Układ technologiczny wraz z technologią montażu wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i 

zaleceniami w niej zawartymi, polskimi normami i przepisami branżowymi. Projektowany układ 

technologiczny powstanie na miejscu istniejącego, w związku z tym należy wykonać tymczasowy układ 

technologiczny zapewniający dostawę wody dla odbiorców.  

Technologia montażu zestawów technologicznych  

Do rozpoczęcia montażu urządzeń i instalacji technologicznej można przystąpić po stwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru, że:  

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy doprowadzenia robót 

instalacyjnych  

• elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń i instalacji: technologicznej, 

elektrycznych i AKP oraz instalacji sanitarnych odpowiadają założeniom projektowym  

• podstawowe urządzenia technologiczne powinny być rozmieszczone w pomieszczeniach zgodnie z 

dokumentacją projektową. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskać akceptację projektanta  

• urządzenia technologiczne powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów 

poszczególnych urządzeń  

• urządzenia wymagające okresowej regulacji oraz konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem 

łatwego dostępu i obsługi  

• rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub w kanałach technologicznych. Podpory lub konstrukcje 

wsporcze powinny zapewniać stałość położenia rurociągów  
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• wszystkie podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny, umożliwiający 

łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów węzła bez konieczności demontażu innych 

urządzeń  

• w miejscu przejść przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych 

nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

szczeliwem elastycznym  

• armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie i temperatura) instalacji, w której jest 

instalowana  

• przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i zanieczyszczenia  

• armaturę na przewodach należy tak zainstalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze  

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy winna być realizowana w warunkach 

stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów 

spinających wraz z próbą szczelności winien odbywać się przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na obiekt 

dostarczane jest kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu prób.  

Dopuszcza się montaż urządzeń i wykonanie orurowania i rurociągów łączących na obiekcie.  

Orurowanie technologiczne stacji wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej. instalacje sprężonego 

powietrza, wodociągową i kanalizacyjną można wykonać z innych materiałów.   

Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać aktualny atest PZH.  

Uwagi ogólne.  

Projekt technologiczny opiera się na konkretnych rozwiązaniach technicznych. Zastosowanie urządzeń 

równoważnych lub zamiennych skutkować będzie dołączeniem wymaganych prawem budowlanym atestów 

oraz DTR urządzeń zamiennych, a także zgody autora dokumentacji projektowej na zamianę urządzeń.   

Nie dopuszcza się stosowania materiałów rurociągów technologicznych innych niż zaprojektowane. 

Zastosowanie innego materiału powodowałoby konieczność ponownego przeliczenia układu 

technologicznego. Wynika to ze znacznych różnic średnic wewnętrznych (przy tej samej średnicy nominalnej) 

przewodów technologicznych wykonanych z różnych materiałów a tym samym znacznych różnic w oporach 

miejscowych i liniowych oraz możliwości przekroczenia dopuszczalnych prędkości i zaburzenia przepływu 

wody w rurociągach.  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.6.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

-szczelności filtrów, rurociągów wody surowej i uzdatnionej, instalacji sprężonego powietrza, wodociągowej 

i kanalizacyjnej,  

-kontroli jakości uzdatnionej wody do uzyskania parametrów odpowiadających wymaganiom stawianym 

wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi  określonym w Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z dnia 

07.12.2017 roku  (Dz. U. z 2017 r, poz.2294 z późn. zm. ).  

7.0BMIAR ROBÓT.  

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.7.  

7. 2.Jednostka obmiarowa.  

 

Jednostki obmiarowe zgodne z pozycjami przedmiaru robót.  
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8.ODBIÓR ROBÓT.  

8. 1.Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.8.   

Szczegółowe warunki odbioru robót:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: -wykonanie instalacji połączeniowej i kanalizacyjnej,  

b) sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji - wynik próby należy uważać za dodatni, jeżeli ciśnienie nie  

wykazuje spadku w ciągu 30 sekund,  

c)rozruch urządzeń w stacji – pompki dawkujące, sprężarka, dmuchawa, wentylator, 

d)dezynfekcja instalacji,  

e)rozruch końcowy należy wykonać po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacji oraz uruchomieniu stacji 

wodociągowej zgodnie z instrukcją eksploatacyjną,  

f)kontrola jakości wody uzdatnionej.  

Poszczególne etapy winny być przeprowadzone w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót.  

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.  

Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonanie instalacji należy uznać za zgodne ze ST.   

Jeżeli choć jedno sprawdzenie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności ze 

ST i przedstawić je do ponownego odbioru.  

9.PODSTAWY PŁATNOŚCI.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.9.   

Cena jednostki obmiarowej wg kosztorysu ofertowego winna obejmować zapewnienie niezbędnych 

czynników produkcji, zakup, transport, montaż oraz inne koszty związane z wykonaniem danych robót i 

uruchomieniem urządzeń SUW.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe.  

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne.  

PN-74/B-10733 -  Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi   (Dz. U. z 2017 r, poz.2294 z późn. zm. ).  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 

ścieków (Dz. U .Nr 21 poz.73).  
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ST-02 INSTALACJE AKPiA  

Kod CPV 45351000-2 mechaniczne instalacje inżynieryjne   
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji  

AKPiA.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru instalacji AKPiA - jako część Dokumentów Przetargowych i 

Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w 

pkt. 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla instalacji AKPiA ujętej w 

pkt. 1.3.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji AKPiA w obiektach i robotach ujętych w dokumentacji projektowej dla zamówienia.  

Zakres robót obejmuje dostawę, montaż, zapewnienie jakości, próby, rozruch i przekazanie do eksploatacji 

dostarczonych urządzeń, instalacji, komponentów i systemów.  

Generalnie wszystkie urządzenia kontrolno-pomiarowe powinny być w miarę możliwości zainstalowane w 

taki sposób, aby można było wykonywać ich sprawdzanie i obsługę z poziomu posadzki budynków lub z 

poziomu terenu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania:  

- montażu sond hydrostatycznych w zbiornikach,  

- ułożenia linii kablowych AKPiA  

- prób i badań  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia    podstawowe   są   zgodne   z   obowiązującymi,   odpowiednimi    polskimi normami i z 

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST-00 "Wymagania ogólne".  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Kontraktem, 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 

standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 

technicznej dla projektowanych rozwiązań.  

 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 

warunkiem:  

- spełniania tych samych właściwości technicznych,   

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia - do stosowania, 

uzyskanie akceptacji Inżyniera).  

- zalecane jest zamontowanie o ile to możliwe aparatury AKPiA , o ile to będzie możliwe, jednego 

producenta, powszechnie dostępne w Polsce  
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- Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych należy stosować 

przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania 

w budownictwie.  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel:  

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności,   

- wydał deklarację  zgodności  z dokumentami  odniesienia,  takimi jak:  zharmonizowane specyfikacje     

techniczne,     normy     opracowane     przez     Międzynarodową     Komisję Elektrotechniczną   (IEC)   i   

wprowadzone   do   zbioru   Polskich   Norm,   normy   krajowe opracowane z   uwzględnieniem   przepisów   

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,   

- wydał   deklarację   zgodności   z   uznanymi   regułami   sztuki   budowlanej,   dla   wyrobu umieszczonego 

w określonym przez Komisję    Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa,  

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego  

zastosowania   w  obiekcie   budowlanym,   z   indywidualną  dokumentacją projektową, sporządzoną przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.  

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym 

montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.  

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

aprobatach technicznych):  

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne  

PN-EN 50368:2004  Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych  

PN-EN 60439-1:2003  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i 

niepełnym zakresie badań typu  

PN-EN 60439-3:2004  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Część  3:  Wymagania 

 dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach 

dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe  

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi  

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące  

PN-EN   60898-1:2003/A11:2006   (U)   Sprzęt   elektroinstalacyjny.   Wyłączniki   do   zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

(Zmiana A11)  

PN-EN 60998-1:2005         Osprzęt   połączeniowy   do   obwodów   niskiego   napięcia   do   użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne  

 PN-EN 61009-1:2005        Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 

zabezpieczeniem   nadprądowym   do   użytku   domowego   i   podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia 

ogólne  

PN-EN 62208:2005 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne  
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PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o 

izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  

PN-87/E-90054.  Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 

jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  

PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na   

napięcie  do  750  V  do  przewodów o  przekrojach   do  50   mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1) PN-

E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne  

PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych  

PN-HD 21.4 S2.2004         Przewody   o    izolacji    polwinitowej    na    napięcie    znamionowe    

nieprzekraczające 450/750 V.  Część 4:   Przewody o  izolacji  i  powłoce polwinitowej do układania na stałe  

 2.1.  Aparatura pomiarowa  

Parametry układu pomiarowego:  

- sygnał wyjściowy: prądowy 4..20 mA  

- zasilanie: 12...30 VDC (z pętli prądowej)  

- temperatura pracy: od -30 do +80°C  

- stopień ochrony: min IP65  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne".  

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się użyć 

następującego sprzętu:  

- spawarka transformatorowa  

- rusztowania lekkie przesuwne  

- drobny sprzęt pomocniczy  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne".  

Do transportu można użyć dowolnych środków transportowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne".  

Przewody i kable muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk 

ten jest przygotowany.  

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy 

oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed 

korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać 

prawidłowe przyłączenie.  

 5.1.  Aparatura kontrolno-pomiarowa  

Szczegółowe wytyczne odnośnie określenia miejsca i sposobu podłączenia aparatury kontrolno-pomiarowej 

do urządzeń technologicznych są zawarte w dokumentacji technicznej, a wymagania w punkcie 2.1 niniejszej 

specyfikacji. W celu zapewnienia poprawności montażu aparatury kontrolno-pomiarowej należy ściśle 

przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach obsługi bądź DTR dostarczanych wraz z poszczególnymi 

urządzeniami.  
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 5.2.  Instalacje kablowe  

Przed przystąpieniem do układania kabli należy przeprowadzić prace przygotowawcze w tym:  

- Wykonanie tras kablowych  

- sprawdzenie ciągłości kabli,  

- ustalenie miejsc przewiertów,  

- zabezpieczenie prac pod kątem przepisów ppoż., bhp  

  

 5.3.  Trasy kablowe  

- dopuszcza się prowadzenie kabli pomiarowych i sterowniczych w korytkach wspólnych z magistralami 

Ethernet  

- odległość tras dla kabli pomiarowych i magistral Ethernet, od kabli zasilających z napięciem 230 V co 

najmniej 30cm  

- przepusty w ścianach i stropach po ułożeniu kabli uszczelnić  

- przejścia pod drogami oraz skrzyżowania z innymi sieciami wykonane będą w rurach ochronnych 

grubościennych z twardego PCV.  

- obudowy muszą być wyposażone w osobne listwy do przyłączenia przewodów ekranowych i ochronnych.  

- przewody ochronne nie mogą być łączone w terenie z przewodami ekranowymi.  

- kable na swojej trasie muszą posiadać, co 10 m, oznaczniki określające nr kabla.  

 

 5.4.  Próby montażowe  

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze." zawiera wymagany zakres prób odbiorczych. Norma wymaga aby każda instalacja 

przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom celem sprawdzenia, czy zostały 

spełnione wymagania normy.  

 

5.4.1. Oględziny  

Oględziny mają na celu sprawdzenie:  

- spełnienia przez instalację wymagań bezpieczeństwa podanych w odpowiednich normach;  

- doboru materiałów i zainstalowania zgodnego z wymaganiami normy  

- braku uszkodzeń materiałów pogarszających bezpieczeństwo;  

- właściwego sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;  

- właściwego doboru przekroju i oznaczeń przewodów neutralnych, ochronnych i fazowych;  

- właściwego doboru i oznaczeń zabezpieczeń i aparatury; - wyposażenia w schematy i tablice 

ostrzegawcze i informacyjne; - dostępu do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw. 5.4.2.  

 

5.4.2. Próby  

Próba ciągłości przewodów ochronnych i pomiar rezystancji przewodów ochronnych pomiar rezystancji 

izolacji instalacji elektrycznej;  

Pomiar rezystancji podłóg i ścian; sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania; pomiar rezystancji 

uziemienia uziomu; sprawdzenie biegunowości;  

Próba wytrzymałości elektrycznej;  

Próba działania;  

Gdy którakolwiek próba uzyskała wynik negatywny (nie odpowiada normie), po usunięciu przyczyny należy 

powtórzyć próbę i te wykonane już, na które ta zmiana może mieć wpływ.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową i 

jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w PZJ robót i uzgodnić z 

Inżynierem.  

Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z montażem i podłączeniem instalacji i urządzeń 

elektrycznych  

6.1. Bieżąca kontrola Inżyniera  

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

zaakceptowanie wyników badań Wykonawcy.  

6.2. Badanie urządzeń i materiałów  

Badanie to następuje poprzez porównanie cech urządzeń i materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 10 niniejszej SST.  

 

     6.3.            Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli dostaw i robót. Kontrola w szczególności 

powinna obejmować:  

badanie zgodności stosowanych materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową, sprawdzenie zgodności 

z dokumentacją projektową usytuowania poszczególnych urządzeń, sprawdzenie poprawności montażu 

urządzeń elektrycznych.  

sprawdzenie poprawności działania urządzeń elektrycznych oraz systemu sterowania  

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 

zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.  

Zakres badań instalacji elektrycznych podano w p. 5.5  

Inżynier może dokonać badania lub pomiaru sprawdzającego, potwierdzającego prawidłowość prób i badań 

pomontażowych Wykonawcy (wg PN-IEC 60364-6-61:2000)  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".  

Obmiar jeśli Kontrakt będzie tego wymagał lub w innych okolicznościach określonych przez strony 

Kontraktu prowadzony będzie wg poniższych wymagań:  

układanie przewodów, kabli- za mb, 

montaż rozdzielnic i sterownic - za kpl  

prefabrykowaną jednostkę montaż urządzenia pomiarowego - za szt.  

montaż korytek - za szt.  

montaż rury ochronnej - za mb  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne".  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich jakości. Gotowość do odbioru wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację techniczną powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną, 

Warunkami Technicznymi oraz obowiązującymi Normami.  
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które 

ulegają zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.  

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i 

projektem linii kablowych układanych bezpośrednio w ziemi, fundamentów i przepustów umieszczonych w 

fundamentach.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym robót.  

8.4. Odbiór końcowy  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru końcowego robót dokona Inżynier przy udziale Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

dokumentację   projektową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową,   jeśli   została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i książki obmiarów 

(oryginały),  

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, opinię technologiczną 

sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST i PZJ, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne"  

Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie 

Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inżyniera.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 10.1.  Normy  

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa  

PN-92/N-01256.02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  

PN-93/N-01256.03/Az2:2001  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)  

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003    Znaki    bezpieczeństwa.    Techniczne    środki    przeciwpożarowe(Zmiana 

Az1)  

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych  

PN-EN 41003:2001 Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do 

podłączenia do sieci telekomunikacyjnych  

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych  

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne  

PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym  

PN-EN 50368:2004 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych   

PN-IEC 60050-151:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 151: Urządzenia 

elektryczne i magnetyczne  

PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona 

przeciwporażeniowa  

PN-IEC 60050-301:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Terminy ogólne dotyczące 

pomiarów w elektryce. Przyrządy pomiarowe elektryczne. Przyrządy pomiarowe elektroniczne  

PN-IEC 60050-441:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 441: Aparatura 

rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki  

PN-IEC 60050-442:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny  

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-EN 60079-10:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: 

Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych  

PN-EN 60079-17:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 17: 

Kontrola i obsługa instalacji elektrycznych w obszarach niebezpiecznych (innych niż kopalnie)  

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe  

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk  

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Ochrona   dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa  

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym  
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PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Ochrona zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia  

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Ochrona zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie  

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje   elektryczne   w   obiektach   budowlanych.   Ochrona zapewnienia   

bezpieczeństwa.   Stosowanie   środków   ochrony zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym  

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona, dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 

instalacjach obiektów budowlanych  

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 

prądem przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa  

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne  

PN-IEC 60364-5-52:2002      Instalacje elektryczne w obiektach   budowlanych.  Dobór i  montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie  

PN-IEC 60364-5-53:2000      Instalacje elektryczne w obiektach   budowlanych.  Dobór i  montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

PN-IEC 60364-5-54:1999      Instalacje elektryczne w obiektach   budowlanych.  Dobór i  montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne  

PN-IEC 60364-5-56:1999      Instalacje elektryczne w obiektach   budowlanych.  Dobór i  montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa  

PN-IEC  60364-5-523:2001   Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.  Dobór i  montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach   budowlanych. Układy wyrównawcze 

instalacji informatycznych.  

PN-IEC   60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Sprawdzanie. Instalacje   

elektryczne   w   obiektach Sprawdzanie odbiorcze  

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje    elektryczne    w    obiektach    budowlanych, dotyczące    specjalnych     

instalacji     lub    lokalizacji, ograniczone powierzchniami przewodzącymi  

PN-EN  60439-1:2003/A1:2005  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe.  Część  1:  Zestawy badane w 

pełnym i niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1)  

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 

niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 

użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe PN-EN 60446:2004  

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi  

PN-EN 60529:2003 PN-EN 60793:2003 (U) Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące  

PN-EN   60898-1:2003/A11:2006   (U)   Sprzęt   elektroinstalacyjny.   Wyłączniki   do   zabezpieczeń N SEP-

E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
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ST - 03  KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE  

Kod CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45247270-3 – budowa zbiorników 

1.Wstęp.  

1.1.Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych 

przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy zadaniu: Rozbudowa zbiorników wody 

uzdatnionej Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku – budowa dwóch zbiorników wody czystej o 

pojemności 50 m3 wraz z wymianą złóż filtracyjnych oraz modernizacją technologii uzdatniania wody.  

 

1.2.Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy podłoża pod 

zbiorniki i  zbiorników. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 

robót betonowych, wykonywanych na miejscu.  

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i 

podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z 

chudego betonu i innych robót.  

1.3.Zakres robót objętych ST.  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych:  

 • Wykonanie płyt fundamentowych pod zbiorniki,  

• Montaż zbiorników 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 

budowlanym.  

1.4.Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST-00 

„Wymagania ogólne".       

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".  

Niniejsza ST obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych: 

szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i ich zgodność z umową, dokumentacją 

projektową, ST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw 

od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

1. 6.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.  

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 

podanymi  w ST- 00 „Wymagania ogólne".  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:  

• harmonogram i kolejność prac betonowych,  

• rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy,  

• skład mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/budowa-zbiornikow-6867
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• świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania,  

• zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania  

 

2.MATERIAŁY.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.2.  

 

2.1. Zbiorniki wody uzdatnionej o pojemności 50 m3  mają odpowiadać poniższym wymaganiom: 

- zbiorniki poziome cylindryczne ,bezciśnieniowe z termoplastycznych tworzyw sztucznych. 

-zbiorniki musza bezwzględnie posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do 

magazynowania i użytkowania wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie oraz zgodność z normami (PN-EN ) i deklaracjami B lub CE.  

-zbiorniki polietylenowe z wysokiej gęstości PE-HD na bazie strukturalnych spiralnych rur dwuściennych o 

wysokiej sztywności obwodowej SN8 w kształcie walca o osi poziomej. Zbiorniki do łatwego montażu z 

wykorzystaniem urządzeń dźwigowych, obojętne dla środowiska naturalnego. Wykonanie zbiorników bez 

konieczności  stosowania dodatkowych powłok ochronnych i innych zabiegów konserwacyjnych. Elementy 

wyposażenia wewnętrznego z tworzywa sztucznego i/lub stali nierdzewnej 0H18N9. Zbiornik odporny na 

najbardziej agresywne kwasy i zasady oraz inne ścieki . Charakterystyka  zastosowania w zakresie temperatur 

od -40 ºC do +60ºC.  

-Zbiorniki przeznaczone  do zabudowy  na podłożu betonowym z obsypaniem warstwą ziemi w terenach 

zielonych ,przeznaczone  do obsługi z poziomu terenu zgodne z rzędnymi istniejących zbiorników.   

-Zbiorniki przeznaczone  do magazynowania i retencji wody pitnej ,gwarantujące 100% szczelność i 

odporność na korozję, o podwójnej ściance i wysokiej odporności chemicznej, 

-gwarancja pełnej odporności na promieniowanie UV, 

-możliwość posadowienia w trudnych warunkach gruntowo-wodnych 

-wymagana możliwość umieszczenia w zbiornikach armatury, urządzeń technologicznych oraz innego 

wyposażenia. 

-Korpus zbiornika  dwupłaszczowy z mocnymi połączeniami.  

-Dennice  dwupłaszczowe, sferyczne o wysokiej wytrzymałości. Łączenie dennic z płaszczem wykonane 

poprzez spaw ekstruzyjny od zewnątrz i wewnątrz.   

-Króćce przyłączeniowe zbiornika  z możliwością montażu zarówno w płaszczu zbiornika, dennicach, jak i w 

kominie, dostosowane do połączenia z rurociągami grawitacyjnymi kielichowymi  uszczelkę, z rurociągami 

tłocznymi poprzez połączenie kołnierzowe  poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe. 

-Kominy włazowe zbiorników wykonane z rur strukturalnych PE-HD lub pełnościennych rur DN600 lub 

większe montowane w osi zbiornika, pokrywa wzmocniona z PE , połączenie hermetyczne na uszczelkę 

EPDM dostosowane konstrukcją do głębokości posadowienia i panujących warunków gruntowo-wodnych, 

dostarczane jako przyspawane do płaszcza zbiornika lub instalowane na budowie za pomocą spawania 

ekstruzyjnego.   

Wyposażenie zbiornika : 

-króciec zasilający w montowany w zbiornik fi 110 mm  do połączeń kołnierzowych PE100 RC w górnej 

części zbiornika (ciśnieniowy lub grawitacyjny),   

-króciec ssawny w montowany w zbiornik fi 110 mm  do połączeń kołnierzowych PE100 RC w dolnej  części 

zbiornika, kosze ssawne, orurowanie ssawne,  

-drabinki złazowe,  

-możliwość montażu zaworu pływakowego odcinającego automatycznie dopływ do zbiornika w przypadku 

osiągnięcia maksymalnego poziomu zwierciadła, 

-przelew awaryjny w montowany w zbiornik fi 110 mm do połączeń PE  w górnej części zbiornika z 

odprowadzeniem do kanalizacji,  

-kominki wentylacji grawitacyjnej , 
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-wentylacja  zbiorników wykonana jako króćce odpowietrzające  zamontowane w pokrywie kominka jako 

rozłączane , wykonane jako króciec kielichowy łączony na uszczelkę. Odpowietrznik w postaci wywiewki 

wkładany na uszczelkę hermetycznie, w razie  potrzeby z możliwością  przedłużenia rurą PVC na połączenie 

kielichowe. Wysokość punktu nawiewno-wywiewnego zgodnie z istniejącymi zbiornikami.  

 

Łączenie zbiorników równoległe, połączenie spawane, kołnierzowe, elektrooporowe lub dwukielichowe  

zgodnie z projektem. 

Montaż i posadowienie zbiorników zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

2. 1.Szalowanie.  

 

2.1.1.Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do 

budowy szalunków - zgodne z ST-04 pkt 5.  

 

2.1.2.Płyty deskowania:  

 -sklejka -  

 -w miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe,  

 -łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie                

posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.  

 

2.1.3.Środek anty- przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z 

wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie 

substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.  

 

2.1.4.Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o 

lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400 C, oraz temperaturze zapłonu wyższej 

od 1500 C, w otwartych pojemnikach.  

2. 2.Zbrojenie.  

2.2.1.Zebrowana stal zbrojeniowa.  

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. Musi ona 

spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 .  

2.2.2.Elektrody spawalnicze.  

Elektrody spawalnicze powinny warunki normy PN-84/B-03264.  

2.2.3.Materiały pomocnicze.  

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie 

muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  

2. 3.Składniki mieszanki betonowej .  

2.3.1.Cement - wymagania i badania.  

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane niżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 

zamiennych.  

1.Cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie  z normą PN-88/B-3005.  

2.Cement portlandzki marki 20 i 25 zgodnie z normą PN-88/B-30000.  

2.3.2.Woda.  

Woda czysta, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych 

w normie PN-88/B-32250.  
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2.3.3.Kruszywo.  

1. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z 

wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 

chemiczne. Przed użyciem powinno by w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna 

być mniejsza od 1%.  

2. Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 

przekraczać 4%. Należy używać czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.  

3. Kruszywo grube (2-96mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 

łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź 

wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 

nie powinny przekraczać 2%. d. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

 

2.4.4. Domieszki i dodatki do betonu  

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków 

do betonu: uplastyczniających, przyspieszających lub opóźniających twardnienie betonu,  uszczelniających i 

przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.  

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium.  

Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 

zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 

przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 

wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.  

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 

Mostów oraz posiadać atest producenta.  

 

3.SPRZĘT.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.3.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.   

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót.  

 

4.TRANSPORT.  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.4  

 

4.2.Transport materiałów.  

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonywania elementów wchodzących w skład 

robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 

realizacją umowy.  

Do transportu mieszanki betonowej luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego celu 

przystosowane. Załadunek, transport, rozładunek i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 

przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

 

4. 3.Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.  

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany 

przy użyciu samochodów betoniarek.  
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Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej 

czas.  

Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją budowy.  

 

5.WYKONANIE ROBÓT.  

5. 1.Ogólne zasady wykonania robót.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.5.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.  

 

5. 2.Szalunki.  

5.2.1.Wykonanie deskowań.  

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 

wymiarów z rysunkami.   

Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w ST. Należy je ustawiać w taki sposób aby 

docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów. Należy dopasowywać 

połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczyć do minimum.  

Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy 

wzmacniać 25 mm taśmą stalową.  

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie 

z projektem.  

Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże .  

 

5.2.2.Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.  

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami , wykonane zgodnie z 

określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych 

wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione 

lub wymienione na koszt wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym 

warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  

 

5.2.3.Przygotowanie powierzchni deskowań.  

1. wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do 

prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego 

betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o 

zniszczonej powierzchni.  

2. z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości 

metali.  

3. przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 

Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.  

 

5.2.4. Rozbieranie deskowań.  

1. wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.  

2. deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na 

miejscu , do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez 

testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.  
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3. wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich 

nie mogą zostać pod tynkiem.  

5. 3.Zbrojenie.  

5.3.1.Przygotowanie zbrojenia.  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy 

i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczona 

metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie 

powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i zachowania kształtu 

nadanego prętom.  

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z rdzy , kurzu i błota.   

Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.  

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 

bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody.  

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.  

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 

w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 

cięcie palnikiem acetylenowym.  

 

5.3.2.Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy:  

-dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w ST-  

00 „Wymagania ogólne".  

-rysunki robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i układ  

zbrojenia.  

-na rysunkach przedstawiających układ zbrojenia należy określić następujące elementy: wymiary, przekroje,  

odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne  

ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych.  

-zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264 .  

-wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.  

 

5.3.3.Układanie stali zbrojeniowej.  

1.Zabezpieczenie, odstępy, układanie i połączenia zbrojenia zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegółami i  

uwagami podanymi na rysunkach.  

2.Jeżeli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej:   

a) konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem - 60 mm, 

b) konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą - 50 mm, 

c) ściany konstrukcji zawierających substancje płynne - 50 mm, 

d) konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych - 40mm.  
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      3. Zbrojenie otworów: jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie 

jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby 

umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. środkowej wiązki prętów musi znajdować 

się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu.  

4.Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru.  

      5.Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy 

zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym 

przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Inspektorem nadzoru.  

 

5. 4.Betonowanie.  

5.4.1.Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej.  

1.Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu 

budowy.  

2.Ze względu na szczególne warunki wykonania robót dopuszcza się przygotowywanie mieszanki na miejscu 

budowy.  

3.Wymagany skład mieszanki.  

  

1)Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany  

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisane przez 

uprawnionego inżyniera budownictwa. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej 

przez zarządzającego realizacją umowy.  

2)Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 

materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że 

stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki 

specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Dokumentacja przedstawiona przez 

wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji 

wytwórni.  

3)Skład mieszanki do betonowania fundamentów.  

4)Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 15 MPa jeśli w rysunkach i ST nie zaleca 

się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm.  

5)Minimalna zawartość cementu na 1m3 betonu powinna wynosić 180 kg. D 

6)Homologacja (atest).  

7)Do każdej partii betonu, przed jej załadowaniem na miejsce wbudowania, należy dostarczyć informacje 

zgodne z wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.  

 

4.Badania materiałów i mieszanki powinno być zgodne wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi 

ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.       

 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej.  

1) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o 

tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów 

mających znajdować się w betonie.  

2) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z z zaleceniami przedstawionymi w 

niniejszym opracowaniu.  
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3) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do 

jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 

warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.  

4) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 

wykonanych z aluminium.  

5) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 

Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy zwilżyć. Przed ułożeniem betonu 

należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 

zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

5.4.3.Zagęszczanie betonu.  

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 

o/min i odpowiednią do zagęszczania betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na 

miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 2 gotowe wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej 

jakości zagęszczania pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu 

lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 

wibrowania.  

 

5.4.4.Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie.  

1. Betonowanie przy wysokich temperaturach.  

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie 

z wymaganiami podanymi w ST. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki 

opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w ST. Domieszki 

redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i 

uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych 

z zaleceniami producenta.   

Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 300C.  

W celu uniknięcia podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki 

mieszanki. 

2. Betonowanie przy niskich temperaturach.  

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Mieszanki nie 

wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać 

mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 40C bez specjalnego zabezpieczenia 

zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być 

usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.  

 

5.4.5.Łączenie ze starym betonem.  

Powierzchnię starego betonu należy skuć aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy 

pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez zarządzającego realizacją umowy. 

Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia 

producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta 

środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania.  

 

5.4.6.Drobne naprawy.  

1. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny 

być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca 

jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do 
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sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do wykonywania 

mieszanki do betonowania wykonawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy 

akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być 

zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.  

2.   Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 

niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu.  

3.Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 

przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 

dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną bezskurczową 

zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż 

niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją 

przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać 

pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac przedstawić 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.  

5.4.7.Prace wykończeniowe.  

 

1. Normalne wykończenie ścian:  

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a 

wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być 

wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  

2. Gładkie wykończenia powierzchni:  

    -natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym 

kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż 

do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni.  

    -przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni.    

  -po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu  

   powinna   być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do   

    malowania.     

 -po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową.  

Powierzchnia betonu powinna  być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni 

nadającej się do malowania.  

3. Wygładzanie powierzchni:  

    -packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp  

    -wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej   

   -wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi .  

4. Wykończenia płyt i podłóg:  

Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibratora. Wykończenie, do osiągnięcia 

odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru 

wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno 

zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie 

poddać pracom wykończeniowym.  

5. Kolejność prac wykończeniowych.  

Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności:  

  1.ściany fundamentowe  
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  2.ściany i płyty  

         3.przejścia  

           4.płyty zewnętrzne i przejścia boczne  

                     5.pozostałe.  

6. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.  

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym a w 

przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, 

środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenia.  

 

5.4.8.Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

1.Ściany  

   1).Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej  

       tolerancji.  

   2).Wgłębienia powierzchni ściany nie powinny być większe niż:  

  -2mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica 1 m położona jest na najwyższym punkcie  

 -5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3m przykładnica położona jest na najwyższym punkcie  

 -10 mm na całej długości ściany.  

2.Płyty.  

Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:  

   1)Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku. 

Sprawdzenia      dokonuje się przykładnicą 3m długości położoną na najwyższym punkcie.  

    2)Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem 

płyt       zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub 

kanałów, które       powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest 

całkowicie odpowiedzialny za        odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki należy 

poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania       całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie 

powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać       określone powyżej wymagania.  

 

5.4.9.Pielęgnacja betonu.  

1.Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:   

 -7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego , 

-14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.  

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od zarządzającego realizacją umowy.  

2.W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub 

innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu 

upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody.  

3.Ściany:  

-przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na miejscu, w celu       

zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.  

4.Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po usunięciu 

deskowań.  

5.Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.  

6.W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:  

    1).Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych   
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        utrzymywanych w ciągłej wilgotności  

    2).Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywać w wilgotności.  

    3).Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.  

    4).Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek  

        pielęgnacyjny.         

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi 

lub    innymi, które będą stosowane w przyszłości.  

7.W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej        

powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi.  

8. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.6. Kontrola jakości robót 

polega na sprawdzeniu:  

-szalunków, zbrojenia,  

-cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej 

przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, dokładności prac wykończeniowych, 

pielęgnacji betonu.  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  

6. 1.Badania kontrolne betonu.  

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 

dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do 

robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić na bieżąco dokumentację badań 

wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w ST.   

7.OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.7.  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

 

7. 1.Jednostka obmiarowa.  

Jednostką obmiarową jest: 

- 1m3  konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg 

dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 

od 6 cm2.  

- 1m2  powierzchni płyty z betonu. 

-1 kpl zbiornika 

8.ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.8.   

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 

wbudowanej mieszanki betonowej.  

 

9.PODSTAWY PŁATNOŚCI.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST- 00 „Wymagania ogólne".pkt.9.  
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9.1. Cena jednostkowa.  

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  

Cena jednostkowa obejmuje:  

-zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie i montaż zbrojenia, wykonanie i 

rozbiórka deskowania oraz rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania,  

-dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 

dodatkowymi jak wykonanie przerw dylatacyjnych, wszystkich wymaganych projektem otworów, jak 

również osadzenia potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.  oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, 

będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

-dostarczenie i zamontowanie zbiorników 

  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1.Normy.  

PN-88/B-06251       - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

PN-88/B-06250       - Beton zwykły  

PN-90/B-06240-44  - Domieszki do betonu  

PN-B-06711            - Kruszywa mineralne.   

PN-B-06712            - Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-EN 197-1           - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.  

PN-90/B-30010       - Cement portlandzki  

PN-ISO 6935-1       - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  

PN-ISO 6935-2       - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  

Pn-ISO-9000          - Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.  (seria 9000, 9001, 9002 i  

                                  9003).  

PN-ISO 3443-8 -      Tolerancje w budownictwie.  

10.2.Związane normatywy.  

 

WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:  

1.Rozdział 1          - Warunki ogólne wykonania.  

2.Rozdział 5          - Deskowania  

3.Rosdział 6          - Roboty betonowe  

4.Rozdział 7          - Zbrojenia  

5.Rozdział 8          - Konstrukcje drewniane  

6.Rozdział 12        - Betonowe elementy prefabrykowane.  
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