Migczyn, dnia 28.11.2023 r.
Odpowiedzi na pytania
Do wszystkich wykonawcow

Pytanie nr 1

Dzien dobry. Czy zakres projektowanego odcinka drogi gminnej w miejscowosci
Frankamionka nr 110742L obejmuje rowniez teren kolejowy?

Odpowiedz: Zakres projektowanego odcinka nie obejmuje terenu kolejowego.

Pytanie nr 2

Czy w zadaniu Budowa drogi gminnej w miejscowosci Frankamionka nalezy
uwzgledni¢ przebudowe przejazdu kolejowego wraz z uzyskaniem map do celow
projektowych na teren zamkniety?

Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 3
Czy nalezy przewidzie¢ opracowanie usuniecia kolizji telekomunikacyjnych ?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 4

Czy w zadaniu Budowa drogi gminnej w miejscowosci Horyszéw nalezy przewidzie¢
przebudowe skrzyzowania z drogg krajowg nr 747?

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 5

Czy nalezy przewidzie¢ w zadaniu Budowa drogi gminnej w miejscowosci Horyszéw
wykonanie audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktére bedzie dotyczyto
przebudowy skrzyzowania z drogg krajowg nr 74 ?

Odpowiedz: Tak

Pytanie nr 6

Prosze o jednoznaczne okreslenie czy kazda z wyzej wymienionych drog bedzie
rozpatrywana oddzielnie czy tez wszystkie stanowig jeden pakiet.

Odpowiedz: Wszystkie odcinki stanowig jedno zamowienie, nie jest mozliwe
rozdzielenie go na czesci.

Pytanie nr 7

Prosze o podanie doktadnego okreslenia poszczegdinych odcinkdéw drég poprzez
podanie numerow geodezyjnych dziatek lub dziatek sgsiadujgcych z tymi drogami na
poczgtku i koncu odcinka. Doktadna lokalizacja jest niezbedna do wykonania
prawidtowej wyceny projektu zwtaszcza przy uzyskiwaniu pozwolenia w trybie ZRiD.
Odpowiedz: Mapy podglgdowe zawierajgce nazwe miejscowosci oraz numer drogi
powiatowej pozwalajg na okreslenie poszczegdlnych odcinkdw oraz numerdw
geodezyjnych drog i dziatek sgsiadujgcych.



Pytanie nr 8

Proponowany przez Zamawiajgcego termin 200 dni od podpisania umowy wydaje sie
nierealny, gdyz:

- termin uzyskania mapy do celow projektowych to ok 30 dni,

- uzyskanie warunkow na przebudowe kolidujgcych mediow to kolejne 30 dni,

- wykonanie map podziatowych, wyniesienie podziatdw na grunt oraz zatwierdzenie
w sktadnicy geodezyjnej starostwa to ok. 45 dni,

- uzyskanie pozwolenia od ZRiD od daty jego ztozenia to 95 dni.

W tej sytuacji na opracowanie projektu pozostaje 0 dni, przy czym nie uwzgledniono
terminu uzgodnienia projektow statej i czasowej organizacji ruchu. Proponuje
wydtuzenie terminu do 250 dni.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamdéwienia.
Zwigzane jest to z konieczno$cig wszczecia postepowania na realizacje
poszczegolnych drog w okreslonym terminie.
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