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Wyjasnienia nr 5

Dotyczy: ,Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Barnska PGP-4 w celu ustalenia
zasobow wod termalnych w utworach eocenu numulitowego i mezozoicznych podtoza niecki
podhalanskiej w obszarze gérniczym Podhale 2"

I. WYJASNIENIA TRESCI SWZ
Dziatajac na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.); zwana dalej: ustawg Pzp, Zamawiajgcy

przekazuje ponizej tre$¢ zapytan, ktdre wptynety do Zamawiajgcego wraz z wyjasnieniami:

PYTANIE nr 1

W nawigzaniu do otrzymanych odpowiedzi na pytania z dnia 11.03.2022r a dotyczgcych
podania grubosci $cianek rur i filtrow przewidzianych do zabudowy w otworze informujemy, ze
udzielone odpowiedzi sg niewystarczajgce, gdyz w catosci przenoszg odpowiedzialnosc za
dobér rur przewidzianych do zabudowy na Wykonawce prac.

Odpowiedz Zamawiajgcego, ze ,dobdr grubosci écianek w konstrukeji otworu powinien zostac
przeprowadzony przez wykonawce wiercenia dla zapewnienia odpowiednich parametrow
wytrzymato$ciowych w zaleznosci od napotkanych warunkéw geologicznych” jednoznacznie
sugeruje, ze to Wykonawca prac jest odpowiedzialny za prawidtowy dobdr rur, ktéry bedzie
mozliwy dopiero po odwierceniu jakiego$ interwatu i okresleniu panujgcych w nim warunkow
geologicznych.

Zwracamy uwage, ze postepowanie przetargowe nie jest prowadzone w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj”, lecz w oparciu o dostarczone przez Zamawiajgcego materiaty w tym zatwierdzony
Projekt Rob6t Geologicznych. To na ich podstawie Oferent ma skalkulowac oferte na
wykonanie prac a w dalszym ich przebiegu na prawidiowe i bezpieczne ich wykonanie.
Ponadto dobér rur po odwierceniu danego interwatu generowat bedzie dodatkowe koszty
Wykonawcy oraz kilkumiesieczny przestéj w pracach w oczekiwaniu na wyprodukowanie i
dostarczenie rur na budowe a co za tym idzie wydtuzenie harmonogramu wykonywanych prac,
na co nie ma zgody Zamawiajgcego, czemu dat wyraz w odpowiedziach na pytania Oferentow.
Rozumiemy, ze projektowany otwér ma charakter otworu badawczo — rozpoznawczego, ale
nie zmienia to faktu, ze Wykonawca, aby samodzielnie mégt dobra¢ grubosci scianek rur
przewidzianych do zabudowy musiposiada¢ dane, ktére pozwolg mu na ich dobér. Ponadto,
nalezy zauwazyé, iz mimo faktu, ze rury 13 3/8” posiadajg wedtug API max. grubos¢ scianki
15,9mm (#88,2) nie jest mozliwym, aby takie rury zostaty zapuszczone do otworu, poniewaz



max $rednica szablonu dla tych rur wynosi 309,6mm natomiast $wider do wiercenia kolejnej
sekcji otworu ma srednice 311,15mm. Rury 13 3/8” jakie mogg by¢ potencjalnie uzyte biorgc
pod uwage ich srednice wew. pozwalajgcg na swobodng prace $widra 12 %" w kolejnej sekgji
to rury o Sciance max 12.2mm (#68), ktére wedtug nas nie mogg by¢ zapuszczone do otworu
na wymagang gtebokos¢ ze wzgledu na swoje parametry wytrzymato$ciowe i powinny zostaé
zastgpione rurami 14”. Zwracamy sie zatem jeszcze raz z prosbg o podanie informacji na temat
spodziewanych gradientéw ci$nienia ztozowego oraz $redniej gestosci przewiercanych skat,
ktére to informacje pozwolityby Wykonawcy na doktadng analize doboru rur pod katem ich
wytrzymato$ci lub podanie konkretnych grubosci $cianek rur co umozliwi prawidtowe
przygotowanie oferty. Jednoczesnie w zwigzku wyzej opisang konieczno$cig zastosowania rur
o wigkszej srednicy prosimy o potwierdzenie, ze taka zamiana bedzie mozliwa.

Prosimy takze o przediuzenie terminu skfadania ofert o czas niezbedny dla dokonania
doktadnej analizy parametréw rur, ktére majg zostaé zabudowane w interwale 0-2880m.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie jest w posiadaniu informacji na temat spodziewanych gradientéw ci$nienia
ztozowego oraz $redniej gestosci przewiercanych skat. W zwigzku z tym, dopuszczalne jest
zastagpienie ich rurami o $rednicy 14.

Termin sktadania ofert zostat przedtuzony i uptywa w dniu 12.04.2022 r. o godz. 10.00.

i Zamégv‘:i

Monikg H

Prowadzacy sprawe: Jakub Gasik — Inspektor ds. Zaméwien publicznych
tel. 18 261-23-14 | e-mail: jakub.gasik@szaflary.pl | Pokéj 2.1
Strona2z2



