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Stryków, 09.11.2023 roku 

IZP.271.29.2023.IZ.PZP.11 
 
 

INFORMACJA  
 
Dotyczy: postępowania pod nazwą „Budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)”. 
 
 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2023 roku poz. 1605)– dalej: ustawa Pzp wprowadza następujące zmiany do SWZ. 
 

W związku z wniesieniem odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający po dokonaniu 

analizy treści wniesionych odwołań podjął decyzję o zmianie następujących warunków 

Umowy: 

 

1.  § 1 w zakresie definicji; 

„Odbiór Końcowy Inwestycji” - czynność, mocą, której Strony potwierdzają wykonanie 

całości Inwestycji bez wad istotnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych 

pozwoleń i zezwoleń, w szczególności pozwoleń na użytkowanie, z tym zastrzeżeniem, 

że powyższe istnienie wad nieistotnych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wszystkie wady i usterki jakie ujawnią się w późniejszym okresie, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy. 

„Wada” – wadą jest każda niezawiniona (umyślnie bądź nieumyślnie) przez Wykonawcę, 

niezgodna z Umową, niekorzystna i niezamierzona właściwość przedmiotu zamówienia, 

istotnie utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego 

konserwację lub istotnie obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników. Wadą 

jest nie tylko zawiniona przez Wykonawcę (umyślnie bądź nieumyślnie) właściwość, lecz 

także stwierdzony zawiniony przez Wykonawcę (umyślnie bądź nieumyślnie) brak 

właściwości przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do instalacji i urządzeń wadą jest 

także zawiniona przez Wykonawcę (umyślnie bądź nieumyślnie) niemożność uzyskania 

wymaganych zgodnie z Umową, w tym jej załącznikami parametrów (ilości bądź jakości) 

produktu, zawodność działania, nadmierna energo- materiało- czy pracochłonność, 

nadmierna ilość lub szkodliwość odpadów, szkodliwy wpływ na środowisko. Brak lub 

wadliwość dokumentacji, którą na mocy umowy wykonawca winien przekazać 

Zamawiającemu, a w tej liczbie rysunków powykonawczych, instrukcji konserwacji i 

obsługi, a także nieprzekazanie oprogramowania bądź kodów sterujących potrzebnych 

do samodzielnego użytkowania zainstalowanych urządzeń bez odpłatnego udziału 

dostawcy stanowi samoistną wadę niezależnie od tego, czy przedmiot, do którego 

odnosi się ten brak, jest materialnie wykonany poprawnie czy nie. 
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2. w § 17 ust. 1 pkt 3) wykreśla się zwrot „ potwierdzeniu usunięcia wad wykazanych 

podczas przeglądu technicznego” i zastępuje zamiast wyżej wymienionego usuniętego 

zapisu zwrotem „ potwierdzeniu usunięcia wad o istotnym charakterze”. 

 

 

3. W § 17 ust. 2 lit. m) wykreśla się zwrot „Protokół z usunięcia wad” i zastępuje zamiast 

wyżej wymienionego usuniętego zapisu zwrotem „ protokół z usunięcia wad o istotnym 

charakterze”. 

 

 

4. § 17 ust. 6 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zamawiający wraz z Inwestorem Zastępczym stwierdzą, że przedmiot odbioru nie 

spełnia kryteriów gotowości do Odbioru Końcowego Robót z powodu nie zakończenia 

wszystkich Robót, nieprzeprowadzenia wszystkich prób, istnienia Wad o charakterze 

istotnym czy też Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu Dokumentacji 

Powykonawczej umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i eksploatację 

przedmiotu odbioru, Zamawiający, może odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji, 

Zamawiający sporządza Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót ze wskazaniem 

Wad o charakterze istotnym, których występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru 

Końcowego Robót oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę 

zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze istotnym, Wykonawca 

ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego Robót a Zamawiający ponownie 

przystąpi do przeprowadzenia Odbioru Końcowego Robót”. 

 

 

5. § 17 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji będzie możliwe po zakończeniu 

realizacji przedmiotu Umowy w całości, nie dotyczy to jednak istnienia wad 

nieistotnych, które Wykonawca jest zobowiązany usunąć w wyznaczonym terminie, 

oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń, w 

szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Czas trwania czynności 

Odbioru Końcowego Inwestycji wliczany jest do Terminu Zakończenia Realizacji 

Inwestycji. W przypadku nie udzielenia zamówienia objętego prawem opcji, 

przedmiotem Odbioru Końcowego Inwestycji będzie jedynie przedmiot zamówienia 

podstawowego”. 

 

6. § 2 ust. 2 lit. j) i k) poprzez jego zmianę, tak aby otrzymał następujące brzmienie: 

„j) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwoleń, decyzji, uzgodnień oraz opinii 

wymaganych przez prawo niezbędnych do pełnego wykonania Umowy i poniesienie 
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kosztów ich uzyskania, chyba że potrzeba ich uzyskania nie wynika z dokumentacji 

przetargowej, 

k) sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i 

uzyskanie ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń 

wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy i jego 

użytkowania, chyba że potrzeba ich uzyskania nie wynika z dokumentacji 

przetargowej.” 

 

7. § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz 

dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie 

z celem niniejszej Umowy w sposób zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W 

szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w 

treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego 

i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów 

stanowiących przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z obowiązującymi 

normami i przepisami.” 

 

8. w § 5 ust. 1 na końcu ust. 1 dodaje się zdanie: 

„W przypadku, gdy powyższe działania Wykonawcy dotyczą lub wynikają z nieobjętych 

dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego nieprzewidzianych istniejących 

przewodów, rur, kanalizacji, kabli, itp., zarówno nad, jak i pod ziemią, Wykonawcy 

należy się zwrot wszelkich poniesionych, udokumentowanych kosztów, a także 

dodatkowe wynagrodzenie za te czynności jak i o dodatkowy czas, jaki Wykonawca 

przeznaczył na te działania (przedłużenie terminów).” 

 

9. § 11 ust. 16  otrzymuje następujące brzmienie: 

„Jeśli pomimo dochowania przez Zamawiającego powyższych postanowień zostanie 

wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu zasądzający zapłatę od 

Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647(1) §5 Kodeksu 

cywilnego lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o okoliczność 

niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

przez Wykonawcę, to - pod warunkiem, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 

początku procesu sądowego o jego wszczęciu i umożliwi Wykonawcy niezbędne 

działanie w tym procesie, jak również sam będzie uczestniczył w tym procesie - 

Zamawiający zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, 

będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z zabezpieczenia wykonania w 

zakresie równym takim zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w 
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przypadku, gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego zabezpieczenia, przysługuje mu 

prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę.” 

 

10. § 22 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku, gdy okres usunięcia Wad / awarii lub usterki dotyczących Sprzętu 

przekroczy 10 dni liczonych od daty ich zgłoszenia i nie wynika z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, w szczególności z przyczyn technologicznych, Zamawiający może bez 

konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia Sądu wykonać prace naprawcze na 

koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), korzystając przy tym również z usług 

osób trzecich bez utraty swoich praw z tytułu rękojmi lub gwarancji.” 

 

11. § 22 ust. 12 otrzymuje  brzmienie: 

„W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia części zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. 

Zobowiązanie to nie dotyczy części eksploatacyjnych. Każda naprawa lub wymiana 

części w Sprzęcie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydłużenie okresu 

gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wyłączenia z 

eksploatacji. Wydłużenia gwarancji nie powodują planowe przeglądy zgodne z 

wymaganiami producenta.” 

 

12. § 30 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie 

koszty wynikające z Dokumentacji Projektowej oraz inne niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie, które 

Wykonawca mógł działając ze starannością profesjonalisty przewidzieć na podstawie 

dokumentacji przetargowej i analizy istniejących na moment złożenia oferty warunków 

realizacyjnych. W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających z 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego 

wynagrodzenia i jest zobowiązany je wykonać w ramach Wynagrodzenia określonego 

w ust. 1.” 

 

13.  § 36 ust. 6 pkt 1 lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z Placu Budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wzniesione, chyba że ze względów technologicznych jest to niemożliwe 

albo grozi powstaniem szkody”. 
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14. § 40 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin 

wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas jaki okoliczność ta 

miała wpływ na termin wykonania Umowy. W takim przypadku Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykazania wpływu okoliczności na liczbę dni o jaką ma być przedłużony 

termin wykonania Umowy. Za okres trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie 

terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.” 

 

15. § 33 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

Łączna maksymalna wysokość kar umownych z wszelkich tytułów których może 

dochodzić dana Strona nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 30 ust. 1 Umowy (limit kar umownych), z zastrzeżeniem postanowień 

poniższych. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest 

Zamawiający podlegają sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzeżeniem, że w 

sytuacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony osobno do dochodzenia kary umownej za 

odstąpienie od umowy jako kary umownej z tytułu niewykonania lub nienależytego 

zobowiązania umownego i kara ta nie wlicza się do limitu 20 % określonego w zdaniu 

pierwszym. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że kary umowne z 

tytułu odstąpienia od Umowy oraz kary umowne należne z tytułu zdarzeń zaistniałych 

w toku wykonywania Umowy a także obowiązki z tytułu rękojmi i gwarancji w części 

wykonanej przez Wykonawcę, obowiązują i są należne niezależnie od skutków 

odstąpienia lub rozwiązania Umowy. 

 

16. § 22 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązany jest również do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

umownej w wysokości: 

1.000,00 zł w przypadku, gdy okres usunięcia Wady/awarii lub usterki dotyczącej  

Sprzętu  przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgłoszenia Wady/ awarii 

lub usterki dotyczącej  Sprzętu za każdy dzień zwłoki a, nie więcej niż 0,2% całkowitego 

Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, 

1.000,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie 

48 godzin od daty zgłoszenia Wady / awarii lub usterki dotyczącej  Sprzętu za każdą 

godzinę zwłoki  nie więcej niż 0,02 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 30 ust. 1 Umowy. Kara umowna w tym przypadku nie będzie naliczana, jeżeli 

Wykonawca wykaże, iż przystąpienie do usunięcia Wad lub awarii było niemożliwe z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  
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1.000 zł w przypadku niezapewnienia części zamiennych w okresie wskazanym w ust. 

12 za każdą nie zapewnioną część zamienną lub wyposażenia eksploatacyjnego Sprzętu 

oddzielnie, nie więcej niż 0,5 % całkowitego Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§ 30 ust 1 Umowy. 

 

17. §33 ust. 1 lit d), f), g), h) u) i otrzymuje brzmienie:  

d) karę umowną za niedotrzymanie Terminu Zakończenia Realizacji Inwestycji 

określonego w § 3 ust. 1 w wysokości 0,01 % całkowitego Wynagrodzenia brutto 

określonego w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

f) karę umowną w wysokości 0,005 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego 

w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 

Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu określonego w § 3 

ust. 4 Umowy, 

g) karę umowną w wysokości 0,005 % całkowitego Wynagrodzenia brutto określonego 

w § 30 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w stosunku do terminu 

określonego w § 3 ust. 6, lub ust. 8, lub ust. 9 Umowy, 

h) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę Wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie robót budowlanych, 

dostaw lub usług Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiednio 1 % 

kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto podwykonawcy albo dalszego 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, przy czym kara umowna będzie liczona dla 

każdego przypadku odrębnie. 

u) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 40a w 

wysokości 1 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za każdy dzień 

zwłoki, przy czym kara umowna będzie liczona dla każdego przypadku odrębnie. 

 

                                          Burmistrz Strykowa 

                                         Witold Kosmowski 
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