Zatacznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ....ccveeviennn enne r. pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg przy
ul. J. Stowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, dziatajgcym poprzez Zarzad Drég
Powiatowych,

reprezentowanym przez .............cccoeevevennennn. — Dyrektora Zarzadu Drég
Powiatowych

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:
KRS/REGON/NIP
zwang dalej Wykonawca

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w imieniu Zarzgdu Drog Powiatowych z
siedzibg w Bydgoszczy w trybie podstawowym wariant z negocjacjami (art. 275 pkt 2)
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia
2019r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 z pozn.zm.) (zwanej dalej ustawg Pzp).

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.
,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1910C SAMSIECZYNEK - WOJNOWO
NA ODCINKU OD UL. DABROWIECKIEJ DO UL. OGRODOWEJ
W SICIENKU”, zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

2. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celdw interpretaciji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Odpowiedziiinformacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcow, dotyczgcych wyjasnienia tresci specyfikacji warunkow
zamowienia (o ile wystgpity),

c) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (dalej: SWZ),
d) Projekt budowlany/techniczny/projekty wykonawcze,

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (dale;j:
STWIORB),

f)  Oferta Wykonawcy,

3. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach,
Zamawiajgcy jest zobowigzany wydac na pismie wyjasnienie lub polecenie,
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zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z
uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i postanowien dokumentéw na wyzszym
miejscu w ww. kolejnosci.

4. Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.

5. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej wyzej mowa,
stanowigca integralng czesc niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong Ofertq.

1.  Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych, szczegétowo
opisanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz ofercie Wykonawcy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i
przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z
postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-
finansowym, poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym
przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jako$ci.

3. Wpykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robét budowlanych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody
zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy, a wszelkie roszczenia, jakie wptyng do Zamawiajgcego w
zwigzku z wykonywaniem robot, bedg kierowane do zatatwienia i zatatwiane
bedg bezposrednio przez Wykonawce. W szczegolnosci w przypadku
wystgpienia przez jakikolwiek podmiot wobec Zamawiajgcego z roszczeniami,
majgcymi zwigzek z pracami prowadzonymi przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest:

a) udzieli¢ Zamawiajgcemu wszelkich informacji przydatnych w celu obrony jego
intereséw i praw oraz podjg¢ niezwtocznie po poinformowaniu przez
Zamawiajgcego o takich roszczeniach, wszelkie dziatania majgce na celu
zakonczenie sporu;
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b) zwolni¢ Zamawiajgcego z ewentualnych roszczen osoby trzeciej, w
szczegolnosci poprzez przejecie i zaspokojenie ewentualnych roszczen osoby
trzeciej,

c) wstgpi¢ do sprawy sgdowej w miejsce pozwanego Zamawiajgcego, a w
przypadku braku takiej mozliwosci zgtosi¢ interwencje uboczng po stronie
Zamawiajgcego.

d) naprawienia powstatej po stronie Zamawiajgcego szkody, w tym wynikajgcej z
wyptaconych przez Zamawiajgcego odszkodowan, poniesionych kosztéw oraz
innych spetnionych swiadczen.

6. Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co
najmniej odszkodowanie oraz zadoscuczynienie, w tym za szkody powstate w
wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) osoby
trzeciej lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia osob trzecich,
a takze szkody spowodowane btedami (szkoda majgtkowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000,00 zt.

7. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegolnosci do
przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz odebrania
roboét i zaptaty umowionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w

Umowie.
§3
1. Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy w terminie
6 miesiecy do dnia jej podpisania tj. do dnia ................. r. Za zakonczenie

wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy strony uznajg dzien
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
pod warunkiem ze dokonany odbidr potwierdzi wykonanie tych prac bez wad
istotnych.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, w terminie 10 dni roboczych od
dnia podpisania niniejszej umowy.

3. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany
w szczegolnosci przez Wykonawce na:

a) powiadomienie gestoréw uzbrojenia,

b) wykonanie wraz z uzyskaniem wymaganych zatwierdzen oraz
przygotowanie do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,

Cc) przygotowania harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robot,

d) przeditozenie danych kierownikow robot branzowych wraz z potwierdzeniem
ich uprawnien i aktualnym wpisem do lzby Inzynierow Budownictwa,
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e) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f)  przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

g) przeszkolenie pracownikéw z zakresu BHP,

h) przedstawienie Zamawiajgcemu umow/projektow uméw o podwykonawstwo
robot budowlanych.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w SWZ.

§ 4

1. Wykonawca ustanawiaPana ..................coooiiiiiiiie, jako Kierownika
budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w
granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer uprawnien
..... , humer telefonu ...............,e-mail: ..o,

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie
aneksu do Umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

§5

1. Zamawiajgcy wyznacza Pana ........................ do petnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo
Budowlane. Numer uprawnien ..... , humer telefonu ............... , e-mail:

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym; kontroli rozliczen
finansowych i ptatnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami; do odbiorow
robot wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie, w terminie 5 dni roboczych,
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
koniecznos¢ zmiany Dokumentacji projektowej, wykonania zwiekszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub mogace spowodowaé wzrost
wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego pisemnego potwierdzenia
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przez Zamawiajgcego, wydanego nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od
dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego potwierdzenia zmian przez
Zamawiajgcego, zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem
czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczehstwem i higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

7. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

§6

1. Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegdélnosci dotyczgcych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

4. Zamawiajgcy informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustaleh dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag
wnies¢ uwagi w ciggu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po
tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe
przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robo6t w
terminach i na zasadach okres$lonych w Umowie.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegolnosci do:

a) wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) przekazania terenu budowy,
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c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej, w tym
STWIORB,

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e) wyznaczenia terminéw odbioréw robot oraz przystgpienia do tych odbioréw,

f) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg
sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

§8

1. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
oraz, ze zapoznat sie terenem budowy i jego otoczenia w sposob zapewniajgcy
prawidtowg ocene zakresu roboét niezbednych do wykonania Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do
realizacji rob6t budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy oraz zapewni finansowanie
inwestycji na czas poprzedzajgcy wyptate wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

a) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaty jego organdéw korporacyjnych,

b) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub
naprawcze, nie ogtoszono jego upadtosci, nie jest strong postepowania
naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzg
przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania naprawczego
lub likwidacji, rozwigzania itp.

c) nie toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego
majatku, ktére w istotny sposdb mogtyby wptyngé na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolnos¢ do wykonania Umowy,

d) wszelkie urzgdzenia tymczasowe i sprzet, ktére bedg stosowane przez
Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robot sg w nalezytym
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy.
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6. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w tresci ww. oswiadczen.

7. Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w
dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest zobowigzany w szczegolnosci do nastepujgcych czynnosci:

a)
b)

c)

d)

prowadzenia dokumentacji robot,
powotania kierownika budowy wskazanego w Ofercie,

powotania kierownikéw robot branzowych posiadajgcych wymagane
uprawnienia i doswiadczenie,

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych wykonywania robot
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich
wykonywania,

wykonania robo6t oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej,

wykonywania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne (na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen
oraz ekspertyz),

ochrony mienia przed dziataniem osob trzecich oraz przed niepozgdanym
dziataniem czynnikow atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru roboét lub przystgpienia do odbioru robat,

usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbiorow i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jakosc¢ i terminowos¢ wykonania robét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach Umowy,
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n) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia
pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak
wiec wymag ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych,
operatorow maszyn. Wymaog nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob:
kierujgcych budows.

0) Przedlozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez tzw. pracownikow fizycznych oswiadczen wskazujgcych imie i
nazwisko pracownikéw, skierowanych do realizacji zamowienia.

p) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ do weryfikacji, czy pracownicy
znajdujacy sie na budowie i wykonujgcy roboty, zostali zgtoszeni przez
Wykonawce,

q) w trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wgladu
dokumentow (zanonimizowanych) potwierdzajgcych zatrudnianie osob, o
ktérych mowa w ppkt. n, na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
dokumentoéw o ktérych mowa w art. 438 ust. 2 ustawy PZP. Nieprzedtozenie
przez Wykonawce oswiadczen o ktorych mowa w ppkt. o) lub dokumentéw o
ktérych mowa w niniejszym punkcie, bedzie traktowane na potrzeby
niniejszej umowy jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych
pracownikOw na podstawie umowy o prace,

r) dostarczania niezbednych materiatéw i urzgdzen,
s) terminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom,

9. W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad.

10. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.

11. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2,
lezy obowigzek zrealizowania warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji projektowe;.
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12. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacjg Umowy, ktore mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robot.

14. Wykonawca jest zobowigzany chronic przed uszkodzeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia odbioru koncowego robét.

15. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony znakdéw
geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia
w trakcie realizacji robot, Wykonawca ma obowigzek ich przywrocenia.

16. Wykonawca zagospodaruje materiaty z rozbiorek oraz zdjety humus
nieprzewidziany do ponownego wbudowania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorow oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

17. W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do
dokonania przez uprawniong osobe klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna.
Po dokonaniu czynnosci okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym Wykonawca
uprawniony jest do samodzielnego zadysponowania pozyskanym w trakcie
realizacji drewnem. Ustalong w sposob okreslony w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu kwote, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiajgcego.

18. Wykonawca realizujgc przedmiot zamdwienia jest obowigzany do zapewnienia
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie wykonywania
niniejszej Umowy, ze szczegolnym uwzglednieniem wymogow okreslonych na
podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2022, poz. 2240 z pézn. zm.).
tj. oznaczy¢ teren prowadzenia prac (na odcinkach, gdzie obecnie jest
zlokalizowany chodnik) w sposob widoczny i nie budzacy watpliwosci co do
ich charakteru, zapewnié niezbedng pomoc osobom niepetnosprawnym, w
szczegolnosci niewidomym i poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.
Tymczasowe ciggi piesze nalezy wyznaczac tak by byly pozbawione przeszkéd
poziomych i pionowych (moze to oznacza¢ koniecznos¢ budowy
tymczasowych ramp i pochylni, ktérych nachylenie nie moze przekracza¢ 6%).
Uwzgledniajgc osoby niewidome i stabowidzgce nalezy wyznaczaé
tymczasowe ciggi piesze przy pomocy zapor drogowych dwu lub
trzylistwowych (U-20c lub U-20d). Niedozwolone jest wyznaczanie
tymczasowych ciggéw pieszych przy pomocy tasm ostrzegawczych. Pomosty i
ktadki tymczasowe nalezy wyposazy¢ w balustrady oznaczone kolorem biatym i
czerwonym.

19. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzgdkowac teren budowy, w tym przywréci¢ w niezbednym zakresie stan
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poprzedni oraz przekazac teren budowy we wiasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, najpozniej do dnia odbioru kohcowego robét. Tereny
bezposrednio przylegte, z ktérych Wykonawca korzystat w trakcie prowadzenia
robét, winien przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co
najmniej nie pogorszonego, najpozniej do dnia odbioru korncowego robot.

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac przedmiot Umowy zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym, zwanym dalej Harmonogramem.

2. W terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wiasciwy, zatwierdzony Harmonogram, zgodnie z
ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

3. Harmonogram bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robot wedtug
dziatbw STWIORB i bedzie zawierat, w ujeciu miesiecznym, sume naleznosci
za wszystkie asortymenty robo6t realizowanych w tym czasie. Asortymenty robot
mniej znaczgcych bedg tgczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentow robot powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu w
zakresie harmonogramu robdét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu
na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z
doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegolnych asortymentow robot Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy
i zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1.

4. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robo6t sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i wartosci robot (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz
koszty ogodlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

5.  Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegodlnych robét, aktualizacji
zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakonczenia robot.

6. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

7. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem
w realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuaciji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
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wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizaciji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie
zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze
przez Zamawiajgcego.

8. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7,
Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzgcy dla
Stron.

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robét bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

b) Wykonawca bedzie miat miesieczne opdznienie w stosunku do terminu
okreslonego w harmonogramie,

C) zajdg inne niz wymienione wyzej odstepstwa od Harmonogramu, ktére w
ocenie Zamawiajgcego beda miaty wptyw na realizacje robét,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

10. Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robdt np. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcow lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach okreslonych w
aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

11. Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robét lub etapdw robot w zakresie, w jakim za powstate okolicznosci
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy i ktére zostaty okreslone w SWZ oraz
miaty wptyw na dotrzymanie termindbw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie.

12. W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie
terminu zakonczenia robot oraz terminéw zakonczenia etapow robét nastgpi w
trybie zmiany Umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp, w oparciu o zapisy
rozdz. XIl SWZ.

13. Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robo6t lub okreslonego terminu zakohczenia etapu robét, bedg
nastepstwem okolicznosci za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robot oraz etapdw robot.
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14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo
odstgpienia od Umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacii
szczegotowego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce wykonania robot, ma on prawo zawieszenia robot do
czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie
konsekwencje wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wylgcznie
Wykonawce.

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, nie
krotszym niz 3 dni, na koszt Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 3 dni, Zamawiajgcy moze, bez upowaznienia sadu, zleci¢ innemu
podmiotowi usuniecie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

18. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy w
stosunku do terminu wykonania o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy lub tez z
uwagi na zwioke w wykonywaniu prac nie jest prawdopodobne ze Przedmiot
Umowy zostanie wykonany w terminie wynikajacym z umowy Zamawiajgcy, po
udzieleniu Wykonawcy co najmniej 14 dniowego terminu na usuniecie skutkdéw
zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy moze, bez upowaznienia Sadu,
powierzy¢ dokonczenie prowadzenia prac podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez wzgledu na koszty jakie z tego tytutu bedzie musiat
ponies¢ Wykonawca (wykonawstwo zastepcze).

§10
1. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 1213 z p6zn.zm), przepisach
wykonawczych do w/w ustawy, innych obowigzujgcych przepisach oraz
STWIORB.,

b) byC¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

c) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
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a)

b)

d)

§ 11

JO-II1.271.1.1.2024

by¢ dobrane zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej,

by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robat,

by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy.

Badania jako$ci materiatow i robot.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢
poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Badania okre$lone w dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac¢ samodzielnie i na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i
ilosci materiatow i robot oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
prébki materiatéw, przed ich wbudowaniem, na wtasny koszt.

Badania materiatdw mogqg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdac¢ od Wykonawcy wykonania
badan dodatkowych lub Zamawiajgcy moze samodzielnie zleci¢ ich
wykonanie, ktére nie sg wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatow lub robat,
ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan zleconych zgodnie z lit. e powyzej wykazg, ze: materiaty
badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB, obowigzujgcymi
przepisami lub odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania na wtasny koszt i wkasnym
staraniem, uzyskania zatwierdzen i wprowadzenia zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robo6t zgodnie z tym
projektem oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakohczeniu rob6t musi odpowiadac statej organizaciji
ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych
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objazddéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas
wykonywania robat.

§12

1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem, wykonuje zamowienie samodzielnie*), za
wyjgtkiem cze$ci zamowienia wymienionym/ch w o$wiadczeniu, ktéra/e
zostanie/g wykonana/e przy udziale Podwykonawcy/6w, w nastepujgcym
zakresie: *) (wskazany/e w o$wiadczeniu
Wykonawcy zakres/y, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom) *)

2.  Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
wprowadzenie lub zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci roboét i ich wyceng, nie pdzniej
niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
mu przez Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie
zastrzezen.

6. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 5 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w ust. 11,

b) niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SWZ,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,
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e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy
niz przewidywany niniejszg Umowg dla tych robat,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy.

g) w sytuacjach o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy prawo zaméwien
publicznych

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca
musi przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

9. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje.

11.Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnoscai, iz:

a) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg
czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

b)  wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

c) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,
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12.

13.

14.

15.

16.

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania

niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce

Podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

c) okreslajgcych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy na dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia przez tych
podwykonawcow faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych, moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 13 pkt 2. Przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umédw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz
10.000,00 zt. Wykonawcy, na zasadach okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych, obowigzany jest rowniez do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartych zmian umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ Przedmiotu Umowy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 12 lit. ¢, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7
dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
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moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17. Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentaciji.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy, w tym
zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacii
Zamawiajgcego, w trybie okreslonym w ust. 4 — 18.

19. Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub
kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robd6t budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§13

1. Strony ustalajg, ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostat okreslony przez
Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu Ofercie.

2. Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi:
................... zt netto, powiekszona o nalezny 23% podatek VAT wynosi
................... zt brutto (stownie ztotych: .................. 00/100).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany, ustalonego w
ust. 2, wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robot.

5. Podstawg rozliczen Przedmiotu Umowy jest dostarczony zgodnie z zapisami § 9
ust. 3 zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Harmonogram rzeczowo-
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terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce w
momencie podpisania Umowy.

6. W przypadku, w ktérym Zamawiajacy zleci Wykonawcy wykonanie dodatkowych
robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.) — zamdwienia podstawowego —
ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokdt koniecznosci sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzony przez strony umowy.

2) Podstawg do rozliczenia dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza
przedmiot zamdwienia podstawowego bedg kosztorysy opracowane przez
wykonawce. Kosztorys wykonany bedzie wedtug nastepujgcych zatozen:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysow, ktére wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ przed zawarciem niniejszej umowy, zas ilosci
wykonanych robét — z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku wystgpienia robot, na ktére nie okreslono w kosztorysie
ztozonym przed zawarciem umowy cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkta), roboty te rozliczane bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez
zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie
nastepujgcych zatozen:

— ceny sktadnikéw cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatéw (M) , cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw
ogolnych (Ko) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez wykonawce metod kalkulacji szczegotowe;,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w
podstawie, brakujgce ceny materiatow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

— podstawg do okre$lenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w w/w
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang
KNNR, a nastepnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez
zamawiajgcego.

7. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia, w szczegolnos$ci cesiji, przekazu,
sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, jak tez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej
na osoby trzecie oraz praw i obowigzkow wynikajgcych z Umowy, bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Udzielenie zgody musi zostac¢ poprzedzone pisemnymi ustaleniami pomiedzy
stronami niniejszej umowy warunkdw przeniesienia, o ktbrym mowa w zdaniu
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pierwszym, pod rygorem niewaznosci. Jakikolwiek dokument podpisany przez
Zamawiajgcego nie zawierajgcy wyraznej zgody na dokonanie przeniesienia,
nie stanowi oswiadczenia o wyrazeniu zgody, w tym w szczegdlnosci
podpisanie potwierdzenia wierzytelnosci diuznika.

§ 14

1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie,
okreslone w §13 ust. 2 zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg Umowa.

2. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze;j
Umowy bedzie dokonywane, sukcesywnie w miare postepu prowadzonych prac,
nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej, wystawionych przez
Wykonawce

3. Strony ustalaja, iz zaptata wynagrodzenia na rzecz zgtoszonych zgodnie z
zapisami §12 niniejszej Umowy Podwykonawcéw w zakresie robot budowlanych,
dokonana zostanie przez Zamawiajgcego, na mocy cesji wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia za wykonanie
umowy na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wraz z projektem umowy, o
ktérym mowa w §12 ust. 4, ztozy projekt umowy cesji wierzytelnosci
przenoszgcej na Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego, w wysokosci wierzytelnosci wynikajgcej z umowy
podwykonawczej. W przypadku jezeli Wykonawca samodzielnie dokona zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy i przedtozy Zamawiajgcemu dowod
uregulowania wierzytelnosci Podwykonawcy, to w takim zakresie w jakim
wierzytelno$¢ Podwykonawcy zostata zaspokojona strony dokonajg cesiji
zwrotnej wierzytelnosci.

4. Zapisy ust. 3 odnoszg sie réwniez do sytuacji zgtoszenia przez Podwykonawce
dalszego Podwykonawcy.

5. Zamawiajgcy wymaga, by roboty byly rozliczane zgodnie z przyjetym
Harmonogramem oraz kosztorysem o ktérym mowa w §13 ust. 5, wedtug
przyjetych scalonych pozycji. Za materiaty i ustugi okreslone w oparciu o zapis
§12 ust. 14 zaptaci Wykonawca lub Podwykonawca przekaze Zamawiajgcemu
do rozliczenia (rozliczeh czesciowych) potwierdzenie zaptaty wraz z
oswiadczeniem ujawnionych: dostawcy lub ustugodawcy o zaspokojeniu przez
Wykonawce ich wymagalnych roszczen. W przypadku braku przedtozenia takich
potwierdzeh Zamawiajgcy, bez ponoszenia z tego tytutu negatywnych
konsekwencji, uprawniony jest do wstrzymania sie z wyptatg wynagrodzenia, do
czasu przedtozenia odpowiednich potwierdzen Zamawiajgcemu. W
szczegolnosci w takiej sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do domagania
sie zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci, ani tez zadania naprawienia
ewentualnej szkody jaka wynikta z opdznienia w ptatnosci naleznosci. W
pozostatym zakresie zaptata wynagrodzenia bedzie oparta o zapisy §14 ust. 21 3
umowy.
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6. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg warto$¢ odebranych
robét budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robat,
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 5, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Ptatnosci rachunkéw lub faktur VAT czesciowych, bedg realizowane w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego (data wptywu) wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, w oparciu o
sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakres rzeczowo-
finansowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z protokotami odbioru robaét.
Jednoczes$nie w przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce dokumentéw o
ktérych mowa w ust. 12 Zamawiajgcy, bez ponoszenia negatywnych
konsekwencji z tego tytutu, uprawniony jest do wstrzymania ptatnosci, do czasu
przedtozenia wymaganych zgodnie z ustep 12 dokumentow. Za date zaptaty
Strony uwazajg dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

8. Faktury Wykonawca wystawi, zgodnie z obowigzujgcym w momencie ich
wystawiania prawem, w nastepujgcy sposoéb:

Nabywca - Powiat Bydgoski, z siedzibg: ul. J. Stowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz,
NIP 554-25-73-290.

Odbiorca (ptatnik) — Zarzad Drég Powiatowych w Bydgoszczy, ul. J. Stowackiego
3, 85-008 Bydgoszcz (bez NIP).

9. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawionych w zwigzku z realizacjg umowy (tak Wykonawcy jak i zgtoszonych
Podwykonawcow), pozostawat bedzie przez caty okres realizacji umowy
numerem zgtoszonym do Urzedu Skarbowego i jest wlasciwym dla dokonywania
rozliczeh na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z rzepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2023r.,
poz. 1570). W przypadku jezeli rachunek wskazany przez Wykonawce jako
rachunek do zaptaty nie bedzie spetniat wymogdw okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych to Zamawiajgcy, do czasu wskazania przez Wykonawce
rachunku bankowego spetniajgcego wymogi o ktorych mowa w zdaniach
poprzedzajgcych, uprawniony jest do wstrzymania sie z ptatnoscia, bez
ponoszenia z tego tytutu ujemnych konsekwencji. W szczegolnosci w takiej
sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do domagania sie zaptaty odsetek za
opo6znienie w ptatnosci, ani tez zadania naprawienia ewentualnej szkody jaka
wynikta z opdznienia w ptatnosci naleznosci.

10. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bedg
dokonywane na podstawie potwierdzonych protokotéw odbioru robét, w
terminach okreslonych Harmonogramem, na podstawie wystawionych
rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy,
na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy. Podstawg bezposredniej ptatnosci dokonywanej przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
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faktura VAT lub rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przedstawiona Zamawiajgcemu za posrednictwem Wykonawcy, wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce i Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug. Ptatnos¢ na rzecz Wykonawcy dokonana zostanie po
wczesniejszym rozliczeniu naleznosci przypadajgcych w danym okresie
rozliczeniowym Podwykonawcom z tytutu wykonanych w tym okresie prac.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien,
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty przekazania zgdania w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw ztozonych wraz z
przedtozonym rozliczeniem.

12. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem,
dokumenty potwierdzajgce nalezne w tym okresie wynagrodzenie
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robot i
nalezna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia), oraz dowdd
zapfaty wymagalnych naleznosci, w przypadku jezeli rozliczenie ptatnosci z
podwykonawcg nastgpito w sposob inny niz okreslony w § 13 ust. 2 umowy.

13. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy przedstawienia, w
terminie nie dluzszym niz 5 dni kalendarzowych, dokumentéw potwierdzajgcych
rozliczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wskazany w
wezwaniu okres lub za okreslony zakres prac (zgodnie z Harmonogramem o
ktorym mowa w § 9), w szczegolnosci w przypadku, gdy podwykonawca/dalszy
podwykonawca powierzony mu zakres robét/dostaw/ustug wykonat przed
zakonczeniem realizacji przedmiotowej Umowy.

14. Przy realizacji niniejszej umowy, w przypadku uchylenia sie odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy od obowigzku zaptaty, bedg miaty zastosowanie
zapisy art. 465 ustawy Pzp.

15. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczyC wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub przeditozonej
Zamawiajgcemu w trybie okreslonym umowsg i ustawg PZP Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

16. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét
budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z Umowy.

17. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, jak rowniez ujawnionych dostawcow oraz ustugodawcow, o
petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo,
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petnym zafakturowaniu dokonanych dostaw oraz wykonanych ustug, oraz o ich
petnym rozliczeniu (potwierdzenie przelewéw bankowych), do wysokosci objetej
ptatnoscig kohcowg. W przypadku braku przedtozenia wymaganych
dokumentow. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia stawianych przez niego
wymagan, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do zgdania odsetek.

§ 15

1. Odbioru koncowego dokonuje sie przy udziale oséb do tego umocowanych z
kazdej ze Stron, po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na Przedmiot
Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot i
gotowosci obiektu do odbioru, oraz po zakonczeniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. ) Odbidr robot przez Zamawiajgcego, potwierdzony protokotem odbioru
koncowego zostanie dokonany przez Zamawiajgcego pod warunkiem, ze
dokonany odbidr potwierdzi wykonanie robét bez wad istotnych. Wady
stwierdzone przy odbiorze zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 14
dni, chyba ze ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych strony ustalg
inny termin ich usuniecia.

3. W ciggu 7 dni kalendarzowych, liczagc od daty zakonczenia robét, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentow, ktorych dotgczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
w szczegolnosci inwentaryzacji powykonawcze;.

4. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 3 Zamawiajgcy uzna
zgtoszenie robot do odbioru za nieskuteczne.

5. Przystgpienie do odbioru korncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni kalendarzowych od zgtoszenia zakonczenia rob6t. Z wnioskiem o
odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych robét w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetniehn szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.
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8. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor
nadzoru inwestorskiego koryguje szczegoétowe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

§ 16

1. Wykonawca udziale Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc¢ z tytutu udzielone;j
gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztlozong Ofertg, przez okres
...... miesiecy od daty Odbioru korncowego roboét. Niniejsza umowa stanowi
jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecy gwarancji na wykonane
oznakowanie poziome.

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie
Zamawiajgcego, nieodptatnie usung¢ stwierdzone w okresie gwarancji wady,
niezaleznie od kosztow jakie Wykonawca musiatby ponies¢ z tego tytutu.

4. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na roboty budowlane, stanowigce
Przedmiot Umowy, w zakresie o ktérym mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu, rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego roboét, na zasadach okreslonych w KC.

5. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikajgcym z umowy
lub terminie okreslonym przez strony lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie kodeksu
cywilnego, moze bez upowaznienia sgdu powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5
dni roboczych. Powyzsze uprawnienie dotyczy zaréwno sytuacji gdy
Zamawiajgcy realizuje uprawnienia z gwaranciji, jak rowniez uprawnienia z tytutu
rekojmi.

6. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwaranc;ji lub
w okresie rekojmi wynosic¢ bedzie 14 dni, chyba ze z uwagi na charakter wad lub
wymagang technologie naprawy strony ustalg inny termin usuniecia wad.

7. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji
rowniez po uptywie terminu o ktérym mowa w ust. 1 lub 2 niniejszego paragrafu,
jezeli wady zostaty stwierdzone przed uptywem terminéw na ktéry gwarancja
zostata udzielona.

§17

1.  Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst
na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
................... na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp,
na kwote rowng 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2. i wynosi
................... zt
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych oraz pokrycia
kosztow wykonawstwa zastepczego.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy
— Powiat Bydgoski.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5.  Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie obowigzywania gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw
na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ............ (stownie: ................. 00/100) PLN stanowigca
70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w
terminie 30 dni od dnia Odbioru korncowego robét. W przypadku jezeli Protokot
odbioru koncowego robét zawierat bedzie wskazanie wad i usterek do usuniecia
przez Wykonawce zwrot Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi
w terminie 30 dni od dnia sporzgdzenia przez Strony protokotu
potwierdzajgcego usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

7. Z zastrzezeniem ust. 6 zdanie 2 niniejszego paragrafu, podstawg do zwolnienia
zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koncowego robét.

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu udzielonej gwaranciji i
rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca 30% warto$ci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, {j. ......... (stownie: ................ 00/100) PLN, zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji oraz rekojmi.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

11. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji zamowienia Wykonawca przedtozy
potwierdzenie wydtuzenia zabezpieczenia najpozniej w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego.
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12. Jezeli nie zaistniejg okolicznosci powodujgce realizacje zabezpieczenia w
catosci lub w czeséci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci
lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

14. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krétszy niz wymagany w umowie okres jego waznosci, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

15. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 14 nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

16. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§18

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych z
nastepujgcych tytutdbw i w podanych wysokosciach:

1)  za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki,

2)  ztytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

3) zazwiloke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2, w wysokosci 100
zt za kazdy rozpoczety dziehn zwtoki,

4)  wysokosci 1.000,00 ztotych za niespetnienie wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem pracownikow wskazanych w § 8 ust. 8 lit. n, za kazdy
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stwierdzony przypadek niespetnienia wymagan okres$lonych w § 8 ust. 8 lit. n,
tj. za brak zatrudnienia danej osoby wykonujgcej prace przy zamowieniu na
podstawie umowy o prace, wbrew obowigzkowi wynikajgcemu z umowy,
niezgtoszenie pracownika lub za nieprzedtozenie oswiadczenh o ktérych mowa
w § 8 ust. 8 lit. o lub dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 8 lit. q,

5) za nieprzedtozenie lub przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo po terminie okreslonym w § 12 ust. 4, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony lub przedtozony po terminie do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w, § 12 ust. 8
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong lub
przedtozong po terminie kopie Umowy lub jej zmiany,

7)  za nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w § 12 ust. 14,
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw, lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdg nieprzedtozong lub przedtozong po terminie kopie Umowy lub jej
zmiany,

8) za niedokonanie, w terminie okreslonym w §12 ust. 15, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug, w wysokosci 5.000,00 ztotych.

9) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 50.000 ztotych, za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

10) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w kwocie 10.000,00 zt, za kazdy taki przypadek,

11) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

12) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci - w wysokosci 1.000,00 zt, za
kazdy dzien zwtoki,

13) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robot
budowlanych bez uzasadnionego powodu trwajgcej dtuzej niz 10 dni —w
wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2, za kazdy
dzien przerwy w wykonaniu robot.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy
Pzp.
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4. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli warto$¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody, dochodzonego na podstawie przepisow Kodeksu
Cywilnego.

5. Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwitoki.
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przekazania wezwania.

7. Z zastrzezeniem ograniczen wynikajacych z przepisbw obowigzujgcego prawa
Zamawiajgcy moze potrgci¢ rownowartos¢ kary umownej z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robo6t lub innych zobowigzan wynikajgcych z Przedmiotowej Umowy.

9. tagczna wysokos¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 18 ust. 2 nie
moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 2.

§19

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W
takim przypadku kara okreslona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych art. 456 ust.
1 pkt. 2) ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W takim przypadku
kara okreslona w §18 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguje.

3. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy — w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym lub jezeli
Wykonawca narusza postanowienia umowy. Do naruszen umowy
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy zaliczajg sie sytuacje, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie rozpoczat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni, zas§ Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzecznie z Umowa.
warunkami technicznymi, normami branzowym lub aktualng wiedzg
techniczng. W takim wypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
sposobu wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 14- dniowy termin na
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wykonanie tego zobowigzania. Jesli Wykonawca nie rozpocznie w ww.
terminie wykonywania prac w sposéb nalezyty, i nie usunie w tym czasie
skutkdw naruszenia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy,

4) Wykonawca pozostaje w zwtoce w realizacji prac, w zakresie, jaki winien by¢
wykonywany wedtug Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a
zwtoka wynosi wiecej niz 21 dni,

5) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci, lub innych zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, bez zgody Zamawiajgcego z naruszeniem §13 ust.6
Umowy.

6) Wykonawca nie przedstawit na wezwanie Zamawiajgcego dokumentu
potwierdzajgcego wykorzystywanie przy realizacji zadan zleconych niniejszg
umowag pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
w wymaganym co najmniej 10% udziale.

7) faczna wartos¢ kar umownych okreslonych w §18 ust. 2 naliczonych z tytutu
niedotrzymania zobowigzan umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 13 ust. 2.

8) Wykonawca nie wykonat zobowigzania w terminie o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy.

4. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne przez zarzad przymusowy, sprzedaz
przedsiebiorstwa lub zajecie poszczegodlnych sktadnikdéw przedsiebiorstwa
okreslonych w art. 55 ' KC, jezeli okoliczno$ci te majg wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy.

5. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce podstawy jego dokonania.

6. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Stronie oswiadczenia
za posrednictwem pocztowych przesytek poleconych za potwierdzeniem odbioru
lub bezposrednio, na adres wskazany do korespondenc;ji, okreslony
w sposob wskazany w § 22 umowy. Jezeli strona nie podejmie w terminie,
dwukrotne awizo bedzie traktowane jako skuteczne doreczenie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidtowo wykonanej czesci umowy.
Pomimo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystugujg wzgledem
Wykonawcy uprawnienia wynikajgce z umowy co do prawa naliczenia kar
umownych, w zakresie udzielonego zabezpieczenia, jak réwniez co do
wykonanego zakresu prac, w tym w szczegdlnosci w zakresie udzielonej rekojmi
i gwarancji,

8. W wypadku odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od daty odstgpienia,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedtug stanu na
dzien odstgpienia.
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9. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcemu, z
ograniczeniami wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, przystuguje prawo
potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu faktycznie wykonanej i
odebranej pracy.

10. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od
umowy lub przerwanie robdt,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) wterminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2 Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu
na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni,
uprzatnie teren budowy, w szczegolnoéci urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

5)  przejecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy terenu budowy pod swoj
dozér w terminie 7 dni od daty przyjecia obustronnie podpisanego protokotu
inwentaryzaciji robot.

11. Uprawnienie do odstgpienia od umowy okreslone w ust. 3 i 4 niniejszego
paragrafu moze zosta¢ wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku.

§ 20

1. Zamawiajgcy, zgodnie z wymogiem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018
r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 875 ze zm.)
zobowigzuje Wykonawce do posiadania co najmniej 10 % udziatu pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzytkowanych przez niego przy wykonywaniu zamdéwienia okreslonego niniejszg
umowa, na co Wykonawca wyraza zgode.

2. Wykonawca, przed zawarciem niniejszej umowy przedstawit Zamawiajgcemu
wykaz floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamdéwienia (ilos¢,
nr rejestracyjne pojazdéw), ze wskazaniem ( % ) udziatu pojazdow elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

3. Wykonawca, w trakcie trwania umowy, na kazde zgdanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie sktadac pisemne oswiadczenie o wykorzystywanej flocie
pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowa, ktore zawierac
bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosci pojazdow
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okreslonych ustawg wskazang w ust. 2, wraz z informacjg nt. numeru
rejestracyjnego.

4. Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac
potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowe]
ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i stanowic¢ przestanke do
odstgpienia od umowy, stosownie do § 19 ust. 3 pkt. 6 umowy.

5. Przediozenie oswiadczenia, o ktérym mowa, nie wytgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez
Zamawiajgcego, w szczegoélnosci poprzez zgdania okazania pojazdow.

6. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1 lub 2
wystgpienia z tego powodu skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa,
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za
szkode Zamawiajgcego z tego wynikajaca.

§21

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty na podstawie
ktorej, dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadku zaistnienia
okolicznosci okreslonych w art. 455 ustawy Pzp oraz okolicznosci
przewidzianych w SWZ.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej zatgczniki wymagajg pod rygorem
niewaznos$ci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

§ 22

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowigzujg
sie w pierwszej kolejnosci do podjecia proby polubownego rozwigzania sporu W
przypadku braku osiggniecia porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W zakresie objetym niniejszg Umowa nie stosuje sie przepisow ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych, dotyczgcych zajecia pasa drogowego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowania
przepisy prawa, w szczegolnosci: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.

4. Strony zgodnie oswiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni
adres korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczong.

§24
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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