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Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWA Nr ___ /projekt/ - ZMIANA

zawarta w dniu pomiedzy:

Gminga Slesin z siedzibg przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Slesin, NIP: 665- 27-16-489
reprezentowang przez:
- Piotra Maciejewskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Slesin

przy kontrasygnacie

zwang dalej Zamawiajgcym

a

, reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej Wykonawca

Umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji, na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. 2023 r.,

poz. 1605 ze zm.) — zwana dalej ,Ustawg” o nastepujacej tresci:

81

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule zaprojektu;j i
wybuduj zadanie pn.: ,,Budowa stacji uzdatniania wody w Kijowcu”, realizowanego w
ramach otrzymanej wstepnej promesy dofinansowania inwestycji z rzgdowego funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/777/PolskiLad; w zakresie
szczegbtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia
(SWZ), w sktad ktérej wchodzg miedzy innymi Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) oraz

szacunkowy przedmiar robét, ktéry stanowi integralng czes¢ umowy.
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§2

Postanowienia ogodlne

Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia okresla Program Funkcjonalno-Uzytkowy (dalej
PFU) stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ). Wykonawca
uznaje, ze przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty sg wystarczajace do
opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego,
branzowych projektéw wykonawczych, ktére bedg stanowity podstawe wykonania robdét
budowlanych.

Realizacja przedmiotu zamdwienia zostata podzielona na nastepujace etapy:

1) etap 1 - obejmujacy wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem

pozwolenia na budowe;

2) etap 2 — obejmujgcy wykonanie robét budowlanych wraz z dokumentacja

powykonawcza.

Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z
zachowaniem najwyzszej starannosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robdt zgodnie ze sztukg budowlang, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, opracowang na
jego podstawie dokumentacjg projektowg, podpisang umowag, a takze poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 4, powinny odpowiadaé co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.
poz.1213) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2023 r. poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w PFU.
Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig
witasnos¢ Wykonawcy, nalezy je wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowaé z
uwzglednieniem przepisdow ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1587 ze zm.) Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty, dziatania i obowigzki zwigzane z
ich usunieciem, przechowywaniem i z prawidtowym gospodarowaniem nimi. Wykonawca

zgodnie z warunkami SWZ byt zobowigzany uwzglednié¢ w tresci swojej Oferty korzysci
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jakie uzyska z tytutu zagospodarowania takich odpadow.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych

czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamowienia: prace zwigzane z realizacjg

zamoéwienia tj.:

Etap | — prace projektowe: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

uzyskanie wszystkich uzgodnien, opinii i pozwolen,

Etap Il — prace fizyczne: roboty ziemne, prace zwigzane z:

>

YV V V V

budowag budynku gtéwnego SUW wyposazonego w instalacje technologiczne,
elektryczne i AKPiA;

wykonaniem sieci miedzyobiektowych;

budowg stalowych zbiornikdw wody czystej wraz z rurociggami;

budowag osadnika wdd poptucznych wraz z wyposazeniem;

wykonaniem zabudowy ogrzewanej obudowy studni gtebinowych - obudowa
nadziemna z kompletnym wyposazeniem, rurociggami, pompg oraz instalacjg
zasilajgco-pomiarowsg;

wykonaniem instalacji zasilajacych, sterowniczych wewnatrz budynku i obiektéw
SUW;

budowg wiaty — agregat;

wykonaniem nowych drég, placéw, chodnikdw wewnetrznych, ogrodzenie

terenu;

ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku udziatu podwykonawcy w

realizacji przedmiotu umowy, obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy lub

dalszych Podwykonawcow.

1) Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie - imienny wykaz oséb

zatrudnionych na podstawie umowy o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia

niniejszej umowy, a w razie zmiany oséb wykonujgcych wskazane czynnosci,

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie,

nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z nowym pracownikiem.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajagcemu imienny wykaz

0s6b zatrudnionych na umowe o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o

podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany oséb wykonujgcych
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wskazane czynnosci, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od

dnia zawarcia umowy z nowym pracownikiem, pod rygorem zapfaty kary umownej
wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 12 Umowy.

2) Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 7 nie dotyczy oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub oséb posiadajacych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownikdéw robdét, geodety.

3) Kazdorazowa zmiana wykazu osdb nie wymaga aneksu do umowy, natomiast
Wykonawca odpowiednio Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu zaktualizowang liste pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, wykonujgcych czynnosci zw. z realizacjg zamdwienia.

4) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww.
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow.

5) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju

umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis
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osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umoéw o
prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujgcych wyzej wskazanych czynnos$ci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 15 ust. 1 pkt 13 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
przedfozenie wyjasnien, ktdre nie potwierdzg ciggtosci wymaganego zatrudnienia
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww. czynnosci co stanowi¢ bedzie
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o prace

majg odpowiednie zastosowanie do Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw.



BZP.271.2.11.TP.2024 — Budowa stacji uzdatniania wody w Kijowcu

11. Wykonawca po rozpoczeciu budowy zobowigzany jest do umieszczenia na state tablicy
informacyjnej dla kazdej z otrzymanych promes, informujacej o dofinansowaniu
inwestycji. Tablice informacyjne nalezy wykonac z uwzglednieniem przepisow
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz.
953 ze zm.) oraz § 10 uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ze
zmianami w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych. Wzoér / projekt tablicy informacyjnej jest do pobrania ze strony:

https://www.gov.pl/web/premier/program-inwestycji-strategicznych . W trakcie trwania

umowy Wykonawca zobowigzany jest do jej wymiany badz aktualizacji ich tresci w

przypadku zmiany wartosci zamdwienia.

83

Terminy
1. Zamodwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie _____ dni liczgc od dnia podpisania umowy, z
zastrzezeniem wykonania poszczegdlnych etapdéw:

a) Etapl:

— opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu koncepcji
architektonicznoprzestrzennej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy;

— opracowanie petnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych pozwolen (zakoriczenie prac projektowych) w terminie do dnia
31.03.2025r,;

b) Etap II: wykonanie catosci prac budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu,
rozruchem technologicznym SUW, wykonaniem wszelkich badan i sprawdzen,
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu, przekazaniem kompletu
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem szkolenia i odbiér inwestycji
w terminie do dnia wskazanego w ust. 1).

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy
zostanie odebrany zgodnie z §12, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru

koricowego.
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84

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca zobowigzany jest zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy o
szczegotowe zapisy dotyczgce realizacji robét budowlanych (etap 1l) przed ich
przystgpieniem.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 3 w ciggu 3 dni

od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram

w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i
przedtozenia zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 2 (dwdch) dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych uwag. Dniem
zatwierdzenia harmonogramu w takim przypadku bedzie dzien zgtoszenia uwag przez
Zamawiajgcego. W przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajgcego, Wykonawce
wigze harmonogram z uwagami Zamawiajgcego, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.
Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram rzeczowo-finansowy,
poczgwszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Od dnia zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przez zamawiajgcego

harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$é niniejszej umowy.

§5

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, w wysokosci:

kwota brutto — zt (stownie: ),

w tym wynagrodzenie netto — zt (stownie:
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), oraz podatek od towardéw i ustug (VAT) w

wysokosci % — zt (stownie: ),

obejmujgce wykonanie zamowienia, w ramach ktérego wliczone sg wszelkie koszty
realizacji zamdwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zrealizowanych zgodnie ze
sztuka budowlang i celem, dla jakiego zostaty zaplanowane i majg by¢ wykonane.

2. Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci z podziatem na rodzaj Srodkdw oraz wg ponizszej

kolejnosci:

a) $rodki finansowe Zamawiajgcego (udziat wtasny): wyptata wynagrodzenia

Wykonawcy w dwdch transzach:
— wyptata wynagrodzenia Wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na budowe, tj.
zt
— wyptata pozostatej do wyptaty w ramach srodkéw wtasnych czesci wynagrodzenia
Wykonawcy, tj. zt;

b) $rodki finansowe otrzymane w ramach dofinansowania inwestycji: wyptata

wynagrodzenia Wykonawcy w 2025 r., w dwdch transzach:

— wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty
dofinansowania, t;j. zt,

— wyptata wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
dofinansowania, po zakonczeniu realizacji inwestycji, tj. zt.

3. Faktura czesciowa musi by¢ sporzgdzona z uwzglednieniem ust. 2, w powigzaniu z
postepem prac i spdjnie z protokotami odbioru czesciowego wykonanych prac,
podpisanymi przez inspektora nadzoru.

4. Wartos¢ zamdwienia, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym co
oznacza, ze Zamawiajgcy moze, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg i
dokumentacjg projektowa realizacji robét, dokonywaé zmian lub polecen wykonania
zmian w ich jakosci i wielkosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,
a Wykonawca powinien wykonaé kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ lub zakres robét objetych kosztorysem ofertowym,
przy czym wysokos$¢ wynagrodzenia nie bedzie nizsza niz 75% kwoty okreslonej w ust.
1 niniejszej umowy;

2) pomingc¢ czes¢ robat;

3) wykonac roboty nieobjete kosztorysem ofertowym Wykonawcy, a ujete w
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dokumentac;ji projektowej;
4) wykonad rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w PFU, STWiORB lub
opisach przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw w
zakresie dostepnosci dla 0oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem
dla wszystkich uzytkownikéw oraz o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego
projektowania.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
niniejszej Umowy, ale skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia
lub terminu na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wprowadza¢ jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez
pisemnego polecenia Zamawiajacego.
Wykonywanie innych robdét niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci
robot w stosunku do kosztorysu inwestorskiego wymaga sporzadzenia przez Wykonawce
protokotu koniecznosci, zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub
zaniechania, wyliczenie wartosci robét. Protokét koniecznosci musi by¢ zweryfikowany i
podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian odpowiadajg opisowi pozycji z
kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa w nim okreslona uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian nie odpowiadajg opisowi pozycji z
kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej robot z uwzglednieniem cen, nie wyzszych od aktualnie
obowigzujgcych $rednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie Intercenbud, dla wtasciwego kwartatu.
Dla kalkulacji Wykonawca wezmie pod uwage naktady rzeczowe okreslone w Katalogach
Norm Naktaddw Rzeczowych, Katalogach Naktadow rzeczowych, a w przypadku robét dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie
stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego.

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie

wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robét budowlanych oraz ich
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cen jednostkowych okreslonych w wycenach przygotowanych przez Wykonawce.
Maksymalna wysokosé wzrostu wynagrodzenia wynikajgcego z rozliczenia
kosztorysowego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawiania faktury VAT.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszej
umowy zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.
Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z podatkiem od towardw i ustug oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robét.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku

od towardw i ustug obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§6

Warunki ptatnosci

Podstawg zaptaty beda prawidtowo wystawione faktury, po dokonaniu odbioréw
czesciowych i/lub koricowego. Odbiory czesciowe beda dokonywane po zakornczeniu
etapu robét, przewidzianego w harmonogramie rzeczowo-finansowym o ktéorym mowa
w §4 iz uwzglednieniem zapisdw §3 ust. 1i §5 ust. 2 niniejszej umowy.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca Inwestycji zobowigzuje sie zapewnic
finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w pkt. 5 Promesy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po doreczeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktury po protokolarnym odbiorze robét (czesciowych i/lub koricowym).
Wysokos¢ naleznosci faktury czeSciowej i/lub kornicowej powinna wynika¢ z odpowiednio
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru protokotu czesciowego lub koricowego.
Naleznos¢ zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku:

nr

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
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faktury, z zastrzezeniem ust. 2. Datg zaptaty jest dzierh wydania polecenia przelewu
bankowego.

Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakoriczeniu czynnosci
odbiorowych oraz podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostepnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/

zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno- prywatnym.

Termin zaptaty wynagrodzenia biegnie od momentu ztozenia pozostatych kompletnych

dokumentéw. Niekompletne faktury/ rachunki lub btednie wypetnione bedg zwracane.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udziatem

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu:

1) skan faktury (rachunku), wystawionej przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) skan dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robét budowlanych,
dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z

wyptatg wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddéw zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w

catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z

zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie

art. 647§ 3 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zgdania fakturg lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior robét bez
zastrzezen, za ktdre zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajgcy zaptaci na
rzecz podwykonawcy kwote bedgcg przedmiotem jego zgdania, zgodnie z trescig

zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 11.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o

mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia
niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego
paragrafu podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze
dokonac potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, telefonu, adresu
poczty elektronicznej. Zmiana numeru konta oraz adresu e-mail nie wymagaja
aneksowania umowy.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci na

rzecz osoby trzecie;.

§7

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy,
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na
zasadach okre$lonych w umowie, a w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni roboczych
liczagc od dnia przekazania Zamawiajgcemu prawomocnego pozwolenia na budowe —
przekazanie terenu budowy nastepuje poprzez sporzgdzenie protokotu przekazania
terenu budowy,

2) wspodtdziatanie z Wykonawcag w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

3) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
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4) wyznaczenie terminu odbioru robdt oraz przystgpienia do odbioru,

5) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,

6) udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

7) zaptacenie za wykonang i odebrang robote.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) W zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt:

a) opracowac dokumentacje w oparciu o PFU, dane techniczne i szczegétowe
wytyczne uzyskane od zamawiajgcego, w tym réwniez o wytyczne udzielone w
trakcie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

b) uzyskac wszystkie materiaty potrzebne do projektowania, w tym mapy do celéw
projektowych wraz z ich aktualizacjg;

c) uzyskaé wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajacym z przepiséw prawa;

d) przestrzegaé warunkéw wynikajgcych z uzyskanych juz przez Zamawiajgcego
opinii i uzgodnien, dokonac ich aktualizacji, jesli istnieje taka koniecznos¢;

e) zapewnié sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez
osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnosciach;

f) uzgadniad i konsultowaé¢ z Zamawiajgcym dokumentacje projektowq na kazdym
etapie jej opracowywania, ze szczegdlnym uwzglednieniem proponowanych
rozwigzan materiatowych (co najmniej 2 spotkania robocze z Zamawiajgcym,
ktére muszg zakonczyc sie spisaniem protokotu podpisanym przez Strony);

g) uzyskac wszystkie niezbedne decyzje/uzgodnienia/pozwolenia niezbedne do
wykonania robét budowlanych;

h) opracowa¢ dokumentacje projektowg zawierajgca:

— projekt budowlany (PZT, PAB, PT, ZPB) — 5 egz.,

— projekt wykonawczy (dla kazdej branzy osobno) — 3 egz.,

— projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas robot — 3 egz. (*jezeli
dotyczy),

— operat wodno — prawny — 3 egz.,

— szczegotowe Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych — 1 egz.,
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— przedmiary robét i kosztorysy dla kazdej branzy — 3 egz.,
— informacja i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.,
— wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji na 2 egz. ptyty CD w formie
plikéw nieedytowalnych (pdf) i edytowalnych.
2) W zakresie realizacji robdt Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt:

a) do protokolarnego przejecia terenu budowy, przy czym z dniem wydania przez
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za ww.
teren, oraz znajdujgce sie na nim mienie,

b) wyznaczy¢ Kierownika budowy lub Kierownikéw robdt posiadajgcych stosowne
kwalifikacje zawodowe i niezbedne uprawnienia budowlane, gwarantujace
poprawnos$é i witasciwg jakos¢ wykonanych robét,

c) opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) wykonywad roboty z uwzglednieniem wymagan ogdlnych okreslonych w
dokumentacji projektowej i wytycznych Zamawiajgcego,

e) zapewnic obstuge geodezyjng robdt,

f) jezeli to konieczne, opracowac niezbedne projekty tymczasowej organizacji ruchu
na czas robdét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami zawartymi w
opisie przedmiotu zamowienia (*jezeli dotyczy),

g) niezwtocznie informowac Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o zaistniatych
szkodach, zgtoszeniach szkdd oraz zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i naprawic
powstate szkody,

h) wykonad i utrzymaé na wtasny koszt urzadzenia i obiekty tymczasowe na terenie
budowy oraz ponosi¢ koszty medidw, w tym energii elektrycznej w okresie
realizacji robét,

i) niezwtocznie informowac Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia
robot,

j) niezwtocznie informowac Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

k) dostarczy¢ i zastosowaé do wykonania zamodwienia wyposazenie, materiaty i
urzadzenia fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie,

posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa z odpowiednimi deklaracjami
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zgodnosci, aprobatami technicznymi, atestami lub certyfikatami, odpowiadajgce
wymaganiom okreslonym w PFU oraz art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawie
o wyrobach budowlanych,

przeprowadzi¢ wszelkie wymagane przepisami préby, sprawdzenia, pomiary,
badania, ekspertyzy, odbiory, regulacje i rozruchy, konieczne do uzyskania
odbioru robét,

utrzymac teren wykonania przedmiotu umowy w nalezytym stanie i porzadku,
wywiez¢ wszystkie odpady powstate przy wykonywaniu robét (gruz, Smieci, itp.) z
placu budowy na wysypisko oraz ponies¢ koszty ewentualnej ich utylizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

oznakowaé plac i zaplecze budowy oraz zabezpieczy¢ plac budowy i materiaty na

budowie,

przeszkoli¢ podlegtych pracownikéw w zakresie przestrzegania przepiséw BHP i

p.poz oraz petni¢ nadzér nad ich stosowaniem,

po zakonczeniu robét uporzgdkowac teren budowy, w tym dokonaé renowac;ji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw,

nawierzchni lub instalacji,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), w terminie 48 godzin
okazaé w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska

Normga lub aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty,

zgtaszac Inspektorowi nadzoru, poprzez wpisanie do dziennika budowy, terminéw

zakonczenia robét podlegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych,

informowaé Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 kalendarzowych dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i wykonac je dopiero po jego pisemnej

akceptacji,

przedtozy¢ wraz z zgtoszeniem zakoniczenia robét kompletnej dokumentacji
powykonawczej tj. dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Sporzadzona zgodnie z zapisami STWIOR oraz Wytycznymi Zamawiajgcego.
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3) Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, ktére
wykonuje. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, w ktédrym nastgpi
odbidr ostateczny,

przedktadaé Zamawiajgcemu projekty umoéw o podwykonawstwo oraz aneksy
do tych umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekty ich
zmian, oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo na roboty budowlane oraz anekséw do tych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmiany z
zachowaniem termindéw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy,
przedktadaé Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz anekséw do tych umow, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi, i ich zmian z zachowaniem termindw i ustalen

okres$lonych w § 11 niniejszej umowy;

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a)

b)

nienalezyte wykonanie umowy, w tym wykonanie niezgodne ze sztukg
budowlang, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, opracowang na jego
podstawie dokumentacjg projektowg, podpisang umowag, a takze poleceniami
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru,

wszystkie wady opracowanej dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w
przypadku, gdy na etapie wykonania robdét budowlanych lub eksploatacji btedy
zawarte w dokumentacji projektowej skutkowac bedg zmiang technologii
wykonania prac badz zwiekszeniem zakresu robét niezbednych do
prawidtowego wykonania inwestycji, lub ujawnig sie w okresie gwarancji a beda
nastepstwem wadliwie opracowanej dokumentacji, Wykonawcy nie przystuguja
zadne roszczenia o zwiekszenie wynagrodzenia,

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem

pojazdow,
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d) uszkodzenia sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli,
urzadzen, elementéw zagospodarowania terenu znajdujacych sie w sgsiedztwie
prowadzonych robdt, ktérych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia robét
budowlanych lub zaniechania dziatan,

5) Wykonawca zrekompensuje w petnej wysokosci Zamawiajgcemu, jego innym
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen,
strat, szkdd i wydatkéw poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi
robotami.

6) Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest:

a) opracowywac i uaktualnia¢ szczegétowy harmonogram rzeczowo-finansowy
robot,

b) zapewni¢ na wtasny koszt staty nadzér autorski nad realizowanymi robotami,

c) umozliwié¢ wstep na teren robét przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
przedstawicielom innych organéw, uprawnionych do kontroli miejsca budowy,

d) zgtaszaé gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i bra¢ udziat w
wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu umowy,

e) uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych (raz na miesigc),

f) dokonywac terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

g) brac udziat w przegladach gwarancyjnych.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
kontroli na miejscu realizacji robét w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce
czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy sg osobami o ktérych mowa w Rozdziale Il
Podrozdziale 3 SWZ, wskazanymi przez Wykonawce w wykazie stanowigcym zatgcznik nr
9 do SWZ. Powyzsze osoby zobowigzane sg podac imie i nazwisko podczas kontroli

przeprowadzonej przez Zamawiajgcego.

§8

Kierowanie robotami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie:

1) Pracami projektowymi:
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a) projektant w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j -

(imie i nazwisko, nr uprawnien),

b) projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych -

(imie i nazwisko, nr uprawnien),

c) projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych - (imiei

nazwisko, nr uprawnien),
2) robotami specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane:

a) kierownik budowy - (imie i nazwisko, nr

uprawnien)
b) kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych -

(imie i nazwisko, nr uprawnien),

c) kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych - (imiei

nazwisko, nr uprawnien).

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do wykonania prac projektowych, do kierowania
budowg i do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z 0séb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdéw
Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu wyrazong na pismie propozycje zmiany, o
ktorej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonania prac projektowych/kierowania budowga/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku projektantow

lub kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
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zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié podstawy do zmiany terminu zakoriczenia
robot.

4. Za akceptacje zmiany o ktérej mowa w ust. 3, uznaje sie pisemng zgode Zamawiajgcego.
Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢ potwierdzona wpisem
do dziennika budowy (dot. kierownikéw budowy/robdét) i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania lub kierowania robotami
innych osdb niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

6. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: ,

nr tel.:

7. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego jest: ,

nr tel.:

8. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy, jednakze wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

§9

Kontrole organdw nadzoru budowlanego

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz

innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

8§10

Nadzdr inwestorski

1. Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

2. Osoba/y wystepujgce w imieniu wskazanego w ust. 1 podmiotu bedg dziataé w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust.1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed

dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
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wymaga aneksu do niniejszej umowy.

8§11

Podwykonawcy

Wykonawca wykonywac¢ bedzie zamowienie samodzielnie lub przy pomocy
podwykonawcéw badz dalszych podwykonawcdéw, zawierajac z nimi stosowne umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg wobec Zamawiajgcego i oséb
trzecich za wszelkie szkody, wynikte z zaniechania, niedbalstwa i dziatania niezgodnego
ze sztukg budowlang swoich pracownikéw, jak réwniez Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedfozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg byc realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie
pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem lub dokonaniem zmiany. W przypadku projektu
umowy lub projektu zmiany umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, konieczne jest przedtozenie zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna spetnia¢ nastepujgce
wymogi:
1) Umowa na roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi

zawierac¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz wartosc tego

zakresu robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie powinno by¢ tego
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samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c) termin wykonania,

d) prawa i obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przy czym prawa
i obowigzki w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, nie mogg by¢ ksztattowane w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcag,

e) termin zapfaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac i jednoczesnie powinien
przypada¢ wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,

f) stwierdzenie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze dokona¢
cesji wierzytelnosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

g) stwierdzenie, ze Zamawiajacy ma prawo bezposredniego zapytania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o pfatnosci w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy.

2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapisoOw (ponizsze zasady stosuje sie
odpowiednio do uméw o dalsze podwykonawstwo):

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty naleznego mu
wynagrodzenia od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy,

b) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Wykonawcy od Zamawiajgcego,

c) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczenn Wykonawcy z tytutu nienalezytego
wykonania umowy przez podwykonawce w formie potracenia lub zatrzymania
kwot z wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projekt jej zmiany bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen w zakresie dotyczgcym wymagan zawartych w SWZ,



7.

10.
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12.

13.
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W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w terminie 7 dni moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane albo projektu jej zmiany lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo lub kopie jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy lub dokonania zmiany.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiana
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy lub jej zmiany nie zgtosi do niej na piSmie
sprzeciwu.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy

podstawy wykluczenia.

. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo ktérych
taczna wartos¢ jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o ktdrym mowa w §5
ust. 1 oraz Umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.



BZP.271.2.11.TP.2024 — Budowa stacji uzdatniania wody w Kijowcu

14. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

15.

ten, z ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym niniejszym paragrafem.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg

umowa.

812

Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréow:

1) odbiér dokumentacji projektowej (odbidr etapu 1) — na podstawie protokotu odbioru

czesciowego;
2) odbiory czesci rob6t budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czesciowego;

3) odbidr korcowy robét (odbidr etapu 2) — na podstawie protokotu odbioru

koricowego;

4) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru cze$ciowego jest wykonanie czesci przedmiotu

zamowienia objetego niniejszg umowg, natomiast koficowego jest wykonanie

przedmiotu zamodwienia objetego niniejszg umowa.

Okresla sie ponizsze zasady odbioru dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania Etapu | przedmiotu umowy (dokumentacja
projektowa) pod katem zgodnosci dokumentéw/projektu z wymogami/Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym Zamawiajgcego w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 lit. a)
niniejszej umowy,

b) dokumentacja bedzie wykonana i przekazana Zamawiajgcemu w sposdb okreslony w



c)

d)

e)

f)

g)

h)
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§ 7 ust. 2 pkt 1 lit. a)-h) umowy na wskazany adres do korespondencji,

w przypadku zastrzezen do jakosci lub zawartosci wykonanej dokumentaciji,
Wykonaweca bezptatnie dokona niezbednych poprawek i ponownie przedstawi
dokumentacje do odbioru z udziatem przedstawicieli wyznaczonych przez
Zamawiajacego,

w przypadku zgtoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlane;j
przyjmujacy zgtoszenie robdt budowlanych wystepowania nieprawidtowosci w
dokumentacji, Wykonawca bezzwtocznie i bezptatnie dokonanie niezbednych
poprawek i/lub uzupetnien,

warunkiem odbioru Etapu | przedmiotu umowy jest uzyskanie niezbednych
pozwolen/decyzji/uzgodnien robét budowlanych oraz wykonanie dokumentacji
zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

w przypadku braku zastrzezen i skutecznym zgtoszeniu robét budowlanych,
Zamawiajacy potwierdzi odbiér dokumentacji projektowej protokotem odbioru
dokumentacji projektowej. Odbiér dokumentacji (lub wniesienie uwag) zostanie
dokonany przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni roboczych od daty jej pisemnego
przekazania przez Wykonawce,

odbidér dokumentacji projektowej wymaga formy pisemnej — protokotu podpisanego
przez Strony, pod rygorem niewaznosci,

odbidér dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za wady dokumentacji/projektu.

Rozpoczecie robét nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia pozytywnego odbioru

ostatecznego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 lit. f) umowy. Z

wprowadzenia wykonawcy na teren robét bedzie sporzgdzony protokdt wprowadzenia z

udziatem przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Okresla sie ponizsze zasady odbioru robdt budowlanych:

a)

b)

odbiory odbedg sie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawecy, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego zakonczenia robot pisemnie zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
lub koricowego i gotowosci obiektu do odbioru pisemnie zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru,

za date zakonczenia robét przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru,



d)

e)

f)

g)
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przystagpienie do odbioru nastepuje w terminie nie dfuzszym niz 14 dni od zgtoszenia

zakonczenia robdt,

odbiodr nie moze trwac dtuzej niz 14 dni,

z czynnosci odbioru czesciowego/koricowego i odbioru przed uptywem okresu

rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad,
jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku

przekroczenia termindw okreslonych w §3 ust. 1 lit b), oznacza to zwtoke w

rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych

mowa w §15 niniejszej umowy.

jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z
zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych,

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny
termin ich realizacji,

b) zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 15, niniejszej umowy oraz
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi, moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

usunieciu wad.

Odbiory robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie z nim uzgodnionym. Odbiory robét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-
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3 umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu
realizacji przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub

uzupetnien i/lub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz w § 7 ust. 2 pkt 1)
umowy bedzie posiadata btedy powodujace jej niezgodnosc z przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa lub powodujace jej niezgodnos¢ z wymogami

okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktédrych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 oraz w § 7 ust. 2 pkt 2 umowy
zostang wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, odebrang, zgodniezw § 12
ust. 3 umowy, dokumentacjg projektowa lub przepisami powszechnie

obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 oraz w § 7 ust. 2 pkt 2 umowy
zostang wykonane z uzyciem materiatéw, ktdre nie uzyskaty atestu lub swiadectwa

potwierdzajgcego ich dopuszczenie do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszgca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla

danego wyrobu;

5) wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa

w § 7 ust. 2 pkt 2 lit u) umowy;

a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru
czesciowego lub protokole odbioru koricowego, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 2i 3

umowy.

8§13

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie 60 miesiecy. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczagc od dnia odbioru koricowego robot.

2. Strony zgodnie oswiadczaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady



10.
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przedmiotu umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w

ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o

wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwfocznie. Termin

przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze

zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym

koszty.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢

kare umowng zgodnie z § 15 ust 1, pkt 6) umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i

bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich

w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji
miesiecy, liczgc od daty odbioru korncowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w

dacie odbioru koricowego.

Zamawiajgcy okresla min. warunki gwarancji:

1) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady lub awarii przedmiotu Umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady rzeczy poprzez naprawe lub dostarczenie rzeczy
wolnej od wad,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek
wystgpienia wad.

2) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy

Gwarant jest zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego

dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez
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poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3) llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na
wolng od wad.

4) Gwarant ma obowigzek wymieni¢ przedmiot na nowy w chwili:

a) jezeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawnita sie po raz trzeci,
b) jezeli ujawniona wada nie moze by¢ usunieta lub wykluczona.

Przeglady gwarancyjne:

1) Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie pézniej niz 7 dni po uptywie
gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad, ktdre wyszty na jaw w okresie gwarancji
Zamawiajacy sporzadzi protokdt i wyznaczy termin na usuniecie wad.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3) W sktad komisji przeglagdowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor
nadzoru.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglagdowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegdétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6) Wszystkie przeglady gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami
gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowigzywania gwarancji
na koszt witasny.

W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niz podczas przegladu

gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od

ujawnienia wady lub awarii, zawiadomi na pismie o niej Gwaranta, réwnoczesnie

wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady lub awarii w odpowiednim trybie:
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zwyktym, o ktéorym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub

awaryjnym, o ktérym mowa w ust. 13 pkt. 2.

13. Tryby usuwania wad:

1)

2)

3)

4)

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od
daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub

catosci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé

zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak
réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w ust.12) Gwarant zobowigzany
jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub od
chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,

b) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

Usuniecie wad lub awarii uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie

strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

Dopuszcza sie wydtuzenie termindw usuniecia wad lub awarii w przypadku

koniecznosci wymiany przedmiotu na nowy dla:

a) trybu zwyktego do 10 dni,

b) trybu awaryjnego do 3 dni.

14. Zamawiajgcy moze korzystac z uprawnien wynikajgcych z rekojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji

jakosci na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy za wbudowane lub /

dostarczone materiaty lub / i urzagdzenia oraz elementy wyposazenia. W przypadku, gdy
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okres gwarancji udzielony przez producenta materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia jest dtuzszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wéwczas
obowigzuje gwarancja producenta.

Serwis wbudowanych urzgdzen i wymiana materiatdw eksploatacyjnych w okresie

gwarancji lezy po stronie Wykonawcy.

814

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu.

Rozbidérke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ ich uszkodzenia. Sktadowanie
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego
asortymentu.

Wykonawca jest wtascicielem odpaddw, ktdre jest zobowigzany usuwac z terenu budowy
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023
r., poz. 1587 ze zm.).

8§15

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za przekroczenie jakichkolwiek termindw wykonania prac okreslonych w
harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za przekroczenie jakichkolwiek termindw na wykonanie przedmiotu umowy
okreslonych w §3 ust. 1 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

3) z tytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1

Umowy,
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4) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10 000 ztotych za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

5) za zwtoke Wykonawcy do przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez niego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

6) za zwtoke, w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

7) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu prac projektowych lub
robét budowlanych bez uzasadnionego powodu - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy,

8) w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty,

9) w razie nieprzedfozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

10) w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia lub dokonania zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

11) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty —w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty,

12)za opdznienie w ztozeniu wykazu, o ktérym mowa w § 2 ust 7 pkt.1) — w wysokosci
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200 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

13) za niedotrzymanie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie umoéw o prace, o ktérym mowa w § 2
ust. 7 umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonegow § 5
ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

14) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 16
ust. 5 Umowy — w wysokosci 10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

15) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 16
ust. 5 Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z

przyczyn wytgcznie zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktédrych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy ma mozliwos¢ naliczenia kar umownych jednoczesnie z kilku tytutow.

W przypadku powstania szkody Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania

przewyzszajacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Wykonawca o$wiadcza, ze ma swiadomosé, iz inwestycja finansowana jest ze srodkow

Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze

Zamawiajgcemu grozg kary badz odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za nienalezyte

wykonanie niniejszej umowy, a takze zna zasady tej odpowiedzialnosci. Wykonawca

oswiadcza, ze godzi sie na poniesienie odpowiedzialnosci odszkodowawczej za
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy, w tym nieterminowa realizacje umowy, jezeli
skutkiem tego bytyby kary lub inna odpowiedzialnos¢ finansowa Zamawiajgcego z tego
tytutu. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ odszkodowanie w wysokosci jaka zostat
obcigzony Zamawiajacy, w tym petne odszkodowanie zwigzane z utratg srodkow

pomocowych, w terminie 7 dni od daty poinformowania go przez Zamawiajgcego o
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natozeniu na Zamawiajgcego kary, odszkodowania badz utraty dofinansowania, przez
instytucje finansujgca zadanie bedgce przedmiotem umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wystawionych faktur i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze
potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego na co Wykonawca wyraza zgode.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po dniu zwtoki.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie moze zbywad na rzecz oséb trzecich
wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy
wartos¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego o przewidywanej zwtoce w realizacji przedmiotu umowy.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 50% wynagrodzenia.

816

Zmiany umowy

Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych zakazuje sie dokonywania
istotnych zmian zawartej umowy.

Dopuszcza sie dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydtuzenie czasu
wykonywania umowy w przypadku:

1) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcej koniecznos$cig dokonania

poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
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okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na termin wykonania Umowy,

2) wystagpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych,
wstrzymujgcych lub opdzniajgcych realizacje robét bedacych przedmiotem Umowy,

3) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

4) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania,
ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

5) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

6) odmowy udostepnienia nieruchomosci przez jej witasciciela do celéw wykonania
robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

7) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robot, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do
wykonania robét lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

9) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

10) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg
zwiekszenia kosztéw realizacji inwestycji, pod warunkiem, ze sg spowodowane
szczegdblnie nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw

wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
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Umowy,

11) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

12) odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

13) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

14) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji (o ktérych Wykonawca nie wiedziat),

15) zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
jej postanowieniami,

16) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357 [1] Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy.

z zachowaniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Dopuszcza sie mozliwo$é dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty Wykonawcy poprzez zmiane ilosci ptatnosci wynagrodzenia (wprowadzenie

kolejnych ptatnosci czesciowych) w przypadku:

— wystgpienia okolicznosci powodujgcych wykonanie robét dodatkowych,

— dostosowania ptatnosci w celu spetnienia wymogoéw i zasad dotyczgcych
otrzymanego dofinansowania.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia (waloryzacja).

Zamawiajgcy okresla, ze:

a) wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen

materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamédwienia,
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b) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczagwszy od miesigca po ztozeniu
whiosku o waloryzacje wynagrodzenia, gdy warto$¢ zmiany ceny materiatu lub
kosztéw przekroczy 20% w stosunku do stawek z Il kwartatu 2024 r.,

c) waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o réznice ceny danego materiatu lub
kosztu, pomiedzy kwartatem odpowiednim dla terminu sktadania ofert w
postepowaniu przetargowym, a kwartatem odpowiednim dla daty dokonania zakupu
danego materiatu lub poniesienia kosztu. Powyzsza réznica okreslona zostanie za
pomocg cennikdéw Intercenbud lub analizy indywidualnej projektanta dla pozycji,
ktore nie wystepujg w ww. cenniku.

d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy ceny okreslonej w § 16
ust. 4 lit c) przemnozonej przez rzeczywistg ilos¢ wbudowanego materiatu lub
poniesionych kosztéw,

e) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

f) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktdrym mowa powyzej,

g) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w
przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkdéw i wymaga podpisania stosownego
aneksu.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4 zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w

zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych

zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

W przypadku wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 436 ust. 4 lit. b)

ustawy Pzp tj. w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

— zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
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wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
— zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46).
Strony dokonajg stosownej zmiany wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 wynagrodzenie ulegnie zmianie o sume
wzrostu kosztow wykonania zamdwienia przez Wykonawce wynikajgcych z tych zmian.
Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez
Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztéow wynikajacych z
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 6. Obowigzek wykazania, iz zmiany
okreslone w ust. 6 majg wptyw na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy, ktory w szczegdlnosci powinien przedtfozy¢ dokument zawierajgcy:
a) wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzonych zmian, o
ktorych mowa w ust. 6 i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,
b) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 6 na koszty wykonywania przedmiotu
umowy.
Postanowienia ust. 6-8 stosuje sie odpowiednio, gdy z wnioskiem o zmiane (obnizenie)
wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 6 wystgpi Zamawiajacy.
Pisemny wniosek Wykonawcy dotyczacy zmian postanowieft umowy powinien zawierac

uzasadnienie.

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji Stron i formy

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych

do tego przedstawicieli obu Stron.

Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany tresci umowy w przypadku zaistnienia w jej tresci

oczywistych omytek pisarskich Zamawiajgcego.

Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zamdéwien

publicznych nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,
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4) bedgace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

8§17

Zabezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

2. Ustala sie wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w
wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: zt

(stownie: ztotych /100 gr).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartosc zostato wniesione w

formie przed podpisaniem umowy.

4. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

a) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanych,

b) pozostate zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji w wysokosci 30% zwracane
bedzie Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji lub rekojmi.

6. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 5 lit. a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

8. Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust.1 Ustawy, ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

8§18

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
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powziecia wiadomosci o zaistnieniu jednego z nastepujgcych zdarzen:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

2) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z PFU, ,
specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia opracowanych przez siebie dokumentéw:
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, jednakze odstgpienie takie jest uzaleznione od wezwania Wykonawcy do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

4) suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

5) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania lub kierowania
robotami inne osoby niz wskazane w § 8 ust. 1 Umowy.

6) Wykonawca nie udowodnit zamawiajagcemu zachowania ciggtosci zatrudnienia oséb o

ktérych mowa w §2 ust. 7.

819

Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
i opuscic¢ go mozliwie szybko.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materiaty i inne urzgdzenia lub ustali zasady przekazania tego majatku
nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
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Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i

zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdér terenu budowy.

8§20

Autorskie prawa majatkowe

Dokumentacja projektowa staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego z datg jej protokolarnego

odbioru.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze w zakresie przedmiotu umowy przystugujg mu

autorskie prawa majgtkowe i w zwigzku z tym jest uprawniony do korzystania i

rozporzadzania tymi prawami.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

przeniesie bez zadnych ograniczen na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza

nie narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla

eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordéw powstatych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W przypadku zgtoszenia
przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku
towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa,
wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wytacznej

kompetencji zamawiajgcego.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji wykonanej w ramach

niniejszej umowy, bedzie obejmowato w szczegdlnosci nastepujace pola eksploatac;ji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji badz jej czesci — wytwarzanie
kazdg technikg egzemplarzy dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;

b) w zakresie obrotu oryginatem oraz egzemplarzami, na ktdrych dokumentacje
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczanie oraz najem oryginatu oraz
egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposdb inny niz okreslony w lit. b) —
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wystawianie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy
mogt mieé do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

d) w zakresie modyfikacji - modyfikowac i wprowadza¢ zmiany w opracowanej
dokumentac;ji projektowej, sporzgdzad wersje obcojezyczne.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesienie w/w praw nastgpi z chwilg odbioru

dokumentac;ji bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen w tej kwestii.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 zapewnia sprawowanie

nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekscie wykonanej dokumentacji

projektowe;.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do

Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych

zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg

niniejszej umowy, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego przystapi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z
udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich

majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.
§21

Postanowienia koncowe

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$é cywilng za wszelkie
spowodowane przez siebie, swoich pracownikow, Podwykonawcdw lub pracownikow
podwykonawcow szkody osobiste i majgtkowe wobec osdb trzecich, ktére mogg powstaé
w zwigzku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajgce z
prawomocnych orzeczen sgdowych, tacznie z wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu

kosztami, ktore mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub podmiotow



BZP.271.2.11.TP.2024 — Budowa stacji uzdatniania wody w Kijowcu

pozostajgcych pod jego kontrolg, oséb upowaznionych do ich reprezentacji,
pracownikéw i innych osdéb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego.

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, dla ktérych Administratorem danych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Slesin, a co za tym idzie nie wiaze sie z dostepem do zasobdéw
systemoéw informatycznych Urzedu Miasta i Gminy w Slesinie.

3. Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowigzkdéw oraz wierzytelnosci wynikajacych z
umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.

4. Zmiana postanowien umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej
(zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

5. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy, a w
szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy
Prawo budowlane.

6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

7. Ewentualne spory powstate przy wykonywaniu umowy, ktérych nie uda sie rozstrzygna¢
polubownie, beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.
§22

Zataczniki do umowy

Integralng czes¢ umowy stanowig nw. zatgczniki:

— Zafacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatacznik nr 2 — kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 3 — umowa z podwykonawcg /jezeli dotyczy/,

Zatacznik nr 4 — program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),
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— Zafacznik nr 5 - SWZ.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



