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1. WYMAGANIA OGOLNE
1 WSTEP

1.1  Przedmiot Wymagan Og6inych

Wymagania Ogolne zawierajg informacje oraz wymagania wspélne datyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
realizowane bedg w ramach zadania:

Przebudowa boiska sportowego LKS w m. Nowy Duninéw w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja boiska
sportowego LKS w m. Nowy Duninéw

Zakres stosowania Wymagar Ogélnych
Wymagania Ogélne nalezy odczytal i rozumie¢ w zleceniu wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1 jako cze$é

Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.
Wymagania ogblne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi dokumentami:

o Dokumentacja Projektowa
o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
e Przedmiary Robét

Specyfikacje uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do Robé6t. Powotujg sie one na Polskie
Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowac jako integralng cze$é i nalezy je czytaé
facznie z Rysunkami Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw
( datowane nie péiniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.2 Okreslenia podstawowe

1) Droga tymczasowa ( montazowa) specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

2) Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy i
Projektantem.

3) Inspektor Nadzoru- osoba wymieniona w danych kontaktowych ( wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét.

4) Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do



wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

5) Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

6) Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

7) Miejsce wywozu- miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajace obowigzujgce
przepisy prawa lub miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

8) Miejsce magazynowania- miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajace obowiazujace prawa,

9) Miejsce zrzutu wéd gruntowych- miejsce zrzutu wéd gruntowych odpompowanych w czasie

realizacji robét pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.

10) Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowywana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

11) Odpowiednia (bliska)zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

12) Odktad- miejsce w bliskosci realizowanych robét pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spelniajgce obowigzujace przepisy prawa.

13) Projektant- uprawniona osoba prawna i fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

14) Przedsiewziecie budowlane- Przebudowa boiska sportowego polegajgca na wykonaniu
nawodnienia

14) Przeszkoda naturaina- element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego np. ciek wodny, krzew, drzewo itp.

15) Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
droga, rurociag, kanat itp.

16) Teren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania w nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

17) Zajecie pasa drogowego- czasowe zajecie drogi lub chodnika.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami,
Branzowymi Normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1 Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Dla zapewnienia bezpieczeistwa publicznego oraz oséb zatrudnionych lub przebywajgcych na Terenie
Budowy, Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢, zainstalowa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, siatki, znaki itp. oraz zapewnic ich obstuge i zatrudni¢ w razie
koniecznosci dozorcow. Wykonawca zapewni odpowiednie i state- catodobowe warunki widocznosci tych



zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera Budowy oraz optaty za zajecie
pasa drogowego (wynikajgce z decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego) nalezy uwzgledni¢ w cenie
wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.3.2  Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach uzgodnionych z
Inspektorem tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robdt w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnym nalezy uwzglednié w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.3.3  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie przeloienia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera oraz wiadze lokalne i instytucje
obstugujace urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia Robét. Wykonawca spowoduje
przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w
obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuiszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robét. Wykonawca bedzie wspéipracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych
Robét.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych wiascicieli
infrastruktury podziemnej i naziemnej o naniesieniu jej na mapie geodezyjnej stanowigcej podstawe do
projektowania oraz podejmie niezbedne kroki, majace na celu zabezpieczenie jej w czasie realizacji Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Rob6t dostep i dojazd
na posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposdb jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.3.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm



dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziafania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegblny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) motiliwoscig powstania pozaru.

1.3.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uiycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakorfczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow administracji paristwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.



1.3.7 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywata pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spefniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatwszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia.

1.3.8 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty, urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia Robét do daty wydaniai  potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagari prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatéw z danego #rédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrddta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ie materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposdb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robét.



2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badaii terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za spetnienie wymagai ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i wiasciwosé do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
bad: ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badart prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany clo Rob6t powinien byé zgodny z oferty
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich



dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze byé¢ pédiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczent obcigzenia na oS przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
" przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od



odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte
na wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Elektryczno$é, woda

Wykonawca dostarczy elektryczno$é, wode oraz inne niezbedne media do celéw realizacji Kontraktu.
Jezeli na Placu Budowy znajdujg sie powyisze media Wykonawca na wiasne ryzyko i koszt dostarczy
aparature potrzebng do korzystania z tych ustug i do pomiaru zuzytych ilosci. Koszt zuzycia tych
medidéw nalezy kalkulowa¢ wedtug taryf dostawcy mediéw. Koszt dostarczenia mediow nalezy
uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Iniyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogbing opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob6t, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem Robét, BHP, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne, wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw Robét, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych Robét, wyposazenie w sprzet i urzaclzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czesc szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine, rodzaje i ilos¢
$rodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu, sposéb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badarn materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéc¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waing legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach
dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badar, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uiycia
dopiero wtedy, gdy

niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniern badai materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie péZniej niz w terminie okres$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaig, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robét z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kt6re posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ie zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kaida
partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktoére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na bieigco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczehistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez



przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
° date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

o uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robét,

o terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw Robét,

o przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora,

J daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

o zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i

ostatecznych odbioréw Robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
° zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw
trakcie wykonywania Roboét,
o dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
o inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakoéci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
Robét. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.



(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na 2yczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukgji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.



Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z

Inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koficowemu.

8.1. 0Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umotzliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pbiniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jako$é i iloé¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robét. Odbioru czeéciowego
Robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor.

8.3. Odbidr wstepny Robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakodci i wartosei.

Catkowite zakorczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie



Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalenn przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ie jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczestwo ruchu,
komisja dokona potraceri, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych,

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsq, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZI.



8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZI.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
rob6t wiascicielom urzgdzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koricowy

Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér wstepny Robét".
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru korficowego Robét jest protokét odbioru
koricowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowal staraniem i na koszt wtasny
nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawcza,
e  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu, i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne),
e Dokumentacje geodezyjno- kartograficzng powykonawcza,
¢  Kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
e Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,
e  Receptury i ustalenia technologiczne,
¢  Kopie Dziennika Budowy, o$wiadczenie Kierownika Budowy,
e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z ST,
e Atesty jakociowe materiatéw wbudowanych,
»  Sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Préb Koficowych,
e Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robét wtascicielom urzadzes,
o  Zadwiadczenie i ewentualny protokét odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajace z
prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,



e  Karte gwarancyjna obiektu, urzadzeri i ciggédw technologicznych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Prawo budowlane- przepisy aktualne na czas trwania Robét, oraz akty wykonawcze
zwigzane.

e Polskie Normy, Normy Branzowe lub odpowiednie normy Krajéw UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

e  Wszelkie inne przepisy obowigzujace w Polsce

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla robét wycenionych ryczaftowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okresione dia tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

—  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

—  warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagar ogblnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie

wyszczegoblnione w kosztorysie.

Il. INSTALACJA NAWODNIENIA

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg np.:
o  sztuki, np. zraszacze o okreslonych parametrach,
e  komplety,



e metry, np. rury polietylenowe PE dla okreslonych $rednic i wytrzymatosci,
e metry szedcienne,

e metry kwadratowe,

e  kilogramy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania i realizacji az
do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenie zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie polega na odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

Wykonawca odtworzy nawierzchnie do stanu pierwotnego zgodnie ze sztuka zafozenia i
pielegnacji zieleni.

1. SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZRASZANIA PLYTY BOISKA

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
nawadniania terenu plyty boiska oraz naprawa niecki betonowej z przystosowaniem jej do
retencji wody, ktéra ma stuzyé do nawodnief.

Zakres robét objety Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robot
zwigzanych z instalacjg nawadniania terenu obejmuja:

- instalacje wody z rur ci$nieniowych PE 80 SDR11 63,

- instalacje z wody z rur ci$nieniowych PE80 SDR fi 75,
- zraszacze sektorowe fi 10, R25m,5,5 bar, 16m*/h,
- sterownik Water Control 12 lub réwnowainy.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wody doprowadzajacych sg materiaty budowlane
wymagajace atestu wytworcy. Odpowiada¢ winny przepisom i normom wg wyszczegélnienia:
Wodociag z rury z polietylenu (PE) 63, 75, 90 mm, SDR 11, posiadajgce Aprobate Techniczna.
Zabezpieczenie wykopu dla instalacji wody wykonanej metoda wykopu otwartego- rozkop
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Skiadowanie materiatéw

- rury PE nalezy sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajace je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skiadowana powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ woéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadach
drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia skltadowania nie
odpowiada w/w wymaganiom.

Zawory, ksztattki powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco i
przechowywane w pomieszczeniach.



SPRZET
Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji wody winien sobie zapewni¢ mozliwosé
korzystania z nastepujacego sprzetu:
Dla robét przygotowawczych i ziemnych moina stosowac nastepujacy sprzet

e Koparka 0,15i0,6 ms

e Spycharka kotowa lub gasienicowa 74KM/100KM

o Sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarka , ubijak spalinowy,

e  Samochdd samowytadowczy 5t-10t

e Pompa-do8l/s
Sprzet do wykonywania i zasypania wykopéw oraz $rodki transportu muszg byé dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywania rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania w budowie.
Sprzet w robotach ziemnych powinien zagwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.
Dla robét montazowych:

o Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych

e  Samochdd skrzyniowy 5t- 10 t

e Sprzet montaiowy i érodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywania robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

TRANSPORT
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w taki sposéb
aby uniknaé uszkodzer oraz zgodnie z przepisami BHP.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji, harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z instalacja
wody do nawadniania.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy instalacji i trwale oznaczy ja w
terenie. Ustali state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci wybuduje repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. Szkice sytuacyjne i rzedne przekaze Inspektorowi.
W zakres prac pomiarowych wchodza réwniez roboty zwigzane z wyznaczeniem konturéw wykopow.

Roboty ziemne, podioze i obsypka rur oraz odwodnienie wykopu

Utozenie rurociaggu wykonaé na glebokosci zgodnie z projektem. Na odcinkach wykopéw pod
instalacje wody, na ktérych nastapi naptyw wéd gruntowych lub przypadkowych, nalezy zastosowaé
punktowe odpompowanie wéd. Wodg odpompowac pompami do czynnej kanalizacji deszczowej, lub
do rowdéw. Po odbiorze instalacji, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanatéw
piaskiem wraz z zageszczeniem, nalezy przystapic do zasypki wykopu. Zasypke naleiy wykonaé
warstwami o grubosci 0,30m ponad wierzch rury, gruntem sypkim bez kamieni. Réwnoczesnie z
zasypka nalezy réwnomiernie zaggszczac grunt do Is=0,95.

Roboty montazowe

Gtebokos¢ posadowienia instalacji wody zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Rurociagg powinien by¢
utozony wg projektowanej niwelety écisle przylegaC do podtoza na catej swej diugosci wg PM-B-




