
 

Bielsk Podlaski, dnia 05.10.2022 r. 
MIASTO BIELSK PODLASKI 

17-100 Bielsk podlaski 

ul. Kopernika 1 

NIP 5432066155, Reg. 050658982 

 

Izp.271.40.2022 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2  
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. 
 

PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W BIELSKU PODLASKIM 
ZADANIE 1 – Przebudowa ul. Kopernika w ramach projektu pn. Niskoemisyjny transport publiczny  

i bezpieczna komunikacja na terenie Bielska Podlaskiego 

ZADANIE 2 – Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kopernika w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy 

Kopernika w Bielsku Podlaskim  

ZADANIE 3 – Przebudowa nawierzchni jezdni i budowa kanalizacji deszczowej ulicy Kopernika  

w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim 

ZADANIE 4 – Remont ulic: Kopernika, Zamkowej i Poniatowskiego w ramach zadania pn. Przebudowa 

ulicy Kopernika w Bielsku Podlaskim 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710 ze zm.), w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wyjaśnia: 
 

Pytania z dnia 30.09.2022 r. 

Pytanie nr 6 

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 5 - Czy będzie wymagany nadzór 

archeologiczny?, na co Zamawiający potwierdza ; Wykonawca po zasięgnięciu opinii o kosztach nadzoru i 

badań archeologicznych informuje Zamawiającego , że wartość tych prac w zależności od przebiegu 

może wynosić kilkaset tysięcy zł. Czy koszty prac archeologicznych należy uwzględnić w ofercie? 

Odpowiedź nr 6 

Zamawiający wyjaśnia, że koszt nadzoru archeologicznego powinien Wykonawca skalkulować w cenie 

oferty, natomiast koszty związane z ewentualnymi badaniami archeologicznymi pokryje Zamawiający. 

Pytanie nr 7 

Gdy zajdzie konieczność prowadzenia prac archeologicznych, roboty budowlane zostaną wstrzymane. Czy 

Zamawiający przedłuży czas na wykonanie robót budowlanych o okres trwania prac archeologicznych? 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający w projekcie umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji 

umowy w uzasadnionych przypadkach. W przypadku wstrzymania robót budowlanych z powodu 

konieczności prowadzenia prac archeologicznych, Zamawiający przedłuży czas na wykonywanie robót 

budowlanych o okres trwania tych prac.  

Pytanie nr 8 

Jeżeli zajdzie konieczność wstrzymania robót, to czy potencjonalny Wykonawca ma skalkulować w ofercie 

koszty przestoju i koszty budowy na czas trwania prac archeologicznych? 

Odpowiedź nr 8 

Wykonawca powinien skalkulować koszty przestoju na wypadek ewentualnej konieczności wstrzymania 

robót z powodu prowadzenia prac archeologicznych.  

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez 

ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
 

Z up. BURMISTRZA MIASTA 

Bożena Teresa Zwolińska 

Z-CA BURMISTRZA 


