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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy postępowania pn.: 

Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu 
w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłynęły 
zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie Wykonawcy (Nr 1): Prosimy o potwierdzenie, że linie energetyczna przecinające 
projektowaną drogę w km ok 0+170 przewidziana do likwidacji może zostać usunięta w trakcie 
realizacji prac związanych z makroniwelacją terenu. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 1): Zamawiający wyjaśnia, że linia energetyczna może zostać 
usunięta w trakcie prac związanych z makroniwelacją terenu.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 2): Prosimy o potwierdzenie, że nie należy demontować odcinka linii 
energetycznej przecinającej projektowaną drogę w km ok 0+170 pod ist. Obwodnicą Czarnego Boru. 

Odpowiedź Zamawiającego (Nr 2): Zamawiający wyjaśnia, że zakres likwidacji przewidziano 
jedynie w obrębie działki 307/4. W tym zakresie linia winna zostać zlikwidowana.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 3): Prosimy o potwierdzenie, że cały zakres wycinki jest poza zakresem 
Wykonawcy i dotyczy wszystkich rodzajów drzew bez względu na ich średnicę. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 3): Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami SWZ (Opis 
Przedmiotu Zamówienia) zakres robót nie obejmuje wycinki drzew i krzewów. Zakres wycinki leży 
po stronie Zamawiającego.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 4): Prosimy o potwierdzenie, że usuwanie karpin po wycince jest poza 
zakresem Wykonawcy. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 4): Zamawiający wyjaśnia, że usuwanie karpin leży po stronie 
Wykonawcy.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 5): Prosimy o udzielenie informacji jakie dostawy lub roboty Zamawiający 
zamierza zlecać innym podmiotom na obiekcie objętym zamówieniem. Dot § 8 pkt 1 pdp 2. g) wzoru 
Umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 5): Zamawiający wyjaśnia, że obecnie nie przewiduje zlecać robót  
i dostaw innym podmiotom na obiekcie. Zapis jak wyżej służy wyłącznie potencjalnym 
możliwościom, gdyby zaszła taka potrzeba.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 6):Proszę  sprecyzowanie średnicy rury wodociągowej: na profilu dn 110, 
w projekcie wykonawczym plan sytuacyjny dn 160, Siwz  pkt 1.7 dn 160, opis projektu technicznego 
pkt 17 zestawienie materiałów dn 110. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 6): Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z projektem wykonawczym 
należy wykonać sieć o średnicy 110 mm.   

Pytanie Wykonawcy (Nr 7): § 2 ust 3 Umowy: 
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Powyższy zapis sugeruje sankcję także w przypadku opóźnienia. W związku z powyższym prosimy  
o informację, czy zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji zapisu tak, by Wykonawca ponosił 
odpowiedzialność za zwłokę w rozpoczęciu robót. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 7): Zamawiający wyjaśnia, że §23 Umowy przewiduje kary 
względem Wykonawcy za zwłokę, czyli zawinione opóźnienie. Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę zapisów Umowy w  powyższym zakresie albowiem w jego ocenie zapis jest wystarczający dla 
uznania, iż  odpowiedzialność za nieterminowe rozpoczęcie robót  opiera się na zasadzie winy a nie 
ryzyka.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 8): § 2 ust 5 Umowy: 

 
Za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidziana jest sankcja w postaci karu umownej. 
Wskazujemy, iż Wykonawca nie ma wpływu na czas odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wskazujemy, iż zgodnie z § ………… przed dokonaniem odbioru robót przez zamawiającego 
Przedmiot umowy musi uprzednio zostać odebrany przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotowa umowa 
nie precyzuje czasu, w jakim Inspektor nadzoru potwierdzi prawidłowość wykonania robót. Tym 
samym, w obecnym brzmieniu umowy Wykonawca może ponieść sankcję z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego/personelu zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu, 
iż za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień zgłoszenia gotowości odbioru robót do 
Inspektora Nadzoru. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 8): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgodny na zmianę 
powyższego zapisu w Umowie. Jednocześnie wyjaśnia, że Umowa precyzuje terminy, o których 
mowa jak wyżej. Zgodnie z: 
 §17 ust. 3 Umowy Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgłoszenia Wykonawcy o gotowości 

do odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych; 
 §17 ust. 6 Umowy Zamawiający wyznaczy datę odbioru i rozpocznie go w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru osiągnięcia 
gotowości do odbioru; 

 §18 ust. 1 Umowy zakończenie odbioru powinno nastąpić w terminie do 14 dni roboczych od daty 
jego rozpoczęcia.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 9): § 4 ust. 11 Umowy 

 
Wnosimy o modyfikację ust 11 w ten sposób, iż zmiana cen materiałów lub kosztów porównywana 
będzie nie do poprzedniego kwartału, lecz do cen obowiązujących na dzień złożenia oferty. Zapis  
w treści zaproponowanej przez Zamawiającego nie jest zapisem waloryzacyjnym, lecz zapisem 
próbującym wyłączyć waloryzację. Przy obecnym brzmieniu może dojść do sytuacji, iż 12% roczny 
wzrost cen materiałów nie będzie waloryzowany. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 9): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 
powyższego zapisu w Umowie. Wprowadzone w Umowie zapisy waloryzacyjne są adekwatne do 
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aktualnie panującej sytuacji rynkowej oraz stanowią element odpowiedniego rozkładu ryzyk 
kontraktowych.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 10): § 4 ust. 12 Umowy 

 
Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu, gdyż nie jest on w opinii Wykonawcy zrozumiały. 
Przykładowo, 25 maja pojawi się komunikat Prezesa GUS o zmianie cen w pierwszym kwartale roku 
o 3.5 %. Jakie miesiące w takim przypadku zostaną objęte waloryzacją? 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 10): Zamawiający wyjaśnia, że każdorazowo należy przyjąć jako 
początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia pierwszy dzień kwartału następującego po 
ogłoszeniu wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej zgodnie z zapisami §11 i §12 
Umowy.  
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 11): § 4 ust 13 Umowy: 

 
Przy zaproponowanym przez Zamawiającego zapisie, kilka miesięcy realizacji przedmiotu umowy po 
zwiększonych cenach nie zostanie zwaloryzowane. Przypominamy, iż co do zasady Waloryzacja ma 
za zadanie zachować realną wartość wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów  
i usług. Zaproponowany przez Zamawiającego zapis nie spełnia tej funkcji. W związku z powyższym 
prosimy o jego modyfikację zapisów waloryzacyjnych w ten sposób, by faktycznie odzwierciedlały 
wzrost cen towarów i usług na rynku.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 11): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 
powyższego zapisu w Umowie. Wykonawca winien był dokonać wyceny z należytą staranności,  
a Zamawiający ma prawo twierdzić, że Wykonawca oferując cenę za wykonanie przedmiotu umowy 
wycenił wszystkie elementy biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności. Zamawiając wyjaśnia, że 
stosowanie klauzul waloryzacyjnych nie może stanowić remedium na zaniżoną kalkulację ceny oferty. 

Pytanie Wykonawcy (Nr 12): § 4 ust. 15 Umowy 

 
Zapisy ust. 11-14 Umowy dotyczą waloryzacji wynagrodzenia, więc co do zasady dotyczą obu stron 
umowy.  Prosimy zatem o wyjaśnienie ust. 15, gdyż jest on dla wykonawcy niezrozumiały. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 12): Zamawiający potwierdza, że zapisy ust. 11-14 Umowy dotyczą 
obu stron Umowy – Wykonawcy i odpowiednio Zamawiającego.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 13): § 4 ust 16 Umowy: 

 
Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 13): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie 
powyższego zapisu w Umowie. Zgodnie z art. 439 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w umowie określa się z jaką częstotliwością z żądaniem zmiany wynagrodzenia będzie można 
wystąpić.  
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 14): § 4 ust. 17 Umowy: 
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Wnosimy o wykreślenie 5% limitu waloryzacji. Przy obecnej 10% inflacji oraz zapowiadanych 
sankcji związanych z konfliktem na Ukrainie powyższa wartość jest próbą wyłączenia 
odpowiedzialności Zamawiającego za wzrost cen. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 14): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie 
powyższego zapisu w Umowie. Zgodnie z art. 439 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w umowie określa się maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający  
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. 

Pytanie Wykonawcy (Nr 15): § 5 ust 1 Umowy: 

 
Wskazujemy, iż obecny zapis jest sprzeczny z obowiązującym prawem, w tym między innymi z art. 
647 k.c. Przypominamy, iż roboty budowlane realizowane są na podstawie Projektu budowlanego. 
Jednym z głównych obowiązków Inwestora jest dostarczenie prawidłowej dokumentacji projektowej. 
W związku z powyższym wskazujemy, iż w hierarchii dokumentów Dokumentacja projektowa winna 
być przez SWZ.   
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 15): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 
powyższego zapisu w Umowie. Zamawiający wyjaśnia, że wyżej wymienione dokumenty są spójne. 
Wskazana przez Zamawiającego kolejność ważności dokumentów stanowi jedynie dopuszczalną 
instrukcję  postępowania w procesie  wykładni w przypadku wątpliwości interpretacyjnych  
i zamawiający nie widzi sprzeczności powyższego zapisu z art. 647kc  
 

Pytanie Wykonawcy (Nr 16): § 6 ust. 6 Umowy 

 
W pierwszej kolejności wskazujemy, iż zmiana Kierownika budowy/robót nie powinna być powiązana 
z subiektywną oceną Zamawiającego, lecz z obiektywnymi przesłankami. W związku z powyższym 
prosimy o wykreślenie z zapisu słów „uzna, że”. Po drugie prosimy o określenie minimalnego terminu 
w jakim Wykonawca zobowiązany będzie do zmiany Kierownika budowy/ robót – np. w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 30 dni.  
Prosimy także o wyjaśnienie koncepcji zatrudnienia kierownika budowy przez Zamawiającego. 
Rozumiemy, iż w takim przypadku Zamawiający, zgodnie z obowiązującym prawem, przejmuje 
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odpowiedzialność za działania swojego pracownika (nieterminowe wykonanie robót, wadliwość robót, 
wszelkie negatywne zdarzenia na placu budowy...)? 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 16): Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia §6 ust. 6 Umowy  
w następującym zakresie:  
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby kierownika budowy/kierowników robót 
jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy lub wykonuje je 
nienależycie. Żądanie takie musi być przedłożone na piśmie i zawierać uzasadnienie. Wykonawca 
zobowiązany jest zmienić te osobę zgodnie z żądaniem Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie zmieni 
tej osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, nie 
krótszym niż 14 dni kalendarzowych, Zamawiający ustanowi tę osobę, a kosztami jej zatrudnienia 
obciąży Wykonawcę, dokonując potrącenia z przypadającego Wykonawcy wynagrodzenia.  
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z zapisu Umowy słów „uzna, że”. Zapis 
jak wyżej nie stanowi subiektywnej oceny Zamawiającego, a literalnie wymienione sytuacje,  
w których Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy/robót – gdy 
nie wykonuje on swoich obowiązków lub wykonuje je nienależycie. Zamawiający, w celu zachowania 
prawidłowości wykonywanych zadań oraz w przypadku odmowy Wykonawcy zmiany osoby jak 
wyżej, zastrzega sobie prawo to ustanowienia kierownika budowy/kierowników robót.  
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 17): § 6 ust 8 Umowy: 

 
Prosimy o wskazanie, jakie obowiązki i uprawnienia Wynikają z umowy pomiędzy Zamawiającym  
a Inspektorem Nadzoru lub usunięcie drugiej części zapisu.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 17): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 
powyższego zapisu w Umowie. Zamawiający wyjaśnia, że obowiązki Inspektora nadzoru wynikają  
z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.).  

Pytanie Wykonawcy (Nr 18): § 7 ust. 1 Umowy. 

 
Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu lub doprecyzowanie, iż Zamawiający poniesie wszelkie 
koszty oraz ryzyko związane z powyższymi zmianami.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 18): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie 
lub zmianę powyższego zapisu w Umowie. Doprecyzowanie przez wprowadzenie zapisu jak wyżej 
jest zbyteczne albowiem oczywistym jest, że odpowiedzialność Zamawiającego w powyższym 
zakresie wynika z ogólnych zasad odpowiedzialności kontraktowej.  
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 19): § 7 ust. 2 pkt 2 Umowy 
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Prosimy o jednoznaczną informację czy Plac Budowy zostanie przekazany wykonawcy w całości czy 
w częściach? 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 19): Zamawiający wyjaśnia, że Teren Budowy zostanie przekazany 
w całości, zgodnie z art. 3 pkt 10 przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Pytanie Wykonawcy (Nr 20): § 7 ust. 2 pkt 8 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 lit b) Umowy 

 

 
Prosimy o wyjaśnienie, skoro do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie na Teren Budowy 
na swój koszt niezbędnych mediów, to niezrozumiały jest zapis o refakturowaniu za media przez 
Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 20): Zamawiający wyjaśnia, że zapisy zostały wprowadzone  
w postaci alternatywy.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 21): § 8 ust 1 pkt 2 lit g) Umowy: 

 
Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu. Skoro Wykonawca przejmuje na siebie Plac budowy  
i związaną z tym odpowiedzialność, a także jest zobowiązany do terminowej realizacji prac, to 
nieuzasadniony jest w umowie zapis o bliżej nieokreślonym prowadzeniu robót przez innych 
Wykonawców. Prosimy także o jednoznaczną informację, iż Zamawiający posiada nieograniczony 
dostęp do Placu budowy i przekaże Wykonawcy plac budowy w całości.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 21): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie 
lub zmianę powyższego zapisu w Umowie. Zamawiający wyjaśnia, że obecnie nie przewiduje zlecać 
robót i dostaw innym podmiotom na obiekcie. Zapis jak wyżej służy wyłącznie potencjalnym 
możliwościom, gdyby zaszła taka potrzeba. Zamawiający wyjaśnia, że Teren Budowy zostanie 
przekazany w całości, zgodnie z art. 3 pkt 10 przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. 

Pytanie Wykonawcy (Nr 22): § 8 ust 14 Umowy: 

 
Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu lub doprecyzowanie, w jakich przypadkach Zamawiający 
może żądać przerwania robót (katalog zamknięty) oraz doprecyzować, iż przerwanie robót następuje 
na koszt i ryzyko zamawiającego w tym Zamawiający zobowiązany będzie do adekwatnego 
techniczne wydłużenia terminu realizacji robót oraz pokrycia wszelkich kosztów włącznie z kosztami 
zarządu oraz ponownej mobilizacji.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 22): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie 
lub zmianę powyższego zapisu w Umowie. Zamawiający wyjaśnia, że przerwanie robot może nastąpić 
jeżeli jest to niezbędne do zapobieżenia szkody Zamawiającego. Doprecyzowanie przez 
wprowadzenie zapisu jak wyżej jest zbyteczne albowiem oczywistym jest, że odpowiedzialność 
Zamawiającego w powyższym zakresie wynika z odpowiedzialności kontraktowej.  



 

 

 

 

 

   Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze 

 

 
Pytanie Wykonawcy (Nr 23): § 9 ust 1 Umowy: 

 
Prosimy o doprecyzowanie, w jakim terminie Inspektor nadzoru zaakceptuje przedłożony 
Harmonogram. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 23): Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia §9 ust. 1 Umowy  
w następującym zakresie:  
W ciągu 14 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia 
Zamawiającemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierającego podział 
realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy robót i terminy ich realizacji wraz  
z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy uprzednio należy przedłożyć do 
sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni. Harmonogram należy złożyć w jednym 
egzemplarzu papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
stanowić będzie załącznik do niniejszej Umowy.   
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 24): § 9 ust 2 Umowy: 

 
Prosimy o doprecyzowanie, czy w ciągu 14 dni Wykonawca ma przedłożyć do akceptacji aktualizację 
harmonogramu Zamawiającemu czy Inspektorowi Nadzoru? 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 24): Harmonogram rzeczowo-finansowy należy przedłożyć w ciągu 
14 dni Zamawiającemu, po uprzednim sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru. 
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 25): § 9 ust 3 Umowy: 

 
Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu jako niezgodnego z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 25): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie 
powyższego zapisu w Umowie. Zapis jak wyżej ma charakter porządkujący i pozawala na faktyczne 
ustalenie wysokości zaangażowania prac budowlanych. Ponadto powiązany jest z §16 ust. 1 pkt 2 oraz 
§22 ust. 4, który mówi o odbiorach częściowych oraz dokumentach stanowiących załącznik do faktury 
częściowej, bez których nie ma możliwości ustalenia należnego wynagrodzenia.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 26): § 10 ust 1 Umowy: 
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Wskazujemy, że niniejsza umowa nie precyzuje czasu pracy w dni robocze. W związku z powyższym 
wnosimy o modyfikację niniejszego zapisu.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 26): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 
powyższego zapisu w Umowie. Zapis ma charakter dyscyplinujący.  
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 27): § 11 ust 2 Umowy: 

 
Wnosimy o modyfikację ostatniej części zdania w następujący sposób: „na co najmniej takich 
warunkach jak określonych w § 11 ust. 1 Umowy”.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 27): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 
powyższego zapisu w Umowie. Zapisy Umowy należy czytać łącznie, a warunki opisane są w §11  
ust. 1 i dotyczą również ust. 2.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 28): § 13 ust 6 Umowy: 

 
Prosimy o modyfikację zapisu w ten sposób, iż Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo 
odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zasadnego polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczącego zmiany materiałów niespełniających norm jakościowych. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 28): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 
powyższego zapisu w Umowie. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że § 13 ust. 6 Umowy ma inne niż 
wyżej cytowane brzmienie.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 29): § 13 ust 5 Umowy: 

 
Prosimy o wyjaśnienie powyższego zapisu biorąc pod uwagę fakt, iż wynagrodzenie wykonawcy jest 
ryczałtowe.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 29): Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca oraz inwestor są 
solidarnie odpowiedzialni za wynagrodzenie podwykonawców, którzy zostali zaakceptowani przez 
inwestora. Wprowadzony zapis Umowy jak wyżej ma na celu ochronę podwykonawców  
i zapewnienie im zapłaty wynagrodzenia, gdy wykonawca nie dopełni tego obowiązku. 
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 30): § 13 ust. 6 Umowy: 
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Gwarantem za Wady w przedmiocie umowy względem Zamawiającego jest Wykonawca. W związku 
z powyższym wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu z treści Umowy jako zbyt daleką ingerencję 
w swobodę umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 30): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie 
powyższego zapisu w Umowie. Zamawiający wyjaśnia, że zapis jak wyżej stanowi zabezpieczenie dla 
Zamawiającego i nie stanowi ingerencji w swobodę umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą.  
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 31): § 13 ust 12 Umowy: 

 
Wnosimy o wykreślenie części zaznaczonej na zielono jako niemającej zastosowania do niniejszego 
przetargu. Z ostrożności wskazujemy również, iż procedura zgłaszania podwykonawców na roboty 
budowlane nie może być umownie ograniczona.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 31): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie 
powyższego zapisu w Umowie. Zapis jak wyżej jest zgodny z art. 464 ust. 8 Prawo zamówień 
publicznych.  
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 32): § 13 ust. 21 uraz 22 Umowy: 

 

 

 
Wnosimy o wykreślenie powyższych zapisów. Skoro PW spełnia wszystkie wymagania określone  
w § 13 ust 8 Umowy, to nie powinno być niepewności co do możliwości jego zatrudnienia. 
Wskazujemy, iż na Wykonawcy ciąży obowiązek i ryzyko terminowego wykonania robót. Na etapie 
realizacji kontraktu nie powinno dochodzić do sytuacji konieczności szukania nowych 
podwykonawców wyłączne z uwagi za subiektywną ocenę Zamawiającego.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 32): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie 
powyższego zapisu w Umowie. Zamawiający wyjaśnia, że §13 ust. 8 zastrzeżono do projektu umów, 
a nie braku zgody na podwykonawcę. Zapisy ust. 21 i ust. 22 mają na celu zabezpieczenie interesu 
Zamawiającego i dotyczą okoliczności występujących po podpisaniu Umowy z podwykonawcą (po 
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jego wyborze) w przypadku, gdy podwykonawca wykonuje roboty w sposób niewłaściwy. Zgodność 
projektu Umowy z §13 ust. 8 nie powinna pozbawiać Zamawiającego prawa do zastrzeżenia sobie 
możliwości niedopuszczenia do zawarcia umowy z przyczyn innych aniżeli sama niezgodność 
formalna z §13 ust. 8.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 33): § 14 ust 5 Umowy: 

 
Wnosimy o wykreślenie części zdania zaznaczonej na zielono, wskazujemy, iż Zamawiając winien 
zapłacić za wszystkie materiały zakupione do realizacji zadania. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 33): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie 
powyższego zapisu w Umowie. Zamawiający musi działać zgodnie z ustawą o finansach publicznych  
i nie może dopuścić do sytuacji, w której ponosi koszty za zbędne materiały.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 34): § 17 ust. 8 Umowy: 

 
Prosimy o wyjaśnienie, o jakich dokładnie kosztach jest mowa w ust. 8? 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 34): Zamawiający wyjaśnia, że kosztami, o których mowa powyżej 
są m.in. koszty delegacji służbowych członków komisji ze strony Wykonawcy, wynagrodzenie 
rzeczoznawców, gdy potrzeba ich powołania wynika z winy Wykonawcy, koszty przeprowadzenia 
odkrycia robót, o ile winę za niewłaściwe wykonanie robót ponosi Wykonawca.  
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 35): § 18 ust 5 Umowy: 

 
Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu. To jest Zobowiązanie pomiędzy Zamawiającym  
a Inspektorem Nadzoru i nie dotyczy czynności Wykonawcy. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 35): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie 
powyższego zapisu w Umowie. Zamawiający wyjaśnia, że powyższy zapis w Umowie stanowi 
instrukcję postępowania w trakcie odbioru końcowego robót. 

Pytanie Wykonawcy (Nr 36): § 19 Umowy: 

 
Prosimy o doprecyzowanie części żółtej, iż chodzi do dokumentację przekazaną Zamawiającemu. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 36): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 
powyższego zapisu w Umowie. Zapis jest zrozumiały i jednoznaczny, nie wymaga doprecyzowania 
wobec jego literalnego brzmienia.  
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Pytanie Wykonawcy (Nr 37): § 20 ust 4 Umowy: 

 
Termin na zgłoszenie wady jest zbyt długi, w szczególności w okresie zimowym, gdzie jest ryzyko 
istotnej degradacji wady przez panujące warunki atmosferyczne. W związku z powyższym wnosimy  
o zmianę na „niezwłocznie nie później niż 3 dni od daty ujawnienia się wady”. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 37): Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia §20 ust. 4 Umowy  
w następującym zakresie:  
O zauważonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rękojmi za wady Zamawiający i/lub 
Użytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia. 

Pytanie Wykonawcy (Nr 38): § 20 ust 6 Umowy: 

 
Prosimy o informację, z jakim wyprzedzeniem Zamawiający poinformuje o terminie przeglądu. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 38): Zamawiający wyjaśnia, że termin przeglądu będzie ustalany 
każdorazowo przed każdym przeglądem z odpowiednim wyprzedzeniem.   
 
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 39): § 22 ust 18 Umowy: 

 
Indeksacja to powiązanie cen z określonym wskaźnikiem ekonomicznym. W związku z powyższym 
prosimy o wyjaśnienie niniejszego zapisu z uwzględnieniem § 4 ust. 11 Umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 39): Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia §22 ust. 18 Umowy  
w następującym zakresie: Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 

 
Pytanie Wykonawcy (Nr 40): § 23 ust 2 pkt 5, pkt 6 ust. b), pkt 8 

 

 
Powyższy zapis jest jedynie przykładowy, a uwaga dotyczy wszystkich kar związanych  
z odniesieniem do przyszłych wartości. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że 
naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Wynika z tego, że kara umowna 
występuje wyłącznie pod postacią określonej sumy.  Co prawda określenie kary może nastąpić przez 
wskazanie kryteriów, którymi posługując się, możliwym będzie wskazanie sumy, jaką dłużnik 
zobowiązany będzie zapłacić wierzycielowi, to jednak sposób zastrzeżenia kar umownych przez 
Zamawiającego tych kryteriów nie spełnia. Nieznana jest bowiem w dniu podpisania Umowy  
z Zamawiającym wartość poszczególnych umów z Podwykonawcami. Tym samym suma (kara 
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umowna) nie została prawidłowo zastrzeżona. Z ostrożności, w przypadku zmiany powyższych 
zapisów przez zamawiającego, wnosimy o zastrzeżenie kar umownych w wysokości adekwatnej do 
popełnionego naruszenia.      
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 40): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 
powyższego zapisu w Umowie. Zapis §23 ust. 2 dotyczy konkretnej, zawartej już umowy  
z podwykonawcą, wartość tej umowy winna być wyrażona w pieniądzu wobec czego wysokość kary 
jest możliwa do ustalenia w stosunku do konkretnego punktu odniesienia.  
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 41): § 23 ust. 8) 

 
Wnosimy o zmniejszenie limitu do 20% 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 41): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę 
powyższego zapisu w Umowie. 
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 42): § 25 ust 15, ust. 18 Umowy: 

 

 
Prosimy o wyjaśnienie limitów wskazanych w § 25 ust 15 lit. c) oraz ust 18 Umowy.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 42): Zamawiający wyjaśnia, że zapis jest zgodny z art. 455 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Zapis jest zrozumiały i jednoznaczny, nie wymaga doprecyzowania 
wobec jego literalnego brzmienia. 
 
Pytanie Wykonawcy (Nr 43): § 26 ust 2 pkt 3 oraz 4: 

 
Zgodnie z art. 433 PZP Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 
odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie. W związku z powyższym wnosimy o zmianę  
w powyższych zapisach wyrazu „opóźnienia” na „zwłokę” 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 43): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę  
powyższego zapisu w Umowie. Zamawiający wyjaśnia, że zapis jak wyżej nie jest powiązany z karą. 
Na podstawie powyższego zapisu Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności karnej z tytułu 
opóźnienia, o którym mowa jak wyżej, albowiem nie jest ono zwłoką. Zapis ma na celu ochronę 
interesów Zamawiającego i jest uzasadniony okolicznościami i zakresem zamówienia,  

 

Pytanie Wykonawcy (Nr 44): § 18 ust 8 Umowy: 
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Prosimy o doprecyzowanie, iż chodzi o wady istotne. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 44): Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę  
powyższego zapisu w Umowie. Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wszelkich wad, w tym 
nieistotnych. 

Pytanie Wykonawcy (Nr 45): § 23 ust.2 pkt 9) 

Prosimy o wykreślenie przedmiotowej sankcji, wskazujemy, iż podwykonawca nie ma obowiązku 
akceptować warunków waloryzacji zaproponowanych przez Zamawiającego i może dochodzić swoich 
roszczeń na podstawie kodeksu cywilnego (rebus sic stantibus). Powyższych roszczeń kodeksowych 
nie można ograniczyć zapisami umownymi. Tym samym kara została zastrzeżona na okoliczności, na 
które wykonawca może nie mieć wpływu. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 45): Zamawiający wyjaśnia, że pytanie Wykonawcy nie ma 
związku z waloryzacją. Wskazany przez Wykonawcę zapis w Umowie dot. kary za nieterminową 
zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 46): Czy Zamawiający ma porozumienie w zarządcą drogi/obwodnicy 
Czarnego Boru w sprawie kosztów zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania sieci wodociągowej, 
sieci teletechnicznej, i innych?  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 46): zamawiający informuje, że jest zarządcą drogi – obwodnicy 
Czarnego Boru. W związku z powyższym nie będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego za 
roboty w ramach inwestycji.  
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Pytanie Wykonawcy (Nr 47): Proszę o sprecyzowanie średnic sieci wodociągowej. Na profilach sieci 
PB opisana jest sieć wodociągowa jako Dz160mm, natomiast na rysunkach PW sieć zaznaczona jest 
jako Dz110. Jaką średnicę przyjąć.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 47): Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć średnice zgodnie  
z projektem wykonawczym 110mm.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 48): Czy należy przewidzieć humusowanie skarp wykopów i nasypów 
wykonanej niwelacji terenu? 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 48): Zamawiający wyjaśnia, że dla niwelacji terenu nie przewiduje 
się humusowania.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 49): Czy Zamawiający wskaże miejsce na składowanie nadmiaru humusów 
i gruntów z wykopów niewykorzystanych w procesie budowlanym? 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 49): Zamawiający wyjaśnia, że całość gruntu z wykopów nadająca 
się do wbudowania w nasyp zostanie zagospodarowana w ramach projektu. Grunty nienadające się do 
wbudowania w nasyp oraz humus Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie w ramach 
ceny kontraktowej.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 50): Wg STWiORB górną powierzchnię niwelacji terenu należy wzmocnić 
przez wykonanie warstwy kruszywa o gr. 50cm, albo przez wykonanie stabilizacji hydraulicznej. 
Projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiary nie zawiera opisu dotyczącego tego rodzaju 
zwieńczenia powierzchni niwelacji. Proszę o uszczegółowienie sposobu zwieńczenia wykonanej 
niwelacji działek.  
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 50): Zamawiający wyjaśnia, że na powierzchni nasypu należy 
uzyskać Is>0,98 oraz moduł E2>40 Mpa. Powyższe parametry Wykonawca może uzyskać dowolnie 
wybraną przez siebie metodą, np. poprzez stabilizację lub wykonanie warstwy kruszywa.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 51): Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnie rur PVC SN8 
w zakresie budowania kanalizacji deszczowej i sanitarnej? 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 51): Zamawiający informuje, że dopuszcza użycie rur z innych 
tworzyw niż wskazano w projekcie dla wykonania kanalizacji deszczowej i sanitarnej pod warunkiem 
zachowania parametrów sztywności obwodowej, średnic oraz trwałości wskazanej w projekcie.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 52): Zgodnie z zapisami projektu wykonawczego Etap I – niwelacja terenu, 
pkt. 10 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego, na terenie inwestycji występują stanowiska 
archeologiczne AZP 87-20. Prosimy o informację po czyjej stronie będzie uzyskanie pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych w toku prowadzenia robót ziemnych? 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 52): Zamawiający wyjaśnia, że obowiązek uzyskania pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych w toku prowadzenia robót ziemnych leży po stronie 
Wykonawcy. 

Pytanie Wykonawcy (Nr 53): Zgodnie z wymaganiami projektu wykonawczego Etap 1 – niwelacja 
terenu, pkt.11 Powierzchnie zagospodarowania terenu, zakres opracowania obejmuje niwelację terenu 
na działce Inwestora o pow. 6,07ha, z czego usunięcie istniejącego humus na średnią miąższość 0,2m, 
stanowić będzie ok. 12 140 m3. Prosimy o doprecyzowanie zapisów punktu nr 12 Rozwiązania 
projektowe, projektu wykonawczego Etap 1 – niwelacja, ponieważ zgodnie z zapisami, projekt 
dopuszcza zeskładowanie nadmiaru gruntu w granicy działki Inwestora do wykorzystania w etapie II 
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lub na polecenie Inwestora, Wykonawca będzie zobowiązany zutylizować grunt. W przedmiarze robót 
etap I – niwelacja terenu, pozycja nr 3 Utylizacja gruntu na polecenie Inwestora, obmiar wynosi 0,0m3 
co Wykonawca może interpretować jako brak konieczności wywozu nadmiaru gruntu i zeskładowanie 
nadmiaru humus do późniejszego wykorzystania przez Zamawiającego. Prosimy o określenie jaką 
ilość gruntu Zamawiający przewiduje zutylizować? Jest to istotna informacja w oszacowaniu kosztów 
robót ziemnych i ich późniejszego zagospodarowania. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 53): Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zahumusowanie terenu 
Inwestora na grubości 10cm w celu uniknięcia wywozu i utylizacji humusu.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 54): Prosimy o potwierdzenie,że cały zdjęty humus można zagospodarować 
w ramach działki i nie należy wyceniać jego wywozu i utylizacji. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 54): Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zahumusowanie terenu 
Inwestora na grubości 10cm w celu uniknięcia wywozu i utylizacji humusu.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 55): Prosimy o przekazanie tabel robót ziemnych dla etapu I i II . Ilości wykopu  
i nasypu stanowią istotna część zadnia, a mając na uwadze ryczałtowy charakter rozliczenia istotnie wpływają na 
ryzyko wyceny przez Wykonawcę. 

Odpowiedź Zamawiającego (Nr 55): Zamawiający wyjaśnia, że niwelacja (EI) została opracowana 
za pomocą powierzchni trójwymiarowych w związku z czym nie ma tabeli robót ziemnych. Dla Etapu 
II tabele robót ziemnych są zamieszczone w projekcie wykonawczym.   

Pytanie Wykonawcy (Nr 56): Prosimy o precyzyjne określenie na których skarpach należy użyć 
maty antyerozyjnej, czy dotyczy to tylko skarp w etapie II czy również w etapie I. 
Odpowiedź Zamawiającego (Nr 56): Zamawiający wyjaśnia, że zabezpieczenie dotyczy skarp 
nasypu drogowego EII.  

Pytanie Wykonawcy (Nr 57): Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że wykonał/zakończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
 co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie remontu, przebudowy lub 

budowy drogi lub placu o powierzchni co najmniej 3000 m2 z nawierzchnią bitumiczną; 
 co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie robót polegających 

budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 500 m;  
 co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie robót polegających 

budowie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 500 m;  
 co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie robót polegających 

budowie sieci elektroenergetycznej o długości co najmniej 300 m;  
 co najmniej jedną robotą budowlaną, w zakresie której było wykonanie robót polegających na 

zagospodarowaniu terenu (np. budowa obiektu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą) o wartości 
minimum 1.200.000,00 zł brutto. 

Odpowiedź Zamawiającego (Nr 57): Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze Specyfikacją Warunków 
Zamówienia Część 4 pkt 4.3 lit b tiret pierwszy:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/zakończył w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie: 
 co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie remontu, przebudowy lub 

budowy drogi lub placu o powierzchni co najmniej 3000 m2 z nawierzchnią bitumiczną; 
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 co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie robót polegających 
budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 500 m; 

 co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie robót polegających 
budowie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 500 m; 

 co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie robót polegających 
budowie sieci elektroenergetycznej o długości co najmniej 300 m;  

 co najmniej jedną robotę budowlaną, w zakresie której było wykonanie prac ziemnych 
polegających na zagospodarowaniu terenu o objętości co najmniej 10 000 m3.  

Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków opisanych w lit. d w ramach jednego lub kilku zadań 
inwestycyjnych – zsumowanie robót (zrealizowanych na podstawie jednej lub kilku umów). 
Zamawiający informuje, że tym etapie postępowania (składania ofert) nie dokonuje analizy 
dokumentów, jakimi posługuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu.  
 
Działając zgodnie z art. art. 286 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany treść SWZ w niżej wskazanym zakresie:  

 
1. Zmienia się treść strony tytułowej SWZ i nadaje następujące brzmienie: 

Termin składania ofert:  do dnia 10.05.2022 r. do godz. 900  
Otwarcie ofert:   dnia 10.05.2022 r. o godz. 905 

2. Zmienia się treść Części 3.1.1) SWZ i nadaje następujące brzmienie: 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/n/czarny_bor w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania do dnia 10 maja 2022 r., do godz. 9:00. 

3. Zmienia się treść Części 3.5.1) SWZ i nadaje następujące brzmienie: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 8 czerwca 2022 r. 

4. Dodaje się treść Części 4.1a SWZ o następującym brzmieniu: 

4.1a. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie 
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy  
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji  
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 
37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105  
i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006  
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i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia  
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

4) Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. 
5) Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 1-3, które w okresie tego 

wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 

6) Karę pieniężną, o której mowa w pkt 5, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze 
decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. 

5. Zmienia się treść Części 4.3.1) lit. d tiret drugi akapit od słów kierownikiem robót specjalności 
inżynieryjnej drogowej SWZ i nadaje następujące brzmienie: 
kierownikiem robót specjalności inżynieryjnej drogowej: 
posiadającym ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej – drogowej, obejmujące swym zakresem zakres prac objęty zamówieniem, wydanymi 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów 
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021 
r. poz. 1646); minimalne doświadczenie: 2 lata od uzyskania uprawnień; będącym członkiem 
właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

6. Wprowadza się uaktualniony (zmieniony) Załącznik Nr 8 – Projekt Umowy.  
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu.  

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.  
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