Przedmiotem Umowy jest przebudowa ulic Swit oraz Jutrzenka w Poznaniu polegajgca na przebudowie
chodnikow oraz stanowisk postojowych

Zalacznik nr 9 do SWZ
UMOWA nr ZP.........cceeeeeeeee/202...

z Wykonawca wybranym w post¢powaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ,,ustawa Pzp™)
ZP - 02 DOA.....202..., zwana dalej ,,Umowa”

zawarta w Poznaniu, dnia ...........c.ccceeuee. 2024 r., pomiedzy:

Miastem Poznan - 61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17, NIP 2090001440, reprezentowanym
przez Inwestora Zastgpczego - Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o. o.
z siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki 57, 60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942,
REGON: 302538131, ktora reprezentuje:

L e
Z81edZIba W ..o, Przy ul. oo
NIP: oo ,Regon: ...................... CKRS: oo

zwanym / zwang dalej WYKONAWCA,
zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strong”.

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedza, do§wiadczeniem oraz potencjatem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie informacje, wyjasnienia,
dokumenty oraz dane techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia
................................ zt oraz zobowigzuje si¢ do jej utrzymania przez caly okres
obowigzywania Umowy.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest duzym przedsigbiorcag w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdZnieniom w transakcjach
handlowych.
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§ 2. Przedmiot Umowy

. Przedmiotem Umowy jest przebudowa ulic Swit (droga gminna nr 878358P) oraz Jutrzenka

(droga wewngtrzna) w Poznaniu polegajaca na przebudowie chodnikow oraz stanowisk

postojowych zgodnie z Umowa, Dokumentacja Projektows, zasadami wiedzy technicznej i

sztuki inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa

. Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazujg si¢ wspotdziata¢ przy wykonywaniu przedmiotu

umowy w celu nalezytej realizacji zamoéwienia.

. Przedmiot zamo6wienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) roboty przygotowawcze w tym ochron¢ ro$linnosci zlokalizowanej w strefie
oddziatywania  rob6t  budowlanych w  sposob  wskazany na  stronie
www.zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania w dokumencie ,,Wytyczne do
projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” oraz na stronie:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022p,NT001810F6/ w
zarzadzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r. w Sprawie
ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Poznania poprzez przyjecie standardow ochrony

drzew, wprowadzenie oznakowania na czas realizacji robot budowlanych (tymczasowej
organizacji ruchu),

b) roboty przygotowawcze z zakresu prac geodezyjnych (wyznaczenia granic oraz trasy
1 punktow geometrycznych rozwigzan uktadu komunikacyjnego),

C) roboty branzowe drogowe zwigzane z przebudowsg istniejgcej nawierzchni wraz
z odcinkowg wymiang istniejacego Kraweznika,

d) zmiany w zakresie organizacji ruchu dot. docelowej organizacji ruchu w zakresie
oznakowania pionowego 1 poziomego w tym montaz elementéw z zakresu
bezpieczenstwa ruchu pieszych,

e) roboty wykonczeniowe i porzadkowe, zagospodarowanie terenéw  zielonych
(humusowanie z obsianiem trawa).

. Zamawiajacy wymaga umieszczenia tablic informacyjnych zgodnie z ,,Wytycznymi dla

Wykonawcow” (dostepnymi na stronie internetowej www.zdm.poznan.pl, (zaktadka:

,Zamowienia publiczne”, dalej: ,,Wytyczne dla Wykonawcow” — ,, Tablice informacyjne o

inwestycjach, remontach i utrudnieniach” —  https://www.zdm.poznan.pl/pl/tablice-

informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach.

. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli posesji sgsiadujacych z terenem

budowy w postaci ulotek z informacja o terminie prowadzenia prac co najmniej na 7 dni

przed ich rozpoczgciem oraz informowania mieszkancoéw ze stosownym wyprzedzeniem o

kazdej zmianie majacej wplyw na korzystanie z nieruchomosci.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do kompleksowego wykonania rob6t i oddania przedmiotu

Umowy, w szczego6lnosci zgodnie z:

a) zapisami Umowy,

b) oferta wraz kosztorysem szczegotowym stanowigcymi zatgcznik nr 6 do Umowy,

¢) dokumentami udostepnionymi Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,,SWZ”,

e) Dokumentacja Projektowa i zgloszeniem zamiaru wykonania robdot budowlanych,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét,

f) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
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g) wlasciwymi przepisami prawa, w tym miejscowego,

h) zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdétowym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, sporzadzonym zgodnie ze wzorem, stanowigcym zatacznik nr 3
do Umowy, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.

7. W przypadku sprzecznosci lub rozbieznosci w dokumentacji opisujacej przedmiot

zamoOwienia w celu jej usunigcia ustala si¢ pierwszenstwo dokumentow zgodnie
z nastepujaca kolejnoscig: SWZ, Dokumentacja Projektowa, STWIOR, kosztorys
szczegotowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w dniu
zawarcia Umowy projekt Harmonogramu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej przestanej naadres e-mail: ......................... lub
przekazanej na nosniku elektronicznym (np. ptyta CD/DVD lub pendrive). Zamawiajacy
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu Harmonogramu zatwierdzi go lub zglosi
uwagi uwzgledniajac aspekty okreslone w ust. 7 ponize;j.

9. Zamawiajacy oceni przedtozony projekt Harmonogramu w szczegdlnosci pod wzgledem:
1) zgodnosci kosztow poszczegdlnych elementow robot ze ztozong ofertg i kosztorysem

szczegotowym,
2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robot pod wzglgdem mozliwo$ci
ich realizacji,
3) kompletnos$ci zakresu robot.
Po otrzymaniu uwag Zamawiajacego do ztozonego projektu Harmonogramu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ go skorygowac i przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu lub ztozy¢
wyjasnienia co do przyjetych zatozen projektu Harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia uwag.

10.  Brak ostatecznego zatwierdzenia projektu Harmonogramu przez Zamawiajacego
uniemozliwia dokonanie odbioru technicznego, w tym wystawienia przez Wykonawceg
faktury za cze$¢ wykonanych robot.

11. Harmonogram stuzy wylacznie do rozliczenia robot objetych przedmiotem Umowy
w trakcie ich realizacji (tj. w szczegdlnosci do ustalenia wartosci wykonanych robot
w poszczegdlnych okresach realizacji 1 rozliczen Umowy) Harmonogram nie stanowi
podstawy rozliczenia robot w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub
odstagpienia od Umowy.

12. Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub
wysokosci  wynagrodzenia, = wymaga  przedlozenia nowego  Harmonogramu
uwzgledniajacego zaistniate okolicznos$ci oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego wedlug
zasad okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany
Harmonogramu takze na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni, od dnia dor¢czenia
takiego zadania.

§ 3. Terminy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 20 tygodni,
w tym:

1) 10 tygodni liczac od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot
na wykonanie wymaganych zgloszen, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
wykonanie robot, dokonanie zgloszenia ich zakonczenia, dokonanie protokolarnego
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odbioru technicznego (czeSciowego) przez Zamawiajacego (Inwestora Zastgpczego) oraz
wprowadzenia docelowej organizacji ruchu,

2) 10 tygodni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru, o ktorym mowa w punkcie
1) powyzej przez Zamawiajacego (Inwestora Zastgpczego) na uzyskanie zaswiadczenia
0 braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakonczeniu budowy,
uzyskanie wymaganych odbiorow zarzadcy drogi oraz sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej, z zastrzezeniem, iz zgloszenie Zamawiajagcemu gotowosci
do koncowego odbioru robot i przekazanie dokumentacji powykonawczej winno nastgpié
7 dni przed uptywem tego terminu.

2. Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robot, uzyskaniu wymaganych odbioréw zarzadcy drogi, za§wiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu na zawiadomienie o zakonczeniu robdt, wprowadzeniu
docelowej organizacji ruchu oraz po przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji,
w terminie uwzgledniajacym procedur¢ ich odbioru przez Zamawiajacego, zgodnie
z zapisami § 6 Umowy.

3. Protokolarne przekazanie terenu robot nastgpi w terminie Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego uwzgledniajacym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na zajecie pasa
drogowego oraz terminu wynikajacego ze zgloszenia wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu do wiasciwych jednostek (w szczegdlnosci Miejski Inzynier Ruchu, Policja
1 Zarzad Drog Miejskich).

4. Niestawienie si¢ Wykonawcy do przekazania terenu robdt Uprawnia Zamawiajacego
do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) powotania kierownika budowy 1 kierownikow robdt branzowych (o ile bedzie
to konieczne),

2) zawiadomienia w imieniu Zamawiajagcego organu nadzoru budowlanego  oraz
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodno$cig realizacji budowy z projektem
0 zamierzonym terminie rozpocze¢cia robot budowlanych, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa
budowlanego oraz o terminie zakonczenia robot budowlanych (o ile okaze si¢
to konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy),

3) przejecia terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

4) prowadzenia na biezaco przez kierownika budowy Dziennika budowy i udostepniania
go przedstawicielom Zamawiajgcego oraz inspektorom nadzoru, celem dokonania
wpisow 1 potwierdzeh oraz realizacja zalecen wpisywanych do Dziennika budowy,

5) wdrozenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu i wydanymi decyzjami,

6) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu rob6t, umieszczenia tablic
informacyjnych, wykonania ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczen, w tym zabezpieczenia roslinnosci, 0znakowania
prowadzonych robdt oraz dbania o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez
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caty okres wykonywania robdt, a takze wykonanie wszystkich innych czynnos$ci
koniecznych do bezpiecznego zrealizowania robot,

7) poinformowania wtlascicieli sgsiadujacych nieruchomosci o terminie prowadzonych
robot,

8) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

9) zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzor nad personelem w zakresie porzadku i
dyscypliny pracy,

10) koordynowania wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcow, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

11) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robot w zwiagzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy (jesli zajdzie taka koniecznosc),

12) wspotpracy z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym pisemne
informowanie, Zamawiajacego o okolicznosciach, mogacych wplynaé na jakos¢
wykonywanych robo6t lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy;
w przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo
do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

13) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie robot wypadkach
i kontrolach zewnetrznych,

14) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacja
Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie ich w trakcie robot,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska
1 bezpieczenstwa pracy,

15) przestrzegania przepisow bhp i p.poz, w tym m. in. zaopatrzenie wszystkich
pracownikow przebywajacych na terenie robot w sprzet ochrony indywidualnej, w tym
kamizelki ochronne z nazwg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy,

16) zapewnienia sprzetu oraz materialdow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spelniajagcych  wymagania norm  dopuszczonych do  stosowania
w budownictwie,

17) utrzymania nalezytego porzadku na terenie robot i drogach dojazdowych, sasiednich
jezdniach, chodnikach, terenach zieleni w czasie realizacji przedmiotu Umowy oraz
dokonanie na wilasny koszt wywozu gruzu i odpaddéw zterenu robot zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519),

c) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Poznania (Uchwata
nr N LI1/968/VI11/2021 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 wrzesnia 2021 r.),

18) przedstawienia na zadanie Zamawiajacego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji robdt, zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania
I transportu odpadow, przedtozenia potwierdzenia wywozu odpadow lub waznej umowy
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0 zbieranie i transport odpadoéw zawartej z podmiotem posiadajgcym odpowiednie
zezwolenie (Wykonawca jest wytworcg odpadow przy realizacji przedmiotu Umowy),

19) zapewnienia ochrony roslinnos$ci zlokalizowanej w strefie oddziatywania robot
budowlanych w sposdb wskazany na stronie www.zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-
projektowania w dokumencie ,,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji
zieleni  przyuliczne]” oraz na stronie:  https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-
prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/ w Zarzadzeniu nr 399/2022/P w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terenéw zieleni Poznania poprzez przyjecie standardow ochrony drzew,
a takze zgodnie z projektem,

20) w zakresie dotyczacym realizacji robot rozbiorkowych i demontazowych:

a) przekazanie do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw metalowych
(bedacych wiasnoscig Miasta Poznania) nienadajacych si¢ do dalszego wykorzystania
w  terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu; dostarczenia
do Zamawiajacego poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdrego
wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien
od dnia, w ktorym nastapitlo faktyczne przekazanie elementow metalowych
do punktu skupu metali (poswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
przez ZDM faktury odbiorcy odpadu oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu),

b) przekazania do magazynu Zarzadu Drog Miejskich materiatu pochodzacego
z frezowania nawierzchni bitumicznych oraz materialdéw pochodzacych z rozbiorki
nadajacych si¢ do dalszego wykorzystania,

C) zagospodarowania odpadoéw oraz materiatow nienadajgcych si¢ do ponownego
wykorzystania zgodnie z ustawa o odpadach,

21) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za teren budowy, w tym w szczegdlnosci
za szkody powstale na terenie robot oraz drogach dojazdowych do terenu robot,
na zasadach og6lnych, od chwili przekazania terenu robot do dnia likwidacji terenu robot
i zaplecza Wykonawcy,

22) przedkitadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatow 1 aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzadzenie przed jego
wbudowaniem,

23) przedkladania na kazde zgdanie inspektorow nadzoru wynikow badan wykonanych
probek wbudowanych materiatow zgodnie z wymaganiami STWOIR,

24) zgloszenia robot do odbioru, przeprowadzenie i uczestniczenie w czynnosciach
odbiorowych oraz zapewnienie usunigcia w czasie czynno$ci odbiorowych
stwierdzonych wad i usterek,

25) uporzadkowania terenu robot oraz terenow sagsiednich, jesli zostaly zanieczyszczone
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, po zakonczeniu wykonanych robot,
a nastepnie jego catkowite zlikwidowanie w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru
technicznego (czesciowego),

26) niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robdt dodatkowych i1 zamiennych (Wykonaweca nie jest uprawniony do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

27) przekazania Zamawiajagcemu niezwlocznie po zakonczeniu robot dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajagcymi na ocen¢ prawidlowego wykonania
robot zglaszanych do odbioru, w tym oryginatow uzyskanych dokumentow,
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28) posiadania przez caty okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujace
migdzy innymi:

a) spowodowanie $mierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

b) roszczenia 0sob trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe, rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ polise ubezpieczeniowa najpdzniej w dniu

zawarcia Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze by¢

nizsza niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy. W przypadku
ratalnego optacania sktadki z tytutu zawarcia ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany
jest przedktada¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej na 2 dni przed terminem platnosci raty,
potwierdzenie dokonania jej zaptaty. Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia
okreslonego powyzej, w przypadku wystapienia zdarzenia, w wyniku ktérego nastapi
zniszczenie, uszkodzenie wykonywanego przedmiotu Umowy, terenu budowy, mienia
lub tez zgloszone zostang przez osoby trzecie jakiekolwiek roszczenia zwigzane

z wykonywaniem przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ wszelkie

koszty niezb¢dne do przywrocenia przedmiotu Umowy, terenu budowy lub mienia

do stanu przed zdarzeniem, a takze zrekompensowaé Zamawiajagcemu poniesione z tego
tytulu koszty lub straty,

29) uzyskania niezbednych dokumentow dopuszczajacych do uzytkowania przedmiot
Umowy,

30) prowadzenia robot budowlanych w sposdb zapewniajacy staty dostep do Pawilondéw
Handlowo-Ustugowych.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy
o prace wszystkich osob wykonujacych roboty drogowe i zieleniarskie stanowiace
przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robot bedzie wykonywany przez osobe fizyczng
prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza jako Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, zatrudni wyzej wymienione
osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy lub wykonywania okreslonego rodzaju robot.
Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych roboty wskazane we wstepie ust. 2 powyzej.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny (w szczeg6lnosci okreslonych w pkt. 3
ponizej, odnoszacych si¢ takze do Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy),

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

2) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wedlug jego wskazania ponizej okres§lone dowody, w celu weryfikacji ztozonego
oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest wowCzas
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do uzyskania pisemnych zgod pracownikéw na przetwarzanie danych osobowych

zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych:

a) oswiadczenie pracownika/pracownikéw wykonujacego/cych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego potwierdzajace zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynno$ci na podstawie umowy o pracg, ze wskazaniem
w szczegdlnosci rodzaju umowy o prace oraz date jej zawarcia, wymiaru etatu
1 zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracg 0sOb
wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione napodstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych o0sob, rodzaju umowy
0 pracg oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu obowigzkow,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopi¢ umowy/umow
0 prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkow). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawece, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

3) ztytutlu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osOb wykonujacych przedmiot

Umowy, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci mozliwosci odstgpienia przez

Zamawiajacego od Umowy oraz obowiazku zaplaty przez Wykonawce kary umownej

w wysokos$ci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 8) Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce, Podwykonawce

lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge o0séb

wykonujacych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy chyba, ze Wykonawca

wykaze, iz zlozenie zadanych dokumentéw w wyznaczonym terminie z przyczyn
od niego niezaleznych nie byto mozliwe.
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4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze
zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

. W przypadku koniecznos$ci uzywania pojazdéw samochodowych przy realizacji przedmiotu
Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo 0 ruchu
drogowym, Wykonawca os$wiadcza, ze we flocie uzywanych do realizacji przedmiotu
Umowy pojazdow samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdéw stanowig lub
stanowity pojazdy elektryczne lub pojazdy napgdzane gazem ziemnym. W przypadku
pojawienia si¢ konieczno$ci uzycia pojazdéw samochodow przy realizacji przedmiotu
Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
wystgpienia takiej konieczno$ci, nie pozniej jednak do dnia zgloszenia Zamawiajagcemu
zakonczenia wykonywania przedmiotu Umowy lub w dniu wystgpienia zdarzenia
uznawanego przez Strony zgodnie z zapisami Umowy za wykonanie przedmiotu Umowy)
o$wiadczenia, iz we flocie uzywanych do realizacji przedmiotu Umowy pojazdéw
samochodowych, co najmniej 10 % tych pojazdow stanowig lub stanowily pojazdy
elektryczne lub pojazdy napgdzane gazem ziemnym.

. W przypadku konieczno$ci uzywania pojazdow samochodowych przy realizacji przedmiotu

Umowy w rozumieniu art. 2 pkt. 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu

drogowym na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

wezwania, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu spetnienie wymogu
posiadania we flocie pojazdéw uzywanych do realizacji przedmiotu Umowy 10 % pojazdow
elektrycznych lub pojazdoéw napedzanych gazem ziemnym m.in. poprzez ztozenie wykazu
pojazdow uzywanych do realizacji zamowienia ze wskazaniem, ktére z pojazdow spetniaja
wymog okreslony w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnos$ci i paliwach alternatywnych,
ztozenie o$wiadczen / za§wiadczen okreslajacych podstawe dysponowania pojazdami lub
innych dokumentow, potwierdzajacych spelnienie wymogu okreslonego w/w przepisie).

Zamawiajacemu przystuguje takze uprawnienie do zadania okazania pojazdéw okreslonych

w dokumentach zlozonych na potwierdzenie spetnienia wymogu okre§lonego w art. 68 ust.

3 ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych.

. Brak ztozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, traktowane bedzie jako

niespelnienie przez Wykonawce wymogu okreSlonego w art. 68 ust. 3 ustawy o

elektromobilnos$ci 1 paliwach alternatywnych, chyba, ze Wykonawca wykaze, iz zloZenie

o$wiadczenia w wymaganym terminie, z przyczyn od niego niezaleznych nie byto mozliwe

—w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od ustania przyczyny

uniemozliwiajace] zlozenie os$wiadczenia, zlozy¢ o$wiadczenie oraz wykaza¢ brak

mozliwosci ztozenia o§wiadczenia w wymaganym terminie.

. W przypadku niespetnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnos$ci

1 paliwach alternatywnych Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do odstgpienia od

Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do spetienia tego wymogu

(w wezwaniu Zamawiajacy okresli termin wykazania Zamawiajagcemu spelnienia tego

wymogu, nie krétszy niz 7 dni od dnia dorgeczenia wezwania). Uprawnienie do odstapienia

od Umowy przysluguje Zamawiajagcemu w terminie 30 dnia od uplywu wyznaczonego

Wykonawcy terminu na wypelienie wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o

elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim.
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. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za wypelnienie
wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
jezeli przy realizacji przedmiotu Umowy zachodzi konieczno$¢ uzywania pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo 0
ruchu drogowym.

§ 5. Wykonanie przedmiotu Umowy

. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wtasnych materiatow 1 urzadzen.
Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajacym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w  Dokumentacji  Projektowej. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé
za skutki wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatldw, niespetniajacych polskich
norm oraz obowigzujacych przepisow prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony
do Zzadania dodatkowego wynagrodzenia za uzyte materialy i urzadzenia.

. W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa nie podaje w sposob szczegdtowy technologii
wykonywania robot budowlanych lub wykonania okres§lonej czegsci przedmiotu Umowy,
badZz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajacego.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialdw lub urzadzen niz podane
w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem zapewnienia materiatbw lub urzadzen
réwnowaznych, tj. o parametrach nie gorszych niz okreslone w Dokumentacji Projektowe;j
oraz w SWZ, ktorych zastosowanie nie bedzie powodowato konieczno$ci wprowadzenia
zmian do sposobu wykonania przedmiotu Umowy (w zakresie pozostalych materiatow,
urzadzen i rozwigzan technicznych). W takiej sytuacji przed zastosowaniem tych materiatow
lub urzadzen, na Wykonawcy ciazy obowigzek wykazania Zamawiajacemu rownowaznosci
zastosowanych materialéw lub urzadzen. Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zlozenia
wniosku o zastosowanie innych materialow lub urzadzen niz podane w Dokumentacji
Projektowej, Zamawiajagcy zobowigzuje si¢ potwierdzi¢ czy proponowane przez
Wykonawce materialy lub urzadzenia speiniajag warunek roéwnowaznosci. W przypadku
braku réwnowazno$ci Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w tym terminie o braku.

. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia 1 uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegolnosci przepisami bhp i ppoz.).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wstgpu na teren robdt upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajacego.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot do dnia zakonczenia roboét i likwidacji
terenu robot wraz z zapleczem Wykonawca odpowiada za organizacj¢ terenu budowy
I swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, utrzymanie tadu
i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci
po zuzytych przez Wykonawce materialach oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych. W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnosci,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt Wykonawcy,
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a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni
od dnia wezwania do zapfaty.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw otoczenia Wykonawca zobowigzuje
si¢ do ich naprawienia i doprowadzenia otoczenia do stanu poprzedniego na wilasny koszt
i ryzyko. W przypadku zaniechania przez Wykonawce naprawy badz doprowadzenia
do stanu poprzedniego otoczenia Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania
na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ wszelkie koszty z tym
zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.

§ 6. Odbior przedmiotu Umowy

. Odbiér wykonanych robot budowlanych nastgpi na podstawie protokotu odbioru
technicznego (czgsciowego) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1), natomiast odbior catosci przedmiotu
Umowy nastapi na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego (z zastrzezeniem ust. 2 - 4
ponizej). Na potrzeby przyjetego sposobu rozliczenia Strony dokonywac beda odbioru
czesciowego robot, przeprowadzanego zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy beda podlegaty takze roboty zanikajace
1 ulegajace zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
0 planowanym wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
2 dni roboczych, umozliwiajac ich odbidr przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
dopekni tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy
lub wykona¢ prace niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrdci¢ na wiasny koszt
elementy do stanu poprzedniego.

. Zamawiajacy bedzie dokonywal sprawdzenia ilo$ci i jakos$ci robot zanikajacych
i podlegajacych zakryciu w terminie do 2 dni roboczych od daty zawiadomienia o ich
wykonaniu. W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang
odebrane przez Zamawiajacego. Moze to rowniez skutkowac nieodebraniem calo$ci robot,
ktérych elementem byty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Odbidr robo6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu nie jest uwazany za cze$ciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie
rodzi skutkéw prawnych, a w szczeg6lnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek
termindw gwarancyjnych lub z tytulu rgkojmi 1 nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci z powyzszych tytutow, a takze nie rodzi prawa do czg¢sciowej zaplaty
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych Strony ustalaja odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi (w formie pisemnej lub elektronicznej)
Zamawiajacemu oraz powiadomi inspektora nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajacego
lub inspektor nadzoru dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw
w realizacji przedmiotu Umowy. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca
przedtozy inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty, w szczegélnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, sSwiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot. Z odbioru czesciowego sporzadza si¢ czesciowy protokot odbioru.

. Z uwagi na przyjety sposob rozliczania wykonania przedmiotu Umowy podstawa
do wystawienia pierwszej faktury bedzie protokot odbioru czgéciowego oraz zestawienie
ilosci 1 wartosci wykonanych robot sporzadzone przez Wykonawce (zwane dalej
,Zestawieniem”). Zestawienie winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru i1 zatwierdzone na piSmie pod rygorem niewaznos$ci przez Inwestora Zastepczego.
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Zatwierdzenie Zestawienia przez Inwestora Zastgpczego nastapi w ciggu 10 dni o ile ztozone

zostanie w sposob kompletny i prawidtowy.

. Terminem odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest dzien podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego.

. Odbior koncowy bedzie odbywat si¢ wedtug nastepujacych warunkow:

1) o gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru koncowego
w imieniu Zamawiajgcego i przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje,

3) odbior koncowy musi zosta¢ poprzedzony przeglagdami branzowymi i odbiorami
z udzialem przedstawicieli Zarzagdu Drég Miejskich i1 gestorow sieci (o ile okazg si¢
konieczne), ktorym Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumentacje
powykonawcza najpozniej 7 dni przed ustaleniem daty przegladu branzowego,

4) Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
o gotowosci do odbioru pod warunkiem przekazania Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw wymaganych do odbioru, z zastrzezeniem ust. 10 i 11 ponizej,

5) w czynno$ciach odbioru koncowego winni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy, o czym
zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

6) wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu w ilosci 3 egzemplarzy papierowych i 2 egz. w wersji elektronicznej
w (w formacie *.pdf) wszelkie dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidtowosci
wykonania prac, w tym w szczego6lnos$ci:

a) Dziennik budowy,

b) Protokoét przekazania terenu budowy,

) Protokot stanu panstwowych znakow geodezyjnych,

d) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot wraz z kopia zawiadomienia
o ztozeniu w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej
w Poznaniu operatu technicznego,
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ma by¢ sporzadzona na podkladzie
geodezyjnym - mapie i na szkicach geodezyjnych powykonawczych wraz z wykazem
wspotrzednych geodezyjnych w postaci elektronicznej, zapisanych na typowych
nos$nikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego
do o$rodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu nalezy zamiesci¢ wykaz
wspotrzednych, Wspoirzedne i1 rzedne nalezy podawa¢ co najmniej do dwdch miejsc
po przecinku.

e) Kopia mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - 3 egz.,
Mapa ma by¢ opatrzona klauzulg urzedowa przez Miejski Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu lub zawiera¢ oswiadczenie o uzyskaniu
pozytywnego wyniku weryfikacji, ktore sktada wykonawca prac geodezyjnych pod
rygorem odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych o§wiadczen.
Oswiadczenie ma zawiera¢: dane identyfikujace zgloszenie prac geodezyjnych, w tym
nazwe organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéry otrzymat zgloszenie prac
geodezyjnych, imi¢ 1 nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych kierownika prac
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geodezyjnych, a takze numer oraz date¢ sporzadzenia dokumentu potwierdzajacego
wynik pozytywnej weryfikacji,

f) Dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robot budowlanych,

g) Zbiorcze zestawienie dokumentéw potwierdzajacych mozliwos¢ stosowania danego
materiatu przy wykonaniu rob6t budowlanych,

h) Wyniki badan i pomiaré6w kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych lub zapisami
Dokumentacji Projektowej,

i) Zestawienie wykonanych pomiarow i badan,

J) Rozliczenie materiatow z rozbiorek infrastruktury Zamawiajacego jak i 0sob trzecich,

k) Dokument potwierdzajacy przekazanie materiatow z rozbiorki wlasciwemu odbiorcy

I) Dokumentacja powykonawcza,

m) Zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robot budowlanych,

n) Zbiorcze zestawienie ostatecznych warto$ci poszczegdlnych elementow robot
budowlanych, potwierdzone przez inspektorow nadzoru,

0) Dane wejsciowe do protokotow przyjecia srodka trwatego OT (wzoér protokotu
zostanie przekazany przez Zamawiajacego),

p) Dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego
na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania
odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie obowigzujacymi przepisami,

q) Protokoty odbiorow eksploatacyjnych instalacji obcych,

r) Kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakow, geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magnetycznych lub o$wiadczenie
kierownika budowy kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie
zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego
budowe,

S) Zestawienie zawierajgce liste  wszystkich podwykonawcoéw i  dalszych
podwykonawcow, zgloszonych zgodnie =z postanowieniami Umowy wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, calosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia
powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem
na poszczegdlne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze
do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w zestawieniu muszg zostaé
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych — 3
egz.,

t) Dokumentacja fotograficzna budowy obejmujaca okres od przekazania terenu robot
do zakonczenia robot 1 odbioru koncowego, zapisana na ptycie (CD, DVD) w formacie
JPEG o rozdzielczo$ci 1280x720px. — 2 egz.,

u) Inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych bedacych czgsciag Dokumentacji Projektowej lub SWZ,

V) wersja elektroniczna dokumentacji odbiorowej (pliki w formacie pdf. zapisane
na ptycie CD, DVD, kazdy skan musi by¢ opisany nazwg dokumentu.) — 2 egz.,

w) protokot kontroli wykonanej przez Miejskiego Inzyniera Ruchu,
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Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony Protokot Odbioru
Koncowego, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie
odbioru. Analogiczna zasada dotyczy odbioru technicznego (cz¢sciowego).

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robodt, jego wadliwego lub

niezgodnego z Umowag lub z przeznaczeniem rzeczy wykonania, Zamawiajacy moze
odmoéwié¢ odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajgcy moze zazgda¢ usuniecia wad wyznaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuni¢cia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowa Zamawiajacego, ze wady zostaly usunigte,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja  uzytkowanie  przedmiotu Umowy  zgodnie
z przeznaczeniem, zadaé obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub techniczne;,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, odstapi¢ od odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu
przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.
W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy, zachowujac prawo do naliczenia
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 11 Umowy oraz zadania naprawienia szkody wyniklej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na zlozenie o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powzigcia wiadomo$ci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstgpienia
od Umowy.

11. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad,

a Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonanych w tym zakresie robot w terminie
3 dni od zawiadomienia.

12. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych

z tym kosztow. Zamawiajacy moze usungé w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady
nieusuni¢te przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy uprawniony jest
do kompensacji poniesionych kosztéw usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy badz
Z innej jego wierzytelnosci.

§ 7. Nadzor
. Zamawiajacy oswiadcza, ze z ramienia Zamawiajgcego nadzorowac prace bedzie Inspektor
NadZOIU = Prrririei e telefon............ocooeiiiiinin.
E-mall. .. ..o

. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie kierownik budowy/ kierownik

robot drogowych (o uprawnieniach wymaganych przez Zamawiajacego okre§lonych
w rozdziale VI wust. 2 pkt 4 lit b) SWZ — p. i,
telefon ... ceemmall.
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. Wymienione w ust. 1 i 2 osoby upowaznione sg w imieniu stron do sporzadzania
czgsciowych protokotéw odbioru robot, protokotow konieczno$ci, potwierdzania
wykonanych prac oraz sporzadzania obmiaré6w robot.

. Wymieniona w ust. 1 osoba akceptuje deklaracje zgodnoS$ci, atesty, certyfikaty
1 aprobaty techniczne kazdego materiatu lub urzadzenia przed jego wbudowaniem.

. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 moze nastapi¢ wylacznie za zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pismie, pod warunkiem wskazania przez Wykonawcg osoby posiadajacej
kwalifikacje zawodowe co najmniej takie jak okreslone w SWZ.

. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z iloscig 1 jakoscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z Umowa
wykonania robot.

. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot
dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i1 pisemnego
potwierdzenia Zamawiajacego.

. Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych zobowigzan
finansowych.

§ 8. Gwarancja i rekojmia na przedmiot Umowy

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na przedmiot Umowy na zasadach
okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy.

. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ...... miesiecy
liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Na zamontowane urzadzenia
zastosowanie bedg miaty okresy gwarancji przewidziane przez producenta, nie mniej jednak
niz 24 miesiace.

. Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnig¢ciu lub odstapieniu od niej przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i wobec osob trzecich za szkody i wszelkie
nastepstwa powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, niedochowania nalezytej starannoSci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysoko$ci 5% ceny calkowitej podanej
w ofercie bruttotj. .................. Zh(stownie ......oooviiiiiii 7+ 00/00),
Wykonawca ztozy przed zawarciem Umowy w formie...................ooooeeeae.

. 70% zabezpieczenia zostanie zwrdocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego.

. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu gwarancji 1 rgkojmi i zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy sktadane w formie pieni¢znej nalezy wptaci¢

na rachunek bankowy: 15 1240 6292 1111 0010 8728 2835.
. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz

pieni¢zna, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia projektu dokumentu ustanowienia
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zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia uwag przez
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego
co do tresci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

. W przypadku, gdy Wykonawca zabezpieczy wykonanie przedmiotu Umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej, a gwarancja ta straci wazno$¢ przed podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni przed uptywem
terminu jej waznosci do przedtozenia aneksu do tejze gwarancji wydtuzajacego termin jej
obowigzywania lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie okreslonej w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp.

§ 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przewidywane
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

Netto: ivereeenrenrnnnns zl (stownie: zi 00/100)
VAT 23%: ............ zl (stownie: zt 00/100)
Brutto: .ccceeeeeennnens zk (stownie: zI 00/100)
stanowigce Sumeg¢ wynagrodzenia obmiarowo - kosztorysowego, wynikajacego

z kosztorysu szczegdtowego stanowigcego zatacznik nr 6 do Umowy.

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, obliczone zostanie jako suma iloczynu

wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego ilosci robdt budowlanych oraz ustug

I ich cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie szczegbélowym stanowigcym

zat. nr 6 do Umowy.

. Wynagrodzenie bgdzie ptatne na podstawie faktur VAT:

1) pierwszej — wystawionej do wartosci nieprzekraczajacej 90 % wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu Umowy, na podstawie zatwierdzonego Zestawienia
i podpisanego przez Strony protokotu odbioru czg¢sciowego,

2) drugiej — opiewajacej na pozostatg czes¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy na podstawie zatwierdzonego Zestawienia i podpisanego przez Strony Protokotu
Odbioru Koncowego i przedtozeniu Zamawiajacemu: (i) zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu od zawiadomienia o zakonczeniu budowy, (ii) wymaganych
odbiorow zarzadcy drogi (iii) dokumentacji powykonawczej.

. Strony ustalaja, iz rozliczenie czg¢sciowe nie prowadzi do wygasniecia w czesci objetej

rozliczeniem wzajemnych zobowigzan Stron, a koncowe rozliczenie moze obejmowac takze

juz odebrane i rozliczone roboty, a Zamawiajacy moze w tym rozliczeniu korygowac swoje
stanowisko co do juz dokonanych rozliczen czg¢sciowych.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 25 dni od daty przekazania Zamawiajacemu

faktury przez Inwestora Zastepczego. Warunkiem przekazania przez Inwestora Zastepczego

jest dostarczenie przez Wykonawce prawidtowej faktury wraz z kompletem wymaganych
dokumentow.

. Chwilg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia (lub jego czesci) jest dostarczenie

Zamawiajacemu:

1) oswiadczen wszystkich zgltoszonych w trybie postanowien Umowy Podwykonawcow
(w tym Dalszych Podwykonawcow) potwierdzajacych, Ze otrzymali oni pelne
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
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w okresie objetym protokotem odbioru robot (technicznym/czesciowym lub koncowym),
na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio
o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

2) kopi faktur wystawionych Wykonawcy przez wszystkich zgloszonych w trybie
postanowien Umowy Podwykonawcow (w tym Dalszych Podwykonawcow) oraz
potwierdzen przelewow tych faktur.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:

Miasto Poznan - Zarzad Droég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61- 23 Poznan,

NIP 209-00-01-440.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej

dorgczenie Zamawiajagcemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego

Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nast¢gpujace dane:

NABYWCA: Miasto Poznan Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan NIP: 2090001440

ODBIORCA: Zarzad Drég  Miejskich ul.  Wilczak 17, 61-623  Poznan

NIP 209-00-01-440 GLN: 5907459620368

Fakture nalezy zlozy¢ w siedzibie Inwestora Zastepczego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku

rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej

umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Prawidlowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréow i ushug, w szczegdlnosci —

w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze, ktory znajduje si¢ w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych 1 przywrdconych do rejestru VAT,

tzw. ,,Biata Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawcg nie bedzie znajdowal sie  w Wykazie,

Zamawiajacy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia si¢

tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomié

Zamawiajacedo.

W przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzi¢ od

Zamawiajacego odsetek z tytulu op6znienia w platnosci najwczesniej w terminie 7 dni od

daty zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony

do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz

0s0b trzecich, pod rygorem niewaznosci.
§ 11. Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan

wynikajacych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutow

I w wysokosciach okreslonych ponize;j:

1) w przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych
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po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % przewidywanego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2%
przewidywanego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 10 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej
niz 20% tego wynagrodzenia,

3) za niedotrzymanie terminu usuni¢cia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji ir¢kojmi w wysokosci 0,2% przewidywanego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu Umowy okre$lonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 20% tego wynagrodzenia,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorym mowa
w § 14 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy - w wysokosci 1000 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
nie przedtozy poswiadczonego za zgodno$¢ =z oryginalem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1000 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu umowy W zakresie terminu zaplaty mimo wezwania
Zamawiajacego — W wysokosci 1000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robot zatrudnia¢ bedzie
pracownikow w formie innej niZ umowa o prace — w wysokosci 2000 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejecie terenu robot w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w wysokosci
500 zt, za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 10% przewidywanego wynagrodzenie brutto
za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy.

10) za naruszenie przepisdow bhp, ppoz. i dotyczacych ochrony srodowiska w wysokos$ci
300,00 zt za kazdy pierwszy stwierdzony przypadek oraz 500,00 zt za kazde kolejne
stwierdzone naruszenie tych przepisow, ale nie wigcej niz 10% przewidywanego
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy okre$lonego w § 10 ust. 1
Umowy.

11) w przypadku nieprzedtozenia aneksu do gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na 5 dni przed data uplywu terminu jej waznosci lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formach okreslonych art. 450 ust. 1 pkt
1-5 PZP, w tym samym terminie w wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia, ale nie
wiecej niz 2000 zt.

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze domagaé si¢
Zamawiajacy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
30 % przewidywanego wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu Umowy
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy.

3. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystapieniu
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zdarzenia aktualizujgcego obowigzek ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania
odregbnego wezwania do ich zaptaty. Zamawiajacy moze potrgci¢ nalezng mu kar¢ umowng
z dowolng nalezno$cig przystugujaca Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym
W szczegblnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
zgode.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogoélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajagcego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 12. Zmiany Umowy

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany takie moga wystapi¢ w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (jezeli ich wykonanie jest niezbg¢dne do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy) — co moze mie¢ wptyw na przedluzenie terminoéw
realizacji Umowy o0 czas niezb¢dny do wykonania dodatkowych rob6t budowlanych,
zmiana wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
na roboty dodatkowe sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe
podane przez Wykonawce Kkosztorysie szczegdélowym stanowigcym zal. nr 6 do
Umowy. W przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona
na podstawie negocjacji w oparciu o Katalog Naktadow Rzeczowych, przy czym cena
nie moze by¢ wyzsza niz $rednie ceny robot publikowane w informacyjnym zestawie
cen robot Orgbud-Serwis Poznan, ul. Stablewskiego 43, za dany kwartat. Jezeli
w przywotanej publikacji nie bedzie wystarczajagcych danych Wykonawca winien
skorzysta¢ z Katalogu Norm Nakladéw Rzeczowych lub innych ogdlnie stosowanych
katalogow lub kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen czynnikow
produkcji,

b) koniecznosci wykonania zamiennych robot budowlanych w stosunku do rob6t bedacych
przedmiotem Umowy lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czeSci —
co moze mie¢ wplyw na zmiang zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenia
Wykonawcy 1 ewentualnie terminow jej realizacji,

— w przypadku konieczno$ci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastgpczych lub rownowaznych, ktore nie
mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej
staranno$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang zakresu prac, wylacznie w zakresie
niezbednym do zgodnego z projektem budowlanym, obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. Obliczenie wartosci robdt podlegajacych zamianie, o ktdrg zmienione
(pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
nastgpi na podstawie zamiennego Kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego przez
Wykonawceg w oparciu o zatozenia jak w ppkt. a).
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— Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okre$lonego w§ 3 ust. 1 Umowy poprzez wydtuzenie
odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian,

wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania

czynnosci, do ktorych Wykonawca byl zobowigzany — co moze mie¢ wpltyw

na przedtuzenie termindéw realizacji Umowy o czas konieczny na usuni¢cie awarii i

podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze standardami okreslonymi w SWZ,

dziatan osob trzecich lub organéw wladzy publicznej, ktore spowoduja opdznienie

rozpoczgcia, przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia w

szczegolnosci przedtuzenia procedury uzyskania zatwierdzenia przez Miejskiego

Inzyniera Ruchu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zmian Budzetu

Miasta — co moze mie¢ wptyw na zmiane¢ termindéw realizacji Umowy o liczbe dni, w

ktorych niemozliwa byta realizacja czynnos$ci objetych przedmiotem zamoéwienia,

przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ustawy z dnia

23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami — co moze mie¢ wptyw

na przedluzenie termindw realizacji Umowy o czas, na ktory wstrzymano prace na

obiekcie zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami,

wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub

obiektami budowlanymi — co moze mie¢ wptyw na przedtuzenie terminow realizacji

przedmiotu umowy o liczb¢ dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja przedmiotu

Umowy w zwigzku z konieczno$cig usunigcia kolizji,

lezacego po stronie Zamawiajacego opoznienia w przekazaniu wykonawcy terenu

robot — co moze mie¢ wptyw na zmiang termindéw realizacji Umowy o ilo$¢ dni

opdznienia,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg wykonanie robot

budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych opisujacych

przedmiot zamoOwienia — co moze mie¢ wplyw na przedtuzenie termindéw realizacji

Umowy o liczbe dni, w ktérych niemozliwa byla realizacja zadah objetych

przedmiotem zamowienia, zgodnie z warunkami okreslonymi w STWIORB,

Warunkiem uwzglednienia zaistniatych okolicznosci jest ich udokumentowanie,

W szczegllnosci poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu raportow IMGW z kazdego

dnia wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dokonanie

pomiaréw, wpisow w dzienniku budowy (lub w notatkach z rady sporzadzanych przez
przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajgcego), ktore zostang potwierdzone przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic

Zamawiajacego niezwloczne o wystgpieniu niekorzystnych atmosferycznych,

uniemozliwiajacych wykonywanie robot, nie pozniej niz w terminie 2 dni od ich

wystgpienia, w tym takze kazdorazowo wustala¢ warunki dokumentowania
wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych z  Zamawiajacym

(w szczegbdlnosci godziny 1miejsca pomiaréw). Warunkiem zmiany terminu

wykonania przedmiotu Umowy jest przedtozenie Zamawiajacemu dowodow

potwierdzajacych wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni od ustania wystgpowania niekorzystnych warunkow
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atmosferycznych lub od ustania lub usunigcia skutkow tych warunkow. Wniosek
Wykonawcy wymaga uzasadnienia, w szczegolnosci wykazania bezposredniego
wplywu wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych na mozliwo$é
wykonania okre$lonego rodzaju robot. Wniosek nie moze zosta¢ uwzgledniony, jezeli
wykonanie okreslonego rodzaju robdt w czasie wystgpowania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych bedzie wynikiem nieprawidtowego zaplanowania robot
przez Wykonawce lub opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy wynikajacego
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Termin wykonania przedmiotu Umowy
moze ulec zmianie o czas wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
w tym takze o czas konieczny do usuni¢cia lub ustgpienia skutkéw tych warunkow.
wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktére uniemozliwi
wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w calo$ci lub czgsci — co moze mie¢ wplyw
na przedtuzenie termindéw realizacji Umowy o czas, w ktérym niemozliwe byto
podjecie realizacji zamowienia zgodnie ze standardami okreslonymi w SWZ,
podjecia przez Wykonawcg decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czgs$ci zamoOwienia sitami wlasnymi wykonawcy i/lub decyz;ji
0 zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — co moze mie¢ wptyw na zmiang zakresu
podwykonawstwa, z zastrzezeniem, ze W przypadku zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy — podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia
warunku udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia go w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. W tym
celu Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajagcego w trakcie postgpowania — zgodnie z postanowieniami SWZ,
zgodnie z art. 462 ust. 7 ustawy Pzp,
w przypadkach 1 na warunkach okreslonych w postanowieniach ustawy z dnia 2 marca
2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach  zwigzanych z  zapobieganiem,
przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
zmiany osoby petniacej funkcje okreslong W § 7 ust. 2 Umowy (jedynie za uprzednia
pisemng zgoda Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy z powodu:
— choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych danej osoby,
— nie wywigzywania si¢ danej osoby z obowigzkow wynikajacych z Umowy,
— jezeli zmiana danej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnien),
zmiany osoby peltnigcej funkcje okreslong w § 7 ust. 2 Umowy na wniosek
Zamawiajacego, jezeli nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ dang osob¢ zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego we wskazanym przez Zamawiajacego terminie,
zmiany przepisOw prawa w ponizej wskazanym zakresie:
I.stawki podatku od towarow i ushug,
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li.wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

lii.zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

Iv.zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, 0
ktoérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- zmiana wynagrodzenia jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy

przez wykonawce, na zasadach wskazanych ponize;.

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt i., bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu
wejScia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towaréw i1 ushug oraz
wylacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towarow i ustug.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt i, warto$¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni si¢, a warto$§¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
1 pkt n) ppkt ii. oraz ust. 1 pkt n) ppkt iii., bedzie obejmowac wytacznie czg$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow
odpowiednio zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt ii, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku
ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow §wiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikdéw sSwiadczacych ustugi,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

6. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt iii., wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajaca zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego
w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom $§wiadczagcym ushugi. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw $Swiadczacych ushugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujga oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

7. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt n) ppkt iv), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu realizacji zamowienia, bedacego
nastepstwem wplat do PPK. Przed uwzglgdnieniem zmiany wynagrodzenia Zamawiajacy
bedzie zadal przedstawienia przez Wykonawce dodatkowych dokumentéw lub informacji
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potwierdzajacych wzrost w/w kosztow. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
sposobu i podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

8. W celu zawarcia aneksu w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt n), kazda ze Stron moze

wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegotowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy uzasadniajgca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt n) ppkt ii., n) ppkt iii. oraz ppkt iv),

10

11.

12.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
W jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegolnosci:

— pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (cze¢sci etatu), w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktore;j
mowa w ust.1 pkt n) ppkt ii., lub

— pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust.1 pkt n) ppkt iii..

— dokumenty potwierdzajace wzrost kosztow wptat do PPK w przypadku zmiany
o ktorej mowa w ust.1 pkt n) ppkt iv.

. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bgda za zgodg obu stron, w formie

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie okolicznosci powodujacych
zmian¢ Umowy, okreslonych w ust.1, z wyjatkiem podpunktu m.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy w przypadku zmiany
przepisOw ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych lub w przypadku zmiany
przepisOw wykonawczych do tej ustawy, jezeli zmiana tych przepisOw bedzie miata wptyw
na warunki realizacji przedmiotu Umowy okreslone w SWZ lub w tresci Umowy. Zakres
zmiany Umowy wyznaczy zakres zmiany ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach
alternatywnych lub przepisow wykonawczych do tej ustawy.

§ 13. Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, poprzez ztozenie pisemnego o$wiadczenia woli,

pod rygorem niewaznos$ci, w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o wystgpieniu

nastepujacych okolicznosci:

a) o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub
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dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

b) o fakcie, iz wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Pzp.

c) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie
zmienia pomimo wezwania ze strony Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Umowy,

d) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postgpowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pis$mie,

f) jezeli Wykonawca opodznia si¢ z zakonczeniem realizacji przedmiotu Umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny
z Umowa,

h) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce i naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 11 Umowy,
gdzie warto$¢ naliczonych kar bedzie przekracza¢é 20% przewidywanego
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 10 ust. 1
Umowy,

i) w przypadku zwloki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczajacej 21 dni
od terminow, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

J) w przypadkach naruszenia postanowien Umowy przez Wykonawce, oraz gdy
Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowg, w szczego6lnosci nie
przestrzega ustalonych terminéw lub narusza inne postanowienia Umowy,
po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez Zamawiajagcego w wezwaniu
do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien Umowy 1 usunigcia
ewentualnych skutkow naruszen, Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania,

K) nieprzedtuzenia badz nieprzedtozenia gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na zasadach okreslonych w § 9 Umowy.

[) w przypadku niespetnienia wymogu, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.

2. W powyzszych okoliczno$ciach oraz w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce
lub Zamawiajacego z winy Wykonawcy, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonanej czeSci Umowy. Podstawg rozliczen migdzy stronami
bedzie obmiar robot rozliczanych kosztorysowo 1 ich ceny jednostkowe podane
przez Wykonawce w kosztorysie szczegdétowym stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce 1 Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegbdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegblowa inwentaryzacje robot, wedtug stanu na dzien
odstapienia,
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b) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienic od Umowy,

€) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw zakupionych do realizacji Umowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét,

d) Wykonawca niezwlocznie zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru
1 odpowiedniej zaptaty za nie. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania niniejszego obowigzku,
dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu
koszty zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi winy,
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci Umowy, ktora zostata wykonana do dnia
odstgpienia,

b) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztow, a zwigzanych
z wykonaniem Umowy, w szczeg6lno$ci odkupienia materiatdw 1 urzadzen
przeznaczonych do realizacji Umowy oraz przejgcia terenu robot.

5. Odstapienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14. Podwykonawstwo

1. Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania cz¢$ci zakresu
przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczgciem wykonywania robét przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

3. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate¢ Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie mi¢dzy Podwykonawca
a Wykonawca lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawca chyba, ze ta wysokos¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktorych
szczegblowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnosé

Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegbtowy zakres wynika z Umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy faktury
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lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spelnia on wymagan okre§lonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;j.
Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢
za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastgpujacych przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci netto Umowy.
Wylaczenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50 000 zt netto.

W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhluzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;.

Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian uméw o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian lub
uzupetnien.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzanh Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, ich
przedstawicieli lub pracownikdéw, w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét
objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do podwykonania roboty stanowiacych przedmiot Umowy.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
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zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, Iub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, dotyczy wylacznie nalezno$ci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje

0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, 0 ktorej mowa w ust. 15, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nastepowac

bedzie bezposrednio przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 10 Umowy stosowane odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec okres

odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz okres odpowiedzialnosci

za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych

zatrudnienia na umowe¢ o prace osob wykonujacych przedmiot Umowy oraz zobligowaé

Podwykonawcéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi

Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa

Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcow, by Ci wuczynili analogiczne

zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwa Dalszego Podwykonawcy,

w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.
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Zamawiajacy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztaltujagcych prawa i obowigzki Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy)
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

§ 15. Klauzula RODO

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporzadzenie lub RODO), Strony ustalaja, iz w zwigzku
z zawarciem 1 realizacja Umowy bede wzajemnie przetwarzaé dane osobowe 0sOb
uczestniczacych w zawarciu i realizacji Umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywagé
tych danych w celu innym niz zawarcie i realizacja Umowy.

. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wymienione w ust. 1, zapoznaty si¢ i dysponuja

informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugg Strong

na potrzeby realizacji Umowy, okreslonymi w ust. 3.

Zgodnie z trescig art. 13 ust 1 1 2 RODO, Strony informuja, iz:

1) Strony Umowy sg wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do osoby/osob
wskazanych w reprezentacji oraz 0sob podanych do kontaktu w ramach realizacji Umowy.

2) Dane osobowe 0sob bedacych Stronami Umowy przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zawarcia i realizacji Umowy, a w przypadku reprezentantow Stron Umowy i 0s6b
wyznaczonych do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje
Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu zwigzanym z zawarciem i realizacjg
Umowy, a takze w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane beda rowniez na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
0 nazwie ,,Przebudowa ulic Swit oraz Jutrzenka w Poznaniu polegajaca na przebudowie
chodnikéw oraz stanowisk postojowych”,

4) Zrédtem pochodzenia danych osobowych sa wzajemnie wobec siebie Strony Umowy.
Kategorie odnosnych danych osobowych zawieraja w sobie dane osobowe okreslone
w Umowie lub inne dane kontaktowe niezbgdne do realizacji Umowy.

5) Dane osobowe beda przetwarzane przez Strony przez okres realizacji Umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnigciu przez okres wynikajacy z przepisOw rachunkowo-
podatkowych oraz przepisOw prawa zamoéwien publicznych Okresy te moga zostad
przedluzone w przypadku potrzeby wustalenia, dochodzenia Ilub obrony przed
roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

6) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadajg prawo do dostepu do tresci swoich danych
osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunigcia swoich danych
osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich
danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
w sytuacjach $ciSle okreslonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia mozna
zrealizowac poprzez kontakt, o ktorym mowa w pkt. 7.
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7) Niezaleznie od powyzszego osoby te majg rOwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych
ich dotyczacych narusza przepisy RODO.

8) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osoba odpowiedzialng za ochrone
danych osobowych mozna kontaktowac sig:

a) ze strony Zamawiajacego mailowo, pod adresem iod@zkzl.poznan.pl,
b) ze strony Wykonawcy mailowo, pod adreSem .....cceeeeeeecerennns

9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy, ich niepodanie
uniemozliwia jej zawarcie lub realizacje.

10) Dane osobowe nie beda poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

11) Strony nie bedg przekazywaé¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej z zastrzezeniem, ze jezeli przekazanie takie okaze si¢ konieczne dla
realizacji Umowy, moze mie¢ miejsce wylacznie po pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczen wskazanych w art. 46 RODO.

12) Odbiorcami danych osobowych moga by¢: organy administracji publicznej, jezeli
obowigzek udostepnienia danych wynika z obowigzujacych przepisow prawa; podmioty
$wiadczace ustugi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty $wiadczgce ushugi na zlecenie
Stron w zakresie oraz celu zgodnym z Umowa.

§ 16. Postanowienia koncowe

. Obowiazki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpuja catego zakresu zobowigzania
Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost
w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp i Prawa budowlanego.

. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzygac¢ bedzie
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Strony zobowiazuja si¢ do pisemnego zawiadamiania drugiej strony o kazdorazowej zmianie
adresu do dorgczef, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie
adresu, ostatni ze znanych Stronie adresow uwaza si¢ za obowigzujacy.

. Termin na ztozenie Stronie o§wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli o§wiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska
S.A. w ostatnim dniu terminu.

. Wszystkie wnioski 1 dokumenty dotyczace realizacji Umowy nalezy kierowaé
do Zamawiajacego za posrednictwem ZKZL sp. z o.0.

. Integralng cze¢$s¢ Umowy stanowig jej zataczniki.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
trzy dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Przedmiotem Umowy jest przebudowa ulic Swit oraz Jutrzenka w Poznaniu polegajgca na przebudowie
chodnikow oraz stanowisk postojowych

Wykaz zalacznikéw:

1. Zasady udzielania gwarancji i rekojmi

2. Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej
3. Wz6r Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego

4. Pelnomocnictwo

5. SWZ wraz z zatacznikami (STWiOR, Dokumentacja Projektowa, przedmiar robot, zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych)
6. Oferta wraz z kosztorysem szczegotowym —
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Przedmiotem Umowy jest przebudowa ulic Swit oraz Jutrzenka w Poznaniu polegajgca na przebudowie
chodnikow oraz stanowisk postojowych

Zalacznik nr 1 do Umowy nr................ Z dnia...............

Miejscowosc, data

piecze¢ udzielajgcego gwarancji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres
....... -miesiecy liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru koncowego Robot.
Na zamontowane urzadzenia zastosowanie bedg mialy okresy gwarancji przewidziane
przez producenta, nie mniej jednak niz 24 miesiace.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1 powyzej, jezeli zglosit wadg przed uplywem tego okresu.

Wady 1 usterki zglaszane beda Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
............................................................................... lub drogag elektroniczng

Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ przystapi¢ do usuwania wad i usterek
niezwlocznie od chwili zgloszenia, nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowigzuje si¢ je usung¢ w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Termin przystapienia do usuwania wad 1 usterek lub usunigcia wad 1 usterek
w uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgoda Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajacych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajacych, lub
w znacznym stopniu utrudniajagcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 24 godzin od dnia zgloszenia. Zamawiajacy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usunigcia wady, za§ Wykonawca zobowigzany
jest wade usuna¢ niezaleznie od wysokosci kosztow z tym zwigzanych.

. W przypadku opdznienia w usuwaniu zgloszonych wad 1 usterek lub nienalezytego
wykonania napraw  gwarancyjnych Zamawiajacy, po pisemnym = wezwaniu
i wyznaczeniu dodatkowego terminu do ich usunig¢cia ma prawo do przeprowadzenia prac
polegajacych na usunigciu ujawnionych wad 1 usterek, przy pomocy innych podmiotow,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykonac
minimum 2 przeglady w szczegdlnosci w okresach:

1) po roku od odbioru koncowego,

2) w ostatnim roku przed uplywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wusunigcia wszelkich usterek stwierdzonych
w trakcie przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu przegladu. Usunigcie
wad 1 usterek zostanie potwierdzone protokolem podpisanym przez Wykonawce
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10.

11.

12.

13.

14.

Przedmiotem Umowy jest przebudowa ulic Swit oraz Jutrzenka w Poznaniu polegajgca na przebudowie
chodnikow oraz stanowisk postojowych

I Zamawiajgceg0. Niestawienie si¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy nie
wpltywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i1 wynikajace zen obowigzki
Wykonawcy.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej,
Zamawiajacy niezaleznie od zlecenia usunig¢cia wad lub usterek innemu podmiotowi moze
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

Zasady dotyczgce udzielania gwarancji, a wynikajgce z niniejszego dokumentu, stosuje si¢
odpowiednio do zasad udzielania rekojmi.

Zmiany niniejszego dokumentu wymagajg, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy
Umowy oraz odpowiednie przepisy prawa.

Niniejszy dokument stanowi integralng cze$¢ wyzej powotanej Umowy zawartej pomigdzy
Stronami.

Dokument sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, trzy dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA
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Przedmiotem Umowy jest przebudowa ulic Swit oraz Jutrzenka w Poznaniu polegajgca na przebudowie
chodnikow oraz stanowisk postojowych

Zalacznik nr 2 do Umowy nr ......cceeveenannen. zdnia ....coeeviiniininnnn.

Wzor oSwiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o calkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) robot budowlanych zlokalizowanych w Poznaniuprzyul. .....................oo.. , objetych
umowg o generalne wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ...l r
2) umowy podwykonawczej Nr ............. Z dnia ... r. zawarte] pomiedzy:

W zwiagzku z realizacja umowy podwykonawczej zawarte] pomiedzy ........................ ,
R , Podwykonawca o$wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. ...................
otrzymatl pelne wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane
w okresie objetym protokotem odbioru robot (koncowym lub cze$ciowym), na podstawie
ktorego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywat robot, ustug lub dostaw.

Jestem $wiadomy, iz zlozenie nieprawdziwego o$wiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 1 oznacza jednoczesnie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczen
w oparciu o zapisy art. 647 * Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY AKTUALIZACJA NA DZIEN ....cooviiiiiiiieieeienn r.
UMOWANR ...
WARTOSC WARTOSC
miesigc miesigc miesigc
L.p. ZAKRES ROBOT ROBOT ROBOT Tr}llrdzmn T}rflcrizwn Tydzieh nr | Tydziea nr | Tydzien nr | Tydzieh nr | Tydzien nr | Tydzieh nr | Tydzien nr
Netto Brutto

l. |RAZEM 0,00 z1 0,00 zi
.............................. 0,00 z1 0,00 z1
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 z1
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
.............................. 0,00 z1 0,00 zt
................ 0,00 z1 0,00 z1
................ 0,00 z1 0,00 z1
................ 0,00 z1 0,00 zt

Rok 2023

Rok 2024
KOSZT CALKOWITY 0,00 z1 0,00 z1

Kwoty Brutto
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