Zatacznik nr 3 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu .............. 2023 r. pomiedzy Powiatem Bydgoskim dziatajgcym przez
Zarzad Drog Powiatowych z siedzibg przy ul. Juliusza Stowackiego 3, 85-008
Bydgoszcz, reprezentowanym przez

Bolestawa Grygorewicza — Dyrektora Zarzagdu Drég Powiatowych

zwanym dalej Zamawiajacym,

......................... z siedzibg w Bydgoszczy, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez ..................... e
KRS pod numerem ................ kapitat zakladowy ........................ zt, adres: ul.
............... g rereeneneeeeeeey NIPT L. ZWaNg dalej Wykonawcea

repreze ntowana przez:

uprawniong do reprezentacji zgodnie z informacjg odpowiadajgcg odpisowi
aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow KRS z .................... , ktora stanowi
zatgcznik do umowy,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
przez Zarzad Drog Powiatowych z siedzibg w Bydgoszczy w trybie podstawowym
wariant z negocjacjami (art. 275 pkt 2) zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1605) (zwanej
dalej ustawg Pzp).

§1

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa
drogi powiatowej 1507C Wiéki — Jaruzyn — Bydgoszcz na odcinku Wiéki-
Gadecz - Etap 2A od km 1+775 do km 2+675” Znak sprawy: JO-lI1.271.1.7.2023,
ID 816373, zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ktore zostang wykonane zgodnie z
SWZ, dokumentacjg projektowa, tj. projektem budowlanym, przedmiarami robot
(przedmiar robot petni  wylgcznie funkcje pomocniczg), Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robot bedgcymi
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zatgcznikami do SWZ, odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow, dotyczgcych wyjasnienia tresci
specyfikacji warunkéw zamowienia stanowigcymi integralng czes¢ umowy oraz
zasadami sztuki budowlanej iwiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dla celéw interpretacji bedg miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcow, dotyczgcych wyjasnienia tresci specyfikacji warunkow
zamowienia (o ile wystgpity),

C) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (dalej: SWZ),

d) Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

e) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) wykonania i odbioru
robot,

f) Oferta Wykonawcy.

W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach,
Zamawiajgcy jest zobowigzany wyda¢ na pismie wyjasnienie lub polecenie
zachowujgc zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpic
z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisbw i postanowien dokumentéw
na wyzszym miejscu w ww. kolejnosci.

Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowaC jako wzajemnie sie
uzupetniajace.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej wyzej mowa
stanowigca integralng cze$¢ niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong Ofertg stanowigcg zatgcznik do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani sg wspétdziataé przy wykonaniu umowy
w celu nalezytej jej realizaciji.

Przedmiot umowy dla jej potrzeb okreslany jest tez jako: przedmiot zamdwienia,
prace objete umowg, zadanie, robota budowlana.

Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy w terminie
10 miesiecy tj. od dnia 01.01.2024 do dnia 31.10.2024r.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, w terminie 10 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy, z tym zastrzezeniem, ze wykonywanie robot
budowlanych Wykonawca moze rozpocza¢ najwczesniej w styczniu 2024 r. Czas
od momentu podpisania umowy do konca grudnia 2023 r. Wykonawca
wykorzysta na zatatwienie wszelkich formalnosci zwigzanych z powiadomieniem
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Gestoréw, ewentualnymi zmianami w projektach organizacji ruchu oraz
pozostatymi formalno$ciami wynikajgcymi z zatgczonych uzgodnien oraz
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow, w szczegdlnosci Wykonawca
przeznaczy wskazany okres na:

1) przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,
2) przygotowanie harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego robat,
3) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

5) przeszkolenie pracownikéw z zakresu BHP,

6) przedstawienie Zamawiajgcemu umow/projektéw uméw o podwykonawstwo
robét budowlanych.

W zwigzku z powyzszym, zastrzega sie, ze do konca 2023 roku Wykonawca nie
bedzie uprawniony do wystawienia jakichkolwiek faktur zwigzanych z realizacjg
tego zadania.

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w SWZ |ub w umowie

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania
i przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie
z postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym
poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami prawa
normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie
rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwa¢ od profesjonalnego
przedsiebiorcy  prowadzgcego dziatalnos¢ gospodarczg w  zakresie
wykonawstwa robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody
zwigzane z realizacja Umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych
uszkodzenie ciata lub smier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robd6t budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wyrzadzone szkody bedace
nastepstwem niewykonania, nienalezytego wykonania lub zaniechania
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§ 4
1.

wykonania Czynnosci objetych umowa. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe dziatan i
zaniechan, spowodowane zmianami w zakresie objetym przedmiotem niniejszej
umowy, wprowadzone z wiasnej inicjatywy w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktore nie zostaty wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomocag
zobowigzanie wykonuje, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku spetnienia
jakiegokolwiek swiadczenia na rzecz osoéb trzecich z tytutu zdarzen bedacych
skutkiem niewykonania Iub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest
za to, ze osoby trzecie nie bedg od Zamawiajgcego dochodzity jakichkolwiek
roszczen, w zwigzku z czynnosciami, ktdore w wykonaniu niniejszej umowy
podejmuje lub powinien podjg¢ a ich zaniechat, w szczegdlnosci roszczen, dla
ktorych podstawe stanowi niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy. Zobowigzanie to ma charakter gwarancyjny, a odpowiedzialnosc
Wykonawcy z tytutu jego niewykonania obejmuje wszelkg szkode, ktora
powstanie w majgtku Zamawiajgcego, w tym naleznosci uboczne i koszty
sgdowe.
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej na kwote nie nizszg niz
2 000 000,00 zt przez caty okres realizacji umowy. Przed zawarciem umowy
Wykonawca przedfozyt Zamawiajgcemu oswiadczenie o posiadaniu aktualnej
umowy ubezpieczenia (lub polisy) wraz z potwierdzeniem optaconych sktadek.
W trakcie realizacji umowy na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy)
wraz z potwierdzeniem optaconych skfadek.
W przypadku, gdy okres obowigzywania umowy/polisy wygasa w trakcie
realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu umowy/polisy na pozostaty czas realizacji Umowy w ciggu 7
dni od wygasniecia poprzedniej polisy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegolnosci do
przekazania terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz odebrania robdt i
zaptaty umowionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..........ccceevueuenn. jako Kierownika budowy,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach
okreslonych w art. 22 wustawy Prawo Budowlane. Numer uprawnien
.................. , humer telefonu ..............e-mail: ...................
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2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w formie
aneksu do Umowy.

3. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

1. Zamawiajgcy osobnym pismem wskaze Wykonawcy osoby, ktére bedg petnity
funkcje Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego. Zakres uprawnien
Inspektora Nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2023 r., poz. 682). Zamawiajgcy upowaznia Inspektora Nadzoru do
kontrolowania rozliczen budowy.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do biezgcej koordynacji
robét realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym; kontroli rozliczen
finansowych i ptatnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami; do odbioréw
robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie, w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujgce
konieczno$¢ zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny sposéb mogace
spowodowa¢ wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego nie poézniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego
potwierdzenia zmian przez Zamawiajgcego, zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za
ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych =z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych robdt, dokonuje ewentualnych korekt przediozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.
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7. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi

§6
1.

§7
1.

zmiany Umowy.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych oséb.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczgcych
postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robd6t lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajgcy informuje z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem
uczestnikow narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg
wnies¢ uwagi w ciggu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po

tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wtasciwe
przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdot w
terminach i na zasadach okres$lonych w Umowie.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)
9)
6)

7)

wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

przekazania terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej, w tym SST,
wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

wyznaczenia termindw odbioréw robot oraz przystgpienia do tych odbioréw,

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy
okazg sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajgcych z Umowy,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.
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1. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, SST oraz,
ze przeprowadzit wizje lokalng terenu budowy i jego otoczenia w sposob
zapewniajgcy prawidiowg ocene zakresu robot niezbednych do wykonania
Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do
realizacji rob6t budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaty jego organdéw korporacyjnych,

2) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub
restrukturyzacyjne, nie ogtoszono jego upadtoéci, nie jest strong
postepowania naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz
nie zachodzg przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania
restrukturyzacyjnego lub likwidaciji, rozwigzania itp.

3) nie toczg sie zadne postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek skfadnika jego
majgtku, ktore w istotny sposdb mogtyby wptyngé na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolnos¢ do wykonania Umowy,

4) wszelkie urzgdzenia tymczasowe i sprzet, kiére bedg stosowane przez
Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robot sg w nalezytym
stanie  technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy,

5) nie podlega wykluczeniu z postepowania o0 udzielenie zamowienia
publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U.
2023 r., poz. 1497).

6) znane sg mu wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujgcych przepisow o
ochronie danych osobowych majgce zastosowanie oraz RODO,

- zapewnia, ze wdrozyt i stosuje odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne spetniajgce wymogi zakreslone aktami prawnymi, aby
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przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajgce
z obowigzujgcych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO
majgcych zastosowanie i chronito prawa osob, ktérych dane dotycza,

- w przypadku korzystania z podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow
zapewni aby zostaty przez nich wdrozone odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych
oraz RODO majgcych zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane
dotycza.

6. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej starannosci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich podejmowanych
czynnosci, powotanych w tresci ww. oswiadczen.

8.

Powyzsze oswiadczenia zostaty przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w

dobrej wierze przyjete przez Zamawiajgcego.

1)
2)
3)

4)

9)

6)
7)
8)

9)

10)

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujgcych czynnosci:

prowadzenia dokumentacji robot,
powotania Kierownika budowy wskazanego w Ofercie,

przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgacych wykonywania roboét
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu  przeprowadzanie  kontroli  ich
wykonywania,

wykonania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej oraz z
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

stosowania  materiatéw, technik  wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne (na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen
oraz ekspertyz),

ochrony mienia przed dziataniem oso6b trzecich oraz przed niepozgdanym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

zapewnienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robo6t lub przystgpienia do odbioru robat,

usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy,
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11) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, o0sOb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego ponizej czynnosci przez okres realizacji zamowienia
obejmujgcy wykonywanie tych czynnosci, jezeli ich wykonanie polega na
wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreSlonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym
przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za
wynagrodzeniem.

a) Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci
bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy (wchodzgce w tzw. koszty
bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robét) byty wykonywane przez osoby
zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie
wykonywat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca (tzw.
pracownicy fizyczni). Wymog ten nie dotyczy miedzy innymi: kierujgcych
budowa, wykonujgcych ustugi transportowe, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcéw materiatdbw budowlanych, sprzetu, urzgdzen, oséb
fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg, urzedujgcych czionkéw
organdw zarzadzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy, wspolnikéw spotki
osobowej w zakresie, w jakim bedg wykonywacé osobiscie roboty na rzecz
Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy,

b) wymog zatrudnienia moze realizowac jeden lub wiecej partnerow w ramach
konsorcjum,

c) wymog zatrudnienia moze byC realizowany przez zatrudnienie wskazanych
os6b przez Podwykonawce,

d) Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez
zatrudnionych pracownikéw, przedtozy Zamawiajgcemu liczbe, imie i
nazwisko, date zawarcia umowy, rodzaj zawartej umowy o prace, wymiar
etatu, zakres obowigzkow o0sOb wyznaczonych do wykonywania ww.
czynnosci, zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Sposéb
dokumentowania wymagan przez Wykonawce:

- oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu do realizacji
zamodwienia,

- oswiadczenie pracownika w przypadku oséb, ktérych dane sag
danymi szczegolnymi zgodnie z art. 9 RODO,

- w przypadku osob, ktérych dane nie sg danymi szczegdlnymi
zgodnie z art. 9 RODO (bezrobotni, mtodociani, usamodzielniani,
osoby poszukujgce pracy) kopia umowy o prace czesciowo
zanonimizowana (imie nazwisko, wymiar etatu i rodzaj umowy nie
podlegajg anonimizaciji),

- w przypadku osob, ktérych dane nie sg danymi szczegdlnymi
(bezrobotni, mtodociani) kopia dokumentu potwierdzajacego
status osoby (np. skierowanie z Urzedu Pracy, kopia umowy o
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prace w celu przygotowania zawodowego, kopia umowy o
refundacje czesci kosztow poniesionych na wynagrodzenie,
nagrody oraz sktadki na ubezpieczenia spoteczne skierowanych
bezrobotnych do 30 roku Zzycia) zanonimizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w dziedzinie ochrony danych
osobowych,

- w przypadku o0s6b, ktérych dane sg danymi szczegdlnymi
(niepetnosprawnych, uzaleznionych od alkoholu, narkotykow i
innych srodkéw odurzajgcych, oséb chorych psychicznie, oséb
zwalnianych z zaktadéw karnych, uchodzcéw) - jedynie
oswiadczenie;

e) W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci
zwigzanych z realizacjg zamdwienia a w szczegolnosci do:

- zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia
ww. wymogow i dokonania ich oceny,

- zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogow,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;

f) Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia Zamawiajgcemu wszelkich
wyjasnien, przedstawienia zgdanych dokumentéw, udzielenia pomocy i
zapewnienia warunkow niezbednych do przeprowadzenia kontroli. O terminie
kontroli Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie,

g) nieprzeditozenie przez Wykonawce oswiadczen lub dokumentéw o ktérych
mowa w pkt 11 d) w ciggu nie krétszym niz 3 dni robocze bedzie traktowane
na potrzeby niniejszej umowy jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
tych pracownikédw na podstawie umowy o prace i bedzie podstawg do
naliczenia kary okreslonejw § 17 ust. 2 pkt. 5;

12) dostarczania niezbednych materiatow i urzadzen,

13) terminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom.

9. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania rob6t i usuwania
ewentualnych wad.

10.Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.

11.Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2, lezy
obowigzek zrealizowania warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentaciji projektowe;.
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12.Jezeli w trakcie wykonywania rob6ot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

13.Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacja Umowy, ktére mogg mieC wptyw w szczegolnosci na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robét.

14.Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia odbioru koncowego robat.

15.Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony znakoéw
geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia w
trakcie realizacji robot, Wykonawca ma obowigzek do ich przywrocenia.

16.W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowigzany jest na witasny koszt do
dokonania przez uprawniong osobe klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna.
Ustalong w ten sposob kwote, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy ZDP w
Banku PKO BP o numerze 81 1020 1462 0000 7302 0374 7698. Natomiast
istniejgcg zielen, nie podlegajacg wycince, znajdujgcg sie w poblizu
prowadzonych robét budowalnych nalezy bezwzglednie zabezpieczyé na czas
wykonywania prac.

17.Przy natrafieniu w czasie robot ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty
nalezy niezwtocznie zawiadomic stuzby architektoniczne.

18.Wykonawca zagospodaruje materiaty z rozbiorek oraz zdjety humus
nieprzewidziany do ponownego wbudowania, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, uzyskanymi uzgodnieniami gestorow oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

19.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

20.Wykonawca realizujgc przedmiot zamédwienia jest obowigzany do zapewnienia
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie wykonywania
niniejszej Umowy ze szczegdlnym uwzglednieniem wymogow okreslonych na
podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci
osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
tj. oznaczyc teren prowadzenia w sposéb widoczny i nie budzgcy watpliwosci co
do ich charakteru, zapewni¢ niezbedng pomoc osobom niepetnosprawnym, w
szczegolnosci niewidomym i poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.
Tymczasowe ciggi piesze nalezy wyznaczac tak by byly pozbawione przeszkéd
poziomych i pionowych (moze to oznaczac¢ koniecznos¢ budowy tymczasowych
ramp i pochylni, ktorych nachylenie nie moze przekracza¢ 6%). Niedozwolone
jest wyznaczanie tymczasowych ciggéw pieszych przy pomocy tasm
ostrzegawczych. Pomosty i ktadki tymczasowe nalezy wyposazy¢ w balustrady
oznaczone kolorem biatym i czerwonym.
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21.Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzgdkowac
teren budowy i przekaza¢é go we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego najpdzniej do dnia odbioru koncowego robét.

1) tereny bezposrednio przylegte, z ktérych Wykonawca korzystat w trakcie
prowadzenia robot, winien przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do
stanu co najmniej nie pogorszonego,

2) utrzymanie czystosci i porzgdku oraz gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢
zgodnie z ustawg z dn. 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469), ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587) oraz innymi aktami prawa
powszechnie obowigzujgcymi, w tym stosownymi aktami prawa miejscowego.

1. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
zwanym dalej Harmonogramem.

2. W terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu witasciwy, zatwierdzony Harmonogram, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot Umowy.

3. Harmonogram bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug
dziatow SST i bedzie zawierat, w ujeciu miesiecznym, sume naleznosci za
wszystkie asortymenty robot realizowanych w tym czasie. Asortymenty robot
mniej znaczgcych bedg tgczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy
asortymentow robot powinny byC¢ naniesione na grafik Harmonogramu w
zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu
na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét z
dokfadnosciag do jednego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegdélnych asortymentéw robdt Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy
i zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

4. Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robot sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

2) szacowanie przerobu i warto$ci roboét (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz
koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy;

5.  Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia terminodw realizacji poszczegolnych robdt, aktualizacji
zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakonczenia robot.
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6. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg oraz
w przypadkach okreslonych w ust. 9 niniejszego paragrafu - Wykonawca
sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od
dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezel
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez
Zamawiajgcego.

7. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

8. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 6
Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

1) faktyczny postep robdét bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot,

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie,

3) zajdg inne niz wymienione wyzej odstepstwa od Harmonogramu, ktére
w ocenie Zamawiajgcego bedg miaty wptyw na realizacje robot,

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz
w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

10. Plan naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania
robét np. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robdét w terminach okreslonych
w aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

11. Wykonawca jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robot lub etapow robdt w zakresie, w jakim za powstate okolicznosci
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy i ktore zostaty okreslone w SWZ oraz
miaty wptyw na dotrzymanie termindbw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie.

12. W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przedtuzenie
terminu zakonczenia rob6t oraz termindw zakonhczenia etapdw robét nastgpi
w trybie zmiany Umowy na podstawie przepisow ustawy Pzp, w oparciu
o zapisy § 20.

13. Jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdét, bedg
nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
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Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robot oraz etapéw robot.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét albo
odstgpienia od Umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu do akceptacii
szczegotowego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczgce wykonania rob6t, ma on prawo zawieszenia robot do
czasu spetnienia odpowiednich wymagahn przez Wykonawce. Wszelkie
op6znienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wylgcznie
Wykonawce.

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

1) w przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do Zzgdania ich usuniecia w okreslonym terminie, nie
krotszym niz 3 dni, na koszt Wykonawcy,

2) jezeli dla ustalenia przyczyn wystgpienia wad niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz
3 dni, Zamawiajgcy moze, bez upowaznienia sgdu, zleci¢ innemu podmiotowi
usuniecie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wzgledu na koszty jakie z
tego tytutu musiatby ponies¢ Wykonawca.

18. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwitoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy w
stosunku do terminu wykonania o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy lub tez z uwagi
na zwioke w wykonywaniu prac nie jest prawdopodobne ze Przedmiot Umowy
zostanie wykonany w terminie wynikajgcym z umowy Zamawiajgcy, po udzieleniu
Wykonawcy co najmniej 14 dniowego terminu na usuniecie skutkdw zwtoki w
wykonaniu Przedmiotu Umowy moze, bez upowaznienia Sadu, powierzy¢
dokonczenie prowadzenia prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
bez wzgledu na koszty jakie z tego tytutu bedzie musiat ponies¢ Wykonawca
(wykonawstwo zastepcze).

§10
1. Materiaty dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021 poz. 1213), przepisach
wykonawczych do w/w ustawy, innych obowigzujgcych przepisach oraz SST,
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2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robot,

6) by¢ wolne od obcigzen na rzecz osob trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy.

2. Badania jako$ci materiatow i robot.

1) materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny
by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z
odpowiednimi normami i przepisami,

2) badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzac¢ samodzielnie i na wlasny koszt,

3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i
ilosci materiatéw i robét oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
prébki materiatéw, przed ich wbudowaniem, na wtasny koszt,

4) badania materiatbw mogg byC¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej,

5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sg wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét Iub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatéw lub robét, ktére budzg
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci,

6) jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty bgdz roboty nie sg zgodne z
wymaganiami SST lub odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia zatwierdzonego projektu
czasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robdét zgodnie =z
przekazanym projektem oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

1) organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji
ruchu wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i
zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robdt w pasie drogowym i
wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty
czas wykonywania robot.
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§ 11

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci
zamowienia, wskazanej w Ofercie stanowigcej przedmiot umowy:

- Wpisac zakres robot — wpisac nazwe Podwykonawcy jesli jest znany na etapie
postepowania.

lub:

- brak czesci zamowienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom.*

* niepotrzebne skresli¢

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany
Podwykonawcy,  zrezygnowa¢  z Podwykonawcy badz  wprowadzic
Podwykonawce w zakresie nieprzewidzianym w ofercie (zgodnie z
postanowieniami umowy i na zasadach w niej zawartych).

1) Zamawiajgcy  dopuszcza  wprowadzenie  Podwykonawcy/cow jesli
podwykonawstwo nie zostato ujete w Formularzu Oferty, pod warunkiem, ze
Wykonawca wskaze okolicznosci uzasadniajgce wprowadzenie Podwykonawcy
majgce istotny wptyw na usprawnienie wykonania zamdwienia,

2) Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
wykonanie zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzycC realizacje
zamowienia.

Wprowadzenie nowego Iub zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za  dziatania lub  zaniechania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
Umowy o Podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng, nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
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1)

2)
3)

4)

9)

6)

7)

przedktadanego mu przez Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 12,

niespetniania przez projekt wymagan stawianych w SWZ,

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje Przedmiotu
Umowy od =zapfaty, odpowiednio, wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub w przypadku dalszego Podwykonawcy od zapfaty
wynagrodzenia przez Wykonawce Podwykonawcy, za realizacje Przedmiotu
Umowy przez Podwykonawce,

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego, lub w przypadku dalszych
Podwykonawcow  uzalezniajgce  zwrot kwot  zabezpieczenia  przez
Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy od zwrotu Podwykonawcy
Zabezpieczenia przez Wykonawce,

gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem Umowy jest
dtuzszy niz przewidywany niniejszg Umowg dla tych robdt,

gdy projekt Umowy zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

w sytuacjach o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp;

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6 Wykonawca,
Podwykonawca musi  przedtozy¢ zmieniony  projekt Umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
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10.

11.

12.

13.

1)

2)

3)

pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 7.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej Umowy nie zgtosi do niej na
piSmie sprzeciwu lub jej nie zaakceptuje.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnoscai, iz:

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca,

wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, SWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

okreslajgcych termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia przez tych
podwykonawcow faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
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15.

16.

17.

18.
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Umowa numer: JO-III.272......2023

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce moze nastgpic wytgcznie po akceptacji Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo Iub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
Umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2. Przy czym wytgczenie to nie
dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 5.000,00zt. Wykonawcy, na zasadach okreslonych w zdaniach
poprzedzajgcych, obowigzany jest rowniez do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych zmian umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ Przedmiotu Umowy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w § 13 ust. 13 Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7
dni, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy, w tym
zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5 —16.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Iub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub
kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych
Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy

Strona 19



lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug Iub
dotrzymania termindéw realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na Zzgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

§12

1. Strony ustalajg, wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy,
okreslone przez Wykonawce w ziozonej w przedmiotowym postepowaniu
Ofercie.

2. Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi:
................. zt netto, powiekszona o nalezny 23% podatek VAT wynosi
............... zt brutto (stownie: .............................. zlotych 00/100).

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany, ustalonego
w ust. 2, wynagrodzenia ryczattowego.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 uwzglednia wszystkie obowigzujgce
w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robot.

5. Podstawg rozliczeh Przedmiotu Umowy jest dostarczony zgodnie z zapisami § 9
ust. 2 zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy ziozony przez Wykonawce
w momencie podpisania Umowy.

6. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania
obcigzen tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, przelewu lub czynnosci wywotujgcej podobne skutki, obcigzania
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, a takze
zastawienia lub przeniesienia korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej
na osoby trzecie w tym takze poprzez dokonywania zastawu czy objecia
umowg poreczenia lub czynnoéci wywotujgcej podobne skutki, bez zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§13
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1. Zamawiajgcy zaptaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy
wynagrodzenie, okreslone w §12 ust. 2 zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszg Umowa.

2. Strony ustalajg, iz zaptata wynagrodzenia na rzecz zgtoszonych zgodnie z
zapisami §11 niniejszej Umowy Podwykonawcéw w zakresie robot
budowlanych, dokonana =zostanie przez Zamawiajgcego, na mocy cesji
wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie umowy na
rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktorym mowa w
§ 11 ust. 5, ztozy projekt umowy cesji wierzytelnosci przenoszacej na
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego,
w wysokosci wierzytelnosci wynikajagcej z Umowy podwykonawczej. W
przypadku jezeli Wykonawca samodzielnie dokona zaptaty wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy i przedtozy Zamawiajgcemu dowdd uregulowania
wierzytelnosci Podwykonawcy, to w takim zakresie w jakim wierzytelnosc
Podwykonawcy zostata zaspokojona Strony dokonajg odpowiedniej cesji
zwrotnej wierzytelnosci na Wykonawce, co stanowito bedzie podstawe do
bezposredniej ptatnosci na Wykonawce.

3. Zapisy ust. 2 odnoszg sie réwniez odpowiednio do sytuacji zgtoszenia przez
Podwykonawce dalszego Podwykonawcy.

4. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg wartosé odebranych
robot budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robot,
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o ktérym
mowa w §12 ust. 5, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Zamawiajgcy wymaga, by roboty byty rozliczane zgodnie z przyjetym
Harmonogramem oraz kosztorysem o ktérym mowa w §12 ust. 5, wedlug
przyjetych scalonych pozycji. Za materiaty i ustugi okreslone w oparciu o zapis
§11 ust. 15 zaptaci Wykonawca Iub Podwykonawca przekazujgc
Zamawiajgcemu do rozliczenia (rozliczen czesciowych oraz rozliczenia
koncowego) potwierdzenie zaptaty wraz z oswiadczeniem ujawnionych
dostawcow oraz ustugodawcow o zaspokojeniu przez Wykonawce ich
wymagalnych roszczen. W przypadku braku przedtozenia takich potwierdzen
Zamawiajgcy, bez ponoszenia z tego tytutu negatywnych konsekwencii,
uprawniony jest do wstrzymania sie z wyptatg wynagrodzenia, do czasu
przediozenia odpowiednich potwierdzen Zamawiajgcemu. W szczegolnosci w
takiej sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do domagania sie zaptaty
odsetek za opdznienie w ptatnosci, ani tez zgdania naprawienia ewentualnej
szkody jaka wynikta z opdznienia w ptatnosci naleznosci. W pozostatym
zakresie zaptata wynagrodzenia bedzie oparta o zapisy §13 ust. 2.

6. Rozliczenie za wykonanie robdot budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej Umowy bedzie dokonywane, nie czesciej niz raz w miesigcu, na
podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT
koncowej, wystawionych przez Wykonawce, przy czym Strony zastrzegajg, ze
pierwszy okres rozliczeniowy nastgpi najwczesniej w styczniu 2024 roku.
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7.  Faktury Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposéb:

Nabywca - Powiat Bydgoski, z siedzibg: ul. Juliusza Stowackiego 3, 85-008
Bydgoszcz, NIP 554-25-73-290.

Odbiorca (ptatnik) — Zarzad Drog Powiatowych w Bydgoszczy, ul. Juliusza
Stowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz (bez NIP).

8. Wykonawca moze wystawiC i przestaC Zamawiajgcemu drogg elektroniczng
fakture ustrukturyzowang (za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania).

9. Wysokos¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, Ze tgczna ich warto$¢ nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w §12 ust. 2.

10. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane bedg
dokonywane na podstawie potwierdzonych protokotow odbioru robot, na
podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z Umowy, na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach
wystawionych w zwigzku z realizacjg umowy (tak Wykonawcy jak i zgtoszonych
Podwykonawcow), pozostawat bedzie przez caly okres realizacji umowy
numerem zgtoszonym do Urzedu Skarbowego i jest wtasciwym dla
dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i
ustug (Dz.U. z 2023r., poz. 1570). W przypadku jezeli rachunek wskazany przez
Wykonawce jako rachunek do zaptaty nie bedzie spetniat wymogow
okreslonych w zdaniach poprzedzajgcych to Zamawiajgcy, do czasu wskazania
przez Wykonawce rachunku bankowego spetniajgcego wymogi o ktérych mowa
w zdaniach poprzedzajgcych, uprawniony jest do wstrzymania sie z pftatnoscia,
bez ponoszenia z tego tytutu ujemnych konsekwencji. W szczegolnosci w takiej
sytuacji Wykonawca nie jest uprawniony do domagania sie zaptaty odsetek za
opOznienie w ptatnosci, ani tez zadania naprawienia ewentualnej szkody jaka
wynikta z op6znienia w ptatnosci nalezno$ci.

12. Podstawg bezposredniej ptatnosci dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie faktura VAT lub rachunek
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiajgcemu
za posrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce robdét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

13. Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego (data wptywu)
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem
potrgcen wynikajgcych z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora

Umowa numer: JO-III.272......2023 Strona 22



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nadzoru Inwestorskiego zakres rzeczowo-finansowy w danym okresie
rozliczeniowym, zgodnie z protokotami odbioru robdét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem,
dokumenty potwierdzajgce nalezne w tym okresie wynagrodzenie
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robot
i nalezna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia), oraz dowdd
zaptaty wymagalnych naleznosci, w przypadku jezeli rozliczenie ptatnosci z
podwykonawca nastgpito w sposob inny niz okreslony w § 13 ust. 2 umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia stawianych przez niego wymagan, w tym wymagan o ktérych
mowa w ust. 5, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do zgdania odsetek. Ptatnos¢ na rzecz Wykonawcy dokonana
zostanie po wczesniejszym rozliczeniu naleznosci przypadajgcych w danym
okresie rozliczeniowym Podwykonawcom z tytutu wykonanych w tym okresie
prac.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty przekazania zgdania w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw skiadanych wraz z okresowym
rozliczeniem.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu niezwiocznie, nie pozniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zgdania Zamawiajgcego
o ktorym mowa w ust.16, wyjasnienia zawierajgce szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw
i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie
majgcym wptyw na wysoko$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na
wysokos¢ ich wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi
o ktérych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robd6t budowlanych lub Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.
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20.

21.

22.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt
budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robo6t budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy
Wykonawca  doftgczy  oswiadczenia  Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, jak rowniez ujawnionych dostawcéw oraz ustugodawcow
o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami  zakresu robét  wykonanych  zgodnie =z Umowami
o podwykonawstwo, petnym zafakturowaniu dokonanych dostaw oraz
wykonanych ustug, oraz o ich petnym rozliczeniu, do wysokosci objetej
pfatnoscia kohcowg. W przypadku braku przedtozenia wymaganych
dokumentow ust. 15 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Srodki finansowe przeznaczone na wynagrodzenie Wykonawcy ujete sg w
budzecie Zarzadu Drog Powiatowych wg nastepujgcej klasyfikacji budzetowe;j:
dziat 600, rozdziat 60014, § 6050 a pokrycie ich pochodzi z dofinansowania w
ramach Rzgdowego Fundusz Rozwoju Drdg.

§14

1.

N

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakohczeniu wszystkich robét sktadajgcych

sie na Przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz
po zakonczeniu innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa
Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robo6t i gotowosci obiektu do odbioru.

Odbiér robdét przez Zamawiajgcego, potwierdzony protokotem odbioru
koncowego zostanie dokonany przez Zamawiajgcego pod warunkiem, ze
dokonany odbiér potwierdzi wykonanie rob6t bez wad istotnych. Wady
stwierdzone przy odbiorze zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 14
dni, chyba ze ze wzgleddéw technologicznych i organizacyjnych strony ustalg
inny termin ich usuniecia.

W ciggu 7 dni, liczac od daty zakonczenia rob6t, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu  dokumentéow, ktéorych  dotgczenia  do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
w szczegolnosci inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 Zamawiajgcy
uznazgtoszenie robot do odbioru za nieskuteczne.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 21
dni od zgtoszenia zakonczenia robot. Z wnioskiem o odbiér koncowy
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych rob6t w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegotowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

9. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego koryguje szczegotowe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

10. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych przy odbiorze w
terminie wynikajgcym z umowy lub terminie okreslonym przez strony lub usunie
wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
mu na podstawie kodeksu cywilnego, moze bez upowaznienia sgdu powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych.

1) powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego do interwencyjnego
wykonania tych czynnosci w sytuacjach o ktérych mowa w § 9 ust. 17 lub 18
niniejszej umowy ,

2) zlecenie przez Zamawiajgcego wykonania, kontynuowania lub poprawienia
ustugi podmiotowi trzeciemu odbywa sie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy zleca Wykonawcy zastepczemu wykonanie dziatah objetych
niniejszg umowa, za ktére mu zapfaci i jednoczesnie obcigzy tymi kosztami
Wykonawce. Ceny jednostkowe mogg by¢ rézne od cen ofertowych
Wykonawcy,

3) Zlecenie przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego nie wyklucza
naliczania przez Zamawiajgcego Wykonawcy kar umownych zgodnie z
umowa,

4) Koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku ze zleceniem wykonania
zastepczego mogg by¢ potrgcone przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia
przystugujgcemu Wykonawcy z tytutu umowy.

§ 15

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta, przez
oKkres ............. miesiecy od daty odbioru koncowego robét. Niniejsza umowa
stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny w rozumieniu kodeksu cywilnego

Umowa numer: JO-III.272......2023 Strona 25



1) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji na wykonane
oznakowanie poziome grubowarstwowe.

2) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 12 miesiecy gwarancji na wykonane
oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

3) Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 36 miesiecy gwarancji na dokonane
nasadzenia zieleni oraz traw.

2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, na wezwanie
Zamawiajgcego, nieodptatnie usungcC stwierdzone w okresie gwarancji wady,
niezaleznie od kosztow jakie Wykonawca musiatby poniesé¢ z tego tytutu.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na roboty budowlane, stanowigce
Przedmiot Umowy, rekojmi za wady na okres 60 miesiecy, liczagc od daty
odbioru koncowego robét, na zasadach okreslonych w KC.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wynikajgcym z umowy
lub terminie okreslonym przez strony lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie kodeksu
cywilnego, moze bez upowaznienia sgdu powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze okreslone w § 14
ust. 10), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych. Powyzsze uprawnienie dotyczy
zarébwno sytuacji gdy Zamawiajgcy realizuje uprawnienia z gwarancji, jak
rowniez uprawnienia z tytutu rekojmi.

5. Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze z uwagi na charakter wad i
wymagang technologie naprawy strony ustalg inny termin usuniecia wad.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji
lub rekojmi réwniez po uptywie terminu o ktérym mowa w ust. 1 lub 3 niniejszego
paragrafu, jezeli wady zostaty stwierdzone przed uptywem terminéw na ktéry
gwarancja lub rekojmia zostaty udzielone.

§16

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst
na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
............................................................... na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy Pzp na kwote réwng 3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 2. i wynosi ............ zt (stownie: ...... ztotych 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
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10.

umownych. Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego
zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453 Prawa zaméwien publicznych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy
— Powiat Bydgoski.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie rekojmi oraz gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ........ zt (stownie: .......... ztotych 00/100) stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku jezeli Protokdt odbioru
koncowego robot zawierat bedzie wskazanie wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce zwrot Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w
terminie 30 dni od dnia sporzadzenia przez Strony protokotu potwierdzajgcego
usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym.

Z zastrzezeniem ust. 6 zdanie 2 niniejszego paragrafu, podstawg do zwolnienia
zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji, wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, tj. ....zt (stownie: ......... ztotych 00/100) zostanie zwrécona
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji oraz rekojmi.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci i wysokosci zabezpieczenia
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 20 ust. 2 pkt. 2
niniejszej umowy, wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo zrealizowa¢ wniesione
zabezpieczenie, w sposob analogiczny jak wskazano w ust. 14 niniejszego
paragrafu.

Umowa numer: JO-III.272......2023 Strona 27



11. Jezeli nie zaistniejg okolicznosci powodujgce realizacje zabezpieczenia w
catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci
lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i ust. 8 Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty .

13. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krotszy niz wymagany w umowie okres jego waznosci, Wykonawca jest
zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w wust. 13 nie przediozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

15. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§17

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za niewykonanie Ilub nienalezyte
wykonania Umowy.

2. Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych z
nastepujgcych tytutdbw i w podanych wysokosciach:

1)  za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w
wysokosci 0,2% zt wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2 za kazdy
dzien zwioki,

2)  z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 12 ust. 2.
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3) za zwioke w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego w terminie okre$lonym w § 9 ust. 2, w wysokosci
100,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4) nieprzeditozenie Zamawiajgcemu aktualnej polisy OC, o ktérej mowa w § 3
ust. 5 wraz z potwierdzeniem jej optacenia - w wysokosci 400,00 zt za kazdy
dzien zwtoki, liczony od nastepnego dnia po uptywie terminu waznosci polisy
OC,

5) za niespetnienie wymagan zwigzanych z zatrudnieniem pracownikow
wskazanych w § 8 ust. 8 pkt. 11, w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy
stwierdzony przypadek niespetnienia wymagan okreslonych w § 8 ust. 8 pkt.
11, tj. za brak zatrudnienia danej osoby wykonujgcej prace przy zamowieniu
na podstawie umowy o prace, wbrew obowigzkowi wynikajgcemu z umowy,
niezgtoszenie pracownika Ilub za nieprzedtozenie oswiadczen lub
dokumentow o ktorych mowa w § 8 ust. 11 lit. d). Kara naliczana jest w
odniesieniu do kazdej niezgtoszonej osoby odrebnie.

6) za nieprzedtozenie lub przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo po terminie okre$lonym w § 11 ust. 5, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony lub przedtozony po terminie do zaakceptowania projekt
Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie lub przedfozenie po terminie okreSlonym w, § 11 ust. 9
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ziotych za kazdg nieprzedtozong lub
przedtozong po terminie kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w § 11 ust. 15,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw, lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdg nieprzedtozong lub przedtozong po terminie kopie Umowy lub jej
zmiany,

9) za niedokonanie, w terminie okreslonym w §11 ust. 16, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug, w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek,

10) za niezgtoszenie Podwykonawcy w wysokosci 50.000 ztotych, za kazdego
niezgtoszonego Podwykonawce,

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w kwocie 10.000,00 z, za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

12) z tytutu nieuwzglednienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach
do umowy), w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust.10 ustawy
prawo zamowien publicznych w kwocie 5 000,00 zt, za kazdy taki przypadek,
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13) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

14) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytutu ewentualnej zmiany
wysokosci wynagrodzenia - w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

15) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji jakosci - w wysokosci 2.000,00 zt, za
kazdy dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie
krotszego niz 14 dni od dnia wezwania,

16) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robét
budowlanych bez uzasadnionego powodu trwajgcej dtuzej niz 10 dni — w
wysokosci 0, 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2, za kazdy
dzien przerwy w wykonaniu robot;

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2. Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456
ustawy Pzp.

4. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody, dochodzonego na podstawie przepisow Kodeksu
Cywilnego.

5. Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwitoki.
6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przekazania wezwania.

7. Z zastrzezeniem ograniczen wynikajgcych z przepisdw obowigzujgcego prawa
Zamawiajgcy moze potrgci¢ wartos¢ kary umownej z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robdt lub innych zobowigzan wynikajgcych z Przedmiotowej Umowy.

9. taczna wysokos¢ kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy § 17 ust. 2 nie
moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 2.
Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania kar umownych odrebnie dla
kazdego przypadku naruszenia oraz dla kazdego z tytutéw odrebnie.

10. Przewidziane w niniejszym paragrafie wysokosci kar umownych sg
wysokosciami  maksymalnymi. W przypadku zaistnienia okolicznosci
uprawniajgcych Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, Zamawiajgcy
jest uprawniony do miarkowania ich wysokosci w zaleznosci od charakteru
uchybienia Wykonawcy obowigzkom umownym. Dotyczy to w szczegdlnosci
sytuacji, gdy przewidziana kara umowna jest zdaniem Stron umowy
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wygorowana w stosunku do charakteru uchybienia przez Wykonawce
obowigzkom umownym. Ostateczna decyzja w zakresie ewentualnego
miarkowania kar umownych jest podejmowana indywidualnie przez
Zamawiajgcego. Naliczenie kar umownych jak i miarkowanie jest
uprawnieniem Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie z tego
tytutu, powyzsze nie narusza uprawnien Wykonawcy o ktérych mowa w art.
484 kodeksu cywilnego.

§18

1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W takim przypadku kara
okreslona w §17 ust. 3 nie przystuguje.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych art. 456 ust.
1 pkt. 2) ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej czesci umowy. W takim przypadku kara
okreslona w §17 ust. 3 Wykonawcy nie przystuguije.

3. Poza postanowieniami ust. 1 i 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy — w przypadkach wymienionych w Kodeksie cywilnym lub jezeli
Wykonawca narusza postanowienia umowy. Do naruszen umowy uprawniajgcych
do odstgpienia od umowy zaliczajg sie sytuacje, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn Ilub nie rozpoczat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej
niz 14 dni, zas Wykonawca nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca wykonuje prace w sposob wadliwy lub sprzecznie z Umowg
warunkami technicznymi, normami branzowym lub aktualng wiedzg
techniczng. W takim wypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany
sposobu wykonywania prac i wyznaczy mu w tym celu 14 - dniowy termin na
wykonanie tego zobowigzania. Jesli Wykonawca nie rozpocznie w ww.
terminie wykonywania prac w sposob nalezyty, i nie usunie w tym czasie
skutkdw naruszenia, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy,
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4) Wykonawca pozostaje w zwioce w realizacji prac, w zakresie, jaki winien byc
wykonywany wedtug Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, a
zwtoka wynosi wiecej niz 21 dni,

5) Wykonawca nie przedstawit na wezwanie Zamawiajgcego dokumentu
potwierdzajgcego wykorzystywanie przy realizacji zadan zleconych niniejszg
umowg pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
w wymaganym co najmniej 10% udziale zgodnie z ustawg u z dnia 11 stycznia
2018 o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2023 r., poz. 875),

6) Wykonawca dokona przeniesienia wierzytelnosci, lub innych zobowigzanh
wynikajgcych z Umowy, bez zgody Zamawiajgcego z naruszeniem §12 ust.6
Umowy.

7) taczna warto$¢ kar umownych okreslonych w §17 ust. 2 naliczonych z tytutu
niedotrzymania zobowigzan umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 12 ust. 2.

8) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nienadajgcych
sie do usuniecia. .

. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpic od umowy, gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne przez zarzagd przymusowy, sprzedaz przedsiebiorstwa
lub zajecie poszczegolnych sktadnikow przedsiebiorstwa okreslonych w art. 55 °
KC, jezeli okolicznosci te majg wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawieraC uzasadnienie obejmujgce podstawy jego dokonania.

. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Stronie oSwiadczenia za
posrednictwem pocztowych przesytek poleconych za potwierdzeniem odbioru lub
bezposrednio, na adres wskazany do korespondencji, okreslony
zgodnie z § 23 ust. 3 umowy. Jezeli strona nie podejmie w terminie, dwukrotne
awizo bedzie traktowane jako skuteczne doreczenie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu prawidtowo wykonanej cze$ci umowy. Pomimo
odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystugujga wzgledem Wykonawcy
uprawnienia wynikajgce z umowy co do wykonanego zakresu prac, w tym w
szczegolnosci w zakresie udzielonej rekojmi i gwarancji oraz co do uprawnienia
do naliczenia kar umownych.

. W wypadku odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu umowy wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcemu, z
ograniczeniami wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, przystuguje prawo
potrgcenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z
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wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu faktycznie wykonanej i
odebranej pracy.

10.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od
umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) Wykonawca niezwitocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni,
uprzatnie teren budowy, w szczegdlnosci urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone,

4) dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, w terminie
14 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku do
odbioru oraz zaptaty wynagrodzenia z tytutu prawidtowo wykonanego
zakresu prac stosuje sie odpowiednio zapisy umowy dotyczgce odbioru
koncowego,

5) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 7 dni
od daty przyjecia obustronnie podpisanego protokotu inwentaryzacji robot.

11.Sposdéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania
czesci umowy bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego) od ogdinej wartosci przedmiotu zamdwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej
czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

12.Uprawnienie do odstgpienia od umowy okreslone w niniejszym paragrafie moze
zosta¢ wykonane w terminie do dnia 30 stycznia 2030 roku.

§19

1. Zamawiajgcy, zgodnie z wymogiem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia
2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 875)
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zobowigzuje Wykonawce do posiadania co najmniej 10 % udziatu pojazddéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
uzytkowanych przez niego przy wykonywaniu zamoéwienia okreslonego niniejszg
umowa.

Wykonawca, przed zawarciem niniejszej umowy zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu wykaz floty pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu
zamowienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem ( % ) udziatu
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym.

Wykonawca, w trakcie trwania umowy, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie skfadaé pisemne oswiadczenie o wykorzystywanej flocie
pojazdow przy realizacji zadan zleconych niniejszg umowag, ktoére zawieraé
bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdéw, w tym tacznej ilosci pojazdow
okreslonych ustawg wskazang w ust. 2, wraz z informacjg nt. numeru
rejestracyjnego.

Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostac
potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej
ustawy o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych i stanowi¢ przestanke do
odstgpienia od umowy, stosownie do § 18 ust. 3 pkt. 5 umowy.

Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa, nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez
Zamawiajgcego, w szczegodlnosci poprzez zgdania okazania pojazdow.

W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w niniejszym

paragrafie ~ Wykonawca ponosi  wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgca.

§ 20

1)

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadku zaistnienia
okolicznosci okreslonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz przewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien
zawartej Umowy, tak w zakresie terminu realizacji, jak réwniez wynagrodzenia,
w stosunku do tresci zlozonej oferty na podstawie ktérej, dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia ponizej okreslonych okolicznosci:

poprzez zmiany w zakresie stosowanych materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce ze
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stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo,

c) w trakcie prowadzenia inwestycji, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii
wykonywania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie bedzie zgdat
zwiekszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzér autorski
/projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajgcego,

d) wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w
sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy,

e) Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne
dla Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okolicznoci:

e powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego
na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
e powodujgce poprawienie parametréw technicznych;
e wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowigzujgcych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw
i urzgdzen przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta
nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatoéw lub urzgdzen.

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez
nadzér autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji
Zamawiajgcego

Powyzsza zmiana nie dotyczy terminu zakonczenia robot.

2) poprzez przedtuzenie terminu realizacji catego zamowienia lub terminu
wykonania poszczegolnych robot w przypadku:

a) niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie
mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci, w
szczegolnosci zdarzen powstatych na skutek dziatania sity wyzszej
(pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegodlnosci zdarzenia
i okolicznosci  takie  jak: kleska zywiotowa, stan zagrozenia
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epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii, dziatania wojenne,
rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie,
inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie zwigzane
z realizacjg inwestycji, majgcego bezposredni wplyw na terminowosé
wykonywania robot,

b) zaistnienia okolicznosci okreslonych powyzej (w ust. 2 pkt 1), pod warunkiem
ze bedzie to niezbedne do prawidlowego zakonczenia realizacji umowy,

c) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem  okolicznosci, za  ktore
odpowiedzialno$¢ nie ponosi zadna ze Stron umowy lub lezy ona po stronie
Zamawiajgcego, jezeli uniemozliwia to catkowicie lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju rob6t majgcych wptyw na termin wykonania Umowy,

d)gdy  wystgpig  niekorzystne, anormalne  warunki  atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidiowe, zgodne =z SST wykonanie robot, np.
dlugotrwate, opady deszczu, wysokie/niskie temperatury i inne okolicznosci
majgce wptyw na prawidtowe jakosciowo wykonanie robot, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) niemoznosci wykonywania robét, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg
do wykonania robdét Ilub nakazujg wstrzymanie robdét z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

f) zwloki organow administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaswiadczen lub
innych aktow administracyjnych ktora to zwloka powstata
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy,

g) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357[1] § 1
Kodeksu cywilnego.

Zmiana terminu realizacji nastepuje o okres trwania wyzej wymienionych okolicznosci
celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. W przedstawionych w ust.
2 pkt. 2) przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju. W przypadku skrécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu a takze nie jest
wymagana zmiana harmonogramu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie wptywa
na zmiane wynagrodzenia;

3) poprzez zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy w sytuaciji,
gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy. Minimalna wartosc
Swiadczenia Stron wynosi 96,8% wartosci kwoty brutto wskazanej w § 12 ust.
2 umowy. Niewykorzystanie przez Zamawiajgcego kwoty umowy nie wymaga
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podania przyczyn oraz nie powoduje powstania zobowigzan
odszkodowawczych z tego tytutu.

b) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 albo
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, , czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy
wykonanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

e rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokoét koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 3 albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;

¢ rozliczanie ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajgcych poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy
moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora
Nadzoru),lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane
bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robot;

c) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny
moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie
przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

d) zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp i o ile
bedg one miaty wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia;

e) zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zastosowanie art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp;

f) zmiany obowigzujgcej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) - do faktur
wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug naliczana bedzie nowa stawka, chyba ze z przepiséw
wprowadzajgcych nowe stawki podatku wynikat bedzie inny sposob
naliczania stawki tej podatku, oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa;

g) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357[1] § 1
Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razgcej straty
Wykonawcy,
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4) Zamawiajgcy dopuszcza zastgpienie dotychczasowego Wykonawcy nowym
Wykonawcg w sytuacjach okreslonych w sytuacjach o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,

a) poprzez zmiane Podwykonawcy/Podmiotu trzeciego, na zasoby ktérego
Wykonawca powotat sie w ofercie w celu wykazania spetniania warunku
udziatu w postepowaniu. Do zmiany takiej moze dojs¢ na prosbe Wykonawcy
wytacznie w uzasadnionym przypadku i pod warunkiem wskazania przez
niego innego Podwykonawcy, spetniajgcego warunek udziatu w
postepowaniu, do spetnienia ktérego wskazany byt w ofercie Podwykonawca.

3. Strony sg uprawnione do wnioskowania zmiany sposobu rozliczania Umowy
lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy, w celu
usprawnienia ich rozliczania, lub z innych uzasadnionych przyczyn.

4. Zmianie podlegajg takze inne postanowienia umowy majgce charakter zmian
nieistotnych, a w szczegolnosci:

1) zmiana danych Stron zwigzana z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy, danych teleadresowych, danych zwigzanych z rozliczeniem
finansowym umowy, nr konta - zmiana ta nastepuje poprzez zgtoszenie
tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy,

2) zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych przy zachowaniu ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana ta nastepuje na podstawie
wniosku ztozonego przez Wykonawce w formie pisemnej, zgodnie z
zasadami zawartymi w ustawie Prawo zamdéwien publicznych i
postanowieniami umownymi, dofgczajgc stosowne dokumenty. Zmiana ta
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy:

1) zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego nastepujg zgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie, przy zastosowaniu przepisow ustawy Pzp i nie mogg prowadzi¢
do zmiany charakteru umowy w sposéb istotny w stosunku do pierwotne;j
umowy,

2) w przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany
umowy, kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem w formie pisemnej w
sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany,

3) jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zmiany umowy,
wowczas zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku o
zmiane w formie pisemnej,
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a) we wniosku o zmiane umowy nalezy wskazaé przestanke, okolicznosci,
zdarzenie stanowigce podstawe do zgdania takiej zmiany, uzasadniajgc
zZmiane;

b) wraz z wnioskiem nalezy dofgczyé niezbedne dokumenty, dotyczy
przypadkow kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany wymagane jest
przedtozenie dokumentéw (w tym rozliczenia, kalkulacje, dokumenty o
ktorych mowa w umowie);

c) wniosek o zmiane umowy, powinien zosta¢ przekazany
Zamawiajgcemu niezwtocznie kiedy Wykonawca dowiedziat sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach;

d) po otrzymaniu wniosku Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji zasadnosci
wniosku i dotgczonych dokumentéw (dotyczy przypadkéw kiedy dla
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedtozenie
odpowiednich dokumentow);

e) jezeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiajgcy stwierdzi braki,
nieprawidtowosci, niezgodnos$ci, woéwczas zwroci sie do Wykonawcy o
poprawe lub uzupetnienie;

f) Zamawiajgcy powiadomi w formie pisemnej Wykonawce o braku
mozliwosci dokonania zmiany umowy w sytuacji kiedy nie wyraza zgody
na jej dokonanie, w przypadku akceptacji zmiany Zamawiajgcy
przygotuje stosowny aneks.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z
ustawg Pzp wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w
drodze aneksu do umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony,
z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w niniejszym paragrafie, w ktorych
wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

7. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1
ustawy Pzp.

8. Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem
art. 454 i art. 455 ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje sie postanowienia
umowne w brzmieniu obowigzujgcym przed tg zmiang.

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo w celach porzgdkowych objg¢
aneksem takze te kwestie czy zagadnienia, ktore nie naktadajg na niego takiego
obowigzku.

10.Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze
nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy taczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15%, przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na
podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.
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§ 21

1. Zamawiajgcy, w oparciu o zapis art. 439 ustawy Pzp dopuszcza mozliwosé
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia (waloryzacja) {j.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zmiana wysokosci wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany
cen materiatow lub kosztow, przez ktory rozumie sie miesieczny wskaznik
cen obiektéw drogowych dla symbolu: 2112 — ulica zbiorcza (klasa Z).
publikowany przez Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycznego dalej
,Wskaznik”,

kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy
moze by¢ zmieniana o wartoS¢ zmian, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie z zastrzezeniem, ze pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Strona
wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia dokona wyliczenia zmian cen
jednostkowych i réznic po waloryzacji. Strony dopuszczajg waloryzacije,
jezeli zmiana wskaznika cen przekroczy (+/-) 3% w stosunku do wielkosci
wskaznika liczonego od dnia uptywu terminu sktadania ofert. Zmiana
liczona jest wytgcznie w stosunku do zakresu pozostajgcego do wykonania
po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, badz tez ostatniej zmiany
wysokosci wynagrodzenia.

w celu ustalenia poziomu wzrostu/spadku cen nalezy postuzy¢ sie
~YWskaznikiem” za 6. miesigc od terminu w ktérym uptyngt termin sktadania
ofert i na jego podstawie ustali¢ czy w miesigcu 6. trwania umowy w
porébwnaniu do miesigca w ktorym uptyng termin skfadania ofert
wzrost/obnizyt sie ,Wskaznik” o co najmniej (+/-) 3%,

kazda ze stron moze wystgpi¢é z kolejnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, jezeli z komunikatow Prezesa GUS, o ktérym mowa
powyzej wynika¢ bedzie, ze wzrost/spadek ,Wskaznika” w ktorym uptywa
odpowiednio 12, 18, 24, itd. miesiecy od dnia, w ktorym uptynat termin
sktadania ofert, w porownaniu odpowiednio z 6, 12, 18 itd. miesigcem
liczonym wstecz wynosi co najmniej (+/-) 3%,

poziom wzrostu/spadku cen wg. ,Wskaznika” ustalony zgodnie z
postanowieniami zdan poprzednich stanowi wskaznik zmiany dalej ,,Wz”,
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione na podstawie
postanowien zawartych w niniejszym punkcie, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw
dotyczagcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki: przedmiotem Umowy sg ustugi i okres
obowigzywania Umowy przekracza 6 miesiecy,

w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 maksymalnie o 10%.
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8) Waloryzowane wynagrodzenie umowne bedzie obowigzywaé w przypadku
zmian, o ktérych mowa w ust. 1 od daty zawarcia aneksu.

2. Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o uzupetnienie otrzymanych
dokumentéw, w szczegolnosci poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatami).

3. Zamawiajgcy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek w sprawie zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek taki powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia oraz powotanie
zmian przepiséw. Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie
informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub
kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatami) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiana wynagrodzenia na podstawie okolicznosci, o ktorych
mowa powyzej jest uzasadniona.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych w tresci umowy.

§ 22

1. Postanowienia umowy majg charakter roztgczny. W przypadku, gdy jedno lub
wiecej z postanowien umowy okaze sie nieskuteczne, niewazne Ilub
niewykonalne, nie narusza to skutecznosci pozostatych postanowien. W miejsce
nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowigzuje jako uzgodnione
takie postanowienie, ktére mozliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi
postanowienia nieskutecznego, niewaznego wzglednie niewykonalnego.
Podobne obowigzuje w przypadku luk w powyzszych postanowieniach.

2. Jezeli Strony w trakcie obowigzywania umowy stwierdzg btgd pisarski, oczywistg
omytke, niezamierzone przeoczenia, usterke w tekscie wowczas Strony
zobowigzujg sie podjgC dziatania w celu poprawy, uzupetnienia umowy w tym
zakresie. Poprawienie btedu pisarskiego, oczywistej omytki, przeoczenia lub
usterki w tekscie nie moze prowadzi¢ do wytworzenia treSci niezgodnej
z pozostatymi postanowieniami umowy w tym zakresie.

§ 23

1. Ewentualne spory, powstate w wyniku wykonywania niniejszej umowy, strony
zobowigzujg sie rozwigzywac polubownie, a w przypadku braku osiggniecia
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porozumienia bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miatly zastosowania
przepisy prawa, w szczegoélnosci: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.

3. Strony zgodnie oswiadczajg, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni
adres korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczong.

§24

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Umowa numer: JO-III.272......2023 Strona 42



