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Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu robót  oraz 

zakupie wyposażenia w ramach zadania „Rozbudowa i doposażenie Centralnej 
Sterylizatorni w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 
Sp. z o. o. ” 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót 
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, a także do zakupu, dostawy, rozmieszczenia, zamontowania 
i uruchomienia wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
 

2. Umowny termin zakończenia robót planowany jest na 14.06.2023 r. 
 

3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w 
pełnobranżowej dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego dokumentu oraz 
w poniższych wytycznych: 

Zamówienie realizowane będzie etapowo: 
a) protokolarne przekazanie placu budowy, nie później niż na 5 dni roboczych przed 

planowanym rozpoczęciem robót; 

b) I etap: wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, których wykonanie przewidziano do dnia 16.01.2023 r. 

c) II etap: wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, których wykonanie przewidziano do dnia 31.03.2023 r. 

d) III etap: wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z zawartą w niniejszym 
opisie przedmiotu zamówienia specyfikacją (załącznik nr 2 do OPZ), wykonanie 
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – których 
wykonanie przewidziano nie później niż do dnia 14.06.2023 r., 

4. Płatności za poszczególne etapy będą realizowane w następujący sposób: 
a) I etap – płatność jednorazowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

po zakończeniu I etapu nieprzekraczająca 30% wynagrodzenia, 
b) II etap – płatność jednorazowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

po zakończeniu II etapu nieprzekraczająca 30% wynagrodzenia, 
c) III etap – płatność jednorazowa po zakończeniu III etapu (pozostała wartość 

wynagrodzenia). 
 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należność za media (woda, ścieki, energia 
elektryczna) pobrane w trakcie realizacji w poszczególnych miesiącach i na koniec 
umowy na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zamawiającego. 
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6. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na terenie, który stanowi integralną część 
infrastruktury czynnego Szpitala, z uwagi na co koniecznym jest, aby wykonywanie 
robót budowlanych nie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem Szpitala i z istniejącą 
infrastrukturą. W uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca własnym staraniem i na 
swój koszt, w przypadku konieczności, wykona rozwiązania tymczasowe niezbędne dla 
funkcjonowania Szpitala oraz zastępcze w przypadku wyłączenia urządzeń lub instalacji. 
Wykonawca 
o ewentualnych przerwach w ciągłości pracy Szpitala ma obowiązek poinformować 
Zamawiającego minimum z trzy dniowym wyprzedzeniem. 

 
7. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy doprowadzić instalacje pod dwa 

sterylizatory plazmowe, które trzeba przenieść i zamontować 
w miejscu wskazanym przez użytkownika. 

 
8. W trakcie realizacji inwestycji, na każdym etapie robót, należy zapewnić dostęp do 

sanitariatów dla pracowników CS (z uwagi na konieczność zachowania sterylnych 
warunków personel nie może opuszczać obszaru sterylizatorni w trakcie wykonywania 
czynności). 

 
9. W trakcie prowadzenia prac należy zapewnić Kierownikowi Centralnej Sterylizatorni 

dostęp do sieci LAN Szpitala (tymczasowa zmiana lokalizacji punktów PEL). 
 

10. Pracownicy CS najwięcej czasu spędzają w strefie czystej z tego względu na czas 
odłączenia istniejącej wentylacji należy zamontować tymczasową wentylację tego 
pomieszczenia wykorzystując istniejące okno. Kanał nawiewny i wywiewny 
wyprowadzić przez istniejące okna zlokalizowane w zewnętrznej ścianie komunikacji 
ogólnej (w załączeniu rzut – załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia). 

 
11. Z uwagi na konieczność zapewnienia funkcjonowania Centralnej Sterylizatorni w trakcie 

wykonywania robót, prace należy wykonać zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
a) I etap obejmuje: 
• prace związane z rozbudową istniejącego budynku C1 od strony południowej, o 

budynek łącznika (komunikację), 
• prace związane ze zmianą lokalizacji pomieszczenia stacji uzdatniania wody, 
• wykonanie opaski wokół projektowanego budynku łącznika, 
• wykonanie chodnika przed wejściem do obiektu, 
• wykonanie schodów zewnętrznych wraz z murkami oporowymi 

i zadaszeniem do pomieszczenia uzdatniania wody, 
• przebudowę istniejących sieci zewnętrznych kolidujących z rozbudową obiektu, 
• wykonanie linii kablowej (do zasilania projektowanego obiektu - łącznika) nn 0,4kV 

kablem 5x YKXS 1x240mm2 ze stacji SO-293 Zyty przez złącze ZK, 
• przebudowę istniejącego odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej kd200 

kolidującej z rozbudową obiektu, 
• budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej z istniejącej i rozbudowywanej 

części budynku oraz istniejących wpustów odwodnienia terenu i projektowanego 
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odwodnienia liniowego zlokalizowanego w projektowanym zejściu do 
pomieszczenia stacji uzdatniania wody, 

• przebudowę sieci tlenu i podtlenku azotu kolidujących z rozbudową obiektu. 
a) II etap obejmuje: 
• przed przystąpieniem do wykonania robót w niniejszym etapie należy podzielić 

komunikację Centralnej Sterylizatorni szczelną ścianą wzdłuż korytarza z płyt 
kartonowo – gipsowych z folią w stosunku 2/3 szerokości (szpital), 1/3 szerokości 
(wykonawca), w celu odizolowania od nieczystości funkcjonującej CS podczas robót 
budowlanych II etapu (z uwagi na konieczność zachowania sterylnych warunków 
procesów technologicznych). Folia będzie przez Wykonawcę na bieżąco, w miarę 
potrzeb użytkownika CS wymieniana, 

• roboty budowlane w pomieszczeniach w obrębie obszaru zaznaczonego kolorem 
żółtym w projekcie wykonawczym (rys. nr A 0101), 

• skucie okładzin w 1/3 komunikacji, 
• demontaż kanałów wentylacyjnych przebiegających w obrębie pomieszczeń II 

etapu inwestycji z zachowaniem ciągłości wentylacji w pomieszczeniach III etapu, 
• po wykonaniu powyższych robót należy zdemontować tymczasową ścianę w 

komunikacji CS, następnie zdemontować istniejącą instalację wentylacji w 
korytarzu, wykonać główne ciągi instalacji wentylacji w obrębie komunikacji oraz 
wykonać podejścia do pomieszczeń I i II etapu (odejścia do pomieszczeń III etapu 
odciąć przepustnicami). W dalszej kolejności należy przenieść i uruchomić 
Centralną Sterylizatornię w części wyremontowanej na czas robót budowlanych 
objętych III etapem umowy. Następnie podzielić komunikację Centralnej 
Sterylizatorni szczelną ścianą wzdłuż korytarza z płyt kartonowo – gipsowych z folią 
w stosunku 2/3 szerokości (szpital), 1/3 szerokości (wykonawca), w celu 
odizolowania od nieczystości funkcjonującej CS podczas robót budowlanych III 
etapu (z uwagi na konieczność zachowania sterylnych warunków procesów 
technologicznych). Folia będzie przez Wykonawcę na bieżąco, w miarę potrzeb 
użytkownika CS wymieniana, 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji, 
warunków i uzgodnień w tym decyzji o częściowym pozwoleniu na użytkowanie 
przedmiotu umowy oraz sporządzenie raportów wymaganych do należytego 
wykonania przedmiotu umowy i przekazanie ich Zamawiającemu, w tym 
wszystkich wymaganych przepisami prawa, odbiorów służb publicznych (jeśli 
dotyczy). 

b) III etap obejmuje: 
• roboty budowlane w pomieszczeniach w obrębie obszaru zaznaczonego kolorem 

różowym w projekcie wykonawczym (rys. nr A 0101), 
• skucie okładzin w obszarze komunikacji, 
• wykonanie odejść wentylacyjnych od przepustnic do pomieszczeń III etapu, 
• pozostałe roboty wskazane w projekcie wykonawczym i niniejszym opisie 

przedmiotu zamówienia nieujęte w powyższym podziale w I i II etapie, 
• dostawę i montaż wyposażenia (załącznik nr 2 do OPZ), 
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• przeniesienie z adaptacją istniejącej zabudowy kuchennej z aktualnego 
pomieszczenia socjalnego do nowego pomieszczenia socjalnego 1.9 (rys. 56 A 0101 
wg PT), 

• po zakończeniu powyższych prac należy zdemontować tymczasową ścianę, 
wykonać roboty budowlane w obrębie komunikacji oraz dokonać ostatecznej 
regulacji instalacji wentylacji. 

Uwaga: w obszarach remontowanych w ramach poszczególnych etapów Wykonawca 
zapewni tymczasowe zasilanie w energię elektryczną do czasu wykonania zasilania 
docelowego z nowej rozdzielnicy głównej elektrycznej sterylizatorni. 
Ponadto podczas prowadzenia prac związanych z instalacjami elektrycznymi 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zasilanie rozdzielnic piętrowych zasilanych z 
istniejącej rozdzielnicy głównej sterylizatorni. 
 

12. Ponadto Wykonawca z uwagi na specyfikę pracy Centralnej Sterylizatorni (konieczność 
zachowania ciągłość procesów technologicznych) winien uwzględnić w swoich 
działaniach koszty niestandardowego czasu pracy (całkowite wyłączenie pracy 
sterylizatorni możliwe tylko w niedzielę i święta w godzinach 7:00-19:00). 

 
13. Wykonawca powyższe działania dokonuje w ramach kosztów ryczałtowych inwestycji. 

 
14. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający powyższe 

etapowanie inwestycji z podziałem na płatności. Harmonogram powinien umożliwić 
identyfikację kwot przewidzianych płatności w poszczególnych etapach w okresie 
realizacji oraz rozbicie prac budowlanych minimum na branże i stadium realizacji. 

 
15. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje przygotowanie pomieszczenia Stacji 

Uzdatniania Wody w uzgodnieniu z dostawcą urządzeń, których zakup jest objęty 
odrębnym zamówieniem. Planowane wyposażenie SUW: 

• przepływomierz Qn2,5m3/h (odczyt cyfrowy chwilowego przepływu 
i narastająco), 

• filtr wstępny sznurkowy np. BIG 20 cal z obejściem, 
• zmiękczacz wody jonitowy (cykl sodowy) o wydajności Qn 2,5m3/h 

o pojemności masy jonitowej min 120 l. Wydatek zmiękczacza ciągły (podczas 
regeneracji załącza się drugi zmiękczacz), 

• sterowanie wodomierzowe i czasowe, 
• zestaw hydroforowy wody demineralizowanej Qn 0,5l/s Hp 4 bar, 
• manometry pozwalające określić opory hydrauliczne urządzeń w trakcie eksploatacji 

oraz ciśnienia w części instalacji Szpitala (wejście wody surowej, wyjścia wody 
demineralizowanej i zmiękczonej), 

• urządzenie systemu odwróconej osmozy Aquaphor SERIA BLACK EDITION model APRO-
S500 (urządzenie zakupione przez Szpital). 

16. W zakresie zamówienia należy wymienić wentylatory oraz przeprowadzić regulację 
istniejących central wentylacyjnych firmy VTS do wydajności 
i sprężów projektowanych. 

 Parametry central istniejących i po adaptacji przedstawiono w tabeli: 
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Centrala Parametry istniejące Parametry eksploatacyjne 
NW1 Nawiew 3960m3/h 700Pa Nawiew 2950m3/h 700Pa 

Wywiew 3600m3/h 516Pa Wywiew 2950m3/h 300Pa 
NW2 Nawiew 5760m3/h 1051Pa Nawiew 4870m3/h 300Pa 

Wywiew 6120m3/h 731Pa Wywiew 4730m3/h 300Pa 
 

17. Wszystkie szyby w oknach należy okleić folią mleczną. W oknach pomieszczeń 
biurowych i socjalnych zamontować rolety w kasecie z prowadnicami. 

 
18. Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt i własnym staraniem wszystkie 

odpady powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

19. Złom z rozbiórki Wykonawca przekaże protokolarnie i złoży w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
Elementy nadające się do ponownego użytku Wykonawca przekaże protokolarnie, po 
wcześniejszym uzgodnieniu do Działu Eksploatacji. 
 

20. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca sporządzi wszystkie oznakowania, również 
tymczasowe w okresie realizacji robót budowlanych, niezbędne do prawidłowej 
eksploatacji obiektu, w tym oznaczenie dróg ewakuacyjnych ppoż. Wykonawca 
wyposaży także pomieszczenia objęte zakresem przebudowy w niezbędny sprzęt ppoż. 

 
21. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 

zanikających wraz z zestawieniem zakresu robót wykonanych. 
 

22. Przed końcowym odbiorem robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu - 
2 egz. w formie papierowej, 2 egz. w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD oraz 
przeszkoli pracowników Działu Eksploatacji Zamawiającego z zakresu obsługi i bieżącej 
konserwacji zainstalowanych urządzeń i instalacji, a także przekaże Zamawiającemu 
protokoły z przedmiotowych szkoleń w formie papierowej i elektronicznej na nośniku 
CD/DVD. 


