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Załącznik nr 12 do SWZ 
 

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie 
zamówienia publicznego 

 
 

UMOWA nr ………………….. 
 
zawarta w dniu …………………..2023r. w Czarnkowie  
 
pomiędzy  
 
Powiatem Czarnkowsko –Trzcianeckim z siedzibą: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 
NIP 763-209-22-18, REGON 570799510 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko – 

Trzcianeckiego w imieniu, którego działają: 

 Feliks Łaszcz – Starosta Czarnkowsko- Trzcianecki, 

 Sławomir Kryger - Wicestarosta  
 

zwanym   w  treści   umowy „Zamawiającym”  
 
a: firmą  
……..,  
wpisaną do KRS Nr lub ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………….. pod 

numerem ewidencyjnym …………..   Regon …………..,   NIP…………………. 
 reprezentowaną przez: 

  - ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych /Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm./ na: „Termomodernizacja budynku głównego szkoły, 
internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance”– znak 
sprawy IZ.272.1.2023.PS, zawarto Umowę następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego zadanie 

inwestycyjne będące zamówieniem publicznym pn.: „Termomodernizacja budynku głównego 
szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół 
w Trzciance”. Inwestycja zlokalizowana jest  

2.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbędnych 
czynności formalno-prawnych (w szczególności pozytywnych opinii Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków), niezbędnych do prawidłowej, zgodnej z przepisami prawa realizacji inwestycji o której 
mowa w § 1, ust. 1 oraz wykonaniu prac budowlanych w następującym zakresie:  
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2.1. Budynek główny  Zespołu Szkół w Trzciance przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 36,                  
64-980 Trzcianka, dz. nr ewid. 2164:  

- docieplenie stropu poddasza, wykonanie pomostów komunikacyjnych 
- usunięcie szkodników z drewnianych elementów stropu i więźby dachowej 
- docieplenie dachów płaskich krytych papą, wykonanie nowego pokrycia 
- renowacja, docieplenie elewacji z użyciem farb termoizolacyjnych -  podniesienie izolacyjności 
termicznej ścian w stopniu nie mniejszym niż 20%   
- wymiana stolarki otworowej 
2.2. Budynek sali gimnastycznej  Zespołu Szkół w Trzciance przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 

36, 64-980 Trzcianka, dz. nr ewid. 2164: 
- wymiana pokrycia dachów stromych,  
- docieplenie stropu poddasza 
- docieplenie dachów płaskich krytych papą, wykonanie nowego pokrycia 
- wykonanie robót elektrycznych 
- przebudowa instalacji wentylacji pomieszczenia użytkowego poddasza 
2.3. Budynek internatu Zespołu Szkół w Trzciance przy ul. Adama Mickiewicza 50, 64-980 

Trzcianka, dz. nr ewid. 2761/3 
- wymiana pokrycia dachów stromych 
- docieplenie stropu poddasza, wykonanie pomostów komunikacyjnych 
- usunięcie szkodników z drewnianych elementów stropu i więźby dachowej 
- wykonanie robót elektrycznych 
- remont, docieplenie elewacji z użyciem farb termoizolacyjnych -  podniesienie izolacyjności 

termicznej ścian w stopniu nie mniejszym niż 20%   
- wymiana stolarki otworowej wewnętrznej i zewnętrznej 
2.4. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Trzciance przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 36, 

64-980 Trzcianka, dz. nr ewid. 2164  
- rozbiórka i utylizacja nawierzchni asfaltowych 
- wykonanie trawników 
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy z 

dnia …………. 2023r., Specyfikacji warunków zamówienia a w szczególności w Programie 
funkcjonalno-użytkowym (PFU), Warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych (WWIORB)       
i Specyfikacjach na projektowanie, a także  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami prawa i normami jakości.  

4. Wymienione w ustępie 3 dokumenty, stanowiące integralną część umowy i traktowane będą jako 
wzajemnie się objaśniające. Rozbieżności w dokumentach należy zgłosić inspektorowi nadzoru. 

5. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, 
odpowiadającym wymaganiom  określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2021r. poz 2351 ze zm.) oraz odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz.U. z 2021 roku poz. 1213 ze zm.),  wymaganiom 
określonym w Specyfikacji technicznej - Wymagania ogólne oraz Programie Funkcjonalno-
Użytkowym oraz ofercie wykonawcy (przedstawione rozwiązania równoważne – jeżeli dotyczy). 

 
6. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są do współdziałania przy wykonywaniu umowy w celu 

należytej realizacji zamówienia. 
 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy i zakres robót  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić wszelkie prace wynikające z przedmiotu zamówienia w 

sposób umożliwiający codzienne  funkcjonowanie szkoły tj. Zespołu Szkół w Trzciance. Wykonawca 
zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania z Dyrektorem szkoły lub Inspektorem nadzoru 
harmonogramu prac  i organizację robót z odpowiednim wyprzedzeniem. 
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2. Zakres robót wymaganych do wykonania przez wykonawcę w formule zaprojektuj-wybuduj:   

2.1. Prace projektowe i obsługa formalno-prawna inwestycji: 

2.1.1. Czynności formalne i dokumentacyjne: 

- wykonanie w miarę konieczności map dla celów projektowych; 

- inwentaryzacja techniczna obiektów i elementów konstrukcyjnych; 

- ocena techniczna stanu istniejącego w tym konstrukcji ze wskazaniem zaleceń i wniosków w 

zakresie remontu, wymiany koniecznych elementów; 

- inwentaryzacja kominów i opinia kominiarska; 

- ekspertyza techniczna porażenia przez grzyby i owady niszczące drewno dla poddaszy 

budynków wykonana przez rzeczoznawcę mikologicznego i entomologicznego; 

- projekt techniczny obejmujący realizację zaleceń oceny technicznej (wymiana,  naprawa 

elementów konstrukcyjnych), wymianę dachów, wymianę stolarki otworowej; 

- projekt techniczny remontu obejmujący dobór rodzaju i grubości materiałów izolacyjnych ścian 

i dachów spełniających aktualnie obowiązujące wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opracowanie 

dokumentacji obliczeniowej oporności termicznej dla poszczególnych przegród budynków;  

- projekt techniczny wykonania instalacji oświetlenia poddasza oraz instalacji odgromowej 

budynku – jeśli dotyczy;  

- konieczne projekty branży sanitarnej – centralnego ogrzewania i wentylacji dla poszczególnych 

budynków w zakresach wynikających z robót termomodernizacyjnych i stwierdzonego stanu 

technicznego tych instalacji – jeśli dotyczy; 

- uzgodnienie projektów z właściwymi służbami administracji publicznej w tym p-poż., sanepid 

itp., uzyskanie pozytywnych opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

- przeprowadzenie czynności formalnych – zgłoszenie/pozwolenie na budowę; 

- dokumenty (karty przekazania odpadów) potwierdzające prawidłową utylizację odpadów, w 

szczególności nawierzchni asfaltowej; 

- projekty tymczasowej organizacji ruchu;  

- przygotowanie dokumentacji kolaudacyjnej, przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa 

odbiorów przez organy administracji publicznej. 

2.2. Prace budowlane 

A. BUDYNEK GŁÓWNY 

1) Budynek główny - termomodernizacja stropu poddasza: 

- oczyszczenie stropu z zalegających śmieci, gruzu i innych zanieczyszczeń, utylizacja odpadów; 

- przebudowa instalacji sanitarnych, likwidacji połączeń wyrównawczych, likwidacja naczynia 

wzbiorczego co i zbiornika p-poż; 

- demontaż istniejącej podłogi drewnianej; 

- usunięcie polepy; 

- usunięcie ślepego pułapu; 

- Impregnacja odkrytych elementów konstrukcyjnych stropu; 

- wykonanie rusztu z stalowych ocynkowanych profili zimnogiętych (system sufitów G-K) nośnego dla 

ocieplenia; 

- montaż folii paroizolacyjnej; 

- wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej jako wypełnienia na ruszcie w przestrzeniach między 

belkami stropowymi i dostępnych połaciach dachowych; 
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- wykonanie pomostów komunikacyjnych pozwalających na dostęp do wyłazów dachowych, kominów 

i mechanizmu zegara wieżowego. 

2) Budynek główny – dezynsekcja, usunięcie szkodników drewna: 

- identyfikacja i monitoring występowania szkodników i grzybów w oparciu o ekspertyzę mykologiczną 

i entomologiczną; 

- wykonanie eliminacji szkodników metodą dobraną do rodzaju wykrytych szkodników, w tym zabiegi 

takie jak iniekcja, malowanie środkami biobójczymi, naświetlanie lampami owadobójczymi, 

dezynsekcja, żelowanie i inne wg wytycznych ekspertyzy dla wszystkich drewnianych elementów 

konstrukcyjnych konstrukcji dachu i stropu poddasza. 

3) Budynek główny – docieplenie dachów:  

- rozbiórka, usunięcie istniejących powłok izolacyjnych z papy asfaltowej i obróbek blacharskich, 

utylizacja odpadów; 

- montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; 

- wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej; 

- wykonanie powłok izolacyjnych (dwie warstwy) z papy termozgrzewalnej; 

- wykonanie czyszczenia ciśnieniowego istniejącego dachu wielospadowego z dachówki ceramicznej. 

4) Budynek główny – termomodernizacja ścian: 

- usunięcie (zeskrobanie, szlifowanie, piaskowanie) starych powłok i  wypraw elewacyjnych (istniejąca 

obrzutka typu „baranek”) – metoda ustalona z WKZ; 

- mycie całej powierzchni elewacji; 

- uzupełnienie ubytków tynków z użyciem tradycyjnie przygotowywanej, na miejscu wbudowania, 

zaprawy wapiennej - metoda ustalona z WKZ; 

- odtworzenie ewentualnych ubytków boni i podokienników okiennych wykonanych z dachówki 

ceramicznej karpiówki; 

- gruntowanie powierzchni preparatem głęboko penetrującym, wzmacniającym podłoże; 

- wykonanie nowych wypraw elewacyjnych fakturze, grubości i ziarnistości oraz technologii wykonania 

nawiązujących do istniejących (tynk nakrapiany w części ścian tynk cyklinowany) z zastosowaniem 

tradycyjnej zaprawy cementowo-wapiennej typu Tarabona  - metoda i technologia ustalona z WKZ; 

- malowanie całej powierzchni ścian z wcześniejszym zagruntowaniem wg ustaleń z WKZ farbami 

termoizolacyjnymi pozwalającymi na podniesienie izolacyjności termicznej ścian w stopniu nie 

mniejszym niż 20%  – powłoka o grubości wynikającej z obliczeń/projektu; 

- renowacja i malowanie obudów okapów istniejącego dachu wielospadowego z dachówki 

ceramicznej. 

5) Budynek główny - wymiana stolarki otworowej: 

- wymiana pozostałych okien drewnianych, bram i drzwi stalowych w strefie przyziemia budynku na 

nowe nawiązujące wyglądem i rodzajem do istniejących wg ustaleń z WKZ. 

 

B. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ 

1) Budynek sali gimnastycznej – wymiana pokrycia dachów stromych:  

- wymiana koniecznych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej w zakresie zgodnym z 

zaleceniami oceny stanu technicznego; 

- termomodernizacja wszystkich przegród pionowych zabudowanych pokryciem dachowym (mansardy 

itp.) z użyciem wełny mineralnej w obrębie poddasza; 

- kompletna wymiana pokrycia dachowego na nowe, montaż nowego łacenia, montaż membrany 

dachowej, komplet obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; 
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- montaż naświetli, wyłazów dachowych, płotków śniegowych, stopni i ław kominiarskich; 

2) Budynek sali gimnastycznej – docieplenie stropu: 

- uporządkowanie w porozumieniu z dyrekcją szkoły, usuniecie i utylizacja składowanych na poddaszu 

budynku elementów wyposażenia, gruzu i odpadów; 

- uzupełnienie ubytków w stropach; 

- wymiana skoordynowanych elementów stropu i podłogi poddasza (belek i okładzin z desek) w 

zakresie zgodnym z zaleceniami oceny stanu technicznego; 

- docieplenie stropu w obrębie poddasza, w przestrzeni między belkami stropowymi i nad nimi 

całopowierzchniowo z użyciem wełny mineralnej; 

- wykonanie pomostów technicznych komunikacyjnych na stropie; 

- przebudowa instalacji wentylacji pomieszczenia użytkowego na poddaszu budynku. 

3) Budynek sali gimnastycznej - docieplenie dachów płaskich: 

- rozbiórka, usunięcie istniejących powłok izolacyjnych z papy asfaltowej i obróbek blacharskich, 

utylizacja odpadów; 

- montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; 

- wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej; 

- wykonanie powłok izolacyjnych (dwie warstwy) z papy termozgrzewalnej. 

4) Budynek sali gimnastycznej – roboty elektryczne: 

- wykonanie instalacji oświetleniowej poddaszy z oddzielnym zasilaniem poprowadzonym z istniejącej 

rozdzielnicy elektrycznej ostatniego pietra; 

- wykonanie kompletnej instalacji odgromowej;  

- wykonanie uziemienia budynku polegającego na odbudowie/modernizacji istniejącego uziemienia 

otokowego z uwzględnieniem koniecznych robót, ziemnych budowlanych, odtworzenia nawierzchni 

itp.; 

- przebudowa/wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w obrębie poddasza nieużytkowego. 

C. BUDYNEK INTERNATU 

1) Budynek internatu – wymiana pokrycia dachów stromych  

- wymiana koniecznych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej w zakresie zgodnym z 

zaleceniami oceny stanu technicznego; 

- przebudowa kominów w zakresie wynikającym z oceny stanu technicznego w tym przebudowa części 

kominów nad dachami z zachowaniem wytycznych WKZ; 

- termomodernizacja wszystkich przegród pionowych zabudowanych pokryciem dachowym (mansardy 

itp.) z użyciem wełny mineralnej w obrębie poddasza; 

- kompletna wymiana pokrycia dachowego na nowe, montaż nowego łacenia, montaż membrany 

dachowej, komplet obróbek blacharskich (blacha tytanowo-cynkowa) rynien i rur spustowych, w tym 

ułożenie dachówki dedykowanej do wykonania dachów wieżyczek; 

- montaż naświetli i wyłazów dachowych, płotków śniegowych, stopni i ław kominiarskich; 

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej elementów architektonicznych, lukarn, 

attyk, frontonów, wolich ok i pasów podrynnowych. 

 2) Budynek internatu – docieplenie stropu: 

- oczyszczenie stropu z zalegających śmieci, gruzu i innych zanieczyszczeń, utylizacja odpadów;  

- przebudowa instalacji sanitarnych, likwidacji połączeń wyrównawczych, likwidacja naczynia 

wzbiorczego co i zbiornika p-poż; 

- demontaż istniejącej podłogi drewnianej; 

- usunięcie polepy; 
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- usunięcie ślepego pułapu; 

- Impregnacja odkrytych elementów konstrukcyjnych stropu; 

- wykonanie rusztu z stalowych ocynkowanych profili zimnogiętych (system sufitów G-K) nośnego dla 

ocieplenia; 

- montaż folii paroizolacyjnej; 

- wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej jako wypełnienia na ruszcie w przestrzeniach między 

belkami stropowymi i dostępnych połaciach dachowych; 

- wykonanie pomostów komunikacyjnych pozwalających na dostęp do wyłazów dachowych, kominów 

i mechanizmu zegara wieżowego. 

3) Budynek internatu – dezynsekcja, usunięcie szkodników drewna: 

- identyfikacja i monitoring występowania szkodników i grzybów w oparciu o ekspertyzę mykologiczną 

i entomologiczna; 

- wykonanie eliminacji szkodników metodą dobraną do rodzaju wykrytych szkodników, w tym zabiegi 

takie jak iniekcja, malowanie środkami biobójczymi, naświetlanie lampami owadobójczymi, 

dezynsekcja, żelowanie i inne wg wytycznych ekspertyzy dla wszystkich drewnianych elementów 

konstrukcyjnych konstrukcji dachu i stropu poddasza. 

4) Budynek internatu – roboty elektryczne: 

- wykonanie instalacji oświetleniowej poddaszy z oddzielnym zasilaniem poprowadzonym z istniejącej 

rozdzielnicy elektrycznej ostatniego pietra; 

- wykonanie kompletnej instalacji odgromowej; 

- wykonanie uziemienia budynku polegającego na odbudowie/modernizacji istniejącego uziemienia 

otokowego z uwzględnieniem koniecznych robót, ziemnych budowlanych, odtworzenia nawierzchni 

itp.. 

5) Budynek internatu – termomodernizacja ścian: 

- usunięcie (zeskrobanie, szlifowanie, piaskowanie) starych odspojonych powłok i  wypraw 

elewacyjnych – metoda ustalona z WKZ;  

- mycie całej powierzchni elewacji; 

- uzupełnienie ubytków tynków z użyciem tradycyjnie przygotowywanej, na miejscu wbudowania, 

zaprawy cementowo-wapiennej z jednoczesnym „przetarciem” całej powierzchni z użyciem 

drewnianych pac tynkarskich – metoda ustalona z WKZ; 

- odtworzenie ewentualnych ubytków pilastrów i gzymsów – metoda ustalona z WKZ; 

- obróbki blacharskie gzymsów i pilastrów z blachy tytanowo-cynkowej; 

- gruntowanie powierzchni elewacji preparatem głęboko penetrującym, wzmacniającym podłoże; 

 - wykonanie wyprawy elewacyjnej z użyciem tynków renowacyjnych, malowanie całej powierzchni 

ścian z wcześniejszym zagruntowaniem wg ustaleń z WKZ farbami termoizolacyjnymi pozwalającymi 

na podniesienie izolacyjności termicznej ścian w stopniu nie mniejszym niż 20%   – powłoka o grubości 

wynikającej z obliczeń/projektu; 

- malowanie farbami chlorokauczukowymi krat okien piwnicznych oraz balustrad i konstrukcji nośnej 

zejść zewnętrznych do piwnicy i sutereny - na zdjęciach poniżej; 

- wymiana pokrycia zadaszeń zejść zewnętrznych do piwnicy i sutereny na blachę falista na wzór 

istniejącej – na zdjęciu poniżej; 

- likwidacja balustrad i schodów zewnętrznych stanowiących wejście na dach sutereny – na zdjęciach 

poniżej. 
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6) Budynek internatu - wymiana stolarki otworowej: 

- wymiana pozostałych okien drewnianych wszystkich kondygnacji powyżej parteru i wybranych (wg 

potrzeby gdzie nie zostały wymienione wcześniej) naświetli piwnicznych budynku na nowe wykonane 

w technologii ustalonej z WKZ, (należy uwzględnić konieczność wykonania z drewna klejonego) 

nawiązujących wyglądem do istniejących w budynku; 

- demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej w obrębie wszystkich kondygnacji do pomieszczeń 

będących w użytkowaniu internatu;  

- przebudowa otworów drzwiowych do wymiarów zgodnych z obowiązującymi przepisami, w tym 

ewentualne powiększenie; 

- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej w obrębie wszystkich kondygnacji do pomieszczeń 

będących w użytkowaniu internatu, w technologii ustalonej z WKZ (należy uwzględnić konieczność 

wykonania indywidualnego z drewna litego); 

- konieczne obróbki tynkarskie i malarskie po wymianie stolarki drzwiowej; 

- malowanie z ewentualnym szpachlowaniem ścian i sufitów korytarzy i klatki schodowej jeśli będzie 

konieczne w wyniku powstałych podczas wymiany stolarki drzwiowej ubytków i zniszczeń. 

D. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

- rozbiórka i mechaniczne usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, utylizacja 

odpadów;  

- uzupełnienie powstałego po rozbiórce koryta ziemią urodzajną 

- trawniki wykonane metodą siewu 

3. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy. 
1)  zapewnienie projektowania, wykonania i kierowania robotami budowlanymi objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, również w 
odniesieniu do innych prac, których wykonanie będzie niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia, a wymagających odrębnych specjalistycznych uprawnień branżowych, 

2) Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do projektowania osoby wskazane w ofercie Wykonawcy, 
3)  wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną oraz 

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac, badań i odbiorów oraz ewentualne 
uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, 

4) przejęcie terenu robót od Zamawiającego, 
5)  organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu 

budowy, 
6)  zabezpieczenie wszelkich instalacji infrastruktury technicznej i obiektów na terenie robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem  w trakcie wykonywania robót, 
7)   w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie realizacji robót urządzeń, obiektów, 

infrastruktury itp., naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, 
8)  zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
9)  oznakowanie, zabezpieczenie terenu robót oraz terenów przyległych niezbędnych do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy ( w szczególności opracowanie dokumentacji 
organizacji ruchu na własny koszt oraz poniesienia z tego tytułu opłat za zajęcie pasa ruchu – w 
zależności od potrzeb), 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych  i okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

11)  posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w 
ramach umowy przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego, 

12)  organizacja i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót drogowych, 
13)  wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz Programem  
Funkcjonalno-Użytkowym, 
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14)  dostawa materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 
15)  przedkładanie do akceptacji Zamawiającemu deklaracji jakości użytych materiałów 

przeznaczonych do wbudowania, 
16)  zgłaszanie przez kierownika budowy przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu, 
17)  informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w 

terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 
18)  zapewnienie na koszt Wykonawcy potrzebnego oprzyrządowania, pracowników oraz 

materiałów wymaganych do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z 
materiałów Wykonawcy na terenie budowy,   

19)  informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót lub termin zakończenia robót, 

20)  niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy  
kontrolach i wypadkach, 
21)   po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż 

obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, 
22)   przeprowadzenie pozytywnych odbiorów obiektu przez odpowiednie instytucje określone 

polskim ustawodawstwem,  
23)  utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 

na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz przestrzeganie jako wytwarzający odpady 
przepisów prawnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach, z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,  

24)  prowadzenie prac budowlanych w sposób zapewniający możliwość bezpiecznego i 
prawidłowego użytkowania obiektów dydaktycznych szkoły,  

25)  dopełnienie wszelkich formalności związanych z zakończeniem inwestycji, wykonanie 
niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie 
wykonanego przedmiotu umowy do eksploatacji, m.in. odbiory techniczne, kompletna 
dokumentacja powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,  

26)  złożenie wniosku i dopełnienie w imieniu Zamawiającego wszelkich formalności z 
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie związanych ze zgłoszeniem 
zakończenia inwestycji lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeśli będzie 
wymagane,  

27)  przedłożenie Zamawiającemu wypełnionego dziennika budowy i wykonanie dokumentacji 
powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 
04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy; 

2) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
z 2019r. poz. 1781). 

 5. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych mające zastosowanie oraz RODO; 
2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z 
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i 
chroniło prawa osób, których dane dotyczą; 

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby zostały 
przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych 
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osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych 
osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

6. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w 
wysokości co najmniej 5 000 000 zł. Ubezpieczenie ma obejmować: działalność inżyniera i architekta 
zawartą na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. osoby wykonującej 
projekt realizacji zleconego zadania oraz polisę ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych od 
wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych prac i 
posiadania mienia z rozszerzeniem o odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe 
wyrządzone/wynikłe: 
-  w wyniku rażącego niedbalstwa; 
-  po przekazaniu terenu budowy; 
-  przez maszyny, urządzenia lub pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu; 
-  przez podwykonawców i osoby za które ponosi on odpowiedzialność; 
-  z tytułu wadliwego wykonania prac lub usług; 
-  w podziemnych instalacjach (np. kablach, rurociągach, itp.); 
- w mieniu istniejącym stanowiącym własność zleceniodawcy oraz powierzonym w celu wykonania 

usługi; 
-  wskutek wibracji, usunięcia lub osłabienia elementów nośnych; 
-  wskutek błędów projektowych; 
-  z przekroczenia terminów wyszczególnionych w harmonogramie prac. 
Ubezpieczenie całego procesu budowlanego objętego niniejszą umową w zakresie wszystkich ryzyk 
budowy, obejmujących odpowiedzialnością zamawiającego, wykonawcę i podwykonawców oraz inne 
podmioty zaangażowane w realizację umowy.  
Ubezpieczenie nie może wyłączyć odpowiedzialności ubezpieczyciela po odbiorach częściowych lub 
przekazaniu części obiektu do eksploatacji.  
Do umowy ubezpieczenia mogą zostać wprowadzone franszyzy redukcyjne  lub udziały własne do 
wysokości 10 000 zł na jedno  i wszystkie zdarzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania 
dodatkowych uwag i zastrzeżeń do przedstawionego mu przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia, 
które to muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w takim zakresie, w jakim ryzyko związane z 
wykonywaniem prac przez Wykonawcę uzasadnia konieczność wprowadzenia takich zmian lub też 
umowa ubezpieczenia zawiera postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego (np. dodatkowe 
wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności), a żądane zmiany nie wykraczają ponad standardy 
rynkowe obowiązujące w tym zakresie. Dokumenty ubezpieczenia potwierdzające warunki umowy 
ubezpieczenia Wykonawcy wraz z dowodem zapłaty składki/pierwszej raty składki stanowią Załącznik 
do Umowy. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo w terminie 14 dni od daty wezwania, do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego posiadanie ważnej umowy ubezpieczenia. W razie 
naruszenia przez Wykonawcę dowolnego zobowiązania opisanego powyżej, Zamawiający może 
zawrzeć umowę ubezpieczenia, o której mowa powyżej, w swoim imieniu, ale na koszt Wykonawcy 
oraz na jego rachunek, a następnie obciążyć Wykonawcę kosztem jej zawarcia lub poniesiony koszt 
potrącić z wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia 
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy oraz w związku z ruchem pojazdów 
mechanicznych i sprzętu na terenie budowy i w strefie jej oddziaływania, a w szczególności: 

1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do 
osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są 
upoważnione do przebywania na terenie budowy; 

2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: uszkodzenia 
budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub Zamawiającego 
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami w wykonanych 
robotach. 
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8. Zgodnie z dyspozycją w art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące 
w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności: ogólnobudowlanych; 
instalacyjnych; dekarskich, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy m.in.: osób 
kierujących budową,  realizujących usługi projektowania, osób pełniących samodzielne funkcje w 
budownictwie, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności np. osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej. 

8.1. Wykonawca musi przed  rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na umowę 
o pracę. Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogą to być w szczególności:  
8.1.1. Oświadczenie zatrudnionego pracownika lub 
8.1.2. Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę , lub 
8.1.3. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 
8.1.4.  Inne dokumenty. 
- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
8.2. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników  konsorcjum, zgłoszony 
zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca.  Bez przedstawienia jednego z 
powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły 
wykonywać pracy z winy wykonawcy. Jeżeli  z naruszeniem powyższych wymogów na budowie będzie 
przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, 
Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy, a 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 1000 zł za każdy taki przypadek. 
Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną 
przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez 
Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego przedstawiania raportu z postępu prac 

związanych z przedmiotem umowy w tym zawieranych umów i wynikających z nich terminów z 
podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami, kluczowych  materiałów i usług  koniecznych  
do realizacji przedmiotu umowy.  

10. Wykonawca w terminie do 14 dni  od dnia zawarcia niniejszej umowy przedstawi 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 1 do umowy.  

11.  Wykonawca wyznacza osobę do kierowania robotami–  p. …………………..……………,. 
12. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Wykonawcy  będzie: 

…………………………………… 
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
- przekazanie programu funkcjonalnego dla niniejszego zadania wraz z załącznikami, 
- przekazanie terenu budowy, 
- zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 
- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania  
 - terminowa zapłata za wykonane i odebrane roboty. 
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2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomienia o 
tym Wykonawcy.  

3. Koordynatorami w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego będą: 
……………………… 
4. Zamawiający powierza kontrolę i nadzór nad realizacją zadania powołanym inspektorom 

nadzoru pełniącym funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego. 
5. Inspektorem nadzoru  ze strony Zamawiającego jest:  p.  ………………………………………. 
 

§ 4 
Terminy realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 18 miesięcy od dnia 
podpisania niniejszej umowy.  

§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
ustalone zgodnie ze złożoną  ofertą Wykonawcy na kwotę  netto: ………………..PLN, (słownie: 
…………………..), plus …………% podatek VAT …………. PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto: …………..PLN  
(słownie: ……………..).  
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się: 

1) Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich 
wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń:  strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe ustalone 
zgodnie ze złożoną  ofertą Wykonawcy na kwotę  netto: ………………..PLN, (słownie: …………………..), 
plus …………% podatek VAT …………. PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto: …………..PLN  (słownie: 
………..). ; 

2) Wynagrodzenie za wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, remontowych, 
adaptacyjnych, modernizacyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z odbiorem, oraz 
przekazaniem pomieszczeń do ponownego użytkowania: strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe ustalone zgodnie ze złożoną  ofertą Wykonawcy na kwotę  netto: ………………..PLN, 
(słownie: …………………..), plus …………% podatek VAT …………. PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto: 
…………..PLN  (słownie: ……………..).. 

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową, wystawionymi 
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w terminie do 30 
dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. 

4. Zapłata wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w 
niniejszej umowie, w tym poniższymi zasadami wynikającymi ze Wstępnej Promesy Nr 
Edycja2/2021/2173/Polski Lad z dnia 14.06.2022 r. oraz Promesy nr ………… z dnia ……………….. 
udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego po rozstrzygnięciu postępowania dla 
przedmiotowej inwestycji 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach 
wskazanych w postanowieniach Wstępnej Promesy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości 
nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji 
przez Zamawiającego. 

6. Zapłata wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust.1 nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w niniejszej umowie, w tym poniższymi zasadami wynikającymi ze Wstępnej Promesy 
Nr Edycja2/2021/2173/PolskiLad z dnia 14.16.2021 r. oraz Promesy nr ………… z dnia ……………….. 
udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego po rozstrzygnięciu postępowania dla 
przedmiotowej inwestycji: 

1) za przedmiot umowy wykonany i odebrany, których płatności Zamawiający zrealizuje ze 
środków własnych, Wykonawca wystawi fakturę/y częściową/e w wysokości (łącznie) 
nie niższej niż 15 % wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego w § 5 ust. 1. 
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Wystawiona/e faktura/y winna/y obejmować roboty wycenione w ofercie Wykonawcy. 
Przedłożone Zamawiającemu faktura/y i płatności winny zostać zrealizowane zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym przed pierwszą transzą; 

2) za przedmiot umowy wykonany i odebrany, których płatności Zamawiający zrealizuje ze 
środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, 
Wykonawca wystawi fakturę częściową, która w sumie z dotychczasowymi fakturami 
częściowymi (o których mowa w pkt 1) nie przekroczy 50% wynagrodzenia Wykonawcy 
(brutto) określonego w § 5 ust. 1. Przedłożona Zamawiającemu faktura zostanie 
zrealizowana w terminach zgodnie z zapisami Wstępnej Promesy/Promesy – jako pierwsza 
transza. 

3) za roboty wykonane i odebrane wskutek wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych 
dostaw, usług lub robót budowlanych, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp 
nieobjętych zamówieniem podstawowym (tj. zamówień dodatkowych dla dostaw, usług 
lub robót budowlanych) Wykonawca wystawi fakturę/y częściową/e. Płatności zrealizuje 
Zamawiający ze środków własnych. Przedłożone Zamawiającemu faktura/y i płatności 
winny zostać zrealizowane przed drugą transzą; 

4) za wartość wynikającą ze zmian wynagrodzenia wskutek okoliczności przewidzianych w 
umowie Wykonawca wystawi fakturę/y częściową/e. Płatności zrealizuje Zamawiający ze 
środków własnych. Przedłożone Zamawiającemu faktura/y i płatności winny zostać 
zrealizowane przed drugą transzą; 

5) za roboty wykonane i odebrane, których płatności Zamawiający zrealizuje ze środków 
Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, 
Wykonawca wystawi fakturę końcową w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego w § 5 ust. 1. Procentowa wartość 
ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Przedłożona Zamawiającemu faktura końcowa zostanie zrealizowana w 
terminach zgodnie z zapisami Wstępnej Promesy/Promesy – jako druga transza. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji rzeczowo-finansowej wykonanych 
i odebranych robót w celu ich rozliczenia odpowiednio w fakturach częściowych i końcowej, 
uwzględniając zasady opisane w ust. 6. Rozliczenie rzeczowo-finansowe będzie stanowiło 
podstawę do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej. Prawidłowość sporządzenia 
ewidencji rzeczowo-finansowej musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru i następnie 
podlega akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający lub powołany inspektor nadzoru 
w każdym czasie trwania umowy ma prawo żądać przedstawienia prowadzonej ewidencji 
rzeczowo-finansowej wykonanych robót. 

8. Faktury częściowe za zrealizowane roboty, Wykonawca wystawi na podstawie kosztorysu 
powykonawczego, przy czym podstawą wystawienia faktur częściowych są zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego sporządzone przez Wykonawcę 
protokoły odbioru częściowego, w tym wymagane zgodnie z niniejszym paragrafem rozliczenia 
wykonanych i odebranych robót.  

9. Do faktur częściowych/końcowej należy dołączyć rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres. 
10. Do faktur częściowych/końcowej należy dołączyć dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót (o 
których mowa w niniejszej umowie), z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 6 ust.15 
umowy. 

11. Fakturę/y końcową Wykonawca wystawi na Zamawiającego, po odbiorze końcowym robót i po 
podpisaniu protokołu końcowego robót i  przekazaniu Zamawiającemu końcowego rozliczenia 
wykonanych i odebranych robót na podstawie ewidencji rzeczowo-finansowej, w tym kosztorysu 
powykonawczego i dokumentacji powykonawczej. 

12. Wykonawca dostarczy faktury wystawione na Zamawiającego wraz z dokumentami o których 
mowa w ust. 7, 8, 9, 10 oraz w ust. 11 (dotyczy faktury końcowej) do siedziby Zamawiającego.  
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13. Termin zapłaty Wykonawcy należności wynikającej z przedkładanych faktur wynosi do 30 dni od 
daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 6 
ust.15 umowy, przy czym zapłata pierwszej i drugiej transzy nastąpi zgodnie z zapisami Wstępnej 
Promesy/Promesy.  

14. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do Wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 
15. Faktury na Zamawiającego  winny zostać wystawione na: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. 

Rybaki 3, 64-700 Czarnków, Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:  763 20 92 218 
16. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy tj. ……………………………..,  

wskazane przez Wykonawcę. 
17. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
18. Zamawiający zrealizuje zapłatę w ramach płatności podzielonej (Split Payment). 
19. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. 
20. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
21. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty odbioru końcowego robót – przedmiotu umowy. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę końcową do 5 dni od daty odbioru końcowego 
robót.  

 
§ 6  

 Podwykonawstwo 
 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 
podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie (zgodnie z 
postanowieniami umowy i na zasadach w niej zawartych). 
3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (dalej Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest 
przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca 
o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 
1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 (o ile dotyczy) ustawy Pzp, wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oświadczenie 
lub dokumenty analogiczne do tych które były składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego). 
4. Na wskazaną przez siebie część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z 
podwykonawcą umowy w formie pisemnej. 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 
umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.  
6. Treść projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty 
budowlane, wymaga akceptacji przez Zamawiającego, który w tym zakresie a także co do wnoszenia 
zastrzeżeń, sprzeciwu oraz prowadzenia wszelkiej innej korespondencji dotyczącej treści umów 
podwykonawczych, w terminie 14 dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy 
(a także jej zmian) zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo (a 
także jej zmian). Niezgłoszenie w ww. terminie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 
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projektu umowy o podwykonawstwo (a także jej zmian), uważa się za akceptację projektu umowy (a 
także jej zmian) przez Zamawiającego.  
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia.  
8. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo (a także jej zmian), której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od 
dnia jej otrzymania. Niezgłoszenie w ww. terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), uważa się za akceptację umowy (lub jej zmian) przez 
Zamawiającego i wyłącznie po tym terminie podwykonawca może przystąpić do realizacji robót 
budowlanych.  
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 10. Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
Wykonawcy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust.11 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
10. Obowiązek o którym mowa w ust. 9 nie dotyczy przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o 
wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy, przy czym niższej niż 50 000,00 zł. 
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane a sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane w szczególności w przypadkach gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym wymagań 
określonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.11, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z umową, w tym niezgodne z ofertą Wykonawcy, 
4) zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, dalszego 
podwykonawcy zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
12. Powierzenie wykonania części zamówienia: robót budowlanych, usług lub dostaw w 
podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy i 
zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy jak za własne działanie lub 
zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie art. 415, 429, 
430 i 474 Kodeksu cywilnego. 
13. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w 
podwykonawstwie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę dalszemu podwykonawcy, z 
zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  
14. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
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budowlanych, a których umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane zostały 
zaakceptowane przez Zamawiającego lub przedłożone Zamawiającemu w przypadku, gdy 
przedmiotem tych umów są dostawy lub usługi. Przez dowody zapłaty Zamawiający rozumie 
„Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy” o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu 
wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, wzór Oświadczenia zawarto w 
załączniku do umowy 2, lub dokumenty księgowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
potwierdzające zapłatę należnego im wynagrodzenia.  
15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 14, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
Wstrzymanie wypłaty należnego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu płatności 
złożonej przez Wykonawcę faktury/rachunku do czasu przedstawienia wszystkich wymaganych 
dowodów zapłaty, świadczących o otrzymaniu przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
kwot należnych im z tytułu wykonania przez nich i odbioru zakresu robót w ramach umowy z 
Wykonawcą. Skutkiem wstrzymania zapłaty Wykonawcy faktury/rachunku jest zawieszenie naliczania 
odsetek z tytułu braku jej płatności w terminie a wskazaną fakturę/rachunek nie traktuje się jako 
przeterminowaną, co nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez Zamawiającego terminu 
płatności – Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu.  
16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo (i przedłożył ją Zamawiającemu , do której Zamawiający nie wniósł 
sprzeciwu) której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu  
umowę o podwykonawstwo, (z zastrzeżeniem postanowień ust. 9), której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego  umowy o podwykonawstwo, (do której po przedłożeniu jej 
Zamawiającemu, Zamawiający nie wniósł sprzeciwu), której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, (z zastrzeżeniem postanowień ust. 9), której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 
pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16 w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo złożyć do depozytu 
sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.  
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
oraz innych należności wynikających z obowiązujących przepisów lub umowy o podwykonawstwo. 
Bezpośrednia płatność nie będzie obejmować również kwot zatrzymanych (w tym np. depozyt) 
określonych w umowie o podwykonawstwo oraz innych ustanowionych zabezpieczeń (w tym np. 
weksle, kaucja, poręczenia) tytułem zabezpieczenia roszczeń jednej ze stron względem drugiej w 
związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem robót, dostaw lub usług. 
21. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru mają uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca realizując powierzoną część nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub 
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dotrzymania terminów, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze 
wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
22. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się udzielać 
w formie pisemnej wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  
23. W odniesieniu do dalszego podwykonawcy, jego zmiany lub wprowadzenia skuteczne są 
wszystkie ustalenia takie jak dla podwykonawcy określone w umowie, z zastrzeżeniem postanowień 
umownych, w których zastrzeżono, iż ustalenia nie dotyczą dalszego podwykonawcy.  
24. Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda 
Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą 
skuteczne są wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej umowie.  
25. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych za wykonanie robót 
określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający uznaje i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę 
należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
26. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 
 
 

§ 7  
Odbiory. 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie robót budowlanych 
objętych niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 
2. Odbiorom częściowym (w przypadku wystąpienia) będą podlegały: prace projektowe, roboty 
zanikające i ulegające zakryciu, zakończone etapy prac  związane z realizacją przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru częściowego/końcowego. Rozpoczęcie czynności 
odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. Zakończenie czynności odbioru nastąpi najpóźniej 14 dnia, licząc od dnia ich 
rozpoczęcia. 

4. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 
potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi 
Zamawiającego o gotowości do odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zobowiązany jest 
załączyć następujące dokumenty ( 2 egz. papierowe oraz wersję elektroniczną): 

1) protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, 
2) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i autora projektu, 
3) oświadczenie kierownika budowy  oraz kierowników branżowych o zgodności wykonania 

przedmiotu zamówienia z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, 
obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

4) wypełniony dziennik budowy 
W przypadku braku w/w dokumentów, Zamawiający nie wyznaczy terminu odbioru 

częściowego/końcowego i wezwie Wykonawcę do ich złożenia. 
5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, 

zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
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6. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 
zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązania wynikającego z umowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 
Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego/końcowego zadania zostaną stwierdzone wady: 
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 
odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia 
wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, od umowy 
odstąpić z winy Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar 
umownych i odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

9. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę. W przeciwnym wypadku 
koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 
 

§ 8.  
Gwarancja, rękojmia i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 5 
lat, licząc od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót.  
2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminach  określonych w karcie gwarancyjnej jakości wykonania robót stanowiącej załącznik nr 3 
do niniejszej umowy.  
4. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas trwania usuwania wad. 
5. Ustala się wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie (łącznie z podatkiem VAT), o której mowa w § 5 ust. 1 umowy, tj. kwotę …………..zł 
(słownie złotych: ……. i …./100), które zostało wniesione w formie …….. . 
6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób i 
terminach:  
1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane,  
2) 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady lub gwarancji. 
7. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości wykonania robót stanowiąca 
załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  
8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wypełniony dokument karty 
gwarancyjnej jakości wykonania robót w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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§ 9. 
Odpowiedzialność i kary umowne 

 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o 
których mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp. 

b) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 
c) za zwłokę w dokonaniu czynności odbioru częściowego, w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień 

zwłoki. 
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,                 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 13 ust. 1 umowy,  

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,1 % łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi,  w 
wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego za termin usunięcia 
tych wad, 

d) przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu – w wysokości 500,00 zł brutto z jednoczesnym wstrzymaniem robót (co nie 
powoduje wstrzymanie biegu terminu umownego w zakresie wykonania przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę) – o ile dotyczy,  

e) oznakowanie na czas prowadzenia robót niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością – 
w wysokości 200,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek, 

f) naruszenie zobowiązań w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami, określenia miejsca 
składowania gruzu i odpadów, udokumentowania legalnego sposobu ich zagospodarowania  - w 
wysokości 1 000,00 zł brutto,  za każde naruszenie, 

g) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy 
Pzp - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo - 
za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie wymagalnego terminu zapłaty. 
Dotyczy zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi i okres 
obowiązywania tej umowy przekracza 12 miesięcy, 

h) z tytułu braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

i) z tytułu nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 200,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

j) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy 
przypadek,  

k) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek,  

l) z tytułu nieuwzględnienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy), której 
przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, pomimo wezwania Wykonawcy 
do wprowadzenia zmian w tejże umowie w wyznaczonym terminie, w tym w szczególności w 
zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w 
wysokości 1 000,00 zł, 
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m) z tytułu nieuwzględnienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do umowy) 
wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie tej umowy (lub projekcie aneksu                  
do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 1 000,00 zł, 

n) z tytułu dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych podmiotu trzeciego 
niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z 
postanowieniami umowy, w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

o) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy, w wysokości 
500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

p) z tytułu ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 
2 umowy w trakcie realizacji zamówienia, w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy przypadek, 

2. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do 
zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 
umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

3. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej 
wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego 
faktury lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony umowy wynosi 15% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

 
§ 10.  

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
a) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 456 pzp; 
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
c)         Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 
Odstąpienie od umowy z powodu jednej z ww. okoliczności powinno nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tej okoliczności. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 

terminie 3 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; 
b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 
okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy lub unieważnienia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
umowy w zakresie zobowiązań niewykonanych, gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych 
na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu, o którym mowa w art. 554 ust. 3 pkt 2 lit. b 
pzp, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 



str. 20 
 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora 
nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, lub unieważnienia przez Krajową Izbę Odwoławczą umowy w zakresie 
zobowiązań niewykonanych, gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie 
umowy podlegającej unieważnieniu, o którym mowa w art. 554 ust. 3 pkt 2 lit. b pzp, zobowiązany 
jest w terminie 30 dni do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c), po cenach 
zakupu Wykonawcy, potwierdzonych stosownymi dowodami zakupu; 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, 
chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

będzie następujący: 
a) w przypadku niewykonania całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu 
rzeczowo- -terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 

b) w przypadku niewykonania części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na 
podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych 
robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i 
odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. Dopuszcza się także możliwość obliczenia 
wykonanej części danego elementu z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego na 
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez inspektora 
nadzoru i Zamawiającego. Kosztorys zostanie opracowany na podstawie odpowiednich KNR lub 
KNNR. Ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu zostaną przyjęte z zeszytów „Sekocenbud” 
aktualnych na dzień składania oferty Wykonawcy będącej podstawą do zawarcia niniejszej umowy. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 
kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 
inspektora. Ceny materiałów będą równe kosztom ich nabycia. Ceny pozostałych czynników 
produkcji zostaną przyjęte z zeszytów „Sekocenbud” (jako średnie) za okres ich wbudowania. 
Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR, w przypadku braku odpowiednich pozycji 
- KNNR, a na wstępnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i 
Zamawiającego. 
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§ 13 
Zmiany zapisów umowy 

1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach: 
1) Określonych ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych na zasadach 

określonych w art. 454-455 ustawy; 
2) Przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

- Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 
usług. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia 
odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu, wejścia w życie przepisów 
zmieniających lub wprowadzających oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie 
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku Wykonawca zwróci się do 
Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże podstawę 
dokonania zmiany, kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem 
całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża 
Wykonawcę; 

 Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie 
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie tych 
przepisów. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi 
kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób świadczących usługi do 
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki 
godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W 
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z 
uzasadnieniem zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 
ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których 
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz z 
określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z 
realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia 
może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę; 

 Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
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wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W 
przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierającym 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, 
oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie 
zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń 
(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek 
uiszczanych do zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części 
finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni 
pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę; 

 Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów 
wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może 
zwrócić się do Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We 
wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec 
zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 
wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża 
Wykonawcę; 

 Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia (umowy) w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmianę 
ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, 
względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w 
ofercie. Strony umowy będą uprawnione do zmiany wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny 
materiałów lub kosztów, przez który rozumie się ostatni opublikowany w pierwszym kwartale danego 
roku (dla poprzednich 12 miesięcy – roczny) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Wskaźnik 
cen obiektów budowlanych dla symbolu: 1263 – Szkoła podstawowa dalej „Wskaźnik” - osiągnie 
poziom co najmniej 7 %. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 
efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynosi 5% wynagrodzenia 
Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy). Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia: 
o zmiana wynagrodzenia nastąpi po pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego 
z zastrzeżeniem, iż pierwsza zmiana może nastąpić nie wcześniej niż w 2024 r., 
o zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej 
(działa na przyszłość od momentu dokonania zmiany), 
o wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym ulegnie zmianie o wielkość 
Wskaźnika, a w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym wyżej mowa lub zmiany podmiotu, który 



str. 23 
 

urzędowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który 
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot lub w 
przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej zbliżone 
wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wartość robót wskazana w 
protokole odbioru robót zostanie powiększona o Wskaźnik; 
2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: 

a) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których mowa w 
art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy, 

b) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
c) wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych warunkujących wykonanie 

przedmiotu umowy, 
d) opóźnienia, nie wynikające z winy Wykonawcy w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji, 

uzgodnień, opinii, ekspertyz itp. warunkujących wykonanie przedmiotu umowy, 
e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych lub 

organizacyjnych (wynikająca z działalności bieżącej szkoły tj. Zespołu Szkół w Trzciance - 
Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin 
wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie), 

f) braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych, o czym mowa w § 16 ust. 7. Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania Zamawiającego o wpływie wskazanych okoliczności na termin wykonania 
zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie. Termin 
zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania okoliczności 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, 

g) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenia zdarzeń 
nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia i zapobieżenia, 
którego/ych nie dało się uniknąć ani ich przezwyciężyć nawet przy zachowaniu należytej 
staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych a które 
uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie części lub całości przedmiotu umowy. W razie 
wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu 
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, 
powstałych na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w 
szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, stan zagrożenia 
epidemicznego/pandemicznego, stan epidemii/pandemii (inne niż wywołane wirusem SARS-
Cov2), działania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, 
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby  nie związane z 
realizacją inwestycji). Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas 
trwania siły wyższej, 

h) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem niesprzyjających, niekorzystnych 
warunków  atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, mogących 
wpłynąć na pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, warunkami określonymi w 
STWiORB, normach lub innych przepisach, a wymagające odpowiednich warunków 
atmosferycznych. Do warunków tych zaliczamy: intensywne opady deszczu, ulewy, nawałnice, 
których sumaryczna ilość opadów w okresie kolejnych 7 dni była wyższa niż 55 mm/m2, 
występujące niskie temperatury poniżej + 5oC trwające nieprzerwanie powyżej 3 dni, (nie 
dotyczy okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca) ; występujące opady śniegu w 
okresie kolejnych 3 dni (nie dotyczy okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca),  
co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy i przedstawienia 
przez Wykonawcę informacji (w formie pisemnej) o warunkach pogodowych panujących w tym 
okresie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Trzcianka. W takich 
przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w 
robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności, 
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i) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie. 
Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach 
wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności, co wymaga udokumentowania stosownym 
wpisem do Dziennika Budowy, 

j) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych, terenowych, wodnych, środowiskowych 
niż przyjęto w dokumentacji. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania 
przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności, co wymaga 
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

k) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu 
historycznym. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w 
robotach wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co wymaga udokumentowania 
stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji, niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Termin zakończenia robót 
może zostać przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanej 
okoliczności, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

m) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, mają wpływ na termin zakończenia inwestycji. Termin zakończenia robót 
może zostać przesunięty o czas trwania tych robót, co wymaga udokumentowania stosownym 
wpisem do Dziennika Budowy, 

n) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin 
zakończenia inwestycji. Termin zostaje przesunięty o czas trwania wskazanej okoliczności, co 
wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika 
Budowy, 

o) zwłoki organów administracji publicznej w wydaniu decyzji, zaświadczeń, lub innych aktów 
administracyjnych oraz zwłoki w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od 
podmiotów trzecich, którą to zwłoka powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
a powoduje brak możliwości odbioru inwestycji. Termin zakończenia robót może zostać 
przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, 
co wymaga udokumentowania, 

p) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej, co 
spowodowało wstrzymanie wykonania robót, zmianę dokumentacji projektowej lub 
wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych. Termin zakończenia robót może zostać 
przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, 
co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy, 

q) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego których Zamawiający działając z należytą 
starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w 
realizacji robót, inwestycji) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy co 
wymaga udokumentowania w protokole z rady budowy lub stosownym wpisem do Dziennika 
Budowy. Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania 
wskazanych okoliczności. 

- o ile w wymienionych przypadkach Wykonawca wykaże, że potrzebny jest dodatkowy czas                         
na wykonanie zamówienia. Zmiana terminu realizacji następuje o okres trwania wyżej 
wymienionych okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. W 
przypadku skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest wymagane zawarcie aneksu 
a także nie jest wymagana zmiana harmonogramu. Zmiana terminu realizacji inwestycji nie 
wpływa na zmianę wynagrodzenia; 

Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach, udokumentowany 
wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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3) Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego – aktualizacja - w przypadku zmiany umowy 
mającej wpływ na treść opracowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

4) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 
charakteru umowy a wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie 
przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 

5) Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne 
oraz jest niższa niż 15% wartość pierwotnej umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego 
charakteru umowy. 

6) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w przypadku o którym mowa  w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp; 

7) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej 
oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 
umowy do zaistniałego stanu prawnego; 

8) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (uwzględniając zasady dokonywania 
zmian opisane w umowie) wskutek: 

a) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji 
projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to zwiększenia 
wynagrodzenia i o ile nie wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego 
przewidzianego w dokumentacji projektowej, 

b) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń, wycofanie z produkcji, zmiana 
obowiązującego prawa, pojawienie się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji, 

c) zmian technologicznych poprzez pojawienie się na rynku nowszej technologii, pozwalającej  
zaoszczędzić koszty,  

f) zastosowania w dokumentacji projektowej technologii robót innych niż przyjęte 
skutkującej niemożliwością wykonania lub wadliwym wykonaniem robót, 

g) zaniechanie lub rezygnacja, lub ograniczenie wykonania pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla 
prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania zadania. 

Zmiany w dokumentacji projektowej o których wyżej mowa nie wymagają zawarcia aneksu do 
umowy; 

9) Zmiany osobowe: 
a) zmiany osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia zastrzeżeniem, iż nowa osoba/y 

musi/szą posiadać kwalifikacje (uprawnienia), doświadczenie spełniające warunki jakie podano 
w SWZ,  

b) zmiana osób koordynujących wykonanie obowiązków umownych ze strony Zmawiającego czy 
Wykonawcy. 

Zmiany, o których mowa w lit. a, b mogą nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej 
stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 

10) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w 
zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 
118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca 
samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził 
poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać 
wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 
ustawy lub inne przesłanki wykluczenia o ile zostały wskazane w SWZ.  W tym celu zobowiązany 
jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 
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11) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. danych 
teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) – zmiana może nastąpić poprzez pisemne 
zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.   

 
4. Zmiana postanowień umowy wynikających z niniejszego paragrafu  może nastąpić jedynie wtedy, 
gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy:  

1) zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie, przy zastosowaniu 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru 
umowy w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze 
Stron może wystąpić z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie możliwości dokonania takiej 
zmiany,  

3) jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy, wówczas zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu  wniosku o zmianę w formie pisemnej, 

4) we wniosku o zmianę umowy należy opisać zdarzenie lub okoliczności stanowiące podstawę do 
żądania takiej zmiany, uzasadniając zmianę,   

5) wraz z wnioskiem należy dołączyć niezbędne dokumenty, dotyczy przypadków kiedy dla 
potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów 
(w tym, rozliczenia, kalkulacje, dokumenty, o których mowa w umowie), 

6) wniosek o zmianę umowy, powinien zostać przekazany Zamawiającemu  niezwłocznie kiedy 
Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach, 

7) po otrzymaniu wniosku Zamawiający dokonuje weryfikacji zasadności wniosku i dołączonych 
dokumentów (dotyczy przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest 
przedłożenie odpowiednich dokumentów), 

8) jeżeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiający stwierdzi braki, nieprawidłowości, 
niezgodności, wówczas zwróci się do Wykonawcy o poprawę lub uzupełnienie, 

9) Zamawiający powiadomi w formie pisemnej Wykonawcę o braku możliwości dokonania zmiany 
umowy w sytuacji kiedy nie wyraża zgody na jej dokonanie, 

10) w przypadku akceptacji zmiany Zamawiający przygotuje stosowny aneks. 
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp 
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, 
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym 
paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 
7. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy Pzp. 
8. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 
ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym 
przed tą zmianą. 
9. Zamawiający ma prawo w celach porządkowych objąć aneksem także te kwestie czy zagadnienia, 
które nie nakładają na niego takiego obowiązku. 
 

 
§ 14 

Przetwarzanie danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE. L. 04.05.2016) informujemy, że: 
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego z siedzibą Starostwa Powiatowego w Czarnkowie przy ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,: 
67 253 01 60; fax: 67 253 01 61; email: powiat@pct.powiat.pl; www.czarnkowsko-trzcianecki.pl; adres 
elektronicznej skrzynki podawczej: /PCT/SkrytkaES, w zakresie rejestracji oraz przetwarzania danych i 
przechowywanej dokumentacji pisemnej. 
2. Z administratorem – Starostą Powiatu można się skontaktować pisemnie na adres jego 
siedziby lub z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych pod 
adresem: iod@pct.powiat.pl albo pod numerem tel. +48 660 747 209, we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 13 ust. 1 i 
2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO) w celu realizacji zadań określonych 
w art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( U. 1998 Nr 91 
poz. 578 z późn. zm.). 
4. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające te dane. Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępnione przez Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego podmiotom uprawnionym w 
trybie indywidualnych zapytań: 
 służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; 
państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadań publicznych, osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w 
tym interes prawny; 
 osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu 
danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody; 
 JO w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu 
dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane 
dotyczą. 
5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione stronom postępowań administracyjnych 
prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną 
lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań. 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu (art. 15 RODO), prawo żądania do sprostowania (art. 16 
RODO), prawo do usunięcia (art. 17 RODO) Pani/Pana danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w 
których Starostwo Powiatowe w Czarnkowie posiada uprawnienia do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa. 
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z 
jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu i związków międzygminnych oraz urzędów 
obsługujących te organy i związki na podst. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 
2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67) 
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez 
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów 
prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania, lecz nie 
krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać 
zniszczone po upływie od 5 do 50 lat lub być przetwarzane bezterminowo, zależnie od kategorii 
archiwalnej danej sprawy i przepisów. 

mailto:powiat@pct.powiat.pl
http://www.czarnkowsko-trzcianecki.pl/
mailto:iod@pct.powiat.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgyydimztgm3ds
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10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 
2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 
11. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, w szczególności dyrektywy 
RODO oraz ustawy o samorządzie powiatowym ( U. 1998 Nr 91 poz. 578; t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 
1571). 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy – wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy: 
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami 
wykonawczymi   oraz inne właściwe przepisy. 
3. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub powstającego 
w związku z umową, strony niniejszej umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o 
roszczenia cywilnoprawne w sprawach , w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 
innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą polubowne rozwiązanie sporu. 
Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII  rozdziału 3 ustawy Pzp. 
4. Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po 
jednym dla każdej ze stron. 
6.  Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo-finansowy: 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 
Załącznik nr 3 – Karta gwarancyjna - wzór 
Załącznik nr 4 – Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami 
Załącznik nr 5 – Oferta wykonawcy z dnia …… 
Załącznik nr 6 – Wstępna promesa dot. dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/2173/Polski Ład  oraz Promesa 
Inwestycyjna nr ………… z dnia ……………….. udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego po 
rozstrzygnięciu postępowania dla przedmiotowej inwestycji. 
 
 
 
 
W Y K O N A W C A :        Z A M A W I A J Ą C Y: 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
….…………………………………… 
z dnia ………..…….………….. 

 
Harmonogram rzeczowo-finansowy: 

 

ZAKRES ROBÓT 
WARTOŚĆ     

Brutto w zł 
WYKONAWCA  

/PODWYKONAWCA 
TERMIN  

REALIZACJI 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

 
 

  
 

                             
                    RAZEM: 

  
 

 
 
      W Y K O N A W C A :          Z A M A W I A J Ą C Y: 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
….……………………………….…. 
z dnia …..……………………… 

 
 

 
Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* 

 
W ramach zadania pn.: …………………………………………………………………….  

 
Zawarto umowę podwykonawczą nr …………………………………. z dnia……………….…………..…  
na: wykonanie robót budowlanych* pn.: ……………………………………………………………….……. 
na: dostawę/usługę* pn.:……………………………………………………………… … ……………….…….  
 
Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* 

………………………………………………………………………………….. 
 
Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzień ………………………..………………….. 
biorącego udział w ramach realizacji inwestycji w okresie od ………………………. do …..……....………… 

 
W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury: 

Zakres robót 
budowlanych/usług/dost

aw wykonanych  
w okresie rozliczeniowym 

Nr 
faktur

y 

Wartość 
faktury 
brutto 
[PLN] 

Data 
wystawieni

a 

Termin 
płatnośc

i 

Fakturę 
zapłacono 

/nie 
zapłacono 

/wpłata 
częściowa 

(kwota) 

Pozostaj
e  

do 
zapłaty 

       

       

RAZEM  

Oświadczamy, że*: 
do dnia ………………………… otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* wynagrodzenia za:  
roboty budowlane/dostawy/usługi* przez nas wykonane i zafakturowane  
w ramach przedmiotowego zadania 

lub 
Oświadczamy, że*: 

w okresie rozliczeniowym wykonano roboty budowlane/dostawy/usługi* wg poniższego 
zestawienia, 
dla których nie wystawiliśmy faktury (nie zostały zafakturowane)  
 

Zakres robót 
budowlanych/usług/dostaw 

wykonanych w okresie 
rozliczeniowym 

Wartość netto  Wartość brutto  

   

   

RAZEM   

 



str. 31 
 

Oświadczamy, że w stosunku do wyżej wskazanych faktur jako zapłacone, zrzekamy się wszelkich 
roszczeń wobec Zamawiającego – Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. 
…………………………………………..…..                                                                        

………………………………………………………………. 
podpis lub podpisy i imienne pieczęcie                                                                 podpis lub podpisy i 

imienne pieczęcie  
osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania                                              osoby lub osób 

upoważnionych do reprezentowania  
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                                                         Wykonawcy – 

potwierdzającego dokonanie 
                                                                                                                            płatności 
 

* niepotrzebne skreślić 
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załącznik nr 3 do Umowy 
……………………………………… 
z dnia ...………………………. 

 
KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT  

 
Sporządzona w dniu   ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Zamawiający: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 
2. Wykonawca:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Umowa nr ------------------------------------------------- z dnia   ------------------------------------------------ 
Przedsięwzięcie pod nazwą: 

„Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i sali gimnastycznej oraz 
zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance” 

4. Przedmiot umowy: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
------------------------------------------------------------------------------- 

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji. 
 Przedmiot gwarancji  obejmuje : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6. Data odbioru końcowego:  dzień ----------------- miesiąc ------------------------- rok ---------------------- 
7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany 
zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami techniczno-budowlanymi, 
2) okres gwarancji i rękojmi  na przedmiot umowy wynosi 5 lat,  
3) w okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia do 

usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym robót, 
4) o wystąpieniu wad Zamawiający poinformuje Wykonawcę – Gwaranta na piśmie (pismo, fax, e  mail )  

podając rodzaj wady, 
5) ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 
a)  jeśli wada powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie, tj. w czasie do 24 godzin od 
jej wykrycia, 
b) w pozostałych przypadkach, maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty otrzymania 
zgłoszenia. W sytuacji, gdy czas dostawy zamówionego przez Wykonawcę komponentu, niezbędnego do 
usunięcia usterki, jest dłuższy niż określony powyżej (pod warunkiem, że zamówienie zostało złożone przez 
Wykonawcę najpóźniej w dniu następnym                 od daty powzięcia informacji o usterce), dopuszcza się 
usunięcie usterki w terminie maksymalnie 24 godzin od daty otrzymania rzeczonego komponentu. 
Obowiązek udokumentowania wskazanych powyżej terminów leży po stronie Wykonawcy, 
6) usunięcie wady powinno być stwierdzone protokolarnie, 
7) jeżeli w ramach wykonania swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast 

rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwróconej rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił część 
rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej, 

8) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać, 

9) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 
a) siły wyższej, pod pojęciem której strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny, 
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 
c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania, 
10) w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, 

Wykonawca zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania, 

11) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie robót nad 
usuwaniem wad, 
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12) Wykonawca, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady przedmiotu gwarancji, 

13) Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad, wyznaczonego w zawiadomieniu do 
Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, pod 
warunkiem wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie, 

14) w sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, 

15) karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez 
strony umowy, 

16) udział we wszelkich przeglądach w okresie gwarancji. 
 
Udzielający gwarancji jakości    Przyjmujący  gwarancję jakości 
upoważniony przedstawiciel    przedstawiciel  Zamawiającego: 
Wykonawcy 
 
 

 
----------------------------    ------------------------ 
(imię i nazwisko)     (imię i nazwisko)  

 


