
2023
sie.23 sty.24 maj.24 lis.24

107 214 305 470

11%

Wynagrodzenia Części I

23%

Wynagrodzenia Części I

29%

Wynagrodzenia Części I

37%

Wynagrodzenia Części I

Roboty budowlane związane z realizacją Części II 

Dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem stosownej decyzji 

administracyjnej
4%

9%

Wynagrodzenia Części II

4%

Wynagrodzenia Części II

30%

Wynagrodzenia Części II

57%

Wynagrodzenia Części II

RAZEM (udział procentowy, kwoty wypłacanej w poszczególnych 

transzach dla całości zadania, tj. Części I i II. 
11% 19% 29% 41%

Wartości wynikające z Regulaminu Rządowego Programu Polski Ład 

1.0., które stanowią podstawę do wyznaczenia Harmonogramu. 
powyżej 10% poniżej 20% poniżej 30%

poniżej 50% 

wypłata pozostałego do 

wypłaty wynagrodzenia. 

 

Załącznik nr 1 do umowy na wykonanie zadania dla Części I i II 

RAZEM BRUTTO

BASEN

2024

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
Płatności zgodne z umową

RAZEM BRUTTO

Długość trwania poszczególnych etapów od dnia zawarcia umowy podana w

sumarycznej ilości dni. 

Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

Planowana data zakończenia poszczególnych etapów


