ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdwienia:

»Rozbudowa ul. Aleksandra Briicknera — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji ZRI1D”

Zakres inwestycji obejmuje: ok. 500m ul. Aleksandra Brucknera od skrzyzowania z ul. Skotnicka do skrzyzowania z ul. Marii

Grzegorzewskiej

Ponadto:

Wykonawca zaproponuje na konsultacjach spotecznych dwa rozwigzania realizacji przedmiotowego zadania:

a) Realizacja zadania jako rozbudowa ulicy Briicknera o minimalnych wymiarach dopuszczalnych obowigzujgcymi
przepisami z petnowymiarowym chodnikiem, kanalizacja opadowg - realizowang w oparciu o specustawe drogowa
(pozyskanie decyzji ZRID)

b) Realizacja zadania jako przebudowa ulicy Bricknera w granicach istniejgcego pasa drogowego wraz z budowa
kanalizacji opadowej - realizowang w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane (pozyskanie zaswiadczenia o przyjeciu
zgtoszenia robot budowlanych bez zastrzezen badz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe)

Na konsultacjach spotecznych Wykonawca oprécz projektowanego zagospodarowania terenu przedstawi réwniez

szacunkowe koszty realizacji robét budowlanych dla obu wariantéw

Po konsultacjach spotecznych Zamawiajacy dokona wyboru wariantu dla ktérego Wykonawca opracuje projekty

budowlane, pozyska stosowna zgode administracyjng na realizacje robot, opracuje projekty wykonawcze, przedmiary

robét i kosztorysy inwestorskie - z rozwigzaniem odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia, oraz
opracuje szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku realizowania wariantu z pozyskaniem decyzji ZRID i zaprojektowania infrastruktury technicznej

wykraczajacej poza zakres decyzji ZRID (poza linie rozgraniczajace i obszary objete obowigzkami przebudowy/budowy

infrastruktury technicznej), jak i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej,
dla ktérych zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Woydziat Architektury

i Urbanistyki iuzyska¢ stosowne pozwolenie na budowe badz zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia

zamiaru wykonania robét budowlanych.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j. z p6Zn. zm).

Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity DZ.U. 2022 poz. 1029 z p6z. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021.1973 tj. z pbézn. zm.);

Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 t.j. z pdzn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022.1518 t.j. z pozn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 t.j. z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z pézn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz 1679 z pdzn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022.840 t.j. z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 t.j. z pdzn. zm.);

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzagdu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzes$nia 2019r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég
Miasta Krakowa.

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnial2 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Uchwatg nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Radag Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzagdowymi i podmiotami, o ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji.



1.

e Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakow.
Aktualnie obowiazujacg Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Aktualnie obowigzujacg Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze
e Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 z pézn. zm.).

Zakres szczegbétowy dokumentacji projektowe;j:

Etap I

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejagcego z dokumentacjg fotograficzng przed przystapieniem do wykonywania

prac projektowych.

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

4) Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujgcego

z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.

5) Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego

z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

) Po konsultacjach spotecznych i wyborze przez Zamawiajagcego projektowanego wariantu - pozyskanie dla
przedmiotowego zadania warunkoéw technicznych od uzytkownikéw mediéw (m.in. Wodociagi Miasta Krakowa Spétka
Akcyjna, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania
whniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - wystapienie i uzyskanie warunkéw i
wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;j.

9) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

10) Pozyskanie dla przedmiotowego zadania warunkdw technicznych z ZDMK.

11) Opracowanie projektéw - na podstawie pozyskanych warunkéw w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku

o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

12)Pozyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji rob6t budowlanych - w razie

koniecznosci.

13)Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone

datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajagcemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania

dokumentacji.

14)Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia

2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych

okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana inwestycja.

15)W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji na
wycinke drzew - w razie koniecznosci.

c) W projekcie dotyczacym gospodarki zielenig - w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych
(jesli takie beda) - nalezy zawrzeé zapis, ze do zakresu obowigzkow wykonawcy robét budowlanych nalezy montaz
etykiet na nowo sadzonych drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu nalezy dotaczy¢ do projektu
zieleni. Pozyskanie i montaz etykiet nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

16) Przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na Srodowisko).

17) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne opracowanie).

18) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig geotechniczng obiektu
i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

19) Woykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 z
pdzn. zm.) O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.

20) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

21) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektéw oraz
uzgodnienia ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

22) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych umow
o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. W razie potrzeby skoordynowac prace.

23) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziatu
nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia odrebnych wnioskéw o uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot.

® o



24)

25)

26)

27)

28)

31)

32)

33)

Sporzadzenie  stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego
projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntdw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego)
dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.1) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje
geodezyjno-prawng niezbedng do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci,
zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli
dana dokumentacja tego wymaga,

c) sporzadzenie projektdw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu
uwzgledniajagcym jako linie podziatowg obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. 3) ma by¢
wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID - 5 egz.

Dokumentacja wskazana w pkt. 2) i 3) ma zostaé przyjeta do panfnstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci s3 potozone w granicach istniejgcego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktérych moze miec¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy
wprowadzajqce ustawy reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pézn. zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznosc¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:

W przypadku realizacji zadania jako rozbudowa ulicy Briicknera nalezy w terminie miesiagca od wyboru przez
Zamawiajacego realizowanego wariantu zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére
sa potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.
Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajagcymi projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres
planowanej inwestycji w_iloSci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK) - do wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej sktadanego do Woydziatu Architektury i Urbanistyki UMK nalezy ztozy¢ 8
oklauzulowanych egzemplarzy projektéw podziatu nieruchomosci.

Sporzadzenie aktualnej (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz
dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej szczegdtowy opis
sktadnikéw roslinnych oraz majgtkowych znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji, a ktére zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna
réowniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementéw, ktére podlegajg
rozbidrce/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna
kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny a takze powinna by¢ sporzadzona na dzien ztozenia
whniosku o wydanie decyzji ZRID. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca
inwentaryzacje nieruchomosci winna by¢ przekazana Zamawiajacemu.

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia  projektantéw  poszczegdélnych  branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajagcym przynalezno$¢ do lzby Samorzadu
Zawodowego.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokonaé
tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekazac je w terenie
przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowigzany jest do dokonania

trwatej stabilizacji znakdw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie
przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wtascicieli nieruchomosci

objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyjny a w szczegdlnosci,
dokona¢ okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie elementy
projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajagcemu do ogtoszenia przetargu
na realizacje rob6t budowlanych.




37) W przypadku realizacji zadania jako rozbudowa ulicy Briicknera - uzyskanie decyzji ZRID, postanowienia o nadaniu tej

38)

decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci, oraz w razie potrzeby - decyzji PnB)/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajgcego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdzielcza
z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz
z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa nalezy rozumie¢ komplet opracowania obejmujacy
czesc rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Etap II:

1)

2)

W przypadku realizacji zadania jako przebudowa ulicy Brlcknera - uzyskanie zaswiadczenia o przyjeciu bez
zastrzezen zgtoszenia robét budowlanych.

W przypadku realizacji zadania jako rozbudowa ulicy Brliicknera - uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID - jezeli podczas
postepowan odwotawczych niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji - nalezy skorygowac¢ dokumentacje bedaca
przedmiotem etapu | w sposéb zgodny z decyzja Wojewody Matopolskiego utrzymujaca w mocy decyzje ZRID -
(niezbedne do poprawnego ogtoszenia zamoéwienia publicznego na wytonienie Wykonawcy robo6t budowlanych)

1. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej do celéow projektowych
w skali 1:500 w obowiagzujacym na dzien sktadania wniosku ZRID/zgtoszenia uktadzie wspétrzednych w formacie
AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czyst3” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejécie zaréwno z projektowang ulica, jak
i infrastruktura techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).
Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbidrce, przebudowie ze wskazaniem numeréw dziatek.
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci - do
innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan -
W razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat w postepowaniu
dla wydania decyzji ZRID/przyjecia zgtoszenia (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno -
prawnych).

Zaprojektowanie/dowigzanie sie wjazdéw do poses;ji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich
profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

W przypadku realizowania wariantu z pozyskaniem decyzji ZRID uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy
istniejacych ogrodzen w zwiagzku z rozbudowa ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla oséb
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Os6b Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiagzaniach stosowaé standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowe;j.
Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID/przyjecie zgtoszenia
rob6t budowlanych, do wtasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i w zaleznosci od mozliwosci uwzglednienie w opracowywanej
dokumentacji postulatow mieszkancéw (w porozumieniu z Zamawiajagcym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.



21)
22)
23)
24)

25)

Etap II:

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéow mieszkaricéw w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat).

Przekazanie do ZDMK decyzji ZRID wraz z postanowieniem o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowe;j
wykonalnosci badz zaswiadczenia o przyjeciu bez zastrzezen zgtoszenia roboét budowlanych wraz z kompletng
dokumentacjg projektowa niezbedng do ogtoszenia zamdwienia publicznego na wytonienie Wykonawcy realizacji
robét budowlanych

1) W przypadku realizacji zadania jako rozbudowa ulicy Bruicknera - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID - jezeli
podczas postepowan odwotawczych niezbedne bytyby zmiany w dokumentacji - nalezy przedtozy¢ skorygowanag
dokumentacje bedaca przedmiotem etapu | w sposéb zgodny z decyzjag Wojewody Matopolskiego utrzymujaca w mocy
decyzje ZRID.

2) W przypadku realizacji zadania jako przebudowa ulicy Bricknera - przekazanie do ZDMK zaswiadczenia o przyjeciu bez
zastrzezen zgtoszenia robét budowlanych.

V. Warunki realizacji prac:

a. przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub
zaswiadczenia o przyjeciu bez zastrzezen zgtoszenia robét budowlanych;

b. Woykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw
projektowych do 7 dni od daty zawarcia umowy

c. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o pozyskaniu mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celéw projektowych do 2 dni od daty jej otrzymania

d. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu do 7 dni od daty pozyskania mapy sytuacyjno-
wysokosciowej do celéow projektowych dwéch wariantéw realizacji inwestycji:
- Wariant 1 - Realizacja zadania jako rozbudowa ulicy Brucknera o minimalnych wymiarach dopuszczalnych
obowiazujacymi przepisami z petnowymiarowym chodnikiem, kanalizacjg opadowa - realizowana w oparciu o
specustawe drogowa (pozyskanie decyzji ZRID) - Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia rysunku
projektu zagospodarowania terenu z oszacowang kwotg realizacji robét budowlanych dla tego wariantu
- Wariant 2 - Realizacja zadania jako przebudowa ulicy Brlcknera w granicach istniejagcego pasa drogowego
wraz z budowa kanalizacji opadowej - realizowang w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane (pozyskanie
zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia robot budowlanych bez zastrzezen badz ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe) - Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia rysunku projektu zagospodarowania terenu z
oszacowang kwotg realizacji rob6t budowlanych dla tego wariantu

e. Woykonawca po zakoriczeniu konsultacji spotecznych jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu umowy dla
wybranego przez Zamawiajacego wariantu.

f.  wszystkie optaty za pozyskanie decyzji, uzgodnien, opinii ponosi Wykonawca.

V. Uwagi dodatkowe:

a.

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca w zaleznosci od wybranego po konsultacjach spotecznych wariantu
ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID, badz
zgtoszenia robot budowlanych oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji administracyjnych
warunkujacych realizacje rob6t budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego

i oSwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu

nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty

w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie administracyjne Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyta
starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zamoéwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowa¢ Whioskodawce, ktéry jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza
pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis stanowigcy
0 zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich
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gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,

remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych

nieruchomosci.

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym,

kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu

wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw

geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca

zobowiazany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez

Wydziat Skarbu), oraz wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat

Geodezji),

przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji

niezbednych do realizacji),

przekazane projekty do zamawiajgcego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

Za zgodnos$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu odpowiedzialno$¢ ponosi

Wykonawca,

za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw w trakcie ogtaszania

przetargu na roboty budowlane, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciggu 24 godzin do

ZDMK,

przy odbiorze koncowym przedstawié¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw,

opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,
projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawierac spis wyszczegdlnionych tomdéw opracowania z zaznaczeniem wtasciwego,
Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania sprawozdania z
konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia
konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach
prowadzonej inwestycji. Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnych z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu
Drég Miasta Krakowa dot. przeprowadzania konsultacji spotecznych.
na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawié stan zaawansowania prac projektowych

(réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia o rygor natychmiastowej

wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

. papierowej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokos$ciowej z klauzulg ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze)
dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja nieruchomosci na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID /
zgtoszenia robo6t budowlanych - 2 egz.

wycena szacunkowa realizacji, sumaryczna i z rozdziatem na branze - 2 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - 4 egz.

opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach - 4 egz.
sprawozdanie z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci (orginaty), w tym
protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)

analiza stanu prawnego - 2 egz

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskéw do Wydziatu GD i GS -
1 egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna (kmpl.) zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.
zatwierdzone decyzja ZRID badz przyjetym zgtoszeniem robét budowlanych projekty budowlane - 4 egz. (2 egzemplarze
pozostaja w WAIU UMK a trzeci oryginat oraz kopie nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu)



wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: sumaryczny i oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ” - po 4
egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.
wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

decyzja ZRID wraz z postanowieniem o nadaniu tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci

b. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu | (cze$¢ graficzna
w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pdzZniejszy *. Doc oraz PDF).

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonadé w ogoélnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nos$niku cyfrowym

szczegbtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej decyzji administracyjnej wraz ze wszystkimi
zatacznikami.

C. papierowej:

ETAP II:

ostateczna decyzja ZRID badZ zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz ze wszystkimi zatacznikami lub w przypadku odwotan i ew. korekt dokumentacji podczas
postepowania odwotawczego - ostateczna decyzja ZRID wraz ze skorygowana dokumentacjg projektowa oraz
skorygowanymi w razie potrzeby zatgcznikami.

d. elektronicznej x 2.

Uwagi:

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (cze$¢ graficzna w formacie *
.dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz PDF).

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢é w ogélnodostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel -
przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nos$niku cyfrowym

szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze
wszystkimi zatacznikami.

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych do uzyskania
wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

2. Wykonawca dla potrzeb uzyskania decyzji administracyjnej w zaleznosci od realizowanego (obranego po konsultacjach
spotecznych wariantu) zaré6wno w dokumentacji projektowej jak i w petnomocnictwach dostosuje obecna nazwe inwestycji
do nomenklatury obowiazujacej w przepisach prawa:

- przy pozyskiwaniu decyzji ZRID: Rozbudowa ulicy Brlicknera
- przy pozyskiwaniu zaswiadczenia o przyjeciu bez zastrzezen zgtoszenia robét budowlanych badz decyzji o pozwoleniu na
budowe: Przebudowa ulicy Briicknera w granicach istniejagcego pasa drogowego wraz z budowa kanalizacji opadowej

Informacji udziela:
Krzysztof Ptazinski - (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 73 31



