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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA Nr ____________ 

zawarta w dniu ____ ____________ 2021 roku pomiędzy Gminą Krzywcza, Krzywcza 36, 

37 - 755 Krzywcza, reprezentowaną przez Wacława Pawłowskiego Wójta Gminy Krzywcza, zwaną 

w dalszym tekście umowy Zamawiającym, posiadającym NIP 795-23-06-307; oraz REGON 650900393 

a ____________________________________________________________________________ 

reprezentowaną przez __________________________________________________________ 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

zwanymi dalej również „Stronami” 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), przeprowadzonym w celu wyboru 

Wykonawcy dla zadania pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym 

do budynku świetlicy wiejskiej w Reczpolu”, zawarto umowę następującej treści. 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przygotowanie dokumentacji technicznej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy w systemie 

zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Przedmiotem zamówienia modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywczy mająca na celu 

ograniczenie odprowadzanych do środowiska uciążliwych substancji zapachowych pochodzących ze 

związków organicznych i nieorganicznych zawartych w strumieniu skażonego powietrza 

wydobywających się ze zbiornika stabilizacji tlenowej. 

3. Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie zapewniona poprzez wykonanie prac w formule 

zaprojektuj i wybuduj, które obejmują swoim zakresem: 

1) dostawę i montaż przykrycia zbiornika oraz biofiltra kontenerowego wraz z niezbędnymi pracami 

budowalnymi; 

2) wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej koniecznej do zgłoszenia budowy (uzyskania 

pozwolenia na budowę) właściwemu względem lokalizacji organowi. 

4. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na 2 etapy: 

1) ETAP I polegający na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej pozwalającej na 

wykonanie prac modernizacyjnych w oczyszczalni ścieków w Krzywczy. (projektu budowlanego, 

wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, badania techniczne podłoża 

gruntowego, przedmiaru robót wraz z kosztorysami w oparciu o Program funkcjonalno - użytkowy 

wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych 

niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania 

inwestycyjnego, w tym pozwolenia na budowę;) 

2) ETAP II polegający na wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji obiektu 

oczyszczalni w Krzywczy. Zakresem prac objęta jest dostawa i montaż przykrycia zbiornika 

przykrycia hermetyzującego zbiornika stabilizacji tlenowej osadu. Zakres robót obejmuje również 

dostawa oraz montaż biofiltra kontenerowego wraz z wykonanie robót budowlanych niezbędnych 

do montażu biofiltra, tj. wykonanie fundamentu, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji 

i przyłącza elektroenergetycznego. 

5. Zakres dokumentacji wykonywanej w ETAPIE I powinien obejmować wszystkie dokumenty niezbędne 

do wykonania prac takiej jak: 

1) badania techniczne podłoża gruntowego; 

2) projekt budowlany; 

3) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia; 

4) projekt wykonawczy wraz z rodzajem materiałów, parametrami technicznymi itp.; 

5) STWiOR; 

6) informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

7) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień. 

6. Roboty budowlane powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, 

normami, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną 

techniką. Należy przyjąć rozwiązania ekonomiczne pod kątem eksploatacji. 

7. Roboty budowlane powinny zostać wykonane kompleksowo uwzględniając prostą i niezawodną 

eksploatacje przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu. 

8. Przedmiot Zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie wszelkich prac projektowych oraz robót 

budowlanych w zakresie robót przygotowawczych, ziemnych, konstrukcyjnych, montażowych, 
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technologicznych, ogólnobudowlanych, instalacyjnych niezbędnych do zaprojektowania, wykonania i 

ukończenia inwestycji, uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

9. W ramach przedmiotu zamówienia, należy wykonać następujące zadania, które umożliwią wykonanie 

robot budowlanych: 

1) wykonać mapę do celów projektowych (jeśli będzie wymagane); 

2) wykonać opinię geotechniczną; 

3) uzyskać wszelkie niezbędne warunki, zgody i decyzje oraz uzgodnienia branżowe do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego lub niezbędne do zgłoszenia budowy; 

4) uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub 

zgłoszenie; 

5) wykonać koncepcję architektoniczną do akceptacji przez Zamawiającego; 

6) wykonać niezbędne projekty wykonawcze, sporządzone na podstawie obowiązujących norm 

i przepisów. 

10. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do odpowiedniego organu administracyjnego celem 

otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę (zgłoszeniu budowy), należy przedłożyć Zamawiającemu 

dokumentację projektową celem akceptacji. 

11. Dokumentację projektową należy wykonać zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej: 

1) wersja papierowa - 4 egzemplarze; 

2) wersja elektroniczna – 2 egzemplarze, dokumentację należy przygotować na trwałym nośniku 

umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorysy, STWiOR i przedmiary robót sporządzone na 

podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 

Rozporządzenia Ministra w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu – użytkowego. 

13. Zakres prac wykonywanych w ETAPIE II obejmuje: 

1) wykonanie robót budowlanych niezbędnych do montażu biofiltra, tj.: 

a) wykonanie fundamentu, 

b) wykonanie przyłącza wodociągowego, 

c) wykonanie przyłącza kanalizacji, 

d) wykonania przyłącza elektroenergetycznego; 

2) dostawę oraz montaż przekrycia hermetyzującego zbiornika stabilizacji tlenowej osadu; 

3) dostawa oraz montaż biofiltra konturowego. 

14. Obiekt oraz wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami i wyposażeniem należy 

zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

oraz ochrony środowiska, w szczególności dotyczących: 

1) konstrukcji; 

2) użytkowania; 

3) warunków sanitarno – higienicznych i zdrowotnych; 

4) ochrony środowiska; 

5) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną; 

6) odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. 

15. Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych, zgodnie z opracowaną przez siebie dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia 

na budowę innymi regulacjami wynikającymi z Prawa budowlanego, SWZ, PFU, STWiOR oraz 

niniejszą umową. 

16. Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje i urządzenia niezbędne do wykonania obiektu, 

oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania obiektu i 

uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie, jeśli będzie to wymagane. 

17. W razie potrzeby, wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, 

zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie 

technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez 

cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac - 

koszty związane z zajęciem chodników i jezdni ponosi Wykonawca i zostały one zawarte są w cenie 

ofertowej i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

18. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy istniejące uzbrojenie terenu, zabezpieczy przed 

zniszczeniem drogi i mosty prowadzące na teren budowy, zabezpieczy dojścia i dojazdy do wszystkich 

budynków i posesji sąsiadujących z obiektem. 
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19. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego. 

20. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z opracowaną przez siebie 

dokumentacją projektową, PFU, STWiOR, umową, złożoną ofertą i obowiązującymi przepisami. 

21. Wykonawca na własny koszt zorganizuje dla własnych potrzeb zaplecze socjalno-techniczne i 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty, drogi 

montażowe. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia oraz utrzymania wszelkich czynników 

i mediów do zaplecza i placu budowy, tj.: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, itp. 

Należy to do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.; 

23. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy obsługę geodezyjną i geologiczną w pełnym zakresie, 

niezbędną do realizacji niniejszej inwestycji. 

24. Wykonawca na własny koszt zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu 

robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego 

zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie 

uporządkowanym. 

25. Wykonawca na własny koszt zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie 

od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. 

26. Wykonawca na własny koszt zabezpieczy budowę przed dostępem osób trzecich, w tym również. 

również odpowiednie tablice ostrzegawcze, informacyjne, znaki drogowe. 

27. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie 

nowe i odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie dokumentacji 

przedmiotu zamówienia. 

28. Kierownik budowy musi posiadać kompetencje do podejmowania decyzji dotyczących realizacji 

przedmiotu zamówienia i pełni codziennie bezpośredni nadzór nad podległymi mu pracownikami oraz 

ewentualnymi Podwykonawcami. 

29. Kierownik budowy powinien codziennie (w dniach pracy Wykonawcy) przebywać na budowie przez 

czas niezbędny do rozwiązania bieżących problemów występujących w czasie prowadzenia robót 

budowlanych. Kierownik budowy może incydentalnie, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, 

wyznaczyć zastępcę do sprawowania codziennego nadzoru, za zgodą Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru. Zastępca ten nie będzie traktowany jako kierownik budowy, jednakże za te dni kary umowne 

dotyczące braku kierownika budowy nie będą naliczane. 

30. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy oraz uprzątnąć plac 

budowy. 

31. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie budowy materiały zostały 

przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposób „przyjazny środowisku” co oznacza, 

że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). 

32. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami. 

33. Do odbioru robót Wykonawca przygotuje komplet dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 

w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy w 2 egz. w wersji papierowej 

oraz w 2 egz. na nośniku elektronicznym w formacie PDF. 

34. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

jego wykonania. 

35. Wykonawca ponosi koszty zużytych mediów w związku z realizacja zadania. 

36. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót zamiennych wyłącznie po 

wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego oraz Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego na wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek 

dodatkowe wynagrodzenie. 

37. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót dodatkowych wyłącznie po wyrażeniu przez 

Zamawiającego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiającego na wykonanie robót dodatkowych nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. 

38. Wszelkie zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymagają zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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39. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń 

z Zamawiającym. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą miały formę 

pisemną, z dopuszczeniem drogi elektronicznej. 

§2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, uważa się za dotrzymany, jeżeli zostanie on odebrany zgodnie 

z §11, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. 

3. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. 

§3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy, zgodnie z ofertą cenową, 

wynosi:  

__________________________ zł netto (słownie złotych: _________________________ netto) 

__________________________ zł brutto (słownie złotych: _________________________ brutto) 

Stawka VAT _____%_________________ zł kwota podatku VAT 

w tym: 

1) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – 

ETAP I – wynagrodzenie wynosi: 

netto: ______________________ złotych (słownie: _______________________ __/100); 

VAT: _____________________________; 

Brutto: _____________________ złotych (słownie: _______________________ __/100). 

2) za wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w tym 

także przeszkolenie użytkowników i przekazanie instrukcji) – ETAP II – wynagrodzenie wynosi: 

netto: ______________________ złotych (słownie: _______________________ __/100); 

VAT: _____________________________; 

brutto: _____________________ złotych (słownie: _______________________ __/100). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do 

jego wykonania. 

3. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto 

określone w ust. 1. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie prace projektowe, nadzór autorski i roboty, których 

rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania 

w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych rozliczenie prac, nastąpi na podstawie kosztorysów 

różnicowych sporządzonych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Zamawiającego (Inspektora 

Nadzoru) z zastosowaniem czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie których został 

sporządzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę i złożony przed podpisaniem umowy 

– gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące 

ceny czynników produkcji (M,S) zostaną przyjęte z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 

wyższych od średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, 

ORGBUD, INTERCENBUD dla województwa podkarpackiego), jako średnie dla kwartału 

poprzedzającego termin wykonania robót. Podstawą określenia nakładów rzeczowych będą 

jednostkowe nakłady rzeczowe zawarte w kosztorysie ofertowym szczegółowym, a w przypadku braku 

odpowiednich pozycji, odpowiednie jednostkowe nakłady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Kosztorys różnicowy, o którym mowa wyżej należy wykonać poprzez wyliczenie ceny roboty 

pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i kolejno wyliczenie różnicy pomiędzy tymi cenami. 

6. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty płatne będzie na podstawie faktury po podpisaniu 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

7. Termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury. 

8. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach: 
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1) za wykonane prace projektowe na podstawie faktury wystawianej po podpisaniu bezusterkowego 

protokołu odbioru dokumentacji, którą Wykonawca jest zobowiązany wytworzyć w ETAPIE I; 

2) za wykonane roboty na podstawie faktury końcowej wystawionej po podpisaniu bezusterkowego 

protokołu odbioru ETAPU II. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych: 

1) oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

wymagalnych należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde 

z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na 

następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót, w związku z wykonaniem 

których oświadczenia te są składane lub 

2) potwierdzeń przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu z Podwykonawców oraz 

dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty. W razie 

wątpliwości Zamawiający może żądać także oświadczeń, o których mowa w pkt 1 niniejszego 

ustępu. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś 

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych w danej umowie 

o podwykonawstwo, nie później jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

12. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata będzie obejmowała wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

wezwania. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Płatność za roboty dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 

zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku 

bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek 

inny rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”. 

18. Zamawiający informuje, że płatności otrzymanych faktur VAT będzie realizował w oparciu o art. 108a 

ust. 1 oraz 1a ustawy o podatku od towarów i usług. 

19. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona została w oparciu o przepisy ustawy 

o podatku od towarów i usług obowiązujące w dniu złożenia oferty. 

20. Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług obowiązująca 

w momencie powstania obowiązku podatkowego – moment powstania obowiązku podatkowego 

wykonawca ustali na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 
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21. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury, w której nabywcę i odbiorcę oznaczy w 

następujący sposób: 

Nabywca: Gmina Krzywcza 37-755 Krzywcza 36 NIP:7952306307 

Odbiorca: Gmina Krzywcza 37-755 Krzywcza 36 

§ 4  

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 

1. Strony określą w protokole jakie materiały zostały zdemontowane lub odzyskane w wyniku wykonania 

robót ze wskazaniem jakości tych materiałów. 

2. Inspektor nadzoru w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania 

Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub odzyskanych materiałów (np. przekazanie 

ich do złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub przeznaczenie ich do 

ponownego wbudowania bądź zagospodarowania, itp.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do: 

1) usunięcia poza teren robót materiałów, o których mowa w ust. 1, które nie nadają się do 

ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz poniesienia 

odpowiedzialności za powyższe działania; 

2) segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego jako surowiec 

wtórny; 

3) przetransportowania materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu odbioru 

surowców wtórnych; 

4) strzeżenia mienia z odzysku, o którym mowa w ust. 2, do czasu zadysponowania tym mieniem 

przez Inspektora Nadzoru.  

4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania Inspektora nadzoru, o terminie i miejscu 

dostarczenia materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu surowców wtórnych, co 

najmniej na 2 dni robocze przed terminem planowanej dostawy. 

§ 5 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: _____________________, nr tel. ________________, 

e - mail _______________________ 

2. Zamawiający powoła inspektorów nadzoru inwestorskiego, których pracami będzie kierował jeden z 

nich jako koordynator. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zostaną imiennie wskazani Wykonawcy na 

piśmie. Każda zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego będzie dokonywana przez Zamawiającego 

w formie pisemnej. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: _____________________, nr tel. ________________, 

e - mail _______________________ 

4. Wykonawca będzie dysponował Zespołem Projektantów w następujących branżach: 

1) sanitarnej: ________________, nr tel. _____________, e - mail ______________________; 

2) elektrycznej: ______________, nr tel. _____________, e - mail ______________________. 

5. Każda zmiana osoby z Zespołu Projektantów wymienionych w ust. 4 następować może na wniosek 

Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 

potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Osoby 

proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w SWZ. Zmiana ta nie będzie 

powodowała konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

6. Wykonawca będzie dysponował następującymi Kierownikami: 

1) Kierownikiem Budowy/robót sanitarnych: _________________, nr tel. ________________, 

e - mail ___________________; 

2) Kierownikiem robót elektrycznych: _________________, nr tel. ________________, 

e - mail ___________________; 

7. Zmiana Kierownika Budowy i Kierownika robót, następować może na wniosek Wykonawcy i za 

pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że 

proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w SWZ. 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) udzielenie Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw; 

2) przekazanie placu budowy; 
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3) terminowe dokonywanie odbiorów; 

4) współpraca z Wykonawcą; 

5) terminowa zapłata wynagrodzenia. 

2. Obowiązki Wykonawcy zostały określone w PFU, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, 

a ponadto Wykonawca: 

1) zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane; 

2) zobowiązany się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw w realizacji; 

3) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającego do akceptacji Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy w oparciu o kryterium czasowe w skali 

miesiąca zawierającym w treści ustalenie kluczowych etapów realizacji inwestycji, projekt 

organizacji i technologii robót dla całości inwestycji, a ponadto powinien zawierać rodzaje prac 

projektowych i robót budowlanych, jednostkę obmiarową, cenę jednostkową, cenę zbiorczą dla 

danej pozycji i całej tabeli, prace i roboty które zrealizuje Podwykonawca lub/i Partner Konsorcjum 

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Wykonawca 

przed przedłożeniem Harmonogramu rzeczowo-finansowego Zamawiającemu do akceptacji 

zobowiązany będzie do uzgodnienia go z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wraz 

z uzyskaniem jego akceptacji; 

4) sukcesywna aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego za zgodą Zamawiającego oraz 

na jego wniosek; 

5) uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z organami państwowymi. Wykonawca 

uzyska akceptację rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez w/w 

organy w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

6) uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na każdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem pozytywnej oceny dla 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej od Zamawiającego. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac. 

Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość 

zapoznania się z opracowywanymi materiałami na etapie ich sporządzania. 

4. Informowanie Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy oraz 

niezwłoczne sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń, w szczególności dotyczących terminów i 

kosztów wraz z przedkładaniem propozycji rozwiązań/ opracowań w zakresie tych zagrożeń. 

Wykonawca przedstawiał będzie informację o postępie i zaawansowaniu prac podczas spotkań 

roboczych organizowanych przez Zamawiającego oraz na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. 

W przypadku pojawiających się zagrożeń, w szczególności dotyczących terminów i kosztów Wykonawca 

powinien informować o nich Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż do 5 dni 

kalendarzowych po podjęciu wiadomości o takim zagrożeniu, w formie pisemnej. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania 

rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie. W przypadku, gdy 

jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań 

technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może 

zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia 

zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne, użytkowe i 

jakościowe materiałów lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich 

użycia. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zostać opracowana zgodnie z ustawą Pzp 

wraz z aktami wykonawczymi tj. w sposób pozwalający na przeprowadzenie ewentualnego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu 

o ustawę Pzp. 

6. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę: 

a) oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o przynależności do właściwej 

izby samorządu zawodowego, potwierdzającej wpis osoby pełniącej funkcję Kierownika 
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Budowy na listę członków tej izby oraz potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii 

uprawnień budowlanych dla tej osoby, 

c) wypełnionego wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych wraz z załącznikami, 

d) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

e) Projektu organizacji budowy; 

2) protokolarnego przejęcia placu budowy od Zamawiającego; 

3) uzyskanie zgody od zarządców dróg na przejazd ciężkim sprzętem drogami o ograniczeniu 

tonażowym; 

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej; 

5) zapewnienie obsługi geologicznej (jeśli będzie wymagana); 

6) bieżącego wykonywania i przedkładania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzonych 

przez Nadzór autorski projektów warsztatowych i technologicznych; 

7) magazynowania i zabezpieczenia, we własnym zakresie i na własny koszt, materiałów i urządzeń 

znajdujących się na placu budowy; 

8) umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów 

państwowych, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu, celem dokonania 

inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz niniejszą umową 

oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem; 

9) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo Budowlane; 

10) uzyskiwanie od branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenia materiałów 

budowlanych przed wbudowaniem oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego na 

bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub 

europejską normą, aprobat technicznych - dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla 

zamontowanych urządzeń i sprzętu; 

11) przeprowadzenia prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt; 

12) przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi 

i użytkowania wbudowanych urządzeń; 

13) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, doprowadzenia nawierzchni wjazdu oraz 

obiektów sąsiadujących do stanu sprzed rozpoczęcia budowy łącznie z odtworzeniami; 

14) przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on 

niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych wszystkich odpadów do unieszkodliwienia. 

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi 

odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczania opłat, kar lub grzywien przewidzianych 

w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisami regulującymi gospodarkę 

odpadami; 

15) uzyskania na swój koszt uzgodnienia i pozwolenia na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie 

wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy (jeśli będzie wymagane); 

16) przekazania zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej: 

a) wersja papierowa - 4 egzemplarze, 

b) wersja elektroniczna – 2 egzemplarze, dokumentację należy przygotować na trwałym 

nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii 

− z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierownika robót branżowych 

nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli 

takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantów i 

inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

17) przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji, która powinna zawierać: 

a) charakterystykę podstawową, 

b) zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji, 

c) pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi w języku polskim wszystkich wykonanych instalacji 

i urządzeń wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, 

d) projekty powykonawcze przedstawiające instalacje i roboty budowlane po zakończeniu robót, 
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e) wykaz i harmonogram serwisowania i okresowej konserwacji każdego dostarczonego 

urządzenia, niezbędnych do zachowania gwarancji, 

f) opis stanów awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postępowanie w czasie awarii, 

usuwanie skutków awarii; 

18) przekazania Zamawiającemu protokołów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń z obsługi 

urządzeń przedstawicieli Zamawiającego; 

19) przekazania Zamawiającemu deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z 

obowiązującymi normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 

20) przekazania Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sporządzonej przez 

uprawnionego geodetę z potwierdzeniem przyjęcia w/w dokumentu do zasobu powiatowego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 

21) sporządzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementów z podziałem na rodzaje robót 

wraz z wykazem wyposażenia; 

22) sporządzenie harmonogramu przeglądów serwisowych dla zamontowanych systemów 

technologicznych i urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów i przekazanie go 

Zamawiającemu; 

23) czynny udział w procedurze uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie tj.: przygotowania 

i przekazania, niezwłocznie na żądanie Zamawiającego, wszystkich niezbędnych dokumentów 

wymaganych przy czynnościach kontrolnych organów Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz składanie 

niezbędnych wyjaśnień i oświadczeń; 

24) niezwłocznego zgłaszania wszelkich okoliczności zagrażających terminowemu ukończeniu robót, 

pod rygorem utraty prawa późniejszego powoływania się na te okoliczności. 

7. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, żąda, aby Wykonawca lub Podwykonawca 

zatrudniał, na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujące czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1320 z późn. 

zm.). 

8. Zamawiający wskazuje rodzaje czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) roboty przygotowawcze; 

2) roboty ziemne ręczne; 

3) wykonanie wykopów oraz przekopów; 

4) zasypywanie wykopów; 

5) roboty montażowe; 

6) układanie kabli; 

7) układanie rur. 

9. W trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, nie krótszym niż trzy dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody 

potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku, zatrudniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynności 

określonych w ust. 7. 

10. Zamawiający informuje, że w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynności określonych w ust.7, Zamawiający będzie 

mógł żądać następujących środków dowodowych: 

1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopii umowy/umów o pracę lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnianie na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa 

w ust. 7, których dotyczy nw. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umów 

lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnianie na podstawie stosunku pracy powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego 

RODO, w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię 
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i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji; 

4) oświadczenia zatrudnionego pracownika, że jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy. 

11. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania 

Pracowników na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 7 lub 

nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ust. 

9, potwierdzających zatrudnianie pracowników na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu 

czynności, o których mowa w ust. 4 uprawnia Zamawiającego do naliczania Wykonawcy kary umownej 

za każdorazowe niespełnienie wymagań w wysokości określonej w § 14. 

§ 7  

PODWYKONAWCY  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonanie części zamówienia 

Podwykonawcom. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedkładania 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie będzie zamierzał 

powierzyć realizację robót budowlanych. 

4. Zamawiający nie będzie badał czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy będzie dotyczyła podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, 

o którym mowa w ust. 5, udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zajdą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, wówczas 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego, zastąpił ten 

podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

7. Zamawiający informuje, że umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 
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9. Zamawiający, w terminie do 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zgłosi w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku, gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8; 

3) zawiera ona postanowienia kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od momentu 

otrzymania projektu umowy, będzie oznaczało, że Zamawiający akceptuje projekt umowy. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane będzie 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

12. Zamawiający, w terminie 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zgłosi w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9. 

13. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od momentu 

otrzymania kopii zawartej umowy, będzie oznaczało, że Zamawiający akceptacje umowę. 

14. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000 złotych. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedłoży 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 

określony w ust. 8, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Przepisy ust. 2, 8-16 będą stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do podania Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji 

zamówienia do podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawców 

zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli w tym czasie będą już znani. 

19. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w ust. 18, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych. 

§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 

w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie odpowiednich, 

zgodnych z przepisami prawa warunków BHP oraz właściwe metody organizacyjno – technologiczne 

stosowane na terenie prowadzenia robót. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości. 

4. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w szczególności, 

w zakresie: 

1) organizacji robót budowlanych; 

2) zabezpieczenia interesów osób trzecich; 

3) ochrony środowiska; 

4) warunków bezpieczeństwa pracy; 
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5) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową; 

6) zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich; 

7) zabezpieczenia jezdni i terenu od następstw związanych z budową. 

§ 9 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH i ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do 

Dziennika Budowy, nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach 

zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających.  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy. 

3. Jeżeli wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany 

jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt, chyba że w uzasadnionych przypadkach 

Inspektor nadzoru inwestorskiego polecił lub dopuścił wykonanie dokumentacji fotograficznej lub badań 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

4. Z czynności odbioru sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru 

oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego doręcza Kierownikowi Budowy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze tj. braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, 

dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego 

na dzień odbioru stanu Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć 

termin do usunięcia tych wad. 

6. Szczegółowe zasady dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zostały 

uregulowane w PFU. 

§ 10 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

1. Gotowość do odbiorów częściowych Kierownik Budowy zgłasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wpisem do Dziennika Budowy.  

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru częściowego w terminie 7 dni 

od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy. 

3. Z czynności odbioru sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru 

oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego doręcza Kierownikowi Budowy w dniu zakończenia czynności odbioru. 

4. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze tj. braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, 

dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju wad lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na 

dzień odbioru stanu Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin 

do usunięcia tych wad. 

5. Szczegółowe zasady dokonywania odbiorów częściowych zostały uregulowane w PFU. 

§ 11 

ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ ODBIÓR POGWARANCYJNY 

1. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 

eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w 

przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru 

końcowego wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy 

poprzez Kierownika Budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem 

dokumentacji powykonawczej. 

2. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu końcowego robót wykonawca przekaże Zamawiającemu 

całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go 

o zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym wykonawcę na piśmie. 

4. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności 

danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez 

strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku 

odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, 

prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały 
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przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy 

wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów 

powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego 

stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

6. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować co najmniej następujące 

dokumenty: 

1) dokumentację projektową z ewentualnie naniesionymi zmianami - jeżeli wystąpią; 

2) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego lub jego umocowanych 

przedstawicieli, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne; 

3) dziennik budowy – jeśli dotyczy; 

4) protokoły rozruchów, sprawdzeń, uruchomień itp.; 

5) atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń; 

6) instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego obiektów, w 

tym regulaminy korzystania z obiektów; 

7) karty gwarancyjne urządzeń; 

8) sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających odbiorowi; 

9) protokoły nadzorów autorskich i innych protokołów sporządzonych na etapie realizacji zadania; 

10) ostateczne pozwolenie na użytkowanie, jeśli dotyczy. 

7. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz 

datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach 

wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru 

końcowego. 

8. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

§ 12 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty budowlane udziela gwarancji na okres 

5 lat, liczonej od dnia następnego po dacie bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje roboty budowlane oraz wbudowane urządzenia. 

Okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji. 

2. Po stwierdzeniu wad w okresie gwarancji Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin jej usunięcia: 

1) w przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu albo grożącym spowodowaniem znaczących 

strat – niezwłocznie; 

2) w pozostałych przypadkach – w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia powiadomienia o wadzie; 

3) na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin, jeżeli czas usunięcia wady 

wymaga więcej niż 3 dni. 

3. Usunięcie wad potwierdza Zamawiający w protokole. 

4. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wady. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji 

i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub 

rękojmi. 

6. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą komisyjnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 

a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 

wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

7. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

gwarancji. 

8. W razie bezskutecznego upływu terminu do usunięcia wad, Zamawiający może niezwłocznie zlecić ich 

usunięcie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Obciążenie Wykonawcy, nastąpi 

poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę.  

9. Termin zapłaty należności tytułem usunięcia wad wynosi do 5 dni roboczych od dnia doręczenia faktury 

obciążeniowej. 
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10. Przed upływem ustalonego w umowie okresu gwarancji nastąpi przegląd pogwarancyjny, mający na 

celu stwierdzenie istnienia wad powstałych w okresie gwarancji a z tej czynności spisany będzie 

protokół. 

11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu oryginały kart gwarancyjnych 

producenta na wszelkie urządzenia dostarczone w ramach wykonywanego zadania, a jeżeli producent 

nie przewidział kart gwarancyjnych – dowody zakupu tych urządzeń pozwalające na realizację 

uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego przez cały okres gwarancji. 

12. W przypadku gdy gwarancje producenta będą obejmowały okres dłuższy niż 5 lat, wówczas 

obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta. 

§ 13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

z oferty tj. kwotę _____________ zł. (słownie złotych: ____________ __/100) wniesione przed 

podpisaniem niniejszej umowy w formie ________________________________________________. 

2. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy winno być odpowiednio przedłużone, pod rygorem wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy 

oraz naliczenia kar umownych. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

gwarancji. 

4. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, 

Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, 

pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia. 

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub nie usunięcia wad w okresie gwarancji, kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie w części 

koniecznej, przeznaczona zgodnie z umową na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej 

gwarancji. 

§ 14 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, 

za każdy dzień zwłoki; 

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę; 

3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 

4) brak realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłużej niż 5 dni kalendarzowych 

– w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień przerwy, licząc powyżej 

5 – tego dnia przerwy, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie; 

5) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom robót budowlanych – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek braku zapłaty 

lub nieterminowej zapłaty; 

6) nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł, za 

każdy przypadek nieprzedłożenia; 

7) nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 

w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia; 

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 500,00 zł za 

każdy przypadek braku zmiany; 

9) nieprzedłożenie kopii umowy, podwykonawcy w wymaganym terminie w wysokości 300,00 zł za 

każdy przypadek; 
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10) nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów, potwierdzających 

zatrudnienie osób na podstawie stosunku pracy, w wysokości 500 zł za każdy przypadek; 

11) wykonywanie czynności przez osobę nie zatrudnioną na podstawie stosunku pracy – 

w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek; 

12) stwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora nadzoru dwukrotny brak 

bezpośredniego nadzoru przez kierownika budowy – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień, 

w którym stwierdzono nieobecność kierownika budowy liczony od pierwszego dnia stwierdzonej 

nieobecności; 

13) brak ubezpieczenia, o którym mowa w § 19 – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień, w którym 

Wykonawca nie jest ubezpieczony; 

14) brak przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – w wysokości 500,00 zł za 

każdy dzień nieprzedłużenia. 

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony niniejszej umowy nie 

może przekroczyć 25 % wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Naliczone kary, o których mowa w ust. 1, będą potrącone z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

W przypadku niewystawienia faktury (co uniemożliwi potrącenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie 

wezwany do zapłaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 

obciążeniowej. 

6. W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

7. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

składając właściwe oświadczenie. 

8. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

§ 15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od 

powzięcia wiadomości o niżej wymienionych okolicznościach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania 

placu budowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 dni kalendarzowych, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp. 

2. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady: 

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt 1, Zamawiający może 

powierzyć sporządzenie inwentaryzacji innej osobie i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów 

poniesionych z tego tytułu; 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;  

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Strona umowy, po której leżały przyczyny 

odstąpienia od umowy; 

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej w pkt 3 

Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie i żądać zwrotu od 

Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, z zastrzeżeniem pkt 4. 

3. W przypadku, odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane 

wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały wykonane zgodnie z umową i odebrane. przez 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych przez 

Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostaną odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych.  

5. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego kosztów, 

określonych w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, 

z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie.  

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 
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§ 16 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości, że łączna wysokość kar umownych drugiej ze Stron osiągnęła wysokość 25 % 

wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Przepisy § 15 ust. od 2 – 6 stosuje się odpowiednio. 

§ 17 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY  

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 

ust. 1, spowodowanego jedną z następujących przyczyn: 

1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu umowy – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac; 

2) wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem dodatkowym, 

których wykonanie jest niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego, skutkujące zmianą 

zakresu robót i/lub przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Roboty objęte zamówieniem 

dodatkowym będą zlecane po zawarciu z Wykonawcą odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe. 

Udzielenie zamówienia dodatkowego musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu 

konieczności – o okres opóźnienia lub wstrzymania prac związanych z wykonaniem robót objętych 

zamówieniem dodatkowym; 

3) wystąpienia konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej – o okres, w którym będą 

dokonywane zmiany projektowe oraz ewentualne trwające w związku z tym postępowania 

administracyjne; 

4) działania siły wyższej, czyli niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, 

która się na nią powołuje, i których konsekwencji pomimo zachowania należytej staranności nie 

można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego nie można uniknąć, ani któremu nie 

mogły zapobiec Strony przy zachowaniu należytej staranności, oraz którego nie można przypisać 

drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności 

pożar, powódź, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, wojny, stany 

nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, 

rewolucje, zamieszki i strajki trwające powyżej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie związane 

z działaniem sił natury, jeżeli uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prowadzenie robót 

budowlanych – o okres działania siły wyższej oraz usuwania skutków jej działania. 

3. W przypadku ustania przyczyn określonych w ust. 2, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z umowy. 

4. Po ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. 

5. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie 

zdarzeń uzasadniających wydłużenie terminu wykonania zamówienia oraz potwierdzające długość 

okresu, przez który przedmiot zamówienia nie mógł być wykonywany.  

6. Dowodami mogą być w szczególności: 

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzające zaistnienie zdarzenia, na 

które powołuje się Wykonawca; 

2) dokumentacja fotograficzna; 

3) pisma właściwych organów; 

4) decyzje administracyjne wydane przez właściwe organy; 

5) oświadczenia Wykonawcy. 

7. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca może złożyć wniosek o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

8. Wnioskowany okres wydłużenia realizacji przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy niż okresy, 

o których mowa w ust. 2. 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku 

Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, może wydłużyć termin realizacji 

przedmiotu zamówienia. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 
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10. Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robót, mogą być wykonane roboty zamienne. 

Dopuszcza się je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne 

lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia 

kosztów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierający opis 

proponowanych zmian, niezbędne rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga, zaopiniowania 

przez Nadzór inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

11. Na wniosek Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być wykonane roboty zamienne, jeżeli 

z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej. Roboty zamienne nie spowodują zwiększenia wartości robót. 

12. W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiający sporządzi protokół konieczności. 

13. Protokół konieczności ze strony Wykonawcy musi być podpisany przez osobę umocowaną w umowie 

i kierownika budowy, ze strony Zamawiającego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela 

Zamawiającego. Protokół jest ważny po zatwierdzeniu go przez Wójta Gminy lub osobę upoważnioną. 

§ 18 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierować konkretne roszczenie na 

piśmie. 

2. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę 

roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

o którym mowa w ust. 2, każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową do sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 19 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę ubezpieczenia 

nie niższą niż cena ofertowa brutto. 

2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 

Wykonawca. 

3. Jeżeli przedstawiony dokument ubezpieczenia nie będzie obejmował całego okresu realizacji 

przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu 

wygaśnięcia dotychczasowego dokumentu, kolejnego ważnego dokumentu obejmującego kolejny 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 20 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 2 pkt 3 

niniejszej umowy, w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz w szczególności do: 

1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo – kosztorysową w toku 

wykonywanych robót budowlanych; 

2) uzgadniania i oceny zasadności oraz konieczności wprowadzania zmian w stosunku do 

przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, a 

zgłoszonych przez Zamawiającego, w toku wykonywania robót budowlanych lub na wniosek 

Zamawiającego; 

3) ścisłej współpracy z Zamawiającym; 

4) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją projektowo - kosztorysową; 

5) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo - kosztorysowej; 

6) udziału w Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych lub Zamawiającego – na każde żądanie Zamawiającego; 

7) udziału w sporządzaniu protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych, w przypadku żądania Zamawiającego; 

8) udziału w odbiorze zadania inwestycyjnego i czynnościach mających na celu doprowadzenie do 

osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie; 

9) udziału w odbiorach częściowych; 
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10) dokonywania kontroli jakości prac w wytwórniach Wykonawcy robót budowlanych każdorazowo 

na wniosek Zamawiającego; 

11) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji 

w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 

12) wykonywania szczegółowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej 

realizacji robót budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego; 

13) wykonywania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych na 

wniosek Zamawiającego; 

14) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 

lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo -kosztorysową; 

15) po zakończeniu robót budowlanych, przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

dokonania sprawdzenia wykonanych robót w odniesieniu do projektu aranżacji wnętrz. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca robót budowlanych dokona poprawek dostosowując 

wykonane roboty do projektu aranżacji. Po wykonanych poprawkach przez Wykonawcę ponowne 

dokonanie przeglądu w celu odbioru robót. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych należy 

sporządzić protokół i przekazać niezwłocznie Zamawiającemu. 

2. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących branżach: 

1) sanitarnej; 

2) elektrycznej. 

3. Nadzór autorski będzie sprawowany przez Zespół Nadzoru Autorskiego. Wykonawca nie może 

powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zgody Zamawiającego. 

4. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany będzie do osobistego pobytu 

na budowie na każde wezwanie Zamawiającego. Każdy pobyt Projektanta na budowie potwierdzany 

będzie wpisem w Dzienniku budowy. 

5. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru 

autorskiego będą dokumentowane przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi 

odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego; 

2) rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, 

opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego; 

3) określenie zmiany jako istotnej lub nieistotnej, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; 

4) wpisy do Dziennika Budowy 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

2. Integralną część umowy stanowi SWZ wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 22 

1. Strony ustalają adresy do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron:  

1) Zamawiający – Gmina Krzywcza, Krzywcza 36, 37-755 Krzywcza 

2) Wykonawca – ______________________________________________ 

2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji niniejszej Umowy do koordynacji i uczestniczenia w odbiorze 

końcowym upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) ______________ – tel. _____________, e – mail: ___________________, 

b) ______________ – tel. _____________, e – mail: ___________________; 

2) ze strony Wykonawcy 

a) ______________ – tel. _____________, e – mail: ___________________, 

b) ______________ – tel. _____________, e – mail: ___________________. 

3. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga każdorazowego, pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie umowy 

oświadczenia o zmianie. 

4. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich 

niezbędnych pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją postanowień 

niniejszej umowy. 
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5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach 

dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności 

sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

6. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, każda ze Stron uznaje 

za prawidłowo doręczoną w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. 

Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu 

niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 

7. Strony zgodnie postanawiają, iż z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w umowie, wszelkie 

zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane lub wynikające z realizacji przedmiotu umowy 

będą przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

8. Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 1, zaś korespondencja 

elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2 

9. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 1 oraz sposób 

kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą elektroniczną na adresy 

e - mail podane w ust. 2. 

10. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 są upoważnione przez Zamawiającego do uczestniczenia 

w dokonywania odbiorów, o których mowa w §10 i §11 umowy. 

§ 23 

1. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Umowa cesji wierzytelności nie może dotyczyć ewentualnych roszczeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, wynikających z niniejszej umowy oraz kwot wynikających z naliczonych kar 

umownych. 

§ 24 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

Załączniki do umowy: 

1) Załącznik Nr 1 – SWZ wraz z PFU. 

2) Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy. 


