UG.271.2.2024
Zatgcznik Nr 7 SWZ

Umowa nr UG.271.2.2024 /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w Jarostawiu dnia ...2024 r. pomiedzy:

Gming Jarostaw,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

NIP: 7922032621, REGON: 650900482;

reprezentowana przez ElZbiete Grunt - Wojt Gminy Jarostaw,
przy kontrasygnacie Tomasza Glab - Skarbnika;

zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawca

a
...adres: .., KRS: .., NIP: ..; REGON: ..,
reprezentowang przez:

1 ..,

2. .,

Iub

(imie) ... (nazwisko) ... prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma (imie) ... (nazwisko) ...
(nazwa handlowa) ... z siedziba (adres prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) ... NIP: ..,
REGON: .., zwanym w dalszym tekscie umowy Wykonawca,

Iacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej 111515R
w m. Sobiecin i Koniaczéw G111515R km 0+009,8 - 0+573,8 1 0+894,3 - 1+479,0” na podstawie
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (zwanej dalej w tresci niniejszej
umowy ustawg p.z.p. lub p.z.p.).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej 111515R w m. Sobiecin i Koniaczéw G111515R km 0+009,8 -
0+573,810+894,3 - 1+479,0” w zaKresie okreSlonym w niniejszej umowie oraz dokumentach,
o ktérych mowa wust. 3 § 1.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa
(stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwang dalej:
SWZ) oraz odczytywanymi lacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami robét.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego
oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

1/29



3. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegétowe obowiazki Wykonawcy stanowi
dokumentacja stanowiaca zatacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej integralng
czesC.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze doktadnie zapoznat sie z opisem robdt, jakie majg zosta¢ wykonane
i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania catoSci rob6t zgodnie
Z zamierzeniem 1 przeznaczeniem oraz zgodnie Zz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi
w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania w SWZ.

W przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub

brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora

nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzany bedzie do interpretacji zakresu

zaméwienia ,rozszerzajaco”, tzn. zostanie zobowigzany do wykonania w ramach

wynagrodzenia ryczattowego  wszystkich rob6t, ushug, dostaw wynikajacych

z wymienionych wyzej dokumentéw, niezbednych do prawidtowego i zgodnego z zasadami

sztuki budowlanej ukoniczenia i oddania przedmiotu zaméwienia do eksploatacji w sposéb

zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie profesjonalny Wykonawca przy
zachowaniu nalezytej staranno$ci moégltby przewidzie¢, na etapie kalkulowania ceny oferty,
jako konieczne do wykonania

W pozostalym zakresie zatgczone przedmiary robét sthuza tylko do uzupehienia opisu

przedmiotu zaméwienia i nie sa podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy i nalezy je odczytywaé wytacznie z innymi

dokumentami stanowigcymi integralng czeS¢ niniejszej umowy. Przedmiary rob6t stanowigce

zataczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia
stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac sa
orientacyjne.

5. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiadac co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz odpowiadaé
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreSlonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamoOwienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zadanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okazaé w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub aprobate techniczng. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robdt, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz
z zawiadomieniem o gotowosci odbioru koricowego lub z zawiadomieniem o gotowosci
odbioru czeSciowego poszczegbdlnego zadania inwestycyjnego.

W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski,

3) kazdy = materiat/wyréb/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyskal aprobate
inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktérym dany
materiat/ wyréb/urzadzenie zostat wbudowany z winy Wykonawcy.

6. Przedmiot zamo6wienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
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7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidlowego, t. j.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziers odbioru rob6t przepisami
wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z powyzszego
Strony sporzadza protokét réznicowy.

8. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych rob6t przewidzianych
w dokumentagcji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego,
t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czeSci umowy nazywane s3 robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokdt réznicowy, okreSlajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zloZenie jednostronnego o$wiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
Z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czeSci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokét roznicowy, okreslajacy
wysoko$¢ zmniejszenia zakresu rob6t budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

10. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada uprawnienia i Srodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.;, wykonanie rob6t budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej
w tym powykonawczej oraz geodezyjnej powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji
oraz wszelkie inne okoliczno$ci zwigzane przedmiotem zaméwienia sg mu znane i w zwigzku
z tym nie bedzie w przyszlosci wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiagzki stron
1. Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy (dalej takze: teren wykonywania zaméwienia,
plac budowy),

2) pelnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreSlonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaplata wynagrodzenia za na zasadach okreSlonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadart wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreSlonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zatozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy oraz szczegblowe i chronologiczne uzupelianie, a takze
przechowywanie dziennika budowy wylgcznie na terenie budowy,

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymanie ww.
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu przed dostepem 0s6b
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postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu rob6t, drég tymczasowych,
dojazd6w oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreSlonymi
w przepisach szczegétowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie
warunk6w/zgod/opinii/uzgodniern niezbednych do wykonywania robét, w tym
wydawanych przez organy administracyjne niezbednych dla nalezytego wykonywania
robét,

6) organizagji terenu budowy oraz oznaczenia terenu budowy, terendéw przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji
przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0sdb trzecich,

8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami dokumentacji
przetargowej /w tym dokumentacji projektowej/ oraz niniejszej umowy) do dokonania
odbioru koricowego i odbioréw czesciowych przez Zamawiajacego, pod rygorem braku
przystapienia do odbioréw do czasu uzupekienia,

9) zapewnienia sprzetu spelniajagcego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkow zwigzanych z organizacja koricowego odbioru
technicznego robét budowlanych,

11) likwidagji terenu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu
robdt, nie pdzniej niz do dnia odbioru koricowego,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, co najmniej na 3 dni
od daty pisemnego zgloszenia,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t zamiennych. W zgloszeniu koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania tych
rob6t oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic i jest obowigzany do wykonywania rob6t zamiennych wytgcznie po wyrazeniu
przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
rob6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych (dla realizacji zaméwienia
roboty dodatkowe to roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych
zamoOwienn powiazanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne Iub celowe i ktére maja wpltyw na
realizacje niniejszego zamowienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powolywania sie na te  okolicznosci
w przyszlosci. W zgloszeniu konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub innych
zamoéwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych
robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
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przystapi¢ i jest obowigzany do rob6t dodatkowych wylacznie po wyrazeniu przez
Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot
dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na piSmie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robét lub termin zakoriczenia robot
w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powolywania
sie na te okoliczno$ci w przysztosdi,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach,

17) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaty przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny
Srodowisku”, co oznacza Zze Wykonawca jest zobowiazany postepowac zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, a w przypadku materialow, dla ktérych nie ma obowiazku
prowadzenia ewidencji odpadéw Wykonawca zlozy Zamawiajacemu oS$wiadczenie,
ze materialy uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami o0 odpadach i zlozone w odpowiednich pojemnikach.
Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy
do Zamawiajgcego nie pdzniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badar przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zadanie Zamawiajgcego,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnier i pozwolenl na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone rob6t przed uszkodzeniem oraz
teren6w i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy zlozy¢ na paletach i przekaza¢
protokolarnie Zamawiajacemu, w szczegblnosci rozebrane elementy nawierzchni drég
nalezy skruszy¢ i zesktadowa¢ na dziatce Zamawiajacego przylegtej do drogi lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego,

19) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej, w tym takze
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej), przeprowadzenia badari koniecznych
do oceny jakosci rob6t oraz innych dokumentdéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

19a) prowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej sukcesywnie w trakcie realizacji zamoéwienia,
przedkladanie na kazde zgdanie Zamawiajacego lub insp. nadzoru,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczeg6Inosci wstep
na teren budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatéw dostarczanych na teren budowy, uczestniczenie przy prébach i rozruchu.

5/29



21) sukcesywnego sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z
podzialem na rodzaje robét wraz z wykazem wyposazenia i dotaczania do odbioréw
czeSciowych oraz zbiorczy przedtozony wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupehienia,

22) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzenn zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie
g0 Zamawiajgcemu (jezeli dotyczy),

23) w przypadku wystapienia sytuacji o ktérej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowa¢ przestojow,

24) sukcesywnego dokumentowania realizacji robét budowanych poprzez dokonywanie
i ewidencjonowanie za pomoca fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci
do odbioru koricowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupehienia,

25) sukcesywnej - jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego (stanowiacego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym i jego aprobaty, po wczesniejszym uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru,

26) dostarczenie Zamawiajacemu do odbioru czeSciowego oraz wraz z zawiadomieniem o
gotowosci do odbioru koricowego, kompletnej (przewidzianej postanowieniami niniejsza
umowg) dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), pod rygorem braku
przystapienia do czasu uzupelnienia,

27) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym do
nie skladowania jakichkolwiek materiatow, urzadzen, odpadéw czy Smieci,

28) przekazania kart gwarancyjnych urzadzer/ materiatéw/wyrobéw/konstrukgji o terminie
dhuzszym anizeli wynikajacej z udzielonej gwarancji/rekojmi przez Wykonawce w ofercie,
wraz z zawiadomieniem o odbiorze konicowym, pod rygorem braku przystapienia do czasu
uzupeienia.

2a. Wykonawca zobowiazuje sie przygotowal w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem robdt
budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczacych:

1) wnioskéw materiatowych,

2) czesciowych protokotéw odbioru rob6t i wnioskéw o platnosé czeSciowa,

3) forme przekazywania w odbiorach czeSciowych i odbiorze koricowym (zbiorczo)
dokumentacji fotograficzne;j, atestow/ certyfikatéwy/aprobat/certyfikatow dla
poszczegblnych i wbudowanych wyrobéw/urzadzer)/materiatéw budowalnych, a takze dla
zestawienia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 21 niniejszej umowy oraz innych wymaganych
niniejsza umowa dokumentéw,

4) zestawienia umoéw z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia) w formie tabeli,

5) koncowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koricowego wniosku ptatnosdi,

6) o$wiadczen Podwykonawcoéw o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomien o: gotowosci odbioru koncowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6Inosci za:
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1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia drdg, obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem rob6t podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnos$ci oséb trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w przypadku jego
odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar ub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnoéci z tytulu zobowigzarh prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojScie i dojazd do budynkéw, ograniczajac
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z materialébw wiasnych,
nieposiadajacych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami 0séb trzecich. Materiaty,
o0 ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej.

5a. Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadania od Wykonawcy
dostarczenia dokumentu Wz potwierdzajacego zakup
materiatéw/urzadzer)/wyrobéw/konstrukgji/technologii, ktére wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, pod rygorem braku wyrazenia zgody na wbudowanie.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku I oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty, itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatéw, badZz jakosci wykonania rob6t, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, Ze zastosowane
materialy badZ wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badani obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badaii wykaza, Ze materiaty
badZ wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materialy uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialy musza by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Nie
péZzniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zzrédta wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych
i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
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prowadzi¢ na biezagco badania w celu udokumentowania, Ze materialty uzyskane z

dopuszczonego Zrodta w sposéb ciagly spemiaty wymagania dokumentacji. Dokumentacje

zobowiazany jest przediozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru
konicowego.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci polegajace na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczeg6lnosci:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopéw w gruntach,

— wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntow,

— wykonanie nasypdéw mechanicznie w gruncie,

— profilowanie i zageszczanie podtoza,

— wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

— wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonanie nawierzchni z koski brukowej betonowej,

— oznakowaniu drogi,

— budowie chodnika,

— roboty budowlane w zakresie studni kablowych,

— budowa kanalizacji kablowej, rurociggu kablowego,

— ukladanie rur ochronnych,
oraz,
inne czynnosci wymienione szczegétowo przedmiarach robot.

10. Obovmazek okreSlony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowiazujace Podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spemiania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to
powinno zawieral w szczegdlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu skiadajgcego
oSwiadczenie, date zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci
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wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zloZenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegllnosci: imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw
pracownika okreSlony w umowie o prace;

3) po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegOInosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaSwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikagji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowiazkéw pracownika;

5) poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczeni, zanonimizowang w sposoéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

1

2.

Wykonawce Iub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢
Zamawiajagcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
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3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 77 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystapienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawieraé w szczeg6lnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
Z czeScia dokumentacji projektowej dotyczaca wykonania robét objetych umowa
1 odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu rob6t
wynikajaca z zatwierdzonych kosztoryséw ofertowych; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodna z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granica solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robdt
Wykonawcy;

5) terminy odbioru rob6t - musza by¢ krétsze lub musza przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury - nie p6Zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potracanie przez Wykonawce lub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcéw kosztéw utrzymania
terenu(6w) budowy(6w), oplat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy
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Wykonawcg lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawcg za w/w koszty odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych uméw po$wiadczonych za zgodnos$é
z oryginatem, ktoérych przedmiotem s3a dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, Z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wylaczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zi.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okresSlony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;j.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreSlone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawieral postanowien
okreSlonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
i ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreSlonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytulu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego niniejsza umowa.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciagniete przez Wykonawce
wobec zatrudnionych a niezgloszonych badZ niezaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawacdw, sprzedawcow czy ustugodawcdw, ktérych umowy nie zostaty przedtozone
Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robot przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
i zobowigzant wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajacemu przyshuguje
prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania uméw
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
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podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalajg do 150 dni od dnia zawarcia umowy.
dni od dnia podpisania umowy.

1a. Rozpoczecie po  protokolarnym  przekazaniu terenu budowy  Wykonawcy
do w terminie do 5 dni od dnia przekazania, ktére nastgpi w terminie do 5 dnia od dnia
zawarcia umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy (§ 1 ust. 10) uznaje sie date podpisania przez
strony protokotu koricowego odbioru robét.

2a. Do dokonania odbioru koricowego Zamawiajacy powota komisje odbioru koricowego
przedmiotu umowy, ktéra sporzadzi protokét odbioru koricowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory:

a) odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

b) odbiory czesciowe - dla celéw fakturowania wynikajacych a harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

¢) odbidr koricowy (ostateczny),

d) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesiecy (fakultatywne uprawnienie
Zamawiajacego), liczac od dnia odbioru koricowego i na kazde wezwanie Zamawiajacego,

e) odbior przed koricem okresu gwarangji/rekojmi.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Prawidtowos$¢ wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakoriczeniu robot,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakoriczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz z zawiadomieniem o zakoriczeniu rob6t Wykonawca przedktada komplet dokumentéw
odbiorowych (w tym powykonawczych) wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.
Kompletnos$¢ dokumentacji potwierdza inspektor nadzoru. W przypadku braku kompletno$ci
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru do czasu uzupelhienia dokumentow.

6. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najpézniej na 5 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktdrym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przediozy
stosowne zezwolenia wydane przez wtasciwy organ administracji, jesli sa wymagane.

6a. Okres 5-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koricowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej) a takze dokumentacje dotyczaca ewentualnych
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, w tym przede wszystkim potwierdzen
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uregulowania wynagrodzenia do pelej wysokosci (wygenerowane wydruki z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewéw oraz oS$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowane wydruki z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewdéw potwierdzajace
uiszczenie cato$ci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio, w przypadku
nie usuniecia usterek w odbiorze koricowym stosuje sie odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koricowego wykonywane sg w terminach okre$lonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koricowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakoniczenia rob6t moze spowodowal przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowaé zwioke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowac
do odbioru konicowego przed zakoriczeniem robét ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

6¢. Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej
na przeno$nym noéniku danych). Dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzér inwestorski stosowna adnotacja - powinna zawierac: spis tresci
wszystkich zataczonych dokumentéw, protokotéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, nadto
wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian
w pierwotnej dokumentacji projektowej, dokumentacje fotograficzng oraz inng dokumenty
wynikajace z postanowien niniejszej umowy.

7. Z czynnoSci odbioru koricowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru koricowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokolu odbioru koricowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do Zamawiajacego
gotowo$¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koricowego zgodnie z ww. procedurami przypadat najpézniej w dniu zakoriczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy zwola komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koricowy
terminie nie przekraczajacym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego.

9. Zgloszenie gotowosci do odbioru koricowego, powinno zawieral potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakoriczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza oraz
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
do odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajacy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czeSciowym Wykonawca przedtozyt wszelkie
dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczace pojedynczego elementu
W poszczegbdlnych miejscowosci ktorego ma nastgpic¢ odbidr.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru koricowego i wyznaczy Wykonawcy
termin usuniecia wad, jednak nie p6zniejszy niz pozostaty do zakoriczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnoéci komisji odbioru koricowego przedmiotu umowy. W przypadku
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przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt

2 - wg wyboru Zamawiajacego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) wprzypadku nadajacych sie do usuniecia wpisac je do protokotu odbioru robét i wyznaczyé
termin na ich usuniecie, jednak nie p6Zzniejszy niz pozostaly do zakoriczenia umowy;,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2
stosuje sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych sie do usuniecia nienadajgce si¢ do usuniecia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania
w terminach wskazanych wust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego
mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaplaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego,
w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu budowy
do czasu odbioru koricowego robot.

13. W okresie rekojmi i gwarangji, co 12 miesiecy, liczac od dnia odbioru koricowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokladnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktérym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru, jednak nie pézniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

14. Z czynnosci odbioru przed koricem okresu gwarancji/rekojmi zostanie spisany przez Strony
stosowny protokdl, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia okresu
gwarancji. Odbior bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu przed koricem okresu gwarangji/rekojmi,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktérym
wyszczegblni wady podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarangji i wyznaczy nowy
termin odbioru, jednak nie pdézniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznosci uSniecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuniecie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.
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16. Z czynnoSci usuniecia wad/usterek stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych/
przegladu przed koricem okresu gwarangji/rekojmi, Strony sporzadza stosowny protokét
pogwarancyjny, w ktérym szczegblowo wymienione beda wszelkie naprawy, wymienione
elementy. Do protokolu dolaczone zostang wszelkie atesty/certyfikaty/$wiadectwa
potwierdzajace jakos¢ ewentualnie Nnowo wbudowanych
materiatéw/urzadzer)/konstrukcji/wyrobéw (jesli zostang wbudowane).

17. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy zapisami niniejszej umowy a karta gwarancyjng
stanowiaca zalacznik do umowy dotyczace przegladéw gwarancyjnych zastosowanie maja
przepisy korzystniejsze dla Zamawiajacego.

§5
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci facznej wynoszacej: ... zt brutto (stownie: .....,/100
zh).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 oznacza, Zze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkow okreSlonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest stale i nie ulegnie
Zmianie.

5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy platne bedzie w oparciu o trzy faktury czeSciowe
wynikajace z harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz fakture koricows, z zastrzeZeniem,
iz suma trzech faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w ust. 1.

§6
Warunki ptatnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastapi na podstawie
trzech faktur czeSciowych wwysokosci nie wiekszych anizeli 80 % wynagrodzenia umownego
brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1, po przedtozeniu protokoléw odbioréw czeSciowych

(dotyczy faktur czeSciowych) wraz z zatgcznikami, pod rygorem wstrzymania wyptaty do

czasu uzupelnienia oraz faktury koricowej w wysokosci pozostatej do zaptaty wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, po przediozeniu protokotu odbioru koricowego
wraz z zalgcznikami.
2. Zasady dokonywania rozliczenia czeSciowego i koricowego:

1) z wnioskiem o odbi6r koncowy/odbidr czeSciowy Wykonawca przedstawia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujacego
Wykonawcy wraz z wykazem Srodkéw trwalych (jeSli dotyczy) oraz wszystkich
Podwykonawcéw biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych wraz
z dowodami zaplaty wymagalnego wynagrodzenia zaplaty przystugujacego
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3.

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$wiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaplaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 77 dni roboczych od daty
otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zloZzenia wyjasnienn lub
uzupelnienn szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupehienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotéw odbioréw czesciowych i protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia

odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia. W przypadku przekroczenia terminu,

0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy wezwie pisemnie (z dopuszczeniem

drogi elektronicznej) Wykonawce do przedtozenia faktury.

3a. W przypadku braku podstaw do wystawienia faktury, a doreczenia przez Wykonawce,

4.

Zamawiajacy odesle fakture.

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce

oznaczy W nastepujacy sposob: Nabywca i odbiorca: Gmina Jarostaw, ul. Piekarska 5,

37-500 Jarostaw, NIP: 7922032621.

Faktury ptatne beda w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego,

przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaptaty uznaje sie

dzien ztoZenia polecenia przelewu przez Zamawiajacego.

Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres rob6t wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podzialu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcow oraz —dalszych
podwykonawcOw w  protokole stanowigcym  podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
(wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewu oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewu),

3) wprzypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw

zaplaty,

4) z zastrzezeniem punktéw 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, Ze suma wynagrodzen
podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra
stanowi gorna kwote odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkdie 4, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych
o zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu  poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpo$redniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy, albo,

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote  wyplaconego = wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreSlonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku
Wykonawca zrzeka sie zaptaty wynagrodzenia w czeSci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Rekojmia
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koricowego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady (usterki)
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okre$lonego w umowie.
. Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreSlonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeZzeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.
. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
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koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 21 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi ... (stownie: ...) miesiecy od daty
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie
14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okre$lonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sa do usuniecia w terminie 77 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 133, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje
sie odpowiednio.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8

Gwarangcja jakosci
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wiascicielom obiektu gwarangji jakosci na okres ... (stownie: ..) miesiecy, liczac
od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z umowa,
to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt,
niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na
stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, stanowigcy
zatacznik do niniejszej umowy, jako element dokumentacji odbiorowej. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy treScia dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami niniejszej
umowy, pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy.
Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarangji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15
w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.
W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje
sie odpowiednio.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci
w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,

18/29



ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie¢ na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 77 dnia
od dnia doreczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo
do uprawnier i roszczen z tytutu gwarangji.

§9
Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w przypadku:

1) zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosd 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania
i nieodebranych przez Zamawiajacego robét zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy), za kazdy dzierr zwioki;

2) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym (o ktérym
mowaw § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarangji jakoSci w wysoko$ci 1000,00 7zt (stownie ziotych: jeden tysigc ziotych
00/100) za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia w ktérym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajgcego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na usuniecie wad lub
usterek;

3) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez
Zamawiajacego rob6t zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym
(zatacznik nr 2 do umowy). Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
Z tytutlu rekojmi i gwarangcji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokoSci
1000,00 7zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysigc ziotych
00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtoZenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 1000,00 7t (stownie: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysoko$ci 1 000,00 7zt (stownie: jeden tysiac ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 7zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie bez wzgledu na liczbe 0s6b niezatrudnionych;
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10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowod6éw potwierdzajacych zatrudnienie os6b
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysoko$ci 1000,00 7t (stownie: jeden
tysiac ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

11)w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposéb zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikéw i 0séb trzecich, w tym takze niewlaSciwe oznakowanie terenu budowy
W sposdb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset zlotych 00/100) za kazde zdarzenie.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreSlong
W umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupemiajgcego.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce
z powodu okolicznosdi, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez Zamawiajgcego robot
zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 2 do umowy).
. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
. Suma kar umownych ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.
. Kary umowne podlegaja kumulagcji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwioke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu robot
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstapienie od umowy
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. j.:
1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy (art. 456 ust. 1
p-z.p.),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p-zp.,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
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Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % wartosci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agres;ji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreSlonych w tym przepisie;

2. Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajagcych odstgpienie od umowy.
Odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci i nastepuje z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia
wskazujacego przyczyne odstgpienia od umowy.

3. Wprzypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.
454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze Zgdac wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, wedle swojego
wyboru, w catosci lub w czeSci, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu,
w terminie 7 dni od dnia powziecia wiadomosci lub uptywu wyznaczonego terminu,
w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg etapéw wynikajacych z harmonogramu
rzeczowo-finansowego w sposOb zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu
umowy, pomimo uprzedniego jednokrotnego wezwania Wykonawcy —przez
Zamawiajacego;

2) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreSlonych
w art. 118 ust. 1 ustawy p.zp., w celu wykazania spemiania warunkéw udziatu
W postepowaniu - jezeli w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca
utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie
wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, bez konieczno$ci wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) w przypadku, gdy Wykonawca zawart z podwykonawca umowe, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego;

4) w przypadku, gdy Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich, pomimo braku zgody Zamawiajacego,

5) wprzypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy
albo sprzeczny z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania
Zamawiajacego do realizacji umowy zgodnie zZ umows;
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6) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robét z innych powodéw niz okreSlone w
§ 111 przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy
w pracach/robotach uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego, zgloszonej
uprzednio z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce), pomimo
uprzedniego pisemnego jednokrotnego wezwania Zamawiajacego.

6. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko
w zakresie rob6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzKi szczegbtowe:

1) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawtca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukgji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

9. Sposo6b obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego okreslajacego roboty pozostate
do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajacego. Na podstawie powyzszego Strony
sporzadza protokot inwentaryzacji rob6t dokonujacy ustalen przez Strony (z uwzglednieniem
dokumentéw dotyczacych odbioréw czeSciowych), z udzialem inspektoréw nadzoru
inwestorskiego zakresu robét pozostatych do wykonania.

§11
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany treSci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajace jest
jednostronne, pisemne o$wiadczenie Zamawiajgcego.
2. Wynagrodzenie okreSlone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w przypadku:
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a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego
paragrafu,

b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10
pkt e, jeSli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa

a niezbednych do jej prawidtowego wykonania i ktérych wykonanie stato sie konieczne na

skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez

Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jeSli wykonat roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Wykonawca moze przystapi¢ do robot, o ktdrych mowa w ust. 10 pkt e wytacznie po pisemne;j

Zmianie umowy.

2.4. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe,

b) wystagpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prawidiowe
wykonanie prac, z powodu technologii prac okresSlnej dokumentacjg projektowa, normami
technicznymi wynikajacymi z technologii prac lub przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw
stosowanych materiatéw i urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zaméwienia w

terminie t. j.:

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciaggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem rob6t lub przedtuzeniem
czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu,

» fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

e termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych,

¢) wynikajacych z przestojow i opdznient zawinionych przez Zamawiajacego,

d) przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,

e) zezwoleni, uzgodnien na skutek btedow w dokumentagcji okreSlonej w § 1, koniecznosci
uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sagdu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

— termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy,

g) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz
uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalng, pomimo
zachowania nalezytej starannosdi,
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— opOZnienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego;

e ww. przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

1) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych
umowa,

— w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ust
Wykonawca zobowigzany jest zastosowac przepis § 2 ust. 2 pkt 15,

j) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e lub
wypeiajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— wprzypadku wystapienia ww. okolicznosci termin, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania
tych okolicznosci.

2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy mozZe nastgpi¢ réwniez
w przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub e.
Zobowigzany do zainicjowany zmiany w powyzszym przypadku jest Zamawiajacy, po
uprzedniej opinii przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalagcznikami warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiekt6w,

¢) w razie koniecznosci podjecia dziatani zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
z pewnoscia, szczegoblnie zagrazajacego bezposrednio Zyciu i zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robo6t lub ich czesci; wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione
jest wykonanie zamoéwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,

— wprzypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ust.
termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu,
0 czas niezbedny do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie
dhuZej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

4. Zamawiajacy  dopuszcza  wprowadzenie zmiany  materiatow/urzadzen/wyrobow
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajagcego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu
rozwiazan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania
nalezy wytacznie do Zamawiajacego. Beda to, przykladowo, okolicznosci:
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1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego nha eksploatacje
1 konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materialéw i urzadzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje

obniZenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen lub wyrobéw oraz beda korzystne dla

Zamawiajgcego oraz po udokumentowaniu braku zlozenia przez Wykonawce wykazu

rozwiazan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania

nalezy wylacznie do Zamawiajgcego

5a. WyZej wymienione zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 musza by¢ kazdorazowo

6.

7.

zatwierdzone przez Zamawiajgcego 1 inspektora nadzoru.

Zmiana o0s6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze dokonaé
zmiany kierownika budowy i kierownikéw robdt przedstawionych w ofercie jedynie
za uprzednia zgoda Zamawiajacego, ktory musi zaakceptowac nowego kierownika budowy
i kierownika robdt. Zamawiajacy moze Zadaé od Wykonawcy natychmiastowej lub
w okreSlonym terminie zmiany kierownika budowy/kierownika robét, jezeli uzna, Ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z ustawy prawo budowlane lub umowy,
W szczegOlnosci stwierdzona zostanie w trakcie realizacji rob6t trzykrotna nieobecno$¢
na terenie budowy, w przypadku wczesniejszego powiadomienia o obecnosci inspektora
nadzoru  inwestorskiego lub  przedstawiciela ~Zamawiajacego 0  obecnosci.
W  przypadku zmiany kierownika budowy/kierownika rob6t, nowy kierownik
budowy/kierownik robét musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢
do wiasciwej okregowej izby inzynieréw.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach, ktorych

o.

Wykonawca opierat sie wykazujac speianie warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwieni publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego
pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speliana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamo6wienia. Na czas braku podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujac spehianie warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia roboty
ulegaja przerwaniu z winy Wykonawcy. Z przerwania i rozpoczecia rob6t Strony sporzadza
stosowne protokoty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych
z wplywem COVID-19 lub konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

10. Zmiany postanowiert umowy mozna dokonac réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajacy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;
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b) nastgpi konieczno$¢ skrdcenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresu rzeczowego zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

c) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne
dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia robét dodatkowych lub innych zaméwienn powigzanych, niezbednych do

prawidlowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie
konieczne lub celowe i ktére majg wplyw na realizacje niniejszego zaméwienia.
W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokét koniecznosci okreSlajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu
umowy a rozliczenie tych rob6t, nastapi w oparciu o ceny jednostkowe rob6t zawarte w
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie nosnikow
cen na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ..zl/r-g, 2)
koszty ogélne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatéw: ... (do M), 4) zysk:
...(do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ...% - zapisy nieobowiazkowe w umowie, jesli maja
swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/ oraz udokumentowanych cen
materialow nie wyzszych niz $rednie ceny materiatéw dla wojewddztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybdér wydawnictwa
nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym wykonywane byly roboty. W przypadku
braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
koniecznosci  zrealizowania robdt dodatkowych sporzadzony przez strony zostanie
protokét okreSlajacy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatagcznik do niniejszej umowy;

f) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznoséci zrealizowania rob6t zamiennych sporzadzony przez
strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokédt réznicowy
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca sktadajac uzasadniony
pisemny wniosek wraz z ewentualnymi dowodami na potwierdzenie do drugiej strony.

§ 12
Odpowiedzialno$¢ i ryzyko

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane
utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie
wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, Ze powstanie szkdd nastapito z winy
Zamawiajacego, badZ jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowiacych przedmiot odbioréw
czeSciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni¢
ich utrzymanie, wykonane przez siebie i PodwykonawcOéw roboty, urzadzenia i materiaty
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3.1
3.2.

przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

. Wy’konawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane

przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarangji jakosci i rekojmi za wady.

§ 13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy bedzie:
Stawomir Paszczyriéki, e-mail: gminadrogi@jaroslaw.itl.pl, tel.: 16 624 86 32.

. Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do

podejmowania decyzji powodujacych zmiane warunkéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie: M..,

tel.: .., email: ...

Kierownikiem budowy/ robét drogowych bedzie ...

Kierownikiem rob6t sanitarnych bedzie ...

Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s3 uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informagji, podejmowania innych
niezbednych dzialari wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidiowego
wykonywania przedmiotu umowy. Przedstawiciele Zamawiajacego nie maja upowaznienia
do zaciggania jakichkolwiek zobowigzai w imieniu Zamawiajacego, pod rygorem
bezskutecznosci roszczen Wykonawcy kierowanych wobec Zamawiajgcego przez Wykonawce.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy/kierownik rob6t drogowych dziatajg
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

1) Wykonawca: ..,

2) Zamawiajacy: ...

. Strony zobowigzuja niezwlocznie informowac sie o zmianie adresu, w tym takze

wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.
Zmiana osoby wymienionej w ust. 3.1. lub ust. 3.2., nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy
i za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i do$wiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spelniac
wymagania opisane w SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniést Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie
t. j.: wwysokosci: ...zt brutto (stownie: .....,/100) w formie ....

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego.
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9.

. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym wszelkich obowigzkéw
wynikajacych z umowy i dochodzonych z tego tytulu przez Zamawiajacego kar umownych
oraz nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad lub usterek przedmiotu umowy
i dochodzonych z tego tytutu przez Zamawiajacego kar umownych).

. Witrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna

lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia nie

stanowi zmiany Umowy.

Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach

1 terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robdt,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarangcji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie

moze by¢ krotszy niz:

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy - 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robot,

2) z tytulu usuniecia wad i usterek - nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarangji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie

moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzeZzeniem

postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarangji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedituzenia okresu
obowiazywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 6 niniejszej umowy
i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie,
Z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p., pod rygorem braku zmiany umowy
z winy Wykonawcy.

§15
Postanowienia koricowe
Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisoéw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.

10.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji

wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz 0séb trzecich, pod rygorem
bezskutecznosci.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz

wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.
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12.Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygna¢ polubownie, wynikle
w zwiazku z zawarciem lub realizacja umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

13. Zataczniki do umowy:
1) opis przedmiotu zaméwienia (zat. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zat. nr 3),
3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2),
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zat. nr 4),
5) karta gwarancyjna (zat. nr 5),

stanowia jej integralng czes¢.

14.Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

15. Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

16.Wszystkie tytuly paragraféw uzyte w umowie majg charakter redakcyjny i zostaty
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza Ze nie beda one miaty
wplywu na interpretacje postanowien umowy.

§ 16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowiern umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos< ta nie bedzie miata wptywu na wazno$¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba Ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, Ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuagji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowiazane beda zawrze¢ aneks do umowy,
w ktorym sformutuja postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowient niewaznych lub bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 4 do umowy

L. PRZEDMIOT GWARANC]JI

Roboty budowalne zrealizowane w ramach Umowy nr .... z dnia .... na zadanie pn.: ,,...".

IL. OKRES GWARANCJI

. Na wykonane roboty budowlane: .... miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru
konicowego robdt, t. j. do dnia..... .

. Wzakresie wbudowanych materiatéw i urzadzen miesiecy liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego robdt, t. j. do dnia..... .

I1I. OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji),

Ze wykonane przez niego roboty objete przedmiotem Umowy zostaty wykonane prawidtowo,

zgodnie z Umowa, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy (Gwaranta), dokumentacja

projektowa i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami

(w tym techniczno - budowlanymi) oraz Polskimi Normami. Poprzez niniejsza gwarancje

Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady robot powstate

na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktéregokolwiek z obowiazkow

Wykonawcy (Gwaranta).

. Wykonawca (Gwarant) przenosi na Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji) wszelkie

prawa wynikajgce z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta

dla wbudowanych materiatéw lub urzadzen.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja

diuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowiazuje

okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta.

. Dla wbudowanych materialéw i urzadzen posiadajacych okres gwarangji sprzedawcy lub

producenta krétszy, niz okreSlono powyzej, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na

okres okreslony w niniejszej karcie gwarancyjne;.

. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady

fizyczne zmniejszajace w szczegblnosci warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetycznag

wykonanych robot.

. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji

takze po uptywie terminu gwarandji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. W okresie gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku
gdy dany element wchodzacy w zakres przedmiotu Umowy byt juz dwukrotnie naprawiany
do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) zadania od Wykonawcy (Gwaranta) odszkodowania za szkode jakiej doznal Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarangji) na skutek wystgpienia wad.

. W zakresie wad zgloszonych w okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do:

a) nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koricowym przedmiotu Umowy,

b) nieodplatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada elementu obiektu
o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat,
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1.

c) do Scistego wspdldziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarancji) w przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego
czesci w celu zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych z wykonywanymi
pracami.

IV.  USUWANIE WAD
Ustala si¢ ponizsze terminy usuwania wad:

Lp. Rodzaj wady Termin usuniecia
Wada uniemozliwiajaca zgodne | Przystgpienie i usuniecie
. Wl a Z 8 . stqpl Hustiect natychmiast, nie p6zniej
1. | z obowigzujacymi przepisami wady - liczone od 1i 8 eodz
uzytkowanie zgloszenia wady 80z
Przystapienie do
. Pozostate wad usuwania wady - liczone | 2 dni
. ozostale
z Y od dnia zgloszenia wady
Usuniecie wady 7 dni
2. Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych

terminéw uwzgledniajac technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlane;j.

. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z datg podpisania przez Strony Protokotu usuniecia

wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie wypelni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym

terminie, Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia

wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie obcigzony kosztami takiego

Zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarangji.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej

czesci robdt na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub

wykonania rob6t (dotyczy tylko wymienionej czesci lub odcinka robdt).

W innych przypadkach termin gwarangji ulega przedtuZzeniu o czas, w ciggu ktdrego

Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) wskutek wady nie moéglt z przedmiotu w pelni

korzysta¢ (dotyczy tylko naprawionej czesci lub odcinka rob6t).

Nie podlegajq uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:

a) wystapienia sity wyzszej tzn. wystgpienia wyjatkowych wydarzen i okolicznosci, na ktére
ani Wykonawca, ani Zamawiajacy nie maja wptywu i ktérych nie mogli w racjonalny
sposob unikng¢ lub ich przezwyciezyc,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesdi,

¢) szkéd wyniklych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji), a szczegélnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji
1 uzytkowania,

. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (Uprawniony

z Gwarancji) poddal remontowi lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca (Gwarant) w ramach niniejszej gwarangji.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) zobowigzuje si¢ do przechowywania
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otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i Protokotu odbioru koricowego
robot.

10.Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za szkody, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

V. PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywal sie beda wedlug uznania Zamawiajacego
(Uprawnionego z Gwarancji), nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowiazywania niniejszej
gwarangji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
(Uprawniony z Gwarancji), zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) zgodnie z wyborem
pisemnie lub za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca (Gwarant) jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarangji) oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na piSmie
najpozniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostal prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalert dokonanych
przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokét przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
(Uprawnionego z Gwarancji) i dla Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarangji)
niezwlocznie przeSle Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz Protokotu przegladu
gwarancyjnego.

6. Namiesiac przed uptywem okresu gwarangji Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) dokona
koncowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca (Gwarant) usunie
W cagu 14 dni od sporzadzenia Protokotu koricowego przegladu gwarancyjnego.
Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

7. Niezwlocznie po uptywie okresu gwarangji oraz usunieciu przez Wykonawce (Gwaranta)
wszystkich wad zgloszonych przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarancji) sporzadzony
zostanie Protok6t odbioru pogwarancyjnego, stwierdzajacy date, z ktéra Wykonawca
(Gwarant) wywiazat sie ze wszystkich zobowigzann wynikajacych z Umowy. Z chwilg
wystawienia Protokotu nastgpi zwolnienie Wykonawcy (Gwaranta) ze wszelkich zobowigzan
zwigzanych z Umowa. Postanowienia pkt. 2, 3, 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

VI. KOMUNIKACJA
1. Powiadomienia o wadzie dokonuje Zamawiajacy (Uprawniony z Gwarancji) poprzez
przestanie zgloszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi) elektronicznym systemem
przekazywania danych (e-mail).
2. Strony sporzadza wykaz 0s6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania
zgloszerr o wadach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich
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0s0b, strony obowigzane sg informowac sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej
informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

VII. POZOSTALE POSTANOWIENIA
1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarangji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady robét budowlanych.
2. Powyzsze nie wylagcza innych uprawnienn Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwarangji)
wynikajacych z Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosci Kodeksu cywilnego.

miejscowos¢ data pieczet i podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta)
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