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WZOR UMOWY
UMOWA Nr 271.10.2024R

Zawarta w dniu .......... AT pomigdzy,

Gming Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz- Osiedle ul. Parkowa 12 NIP 747-050-05-48
Reprezentowang przez:

Wojta Gminy Skarbimierz — Andrzeja Pulita

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Skarbimierz — Urszuli Zacierki

Zwana dalej ,,Zamawiajacym”,

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

Na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
nr R1.271.9.2024 R, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 — dalej: ,,ustawa” lub ,,Pzp”) oraz aktow wykonawczych do
tej ustawy, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1), zostata zawarta umowa o roboty
budowlane, nazywana w dalszej cze$ci Umowa, o nastepujacej tresci: Przebudowa drég na terenie
Gminy Skarbimierz przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 pazdziernika 2019 roku
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 — dalej: ,,ustawa” lub ,,Pzp”) oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, w trybie podstawowym o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdot budowlanych w ramach zadania pn.:
wPrzebudowa drog na terenie Gminy Skarbimierz”. Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie
przebudowy droég gminnych i wewngtrznych w miejscowosciach Pepice (dz. nr ewid 644/1, 645,
605, 647) i Zwanowice (dz. nr ewid 151, 167, 217/1, 217/2).

2. Szczegolowy zakres zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach stanowigcych
zatgczniki do niniejszej umowy.

3. Przedmiotowe zadanie  bedzie  realizowane zgodnie ze Wstepng ~ Promesa
Nr Edycja6PGR/2023/701/PolskiLad z Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.

4. Na przedmiot Umowy, okreslony w ust. 1, sktadajg si¢ w szczegoInosci:

1) wykonanie cato$ci robot budowlanych w zakresie szczegotowo okreSlonym w  opisie
przedmiotu zamoéwienia;

2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajacemu,

3) udzielenie gwarancji i r¢kojmi na zastosowane materiaty i wykonane roboty budowlane,
zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz Dokumentacja
Projektows.

§2
OSOBY WYZNACZONE DO NADZORU PRAC | REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robot objetych umowg oraz kierowanie tymi
robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane uprawnienia.
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2.

Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) pelni ze strony Wykonawcy
Kierownik budowy — .....cccceeeeneennn.. cerstell ceiiiiiicrr e
Osobg upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotéw odbioru robot
ze strony Zamawiajacego jest Leszek Dyba, z-ca Wojta Gminy Skarbimierz,
<) PO

Obowiazki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajacego petni: ---- tel. ---

Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy i akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiang¢ w terminie 3 dni od dnia jej zgloszenia, pod
warunkiem posiadania przez wskazang osobe odpowiednich kwalifikacji 1 doswiadczenia
zawodowego.

§3
TERMIN WYKONANIA

Termin zakonczenia realizacji zadania okreslonego w § 1 Umowy: 11 miesiecy od dnia podpisania
Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze ze wzglgdu na zasady finansowania inwestycji z Programu Polski Lad,
Wykonawca nie moze zgtosi¢ gotowosci do Odbioru koncowego na wigcej niz 7 dni przed terminem
zakonczenia robot okreslonych w ust.1 powyze;j.

Przez zakonczenie robot rozumie si¢:

1) wykonanie robot,

2) zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru,

3) powiadomienie Inspektora nadzoru o zakonczeniu robét,

4) potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakonczenia robét przez Inspektora nadzoru.
Przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy.

Terminy okreslone w ust. powyzej zostang uznane za zachowane, jezeli przed ich uptywem
Wykonaweca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wykonanych robét, co nastepnie zostanie
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Zmiana terminu odbioru koncowego robét, o ktorym mowa w ust. 1 moze nastapi¢ jedynie w
przypadku niekorzystnych czynnikow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie odbioru
lub pojawienia si¢ okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Uzasadnienie i udokumentowanie tych okolicznos$ci lezy po stronie Wykonawcy.

§ 4
PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie roboty i inne czynnosci niezb¢dne do zrealizowania
przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z:
1) postanowieniami niniejszej umowy;
2) obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci:
a. ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z
pozn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
b. rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2 2003r., nr 47, poz. 401),
3) specyfikacja Warunkow Zamowienia;
4) dokumentacja techniczna;
5) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;
6) zlozona przez siebie oferta;
7) zasadami wiedzy technicznej.
Do szczegétowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) protokolarnie przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i
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statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami

srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

2) pisemne zawiadomienie whascicieli badz uzytkownikow sieci i urzgdzen podziemnych o
planowanym rozpoczeciu robot;

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowag obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

a. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zalozen planowanych robot
budowlanych lub ich poszczegolnych etapdw, ktdre majg by¢ prowadzone jednoczesnie
lub kolejno,

b. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich
poszczegblnych etapow,

5) koordynowanie dzialan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

6) biezace i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

7) wprowadzanie niezb¢dnych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
wykonywanych robot budowlanych;

8) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,;

9) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia lub niezgodno$ci z projektem oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym
wlasciwego organu;

10) zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robot budowlanych z powodu wykonywania
ich niezgodnie z projektem;

11) realizacja zalecen Zamawiajacego;

12) zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robot ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prob i
sprawdzen;

13) przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

a. protokolow odbioru, prob, badan i sprawdzen,

b. kart gwarancyjnych,

C. atestow, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatéw na wbudowane materiaty i
zainstalowane urzadzenia,

d. geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

14) wykonanie przylaczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie miernikéw i
licznikow dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztow ich zuzycia wraz z
poniesieniem kosztow wylgczen 1 wiaczen energii elektrycznej — w przypadku
koniecznosci;

15) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

16) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie
na biezaco zbgdnych materiatléw, odpadéw i $mieci, a takze skladowanie materialow i
sprzgtu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku;

17) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego;

18) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich problemach i zagrozeniach
istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczegolnosci:

a. majacych wpltyw na terminowg realizacj¢ przedsigwzigcia,
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b. o zidentyfikowanych niezgodno$ciach w realizacji inwestycji w stosunku do
dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach zaradczych,

€. o czynnikach mogacych prowadzi¢ do konieczno$ci wprowadzenia zmian w umowie o
roboty budowlane,

19) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
lub robot zamiennych wraz ze szczegétows kalkulacjg tych robot; bez zgody Zamawiajacego
wyrazone] w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci Wykonawca nie jest upowazniony do
realizacji rob6t dodatkowych lub robét zamiennych,;

20) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajgcego);

21) udzielanie informacji co do postepu prac (na zadanie Zamawiajacego);

22) udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;

23) naprawa uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego;

24) zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych prob, badan, odbiorow oraz dokonanie
odkrywek w przypadku niezgtoszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do
odbioru;

25) demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych i
elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz oséb trzecich z
tytulu wniesionych przez nie roszczen, a majacych zwiazek z wykonawstwem robot
budowlanych w ramach realizowanej inwestycji;

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badz robot w toku realizacji —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

27) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni drog,
chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych robot i zaplecza budowy,
przywrdcenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem kosztow z tym zwiagzanych;

28) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu r¢kojmi oraz usunigcie
protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;

29) Nadto, Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Rodzaje czynnosci
niezbednych do realizacji zamodéwienia do wykonania, ktorych Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: roboty budowlane wynikajace z
dokumentacji projektowej.

30) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawiony jest do wykonania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawi¢ umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w p. 29
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow
i dokonania ich ocen,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.

Wymogow,

C. przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

31) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W Wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazanie w p. 29 czynnosci w

trakcie realizacji zamowienia:

a. o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

b. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego -
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajacemu przedmiotowego
o$wiadczenia (dla zakresu czynno$ci wskazanego w p. 29) w terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy;
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C. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy;

d. innych dokumentéw (np. zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace
optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy);

e. zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

32) Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego bedzie traktowane jako naruszenie Obowigzku Zatrudnienia co bedzie
skutkowato zastosowaniem §rodkoéw przewidzianych w niniejszej umowie.

33) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca ma prawo do:

1) wystgpowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowywania si¢ do zalecen Zamawiajacego.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg dobr

fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji wykonywania niniejszej

umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w

Ofercie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany 0sob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim,

na inne posiadajace co najmniej taka samg wiedz¢ i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia,

jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie osob lub dodatkowych osobach, przy pomocy
ktorych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic

Zamawiajacego na pisSmie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Postanowienia

niniejszego ustgpu nie uchybiaja zobowigzaniom Wykonawcy wynikajacym z Obowiazku

Zatrudnienia.

§5
PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzany jest:

1) wspodlpracowaé z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zamOwienia oraz sprawnego i
rzetelnego wykonania przedmiotu umowy, wspotdziala¢é z Wykonawca w podejmowaniu
wszelkich czynno$ci koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, usuwac zaistniate
przeszkody i trudno$ci w realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci udzielaé
Wykonawcy wszelkich informacji i wyjasnien koniecznych do wykonania i odbioru robot
budowlanych;

2) Zapewni¢ nadzor inwestorski oraz sprawdzenie ilosci i jako$ci robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

3) informowa¢ Wykonawce o istotnych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ Przedmiotu
Umowy;

4) udziela¢ Wykonawcy na jego zadanie wszelkich pelnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnosci, do ktorych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy;

5) dokonywa¢ terminowo odbiorow prac zrealizowanych nalezycie przez Wykonawce, w tym
robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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10.

11.

6) dokonywac¢ zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie;
7) dokonywa¢ terminowej zaptaty umowionego wynagrodzenia.

§6
PODWYKONAWSTWO

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w cato$ci lub w czgéci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Powierzenie wykonania czgsci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcdow, jak za wiasne.

Wykonawca jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wniosek wraz z projektem umowy z
podwykonawca;

2) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy udzieli na
pisSmie zgody na zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie — zglosi sprzeciw lub
zastrzezenie do umowy;

3) zgloszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego do
proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody;

4) w przypadku odmowy okre§lonej w pkt. 3.3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawca w powyzszym trybie, uwzglgdniajagcy zastrzezenia i uwagi
zgloszone przez Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi
po przedstawieniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcdw bioracym udziat w realizacji odebranych robot.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 28 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie do 14 dni moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 6.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jesli jej warto$¢ jest wigksza niz 10.000,00 zt.

W razie otrzymania przez Zamawiajacego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit podwykonawcom
za wykonane prace, Zamawiajacy bedzie mial prawo do powstrzymania si¢ z platnoScia
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okoliczno$ci. Cze$¢ zatrzymanego
wynagrodzenia nie bedzie wyzsza, niz sporna kwota.

Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu oswiadczenia
podwykonawcow, iz naleznosci zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia zostaty
podwykonawcom zaptacone. W przypadku braku wykonywania niniejszej umowy bez udziatu
podwykonawcoéw, Wykonawca przed wyplatg wynagrodzenia ztozy oswiadczenie w tym zakresie.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci przedmiotu zamowienia podwykonawcy w
zakresie wskazanym w ofercie, strony postanawiaja, ze:

1) w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wobec

podwykonawcow, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazang kwote.
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2) Zamawiajgcy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowe;j
wykonawcy, dotyczacej rozliczen z podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentow o dokonanych ptatnosciach tj.; potwierdzenie przelewu, kwitariusz przyjecia
gotowki.

12. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) termindw realizacji,

3) wynagrodzenia i terminow platnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

13. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
W pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot budowlanych lub ustug.

14. Do =zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

16. Umowy w sprawach zamoéwien sg jawne, z zastrzezeniem przepisow dot. tajemnic prawnie
chronionych.

§7
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w wysoKoSci .......oeevvniinnnnnn. b2 Q0 (1) 1) (N
i..../100 zI) brutto, okreslone w Ofercie Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 1 do umowy.

1) Zmiana podatku VAT w trakcie trwania umowy nie zmienia wartosci netto. Na wyzej
wymieniong kwotg sktadajg si¢ poszczegdlne elementy zamowienia powyzszych robot.

2) W przypadku zmiany przepisow dotyczacych ustawy o podatku od towaréw i ustug, Strony
obowigzywa¢ bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujacej na dzien
wystawienia faktury.

2. Podstawa do okre§lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa. Przedmiar
robot ma charakter pomocniczy, w szczeg6lnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej, strony przyjmuja, ze wykonawca wykona
roboty w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
czynno$ciami wskazanymi w ofercie Wykonawcy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjag Przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty lezace po stronie Wykonawcy, w tym w
szczegolnosci: wszelkie koszty robdt tymczasowych, przygotowawczych, porzadkowych,
zabezpieczajacych, koszty zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot,
pomiary, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli Wykonawca uzna ja
za niezbedng).

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia rowniez w tym przypadku, gdy w czasie
zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i samego faktu wzrostu cen materiatéw oraz
innych sktadnikow kalkulacyjnych wynagrodzenia, a takze rozmiaru prac, a takze jesli nienalezycie
ocenit ilo§¢ prac niezbednych do wykonania zadania.

6. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowiazany jest do wykonania z nalezyta
starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych w dokumentacji
projektowej.
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10.

11.

12.

§8
WARUNKI PELATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust.1, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
wyplat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, tj:

a. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokosci 2% wynagrodzenia naleznego
Wykonawey, nie wigcej jednak niz w kwocie brutto ... zt
(stownie: ...l 00/100) stanowigcego calos¢ wkladu wlasnego
Zamawiajacego, W terminie do 30 dni od dnia przekazania placu budowy.

b. Pozostata czg$¢ wynagrodzenia w wysokosci udzielonego dofinansowania ze $rodkow
Rzadowego Funduszu Polski £.ad: Programu Inwestycji Strategicznych zostanie przekazana
w terminie do 30 dni od dnia podpisania Protokolu Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy dopuszcza dodatkowe czeSciowe zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (nie wigcej niz
50% 1tacznej wartosci zamoOwienia w okresie obowigzywania umowy) W przypadku wykonania
czesci zamoOwienia na podstawie wykonanego przerobu robot.

a. Warto$¢ platnosci czgsciowej, o ktorej mowa w ust.2 powyzej zostanie ustalona na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego Protokotu Czesciowego Odbioru Robot,
sporzadzonego przez Wykonawce na podstawie elementow rozliczeniowych robot
wymienionych w Harmonogramie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie =z Regulaminem Naboru Wnioskow o dofinansowanie Edycja
6PGR/2023/701/PolskiLad w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz Uchwaly Nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 01.07.2021 r. (zmienionej
uchwatami Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28.12.2021 r., nr 87/2022 z 26.04.2022 r. oraz nr
205/2022 z 13.10.2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski L.ad: Programu
Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowe;j:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-szosta-pgr/

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej
umowie sg zgodne z zasadami wyplaty dofinansowania wskazanymi we wstgpnej promesie w
ramach Programu i tym samym Wykonawca zobowigzuje si¢ do finansowania inwestycji w czgsci
niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate promesy
(dokumentu zawierajacego zobowigzanie do przekazania beneficjentowi Srodkow pienigznych
udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego).

Zamawiajacy bedzie zobowigzany do stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu
aktualnym na dzien dokonywania danej czynno$ci zwigzanej z realizacjg umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie koncowe nastapi po otrzymaniu przez Gming Skarbimierz
dofinansowania z promesy w ramach Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych po zrealizowaniu cato$ci zamowienia objetego postgpowaniem przetargowym na
realizacj¢ zadania pn. ,,Przebudowa drog na terenie gminy Skarbimierz”.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest dokonanie odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego i podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedg stanowily protokoty
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest dokonanie odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego i podpisanie przez Strony protokotu odbioru koncowego.

Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona wytacznie na postawie protokotu koncowego odbioru
robot, ktéry winien by¢ podpisany przez Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, Przedstawiciela
Zamawiajacego, Przedstawiciela Wykonawcy.

Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcg na fakturze rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru protokotem odbioru czgsciowego Iub
protokotem odbioru koncowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce robot podwykonawcow, zatgcznikiem do faktury,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

bedg oswiadczenia podwykonawcow o braku wymagalnych zobowigzan wynikajacych z umow, o
ktorych mowa w § 6 ust 4 umowy.
Rachunek bankowy musi znajdowac¢ si¢ na ,bialej liScie”, czyli prowadzonym przez Krajowa
Administracje Skarbowa w rejestrze podatnikow VAT.
Jezeli wskazany przez Wykonawce rachunek nie znajduje si¢ na w/w bialej liscie, Zamawiajgcy nie
dokona ptatnosci, za§ Wykonawca zobowigzany begdzie do wskazania innego rachunku, ktory
znajdowal si¢ bedzie na biatej liscie.
Dostarczenie faktury z numerem rachunku, ktory nie znajduje si¢ na bialej liscie, skutkowac¢ bedzie
nieprawidlowym ztozeniem faktury, tym samym brakiem prawidlowego dokumentu, bgdacego
podstawa do dokonania zaplaty przez Zamawiajacego.
Faktura winna zawiera¢ n/w dane:
e Nabywca: Gmina Skarbimierz NIP 747-050-05-48

ul. Parkowa 12, Skarbimierz-Osiedle, 49-318 Skarbimierz
e (QOdbiorca: Urzagd Gminy Skarbimierz ul. Parkowa 12 Skarbimierz-Osiedle, 49-318 Skarbimierz
Strony postanawiaja, ze w razie stwierdzenia wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem platno$¢ za ta czgs$¢ robot budowlanych nastagpi po ich
usunieciu, na koszt Wykonawcy, a jesli wad nie da si¢ usung¢ i nie beda miaty wplywu na
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu wynagrodzenie Wykonawcy bedzie umniejszone proporcjonalnie
do uszczerbku wywotanego wadami.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia z wynagrodzenia wszelkich nalezno$ci
przyshugujacych Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z realizacja niniejszej Umowy.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniésl przed
podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

........................................... w wysokosci 5 % calkowitego wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 7 wust. 1, tj. W Kwocie ....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieien PLN
(slownie: ..cooviiiiniiiiiniiiiiiiinnns /100 PLN).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i

uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 2.1., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 10
REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 - miesigcznej rekojmi za wady 1 ..........- miesigcznej
gwarancji na wykonany przedmiot umowy (w tym na roboty i uzyte materiaty). Termin gwarancji i
rekojmi liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru catosci
robot.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumieé
réwniez wymiane rzeczy wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach rekojmi lub gwarancji usungé¢ niezwlocznie bezptatnie
wszelkie usterki najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, od daty zgloszenia
wezwania w formie pisemnej przez Zamawiajacego. W przypadku niedotrzymania tego terminu
Zamawiajacemu shuzy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i
ryzyko Wykonawcy, zachowujac roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytutu kar umownych.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
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2) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,
3) ogloszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnos$ci.
§11
ODBIOR KONCOWY ROBOT

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zostanie przeprowadzony odbior
koncowy robot.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu zakonczenie robdt na pismie oraz w dzienniku budowy -
Inspektor nadzoru potwierdzi wpis Wykonawcy do dziennika budowy.

3. Wykonawca razem z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru robot przekaze Zamawiajacemu
w formie papierowej dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacje powykonawcza, o§wiadczenie
Wykonawey o zgodnosci wykonania robot budowlanych z dokumentacjg przetargowa oraz
przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

4. Zamawiajacy najdalej w ciggu 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy date odbioru
koncowego wszystkich robot.

5. Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang ujawnione istotne wady robot, Zamawiajacy ma
prawo do odstgpienia od odbioru i traktuje sie, iz obowiagzki okreslone w § 4 ust. 2 nie zostaly
wykonane prawidtowo. Oznacza¢ to bedzie, ze nie wykonano rob6t w terminie zgtoszenia ich przez
wykonawcg.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadaja si¢ do usuniecia — moze odméowic odbioru do czasu usuniecia
wad, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do utraty wartosci uzytkowej i
estetycznej.

§12
KARY UMOWNE

1. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych wynosi 15 % ceny ofertowej brutto podanej w § 7 ust. 1
umowy.

2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy oraz w przypadku narazenia Zamawiajacego na szkody spowodowane w trakcie
wykonywania robot stanowigcych przedmiot umowy.

3. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2% ceny brutto
okreslonej w § 7 ust. 1,

2) kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi za wady - W
wysokosci 0,2% ceny brutto okreslonej w § 7 ust. 1,

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

4) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany -w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysoko$ci 500,00
7} za kazde zdarzenie,

7) brak zaplaty lub nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) =za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw potwierdzajacych
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zatrudnienia personelu Wykonawcy na podstawie umowy o prace, w sposob okreslony w
§ 4 ust. 2 pkt. 29 umowy, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

4. Kara umowna powinna zosta¢ zaptacona w terminie 14 dni od daty doreczenia stosownego
wezwania na pismie.

5. Kary umowne z tytulow wskazanych w ust. 2 moga by¢ naliczane w ogodlnych terminach
przedawnienia roszczen okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Przez naliczenie kary umownej Strony rozumie¢ bgda wystawienie noty ksiggowej, noty
obcigzeniowe]j lub innego dokumentu speiniajgcego wymagania do uznania go za dowod
ksiggowy w rozumieniu przepisOw o rachunkowosci i nadanie takiego dokumentu przesytka
polecona na adres drugiej Strony, przed uptywem termindw, o ktorych mowa w ust. 5 powyze;j.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

1) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9. Potracenia, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy z faktury.

§13
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci na zasadach przewidzianych w art.
455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza mozliwo$é zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie, ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych przypadkach:

1) Zmiany wynikajace z konieczno$ci zastosowania innych niz przewidziane w projekcie
technologii, przy czym mozliwo$¢ i celowos¢ wprowadzenia takich zmian musi by¢
zaakceptowane przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

2) Zmniejszenie wynagrodzenia wynikajace z wylaczenia przez Zamawiajacego czesci
robot.

3) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia
w przypadku:

a. przerwania robOt przez Zamawiajacego. Wowczas termin realizacji umowy na
wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas nie dtuzszy niz czas przerwy,

b. wystapienia sit wyzszych (huragan, powddz, trzgsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt
niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy
przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawcg itp.) niezaleznych od Wykonawcy,
uniemozliwiajacych wykonanie robot w ustalonym w umowie terminie. Wowczas
termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydhluzeniu o czas
niezbedny do usunigcia konsekwencji dziatania powyzszych okolicznosci,

C. dziatania lub zaniechania oséb trzecich (np.: organéw administracji publicznej i
innych podmiotow uczestniczacych w procedurze opiniowania i uchwalania,
realizacji, odbioru itp.) Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci,

d. zlozenia skargi lub wniosku do whasciwych organow administracyjnych lub sagdowych
lub odwotania od ich rozstrzygniecia, o ile bedg mogly mie¢ wptyw na zmiang terminu
realizacji. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydluzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci,

e. ograniczenia w dostegpie do terenu objetego robotami. Wowczas termin realizacji
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas trwania tego
ograniczenia,

f. wystgpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkod, ktore beda kolidowaly z
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wykonaniem robot. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydtuzeniu o faktyczng ilos¢ dni niezbedng do usuniccia ww. przeszkod
terenowych,

g. wystgpienia innych okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym m.in.
koniecznosci uzyskania decyzji i uzgodnien mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot, konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych majacych bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonania robot itp. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o faktyczng ilo$¢ dni przerwy w realizacji robot.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia za prawidtowo wykonang cze$s¢ Umowy.
4. W przypadku zmiany sposobu wykonania zamowienia:

a. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujagcymi na dzien odbioru roboét przepisami wykonania
przedmiotu umowy;

b. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot dodatkowych uzupelniajacych lub innych
powigzanych, w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, ktorych
udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne, zasadne lub celowe, w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy.

c. Ustala sig, ze wszelkie roboty zamienne i dodatkowe uzupetniajgce, beda
wykonywane przy zachowaniu nie pogorszonych norm, standardéow i parametrow,

d. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie bedg nazywane robotami zaniechanymi. Wartos¢
robot zaniechanych nie moze by¢ wigksza niz 15 % wartosci zamowienia okreslonego
w § 7 ust.1 niniejszej Umowy (art. 433 pkt 4).

e. Wynagrodzenie przyslugujace Wykonawcy za roboty zamienne, dodatkowe i
zaniechane zostanie rozliczone w oparciu o faktyczne wykonane iloéci robot,
potwierdzone obmiarem w oparciu o bazg cenowa przyjeta W przetargu.

5. Pozostale zmiany:

1) zmiana obowiazujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwigkszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwotg rowna réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawce.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
6. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego)

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy, jezeli:
1) wterminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze
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zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

3) jezeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, z tym
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy;

4) jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp;

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
21 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

6) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

7) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej
niz 14 kolejno nastepujacych po sobie dni,

8) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajacemu kontynuacji ubezpieczenia OC, w dniu
nastgpnym po wygasnigciu poprzednie;j.,

9) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen Zamawiajacego w
razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne;

10) Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy za pomocy
podwykonawcow, na zawarcie, z ktorymi Zamawiajacy nie wyrazit zgody zgodnie z
postanowieniami art. 647 KC lub z postanowieniami niniejszej umowy;

11) zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy;

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od uplywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej Umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioru,

3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 2-11 oraz ust. 2 , odstgpienie od umowy moze nastgpié¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie. Zawiadomienie o odstgpieniu powinno by¢ przekazane drugiej Stronie
na co najmniej 7 dni przed terminem odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod
rygorem niewaznos$ci takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny
obiekt.

6. W przypadku braku wspoldzialania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowiagzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i
obcigzy ich kosztami Wykonawcg.

7. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy, na podstawie jednostronnego
o$wiadczenia woli w formie pisemnej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i
Zamawiajacego w nastepujacych przypadkach:

1) gdy wskutek epidemii wirusa Sars-Cov-2 Wykonawca nie bedzie w stanie ukonczy¢
przedmiotu zamowienia, lub
2) gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie zapewni¢ finansowania inwestycji.

8. W takim wypadku Stronom nie przystuguja zadne roszczenia z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzania, a w szczegdlnosci nie przystuguja roszczenia o zaptate
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kar umownych. W sytuacji, o ktorej mowa w zdaniach poprzedzajacych Wykonawca otrzyma

jedynie wynagrodzenie za cze$¢ robot wykonanych nalezycie do dnia rozwigzania umowy.

9. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujgce
obowiazki szczegoélowe:

1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony umowy, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na
koszt tej Strony umowy, z ktérej winy nastapito odstagpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow
wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong
zycia 1 wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuscié
g0 najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

7) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektows, najpozniej
W terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§15
POLISY UBEZPIECZENIOWE

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu kopie aktualnej optaconej polisy
ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem
zamdwienia.

2. W okresie wykonywania robdt Wykonawca jest zobowigzany do zachowania cigglosci
ubezpieczenia oraz — w razie zadania Zamawiajagcego - do przedtozenia kopii dokumentu
potwierdzajacego posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

§16
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

1. W zwiazku z tym, ze umowa obejmuje robot¢ budowlang realizowang przez okres dluzszy niz
6 miesiecy, Zamawiajacy wprowadza postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wyso-
ko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatlow lub kosztow
zwigzanych z realizacja umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Staty-
stycznego (dalej: ,,GUS”).

3. Przez zmiane wynagrodzenia rozumie si¢ zarowno jego podwyzszenie, jak i obnizenie, w zalezno$ci
od wzrostu lub obnizenia cen, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, wzgledem ceny przyjetej w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

4. Strony bedg uprawnione do zagdania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen produkcji bu-
dowlano-montazowej wedtug wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, bedzie wynosit nie
mniej niz 8 punktéw procentowych, z zastrzezeniem ust. 5 ponize;j.

5. Wnhniosek o podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ ztozony w okre-
sie obowigzywania umowy. Pierwszy wniosek moze zosta¢ ztozony nie wczesniej niz po uptywie
3 miesiecy od zawarcia umowy. Kazdy kolejny wniosek moze zostac¢ ztozony nie wczesniej niz po
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10.

11.

uptywie kolejnych 3 miesiecy obowigzywania umowy. W celu uniknigcia watpliwos$ci, wystepo-
wanie o zmian¢ wynagrodzenia nie jest mozliwe jesli nie uptynat okres wskazany w zdaniach po-
przedzajacych.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegalo zmianie wedlug wskaznika, o ktérym mowa w ust.
2 powyzej publikowanego przez GUS w zestawieniu pn. ,,Wybrane miesieczne wskazniki makroek-
onomiczne”, dostgpnym na stronie https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/. Za referen-
cyjne Zamawiajacy uznaje wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej wyszczegdlnione w
grupie ,,B”, prezentujacej dane w odniesieniu do okresu poprzedniego.
Kwota, o ktora nalezy zmieni¢ wynagrodzenie Wykonawcy obliczana bgdzie wedle nastgpujacego
WzOoru:
Kwota = (W1 - W2) x 100% x wynagrodzenie
» W1 — wskaznik z miesigca, w ktorym sktadany jest wniosek o zmian¢ wynagrodzenia, lub z
powodu braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw GUS odbywa sie¢ z opdznie-
niem) wskaznik z miesigca poprzedzajacego zlozenie wniosku;
= W2 — wskaznik z miesigca, w ktorym zawarta byta umowa
» wynagrodzenie — wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie za okres od miesigca, w
ktérym ztozono wniosek o zmiang wynagrodzenia do zakonczenia umowy.
Zamawiajacy dopuszcza maksymalne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 10
% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.
Zamawiajacy dopuszcza maksymalne obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 10 %
catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. lumowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafem, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z kto-
rym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen produkcji budowlano-montazowej
wedtug wskaznika, okreslonego w ust. 2 powyzej, dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, je-
zeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania
umowy przekracza 6 miesiecy.
Wystepujac o zmiang wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Strona
zobowigzana jest do ztozenia pisemnego, pod rygorem niewaznosci, wniosku o zmiang wysokosci
wynagrodzenia. We wniosku nalezy wykazaé, w szczegdlnosci:

1) ze zaistnialy wskazane w niniejszym paragrafie przestanki do dokonania zmiany wynagro-
dzenia;

2) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

3) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i kosztow nie obejmuje kosz-
tow materialéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objgtym wnio-
skiem;

4) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji za-
mowienia.

12. Strony zastrzegaja sobie prawo do zadania dokumentdéw lub wyjasnien w celu rozpatrzenia wnio-
sku o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia.

13. Zmiana wynagrodzenia w oparciu 0 postanowienia niniejszego paragrafu wymaga zgodnej woli
obu stron wyrazonej w postaci aneksu do umowy.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy
prawa polskiego, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Prawo
pocztowe.

Jezeli spraw spornych mogacych wynika¢ w zwiagzku z wykonaniem niniejszej umowy nie mozna
bedzie rozwigza¢ polubownie wowczas rozstrzygaé je bedzie sad miejscowo wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu, statusu prawnego
swojej firmy, a takze o wszczeciu postepowania upadlosciowego, uktadowego 1 likwidacyjnego.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu stron pod rygorem niewaznosci.
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5. Umowg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
6. Integralna cze$cig umowy jest oferta Wykonawcy, SWZ oraz dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy Wykonawca
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