w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej
dalej Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 432
odcinek Leszno-Trzebania w zakresie szczegdtowo okreslonym w Specyfikacji Warunkdw Zaméwienia
obejmujacej: dokumentacje projektows, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne),
Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie Wykonawcy - zwanym dalej Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére okazg sie niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa
i nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowia
roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2
1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa
realizacji robot budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbedne
dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) poming( cze$¢ robot,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,
ktore sg niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy.
2. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
3. Ograniczenie wartosci zamowienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowaw § 5 Umowy .
4. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.
5. Wykonanie innych robdt niz wymienione w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej TER) lub zmiana ilosci
robot w stosunku do TER wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci zawierajgcego
opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robét w oparciu o zapisy § 7
Umowy.



6. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot o ktérych mowa w ust. 5 wytacznie po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajgcego. W przypadku gdy
Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajgcego, nie otrzyma za nie
wynagrodzenia.

7. Brak akceptadji przez Wykonawce polecen Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 1oraz 4 nie zwalania
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot poinwentaryzacyjny,
uwzgledniajacy obmiary powykonawcze i TER, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

§3

1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania
Ogolnei ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ na wtasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§4
1. Termin zakoniczenia robdt: 50 dni od dnia podpisania Umowy, tj. ...............
2. Termin ostatecznego odbioru robét: 57 dni od dnia podpisania Umowy, tj. .....c.ccccceeeeeeeee.
Wykonawca na 5 (stownie: pie¢) dni kalendarzowych przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
ostatecznego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne i w ST.

§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie
zhotych: ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci zt.
Podatek VAT w wysokosci _____________ zt.

2. Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o TER, metoda kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢ powiekszone lub
pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotdw koniecznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego
przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym rédwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 20 Umowy.

§6
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy zostanie
zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku, przy czym wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisdw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmiany.



§7

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 1 Umowy zmian,

odpowiadaja opisowi pozycji w TER, cena jednostkowa okreslona w TER uzywana jest do wyliczenia

wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 1ust. 3 4, § 2 ust. 1 Umowy nie

odpowiadaja opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje

ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich

cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS, 60-916

Poznan, ul. Stablewskiego 43:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkgji budowlane;.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktaddw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadéw Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR |lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujgc zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§8

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czeSciowego na kwote ustalong w dotaczonym
do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzagdzonym i podpisanym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazde
dotaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢
sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie
zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.

Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw §5 Umowy.

Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotaczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci wykonanych robdt
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dot3czone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych robot



musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcdw i Dalszych
Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie wartosci
wykonanych robdt musi potwierdza¢, ktdre roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy ze wskazaniem jaka czes¢ wynagrodzenia z danej pozycji
TER nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcdw roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 16
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktorym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow robdt
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4, 56, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagarn, o ktorych mowa w ust. 51 6,
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamOwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie
wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo



10.

1.

12.

13.

14.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci

Umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

na rachunek Z zastrzezeniem, Ze jest to numer

rachunku bankowego wykonawcy figurujacy w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca

2004 roku o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;

jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty

faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.

Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej

otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawic na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznar NIP

718 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan

i dostarczy¢ do siedziby RDW w Koscianie.

§9
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Czynnosci okreslone w ust. 1dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

§10

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1.

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

wyznaczania termindw odbioréw robot po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,
terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

)
)
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,
)
)

§M
Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.



2.

1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 (stownie: trzy) dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.

§12

Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

)

2)

1)
12)

13)
14)

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkow Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST),

wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogdlne i ST

kontrola jakosci materiatow i robt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcéw robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.
Wykonawca winien uzyskac akceptacje laboratorium do czasu rozpoczecia robot.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt
czystego i nadajaceqo sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogolne i ST,

informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robét
lub termin zakoniczenia robét,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robét
budowlanych oraz oznakowanie na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu,

opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z ST Wymagania Ogolne,

ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,
przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci zmiany
dokumentadji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,



15) spetnienie warunkdw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowej ustawy.
Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 1pkt 10) - 11) bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§13
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci wynikajace
ZTER.
Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajagcemu wykaz oséb o ktdrych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana osdb, o ktorych mowa
wymaga korekty wykazu os6b wykonujacych zaméwienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.

§14
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania budowa osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycjii wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie pozniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robét lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy odmdwi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.



5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§15
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym osobom, ktdre Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§16
1. Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcoéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete

w nastepujacych pozycjach TER:

3. Podwykonawcami, na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, beda nastepujace podmioty:

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia, zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy nie pozniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku Podwykonawcdw lub Dalszych Podwykonawcow, o ktdrych mowa w ust. 2, Wykonawca,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem
Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy
o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej
ewidencji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacjilub nie ogtoszono
upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze
referencje potwierdzajace ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty
o zakresie zgodnym z umowg podwykonawcza.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktora Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawc (lub Podwykonawca z Dalszym Podwykonawca),
dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu. Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone
przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku jesli:



10.

1.

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegolne pozycje TER w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie s3
tozsame z pozycjami TER, o ktdrych mowa w § 2 ust. 4 Umowy,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegolnych pozycji TER naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktorego
ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego, w przypadku, kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegolnych pozycach TER  Umowy
o0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w pozycji TER, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

5) w przypadku braku referencji o ktdrych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbior robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajacego,

8) zawierajg postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 5 ust. TUmowy,

jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wyt3czenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie

dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto

W przypadku, kiedy umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia

dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w

formach bezgotéwkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego

wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia
poprzez wpfate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji robdt budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,

o ktérym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykazac Zamawiajacemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamaéwienia.



12.

13.

14.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakorczenia robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych po
przedstawieniu dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi wyrazenia
zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak
za swoje whasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany
w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§17
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeéciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogolnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

§18
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktérego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku
aw przypadku grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na 3 lata oraz pielegnacji zieleni, ktorej okres
rekojmi ustala sie na okres okreslony w specyfikacjach technicznych.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robét.
Zamawiajacy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 21
(stownie: dwadziescia jeden) dni z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczeristwa Wykonawca
bedzie zobowigzany usuna¢ wady nieistotne w terminie krétszym - ustalonym przez Zamawiajgcego),
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku
zastepczego usuwania wad podstawa do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie faktura
wystawiona Zamawiajgcemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez
wystawienie przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego naleznos¢
wynikajaca z faktury w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty jej otrzymania.

§19
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote zt (stownie zh).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.




Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robdt,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 18 ust.

TUmowy.

§20

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

10)

1)

12)

1)

za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajacego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§5 ust. 1Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;
z tytutu odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

za brak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktorej
mowa w § 16 Umowy,

za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3000,00 zt brutto;

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 zt brutto;

za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 16 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto.

za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy;

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, oznakowanie na czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 3.000 zt brutto,

za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 12) Umowy w wysokosci 500 zt
brutto,

za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane
w § 13 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 2.000,00 ztotych
brutto.



Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 30 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1Umowy. Kara nie obowigzuije, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktdrych mowa w §
22 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 Umowy
oraz § 4 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umownag liczong od dnia nastepnego po uptywie
terminu wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.

§21

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zmiana postanowier Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

terminow o ktdrych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkow na
przyjety harmonogram realizacji robot..

2)  koniecznodci realizacji rob6t dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robét;

3)  wsytuacji koniecznosci wykonania robat niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

4)  koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

5) dziatan 0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3 konsekwencja
winy ktorejkolwiek ze stron;

6) wystapienia opoznier w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
instytucje, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos;

7)  niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robdt
lub nakazuja wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

8) wystapienia innych opdznien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy;

10) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,  wystepowania  niewybuchdw  lub  niewypatdéw, napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow



budowlanych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2, Wykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

4. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

5. Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,
wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, musi by¢ potwierdzone stosowanym
wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

6. Zmiana terminow, o ktdrych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

7. Zmiana terminow, o ktorych mowa w § 4 ust. 11 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

8.  Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w § 21§ 6 Umowy.

9. Zmiana termindw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§22

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 miesigca od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie czyni teqo;

2) czynnosci objete Umowa wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposob zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni teqo;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) zprzyczyn wskazanych w § 14 ust. 5 Umowy,

6) zprzyczyn wskazanychw § 8 ust. 11 Umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuije czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.



4. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno zosta¢ ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1 oraz w sytuacjach, gdy do odstgpienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosdi,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgceqo,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

¢) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Wykonawca na swoj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreSlonym przez Zamawiajgcego. W
przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajgceqgo,

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren, do czasu
przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajacy:
a) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji budowy przy udziale i na koszt Wykonawcy wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatdw wedtug stanu na dzien odstapienia,
b) na podstawie inwentaryzacji budowy sporzadzi protokét odbioru robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowg i ST, ktdry w przypadkach odmowy podpisania przez Wykonawce,
zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajgceqgo,

¢) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa

i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 8 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni

od daty wykonania inwentaryzacji.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgceqo.
2) Zamawiajacy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji budowy przy udziale Wykonawcy wraz

z zestawieniem wartosci wykonanych robot i materiatdw wedtug stanu na dzier odstapienia.

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczaja prawa odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

§23
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec 0sdb trzecich i Zamawiajacego z tytutu prowadzonych
robdt wynikajacych z Umowy.



§24
Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu
zamdwienia lub swiadczenia Stron.

§25
W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .
Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 20 Umowy Strony
Umowy poddajg pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sgdu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkdw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstapieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiazuje takze po ztozeniu
oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron.

§26

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



