Zatgcznik 1 do SWZ- Postanowienia umowy

zawarta w dniu .......cccceeeeeeeennn. w Trzebownisko pomiedzy:
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NIP: 517-00-37-677, reprezentowang przez:
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wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie .........cccoceiiiiiiiiiiiniien, Wydziat
............................................ pod numerem .........cceeeeeeeeeeer, NIP: oo, ZWang dalej "Wykonawcy',

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.).
Dz.U.2023.1605), dalej: ustawa Pzp,

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108827 w km 0+003,00- km
0+550,92 wraz z infrastrukturg techniczng i urzgdzeniami budowlanymi oraz rozbiérka
istniejgcego i budowg nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Nowa Wies”.

2. Zamowienie jest wspoffinansowane ze $rodkdéw przyznanych Zamawiajgcemu w ramach
Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog zgodnie z Umowg Nr RFRD — G34/A/2024 w sprawie
udzielenia dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drdg dla wieloletniego zadania
gminnego z dnia 15.01.2024 r.

3. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamodwienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji
elektronicznej - stanowigce integralng czes¢ umowy.

4. Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji wykonawczej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zamoéwienia. Dokumenty te
stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania roboét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robdt okresla § 2 ust. 5 niniejszej umowy.



7. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych

10.

11.

a)

b)

w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

d) Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow materiatéw lub urzgdzen.

e) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat sie z nalezytg starannos$cig z dokumentacja projektowa, w tym z przedmiarem robot
oraz terenem budowy oraz nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen,

b) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos$¢ ogolnych i
szczegollnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami jakie mogg
wynikngc¢ z jego charakterystyki,

c) szczegodtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie i
dokonat nalezytej wyceny prac,

d) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania,

e) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego i
terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej
umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajacemu, nastepujacych dokumentow:

kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegotowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze
podstawg do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okre$lenie
przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Szczegodtowo zostato to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalaja, ze w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych bedg stosowaé metody
okreslone trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich robét objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawieraé wszelkie
koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem
na poszczegolne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z
uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamowienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gorng
granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang cze$é zamoéwienia, o ktérej mowa w art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogg dotyczyé kwot stanowigcych gérna
granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcéw wykonujacych dang czes¢ zamoéwienia.

Harmonogram rzeczowo — finansowy musi by¢ zgodny z zapisami Umowy Nr RFRD -
G34/A/2024 w sprawie udzielenia dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég dla
wieloletniego zadania gminnego z dnia 15.01.2024 r.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw robét.

W  przypadku  koniecznosci  aktualizacji Harmonogramu  rzeczowo-finansowego,
w szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi Umowg a zitozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia
ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza
sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od
ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robét lub okreslonemu terminowi zakohczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywacé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robdt w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia robét
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedituzenie Terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapéw robét i do
zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymacé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robo6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

— wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposob
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

— wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okoliczno$ci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo -finansowym,



— gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, kiorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
1= 1o zt
stownie:

0] 11 1 zt
stownie:
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie wyptacone w nastepujgcy sposoéb:
1) wroku 2024 do kwoty .................eenee zt brutto
2) wroku 2025 do kwoty................eeuee zt brutto

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajagce wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnosciag z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z
tytutu  oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych zrealizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych | porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i utrzymania zaplecza budowy, dozorowania sktadowanych
materiatéw, robot demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatow
pochodzgcych z rozbiorki, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego iinnych czynnoSci
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

5. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
(,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 6 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych
robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zamoéwien publicznych,
czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po
dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego
naliczana bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany

okreslone w punktach 2 - 4 przedmiotowego ustepu bedg miaty wplyw na koszty wykonania

przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow



dokonujgcych tych zmian, Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu dowody (dokumenty)
okreslajgce wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie
uméw cywilnoprawnych wykonujgcych przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia oséb zatrudnionych
w ramach stosunku pracy byty na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie
oréznice pomiedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg
wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne
zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do 0sob, z ktérymi
Wykonawce tgczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot umowy.

7. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o0 zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j
ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja nastgpi po 12 miesigcach od podpisania
umowy i bedzie wyliczona jako srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 12
miesiecy;

2) kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesiecy od poprzedniej waloryzacji
i bedzie wyliczana jako srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres, ktory uptynat od poprzedniej
waloryzacji;

3) Zamawiajgcy nie okresla maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia na podstawie przestanek,
o ktérych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp. Wartos¢ ta bedzie wynikata z ww. waloryzaciji;

4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,
poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, nie dzien
zawarcia umowy

§3
1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajagcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace,
ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byé poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robé6t budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych rob6t oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:



1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotoweyj;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikébw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawag do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakiadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

Rozliczenie
1. Rozliczanie rob6t moze odbywac¢ sie fakturami cze$ciowymi i fakturg koncowa.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 11b) niniejszej umowy.
Do kazdej faktury czesciowej, jak i kohcowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé
(jako zatgcznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe
podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢ srodkéw finansowych naleznych poszczegdinym
podmiotom musi byé réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i
podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw (za
wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili
Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewna, potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w
tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania
bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa powyzej,
dopuszcza sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego oswiadczenia
o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zataczniku zlozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze byé¢: pisemne oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy
potwierdzajacy przelew srodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.
Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktérzy wykonali przedmioty
swoich uméw i otrzymali calosé naleznego im wynagrodzenia sktadali oSwiadczenia z datg
pewng jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

3. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i
protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robét, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koricowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura kohcowa bedzie ptatna w terminie
30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze byé nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczenh bedzie skutkowat wstrzymaniem
zaptaty naleznej Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.



Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej umowy jako
wilasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do
rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatlalnosci gospodarczej i jest
dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Rachunek jest zgloszony
o [ T PP (wskazac¢ Urzad Skarbowy) i widnieje w
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce o0séb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie
Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajacym na terenie placu budowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
tj. 10 dni Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie wskazanym
przez osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego
byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie



zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat sie skiadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ------ (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

10.Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci

wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okres$lajgcy szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania
oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§6

Termin

1. Termin wykonania zaméwienia:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia: do 14 miesiecy od daty podpisania umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy: przekazanie Wykonawcy terenu robdt, dokumentacji
projektowej,
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Rozpoczecie robét do 7 dni od przekazania terenu budowy

2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

3) opracowanie planu BIOZ,
4) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdét oraz utrzymanie w/w sktadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, dréog tymczasowych; dojazdéw oraz
zapewnienie dozoru budowy,

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sztukg budowlana,

7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

8) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii niezbednych
do wykonywania robdt,

9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robét po wykonanych robotach,

10) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujgce dokumenty potwierdzajgce
brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:
okreslonych w §4 ust. 4.

12) przedktadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych umow z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztéw
mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia
serwisowego urzgdzen,



14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujgcych zamowienie na terenie robaot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robo6t pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizacji.

5. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy
Prawo budowlane. Na kazde Zzadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca
zobowigzany jest okazaé w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje wtasciwosci
uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych
materiatdw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na
jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowac inspektora o wszystkich problemach lub okolicznosciach,

ktére mogg mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowaé¢ Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowacC sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

8. Podczas calego okresu trwania robot Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu roboét.

10. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skfadowanie
materiatow.

11. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno§¢ za  szkody wyrzadzone  Zamawiajgcemu
i osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewtasciwego wykonania umowy - Wykonawca, zawrze umowe ubezpieczeniowg od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na caty okres realizacji zamowienia

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wtasciwe wykonanie robét, zapewnienie BHP i
warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie
prowadzenia robét.

13. Strony zgodnie ustalajg, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzah przewidzianych w
niniejszej umowie bedzie wywotywato skutki wynikajgce z niniejszej umowy i obowigzujgcych
przepiséw prawnych

§8

Przedstawiciele Wykonawcy

1. Kierownikiem DUdOWY JESE: oo , posiadajacy (-a)
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe;j.
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2. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robét jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
a) smierci, choroby lub innych zdarzenh losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do
petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia dla danej funkgiji.



5. Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku
Zamawiajgcego.

§9
Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie: ...,
Z SIEAZIDG: .
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t.
Dz.U.2023.682 ). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczerh budowy.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:
a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartos¢. Zgtaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, przedstawianie projektow
umow, kopii umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie
odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

2.  Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4.  Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére SciSle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

¢) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi  prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,




ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizaciji
Umowy o podwykonawstwo.

h) muszg byé zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
koAcowych  podpisanych  pomiedzy  Wykonawca, Podwykonawcg i  dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapftaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

¢) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z okresleniem doktadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu robét wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przeditozenia projektu przez Wykonawce
uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Zzadania zatgcznikéw do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ------
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
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e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robdt,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okre$lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze wusungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14,

Do zmian istotnych postanowieh Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje
sie zasady okre$lone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okre$lonych tg umowsa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwilocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
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Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ M
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr rob6t Protokotem odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdét, a nastepnie
na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
elementy robdét.

§ 12
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

. Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robét budowlanych

skfadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie odwiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w

wersji elektronicznej w formacie PDF.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcag, Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawiciel
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze powotaé rzeczoznawcéw lub
specjalistow branzowych.



7. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

8. Przystgpienie do Odbioru kohcowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robo6t do odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z _powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub 2z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbidr koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy Wykonawca odmowi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit
od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogélnych;

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokélarnie.

11.Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robot
jest podstawa do dokonania korhcowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robot.

§13
Odpowiedzialnosé¢ z tytutu gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane
urzgdzenia i materiaty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caty przedmiot umowy
WYNOSI: vuvurnrnrarans i liczy sie od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji za:
1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego i
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usunigecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w hiniejszej umowie.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przeglgdach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego
sporzadzony jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.



7.

10.

11.

12.

13.
14.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robot oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranc;ji jakosci.

Nie poézniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady

§14

Rekojmia
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze,

lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesigcach od
uptywu okresu gwarancji.

O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na piSmie wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt i wiasnym staraniem niezwiocznie usung¢
wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat
tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Zgtoszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usunigte przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10.
Inspektor nadzoru poswiadcza usuniecie wad.

Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do
powierzenia ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku
potrgcony z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawiditowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedtug stanu na dzien
sporzgdzenia protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisji.



10. Terminy usuniecia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajgcy, ktéry wezmie pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usunigcia i pisemnie poinformuje o nich
Wykonawce.

§ 15
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie.

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie;

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) w razie konieczno$ci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnoSci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora hadzoru
sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) w razie, gdy Wykonawca nie sporzgdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajacy
moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

d) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie,

e) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

f)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonaweca nie odpowiada;

g) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;



b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu robaét.

6. Sposadb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujgcy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo- finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo- terminowo- finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 11a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia nakladoéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

¢) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 11a) niniejszej
umowy, a iloéci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 16
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

b) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego hetto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki;

) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
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d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdag nieprzedtozong kopie umowy lub jej
zmiany;

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 1% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00
Ztotych;

h) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty niezaptaconego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy;

i) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

j) za nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek

k) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

Z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjatkiem wystgpienia sytuaciji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.
. Kary bedg potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia noty

obcigzeniowej.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy moze usung¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego

koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

terminow.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktdbrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

.................................................................... w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi
KWOLE W WYSOKOSCI: ...t zt
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Tres¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z art. 453
Prawa zamoéwien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od
pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania,
bez warunku, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robot
lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy
i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.



2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zamowienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wilasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czesc, tj. 30 % zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokdt ich
usuniecia.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§18
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opéznien
wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majacego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt — fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika rob6t do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentacji
projektowej;

f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.

3. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika roboét, inspektora nadzoru
oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opéznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

5. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art.
455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpié¢ tylko w sytuacji, gdy tgczna wartosé zmian ceny ofertowej nie
przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 5, 6,7 oraz w § 3

§19



Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelno$ci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegollnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID -19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuaciji
kryzysowymi (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.)

§ 21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
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