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INFORMACJA ZAMAWIAJACEGO nr 1
Dot. zapytanie ofertowego na ustugi pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania
przebudowy budynku Miejsca Stacjonowania Zespolow Ratownictwa Medycznego
Pogotowia Ratunkowego we Wroctawiu

Zamawiajacy, Pogotowie Ratunkowe we Wroctawiu, przekazuje tres¢ pytania, ktére wptyneto w
zapytaniu ofertowym wraz z wyjasnieniami bez podawania zrédta zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy posiadajq Panstwo archiwalng inwentaryzacje / projekt budowalny / inne opracowania dla
przedmiotowego budynku?

Odpowiedz nr 1:

Zamawiajacy posiada w wersji papierowej inwentaryzacjg architektoniczng sporzadzong w
1986roku, nie uwzgledniajacg wprowadzonych w miedzyczasie zmian.

Pytanie nr 2:

Prosimy o udostepnienie ostatniego przegladu technicznego budynku.

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy w zatgczeniu przekazuje ,Protokdt nr 11/2023 z okresowej kontroli piecioletniej stanu
technicznego obiektu budowlanego”

Pytanie nr 3:

Czy posiadajq Panstwo opinie / zalecenia Konserwatora Zabytkéw?
Odpowiedz nr 3:

Zamawiajacy nie posiada opinii Konserwatora Zabytkdw.

Pytanie nr 4:

Czy posiadajg Panstwo Decyzje o lokalizacji celu publicznego w zwigzku z tym, ze dziatka nie jest
objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedz nr 4:

Zamawiajacy nie posiada Decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Pytanie nr 5:

Whnioskujemy o wydtuzenie terminu realizacji zamodwienia o kolejne 4 miesigce w zwigzku z
prawdopodobnym brakiem powyzszych dokumentéw z pkt. 3 i 4. Wykonanie niezbednej
inwentaryzacji, wykonanie samego projektu, uzyskanie Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego oraz
uzgodnienia z Konserwatorem, a takze sama konsultacja z Panstwem przyjetych rozwigzan
koncepcyjnych przy tym projekcie bedzie mimo wszytko dos¢ czasochtonna.

Odpowiedz nr 5:

Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji zamowienia o czas uzyskania niezbednych
decyzji. Wzoér umowy uwzgledniajacy zmiany zostat umieszczony na platformie zakupowej w
dokumentach niniejszego postepowania.
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Pytanie nr 6:

Zaproponowana umowa przewiduje jednorazowe rozliczenie z wykonawcg po zakonczeniu zadania.
Prosimy o podziat ptatnosci na 2 czesci:

¢ 35% - po wykonaniu Inwentaryzacji i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Koncepcji

* 65% - po koncowym przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Odpowiedz nr 6:

Zamawiajacy uwzgledniajgc mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji wynikajgcego z koniecznosci
uzyskania niezbednych decyzji dopuszcza podziat ptatnosci na czesci:

e 25% - po wykonaniu Inwentaryzacji, wykonaniu badan geologicznych i zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Koncepcji

e 75% - po korncowym przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wzér umowy uwzgledniajacy zmiany zostat umieszczony na platformie zakupowej w dokumentach
niniejszego postepowania.

Pytanie nr 7:

Czy oprocz projektu architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania terenu wymagany jest
rowniez projekt techniczny (sktadowa projektu budowlanego) jako oddzielne opracowanie od
projektu wykonawczego?

Odpowiedz nr 7:

Zamawiajacy wymaga sporzadzenia projektu technicznego, zamiennie do projektu wykonawczego,
ktérego poziom doktadnosci pozwoli na realizacje robét budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Powyzsze odpowiedzi sg wigzace i stanowig integralna czes¢ Zapytania ofertowego.

Zbigniew Mladzki
Dyrektor
Pogotowia Ratunkowego we Wroctawiu

Kierownik Zamawiajqcego (w oryginale)
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