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Nr postepowania: RW.V1.271.9.2022 Zalacznik Nr 12 do SWZ

Umowa nr ....... 12022
zawarta w Sedziejowicach w dniu «.oeeeveininnnnnnee. pomiedzy:

Gming Sedziejowice
ul. Wielunska 6

98 — 160 Sedziejowice
NIP 831 - 157 — 66 — 40
REGON 730934594

reprezentowang przez: Dariusza Cieslaka — Wéjta Gminy Sedziejowice
przy kontrasygnacie: Grzegorza Debkowskiego — Skarbnika Gminy Sedziejowice

zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”

a firma

[EPrEZENtOWANG PIZEZ: vevernrrrnrenssnnsensssnsanscnnns

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129), zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na
terenie gminy Sedziejowice” realizowana w ramach Programu Rzadowy Fundusz
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Inwestycja, o ktorej mowa ww. ust. 1, obejmuje swoim zakresem:

a. Zadanie nr 1: Modernizacja sieci wodociggowej w miejscowosci Podule.

b. Zadanie nr 2: Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lichawa.

c. Zadanie nr 3: Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami w miejscowos$ci Bilew i Marzenin.

d. Zadanie nr 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Pruszkow
w formule zaprojektuj i wybuduj.

3. Szczegélowy zakres przedmiotu zamoéwienia okreslajg: SWZ, dokumentacja
projektowa oraz program funkcjonalno — uzytkowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie ze
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, dokumentacja projektowa, programem
funkcjonalno — uzytkowym, przedmiarem roboét, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz ofertg przetargowa.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z cato$cig dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu.
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Realizacja przedmiotu umowy prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym uwzgledniajacym podziat na etapy, o ktorych mowa w §2 ust.
2.

Harmonogram powinien uwzgl¢dnia¢ zakres planowanych do wykonania robot
w poszczegdlnych miesigcach trwania umowy oraz koszty — odrebnie dla etapow,
o ktorych mowa w §2 ust. 2.

Harmonogram, o ktéorym mowa w ww. ust. 6, Wykonawca opracuje i przedstawi do
uzgodnienia Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 14 dni do daty podpisania
umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone
w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym
z Zamawiajagcym. Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram rzeczowo — finansowy lub
wskaze uwagi do niego nie pdzniej niz 5 dni roboczych od otrzymania tego
harmonogramu, poprawek do niego lub wyjasnien przy czym, w przypadku
koniecznosci dokonania zmian w uchwale budzetowej Zamawiajacego, bedacych
konsekwencja przedtozonego harmonogramu, termin ten wydtuza si¢ o czas niezbedny
do podjecia przedmiotowej uchwaly, jednak nie dtuzej niz 30 dni. O wydluzeniu
terminu zatwierdzenia harmonogramu Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
z zachowaniem terminu pierwotnego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia
tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu rzeczOwo —
finansowego w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okre§lonym w ust. 9 beda uwazane przez strony umowy za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo -—
finansowego na wniosek Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie przesunigcia termindw poszczegdlnych etapow Umowy, zmian
planowanego zakresu robot oraz ich kosztow.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 17 miesiecy od daty podpisania umowy,
przy uwzglednieniu, iz:

a. w terminie do 10 miesiccy od daty podpisania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dokumentacje projektowa dotyczaca zadania nr 4,
o ktorym mowa w §1 ust. 2 pkt d, wraz z prawomocng decyzja pozwolenia na
budowe.

Inwestycja bedzie realizowana w czterech etapach:

a. Etap I: wykonanie zadania nr 1i 2 w terminie do 30.11.2022r.

b. Etap Il: wykonanie zadania nr 3 oraz wykonanie i przedtozenie dokumentacji
projektowej w ramach zadania nr 4 w terminie do 10 miesiecy od daty
podpisania umowy,

c. Etap IlI: zrealizowanie cze$ci robot budowlanych w ramach zadania nr 4, przy
zastrzezeniu, iz taczna warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ramach
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niniejszego etapu jest rowna wartosci brutto rob6t budowlanych w ramach
zadania nr 4 pomniejszonej o kwote do 50 % z 95% catkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w ust. 1 §9, ale nie wigcej niz 4 499 675,00 zt, w terminie
do 13 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

d. Etap IV: wykonanie pozostalego zakresu robot budowlanych w ramach zadania
nr 4 w terminie, o ktorym mowa w ww. ust. 1.
3. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.
4. Za zachowanie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w ww. ust. 1, uznaje
si¢ termin zlozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego

§3

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenow budowy,
w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem, ze
przekazanie placu budowy w ramach zadania nr 4 nastapi w terminie 14 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej wraz
Z prawomocng decyzja pozwolenia na budowg,

b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

€. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

d. terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonanie i odebrane prace.

2. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w 0sobie: c..eeeiieiiniinnnnn. Zakres dziatania
inspektora nadzoru okre$laja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego wykonania rob6t budowlanych opisanych
w dokumentacji technicznej.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania i oddania przedmiotu umowy w uzgodnionym
terminie, wykonanym z nalezyta starannos$cig zgodnie z umowa i zlozong oferta,
nienaruszajagcymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Od chwili protokolarnego przeje¢cia terenow budowy do czasu oddania obiektow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane
Z realizacja umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciala lub
Smier¢ osOb oraz ponosi odpowiedzialnos§¢ za wybrane metody dzialan
1 bezpieczenstwo na terenie budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy OC o wysokos$ci sumy ubezpieczenia
nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt (stownie: pig¢ milionéw 1 00/100 ztotych) z tytulu
szkod, ktore mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajacemu, w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk
budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za
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10.

szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i 0séb
trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi robotami).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a. przejecie terenow budowy od Zamawiajacego,

b. zabezpieczenie i wygrodzenie terenow budowy,

C. ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp,
ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami,

d. niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

e. przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczacych realizacji robdt zgodnie
z dokumentacja techniczna,

f. pehienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez

podwykonawcow,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

udziat w radach budowy (tj. spotkaniach stron umowy w zakresie
przedstawienia raportu ze stanu wykonania rob6t budowlanych oraz postepow
w zakresie sporzadzenia dokumentacji projektowej w ramach zadania nr 4,
omoéwienia zagrozen dotrzymania terminu wykonania umowy i koniecznych
dziatan umozliwiajacych kontynuowanie robot budowlanych oraz wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe) zwotywanych przez Zamawiajacego nie rzadziej niz raz na trzy
tygodnie.

Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen
1 obiektow tymczasowych na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ odrgbne dzienniki budowy dla kazdego
z zadan, o ktorych mowa w §1 ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania
placu budowy, dba¢ o stan techniczny obiektu i prawidlowo$¢ prac przez caty okres
realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

W przypadku zniszczenia podczas budowy elementow pasa drogowego (jezdni,
chodnika), nie tylko przez Wykonawce, ale takze przez innych uczestnikow drogi na
skutek utrudnien w ruchu wywotanych budowg — Wykonawca odtworzy do stanu
pierwotnego zniszczone elementy pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzywania nowych wyrobow budowlanych
posiadajacych odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz do biezacego dokumentowania -certyfikatow bezpieczenstwa 1 deklaracji
zgodnosci. Wszelkie uzyte do wykonania zamoéwienia materialty winny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 posiada¢ §wiadectwa bezpieczenstwa, atesty, gwarancje
i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo zada¢ okazania w/w
dokumentow od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jakos$ciowo
ilosciowych, stosowanych materialdéw i wyrobow budowlanych. Na koszt Wykonawcy
beda wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi.
W przypadku, o ile badania wykazg niezgodnos$¢ stosowanych materialow i wyrobow
budowlanych z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang

Se
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kwestionowanych materiatow ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia w/w dokumentéw najpdzniej w dniu odbioru koncowego robot.
Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy
dowolnej czgsci robot, jezeli uzyte materiaty oraz jako$¢ wykonania robdt nie spetniaja
wymagan zamowienia i Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ustawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania robot budowlanych na zadanie inspektora
nadzoru, dziatajagcego w imieniu Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonania robot
przed ich zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru na co najmniej 3 dni
wczesniej o terminie zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz robot
zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopelni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robdt, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
Wykonawca jest obowigzany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robot
lub ich czesci (badz kradziezy urzadzen) naprawi¢ je i doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego.

Wykonawca zapewni wlasciwg organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie
niezbednego kierownictwa robot.

Wykonawca ustanawia Panig/Pana ......cceevveiniiniinnnnnns kierownikiem budowy, ktory
jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy.

Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za jako$¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo robot wykonywanych przez ewentualnych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do uprzatnigcia terenéw budowy, demontazu i usunigcia
sprzetu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych
przez Wykonawce lub podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy,
w terminie 14 dni od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

§5

Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzi¢ dokumentacje projektowa w zakresie zadania
nr 4, o ktorym mowa w §1 ust. 2 lit. d, w wersji papierowej w nast¢pujacych ilosciach
egzemplarzy:

a. Projekt budowlany — 5 egzemplarzy,

b. Projekt wykonawczy — 5 egzemplarzy,

C. Przedmiar robot — 2 egzemplarze,

d. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — 2

egzemplarze,

e. Kosztorys — 2 egzemplarze.
Do kompletu dokumentacji nalezy dotagczy¢ nos$nik zawierajgcy opracowania,
o ktorych mowa w ww. ust. 1, w postaci plikoéw komputerowych w formacie PDF.
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Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw do reprezentowania
go w postepowaniach administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych
czynnosciach koniecznych do nalezytego wykonania umowy w zakresie zadania nr 4,
o ktorym mowa w §1 ust. 2 lit. d.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacj¢ projektowa wraz
Z prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe do siedziby Zamawiajacego.
Dokumentem potwierdzajacym przyjgcie przez Zamawiajacego wykonanej
dokumentacji projektowej wraz z prawomocna decyzjg o pozwoleniu na budowg bedzie
protokot odbioru podpisany przez obie strony.

Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do raportowania
Zamawiajgcemu stanu zaawansowania prac przygotowywanej dokumentacji
projektowej oraz przedktadania jej tresci w trakcie trwania rad budowy, 0 ktérych mowa
w §4 ust. 1 pkt. 4 lit. h.

Zamawiajacy ma prawo do zglaszania uwag i zastrzezen co do tre$ci przedtozonej
dokumentacji projektowej, 0 ktorej mowa w ww. ust. 6. Uwagi i zastrzezenia moga by¢
zglaszane drogg elektroniczng. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia korekt
i uzupelien do dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty zgloszenia uwag
1 zastrzezen przez Zamawiajacego.

Wykonawca zataczy do protokotu odbioru dokumentacji projektowej wykaz
opracowanej dokumentacji w ramach zadania nr 4, o ktorym mowa w §1 ust. 2 lit. d,
oraz pisemne o$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej majac na uwadze cel, ktoremu ma stuzy¢.

§6

Prawa autorskie

Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w §5, podlega ochronie przewidzianej ustawa
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1062 z pézn. zm.).

Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe do opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy w zakresie zadania
nr 4, o ktorym mowa w §1 ust. 2 lit. d.

Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiajacego polegac¢ bedzie na umozliwieniu
korzystania z przedmiotu zamdowienia w sposob nieograniczony czasowo i terytorialnie
w dowolnym celu, w zakresiec wszystkich pol eksploatacji obejmujgcych
w szczegblnosci:

a. wprowadzenie do pamieci komputera;

b. nagrywanie na urzadzeniach stuzacych do wielokrotnego odtwarzania za
pomoca no$nikow cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie,
rozpowszechnianie i odtwarzanie;

c. nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w $rodkach
masowego przekazu, po utrwaleniu na nos$nikach obrazu;

d. wykorzystanie do celéw informacyjnych i/lub promociji,

e. inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej,
wys$wietlanie lub publiczne odtwarzanie;

f. dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrobki komputerowe;j
oraz wprowadzania zmian 1 modyfikacji, w szczego6lnosci ze wzgledu na
wymogi techniczne zwigzane =z okreSlonymi powyzej sposobami
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rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieta, jak roéwniez
wykorzystywania takich opracowan 1 zezwalania na wykorzystywanie
opracowan;

g. prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejacymi lub mogacymi si¢
pojawié potrzebami Zamawiajacego;

h. mozliwo$¢ kontynuowania prac projektowych przez podmiot trzeci
w przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w § 15 umowy;

i. prawo do zlecenia robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
wytworzonej w wyniku realizacji zamowienia.

4. Przejécie praw autorskich nastgpuje w dniu przekazania Zamawiajacemu kompletnej
1 zgodnej z umowa dokumentacji projektowej i powoduje przej$cie na Zamawiajacego
wiasnos$ci egzemplarzy dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §5 ust.1 niniejszej
umowy.

5. Zamawiajacy wraz z dokumentacja projektowa nabywa prawa autorskie, w tym
pozwalajace na powierzenie pelienia nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa
budowlanego innemu podmiotowi niz autor projektu.

6. Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majatkowe do przedmiotu niniejszej umowy bez
obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

§7

Podwykonawcy

1. Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia moze za zgoda Zamawiajgcego
korzysta¢ z podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 jej zmian w terminie 7
dni od zajscia zdarzenia.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy, o ktorym mowa w ww.
ust. 2 obowigzany jest dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy wyznacza 7 — dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, i do jej zmian.

5. Zamawiajacy zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia,
o ktérych mowa w ust. 4 w szczeg6lnosci, jezeli:

a. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku;

b. termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania Zaméwienia okreslony w § 2;

C. umowa zawiera zapisy ustalajace dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajace cen¢ ustalong na dany zakres robot przez
Zamawiajacego z Wykonawcag w niniejszej umowie;



POLSKI
tAD

Nr postepowania: RW.V1.271.9.2022 Zalacznik Nr 12 do SWZ

10.

11.

12.

13.

d. umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego;

e. umowa zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub przez
dalszego podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego;

f. umowa zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych, w sposéb mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy,

g. umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami;

h. umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji
przedmiotu zaméwienia okre§lonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach
do niej (w tym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia).

Nie zgloszenie zastrzezen w terminie 7 dni od przedlozenia projektu umowy
o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Powyzsze postanowienia nie ograniczaja prawa Zamawiajacego do zglaszania
zastrzezen wobec pozostatych postanowien przedtozonego dokumentu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt
warto$ci niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate
kary umownej, o ktorej mowa w §14 ust. 1 pkt f.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

W zwigzku z ust. 11, aby nie doszto do sytuacji, w ktorej ptatnos¢ bedzie zrealizowana
podwdjnie za dany zakres robot, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dany element
prac powierzony w podwykonawstwo dopiero wowczas, gdy przedstawi dowodd, ze
podwykonawca otrzymal swoja nalezno$¢ za dany element prac (np. oswiadczenie
podwykonawcy, potwierdzenie przelewu).

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia informacji przez Zamawiajgcego o uchylaniu si¢ od obowigzku zaptaty przez
Wykonawceg.
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14.

15.

16.
17.

3.

Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg
analogiczne, jak w przypadku zawarcia uméw pomiedzy wykonawca,
a podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkow wynikajacych zumowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ 1 terminowo$¢ robot
budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow.

§8

Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: organizacja i realizacja robot
— bezposrednie wykonywanie robot budowlanych — prac ogolnobudowlanych,
z wylaczeniem czynnosci polegajacych na wykonywaniu samodzielnych funkcji
w budownictwie polegajacych na kierowaniu budowg lub innymi robotami
budowlanymi, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — kodeks pracy
(Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z p6zn. zm.).

Wykonawca ma obowigzek dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktorych mowa
w ww. ust. 1 na nastepujacych zasadach:

a. najpozniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
aktualny wykaz pracownikow wykonawcy 1 podwykonawcow, zatrudnionych
na umowe¢ o pracg i wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, ze
wskazaniem przypisanych do tych oséb czynnosci, ktére beda wykonywaé
w ramach umowy,

b. najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
o$wiadczenia Wykonawcy i podwykonawcow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ oséb wymienionych w ww. wykazie oraz zobowigzanie, ze
osoby, wykonujace przedmiot umowy, wskazane w ww. wykazie beda
zatrudnione na podstawie umowy O prace w rozumieniu przepisOw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320, z p6zn. zm.),

Cc. Zamawiajacy wymaga aktualizacji ww. wykazu pracownikéw, przy pomocy
ktorych wykonawca lub podwykonawca wykonywa¢ bedzie przedmiot umowy,
w przypadku zaistnienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany
wykazu. O wprowadzeniu zmian, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
Zamawiajacego na piSmie najpozniej w ciggu 5 dni od zaistnienia okoliczno$ci
skutkujacych konieczno$cig zmiany wykazu oraz dostarczy¢ aktualny wykaz,
o$wiadczenia i zobowigzanie, o ktorych mowa w ppkt b).

W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,
C. przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania niniejszego przedmiotu
zamoOwienia.

4. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, we wskazanym
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ww. ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia. Zgodnie z art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy moze zadac
w szczegdlnosci:

a. oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b. os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,
€. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego
pracownika,
d. innych dokumentow
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
1 zakres obowigzkoéw pracownika.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust.1 pkt h niniejszej umowy.

6. Niezlozenie przez Wykonawce¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych dowodoéw w celu potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§9
Wynagrodzenie
1. Zawykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczaltowe

W WYSOKOSCI wevereerneenennrnens (stownie: ceeevevniiniinnnnnnns ) powigkszone 0 podatek
VAT W WysSOKOSCl cevveenrennnennnss (stownie: cecvvevnnriinreinnennnnnns ). Laczna naleznos$¢
z podatkiem VAT WYNOSI v.uveeeennrnnes (Stownie: «evevenernnreneennnns ), W tym:

a. wartos¢ zadanianr 1: .................. brutto

b. warto$¢ zadanianr2: .................. brutto

C. wartos¢ zadanianr3: .................. brutto

d. wartos¢ zadanianr4: .................. brutto, przy czym:

I. warto$¢ dokumentacji projektowej: ................... brutto

Ii. warto$¢ robot budowlanych: ...l brutto
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2.

Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania,
niezb¢dne do jego wykonania, a w szczegdlnosci wynikajgce z opisu przedmiotu
zamoOwienia wraz z zalgcznikami, w tym koszty opracowania dokumentacji
projektowej, nabycia praw autorskich, koszty energii elektrycznej, wszelkie optaty za
pobor wody, optaty za pomiary geodezyjne, koszty budowy, koszty materiatow, koszty
robocizny, koszty sprzetu, koszty transportu, koszty badan, zorganizowanie
1 uprzatnigcie placu budowy, koszty organizacji ruchu, oznakowanie na czas
prowadzenia robét, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, wynagrodzenia
1 inne optaty nie wymienione, a ktdore moga wystapi¢ przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, zysk, narzuty oraz pozostate
sktadniki cenotwoércze, koszty zwigzane z bezpieczenstwem 1 higieng pracy
pracownikow  Wykonawcy, wlasciwe oznaczenie terendow budowy, jego
zabezpieczenie, uporzadkowanie itp.

Cena ryczaltowa jest stala w catym okresie obowigzywania umowy i nie bedzie
podlega¢ zmianom z zastrzezeniem zasad opisanych w § 16.

Wykonawca oswiadcza i akceptuje fakt, iz zobowigzany jest finansowaé realizacje
przedmiotu niniejszej umowy w czesci niepokrytej udziatlem wlasnym Zamawiajacego
do czasu otrzymania przez Zamawiajacego S$rodkéw z Promesy dotyczacej
dofinansowania przedmiotu umowy z programu ,,Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych i ich wyptaty na zasadach okreslonych w § 10.
Jednoczes$nie strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci
nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3)
ustawy Pzp, okreSlenie ich wartoSci nastagpi na podstawie kosztorysu robot
dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o parametry kosztorysowe,
ceny robocizny w wojewodztwie toédzkim, ceny materialow oraz pracy sprzetu
publikowane w kwartalniku ,,Sekocenbud”, aktualne w dniu sporzgdzania kosztorysu.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzi¢
kosztorys robot dodatkowych oddzielnie dla kazdego z etapow, o ktorych mowa w §2
ust.2.

Kosztorys robot dodatkowych podlega sprawdzeniu przez witasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed przystgpieniem do
realizacji tych robot.

§10
Zaplata wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany etap przedmiotu umowy, potwierdzony
protokotem odbioru posredniego / koncowego, nastagpi w nastepujacy sposob:

1) gdy calkowite wynagrodzenie brutto (w dalszej czeSci umowy znaczone X),
o ktorym mowa w ust. 1 §9, jest mniejsze od kwoty 9 473 000,00 zt:
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a.do 20% calkowitego wynagrodzenia brutto, ale nie wiecej niz
w_wysokoS$ci lacznego wynagrodzenia brutto zadania nr 1 i 2 po
zrealizowaniu w calo$ci Etapu I:
i.  w formie jednej transzy, jezeli:

wartoS¢ brutto zadnia nr 1 + wartos$¢ brutto zadanianr 2 < 5% z X
gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 1 § 9

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu I,

ii. w formie dwoéch transz, jezeli:

wartosS¢ brutto zadnia nr 1 + wartoS¢ brutto zadanianr 2 > 5% z X

przy czym pierwsza transza w wysokosci wktadu wlasnego Zamawiajacego, tj.
w wysokosci 5% z X nastapi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru, natomiast
druga transza w wysoko$ci pozostalej czesci naleznego wynagrodzenia
w ramach zrealizowanego Etapu | — w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu III,

gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktéorym mowa w ust. 1 § 9.

b. lacznie z poprzednia faktura do 45% calkowitego wynagrodzenia
brutto, ale nie wiecej niz W _wysokoS$ci lacznego wynagrodzenia
brutto zadania nr 3 i wartoSci brutto dokumentacji projektowej
zrealizowanej w ramach zadania nr 4

i.  w formie jednej transzy, jezeli

warto$¢ brutto zadnia nr 3 + warto$¢ brutto dokumentacji projektowej
< 5% z X — taczna wartos$¢ brutto Etapu |

gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 § 9

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu II,

ii. w formie dwodch transz, jezeli:

warto$¢ brutto zadnia nr 3 + wartos¢ brutto dokumentacji projektowej
> 5% z X — taczna wartoS¢ brutto Etapu I

przy czym pierwsza transza w wysokosci wktadu wtasnego Zamawiajacego, tj.
w wysokosci 5% z X — tgczna warto$¢ brutto Etapu I nastgpi w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru, natomiast druga transza w wysoko$ci pozostatej czesci
naleznego wynagrodzenia w ramach zrealizowanego Etapu Il — w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru Etapu III,

gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 § 9.
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c.lacznie z poprzednimi _fakturami__do 53% calkowitego
wynagrodzenia _brutto, ale nie wiecej niz W __wysokosci
wynagrodzenia brutto robot budowlanych realizowanych w ramach
zadania nr 4 pomniejszonego o wartos¢ Etapu IV, tj. o kwote réwna

wartos$ci 50% z 95% z X, po zrealizowaniu w calo$ci Etapu II1:
i.  w formie jednej transzy, jezeli taczna wysokos¢ wynagrodzenia
brutto robdot budowlanych zadania nr 4 jest mniejsza badz rowna
95% z X, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem

odbioru Etapu IlI,

ii. w formie dwoch transz, jezeli tgczna wysoko$¢ wynagrodzenia
brutto robdt budowlanych realizowanych w ramach zadania nr 4
jest wyzsza niz  95% z X, przy czym pierwsza platnosé
w wysoko$ci wktadu wlasnego Zamawiajgcego, tj. w wysokosci

warto$¢ brutto robdt budowlanych w ramach zadania nr 4 — 95% z X

nastapi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru, natomiast druga
transza w wysoko$ci pozostatej czg¢sci naleznego wynagrodzenia
w ramach zrealizowanego Etapu Il — w terminie 30 dni od daty zaptaty
pierwszej transzy,

d.lacznie z poprzednimi _fakturami _do 100%  calkowitego
wynagrodzenia brutto, tj. w wysokesci  50% z 95% z X po
zrealizowaniu Etapu 1V, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
Etapu IV.

2) gdy catkowite wynagrodzenie brutto ( w dalszej czgsci umowy oznaczone X),
o ktérym mowa w ust. 1 §9, jest wieksze badz réwne wartosci 9 473 000,00 zt:

a.do 20% calkowitego wynagrodzenia brutto, ale nie wiecej niz
w wysokos$ci lacznego wynagrodzenia brutto zadania nr 1 i 2 po
zrealizowaniu w calosci Etapu |:
i.  w formie jednej transzy, jezeli:

wartos$¢ brutto zadnia nr 1 + warto$¢ brutto zadania nr 2 < X minus 8 999 350,00 zt
gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktébrym mowa w ust. 1 § 9

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu I,

ii. w formie dwdch transz, jezeli:

warto$¢ brutto zadnia nr 1 + warto$¢ brutto zadania nr 2 > X minus 8 999 350,00 z1
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przy czym pierwsza transza w wysokosci wktadu wlasnego Zamawiajacego, tj.
w wysokosci X — 8 999 350,00 zt nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru,
natomiast druga transza w wysokosci pozostatej czeSci naleznego
wynagrodzenia w ramach zrealizowanego Etapu | — w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru Etapu IlI,

gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 § 9.

b. lacznie z poprzednia faktura do 45% calkowitego wynagrodzenia
brutto, ale nie wiecej niz w_wysokosci lacznego wynagrodzenia
brutto zadania nr 3 i wartosci brutto dokumentacji projektowej
zrealizowanej w ramach zadania nr 4

i. w formie jednej transzy, jezeli

warto$¢ brutto zadnia nr 3 + wartos$¢ brutto dokumentacji projektowej
< X — 8999 350,00 zt minus taczna wartosc¢ brutto Etapu |

gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktébrym mowa w ust. 1 § 9

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu II,

ii. w formie dwdéch transz, jezeli:

warto$¢ brutto zadnia nr 3 + warto$¢ brutto dokumentacji projektowej
> X — 8999 350,00 zt — taczna wartos¢ brutto Etapu I

przy czym pierwsza transza w wysokosci wktadu wtasnego Zamawiajgcego, tj.
w wysokosci X — 8999 350,00 zt — taczna wartos¢ brutto Etapu I nastapi
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru, natomiast druga transza w wysokosci
pozostatej czesci naleznego wynagrodzenia w ramach zrealizowanego Etapu Il
— w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru Etapu III,

gdzie: X — catkowite wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1 § 9.

C. lacznie 7z poprzednimi fakturami do 85% calkowitego
wynagrodzenia _brutto, ale nie wiecej niz W  wysokoSci
wynagrodzenia brutto robét budowlanvych realizowanych w ramach
zadania nr 4 pomniejszonego o warto$¢ Etapu IV, tj. o kwote
4 499 675,00 zl, po zrealizowaniu w calosci Etapu I11:

I.  w formie jednej transzy, jezeli taczna wysoko$¢ wynagrodzenia
brutto robot budowlanych zadania nr 4 jest mniejsza badz rowna
8999 350,00 zt, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru Etapu IlI,
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Ii.  w formie dwdch transz, jezeli taczna wysokos¢ wynagrodzenia
brutto rob6t budowlanych realizowanych w ramach zadania nr 4
jest wyzsza niz 8 999 350,00 zt, przy czym pierwsza platnosé
w wysokosci wktadu wlasnego Zamawiajacego, tj. w wysokosci

warto$¢ brutto robdt budowlanych w ramach zadania nr 4 — 8 999 350,00 zt

nastagpi W terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru, natomiast druga
transza w wysokosci pozostatej cze$ci naleznego wynagrodzenia
w ramach zrealizowanego Etapu Il — w terminie 30 dni od daty zaptaty
pierwszej transzy,

dlacznie z poprzednimi fakturami do 100% calkowitego
wynagrodzenia brutto, tj. w wysokosci 449967500 zt po
zrealizowaniu Etapu IV, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru
Etapu IV.
Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wystawienia odrgbnych faktur na kazde z zadan,
o ktorych mowa w §1 ust.2, przy zastrzezeniu, iz w ramach zadania nr 4 Wykonawca
wystawi dwie faktury: na dokumentacje projektowo — kosztorysowa oraz na wykonanie
robot budowlanych.
Platno$¢ wynagrodzenia begdzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce
na fakturze rachunek bankowy.
Za nieterminow3 ptatnos$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe
za opOznienie.

§11
Odbior wykonanych robot budowlanych

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
a. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. Odbior posredni (zwigzany z terminami posrednimi wg § 2 ust. 2),

c. Odbidr koncowy.

Z czynnosci poszczegolnych odbiorcow sporzadzany bedzie pisemny protokét odbioru.
Odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru
w obecnosci Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia,
dokonanego przez Wykonawce do Inspektora nadzoru. Czynnos$ci te dokonuje si¢
wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robdt zanikowych 1 ulegajacych
zakryciu. Odbior polega na koncowej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji robot ulegaja zakryciu lub zanikaja.

Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony
w § 1 umowy z zachowaniem terminu okre$lonego w § 2 niniejszej umowy.

Po zrealizowaniu poszczegdlnych etapow, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 z wylaczeniem
dokumentacji projektowej realizowanej w ramach zadania nr 4, o ktorym mowa w §1
ust. 2 lit. d, Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru operat kolaudacyjny; przez
»operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbidr wszystkich dokumentow umownych,
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z uwzglednieniem zmian zaistnialych w czasie realizacji robdt, wynikow

przeprowadzonych badan, pomiaréw 1 préb, atesty, certyfikaty, metki, karty

gwarancyjne urzadzen, o$wiadczenie Wykonawcy o zgodno$ci wykonania robot

z dokumentacja projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami.

Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania operatu

kolaudacyjnego potwierdza kompletno$¢ przedtozonych dokumentow oraz gotowos¢

Wykonawcy do odbioru posredniego / koncowego.

Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest zawiadomi¢

pisemnie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru posredniego / koncowego.

Wykonawca, wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, przekaze Zamawiajacemu:

dokumentacje powykonawcza opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach, w tym

protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, inne dokumenty
wymagane przepisami — wraz z pisemnym potwierdzeniem inspektora nadzoru

o kompletnosci przedktadanych dokumentow.

Brak w/w dokumentow skutkowaé bedzie odmowa dokonania odbioru posredniego /

koncowego.

Zamawiajacy na podstawie zlozonego zawiadomienia wyznacza termin odbioru

koncowego. Odbidr posredni / koncowy powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz w ciagu 14

dni liczac od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7.

Odbioru posredniego / koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

O terminie odbioru posredniego / koncowego Wykonawca ma obowigzek

poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktorych wykonal przedmiot umowy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru posredniego / koncowego

przedmiotu umowy, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich wad,

ktore uzna za istotne - az do czasu usunigcia tych wad.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

a. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie z przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczenie to:

e zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru lub jego odpowiedniej czesci po raz drugi,

e zamawiajagcy ponownie zleci wykonanie przedmiotu odbioru lub jego
odpowiedniej cze$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lecz nie uniemozliwiaja korzystania
z przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo do
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materialy 1 urzadzenia uzyte

w celu usuniecia wad.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru robot innych niz wymienione w ust. 1

sporzadzony zostanie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu odbioru robot uprzednio zakwestionowanych jako

wadliwych.

Po podpisaniu przez Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

rozpocznie si¢ okres rekojmi 1 gwarancji.

Zamawiajacy wyznaczy date pierwszego przegladu wykonanego zadania przed

uptywem okresu r¢gkojmi i gwarancji.
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§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany jest wnie$§¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto podane; w ofercie, najpdzniej w dniu
podpisania umowy w jednej lub w kilku formach okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp. Strony uzgadniaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji, zas 70%
wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umow3g
wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone W sSposOb
nastepujacy:
a. cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowag wykonanie robot, tj. 70%
zostanie zwrocona w ciaggu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze,
b. pozostata czgs¢ zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrocona nie pdzniej nizw 15.
dniu po uplywie gwarancji i usuni¢ciu stwierdzonych w tym czasie usterek
1 wad.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania robdt moze nastapi¢ po odbiorze
koncowym 1 przedtozeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce niezbednych
dokumentow.

§13

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi za wady
Na wykonywany przedmiot umowy Wykonawca udziela .... - miesi¢cznej gwarancji od
daty odbioru posredniego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem lub poczta
elektroniczng za potwierdzeniem odbioru) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Termin usuni¢cia wad 1 usterek, o ktorym mowa w ust. 2 moze zosta¢ wydtuzony
w zalezno$ci od charakteru stwierdzonych wad lub usterek.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2 1 3,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy w okresie gwarancji moze wyznaczy¢ jeden w roku przeglad
gwarancyjny.
Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji,
a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunigcia.
Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wlasnym
zakresie.
W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestnicza przedstawiciele
kazdej ze stron.
O terminach planowanych przegladéw gwarancyjnych oraz terminie przegladu
pogwarancyjnego wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.
Zamawiajacy wyznacza termin na usuni¢cie wad stwierdzonych podczas prowadzonych
przegladéw. W przypadku nie usunigcia wad w wymaganym terminie Zmawiajagcemu
przyshuguja uprawnienia o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.
Okres gwarancji ulega wydluzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.
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13. Zawarcie Umowy jest tozsame z udzieleniem gwarancji na w/w warunkach.

1.

w

§14
Kary umowne
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptacenia kar umownych w wysokosci:

a. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.1, za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, liczony od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust.1,

b. 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
dzien zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi, powstatego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

c. 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.1, z tytulu
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d. 1.000,00 zt kazdorazowo za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,

e. 1.000,00 zt kazdorazowo za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

f. 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty,

g. 5.000,00 zt kazdorazowo za brak zaptaty lub nieterminowsg zaplate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
skutkujace dokonaniem przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty zgodnie
z§ 7,

h. 300 zt — za kazda osobe wykonujaca roboty bez podpisanej umowy o prace
zgodnie z wykazem 0s6b, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt a - za niedopetnienie
wymogu zatrudniania pracownikow $§wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy 0 pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Zamawiajagcy zaptaci kare umowng Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.1, z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, zastrzezeniem art. 456 ustawy Pzp.
Wszystkie kary umowne podlegaja sumowaniu.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust.1.
Jezeli warto$¢ wyrzadzonej szkody przekracza wartos¢ naliczonych kar umownych,
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od Umowy:
a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
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istotnemu  interesowi  bezpieczenstwa panstwa lub  bezpieczenstwu
publicznemu; odstgpieniec od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b. gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie
art. 108 ustawy Pzp,

w razie wszczecia likwidacji Wykonawcy,

gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

e. gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f. w przypadku nieuzasadnionej przerwy Wykonawcy w realizacji robot, trwajacej
dhuzej niz 2 tygodnie,

0. w przypadku nieprawidlowego wykonywania przedmiotu umowy, gdy
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w Sposob
niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacja przetargowa lub wskazaniami
Zamawiajacego,

h. z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca nienalezycie
wykonuje Umowg, w szczegdlnosci nie wywigzuje si¢ ze zobowigzan
zwigzanych z obowigzkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,

I. W razie wystgpienia konieczno$ci wielokrotnego (nie mniej niz trzykrotnego)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy przekroczyta sumeg 5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a. odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

b. zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogl spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢
przekazane drugiej Stronie co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki:

a. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora odstapita od Umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych
niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

5. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpdzniej w terminie
30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone
lub wniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

oo
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a. dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia,
b. przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.
7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
z umowg Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
8. We wszystkich okreslonych w Umowie przypadkach odstapienia od Umowy,
niezaleznic od strony odst¢pujacej i przyczyn odstgpienia, Zamawiajgcy zachowuje
wszelkie prawa wynikajace z gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady wykonanego
1 odebranego przez Zamawiajgcego zakresu prac wykonanych przez Wykonawce do
Czasu tego odstgpienia.

§16
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja sporzadzenia aneksu w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci ztozonej
oferty, w przypadkach opisanych w niniejszym paragrafie.

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmian¢ zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a. konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu
prawidlowe zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich
wykonania wynika z wad dokumentacji projektowe;j,

b. koniecznosci wykonania robot dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji
projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego — w zakresie wynagrodzenia
oraz zakresu robot.

4. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a. wystapienia okoliczno$ci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje
W wyznaczonym terminie przedmiotu umowy, bez mozliwosci usunigcia lub
likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen, za ktore nie odpowiada
Wykonawca

b. opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy;

zawieszenie lub przerwanie robot przez Zamawiajacego;

d. wystapienie wyjatkowo niepomyslnych warunkow pogodowych i temperatur
otoczenia, nie pozwalajacych na zachowanie parametrow technologicznych
1 jakosciowych realizowanych robot,

€. wystapienie sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia
zewnetrznego o charakterze wyjatkowym, ktére bylo niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktoremu nie mozna bylo zapobiec
mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Sila wyzsza nie sa w szczegolnoSci:
deficyt sprzetowy, kadrowy, materialowy, spory pracownicze, strajki, trudnosci
finansowe ani tez kumulacja tych czynnikow.
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5.

6.

10.

Zmiana umowy w zakresie terminow jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania
przeszkody.

Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiang. Zamawiajacy przewidziat katalog zmian umowy, na ktére moga
powotywac si¢ strony niniejszej umowy

W przypadku umowy zawartej na okres dluzszy niz 12 miesiecy, Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okre§lonego
w §9 ust. 1 w przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spoltecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

d. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. 0 pracowniczych
planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ww. ust. 7 Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmian¢ umowy w zakresie
platnosci z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajagcych
odpowiednio stawke podatku od towaréw i ustug, wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia o prace, zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenie zdrowotne badz zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do
pracowniczych planoéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, wniosek
powinien zawiera¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie umowy, w szczegdlnoSci wykazanie zwigzku pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia
za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz
nie bedzie akceptowal kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczeg6élnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.
Whiosek, o ktorym mowa W ww. ust. 8, moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z wystgpieniem
okolicznosci, o ktorych mowa w ww. ust. 7. Ponadto, zmiana wynagrodzenia bgdzie
obejmowac wyltacznie platnosci za prace, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
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11.

12.

13.

14.

15.

W sytuacji wzrostu lub zmniejszenia cen materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamowienia 0 cO najmniej 10% w stosunku do cen materialow i kosztow
wskazanych w kosztorysie ofertowym / kosztorysie sporzadzonym na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej. Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamdwienia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 11, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego
przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski” z zastrzezeniem, ze maksymalna warto§¢ zmiany
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to 10% calkowitego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1. W przypadku, gdyby wskazniki przestaly by¢
dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 11 Wykonawca moze ztozy¢ nie wezesniej niz od 1
stycznia 2023r. (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).

Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ww. ust. 7 i 11, na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zadania przedstawienia dowoddéw potwierdzajacych, ze Kkoszty
Wykonawcy zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy beda wyzsze co najmniej o tyle
ile wynosi wskaznik.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ww. ust. 11,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki:

a. przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
b. okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§17
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacy/ Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne,
w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddawane beda w pierwszej
kolejnosci mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie.

Spory, ktorych nie udato si¢ rozwigzaé w sposodb okreslony w ww. ust. 1, mogace
powsta¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ogoélnie
obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci ustaw: Prawo zamdowien publicznych, Prawo
budowlane oraz Kodeks cywilny.
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4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Integralng cze¢$¢ umowy stanowig zatgczniki:
a. Oferta Wykonawcy,
b. Dokumentacja projektowa,
c. SWzZ

Zamawiajacy Wykonawca



