
Załącznik nr 1 do SWZ 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania 

pn.: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości 

Koteże” zgodnie z warunkami niniejszej specyfikacji.  

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:  

71.32.20.00-1 – usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz 

z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi dla pieszych i rowerów o długości ok. 1 km w ciągu  

drogi powiatowej nr 2712G na odcinku od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości Koteże 

wraz z budową zjazdów, budową kanału technologicznego, budową odwodnienia pasa drogowego 

oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu i urządzeń kolidujących z inwestycją.  

2.1.  Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) prace geodezyjne: 

− opracowanie mapy do celów projektowych, 

− wykonanie podziału działek, 

− stabilizacja granic pasa drogowego.   

b) prace projektowe: 

− opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) dla budowy drogi dla pieszych                           

i rowerów, budowy zjazdów, budową kanału technologicznego, budową odwodnienia pasa 

drogowego i przebudową sieci uzbrojenia terenu i urządzeń kolidujących z inwestycją; 

− opracowanie wniosku o wydanie decyzji zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz        

z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji;  

− opracowanie projektu wykonawczego;  

− sporządzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem;  

− sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ);  

− opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 

− opracowanie części kosztorysowej (kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar 

robót, kalkulacja cen jednostkowych);  

− wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska w tym raport oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko jeżeli będzie wymagany  wraz z uzyskaniem decyzji                                 

o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;  

− opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych;  

− opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem wymaganych zgód 

wodnoprawnych osobno. Jednostka Projektująca winna uzyskać wymagane przepisami prawa 

zgody wodnoprawne, o których mowa w art. 388 ustawy Prawo wodne, m.in.: pozwolenia 

wodnoprawne w wymaganym zakresie  (m.in. w zakresie usługi wodnej, szczególnego 

korzystanie z wód, wykonania urządzeń wodnych w tym tymczasowych obiektów 

mostowych/przepustów jeżeli będą wymagane; 

− uzyskanie oceny wodnoprawnej – jeżeli będzie wymagana. 

Opłaty związane z uzyskaniem zgód wodnoprawnych oraz wszelkich niezbędnych 

załączników do uzyskania ww. zgód  pokrywa Jednostka Projektująca. 

W gestii Wykonawcy będzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii od 

właściwych jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

niezbędnych do realizacji inwestycji. 

− wykonanie badań gruntu w śladzie projektowanej ścieżki - min. 4 odwiertów o gł. min. 3,0 m. 

Ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości 

gruntu.   



      Wykonawca pozyska wszelkie uzgodnienia w szczególności zgody właścicieli 

nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie pasa drogowego umożliwiające wejście                         

w teren celem wykonania odwiertów. 

− wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu,  

− uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci znajdujących się na terenie przedsięwzięcia.  

− inne elementy niezbędne do realizacji zadania. 

c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień 

dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych 

modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej, 

w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. 

 

3. Informacje dotyczące zamówienia. 

3.1. W zakresie przedmiotowego zadania Jednostka Projektująca zobowiązana jest uwzględnić oraz 

zaprojektować i opracować:  

1. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2712G o dł. ok. 1 km (na 

odcinku od drogi powiatowej nr 2711G do miejscowości Koteże). 

2. Budowa systemu odwodnienia drogi dla pieszych i rowerów i/lub pasa drogowego                              

w zależności od usytuowania drogi dla pieszych i rowerów względem jezdni – w miejscach tego 

wymagających, renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie   

odwodnienia terenów przyległych, w przypadku zaistnienia konieczności, należy także wykonać  

projekt dodatkowych urządzeń wodnych bądź obiektów inżynierskich. 

3. Przebudowa sieci uzbrojenia terenu i urządzeń kolidujących z inwestycją.   

4. Budowę poboczy gruntowych. 

5. Budowa zjazdów.  

6. Budowa kanału technologicznego.  

7. Dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne (np.: płyty integracyjne, pochylnie, wyjazdy i wjazdy). 

8. Przebudowę ewentualnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową.   

9. Urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi. 

 

Elementy dokumentacji projektowej: 

 

1. Koncepcja rozwiązań projektowych dla drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi 

powiatowej nr 2712G.  

2. Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wraz z raportem 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jeżeli będzie wymagany.   

3. Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem wymaganych zgód wodnoprawnych. Jednostka 

Projektująca winna uzyskać wymagane przepisami prawa zgody wodnoprawne, o których 

mowa w art. 388 ustawy Prawo wodne, m.in.: pozwolenia wodnoprawne w wymaganym 

zakresie  (m.in. w zakresie usługi wodnej, szczególnego korzystanie z wód, wykonania 

urządzeń wodnych w tym tymczasowych obiektów mostowych/przepustów jeżeli będą 

wymagane. 

4. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem. 

5. Dokumentacja geotechniczną, a w przypadku stwierdzenia gruntów niejednorodnych 

dokumentację geologiczno – inżynierską wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia 

obiektów budowlanych wynikającymi z właściwych rzeczowo i przedmiotowo przepisów  

6. Sporządzenie stosownych opracowań geodezyjnych. 

7. Wykonanie badań gruntu – odwiertów w ilości co najmniej 4 szt. o głębokości min. 3,0 m 

8. Materiały do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

9. Materiały do regulacji stanu prawnego nieruchomości określonych w decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji.  

3.2.  Dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID  



Zgodnie z warunkami obowiązujących przepisów, w tym ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 – tekst 

jednolity) do uzyskania decyzji ZRID konieczne są następujące opracowania i dokumenty: 

• mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem 

terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, 

• w/w mapę zaleca się wykonać w skali 1:500 i mają na niej znajdować się linie rozgraniczające teren 

inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczające teren niezbędny do zajęcia na czas realizacji 

inwestycji (dla celów przebudowy sieci-ciągów technologicznych) – liczba egzemplarzy zgodna                    

z wymaganiami właściwego miejscowo organu wydającego decyzję ZRID,  

• analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej), 

• określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

• mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami 

(4 egz.), 

• cztery egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) – tekst jednolity, aktualnym na dzień 

opracowania projektu,  

• właściwe opinie, 

• opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z załącznikami graficznymi, 

• wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli będzie 

wymagana), 

• wypisy z rejestru gruntów, z zastrzeżeniem, że mają być nie starsze niż 1 miesiąc w dniu złożenia 

wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, 

• mapa ewidencji gruntów i budynków, 

• mapa do celów projektowych,               

• w przypadku braku księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa – zaświadczenie                                      

o podstawie nabycia tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 

• wniosek o wydanie decyzji ZRID, 

• wykaz działek objętych wnioskiem ZRID, w tym: objętych linią rozgraniczającą; poza linią 

rozgraniczającą, ale stanowiących teren niezbędny do realizacji inwestycji; działek planowanych do 

przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 

• uzyskanie od właścicieli/ współwłaścicieli/ użytkowników/ zarządców nieruchomości dokumentów 

niezbędnych do wykazania się prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w tym 

umowy użyczenia, umowy najmu, umowy o udostępnienie terenu) – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

• inne opracowania i materiały wymagane przez właściwy miejscowo organ wydający decyzję ZRID. 

 

3.3.  Dokumenty i materiały dla Zamawiającego  

Niezależnie od kompletu dokumentacji przedłożonej do uzyskania decyzji ZRID (pkt 3.2. 

niniejszej SWZ)) do Zamawiającego należy dostarczyć następujące materiały, dokumenty                                     

i opracowania: 

• mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi dla pieszych i rowerów, z zaznaczeniem 

terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu (1 egz.), 

• analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej), 

• określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

• projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z 

zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 – tekst jednolity ze zm.) aktualnym na dzień 

opracowania projektu (1 egz.);  

• projekt techniczny (4 egz.) 

• mapę do celów projektowych w wersji papierowej i numerycznej, 

• mapę ewidencji gruntów i budynków (1 egz.), 

• mapy z projektami podziału nieruchomości (1 egz.), 



• opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z załącznikami graficznymi (po 1 egz. w wersji 

papierowej i elektronicznej), 

• kserokopie wypisów z rejestru gruntów, z zastrzeżeniem że mają być nie starsze niż 1 miesiąc 

w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, 

• kopie szkiców granicznych wraz z wykazami współrzędnych na nośniku elektronicznym, 

• opisy topograficzne z co najmniej dwóch reperów (państwowych lub roboczych) na kilometr 

drogi wraz z rzędnymi wysokościowymi, 

• opisy topograficzne punktów głównych lub ich współrzędne w państwowym układzie 

współrzędnych; w przypadku przekazania tylko współrzędnych punktów głównych należy 

również przekazać współrzędne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami 

topograficznymi, 

• analizę własności działek wraz z analizą połączenia działek z siecią drogową zaprezentowane 

na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej, 

• materiały poświadczające trwałą stabilizację nowych granic pasa drogowego, 

• analizę własności działek wraz z analizą połączenia działek z siecią drogową zaprezentowane 

na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej. 

Wszystkie wymienione powyżej materiały, dokumenty i opracowania (oprócz tych, które 

można wykonać po uzyskaniu decyzji ZRID) należy dostarczyć do Zamawiającego na co najmniej 

30 dni przed złożeniem do urzędu kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID celem weryfikacji. 

 

3.4. PRACE GEODEZYJNE 

3.4.1.  Mapa do celów projektowych: 

Mapa do celów projektowych powinna być sporządzona w skali 1:500, powinna być 

opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej (papierowej lub pliku PDF 

opatrzonym podpisem kwalifikowanym). Jednostka Projektująca jest zobowiązana do dostarczenia 

Zamawiającemu map do celów projektowych w wersji papierowej jak i elektronicznej 

(wektorowej). Stan prawny działek na mapie do celów projektowych powinien spełniać warunki 

określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r.                          

w sprawie ewidencji gruntów i budynków.  

Mapa powinna zawierać granice działek pasa drogowego określone według stanu prawnego. 

Przez stan prawny granic należy rozumieć dokonanie czynności geodezyjnych, które pozwolą na 

przedstawienie granic działek na mapie do celów projektowych na podstawie istniejących 

dokumentów prawnych (szkiców granicznych, zarysów granic) z zachowaniem dokładności 

właściwej dla szczegółów terenowych I grupy. W przypadkach gdy w państwowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych określających położenie punktów granicznych pasa 

drogowego z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, wykonawca określa 

położenie tych punktów w drodze pomiaru. Czynności pomiarowe powinny być poprzedzone 

czynnościami wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia znaków granicznych zgodnie z art. 39 

ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 

zgodnie z § 32-33 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Mapa do celów 

projektowych w szczególności powinna odpowiadać wymogom § 31 rozporządzenia w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. Jako „inne obiekty budowlane” o których mowa w  § 31.1 ust 2 w/w 

rozporządzenia, należy traktować wszystkie projektowane urządzenia drogowe oraz  sieci uzbrojenia 

terenu, które będzie zawierał projekt budowlany. Wykonawca przedłoży zamawiającemu kopię 

operatu technicznego wraz  danymi o których mowa w § 35 w/w rozporządzenia z wykonania mapy 

do celów projektowych w celu kontroli poprawności wykonania jej z warunkami niniejszej 

specyfikacji. 

 

 

 

3.4.2. Podziały nieruchomości: 



Mapy z projektami podziałów nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie                                           

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny użytków gruntowych 

powinien być zgodny z załącznikiem nr 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

(mapa z projektem podziału winna być wykonana osobno dla każdej nieruchomości – dla każdej 

księgi wieczystej). 

W przypadku nieruchomości, dla której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia                                     

13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 

(Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm. Art. 73, 60) należy dodatkowo przeprowadzić linię 

podziałową w celu wydzielenia istniejącej drogi. 

Punkty załamania nowych granic pasa drogi oraz przecięcia z istniejącymi granicami działek 

powinny być stabilizowane tam gdzie to możliwe betonowymi kamieniami granicznymi o długości 

co najmniej 50 cm. 

Jednostka Projektująca zobowiązana jest do wykonania trwałej stabilizacji nowych granic pasa 

drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji należy traktować jako wniosek strony (inwestora) do 

przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporządzenia. 

Rzeczywista ilość działek podlegających stałemu zajęciu, w tym niezbędnym podziałom, będzie 

wynikiem koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań przyjętych w opracowaniu. 

Rzeczywista ilość działek przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomości (w tym 

wymagających dodatkowych podziałów) będzie zależała od rozwiązań przyjętych w dokumentacji 

inwestycji i organizacji robót. 

Przekazywana dokumentacja powinna spełniać wymogi pełnej zgodności pomiędzy 

danymi operatu ewidencji gruntów a księgami wieczystymi. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów prac geodezyjnych, gdyż 

cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych prac geodezyjnych. 

 

3.4.3. Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna odpowiadać wymogom: 

1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 – tekst 

jednolity z późn. zm.). 

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 

– tekst jednolity z późn. zm.). 

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344). 

4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 

dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663). 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2021 roku                    

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390 z późn. zm.). 

6) Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 – tekst jednolity). 

 

3.5. PRACE PROJEKTOWE 

Przed rozpoczęciem etapu projektowania Jednostka Projektująca zobowiązana jest przedłożyć do 

Zamawiającego pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie do 14 dni od daty podpisania 

umowy. Harmonogramu prac projektowych wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiającego. 

3.5.1. Opracowanie dokumentacji projektowej 

Zakres projektowy zadania obejmuje całość tematu, począwszy od zabezpieczenia przez 

Jednostkę Projektową materiałów geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu obiektu i uzbrojenia 

terenu. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, 

uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych, wynikających                                           

z obowiązujących przepisów, w tym również uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, decyzji                                 

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

zgodnie z warunkami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 



dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 – tekst jednolity) lub zgłoszenia robót, a ponadto do 

uzyskania na rzecz Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykazania się prawem 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w tym umowy użyczenia, umowy najmu, umowy 

o udostępnienie terenu). Powyższe materiały należy uzyskać w zakresie wymaganym zarówno na 

potrzeby dokumentacji projektowej jak i realizacji inwestycji (budowy).  Równocześnie Zamawiający 

wymaga, aby ostateczne rozwiązania przedstawione w dokumentacji technicznej dla obiektów 

budowlanych posiadały stosowne uzgodnienia branżowe. Wszystkie powyżej wymienione materiały 

Jednostka Projektująca uzyska na swój koszt. 

Za złożenie wniosku do poszczególnych instytucji branżowych traktowane będzie złożenie 

wniosku wraz ze wszelkimi koniecznymi załącznikami po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. 

Zarządem. 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z odpowiednimi przepisami i poniższymi 

wymaganiami. 

Jednostka Projektująca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowiązana będzie w części 

dotyczącej projektu do wypełnienia i przedłożenia Zamawiającemu protokołu przekazania 

dokumentacji powykonawczej. 

3.5.1.1. Wymagania ogólne do dokumentacji projektowej: 

• projekt budowlany zgodny z zapisami art.34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm)  oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518), zawierający wszystkie branże objęte opracowaniem     

w formie i zakresie umożliwiającym uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych 

sporządzony w czterech egzemplarzach (Jednostka Projektująca przekaże jeden egzemplarz 

projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz 

projektu technicznego do Zamawiającego na co najmniej 30 dni przed złożeniem do urzędu 

kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), 

 

• projekt wykonawczy z podziałem na poszczególne branże (uzupełniający i uszczegóławiający 

projekt budowlany wraz z przedstawieniem technologii wykonania obiektów (zakres i stopień 

dokładności niezbędny do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

kalkulacji cen jednostkowych i kosztorysu ofertowego)  – w czterech egzemplarzach, 

 

• wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zamieszczona na elektronicznych nośnikach 

danych (CD, DVD lub innych np. pendrive) zarówno w formacie edytowalnym jak                                      

i nieedytowalnym musi odpowiadać dokumentacji projektowej przekazanej w wersji 

papierowej: 

a) wersja nieedytowalna - należy zapisać w postaci plików formatu *.pdf, należy zachować taki 

układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne części lub tomy, nazwy 

folderów muszą odpowiadać nazwom części lub tomów, pliki należy podzielić na część 

opisową i część rysunkową, każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym pliku, 

którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku, długie nazw plików i folderów mogą 

zostać skrócone, dla ułatwienia można umieścić więcej niż jeden rysunek z danej grupy w 

jednym pliku np. przekroje poprzeczne, pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed 

drukowaniem - w dwóch egzemplarzach, 

b) wersja edytowalna - należy zapisać w plikach z rozszerzeniem *.docx, *.dwg, *.xls lub 

*.xlsx, należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na 

poszczególne części lub tomy, nazwy folderów muszą odpowiadać nazwom części lub 

tomów, należy przygotować oddzielne pliki dla części opisowej, rysunkowej i ew. 

obliczeniowej, pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji, 

dane dla określonej grupy rysunków składających się na jedną całość np. plan sytuacyjny, 

niwelety, przekroje poprzeczne itp. należy przedstawić w jednym pliku (lub z ewentualnym 

podziałem na mniejsze części w przypadku dużego zakresu) z zaznaczeniem w pliku 

poszczególnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej warstwie, wszelkie pliki 



referencyjne wektorowe i rastrowe dowiązane do plików podstawowych muszą znajdować 

się w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie dochodziło do gubienia ścieżek,                     

w oddzielnym folderze należy umieścić zestaw stylów linii i czcionek, które są niezbędne do 

właściwego wyświetlania zawartości plików, pliki musza być wolne od zabezpieczeń przed 

drukowaniem oraz edycją. 

Zamawiający zastrzega, iż wersja elektroniczna dokumentacji projektowej mająca stanowić 

materiały przetargowe winna być pozbawiona informacji obejmujących dane osobowe (w tym 

projektantów, sprawdzających oraz stron postępowania na etapie uzyskiwanych opinii, uzgodnień, 

pozwoleń i decyzji).  

 

3.5.1.2  Opracowana dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie                                                    

z obowiązującymi przepisami, w tym: 

– Ustawą z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 – tekst jednolity                             

z późn. zm.)   

– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518), 

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2454), 

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu                        

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r., poz.1679 – tekst jednolity). 

– Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710                 

– tekst jednolity z późn. zm.). 

3.5.2 Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

3.5.2.1. Obiekty drogowe:   

• Dla budowy drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2712G w zakresie 

opracowania należy:  

a) wykonać projekt budowlany oraz wykonawczy zgodnie z warunkami określonymi w ppkt 

3.5.1.1, 

b) uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje, o których 

mowa w ppkt 3.5.1, 

• Rozwiązania projektowe drogi dla pieszych i rowerów powinny spełniać wymagania 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 

3.5.2.2. Obiekty inżynierskie:  

• Dla obiektów inżynierskich (przepustów) znajdujących się w zakresie opracowania oraz 

zinwentaryzowanych przez Jednostkę Projektującą należy: 

a) wykonać projekt budowlany oraz wykonawczy budowy tych obiektów, zgodnie                        

z warunkami określonymi w ppkt 3.5.1.1, 

b) uzyskać wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzje,                            

o których mowa w ppkt 3.5.1. 

• Rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich winny obejmować uzyskanie nośności  

obiektu w klasie I (wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.                       

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 

r. poz. 1518), 

•  uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z obliczeniami hydrologicznymi i obecnymi 

przepisami oraz uzyskanie przekroju poprzecznego zgodnego z projektem drogowym. 

Proponowane rozwiązania projektowe należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 

• Należy uwzględnić możliwość zaprojektowania murów oporowych w miejscach 

uzasadnionych technicznie i ekonomicznie oraz zaakceptowanych przez Zamawiającego. 



3.5.2.3. Inne obiekty: 

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  

Różnego rodzaju urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego zostaną uzgodnione                           

z Zamawiającym w trakcie opracowywania projektu.  

• Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą. 

a) należy uwzględnić zaakceptowane przez Zamawiającego wstępne wymagania dotyczące 

urządzeń infrastruktury niezwiązanych z drogą, które będą wydane przez odpowiednich 

użytkowników tych urządzeń, 

b) w opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić lokalizację kanału technologicznego 

w rozumieniu  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 

39 ust. 6, bądź też w uzgodnieniu z Zamawiającym uzyskać odstępstwo, o którym mowa 

w art. 39 ust. 6c. Jednostka Projektującą zobowiązana jest wykonać inwentaryzację 

istniejących sieci teletechnicznych i teleinformatycznych. 

 

3.6. WYMAGANIA SZCZEGÓLNE DLA DOKUMENTAJI PROJEKTOWEJ 

 3.6.1. Koncepcja projektowa 

Jednostka Projektująca celem przedstawienia Zamawiającemu przyjętych założeń 

projektowych zobowiązana jest do sporządzenia koncepcji budowy drogi dla pieszych i rowerów                 

w ciągu drogi powiatowej nr 2712G (przedłożyć w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna). 

Koncepcja podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiającego i należy ją opracować w terminie 

określonym w harmonogramie prac projektowych. 

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych założeń projektowych w koncepcji 

uprawnia Jednostkę Projektującą do prowadzenia dalszych prac projektowych. Jednakże 

zatwierdzenie koncepcji nie zawalania Jednostki Projektującej z obowiązku wprowadzania zmian                 

w założeniach projektowych w związku z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami, warunkami, 

decyzjami oraz w związku ze zmianami  obowiązujących przepisów. 

Koncepcja projektowa powinna zawierać: 

a) Część opisową, która powinna w szczególności zawierać: 

− rodzaj, lokalizację i cel inwestycji 

− opis stanu istniejącego, w tym zagospodarowania terenu i rozwiązań instalacyjnych 

występujących w obrębie inwestycji, 

− opis proponowanych rozwiązań projektowych, w tym zagospodarowania pasa drogowego 

oraz parametry techniczne (m.in.: klasa drogi, prędkość projektowa, prędkość miarodajna, 

nośność nawierzchni),  

− opis proponowanych rozwiązań projektowych w zakresie obiektów inżynierskich, wraz                   

z technologią ich wykonania, 

− opis proponowanych rozwiązań projektowych w zakresie skrzyżowań dróg, 

− proponowany sposób odwodnienia pasa drogowego, 

− zakres proponowanych zmian w odniesieniu do infrastruktury technicznej w pasie 

drogowym niezwiązanej z drogą, 

− proponowany przebieg kanału technologicznego, 

− uzyskane wytyczne, warunki techniczne itp. (jeśli takowe są w posiadaniu Jednostki 

Projektującej), 

− wstępna analiza i prognoza ruchu drogowego wraz z określeniem kategorii ruchu. 

b) Część graficzną składającą się co najmniej z poniższych rysunków: 

− plan orientacyjny, 

− plan sytuacyjny (skala 1:500), projektowane skrzyżowania (wariantowo wraz                                      

z przejezdnością),  

− propozycja przekroju normalnego  (1:50  1:100), 

− przekroje podłużne  (1:100/1000  1:200/2000), 

− charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 –1:200) – w zależności od potrzeb, 



− rysunki obiektów inżynierskich, 

− rysunki innych obiektów, urządzeń i infrastruktury, 

− rysunki obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

c) Sugerowaną technologię wykonania zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych obiektów 

budowlanych, a w szczególności obiektów inżynierskich. Należy przedstawić w formie 

opisowej. 

W zależności od przyjętej technologii wykonania obiektów należy ustalić zakres 

wymaganych do uzyskania decyzji uzgodnień, m.in. zakres decyzji środowiskowej, 

pozwolenia wodnoprawnego. 

 

W przypadku występowania w koncepcji nieścisłości, niejasności bądź innych czynników 

utrudniających jej uzgodnienie ze strony Zamawiającego, Jednostka Projektująca zobowiązana jest 

do uzupełnienia i skorygowania koncepcji w zakresie zgodnym z zaleceniem kierownika projektu. 

3.6.2. Projekt organizacji ruchu 

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie poniższych przepisów. Do 

Zamawiającego należy dostarczyć cztery egzemplarze projektu docelowej organizacji ruchu 

zatwierdzonego przez odpowiedni organ zarządzający ruchem (dodatkowo 1 egz. w wersji 

elektronicznej w formacie pdf jako skan dokumentacji opatrzonej pieczęciami potwierdzającymi 

zatwierdzenie projektu oraz w formie dwg).  

– Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 – tekst 

jednolity z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. 2017 poz. 784 – tekst jednolity), 

– Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 – tekst 

jednolity z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 – tekst jednolity 

z późn. zm.). 

W docelowej organizacji ruchu należy zastosować oznakowanie poziome cienkowarstwowe.  

3.6.3.  Projekt urządzenia zieleni  

Jednostka Projektująca zobowiązana sporządzić opracowania w zakresie urządzenia zieleni w 

projektowanym pasie drogowym (przedłożyć w 4 egz. papierowych + 1 egz. w wersji 

elektronicznej). W zakresie branży dendrologicznej należy: 

– wykonać szczegółową inwentaryzację zieleni (z określeniem wielkości i gatunków drzew) 

przyległej i kolidującej z projektowaną inwestycją wraz z planem wyrębu (w formie graficznej i 

opisowej) co będzie stanowiło integralny składnik dokumentacji projektowej (projektu 

budowlanego i wykonawczego), 

– sporządzić projekt wykonawczy zagospodarowania i nasadzenia zieleni, który powinien zawierać 

sposób pielęgnacji istniejącej roślinności pozostawionej w pasie drogowym oraz wykaz i plan 

nasadzenia nowej roślinności wraz ze sposobem pielęgnacji (całość w formie graficznej                               

i opisowej). 

3.6.4 Opracowania z zakresu ochrony środowiska 

Jednostka Projektująca zobowiązana jest do wykonanie opracowań z zakresu ochrony 

środowiska wymaganych na podstawie przepisów szczegółowych i wymogów nałożonych przez 

właściwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji publicznej lub wynikających                                        

z obowiązujących przepisów /Ustawa z dnia 3 października  2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1029 – tekst jednolity z późn. zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko/. Celem 

niniejszych opracowań jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 



drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2712G. W cenie ofertowej należy 

uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów, gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu 

na większy zakres potrzebnych prac dotyczących oceny oddziaływania na środowisko. W zakresie 

tym należy: 

– przygotować wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz sporządzić 

i pozyskać wszelkie niezbędne materiały do tego wniosku i do uzyskania decyzji (w tym m.in.: 

mapy, plany,  wypisy, zestawienia), 

– opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z ww. przepisami (liczba 

egz. zgodna z wymogami ustawy lecz nie mniej niż 6 egz. papierowych + 6 egz. w wersji 

elektronicznej), 

– opracować raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeśli będzie wymagany                            

– w zakresie określonym stosownymi przepisami i postanowieniami właściwych jednostek 

administracji publicznej (liczba egz. zgodna z wymogami ustawy lecz nie mniej niż  6 egz. 

papierowych + 6 egz. w wersji elektronicznej); raport oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko powinien zawierać ewentualne warianty inwestycji; w uzgodnieniu z Zamawiającym 

należy wskazać wariant preferowany. 

3.6.5. Opracowania z zakresu gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi  

Jednostka Projektująca zobowiązana jest do wykonania opracowań z zakresu gospodarowania 

wodami i zarządzania zasobami wodnymi wymaganych na podstawie przepisów szczegółowych                        

i wymogów nałożonych przez właściwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji publicznej 

lub wynikających z obowiązujących przepisów / ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 – tekst jednolity z późn. zm.)/. Celem niniejszych opracowań 

jest uzyskanie jednej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla trzech zadań. W zakresie tym należy:  

– przygotować wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej oraz sporządzić i pozyskać wszelkie 

niezbędne materiały do tego wniosku i do uzyskania decyzji – jeżeli będzie to wymagane,  

– przygotować wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wymaganym zakresie w 

związku z planowaną budową drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 

oraz sporządzić i pozyskać wszelkie niezbędne materiały do uzyskania decyzji pozwolenie 

wodnoprawne,  

– opracować operat wodnoprawny (3 egz. papierowe + 2 egz. w wersji elektronicznej) w zakresie 

odpowiednim do przedmiotu zadania uwzględniając przy tym m.in. budowę urządzeń wodnych, 

usługi wodne, szczególne korzystanie z wód i ewentualną rozbiórkę  urządzeń wodnych, 

pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie usługi wodnej, 

szczególnego korzystania  z wód, wykonania urządzeń wodnych) 

– opracować materiały oraz uzyskać inne decyzje i postanowienia z zakresu gospodarowania 

wodami i zarządzania zasobami wodnymi jeżeli będą wymagane w związku z lokalizacją zadania 

w obszarze  szczególnego zagrożenia powodzią. 

3.6.6. Projekt konstrukcji nawierzchni 

Jednostka Projektująca po rozpoznaniu podłoża gruntowego, o czym mowa w ppkt 3.7 oraz po 

opracowaniu analizy i prognozy ruchu drogowego, zobowiązana jest do wykonania projektu 

konstrukcji nawierzchni drogi dla pieszych i rowerów. Projekt konstrukcji nawierzchni będzie 

stanowił uzupełnienie koncepcji projektowej (ppkt 3.6.1). W opracowaniu tym należy przedstawić 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego propozycje konstrukcji nawierzchni drogowych dla 

przedmiotowego zadania. Nieodzownym elementem projektu konstrukcji nawierzchni jest profil 

podłużny drogi z naniesionymi profilami geologicznymi. Należy wskazać czy proponowana 

konstrukcja nawierzchni opracowana jest na podstawie katalogów GDDKiA, czy jest rozwiązaniem 

autorskim (konieczność przedstawienia metodyki i obliczeń). Celem zatwierdzania konstrukcji 

nawierzchni drogi w załączeniu do projektu konstrukcji nawierzchni należy przedłożyć do 

Zamawiającego Specyfikacje Techniczne. 

3.6.7. Projekt budowlany 



Jednostka Projektująca sporządzi projekt budowlany na podstawie uzgodnionej                                              

z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz pozostałych opracowań objętych  SWZ. Projekt 

budowlany powinien uwzględniać wszystkie uzyskane niezbędne opinie, warunki, uzgodnienia, 

zatwierdzenia, pozwolenia i sprawdzenia. Przy sporządzaniu projektu budowlanego mają zastosowanie 

wymagania ogólne i przepisy przytoczone w ppkt 3.5.1. 

 W przypadku projektu budowlanego składającego się z więcej niż jednego tomu (części)                          

w pierwszym tomie powinien znajdować spis wszystkich tomów (części) stanowiących całość 

projektu budowlanego. 

Projekt budowlany powinien być zgodny z zapisami art.34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 – tekst jednolity z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2022 r., poz. 1679 – tekst jednolity), oraz powinien zawierać: 

a) Projekt zagospodarowania terenu składający się: 

• części opisowej, która powinna w szczególności zawierać: 

− przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizację i cel inwestycji, 

− istniejący stan zagospodarowania terenu,  charakterystyka zieleni, zagospodarowanie 

terenu przyległego, istniejące terenowe uwarunkowania wynikające z polityki 

przestrzennej, uwarunkowań środowiskowych, ochrony konserwatorskiej terenu, 

warunków geologicznych i górniczych terenu, 

− projektowane zagospodarowanie terenu, w tym ukształtowanie trasy drogowej i układu 

komunikacyjnego, ukształtowanie terenu i zieleni,  

− projektowane obiekty i urządzenia budowlane, w tym obiekty drogowe, inżynierskie, 

urządzenia ochrony środowiska, infrastruktura techniczna  w pasie drogowym niezwiązana 

z drogą i inne obiekty, 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki, 

− rozbiórki. 

• części graficznej 

Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych (w przypadku kserokopii tej mapy należy potwierdzić jej zgodność                                  

z oryginałem). Projekt zagospodarowania terenu powinien wykonać uprawniony projektant. 

Na projekcie powinny być czytelnie oznaczone granice i numery działek ewidencyjnych,  

granice projektowanego pasa drogowego (linie rozgraniczające) i terenu niezbędnego do 

realizacji inwestycji, kilometraż, zakres projektowanej inwestycji objętej wnioskiem                             

o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Ponadto projekt zagospodarowania terenu 

powinien zawierać ukształtowanie terenu wraz z projektowanymi zmianami, ukształtowanie 

zieleni wraz ze zmianami w tym zakresie, układ sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz 

ze zmianami w tym zakresie, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków. 

Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić w skali 1:500. 

W celu poprawy czytelności projektu zagospodarowania terenu dopuszczalne jest przedstawienie 

układ sieci linii i instalacji uzbrojenia terenu wraz ze zmianami w tym zakresie na 

oddzielnym dodatkowym rysunku. 

Nieodzowną częścią projektu zagospodarowania terenu jest orientacja położenia terenu w stosunku 

do sąsiednich terenów i stron świata. 

b) Projekt architektoniczno-budowlany zawierający: 

• część opisową, która powinna w szczególności zawierać: 

− przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizację i cel inwestycji, 

− inwentaryzację obiektów budowlanych (w tym inżynierskich), w tym konstrukcji 

nawierzchni obiektów drogowych i mostowych, wyposażenia technicznego np. geometrii, 

oświetlenia, przekrojów, drożności, sprawności,  



− ocenę stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych, w tym obliczenia cech 

konstrukcyjnych i interpretację badań i obliczeń, 

− ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia 

obiektów, 

− opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania 

istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy i rozbudowy,  

− zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku planowanej rozbiórki 

zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych, 

− opis projektowanych obiektów zwierający wstęp, nazwę, lokalizację, typ i rodzaj obiektu 

budowlanego, 

− charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 

− układ konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym, 

− kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia, 

− rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

− rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu, 

− wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, 

założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, 

− urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą, 

− pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

− sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w 

tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, 

rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie 

wymaganej widoczności),  

− sposób ochrony dóbr kultury, 

− sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania 

(zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zamieszcza się w oddzielnym 

opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”), 

− dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i 

jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, 

zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń 

zabezpieczających, 

− inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 

ochrony), 

• część graficzną składający się co najmniej poniższych rysunków: 

− dla obiektów drogowych: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalne  (1:50), 

- profile podłużne  (1:100/1000), 

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) – w zależności od potrzeb. 

− dla obiektów inżynierskich: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- rysunek ogólny (widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:50 – 1:100 w 

zależności od wielkości obiektu), 

- przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50), 

- rysunki ogólne podpór (1:100), 



- rysunek ogólny inwentaryzacyjny (widok z góry, widok z boku, przekrój poprzeczny 

(1:100)  

− dla innych obiektów  

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne  (1:20 – 1:50). 

- przekroje podłużne  (1:100/1000), 

- plan obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

− dla urządzenia ochrony środowiska 

- widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:20 – 1:200) - w zależności od potrzeb. 

− dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50  1:100) - w zależności od potrzeb, 

- przekroje podłużne  (1:100/1000) - w zależności od potrzeb. 

c) Projekt techniczny zawierający: 

• część opisową, która powinna w szczególności zawierać: 

− przedmiot inwestycji, w tym rodzaj, nazwa, lokalizację i cel inwestycji, 

− inwentaryzacje obiektów budowlanych (w tym inżynierskich), w tym konstrukcji 

nawierzchni obiektów drogowych i mostowych, wyposażenia technicznego np. geometrii, 

oświetlenia, przekrojów, drożności, sprawności,  

− ocenę stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych, w tym obliczenia cech 

konstrukcyjnych i interpretację badań i obliczeń, 

− dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych, 

− opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania 

istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy i rozbudowy,  

− zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji, a w przypadku planowanej rozbiórki 

zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych, 

− opis projektowanych obiektów zawierający wstęp, nazwę, lokalizacja, typ i rodzaj obiektu 

budowlanego, 

− charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 

− układ konstrukcyjny obiektu budowlanego wraz ze schematem statycznym, 

− kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia, 

− wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 

− rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

− rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu, 

− wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, 

założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, 

− urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą, 

− pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 

− sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w 

tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, 

rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie 

wymaganej widoczności),  

− sposób ochrony dóbr kultury, 

− sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość 

wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania 



(zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zamieszcza się w oddzielnym 

opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”), 

− dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i 

jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, 

zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń 

zabezpieczających, 

− inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 

ochrony), 

• część graficzną składający się co najmniej poniższych rysunków: 

− dla obiektów drogowych: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalne  (1:50), 

- profile podłużne  (1:100/1000), 

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) – w zależności od potrzeb. 

− dla obiektów inżynierskich: 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- rysunek ogólny (widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:50 – 1:100 w 

zależności od wielkości obiektu), 

- przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50), 

- rysunki ogólne podpór (1:100), 

- rysunek ogólny inwentaryzacyjny (widok z góry, widok z boku, przekrój poprzeczny 

(1:100)  

− dla innych obiektów  

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne  (1:20 – 1:50). 

- przekroje podłużne  (1:100/1000), 

- plan obiektów przewidzianych do rozbiórki. 

− dla urządzenia ochrony środowiska 

- widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:20 – 1:200) - w zależności od potrzeb. 

− dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

- plan sytuacyjny  (1:500), 

- przekroje normalno - charakterystyczne (1:50  1:100) - w zależności od potrzeb, 

- przekroje podłużne  (1:100/1000) - w zależności od potrzeb. 

3.6.8. Projekt wykonawczy 

Jednostka Projektująca sporządzi projekt wykonawczy, który będzie uzupełniał 

i uszczegółowiał zatwierdzony projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ogólnymi i przepisami 

przytoczonymi w ppkt 3.5.1. Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych 

materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych dla wszystkich branż. 

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowań o zagadnienia istotne z punktu 

widzenia: 

• możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

• potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych 

Projekt wykonawczy podobnie jak projekt budowlany powinien składać się z części opisowej                         

i rysunkowej. W projekcie wykonawczym należy zamieścić wyniki obliczeń, potrzebne dla 

przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych oraz rysunki wykonawcze 

potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych wykonane z dużą dokładnością                                     

i odpowiednią szczegółowością. 

Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane                                           

z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. 



Przy sporządzaniu Projektu Wykonawczego należy stosować zasadę niezmieniania 

podstawowych treści Projektu Budowlanego.  

Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 

planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

a) Część opisową powinien stanowić projekt budowlany (część opisowa) wraz z opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 

uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić: 

− wyniki obliczeń, w szczególności dla obiektów inżynierskich, wraz z obliczeniami, w tym 

zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych, 

− opisy technologii robót budowlanych, 

− wykazy materiałów i robót, 

− opisy warunków geologiczno-inżynierskich wraz z technologia robót zmiennych, 

− zakres i technologia robót geodezyjnych, 

− sposób wytyczenia obiektów wraz z wykazem reperów i atrybutów punktów 

umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów 

inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony 

środowiska, robót ziemnych, dla celów obsługi geodezyjnej budowy (wszystkie 

charakterystyczne punkty z określeniem współrzędnych geodezyjnych wraz z podaniem 

układu odniesienia), 

− opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

b) Część graficzna składająca z projektu budowlanego (części rysunkowej) uzupełnionego 

poniższymi rysunkami: 

− dla obiektów drogowych 

- przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100), 

- rzuty np.: skrzyżowań, węzłów, wysp kanalizujących (skala 1:200), 

- schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań, węzłów 

(1:500) 

- szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 

- szczegóły konstrukcyjne. 

− dla obiektów inżynierskich 

- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 

- rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb, 

- rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20). 

− dla innych obiektów 

- plan sytuacyjny 1:500, 

- rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

- rysunki instalacji – skala wg potrzeb, 

- rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20), 

- rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb. 

− dla urządzeń ochrony środowiska 

- rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 

- rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb, 

- rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20). 

− dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

- rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 

- rysunki montażowe i technologiczne – skala wg potrzeb, 

- rysunki szczegółów  (1:5  -  1:20), 

- szczegóły elementów wyposażenia technicznego. 

− dla projektów rozbiórek 

- plan sytuacyjny 1:500, 



- rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 

- rysunki technologiczne – skala wg potrzeb. 

 

3.7. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 

W celu opracowania prawidłowej dokumentacji projektowej wymagane jest rozpoznanie 

podłoża gruntowego wg poniższego. Niżej podane metody badań, ilości i powierzchnie są 

wielkościami orientacyjnymi. W cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów 

pomiarów i badań gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres 

potrzebnych pomiarów i badań. 

3.7.1. Projekt prac geologicznych 

Projekt prac geologicznych powinien zawierać opis planowanych do wykonania robót, 

szczegółowy wykaz odwiertów wraz z planem sytuacyjnym przedstawiającym lokalizację tych 

odwiertów. W przypadkach tego wymagających należy sporządzić projekt robót geologicznych 

spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2023 r., poz. 155 – tekst jednolity) oraz 

uzyskać zatwierdzenie tego projektu przez właściwy organ administracji geologicznej zgodnie 

przepisami z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z  2023 r., poz. 

633 – tekst jednolity). Projekt prac geologicznych wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 

3.7.2. Dokumentacja geologiczna 

Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntów 

niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami 

posadowienia obiektów budowlanych wynikających z właściwych rzeczowo i przedmiotowo 

przepisów oraz istniejących warunków terenowych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

inżynierskich są opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 – tekst jednolity z późn. zm)  i winny spełniać 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

W celu ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz 

określenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania drogowej budowli ziemnej 

powinny być prowadzone badania i ocena parametrów geotechnicznych zgodnie z Polskimi 

Normami i przepisami odrębnymi. W celu dokonania oceny podłoża oprócz podstawowych badań 

geotechnicznych powinny być przeprowadzone badania specjalistyczne, w szczególności: 

1. badania potrzebne do oceny przydatności gruntu podłoża budowli ziemnej, zgodnie z Polskimi 

Normami,  

2. badania wysadzinowości gruntu: kapilarności biernej Hkb, wskaźnika piaskowego WP, 

pęcznienia liniowego,  

3. wskaźnika nośności CBR,  

4. ocena zagęszczenia: maksymalna gęstość objętościowa Pds, wskaźnik zagęszczenia Is, moduły 

odkształcenia: pierwotny (E1) i wtórny (E2),  

5. właściwości gruntów antropogenicznych.  

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badań geologicznych i geotechnicznych 

podłoża gruntowego powinna spełniać wymagania określone w Katalogu Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

 

Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w trakcie prac projektowych, przed 

wystąpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba egzemplarzy dokumentacji 

z zakresu rozpoznania podłoża gruntowego przekazana na rzecz Zamawiającego winna wynosić                      

3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 

3.7.3. Warunki prowadzenia prac geologicznych 



Jednostka Projektująca jest zobowiązana przekazać do Zamawiającego harmonogram 

wykonywania prac geologicznych wraz z określeniem bezpośredniego wykonawcy tych robót w 

terminie nie krótszym niż na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Ponadto Jednostka Projektująca nie 

później niż w dniu złożenia harmonogramu wykonywania prac geologicznych przekaże do 

Zamawiającego projekt prac geologicznych, o którym mowa w ppkt 3.7.1. Wykonanie prac 

geologicznych bez zachowania powyższych warunków będzie skutkowało brakiem akceptacji ze 

strony Zamawiającego opracowanej na tej podstawie dokumentacji geotechnicznej bądź 

geologiczno-inżynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów 

budowlanych. 

 

3.8. ZATWIERDZENIE I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJJI TECHNICZNEJ 

3.8.1. Złożenie wniosku o decyzję zatwierdzającą dokumentację projektową  

Jednostka Projektująca złoży wniosek wraz z projektami budowlanymi oraz wszelkie niezbędne 

dokumenty do właściwego urzędu o wydanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

zgodnie z warunkami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 – tekst jednolity). 

3.8.2. Przekazanie do uzgodnienia dokumentacji wykonawczej 

Po ukazaniu się zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji                                

o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej Jednostka Projektująca w terminie do 30 dni złoży 

do Zamawiającego jeden egzemplarz projektu wykonawczego wraz z dokumentacją przetargową. 

 

3.9. SPECYFIKACJE TECZNICZNE I CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI 

3.9.1 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Opracowanie „Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych”, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju                         

i Technologii dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego /Dz. U. nr 2021, poz. 2454/ dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót    

i kosztorysu ofertowego. Specyfikacja powinna być sporządzona w oparciu o aktualne normy                            

i treść dostosowana do technologii zadania. (wersja papierowa w trzy egzemplarzach + PDF + plik 

*.docx). Specyfikacja techniczna na wszystkie branże powinna być dostarczona w jednym 

opracowaniu i pliku ( *.docx i *.pdf). 

  

3.9.2 Część kosztorysowa zadania 

Jednostka Projektująca zobowiązana jest do opracowania części kosztorysowej zadania składającej się 

z:  

a) KOSZTORYS INWESTORSKI 

− kosztorys inwestorski, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia                           

29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  

obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). 

− Do wyceny cen jednostkowych należy zastosować KNR, KNNR, KSNR, AT. (wersja papierowa                      

w jednym egzemplarzu + PDF + plik *.ath lub *.kst), 

− kosztorys inwestorski powinien być sporządzony metodą szczegółową na średnich cenach                                 

i narzutach zawartych w ostatnim dostępnym wydaniu SEKOCENBUD (lub innych dostępnych 

wydawnictw informacyjnych na temat cen w budownictwie). 

− Kosztorys powinien mieć zwartą formę bez zbędnego powielania takich samych technologicznie 

pozycji. W danej pozycji należy zawrzeć przedmiary na różne odcinki lub części drogi z opisem                   

w wierszach przedmiarowych czego dotyczy dana ilość. 



− Jeden plik w wersji elektronicznej *.ath lub *.kst (kompatybilny z programem Norma z układem 

kolumn takimi jak w przykładowych plikach przedmiaru i kosztorysu w wersji PDF dołączonych 

do wytycznych do kosztorysowania) powinien zawierać wszystkie branże podzielone na poniższe 

działy:  

 

1) Prace budowlano-montażowe(branża drogowa) (prace dotyczące drogi i przepustów) 

2) Prace budowlano-montażowe (branża mostowa) (prace dotyczące budowy obiektów 

mostowych) 

3) Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - chodnik 

(podbudowy i nawierzchnia chodnika) 

4) Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji - ciąg pieszo - 

rowerowy (podbudowy i nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego) 

5) Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  zjazdy 

(podbudowy i nawierzchnia zjazdów) 

6) Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  oznakowanie i 

urządz. bezp.ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, bariery i inne elementy bezpieczeństwa 

ruchu) 

7) Infrastruktura towarzysząca nierozerwalnie związana z realizacją inwestycji -  zatoki 

autobusowe (podbudowy i nawierzchnia zatok) 

8) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża telekomunikacyjna) 

9) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna – kanalizacja sanitarna) 

10) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna – kanalizacja deszczowa) 

11) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna - gaz) 

12) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża elektroenergetyczna) 

13) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża elektroenergetyczna - oświetlenie) 

14) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna - ciepłociąg) 



15) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża kolejowa) 

16) Infrastruktura kolidująca z inwestycją (branża sanitarna - wodociąg) 

17) Informacja i promocja projektu integralnie związana z realizacją inwestycji 

 

Dział/branża nie występująca w tym zadaniu nie zostanie uwzględniona w kosztorysie.  

Narzuty i stawkę r-g  należy przyjąć dla robót inżynieryjnych dla województwa pomorskiego. 

 

Przykładowo w kosztorysie inwestorskim: 

• nie wykazywać krotności mnożenia danej pozycji tylko w opisie umieścić końcową wartość,  

• pozycje dotyczące zbrojenia: przygotowanie zbrojenia i montaż zbrojenia, należy połączyć 

parami w jedną pozycję: przygotowanie i montaż zbrojenia, 

• pozycje dotyczące izolacji bitumicznej i inne: pierwsza warstwa, druga warstwa, należy 

połączyć parami w jedną pozycję: np. izolacja dwuwarstwowa. Itp. 

• Połączyć pozycję podstawową z pogrubieniami tak, żeby została końcowa wartość grubości. 

• Do pozycji wywozowych gruzu proszę przyjąć współczynniki spulchnienia 1,3 (kamień, 

cegła) i 1,5 (beton, żelbet). 

• Ilość drzewa i karpiny do odwiezienia po ścince należy przyjąć zgodnie z KNR 2-01. 

• Proszę przyjąć jedną pozycję wywozową w danym dziale bez powielania do każdej pozycji 

rozbiórkowej. Do pozycji należy dopisać „wraz z kosztami utylizacji/składowania” 

• Połączyć pozycje wywozowe na 1 km z dalszymi kilometrami. 

• Proszę zwrócić uwagę na ceny materiałów i sprzętu żeby dla danego typu nie były kilka 

różnych cen tylko jedna właściwa. 

 

b) KOSZTORYS OFERTOWY 

 

Kosztorys ofertowy scalony wykonany na bazie tabeli elementów rozliczeniowych z 

wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 

rozbiciu na poszczególne branże (wersja papierowa w dwóch egzemplarzach + PDF + plik *.xls lub 

*.xlsx).  

Przykładowo w kosztorysie ofertowym: 

1. nie powinny być widoczne odległości odwozu urobku z robót ziemnych lub rozbiórkowych, 

2. w każdej pozycji dotyczącej odwozów z rozbiórki i robót ziemnych należy dopisać „wraz                             

z odwiezieniem na składowisko Wykonawcy i kosztem utylizacji/składowania”,  

3. w każdej pozycji dotyczącej odwozu elementów stalowych, barier, słupów stalowych, znaków 

itp. należy dopisać „wraz z odwiezieniem na składowisko Zamawiającego”, 

4. tymczasową organizację ruchu należy sprowadzić do jednej pozycji w ilości: 1 w cenie: 

ryczałt,  

5. pozycje dotyczące deskowania i betonowania należy połączyć w jedną pozycję: Deskowanie i 

betonowanie…., 

 

c) PRZEDMIAR ROBÓT 

 

Przedmiar robót  w rozbiciu na poszczególne branże (zawierającego zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 

(jeżeli nie ma wyliczeń to powinno być odniesienie do miejsca gdzie te wyliczenia są, czyli np. 

tabela robót ziemnych, zestawienie powierzchni lub długości, itp.) i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych; przedmiary robót należy opracować na podstawie KNR, 



KNNR, KSNR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) (wersja papierowa w dwóch 

egzemplarzach + PDF + plik *.ath lub *.kst). Przedmiar powinien mieć zwartą formę bez zbędnego 

powielania takich samych technologicznie pozycji. W danej pozycji należy zawrzeć przedmiary na 

różne odcinki lub części drogi z opisem w wierszach przedmiarowych czego dotyczy dana ilość. 

 

Przedmiar robót powinien zawierać: 

- Nr szczegółowej specyfikacji technicznej. 

- Wyliczenia ilości. 

- Jednoznaczny i dokładny opis asortymentów robót, który powinien obejmować: 

• rodzaj i parametry materiału zastosowanego do wykonania (bez podawania nazwy 

producenta tego materiału lub nazw własnych materiału wskazujących producenta), 

• rodzaj zastosowanego sprzętu bez jego parametrów, 

• końcową grubości warstw (bez rozbijania na dwie lub więcej pozycji), 

• kategorie gruntu, 

• klasy betonu, rodzaj barier, wymiary elementów prefabrykowanych itp., 

• określenie robót: ręczne i mechaniczne, 

• odległość transportu materiałów z rozbiórki, 

• materiał inwestora o ile taki występuje, 

• jednoznaczne określenie, że materiał użyty do wykonania elementu robót podlega 

odzyskowi, 

• każda pozycja przedmiaru winna być udokumentowana jednoznacznym i czytelnym 

wyliczeniem z podaniem podstawy obmiaru (nr rysunku, zestawienia, tabeli). 

 

d) KALKULACJA SZCZEGÓŁOWA CEN JEDNOSTKOWYCH 

Kalkulację szczegółową cen jednostkowych należy sporządzić o Katalogi Nakładów Rzeczowych. 

Jeżeli dana technologia nie występuje w ww. katalogach należy sporządzić kalkulację indywidualną 

(tylko wersja PDF). 

 

 

e) WERYFIKACJA KOSZTORYSÓW I STWIORB 

Wyżej wymieniona dokumentacja powinna być przedłożona (łącznie z projektem wykonawczym) 

do akceptacji i weryfikacji dopiero po uzyskaniu wszystkich uzgodnień z Zamawiającym i 

odpowiednimi jednostkami administracji państwowej. Zgodnie z umową Zamawiający dokona 

dwukrotnej weryfikacji (po pierwszym złożeniu do akceptacji i po poprawieniu uwag). W razie 

stwierdzenia dalszych wad i błędów Zamawiający będzie miał prawo, zgodnie z umową, zlecić 

wykonanie ww. dokumentacji innej firmie. 

Zamawiający prześle drogą mailową pliki stanowiące przykład formy w jakiej powinna być złożona 

dokumentacja kosztorysowa. 

 

f)  DANE DOTYCZĄCE TECHNOLOGI I ORGANIZACJ ROBÓT 

- Roboty rozbiórkowe – mechanicznie i ręcznie ( w zależności od warunków) 

- Usunięcie drzew i krzewów – mechanicznie 

- Odwóz materiałów z rozbiórki – 10 km w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze, a w kosztorysie 

ofertowym „na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji”. 

- Odwiezienie drzewa z wycinki – 10 km w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze, a w kosztorysie 

ofertowym „na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania”. 

- Roboty ziemne w gruncie kategorii zgodnie z badaniami geologicznymi. 

- Odwóz gruntu nieprzydatnego do ponownego wbudowania i nadmiaru gruntu – 10 km w kosztorysie 

inwestorskim i przedmiarze, a w kosztorysie ofertowym „na składowisko Wykonawcy wraz                            

z kosztami składowania”. 

- Formowanie i zagęszczanie gruntu – mechanicznie z gruntu z dowozu 



Jednostka Projektująca wystąpi o szczegółowe wytyczne do sporządzenia Specyfikacji 

Technicznych i kosztorysowania po opracowaniu projektu budowlanego. 

 

3.10. WYKAZ OBOWIĄZKÓW, WARUNKÓW I WYMAGAŃ 

1. Dokumentacja projektowa musi być sporządzona w sposób zgodny z ustaleniami decyzji                           

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 – tekst jednolity z późn. zm.), przepisami 

szczegółowymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

warunkami niniejszej specyfikacji. 

2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

3. Dokumentacja projektowa sporządzona przez Jednostką Projektującą w oparciu o ustawę Prawo 

Zamówień Publicznych będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu 

przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację zakresu robót 

budowlanych na podstawie tej dokumentacji, niezbędnego do użytkowania obiektów 

budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna 

określać technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej 

konkurencji. 

4. Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia technologii wykonawstwa robót. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia Jednostce Projektowej wytycznych w celu 

standaryzacji technicznej projektu tj. oznaczenia elementów drogowych, kolorystyki linii                          

w zależności od występujących branż. 

6. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 

rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn i urządzeń. Należy unikać nazw 

własnych producentów lub wyrobów. 

7. Jednostka Projektująca ma obowiązek sporządzać i przekazywać do Zamawiającego do akceptacji 

kopie wszystkich notatek ze spotkań roboczych.  

8. Jednostka Projektująca ma obowiązek uczestniczenia w przekazaniu placu budowy jednostce 

wykonawczej. 

9. Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu: Jednostka Projektująca 

uzyska dane o tym, czy teren lub jego zagospodarowanie, na których projektowana  jest  

inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega on ochronie na 

podstawie przepisów, należy uwzględnić uzyskane warunki z tym związane. 

10. Warunki wynikające z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej: 

Jednostka Projektująca uwzględni w dokumentacji projektowej płynne dowiązanie 

projektowanych odcinków dróg na początku i końcu opracowania do istniejącej sieci drogowej. 

Jednostka Projektująca uzyska warunki przebudowy istniejącej sieci drogowej w rejonie 

skrzyżowań drogi powiatowej od administratorów krzyżujących się dróg.  

11. Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 

postanowienia   najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 

norm, wytycznych i katalogów. Jednostka Projektująca powinien na bieżąco uwzględniać                       

w opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 

Dokumentacja   projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków                            

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

12. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy 

i eksploatacji. 

13. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

konstrukcji, materiałów i technologii robót. 

14. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy                                

o  odpadach. 



15. Zamawiający wymaga projektowania obiektów inżynierskich zgodnie z obowiązującymi  

przepisami oraz w oparciu o Polskie Normy. 

16. Jednostka Projektująca po uzyskaniu wszystkich opinii, uzgodnień i sprawdzeń, o których 

mowa w ppkt. 3.5.1, przygotuje 1 egz. dokumentacji formalnoprawnej i przekaże do 

Zamawiającego. 

17. Wyżej wymienione opracowania powinny zawierać również rozwiązania projektowe 

zabezpieczeń ekologicznych zatwierdzone przez właściwy organ Administracji Rządowej                          

i Samorządowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

18. Linie rozgraniczające teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie wyznaczające teren niezbędny 

do realizacji obiektów budowlanych (dla celów przebudowy sieci-ciągów technologicznych) 

podlegają zaopiniowaniu przez Zamawiającego. Ostateczny przebieg tych linii wymaga 

zatwierdzenia ze strony Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent 

lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, za wyjątkiem sytuacji gdy jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu (względami technologicznymi, ekonomicznymi lub 

organizacyjnymi)  i nie można opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały 

sposób. W przypadku takiego wskazania powinien znaleźć się dopisek „lub równoważny”. Dla 

rozwiązań równoważnych wskazane jest podać kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia powinna go opisywać w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 

3.11. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ROBÓT 

Jednostka Projektująca zobowiązana jest na etapie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych na realizację przedmiotowego zadania do: 

• przygotowywanie odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania wykonawców robót 

odnośnie dokumentacji projektowej i przetargowej,  

• udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej jeśli 

zajdzie taka potrzeba, 

• dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej 

dokumentacji projektowej i przetargowej, których konieczność wprowadzenia wynikać 

będzie z zadawanych pytań, a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi                               

w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. 

W cenie ofertowej należy uwzględnić ewentualne koszty związane z udzielaniem odpowiedzi                                                 

i wyjaśnień oraz modyfikacji opracowanej dokumentacji projektowej i przetargowej w trakcie 

postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, gdyż cena ofertowa nie będzie 

korygowana ze względu na wystąpienie takiej konieczności. 

 

3.13. KONTROLA  JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

3.13.1. Bieżąca kontrola postępu prac projektowych i jakości opracować 

Jednostka Projektująca na etapie prac projektowych zobowiązana jest do uzgadniania                                  

z Zamawiającym na bieżąco poszczególnych opracowań projektowych dla całości tematu oraz 

uzyskania akceptacji ostatecznych wersji tych opracowań.  

Akceptacja Zamawiającego bądź zapłata częściowa za wykonane i odebrane elementy zadania 

nie zwalnia Jednostki Projektującej z obowiązku dokonywania zmian w przekazanych 

opracowaniach wynikających z późniejszych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, sprawdzeń czy też 

decyzji. Powyższe odnosi się również do konieczności bieżącego uaktualniania zaakceptowanych 

elementów zadania w związku ze zmianą obowiązujących przepisów. 



Wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień podlegają 

zaopiniowaniu ze strony Zamawiającego. 

 

3.13.2. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Jednostką 

Projektującą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań                                

w sprawie dokumentacji projektowej: 

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Jednostki Projektującej, 

Zamawiającego i Kierownika projektu oraz ewentualnych innych zaproszonych stron, której 

głównymi celami są: 

− prezentacja przez Jednostką Projektującą sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

dokumentacji projektowej przed Zamawiającym (w tym omówienie zagadnień 

związanych z koordynacją infrastruktury technicznej), 

− prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z własnych przeglądów opracowań 

projektowych, 

− omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony 

jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie), 

− omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 

− uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania. 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w zależności od potrzeb w celu 

konsultacji dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia, jednakże nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i Jednostki 

Projektującej, przy udziale Jednostki Projektującej, Kierownika projektu i innych stron, której celem 

jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą 

opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się będą                                  

z inicjatywy Jednostki Projektującej lub Kierownika projektu. 

Kierownik projektu i Jednostka Projektująca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia 

w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 

objętych Umową. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 

ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązana jest Jednostka Projektująca. 

Kierownik projektu może zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych 

niezależnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie przekazywał Jednostce Projektującej pisemne 

informacje o niedociągnięciach dotyczących; prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy 

personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Kierownik projektu 

może natychmiast wstrzymać prace Jednostki Projektującej i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia Jednostki Projektującej zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość prac projektowych. 

3.13.3. Harmonogram prac projektowych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Jednostka 

Projektująca  zobowiązana jest do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu terminowego 

prowadzenia prac według, których prowadzone będą poszczególne etapy projektu. Harmonogram prac 

projektowych należy sporządzić wg załączonej do SWZ tabeli. 

 

3.13.3.1. Pierwszy Harmonogram prac projektowych 

Pierwszy Harmonogram prac projektowych należy przedłożyć do Zamawiającego w terminie 

do 14 dni od daty podpisania umowy. Według Harmonogramu prac projektowych prowadzone 

będą poszczególne etapy projektu. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych Jednostka 



Projektująca uwzględni wszystkie terminy określone w załączonej Tabeli opracowań 

projektowych (wg poniższego zestawienia). 

Harmonogram zawierać powinien elementy zawarte w załączonej tabeli. 

– termin wykonania map do celów projektowych, 

– termin wykonania koncepcji rozbudowy drogi, 

– termin opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnej z ustawą z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                            

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 

– tekst jednolity z późn. zmianami), 

– termin sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na 

środowisko  wymagany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację   przedsięwzięcia, 

– termin opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

– termin opracowania projektu prac geologicznych, 

– termin opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej wraz                                   

z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych, 

– termin opracowania operatu wodnoprawnego, 

– termin opracowania projektu docelowej organizacji ruchu, 

– termin opracowania propozycji przebiegu linii rozgraniczających teren inwestycji (pas drogowy) 

oraz linii rozgraniczających terenu niezbędnego do realizacji inwestycji (dla celów przebudowy 

sieci-ciągów technologicznych, zjazdów, dróg innych kategorii itp.),  

– termin opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (podziały nieruchomości ), 

– termin opracowania projektu urządzenia zieleni (w tym inwentaryzacja, wycinka i nasadzenia), 

– termin opracowania projektów budowlanych i projektów dla przebudowy urządzeń 

infrastruktury technicznej wraz z materiałami do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, 

– termin opracowania materiałów stanowiących załączniki do wniosku o wydanie opinii 

niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, 

– termin opracowania wniosku wraz z niezbędnymi materiałami do uzyskania decyzji zezwolenia 

na realizację inwestycji drogowej, 

– termin opracowania projektu wykonawczego, 

– termin opracowania części kosztorysowej: (kosztorys inwestorski, kalkulacja ceny 

jednostkowej, kosztorys   ofertowy oraz przedmiar) i Specyfikacje Techniczne, 

– termin opracowania materiałów do regulacji stanu prawnego nieruchomości określonych                              

w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z opracowaniem dokumentacji 

formalno-prawnej (wyciągi z wykazu zmian danych ewidencyjnych), 

– materiały do wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej z środków Unii Europejskiej. 

Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych są terminami zatwierdzenia 

poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, w związku z czym termin dostarczenia 

materiałów i opracowań projektowych do Zamawiającego powinien uwzględniać czas potrzebny na 

ich weryfikację w tut. Zarządzie tj. 21 dni. 

Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiającego. Prace 

projektowe mogą być prowadzone tylko i wyłącznie zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem 

prac projektowych. 

Przy określaniu w Harmonogramie prac projektowych terminów poszczególnych elementów 

zgodnie z załączoną tabelą Jednostka Projektująca uwzględni m.in.:  

− elementy opracowań projektowych, 

− terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: 

mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, 

badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, prezentacje, 

opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, - odbiór, zatwierdzenie, 



− kolejność w jakiej Jednostka Projektująca proponuje realizować poszczególne elementy 

opracowań projektowych, 

− rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

− takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Kierownik projektu. 

 

3.13.3.2. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych         

W przypadku wystąpienia takiej konieczności jest możliwa aktualizacja Harmonogramu prac 

projektowych, która powinna odbywać się wg następującej procedury: 

a) Jednostka Projektująca zobowiązana jest przedkładać Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni 

od daty: 

− polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem 

prac projektowych, 

− wprowadzenia zmian w Umowie, 

− nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

b) Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie 

on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty 

przedłożenia do zatwierdzenia. Jednostka Projektująca będzie wykonywał aktualizację 

Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac 

projektowych przez Kierownika projektu nie zwolni Jednostki Projektującej z żadnych 

zobowiązań Umownych. 

c) Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowiązują wszystkie wymogi takie jak 

przy sporządzeniu pierwszego Harmonogramu prac projektowych (pkt 3.13.3.1.). Przy 

aktualizacji Harmonogramu prac projektowych niedopuszczalne pomijanie poszczególnych 

elementów tabeli, zmienianie ich treści, jak również zmienianie terminów wykonania 

elementów niezależnych od przedmiotu aktualizacji. 

3.14. PRACE POMIAROWE I BADAWCZE 

3.14.1. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

• Jednostka Projektująca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac 

pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 

• Jednostka Projektująca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 

przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

• Jednostka Projektująca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Jednostka Projektująca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 

• Jednostka Projektująca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 

• Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości                      

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 

(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze 

oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Jednostka Projektująca zobowiązana 

jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze                          

i Kierownika projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

• Podczas wykonywania opracowań projektowych Jednostka Projektująca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 



3.14.2. Materiały do badań i prac projektowych 

• Jednostka Projektująca będzie stosowała tylko takie materiały do wykonania badań i prac 

projektowych, które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. 

• Jednostka Projektująca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 

projektowych. 

3.15. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

3.15.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

• Jednostka Projektująca jest odpowiedzialna za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz 

poleceniami Kierownika projektu. 

• Jednostka Projektująca jest odpowiedzialna za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie 

z Umową. Jednostka Projektująca jest odpowiedzialna za stosowane metody wykonywania 

opracowań projektowych. 

• Jednostka Projektująca jest zobowiązana znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialna za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe 

obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20, ust l i 2 ustawy prawo 

budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 

• Jednostka Projektująca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialna 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych przez Jednostkę Projektującą pokryje Jednostka Projektująca. 

• Jednostka Projektująca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 

przez rzeczoznawcę budowlanego. 

• Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Kierownikowi Projektu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego. 

3.15.2. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz 

od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia 

szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Jednostki 

Projektującej (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach Warunków 

Zamówienia wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania 

projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, 

uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości 

projektowanego zadania inwestycyjnego. 

3.15.3. Szata graficzna 

Jednostka Projektująca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie 



szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 – tekst jednolity), 

a szczególnie:     

• zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, część opisowa będzie pisana na  

komputerze, 

• jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

• ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

• całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, która zabezpiecza dokumentację 

przed dekompletacją na odwrocie której będzie spis treści, 

• rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki  

poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

• jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Ponadto wymaga się aby: 

• części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów w formacie *.docx, 

• obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą programu posiadającym 

rozszerzenie nazw plików  *.ath lub *.kst, przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień,  

• projekty zagospodarowania terenu były wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu 

wprowadzenia w późniejszym czasie przez Zamawiającego do programu ewidencji dróg 

EDIOM, 

• oprócz powyższego wszystkie rysunki i teksty zostaną wykonane i dostarczone w wersji 

elektronicznej w formacie  *.pdf.  Rozmiar wyżej wymienionych plików - max 5 MB. 

Tekst dokumentacji projektowej i przetargowej należy sporządzić zgodnie z zasadami języka 

polskiego tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i 

interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, 

wyróżnienia, pogrubienia, kursywa.  

Przed przekazaniem opracowań projektowych do końcowej akceptacji Jednostka Projektująca 

przedstawi Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę 

graficzną opracowań projektowych. 

3.15.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

• Jednostka Projektująca będzie odpowiadała za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 

materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych.  

• Jednostka Projektująca będzie utrzymywała opracowania projektowe i materiały wyjściowe do 

czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

• Jednostka Projektująca będzie przechowywała przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 

końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących                             

w skład dokumentacji projektowej. 

3.15.5. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

• Jednostka Projektująca będzie odpowiadała za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 

materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych.  

• Jednostka Projektująca będzie utrzymywała opracowania projektowe i materiały wyjściowe do 

czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

• Jednostka Projektująca będzie przechowywała przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 

końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących                             

w skład dokumentacji projektowej. 

3.16. Podmioty udostępniające zasoby 

Jednostka Projektująca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                            

w postępowaniu jw. w odniesieniu do całości niniejszego zamówienia, lub jego części polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby. 

 

3.16.1.  Wymagania odnośnie udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia 



W przypadku powołania się, na etapie postępowania, Jednostki Projektującej na zdolności 

techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby, Zamawiający wnosi następujące 

wymagania i warunki udziału podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia: 

a) podmiot udostępniający zasoby, na którego zdolności powołuje się Jednostka Projektująca 

będzie realizował całość lub te części zamówienia, do realizacji których te zdolności są 

wymagane; 

b) podmiot udostępniający zasoby realizujący cześć przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do 

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach w sprawie dokumentacji projektowej (o których 

mowa w pkt 3.13.2) dotyczących tej części zamówienia, jak również na żądanie 

Zamawiającego do udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie realizowanej części 

zamówienia; 

c)  podmiot udostępniający zasoby realizujący całość przedmiotu zamówienia jest zobowiązany 

do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach w sprawie dokumentacji projektowej (o których 

mowa w pkt 3.13.2) oraz na żądanie Zamawiającego do udzielania informacji i wyjaśnień w 

zakresie realizowanego zamówienia; 

d) udział podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia będzie uznany i traktowany 

tak jak udział podwykonawcy, zgodnie ze stosownymi zapisami umowy – załącznik do SWZ; 

e) przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby w realizacji zamówienia § 5 ust. 6 umowy 

stosuje się odpowiednio; 

f) Zamawiający nie dopuszcza, aby działania podmiotu udostępniającego zasoby przy realizacji 

zamówienia ograniczały się jedynie do roli sprawdzającego.  

 

3.16.2. Niespełnienie warunków udziału podmiotu udostępniającego zasoby w postępowaniu 

W przypadku jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, 

nie potwierdzają spełnienia przez Jednostkę Projektująca warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Jednostkę 

Projektująca:  

1) zastąpiła ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

2) zobowiązała się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

się odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi. 

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia zaangażowanie podmiotu udostępniającego zasoby, na 

którego zasobach technicznych lub zawodowych polega Jednostka Projektująca w celu spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, jest niewystarczające dla poprawnego wykonania przedmiotu 

umowy, Zamawiający uzna, że Jednostka Projektująca nie posiada wymaganych zdolności 

technicznych lub zawodowych. W takim przypadku Jednostkę Projektującą obowiązuje ppkt 1 i 2 

jak wyżej. 

 

3.17. Okres gwarancji jakości wynosi:  minimum 48 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 

dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID oraz wymaganymi oświadczeniami. Maksymalny okres 

gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej wraz                         

z decyzją ZRID oraz wymaganymi oświadczeniami. 

 

3.18. Jednostka Projektująca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji 

projektowej na okres równy co najmniej okresowi udzielonej gwarancji, z zastrzeżeniem, że termin 

rękojmi nie może się skończyć wcześniej, niż 12 miesięcy od dnia oddania do użytkowania obiektów 

budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy, jednak nie 

dłużej niż 5 lat od dnia odbioru dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania Zamawiającemu przez Jednostkę Projektującą 

kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID oraz wymaganymi oświadczeniami.     

 

3.19. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 305 pkt 1 w związku z art. 

214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 



Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy, któremu zostanie 

udzielone zamówienie. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego 

wartości. Zamawiający udzieli zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, 

wyszczególnionych w formularzu cenowym zamówienia podstawowego i zgodnie z przedmiotem 

zamówienia, gdy będzie posiadał niezbędne środki finansowe. 

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług udzielone zostaną w przypadku: 

- zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

- wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które 

było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności, 

- wezwania  przez  organy   administracji   publicznej   lub   inne   upoważnione  podmioty do 

uzupełnienia przedmiotu umowy lub opracowań projektowych ponad zakres przewidziany w    umowie, 

- wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od wydanych decyzji    

administracyjnych, 

- konieczności uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych  na 

podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

- w przypadku   przyczyn   niezależnych   od   wykonawcy i mających wpływ  na  wykonanie    

przedmiotu   zamówienia   oraz   realizację   robót budowlanych na  podstawie opracowanej    

dokumentacji technicznej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 

W trakcie realizacji zamówienia, o którym mowa w  art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp będą obowiązywały kary umowne jak dla zamówienia podstawowego. 

 

3.20.  Zgodnie z zapisami art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień 

przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu 

zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób 

niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.  

 W związku z powyższym w uzgodnieniu z zamawiającym w projekcie należy uwzględnić odpowiednie 

rozwiązania projektowe m. in.: płyty integracyjne (np. na przejściach dla pieszych i peronach), 

pochylnie, podjazdy, obniżenia krawężników, wyjazdy i wjazdy, stanowiska postojowe samochodów 

osób niepełnosprawnych itp. 

 

3.21. Nie dokonano podziału zamówienia na części. Podział zamówienia na części przyczynił by się 

do większego nakładu pracy przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej tym samym odsunięciem 

w czasie ogłoszenia przetargu, oraz jego rozstrzygnięciem mającymi przełożenie na termin umowny 

realizacji zadania. 

Ponadto zmiana przepisów dot. warunków technicznych dróg, zawartych w jednym rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), zamiast  trzech (rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie; rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                           

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących autostrad płatnych), może stwarzać pole do różnej interpretacji przepisów, 

przez to zastosowanie odmiennych rozwiązań projektowych w projektach budowlanych. 

Ponadto w skutek podziału zamówienia na części zaistnieć mogłyby trudności w skoordynowaniu 

powiązań odcinków na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, jak i późniejszej realizacji na 

etapie robót budowlanych. Właściwa realizacja prac przygotowawczych, w tym sprawne i terminowe 

wykonanie dokumentacji projektowej jest kluczowym aspektem w realizacji  budowy drogi dla 

pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 na terenie gminy Komprachcice i gminy 

Dąbrowa. Potrzeba skoordynowania działań różnych Jednostek Projektujących realizujących 

poszczególne części dokumentacji mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia, 

w tym spowodować wydłużenie terminu realizacji oraz nadmierne koszty, skutkując zagrożeniem 

nieprawidłowej realizacji zadania. Realizacja zadania bez podziału na części wynika zatem zarówno 

z aspektu społecznego odnośnie terminowego oddania drogi do użytku, jak i ekonomicznego 



ograniczając koszty realizacji i eliminując koszty spowodowane koniecznością współpracy różnych 

Jednostek Projektujących. 


