
4 

 

SPIS ZAWARTOŚCI 
 

SPIS ZAWARTOŚCI  ............................................................................................................................4 

 

CZĘŚĆ I – CZĘŚĆ OPISOWA  ...........................................................................................................6 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........................................................................7 

1.1. Opis przedmiotu zamówienia .........................................................................................................7 

1.1.1. Lokalizacja .....................................................................................................................................8 

1.1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia ................................................................................9 

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych ...................................11 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  ..............................................21 

1.3.1. Uwarunkowania ogólne ................................................................................................................21 

1.3.2. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne ......................................................................22 

1.3.3. Uwarunkowania lokalizacyjne i środowiskowe ...........................................................................23 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ...............................................................................25 

1.4.1. Drogi .............................................................................................................................................25 

1.4.2. Odwodnienie ................................................................................................................................27 

1.4.3. Roboty rekultywacyjne .................................................................................................................30 

1.4.4. Sieci uzbrojenia terenu .................................................................................................................32 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-

kubaturowych ...............................................................................................................................32 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  ..............................................................................................................................32 

2.1. Wymagania dotyczące projektowania inwestycji .......................................................................34 

2.1.1.  Rodzaje opracowań .....................................................................................................................35 

2.1.2. Wymagana forma i ilość egzemplarzy .........................................................................................38 

2. 2. Wymagania dotyczące przygotowania i wykonania robót .......................................................39 

2.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy ................................................................39 

2.2.2. Wymagania dotyczące prowadzenia robót ...................................................................................40 

2.2.3. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych .............................................................46 

2.2.4. Wymagania dotyczące architektury i instalacji budowlanych .............................................47 

2.2.5. Wymagania dotyczące wykończenia ......................................................................................47 

2.2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu .................................................................47 

2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych  ...............................................................................................................................47 

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ..............................................................48 



5 

 

2.5. Wymagania ogólne ........................................................................................................................48 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ INFORMACYJNA ............................................................................................50 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z 

WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW .................................51 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE ......................................................................51 

3. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM ZWIĄZANYCH Z 

PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ..................51 

3.1. Wykaz ustaw ...................................................................................................................................52 

3.2. Wykaz rozporządzeń .......................................................................................................................52 

3.3. Wykaz norm ....................................................................................................................................54 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................................55 

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA .........................................................................................................................57 

1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA .....................................................................................58 

1.1. Drogi do urządzenia - stan istniejący   ............................................................................................58 

1.2. Drogi do przetarcia - stan istniejący   ..............................................................................................60 

1.3. Melioracje – stan istniejący .............................................................................................................62 

1.4. Rekultywacje – stan istniejący ........................................................................................................65 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ...................................................................................................................68 

2.1. Przekrój typowy – konstrukcja jezdni z kruszywa ..........................................................................68 

2.2. Przekrój typowy – konstrukcja jezdni gruntowej ............................................................................69 

2.3. Przepust drogowy - profil ................................................................................................................70 

2.4. Mapa zagospodarowania poscaleniowego ......................................................................................71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

  

 CZĘŚĆ OPISOWA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO  

W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotowy Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi opis przedmiotu zamówienia, który będzie 

realizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj – na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie „Scalenie 

gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica”. Inwestycja jest realizowana przy 

współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

-2020. Działanie M04 – Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: „Wsparcie na inwestycje związane z 

rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Numer identyfikacyjny projektu: 

UM09-6502-UM0900044/19.  

Ogólny zakres zamówienia obejmuje:  

1) opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej, obejmującej w szczególności wykonanie 

projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego), projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowalnych, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, wraz z 

niezbędnymi decyzjami, opiniami, zgłoszeniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, umożliwiającymi 

rozpoczęcie robót budowlanych, 

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i harmonogramem 

finansowo-rzeczowym realizacji umowy, zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta, nadzoru 

kierownika budowy, obsługi geodezyjnej zagospodarowania poscaleniowego  oraz prowadzenie 

dokumentacji budowy,  

3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym przeprowadzenie wszelkich badań i pomiarów, 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów, ocen, 

opinii i zgłoszeń związanych zakończeniem budowy, umożliwiając użytkowanie terenów objętych 

zagospodarowaniem poscaleniowym. 

Program Funkcjonalno-Użytkowy został sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne 

do sporządzenia dokumentacji projektowej i ogólnego zakresu robót oraz stanowi podstawę do 

sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna obejmować całość 

zadania, tj. wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej, niezbędnej do uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę i zgłoszenia robót budowlanych oraz sprawną realizację inwestycji –wykonanie 

prac przygotowawczych oraz wszelkich robót budowlanych i towarzyszących objętych 

zagospodarowaniem poscaleniowym. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem, jednakże 

Wykonawca w swoim zakresie ujmie wszelkie niezbędne rozwiązania, które będą niezbędne dla 

prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu. Istotą jest spełnienie wszelkich uwarunkowań i 

wymogów Zamawiającego, ujęcie ich w projektowej dokumentacji technicznej i wykonawczej, do 

stopnia umożliwiającego sprawną i terminową realizację Inwestycji 
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Umowa realizowana będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i realizacja 

zamówienia powinna być zgodna z warunkami dotacji. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 

zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzją Starosty 

Jarosławskiego z dnia 14.03.2023 r. znak: GKN-GK.6822.7.2021 w sprawie zatwierdzenia projektu 

scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica. 

Zakres zagospodarowania poscaleniowego na terenie miejscowości Chorzów obejmuje: 

1) budowę i przebudowę dróg transportu rolnego; 

2) budowę i przebudowę przepustów na drogach transportu rolnego oraz dojazdów do zabudowań 

gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego wraz z koniecznymi pracami 

przygotowawczymi, w tym urządzenie przepustów mostków; 

3) korektę urządzeń melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawy ich parametrów 

technicznych), które są niezbędne do ułatwień zagospodarowania obszarów upraw; 

4) przystosowanie nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac   

agrotechnicznych, w tym likwidację zbędnych miedz, rekultywacja, zabezpieczenia 

przeciwerozyjne. 

 

1.1.1. Lokalizacja 

 

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego, na terenie powiatu 

jarosławskiego, w gminie Roźwienica. 

 

Orientacja Gminy na mapie powiatu jarosławskiego 
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Źródło: Opracowanie własne 

 

             Wieś Chorzów położona jest w gminie Roźwienica w środkowo - wschodniej części 

województwa podkarpackiego, około 15 km w kierunku południowym od miasta Jarosławia.   Północno 

zachodnia granica gminy Roźwienica stanowi jednocześnie granicę powiatu jarosławskiego z powiatem 

przeworskim, zaś południowa  granica gminy jest jednocześnie granicą powiatu jarosławskiego z 

powiatem przemyskim. Teren gminy rozlokowany jest na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza 

Dynowskiego na wysokości ok. 230 -270 m n.p.m. 

 

Orientacja m. Chorzów na mapie gminy 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Chorzów jest położony w środkowej części gminy, ok. 6 km od siedziby Urzędu Gminy Roźwienica.  

Dane ewidencyjne: jednostka ewidencyjna: Roźwienica 180410_2, obręb ewidencyjny: 0002. 

Obręb Chorzów graniczy: 

- od strony północnej: z miejscowością Tyniowice i Więckowice, gm. Roźwienica, 

- od strony południowo-zachodniej: z miejscowością Tuligłowy, gm. Rokietnica, 

- od strony południowo-wschodniej: z miejscowością Węgierka, gm. Roźwienica. 

 

1.1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 

 

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-

Użytkowego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji  oraz wszystkich wymaganych 

pozwoleń, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane: 
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− opracowanie map niezbędnych do wykonania projektu, 

− opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamówienia wraz z opinią geotechniczną (w razie konieczności dokumentację geologiczno-

inżynierską) wraz z niezbędną dokumentacją geotechniczną określającą geotechniczne warunki 

posadowienia, 

− opinię hydrologiczną (w razie potrzeby),  

− opracowanie projektów branżowych w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem technicznym wraz z uzyskaniem wymaganych warunków technicznych, opinii, 

uzgodnień (w razie potrzeby), 

− uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji niezbędnych pozwoleń i zgód na 

prowadzenie robót w imieniu Zamawiającego, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę i decyzję 

o pozwoleniu wodno-prawnym, w przypadku zgłoszenia robót budowlanych  - zaświadczenie 

o braku sprzeciwu,  

− opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych,  

− opracowania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, 

− informację dotyczą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− opracowanie projektu organizacji ruchu,(w razie potrzeby), 

− uzyskanie decyzji na wycinkę drzew; 

2) Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez 

Wykonawcę wraz z pracami nie stanowiącymi robót budowlanych, w szczególności zakres robót 

do wykonania obejmuje: 

− zapewnienie właściwej kadry technicznej (inżynierskiej) odpowiedzialnej za prawidłową i 

zgodną z przepisami prawa realizację robót, tj. osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami, 

− obsługę geodezyjną inwestycji, 

− właściwe oznakowanie terenu, 

− zapewnienie nadzoru autora projektu,  

− wykonanie prac przygotowawczych,  

− wytyczenie trasy i punktów wysokościowych, 

− wycinkę drzew i krzewów, 

− wykonanie prac rekultywacyjnych, 

− zdjęcie warstwy humusu, 

− roboty ziemne,  

− zabezpieczenie / przebudowę kolidującej infrastruktury,  

− wykonanie wykopów,  

− wykonanie nasypów,  

− korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

− wykonanie warstw odsączających i odcinających,  

− wykonanie warstw podbudowy,  

− wykonanie warstw nawierzchni,  

− wykonanie poboczy,  

− budowę i przebudowę zjazdów,  

− wykonanie i przebudowę rowów,  
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− budowę przepustów,  

− roboty wykończeniowe i porządkowe; 

3) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w celu dokonania końcowego odbioru przedmiotu 

zamówienia i umożliwienia użytkowanie terenów objętych zagospodarowaniem poscaleniowym, 

w tym: 

− przeprowadzenie wszelkich badań i pomiarów,  

− sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

inwentaryzacji geodezyjnej, 

− przygotowanie niezbędnych dokumentów, ocen, opinii i zgłoszeń związanych zakończeniem 

budowy. 

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę po zawarciu Umowy harmonogramu rzeczowo – 

finansowego inwestycji. 

Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie reprezentował Zamawiającego 

na budowie, w szczególności poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, 

wydanymi decyzjami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi obowiązkami 

określonymi w projekcie umowy. Zamawiający oraz inspektor nadzoru będzie uprawniony do 

wydawania Wykonawcy poleceń, które ze względów technicznych lub organizacyjnych uzna za 

niezbędne i które nie będą naruszać postanowień umowy i obowiązujących aktów prawnych.  

 

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

 

Powierzchnia objęta scalaniem gruntów w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica wynosi 313,1268 

ha. 

Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

1) budowę i przebudowę dróg transportu rolnego, w tym: 

- drogi do urządzenia, 

- drogi do przetarcia; 

2)  budowę i przebudowa przepustów na drogach transportu rolnego oraz dojazdów do zabudowań 

gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego wraz z koniecznymi pracami 

przygotowawczymi, w tym budowę przepustów;. 

3)  korektę urządzeń melioracji wodnych, w tym: 

- odbudowę i renowacje rowów, 

- urządzenie nowych rowów,  

- urządzenie nowego rowu krytego pod droga dojazdową; 

4) przystosowanie nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac   agrotechnicznych 

– rekultywacje gruntów obejmujące likwidację zbędnych miedz, rekultywację istniejących dróg i 

rekultywację istniejących zakrzaczeń oraz wyrównanie terenu. Szczegółowy zakres prac przedstawiono 

w zestawieniu tabelarycznym: 
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Tabela nr 1. Szczegółowy zakres prac: 

Lp. Zakres robót Jednostka Powierzchnia 

1. Budowa i przebudowa dróg ok. 15 227 m 9.5826 ha 

1.1. Drogi do urządzenia ok. 4 268 m  3.4786 ha 

1.2. Drogi do przetarcia ok. 10 959 m 6.1040 ha 

2. Rekultywacje - 1, 9521 ha 

3. 
Korekta urządzeń melioracji 

wodnych 
ok. 4 867 m 1,4204 ha + rów kryty 

3.1. Rowy do urządzenia ok. 3 547 m 0,9134 ha + rów kryty 

3.1.1. Rowy do urządzenia 3 497 m 0,9134 ha 

3.1.2. Rów kryty 50 m -  

3.2. Rowy do odbudowy i renowacji ok. 1 320 m 0,5070 ha 

4. Budowa i przebudowa przepustów 30 szt. - 

   Źródło: Opracowanie i wyliczenia własne na podstawie załącznika nr 1 do decyzji scaleniowej.  

Szczegółowe parametry określające zakres robót dla poszczególnych prac, z uwzględnieniem 

powierzchni do zagospodarowania i lokalizacji przedstawiają poniższe tabele:  

 

Tabela nr 2: Wykaz dróg istniejących oraz nowo  projektowanych do budowy i przebudowy  

w procesie  zagospodarowania poscaleniowego: 

Nr 

dzi

ałki  

Powierzchnia do 

zagospodarowania 

(ha) 

Długość 

dróg do 

urządzenia 

(m) 

Długość 

dróg do 

przetarcia 

(m) 

Szerokość 

(m) 

Przewidywany sposób 

zagospodarowania 

14 0,0517  103 5 do przetarcia 

14 0,0856  172 5 do przetarcia  

18 0,0442  89 5 do przetarcia  

36 0,0633  147 4,5 do przetarcia  

37 0,5280 480  11 

istniejąca do urządzenia 

wraz z rowami 

przydrożnymi po dwóch 

stronach drogi na całej 

długości          

37 0,4400 550  8 istniejąca do urządzenia  
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38 0,3228   545 6 

do przetarcia wraz z 

rowem przydrożnym na 

całej długości 

38 0,6280  785 8 

do przetarcia wraz z 

rowem przydrożnym  na 

długości 772m 

38 0,1423  289 5 do przetarcia 

38, 

88 
0,4848 606  8 do urządzenia 

50 0,1962  322 6 do przetarcia 

50 0,3457  435 8 

do przetarcia wraz z 

rowem przydrożnym na 

długości 429m 

67 0,3410  429 8 do przetarcia 

73 0,4657  782 6 do przetarcia 

73 0,1955  326 6 do przetarcia 

81 0,0606  99 6 do przetarcia 

87 0,4115 512  8 do urządzenia  

104 0,2412  412 6 do przetarcia 

137 0,1848  232 8 do przetarcia 

174 0,1411  353 4 do przetarcia 

184 0,0205  47 4 do przetarcia 

189 0,0169  30 6 do przetarcia 

 

212

, 

214 

0,1686 300  6 do urządzenia 

202 0,0523  117 4,5 do przetarcia 

218 0,1129  255 4,5 istniejąca do przetarcia 

232 0,1236  287 4,5 istniejąca do przetarcia 

243 0,1278  194 ok.6 do przetarcia 

260 0,0191  44 4 do przetarcia 

260 0,0953  236 4 do przetarcia 

271 0,0261  63 4 do przetarcia 
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278 0,0483  120 4 do przetarcia 

295 0,4493 618  ok.7 istniejąca do urządzenia 

329 0,9457  1870 5 do przetarcia 

329 0,0728  153 5 do przetarcia 

344 0,0392  102 4 do przetarcia 

383 0,0413  117 3,5 do przetarcia 

389 0,1820  350 5 do przetarcia 

389 0,0190  45 4 do przetarcia 

389 0,1508  370 4 do przetarcia 

429 0,1422  358 4 do przetarcia 

434 0,4350 550  8 

do urządzenia wraz z 

wykopaniem rowu 

przydrożnego na całej 

długości 

434 0,2547  430 6 do przetarcia 

435 0,2122 205  ok 10 do urządzenia 

472 0,0131  35 4 do przetarcia 

474 0,0726  174 4 do przetarcia 

486 0,2572 366  7 do urządzenia 

486 0,0920 81  11 

do urządzenia wraz z 

wykopaniem rowu 

przydrożnego o długości 

70  

475 0,0066  19 4 do przetarcia 

478 0,0115  23 5 do przetarcia 

Suma: 4312 10954 Σ=15233 m 

   Źródło: Opracowanie na podstawie załącznika nr 1 do decyzji scaleniowej.  

 

Tabela nr 3. Budowa i przebudowa przepustów na drogach transportu rolnego oraz 

dojazdów do zabudowań gospodarczych uczestników postępowania scaleniowego wraz z 

koniecznymi pracami przygotowawczymi, w tym urządzenie przepustów mostków:  

 

Lp. 
Właściciel, 

władający 

Numery 

działek 
Zakres prac  
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1 Gmina Roźwienica 15 

wybudować przepust na nowo projektowanym rowie 

dz. nr 15 w celu połączenia dróg gminnych dz. nr 14 i 

18 

2 Gmina Roźwienica 37 

wybudować przepust w drodze gminnej nr 37 w 

miejscu przejścia rowu przydrożnego na wysokości 

działki drogi gminnej nr 38 

3 Gmina Roźwienica 37 

wybudować przepust wzdłuż drogi gminnej nr 37 w 

celu zapewnienia dojazdu do działek prywatnych nr 

39, 43 

4 Gmina Roźwienica 37 

wybudować przepust wzdłuż drogi gminnej nr 37 w 

celu zapewnienia dojazdu do działek prywatnych nr 1, 

2 

5 Gmina Roźwienica 37 

wybudować przepust wzdłuż drogi gminnej nr 37 w 

celu zapewnienia dojazdu do działek prywatnych nr 

41, 42 

6 Gmina Roźwienica 37 

wybudować przepust wzdłuż drogi gminnej nr 37 w 

celu zapewnienia dojazdu do działek prywatnych nr 

12, 13 

7 Gmina Roźwienica 37 
wybudować przepust wzdłuż drogi gminnej nr 37 w 

miejscu połączenia z drogą gminną (dz. nr 50) 

8 Gmina Roźwienica 37 

wybudować przepust wzdłuż drogi gminnej nr 37 w 

miejscu połączenia z drogą gminną (dz. nr 14) oraz 

zapewnienia odpływu projektowanego rowu dz. nr 15 

do istniejącego rowu  

9 Gmina Roźwienica 38 
wybudować przepust w poprzek drogi nr 38 

odwadniający działkę   nr 43 

10 Gmina Roźwienica 38 

wybudować przepust w poprzek drogi nr 38 

odprowadzający wodę    z rowu będącego działką nr 

48 

11 Gmina Roźwienica 38 
wybudować przepust w poprzek drogi nr 38 

odwadniający działkę   nr 49 

12 Gmina Roźwienica 38 

wybudować przepust w poprzek drogi nr 38 

umożliwiający odpływ wody  z rowu w nowo 

projektowanej drodze do istniejącego rowu 

znajdującego się bezpośrednio przy granicy obrębu 

13 Gmina Roźwienica 38 
wybudować przepust wzdłuż drogi gminnej nr 38 w 

miejscu połączenia  z drogą gminną (dz. nr 73) 
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14 Gmina Roźwienica 38 

wybudować przepust wzdłuż drogi gminnej nr 38 w 

celu zapewnienia dojazdu do działek prywatnych nr 

74, 76 

15 Gmina Roźwienica 38 

wybudować przepust wzdłuż drogi gminnej nr 38 w 

celu zapewnienia dojazdu do działek prywatnych nr 

77, 78 

16 Gmina Roźwienica 50 

wybudować przepust w poprzek drogi nr 50 

umożliwiający połączenie nowoprojektowanego rowu 

gminnego dz. nr 48, 57 

17 Gmina Roźwienica 50 

wybudować przepust wzdłuż drogi gminnej nr 50 w 

celu zapewnienia dojazdu do działek prywatnych nr 

58, 59 

18 Gmina Roźwienica 50 

wybudować przepust wzdłuż drogi gminnej nr 50 w 

celu zapewnienia dojazdu do działek prywatnych nr 

60, 61 

19 Gmina Roźwienica 50 
wybudować przepust wzdłuż drogi gminnej nr 50 w 

miejscu połączenia z drogą gminną (dz. nr 67) 

20 Gmina Roźwienica 57 

wybudować przepust na nowo projektowanym rowie 

dz. nr 57 w celu połączenia między działkami nr 64 i 

485 

21 
Podkarpacki Zarząd 

Dróg 
145 

wybudować przepust na istniejącym rowie 

melioracyjnym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 145 

umożliwiający wjazd na nowoprojektowaną drogę 

gminną dz. nr 174 

22 
Podkarpacki Zarząd 

Dróg 
145 

wybudować przepust na istniejącym rowie 

melioracyjnym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 145 

umożliwiający wjazd na dz. nr 116 

23 
Podkarpacki Zarząd 

Dróg 
145 

wybudować przepust na istniejącym rowie 

melioracyjnym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 145 

umożliwiający wjazd na dz. nr 187 

24 
Podkarpacki Zarząd 

Dróg 
145 

wybudować przepust na istniejącym rowie 

melioracyjnym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 145 

umożliwiający wjazd na działki nr 197, 198 

25 
Podkarpacki Zarząd 

Dróg 
145 

wybudować przepust na istniejącym rowie 

melioracyjnym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 145 

umożliwiający wjazd na dz. nr 199 

26 
Podkarpacki Zarząd 

Dróg 
145 

wybudować przepust na istniejącym rowie 

melioracyjnym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 145 

umożliwiający wjazd na nowoprojektowaną drogę 

gminną dz. nr 212 
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27 Gmina Roźwienica 254 

wybudować przepust na istniejącym rowie 

melioracyjnym wzdłuż drogi gminnej nr 254 w celu 

umożliwienia wjazdu na działkę prywatną nr 165 

28 Gmina Roźwienica 434 

wybudować  przepust w poprzek drogi gminnej nr 434 

celu umożliwienia odpływu wody z rowu 

projektowanego w granicach w/w drogi na wysokości 

działki nr 435 odprowadzający wody z przydrożnego 

rowu do potoku granicznego 

29 Gmina Roźwienica 434 

wybudować  przepust w poprzek drogi gminnej nr 434 

celu umożliwienia odpływu wód opadowych na styku 

działek 390, 392(na północ od drogi) oraz działek 453, 

455(na południe od drogi) 

30 Gmina Roźwienica 486 
wybudować przepust w poprzek drogi dz. nr 486 

umożliwiający odpływ nowo projektowanego rowu 

  

  

w przypadku budowy lub modernizacji dróg transportu 

rolnego  z rowami przydrożnymi, celem zapewnienia 

dojazdu do działek  należy wybudować przepusty, 

stosując zasadę jeden przepust na dwie sąsiednie 

działki 
 

   Źródło: Na podstawie załącznika nr 1 do decyzji scaleniowej.  

 

Tabela nr 4: Korekta urządzeń melioracji wodnych (przebiegu, lokalizacji i poprawy ich 

parametrów technicznych), które są niezbędne do ułatwień zagospodarowania obszarów upraw: 

 

Nr działki 

Powierzchnia do 

zagospodarowan

ia (ha) 

Długość 

(m) 

Szerokość 

(m) 

Przewidywany sposób 

zagospodarowania 

15 0,1539 380 4 odbudowa i renowacja rowu 

 rowy w 

działce 37 
0,3531 940 2 

odbudowa i renowacja rowu po 

dwóch stronach drogi  

rów w działce 

38 
0,2650 1325 2 

urządzenie nowego rowu po 

jednej stronie drogi 

48 0,0876 219 4 urządzenie nowego rowu 

rów w działce 

50 
0,0858 429 2 

urządzenie nowego rowu po 

jednej stronie drogi 

57 0,1705 
350 

100 

4 

3 
urządzenie nowego rowu 

rów w działce 

486 
0,0210 70 3 

urządzenie nowego rowu po 

jednej stronie drogi 
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rów w działce 

366 
- 50 - 

urządzenie nowego rowu 

krytego pod drogą dojazdową 

rów w 

działkach 434 

435 

0,1902 634 3 

urządzenie nowego rowu po 

jednej stronie drogi dz. nr 434               

i 435  

482 0,0933 370 2,5 urządzenie nowego rowu 

Suma 4867  

   Źródło: Na podstawie załącznika nr 1 do decyzji scaleniowej.  

Tabela nr 5. Przystosowanie nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac   

agrotechnicznych, w tym likwidacja zbędnych miedz, rekultywacja, zabezpieczenia 

przeciwerozyjne: 

Lp. 
Nr 

działki 
Zakres prac 

1 9 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 24 m  

i powierzchni 0,0066 ha 

2 10 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 67 m  

i powierzchni 0,0231 ha 

3 17 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 90 m  

i powierzchni 0,0291 ha 

4 56 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 185 m  

i powierzchni 0,0800 ha 

5 62 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 253 m 

 i powierzchni 0,0707 ha 

6 71 
wyrównać wysoką miedzę o długości 109 m, wysokości 0,5 m  

i powierzchni 0,0045 ha 

7 84 

zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 236 m 

 i powierzchni 0,0907 ha 

zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 139 m  

i powierzchni 0,0635 ha 

8 105 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 206 m  

i powierzchni 0,0788 ha 

9 65 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 13 m  

i powierzchni 0,0034 ha 

10 116 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 318 m  

i powierzchni 0,1522 ha 

11 183 
zrekultywować istniejące zakrzaczenie oraz wyrównać teren  

o pow. 0,0075 ha 

12 69 
wyrównać wysoką miedzę o długości 158 m, wysokości 0,7 m  

i powierzchni 0,0080 ha 
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13 70 

wyrównać wysoką miedzę o długości 211 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0106 

wyrównać wysoką miedzę o długości 186 m, wysokości 0,5 m  

i powierzchni 0,0095 

wyrównać wysoką miedzę o długości 113 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0057 

zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 108 m 

 i powierzchni 0,0327 ha 

14 72 

zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 50 m  

i powierzchni 0,0143 ha 

zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 50 m  

i powierzchni 0,0105 ha 

15 121 
wyrównać wysoką miedzę o długości 52 m, wysokości 0,5 m  

i powierzchni 0,0026 ha 

16 83 
wyrównać wysoką miedzę o długości 99 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0040 ha 

17 96 

zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 72 m  

i powierzchni 0,0344 ha 

zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 80 m  

i powierzchni 0,0196 ha 

18 97 

zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 134 m  

i powierzchni 0,0758 ha 

wyrównać wysoką miedzę o długości 105 m, wysokości 0,5 m  

i powierzchni 0,0053 ha 

19 99 

wyrównać wysoką miedzę o długości 105 m, wysokości 0,5 m  

i powierzchni 0,0053 ha 

zrekultywować istniejące zakrzaczenie oraz wyrównać teren  

opow. 0,0540 ha 

20 101 

wyrównać wysoką miedzę o długości 120 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0071 ha 

zrekultywować istniejące zakrzaczenie oraz wyrównać teren  

o pow. 0,0717 ha 

21 115 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 50 m  

i powierzchni 0,0188 ha 

22 103 

wyrównać wysoką miedzę o długości 95 m, wysokości 0,7 m  

i powierzchni 0,0067 ha 

zrekultywować istniejące zakrzaczenie oraz wyrównać teren  

o pow. 0,0315 ha 

23 106 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 100 m  

i powierzchni 0,0365 ha 

24 107 
zrekultywować istniejące zakrzaczenie oraz wyrównać teren  

o pow. 0,0410 ha 

25 162 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 115 m i pow. 

0.0640 ha 

26 110 
wyrównać wysoką miedzę o długości 126 m, wysokości 0,5 m  

i powierzchni 0,0063 ha 
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27 112 

wyrównać wysoką miedzę o długości 120 m, wysokości 0,5 m  

i powierzchni 0,0060 ha 

zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 105 m  

i powierzchni 0,0263 ha 

28 118 
wyrównać wysoką miedzę o długości 25 m, wysokości 0,5 m  

i powierzchni 0,0020 ha 

29 119 
wyrównać wysoką miedzę o długości 280 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0140 ha 

30 124 
wyrównać wysoką miedzę o długości 337 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0170 ha 

31 125 
wyrównać wysoką miedzę o długości 333 m, wysokości 0,7 m  

i powierzchni 0,0134 ha 

32 126 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 332 m  

i powierzchni 0,0947 ha 

33 127 

zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 160 m  

i powierzchni 0,0158 ha 

zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 78 m  

i powierzchni 0,0173 ha 

34 217 
zrekultywować istniejące zakrzaczenie oraz wyrównać teren o pow. 

0,0916 ha 

35 130 
wyrównać wysoką miedzę o długości 70 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0035 ha 

36 133 
wyrównać wysoką miedzę o długości 202 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0122 ha 

37 135 

wyrównać wysoką miedzę o długości 232 m, wysokości 0,7 m  

i powierzchni 0,0116 ha 

zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 240 m  

i powierzchni 0,0158 ha 

38 140 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 76 m  

i powierzchni 0,0408 ha 

39 143 
wyrównać wysoką miedzę o długości 58 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0029 ha 

40 144 
wyrównać wysoką miedzę o długości 171 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0086 ha 

41 159 
wyrównać wysoką miedzę o długości 44 m, wysokości 0,7 m  

i powierzchni 0,0031 ha 

42 161 
wyrównać wysoką miedzę o długości 44 m, wysokości 0,7 m  

i powierzchni 0,0031 ha 

43 185 

zrekultywować istniejące zakrzaczenie oraz wyrównać teren  

o pow. 0,0132 ha zachodnia strona działki 

zrekultywować istniejące zakrzaczenie oraz wyrównać teren  

o pow. 0,0600 ha wschodnia strona działki 

44 186 
zrekultywować istniejące zakrzaczenie oraz wyrównać teren  

o pow. 0,0750 ha 

45 348 

wyrównać wysoką miedzę o długości 180 m, wysokości 0,5 m  

i powierzchni 0,0120 ha 

wyrównać wysoką miedzę o długości 175 m, wysokości 0,5 m  

i powierzchni 0,0100 ha 
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46 195 
zrekultywować istniejące zakrzaczenie oraz wyrównać teren  

o pow. 0,0565 ha 

47 197 
zrekultywować istniejące zakrzaczenie oraz wyrównać teren  

o pow. 0,0460 ha 

48 241 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 55 m  

i powierzchni 0,0326 ha 

49 334 
wyrównać wysoką miedzę o długości 112 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0070 ha 

50 335 
wyrównać wysoką miedzę o długości 66 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0040 ha 

51 346 

wyrównać wysoką miedzę o długości 18 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0011 ha 

wyrównać wysoką miedzę o długości 250 m, wysokości 0,7 m  

i powierzchni 0,0150 ha 

52 347 
wyrównać wysoką miedzę o długości 115 m, wysokości 0,5 m  

i powierzchni 0,0080 ha 

53 479 
zrekultywować istniejącą drogę gruntową o długości 80 m  o 

powierzchni 0,0210 ha 

54 484 
wyrównać wysoką miedzę o długości 83 m, wysokości 0,6 m  

i powierzchni 0,0050 ha 

   Źródło: Opracowanie na podstawie załącznika nr 1 do decyzji scaleniowej.  

 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 

wytycznych i uwarunkowań. 

 

1.3.1. Uwarunkowania ogólne 

 

Ogólne założenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy wskazuje ogólne rozwiązania projektowe, które będą stanowiły 

podstawę prac projektowych, a następnie wykonania robót przez wyłonionego Wykonawcę. W celu 

dokładnego sprawdzenia przyjętych założeń Wykonawca przeprowadzi wizję w terenie; 

2) Z uwagi na ogólny charakter Programu-Funkcjonalno-Użytkowego nie wyklucza się konieczności 

dokonania przez Wykonawcę zmian rozwiązań przedstawionych w niniejszym Programie, jeżeli 

ich konieczność będzie potwierdzona przez Zamawiającego i nie naruszą one ustaleń decyzji 

scaleniowej, 

3) zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą mieć 

miejsce w trakcie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 

postanowień zawartych w ogólnych i szczególnych Warunkach Kontraktu, nie będą powodowały 

zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz przedłużenia czasu na realizację przedmiotu 

zamówienia,  

4) ilekroć w Programie Funkcjonalno-Użytkowym posłużono się pojęciami: „należy", „powinny" lub 

podobnymi uznaje się, iż pojęcia te są tożsame i używane zamiennie a zwroty, w których zostały 

użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 
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1.3.2. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

 

Na etapie projektowania i realizacji zamówienia należy przestrzegać następujących uwarunkowań: 

1) drogi należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany z pozostałymi istniejącymi 

obiektami zlokalizowanymi w otoczeniu dróg, 

2) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować 

i wykonać ich przebudowę lub określić sposób zabezpieczenia, 

3) należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, jeżeli projekt 

taki będzie wymagany z uwagi na konieczność zajęcia pasa drogowego w celu należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia, projekt podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ 

zarządzający ruchem, 

4) roboty należy realizować w taki sposób, aby zapewnić dostęp osób trzecich do terenów 

przyległych, 

5) należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, 

w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym  oraz decyzję o pozwoleniu na budowę, 

decyzję konserwatora zabytków (jeżeli wymagane), w przypadku zgłoszenia – brak sprzeciwu 

właściwego organu,  

6) podczas robót budowlanych należy utrzymać ciągłość ruchu, 

7) roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z 

projektowaną inwestycją, wstrzymanie ruchu na drogach gminnych może nastąpić wyłącznie w 

przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie na podstawie 

zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,  

8) należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego:  

a)   uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie 

z prawem,  

b)   uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności decyzję o pozwoleniu 

wodno-prawnym, podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje 

administracyjne przymiotu ostateczności. W szczególności wnioski o ich wydanie, w tym 

załączniki do wniosków powinny być kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie 

organów administracji publicznej prowadzących postępowanie administracyjne w przedmiocie ich 

wydania Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z 

treścią wezwania, uzupełniania braków formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym 

uzupełnienia braków w załącznikach do wniosku,  

c)  uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację 

infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń 

infrastruktury technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe 

i gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i ścieków, powinny 

spełniać obowiązujące przepisy i normy, 

13)  na czas wykonywania prac należy zapewnić nadzór środowiskowy, jeżeli będzie wymagany na 

podstawie decyzji organów ochrony środowiska w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny i 

flory oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także podejmowania innych działań 

wynikających z przepisów szczegółowych,  
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14) jeżeli będzie to wymagane, na czas prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić nadzór 

archeologiczny – po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie przy użyciu dostępnych środków, 

miejsca i przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem (zgodnie z art. 3 

pkt 1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), do obowiązków nadzoru 

archeologicznego należy również eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkryć o 

niewielkiej skali. Powyższe prace należy uwzględnić w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej,  

15) w celu opracowania rozwiązań projektowych związanych z innymi drogami w ramach niniejszego 

zadania, należy podjąć współpracę z zarządcami tych dróg, 

16)  Wykonawca uzyska decyzję na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

17) konstrukcje nawierzchni należy wykonać zgodnie z pkt 1.4 PFU,  

18) należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2. PFU,  

19) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi BHP opisanymi 

w pkt. 2.2., wymagania wynikające z wytycznych BHP należy uwzględnić w Zaakceptowanej 

Kwocie Kontraktowej. 

 

1.3.3. Uwarunkowania lokalizacyjne i środowiskowe 

 

          Wieś Chorzów posiada w 80% falistą rzeźbę terenu o różnicy wzniesień dochodzącej do 

kilkunastu metrów. Są to rozległe, łagodne wzniesienia, charakteryzujące się niewielkimi spadkami w 

granicach od 0 – 10%. Rzeźbę tego terenu kształtują rozległe, łagodnie pochylone wysoczyzny lessowe, 

dość szerokimi, niezbyt głębokimi dolinami. Wysoczyzny lessowe wznoszą się  przeciętnie na 

wysokości 230 - 270 m n.p.m. Nachylenia większe występują jedynie na zboczach dolin rozcinających 

te tereny. Występujące doliny płaskodenne są to doliny dopływów rzeki Wisłok  i Sanu o różnej 

szerokości wahającej się od 100 – 600 m. niekorzystne warunki gospodarowania występują głównie w 

jej południowej części w rejonach   o bardzo dużych spadkach terenu. 

         Na planowanym obszarze scalenia dominują tereny rolne, występują  w znacznej mierze gleby 

klasy  IIIa, IIIb i IVa. Grunty zalesione i zadrzewione zajmują  powierzchnię ok. 9,8% powierzchni 

ogólnej terenu. W obrębie przewidzianym do scalenia nie występują grunty PGL – Lasy Państwowe, jak 

również obszary górskie. Lokalne zakrzaczenia występują wzdłuż istniejących cieków wodnych i 

stanowią ich naturalną barierę biologiczną.  

Łączność komunikacyjną wsi Chorzów z Urzędem Gminy w Roźwienicy oraz Starostwem Powiatowym 

w Jarosławiu zapewnia droga wojewódzka nr 880 Jarosław – Pruchnik oraz drogą wojewódzką nr 881 

Żurawica-Łańcut.  Dodatkowo przez wieś Chorzów biegnie droga gminna stanowiąca lokalne 

połączenia z drogą wojewódzką. Droga gminna przez wieś jak i drogi wojewódzkie są  w całości 

asfaltowe. Droga wojewódzka nr 881 Żurawica-Łańcut  ma zarówno charakter tranzytowy jak również 

spełnia częściowo  zadanie dróg transportu rolnego. Na terenie wsi Chorzów istnieje sieć dróg gminnych 

o łącznej długości ok. 16,6 km które stanowią lokalne drogi transportu rolnego. Zwarta zabudowa 

zlokalizowana jest przeważnie przy drodze gminnej nr 33320011. Istniejące utwardzone odcinki dróg 

gminnych, posiadają nawierzchnię asfaltową oraz częściowo żwirową.  

Na terenie objętym zagospodarowaniem poscaleniowym zlokalizowane są sieci infrastruktury 

technicznej tj. sieci gazowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i kanalizacji sanitarnej, jak również 

sieć energetyczna niskiego napięcia zasilana z linii średniego napięcia 15 KV przebiegających we 

wschodniej części wsi. 

Teren wsi Chorzów należy do zasobnych w wody gruntowe. Zlokalizowany jest w obrębie jednolitej 

części wód powierzchniowych „Mleczka Wschodnia do Węgierki” o kodzie PLRW 2000162268829. 
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Sieć wodną stanowią naturalne cieki wodne oraz rowy melioracyjne, które mają ujście do potoku 

Dopływ z Chorzowa który wpada do potoku Węgierka. Potok Węgierka wpada do potoku Mleczka 

Wschodnia stanowiącego zlewnię rzeki Wisłok. W obniżeniach dolinnych woda występuje w piaskach 

drobnych i żwirach na głębokości 8 – 10 cm od poziomu terenu, zwierciadło wody występuje pod 

napięciem hydrostatycznym, a poziom zwierciadła w studniach  stabilizuje się na głębokości 3,2 – 3,6 

m od poziomu terenu, w okresach intensywnych opadów poziom wody podnosi się o 1,0 m. 

Przepływający przez część północno – zachodnią część granicy obrębu Chorzów potok Węgierka, wraz 

z wpadającym do niego potokiem bez nazwy płynącym ze wschodu na zachód przez środek wsi, oraz 

nielicznymi otwartymi rowami melioracyjnymi tworzy główny system melioracji.  

Na ternie brak jest obszarów objętych ochroną prawną. 

Wieś Chorzów znajduje się poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, w tym 

poza obszarami NATURA 2000. Najbliżej położonymi obszarami NATURA 2000 oddalony ok. 1,3 km 

jest obszar specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB 180001 oraz obszar mający znaczenie 

dla Wspólnoty Ostoja Przemyska PLH 180012. 

Budowa przedmiotowych dróg nie będzie mieć negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. 

W zakresie gospodarki wodno - ściekowej przewiduje się odprowadzenie wód istniejącym systemem 

odwodnienia powierzchniowego lub do rowów otwartych. Rozwiązania projektowe nie wpłyną na 

pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Roboty wykonywane będą na terenie 

znajdującym się poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych 

oraz innych otulin. Planowane do wykonania roboty nie kolidują z siecią obszarów chronionych 

NATURA 2000. Przedmiotowa inwestycja nie narusza przepisów dotyczących ochrony gatunkowej 

roślin, zwierząt i grzybów których wykaz zawierają akty prawne: − Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014 r. poz. 1348), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U. 2014 r. poz. 1409). W zasięgu oddziaływania projektu nie występują gatunki roślin zwierząt i 

grzybów poddane ochronie gatunkowej. W trakcie budowy należy: 

 − Podjąć działania zmierzające do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko w 

zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz czystości 

powietrza, 

− Prace budowlano montażowe winny być prowadzone w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi 

przy realizacji obiektów budowlanych,  

− Zabezpieczyć odbiorniki wód opadowych przed spływami cząstek gleby pochodzących z erozji 

odkrytej powierzchni terenu oraz przed ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych ze sprzętu 

budowlanego, 

− Do pracy należy stosować sprzęt sprawny technicznie nieuszkodzony, nie powodujący zanieczyszczeń 

wyciekami paliwa i smarów, 

− Dla powstających odpadów należy przewidzieć i prowadzić ich zbiórkę dążąc do maksymalnego 

odzysku i recyklingu, 

− Przy prowadzeniu robót ziemnych w okresie bezdeszczowym powodującym nadmierne pylenie, 

należy je zminimalizować poprzez deszczowanie dróg dojazdowych i technologicznych oraz placów 

manewrowych. 
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1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Celem zagospodarowania poscaleniowego jest wykonanie określonych w decyzji o zatwierdzeniu 

projektu scalenia gruntów prac umożliwiających objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia 

wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegających na: 

1) budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do 

zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, 

2) korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych lub 

innych urządzeń wodnych,  

3) likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających 

uprawę mechaniczną gruntów, 

4) budowie lub przebudowie urządzeń wodnych mających na celu zwiększenie retencji wód; 

 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z w/w zakresem 

i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 

Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych prac wynikający z decyzji Starosty Jarosławskiego w 

sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina 

Roźwienica z dnia 14.03.2023 r. znak: GKN-GK.6822.7.2021 został przedstawiony w pkt 1.2 niniejszego 

PFU pn. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. W/w prace 

zagospodarowania poscaleniowego należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ogólnym opisem 

przedmiotu zamówienia w  sposób spełniający poniższe wymagania. 

 

1.4.1 Drogi 

 

Projektowane drogi będą pełnić funkcję dojazdu dla rolników do pól uprawnych oraz do 

zabudowy jednorodzinnej. Przebudowa dróg przebiega po wydzielonych działkach drogowych 

oznaczonych na mapie zagospodarowania poscaleniowego, wyznaczonych do tego celu w wyniku 

procedury scaleniowej.  

Projektowany układ należy zaprojektować z uwzględnieniem istniejących rzędnych terenu, niwelety 

projektowanych dróg należy dostosować do istniejącego terenu z zachowaniem spadków 

umożliwiających sprawny spływ wody z nawierzchni utwardzonych. Na granicy z istniejącą 

infrastrukturą należy nawiązać projektowane elementy do istniejących pod względem wysokościowym. 

Przekroje i wymiary projektowanych dróg powinny pozwalać na swobodny przejazd pojazdów, ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb transportu rolnego.   

Projektowane drogi mają dostęp do dróg publicznych za pośrednictwem zjazdów znajdujących się na 

działkach drogowych. 

W ramach zagospodarowania poscaleniowego przewidywany sposób zagospodarowania dróg obejmuje 

drogi do przetarcia i drogi do urządzenia.  
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Tabela nr 6. Drogi: 

Lp. Zakres robót 

Całkowita długość dróg 

do zagospodarowania w 

granicach wydzielonych  

działek drogowych 

Całkowita powierzchnia 

dróg do 

zagospodarowania w 

granicach wydzielonych  

działek drogowych 

1. 
Drogi do urządzenia ok. 4 268 m  

3.4786 ha 

2. 
Drogi do przetarcia ok. 10 959 m 

6.1040 ha 

 
Razem ok. 15 227 m 

9.5826 ha 

   Źródło: Opracowanie i wyliczenia na podstawie załącznika nr 1 do decyzji scaleniowej.  

Drogi do przetarcia  

Zakres robót obejmujący przetarcia dróg transportu rolnego obejmował będzie w pierwszej kolejności 

oczyszczenie zaprojektowanego pasa drogowego poprzez usunięcie zakrzaczeń i drzew tj. wycinkę, 

karczowanie i usuwanie karpin a w następnej kolejności poszerzenie pasa jezdnego poprzez ścięcie 

skarp i miedz wraz z przemieszczeniem gruntu i profilowaniem oraz zagęszczeniem nasypów w obrębie 

pasa drogowego.  

Roboty wykończeniowe przy przetarciach polegać będą na wyrównaniu całości pasa jezdnego sprzętem 

mechanicznym (wyprofilować równiarką i zagęścić walcem) oraz wywiezieniem gruntu pozostałego po 

wyrównaniu i profilowaniu drogi. Drogi do przetarcia należy wyprofilować w sposób umożliwiający 

spływ wód opadowych z korony drogi. 

Dla dróg przewidzianych do przetarcia należy zaprojektować szerokość podstawową minimum 3,5 m  

i pochylenie 3,0%.  

Drogi do przetarcia obejmują działki drogowe nr ewid. gr.: 14, 18, 36, część dz. nr 38, 50, 67, 73, 81, 

104, 137, 174, 184, 189, 202, 218, 232, 243, 260, 271, 278, 329, 344, 383, 389, 429, część dz. nr 434, 

472, 474, 475, 478.  

Dla wskazanych działek drogowych przewidzianych do przetarcia należy wykonać rowy w  pasie 

drogowym zgodnie z mapą zagospodarowania poscaleniowego: 

- dla działki nr 38 na odcinku o szerokości 6 m i długości 545 rów w drodze o szerokości 2 m oraz na 

odcinku o szerokości 8 m i długości 785 m rów w drodze o szerokości 2 m, 

- dla działki nr ewid. gr. 50 na odcinku drogi o szerokości 8 m na długości 435 m począwszy od 

działki nr 57 do  działki nr 73 należy zaprojektować i wykonać rów w drodze o szerokości 2 m po 

stronie południowej działki drogowej.  

 

Drogi do urządzenia 

Drogi do urządzenia zaprojektować i wykonać jako drogi o nawierzchni niezwiązanej z kruszywa 

łamanego 0+31 mm stabilizowanego mechanicznie na jezdniach i zjazdach o gr. 15 cm na podłożu z 

gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Koryto 

drogi należy przygotować równiarką i walcem. Dla dróg przewidzianych do utwardzenia kruszywem 

należy zaprojektowano szerokość podstawową jezdni 3,50 m i pochylenie 3,0% w kierunku rowu oraz 

w kierunku umożliwiającym swobodny spływ wody. 

Wstępnie proponuje się konstrukcję drogi: 

Konstrukcja nawierzchni 

- nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5     gr. 15 cm 
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- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4   gr. 20 cm 

Konstrukcja pobocza 

      - mieszanka gliniasto piaszczysta      gr. 10 cm 

Dla projektowanych jezdni proponuje się przyjęcie założeń  projektowych obejmujących parametry jak 

dla drogi wewnętrznej: 

 − obciążenie ruchem – 100 kN/oś,  

− kategoria ruchu – KR1,  

− prędkość projektowa Vp – 30 km/h,  

− szerokość jezdni – 3,50 m,  

− nachylenie skarp i nasypów 1:1,5.  

Drogi do urządzenia obejmują działki nr ewid. gr. : 37,  część dz. nr 38, 87, 88, 212, 214, 295, część dz. 

nr 434, 435, 486. 

Zakres robót przewiduje budowę rowów drogowych i budowę przepustów drogowych. 

Dla wskazanych dróg nr ewid. gr.: 37, 434, 486 do urządzenia należy wykonać rowy w drodze zgodnie 

z mapą zagospodarowania poscaleniowego: 

- dla działki nr 37 na odcinku drogi o szerokości 11 m na długości 480 m począwszy od granicy obrębu 

Chorzów do wysokości działki nr 14 w kierunku południowym, należy zaprojektować i wykonać  

obustronne rowy o szerokości 2 m, 

- dla działki nr 434 na odcinku o szerokości 8 m i długości 550 m należy zaprojektować i wykonać rów 

w drodze o szerokości 3 m, 

- dla działki nr 486 na odcinku o szerokości 11m należy zaprojektować i wykonać rów w drodze o 

szerokości 3 m o długości 70 m. 

Rowy położone w pasie drogowym są urządzeniami technicznymi tych dróg. Pobocza należy 

dostosować do dostępności terenu mając na uwadze zapewnienie funkcjonalności drogi. Roboty ziemne 

w ramach robót drogowych obejmują wykopy i nasypy w granicach działki drogowej w celu 

dostosowania projektowanych rzędnych do istniejących rzędnych terenu. Wykonanie robót ziemnych 

należy prowadzić mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu tj. koparki, równiarki, spycharki, 

walce, ładowarki itp. Wykonanie robót ziemnych w zbliżeniu do podziemnego uzbrojenia terenu należy 

prowadzić ręcznie, z zachowaniem odpowiednich odległości po wcześniejszym powiadomieniu 

gestorów sieci, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami i warunkami. 

 

1.4.2. Odwodnienie 

Należy zapewnić odpowiednie odwodnienie powierzchniowe dróg poprzez zapewnienie spadków 

poprzecznych i podłużnych do gruntu oraz rowów. W ramach zagospodarowania poscaleniowego 

przewiduję się korektę urządzeń melioracji wodnych w zakresie przebiegu, lokalizacji i poprawy 

parametrów technicznych niezbędnych do ułatwienia zagospodarowania obszarów upraw. W tym celu 

należy dokonać odbudowy i renowacji rowów oraz wykonanie nowych rowów zgodnie z zestawieniem 

tabelarycznym przedstawionym w pkt. 1.2. Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w tym rowu krytego 

o długości ok. 50 m w działce nr eiwd. gr. 366.   

Istniejące przepusty i rowy należy oczyścić. 

Rowy posiadać będą następujące parametry: 

− nachylenie skarp 1:1,5; 

 − spadek dna rowów zgodnie z istniejącym spadkiem, 

 − przekrój poprzeczny trapezowy,  

− szerokość dna min. 0,40m.  
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Zakres obejmujący odbudowę i renowację rowów powinien obejmować wyrównanie istniejących 

spadków podłużnych dna w celu zapewnienia sprawnego odpływu wód zgodnie z kierunkiem spływu 

oraz wyrównanie nachylenia skarp w celu doprowadzenia do nachylenia 1:1,5.  

Przed rozpoczęciem prac związanych z odmuleniem rowów należy usunąć roślinność znajdującą się na 

dnie i skarpach rowów objętych odmuleniem oraz zutylizować usuniętą roślinność.  

Usuwanie namułu z dna rowu należy przeprowadzić ręczne lub mechaniczne za pomocą koparko - 

odmularki lub koparki z osprzętem chwytakowym wykopywanie namułu, załadunek, transport i 

utylizacja namułu, ewentualnie przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Namuł w 

miejscach uszkodzonych skarp (wyrw) należy uzupełnić gruntem pozyskanym z wykopów ubić i 

wyrównać. Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć 

poza obręb rowu i rozplantować. 

              

             Tabela nr 7. Rowy: 

Lp. 
Zakres korekty urządzeń  

melioracji wodnych 
Długość Powierzchnia 

1. 
Rowy do urządzenia ok. 3 547 m 

0,9134 ha + rów kryty 

1.1. 
Rowy do urządzenia 3 497 m 

0,9134 ha 

1.2. 
Rów kryty 50 m 

-  

2. 
Rowy do odbudowy i renowacji ok. 1 320 m 

0,5070 ha 

 Razem ok. 4 867 m 1,4204 ha + rów kryty 

              Źródło: Opracowanie i wyliczenia na podstawie załącznika nr 1 do decyzji scaleniowej.  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót związanych z urządzeniem i odtworzeniem/renowacją 

rowów wykona odkrywki istniejących sieci uzbrojenia terenu, m.in. gazociągów, telekomunikacji, 

wodociągów, sieci elektrycznych w celu uniknięcia ich uszkodzenia w trakcie robót. 

 

Konstrukcja przepustów 

W celu zapewnienia przejazdu do działek, należy zaprojektować przepusty zgodnie z decyzją 

scaleniową. Położenie wysokościowe przepustów należy dostosować do dna rowów, umożliwiając 

swobodny przepływ wód.   

Przepusty projektuje się poprzez ułożenie części przelotowej przepustów pod koroną drogi z rur PEHD 

o proponowanej średnicy wewnętrznej Ø500 docelowo dobranej poprzez obliczenia wykonane na etapie 

wykonywania projektu budowlanego, na ławie z pospółki stabilizowanej mechanicznie, o szerokości 

dobranej o obliczeniowej średnicy przepustu i grubości min. 25 cm wraz z wykonaniem zasypki z 

materiału niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości min. 5. Przepusty zakończone ściankami 

czołowymi prefabrykowanymi. 

Ostateczną długość oraz średnicę przepustów należy określić na etapie projektu. Schemat 

proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiono w części rysunkowej. 

W przypadku budowy lub modernizacji dróg transportu rolnego  z rowami przydrożnymi, celem 

zapewnienia dojazdu do działek  należy wybudować przepusty, stosując zasadę jeden przepust na dwie 

sąsiednie działki. 
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                     Tabela nr 8. Przepusty: 

Lp. Numer działki Przepusty  

1 15 1 

2 37 7 

3 38 7 

4 50 4 

5 57 1 

6 145 6 

7 254 1 

8 434 2 

9 486 1 

 Suma 30 

                        Źródło: Opracowanie i wyliczenia na podstawie załącznika nr 1 do decyzji scaleniowej.  

Szczegółową lokalizację przepustów przedstawiono na mapie zagospodarowania poscaleniowego oraz 

w załączniku tabelarycznym do decyzji scaleniowej. 

 

Rów kryty 

W ramach zagospodarowania poscaleniowego projektuje się urządzenie nowego rowu krytego pod 

drogą dojazdową stanowiącą działkę nr ewid. gr. 366. Długość rowu wynosi ok. 50 m. Rów kryty należy 

wykonać przy użyciu rur PP o średnicy dobranej na etapie wykonania projektu budowlanego. Cciek 

drogowy wykonać jako betonowy z elementów prefabrykowanych. Odprowadzanie wód z rowu poprzez 

wylot do cieku. Wylot należy umocnić płytami ażurowymi. Ostateczne i szczegółowe rozwiązania 

materiałowe i konstrukcyjne należy dobrać na podstawie obliczeń na etapie wykonywania projektu 

budowlanego, w tym na podstawie uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego.  

Lokalizację rowu krytego przedstawiono na mapie zagospodarowania poscaleniowego. 

 

Grunty wydzielone pod drogi w procesie zagospodarowania poscaleniowego stanowią działki 

drogowe. Rowy położone w pasie drogowym stanowią urządzenia techniczne tych dróg, ich wykonanie, 

przebudowa, rozbudowa wiąże się z robotami budowlanymi związanymi z tym obiektem. Zakres robót 

obejmujący przebudowę dróg podlega zgłoszeniu robót budowlanych zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. 

d ustawy Prawo budowlane.  

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych  budowa 

obiektów budowlanych będących urządzeniami melioracji wodnych – zgodnie z art. 29 Ust. 2 pkt 14 

ustawy Prawo budowlane). Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót 

budowlanych  budowa przepustów o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2  - na podstawie art. 29 Ust. 2 

pkt 12 ustawy Prawo budowlane). Budowa przepustów o przekroju większym niż 0,85 m2 wymaga 

uzyskania pozwolenia na budowę. 

Szczegółowe parametry projektowanych przepustów zostaną ustalone na etapie projektowania 

inwestycji. W przypadku konieczności, Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę. 
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W związku z realizacją zagospodarowania poscaleniowego wymagane jest uzyskania 

pozwolenie wodnoprawnego obejmującego w szczególności: usługi wodne, szczególne korzystanie z 

wód oraz wykonanie urządzeń wodnych.  

Budowa i przebudowa rowów wraz z przepustami pod zjazdami i przepustami pod koroną dróg oraz 

budowa wylotów systemu otwartego kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód opadowych lub 

roztopowych, stanowi wykonanie urządzeń wodnych. Usługi wodne obejmują odprowadzanie do 

urządzenia wodnego (rowów) wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji 

deszczowej służący do odprowadzania odpadów atmosferycznych za pomocą wylotów kanalizacji 

deszczowej.  

Wykonawca uzyska wymaganą prawem decyzję pozwolenie wodnoprawne wydaną przez 

właściwy organ Wody Polskie. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy opracować 

i operat wodnoprawny, którego zakres i  forma powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

ustawie Prawo wodne oraz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy 

Roźwienica. 

Dla obiektów wymagających pozwolenia na budowę Wykonawca uzyska decyzję o pozwolenie 

na budowę wydawane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. 

Dokumentację projektową należy zaprojektować, a następnie zrealizować przedmiot 

zamówienia zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi. 

Projektowane drogi mają dostęp do dróg publicznych za pośrednictwem zjazdów znajdujących 

się na działkach drogowych. Włączenie projektowanych dróg do dróg publicznych wymaga uzyskania 

decyzji na lokalizację zjazdów w trybie ustawy o drogach publicznych. Na umieszczenie urządzeń w 

pasach drogowych dróg publicznych Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia, decyzje i pozwolenia 

związane z lokalizacją zjazdów oraz umieszczeniem urządzeń w pasie dróg publicznych oraz przed 

rozpoczęciem robót budowlanych uzyska decyzję administracyjną zezwalającą na zajęcie pasa 

drogowego celem wykonania robót.  

Wykonawca opracuje i przygotuje wszystkie niezbędne materiały i załączniki w celu uzyskania 

wymaganych decyzji, pozwoleń i uzgodnień. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych 

pełnomocnictw w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i 

uzgodnień.  

Wykonawca przygotowując ofertę uwzględni w cenie ofertowej wykonanie wszystkich 

niezbędnych załączników i opłat za złożenie wniosków w celu uzyskania wymaganych dokumentów. 

 

1.4.3. Roboty rekultywacyjne  

 

W zakres zagospodarowanie poscaleniowego wchodzą prace polegające na rekultywacji 

gruntów działek poscaleniowych, które są niezbędne do przeprowadzenia z uwagi na nowy podział 

działek oraz zmianę lokalizacji dróg, w celu przystosowania nowo wydzielonych działek do podjęcia na 

nich racjonalnych prac agrotechnicznych i umożliwienie uprawy mechanicznej gruntów. W stanie 

istniejącym na działkach wyznaczonych do rekultywacji występują wysokie miedze, nierówności 

terenu/wąwozy oraz zakrzaczenia i zadrzewienia, utrudniające uprawę rolniczą. 

W tym celu należy wykonać roboty rekultywacyjne polegające w szczególności na: 

- rekultywacji istniejących dróg gruntowych, zasypanie starych dróg, wąwozów i ugorów, 

- likwidacji starych miedz, wyrównaniu wysokich miedz, 



31 

 

- rekultywacji istniejących zakrzaczeń, wycięciu drzew i karczowaniu krzaków oraz pni drzew wraz z 

usunięciem gałęzi, korzeni, pni i zasypaniem dołów po karpinie i zagęszczeniem gruntu w sposób 

umożliwiający uprawę,  

- wykoszeniu istniejącej roślinności wraz z jej utylizacją, przeoranie i zabronowanie działki dla 

zapewnienia przydatności dla uprawy rolniczej,  

- wyrównaniu terenu, likwidacji pagórków, skarp, uskoków, nawiezieniu ziemi - wyrównanie terenu 

będzie polegało na mechanicznym przemieszczeniu gruntu w obrębie danej działki oraz w razie 

konieczności likwidacji zadoleń poprzez dowóz ziemi urodzajnej (humusu) – w przypadku konieczności 

uzupełnienia wierzchnich warstw rekultywowanego gruntu, należy uzupełnić gruntem przydatnym do 

uprawy rolniczej organicznym (humusem) pozyskanym z humusu z dróg przewidzianych do 

przebudowy w ramach zagospodarowania poscaleniowego.  

Prace związane z wycinką będą obejmowały ścięcie piłą mechaniczną drzew i krzewów lub ich 

mechaniczne karczowanie, a następnie usunięcie pni koparką, zasypanie powstałych dołów, uprzątniecie 

pni, gałęzi i zakrzaczeń ich załadunek, transport i utylizację.  Należy przekazać właścicielom działek 

drewno pochodzące z wycinki drzew oraz zakrzaczeń na działkach prywatnych, Pozostałe odpady 

powstałe w toku robót należy zagospodarować we własnym zakresie oraz ponieść koszty ich wywozu 

wraz z kosztami składowania i utylizacji. 

Roboty ziemne będą polegały na wyrównaniu gruntu po starych drogach, miedzach, karpinach, 

spycharkami lub równiarkami, a następnie przeoraniu i zabronowaniu. Teren po przeprowadzeniu prac 

powinien być równy, bez zagłębień i wybrzuszeń ponad powierzchnię gruntu. Ewentualny nadmiar 

ziemi należy przewieźć w miejsca przeznaczone do rekultywacji w celu uzupełnienia i wyrównania 

terenu lub miejsca wskazane przez Zamawiającego, gruntu nie należy wywozić poza teren 

zagospodarowania poscaleniowego. 

Zakres prac rekultywacyjnych obejmuje łączną powierzchnię gruntów  wynoszącą 1,9521 ha, przy czym 

całkowita długość starych dróg i miedz przewidzianych do rekultywacji wynosi 7 810 m.  

 

                   Tabela nr 9. Prace rekultywacyjne: 

Lp. Zakres prac rekultywacyjnych Powierzchnia   

1 Rekultywacja istniejących 

zakrzaczeń i wyrównanie terenu 
0,5480 ha 

2 Rekultywacja istniejących dróg 1,1690 ha 

3 Rekultywacja miedz 0,2351 

 Suma 1,9521 ha 

                    Źródło: Opracowanie i wyliczenia na podstawie załącznika nr 1 do decyzji scaleniowej.  

Szczegółowy zakres prac przedstawiono na mapie zagospodarowania poscaleniowego oraz w 

załączniku tabelarycznym do decyzji scaleniowej. W terenie należy wykonać rekultywację zgodnie ze 

stanem na działce.  

Rekultywacja gruntów nie wymaga dokonania zgłoszenia robót budowlanych, ani uzyskania 

stosownego pozwolenia na budowę. Zakres prac rekultywacyjnych oraz sposób ich wykonania należy 

ująć w projekcie budowlanym opracowywanym w ramach przedmiotu zamówienia, a ich szczegółową 

lokalizację przedstawić na części rysunkowej projektu zagospodarowania. 
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1.4.4. Sieci uzbrojenia terenu 

 

W ramach realizacji Zamówienia należy zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich istniejących 

kolizji m.in. w zakresie:  

- sieci wodociągowych; 

- sieci kanalizacyjnych; 

- sieci energetycznych; 

- sieci gazowych  

- sieci teletechnicznych; 

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy kolidujących 

z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych, a także zaktualizowanych w toku realizacji 

niniejszego zamówienia przez Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji, uzgodnień oraz 

opinii itp. wydanych przez właścicieli i gestorów sieci oraz podmioty zarządzające kolidującą 

infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu. Pełna identyfikacja i rozpoznanie uzyskanie w/w 

warunków, opinii i uzgodnień oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną sieci uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci uzbrojenia terenu, w miejscu 

ich występowania, w celu uniknięcia ich uszkodzenia w trakcie robót. 

W przypadku konieczności przebudowy sieci należy opracować materiały do zgłoszenia robót wraz z 

wymaganymi decyzjami/warunkami i uzgodnieniami oraz dokonać stosownego zgłoszenia i uzyskać 

zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu. 

 

1.5.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-

kubaturowych nie mają zastosowania dla przedmiotowej inwestycji obejmującej zagospodarowania 

poscaleniowe, na które składa się budowa i przebudowa dróg wraz z przepustami stanowiących w myśl 

przepisów ustawy Prawo budowlane obiekty liniowe (zgodnie z art. 3 pkt 3a) oraz wykonanie 

rekultywacji stanowiących roboty ziemne. 

Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych jest wymagane zgodnie z 

przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) w zależności 

od specyfiki obiektu i nie ma zastosowania dla przedmiotowej inwestycji – na podstawie § 18 ust. 2 pkt 

4. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj.  

Wybór Wykonawcy nastąpi w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

Realizacja fazy projektowej i realizacyjnej powinna zostać zlecona Wykonawcy posiadającemu 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz wymaganą infrastrukturę techniczną. 
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Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie i na jej 

podstawie zweryfikować założenia do sporządzonej wyceny projektu i robót. 

Inwestycje należy zaprojektować i zrealizować w sposób spełniający wymagania określone w art. 5 

ustawy Prawo budowlane tj. w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in.: 

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku 

I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 

uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

dotyczących: 

a) nośności i stateczności konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) higieny, zdrowia i środowiska, 

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, 

e) ochrony przed hałasem, 

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, 

g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, 

przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b)  usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; 

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską; 

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wymagania Zamawiającego obejmują w szczególności realizacje przedmiotu zamówienia według 

następujących etapów: 

− opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, której 

zakres przedstawiono poniżej,  

− opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

− opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót, jeżeli taki projekt będzie wymagany z uwagi 

na zajęcia pasa drogowego w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia, 

− wykonanie robót w zakresie budowy i przebudowy dróg, wykonania rekultywacji oraz melioracji,  

− prowadzenia obsługi geodezyjnej inwestycji,  

− sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

inwentaryzacji geodezyjnej. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy 

harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji określający zakres rzeczowy (etapy) inwestycji oraz 

przedziały czasowe ich realizacji. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy prac 

projektowych w terminie 7 dni od podpisania umowy. Dopuszcza się etapowanie prac projektowych tj. 

https://sip.lex.pl/#/document/68027572?unitId=zal(I)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68027572?unitId=zal(I)&cm=DOCUMENT
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wykonanie odrębnych opracowań projektowych (z rozdziałem na tomy) oraz ich częściowe odbiory dla 

poszczególnego rodzaju robót objętych przedmiotem umowy lub wyodrębnionego przestrzennie 

obszaru, zgodnie z postanowieniami umowy. 

W przypadku etapowania prac projektowych w celu przystąpienia do prac dla poszczególnych robót lub 

wyodrębnionego przestrzennie obszaru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram tych 

robót nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego poszczególnych etapów 

dokumentacji projektów (tomów dokumentacji).   

W przypadku robót wymagających dokonania zgłoszenia robót budowalnych lub uzyskania pozwolenia 

na budowę Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram tych robót w terminie 7 dni od daty 

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do 

zgłoszenia.  

Szczegółowy zakres opracowań projektowych oraz odbiorów poszczególnych etapów (odbiorów 

częściowych i końcowych) zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz postanowieniami 

umowy. 

W harmonogramie należy uwzględnić: 

- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich terminami, 

- kolejność, w której Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych, 

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji poszczególnych elementów 

opracowań projektowych, skoordynowane z terminami pozyskania poszczególnych decyzji, pozwoleń, 

opinii, uzgodnień i warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, 

- czas na weryfikacje dokumentacji projektowej przez Zamawiającego min. 3 dni roboczych, 

- rezerwę czasową na prace nieprzewidziane, które mogą wyniknąć w trakcie opracowania 

poszczególnych opracowań. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy należy opracować z uwzględnieniem: 

- wymagań Programu funkcjonalno-Użytkowego, 

- wymagań zawartej umowy, 

- wymaganych procedur i uwarunkowań prawnych. 

W razie potrzeby na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do składania comiesięcznych sprawozdań z postępu prac do 10-tego 

każdego miesiąca. Sprawozdania będą składane przez Wykonawcę w formie pisemnej bez wezwania 

przez Zamawiającego lub w trakcie spotkań z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego 

potwierdzonych protokołem spotkania.  

 
2.1.Wymagania dotyczące projektowania inwestycji  

 

Dokumentację projektową, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentację 

niezbędną dokumentację do wykonania inwestycji należy opracować zgodnie z:  

1) Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 

2)  decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 14.03.2023 r. znak: GKN-GK.6822.7.2021 w sprawie 

zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica,  

3) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z 04.11.2019 znak: ŚR-

III.604.3.2019,  
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4) decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, uzyskanymi na etapie projektowania jeśli będą wymagane 

dla realizacji inwestycji, w tym decyzją o pozwoleniu wodno-prawnym, 

5) obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,  

6) uwagami Zamawiającego. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wymaganej przepisami, dokumentacji 

projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także  wszelkich innych 

niezbędnych projektów i opracowań wymaganych przepisami prawa, wskazanych przez organy 

wydające decyzje lub innych opracowań niezbędnych do realizacji inwestycji.  

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej i innej 

dokumentacji  opracowanej w ramach przedmiotu zamówienia pod względem celu, któremu ma służyć 

oraz wykonania dokumentacji z należytą starannością oraz skoordynowania pod względem 

technicznym. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej stosownego  oświadczenia 

głównego projektanta w tym zakresie. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej 

specjalności do projektowania bez ograniczeń oraz przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia 

sprawdzających o zgodności dokumentacji projektowej z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są 

odrębnymi opracowaniami, w których wydziela się tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót 

budowlanych. 

Wszystkie opracowania należy sporządzić w języku polskim, w czytelnej technice graficznej. W 

zależności od rodzaju opracowania dokumentacja powinna składać się z części opisowej i rysunkowej. 

Wykonawca przygotowując ofertę uwzględni w cenie ofertowej wykonanie kompletnej dokumentacji 

niezbędnej do realizacji zamówienia. 

 Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skoordynowana branżowo, powinna zawierać 

optymalne rozwiązania projektowe, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 

Rodzaje wymaganych opracowań przedstawiono poniżej. 

 

2.1.1. Rodzaje opracowań 

 

Projekt budowlany  

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

Projekt budowlany powinien składać się z: 

1) Projektu zagospodarowania terenu, 

2) Projektu architektoniczno-budowlanego, 

3) Projektu technicznego, 

4) Załączników do projektu budowlanego – zawierających stronę tytułową, spis załączników i 

załączniki. 

Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i techniczny powinien zawierać 

stronę tytułową, spis zawartości, część opisową i część rysunkową. 

Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu powinna być sporządzona na aktualnej mapie 

zasadniczej w skali 1: 500 lub 1: 1 000, chyba że przepisy szczegółowe wymagają opracowania projektu 
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zagospodarowania na mapie do celów projektowych.  Część rysunkowa projektu zagospodarowania 

powinna zawierać m.in.: granice i numery działek, usytuowanie i układ istniejących i projektowanych 

obiektów, ukształtowanie terenu, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu. Jako uzupełnienie do  

projektu zagospodarowania należy sporządzić plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z 

oznaczeniem arkuszy poszczególnych map projektu zagospodarowania – z uwagi  na zasięg i skalę 

części rysunkowej.  

Część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego należy  

sporządzić w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia 

dokładności oznaczeń graficznych na rysunkach. Skalę rysunków należy dostosować do długości 

obiektu w sposób umożliwiający jego odwzorowanie z dokładnością zapewniającą czytelność projektu 

budowlanego.  

Nie określa się wymogu sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego dla projektu 

budowlanego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, jeżeli całość 

problematyki zostanie przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu. 

Projekt budowlany powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże (projekty 

branżowe), jeżeli będą wymagane (uwzględniając konieczność przebudowy i zabezpieczenia 

infrastruktury technicznej w przypadku wystąpienia kolizji) kolidującej   i być kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Dopuszcza się oprawę wielotomową elementów projektu 

budowlanego. 

W razie konieczności w projekcie technicznym należy uwzględnić geotechniczne warunki i sposób 

posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu 

geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. W zależności od 

potrzeb projekt techniczny powinien obejmować dokumentację geologiczno-inżynierską. 

Projekt budowlany dla robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane należy opracować zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679). 

 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 

dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenie robót budowlanych, 

do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, składa się w 

szczególności z planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania. 

Dla w/w zakresu robót, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie robót 

budowlanych z projektem budowlanym, projekt budowlany powinien zawierać: 

1) część opisową 

2) część rysunkową. 

 

Projekt wykonawczy  

Projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i 

stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 

przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych powinien być opracowany 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

Projekt wykonawczy powinien zawierać część opisową, rysunkową i obliczeniową, wymagania 

dotyczące formy projektu wykonawczego odpowiednio jak dla projektu budowlanego. 

 

Dokumentacja geologiczna 

W projekcie należy przedstawić opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego. W razie konieczności w projekcie należy uwzględnić geotechniczne warunki i sposób 

posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu 

geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej. W zależności od 

potrzeb projekt  powinien obejmować dokumentację geologiczno-inżynierską. Należy uwzględnić 

wymagania w zakresie położenia części obszaru na terenach zagrożonych ruchami masowymi. 

 

Dokumentacja hydrologiczna 

Dokumentacja hydrologiczna zgodnie z art. 90 ustawy prawo górnicze i geologiczne, jeżeli będzie 

wymagana. W przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji hydrologicznej, wymaganej w celu 

określenia warunków hydrologicznych m.in. w związku z odwodnieniem budowli, podlega ona 

zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji zgodnie z 

przepisami szczegółowymi jest poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem przez ww. organ projektu 

robót geologicznych. 

 

Przedmiar robót 

Zakres i formę Przedmiaru robót należy opracować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). 

 

Kosztorys inwestorski 

Zakres i formę kosztorysu, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu zamówienia, należy opracować 

zgodnie z przepisami Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 

 

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Zakres i formę Szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dostosowana do 

specyfiki przedmiotu zamówienia, należy opracować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) – Rozdział III. 

 

 

Informacja BiOZ 

Zakres i formę Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

przepisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126). 

 

2.1.2. Wymagana forma i ilość egzemplarzy 

 

Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych dokumentów przez Wykonawcę, 

które będą niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. Opracowania, o których mowa powyżej należy sporządzić w formie 

papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci plików komputerowych w formacie PDF i w wersji 

edytowalnej. W przypadku dokumentacji sporządzonej w formie papierowej wszystkie strony w 

każdym tomie należy trwale spiąć i ponumerować. Wszelkie decyzje administracyjne, opinie i 

uzgodnienia, których adresatem jest Zamawiający, należy przekazać w formie oryginału. 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy opracować następującą ilość egzemplarzy 

wykonanych techniką tradycyjną w formie papierowej: 

1) Projekt budowlany, w tym projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i 

zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, jeżeli będą wymagane – 5 

egzemplarzy, 

2) Projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy, 

3) Opinia geotechniczna, w razie konieczności dokumentacja geologiczno-inżynierska, wraz z 

niezbędną dokumentacją geotechniczną określającą geotechniczne warunki posadowienia dla 

wszystkich obiektów budowlanych – 5 egzemplarzy, 

4) Dokumentacja hydrologiczna, jeżeli będzie wymagana – 5 egzemplarzy, 

5) Przedmiar robót – 5 egzemplarzy, 

6) Kosztorys inwestorski – 5 egzemplarzy, 

7) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania robót – 5 egzemplarzy, 

8) Informacja BiOZ – 5 egzemplarzy. 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy sporządzić 2 egzemplarze w/w kompletnej 

dokumentacji na nośniku elektronicznym w formacie PDF na odpowiednio opisanej płycie CD lub DVD 

lub na innym zewnętrznym nośniku danych np. pendrive.  Dokumentacja projektowa w wersji 

elektronicznej na nośniku zewnętrznym powinna być przekazana w wersji nieedytowalnej i 

edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiadać dokumentacji 

przekazanej w wersji papierowej. 

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz 

dodatkowo odrębne (oprócz oświadczeń wymaganych w poszczególnych opracowaniach projektowych) 

pisemne oświadczenie projektanta, iż jest ona wykonana zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz kompletna i wykonana z należytą starannością.  

Dokumentacja projektowa musi spełniać powyższe wymagania. Odbiór dokumentacji projektowej 

nastąpi zgodnie z zapisami umowy o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Wykonawca 

może przystąpić do realizacji robót budowlanych oraz rekultywacji dopiero po wykonaniu odbioru 

dokumentacji projektowej, stwierdzonej protokołem odbioru. 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych 

będzie sporządzony na tą okoliczność Protokół odbioru.  

Wykonawca przedkładając  dokumentację do odbioru zobowiązany jest przedłożyć wzór protokołu 

odbioru sporządzony w trzech egzemplarzach wraz z załącznikami tj. wykaz opracowań, kompletne 

opracowania stanowiącymi przedmiot odbioru zgodnie z wykazem opracowań oraz oświadczenie, że 
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przedmiot odbioru/dokumentacja jest wykonany zgodnie z zawartą umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy i są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

Obligatoryjne elementy protokołu odbioru dokumentacji:  

− data wystawienia, 

− nazwa strony przekazującej – Wykonawcy, 

− nazwa strony odbierającej – Zamawiającego, 

− nazwa dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot odbioru wraz z oznaczeniem umowy; 

− nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy,  

− wykaz załączników,  

− miejsca na podpisy przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz daty dokonania odbioru. 

Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej nastąpi przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych  do opracowań projektowych sporządzonych w ramach przedmiotu Zamówienia. 

Po dokonaniu odbioru dokumentacji 2 egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej oraz 2 

egzemplarze dokumentacji w wersji elektronicznej pozostają w dyspozycji Zamawiającego 

2 kompletne egzemplarze w wersji papierowej zostaną przekazane Wykonawcy. 1 egzemplarz w wersji 

papierowej zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.2. Wymagania dotyczące przygotowania i wykonania robót  

 

W czasie przygotowania i wykonania robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i 

przygotowanie terenu budowy, jakość wykonanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, w 

tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, w szczególności art. 5 ustawy Prawo budowlane i sztuką budowlaną. Ponadto 

odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy materiałów, sprzętu, metod użytych przy prowadzeniu robót 

oraz wszelkich czynności na terenie budowy, w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji 

budowy. 

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań 

przygotowania i wykonywania robót. 

 

2.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót.   

Wykonawca wyznaczy i powoła Kierownika budowy do kierowania robotami i  koordynowania działań 

zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Kierownik budowy, będący osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Wykonawca przed podpisaniem umowy 

jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie przez ww. osobę stosownych 

uprawnień budowlanych tj. kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz aktualne 

zaświadczenia o przynależności do właściwej samorządowej izby inżynierów budownictwa. 

Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru uprawnionego m.in. do reprezentowania Inwestora na 

budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16796118_art(25)_1?pit=2024-01-23
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wykonywaniu tych robót wyrobów, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowania 

rozliczeń budowy. 

Przygotowanie terenu budowy powinno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401). 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od momentu przygotowania i 

rozpoczęcia robót, aż do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla 

ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót, jeżeli projekt taki będzie wymagany z uwagi na 

konieczność zajęcia pasa drogowego. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i 

maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 

Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i 

ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy i normy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz wykonywać roboty w sposób umożliwiający uniknięcie 

uszkodzeń i uciążliwości związanych z nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniem 

powietrza i środowiska, ograniczeniem lub ich eliminowaniem, relatywnie  na poziomie dopuszczalnych 

wielkości.  

 

2.2.2 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

 

Wymagania ogólne, w tym wymagania względem bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia kompleksowo, w całości, koordynując wszelkie działania 

związane z jego wykonaniem. 

Podczas prowadzenia wszelkich rodzajów robót należy przestrzegać wymogów rozporządzenia  

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Ponadto Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Podczas realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 583 z późn. zm.). 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa prowadzonych robót. Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej w wartości zamówienia. 

W czasie wykonywania prac należy zwrócić uwagę na punkty pomiarowe osnowy geodezyjnej, które 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w 

sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (teks jedn. Dz.U. z 2020 
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r., poz. 1357) podlegają ochronie. W czasie wykonywania wszystkich  robót należy  zwrócić szczególną 

uwagę aby nie uszkodzić w/w znaków podlegających ochronie. Wszelkie  prace, szczególnie roboty 

ziemne należy  prowadzić  pod nadzorem uprawnionego geodety. 

 

Wymagania dotyczące dokumentów budowy 

Podstawą wykonania robót będzie dokumentacja projektowa. Podstawowym, wymaganym 

dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie trwania budowy (od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy) do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy, który 

jest przeznaczony do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej 

prawidłowości wykonywania tych robót. Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami 

ustawy odpowiada Kierownik budowy.  

Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są uczestnicy procesu budowlanego,  

geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa 

oraz upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do 

kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. Ewentualne skreślenia lub 

omyłki należy parafować pełnym imieniem i nazwiskiem osoby która dokonała skreślenia oraz 

określenia daty dokonania zmiany. W przypadku zapełnienia dziennika budowy, kontynuacja wpisów 

nastąpi w kolejnym tomie tego dziennika. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

− uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru i projektantów, daty zarządzenia wstrzymania robót, z 

podaniem powodu,  

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane 

do dziennika budowy winny zawierać także stanowisko Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora 

Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

opisaniem swojego stanowiska 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane:  

− decyzje o pozwoleniu na budowę, jeżeli będą wymagane wraz z projektem budowlanym i 

zaświadczenia właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu 

do zgłoszenia robót budowlanych; 

− projekt wykonawczy, 

− plan BiOZ 

− protokoły przekazania terenu budowy,  

− zawiadomienie o rozpoczęciu robót,  

− dokumenty geodezyjne, 
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− protokoły odbioru robót,  

− protokoły z narad i ustaleń,  

− instrukcje Inspektora nadzoru,  

− opinie ekspertów i konsultantów, w tym projektanta, 

− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

− korespondencję dotyczącą budowy, w tym dotyczącą spraw organizacyjnych i finansowych.  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów:  

− rysunków roboczych;  

− aktualizacji harmonogramu robót;  

− dokumentacji powykonawczej;  

− instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń oraz dokumentów potwierdzających jakość i 

pochodzenie materiałów. 

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z ustawą Prawo budowlane przez Kierownika 

budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie dokumenty 

budowy zostaną przekazane Zamawiającemu. 

 

Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i środków transportu  

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno - budowlanych opartych na nowoczesnych, 

wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych zapewniających wykonanie 

robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska oraz zaprojektowania i wykonania 

przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, 

któremu ma służyć.  

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu robót materiały będą spełniać wymóg dopuszczenia do obrotu 

i stosowania w budownictwie, określony w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania i przechowywania 

materiałów i inne, jak również związane z wykonywaniem badań i innych prac. Wykonawca poniesie 

całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

wymaga aby wykonane prace były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz 

wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych 

zapewniających użytkowanie obiektów w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją 

technologiczną.  

Przed przystąpieniem do poszczególnych robót lub przed zamówieniem urządzeń Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu lub wyznaczanemu Inspektorowi nadzoru do akceptacji karty materiałowe wraz z 

dokumentacją potwierdzającą dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz dostarczy wymagane 

prawem atesty, certyfikaty i gwarancje na zastosowane materiały budowlane i wyroby. Stosowanie 

materiałów zamiennych będzie dopuszczalne jedynie po uzyskaniu uprzednio pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania umowy: środki, maszyny i urządzenia oraz 

wykwalifikowany personel, w tym posiadający niezbędne dla realizowanych robót uprawnienia do 

wykonywania funkcji technicznych w budownictwie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 

— w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przez cały okres realizacji 

Inwestycji. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i harmonogramie robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i harmonogramie robót. Sprzęt wykorzystywany do realizacji 

przedmiotu zamówienia  ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, spełniać normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 

konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Każdy sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu będzie zakwestionowany i 

niedopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz zakończenie budowy w 

terminie umownym. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

W razie konieczności Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 

organów administracji na przewóz ładunków ponadnormatywnych i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 

zostały usunięte z terenu budowy. 

 

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych prac projektowych i robót 

budowlanych.  

Celem kontroli robót będzie nadzorowanie ich przygotowania i wykonania, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Wymagania względem ochrony interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobligowany do zastosowania w trakcie przygotowania i wykonywania robót, 

odpowiednich metod zabezpieczenia nieruchomości sąsiednich, w celu zminimalizowania uciążliwości 

oraz ochrony nieruchomości z tytułu ewentualnych uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi 

robotami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z prowadzeniem robót 
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budowlanych, jak również zobowiązuje się do usunięcia lub pokrycia ewentualnych szkód, będących 

skutkiem realizacji przedmiotu umowy. 

Odbiory robót 

Zamawiający ustala następujące zasady i tryb odbioru robót. Rodzaje odbiorów: 

 - odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu,  

- odbiór częściowy, 

 - odbiór końcowy,  

- odbiór po okresie rękojmi,  

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.  

Zamawiający przy odbiorze robót budowlanych będzie sprawdzał ich wykonanie odnoszące się do 

danych zawartych w:  

- projekcie budowlanym,  

- projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 - programie funkcjonalno-użytkowym 

- zawartej umowie,  

- obowiązujących przepisach i normach.  

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do 

ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,  

- poprawność połączeń funkcjonalnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót, będących przedmiotem odbioru wraz z 

atestami, protokołami badań i sprawdzeń, protokołami odbiorów częściowych, dziennikiem budowy, 

protokołami nadzorów autorskich, a także dokumentów pozwalających na ustalenie zakresu i wartości 

prac wykonanych przez każdego z podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu obejmuje ocenę ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszych etapach realizacji robót ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie prowadzony 

przez Inspektora nadzoru  niezwłocznie i dokonywany w czasie umożliwiającym dokonywanie korekt i 

poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Uznanie prawidłowości wykonania robót 

zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzane będzie na bieżąco przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i potwierdzone  wpisem do dziennika budowy. 

Odbiory częściowe będą dokonywane po zakończeniu danego etapu robót i będą obejmowały ocenę 

ilości i jakości wykonania danego etapu robót. Odbiory częściowy wykonania robót będą 

przeprowadzane niezwłocznie w terminach przewidzianych w umowie, wg zasad jak przy odbiorze 

końcowym. Odbiór częściowy robót będzie potwierdzony wpisem do dziennika budowy, a z czynności 

tych zostaną sporządzony protokół odbioru częściowego. W protokołach Odbiorów częściowych 

wykonania robót, wykazywane będzie dla potrzeb rozliczeń częściowych, procentowe rzeczowe 

zaawansowanie odbieranych robót, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego szczegółowym 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, z wyszczególnieniem procentowego rzeczowego 

zaawansowania robót, od ostatniego odbioru. Protokoły odbiorów częściowych wykonania robót, 

podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w terminie do 7 dni roboczych od przekazania 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbiorów 

częściowych wykonania robót, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za objęte 

nimi roboty. 
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W celu dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą wykonaną zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, przez którą 

należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Szczegółowe wymagania  dla elementów projektowych dokumentacji powykonawczej do odbioru 

końcowego obejmują dokumentację projektową dla wszystkich branż, na bazie Projektu budowlanego 

z naniesionymi zmianami powykonawczymi. 

 Do odbioru końcowego Kierownik Budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową powykonawczą wszystkich branż z naniesionymi zmianami;  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- specyfikacje techniczne,   

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

- ustalenia techniczne, 

- dziennik budowy, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 - wyniki prób, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną, 

 - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną, 

- protokoły odbioru robót częściowych, 

- protokołu odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły z narad i ustaleń sporządzone w trakcie realizacji robót, 

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z projektem, 

obowiązującymi przepisami i pozwoleniem na budowę, jeżeli pozwolenie na budowę było wymagane, 

- rozliczenie końcowe z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem netto, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej wraz 

z wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym 

inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą. 

Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie i zgodnie z procedurą odbioru końcowego przewidzianą 

w szczegółowych postanowieniach umowy w tym zakresie.  

Podstawą rozpoczęcia procedury odbioru będzie sporządzenie i przekazanie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,  wraz z pisemnym  zgłoszeniem gotowości 

do odbioru potwierdzonym przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

potwierdzonym uprzednio wpisem w dzienniku budowy przez Kierownika budowy oraz Inspektora 

nadzoru inwestorskiego ze stanem faktycznym. 

Odbiór końcowy robót zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego komisję z 

obligatoryjnym udziałem Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Komisja dokona finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót pod względem ich 

jakościowym i ilościowym, z uwzględnieniem ustaleń odbiorów częściowych oraz odbiorów robót 

zanikających i polegających zakryciu. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół 

odbioru. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia 

obioru, projekt protokołu odbioru końcowego. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o przerwaniu 
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czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną wady przedmiotu umowy lub jego 

części do usunięcia tych wad. 

W przypadku stwierdzenia niewykonania wszystkich robót lub wad uniemożliwiających użytkowanie 

inwestycji, Komisja przerwie prowadzone  czynności odbiorowe i ustali termin ich usunięcia z 

uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych oraz wyznaczy nowy termin 

odbioru. Wykonawca Zobowiązany jest do bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu 

umowy lub jego części stwierdzonych i zgłoszonych przez Komisję odbioru w trakcie odbiorów w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia. Koszty związane z usunięciem stwierdzonych i 

zgłoszonych przez Komisje odbioru w trakcie odbioru wad lub wykonania przedmiotu umowy lub jego 

części w całości obciążają Wykonawcę. Wykonawca Zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o usunięciu wad przedmiotu umowy lub jego części oraz do żądania wyznaczenia 

nowego terminu odbioru. Po usunięciu wad strony ponownie przystąpią do czynności odbioru 

poprawionego przedmiotu umowy lub jego części na zasadach i warunkach określonych w umowie. 

Protokół odbioru zostanie podpisany przez strony po usunięciu przez Wykonawcę wad.  

W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad przedmiotu umowy lub jego 

części zgłoszonych przez Komisję odbioru i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w 

wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 7 dni, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie w 

zastępstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, 

zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki, albo 

odstąpić od umowy. 

Podpisanie przez Komisje protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń nastąpi po przyjęciu bez 

zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. Odbiór końcowy Inwestycji będzie stanowić odbiór 

końcowy przedmiotu zamówienia. 

W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek 

ujawnionych po odbiorze końcowym. Odbiór pogwarancyjny poprzedzający zakończenie okresu 

gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego przed upływem okresu gwarancji i rękojmi 

Odbiór pogwarancyjny i będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. 

 

2.2.3. Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych 

 

Szczegółowy opis wymagań przedstawiono w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym w pkt 

pn. 1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót oraz 1.4. Ogólne właściwości 

funkcjonalno-użytkowe. Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej, 

chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na jej zmianę po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem. 

Obiekty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia w sposób 

spełniający powyższe wymagania. 

Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać rozwiązaniom przyjętym w projekcie.  

Przebieg i geometrię odcinków dróg należy zaprojektować w granicach działek drogowych 

wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego. Na całym obszarze geometrię i niweletę dróg 

należy dopasować do istniejącego terenu.  

Na odcinkach dróg przewidzianych do urządzenia należy wykonać roboty ziemne do rzędnych 

umożliwiających wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni. Proponuje 

się zastosować spadek o wartości 3 % umożliwiający odprowadzenie wód opadowych w kierunku 



47 

 

poboczy. Niweletę należy dopasować do istniejącej z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej 

konstrukcji nawierzchni.  

 

2.2.4. Wymagania dotyczące architektury i instalacji budowlanych 

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, które nie obejmuje obiektów kubaturowych, 

zamówienie nie wymaga określenia warunków w odniesieniu do architektury i instalacji budowlanych. 

 

2.2.5. Wymagania dotyczące wykończenia  

 

Wszystkie roboty i elementy przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zaakceptowaną przez 

Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.   

 

2.2.6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie prawidłowego zagospodarowania terenu poprzez 

dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów zagospodarowania terenu zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru końcowego należy dokonać likwidacji placu budowy i 

zaplecza własnego Wykonawcy oraz uporządkować teren wzdłuż dróg i rowów. 

Materiały z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót i po ich zakończeniu należy usunąć poza teren 

budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. 

poz. 1587). 

 

2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych  

 

Wymagania Zamawiającego obejmują realizację zamówienia z zastosowaniem rozwiązań 

konstrukcyjno – budowlanych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach 

i standardach wykonawczych.  Zamawiający wymaga aby wykonane prace były prowadzone w sposób 

dostosowany do obowiązujących przepisów prawa polskiego, przy użyciu materiałów budowlanych, 

instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie obiektów w sposób bezpieczny, 

zgodny z określoną funkcją technologiczną. Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia  

musi być zgodne z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć tj. stworzenie 

funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań 

wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scalaniem, zapewniające 

osiągnięcie zakładanych wskaźników ekonomicznych: 

- tworzenie korzystnych warunków gospodarowania poprzez poprawę struktury obszarowej 

gospodarstw rolnych oraz racjonalne ukształtowania rozłogów gruntów,  

- wydzielenie i zapewnienie niezbędnej infrastruktury drogowej w kompleksach gruntów rolnych i 

leśnych poprzez wytyczenie i urządzenia funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i 

leśnych dostosowanej do stosowanych maszyn rolniczych oraz właściwe ich powiązanie z siecią dróg 

publicznych, 

- zapewnienie każdej nieruchomości gruntowej dostępu do drogi,  

- zapewnienie odwodnienia poprzez urządzenie i konserwację rowów melioracyjnych, 
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- racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej 

infrastruktury do potrzeb gospodarstw. 

 

2.4.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące część niniejszego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego, określają minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do 

przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie 

wymagań technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, 

środków transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako 

minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez Wykonawcę 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego rodzaju robót 

budowlanych wynikających z Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego, opracowanych przez 

Wykonawcę w ramach zawartej umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły 

podstawę do oceny wykonania i odbioru robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania 

Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich Warunków Wykonania i 

Odbioru Robót Budowalnych, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji 

Zamawiającemu dodatkowe, niezbędne Specyfikacje techniczne na te Roboty oraz wykonać te Roboty 

w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Szczegółowe uwarunkowania dla materiałów i robót zostaną opracowane przez Wykonawcę w 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, podlegającej weryfikacji i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

2.5. Wymagania ogólne 

 

Realizacja zamówienia nastąpi zgodnie z terminem określonym w umowie. Wykonawca 

określając termin wykonania uwzględni poszczególne elementy składające się na wszystkie etapy 

realizacji zadania, których odzwierciedlenie przedstawi w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

podlegającemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

Rozliczenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy nastąpi po zakończeniu i odbiorze danego 

etapu robót budowlanych, na zasadach płatności i w trybie przewidzianym w umowie, w oparciu o 

faktury wystawione na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia (na podstawie 

protokołu odbioru częściowego robót potwierdzających prawidłowe wykonanie odpowiedniego zakresu 

rzeczowego) oraz protokołu odbioru końcowego dla płatności końcowej, zatwierdzonego przez 

Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną.  

Realizacja przedmiotu zamówienia może odbywać się przy udziale podwykonawców. Zasady udziału i 

rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będą odbywały się zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się 

posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
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wymaganym od Wykonawcy, dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe 

wykonanie podzlecanej części zamówienia proporcjonalnie do jej zakresu, kwalifikacjami 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. W przypadku udziału podwykonawców w 

wykonaniu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod 

warunkiem przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres zgodnie z 

postanowieniami umowy, licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego nastąpi jeżeli wykonany przedmiot 

zamówienia będzie posiadał wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel 

określony w umowie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejące 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących 

w przedmiocie w chwili odbioru.  
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

 

Zamawiający dysponuje decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 04.11.2019 r. znak: ŚR-

III.604.3.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów 

położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica”, która potwierdza zgodność zamierzenia z 

wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych tj. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.). 

Dokumentem potwierdzającym zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów, a których będzie wymagał Zamawiający jest oświadczenie 

projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, zgodnie z art. 33 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane.  

 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

 
Zagospodarowanie poscaleniowe w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica będzie 

realizowane na podstawie decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 14.03.2023r. znak: GKN-

GK.6822.7.2021 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi 

Chorzów gmina Roźwienica. 

Grunty wydzielone pod urządzenie dróg i drogi istniejące do przebudowy w procesie 

zagospodarowania poscaleniowego w miejscowości Chorzów znajdują się w liniach rozgraniczających 

pasów drogowych i stanowią własność Gminy Roźwienica. Zamawiający będzie posiadał prawo  do 

dysponowania nieruchomościami stanowiącymi grunty wydzielone pod budowę i przebudowę dróg, na 

podstawie zawartych umów i porozumień. Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dysponowania 

nieruchomością w zakresie dróg gminnych.  

 W przypadku realizacji zadania związanego z koniecznością wejścia w teren dróg powiatowych 

lub drogi wojewódzkiej, Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w zakresie 

niezbędnym do podjęcia i zrealizowania przez Wykonawcę czynności objętych zakresem robót 

wynikających z decyzji scaleniowej, takich jak uzyskanie decyzji, pozwoleń i uzgodnień wydanych 

przez właściwego zarządcę drogi. 

 

3. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM ZWIĄZANYCH  

Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma 

charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 

przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą 

one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych 

warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego. 
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3.1. Wykaz ustaw: 

 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 

2023 r. poz. 977 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 

z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 

z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z 

późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z 

późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z 

późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2187) 

− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 775 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 

z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 

− Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

2509) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 840 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1197) 

 

3.2. Wykaz rozporządzeń 

 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) 
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− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021, poz. 2458) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika 

budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45) 

− Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 

2019, poz. 831) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 

związanych z wysiłkiem fizycznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1139) 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 

poz. 463) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016, poz. 1395) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów 

i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. poz. 1409) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów (Dz. U. poz. 1408) 

− Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

poz. 10) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 

r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. poz. 

2148) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości 

(Dz. U. Nr 86, poz. 736) 

 

3.3. Wykaz norm:  

 

− PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

− PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

− PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność. 

− PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem. 

− PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

− BN-64/8931 Drogi samochodowe. 

− PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

− BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań. 

− BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych. 

− BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 

belkowym. 

− PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg. 

− PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do 

przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 

przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

− PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

− PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

− PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

− PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym. 
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− PN-EN-1452-1-5:2000 Rury z tworzyw.  

− PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 

ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne.  

− PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  

 

Przedstawiony powyżej wykaz aktów prawnych oraz norm nie stanowi katalogu zamkniętego i nie 

wyłącza konieczności przestrzegania innych przepisów, jeśli będą miały zastosowanie w trakcie 

realizacji zamówienia, jak również nie wyłącza z konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą 

w życie bądź zostaną znowelizowane po dniu składania ofert. 

 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Zamawiający dysponuje: 

a) decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 04.11.2019 r. znak: ŚR-III.604.3.2019 o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia, 

b) decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia 14.03.2023 r. znak: GKN-GK.6822.7.2021 w sprawie 

zatwierdzenia projektu scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica 

 

Dokumenty niezbędne do opracowania przez Wykonawcę w celu zaprojektowania robót budowlanych: 

a) Mapa zasadnicza - Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania kopii mapy zasadniczej dla całości 

terenu objętego zagospodarowaniem poscaleniowym, 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych, 

-    dokumentacja geologiczno-inżynierskiej  jeśli będzie wymagana – przygotowanie dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej  w trybie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, z określeniem 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów oraz przeprowadzenia badań geologicznych 

wraz z decyzją zatwierdzającą projekt prac geologicznych dla projektu budowlanego; 

- dokumentacja hydrogeologiczna, jeśli będzie wymagana – sporządzenie dokumentacji 

hydrogeologicznej w trybie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zatwierdzanej przez właściwy 

organ administracji geologicznej; 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

-  dokumentacja do uzgodnienia Projektu budowlanego z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych; 

d) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, lub rozbiórkom,  

e) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem - 

wykaz i zakres dokumentacji niezbędnych w celu  dla uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą wystąpić w trakcie opracowywania i 

uzgadniania Projektu budowlanego:  

− dokumentacja do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i formie zgodnej z ustawą 

Prawo wodne, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne, 
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− dokumentacja do dokonania zgłoszenia wodnoprawnego w zakresie i formie zgodnej z ustawą Prawo 

wodne, wraz z uzyskaniem zaświadczenia o dokonaniu skutecznego zgłoszenia wodnoprawnego, 

jeżeli będzie to wymagane, 

− dokumentacja projektowa do uzgodnienia rozwiązań projektowych dotyczącym sieci uzbrojenie 

podziemnego związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci 

uzbrojenia terenu dokonywanych podczas narady koordynacyjnej Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu, jeżeli będzie wymagana, w celu 

stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych urządzeń i obiektów budowlanych, jeżeli 

będzie to wymagane,  w zakresie i formie zgodnej z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

− dokumentacja projektowa niezbędna dla uzyskania od gestorów urządzeń infrastruktury obcej 

warunków technicznych przebudowy tych urządzeń kolidujących z inwestycją drogową oraz do 

uzyskania uzgodnień inwestycji przez gestorów, jeżeli będzie to wymagane, w zakresie i formie 

zgodnej z przepisami i szczegółowymi i wymogami gestorów;  

− dokumentacja projektowa niezbędna do dokonania innych uzgodnień z właściwymi organami i 

instytucjami, których konieczność wykonania może wynikać z treści decyzji i uzgodnień lub 

uzgodnienia w zespole dokumentacji projektowej, jako warunków szczególnych,  

− dokumentacja niezbędna do uzyskania uzgodnień, decyzji i pozwoleń związanych z lokalizacją 

zjazdów oraz umieszczeniem urządzeń w pasie dróg publicznych oraz decyzji zezwalającej na 

zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót, 

− dokumentacja do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. 

Wykonawca w ramach Ceny Oferty jest zobowiązany, jeżeli będzie to wymagane, do opracowania 

wymienionych dokumentacji i uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych 

pozwoleń, opinii i uzgodnień. Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę przed złożeniem 

wniosków o uzyskanie pozwoleń, opinii i uzgodnień przez właściwe jednostki organy opiniujące, 

uprzedniej akceptacji dokumentacji i rozwiązań przez Zamawiającego, 

Powyższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych dokumentów przez Wykonawcę, 

które będą niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia. 
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1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

1.1. Drogi do urządzenia - stan istniejący 
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1.2. Drogi do przetarcia - stan istniejący  
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1.3. Melioracje – stan istniejący 
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1.4. Rekultywacje – stan istniejący 
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