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Projektowane postanowienia umowy — zatgcznik nr 4
UMOWANR ......12023
zawarta w dniu .......... r.

w Nakle nad Notecig

pomiedzy Gming Nakto nad Notecig z siedzibg w Urzedzie Miasta i Gminy przy ul. Ks. Piotra Skargi 7
w Nakle nad Notecig, NIP: 5581768632, REGON: 092350895, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Nakto nad Notecig — ...........ccccccvvvveennnnn. ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy — .............cccccevieiennnn :

zwang dalej w treSci umowy Zamawiajacym,

WPISANYM dO FEJESHIU ... Wi podnr..........
0 kapitale zakfadowym ...............ccociiiinnnn NIP: REGON: .......cevvvvvvnnee
reprezentowanym przez:

T

P e,
zwanym dalej w treSci umowy Wykonawca

PREAMBULA

Umowa zawarta zostata w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjaciji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Poprawa
dostepnosci szkdt w Nakle nad Notecig dla 0s6b ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa
biezni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego”.

Zamobwienie wspdtfinansowane jest z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

§1

DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujace znaczenie:
1. Prawo zamowien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11wize$nia2019r. Prawo
zamowien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
3. SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia Oferty na wybér
Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWIOR) -
dokument opisujacy warunki techniczne wykonania przedmiotu umowy.
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5. Umowa - niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich prac
obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane.
6. Teren budowy - teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania
przedmiotu zamowienia wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
7. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgodgq Zamawiajacego
powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie
z postanowieniami Umowy.
8. Nadzér Inwestorski (dalej Inspektor) — nalezy przez to rozumie¢ podmiot sprawujacy z ramienia
Zamawiajgcego  nadzér nad realizacjg prac  stanowigcych  Przedmiot  Umowy  jak
i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana podmiotu petnigcego funkcje Inspektora nie bedzie
wymagata zmiany Umowy — 0 zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inspektor petni
jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.
9. Protokdt koniecznosci — protokdt zgloszenia prac, nieobjetych dokumentacjg projektowa lub
zgtoszenia zmian materiatdw, urzadzen, koniecznych do uzycia, aby zrealizowa¢ Przedmiot Umowy —
nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce i
Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajgcy w Swietle obowigzujacych wymogow technicznych lub
prawnych konieczne zmiany Umowy, konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamdwien stosownie
do postanowien Pzp, koniecznos¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zaméwien stosownie do postanowien
Pzp, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentaciji opisujacej Przedmiot Umowy.
10. Komisja odbioru — oznacza zespdt os6b powotany przez Zamawiajacego dla celéw dokonania
odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajacego,
Inspektora oraz Wykonawcy.
11. Protokét koncowego odbioru robdt — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inspektora stwierdzajacy wykonanie przedmiotu zaméwienia, tj. obowigzkéw, o ktdrych mowa w § 2 ust.
2 pkt 3-9 podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu koricowego odbiér robét rozpoczyna
bieg gwaranciji dla przedmiotu zaméwienia — wykonania rob6t budowlanych.
12. Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inspektora stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzarn wynikajacych z Umowy,
spisany nie wczes$niej niz w ostatnim dniu uptywu okresu gwarancii.
13. Protokét zgtoszenia robét budowlanych, nieobjetych dokumentacija projektowa, a koniecznych
do wykonania, aby zrealizowaé przedmiot umowy — nalezy przez to rozumie¢ dokument opracowany
przez Inspektora oraz podpisany przez Wykonawce i Zamawiajgcego, opisujacy oraz uzasadniajacy w
Swietle obowigzujacych wymogoéw prawnych konieczne istotne zmiany niniejszej Umowy,
konieczno$¢/mozliwos¢ udzielenia odrebnych zamdwien stosownie do postanowien ustawy Prawo
zamowien publicznych, jak i sankcjonujacy ewentualne korekty w ramach dokumentacji opisujacej
przedmiot niniejszej Umowy.
14. Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce z
uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora, w szczegolno$ci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb
potwierdzajacych jako$¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancii
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wszystkich zamontowanych urzadzen oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, a odnoszace sie do jego realizacji.

15. Odbior koncowy - czynnoSci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
przedmiotu Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany z udziatem Stron
Umowy oraz Inspektora. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowane;
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez \Wykonawce, gwarancji
dla poszczegolnych urzadzen oraz przeditozenie dokumentéw potwierdzajacych przeprowadzenie
szkolenia dla 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, a
takze uporzadkowanie terenu inwestycji

16. Odbior Ostateczny — czynnosSci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania Przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu gwarancji. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane bedg
w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego protokot
ostatecznego odbioru robot. Po odbiorze ostatecznym nastapi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez
zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie
zostanie wczes$niej wykorzystane.

17. Sita wyzsza - nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob utrudniajg wykonywanie
czeSci lub calosci zadan wynikajgcych z  Umowy, ktorych zarbwno Zamawiajacy, jak
i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogoinie wymaganej dla cywilnoprawnych
stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.
18. Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni ziemi,
powodujace wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce
zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza,
rozlegty pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu, ekstremalny upat lub mréz,
szczegolnie w dtuzszym okresie czasu, osuwiska ziemi.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, obejmujacy wykonanie

zadania pn. ,Poprawa dostepnosci szkot w Nakle nad Notecig dla 0séb ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w tym budowa biezni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa
Biniakowskiego”, w zakresie wykonania robdt budowlanych okreslonych w SWZ , w dokumentacji
projektowej, STWIOR.
2. Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:
a) w zakresie modernizacji pomieszczen w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 i
Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Nakle Nad Notecia:

— W ramach zadania nalezy wykona¢ roboty budowlane, polegajace na poprawie dostepnosci
szkot. W budynku Zespotu Szkolno Przedszkolnego nr 3 roboty polegajace na utozeniu
wyktadzin PCV z pasami kontrastowymi w ciggach komunikacyjnych o powierzchni 202 m2.

— W budynku Zespoty Szkolno Przeszklonego nr 4 wykonanie robdt budowlanych,
polegajacych na modernizacji pomieszczenia toalety zlokalizowanej na parterze budynku w
zakresie przystosowania pomieszczenia fazienki dla potrzeb oséb niepetnosprawnych o
powierzchni uzytkowej 18,16 m2.
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b) w zakresie remontu utwardzenia powierzchni gruntu na dziatce budowlanej o nr ewid.
135/20 obreb Nakto nad Noteci etap 1, 3 i 4 planuje sie:

— utwardzenie terenu poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
na podsypce cem. — piask. gr. 4 cm.

— obramowanie konstrukcji — (dookota) kraweznik betonowy - 15x22x100 cm ustawionym na
tawie betonowej z oporem (beton C12/15 — 0.05 m3/m. Przy budynku nalezy wykona¢
izolacje pionowg z folii — do poziomu wykonywanych robot.

— regulacje wysoko$ciowg pionowq studzienek i wtazéw infrastruktury podziemnej oraz
wymiang istniejgcych wiazéw Zeliwnych na zestawy naprawcze.

— zabezpieczenie istniejacych drzew zlokalizowanych w obszarze inwestycji.

— odwodnienie poprzez spadki podituzne oraz poprzeczne do wpustow kanalizacji deszczowe;j
oraz odwodnieni liniowych.

— Ze wzgledu na mozliwo$¢ korzystania z obiektu przez osoby o szczegdlnych potrzebach
przewidziano:

e w miejscach wejS¢ do budynku oraz przed przeszkodami - ptytki akustyczne dla oséb
niewidomych lub niedowidzacych,

e krawezniki na przejsciach wyniesione na wysokos¢ od 0 do 1 cm - utatwienie
przekraczania przejscia przez osoby poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy — w tym w szczegolnosci: czynnoSci zwigzanych z zapoznaniem sie
z warunkami terenu budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury), wykonania dokumentacii
umozliwiajacej uzytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem (Operatu
Kolaudacyjnego).

§3
INTERPRETACJE
Tre$¢ Umowy oraz dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie

uzupetniajacy i uszczegotawiajaca. W razie wystapienia rozbieznosci w tych dokumentach, ktérych nie
mozna usung¢ w drodze odniesienia sie do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapiséw bedzie uzgadniania z uwzglednieniem zawartej Umowy, SWZ i nastepnie
dokumentaciji projektowej oraz STWIOR.

4
PRAWA | OB(§WIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie w dniu przejecia placu budowy przez Wykonawce dziennika budowy i dokumentacii
projektowej wraz z STWIOR, ktdre stanowig podstawe realizacji przedmiotu zamdwienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od pisemnego zgloszenia jednej ze stron
0 gotowosci do przejecia placu budowy,
3) zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi
w Umowie,

6) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania badan konstrukcji wykonanej nawierzchni.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi badania, ktore nie byty przewidziane w umowie, zas wyniki tych badan
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wykaza, ze materialy badz wykonawstwo sg niezgodne z umowg — koszty badan dodatkowo
Zleconych obcigzg Wykonawce. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonawstwo sg
zgodne z umowg, koszty badan obcigzajg Zamawiajacego.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoinoSci:

1) wykonanie prac stanowigcych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, p.poz., dobrej jako$ci, wtasciwej organizacji, zasad wiedzy
technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm, oraz przepiséw prawa, w szczegolnosci
Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy;

2) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy;

3) przechowywanie na terenie budowy i udostepnianie Zamawiajgcemu, Inspektorowi i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem
budowlanym, a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych

wpisow zgodnie z postepem prac;

4) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach
mogacych wptyngé na jako$¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu zakorczenia
wykonania Przedmiotu Umowy;

5) powiadamianie z 14 dniowym wyprzedzeniem poszczegolnych gestordw sieci o rozpoczeciu prac
oraz wykonywanie prac zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorow.

6) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci na zasadach ogolnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpadéw, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia, przekazanie Zamawiajagcemu uporzadkowanego
terenu budowy;

8) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie;

9) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inspektora lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

10) nanoszenie na biezaco w dokumentacji projektowej zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i/lub Inspektorem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej, po
uzgodnieniu z projektantem;

11) zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezaco dokumentacii
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia przekazanie jej Zamawiajgcemu.

12) Wykonawca ma obowigzek zaktualizowa¢ wydane przez gestordw sieci warunki wykonania robot.
Koszt aktualizacji warunkéw od gestoréw nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

13) Wykonawca prac podczas przygotowywania czasowej organizacji ruchu na zadaniu musi
uwzgledni¢ zapewnienie ciggtego dojazdu, do zlokalizowanych w miejscu prowadzenia prac
budynkéw mieszkalnych oraz obiektow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

14) Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie do 7 dni od chwili
podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy, uwzgledniajacy wartosci zadan oraz
wskazane terminy i warunki ptatnosci.
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. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ praw i zobowigzan, dlugdw
| wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osobe trzecia.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odno$nymi przepisami bhp i p.poz.;

2) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie do dnia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

. Do zakonczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ i przechowywac na
terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszg znajdowac
sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujace dokumenty: brak sprzeciwu Starosty Nakielskiego na
prowadzenie prac, projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany i techniczny,
STWIOR, protokét przekazania terenu budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych,
protokoty oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

. Wymagania zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyjnej:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg projektowq wytyczenie w terenie
wszystkich cze$ci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynno$ci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez nadzor inwestorski nieprawidfowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacii
powykonawczej ze sporzagdzong inwentaryzacjg urzadzen poziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach we wtasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

9) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcdw lub Podwykonawcow, w
szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzer osi pojazdéw
podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

7. Wymagania dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez \Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazddw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych
lub obiektdw inzynieryjnych.

2) Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq
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spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcédw lub Podwykonawcéw,
w szczegdIinosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazddw podczas transportu materiatow i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na zabytek
archeologiczny.

1)  Zabytek ruchomy, w szczegoinosci monety, przedmioty wartoSciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa,

2) Wykonawca po uzgodnieniu z zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ zabytki archeologiczne przed przywtaszczeniem,
uszkodzeniem, lub niszczeniem przez personel wykonawcy lub przez osoby trzecie,

3) Wykonawca niezwiocznie powiadomi Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i konserwatora
zabytkdw o znaleziskach i wykona polecenia nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

4)  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych
rob6t na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb,

5)  Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego
| takiej organizacji rob6t, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty robot w
rejonach, w ktorych sg mozliwe do wykonania,

6) Jesli zastosowanie sie wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztdéw lub op6znienie w realizacji rob6t, wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania robdt.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wytacznie nowe wyroby, materiaty

dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.

. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora materiatow planowanych
do wbudowania.

. Zmiana materiatow przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zamdwienia
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIOR, bedzie mozliwa pod
warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatow jest zobowigzany zaja¢ na piSmie stanowisko w ciggu
5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nie upowaznia
Wykonawcy do zmiany materiatow.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow, posiadajacych wymagane
certyfikaty B lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobéw, materiatow.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobéw, materiatdw nieodpowiadajacych wymogom okre$lonym w Umowie -
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz
ponie$¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.
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§6
TERMINY REALIZACJI PRAC
. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie wykonania zamowienia — od dnia zawarcia umowy,

2) zakonczenie wykonania zamowienia — do 15 lutego 2024r.

. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakoriczenia robot objetych umowa,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy i terenow przylegtych, stwierdzong przez kierownika budowy
| potwierdzong pisemnie przez Inspektora Nadzoru — potwierdzong wpisem do dziennika budowy.

§7
TEREN BUDOWY
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢

istniejace instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne.

. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu budowy
podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8

ODBIORY

. Przewiduje sie nastepujace odbiory:

1) odbiory cze$ciowe,

2) odbidr kofcowy,

3) odbior ostateczny.

. Odbiér prac budowlano montazowych:

1) Przedstawiciel Wykonawcy pisemnie zgtosi gotowo$¢ prac do odbioru koricowego.

2) W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inspektora o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy
Inspektorowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych robdt.
W przypadku wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora,
Wykonawca na wiasny koszt dokona ich odkrycia illub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy
odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inspektora
wpisem do dziennika budowy.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér korcowy robét — w ciggu 14 kalendarzowych
dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robdt
potwierdzonych przez Inspektora, zawiadamiajac o tym Wykonawce, ewentualnie przekaze
Wykonawcy pismo ustalajace jakie warunki jeszcze muszg by¢ spetnione, aby odbiér mogt by¢
dokonany.

4) Zakonczenie czynnosci odbiorowych bedzie nastepowac bez zbednej zwioki.
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5) Przed odbiorem koncowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inspektorowi
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegolnoSci
dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci materiatow, bedacych
przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) dzienniki budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlanych i zgtoszeniem do odbioru kohcowego
catego przedmiotu Umowy,

b) Inspektora potwierdzajacym gotowos¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru koricowego;

2) o$wiadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z przepisami Prawa budowlanego
z wyszczegdlnieniem ewentualnych zmian do rozwigzan projektu;

3) oSwiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatdbw zgodnie z dokumentacjq
projektowgq i STWIOR i ofertg Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajace zaktadane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymato$ciowe, jakoSciowe, techniczne, bhp, p.poz. i PZH;

4) w razie powstania zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego dokonanych podczas wykonywania robét - kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takze
uzupetniajacy opis. W takim przypadku o$wiadczenie, powinno by¢ potwierdzone przez
Projektanta i Inspektora;

5) dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inspektora.
Dokumentacje powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu zagospodarowania
terenu, architektoniczno — budowlanego, technicznego lub wykona¢ nowa wersje;

6) dokumentacje geodezyjng obejmujaca;

a) mapy inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi wybudowanymi obiektami z klauzulg
zgodnos$ci wykonania z projektem i zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacii
Geodezji i Kartografii (3 egz. w wersji papierowej + wersje cyfrowg w formacie dxf) ,

b) wypis z mapy inwentaryzacji powykonawczej zawierajgcy zbiorcze zestawienia
zinwentaryzowanych obiektow liniowych o jednakowych charakterystykach z podaniem ich
miar i sumy tgcznej. Wypis powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete;

7) wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce);

8) protokoty odbioréw technicznych;

9) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie tj. certyfikaty B lub krajowe oceny techniczne lub deklaracje wtasciwo$ci
uzytkowych, dopuszczajace do stosowania w realizowanym przedmiocie zaméwienia i jego
eksploatacji na podstawie Umowy, obowigzujacych przepiséw, norm i warunkéw technicznych;

10) zestawienie faktur zaptaconych przez Wykonawce Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z podaniem ich warto$ci wg stanu na dzien odbioru;

11) karte gwarancyjng na catos¢ przedmiotu zamdwienia wystawiong przez Wykonawce, zgodnie
z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjne;.

3. Jezeli w trakcie odbiordw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy dokonuje odbioru i sporzadza
protokét odbioru, wyznaczajac réwnoczes$nie termin usuniecia wad i/lub usterek;

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ dokonania
odbioru i zZgda¢ wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady
i/lub usterki uniemozliwiajq uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem, a w razie nie
wykonania czesci lub catosci przedmiotu Umowy po raz drugi w wyznaczonym terminie,
Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan, w szczegolnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajgcego
dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od Umowy odstapic i zleci¢
usuniecie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami
wynikajacymi z jego dziatan, w szczegolnosci karami umownymi i prawem do odszkodowania,

4. Ponadto, jezeli wady ilub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztow, Zamawiajacy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad i/lub usterek,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

6. Protokdt korcowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie odbioru,
a w szczegolnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;

3) oznaczenie 0sob uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej czynnosci;

4) wykaz dokumentoéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajagcemu oraz
Inspektora;

5) wynik dokonanego sprawdzenia, jakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegolno$ci
zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacjg projektowg i STWIOR;

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek;

7) decyzje Zamawiajacego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek;

8) oswiadczenia i wyjadnienia Wykonawcy oraz innych 0séb uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inspektora i o0sob uczestniczacych

w odbiorze.

7. Protokdt koncowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany po wykonaniu prac objetych umowsg i
ztozeniu operatu kolaudacyjnego. Operat kolaudacyjny nalezy ztozy¢ w formie papierowej oraz skan
catosci w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

8. Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie pdzniej niz na 4 tygodnie przed
zakonczeniem okresu rekojmi.

9. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorami obcigzajg Wykonawce.
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§9
WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZEN
. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 niniejszej umowy, strony umowy ustalajg faczne

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

brutto w wysokosci: ............ z
w tym podatek VAT .......... % W WysoKoSCi ............. z
cena netto w wysokosci: ................ zt.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w dokumentacjach
projektowych, w sktad ktdrych wchodza;: projekty budowlane, STWIOR i SWZ i jest wynagrodzeniem
ryczattowym obejmujgcym wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zawiera
ono ponadto w szczegolno$ci nastepujace koszty: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe
(m.in. utylizacja wszelkich odpadow itp.), utrzymania zaplecza budowy, zwigzane z odbiorami
wykonanych robo6t, wykonania dokumentacji powykonawczych oraz inne wynikajace z niniejszej
umowy oraz SWZ.

. Zamawiajacy przewiduje pfatnos$¢ maksymalnie dwiema fakturami, proporcjonalnie do stanu
zaawansowania prac na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego i potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru oraz fakturg koncowa, w tym:

- jedna faktura czesciowa wystawiona na podstawie protokotu czeSciowego odbioru robot, nie
wczesniej niz 02.01.2024 r.

- faktura koncowa (nie mniejsza niz 40% warto$ci umowy) wystawiona na podstawie protokotu
koncowego odbioru robot.

Ptatnos¢ pierwszej faktury nie wezesniej niz 02.01.2024r.

. Podstawa wystawienia faktury czeSciowej i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest protokét
czesciowego odbioru robdt danego elementu przedmiotu Umowy bez wad istotnych sporzadzony
przez Inspektora, zatwierdzony przez Zamawiajacego oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
Podstawg wystawienia faktury koncowej i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego jest protokét
odbioru koncowego przedmiotu Umowy bez wad istotnych sporzadzony przez Inspektora,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

. Jezeli wystgpig roboty dodatkowe nieobjete zamowieniem podstawowym lub innego rodzaju roboty
wykraczajace poza przedmiot umowy tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ w ramach ceny
ryczattowej, a konieczne do wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te rozliczane bedg na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora oraz
Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane winny by¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) wyliczenia nalezy wykona¢é w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie
ogdInodostepnych katalogdw cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)

b) w przypadku braku mozliwo$ci okreslenia ceny jednostkowej na podstawie ogdlnodostepnych
cennikdw wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu 0 powszechnie przyjete naktady rzeczowe (np.
KNR) oraz sktadniki cenotwércze (RMS) okreslone w ogdlnodostepnych katalogach cen
jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)

c) okreslone wartosci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o dane z rynku lokalnego

. Rozliczenie robdt zamiennych w stosunku do robot przewidzianych dokumentacjg projektowq
odbywac¢ sie bedzie fakturami na podstawie protokotu koniecznosci wykonanych rob6t oraz w oparciu
(o

- wyliczenie ceny roboty pierwotnej, a wiec tej, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

- wyliczenie ceny roboty zamiennej,

- wyliczenie rdznicy miedzy tymi cenami.
. Wyliczerh ww. cen pierwotnej i zamiennej nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
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1) wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o ceny jednostkowe przyjete na podstawie
ogdInodostepnych katalogdw cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)
2) w przypadku braku mozliwosci okreSlenia ceny jednostkowej na podstawie
ogdInodostepnych cennikéw wyliczenia nalezy wykona¢ w oparciu 0 powszechnie przyjete
naklady rzeczowe (np. KNR) oraz sktadniki cenotwércze (RMS) okreslone w
ogdInodostepnych katalogach cen jednostkowych (BISTYP, SECOCENBUD itp.)
3) okreslone wartosci wg punktu 1 lub 2 nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o dane z rynku
lokalnego
4) ilos¢ robot, ktdre miaty byC wykonane (pierwotnie), nalezy przyja¢é z dokumentacii
projektowe;.
8. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych rozliczenie tych robdt odbedzie sie
osobng faktura, niezalezng od faktur podstawowych.
9. Faktura koncowa ptatna bedzie po wykonaniu i odbiorze petnego zakresu robot objetych
zamdwieniem, dostarczong zamawiajagcemu po dokonanym odbiorze koricowym.
10.Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie protokdt koncowego odbioru zaakceptowany przez
Inspektora i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
11.Pfatno$ci bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT,
w ciggu 30 dni liczac od dnia ztoZzenia u Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury sprawdzonej
| zatwierdzonej przez Inspektora.
12.Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ fakture w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecig
lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania. Gmina Nakto nad Notecig
korzysta z brokera Firmy Infinite IT Solutions.
13.Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
14.Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ zobowigzan na osobe trzecig.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, scedowac na osobe trzecig swoich
wierzytelnoSci;
15. Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien, w ktérym nastgpito przekazanie naleznosci na
rachunek bankowy Wykonawcy.
16.Zamawiajacy dopuszcza bezposrednig ptatnos¢ podwykonawcy w przypadku, gdy ten nie uzyskat
naleznej zapfaty od wykonawcy
17.W przypadku braku rachunku bankowego kontrahenta w wykazie podatnikow VAT czynnych,
Nabywca/Odbiorca/Zamawiajacy dokona ptatnosci Mechanizmem Podzielonej Ptatno$ci lub na
rachunek wskazany na stronie BIP MF wykazu podatnikéw VAT.

§10
0SOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace

odpowiednie, wymagane w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia funkcji technicznych w
budownictwie i wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Wykonawca wyznacza:
.................. - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie stosownego
petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujacego umocowanie do podejmowania
wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy — w tym w szczegdlnosci do zaciggania
zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji, podpisywania protokotéw oraz sktadania wszelkich
innych o$wiadczen w imieniu Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
.................... - jako kierownika budowy.
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3. Funkcje Inspektora bedzie petnit:
1) e

4. Przedstawicielami Zamawiajacego beda;
1) Lech Barcz,
2) Monika Cyganek,
3) Anna Gembiak.

] §11
WYMOG ZATRUDNIENIA OSOB W RAMACH UMOWY O PRACE

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia
zatrudni na podstawie stosunku pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy oraz otrzymywac¢ bedg wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajace
rownowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.

Przedmiotowy wymog dotyczy o0sob wykonujgcych czynnoSci zwigzane z wykonaniem
podstawowych robot:

- prace ziemne,

- prace zwigzane z utozeniem kostki brukowej,

- prace ogolnobudowlane polegajace na utozeniu wyktadziny i modernizaciji fazienek.

2. Obowigzek ten dotyczy réwniez podwykonawcdw oraz dalszych podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowigzujace
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujgcych czynno$ci
wskazane w ust. 1.

3. Wykonawca w trakcie realizacji umowy, w odniesieniu do osob, ktorych mowa w ust 1 w terminie 5
dni roboczych od dnia zawarcia umowy udokumentuje Zamawiajacemu fakt zatrudnienia na
podstawie umowy o0 pracg 0sob zaangazowanych w wykonywanie czynno$ci wskazanych w SWZ,
poprzez przedtozenie:

1) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace, lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

4) innych dokumentéw w szczegolnosci takich jak:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji. Informacje
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takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

b) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

c) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. (zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacii
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6ino$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy).

W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych

mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 3 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania

przez te osobe czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy

odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegolno$ci uprawniony do zgdania:

1) aktualnych o$wiadczer i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 umowy,

2)wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa

w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg

Inspekcje Pracy.

§12
INSPEKTOR (NADZOR INWESTORSKI)

. Inspektor uprawniony jest m.in. do wydawania Wykonawcy polecent zwigzanych z iloscig, jakoscig

oraz sposobem wykonania prac, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy, w tym do
okreslania formy i zakresu dokumentéw stuzacych do monitorowania realizacji i rozliczen
wykonywanych prac.
Inspektor przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie termindw sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.
Inspektor nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych rob6t zamiennych,
dodatkowych lub ograniczenia zakresu rzeczowego rob6t w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i
pisemnego potwierdzenia.
§13

KARY UMOWNE

Strony Umowy postanawiaja, ze formg odszkodowania sg kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zarozwigzanie lub odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy;
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za rozwigzanie umowy lub odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysoko$ci 20% facznego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1 Umowy;

za zwtoke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu rozpoczecia robdét, o ktorym
mowa w §6 ust. 3 umowy w wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§9 ust. 1 — za kazdy dzien zwioki,

za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,03 % tacznego Wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu Wad lub Usterek stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, technicznym
i/lub koricowym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,03 %
tacznego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien
Zwihoki;

za kazdy stwierdzony przypadek stosowania materiatow i urzadzen nieposiadajgcych
odpowiedniego dopuszczenia do obrotu lub niezapewniajgcych sprawnosci eksploatacyjnej lub
jakosciowej Przedmiotu Umowy — w wysokosci 1% tacznego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 Umowy;

gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni — w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét ponad okres 7 dni;

za brak obecnosci kierownika budowy/robot na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00 zt za kazdg nieobecnos,

z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy — 0,02% tacznego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — 0,5% tacznego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
odniesieniu do terminu na przedstawienie zmienionej umowy;

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia 0séb na podstawie umowy o prace w
zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca zaptaci kare umowng w wysoko$ci 0,01%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy miesigc braku
spetnienia obowigzku zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace — za kazdy
pojedynczy przypadek niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania 0séb
$wiadczacych prace na podstawie umowy o prace.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

. Strony zgodnie okreslaja, ze taczna, maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrych mogq dochodzié
Strony nie przekroczy 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

. Kary umowne podlegajg kumulowaniu i stajg sie natychmiast wymagalne.

. Zaptacenie przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia go z obowigzku dopetnienia uchybionych
dziatan lub zaniechan, chyba Ze doszto do rozwigzania lub odstapienia od Umowy.

. Roszczenie o zaptate kary umownej jest wymagalne z koncem dnia, w ktorym nastapito zdarzenie
bedace podstawg do naliczenia kary umownej. Jezeli Wykonawca wezwany do zaptaty kary umownej,
kary tej w terminie nie zaptaci, Zamawiajacy ma prawo potraca¢ kary umowne z wynagrodzenia
Wykonawcy, naleznego na podstawie niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez iar.norz'?d \F/)Vojewé'gztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska ujawsko-Pomorskiego

§14
GWARANCJA JAKOSCI
. Wykonawca udziela na przedmiot Umowy gwarancji jakosSci.

. Szczegodtowe zapisy dotyczace warunkdw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty Gwarancyjne;
stanowigcej zatgcznik do Umowy.
. Wykonawca wypetni karte gwarancyjna.
§15
REKOJMIA ZA WADY
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z

tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwac bedg
Zamawiajgcemu przez okres gwarancji od dnia dokonania odbioru koricowego.
. Dokumentem potwierdzajacym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie protokot
ostatecznego odbioru robdt.
. Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.
§ 16

OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ Srodowisko (zaréwno na, jak i poza

terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
i wiasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z odpadami
powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajacego
I 0s0b trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkow Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

, §17 ,
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujacej czesci zamdwienia
nastepujacym podwykonawcom:

Nazwa podwykonawey: .............cceeeene.
Opis powierzonej cze$ci zamowienia: ..........................

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
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3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy —
postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp;

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia,
wskazany w tresci § 6 niniejszej umowy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zapfaty nalezno$ci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnoSci zapisow
warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

7) umowa o podwykonawstwo zawiera cene na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot,
okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, lub tez umowa o podwykonawstwo zawiera ceny
jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotdéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za
wady, przy czym zastrzega sig, aby okres tej odpowiedzialnoSci, nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
0 ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacie umowy przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci brutto niniejszej umowy, wskazanej w
tresci § 9 niniejszej umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg rowniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 - 11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2 — 11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane oraz ich
konsekwencje, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcdw, w szczegdlinoSci zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z art. 415, 429, 430 i 474 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania wtasne lub jego wtasnych pracownikdw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§18
PODWYKONAWCY

. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcow, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajacemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote
nalezng Podwykonawcom wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z
realizacja zamowienia badz jego czescia zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 2, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4. BezpoSrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. Zaptata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi zgodnie z terminami ptatnosci
okreslonymi w § 9 niniejszej umowy.

6. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezpo$rednio Podwykonawcy.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci, o ktorej mowa w § 9 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego.

§19
ROZWIAZANIE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub cze$ci lub rozwigzania umowy

z Wykonawcg (stosownie do wyboru Zamawiajacego) w nastepujacych sytuacjach:

1) zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub restrukturyzacji Wykonawcy;

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego tej czesci, ktéra jest niezbedny
do realizacji przedmiotu Umowy;

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocg Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcdw), w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowat umowy pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca);
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9) gdy Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem wykonywania prac lub poszczegélnych etapéw prac
tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je wykona¢ w uméwionym terminie oraz nie
podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

6) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowg, w tym nie respektuje
uzasadnionych nakazow Zamawiajacego lub Inspektora i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego
7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciggu przedmiot
Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upaditos¢ lub

restrukturyzacji lub podjecia uchwaty / decyzji o likwidacji powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie

Zamawiajacego.

. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub cze$ci Zamawiajacy moze

powierzy¢ wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia

Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego dziatan, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego, w tym

prawa do natozenia kar umownych i dochodzenia odszkodowania.

. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania Umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej

przyczyny odbioru robot lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokotu koricowego odbioru

robot, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawce terminie, nie krétszym niz 3

dni robocze.

. Owiadczenie o rozwigzaniu Umowy lub odstgpienia od niej w catosci lub czesci powinno nastgpi¢ w

formie pisemnej po rygorem niewazno$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstapienie od umowy wzajemnej musi by¢ poprzedzone:

1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowigzania, nie krétszym niz 7 dni od otrzymania
wezwania wraz z zagrozeniem odstgpienia od umowy;

2) ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy (po bezskutecznym uptywie terminu do
spetnienia Swiadczenia).

. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujace obowigzki

szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwigzania lub odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzaciji prac w toku wg stanu
na dzien ztozenia oSwiadczenia o rozwigzaniu lub odstapienia od Umowy, w wypadku uchybienia
tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajacy sporzadzi taki protokét jednostronnie na koszt
wykonawcy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nieobjetych Umowa, jeZeli rozwigzanie nastapito
z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajgcych, jezeli rozwigzanie Umowy nastapito z winy lezacej po stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezacej po

stronie Zamawiajacego, obowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia rozwigzania lub odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw zakupionych przez Wykonawce celem wykonania niniejszej umowy,
3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu Budowy.

§20
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem wymogoéw wynikajacych z

przepisow Prawa zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Okreslajgc warunki dokonania zmiany Umowy, sporzadza sie Protokét koniecznosci, biorgc pod
uwage w szczegdInosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposob jego wyliczenia,

4) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoniczenia Umowy.

4. Oprécz zmian dopuszczalnych ustawg Prawo Zamdwien Publicznych (o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢
zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkdw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie terminu wykonania przedmiotu zamdwienia o czas
opoOznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu
zamowienia w przypadku:

a) jesli pojawity sie okolicznosci natury obiektywnej, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy, uniemozliwiajgce dotrzymanie terminu wykonania okreslonego w Umowie;

b) jesli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazato sie niemozliwe z powodéw, za ktore
nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego;

c) jesli w toku realizacji Umowy pojawita sie konieczno$¢ wykonania robét lub prac
nieprzewidzianych w Umowie i ktérych Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej starannosci, a bez wykonania ktérych prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy jest niemozliwe lub co najmniej utrudnione;

d) wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych w postaci trwajacych powyzej 4 dni:

— temperatury uniemozliwiajacej wykonanie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
— opaddw $niegu, gradu lub deszczu, uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywania odbiordw;

e) wystapienia sit wyzszych i klesk zywiotowych (np. huragan, powddz, trzesienie ziemi, zbyt
wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
zachowanie wymogow technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez
osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, nowe obostrzenia wynikajace ze stanu zagrozenia
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k)

)

epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich wtadz uniemozliwiajacych

prowadzenie robét lub pozostatych dziatan itp.) niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy,

uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;
ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami;

ograniczenia lub braku materiatow budowlanych niezbednych do wykonania umowy,

koniecznosci wykonania robot dodatkowych okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz robét

zwigkszajacych zakres zamdwienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,

w przypadku wykrycia powaznych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania

Umowy, ktdre bedg miaty istotny wptyw na wykonywanie przedmiotu Umowy — gdy okoliczno$¢

ta wptyneta na konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia, wymogoéw w zakresie odbioru robot,

terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w zwigzku z zaistniatg wadg dokumentacii
projektowej i zmiany te bedg konieczne gdyz kontynuacja wykonania Umowy grozitaby
powstaniem Obiektu obarczonego wada.

zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedacej nastepstwem dziatania organdw

administracji w szczegolnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa;

— odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktdrej nie
przewidywano przy zawarciu umowy;

— konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

— zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

W przypadku wystapienia kolizji w zakresie opracowywanej dokumentacji projektowe;j,

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy,

Skrocenie terminu wykonania umowy na skutek wcze$niejszego zakonczenia prac.

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, za uprzednig zgodg
Zamawiajacego wyrazong na piSmie pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy moze zazadac od
wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze osoba te nie wykonuje swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest do zmiany kierownika budowy, zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w przypadku wykrycia wad w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB na etapie wykonywania przedmiotu zaméwienia i zmiany te bedg konieczne, gdyz
kontynuacja wykonania przedmiotu zamdwienia grozitaby powstaniem obiektu obarczonego wadq
— zmiana moze dotyczy¢ sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, wynagrodzenia, wymogoéw w
zakresie odbioru robot, terminu wykonania i innych okoliczno$ci powstatych w zwigzku z zaistniatg
wadg dokumentacji projektowej lub STWIORB;

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ wynagrodzenia, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy,
wymogow w zakresie odbioru robdt, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w
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przypadku, gdy nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy;

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z zaistnienia sity wyzszej
rozumianej jako nadzwyczajne zdarzenie lub ciag zdarzen o charakterze obiektywnym,
niezaleznych od stron Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej
starannosci; dla ustalenia, czy dane zdarzenie lub zdarzenia stanowig site wyzsza rozstrzygajace
jest stanowisko Zamawiajacego;

6) Dopuszczalne jest dokonywanie zmian o charakterze nieistotnym, przez co nalezy rozumieé
zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich,
ktore gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej na celu zawarcie Umowy, nie
miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotdéw zainteresowanych tg procedura, przyktadowo: zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, zmiana numeru rachunku.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania
elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa. W tym
przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami i uzasadnieniem. Taka dokumentacja bedzie wymagata akceptacji Nadzoru
Autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego,

8) Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, ktére sg
nastepstwem:

a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych,

b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnione;
mozliwosci wprowadzenia uzasadnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora,

c) zmiany dokonanej podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktéra nie odstepuje w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw decyzji pozwolenia na budowe w ramach art.
36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a
ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetiajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

9) Wprowadzenie, zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy — na pisemny wniosek
Wykonawcy, dopuszcza sie¢ wprowadzenie, zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana i rezygnacja moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu
przez Wykonawce os$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze
nowy Podwykonawca wykaze spetnianie warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowego Podwykonawce,

10) Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robdt zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wytaczone z zakresu zamowienia podstawowego na podstawie
zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznosci. Zakres rob6t zamiennych zostanie
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okre$lony w protokole koniecznosci oraz w przedmiarze rob6t sporzadzonym przez Kierownika
budowy i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy
bedzie potwierdzenie powstatych okoliczno$ci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole
koniecznosci.

11) Dopuszcza sie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug
(VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa. Wynagrodzenie
brutto okre$lone w § 9 ulegnie zmianie w sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato
zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego Umowa, ktdry na dziehn zmiany stawki
VAT nie zostat jeszcze rozliczony (bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy).

. Jezeli nie postanowiono inaczej przedtuzenie terminu bedzie mogto nastgpi¢ o okres rowny dniom

roboczym, w ktorych wstrzymano realizacje Przedmiotu Umowy i z tego tytutu nastapito opoznienie w

realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na powyzsze okolicznosci.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy t]. .......cceeee. zt na zasadach wedtug SWZ, w formie .....................
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nlenalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wedtug nastepujacych zasad: 70% kwoty zabezpieczenia
Zamawiajacy zwroci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane - tj. od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru rob6t Obiektu, natomiast
pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy - tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru
robot Obiektu, jezeli nie zostato wcze$niej wykorzystane.
. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru robét Obiektu, Wykonawca
wystapi do Zamawiajacego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§22 ]
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji Umowy

bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
nieusatysfakcjonowana rozstrzygnieciem, upowazniona bedzie do poddania ewentualnych sporéw o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalne;
Rzeczypospolite] Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu, Strona
niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na droge sadowa.

. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie wtasciwy
sad powszechny z okregu, w ktérym lezy siedziba Zamawiajacego.
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§23
KLAUZULA INFORMACYJNA ,RODO”

Na podstawie art. 13Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych), przekazujemy Pani/Panu ponizsze informacje zwigzane z przetwarzaniem Pani/Pana

danych osobowych.

Administrator danych | Burmistrz Miasta i Gminy Nakto nad Notecig ul. Ks. P. Skargi 7,
osobowych 89-100 Nakto nad Notecig
Dane kontaktowe telefon: (+48 52) 386 79 00, e-mail: urzad@gmina-naklo.pl
Inspektor ochrony - .
danych Arnold Paszta, e- mail: iod@umig.naklo.pl

Cele przetwarzania
oraz podstawa prawna
przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe beda;
a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit
b Rozporzadzenia 2016/679).

Okres, przez ktdry
bedq przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe beda;

a. przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy przez okres
niezbedny do dokonania czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem
umowy oraz w okresie jej trwania,

b. przez okres wskazany przepisami ,Ustawy - O podatku od towardw i
ustug” oraz przepisami ,Ustawy - Ordynacja podatkowa”,

c. przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczen lub obronie
przed roszczeniami przez okres wskazany w Ustawie.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢:

a. podmioty, ktorym AD udostepnia dane osobowe na podstawie przepisow
prawa powszechnie obowigzujacego,

b. podmioty ktérym AD powierza dane osobowe na podstawie umoéw
powierzenia danych osobowych (np. firma informatyczna).

Prawa osoby, ktorej
dane dotyczg

Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do Pani/Pana danych osobowych
oraz prawo zadania ich sprostowania, usuniecia (o ile przepisy prawa nie
nakazujg AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wzgledem
przetwarzania danych oraz prawo do cofnigcia zgody w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

Dodatkowe informacje

a. podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

b. podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym
zawarcia i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.
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c. konsekwencjg niepodania danych osobowych wymaganych przepisami
prawa jest brak mozliwo$ci zawarcia i wykonywania umowy. Pani/Pana
dane osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu jak réwniez nie bedq
przekazywane do Panstwa trzeciego.

d. wiecej informacji mogg Panstwo znalez¢ na stronie Biuletynu Informacii
Publicznej Gminy.

§24 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej

okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane do
jego reprezentacii.

. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy (w tym niezbedne powiadomienia, informacje,
whnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja przekazana
za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego $rodka stuzacego do przekazywania
informacji na odlegto$¢ musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wersji pisemnej za po$rednictwem
poczty lub ztozona osobicie na wskazane ponizej adresy:

dla Zamawiajgcego:

Gmina Nakto nad Notecig
Adres ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig

Telefon 52 386 79 01

e-mail sekretariat@umig.naklo.pl

dla Wykonawcy:

Adres

Telefon

e-mail

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

.- W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie obowigzujace
przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Umowy o dzieto, Umowy o roboty budowlane,
Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

. Integralng czesciag Umowy sa nastepujace zataczniki:

1) SWZ

2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjne;

4) Dokumentacja projektowa
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6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za
oryginalny — z tego 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
7. W przypadku umowy zawieranej w sposob elektroniczny datg zawarcia umowy jest data ztozenia

podpisu ostatniej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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do Umowy Nr ... zdnia ...
KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:

,Poprawa dostepnosci szkot w Nakle nad Notecig dla osob ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w
tym budowa biezni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego”.

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwaranc;ji jest:

Gmina Nakto nad Notecig
ul. Ks. P. Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
zwana dalej Zamawiajacym.

1. Przedmiot gwaranciji
1) niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamdwienia objetego Umowg nr.....................
zdnia .coooeeeeiei, , odebranego protokotem koricowego odbioru robdt Obiektu z dnia

przedmiot Umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcow);

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje zobowigzania, o ktorym mowa
w punkcie pkt 2;

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukrytg, zmniejszajacq wartos¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy, lub tez wskazujacq
na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego nalezytego funkcjonowania lub brak
zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi:

........... miesiecy na efekty wykonanych robot w ramach przedmiotu Umowy,

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usunigcia w ramach gwarancji wszystkich wad i usterek
przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego;
2) w ramach obowigzkow objetych gwarancjq jako$ci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wechodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolng od wad;
3) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, usterki w okresie gwarancji
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu;
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4) w przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia;

5) Gwarant odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarancii, jezeli Zamawiajacy zawiadomit
Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancii;

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia w skutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjq opisujaca przedmiot zaméwienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkow specyfikacji warunkéw zaméwienia albo
ukrytej wady materiatowe;.

4. Ogoblne warunki gwaranc;ji:

1) Gwarant o$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bteddéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie;

2) jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaC zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub innych oséb, Gwarant obowigzany
jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania
powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pozniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia;

3) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

4) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi
(pokrywajac powstatq naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zada¢ od Gwaranta naprawienia
szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad,;

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad;

6) okres gwaranciji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie si¢ w szczegélnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzytecznos¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) drugq naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg;

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do:

a) uzytkowania i eksploatacji Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) nieprowadzenie w okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez
wczesniejszej akceptacji Gwaranta,

8) Nie podlegaja gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,
b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7 lit. a).

5. Przeglady gwarancyjne.
1) date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o0 nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem;
2) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po jednym dla Gwaranta
i Inspektora. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajgcy obowigzany jest
niezwtocznie przestaé Gwarantowi jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego;
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3) jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkdw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladowsg;

4) na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww. terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja
1) o kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta, faksem i/ lub pocztg elektroniczng na nizej
wskazane numery faksow i adresy
Poczta elektroniczna: ...........ccccooiiiiiiiiiiiiiie, ;

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej wskazane adres:

I uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin usunigcia wad,;
3) wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Urzad Miasta i Gminy w Nakle nad Notecia.
ul. Ks. Piotra Skargi 7
89-100 Nakto nad Notecig
4) o zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane sq
informowac sie niezwiocznie, i nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Postanowienia koncowe
1) w sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujace przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego;
2) niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru robot;
3) wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

Podpis/y Gwaranta



