
WI.7013.30.2017
UMOWA NR WI.272.    .2020/PM

W dniu ………………. pomiędzy
 
1.Gminą Miejską Legionowo z siedzibą w Legionowie przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego nr
41, NIP: 536-19-23-243, w imieniu której działa:

Marek Pawlak - Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Legionowo
zwaną dalej Gminą
i

2.PKP Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  z  siedzibą  przy  ul.  Targowej  74,  03-734  Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000037568, kapitał zakładowy:
20  424  936  000,00  zł  w  całości  wpłacony,  NIP  113-23-16-427,  REGON
017319027,reprezentowanej przez:

……………………………………….
……………………………………….
zwaną dalej PLK
łącznie zwanymi dalej Zamawiającym      
a
…………………………………………………………………………………………………...  
reprezentowanym przez:
……………………………………….
……………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą,

każdego z osobna zwanego Stroną, łącznie Stronami umowy

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawarto Umowę następującej treści:

Przedmiot Umowy
§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych
polegających na budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul. Polnej i ul. Kwiatowej
w Legionowie, wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 24,455 linii
kolejowej nr 9 w ul. Kwiatowej/Polnej w Legionowie,  w formule zaprojektuj i  wybuduj t.j.
opracowanie  dokumentacji  wraz  z  uzyskaniem  niezbędnych  opinii,  uzgodnień  i  decyzji
administracyjnych w tym Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w imieniu i na
rzecz  Gminy Miejskiej Legionowo, oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną
dokumentacją i uzyskanymi decyzjami.

1



2.  Przedmiotem zamówienia w formule  „zaprojektuj i wybuduj” jest:
1)Opracowanie dokumentacji projektowej na:
a)Budowę bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową nr 9 w miejscowości Legionowo w ciągu
ul.  Polnej  i  Kwiatowej  wraz z układem jezdni  dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz usunięciem wszelkich kolizji.
b)rozbiórkę istniejącego przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9 w
ul. Kwiatowej/Polnej
2)Uzyskanie  wszystkich  wymaganych  prawem  uzgodnień,  opinii,  odstępstw,  decyzji  oraz
zezwoleń  na  budowę  i  rozbiórkę,  zgodnie  z  zakresem  dokumentacji  projektowej wraz  z
wykonaniem map z projektem podziału nieruchomości w tym uzyskanie decyzji ZRID.
3)Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu:
a)bezkolizyjnego  przejazdu  pod  linią  kolejową  nr  9  w  miejscowości  Legionowo  w  ciągu
ul.  Polnej  i  Kwiatowej  wraz z układem jezdni  dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz usunięciem wszelkich kolizji.
b)rozbiórki istniejącego przejazdu kolejowego w rejonie ul. Kwiatowej.
4) opracowania i  pozyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich dokumentów niezbędnych
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów.
4.Wykonawca zobowiązuje się do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z

umową i zasadami wiedzy technicznej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji robót budowlanych do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji za wady dla robót
budowlanych.

5.Zakres  i  sposób  wykonania  przedmiotu  umowy  określa  umowa.  Wykonawca  uzyska  dla
budowanego  obiektu  funkcjonalność  założoną  w  Programie  Funkcjonalno-Użytkowym.
Dokumenty  tworzące  Umowę  należy  traktować,  jako  wzajemnie  się  uzupełniające.  Umowę
tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie
z następującą kolejnością:

a) Umowa i późniejsze Aneksy do Umowy
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
c) oferta Wykonawcy z załącznikami,
d) Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy (przedmiotu zamówienia)
e) Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) wraz z koncepcją.

6.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym
do  wykonania  robót  budowlanych  objętych  niniejszą  umową  wraz  ze  wszystkimi  innymi
projektami  i  opracowaniami  koniecznymi  do  wykonania  dokumentacji  objętej  przedmiotem
zamówienia.
7.Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot
umowy z materiałów własnych, o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z
koncepcją.
8.Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 8, powinny odpowiadać co
do  jakości  wymaganiom  określonym  ustawą  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. 2019, poz. 266, ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.
9.Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  zgodnie  z

zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Na każde żądanie
Zamawiającego  lub  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać  do
wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust.
8.

10.Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 8,
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uzyskać  od  Zamawiającego  lub  Inspektora  Nadzoru  zatwierdzenie  zastosowania  tych
materiałów.
11.Materiały  z  rozbiórki  powinny  być  usunięte  poza  teren  budowy  przy  przestrzeganiu
przepisów ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  2019,  poz.  701  ze  zm.)
natomiast  materiały  stanowiące  własność  Zamawiającego  powinny  być  przewiezione  na
miejsca  wskazane  przez  Zamawiającego,  zgodnie  z  PFU.  Koszt  związany  z  rozbiórką,
transportem,  składowaniem  (utylizacją)  materiałów  rozbiórkowych  ponosi  Wykonawca,  nie
podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu ryczałtowym.
12.Wykonawca  w  zakresie  przebudowywanej  infrastruktury  kolejowej  w  podsystemie
strukturalnym  „sterowanie”  ma  obowiązek  stosowania  takich  materiałów  -  elementów
podsystemów,  zaliczanych  do  składników  interoperacyjności,  które  posiadają  stosowne
certyfikaty  WE  zgodności  lub  przydatności  do  stosowania,  wydane  przez  jednostkę
notyfikowaną  i  dla  których  wydana  została  deklaracja  WE  zgodności  lub  przydatności  do
stosowania.  W przypadku konieczności  zastosowania składnika interoperacyjności,  który nie
posiada certyfikat WE zgodności lub przydatności do stosowania wydanego przez jednostkę
notyfikowaną i/lub dla którego nie została wydana deklaracja WE zgodności lub przydatności do
stosowania, Wykonawca jest zobowiązany zlecić jednostce notyfikowanej ocenę zgodności lub
przydatności do stosowania dla tego składnika interoperacyjności. Na podstawie uzyskanego
certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania dla tego składnika interoperacyjności
Wykonawca jest  zobowiązany do wystawienia deklaracji  WE zgodności lub przydatności do
stosowania – zgodnie z rozdziałem 5.3 Certyfikacja w PFU.

Dokumentacja projektowa
§ 2

1.Wykonawca  wykona  Dokumentację  Projektową  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  na
dzień składania wniosku o ZRID w formie papierowej:

1)wielobranżowe projekty budowlane – w 4 egz.,
2)branżowe projekty wykonawcze w oparciu o zatwierdzony decyzjami administracyjnymi

projekt budowlany – w 4 egz. dla każdej z branż.
3)opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu – w 4 egz.,
4)opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – w 4 egz.,
5)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – w 3 egz. dla każdej z branż,
6) Rozbicie  Ceny  Ofertowej  (RCO)  wraz  z  przedmiarami  uwzględniający  wydzielenie

zagadnień w części dotyczącej realizacji robót, które są w zakresie finansowania PKP
PKP S.A zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 1-5. - w 3 egz.

oraz elektronicznej zapisanej na nośniku CD zawierającym: opis techniczny, załączniki
tabelaryczne oraz graficzne otwierane w formacie przyjaznym dla środowiska CAD (*.dwg
lub  *.dxf),  zapisane  w  formie  umożliwiającej  Zamawiającemu  edycję  i  wprowadzanie
zmian oraz w wersji nieedytowalnej *.pdf.

2.Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania Dokumentacji Projektowej:
1)Zakup i aktualizacja map do celów projektowych,
2)Wykonanie  projektu  podziału  nieruchomości  przewidzianych  pod  realizację  przedmiotu
zamówienia, stanowiącego podstawę do uzyskania decyzji ZRID. 
3)uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami praw: uzgodnień, opinii i zatwierdzeń  i decyzji
ZRID.
4)opracowanie operatu wodnoprawnego i jego zatwierdzenie poprzez pozyskanie pozwolenia
wodnoprawnego,
5)uzyskanie  zgód  właściwych  organów  na  wszelkie  konieczne  odstępstwa  od  przepisów
techniczno-budowlanych,
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6)uzupełnianie  i  poprawianie  Dokumentacji  Projektowej  zgodnie  z  zaleceniami  jednostek
uzgadniających,
7)Dokumentacja  Projektowa  powinna  zostać  wykonana  w  języku  polskim,  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  normami,  ze  sztuką  budowlaną  oraz  powinna  być  opatrzona
klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
8)Dokumentacja Projektowa powinna zostać opracowana w sposób czytelny,  opisy powinny
zostać wykonane pismem maszynowym, opisy ręczne są niedopuszczalne.
9)pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo  budowlane  nad  opracowaną  dokumentacją  projektową  do  czasu  zakończenia  robót
budowlanych, a w szczególności:

a)niezwłoczne  uzgadnianie  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w
stosunku do tych przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez Zamawiającego,
b)uzupełniania  szczegółów  dokumentacji  projektowej,  sporządzania  dodatkowych
rysunków,  jeżeli  dokumentacja  projektowa  w  niedostatecznym  stopniu  wyjaśnia
rozwiązania  techniczne,  oraz  wyjaśniania  wątpliwości  powstałych  w toku  realizacji
tych robót,
c)pobytu na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub osoby występującej w
jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego,
d)w przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej część zostanie wykonana przez
podwykonawcę/podwykonawców,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia
wykonywania  nadzoru  autorskiego  odpowiednio  przez  osobę/y,  które  opracowały
dokumentację  projektową.  Ustanie  stosunku  pracy  lub  innej  umowy  z
autorem/autorami  dokumentacji  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  zapewnienia
wykonywania nadzoru autorskiego.
e)Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować
bez zgody Zamawiającego decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności na zakres
wykonywanych robót oraz wysokość wynagrodzenia.

 3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Dokumentacji Projektowej po 1
egzemplarzu w oryginale  Gminie i PKP oraz w 1 egzemplarzu w kolorowej kopi Nadzorowi
Inwestorskiemu w wersji papierowej, oraz po 1 egzemplarzu dla Gminy, PKP oraz Nadzorowi
Inwestorskiemu zapisanej  w wersji  elektronicznej  w formacie  przyjaznym dla  środowiska
CAD(*.dwg  lub  *.dxf),  zapisane  w  formacie  umożliwiającej  Zamawiającemu  edycję  i
wprowadzanie  zmian  oraz  w  wersji  nieedytowalnej  *.pdf.  Projekty  w  edytowalnej  wersji
elektronicznej powinny umożliwiać w pełni  wykonywanie przez Zamawiającego zależnych
praw autorskich, o których mowa w Umowie.

 4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do akceptacji Dokumentację
Projektową w terminach wskazanych w § 3 Umowy.

 5. Zamawiający  uprawniony  jest  do  dokonania  oceny  wykonanej  przez  Wykonawcę
Dokumentacji Projektowej i zgłoszenia, w terminie 21 dni roboczych od daty jej dostarczenia
Zamawiającemu, zastrzeżeń przez wskazane przez siebie osoby lub instytucje.

 6. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  uwzględnienia  i  wprowadzenia  w  Dokumentacji
Projektowej  zmian  zgodnie  z  zaleceniami  Zamawiającego  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego

 7. Po wprowadzeniu przez Wykonawcę zmian, w trybie ust.  6,  zobowiązany jest on do
ponownego przedstawienia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej do akceptacji.

 8. W  przypadku  ewentualnych  kolejnych  zastrzeżeń  Zamawiającego  do  Dokumentacji
Projektowej  przedstawionej  zgodnie z niniejszym paragrafem, zapisy ust.  4-7 stosuje się
odpowiednio.
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 9. Odbiory Dokumentacji Projektowej nastąpią na podstawie pisemnych protokołów 
odbioru, po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej w
trybie określonym w niniejszym paragrafie i Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Terminy realizacji zamówienia
§ 3

1.Strony ustalają następujące terminy realizacji zamówienia:
1)termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania Umowy.
2)Termin wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem

decyzji  administracyjnych  umożliwiających  wykonania  robót  w  formule  zaprojektuj  i
wybuduj: do 10 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

3) Termin przekazania terenu budowy – do 14 dni od daty wystąpienia Wykonawcy - na
zakres robót przygotowawczych i roboty zasadnicze - po uzyskaniu ostatecznej decyzji
ZRID  lub  opatrzonej  rygorem  natychmiastowej  wykonalności  oraz  niezbędnych  zgód
wydanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej – Zakład Linii Kolejowych w Warszawie.

4)zakończenie realizacji robót: do 45 dni przed datą zakończenia realizacji zamówienia.
5)zakończenie realizacji zamówienia: do 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy

2.Termin zakończenia realizacji robót jednoznaczny jest z datą fizycznego zakończenia robót,
potwierdzoną w dzienniku budowy przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca ma maksymalnie 21
dni na sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej (nie dotyczy wniesienia do zasobów
geodezyjnych,  w  tym  przypadku  decyduje  potwierdzenie  Ośrodka  o  przekazaniu  przez
Wykonawcę do Ośrodka materiałów na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej).
3.Przez zakończenie realizacji  zamówienia Strony uznają datę podpisania protokołu odbioru
ostatecznego.

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia
§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 strony zgodnie ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynikające z oferty:

1)  Dokumentacja  projektowa  –  projekty  budowlane  wraz  z  wszelkimi  opiniami  i
uzgodnieniami  wymaganych  przepisami  szczególnymi  oraz  decyzji  o  zezwoleniu  na
realizację inwestycji  drogowej;  mapy do celów projektowych;  mapy z projektem podziału
nieruchomości stanowiące załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID; projekty usunięcia
kolizji;  projekty  wykonawcze;  RCO, przedmiary,  badania  geologiczne, oraz  wszelkie  inne
dokumenty określone w § 2, oraz SIWZ,  w wysokości:
a) zakres prac projektowych ujęty w § 6 ust.3 pkt. 1-3 ……….…………. zł brutto  (słownie:
……………………...), w tym należny podatek VAT,
b)  pozostały  zakres  prac  projektowych  ……….………….  zł  brutto  (słownie:
……………………...), w tym należny podatek VAT,
c) łącznie zakresy pracy projektowych wymienione w pkt. 1 lit. a i b ……….…………. zł
brutto (słownie:……………………...), w tym należny podatek VAT,
2) Roboty budowlane w wysokości:
a) zakres robót budowlanych ujęty w § 6 ust.3 pkt. 1-3 ……….…………. zł brutto (słownie:
……………………...), w tym należny podatek VAT,
b)  pozostały  zakres  robót  budowlanych  ……….………….  zł  brutto  (słownie:
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……………………...), w tym należny podatek VAT,
c) łącznie zakresy robót budowlanych wymienione w pkt. 2 lit. a i b ……….…………. zł
brutto (słownie:……………………...), w tym należny podatek VAT,
3)  łącznie  zakres  wymieniony  w  pkt.  1  i  2   ………….  zł  brutto  (słownie:
……………………...), w tym należny podatek VAT
3. Wykonawca  określając  wynagrodzenie  ryczałtowe  oświadcza,  że  na  etapie

przygotowywania  oferty  zapoznał  się  z  terenem  budowy,  wszystkimi  niezbędnymi
dokumentami  oraz  wykorzystał  wszelkie  środki  mające  na  celu  ustalenie  wysokości
wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac, w tym wkalkulował i przewidział
wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,  a także oświadcza,
iż  wyłącza  możliwość  powoływania  się  na  jakiekolwiek  czynniki  które  mogłyby
powodować zmianę wysokości wynagrodzenia ryczałtowego z zastrzeżeniem  § 35 i  §
10 ust.1 niniejszej umowy.

4. RCO  będzie  służyło  do  rozliczania  ewentualnych  robót  (ich  inwentaryzacji),  robót
zamiennych  oraz robót  dodatkowych.   Szczegółowość RCO Wykonawca uzgodni  z
zamawiającym.

5. Wynagrodzenie  za  przedmiot  zamówienia  obejmuje  wszystkie  koszty  związane
z wykonaniem i odbiorem przedmiotu zamówienia i innych świadczeń niezbędnych do
prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  w  szczególności  wszelkie
koszty wskazane w SIWZ. Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności, błędów
lub  opuszczeń  między  dokumentami  stanowiącymi  SIWZ,  do  wystąpienia  wobec
Zamawiającego o dodatkowe wynagrodzenie.  Wszystkie  elementy składające się  na
opis przedmiotu zamówienia, w tym dokumentacje branżowe, należy rozpatrywać jako
część kompletu dokumentacji w jej wzajemnych zależnościach.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
§ 5

1. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 4 ust.2 pkt.3, w
formie  …………………………..  w  kwocie:  ……………  zł  (słownie  zł.:
…………………………………………………). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
formie  innej  niż  pieniężna  winno  obejmować  nieodwołalne  i  bezwarunkowe  zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela do uregulowania  wszelkich  wierzytelności  Zamawiającego  wobec
Wykonawcy.
2. Wykonawca dostarcza 2 oddzielne gwarancje dla dwóch beneficjentów t.j. Gminy i PKP 
w związku z realizacją niniejszej Umowy.
3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wnoszone  w  pieniądzu  winno  zostać
wpłacone na konta Zamawiającego tj. na konto Gminy i na konto PKP proporcjonalnie do ich
finansowego udziału w zamówieniu zgodnie z § 4 ust. 2. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz,
winno  być  ustanowione  na  rzecz  Zamawiającego,  tj.  Gminy  i  PKP proporcjonalnie  do  ich
finansowego udziału w zamówieniu zgodnie z § 4 ust. 2. 
5. Zwrot  70%  wniesionego  w  formie  pieniężnej  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy  nastąpi  w  terminie  do  30  dni  od  dnia  wykonania  zamówienia  i  uznania  przez
Zamawiającego za należycie wykonane. Uznanie przez Zamawiającego przedmiotu umowy za
należycie  wykonane  do  celów,  o  których  mowa  w  niniejszym  paragrafie  nastąpi  z  chwilą
podpisania  protokołu  odbioru  ostatecznego  przedmiotu  Umowy  lub  odpowiednio  protokołu
stwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym.  
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6. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia wniesionego w formie pieniężnej w wysokości
30% nastąpi  w  terminie  nie  później  niż  w 15  dniu  po  upływie  okresu   rękojmi   za  wady,
wynoszącym …………... (ostateczny okres zostanie określony na podstawie wybranej oferty), o
ile  nie  zostanie  uprzednio  potrącone  na  poczet  wierzytelności  Zamawiającego  wobec
Wykonawcy.
7. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  formie
poręczeń  lub  gwarancji  i  przedłużenia  okresu  realizacji  zamówienia  lub  wydłużenia  okresu
gwarancji  i  rękojmi,  Wykonawca  jest  zobowiązany  odpowiednio  przedłużyć  termin
obowiązywania dokumentu poręczenia lub gwarancji i  przedłożyć Zamawiającemu dokument
przedłużonej gwarancji lub poręczenia w terminie do 30 dni przed upływem terminu ważności
dotychczasowej  gwarancji  lub  poręczenia.  W przypadku  uchybienia  powyższemu terminowi
Zamawiający będzie uprawniony do wystąpienia do gwaranta lub udzielającego poręczenia o
wypłatę całej kwoty objętej gwarancją lub poręczeniem i zatrzymania jej na poczet roszczeń
wynikających z Umowy (w tym wynikających z gwarancji i rękojmi) do czasu upływu terminu
gwarancji  i  rękojmi.  Postanowienia  dokumentu  gwarancji  lub  poręczenia  winny  obejmować
uprawnienie Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu 2 niniejszego ustępu. W przypadku, gdy
okres  rękojmi  ulegnie  przedłużeniu  jedynie  w  odniesieniu  do  niektórych  części  robót  lub
urządzeń,  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  przedłużenie  terminu  obowiązywania
dokumentu poręczenia lub gwarancji jedynie w odniesieniu do części robót lub urządzeń. W
takim wypadku Zamawiający wskaże odpowiednią wartość kwoty poręczenia lub gwarancji.
8. Jeżeli  okres  na  jaki  ma  zostać  wniesione  zabezpieczenie  przekracza  5  lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
się  na  okres  nie  krótszy  niż  5  lat,  z  jednoczesnym  zobowiązaniem  się  wykonawcy  do
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na
30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego  zabezpieczenia.  Wypłata,  o  której  mowa,  następuje  nie
później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Płatności
§ 6

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy,  o  którym mowa w  § 4  ust.  2  niniejszej  Umowy,  rozliczane
będzie  w trzymiesięcznych  okresach  rozliczeniowych  co  zostanie  uwzględnione  w
Harmonogramie rzeczowo – finansowym o którym mowa w  §18, na podstawie częściowych i
końcowej faktur VAT. Początkiem okresu rozliczeniowego jest dzień podpisania Umowy. Jeżeli
koniec okresu rozliczeniowego przypada w dzień wolny od pracy należy przyjąć zakończenie
okresu rozliczeniowego w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny.
2. Za prace projektowe i roboty wykonane i odebrane w zakresie finansowanym przez PKP o
wartości  do  kwoty  …………..   PLN  brutto  –  Wykonawca  wystawi  fakturę  na  rzecz  PKP ,
natomiast  za  pozostałe  roboty  oraz  za  roboty  w  zakresie  finansowanym  przez  PKP  po
przekroczeniu wartości ………………… zł netto – Wykonawca wystawi fakturę na rzecz Gminy.
3. Na zakres prac objętych współfinansowaniem przez PKP z uwzględnieniem postanowień 
PFU – Tom IV składają się:

1) likwidacja przejazdu kat. A w km 24,455 linii kolejowej nr 9 w ciągu ul. Polnej/Kwiatowej 
w Legionowie;

2) budowa konstrukcji skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu ul.Polnej i ul.Kwiatowej w 
części znajdującej się pod linią kolejową;
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3) usunięcie kolizji z infrastrukturą kolejową;
4) dokumentacja projektowa dla prac określonych w pkt. 1-3.

Wartość finansowania PLK wynikająca z RCO i oferty Wykonawcy, w tym za roboty dodatkowe i
zamienne, w żadnym przypadku nie może przekroczyć kwoty 11 808 595,00 zł netto; powyżej 
tej kwoty obciążenie finansowe ponosi Gmina.
4. Pozostały zakres prac projektowych i robót nie ujęty w ust. 3 finansuje Gmina z uwzględnie-
niem PFU – TOM IV, Gmina.
5. Zamawiający  dopuszcza  rozliczanie  w  okresach  krótszych  niż  3-miesięczne  okresy
rozliczeniowe na pisemny wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiającego również
w  formie  pisemnej,  pod  warunkiem  uzyskania  przerobu  nie  mniej  niż  5.000.000  zł  (pięć
milionów złotych) brutto. Płatność ta będzie rozliczana na zasadach odbioru częściowego, pod
warunkiem przedłożenia  zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Początek
kolejnego  okresu  rozliczeniowego  będzie  liczony  w  oparciu  o  datę  sporządzenia  protokołu
odbioru częściowego. Wykonawca może wnioskować o wcześniejszą płatność nie częściej niż
raz na 30 dni.
6. Wartość robót zafakturowanych do dnia zakończenia realizacji robót nie może przekroczyć
90% wartości  wynagrodzenia,  określonego w  § 4 ust.  2 pkt.  3. Pozostała wartość zostanie
zafakturowana po dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia.
Podstawę do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowić będą przedłożone
Zespołowi  Nadzoru  Inwestorskiego  w terminach  wskazanych w  §  9  ust.  5  i  ust.  9 Umowy
następujące dokumenty:

1)protokół odbioru częściowego/ostatecznego,
2)rozliczenie robót do odbioru,
3)tabela rozliczeniowa, 
które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Nadzór Inwestorski oraz zatwierdzone przez
Zamawiającego.

7. Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  należnego  wynagrodzenia  jest  dostarczenie
oświadczeń wszystkich zgłoszonych w trybie postanowień niniejszej Umowy Podwykonawców
(w  tym  dalszych  podwykonawców)  potwierdzających,  że  otrzymali  pełne  wynagrodzenie
należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym protokołem
odbioru robót (ostatecznym lub częściowym), na podstawie którego wystawiona została faktura
VAT  Wykonawcy  lub  odpowiednio  oświadczenie,  że  w  danym  okresie  rozliczeniowym  nie
wykonywali  robót,  usług  lub  dostaw.  W  przypadku  braku  możliwości  przedstawienia
oświadczenia  Podwykonawcy  (lub  dalszych  podwykonawców)  o  uregulowaniu  zobowiązań
finansowych  pomiędzy  Podwykonawcą  (dalszymi  podwykonawcami)  i  Wykonawcą,  w
szczególności  w  przypadku,  gdy  Podwykonawca  odmawia  złożenia  takiego  oświadczenia,
Wykonawca przedstawi  dowód zapłaty  zobowiązań za okres rozliczeniowy,  z  tytułu  którego
dokonana ma być płatność częściowa.
8. Odpowiedzialność Zamawiającego   wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do
wysokości  kwoty  należności  za  wykonanie  tych robót  budowlanych  wynikającej  z  niniejszej
Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami
jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi
niniejszą  Umową,  Zamawiający  tj.  Gmina  lub  PKP   wypłaci  Podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy na  podstawie  wystawionej  przez  niego faktury  VAT lub  rachunku wyłącznie
kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą Umową.
9. Podstawą płatności za dokumentację projektową wykonaną zgodnie z PFU będzie protokół
zdawczo-odbiorczy  dokumentacji  budowlanej  oraz  uzyskanie  w  imieniu  i  na  rzecz
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Zamawiającego decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania zaprojektowanych robót
z zastrzeżeniem  §34 ust,7.
10. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego tj. Gminę lub PKP  przelewem
na konto Wykonawcy  nr …………………………………
11. Zmiana  rachunku  bankowego  wymaga  aneksu,  sporządzonego  z  zachowaniem  formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty  doręczenia
prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z  niezbędnymi  załącznikami,  w  szczególności
oświadczeniami podwykonawców, o których mowa w ust. 7 oraz protokołami odbioru.
Brak lub wadliwość załączników wstrzymuje płatność do czasu ich uzupełnienia, i nie rodzi po 
stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty odsetek.

Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Gminy lub rachunku PKP
13. Wykonawca nie ma prawa przenieść jakiejkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego tj.
Gminy  lub  PKP  z  tytułu  realizacji  niniejszej  Umowy  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody
Zamawiającego Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę winny być opatrzone klauzulą
„zakaz cesji wierzytelności” pod rygorem zwrotu faktury jako nieprawidłowej.
14. Ustala się, że dane identyfikujące podmiot dokonujący transakcji nabycia wpisywane będą
na fakturach w sposób następujący:

Dane Zamawiającego:
Gmina:
Nabywca:  Gmina Miejska Legionowo -  Urząd Miasta Legionowo,  05-119 Legionowo, ul.
marsz. Józefa Piłsudskiego nr 41, NIP: 536-19-23-243
lub
PKP:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP: 113-23-16-427,
REGON: 017319027.

15. Płatne z:
1) w zakresie zobowiązania Gminy  z zadania ……………..
2) w zakresie zobowiązania PKP  z  …………………

§ 7
Strony ustalają,  że  Wykonawca ponosić  będzie  pełną odpowiedzialność  za wszelkie
szkody,  grzywny,  kary  oraz  jakiekolwiek  inne  zobowiązania  finansowe  powstałe  w
związku  
z  nieprzestrzeganiem  przez  Wykonawcę  przepisów  ochrony  środowiska,  w
szczególności w przypadku naruszenia warunków i obowiązków, o których mowa w art.
136a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, w decyzjach administracyjnych w
zakresie ochrony środowiska, w szczególności, o których mowa w art. 86 ww. ustawy, w
tym decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów. Adekwatne zapisy w tej kwestii
zostaną zawarte w dokumentacji przetargowej.

    
  Odbiory robót

§ 8
1.Ustala się następujące rodzaje odbiorów dokumentacji projektowej:

1)odbiór  dokumentacji  projektowej  wykonanej  zgodnie  z  PFU  oraz  decyzjami  
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administracyjnymi  koniecznymi  do  uzyskania  ZRID –  czynność,  której  dokonuje
Zamawiający  na  wniosek  Wykonawcy,  zakończona  spisaniem  i  zatwierdzeniem  przez
Zamawiającego protokołu, będący podstawą wystąpienia o decyzję o ZRID;

2)strony ustalają, że Wykonawca przedłoży przedmiotową dokumentacje do zaopiniowania
Zespołowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu, którzy zaopiniują ją w ciągu 21
dni od otrzymania. Opinia winna stanowić załącznik do wniosku o odbiór dokumentacji
projektowej;

3)strony  ustalają,  że  każdorazowo  na  wniosek  Zamawiającego  Wykonawca  zamówienia
przedłoży raport z postępu prac projektowych oraz przedstawi możliwe do wystąpienia
problemy.

2. Zamawiający w trakcie realizacji Zamówienia przewiduje następujące rodzaje odbiorów
robót:
1) odbiory częściowe (w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu);
2) odbiory techniczne;
3) odbiory eksploatacyjne;
4) odbiór końcowy;
5) odbiór ostateczny;
6) odbiór usunięcia wad w okresie gwarancyjnym i odbiór pogwarancyjny.

Zasady prowadzenia odbiorów reguluje rozdział 4.4. Odbiory zamieszczony w PFU oraz § 9 
poniżej
3. Odbiory robót na terenie kolejowym będą realizowane zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 

938/2017 zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 września 2017 r. 

§ 9
1.Odbiory  wykonanych  robót  będą  dokonane  zgodnie  z  Regulacjami  Zamawiającego,

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) i  dokumentacją projektową wykonaną
przez Wykonawcę.

2.Wykonawca skompletuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalające na
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu do poszczególnych odbiorów robót.

3.Zakończenie robót  objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek zgłosić  
w  formie  pisma  złożonego  w  siedzibie  Zamawiającego,  najpóźniej  w  dniu  zakończenia
realizacji robót oraz wpisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Nadzór Inwestorski.

4.Odbiory częściowe dokonane zostaną w oparciu o niżej wymienione dokumenty, podpisane
przez Kierownika budowy i Nadzór Inwestorski tj.:
1)dokumenty  rozliczeniowe:  rozliczenie  robót  do  odbioru,  tabela  rozliczeniowa,  księga

obmiaru  wykonana  w  sposób  narastający,  zaopiniowane  przez  Nadzór  Inwestorski,  -
zbiorczy i z podziałem na finansowanie przez Gminę i PLK.

2)wyniki  badań  i  pomiarów  sprawdzających,  potwierdzone  przez  właściwego  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3)zaakceptowanych  przez  Nadzór  Inwestorski  Wniosków  Wykonawcy  o  zatwierdzenie
materiałów do stosowania.

5. Strony postanawiają, że wszystkie dokumenty związane z odbiorem częściowym określone 
w ust.  4  Wykonawca powinien dostarczyć Zespołowi  Nadzoru Inwestorskiego 15 dni  przed
upływem okresu rozliczeniowego,  którego dotyczą.  W przypadku niedostarczenia  Zespołowi
Nadzoru Inwestorskiego poprawnych dokumentów rozliczeniowych terminie 7 dni, zapłata za
roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym zostanie rozliczona w następnym okresie
rozliczeniowym.
6.  Odbiór  końcowy  robót,  terenu  i  urządzeń  obcych  nastąpi  po  dokonaniu  odbiorów
technicznych  i  eksploatacyjnych  robót  branżowych.  Warunkiem  dokonania  odbioru
eksploatacyjnego  jest  pozytywny  wynik  odbioru  technicznego.  Usunięcie  wad  nastąpi  w
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terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7.Odbiór końcowy i ostateczny nastąpi niezwłocznie po pisemnym zgłoszeniu przez 
Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru ostatecznego. Powyższe zgłoszenie powinno być 
potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.
8. Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości i jakości wykonania całości przedmiotu Umowy. 
Odbiór ostateczny przedmiotu Umowy powinien być dokonany w ciągu 3 dni od dostarczenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę:
- zaklauzulowanej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla całości przedmiotu Umowy (§
1 ust. 12 umowy oraz rozdziale 5.3 Certyfikacja w PFU)

- kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji i dopuszczeniem do eksploatacji
podsystemów strukturalnych, zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym (rozdział PFU 3.5.1
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza)

1) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji i
dopuszczeniem do eksploatacji podsystemów strukturalnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 marca
2003 roku o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 z późn. zm.) , obejmującym
przedmiot zamówienia potwierdzone dokonaniem przez Zamawiającego odbioru ostatecznego.

2) Dokonanie poszczególnych odbiorów robót nie wyłącza możliwości zgłaszania zastrzeżeń
nienależytego wykonania Umowy na etapie odbioru ostatecznego.

9. Kierownik Budowy dokona wpisu do dziennika budowy o gotowości obiektu do 
poszczególnych odbiorów, w tym końcowego. Nadzór Inwestorski potwierdzi w dzienniku 
budowy gotowość do odbioru.
10.Terminem zakończenia realizacji robót jest data fizycznego zakończenia robót, potwierdzona
w dzienniku budowy przez Nadzór Inwestorski. Wykonawca ma maksymalnie 21 dni na 
sporządzenie i przekazanie Nadzorowi pełnej dokumentacji powykonawczej.
11.Odbiór końcowy nastąpi po przekazaniu przez Wykonawcę, do Zamawiającego, 
zweryfikowany i zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski operat kolaudacyjny, zawierający m. 
in.:
1)dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa, księga obmiaru
wykonana w sposób narastający,
2)raport końcowy z opinią Nadzoru Inwestorskiego,
3)protokoły konieczności (jeśli występują),
4)protokoły odzysku (jeśli występują),
5)tabele gospodarki odpadami,
6)pisemna gwarancja jakości,
7)oryginały dzienników budowy,
8)dokumentacja  powykonawcza  (kopia  projektu  budowlanego  z  nazwą  „powykonawczy”
z naniesionymi zmianami) oraz klasyfikacją zmian dokonanych przez projektanta,
9)protokoły techniczne odbioru robót branżowych,

10)dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
11)dokumenty  dopuszczające  wyrób  do  obrotu  budowlanego  zgodnie  z obowiązującymi

przepisami,
12)wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń,
13)powykonawcza  inwentaryzacja  geodezyjna,  zarejestrowana  w  odpowiednim  Ośrodku

Geodezji i Kartografii,
14)oświadczenia  kierownika  budowy:  o  zakończeniu  robót,  o  wbudowaniu  materiałów

zgodnych z obowiązującymi przepisami,
15)protokół odbioru technicznego końcowego robót, terenu i urządzeń obcych oraz protokół
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odbioru koryta cieku i inne protokoły wymagane odrębnymi przepisami prawa.
12.Niedostarczenie Nadzorowi poprawnie skompletowanych ww. dokumentów w terminie 
wskazanym w ust. 9, skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 11.
13.Dokumenty wskazane w ust. 10 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w wersji papierowej
(oryginał, 1 egz.) oraz w wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych dokumentów).
14.Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca przygotuje w zaakceptowanej przez Zamawiającego 
formie, w wersji papierowej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej w 1 egz.
15.Z czynności odbioru częściowego/ostatecznego sporządza się protokół odbioru 
częściowego/ ostatecznego podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
16.W przypadku wystąpienia przy odbiorze wad, termin ich usunięcia przez Wykonawcę 
zostanie wyznaczony przez Zamawiającego pisemnie w sposób  technicznie uzasadniony i 
wynikający z warunków bezpieczeństwa. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający  będzie uprawniony zlecić usunięcie ich na 
drodze wykonawstwa zastępczego na ryzyko i koszt Wykonawcy, co nie wyłącza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z § 11 Umowy.

Roboty zamienne i dodatkowe
§ 10

1. Zamawiający zleci Wykonawcy realizację robót zamiennych, jeżeli  roboty te nie będą
wykraczać  poza  przedmiot  zamówienia  i  nie  spowodują  zwiększenia  wartości
Wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy oraz będą niezbędne, w celu
uzyskania funkcjonalności zgodnie z PFU.

2. Jeżeli  roboty  zamienne,  będą  posiadały  pozycje  kosztorysowe  nie  odpowiadające
opisowi pozycji w RCO Wykonawcy, Wykonawca sporządzi kalkulację szczegółową tych
robót z uwzględnieniem czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich czynników
cenotwórczych  publikowanych  w  wydawnictwie  „Sekocenbud”  w miesiącu,  w  którym
kalkulacja  jest  sporządzana  oraz  nakładów  rzeczowych  określonych  w  Katalogach
Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów
rzeczowych  w  KNR,  według  innych  katalogów z  opinią  Nadzoru  Inwestorskiego  do
akceptacji  Zamawiającego.  Decyzję  w  przedmiocie  zatwierdzenia  kalkulacji
szczegółowej  Wykonawcy  po  zaakceptowaniu  przez  Nadzór  Inwestorski,  podejmuje
Zamawiający. Z powyższych czynności zostanie sporządzony Protokół.

3. Jeżeli  cena  jednostkowa  przedłożona  przez  Wykonawcę  do  akceptacji  Zespołowi
Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  skalkulowana  niezgodnie  z  postanowieniami  ust.  2,
Zespół  Nadzoru  
w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  wprowadzi  korektę  ceny  opartą  na  własnych
wyliczeniach i przedłoży Wykonawcy do akceptacji.

4. Cena  jednostkowa  określona  na  podstawie  kalkulacji  szczegółowej  podlega
negocjacjom.  Zamawiający  będzie  korzystał  z  cen  rynkowych  dostępnych
Zamawiającemu.

5. Podstawą  wykonania  robót  zamiennych,  o  których  mowa  w  ust.  1  będzie  protokół
konieczności  zaopiniowany  przez  Nadzór  Inwestorski  i  zatwierdzony  przez
Zamawiającego.

6. Podstawą  wykonania  robót  zamiennych,  których  wykonanie  powoduje  zmniejszenie
wynagrodzenia  umownego będzie  protokół  konieczności  zaopiniowany  przez  Nadzór
Inwestorski  i  zatwierdzony  przez  Zamawiającego.  Zmiana  taka  wymaga  aneksu  do
niniejszej Umowy.

7. Zamawiający zleci  wykonanie dodatkowych robót  budowlanych,  nieobjętych niniejszą
Umową, o ile takie roboty budowlane staną się niezbędne do należytego wykonania
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Umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
a)zmiana  wykonawcy  nie  może  zostać  dokonana  z  powodów  ekonomicznych  lub

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b)zmiana  wykonawcy  spowodowałaby  istotną  niedogodność  lub  znaczne  zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego,

c)wartość  każdej  kolejnej  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej  
w niniejszej Umowie.

8.  W  przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  robót  dodatkowych,  Wykonawca
sporządzi kosztorys szczegółowy w oparciu o ceny jednostkowe ujęte w RCO . W przypadku
braku ceny jednostkowej elementu rozliczeniowego ujętej w RCO, wycenę należy wykonać w
oparciu o KNR przy zastosowaniu cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i
transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest
sporządzana.  W przypadku zastosowania innych katalogów niż  KNR należy uzyskać zgodę
Zamawiającego  po  uzyskaniu  opinii  Nadzoru  Inwestorskiego.  Kosztorys lub  wycenę
każdorazowo należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.
9.Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie protokół konieczności zaopiniowany przez
Nadzór  Inwestorski  i  zatwierdzony przez  Zamawiającego.  Zmiana taka wymaga aneksu do
niniejszej Umowy.
10.Do zmian Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, stosuje się § 35.

Kary umowne
§ 11

1. Wykonawca zapłaci kary umowne:
1)w przypadku odstąpienia w całości od Umowy z powodów, za które odpowiada Wykonawca

– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 4 ust. 2 pkt.3 niniejszej
Umowy,

2)w przypadku odstąpienia w części od Umowy z powodów, za które odpowiada Wykonawca
– w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt.3 niniejszej
Umowy pozostałego do zapłaty na dzień odstąpienia,

3)za  opóźnienie w uzyskaniu decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót w
formule zaprojektuj i wybuduj w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust.  2 pkt.1 lit.c niniejszej Umowy, za każdy dzień  opóźnienia , liczony od dnia
następnego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2,

4)za  opóźnienie w zakończeniu realizacji robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 4 ust.  2 pkt.2 lit.  c niniejszej  Umowy, za każdy dzień  opóźnienia ,
liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 4,

5)za  opóźnienie w  zakończeniu  realizacji  zamówienia  w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt.3 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 5,

6)za opóźnienie  w dostarczeniu dokumentów do odbioru ostatecznego, o których mowa w § 9
ust. 10, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt.2 lit. c
niniejszej Umowy, za każdy dzień  opóźnienia , liczony od dnia następnego po upływie
terminu określonego na przedłożenie dokumentów.

7)za  opóźnienie  w  dostarczeniu  poprawionych  i  uzupełnionych  dokumentów  do  odbioru
ostatecznego w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.  2
pkt.2  lit.c niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienie, liczony od dnia następnego po
upływie  wyznaczonego  terminu  na  dostarczenie  poprawionych  i  uzupełnionych
dokumentów,
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8)za  zwłokę  w  usuwaniu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  robót  oraz  w  usuwaniu  wad
okresie  gwarancji  lub  rękojmi  za  wady  w  wysokości  0,01%  wynagrodzenia  brutto,  o
którym mowa w § 4 ust. 2 pkt.2 li. c niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony
od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich
usunięcia,

9)za spowodowanie  przerwy w realizacji  zamówienia  –  w wysokości  0,1% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt.3 niniejszej Umowy, za każdy dzień przerwy, licząc
od 7 dnia przerwy do dnia wznowienia robót,

10)za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z zapisów Umowy
lub  SIWZ  lub  poleceń  Zamawiającego  /   Nadzoru  Inwestorskiego  zmierzających  do
wyegzekwowania od Wykonawcy realizacji obowiązków wynikających z zapisów Umowy
lub SIWZ, w wysokości 5 000 zł za każdorazowe stwierdzone uchybienie przez Nadzór
Inwestorski / Zamawiającego,

11)w przypadku  zaistnienia  jakiegokolwiek  ze zdarzeń  takich  jak:  niewłaściwa  organizacja
terenu  budowy,  nieprzestrzeganie  przepisów  BHP,  nieprawidłowe  utrzymanie
oznakowania  tymczasowego,  niestosowanie  się  do  zasad  prac  pod  ruchem,
niewłaściwego  utrzymania  placu  budowy  -  potwierdzonych  przez  Nadzór  Inwestorski,
Zamawiającego lub przedstawiciela Zamawiającego, w wysokości 0,01% wynagrodzenia
brutto,  o  którym  mowa  w  § 4  ust.  2  pkt.2  lit.  c niniejszej  Umowy  za  każdy  dzień
występowania danego zdarzenia.

12)za  przystąpienie  do  robót  budowlanych  przed  uzyskaniem  zatwierdzenia  projektu
tymczasowej  organizacji  ruchu w wysokości  0,01% wynagrodzenia brutto  określonego
w §4 ust. 2 pkt.2 lit. c niniejszej Umowy, za każdy dzień występowania zdarzenia,

13)za  dopuszczenie  do  wykonywania  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  Umowy
innego  podmiotu  niż  Wykonawca  lub  zaakceptowany  przed  Zamawiającego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi niniejszą
Umową – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt.2 lit.c
niniejszej Umowy, za każdy dzień występowania zdarzenia,

14)w  przypadku  niezgodnego  z  zatwierdzonym  projektem  tymczasowej  organizacji  ruchu
oznakowania  na  czas  prowadzenia  robót,  braku  w  oznakowaniu  lub  wykonaniu
oznakowania  z  nienależytą  starannością  -  w  wysokości  5  000  zł  za  każdy  dzień
występowania zdarzenia,

15)w przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie z § 28 Umowy - w wysokości 5 000 zł, za
każde naruszenie,

16)w  przypadku,  gdy  czynności  zastrzeżone  dla  osób  wskazanych  do  pełnienia  funkcji
określonych w § 15 ust.  1 Umowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana
przez Zamawiającego – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.
2 pkt.2 lit.c niniejszej Umowy, za każde zdarzenie,

17)w  przypadku  braku  zapłaty  lub  opóźnienia  w  zapłacie  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokości  0,01  % wynagrodzenia
brutto określonego w § 4 ust. 2 pkt.2 lit.c niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia w
wypłacie  pełnego  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  bądź  dalszemu
podwykonawcy .

18)w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszej Umowy – w wysokości 10 000 zł za
każde zdarzenie,

19)w  przypadku  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszej Umowy – w wysokości
10 000 zł za każde zdarzenie,
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20)za  opóźnienie  w  wykonaniu  obowiązków,  o  których  mowa  w  §  18  ust.  1,  z  przyczyn
leżących  po  stronie  Wykonawcy  w wysokości  10  000  zł,  za  każdy  dzień  opóźnienia,
liczony od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 18 ust.1,

21)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi o wartości powyżej 50000 zł w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 13 ust. 8 – w
wysokości 5 000 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu wezwania Zamawiającego do
dokonania zmiany,

22)za opóźnienie,  w  dostarczeniu  któregokolwiek  z  dokumentów o  których  mowa w  § 20
ust. 2, w wysokości 10 000 zł za każdy dzień opóźnienia,

23)w przypadku niezgłoszenia lub opóźnieniu  w zgłoszeniu czasowej nieobecności osoby z
personelu Wykonawcy – w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek niezgłoszenia lub za
każdy dzień opóźnienia w zgłoszeniu do dnia faktycznego zgłoszenia,

24)w przypadkach nieprzedłożenia  w terminach,  wyznaczonych zgodnie  z  §  36 ust.  3  i  4
Umowy,  oświadczenia  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy o  zatrudnieniu  na  podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 36 ust. 1 w wysokości 1 000
zł., za każdy przypadek,

25)w przypadku odmowy przedłożenia do wglądu albo nieprzedłożenia do wglądu, w terminie,
o  którym  mowa  w  §  36 ust.  6  umowy  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów o których mowa w § 36
ust. 3-5 Umowy - w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek,

26) za niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 36 ust. 1 umowy na
podstawie umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy,wysokości 500 zł  za każdy przypadek,  chyba że WYKONAWCA wykaże,  że nie
zostały  spełnione  przesłanki  do  zatrudnienia  tej  osoby  na  podstawie  stosunku  pracy
wynikającego z ustawy Kodeks Pracy, 

27)w przypadku nie uzyskania wymaganego przerobu robót budowlanych określonych w  §  6
ust. 3 i 4 w wysokości co najmniej 10% wartości umownej brutto o której mowa §4 ust.2
pkt.2 lit. c, w ciągu 6 miesięcy od dnia wprowadzenia wykonawcy na budowę zgodnie z
§3  ust.1  pkt.3  ,  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w  wysokości  0,1%
wynagrodzenia brutto ,o którym mowa w §4 ust.2 pkt.2 lit. c niniejszej Umowy, za każdy
dzień  nieuzyskania  wymaganego  przerobu,  liczony  od  dnia  następnego  po  upływie
terminu,

28)w przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w § 22 ust. 1, w wysokości 5 000 zł
za każdy dzień opóźnienia,

29)w przypadku niedotrzymania obowiązku zachowania poufności,  o którym mowa w § 25
Umowy, w wysokości 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku,

2. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wystawi fakturę na 100 % ryczałtowego
łącznego  wynagrodzenia  umownego  brutto  za  każdy  okres  rozliczeniowy  a  Zamawiający
pisemnie przedstawi Wykonawcy wyliczenie tych kar i zgodnie z tym wyliczeniem potrąci kary
umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego umowy.
3.  Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 10%
wynagrodzenia  brutto,  o  którym mowa w §  4  ust.  2  pkt.3 niniejszej  Umowy.  W przypadku
naliczenia  i  potrącenia  Wykonawcy  kar  umownych,  a  następnie  odstąpienia  od  Umowy  z
powodów, za które odpowiada Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje się.
4.Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącanie  kar  umownych  z  wynagrodzenia  Wykonawcy.
Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z
utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zapłata kary przez
Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy
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nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i
zobowiązań wynikających z Umowy.
5.Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianych niniejszym paragrafem, w
przypadku  niedotrzymania  z  winy  Wykonawcy  terminów  określonych  harmonogramem
rzeczowo-finansowym,  które  skutkują  koniecznością  wprowadzenia  nieplanowych  zamknięć
torowych, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu dla PKP  wszelkich kosztów wynikających z
wprowadzenia ww. zamknięć.
6. Koszty, o których mowa w ust. 5 dotyczą w szczególności:
1) kar wypłaconych przewoźnikom z tytułu opóźnienia pociągów w stosunku do ogłoszonego
rozkładu jazdy pociągów;
2)niezachowania parametrów linii kolejowej powodujące wydłużenie czasu jazdy pociągów;
3)odszkodowań  wypłaconych  podróżnym  na  podstawie  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  nr  1371/2007  dotyczącego  praw  i  obowiązków  pasażerów  w  ruchu
kolejowym,
4)kosztów poniesionych na lądową komunikację zastępczą;
5)kosztów  druku  i  kolportażu  plakatowego  rozkładu  jazdy  i  ulotek  informacyjnych  dla
podróżnych;
6)kosztów poniesionych przez przewoźników, wynikających z jazdy wydłużoną „drogą okrężną”
(objazdową)  lub  po  torach  innego  Zarządcy  w  stosunku  do  ogłoszonego  rozkładu  jazdy
pociągów;
7)utraconych przez Zamawiającego korzyści, spowodowanych brakiem możliwości sprzedaży
trasy, rozumianej jako brak możliwości przejazdu pociągów;
8)kosztów wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej, użycia lokomotyw spalinowych jako
trakcji zastępczej;
9)kosztów związanych z opracowaniem i edycją rozkładów jazdy pociągów
7.Koszty  wynikające  z  tytułu  opóźnień  pociągów  naliczane  będą  na  podstawie  zapisów
prowadzonych  przez  dyspozytora  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  Centrum  Zarządzania
Ruchem Kolejowym w Systemie Ewidencji  Pracy Eksploatacyjnej  (SEPE),  natomiast  koszty
wprowadzenia lądowej komunikacji zastępczej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów
naliczane będą według faktur przedłożonych przez przewoźników.
8. Z uwagi na obowiązujące przepisy umowa na realizację lądowej komunikacji zastępczej, o
której mowa w ust. poprzedzających, może być zawarta wyłącznie z PKP , wobec tego Strony
zgodnie ustalają, że:
1)po  otrzymaniu  przez  PKP ,  zgodnie  z  zawartą  umową  faktur,  not  od  przewoźnika,  PKP
refakturuje  na  Wykonawcę  koszty  wynikające  z  faktur,  not  z  tytułu  wykonania  lądowej
komunikacji zastępczej,
2)Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  ww.  faktur,  not  wystawionych  przez  PKP   na
rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub wyraża
zgodę na potrącenie z pierwszych wymagalnych należności bądź na skorzystanie przez PKP z
zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  do  wysokości  kwoty  wynikającej  z  wyżej
wymienionych faktur.
9. Niezależnie od opisanych w niniejszym paragrafie oraz niniejszej Umowie kar umownych,
odszkodowań i kosztów związanych nienależytą realizacją rozkładu jazdy, Wykonawca dokona
na  własny  koszt  naprawy  uszkodzonych  przez  siebie  elementów  infrastruktury,  które
wygenerowały powyższe kary umowne, odszkodowania i koszty.
10. Kary wymienione w ust. 1 przysługiwać będą proporcjonalnie Gminie i PKP w zależności od
zakresu rzeczowego prac objętych współfinansowaniem, których naruszenie zagrożone karą
będzie dotyczyć.
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Odpowiedzialność Wykonawcy
 za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

§ 12

1. Okres gwarancji i rękojmi na roboty, materiały, urządzenia, wynosi …………….. (ostateczny
okres gwarancji i rękojmi zostanie określony na podstawie wybranej oferty) od dnia odbioru
ostatecznego dokonanego przez Zamawiającego.

2. Okres gwarancji i rękojmi na pielęgnację zieleni w tym koszenie wynosi 3 lata od dnia odbioru
ostatecznego dokonanego przez Zamawiającego (nie mniej niż po 3 koszenia w danym roku:
2 koszenia na wiosnę i 1 na jesień).

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
1)w dniu następnym po podpisaniu końcowego odbioru robót.
2)dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem protokolarnego potwierdzenia ich wymiany.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub/i gwarancji także po okresie 
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc 
od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, co nie wyłącza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z rękojmi i gwarancji przedmiotu Umowy. W tym przypadku koszty usuwania wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Strony
zgodnie wyłączają konieczność uzyskania upoważnienia sądu do dokonania wykonania 
zastępczego o którym mowa w niniejszym ustępie. 
6. Przed upływem okresu gwarancji, Zamawiający przy udziale Wykonawcy i Nadzoru 
Inwestorskiego dokona:
1)kwartalnie – z możliwością wydłużenia przez Zamawiającego, okresów między przeglądami. 
2)odbioru gwarancyjnego.
7.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego i bezwarunkowego 
usunięcia wad przedmiotu Umowy. Terminy zostały oznaczone w załączniku nr 1 ( pkt 4.3 i 4.4) 
do umowy. Sposób usunięcia wad podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
8.W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót 
na nowo, termin rękojmi i gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili protokolarnego 
potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania robót lub usunięcia wad. W innych 
przypadkach termin rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady.
9.Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi lub/i udzielonej gwarancji nie ulega 
ograniczeniu w sytuacji wykonania przez podmiot trzeci:
1)robót polegających na umieszczeniu w pasie drogowym realizowanej inwestycji obiektu 
budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, wynikających z decyzji Zamawiającego, o których mowa 
w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, lub/i
2)w wykonaniu zlecenia udzielonego przez Zamawiającego na podstawie ust. 5 niniejszego 
paragrafu.
10. Strony zobowiązane są do podpisania Gwarancji Jakościowej stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.

Podwykonawcy
§ 13

1.Wykonawca swoimi siłami i  staraniem wykona przedmiot  zamówienia z wyłączeniem prac
(części zamówienia), których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom na zasadach
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wynikających z poniższych postanowień.
2.Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zamówienia  na roboty  budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo robót budowlanych, zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu:
1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także

projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej  
z projektem umowy.

2)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

3.Zamawiającemu  przysługuje  prawo  wniesienia  w  terminie  14  dni  od  dnia  przedłożenia
projektu  umowy  i  jej  zmian,  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  projektu  umowy  o
podwykonawstwo i jej zmian, gdy umowa:
1)przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia

doręczenia  wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

2)projekt  umowy  będzie  zawierał  postanowienia  uzależniające  uzyskanie  przez
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od
zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy przez  Zamawiającego lub  odpowiednio  od zapłaty
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę,

3)projekt  umowy  będzie  przewidywać  termin  realizacji  robót  budowlanych  dłuższy  niż
przewidywany umową dla tych robót;

4)projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym
kaucji  gwarancyjnej)  poprzez  zatrzymanie  części  wynagrodzenia  należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji
poprzez  potrącenie  wzajemnych  wierzytelności,  na  co  podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca winien wyrazić zgodę w umowie o podwykonawstwo),

5)projekt  umowy  nie  będzie  zawierał  zobowiązania  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  do  realizacji  obowiązków  z  gwarancji  i  rękojmi  także  na  żądanie
Zamawiającego,

6)projekt umowy nie będzie zawierał okresu odpowiedzialności Podwykonawcy za wady na
poziomie  nie  krótszym  od  okresu  odpowiedzialności  za  wady  Wykonawcy  wobec
Zamawiającego,

7)nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym
ust. 9 niniejszego paragrafu Umowy.

4. Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  a  także  jej  zmian,  w  terminie
określonym w ust. 3, uważać się będzie za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia  w formie pisemnej sprzeciwu do umowy  
o  podwykonawstwo  na  roboty  budowlane,  a  także  jej  zmian  terminie  14  dni  od  dnia  jej
przedłożenia Zamawiającemu, w przypadkach o których mowa w ust. 3.
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmian w przypadkach określonych w ust. 3 oraz w terminie określonym w ust. 5, uważać
się będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty
budowlane  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z
oryginałem kopię  zawartej  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  dostawy  lub
usługi,  lub  jej  zmian,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o
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podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  umowy  w  sprawie  niniejszego
zamówienia  publicznego.  Wyłączenie  nie  dotyczy  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości
większej niż 50.000,00 zł brutto.
8. Jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia  jest  dłuższy  niż  określony  w  ust.  9  pkt.  4,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
9. Każdy  projekt  umowy  o  podwykonawstwo  oraz  umowa  o  podwykonawstwo  musi
zawierać  
w szczególności postanowienia dotyczące:

1)zakresu powierzonego podwykonawstwa,
2)terminu realizacji przedmiotu umowy,
3)wynagrodzenia i zasad płatności,
4)terminu  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  z  tym

zastrzeżeniem,  że  termin  ten  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5)W  przypadku,  w  którym  w  wyniku  umowy  o  podwykonawstwo  miałby  powstać  utwór
chroniony  przepisami  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych (t.  j.  Dz.  U.  z 2017 r.  poz.  880 z późn.  zm.),  umowa zawiera określenie
zakresu autorskich praw majątkowych i zależnych, jakie Wykonawca nabywa.

10. Wszystkie umowy o podwykonawstwo, a także ich zmiany wymagają formy pisemnej.
11. Wykonawca  odpowiada  za  działania  i  zaniechania  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców jak za swoje własne.
12. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca lub podwykonawca jest
zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych
w umowie o podwykonawstwo.
13. W  przypadku  uchylenia  się  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane,  lub który zawarł  przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
14. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są
roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Przed  dokonaniem  zapłaty  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  ust.  13,  Wykonawcy
przysługuje  uprawnienie  do  zgłoszenia  uwag  w  formie  pisemnej  dotyczących  zasadności
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie
7 dni od dnia doręczenia pisemnej informacji o zamiarze wypłaty tego wynagrodzenia.
16. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag, o których mowa w ust. 15, lub
od dnia bezskutecznego upływu terminu na ich zgłoszenie podejmie decyzję zgodnie z art.
143c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do płatności na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stosuje się odpowiednio zapisy § 6 niniejszej Umowy.
17. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  Podwykonawcy,  dalszemu
podwykonawcy,  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.  Zamawiający  dokona  potrącenia  kwoty  wypłaconego  wynagrodzenia  z
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem
Zamawiającego.
18. Konieczność  dokonania  przez  Zamawiającego  wielokrotnej  bezpośredniej  zapłaty
Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej  zapłaty
na sumę większą niż 5% wartości Umowy brutto może stanowić podstawę do odstąpienia od
Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
19. Podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  są  zobowiązani  do  przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji
umowy o podwykonawstwo (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę).
20. Zamawiający, na podstawie regulacji art. 36b ust. 1a oraz 1b Ustawy Prawo zamówień
publicznych żąda, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, o
ile  te  informacje  są już  znane,  podał  nazwy albo imiona i  nazwiska oraz dane kontaktowe
Podwykonawców i  osób do kontaktu z nimi,  zaangażowanych w wykonanie części  Umowy.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  o których mowa w
zdaniu powyższym, w trakcie realizacji  zamówienia, a także przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć wykonanie części
Umowy.
21. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  lub  rezygnację  Podwykonawcy,  o  ile  Wykonawca
wykaże, że w przypadku gdy powoływał się na zasoby tego Podwykonawcy w celu wykazania
spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  nowy  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie  dysponuje  co  najmniej  potencjałem  podmiotu  zastępowanego,  w  zakresie,  w
jakim podlegał  badaniu  na  etapie  oceny  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  lub
kryteriów selekcji.
22. Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  zamierzonej  dacie  rozpoczęcia  pracy
każdego Podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na Placu budowy.

Nadzór
§ 14

1.Zamawiający ustanowi wielobranżowy Nadzór Inwestorski.
2. O składzie osobowym Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi pisemnie 
Wykonawcę w sposób pisemny.

Projektanci
§ 15

1.Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji:
1)Kierownik zespołu projektowego/ Projektant mostowy – …………………,
2)Projektant branży drogowej – …………………………,
3)Projektant branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 
…………………………,
4) Projektant branży kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 
…………………………, 
5)Projektant branży elektroenergetycznej- ………………………………,
6)Projektant branży sanitarnej - …………………………..,
7)Projektant branży telekomunikacyjnej - ………………………,

8)Kierownika Budowy / branża mostowa – ………………………..
9)Kierownika robót drogowych – …………………………….
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10) Kierownik robót do prac na terenie kolejowym w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
– ……………………….,
11) Kierownik robót do prac na terenie kolejowym w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 
……………………….., 
12)Kierownika robót elektroenergetycznych – ……………………………….,
13)Kierownika robót sanitarnych – ……………………………….,
14)Kierownika robót telekomunikacyjnych – ……………………………….,
15)Specjalista ds. rozliczeń finansowo - rzeczowych - …………………………………, 
2.Wykonawca  zobowiązuje  się  skierować  do  realizacji  zamówienia  personel  wskazany  w

ofercie. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o Personelu Wykonawcy, rozumie się przez
to osoby wskazane w ust. 1. Personel Wykonawcy nie może być zaangażowany w realizację
innych  inwestycji,  w  ramach  których  ich  obowiązki  mogą  kolidować  z  obowiązkami
wynikającymi z wypełnianiem wymagań określonych w niniejszej Umowie oraz SIWZ (w tym
kolizja czasowa, konflikt interesów itp.). Zaistnienie powyższych warunków podlega ocenie
Zamawiającego.

3.Zmiana  którejkolwiek  z  osób  personelu  Wykonawcy,  w  trakcie  realizacji  Umowy  wymaga
zgłoszenia przez Wykonawcę, na piśmie wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany, z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

4.Zamawiający  może  zaakceptować  taką  zmianę  w  terminie  14  dni  od  daty  przedłożenia
propozycji, gdy odpowiednie do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą
spełniały wymagania określone w SIWZ tj. nie mniejsze niż wskazane w ofercie, a dokonana
zmiana  nie  spowoduje  wydłużenia  terminu  wykonania  Umowy.  Udzielenie  akceptacji  dla
proponowanej  zmiany  stanowi  uprawnienie  Zamawiającego  a  nie  jego  obowiązek.  Brak
oświadczenia Zamawiającego w ciągu 14 dni od przedłożenia mu propozycji  zmiany jest
uważany  za  brak  jego  akceptacji.  Zmiana  personelu  nie  wymaga  aneksu  do  niniejszej
Umowy.

5.W  nagłych  przypadkach  losowych,  na  czas  nieobecności  osoby  z  zespołu  Wykonawca
zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym na okres nie dłuższy niż 7
dni  (proponowana  osoba  winna  posiadać  co  najmniej  równoważne  kwalifikacje  i
doświadczenie  wykazane  w  SIWZ),  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego.  Zgłoszenie
czasowej nieobecności powinno nastąpić najpóźniej w pierwszym jej dniu.

6.Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  dokonania  zmiany  personelu  Wykonawcy
wskazanego w ust.1, w szczególności w przypadku:

1)niezgłoszenia lub opóźnienia w zgłoszeniu czasowej nieobecności osoby z personelu,
2)niewykonania lub nierzetelnego wykonania poleceń Zamawiającego/Inspektora Nadzoru,
3)niewykonania lub nierzetelnego wykonania obowiązków wynikających z zapisów Umowy lub
SIWZ.
7.W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 6, Zamawiający wystąpi na piśmie do 

Wykonawcy o dokonanie zmiany. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
8.Jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od żądania Zamawiającego, nie wskaże osoby spełniającej

wymagania zgodnie z ust. 4 i 5, Zamawiający może wstrzymać realizację zamówienia.
9.Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wynikająca  z  braku  osób

wskazanych w ust. 1 będzie traktowana jako przerwa w realizacji robót wynikła z przyczyn
zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  zmiany  terminu  realizacji
zamówienia. Okoliczność ta może stanowić natomiast podstawę do odstąpienia od umowy z
winy Wykonawcy i naliczeniem kar umownych. Zamawiający może odstąpić od umowy z tej
przyczyny  w  terminie  30  dni  od  upływu  7  dni  trwania  przerwy  w  realizacji  przedmiotu
zamówienia. 

10.Niezgłoszenie bądź opóźnienie w zgłoszeniu czasowej nieobecności personelu Wykonawcy
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będzie  traktowane  przez  Zamawiającego  jako  przerwę  w  realizacji  zamówienia  z  winy
Wykonawcy i stanowić podstawę do naliczenia kar umownych o których mowa w § 11 ust. 1
pkt 9) Umowy.  

Obowiązki Wykonawcy
§ 16

1.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  realizacji  zamówienia  zgodnie  z  niniejszą  Umową,
obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną,  projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, dokumentacją techniczną oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

2.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  poleceń  Zamawiającego  i  Nadzoru
Inwestorskiego  egzekwujących  wykonywanie  obowiązków  wynikających  z  postanowień
niniejszej Umowy i SIWZ oraz obowiązujących przepisów prawa – w sytuacjach spornych
decydujący głos ma Zamawiający.

3.Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo i bezwarunkowo udostępnić teren budowy celem
wykonania przez podmiot trzeci robót i prac związanych z eksploatacją i utrzymaniem linii
kolejowej. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności termin i wartość robót pozostaje bez
zmian.

§ 17
1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) i Planu
Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  oraz  uzyskania  akceptacji  Zamawiającego  PZJ  po
zaopiniowaniu przez Nadzór Inwestorski, nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem
robót.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest uzyskać od PKP
Regulamin Wyłączeń Torowych wraz z wymaganymi załącznikami.
3.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  prac  na  terenie  kolejowym  zobowiązany  jest  do
uzyskania od PKP wszelkich zgód oraz niezbędnych szkoleń upoważniających do prowadzenia
prac na tym terenie.  

§ 18

1.Wykonawca  dostarczy  zaopiniowany  przez   Nadzór  Inwestorski  harmonogram  rzeczowo-
finansowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy.

2.Harmonogram  Rzeczowo  Finansowy  należy  sporządzić  uwzględniając  wydzielenie
zagadnień  w  części  dotyczącej  wykonania  dokumentacji  projektowej  oraz  w  części
dotyczącej realizacji robót, które są w zakresie finansowania PKP PKP S.A zgodnie z  § 6
ust. 3 pkt 1-5.

3.Ponadto w harmonogramie rzeczowo finansowym i jego ewentualnych aktualizacjach należy
uwzględnić  zminimalizowanie  czasu  wyłączenia  lub  wprowadzenia  ograniczeń  w
funkcjonowaniu linii kolejowej nr 9.

4.Harmonogram  rzeczowo-finansowy  podlega  akceptacji  przez  Nadzór  Inwestorski  i
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

5.W  przypadku  zgłoszenia  uwag  ze  strony  Zamawiającego  lub  Inspektora  Nadzoru,
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  ich  uwzględnienia  w  terminie  określonym  przez
Zamawiającego.  

6.Harmonogram  może  podlegać  aktualizacji  na  wniosek  Zamawiającego  w  zakresie
przesunięcia terminów realizacji  poszczególnych zakresów robót/prac,  w szczególności w
celu dostosowania treści Harmonogramu do rzeczywistych przerobów, co jednak nie wpływa
na uprawnienie Zamawiającego do naliczenia kar umownych za opóźnienie, o których mowa
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w §11 ust. 1 pkt 26. Zaktualizowany Harmonogram służy wyłącznie do celów informacyjnych.

7. Za  zgodą  Zamawiającego  Harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  w  zakresie  robót
budowlanych  może  być  aktualizowany  na  pisemny  wniosek  Wykonawcy.  Zgoda
Zamawiającego na aktualizację Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie jak w
zdaniu 1, musi być wyrażona na piśmie. Po dokonaniu odbioru Dokumentacji projektowej
będzie  możliwa  zmiana  Harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  w  zakresie  robót
budowlanych celem ich uszczegółowienia.

8.Zmiany  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  nie  będą  możliwe  w  ostatnim  okresie
rozliczeniowym.

9.Wykonawca  winien  posiadać  na  placu  budowy  (biurze  budowy)  kopię  aktualnego
harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzoną również w formie wykresu graficznego,
w układzie uzgodnionym z  Nadzorem Inwestorskim.

§ 19
1.Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy i uzyska wymagane prawem

uzgodnienia, na zasadach szczegółowo opisanych w PFU, stanowiącym załącznik do SIWZ.
2.Wykonawca  dokona  zabezpieczenia  i  oznakowania  robót  oraz  powiadomi  o  wszelkich

utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z min. 14-dniowym wyprzedzeniem: Zamawiającego,
właściwe  organy  zarządzające  ruchem  oraz  właściwe  jednostki:  policji,  pogotowia
ratunkowego,  straży  pożarnej,  lokalne  media  oraz  przedsiębiorstwa  zajmujące  się
transportem publicznym na danym odcinku drogi.

§ 20
1.Wykonawca rozpocznie roboty po przekazaniu terenu budowy, lecz nie wcześniej niż po  7

dniach od dnia złożenia oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy.
2.Wykonawca,  po  podpisaniu  niniejszej  Umowy  zobowiązuje  się  do  wykonania  poniższych

czynności Umowy, z zachowaniem terminów określonych w pozostałych zapisach Umowy
oraz SIWZ:
1)poinformowania o utrudnieniach zgodnie z zapisami SIWZ,
2)złożenia pisemnego oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy,
3)przyjęcia terenu budowy,
4)złożenia planu BIOZ zaopiniowanego pozytywnie przez  Nadzór Inwestorski,
5)złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zaopiniowanego pozytywnie przez Nadzór

Inwestorski w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego,
6)złożenia  PZJ  zaopiniowanego  pozytywnie  przez  Nadzór  Inwestorski  i  właściwego

branżowego  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  w  celu  zatwierdzenia  przez
Zamawiającego.

3.Niedostarczenie  ww.  dokumentów,  skutkować  może  żądaniem  Zamawiającego  zmiany
Kierownika Budowy, wstrzymaniem rozpoczęcia robót z winy Wykonawcy oraz naliczeniem
kar umownych z winy Wykonawcy robót.

4.Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Nadzorem Inwestorskim.

§ 21
1.Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  zgodnie

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.Wbudowywane materiały i urządzenia, mają odpowiadać co do jakości:
a)wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie  zgodnie
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z obowiązującymi przepisami,
b)wymogom projektu budowlanego i dokumentacji technicznej oraz SST.
3.Przed  wbudowaniem  materiału  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Zespołowi

Nadzoru Inwestorskiego dokumenty potwierdzające jakość wbudowywanych materiałów.
4.Na  materiały  Wykonawca obowiązany  jest  posiadać  dokumenty  dopuszczające  wyrób  do

obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 22
1.Wykonawca  ma  obowiązek  sporządzania  raportów  trzymiesięcznych  z  realizacji  robót  w

zakresie  rzeczowym  i  finansowym.  Raporty  należy  sporządzić  w  sposób  narastający,  z
uwzględnieniem  planowanego  zakresu  rzeczowo-finansowego  na  następny  okres
rozliczeniowy  w  odniesieniu  do  zatwierdzonych  harmonogramów  i  dostarczyć
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego.

2.Wykonawca  przedłoży  raport  trzymiesięczny  Zespołowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wraz  z
kompletem dokumentów do odbioru częściowego.  

§ 23
1.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pełnienia  funkcji  koordynacyjnych  w  stosunku  do  robót

realizowanych przez podwykonawców.
2.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pisemnego  (pod  rygorem  nieważności)  informowania

właściwego Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych
oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich realizację (do uzyskania zgody na
roboty dodatkowe niezbędne jest dołączenie oddzielnego harmonogramu na te roboty).

3.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  informowania  właściwego  Inspektora  Nadzoru  o  terminie
zakończenia  robót  ulegających zakryciu  oraz  terminie  odbioru  robót  zanikających.  Jeżeli
Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie doprowadzić do stanu
zgodnego z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej – na własny koszt.

4.Wykonywanie poleceń właściwego Inspektora Nadzoru będzie następowało nie później niż  
w czasie przez niego wyznaczonym pod rygorem wstrzymania robót.

5.Kierownik Budowy ma obowiązek uczestniczenia w Radach Budowy lub/i innych spotkaniach
organizowanych  przez  Nadzór  Inwestorski  i  Zamawiającego  z  udziałem  przedstawicieli
zaangażowanych  w  realizację  projektu.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia
uczestniczenia w radach budowy osób wymienionych w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy.

6.Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót
usunie  poza  teren  budowy  wszelkie  urządzenia  tymczasowego  zaplecza,  organizacji  
i zabezpieczenia robót oraz pozostawi cały teren budowy i robót czystym i nadającym się do
użytkowania.

7.Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu zmiany dotyczące realizacji zamówienia
przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 45 dni przed planowanym zakończeniem robót
z zastrzeżeniem § 18 ust. 5 niniejszej Umowy.

8.Wykonawca pokrywa koszty wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej wynikających
z przyczyn od niego zależnych uwzględniając także koszty zmian w wykonywanych robotach
na zadaniu objętym zamówieniem zgodnie z zapisami SIWZ. Jeśli zmiany zaproponowane
przez Wykonawcę robót spowodują zmniejszenie poszczególnych asortymentów robót lub
zmianę  technologii,  to  stanowić  to  będzie  podstawę  do  obniżenia  wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z wyceną ofertową.

§ 24
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1.Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli  w zakresie prawidłowości realizacji
zamówienia  dokonywanej  przez  Zamawiającego  oraz  inne  podmioty  uprawnione  do  jej
przeprowadzenia. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub w
miejscu realizacji zamówienia.

2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1 prawo wglądu
we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją zamówienia.

3.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  i  Nadzoru
Inwestorskiego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i prowadzonych kontrolach.

§ 25
Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać podmiotom zewnętrznym bez zgody Zamawiającego
jakichkolwiek  informacji  związanych  z  realizacją  zamówienia.  Zobowiązanie  to  nie  dotyczy
sytuacji, gdy obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.

§ 26
Wykonawca  nie  ponosi  jedynie  kosztów  związanych  z  zimowym  utrzymaniem  jezdni  tj.
zwalczania śliskości i odśnieżenia jezdni na przekazanym Wykonawcy terenie budowy w czasie
zgłoszonych  technologicznych  przerw  związanych  z  okresem  zimowym.  Nie  zwalnia  to
Wykonawcy  z  obowiązku  właściwego  utrzymania  stanu  technicznego  jezdni,  chodników  i
pozostałego terenu budowy oraz oznakowania zgodnie ze stałą i czasową organizacją ruchu i
ponoszenia wszelkich kosztów z wykonywania tych obowiązków.

§ 27
Niedotrzymanie  z  winy  Wykonawcy  któregokolwiek  z  obowiązków określonych  w  niniejszej
Umowie  może  skutkować  wstrzymaniem  przez  Zamawiającego  realizacji  zamówienia,  a
wszelkie skutki obciążą Wykonawcę zgodnie z § 11 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 28
Wskazane przez Zamawiającego materiały uzyskane z rozbiórki, Wykonawca przetransportuje 
i  złoży  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  miejscu  i  terminie.  Pozostałe  materiały  z
rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wykorzystania i nieprzyjęte protokolarnie są odpadami
i  powinny  być  usunięte  poza  teren  budowy  przy  przestrzeganiu  przepisów  ustawy  z  dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j  Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm.) oraz uwzględnione w
kosztach robót  rozbiórkowych.  Koszty  transportu  należy  ująć  w cenie  jednostkowej.  Koszty
ujęte w tym paragrafie są objęte wynagrodzeniem wskazanym w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. c Umowy.

Obowiązki Zamawiającego
§ 29

Do obowiązków Gminy  należy:
1.zapłata,  zgodnie  z  SIWZ,  w  tym  w  szczególności  §  6  ust.4  niniejszej  Umowy, na  rzecz

Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty .
2.dokonanie  odbioru  ostatecznego  na  podstawie  zgłoszonej  przez  Kierownika  Budowy

i potwierdzonej w formie pisemnej przez Nadzór Inwestorski gotowości obiektu do odbioru,
3.przekazanie  kopii  innych będących w jego posiadaniu  dokumentów dotyczących realizacji

przedmiotu zamówienia oraz poinformowanie o umowach cywilnoprawnych i znanych mu
wymaganiach  prawnych  i  administracyjnych  mających  wpływ  na  realizację  przedmiotu
zamówienia,

4. Zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego.
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§ 30
Do obowiązków PKP należy:
1.   zapłata,  zgodnie  z  SIWZ,  Umową,  w tym w szczególności  §  6  ust.3  pkt  1-4  niniejszej
Umowy,  na  rzecz  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  wykonane  i  odebrane  prace  projektowe i
odebrane roboty.
2.  dokonanie  odbioru  ostatecznego  na  podstawie  zgłoszonej  przez  Kierownika  Budowy
i potwierdzonej w formie pisemnej przez Nadzór Inwestorski gotowości obiektu do odbioru,
3.przekazanie kopii  innych będących w jego posiadaniu  dokumentów dotyczących realizacji
przedmiotu  zamówienia  oraz  poinformowanie  o  umowach  cywilnoprawnych  i  znanych  mu
wymaganiach  prawnych  i  administracyjnych  mających  wpływ  na  realizację  przedmiotu
zamówienia,
4. Zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiedzialność Wykonawcy
§ 31

1.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za bezpieczeństwo ruchu  oraz  oznakowanie  robót
i utrudnień w ruchu związanych z wykonywanymi robotami oraz szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z realizacją zamówienia, przy czym odpowiada za działania i zaniechania
podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje własne. 

§ 32
1.Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  podpisaniem  Umowy  przedłożyć  do  wglądu

Zamawiającemu  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia  na  kwotę  minimum  3 000  000,00  PLN. Wykonawca  zobowiązuje  się  do
zapewnienia ciągłości  ubezpieczenia OC w okresie do dnia rozpoczęcia okresu rękojmi  
i gwarancji.

2.Jeżeli  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia
obejmuje okres krótszy niż termin realizacji  zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do
przedłużenia  obowiązywania  dokumentu  na  cały  okres  objęty  zamówieniem  oraz
zobowiązuje  się  do  przedkładania  kolejnego  dokumentu  Zamawiającemu  w  wypadku
zakończenia  okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest,  za  każdym razem,  w
terminie 30 dni przed dniem upływu okresu ubezpieczenia OC, wskazanego w dokumencie
potwierdzającym  posiadanie  ubezpieczenia  OC  w  danym  okresie,  przedłożyć
Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC w sposób ciągły na
okres kolejny. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego
kontynuację  umowy  ubezpieczenia,  w  terminie,  o  którym  mowa  w  zdaniach
poprzedzających,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zawarcia  wymaganej  umowy
ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy i obciążenia go kosztami z tym związanymi.

§ 33
Zapewnienie przetwarzania danych osobowych osób zaangażowanych przez Wykonawcę do
realizacji  zamówienia,  przekazywanych  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu,  zgodnie  z
powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami RODO oraz ustawy z
dnia  10  maja  2018  r.  o  chronię  danych  osobowych,  w tym  zapewnia  odpowiednie
bezpieczeństwo  danych  osobowych  tj.:  ochronę  przed  niedozwolonym  lub  niezgodnym  z
prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
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Odstąpienie od realizacji Umowy
§ 34

1.Oprócz przypadków wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, a także Prawa zamówień
publicznych Zamawiającemu tj. Gminie i PKP przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w
terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę
odstąpienia, w następujących wypadkach:

1)w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub
jego części, w tym także gdy nastąpi zajęcie wierzytelności (w tym przyszłych) przysługujących
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy),
2)Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót przez okres 14 dni,
3)Wykonawca  przerwał  realizację  robót  bez  uprzedniego  uzyskania  pisemnej  zgody
Zamawiającego  i nie  kontynuuje  ich  przez  okres  14  dni,  z  zastrzeżeniem  postanowień
dotyczących Siły Wyższej,
4)Wykonawca  nie  wykonuje  robót  zgodnie  z  Umową  i  projektem  budowlanym  lub  też
nienależycie wykonuje zobowiązania umowne,
5)wysokość naliczonych kar umownych przekracza 10% wartości umownej brutto,
6)wystąpiła przerwa w realizacji zamówienia wynikająca z braku osób wskazanych w § 15 ust. 1
Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od czasu jej trwania.
7)w sytuacji opisanej w § 12 ust. 5 Umowy.
8)W  przypadku  gdy  stan  zaawansowania  robót  zagraża  ukończeniu  ich  w  terminie
przewidzianym umową,
2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
z podaniem uzasadnienia. Odstąpienie od Umowy przez Gminę lub PKP wymaga odpowiednio 
zgody Gminy lub PKP
3.Uznaje się,  iż  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jest  skuteczne z chwilą otrzymania

przez adresata oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na zasadach określonych w § 44 ust.
2.

4.W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Nadzoru Inwestorskiego, sporządzi
protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  na  dzień  odstąpienia  oraz  przyjmuje  następujące
obowiązki szczegółowe:

1)zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,  
z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy,

2)sporządzenie wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane
przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od Umowy spowodował Zamawiający,

3)wezwanie  Zamawiającego  do  dokonania  odbioru  wykonanych  robót  w  toku  i  robót
zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  Umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które
Wykonawca nie odpowiada.

5.W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:
1)dokonanie odbioru robót wykonanych i odebranych przez Inspektorów Nadzoru do dnia

odstąpienia od Umowy,
2)zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty i  odebrane przez Inspektorów Nadzoru do

dnia  odstąpienia  od Umowy na zasadach określonych w Umowie,  proporcjonalnie  do
udziału w finansowaniu Umowy,

3)przejęcie placu budowy.
6.W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający 

przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe:
1)dokonanie odbioru robót wykonanych i odebranych przez Inspektorów Nadzoru do dnia 
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odstąpienia od Umowy,
2)zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty i odebrane przez Inspektorów Nadzoru do 

dnia odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w Umowie, proporcjonalnie do 
udziału w finansowaniu Umowy,

3)przejęcie placu budowy.
7.  W przypadku  gdy  niemożliwym  będzie  dalsza  realizacja  umowy  t.j.  gdy  zaistnieje
prawdopodobieństwo nieuzyskania wymaganych prawem zgód, uzgodnień, pozwoleń, decyzji,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od
powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia.
8. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 7 , Zamawiający przyjmuje
następujące obowiązki szczegółowe:
1) dokonanie odbioru dokumentacji z opinią Zespołu Inspektorów Nadzoru.
2)  dokonanie  odbioru  robót  wykonanych  i  odebranych  przez  Inspektorów Nadzoru do dnia
odstąpienia od Umowy o ile takie wystąpią,
3) zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace projektowe, 
4) zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane o ile takie wystąpią.
9. W przypadku odstąpienia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 7 odpowiedzialność
Zamawiającego  ogranicza  się  wyłącznie  do  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania
części umowy, z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści.

  
Zmiany do Umowy

§ 35
1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym

z  przepisów  prawa  zamówień  publicznych  w  zakresie  terminów  wykonania  przedmiotu
Umowy, określonego w § 3 Umowy, jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez
Wykonawcę będzie następstwem:
1)okoliczności  niemożliwych  do  przewidzenia  w  momencie  zawierania  Umowy  

(w  szczególności  konieczności  wykonania  dodatkowych  robót  niemożliwych  do
przewidzenia na podstawie dokumentacji projektowej na etapie składania oferty, których
wykonanie warunkuje prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym jeżeli  nastąpi
wstrzymanie wykonywania robót przez właściwy organ administracji publicznej z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,

2)okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności w
związku z koniecznością dokonania zmian Dokumentacji projektowej, będącej wynikiem
zmiany przepisów prawa, obowiązujących norm w zakresie, w jakim okoliczności mają
wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, w tym również w związku ze zleceniem
robót  zamiennych  lub  dodatkowych,  jeżeli  terminy  ich  zlecenia,  rodzaj  lub  zakres,
uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

3) wystąpieniem niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożliwiają prowadzenie
robót zgodnie ze sztuką budowlaną, to jest gdy:

– opady śniegu lub deszczu wynoszą odpowiednio powyżej 20 mm i 10 mm na dzień, przez
co najmniej 3 kolejne dni – podstawą są dane uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej dla pomiarów dokonanych w Legionowie,
-  nastąpi  zamarznięcie  gruntu  na  głębokość  powyżej  5  cm.  -  fakt  ten  musi  potwierdzić
pisemnie Nadzór Inwestorski,
-  wystąpi  średniodobowa temperatura poniżej  – 50C ,  przez co najmniej  3  kolejne dni  –
podstawą są dane uzyskane z Instytutu Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  dla pomiarów
dokonanych w Legionowie,
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4)stwierdzenia wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od  
przyjętych  w  dokumentacji  projektowej,  w  szczególności  w  przypadku  stwierdzenia  
niezinwentaryzowanych  lub  błędnie  zinwentaryzowanych  sieci,  instalacji  lub  innych  
obiektów  budowlanych,  jak  również  zaistnieje  konieczność  prowadzenia  prac  
archeologicznych

5)dokonania  określonych  czynności  lub  ich  zaniechania  przez  organy  administracji
państwowej,  w  tym  organy  administracji  rządowej,  samorządowej,  jak  również  organy  i
podmioty,  których  działalność  wymaga  wydania  jakiejkolwiek  decyzji  o  charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:

a)opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień itp.,  do wydania
których  są  zobowiązane  lub  Wykonawca  ma  obowiązek  je  pozyskać  na  mocy
przepisów prawa;

b)odmowa  wydania  przez  ww.  organy  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  itp.,  z  przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę;

c)za odmowę, o której mowa w lit. b) powyżej, Strony będą również uważały odmowę
udostępnienia przez właściciela nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

d)nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie przewidzianych w
zamówieniu;

e)wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód,
pozwoleń;

6)wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień przez gestorów sieci,
które nie będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialności,
7)opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
8)wystąpienia siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  z  jej
postanowieniami określonymi w § 37 Umowy,
9)pojawienia  się  nowszej  technologii  wykonania  zaprojektowanych  robót  budowlanych
stanowiących  przedmiot  Umowy,  powodującej  zmianę  sposobu  wykonywania  Umowy,
pozwalającej  na skrócenie  czasu realizacji  przedmiotu Umowy lub zmniejszenie  kosztów
wykonywanych prac lub robót,  jak również kosztów eksploatacji  wykonanego przedmiotu
Umowy,  pod  warunkiem  osiągnięcia  niemniejszych  parametrów  końcowych  wykonanych
robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego;
10)pojawienia  się  na  rynku  materiałów lub  urządzeń  nowszej  generacji  niż  wskazane  w
SIWZ, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości
przedmiotu Umowy,

2. Każdorazowo zakres zmiany terminu wykonania Umowy winien być adekwatny do przyczyny
powstania konieczności jego dokonania, a jego wymiar (zakres zmiany terminu) powinien być
uwzględniać  czas  trwania  przeszkody.  Jeżeli  w  związku  ze  zmianą  terminu  po  stronie
Wykonawcy wystąpią dodatkowe koszty wpływające na wartość Wynagrodzenia, zastosowanie
mają postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy.
3.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym
z  przepisów  prawa  zamówień  publicznych,  w  zakresie  zmiany  materiałów,  parametrów
technicznych,  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  sposobu  i  zakresu  wykonania
przedmiotu  umowy,  jak  również  będącej  skutkiem  takich  zmian  –  zmiany  wartości
wynagrodzenia w następujących sytuacjach:

1)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 
w dokumentacji projektowej, będącej następstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o
który  ją  przygotowano,  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  pierwotną  Dokumentacją
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projektową rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

2)konieczności  realizacji  robót  wynikających  z  wprowadzenia  przez  Zamawiającego  
(z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego  lub  będących  skutkiem  przypadków
niezależnych  od  obu  stron  Umowy)  w  dokumentacji  projektowej  zmian  uznanych  za
istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa
budowlanego,  niezbędnych  dla  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  Umowy,  w
szczególności w przypadku:
a)wystąpienia  nieprzewidzianych  zdarzeń  o charakterze  technicznym  lub

eksploatacyjnym;
b)odmienne  od  przyjętych  w  PFU  warunki  geologiczne  skutkujące  niemożliwością

zrealizowania  przedmiotu  Umowy  przy  dotychczasowych  założeniach
technologicznych;

c)nieprzewidziane  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  warunki
archeologiczne, techniczne, terenowe i wodne;

d)wystąpienie  warunków  eksploatacyjnych  (np.  wypadki  kolejowe,  katastrofy)
skutkujących niemożnością wykonywania Umowy wpływającą na termin zakończenia
robót;

e)wystąpienia  robót/usług  zaniechanych  –  wyłączenie  robót/usług  zaniechanych  z
realizacji wraz ze zmniejszeniem kwoty umownej wynikającej z tego wyłączenia;

f)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
(w tym innymi inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te ograniczają się do
zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;

g)niemożność wykonania robót będących przedmiotem Umowy z powodu braku dostępu
do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
w tym brak  możliwości  udzielenia  zamknięć  torowych  w ustalonym  terminie,  które
wpływają na realizację określonego rodzaju robót;

3) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym

z przepisów prawa zamówień publicznych, co do wartości  wynagrodzenia na następujących
zasadach:

1)W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 z
późn.  zm.),  zmianie  ulegnie  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  o  wykazaną  przez
Wykonawcę  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy  wynikającą  ze
zwiększenia  wynagrodzeń  pracowników  do  wysokości  zmienionego  minimalnego
wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w
wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do
wysokości  zmienionej  minimalnej  stawki  godzinowej,  z  uwzględnieniem  wszystkich
obciążeń publicznoprawnych.

2)Zmiana  wynagrodzenia,  o  której  mowa  w  ppkt  1),  zostanie  ustalona  poprzez
uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie
w  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  lub  jego  odpowiednią  część  (w
przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo poprzez
uwzględnienie zwiększenia stawki godzinowej pracowników, którzy otrzymują minimalną
stawki godzinowej, bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego
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pozostałej  do  wykonania,  w  momencie  wejścia  w  życie  zmiany  przepisów,  części
zamówienia.

3)Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ppkt 1), ma wpływ
na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o
którym mowa w ppkt 1), przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i
wymiarze czasu pracy pracowników, o których mowa w ppkt 2), jak również wskazując
okres ich zatrudnienia.

4) W  przypadku  zmiany  przepisów  dotyczących  zasad  podlegania  ubezpieczeniom
społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy o
wykazaną  przez  Wykonawcę  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy,  jaką
będzie  on  zobowiązany  dodatkowo  ponieść  w  celu  uwzględnienia  tej  zmiany,  przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę
o  pracę  lub  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej  zwartej  z  osobą  fizyczną
nieprowadzącą działalności gospodarczej.

5) Zmiana  wynagrodzenia,  o  której  mowa  w  ppkt  4),  zostanie  ustalona  na  wniosek
Wykonawcy  poprzez  uwzględnienie  zwiększonych  składek  od  wynagrodzeń  osób,
zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z
osobą  fizyczną  nieprowadzącą  działalności  gospodarczej,  bezpośrednio  biorących
udział  w realizacji  na rzecz Zamawiającego  pozostałej  do  wykonania,  w momencie
wejścia w życie zmiany przepisów, części zamówienia.

6) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w ppkt 4), ma wpływ
na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o
którym mowa w ppkt 4), przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie
osób, o których mowa w ppkt 5), jak również wskazując okres ich zatrudnienia.

7)  W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych, zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez
Wykonawcę  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy,  jaką  będzie  on
zobowiązany dodatkowo ponieść  w celu  uwzględnienia  tej  zmiany,  przy  zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub
na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej  zwartej  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą
działalności gospodarczej.

8) Zmiana  wynagrodzenia,  o  której  mowa  w  ppkt  7),  zostanie  ustalona  na  wniosek
Wykonawcy poprzez uwzględnienie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie
umowy  cywilnoprawnej  zawartej  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą  działalności
gospodarczej,  bezpośrednio  biorących  udział  w  realizacji  na  rzecz  Zamawiającego
pozostałej  do  wykonania,  w  momencie  wejścia  w  życie  zmiany  przepisów,  części
zamówienia.

9)  Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże,  iż zmiana,  o której  mowa w ppkt 7),  ma
wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  wykaże  wartość  wzrostu
kosztu, o którym mowa w ppkt 7), przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem
o liczbie osób, o których mowa w ppkt 8), jak również wskazując okres ich zatrudnienia.

10) W terminie  21 dni  od  otrzymania  pisemnego wniosku  Wykonawcy,  o  którym mowa
odpowiednio w ppkt 3 lub 6 i 9, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie
zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  zgodnie  z  kalkulacją  Wykonawcy  albo  zgłosi
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zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego
w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo
uzasadnienie  poprawności  kalkulacji,  do  której  Zamawiający  zgłosił  zastrzeżenia.
Procedurę  ustalenia  wysokości  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  powtarza  się
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  zdaniu  pierwszym,  z  zastrzeżeniem,  iż  terminy
wynoszą odpowiednio dla Zamawiającego  7 dni,  a  dla Wykonawcy 3 dni.  Ustalona
zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o
których mowa odpowiednio w ppkt 1 lub 4 i 7.

11) Zamawiający   uprawniony  jest  w  każdym  czasie  do  weryfikacji  kalkulacji  oraz
oświadczenia Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z
wyborem Zamawiającego  – wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających
kalkulację, tj.: imiennej listy osób, o których mowa w ppkt 2 lub 5 i 8, zgłoszenia ww.
osób do ZUS, listy obecności ww. osób na budowie.

12) W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w stopniu
odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT (+/-).

5.  Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  dokonana  na  skutek  jego
wniosku,  dotyczyć  może  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  za  niewykonaną,  od  dnia
wejścia  życie  zmian  przepisów  cześć  Umowy.  Zmiana  wysokości  wynagrodzenia
obowiązywać może nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów. W wypadku
zmiany wartości podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni  się,  a  określona  w aneksie  wartość  brutto  wynagrodzenia  zostanie  wyliczona  na
podstawie nowych przepisów.

6.  Wykonawca  może  wystąpić  z  wnioskiem  do  Zamawiającego  o  zmianę  wynagrodzenia
należnego z tytułu realizacji  Umowy, zmianę w zakresie terminów wykonania przedmiotu
Umowy  nie  później  niż  w  terminie  do  30  dni  od  dnia  zaistnienia  przyczyny  dokonania
wnioskowanej  zmiany.  Wykonawca  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu  realny
wpływ zmian, o których mowa w ust.  2 - 4 na wartość należnego mu wynagrodzenia, w
szczególności przedłożyć wykaz personelu, który realizuje przedmiot Umowy i dla którego
ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany.
Jeżeli przyczyna stanowi przeszkodę w wykonywaniu robót Wykonawca zgłosi niezwłocznie
tę okoliczność na piśmie, a także odpowiednim wpisem do Dziennika budowy i jeszcze w
trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostępne środki, aby zminimalizować negatywne dla
Zamawiającego  skutki  zaistnienia  przeszkody.  Zamawiający  nie  jest  związany wnioskiem
Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartości, czy proponowanego terminu przesunięcia
terminów wykonania Umowy.

7.Strony ustalą wartość odpowiednio robót, materiałów i urządzeń zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych  w  oparciu  o  zaakceptowany  przez  Zamawiającego  RCO  różnicowe
szczegółowy sporządzony w następujący sposób:
1)wartość  robót  zaniechanych  (tj.  niewykonanych  z  powodu  rezygnacji  przez

Zamawiającego) zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w RCO , a w przypadku
braku  takiej  możliwości,  w  oparciu  o  ceny  nie  wyższe  niż  średnie  ceny  określone  w
wydawnictwie SEKOCENBUD dla województwa mazowieckiego w dniu składania oferty,

2)wartość  materiałów  i  urządzeń,  z  których  użycia  zrezygnował  Zamawiający  zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w RCO, a w przypadku braku takiej możliwości w
oparciu o ceny nie wyższe niż średnie ceny określone w wydawnictwie SEKOCENBUD
dla województwa mazowieckiego w dniu składania oferty,

3)wartość  zamówionych  lub  zaakceptowanych  na  piśmie  przez  Zamawiającego  robót
zamiennych lub dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w RCO, a w
przypadku braku takiej możliwości, w oparciu o postanowienia § 10 niniejszej Umowy,

32



4)wartość materiałów i urządzeń użytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji
przez  Zamawiającego)  w  miejsce  materiałów  i  urządzeń,  o  których  mowa  w  pkt  2
niniejszego  ustępu  (zamiennych)  oraz  materiałów  i  urządzeń  dodatkowych  zostanie
ustalona w oparciu o ceny zawarte w RCO, a w przypadku braku takiej możliwości, w
oparciu o ceny nie wyższe niż o średnie ceny określone w wydawnictwie SEKOCENBUD
dla województwa  mazowieckiego aktualnego na datę dokonania zmiany.  W przypadku
braku  cen  urządzeń  lub  materiałów  w  wydawnictwie  SEKOCENBUD,  cena  zostanie
ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

5)wszystkie RCO i wyceny sporządza Wykonawca na swój koszt.
8.Ponadto Umowa może zostać zmieniona w związku z wystąpieniem okoliczności wskazanych

w art.  144 Prawa zamówień publicznych i  na zasadach wynikających z przepisów prawa
zamówień publicznych.

9.Każdorazowo  zmiana  Umowy  wymaga  zgodnej  woli  Stron,  a  wskazane  w  niniejszym
paragrafie  podstawy  jej  dokonania  nie  stanowią  obowiązku  dokonania  zmian,  lecz
uprawnienie Stron.

10.Zamawiający  dopuszcza  zmianę  zakresu świadczenia  oraz  sposobu  realizacji  umowy w
sytuacji zmiany przepisów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE,  opublikowania  nowych  interpretacji  oraz  wytycznych  dotyczących  ww.
Rozporządzenia.
11.Zamawiający  dopuszcza  zmiany  umowy zgodnie  z  art.  15r.  ustawy  o  zmianie  ustawy  o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  oraz
niektórych innych ustaw z dnia  31 marca 2020r. Dz. U. 2020 poz. 568.

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
§ 36

1.  Wykonawca zobowiązuje  się  zatrudniać  na  podstawie  umowy o  pracę przez  cały  okres
realizacji przedmiotu umowy pracowników wykonujących bezpośrednio prace ogólnobudowlane
t.j. :  ziemne, murarskie, ciesielskie, zbrojarskie, kolejarskie, elektryczne, sanitarne, brukarskie,
asfaltowe  przy realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jeżeli
wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108, ze zm.).

2. Ustalenie wymiaru zatrudnienia ZAMAWIAJĄCY zostawia w gestii WYKONAWCY.
3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  przekazać  ZAMAWIAJĄCEMU  w  terminie  7  dni  od
podpisania  umowy wykaz  osób  zatrudnionych  na  podstawie  umowy o  pracę,  o  których
mowa odpowiednio w ust. 1, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby, wykonywanych
czynności oraz wymiaru czasu pracy.
4. W przypadki konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób, o których mowa
odpowiednio w ust.  1  Wykonawca zobowiązany jest  do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU
uaktualnionego  wykazu  osób,  o  którym mowa  w  ust.  3.  Obowiązek  ten  WYKONAWCA
zrealizuje w terminie 7 dni od dnia dokonania przedmiotowej zmiany.
5. Na każdym etapie realizacji umowy ZAMAWIAJĄCY i Zespołu Inspektorów Nadzoru ma
prawo  wezwać  WYKONAWCĘ  do  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających
zatrudnienie  osób,  o  których  mowa  w  ust.  1,  w  szczególności  ZAMAWIAJĄCY  może
wezwać do złożenia:
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1) oświadczenia  WYKONAWCY lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  umowy o
pracę  osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  ZAMAWIAJĄCEGO.
Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu
składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem
czynności  wykonują osoby zatrudnione na podstawie  umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY lub Podwykonawcy;
2) poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności,  których  dotyczy  ww.  oświadczenia  wykonawcy  lub  podwykonawcy  (wraz  z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umów/umowy
o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych
osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) (tj. w szczególności adresów, numerów PESEL pracowników). Informacje
takie jak imię i nazwisko, data zawarcia umowy rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzającego
opłacanie  przez  WYKONAWCĘ  lub  podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i
zdrowotne z tytułu  zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  odpowiednio  przez  WYKONAWCĘ  lub
podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń,  zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych   osobowych
pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy z dnia  29 sierpnia  199 7 r.  o  ochronie  danych
osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).

6. WYKONAWCA ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od
wprowadzenia na budowę,  przedstawić, wymienione w ust. 5 dokumenty.
7. Na każdym etapie realizacji umowy ZMAWIAJĄCY ma prawo zwrócić się do Państwowej
Inspekcji  Pracy  o  przeprowadzenie  kontroli  u  WYKONAWCY weryfikującej  zatrudnienie
przez niego osób (umów o pracę).
8. Zapisy ust. 1-7  stosuje się również do podwykonawców.

Siła wyższa
§ 37

1. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego
obowiązku ze względu na działanie  siły  wyższej,  ulegają  zawieszeniu.  Strony pokrywają
koszty związane ze skutkami zaistnienia siły wyższej we własnym zakresie.

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy
ze względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na kary umowne lub odstąpienie od
Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków umownych.

3. Dla potrzeb Umowy, „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne
od  Stron  i  któremu  nie  mogą  one  zapobiec  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  

34



t.j.:  wojny,  stany  nadzwyczajne,  klęski  żywiołowe,  epidemie,  ograniczenia  związane  z
kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu
przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która
dokonała  zawiadomienia  będzie  kontynuowała  wykonywanie  swoich  obowiązków
wynikających  z  Umowy,  w takim zakresie,  w  jakim  jest  to  praktycznie  uzasadnione,  jak
również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy,
których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.

Prawa autorskie
§ 38

1.Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z
późn.  zm.)  i  nie  naruszy  majątkowych  oraz  osobistych  praw  osób  trzecich,  a utwory
powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie
wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:

1) w  chwili  przedstawienia  do  odbioru  przedmiotu  Umowy  lub  jego  części  będą
przysługiwały  mu  w  całości  i  na  wyłączność  majątkowe  prawa  autorskie  i  prawa
zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części
w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych
w formie pisemnej;

2) nie  istnieją  żadne  ograniczenia,  które  uniemożliwiałyby  Wykonawcy  przeniesienie
autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej
do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności
Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały ani nie zostaną zbyte, ani ograniczone
w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego  jakie nabywa on
na podstawie niniejszej Umowy;

3) autorskie  prawa  majątkowe  i  prawa  zależne  do  utworów  powstałych  w  związku  z
realizacją Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw
na  rzeczy  osób  trzecich  i  zostaną  przeniesione  na  Zamawiającego   bez  żadnych
ograniczeń;

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod
warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub
jej części Zamawiającemu;

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli
w chwili  podpisania  Umowy prawa takie  mu nie  przysługują,  nie  będzie  dokonane
z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu
Umowy lub jej części Zamawiającemu ;

W  przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  któregokolwiek  z  wymienionych  wyżej
zobowiązań  czy  też  oświadczeń,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  pokrycia  szkód
poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy
lub jej części, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego brutto:

1) przenosi na Zamawiającego tj.  na Gminę i na PKP  bezwarunkowo, bez ograniczeń
czasowych i  terytorialnych,  na wyłączność,  całość  autorskich  praw majątkowych do
utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  880  z  późn.  zm.),  bez  względu  na  ilość
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egzemplarzy,  wytworzonych  w  związku  z  realizacją  Umowy  lub  jej  części,  w
szczególności takich jak:  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,  plany,  dane statystyczne,
ekspertyzy,  obliczenia  i  inne  dokumenty  przekazane  Zamawiającemu w wykonaniu
niniejszej Umowy oraz broszur, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z
wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron
w tym zakresie. Wykonawca podpisze oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do
niniejszej umowy;

2) udziela  Zamawiającemu  wyłącznego  prawa  do  wykonywania  i  zezwalania  na
wykonywanie  zależnych  praw  autorskich,  w  szczególności  poprzez  zezwolenie
Zamawiającemu  na  dokonywanie  opracowań  i  zmian  utworów,  na  korzystanie  z
opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami
wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na
skutek sprawowania  nadzoru  autorskiego w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia  7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz gdy są
konieczne  i  uzasadnione  ze  względu  na  realizację  przedmiotu  Umowy  lub
optymalizację  lub  charakter  inwestycji.  Wprowadzenie  zmian  oraz  nadzór  autorski
może zostać wykonane przez Zamawiającego, lub powierzone dowolnej osobie bez
pozbawienia autorów utworów praw do korzystania z osobistych praw autorskich, a
Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie
tego  potwierdzenia.  Wykonawca  zapewni  także,  że  autorzy  wszelkich  utworów
stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w
tym formy i  treści  utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od
tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.

3. Zamawiający tj. Gmina i PKP,  z chwilą przeniesienia na nich autorskich praw majątkowych i
praw zależnych do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy będą mogli korzystać z
nich  w  zakresie  i na  zasadach  określonych  w  ust.  2  powyżej,  na  następujących  polach
eksploatacji:

1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Gminy i PKP ,

2) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na nośnikach
video, taśmie światłoczułej,  magnetycznej,  dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach  nośników  przeznaczonych  do  zapisu  cyfrowego  (np.  CD,  DVD,  Blue-ray,
pendrive, itd.),

3) zwielokrotniania  utworów  dowolną  techniką  w  dowolnej  ilości,  w  tym  techniką
magnetyczną  na  kasetach  video,  techniką  światłoczułą  i  cyfrową,  techniką  zapisu
komputerowego  na  wszystkich  rodzajach  nośników  dostosowanych  do  tej  formy
zapisu,  wytwarzanie  jakąkolwiek  techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

4) wprowadzanie do obrotu,
5)wprowadzania  utworów  do  pamięci  komputera  na  dowolnej  liczbie  stanowisk

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

6) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,
7) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
8) wykorzystania w utworach audiowizualnych,
9)wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
10) wprowadzania zmian, skrótów,
11) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
12) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp

36



w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
13) najem,
14) dzierżawa,
15) udzielanie licencji na wykorzystanie,
16) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
17) publikowanie części lub całości.

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający tj. Gmina
i PKP nabywają w ramach wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 )
własność  wszystkich  egzemplarzy  lub  nośników,  na  których  utwory  zostały  utrwalone.
Wynagrodzenie  brutto  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  2  )  obejmuje  także
wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach eksploatacji.
5.  Zamawiający  tj.  Gmina  i  PKP  na  podstawie  Umowy nabywają  prawo  do  przeniesienia
autorskich  praw  majątkowych  uzyskanych  na  podstawie  niniejszej  Umowy  na  rzecz  osób
trzecich, a także nabywa prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w
zakresie określonym niniejszą Umową.
6.  Strony  ustalają,  iż  wykonywanie  nabytych  praw  na  wszystkich  polach  eksploatacji
określonych  w ust.  3  powyżej  może  następować  w  całości,  w  części,  fragmentach,
samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego,
po  zarchiwizowaniu  w  formie  elektronicznej  i  drukowanej,  po  dokonaniu  opracowań,
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.
7. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego tj.
Gminy lub PKP z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno
osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez
Wykonawcę, Wykonawca:

1) przyjmie  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  powstanie  oraz  wszelkie  skutki
powyższych zdarzeń;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu
po stronie Zamawiającego tj.  Gminy oraz PKP  i  pokryje wszelkie koszty związane z
udziałem  Zamawiającego  tj.  Gminy  oraz  PKP   w postępowaniu  sądowym  oraz
ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i  niemajątkowych  związanych  z  naruszeniem  praw  autorskich  majątkowych  lub
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

8.  Każdy  egzemplarz  każdego  z  utworów  wykonanych  w  ramach  Umowy  będzie  zawierał
oświadczenie zawarte w, iż autor przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo
autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie.
9.  Wykonawca zobowiązuje  się  w okresie  pomiędzy przekazaniem utworów wykonanych w
ramach  Umowy,  a  przed  odbiorem  przez  Zamawiającego  tychże  utworów  –  uzyskać
oświadczenia  autora  lub  –  w  przypadku  wielości  –  autorów  utworów,  w  przedmiocie  ich
zobowiązania  do  niewykonywania  przysługujących  im  osobistych  praw  autorskich  do
przekazanych utworów przez okres 10  lat  od dnia  odbioru,  o którym mowa w ust.  2  oraz
upoważnienia Zamawiającego tj. Gminę i PKP do wykonywania osobistych praw autorskich w
ich imieniu przez ten okres.
10.Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi
części przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych
praw autorskich  na  zasadach  określonych  w ustępie  poprzedzającym.  Wykonawca zwalnia
Zamawiającego  z  obowiązku  zapłaty  jakichkolwiek  kwot  na  rzecz  autora  w  odniesieniu
do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.
11.  Jeżeli  do  czasu odstąpienia  Zamawiającego od Umowy autorskie  prawa majątkowe do
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dokumentacji, o której mowa w ust. 1, nie zostały przeniesione na Zamawiającego  zgodnie z
Umową,  przeniesienie  tych  praw  na  Zamawiającego  następuje  z  chwilą  odstąpienia
Zamawiającego od Umowy.

Ochrona danych osobowych
§ 39

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
zwanym dalej „RODO” ZAMAWIAJĄCY informuje a WYKONAWCA przyjmuje do wiadomości, 
że:
2. Administratorem danych osobowych ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:
 1) Gmina 
     a) zobowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO jest   
         Prezydent Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, e- 
         mail: kancelaria@um.legionowo.pl;
     b) inspektorem ochrony danych osobowych ze strony Gminy jest Norbert  
         Ciecierski, e-mail: iod@um.legionowo.pl;

 2) PKP
     a)zobowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO jest   
         PKP PKP S.A., ul.Targowa 74 , 03-734 Warszawa , e- 
         mail: informacjapubliczna@PKP-sa.pl;
     b) inspektorem ochrony danych osobowych ze strony PKP jest ……………….., e-mail: 
…………………………..
2. wszelkie powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez ZAMAWIAJĄCEGO w związku
z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit. C RODO), w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
“……………………………………………………………...”
3.odbiorcami wszystkich danych osobowych powierzonych przez WYKONAWCĘ będą osoby 
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania z uwagi na jawność 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwaną dalej Pzp;
4. wszelkie dane osobowe powierzone przez WYKONAWCĘ będą przechowywane przez okres
wynikający z zapisów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
5. obowiązek powierzenia przez WYKONAWCĘ danych osobowych osób wykonujących 
wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających 
na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, jak również 
konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku, jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy
Pzp, związanym z udziałem w przedmiotowym postępowaniu;
6. w odniesieniu do wszystkich powierzonych przez WYKONAWCĘ danych osobowych 
zastosowanie ma art. 22 RODO;
7. zgodnie z art. 15 RODO osoba, której powierzone dane osobowe dotyczą jest uprawniona do
uzyskania dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
8. zgodnie z art. 16 RODO osoba, której powierzone dane osobowe dotyczą, ma prawo żądać 
od administratora danych osobowych sprostowania nieprawidłowych dotyczących jej danych 
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osobowych;
9. zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO osoba, której powierzone dane osobowe dotyczą, ma prawo 
żądać od administratora ograniczenia przetwarzania powierzonych danych osobowych; jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, takie dane osobowe można 
przetwarzać (z wyjątkiem przechowywania) wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub 
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa 
członkowskiego;
10.zgodnie z art. 77 RODO osoba, której powierzone dane osobowe dotyczą, ma prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące
narusza niniejsze rozporządzenie;
11. osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora danych 
osobowych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator 
danych osobowych ma obowiązek bez zbędnej opóźnienia usunąć dane osobowe w 
okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO. Prawo do usunięcia danych 
osobowych nie dotyczy okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.;
12. osobie, której przetwarzane dane dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych 
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
13. osobie, której przetwarzane dane dotyczą, nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, 
wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania powierzonych danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze danych osobowych.
14. Do stosowania - Wzór szczególny - treści obowiązku informacyjnego realizowanego przez 
administratora danych w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej, których dane osobowe są zbierane w związku z zawarciem umowy 
cywilnoprawnej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe
§ 40

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań i ekspertyz w okresie trwania umowy oraz w
okresie  gwarancji  i  rękojmi.  W  przypadku,  kiedy  przedłożone  wyniki  będą  niezgodne  z
wymaganiami  określonymi  w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych  koszty  badań  i
ekspertyz pokrywa Wykonawca.

§ 41
Wszystkie oryginalne dokumenty, takie jak np. mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne,
plany,  karty  gwarancyjne,  dane  statystyczne,  obliczenia  oraz  dokumenty  pomocnicze  lub
materiały  nabyte,  zebrane  lub  przygotowane  przez  zespół  Wykonawcy  w  ramach  umów
związanych  z  realizacją  zamówienia  stanowią  wyłączną  własność  Zamawiającego.  Po
zakończeniu  realizacji  zamówienia  Wykonawca  jest  obowiązany  przekazać  ww.  dokumenty
Zamawiającemu. Wykonawca niniejszego zamówienia może zatrzymać kopie dokumentów, o
których mowa wyżej,  pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z
Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela Zamawiającego.

§ 42
1.Jeżeli Wykonawcą są podmioty wspólnie wykonujące Umowę związane umową konsorcjum
(lub inną umową regulującą ich współpracę), to:
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1)podmioty te będą uważane za solidarnie zobowiązane i odpowiedzialne przed Zamawiającym
za wykonanie Umowy;
2)warunkiem  zawarcia  Umowy  jest  przedstawienie  umowy  konsorcjum  (lub  innej  umowy
regulującej ich współpracę). Podmioty wchodzące w skład konsorcjum (lub tworzące inną formę
prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) powiadomią Zamawiającego o swoim
partnerze  wiodącym  (liderze),  który  będzie  miał  pełnomocnictwa  do  podejmowania  decyzji
wiążących  Wykonawcę;  w  szczególności,  któremu  pozostałe  podmioty  wchodzące  w skład
konsorcjum  udzielą  pisemnego  pełnomocnictwa  do  przyjmowania  w  ich  imieniu  wszelkich
oświadczeń woli lub wiedzy (nawet,  jeżeli  interesy partnera wiodącego (lidera) i mocodawcy
będą  ze  sobą  sprzeczne),  pochodzących  od  Zamawiającego  tj.  Gminy  lub  PKP ,  których
potrzeba  złożenia  przez  Zamawiającego  tj.  Gminę  lub  PKP  może  powstać  w  związku  z
zawarciem i wykonaniem Umowy;
3)Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o
każdorazowej zmianie umowy regulującej współpracę partnerów (konsorcjum), którzy wspólnie
podjęli się wykonania przedmiotu Umowy;
4)partner wiodący (lider) jest upoważniony do otrzymywania poleceń dla i w imieniu wszystkich
partnerów;
5)podmioty  wchodzące  w skład  konsorcjum (lub  podmioty  tworzące  inną  formę prawną na
podstawie  regulującej  ich współpracę umowy)  są uprawnione wobec Zamawiającego w ten
sposób,  że  Zamawiający  może  zapłacić  umówione  wynagrodzenie  do  rąk  jednego  z  nich,
w wyniku  czego  zobowiązanie  do  zapłaty  umówionego  wynagrodzenia  wygaśnie  względem
wszystkich  podmiotów  wchodzących  w  skład  konsorcjum  (lub  podmiotów  tworzących  inną
formę prawną na podstawie regulującej ich współpracę umowy) – solidarność wierzycieli.

§ 43
1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2.Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odnośnie wykonania niniejszej Umowy będzie
kierowana na adres siedziby każdej z niżej podpisanych Stron ze skutkiem doręczenia, pod
warunkiem,  że  była  przesłana  lub  doręczona  listem  poleconym/przesyłką  kurierską  lub
złożona na adres wskazany w treści niniejszej Umowy lub wskazany przez stronę w formie
pisemnej jako adres do doręczeń. W przypadku nadania przesyłki na prawidłowy adres i jej
nie  podjęcia  przez  adresata  (w  tym  w  szczególności  w  przypadku  odmowy  odbioru)  –
przyjmuje się, że przesyłka została doręczona w dacie nadania. Postanowienia niniejszego
ustępu dotyczą także ustanowionych pełnomocników Wykonawcy.

 § 44
1.Strony nie  ujawnią  ani  nie  wykorzystają  żadnej  informacji  dotyczącej  treści  niniejszej
Umowy  chyba,  że  będzie  to  niezbędne  do  prawidłowego  wypełnienia  ich  obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy, wymagane przepisami prawa, wymagane na potrzeby
jakiegokolwiek postępowania sądowego w związku z niniejszą Umową, informacje takie
stały  się publicznie dostępne w sposób inny niż  przez złamanie postanowień niniejszej
Umowy  lub  w  przypadku,  gdy  druga  Strona  wyraziła  wcześniejszą  pisemną  zgodę  na
ujawnienie lub wykorzystanie informacji.
2. Strony podpisują umowę o wzajemnym zachowaniu poufności stanowiącą załącznik nr 5
do niniejszej umowy.

§ 45
Spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca siedziby
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Gminy.
§ 46

Postanowienia dodatkowe:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

§ 47
Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki:
1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2.Zbiorczy RCO.
3.Harmonogram rzeczowo – finansowy.
4.PFU
5.Oferta

§ 48
Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  dla
Wykonawcy, Zamawiających.

Zamawiający Wykonawca

Gmina Miejska Legionowo

PKP PKP S.A.
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