





Załącznik nr 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury wokół zbiornika wodnego w miejscowości Lipowica, gmina Chęciny” w ramach realizacji projektu "Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020' Oś priorytetowa 6. Rozwój miast, Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF
1. Ogólne założenia inwestycji – przeznaczenie.
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków pełnobranżowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury wokół zbiornika wodnego w miejscowości Lipowica, gmina Chęciny”
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest zagospodarowanie terenu położonego wokół zbiornika Lipowica wraz z budową infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni zieleni urządzonej, ochrona terenu inwestycji jako cennego przyrodniczo oraz jego promocja.

2) Adres inwestycji:

Gmina Chęciny, obręb 0004 Lipowica, dz. ewid. nr: 48/6, 48/13, 48/28, 48/32, 48/34, 48/35, 48/36, 48/38, 48/42, 48/44, 48/50, 48/33 

3) Całość zamierzenia inwestycyjnego polega na:

· Wykonaniu inwentaryzacji drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki oraz uzyskaniu decyzji na wycinkę zinwentaryzowanych drzew i krzewów

· W przypadku konieczności wykonywania wycinek w okresie od 01.03.2019 do 15.10.2019 r. wykonaniu we własnym zakresie ekspertyzy ornitologicznej niezbędnej do wykonania prac zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. W przypadku stwierdzenia m.in. obecności gniazd, dziupli na drzewach lub krzewach przewidzianych do wycinki uzyskaniu odpowiednich decyzje zezwalających na odstępstwa. Zagospodarowaniu wyciętych drzew i krzewów we własnym zakresie

· Oczyszczeniu, przygotowaniu i uporządkowaniu terenu inwestycji, wykonaniu rozbiórek z utylizacją materiałów rozbiórkowych – rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych

· Nasadzeniu nowej roślinności

· Budowę budynku toalety publicznej z zapleczem technicznym, wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, przepompownią ścieków oraz zasilaniem energetycznym budynku toalety i przepompowni

· Wykonanie oświetlenia, monitoringu i alarmu

· Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu poprzez:

-
Wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku socjalno-administracyjnym

-
wykonanie drogi dojazdowej na terenie inwestycji stanowiącej drogę dojazdową do zbiornika zakończonej rondem  

-
wykonanie drogi z płyt betonowych dojazdowej do stanowisk wędkarskich

-
wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z nawierzchni bitumicznej zabezpieczonego obrzeżami, wraz z czterema spowalniaczami z kostki i przejściami dla pieszych

· zmianę ukształtowania terenu – wykonanie nasypu celem odtworzenia cypla na większym zbiorniku, pod ścieżkę pieszo-rowerową

· wykonanie zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych w postaci:

-
barierek ochronnych

-
słupków zabezpieczających zaporowych
-
wykonie pomostów pływających wraz z trapami, w tym:

-
jednego pomostu do cumowania

-
trzech pomostów wędkarskich

-
jednego pomostu dla osób niepełnosprawnych

· modernizację przepustu w grobli między zbiornikami wodnymi

· wykonanie elementów zagospodarowania terenu wokół zbiornika, w tym małej architektury: ławek, ławo-stołów, miejsc do grillowania i ogniskowania wraz z ławkami, stojaka rowerowego, koszy na odpady, budek lęgowych, różnego typu altan, elementów informacyjno-dydaktycznych: tablic informacyjnych, tablic edukacyjnych, tablic gier i zabaw, witacza, drogowskazów oznaczających ścieżki.

Prace należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz innymi przepisami prawa.

Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:

a) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza;

b)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

c)  wzór umowy
Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne jest opublikowana na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=324&subsub=181&menu=686&dzialy=686&akcja=artykul&artykul=12576
2. Okres realizacji Umowy zależy od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku z tym może on ulec wydłużeniu lub skróceniu. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. Za termin końcowy realizacji budowy uznaje się dzień, w którym wygaśnie gwarancja udzielona przez wykonawcę robót budowlanych.

Zamawiający ma prawo do zawieszenia realizacji niniejszej Umowy na okres zawieszenia robót budowlanych. Zawieszenie następuje w drodze pisemnego poinformowania przez Zamawiającego bądź jego upoważnionego przedstawiciela ze wskazaniem daty rozpoczęcia zawieszenia Umowy. Wznowienie realizacji Umowy następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego bądź jego upoważnionego przedstawiciela w terminie podanym w wezwaniu, lecz nie wcześniej niż 7 dni od daty otrzymania. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 
3. Obowiązki Inspektora nadzoru poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
1) Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach na inwestycji ze wskazaniem inspektora – koordynatora (wymaganym przez Zamawiającego koordynatorem ma być inspektor branży budowlanej lub drogowej); przekazanie dokumentów do zawiadomienia do nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 

2) Zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych i rzetelne egzekwowanie jej zapisów;
4) Uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo – finansowego, w tym również jego ewentualnych aktualizacji 
5) Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zasad określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych, w toku realizacji zadania, dokumentów, poprzedzone uzgodnieniem z Zamawiającym;

6) Uczestnictwo przy udziale Zamawiającego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych;
4. Obowiązki Inspektora nadzoru na etapie prowadzenia robót budowlanych
1) Wykonawca poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał czynności określone w art. 25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1202), tj. sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z póź. zm.) oraz inne obowiązki określone przez Zamawiającego;
2) Zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego poprzez udostępnienie numeru telefonu komórkowego oraz udostępnienie adresu e-mail umożliwiającego bezpośredni kontakt przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy z inspektorami nadzoru w każdym czasie;
3) Kontrola procesu rozpoczęcia budowy, zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne; 

4) Pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych;
5) Koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie sprawdzenia i odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej;
6) Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru. Sprawdzanie jakości wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie się sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczonych materiałów; Wykonawca dokonuje ich oceny, jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości materiału przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału, jak również powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie.
7) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

8) Kontrola jakości wykonanych prac budowlano - montażowych, zgodności robót 

z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania;

9) Kontrola terminów wykonania poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego określonych w harmonogramie robót;
10) Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie;

11)  W porozumieniu z Zamawiającym, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu nadzoru o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska;
12)  Nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu oraz na wezwanie Kierownika budowy lub Zamawiającego, obecność na terenie budowy inspektorów branżowych w zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz na wezwanie Zamawiającego;
13)  Właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Zamawiającego w sposób zapewniający, że na wezwanie lub w sprawach nie cierpiących zwłoki, zobowiązany będzie do stawienia się na budowie w przeciągu maksymalnie 4 godzin od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową.

14)  Udzielanie pomocy Wykonawcy robót w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacja przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych np. przy uzyskiwaniu zgody na wycinkę drzew, itp., informowanie Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach;
15)  Prowadzenie przez koordynatora zespołu inspektorów cotygodniowych narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych oraz sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu podpisanego przez wszystkich uczestników narady protokołu zawierającego wszystkie ustalenia z tych narad.

16)  Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań; Potwierdzanie ma być przedstawione w formie oświadczeń w odniesieniu do faktur sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych (przedstawianych Zamawiającemu do zapłaty), że należność wynikająca z tych faktur obejmuje roboty, które wykonano zgodnie z umową o roboty budowlane, a materiały zostały wbudowane;

17)  Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień oraz egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;

18) Nadzorowanie i rozliczanie ewentualnych robót zaniechanych, zamiennych, uzupełniających i dodatkowych, sprawdzanie kosztorysów;
19) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń;

20) Uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych;

21) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania prac, a w razie potrzeby zasięgania opinii autora projektu;

22) Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów BHP w czasie realizacji inwestycji;

23) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji;

24) Informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji w okresach miesięcznych w terminie 7 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w formie pisemnych sprawozdań;

25) Kontrola harmonogramu rzeczowo-finansowego pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy;

26) Kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji, w tym opracowanie procedur dotyczących raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji, w tym analiza wraz  z  potwierdzeniem  zasadności  wnioskowanych  płatności  przez wykonawców, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym;
27) Podejmowanie w trakcie trwania umowy także innych działań, które zabezpieczałyby interes Zamawiającego i przyczyniłyby się do sprawnego realizowania inwestycji;
28)  Wykonawca nie może samodzielnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak również nie jest upoważniony do zlecania dodatkowych robót bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, z wyjątkiem robót, których wykonanie jest niezbędne w celu likwidacji istniejącego stanu zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.
5. Obowiązki Inspektora nadzoru po zakończeniu robót budowlanych:

1) Przygotowanie całokształtu spraw do odbioru przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonanie odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części inwestycji, w tym sprawdzenie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu, dostaw wyposażenia, realizacji usług. Wykonawca potwierdzi zgłoszoną przez wykonawcę robót budowlanych gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbiorową (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą; 
2) Współudział w rozliczeniu rzeczowym kontraktu na roboty budowlane, dostawy, usługi;

3) Współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od Wykonawców robót / dostaw / usług roszczeń;

4) Sprawowanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i pisemnego poświadczenia tego faktu przez cały okres trwania gwarancji;
6. Wymagane kwalifikacje i uprawnienia inspektorów nadzoru
1. Wykonawca musi zapewnić wysoko wykwaliﬁkowany personel zdolny do nadzoru procesu budowlanego na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonując swoją funkcję Wykonawca powinien stworzyć niezbędną strukturę organizacyjną odpowiednią do zakresu przedmiotu umowy.

3. Minimalne wymagania dotyczące zdolności zawodowych:
a. Inspektor nadzoru robót budowlanych posiadający:
·  łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz doświadczenie w kierowaniu/ nadzorowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną o wartości minimum 1000 000,00 zł brutto polegającą na zagospodarowaniu terenu.
·  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
b. Inspektor nadzoru robót drogowych posiadający:
·  łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz doświadczenie w kierowaniu/ nadzorowaniu co najmniej 1 robotą drogową polegającą na budowie drogi, parkingu lub ścieżki rowerowej o wartości minimum 
1000 000,00 zł brutto.
·  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Inspektor nadzoru robót budowlanych lub robót drogowych będzie pełnił równocześnie funkcję Koordynatora Zespołu Inspektorów nadzoru.
c. Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający:
· łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót/budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowane oraz doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu co najmniej 1 robotą w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji 

· uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
d. Inspektor nadzoru robót elektrycznych posiadający: 

· łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót/budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowane oraz doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu nad najmniej 1 robotą  budowlaną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
· uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych 
w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

4. Zamawiający nie ogranicza zespołu jedynie do tych stanowisk, które zostały powyżej wymienione. Jeżeli Wykonawca uzna za stosowne zaangażowanie dodatkowych osób powinien to uczynić nieodpłatnie.
5. Wykonawca powinien dostarczyć osobom z Zespołu niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku zmiany osoby wskazanej przez Wykonawcę, jako osoby pozostającej 
w dyspozycji Wykonawcy do realizacji umowy, oraz podczas nieobecności któregokolwiek inspektora, wynikającej z okresu urlopowego lub choroby Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo na cały okres założonej pracy inspektora dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Wykonawca ma obowiązek zastąpić nieobecną osobę, osobą posiadającą nie niższe kwaliﬁkacje. Na takie zastępstwo konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego.
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