
 

 

 

   

Oznaczenie sprawy: 1/PZP/2024/TŻŚ 

                               Wrocław, dnia 05.03.2024 r.  

                   

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (5)/ ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na budynek szkoły Technikum Żeglugi 

Śródlądowej we Wrocławiu”. 

 

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 

2 i 6 oraz art.  286  ust.  1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. ze zm.), w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku 

przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę udziela wyjaśnień dotyczących treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz zmienia treść SWZ w następującym zakresie: 

 

Zapytania do Wzoru umowy (Załącznika nr 7 do SWZ): 

 

1. § 2 pkt 4. ,,Wykonawca w terminie 3 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić 

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Zamówienia z podziałem na 

okresy miesięczne, zwany dalej „Harmonogramem”.’’ 

W związku z powyższym zapisem wnosimy o wydłużenie terminu 3 dni do terminu 7 dni 

roboczych ,mając na uwadze, że termin wskazany jest terminem zbyt krótkim dla 

opracowania wymaganego harmonogramu metodą kalkulacji szczegółowej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 2 ust. 4 Wzoru umowy, w związku 

z czym otrzymuje on następujące brzmienie: 

„Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy zobowiązany jest 

sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Zamówienia z 

podziałem na okresy miesięczne, zwany dalej „Harmonogramem”. Zamawiający w ciągu 

7 dni od dnia otrzymania Harmonogramu jest zobowiązany go zaakceptować lub 

odmówić jego akceptacji. W razie braku akceptacji Harmonogramu Wykonawca jest 

zobowiązany dokonać poprawek w ciągu 7 dni od otrzymania od Zamawiającego 

informacji o uwagach. Wykonawca sporządzając Harmonogram musi uwzględnić, że 

dostawa materiałów i odbiór odpadów muszą być realizowane na bieżąco ze względu na 

brak odpowiedniego terenu na ich składowanie.” 

 

2. § 3 pkt 3  w brzmieniu: 

,,Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się wskazówkom Zamawiającego 

dotyczącym sposobu wykonania Umowy. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z Umową, 

mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia.’’ 

Wnosimy o wykreślenie powyższego zapisu, nie ma możliwości określenia precyzyjnego 

jakie mają być to wskazówki,  Wykonawca mając wiedzę i obowiązek wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego realizuje 

przedmiotowe zadanie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zamawiający nie 

może doprecyzowywać postanowień umowy – takich, które nie są przedmiotem umowy i 
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wprost nie wskazane w umowie na etapie realizacji inwestycji. Nie może zajść sytuacja, że 

Zamawiający ,,doprecyzowuje wskazówkami ‘’ zakres umowy.  Zakres umowy winien 

być jasno określony w umowie. Wnosimy o wykreślenie zapisu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje postanowienie § 3 ust. 3 Wzoru umowy, który 

otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego w 

zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”  

 

3. § 10 pkt 5 do 8.- prosimy o dookreślenie- czy zapisy dotyczą zamówienia podstawowego 

czy też obejmują rozliczenie wynagrodzenia za roboty objęte prawem opcji.  

  

  Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia dotyczą zarówno zamówienia 

podstawowego oraz prawa opcji, zgodnie z § 23 ust. 7 Wzoru umowy „Do wszystkich 

czynności objętych prawem opcji postanowienia Umowy stosujemy odpowiednio” 

 

4. § 7 ust. 8 ,,Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót z zastosowaniem zasad 

opisanych powyżej, nastąpi za pomocą aneksu do Umowy…’’ 

 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za wystarczającą formę zmiany kierownika 

budowy lub robót w formie pisemnego oświadczenia Zamawiającego, a nie w formie 

Aneksu bowiem zmiana kierowników nie ma charakteru zmiany istotnej, zatem nie ma 

konieczności zachowania takiego formalizmu.  

  

  Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis Wzoru Umowy oraz potwierdza, że zmiana 

ww. osób przeprowadzona zostanie w formie Aneksu, ze względu na konieczność 

potwierdzenia posiadania przez ww. osoby niezbędnych uprawnień i kwalifikacji.  

 

5. § 21 ust. 4 Ze względu na specyfikę zamówienia przewiduje się możliwość tylko 

jednorazowej waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w trakcie realizacji umowy, z 

zastrzeżeniem przypadku, gdy końcowy termin realizacji zadania zostanie wydłużony z 

winy Zamawiającego lub innych obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, to 

wówczas możliwość kolejnej waloryzacji nastąpi po upływie kolejnych 10 miesięcy licząc 

od końca miesiąca, w którym przewidywano możliwość pierwszej/poprzedniej waloryzacji. 

5. Waloryzacja wynagrodzenia w każdym przypadku będzie dotyczyła tylko pozostałych 

do wykonania robót. 

6. Wynagrodzenie za roboty wykonane w okresie pierwszych 6 miesięcy nie podlega 

waloryzacji. 

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „ze względu na specyfikę’’ oraz podanie tej 

specyfiki.  

   

   Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że specyfika zamówienia polega na podzieleniu 

zamówienia na zamówienie podstawowe oraz zamówienie objęte prawem opcji, w tym 

wyznaczenie przez Wykonawcę odrębnego wynagrodzenia za obydwa elementy.  
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6. § 8 ust. 6 Dowodem odbioru przez Zamawiającego robót budowlanych jest podpisany 

przez niego odpowiednio protokół odbioru końcowego bez wad, protokół odbioru 

częściowego bez wad oraz zgodnie z Harmonogramem lub protokół odbioru robót 

zanikających lub podlegających zakryciu bez wad 

Pytanie: Prosimy o o doprecyzowanie, że protokół odbioru końcowego i częściowego - bez 

wad istotnych będzie dowodem odbioru przez Zamawiającego robót budowlanych.  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie oraz podtrzymuje 

zapisy Wzoru Umowy.  

 

7. § 9 Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści udzielenie gwarancji producenta na 

urządzenia, jednak nie krótsza niż 24 mce?  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany.  

 

8. § 14 ust. 1 pkt 2 Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści modyfikację poprzez 

zmianę pojęcia „opóźnienie” na „zwłokę”, bowiem wyłącznie zawinione działanie 

Wykonawcy jest podstawą do ponoszenia odpowiedzialności.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

9. § 14 ust. 1 pkt 4 Proszę o doprecyzowanie, że podstawą odstąpienia od umowy będzie 

zawinione przez Wykonawcę przerwania wykonania robót budowlanych na okres dłuższy 

niż 21 dni co będzie powodowało, że dochowanie terminu zakończenia realizacji umowy 

będzie zagrożone; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni 

będzie podstawa do odstąpienia od Umowy niezależnie od przyczyny przerwania 

wykonania robót. 

 

10. § 15 ust. 1 pkt 2 i 3 Bardzo proszę o obniżenie wartości kar umownych na wartość 0,1% 

bowiem dotychczasowy wskaźnik kar stanowi o jej zawyżeniu. Kary nie mają służyć 

wzbogaceniu Zamawiającego a jedynie działać mobilizująco. Rażąco wygórowana kara 

umowna to zarówno sytuacja, gdy zachwiana zostanie relacja pomiędzy wysokością 

wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej 

za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, z uwzględnieniem okresu opóźnienia, 

jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej 

rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary 

umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 

września 2007 r., V CSK 139/07 oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 

listopada 2003 r., III CZP 61/03). 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

11. § 15 ust. 1 pkt 4 „w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 2% wartości 

całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy taki 

przypadek” 
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Bardzo proszę o zmianę zapisu, poprzez ustalenie, że kara będzie wynosiła kwotę stałą 

5000 zł za każdy stwierdzony przypadek ewentualnie ustalenie, że wartość procentowa 

będzie odnosiła się do co całkowitego wynagrodzenia z umowy z podwykonawcą. 

Okoliczności, na jaką kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, sposób jej 

ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenia kary, 

wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych 

skutków dla drugiej strony itp. stanowi o tym, że przyjęta wartość i zasady naliczania 

stanowią o tym, że kara jest zawyżona.  

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

12. § 16 ust. 7 pkt 7 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez wprowadzenie zasady 

wyłączenia odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie Wykonawcy ponad 

kwotę wynagrodzenia Wykonawcy. Proponujemy wprowadzenie poniższego zapisu:  

 

„wynagrodzenie dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie będzie 

przekraczać wynikającej z niniejszej Umowy części wynagrodzenia  dla Wykonawcy 

odpowiednio do zakresu powierzanego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy); 

Zamawiający może odstąpić od zgłoszenia odpowiednio zastrzeżenia i/lub sprzeciwu do 

umowy niespełniającej takiego wymogu, o ile Wykonawca wykaże w sposób nie budzący 

wątpliwości, że pomimo takiego przekroczenia wymiar wynikającej z art. 6471 Kodeksu 

cywilnego odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego nie przekroczy wartości niniejszej 

umowy, bądź doprowadzi do zwolnienia Zamawiającego  z odpowiedzialności solidarnej 

w wymiarze w jakim przekraczałaby wartość niniejszej umowy”; 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 

13. § 17 ust. 2 Jeśli zamawiający nałoży na wykonawców wymóg zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących określone czynności, musi on również określić 

w dokumentach zamówienia w szczególności:  

• rodzaj czynności niezbędnych do związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą 

wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, 

• sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, 

• uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 

Zwrot „w szczególności” nie oznacza, że zamawiający ma dowolność w zawarciu 

wskazanych wyżej informacji w dokumentach zamówienia, gdyż sformułowanie to należy 

interpretować jako „co najmniej”. Z uwagi na istotność informacji wskazanych 

w przesłankach art. 95 ust. 2 pkt 1 – 3 nie można uznać, że mają one charakter fakultatywny. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wzór umowy stanowi dokumenty zamówienia 

zgodnie z brzmieniem art. 7 pkt 3 Ustawy Pzp. Wskazane elementy zostały zawarte w § 

17 Wzoru Umowy. 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w 

przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem 

udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień oraz dokonanych zmian w SWZ. 

 

 

Z poważaniem, 
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