Zatacznik nr 1 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ......cceeeeee 2021 r. pomiedzy Powiatem Bydgoskim z siedzibg przy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
Bydgoskiego w osobach:

Wojciech Porzych — Starosta Bydgoski
Zbigniew tuczak — Wicestarosta Bydgoski
zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:
zwang dalej Wykonawcg

w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego
przez Powiat Bydgoski w trybie podstawowym wariant bez negocjacji (art. 275 pkt 1)
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia
2019r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.)

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a WWykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa
budynku szkoly o sale gimnastyczng wraz z przebudowg czesci
pomieszczen dydaktycznych Zespotu Szkét w Koronowie” (zwanego dalej
Przedmiotem Umowy).

2. W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie robét wielobranzowych oraz montaz
platformy dZzwigowej i usuniecie kolizji z siecig SN.

3. Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére dia celéw interpretacii beda miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujacg kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania
Wykonawcéw, dotyczgcych wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia (o ile wystgpity),

3) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SWZ),

4) Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej:
STWIORB),

6) Oferta Wykonawcy,

4. W celu wyeliminowania ewentualnych rozbieznosci w ww. dokumentach,
Zamawiajacy jest zobowigzany wydac¢ na piSmie wyjasnienie lub polecenie,
zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpic z
uwzglednieniem pierwszenstwa zapiséw i postanowien dokumentéw na wyzszym
miejscu w ww. kolejno$ci.
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5. Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac¢ jako wzajemnie si¢
uzupetniajgce.

6. Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej wyzej mowa,
stanowigca integralng cze$¢ niniejszej Umowy, jest kompletna z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzy¢ i zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong Oferta.

7. Zakres szczegbtowy zadania, ktdrego realizacja wynika z niniejszej Umowy
okres$lajg stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujgce dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy.
2) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia,
3) Projekt budowlany/projekty wykonawcze,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej:
STWIORB),

1. Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, STWIORB w
spos6b zapewniajgcy prawidtowg ocene zakresu rob6t niezbednych do
wykonania Umowy.

2. Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie
zasoby techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze
oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do
realizacji rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami
Umowy, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym,
poleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, zasadami wspéiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do
usuniecia wszystkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi
za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy
zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego
przedsiebiorcy prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa
rob6t budowlanych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody
zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy.

”
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9. Wykonawca jest zobowigzany, przez caty okres trwania Umowy, do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub os6b trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 2.000.000,00 zt.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan oraz by
byly one prowadzone w sposob zgodny z przepisami BHP i P/poz., w tym dziatan
podwykonawcy i ponosi za nie odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

11. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem rob6t, w szczegélnosci do przekazania
terenu budowy, dostarczenia dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz odebrania robét i zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie.

12. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) prowadzenia dokumentacji robét,

2) powotania kierownika budowy posiadajacego wymagane uprawnienia i
doswiadczenie,

3) powotania kierownikéw robot branzowych posiadajgcych wymagane
uprawnienia i doSwiadczenie,

4) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych wykonywania robot
oraz umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzanie kontroli ich
wykonywania,

5) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;j,

6) wykonywania rob6t oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych,

7) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod
diagnozowania i kontroli spetniajacych wymagania techniczne (na zgdanie
Zamawiajgcego przedstawianie koniecznych aprobat, wynikow badan i ocen
oraz ekspertyz),

8) ochrony mienia przed dziataniem oséb trzecich oraz przed niepozgdanym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

9) zapewnienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajacego lub Wykonawce,

10) zgtaszania gotowosci do odbioru robét lub przystapienia do odbioru robot,

11) przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw koniecznych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

12) usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokofach
odbioru,
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13) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

14) zapewnienia nadzoru konserwatora zabytkéw i archeologa.

15) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia do wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w
ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezytg jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robét oraz innych czynnosci
wykonywanych w ramach umowy,

16) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego ponizej
czynno$ci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia
pracownika za wynagrodzeniem. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Tak
wiec wymag ten dotyczy osoéb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych,
operatoréw maszyn i urzgdzen, kierowcow.

17) przedtozenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez tzw. pracownikow fizycznych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np. kopie umow
o prace lub wyciagi z tych uméw (zanonimizowane).

18) Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ do weryfikacji, czy pracownicy
wykonujgcy prace budowlane zostali zgtoszeni przez Wykonawce do ich
wykonywania.

19) w trakcie realizacji zamowienia, kazdorazowo na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia do wglgdu
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie oséb, o ktérych mowa w pkt. 16,
na podstawie umowy o prace. Nieprzedfozenie przez Wykonawce
o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 17 bedzie traktowane
jako niewypetnienie warunkéw umowy,

20) dostarczania niezbednych materiatéw i urzadzen,

21) zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcéw niewymagajacych zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z
§10 ust. 15 Umowy oraz w przypadku okreslonym w §10 ust. 5

13.Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz otrzymat wszelkie zgody i
zatwierdzenia niezbedne do jej zawarcia i wykonania, w tym niezbedne
uchwaty jego organéw korporacyjnych,

2) nie zostato wszczete w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub
naprawcze, nie ogfoszono jego upadfosci, nie jest strong postgpowania
naprawczego oraz nie zostat postawiony w stan likwidacji oraz nie zachodzg
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przestanki ogtoszenia jego upadtosci, wszczecia postepowania naprawczego
lub likwidacji, rozwigzania itp.

3) nie toczg sie postepowania sgdowe, administracyjne, egzekucyjne w
postepowaniu cywilnym, administracyjnym lub inne oraz nie sg znane zadne
roszczenia w stosunku do Wykonawcy lub jakiegokolwiek sktadnika jego
majatku, ktére w istotny sposéb mogtyby wptyng¢ na pogorszenie jego
sytuacji finansowej i jego zdolnosci do wykonania Umowy,

4) wszelkie urzadzenia tymczasowe i sprzet, ktére bedg stosowane przez
Wykonawce w ramach lub w zwigzku z wykonaniem robét sg w nalezytym
stanie technicznym, dopuszczone do stosowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, prawidtowo utrzymane i gotowe do pracy.

14. Wykonawca zapewnia, ze dotozyt nalezytej staranno$ci w ustalaniu wszelkich
okolicznosci natury faktycznej lub prawnej oraz w toku wszelkich
podejmowanych czynnosci, powofanych w tresci ww. oSwiadczen.

15. W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom,
Wykonawca petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad.

16. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce lub Podwykonawcow.

17. Po stronie Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 11 ust. 2,
lezy obowigzek zrealizowania warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach
stanowigcych integralng czes¢ dokumentacji projektowe;.

18. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nie przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do
niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

19. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z
realizacjg Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakoriczenia robét.

20. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do
dnia odbioru koncowego robét.

21. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i ochrony znakow
geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy. W przypadku ich zniszczenia
w trakcie realizacji rob6t, Wykonawca ma obowigzek do ich przywrocenia.

22. Po zakonczeniu robo6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia odbioru kofhicowego robot.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 10 dni roboczych, od
dnia podpisania niniejszej umowy. Od tego momentu liczony bedzie termin
rozpoczecia realizacji roboét.

2. Czas od podpisania Umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany
przez Wykonawce na:
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a) przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kosztorysu opracowanego
metoda kalkulacji uproszczonej, stanowigcego jednoczesnie podstawe
ustalenia ceny ofertowej,

b) przygotowania Harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego robét,
c) przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,

e) przeszkolenie pracownikéw z zakresu BHP,

f)  przedstawienie Zamawiajgcemu umow/projektéw umow o podwykonawstwo
robét budowlanych.

3. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy
w terminie 15 miesiecy liczonych od dnia jej zawarcia tj. do ........coveeunnnees.
2022 roku.

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania Umowy w przypadku zaistnienia
okolicznosci przewidzianych w SWZ.

§4

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ............................ jako Kierownika
budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w
granicach okresélonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane. Numer uprawnien

................................... Telefon .........cccceeeeeeenn., €-mail:
2. Wykonawca ustanawia:
1) Pana/Panig .............c.ccooinneeen. jako Kierownika robo6t w zakresie sieci
sanitarnych.
2) Pana/Panig ...........c.cooceviiinnnnn. jako Kierownika rob6t w zakresie sieci

elektrycznych

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajgcego W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia niniejszej Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, wyrazonej w
formie aneksu do Umowy.

4. Osoba wskazana w ust. 1 ma obowigzek przebywania na terenie budowy w
trakcie wykonywania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

§5

1. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panig ........................ do petnienia obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapisy ustawy Prawo
Budowlane. Numer uprawni€n ..............cocoeeiiiiininnnnnns Telefon

........................ ce-mail o

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do biezacej koordynacii robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jako$ci robét, ich wykonania
zgodnie z Harmonogramem terminowo-rzeczowo—finansowym; kontroli rozliczen
finansowych i ptatnosci pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcami; do odbiorow
rob6t wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowg i STWIORB.

#
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. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia,
decyzje, zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pisSmie w terminie 5 dni roboczych
zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce
koniecznos¢ zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w
stosunku do projektu budowlanego ilosci robét lub w inny spos6b mogace
spowodowac wzrost wynagrodzenia WWykonawcy wymagajg uprzedniego
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydanego nie pézniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiany. Brak takiego
potwierdzenia zmian przez Zamawiajgcego, zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za
ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen zwigzanych z
bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza i potwierdza zakres i wartosci
wykonanych roboét, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zestawien.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o czym powiadomi Wykonawce na co
najmniej 5 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

. Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi
zmiany Umowy.

Zamawiajgcy i Inspektor nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych
postepu prac albo nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy.

Kierownik budowy oraz wskazani przez Wykonawce kierownicy roboét
branzowych sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajgcy informuje, z co najmniej 2-u dniowym wyprzedzeniem,
uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi
narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustaler dostarcza
wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag
wnies¢ uwagi w ciagu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po
tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiasciwe
przepisy, czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem rob6t w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
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2.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w szczegdélnosci do:

a) wspotdziatania z Wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) przekazania terenu budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej, w tym
STWIORB,

d) wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e) wyznaczenia terminéw odbioréw rob6t oraz przystapienia do tych odbiorow,

f) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okaza
sie one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy.

g) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym,
zwanym dalej Harmonogramem.

W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu wtasciwy, zatwierdzony Harmonogram o ktérym
mowa w ust. 1, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot wedtug
dziatébw STWiORB, bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty robét mniej znaczacych beda tgczone w grupy
pod jedng nazwg. Grupy asortymentéw rob6t powinny by¢ naniesione na grafik
Harmonogramu w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych roboét, z doktadnoscia do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegolnych asortymentdw robot Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne
okoliczno$ci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajgce
realizacje Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 4.

Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnosé¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robét skfadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz koszty
ogolne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy
w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczeg6lnych robot, aktualizacii
zakresu rzeczowego lub przesuniecia terminu zakoriczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia roboét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
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7. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postgpem
w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie
7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie
zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze
przez Zamawiajgcego.

8. Zaktualizowany, zatwierdzony przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7
zdanie drugie, Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest
wigzgcy dla Stron.

9. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robét bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi
zakonczenia rob6t lub okreslonemu terminowi zakorczenia etapu robét,

b) Wykonawca nie dotrzyma chociaz jednego z terminéw okreslonych w
Harmonogramie,

c) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu
naprawczego.

10. Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania
robét np. poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
podwykonawcoéw lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych w
aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

11. Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia terminu zakonczenia
robét lub etapdw robét w zakresie, w jakim za powstate okolicznosci
odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy i ktére zostaty okreslone w SWZ oraz
miaty wplyw na dotrzymanie terminéw wskazanych w obowigzujgcym
Harmonogramie.

12. W okolicznosciach, o ktérych mowa w punkcie poprzedzajgcym, przediuzenie
terminu zakonczenia robét oraz terminéw zakonczenia etapéw robét nastgpi w
trybie zmiany Umowy na podstawie przepiséw ustawy Pzp, w oparciu o zapisy
rozdz. X SWZ.

13. Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robét, beda
nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
Wykonaweca nie jest uprawniony do zagdania przedtuzenia terminu zakonczenia
robot oraz etapdw robot.

14. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia
Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot albo
odstgpienia od Umowy.

15. Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu do akceptaciji
szczegbtowego Harmonogramu uwzgledniajgcego zmiany Umowy.

e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
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16. Jezeli Wykonawca zignoruje uzasadnione zgdania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace wykonania robét, ma on prawo zawieszenia rob6t do
czasu spetnienia odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie
opo6znienia wynikte z powodu takiego zawieszenia obcigzajg wytacznie
Wykonawce.

17. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot.

a) W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do zadania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt
Wykonawcy.

b) Jezeli dla ustalenia przyczyn wystapienia wad niezbedne jest dokonanie préb,
badan, odkrywek lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze zlecié¢ innemu podmiotowi usuniecie wady na koszt WWykonawcy.

§9
1. Materialy dostarczone przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny:

1) odpowiadaé wymaganiom okreslonym w: ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm.) oraz STWIORB.,

2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,

4) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy
wykonywaniu robét,

6) byé¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na
terenie budowy.

2. Badania jako$ci materiatéw i robot.

1) Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢
poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

2) Badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzaé¢ samodzielnie i na wtasny koszt.

3) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i
ilosci materiatéw i rob6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
probki materiatow, przed ich wbudowaniem, na wiasny koszt.

4) Badania materiatdbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt
Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawcze;.

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdac¢ wykonania badan
dodatkowych, ktére nie sg wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych lub wykonanie dodatkowych badan poza

#
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miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatow lub robét,
ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

6) Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materiaty badz roboty nie sg zgodne z
wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych
badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§10

1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem, wykonuje zamowienie samodzielnie®, za
wyjatkiem czesci zaméwienia wymienionym/ch w o$wiadczeniu, ktéra/e zostanie/g
wykonana/e przy udziale Podwykonawcy/6w, w nastepujgcym
zakresie:, *) (wskazany/e w o$wiadczeniu
Wykonawcy zakres/y, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom) *

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w ust. 1, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje ustug lub robét. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca
moze réwniez zmieni¢ Podwykonawce wymienionego w ust. 1.

3. Wprowadzenie nowego lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w zakresie wykonania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie
stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
wprowadzenie, zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu Umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robo6t i ich wycena, nie pézniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego mu przez
Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mnie;
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy uksztaftowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zmawiajgcym a Wykonawca.

8. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
szczegoblnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o
podwykonawstwo, okreslonych w dokumentach postepowania w wyniku
ktérego zostata zawarta niniejsza umowa, w szczegoélnosci okreslenie terminu
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszego niz 30 dni,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje Przedmiotu
Umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub

s e e e e e e e e e e e e,y
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odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce;

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

4) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie Umowy.

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszag Umowg dla tych robdt,

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6 Wykonawca, Podwykonawca
musi przedfozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie
pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

11. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 8 bgdz nie spetnienia
warunkoéw okreslonych w ust. 13.

12. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w
terminie 14 dni od dnia przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu.

13. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegolnosci, iz:

a) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg
czesci zamoéwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca,

b) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacji projektowej, STWIORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

c) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
niezwlocznie Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i
wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

_——— e e e e e e e e e e e e e,y
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé Przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach
zamowienia. Przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 5.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt.1), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajgcy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 5-12.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczern w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robo6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Przy realizacji niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie, w przypadku
zaistnienia opisanych tam okolicznosci, zapisy art. 465 ustawy Pzp
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§ 11

1. Strony ustalajg, ze koszt wykonania Przedmiotu Umowy zostat okreslony przez
Wykonawce w ztozonej w przedmiotowym postepowaniu Ofercie.

2. Cena ryczattowa realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 wynosi:
...................... zt netto (stownie ztotych: ....................), powiekszona o
nalezny 23 % podatek VAT wynosi ......cccecveviinneen zt brutto (stownie ztotych:

.................................. ).

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 ma charakter ryczattowy i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany, ustalonego w
ust. 2, wynagrodzenia ryczattowego.

4. Podstawg rozliczen przy odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym
Przedmiotu Umowy jest dostarczony zgodnie z zapisami § 8 ust. 2
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy oraz dostarczony przez Wykonawce kosztorys ofertowy wykonany
metoda szczegodtowg zawierajgcy ceny jednostkowe.

5. Wykonawca nie moze dokonac¢ przeniesienia, w szczegélnosci cesji, przekazu,
sprzedazy, potrgcenia, zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci lub jej czesci
wobec Zamawiajgcego, korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na
osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

§12

1. Zamawiajacy zapfaci nalezne za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie,
okreslone w §11 ust. 2 zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg Umowa.

2. Zamawiajgcy ustala, iz zaptata wynagrodzenia na rzecz zgtoszonych zgodnie z
zapisami §10 niniejszej Umowy Podwykonawcoéw, nastgpi na mocy cesji
wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie umowy na
rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
§10 ust. 5, ztozy projekt umowy cesji wierzytelno$ci przenoszacej na
Podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

3. Zapisy ust. 2 odnoszg sie rowniez do sytuacji zgtoszenia przez Podwykonawce
dalszego Podwykonawcy.

4. Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg warto$¢ odebranych
rob6t budowlanych, ustalong na podstawie ilosci wykonanych robot,
Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego oraz kosztorysu, o ktérym
mowa w §11 ust. 4, zatwierdzong przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

5. Zamawiajgcy wymaga, by roboty byty rozliczane zgodnie z przyjetym
Harmonogramem oraz kosztorysem, o ktérym mowa w §11 ust. 4, wedtug
przyjetych scalonych pozycji. Za dostawy i ustugi przekraczajgce kwote
okreslong w oparciu o zapis §10 ust. 15 zaptaci Wykonawca lub Podwykonawca
okazujgc Zamawiajgcemu do rozliczenia potwierdzenie zaptaty wraz z
o$wiadczeniem ujawnionych: dostawcy lub ustugodawcy. W pozostatym zakresie
zapfata wynagrodzenia bedzie oparta o zapisy ust. 2.

6. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie dokonywane, nie cze$ciej niz raz w miesigcu, na podstawie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koricowej,
wystawionych przez \Wykonawce.

Faktury Wykonawca wystawi w nastepujgcy sposaéb:

Nabywca - Powiat Bydgoski, z siedzibg: ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz,
NIP 554-25-73-290.

Odbiorca (ptatnik) — Zespdt Szkoét w Koronowie, ul. Jana 11l Sobieskiego 16, 86-
010 Koronowo, (bez NIP).

Wykonawca moze wystawic i przesta¢ Zamawiajgcemu drogg elektroniczng
fakture ustrukturyzowang (za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania).

Wysoko$¢ ptatno$ci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT
czesciowych nie jest limitowana, z zastrzezeniem, ze taczna ich wartos$¢ nie
moze przekroczyé kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

Wszystkie ptatnos$ci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda
dokonywane na podstawie potwierdzonych protokotéw odbioru robot, w
terminach okreslonych Harmonogramem, na podstawie wystawionych
rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajgcych z Umowy,
na konto bankowe Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy.

Ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpia przelewem na rachunek
bankowy w banku .................. O NUMEIZE ......ccvvvenennn. , wskazany na
fakturze. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na
fakturach wystawionych w zwigzku z realizacjg umowy (tak Wykonawcy jak i
zgtoszonych podwykonawcoéw), jest numerem zgtoszonym do Urzedu
Skarbowego i jest wtasciwym dla dokonywania rozliczen na zasadach
podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (DZ.U. z 2020r., poz. 106).

Podstawg bezposredniej ptatnosci dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie faktura VAT lub rachunek
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przedstawiona Zamawiajacemu za
posrednictwem Wykonawcy, wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce i Podwykonawce rob6t budowlanych,
lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Ptatnosci beda realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajacego (data wptywu) wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych
z Umowy, w oparciu o sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zakres rzeczowo-finansowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z
protokofami odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem,
dokumenty potwierdzajgce nalezne w tym okresie wynagrodzenie
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy (kopia FV, wykonany zakres robét i
nalezna kwota wynagrodzenia w formie zbiorczego zestawienia).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez \Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
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wypetnienia stawianych przez niego wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do zadania
odsetek.

16. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty przekazania zadania w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw skfadanych wraz z okresowym
rozliczeniem.

17. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie
3 dni roboczych od dnia przekazania zgdania Zamawiajgcego, o ktérym mowa w
ust.16, wyjasnienia zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska
co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich
wykonania, oraz co do wypeinienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowiern Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wysoko$é roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a
takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na wysokos¢ ich
wynagrodzenia.

18. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania ptatno$ci na rzecz
Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktérych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci.

19. Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie i bedzie
dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

20. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokoéci kwoty naleznosci za
wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

21. Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie Przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§13

1. Odbioru koricowego dokonuje sie po zakoriczeniu wszystkich rob6t sktadajgcych
sie na Przedmiot Umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz
po zakorczeniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami Prawa
Budowlanego, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Odbiér kofcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robét i gotowosci obiektu do odbioru.

3. Za date zakonczenia robét przyjmuje sie date zgtoszenia do odbioru.

W ciggu 7 dni, liczac od daty zakoriczenia robét, Wykonawca ma obowigzek
przekazania Zamawiajgcemu dokumentoéw, ktérych dotgczenia do

#
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10.

11.

12.
13.

zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,
w szczegoblnosci inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 4 Zamawiajacy uzna
zgtoszenie robét do odbioru za nieskuteczne.

Przystapienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz
21 dni od zgtoszenia zakonczenia robét. Z wnioskiem o odbior kornicowy
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres rzeczowo-finansowy
wykonanych robé6t w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawcg, Inspektor
nadzoru inwestorskiego koryguje szczegoétowe rozliczenie rzeczowo-finansowe
Wykonawcy w celu zapewnienia jego prawidtowosci.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu

usuniecia wad.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od

Umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

W wyniku ogledzin sporzgdzony zostanie protokét. Strony postanawiaja, ze
termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze, chyba ze
w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odmoéwic¢ usuniecia wad powstatych z jego winy bez
wzgledu na koszty, jakie bedzie musiat poniesé. W przypadku, gdy Wykonawca
odmoéwi usuniecia wad powstatych z jego winy, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji
jakosci na roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, zgodnie ze ztozong
Oferta, przez okres ........... miesiecy od daty odbioru koricowego robét.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarangji
jako$ci na wykonie podtogi sportowej stanowigcej Przedmiot Umowy, zgodnie ze
ztozong Ofertg, przez okres ........... miesiecy od daty odbioru koricowego
robot.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane i
wykonang podtoge sportowg stanowigce Przedmiot Umowy, rekojmi za wady na
okres 60 miesigcy, natomiast na zamontowany sprzet sportowy i wykonane
nasadzenia — 24 miesiecy rekojmi za wady, liczac od daty odbioru koncowego
robét, na zasadach okreslonych w KC.
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie
wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni
roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach
okreslonych w KC.

§ 15

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
............... na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na faczng kwote
réowng 5% wynagrodzenia brutto okreSlonegow § 11 ust. 2. tj. ................... zt
brutto

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie |
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w
szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy
— Powiat Bydgoski.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy
oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére majag lub mogag mie¢ wptyw na moc wigzgca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci .......... (stownie ztotych: ......... ) PLN stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie
30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

7. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot
odbioru koncowego robdt.

8. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady
fizyczne, wynoszgca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, . ......... (stownie zfotych: .............. ) PLN, zostanie zwrécona nie
pézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
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10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

11. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w
terminach, o ktérych mowa w ust. 6. i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy W zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

13. Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
krétszy niz wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany
ustanowié nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy
Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

15. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez
Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

§16

1. Strony ustalajg kary umowne z nastepujgcych tytutéw i w podanych
wysokosciach, ktére Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy a Wykonawca
zobowigzuje sie zapfacic:

1) za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 3, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo po
terminie okreslonym w § 10 ust. 5, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

4) za przediozenie, po terminie okreslonym w § 10 ust. 10, poSwiadczonej za
zgodno$é z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

5) za nie przediozenie lub przedtozenie po terminie okreslonym w § 10 ust. 15,
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo w
zakresie ustug lub dostaw, lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za
kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
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6) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysoko$ci 10.000,00 zt, za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ktére nie bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego na mocy
cesji wierzytelnosci w sytuacji opisanej w § 10 ust. 15 zdanie ostatnie, w kwocie
5.000,00 zt, za kazdy taki przypadek,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego zgtoszonym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom- 500,00 zt za kazdy dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

9) za niezgtoszenie pracownika w sytuacji opisanej w § 2 ust. 12 pkt 16 w
wysokosci 1.000 ztotych, za kazdego niezgtoszonego pracownika,

10) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robét budowlanych
bez uzasadnionego powodu - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2, za kazdy dzien przerwy w wykonaniu robot.

11) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy- w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2.

12) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w §19 ust. 6- w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstgpienia od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy
Pzp.

3. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do odszkodowania w petnej
wysokosci poniesionej szkody, jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od
poniesionej szkody.

4. Kara umowna przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po dniu zwtoki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia przestania wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naleznych mu kar umownych z
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy lub z zabezpieczenia, o ktérym
mowa w § 15 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zapftata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia rob6t lub innych zobowigzan wynikajacych z Umowy.

8. taczna wysoko$é kar umownych, naliczonych w oparciu o zapisy ust. 1 nie
moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2.

§17

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
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zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania potwierdzonej cze$ci umowy. W
takim przypadku kara okreslona w §16 ust. 2 Wykonawcy nie przystuguje.

2. Poza postanowieniami ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy, w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,
w nastepujacych przypadkach:

1) gdy zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje lub rozwigzanie
Wykonawcy,

2) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego
do realizacji warunkéw umowy, nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje
go niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie lub zaniedbuje zobowigzania
umowne,

3) zajecia sktadnikdw majgtku Wykonawcy w wyniku toczgcego si¢ postepowania
egzekucyjnego, jezeli zajecie ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

4) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umowa, warunkami
technicznymi, normami branzowymi, aktualng wiedzg techniczng i nie zmienia
nieprawidtowego sposobu realizowania przedmiotu umowy mimo uptywu
wyznaczonego mu w tym celu przez Zamawiajgcego terminu,

5) nie rozpoczecia realizacji rob6t przez Wykonawce bez uzasadnionych
przyczyn lub braku ich kontynuacji pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pisSmie,

6) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 11 ust. 2 umowy.

3. Odstgpienie od Umowy lub wypowiedzenie Umowy moze nastgpic tylko i
wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, ktore nalezy
przekazac¢ drugiej Stronie za potwierdzeniem doreczenia (np. listem poleconym).

§18

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty na podstawie
ktérej, dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadku zaistnienia
okolicznosci okreslonych w art. 455 ustawy Pzp i przewidzianych w SWZ.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i jej zataczniki wymagajg pod rygorem
niewaznos$ci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

§19

1. Zamawiajacy zgodnie z dyspozycja art. 436 pkt. 4) ustawy Pzp przewiduje
mozliwo$¢é wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
ofercie, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce, w przypadku:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z pbzn. zm.)

2. Zamawiajgcy, w oparciu o zapis art. 439 ustawy Pzp dopuszcza mozliwos¢
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia (waloryzacja).

1) Zamawiajagcy okresla, ze wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec
zmianie w przypadku znaczgcych zmian cen materiatéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia, przez co nalezy rozumie¢ sytuacje gdy wartos¢ zmiany
ceny poszczegolnych materiatéw lub kosztéw w odniesieniu do kosztorysu, o
ktérym mowa w § 11 ust. 4 przekroczy 30 % i utrzyma sie przez okres kolejnych
3 miesiecy poprzedzajgcych ztozenie wniosku.

2) Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczawszy od 12-tego petnego
miesigca kalendarzowego od dnia ztozenia kosztorysu ofertowego, o ktérym
mowa w §11 ust. 4. Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o ostatni
wskaznik wzrostu zmiany ceny materiatow lub kosztéw, ogtaszanego w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego miesigcu
poprzedzajgcym ztozenie wniosku.

3. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 umowy (dotyczy to jednokrotnej jak
i wielokrotnych zmian w umowie).

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia opisana w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ w przypadku ziszczenia sie powyzszych warunkow.

5. Wykonawca, w wypadkach o ktérych mowa w ust. 1 2, jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy. Wniosek powinien zawierac¢
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy (przed zmiang,
jak i po zmianie umowy), w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wplywem zmiany (np. minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia pracownikow
biorgcych udziat przy wykonywaniu zaméwienia, wptywem zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne na
kalkulacje wynagrodzenia pracownikéw bioracych udziat przy wykonywaniu
zamoéwienia, wzrostu cen lub kosztéw materiatéw i ustug zwigzanych z realizacjg
zaméwienia itp).

6. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato wymienione w oparciu o zapisy
niniejszego paragrafu, w przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zgodnie
z dyspozycja art. 439 ust. 5 ustawy Pzp jest obowigzany do zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy, o ile zostang tgcznie spetnione przewidziane w
przywotanym przepisie warunki.
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§ 20

1. Ewentualne spory, powstate w wyniku wykonywania niniejszej umowy, strony
zobowigzuja sie rozwigzywac polubownie, a w przypadku braku osiggniecia
porozumienia beda rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg mialy zastosowania
przepisy prawa, w szczegoélnosci: Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien
publicznych i ustawy Prawo budowlane.

3. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze adresy wymienione w komparycji umowy sg
adresami do korespondencji. W przypadku zmiany adresu i nie poinformowania
drugiej strony o tej okolicznosci, wszelka korespondencja wystana pod ostatni
adres korespondencyjny bedzie uznana za skutecznie doreczong.

§ 21

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogg zosta¢ dokonane w sytuacjach
przewidzianych w niniejszej umowie, SWZ i ustawie Prawo zamoéwien publicznych

§ 22

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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