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Załącznik nr  5 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy  

 

zawarta w dniu ........................... w Przemyślu 

ZAMAWIAJĄCY:  

Powiat przemyski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Przemyskiego 

z siedzibą  w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 

w imieniu którego działają: 

Pani Bożena Ryczan    – Przewodnicząca Zarządu Powiatu Przemyskiego 

Pan Jan Janusz             – Członek Zarządu Powiatu Przemyskiego 

przy kontrasygnacie Pani Agnieszki Parygi – Skarbnika Powiatu Przemyskiego 

NIP 795 20 68 339 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a  

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym prowadzonym 

na podstawie przepisów art.  275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. poz. 2023 poz. 1605 ze zm.) (dalej zwana „ustawą Pzp”) została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego pn. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w 

miejscowości Nienadowa w ramach programu pn. „Program Olimpia- program budowy 

przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach 

Olimpijskich” 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegółowe obowiązki Wykonawcy określa 

załącznik nr 1, w skład którego wchodzi dokumentacja, w tym Program Funkcjonalo - Użytkowy 

zwany dalej „PFU” wraz z załącznikami, SWZ stanowiąc jej integralną część oraz oferta Wykonawcy. 

Ponadto zakres rzeczowy czynności objętych przedmiotem Umowy obejmuje wykonanie 

pozostałych świadczeń i obowiązków określonych w Umowie, a także tych obowiązków                                         

i świadczeń, które obciążają Wykonawcę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 
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3. Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:  

1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie, o którym jest mowa w 

Programie Funkcjonalno – Użytkowym ( „PFU” ); 

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz robót nie objętych pozwoleniem na budowę 

(jeżeli dotyczy); 

3) pełnienie nadzoru autorskiego; 

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

5) uzyskanie niezbędnych zgód, pozwoleń i odbiorów branżowych od gestorów sieci 

6)  przeniesie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej,                  

o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o której mowa 

w § 1 ust. 3 pkt 4 umowy na warunkach określonych w § 20 umowy;  

7) udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy 

wraz z zamontowanymi urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem, na warunkach określonych w 

§ 6 umowy. 

4. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, została podzielone na 

następujące etapy:  

1) etap 1 – wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, prawomocnych decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót 

budowlanych związanych z przedmiotem umowy w ramach inwestycji o której mowa w § 1 ust 1;  

2) etap 2 – wykonanie robót budowlanych dotyczących zamierzenia budowlanego opisane  w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej: PFU) oraz zawiadomienie organ nadzoru 

budowlanego o zakończeniu budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, o którym 

mowa w art. 55 ustawy Prawo budowlane (jeżeli dotyczy). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego zmniejszenie, 

przez złożenie jednostronnego oświadczenia, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację 

przedmiotu umowy na poziomie nie niższym niż 85 % wielkości przedmiotu umowy (zakresu 

rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie z 

tytułu wykonanej części przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyższego Strony 

sporządzą protokół różnicowy, określający zakres rzeczowy oraz wysokość zmniejszenia 

wynagrodzenia. 

§ 2  

Warunki realizacji 

 

1. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią specyfikacji 

warunków zamówienia (dalej: SWZ), a także zgodnie z PFU, stanowiącym załącznik  nr 1 do umowy. 
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2.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje 

się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

3.  Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.  

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami                            

i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, 

pominięcie elementów robót czy brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą 

do żądania zmiany ceny określonej w umowie przez Wykonawcę. Koszt tych prac będzie obciążał 

wyłącznie Wykonawcę.  

5. Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych (przez siebie 

zakupionych).  

7. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).  

8. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                       

i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia                      

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 tj.) oraz wymaganiom 

zawartym w SWZ.  

9. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych 

materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą 

Techniczną.  

10. Na wszystkie materiały pochodzenia chemicznego Wykonawca winien dostarczyć atesty lub 

świadectwa dopuszczające ich stosowanie. Na wyposażenie techniczne i technologiczne 

Wykonawca winien przedstawić certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi 

normami lub aprobatami. 

11.  Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie zdarzenia, które zaistnieją 

podczas wykonywania umowy. Za wszystkie wyrządzone komukolwiek szkody podczas budowy lub 

w związku z budową odpowiada Wykonawca, chyba, że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy 

prowadzeniem robót, a wyrządzoną szkodą. Wykonawca przyjmie odpowiedzialność  

w szczególności za:  

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz 

osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót;  

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu 

i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy;  
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3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji                                    

i rękojmi;  

4) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 

nieupoważnionych.  

12. Zamawiający może zażądać przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych badań jakości 

wykonanych robót z materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawcy. Jeżeli okaże się, że wyniki badań 

potwierdzają zastrzeżenia Zamawiającego co do jakości wbudowanych materiałów, wyrobów, 

urządzeń bądź wykonanych robót – to koszty badań ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku 

koszty tych badań ponosi Zamawiający.  

13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 

wykonania robót zamiennych, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie mogą wykraczać poza zakres 

zobowiązania umownego Wykonawcy, a zmiana może jedynie polegać na modyfikacji robót 

określonych w dokumentacji lub zastąpienia ich innymi robotami. Roboty zamienne nie powodują 

zwiększenia wynagrodzenia za przedmiot umowy. Podstawą do ich wykonania jest protokół 

konieczności zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiającego oraz aneks do Umowy.  

14. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, 

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany materiałów, urządzeń przedstawionych  

w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te jako równoważne nie spowodują zmian 

wynagrodzenia za przedmiot umowy, zmian parametrów tych materiałów i urządzeń oraz zaistnieje 

jedna z poniższych okoliczności:  

 konieczność poprawienia parametrów technicznych; 

  konieczność aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

16. Wszelkie odstępstwa Wykonawcy od założeń dokumentacji projektowej w zakresie stosowania 

materiałów i urządzeń oraz technologii wykonania, muszą być udokumentowane parametrami 

techniczno – wytrzymałościowymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami 

katalogowymi urządzeń zamiennych. Wymienione dokumenty muszą w sposób jednoznaczny 

stwierdzać równoważność proponowanych materiałów w stosunku do przyjętych w projekcie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 

Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów. 

17. Na Wykonawcy robót budowlanych spoczywa obowiązek uregulowania roszczeń osób trzecich 

związanych z pogorszeniem się stanu nawierzchni dróg dojazdowych i technologicznych, będącym 

następstwem ruchu jednostek transportowych i sprzętu Wykonawcy. 
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18. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów oraz za ich zgodność  

z obowiązującymi normami. 

19. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej                           

z organami państwowymi. Wykonawca uzyska akceptację rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej przez w/w organy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

20. Wykonawca odpowiedzialny jest za uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej na każdym etapie projektowania wraz z uzyskaniem 

pozytywnej oceny dla dokumentacji projektowo - kosztorysowej od Zamawiającego. Wszelkie 

zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wymagają zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

21. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń                  

z Zamawiającym. Wszelkie uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą miały formę 

pisemną, z dopuszczeniem drogi elektronicznej. 

22. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień, dotyczących przebiegu 

prac. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość 

zapoznania się z opracowywanymi materiałami na etapie ich sporządzania. 

23. Z uwagi na to, ze roboty budowlane będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 

budynków placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych – Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia tych robót w uzgodnieniu z zarządcami obiektów, bez powodowania przeszkód w 

działalności placówek oraz  do zapewnienia należytego oznakowania, wygrodzenia i zabezpieczenia 

terenu prowadzonych robót. 

24. Informowanie Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu umowy 

oraz niezwłoczne sygnalizowanie pojawiających się zagrożeń, w szczególności dotyczących 

terminów i kosztów wraz z przedkładaniem propozycji rozwiązań/ opracowań w zakresie tych 

zagrożeń. Wykonawca przedstawiał będzie informację o postępie i zaawansowaniu prac podczas 

spotkań roboczych organizowanych przez Zamawiającego oraz na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego. W przypadku pojawiających się zagrożeń, w szczególności dotyczących terminów i 

kosztów Wykonawca powinien informować o nich Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później 

niż do 5 dni kalendarzowych po podjęciu wiadomości o takim zagrożeniu, w formie pisemnej. 

25. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do opisania 

rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie. W 

przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego 

określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem 

bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne 

wymagania techniczne, użytkowe i jakościowe materiałów lub technologii równoważnych. W 

przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca 
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powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa 

powinna zostać opracowana zgodnie z ustawą pzp wraz z aktami wykonawczymi tj. w sposób 

pozwalający na przeprowadzenie ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o ustawę pzp. 

 

 

§2a 

Dokumentacja projektowa 

 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno 

- Użytkowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami, 

normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu.  

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się:  

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być 

w oparciu o nią wykonane; 

2)  ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej 

decyzje, uzgodnienia i opinie; 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich 

specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia; 

4)  przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań                             

i uzupełnień, 

5) Uwzględnienia również wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240 t.j) 

6)  Uwzględnienia również wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 

prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz.1605) 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, opinii, zatwierdzeń, 

pozwoleń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4.  W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta 

wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji 

niniejsze umowy; 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych                     

w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na ich podstawie w terminie ustalonym z 

zamawiającym; 
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3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych                        

w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru; 

4)  udziału w przekazaniu placu budowy oraz udziału w odbiorze inwestycji; 

5) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów 

powstałych w toku robót budowalnych; 

6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Projektanta – 

dokonywanie stosownych zmian w terminie ustalonym z zamawiającym 

7) zajęcie stanowiska w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia zagadnień lub pytań przez 

zamawiającego. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę czynności wskazanych w ust. 4 nie podlegają odrębnemu 

wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3A ust. 2 niniejszej umowy, zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji 

projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania 

poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami właściwego organu wydającego decyzje lub 

zezwolenia, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu uzyskanie decyzji 

zezwalających na wykonywanie robót budowlanych.  

7. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno 

własność nośników, na których Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne autorskie 

prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym                             

w szczególności:  

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub 

we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, 

w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, 

DVD, w pamięci komputerowej i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 

uzasadnionym potrzebami Zamawiającego; 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, 

Internet i inne środki masowego przekazu; 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, 

opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej; 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 

korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 

promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 

inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową; 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma 

być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową; 
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6) Zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług 

projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, modernizacji, remontu czy też rozbiórki 

obiektu objętego dokumentacją projektową.  

8. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) 

upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.  

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 

projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez 

Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ 

wyrażają zgodę na:  

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej;  

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji; 

3)  sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot; 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa; 

5)  decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu; 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami; 

7)  decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie 

lub w połączeniu z innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją 

inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie 

utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, 

oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

10. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do 

wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie                            

i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa                    

w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

12.  Wykonawca oświadcza, że:  

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509), jakimi będzie się posługiwał w trakcie 

wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej 

umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;  

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa 

w ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób,                           z 

którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób 

nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.  



 
Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki 

 

9 

 

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust.                  

7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie 

prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich 

kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do 

wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub 

ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do 

zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.  

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3A ust. 2 niniejszej 

umowy.  

15. Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym.  

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3A                         

ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania prac 

projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;  

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych                                    

z realizacją Przedmiotu umowy;  

3) uwzględniania uwag Zamawiającego w procesie projektowania, jeżeli nie sprzeciwiają się one 

zasadom wiedzy technicznej. 

17. Zamawiający informuje, iż udzieli Ministrowi Sportu i Turystyki licencji uprawniającej Ministra do 

korzystania w całości, jak i w części z utworów, na następujących polach eksploatacji: 

1) Utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji papierowej, elektronicznej i zapisu magnetycznego; 

2) Wprowadzanie do pamięci komputera, w tym zamieszczanie na serwerze Ministerstwa 

oraz wyświetlania utworu pod adresami domenowymi Ministerstwa; 

3) Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) publiczne wystawianie, rozpowszechnianie, publikowanie, wyświetlanie, odtwarzanie a 

także publiczne udostępnianie utworu lub egzemplarzy utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie 

publikacji papierowej; 

6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu. 

18. Licencja zostanie udzielona: 

1) jako licencja niewyłączna; 

2) z prawem do udzielania sublicencji na polach eksploatacji wymienionych w ppkt. 1 

powyżej; 

3) bez ograniczeń co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy. 
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19. Zamawiający udzieli licencji z chwilą przekazania utworów Ministrowi, co nastąpi po zakończeniu 

wszystkich prac związanych z realizacją zadania, dokonaniu odbiorów końcowych, dopuszczeniu 

obiektu do użytkowania przez organ nadzoru budowlanego i dokonaniu zapłaty końcowej przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

20. Zamawiający przenosi na Ministra nieodpłatnie własność przekazanych Ministrowi egzemplarzy, na 

których utrwalono utwór. 

21. Zamawiający zezwoli Ministrowi na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, w zakresie 

określonym w ust. 18. oraz zezwoli Ministrowi na udzielanie, w tym zakresie zezwoleń na 

rozporządzanie i korzystanie w opracowań utworów. 

22. Zobowiązania dla Zamawiającego zapisane w ust. 17 do ust. 21  wynikają z zawartej umowy o 

dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach  

„Programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych 

występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” opisanego w niniejszym PFU. 

 

 

§ 3  

Termin wykonania 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalają: 10.12.2024 r. od dnia zawarcia umowy z 

uwzględnieniem etapów o których mowa w ust. 4. 

      1a.  Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi, po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu                 

budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 7 dni uzyskania 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów,  

o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1.  Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane jako 

powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  

3. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony protokołu 

końcowego odbioru robót.  

4. Terminy wykonania poszczególnych etapów: 

a) ETAP I - obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami oraz dokumentami określonymi w  Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), 

uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, prawomocnych decyzji 

niezbędnych do rozpoczęcia robót – w terminie do 10.09.2024 r., w tym: 

 przedłożenie do zatwierdzenia koncepcji do 10 dni od dnia zawarcia umowy;  

aa) Wykonawca opracuje  w w/w  terminie 2 warianty koncepcji dla całego zakresu zadania 

wynikającego z PFU, w oparciu o które Zamawiający wybierze wariant do dalszych prac. 

Koncepcja ma zawierać: 

- propozycję konstrukcji zadaszenia wraz z propozycją pokrycia konstrukcji, 



 
Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki 

 

11 

 

- propozycję zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wielofunkcyjnego boiska, 
z zapleczem szatniowo-sanitarnym i widownią, 

- drogi dojazdowe wraz z miejscami postojowymi, 
- proponowany system wentylacji, ogrzewania oraz pozostałe wyposażenie w 

media, 
- analizę techniczno–ekonomiczną proponowanych rozwiązań wraz z szacowanymi 

kosztami serwisowania i eksploatacji, w tym kosztami zużycia mediów. 
 

b) ETAP II  - obejmuje wykonanie robót budowlanych do dnia 10.12.2024 r.   

Za podstawę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony protokołu 

końcowego odbioru robót budowlanych z tym, że ostateczna zapłata za przedmiot zamówienia 

nastąpi po dokonaniu w imieniu Zamawiającego uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowania 

o której mowa w art. 55 ustawy Prawo Budowlane.  

 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 

przeprowadzenia odbioru końcowego. 

5. W przypadku, gdy okaże się, że nie jest możliwym zrealizowanie Umowy w terminach określonych 

w ust. 4 lit. „a” i lit „b”, z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, np. z uwagi na przedłużającą się 

procedurę  w organach administracyjnych, o okres ten zostanie przedłużony termin wykonania 

Umowy. Opóźnienia powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do 

zmiany terminu wykonania Umowy. 

6. W przypadku, gdy protokół odbioru końcowego zawierał będzie zastrzeżenia co do istotnych wad, 

usterek lub braków (tj. m.in. gdy obiekt będący przedmiotem umowy o roboty budowlane jest 

wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub jego wady są na tyle istotne, 

że nie nadaje się on do użytkowania), za moment wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę 

podpisania  protokołu odbioru końcowego potwierdzającego ich usunięcie.  

7. Realizacja poszczególnych etapów prac nastąpi zgodnie z (kluczowych etapów realizacji inwestycji, 

projekt organizacji i technologii robót dla całości inwestycji, a ponadto rodzaju prac projektowych i 

robót budowlanych) Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Robót, zwanym dalej 

„Harmonogramem”, sporządzonym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy oraz uzyskania jego akceptacji. 

Harmonogram stanowić będzie integralną część umowy.  

Naruszenie obowiązku przygotowania harmonogramu może stanowić podstawę odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy.  

8. Zamawiający zaakceptuje harmonogram w terminie do 2 dni roboczych od przedstawienia przez 

Wykonawcę. W przypadku uwag Zamawiającego do przedstawionego harmonogramu 

poszczególnych etapów prac, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania jego zmiany w terminie do 

2 dni roboczych i przedłożenia do ponownej akceptacji Zamawiającego, której to akceptacji 

Zamawiający dokona w terminie do 5 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawcę.   



 
Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki 

 

12 

 

9. Brak odpowiedzi Zamawiającego co do harmonogramu, w terminie, o którym mowa  w ust. 8, uznaje 

się za akceptację harmonogramu.  

10. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron. Jeżeli zmiany  

w Harmonogramie nie mają wpływu na terminy, o których mowa w ust. 1,  ich wprowadzenie nie 

wymaga zmiany Umowy. 

11. Harmonogram musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych elementów robót,                          

a także uwzględniać  płatności wynagrodzenia określone w §3 A niniejszej umowy.  

12. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy kosztorys 

opracowany metodą kalkulacji szczegółowej. W związku z tym, że obowiązującym wynagrodzeniem 

jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc  w sytuacji uregulowanej 

w § 15  umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa 

zostanie zmieniona (na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz odpowiednio zmian 

wynikających z § 16  oraz „robót zaniechanych”, o których mowa w §17. 

13. Strony przyjmują, że Przedmiot Umowy uważa się za wykonany przez Wykonawcę w dniu  

podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.   

 

§ 3A  

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy i odbioru robót. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wyraża się kwotą:  

wartość ogółem brutto: ……   zł (słownie: …. złote …../100),  

wartość ogółem netto: ……… zł (słownie: s złotych …/100),  podatek VAT ……. %,  

w tym:  

a) wykonanie dokumentacji projektowej – etap I 

 

wartość ogółem brutto: .  zł (słownie: ...............100 ),  

wartość ogółem netto: . zł (słownie: ………złotych …/100), podatek VAT …. %,  

 

b) wykonanie robót budowlanych – etap II  

 

wartość ogółem brutto: …………  zł (słownie: .złote ../100),  

wartość ogółem netto: ……….. zł (słownie: …………/100),  podatek VAT …. .  

 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 3A ust. 2 umowy obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją robót projektowych i budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu 
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niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Nieoszacowanie, pominięcie oraz 

brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac. 

4.1 Za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz § 17 niniejszej 

umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 jest stałe i nie ulegnie zmianie. 

5. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy  nastąpi na podstawie faktury 

końcowej: 

1) faktury końcowej płatna będzie po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego oraz dokonaniu 

w imieniu Zamawiającego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 

oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, o którym mowa w art. 55 ustawy Prawo budowlane. 

6. Zasady dokonywania rozliczenia końcowego: 

6.1. faktura  końcowa płatna będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 

do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z:  

1) podpisanym przez wykonawcę i/lub kierownika budowy oraz inspektora(ów) nadzoru 

inwestorskiego protokołem końcowym odbioru robót; 

2) szczegółowym wykazem robót wykonanych przez Podwykonawcę i dalszych 

Podwykonawców; 

3) dokumentami potwierdzającymi zapłatę podwykonawcy, o których ust. 7; 

4)  dokumentacją powykonawczą fotograficzną i opisową wykonanego zakresu robót,                      

a ponadto do protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć operat 

kolaudacyjny sporządzony)w języku polskim (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy i w 

pełnym zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 

w PDF (Skan) zapisanej na płytce CD. 

7. Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy i Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z rachunku 

bankowego wykonawcy potwierdzający dokonanie przelewu oraz oświadczenie  podwykonawcy                 

o dokonaniu zapłaty przez wykonawcę lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego 

podwykonawcy potwierdzający otrzymanie przelewu) wraz z wykazem dokumentów, o których 

mowa w ust. 6  niniejszego paragrafu. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną 

do zapłaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
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9. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co 

do jego prawidłowości. 

10. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w  pkt 7 oraz dokonuje korekt 

rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jeżeli rozliczenie 

przedstawione przez Wykonawcę po korektach, będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wykaże 

wysokość wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest należna Wykonawcy. Potwierdzone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowić będzie  załącznik do protokołu odbioru 

częściowego i protokołu odbioru końcowego. 

11. W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów 30-dniowy termin zapłaty liczony będzie po 

dostarczeniu ostatniego z wymaganych dokumentów. Zamawiający zastrzega możliwość żądania 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów o których mowa w ust.6  pkt 2 w terminie 

wcześniejszym, celem szczegółowego sprawdzenia, nie wcześniej niż na czternaście  dni roboczych 

przed zgłoszeniem gotowości robót przez Wykonawcę Zamawiającemu. W przypadku wystąpienia 

zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 

kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone  w § 14 niniejszej umowy zostaną 

potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystawiania faktury w której nabywcę i odbiorcę oznaczy 

w następujący sposób:  

Nabywca: Powiat Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, NIP 795 20 68 339.   

Odbiorca: Powiat Przemyski, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, NIP 795 20 68 339. 

12. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 

do 30 dni od daty wpływu, złożenia w kancelarii Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

VAT lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa                                     

w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020, 

poz.1666 z późn. zm.).  

13. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest wskazywać w fakturach numer umowy, na podstawie której 

wystawiana jest faktura. 

 

§ 4  

Zabezpieczenie 

 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań 

wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto,                    

o której mowa w § 3A ust. 2 , tj. w kwocie …………….. zł. (słownie:……. złotych ………./100)  w formie 

……………….. . 
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2.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego. 

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu naliczenia kar umownych. 

4. W przypadku pomniejszenia wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do jego uzupełnienia do pełnej wysokości w terminie 7 dni kalendarzowych 

liczonych od dnia pierwszego pisemnego wezwanie Zamawiającego. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany 

Umowy. 

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:  

1) 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót; 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie nie później niż                           

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może 

być krótszy niż: 

1) z tytułu należytego wykonania umowy – 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót; 

2) z tytułu usunięcia wad i usterek – 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie może 

być krótszy niż terminy wskazane w ust. 7 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem postanowień art. 

452 ust. 8 ustawy pzp. 

9. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 3 niniejszej 

umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, aniżeli 

terminy wynikające z ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do 

niniejszej umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki 

sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminami 

wynikającymi z ust. 7 niniejszej umowy i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu 

potwierdzającego takie przedłużenie, z zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8 – 10 pzp. 

 

§ 5  

Rękojmia 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu 

umowy tj.: robót budowlanych wraz z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami i wyposażeniem 

ujawnionych w okresie ….. miesięcy  od daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy.   

2. W okresie rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwołania przeglądów wykonanych robót.  

3. Przeglądy, o których mowa w ust. 2, mogą zostać zwołane również przez Wykonawcę (lub przez 

Zamawiającego, w tym osoby/osobę wykonujące nadzór inwestorski reprezentujący 

Zamawiającego). 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, może zostać wydłużony lub skrócony przez Zamawiającego                   

w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na wystąpienie obiektywnych 

przesłanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunków 

atmosferycznych. 

6. W przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązań z tytułu rękojmi, w terminie, o którym mowa w ust. 

4 lub 5, a także w przypadku nieprawidłowego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi ciążących 

na Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, 

wybranemu przez siebie wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

7. Koszty wykonania zastępczego pokrywa w całości Wykonawca na wezwanie Zamawiającego. 

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych 

należności Wykonawcy przysługujących mu od Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy. 

8. Stwierdzenie wystąpienia wad oraz ich usunięcie będzie dokonane protokolarnie.  

9. Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego. 

10. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

§ 6  

Gwarancja 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji składając w okresie ……… miesięcy 

licząc od daty odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Zgodną wolą Stron ustalono, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji obejmuje 

wszystkie wady, w tym w szczególności wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczach 

składających się na Przedmiot umowy w tym robót budowlanych wraz z zamontowanymi 

urządzeniami, instalacjami i wyposażeniem. 

3. Wykonawca obowiązany jest wykonać obowiązki gwarancyjne niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 14-dni od dnia zgłoszenia wady, chyba że Strony w uzasadnionych przypadkach 

ustalą w formie pisemnej lub elektronicznej inny termin. 

4. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili 

zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje się 

odpowiednio do części wymienionej. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu 

o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł z Przedmiotu umowy korzystać w związku z 

wystąpieniem wady. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu, niezależnie od złożonego oświadczenia 

gwarancyjnego, w dacie odbioru końcowego wszelkich innych dokumentów gwarancyjnych 

pochodzących od osób trzecich, zapewniając ich prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznym 

oraz prawnym, a także całkowitą ich zgodność z zakresem zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy 

określonych niniejszą umową. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed 

upływem tego terminu ujawnił wadę i zgłosił jej istnienie Wykonawcy. 

7. Wykonawca oświadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, że udzielenie gwarancji nie wyłącza, 

nie ogranicza ani też nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi za wady. 

8. Roszczenia gwarancyjne składane mogą być w formie pisemnej poprzez przesłanie stosownej 

korespondencji na adres korespondencyjny lub adres mailowy Wykonawcy 

……………………………………………. z jednakowym skutkiem prawnym w zakresie skuteczności każdego 

ze sposobów doręczenia.  

9. Dopuszczalna jest zmiana adresu korespondencyjnego Wykonawcy jednakże wyłącznie na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zmiany/przeniesienia siedziby Wykonawcy za 

granicę zobowiązany jest on do wskazania swego przedstawiciela oraz jego adresu na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Zmiana adresu do zgłoszenia uprawnień lub roszczeń gwarancyjnych jest skuteczna wobec 

Zamawiającego z datą otrzymania przez niego stosownej, pisemnej informacji. W przypadku braku 

powyższej informacji lub jej niezgodności z powyżej wskazanymi warunkami za skuteczne uznane 

będzie doręczenie lub próba doręczenia na adres wskazany na wstępie pkt. 8 powyżej. 

11. Za datę realizacji uprawnień lub zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego przyjmuje się 

datę nadania korespondencji pocztowej lub mailowej przez Zamawiającego. 

12. Zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego jest jednocześnie zakresem obowiązków 

Wykonawcy i obejmuje wedle wyboru Zamawiającego prawo do żądania: 

12.1.  usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, 

12.2.  zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w całości lub w części, 

12.3. zapewnienia innych świadczeń zmierzających do utrzymania bądź przywrócenia właściwości, 

cech i funkcjonalności przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 

zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej mu rękojmi za wady. 

14. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dacie odbioru przedmiotu umowy wszelkie dodatkowe 

dokumenty gwarancyjne, a przed ich wydaniem sprawdzi i zapewni ich zgodność z warunkami 

niniejszej gwarancji oraz zgodność oznaczeń znajdujących się na składnikach przedmiotu umowy z 

danymi znajdującymi się na dokumentach gwarancyjnych, a także stan zabezpieczeń 

umieszczonych na przedmiocie umowy. 

15. W razie ujawnienia się wad w odebranej Dokumentacji, w szczególności w trakcie realizacji robót 

lub dostaw na jej podstawie, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia lub w razie potrzeby 

na żądanie Zamawiającego do wykonania opracowania uzupełniającego lub ponownego wykonania 

odpowiedniej części Dokumentacji na własny koszt w terminie do 14 dni roboczych, od dnia 
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zgłoszenia przez Zamawiającego, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, chyba że rodzaj wady wymaga 

natychmiastowego działania ze strony Wykonawcy. W przypadku niewykonania powyższych 

obowiązków przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony wg 

własnego uznania :  

1) do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (zlecenie 

zastępcze) oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w Umowie za niewykonanie 

świadczenia, o której mowa w §14; przy czym koszty wykonania zastępczego mogą zostać 

potrącone odpowiednio z wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli nie zostało jeszcze wypłacone lub 

pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli by to nie wystarczyło, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty pozostałej różnicy w terminie 7 dni od wezwania 

go do zapłaty przez Zamawiającego; 

2) może odstąpić od Umowy w całości lub w odpowiedniej części i żądać zwrotu odpowiedniej 

części wypłaconego już Wykonawcy wynagrodzenia.  

16. Niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody, jaką Zamawiający 

poniósł w związku z wadami Dokumentacji. 

 

 

§ 7  

Obowiązki Stron 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy dla inwestycji, w terminach              

zgodnych z niniejszą umową; 

2) przekazanie Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy pełnomocnictwa do 

występowania w imieniu Zamawiającego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej lub 

uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzeń i pozwoleń, decyzji wystawione na wskazane przez 

Wykonawcę osoby; 

3) pełnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw, umożliwiających wykonanie 

              przedmiotu umowy; 

5) dokonanie odbiorów, o których mowa w § 9; 

6) dokonanie zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo i terminowo wykonane roboty. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym; 

2) pozyskania niezbędnych opracowań dla uzyskania decyzji i pozwoleń wymaganych dla 

inwestycji; 

3) wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z określeniem geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów oraz przeprowadzenia badań geologicznych wraz z decyzją 

zatwierdzającą projekt prac geologicznych dla projektu budowlanego, jeśli będzie to wymagane; 
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4) złożenia wniosku i uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, ostatecznej decyzji                               

o pozwoleniu na budowę, a także dokonania skutecznych zgłoszeń zamiaru budowy/wykonania 

robót budowlanych w imieniu i na rzecz Zamawiającego dla robót budowlanych, dla których nie 

jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile prawo budowlane tego 

wymaga; 

5) pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji; 

6) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom;  

7) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie 

robót;  

8) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

9) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie                                    

z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, 

zapewniające podczas wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra 

infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych;  

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych 

przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia 

wymagane przepisami prawa;  

11) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych (jeżeli dotyczy), przy czym 

kierownik budowy będzie upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do 

sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do 

wykonania robót; 

12)  prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

13)  zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje Zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i 

przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;  

14) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 

wymaganych na etapie odbioru; 

15)  zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie                                       

z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

przez uprawnionego geodetę;  

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury 

towarzyszącej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spełnienie przez dane 

wyroby norm bezpieczeństwa wymaganych dla danego wyrobu;  

17) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy                         

w każdym terminie; 
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18)  bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki (jeżeli dotyczy). Uporządkowanie terenu 

po zakończeniu robót. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający 

obciąży Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy;  

19) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to 

niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie 

powstałych odpadów do utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 

przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);  

20) utylizacji materiałów z rozbiórki, zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych w wyniku 

realizacji Umowy stosownie do przepisów ustawy o odpadach, w tym do bieżącego 

utrzymywania w czystości i porządku placu budowy oraz wywożenia na swój koszt wszelkich 

nieczystości, gruzu i odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót objętych niniejszą 

Umową;  

21) dokonanie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego                                

o zakończeniu budowy; 

22) systematyczne prowadzenie robót, bez zbędnych przestojów. Każda przerwa w realizacji robót 

powyżej 3 dni roboczych, powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym;  

23) prowadzenie robót nie powodujących dewastacji terenów przyległych; 

24) prowadzenie robót w sposób zapewniający wymagane warunki techniczno - użytkowe; 

25) bieżące zapewnienie maksymalnej czystości i porządku w obrębie wykonywanych robót; 

26) bezzwłoczne usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania robót; 

27) wydzielenie stref niebezpiecznych znajdujących się w strefie prowadzonych robót, zgodnie                       

z przepisami bhp; 

28) zapewnienie i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie oraz 

przepisów przeciwpożarowych; 

29) utrzymywanie w należytym porządku, stanie i czystości wspólnie użytkowanych dróg 

komunikacyjnych; 

30) zabezpieczenie terenu budowy i robót przed dostępem niepożądanych osób; 

31) ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; 

32) naprawienie na własny koszt wszelkich szkód na mieniu, w tym we własności lub mieniu osób 

trzecich itp. oraz na osobach, wyrządzonych przez Wykonawcę lub osoby za które on 

odpowiada; 

33) w razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogących stanowić zabytki w rozumieniu 

przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – do postępowania zgodnie z tymi 

przepisami, w tym wstrzymania robót budowlanych w niezbędnym zakresie i zabezpieczenia 

znaleziska, poinformowania o znalezisku właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków 

oraz Zamawiającego; 

34) usuwanie w okresie gwarancyjnym i obowiązywania rękojmi, wszelkich wad, usterek,                                       

z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami Umowy; 

35) udział w przeglądach gwarancyjnych; 
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36) prowadzenie prac w systemie wielozmianowym – jeżeli wymagać tego będzie dotrzymanie 

terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

37) likwidacja zaplecza budowy, uporządkowanie terenu w terminie nie później niż do dnia odbioru 

końcowego robót; 

38) pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru 

technicznego robót budowlanych w tym uzyskanie niezbędnych odbiorów branżowych od 

gestorów, 

39) w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym, uzyskanie zgody zarządcy drogi na czasowe 

zajęcie pasa drogowego i poniesienie związanych z tym opłat naliczonych przez zarządcę drogi, 

40) stosowanie się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych organów co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków (ponadnormatywnych) oraz użyciu sprzętu o nośności przekraczającej  

dopuszczalne ograniczenia i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał inspektora nadzoru, 

41) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym  

środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, lub dalszych podwykonawców, 

42) wykonanie i montaż, na ścianie frontowej, nad drzwiami wejściowymi do obiektu, tablicy z 

logiem Programu OLIMPIA oraz informacji: „Dofinansowano ze środków budżetu państwa, 

których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki” wraz z logotypem urzędu zapewniającego 

obsługę Ministra w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wypełniania 

obowiązków informacyjnych obowiązującymi beneficjentów programów dofinansowywanych z 

budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych”, dostępnymi na stronie internetowej 

pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja 

43) odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót przed wejściem osób 

nieupoważnionych, 

44) właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w  

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., 

45) wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. i przekazanie jej Zamawiającemu                                             

w terminie nie później niż do dnia odbioru końcowego robót. 

Kompletna dokumentacja powykonawcza winna zawierać: 

1) wersję papierową oraz elektroniczną z naniesionymi zmianami; 

2) wersję elektroniczną w formacie pdf; 

3) wersję elektroniczną w formacie edytowalnym. 

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, z 

wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie w rozumieniu ustawy                                               

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) (dalej „Ustawa – Prawo 

budowlane”) oraz  zgodnie z punktem 13 SWZ. 

4. Obowiązek określony w ust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy również Podwykonawców. W każdej 

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące 

https://www.gov.pl/web/premier/promocja
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Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności 

wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 

niniejszego paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie lub niektóre ze wskazanych 

poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                            

o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 niniejszego 

paragrafu czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) oświadczenie zatrudnionych pracowników wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika określony  w umowie o 

pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) zanonimizowaną zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem danych niezbędnych do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Zaświadczenie powinno być 

zanonimizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za 
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wyjątkiem danych niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę takich 

jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę, zakres obowiązków pracownika; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie       

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, za wyjątkiem danych 

niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę takich jak: imię i 

nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

zakres obowiązków pracownika. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 roku (Dz. U. 2023, poz. 875 

ze zm.) (dalej zwana „Ustawa o elektromobilności”). W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się 

do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy i na każde żądanie 

Zamawiającego w terminie późniejszym, oświadczenia w formie pisemnej o jego spełnieniu. Brak 

złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, w wyznaczonym terminie będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu Ustawy o elektromobilności. 

Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności 

poprzez żądanie okazania pojazdów lub dokumentów dotyczących pojazdów. W przypadku 

niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu drugim, Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w terminie 10 dni od dnia spełnienia przedmiotowej 

przesłanki do odstąpienia od Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie prowadzenia robót stałej obecności na 

placu budowy kierownika budowy lub kierownika robót. 

10. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami szkody, w tym                                             

w szczególności za: 

1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie 

prowadzonych robót; 

2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim; 

3) szkody wynikające ze zniszczenia dróg, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia 

ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 

4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich.  

11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy. 

Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały muszą być uzgodnione  

z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację przewidzianych do 
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wbudowania materiałów. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń, 

wyrobów i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci 

atestów, aprobat, deklaracji zgodności. Dla każdego materiału Wykonawca złoży wniosek 

materiałowy, nie później niż na 5 dni przed dostarczeniem materiału/wyrobu, na budowę. Wniosek 

materiałowy musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaakceptowanie 

materiału dokonuje się poprzez złożenie wniosku w wersji papierowej przez Wykonawcę. 

 

§ 8  

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom tylko taki zakres prac, który nie został 

określony przez Zamawiającego w SWZ jako część Przedmiotu umowy, która nie może być 

powierzona podwykonawcom, a następnie została wskazana, jako część zamówienia, której 

wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,                              

z zastrzeżeniem ust. 19. 

2. Wykonawca, podwykonawca zobowiązują się powierzać wykonanie części Przedmiotu umowy 

tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im części 

Przedmiotu umowy. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane zawierana                                              

z podwykonawcami musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności w zakresie sposobu i terminów wykonania robót, 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji. Umowa o podwykonawstwo musi również określać 

zasady odbiorów wykonanych robót zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między 

Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla podwykonawcy mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. Umowy o 

podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać interesu prawnego lub 

finansowego Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani, na co najmniej 14 dni przed 

przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca  są obowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo, o treści zgodnej z niniejszą umową.  Powyższe zasady stosuje się także do 

projektów zmian umów o podwykonawstwo. 

4. Projekt umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania: 

a) być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) (dalej zwana „K.c.”) oraz ustawy Pzp; 
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b) zawierać postanowienia umożliwiające Zamawiającemu prowadzenie kontroli sposobu 

realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawcę; 

c) nie zawierać postanowień sprzecznych z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

d) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w §7 ust. 

6-7; 

e) jego integralną częścią musi być część dokumentacji technicznej zawartej w SWZ określającej 

zakres robót zlecanych podwykonawcy. 

5. Łączna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekroczyć wartości robót składających się 

na zakres prac, które mogą być powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

i w żadnym wypadku nie może być wyższa niż wartość umowy Zamawiającego z Wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, może zgłosić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia, w szczególności w przypadku niespełnienia 

wymagań określonych w dokumentach zamówienia, ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższego niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o których mowa w ust. 17 

poniżej lub gdy zawiera postanowienia sprzeczne z art. 463 ustawy Pzp. Niezgłoszenie pisemnych 

zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie, uważa się za akceptację projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany przez 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowiązani są przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmianę, w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 

do takiej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, gdy 

przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 21 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, o których 

mowa w ust. 17 poniżej lub gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

Niezgłoszenie sprzeciwu przez Zamawiającego w powyższym terminie 14 dni uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są obowiązani przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi lub zmianę tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia – z 

wyłączeniem umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach 

zamówienia. Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak umów o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, lub jej zmianie, jest dłuższy niż określony w ust. 17, Zamawiający informuje 
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o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do stosownej zmiany tej umowy, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający 

sposób reprezentacji podwykonawcy i osoby upoważnione do jego reprezentacji. 

11. Uzyskanie akceptacji Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także przedłożenie Zamawiającemu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego za należyte i terminowe wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania, zaniechania, zaniedbania  

i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jak za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia 

własne.  

12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi podejrzenie, że 

roboty powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie lub zachodzi ryzyko 

niedotrzymania terminu ich wykonania. 

13. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy: 

1) w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

2) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                                    

z oryginałem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

3) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 13 pkt. 3, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnie, w terminie wskazanym w powyższej 

informacji, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W 

uwagach tych Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może wedle swego podyktowanego okolicznościami sprawy 

przekonania: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, lub 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia po stronie Zamawiającego zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, lub 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.                                          

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

16. Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniającego podwykonawcę lub podwykonawców wypłacane jest 

po spełnieniu dodatkowo następujących warunków: 

1) podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru częściowego lub 

końcowego robót podpisany przez strony umowy podwykonawczej; 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturami wystawionymi na rzecz 

Zamawiającego, oświadczenia podwykonawców potwierdzające otrzymanie zapłaty należnego 

im wynagrodzenia za roboty objęte fakturą wystawioną przez Wykonawcę oraz brak roszczeń 

z tytułu realizacji umów o podwykonawstwo. W przypadku braku rzeczonego oświadczenia 

termin płatności faktur biegnie na nowo od momentu złożenia przez Wykonawcę ww. 

oświadczeń. 

3) oświadczenie winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składającego je podwykonawcy; 

4) Zamawiający dokona zapłaty całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane 

protokolarnie od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawcę ww. 

oświadczenia podwykonawcy; 

5) faktury, do których nie zostanie dołączone oświadczenie, o których mowa w pkt. 2 nie będą 

stanowiły podstawy roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego o dokonanie zapłaty 

wynagrodzenia.  

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                       

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy.  
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20. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

21. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

22. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy K.C., jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej. 

23. Z uwagi, że roboty budowlane, będące przedmiotem umowy, mają być wykonywane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

24. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować podwykonawców o warunkach niniejszej 

umowy. W przypadku stwierdzenia realizacji Przedmiotu umowy przez podwykonawcę  

w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i SWZ, Zamawiający będzie uprawniony 

do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich 

podwykonawców zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w tym do wezwania 

Podwykonawcy do podjęcia działań lub zaniechania naruszeń wskazanych przez Zamawiającego. 

W przypadku niewykonania powyższego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy. Prawo 

odstąpienia Zamawiający może wykonać w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                                       

o zdarzeniach uzasadniających odstąpienie. 

 

§ 9 

Odbiory dokumentacji oraz odbiory robót budowlanych  

 

1. Odbiór Przedmiotu umowy będzie dokonywany poprzez przeprowadzenie: 

1) Odbioru 2 wariantów koncepcji dla całego zakresu zadania wynikającego z PFU – na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego koncepcji; 

2) odbiór ostateczny dokumentacji projektowej (odbiór etapu I) – na podstawie ostatecznego 

protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej; 

3) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polegających na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu; 

4) odbioru końcowego Przedmiotu umowy dokonanego komisyjnie, którego przedmiotem będzie 

odbiór całkowicie zrealizowanego zakresu robót objętych Przedmiotem umowy. Odbiór ten 



 
Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki 

 

29 

 

polegać będzie na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego 

wynagrodzenia za ich wykonanie; 

5) odbioru ostatecznego robót budowlanych polegającego na ocenie wykonania Przedmiotu 

umowy, związanego z realizacją obowiązków z tytułu rękojmi, w tym z usunięciem wad 

powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi; 

6) odbioru pogwarancyjnego - odbiór elementów robót, które podlegały naprawie/wymianie  

w okresie gwarancji, na które Wykonawca przedłożył gwarancję Odbiór odbędzie się w ciągu 7 

dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 

2. W celu dokonania odbiorów koncepcji, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy, Wykonawca 

dostarczy do siedziby Zamawiającego 2 warianty koncepcji dla całego zakresu zadania 

wynikającego z PFU.  

a) Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od jej otrzymania koncepcji dokona weryfikacji i 

sprawdzi zakres przedstawionych w koncepcjach rozwiązań, wniesie na piśmie uwagi i/lub 

poprawki. Zamawiający potwierdzi protokołem wariant przyjętej koncepcji, 

b) Właściwy proces projektowania Wykonawca może rozpocząć po uzgodnieniu i akceptacji 

Koncepcji przez Zamawiającego 

3. W odniesieniu do ostatecznego odbioru Dokumentacji projektowej: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji projektowej                       

w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru Dokumentacji projektowej. 

Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie podpisania protokołu odbioru 

Dokumentacji Projektowej. 

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentację projektową, z wykazem opracowań oraz 

pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

i normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć.  

c) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej do 7 dni od daty dostarczenia jej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

d) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu Dokumentacja 

Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy 

stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej 

Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. 

Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, 

uznaje się, iż Dokumentacja projektowa nie została wykonana, czego konsekwencją jest 

naliczenie kar umownych o których mowa w §14. 

e) Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest protokół odbioru 

Dokumentacji Projektowej. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji 

Projektowej jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa jest 

wolna od wad. 
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f) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej umożliwia Wykonawcy 

przystąpienie do realizacji robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę stanowiących 

Przedmiot niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy będzie posiadała błędy 

powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub powodujące 

jej niezgodność z wymogami określonymi w PFU lub zaakceptowaną koncepcją. 

5. Wykonawca winien zgłaszać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość do odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie powinno być 

dokonane co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia robót 

przewidzianych do odbioru. Jeżeli Wykonawca nie dopełni powyższego obowiązku, zobowiązany 

będzie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego na koszt własny. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystąpi do 

odbioru w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia. Prawidłowość wykonanych 

robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. W ciągu 14 dni 

Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru dokona ewentualnego potwierdzenia 

gotowości do odbioru. Zamawiający zwoła komisję odbioru końcowego Przedmiotu umowy,                              

w terminie nie przekraczającym 14 dni licząc od daty potwierdzenia przez Zamawiającego gotowości 

do odbioru, o którym mowa w zdaniu powyżej. Zakończenie czynności odbioru końcowego, o ile nie 

zajdą okoliczności uniemożliwiające dokonanie odbioru, powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty 

rozpoczęcia czynności odbioru przez komisję odbioru jednak nie później niż w terminie, o którym 

mowa w § 3 ust. 1. 

7. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, powinno zawierać potwierdzenie przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót, w tym poprzez sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych 

do odbioru (dokumentacja powykonawcza, obmiary, badania, certyfikaty itp.) zgodnie  

z dokumentacją projektową i STWiOR. 

8. Z końcowego odbioru Przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w czasie odbioru.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, Zamawiający 

przerwie czynności odbioru, odmówi dokonania odbioru końcowego. Data stwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy. 

10. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, w tym niezagrażających bezpieczeństwu użytkowania, 

Zamawiający wpisze je do protokołu odbioru robót i wyznaczy obiektywny technologicznie termin 

na ich usunięcie. 
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11. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie usunie wad zgodnie  

z ust. 9 lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma 

prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

12. Odbiór ostateczny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu rękojmi za wady, 

wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych  

z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi. Odbiór ostateczny następuje w formie protokołu 

odbioru ostatecznego Przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiędzy Stronami i podpisanego przez 

uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu rękojmi. Protokół odbioru 

ostatecznego podpisany przez obie Strony umowy, stanowi podstawę do zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w części pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady. 

13. Odbiór pogwarancyjny Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilą upływu okresu gwarancji, 

wszystkich prac i robót wykonanych przez Wykonawcę, w tym także prac i robót związanych                                    

z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny następuje w formie 

protokołu odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu umowy, uzgodnionego pomiędzy Stronami  

i podpisanego przez uczestników tego odbioru najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

14. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, Zamawiający 

przerwie procedurę odbiorową i sporządzi protokół z przeglądu, w którym wyszczególni wady 

podlegające naprawie w ramach rękojmi lub gwarancji i wyznaczy obiektywny technologicznie 

termin na ich usunięcie.  

15. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad stwierdzonych w 

protokołach, o których mowa w ust. 12 lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 14 dni od daty 

ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia zastępczego ich usunięcia. Koszt usunięcia wad 

ponosi Wykonawca, a Zamawiający będzie uprawniony do pobrania kosztów usunięcia zastępczego 

w zakresie wad zgłoszonych w ramach rękojmi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych w okresie 

gwarancji/rękojmi, przy przeglądach gwarancyjnych, w ustalonym terminie, Zamawiający jest 

upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu 

odbioru końcowego robót. 

 

§ 10  

Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową począwszy od dnia zawarcia umowy 

zawrze i będzie kontynuował umowę ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia nie niższej niż suma 

gwarancyjna …………..  zł brutto   zł (słownie…………………….. złotych …………/100 ).   

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy będą przedstawione przez Wykonawcę 

Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy. 
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W przypadku zakończenia lub ustania umowy ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i 

bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii stosownych 

dokumentów. 

3. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Zamawiającego wyrażoną na 

piśmie lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, wynikające ze zmian 

przepisów prawa. 

4. Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 

§ 11  

Przedstawiciele stron oraz osoby odpowiedzialne za  kierowanie i nadzór 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: 

Pan Piotr Worosz tel. +48 696 767 250 e.mail: piotr.worosz@powiat.przemysl.pl 

2. Zamawiający powoła Inspektora nadzoru inwestorskiego, który w imieniu Zamawiającego, będzie 

sprawował nadzór na prawidłowością wykonania inwestycji. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

będzie imiennie wskazany Wykonawcy na piśmie. Każda zmiana Inspektora nadzoru inwestorskiego 

będzie dokonywana przez Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: 

 

………………………………………………………………., nr tel. ………………………., e-mail. ……………………………………….. 

4. Wykonawca na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie dysponował Projektantem                                            

w następującej branży: 

1) Konstrukcyjno-budowlanej: Pan/Pani nr tel. ……………….................., e-mail. 

………………………………………. 

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: 

Pan/Pani nr tel. ……………….................., e-mail. ………………………………………. 

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych: Pan/Pani nr tel. ……………….................., e-mail. ………………………………………. 

5. Każda zmiana osoby z Zespołu Projektantów wymienionych w ust. 4 następować może na wniosek 

Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 

potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje                               

i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania 

opisane w SWZ.  

6. Wykonawca będzie dysponował następującymi Kierownikami: 

1) Kierownikiem Budowy branży …………………Pan/Pani…………………….., nr tel. ……………….., e-mail 

………………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr  wydane w dniu ……………………. 

2) Kierownikiem Robót branży …………………Pan/Pani…………………….., nr tel. ……………….., e-mail 

………………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr  wydane w dniu ……………………. 
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3) Kierownikiem Robót branży …………………Pan/Pani…………………….., nr tel. ……………….., e-mail 

………………………….., posiadający uprawnienia budowlane nr  wydane w dniu ……………………. 

7. Zmiana Kierownika Budowy, następować może na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą 

Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że proponowane 

osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby 

proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania opisane w SWZ. 

 

 

§ 12  

Uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

1. Zamawiający wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym Wykonawcę przy 

wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest obowiązany do bieżącego sprawowania nadzoru nad 

wykonywanymi robotami, a o wykrytych wadach będzie powiadamiał niezwłocznie Wykonawcę. 

Czynności te są niezależne od czynności dokonywanych w czasie odbiorów częściowych oraz 

odbioru końcowego i ostatecznego. 

3. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nadzoru w trakcie ich realizacji nie wyłącza i nie 

ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego, do ustalenia istnienia wad 

przedmiotu w chwili odbioru. 

4. Ujawnione przez Inspektora nadzoru wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę. 

Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru. 

5. Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki zgodnie z umową, przepisami prawa,  

w tym uprawnieniami określonymi z Ustawą – Prawo budowlane. 

6. Inspektor Nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy zastrzeżenia w stosunku do osób, które jego 

zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub których obecność na 

terenie robót jest uznana przez Inspektora nadzoru za niepożądaną. 

7. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wstrzyma realizację robót w takim zakresie 

i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca na swój koszt odpowiednio 

zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

8. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin 

wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy 

stronami, w formie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę warunków realizacji umowy. 

9. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

Inspektora Nadzoru, wiążące są ustalenia dokonane przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są 

prace objęte umową i dostarczy mu wszelkich wymaganych przez niego informacji. 

11. Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielać 

poleceń jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia 
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stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób 

wykonywania robót do rysunków, instrukcji i poleceń Inspektora nadzoru. 

12. Wszystkie materiały powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich wykorzystaniem 

(wbudowaniem), na podstawie okazanych przez Wykonawcę dokumentów zgodności (na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz. 1213 z późn. zm.), 

złożonych na min 7 dni roboczych przed planowaną datą ich wykorzystania (wbudowania). 

13.  Na żądanie Inspektora Nadzoru materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym ich 

jakość lub inne właściwości techniczne oraz eksploatacyjne. Wykonawca zapewni urządzenia, 

instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy 

wymagane próbki materiałów do zbadania ich jakości. 

14. Próbki wszelkich materiałów i surowców użytych do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca 

dostarczy do badań na własny koszt, a wyniki wszystkich badań przekaże Zamawiającemu. 

15. Inspektor nadzoru może zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań w innym laboratorium niż 

laboratorium Wykonawcy.  

16. Wykonawca poniesie koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów lub robót 

nie jest zgodna z dokumentami zamówienia. W przeciwnym wypadku koszty badań dodatkowych 

poniesie Zamawiający. 

 

§ 13  

Odpowiedzialność i ryzyko 

 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane 

utratą rzeczy, sprzętu, maszyn i urządzeń oraz uszkodzeniem ciała lub śmierci w czasie 

wykonywania robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku  

z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, że powstanie szkód nastąpiło z winy Zamawiającego, 

bądź jest skutkiem siły wyższej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za szkody w robotach, 

urządzeniach, materiałach, stanowiących przedmiot odbiorów częściowych. Wykonawca powinien 

chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą, a także zapewnić ich utrzymanie, wykonane przez siebie i 

podwykonawców roboty, urządzenia i materiały przeznaczone do wykonania robót od chwili 

rozpoczęcia robót do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Winien on również zabezpieczyć 

roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed działaniem warunków atmosferycznych 

i wód gruntowych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez 

siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

 

§ 14  

Kary umowne 
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1. Wykonawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 3 ust. 4 lit b,                        

w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 3A  ust. 2 lit b  umowy za każdy 

dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminach,  o którym mowa w w § 3 

ust. 4 lit a - kara w wysokości   0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3A ust. 2 lit a  

umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na 

usunięcie wad; 

3) za brak udziału przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w wezwaniu Zamawiającego,                    

w komisjach, naradach technicznych, odbiorach, wizytach na budowie realizowanych                   

w ramach nadzorów autorskich o których mowa w § 1Umowy, w wysokości 3.000 zł za 

każde niestawienie się; 

4) w przypadku wykonywania samodzielnych funkcji technicznych przez osoby 

nieuprawnione, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3A 

ust.2 za każdy przypadek naruszenia; 

5) za zwłokę w rozpoczęciu lub zakończeniu robót - kara w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do 

terminów określonych w §3 umowy, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3A ust. 2 umowy; 

6) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub z tytułu udzielonej 

gwarancji - kara w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 2 umowy 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu, o którym mowa odpowiednio            

w §5 ust. 4 lub 5 lub § 6 ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3A ust. 2 umowy; 

7) za zwłokę w terminowym usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbioru 

częściowego lub końcowego - kara w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto wskazanego w 

§ 3 A ust. 2 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego zgodnie z § 9 ust. 11 umowy, jednak nie więcej niż  20 % 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 2 umowy; 

8) za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego wskutek okoliczności, 

o których mowa w § 15 ust. 1 lub § 15 ust. 2 pkt. 3 – 7 umowy - kara                                    w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3A ust. 2 umowy. W takim przypadku 

Zamawiający nie będzie dochodził kar umownych które byłyby należne za te same 

okoliczności, z powodu których odstępuje od umowy; 

9) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

– kara w wysokości 1% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy za każdy 

przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 
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10) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – kara w wysokości 3000,00 zł za każdy przypadek odrębnie; 

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w § 8 ust. 3 umowy, do 

uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany – kara w wysokości 3.000,00 zł; 

12) za nieprzedłożenie Zamawiającemu, w terminie określonym w § 8 ust. 7 lub 9 umowy, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 

kara w wysokości 5.000,00 zł; 

13)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty, w związku 

ze sprzeciwem Zamawiającego, lub wezwaniem Zamawiającego - kara w wysokości 

3.000,00 zł; 

14) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego prowadzenia robót niezgodnie  

z zatwierdzonym przez odpowiedni organ zarządzania ruchem projektem czasowej 

organizacji ruchu – kara w wysokości 3 000 zł, kolejne naliczanie kar za ten sam przypadek 

w tej samej lokalizacji jest możliwe po upływie 24 godzin od stwierdzenia  ostatniego 

przypadku; 

15) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 3 umowy czynności - kara 

w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia 

przez Zamawiającego oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę nie wykonującą wskazanych w § 7 

ust. 3 umowy czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy, w przypadku gdy powinna je realizować na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w okresie niepełnego miesiąca  kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę 

umowną obliczoną proporcjonalnie, przyjmując, że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 

wysokości kary umownej określonej powyżej. 

16) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w terminie 14 dni od zawarcia umowy kosztorysu  

opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej – kara w wysokości 500,00 zł, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

17) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego - kara  

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

18) za zwłokę w przedłożeniu aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 

dni od momentu otrzymania od Zamawiającego wezwania do aktualizacji – kara                           

w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

19) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 1 

i 2  - kara w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
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20)  za zwłokę we wprowadzeniu uwag Zamawiającego do przedłożonego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji – kara w wysokości 500,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

21)  za niszczenie lub uszkodzenie istniejącej zieleni nieprzewidzianej do odtworzenia/likwidacji 

– kara w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

22) za utrzymywanie rażącego nieporządku wewnątrz i na zewnątrz placu budowy godzącego 

w wizerunek Zamawiającego jako administratora drogi, a także zagrażającemu 

bezpieczeństwu pieszych – kara w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

23) za brak prawidłowego utrzymania drogi – terenu pasa drogowego przekazanego do 

realizacji robót, uniemożliwiającego zapewnienie bezpieczeństwa i przejezdności, w tym 

prawidłowego stanu technicznego ulicy dla ruchu kołowego oraz komunikacji pieszych - 

kara w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

24) za stwierdzenie nieobecności na placu budowy Kierownika budowy lub Kierownika robót, 

kara w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych naliczanych przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy 

wysokość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

4.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby 

wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie 

umowne). Kwoty naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z jego wolą, zostaną 

pobrane bądź z kwoty zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę, bądź zostaną potrącone z 

płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy albo wykorzystane zostaną jednocześnie obie 

możliwości (potrącenie z płatności wynagrodzenia i pobranie z zabezpieczenia). Przed dokonaniem 

potrącenia Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę o wysokości 

i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej 

zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli potrącenie nie 

będzie możliwe, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 10 dni od dnia 

otrzymania noty księgowej. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, na 

zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c.,                            w 

szczególności może zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi 

odpowiedzialności za dany przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

6. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego 

w § 3A ust. 2 umowy. 
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§ 15  

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić w całości lub części od umowy w przypadkach przewidzianych 

przepisami PZP, K.c., w tym art. 635 K.c. oraz postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający 

może ponadto odstąpić w całości lub części od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny 

postanowienia umowy. 

2. Istotne naruszenia postanowień umowy mają miejsce, w szczególności, gdy: 

1) wszczęte zostanie postępowanie zmierzające do likwidacji Wykonawcy; 

2)  zostanie dokonane, w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie całości lub części majątku 

Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu umowy; 

3) Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaniecha realizacji robót, tj. nie 

realizuje ich przez okres kolejnych 7 dni; 

4) W przypadku stwierdzenia 3 niezależnych przypadków z winy Wykonawcy, w których roboty 

budowlane są prowadzone niezgodnie z harmonogramem; 

5) Wykonawca nie rozpoczął, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizacji Przedmiotu 

umowy w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia, lub w przypadku wstrzymania ich 

przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu kolejnych 7 dni od chwili otrzymania dyspozycji o 

ich wznowienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

6) Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami Umowy 

i nie wykonuje poleceń Inspektora Nadzoru dotyczących sposobu lub terminu wykonania robót 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru; 

7) na skutek uchylenia się od zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

Zamawiający dokonał co najmniej dwukrotnie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy lub w przypadku, gdy dokonał bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% niniejszej umowy; 

8) łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto 

wskazanego w § 3 A ust. 2 umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciąża obowiązek dokonania wszelkich 

czynności zmierzających do jej zakończenia, w szczególności:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na 

koszt Strony, z której powodu nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 

wykonanych prac wraz z zestawieniem ich wartości i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru celem 

oceny i ewentualnego potwierdzenia; 

3) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa wyżej Inspektor Nadzoru 

przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym               

i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji wraz z oszacowaniem 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia za zinwentaryzowane prace. W przypadku 
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niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo 

dokonania powyższych czynności samodzielnie; 

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy. 

4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, do udziału w inwentaryzacji wykonanych prac,  

a w przypadku odmowy udziału lub niestawiennictwa w wyznaczonym terminie dokonuje 

inwentaryzacji samodzielnie oraz dokonuje oceny wykonania robót pod kątem ilościowym a także 

jakościowym. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu zajścia okoliczności, o których mowa w art. 456 

ust. 1 ustawy Pzp. Wówczas  Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  

z tytułu wykonania części umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o okolicznościach wskazanych w niniejszym paragrafie. 

7. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i następuje  

z chwilą skutecznego doręczenia drugiej pisemnego oświadczenia wskazującego przyczynę 

odstąpienia od umowy. 

 

§ 16  

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w poniżej opisanym 

zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami ich wprowadzenia opisanymi poniżej: 

1.1   Zmiana terminu, o którym mowa w § 3 ust.  4 umowy: 

1.1.1  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

a) klęski żywiołowe; 

b) wystąpienie warunków atmosferycznych utrzymujących się przez okres co najmniej 7 dni  

i odbiegających od typowych występujących w danym miesiącu lub określonych                                

w STWiOR, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych lub dokonywanie 

odbiorów; 

1.1.2 Zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SWZ, warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, które wymagały wstrzymania budowy,                                                  

w szczególności: 

a) niewypały, niewybuchy; 

b) wykopaliska archeologiczne; 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne np.: 

 wystąpienie wód gruntowych, o ile nie przewidywała ich dokumentacja techniczna itp.; 

 inna niż określona w STWiOR wilgotność gruntu; 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,                                 

w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów, w tym sieci lub instalacji; 
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e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi; 

1.1.3 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                                          

w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile 

takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym 

terminie; 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

STWiOR; 

opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub 

innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 

umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, opóźnienia 

Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez 

Wykonawcę; 

1.1.4 Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów  

    o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów 

    infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub 

inne podmioty, w szczególności decyzji, zezwoleń, uzgodnień, których wydanie jest 

niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie 

wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa 

udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

c) niedopuszczenia do wykonania robót przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania 

robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy. 

1.1.5 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkując              

niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową: 

a) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę; 

b) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Przedmiotu umowy, o których mowa                     

w niniejszym paragrafie, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy; 

c) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 

wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym; 

d) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas 

ustalonym terminie; 

1.1.6 W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1.1 – 1.1.5 
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            termin, o którym omowa w § 3 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas                  

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 

o okres trwania tych okoliczności.  

1.2 Zmiana Przedmiotu umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych  

         w dokumentacji projektowej lub sposobu spełnienia świadczenia: 

1.2.1 Zmiany technologiczne, w zakresie sposobu wykonania robót lub materiałów przewidzianych                        

w dokumentacji projektowej, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

STWiOR spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 

urządzeń co utrudnia możliwość wykonania Przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje 

opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie 

mógł temu zapobiec; 

b) możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów,  

w szczególności z uwagi na pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac; 

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWiOR,                                 

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Przedmiotu umowy; 

1.2.2 Zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

a) odmiennego od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiOR warunków geologicznych, 

geotechnicznych, hydrologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania Przedmiotu 

umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub STWiOR warunki terenowe,  

w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów,                

w tym wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach 

przewidzianych w Umowie; 

c) konieczność zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub okoliczności 

gospodarczych; 

d) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 

sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień 

pierwszeństwa; 

e) zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian w dokumentacji 

projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne, w szczególności z uwagi na 

wymogi jednostek uzgadniających lub opiniujących; 
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1.2.3 Zmiany w przypadku wystąpienia niezamierzonego pominięcia w przedmiarach określonych     

robót i gdy ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania całości zamówienia 

podstawowego, a także w przypadku obiektywnej konieczności zmniejszenia, bądź zwiększenia 

jednostek przedmiarowych zamówienia podstawowego (nie dotyczy zamówień dodatkowych, 

których przedmiot wykracza poza obiekt, nie jest objęty przedmiotem zamówienia zawartym                     

w SWZ).  

 Zastrzeżenie - jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z błędów lub zaniedbań Wykonawcy, 

prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.2.1 – 1.2.3 termin,  

o którym omowa w § 3 ust. 1 umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego 

terminu umownego. 

1.3 Zmiany postanowień umowy dotyczących odbiorów oraz uzyskania stosownych pozwoleń,                  

uzgodnień itp.:  

1.3.1 Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, 

prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie 

ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót; 

1.3.2 Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych 

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania 

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot 

trzeci lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z 

utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę. 

1.4  Zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności poszczególnych części 

wynagrodzenia) polegająca na: 

1.4.1 Zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub 

robót, zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu 

płatności wynagrodzenia, w przypadku:  

1.4.1.1 Zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub 

wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa; 

1.4.1.2  Innej zmiany umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy; 

1.4.2 Ograniczenia zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności 

przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może zostać 

odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania 

w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy; w takim przypadku dopuszczalny 

jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z 

zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 
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1.4.3  Odpowiedniej zmianie harmonogramu w przypadku wystąpienia przesłanki dotyczącej zmiany 

terminu wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie odpowiednio zastosowanych okoliczności 

określonych w pkt 1.1. 

1.5 Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia, w odniesieniu do osób 

wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  lub 

zmiana podwykonawców: 

1.5.1 Zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych 

niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie Wykonawcy; 

1.5.2 Zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji 

niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, jeżeli nie wywiązuje się on                                     

z nałożonych obowiązków; 

1.5.3 Zmiana z innych uzasadnionych przyczyn niż wskazane w pkt. 1.5.1-1.5.2. 

Zmiany w pkt. 1.5.1.-1.5.3. są dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba zastępująca dotychczasową 

osobę będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu przez Wykonawcę; 

1.5.4 Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, zgodnie z § 8 ust. 18 umowy, w sytuacji, gdy 

Wykonawca nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu, jeżeli wykaże, że 

zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału                                          

w postępowaniu;  

1.5.5 Zamawiający, na wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, dopuszcza 

zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu 

umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 

podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń 

wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Forma zapłaty należności przysługującej 

podwykonawcom, może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do 

umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy. 

1.6 Pozostałe zmiany, w szczególności w zakresie 1.1-1.5, spowodowane następującymi 

okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SWZ lub 

postanowieniami umowy; 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy; 

c)  kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;  

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji. 

d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357(1) K.c.; 

e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub postanowieniami umowy; 

f) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści 

umowy. 
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1.7 Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1.1-1.6 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie, w jakim zmiany 

określone w ust. 1 pkt 1.1-1.6, w przypadku, gdy zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy. W takim przypadku ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia, nastąpi zgodnie z 

odpowiednio stosowanymi zasadami określonymi w § 3 A ust. 6 umowy  z zastrzeżeniem, że 

wysokość wynagrodzenia nie przekroczy 30 % pierwotnej wartości umowy, o której mowa w § 3A 

ust. 2. 

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej 

lub elektronicznej w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich 

uzasadnienie. 

4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

5.  Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony 

Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego w odniesieniu do 

zmian istotnych w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp, wystąpienie (odpowiednio) co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany umowy będzie 

załącznikiem do aneksu. 

6. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych                    

w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp. 

7. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w zakresie wymagań Ustawy  

o elektromobilności, o których mowa w § 7 ust. 8 umowy, jeżeli: 

1) zostaną wprowadzone zmiany Ustawy o elektromobilności, mające wpływ na wymagania 

określone w SWZ oraz umowie; 

2) zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do Ustawy o elektromobilności, mające wpływ na 

wymagania określone w SWZ oraz umowie. 

 

§ 17  

Roboty zamienne i roboty dodatkowe 

 

1. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), 

lub innych zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, Wykonawca sporządza kosztorys na podstawie cen jednostkowych 

określonych w kosztorysie szczegółowym, o którym mowa w § 3 ust. 12 umowy, w rozbiciu 

poszczególnych cen pozycji kosztorysu na elementy z podziałem rodzaju robót oraz podaniem 

wartości robocizny, materiałów i sprzętu, z narzutami. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty                     

w przypadku, gdy roboty dodatkowe odpowiadają robotom wycenionym w poszczególnych 

pozycjach w/w kosztorysu zostanie obliczone jako iloczyn ilości danych robót oraz cen 
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jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Natomiast roboty dodatkowe, dla których 

nie określono cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, będą rozliczane w następujący sposób:  

1) wystąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót zleconych 

Wykonawcy. W takiej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu, o kwoty 

odpowiadające cenie robót budowlanych, z których Zamawiający rezygnuje, ustalone na 

podstawie opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów  w zakresie robót budowlanych lecz 

nie więcej niż 15 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto; 

2) nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych. W tym przypadku Wykonawca: 

a) jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu szczegółowego, lecz będą do nich podobne – wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie obliczone na podstawie dokonanego rozbicia [rozwinięcia] cen jednostkowych 

robót podobnych w ten sposób, że zostaną odjęte wartości robocizny, materiałów                          

i sprzętu zaniechane a dodane wartości zamienne; 

b)  jeżeli roboty nie będą odpowiadały robotom wycenionym w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu szczegółowego – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na postawie 

Katalogów Nakładów Rzeczowych [KNR lub KNNR] oraz czynników cenotwórczych nie 

wyższych niż średnie wg. publikacji „Sekocenbud” lub „Orgbud”, lub „Wacetob” (wybór 

publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego przed sporządzeniem 

kosztorysu:  

aa) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla województwa podkarpackiego, 

bb) koszty pośrednie „Kp” (R+S) – średnie dla województwa podkarpackiego, 

cc) zysk „Z” (R+S+Kp) – średnie dla województwa podkarpackiego, 

dd) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu 

zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen 

dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.; 

c) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadku robót, 

dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzana przez Zamawiającego, aktualnych na dzień sporządzenia kosztorysu, po 

przedłożeniu do akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Dla materiałów, które nie 

występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” lub „Orgbud”, lub „Wacetob”  w danym okresie 

rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę zakupu. 

d) jeżeli roboty lub prace nie będą odpowiadały żadnemu z dostępnych KNR lub KNNR – 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie szczegółowej kalkulacji 

własnej Wykonawcy po przedłożeniu do  pisemnej akceptacji i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. Dla materiałów, które nie występują w Wydawnictwie „Sekocenbud” lub 

„Orgbud”, lub „Wacetob” w danym okresie rozliczeniowym, należy przedstawić fakturę 

zakupu. 

Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony umowy zawrą aneks do umowy dotyczący 

robót dodatkowych. 
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2. W przypadku uznania przez Strony umowy, protokołem zmiany umowy, iż niezbędne jest wykonanie 

robót zaniechanych lub zamiennych, Wykonawca sporządzi kosztorys z uwzględnieniem różnicy 

pomiędzy ceną umowną za prace zamienne, a ceną umowną za prace zaniechane albo sporządzi 

kosztorys określający wartość robót zaniechanych. Wykonawca sporządzi przedmiotowy kosztorys 

według zasad określonych w ust.1. Po zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, Strony 

umowy zawrą aneks do umowy dotyczący robót zamiennych lub zaniechanych. 

3. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych  

w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego,  

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej 

części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Z powyższego Strony sporządzą protokół 

różnicowy, określający wysokość zmniejszenia wynagrodzenia. Dodatkowe informacje dotyczące 

przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, tj. roboty nieujęte w projekcie budowlanym, które                              

z różnych przyczyn muszą być wykonane zamiast części robót ujętych w projekcie budowlanym,                    

w celu wykonania obiektu budowlanego. Roboty zamienne to roboty wynikające ze zmiany sposobu 

wykonania robót stanowiących przedmiot umowy o roboty budowlane oraz roboty zamienne to 

również rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszone przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania w 

formie pisemnej Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycji wykonania 

robót zamiennych, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od powstania przyczyny pod rygorem utraty 

prawa do powoływania się na te okoliczności w przyszłości. W zgłoszeniu propozycji wykonania robót 

zamiennych Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn 

uzasadniających konieczność ich wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do 

wykonywania robót zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody na 

takie roboty. Zgoda Zamawiającego wykonania robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w 

ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie i z tytułu ich wykonywania Wykonawcy nie 

przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. 

 

§ 18  

Cesja 

 

1. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnie lub elektronicznej, Wykonawca 

nie może dokonać cesji lub innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 

przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy. 

2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa 518 Kodeksu 

Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem 

trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie 

wierzyciela. 
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3. Wyklucza się udzielenia przez Wykonawcę upoważnienia, które skutkowałoby uprawnieniem 

podmiotu trzeciego do administrowania wierzytelnością, w tym dochodzenie wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 19  

Dostęp do informacji publicznej RODO 

 

1. Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności dotyczące go dane 

identyfikujące, Przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j). 

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały 

informacje zawarte w § …….. /załączniku nr ………… (jeżeli dotyczy)do umowy stanowiące informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą oraz informacje nie podane do publicznej wiadomości, w odniesieniu do których 

przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich w tajemnicy, które jako całość lub w 

szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle 

zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony 

do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności. 

3. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

4. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów Stron 

udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie w jakikolwiek 

sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku z wykonywaniem 

zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiającego lub prawnie 

uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą obejmować: imię  

i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. Każda ze Stron będzie 

administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Strony 

zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił, 

informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). 

§ 20  

Prawa autorskie 
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1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3A ust. 2 umowy, 

autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania                                       

i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie 

lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw 

majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

1)   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką;  

2)   w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;  

3)   rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką 

drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach 

multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne udostępnienie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;  

4)  korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń);  

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych 

lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im wykonania 

przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, w przypadku:  

1) dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy – protokołu odbioru 

częściowego, o którym mowa w §9 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzeżeń;  

2) dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 4 umowy – protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 5 umowy bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza 

praw autorskich osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji                                                    

i wprowadzania zmian do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest 

wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących 

praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych 

przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

zamawiającego.  

 

§ 21  

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie  

w formie pisemnego aneksu.  



 
Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki 

 

49 

 

2. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona ta zobowiązana jest do poinformowania drugiej ze Stron 

listem poleconym o fakcie wystąpienia takiej zmiany. W przypadku nie wykonania tego obowiązku 

Strona, która nie przekazała powyższej informacji, ponosi wszelkie tego konsekwencje,  

w tym zwłaszcza uznanie za skuteczne doręczenie wszelkich przesyłek skierowanych pod poprzedni 

adres. 

3. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe  w związku  

z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego z tym, że w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek  

o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

4.   W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, K.c.  

5. W rozumieniu umowy dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

 

§ 22  

Załączniki 

 

1. Integralną cześć umowy stanowią dokumenty: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami; 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

3) Oferta wraz z załącznikami; 

4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

5) Instrukcja sporządzania i zalecenia dotyczące zawartości Operatu Kolaudacyjnego. 

 

 

§ 23  

Egzemplarze umowy 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egz. dla Zamawiającego, a 1 egz. dla 

Wykonawcy.  

 

 

                ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do PPU 

 

 

Instrukcja sporządzenia operatu kolaudacyjnego inwestycji. 
 

I. Wymagania ogólne. 
 
1. Operat kolaudacyjny należy przygotować w wersji papierowej w jednym egzemplarzu                      
z podziałem na tomy: 
1. Tom I Dokumentacja ogólna. 
2. Tom II Dokumentacja powykonawcza. 
3. Tom III Dokumenty odbiorowe (w poniższych działach należy wydzielić każdą występującą 
branżę): 
- Dział 1: Protokoły badań i sprawdzeń. 
- Dział 2: Dokumentacja materiałowa. 
- Dział 3: Dokumentacja urządzeń oraz sprzętu. 
4. Tom IV Dokumenty budowy. 
5. Tom V. Materiały dla PINB. 
2. Operat należy podzielić na taką liczbę segregatorów, aby dokumenty mogły być przeglądane 
w sposób nie powodujący ich zniszczenia. Dokumenty należy wpiąć do segregatorów 
pojedynczo. Jeśli to możliwe nie stosować „koszulek" i spinaczy. Segregatory należy opisać na 
grzebiecie: OPERAT KOLAUDACYJNY, nazwa inwestycji, numer tomu lub numery tomów. Każdy 
z tomów musi posiadać kartę tytułową zawierającą opis: OPERAT KOLAUDACYJNY, nazwa 
inwestycji, nr tomu, oraz spis treści odnoszący się do numeracji stron danego tomu. 
3. Wszystkie dokumenty muszą być opieczętowane i podpisane (kolorem niebieskim) przez 
kierownika budowy. 
4. Kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem „Potwierdzam 
zgodność z oryginałem, data …., podpis …..”. Potwierdzić należy każdą stronę kopii. 
 
II. Wymagania szczegółowe dotyczące zawartości tomów: 
 
1. Tom I. Dokumentacja ogólna. 
1. Oryginał dziennika budowy. 
2. Kopia prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 
3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu. 
4. Projekt architektoni czno-budowlany. 
5. Projekt techniczny. 
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
7. Kosztorys ofertowy (jeżeli jest wymagany). 
8. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego                                
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) 
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drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. W razie zmian nieodstępujących             
w sposób istotny od zat wierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, 
dokonanych podczas wykonywania robót, zawiadomienie powinno być potwierdzone przez 
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. (dwa egzemplarze 
– drugi do tomu V). 
9. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. (dwa 
egzemplarze – drugi do tomu V) 
8. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności właściwości użytkowych wbudowanych 
materiałów i urządzeń z właściwościami użytkowymi określonymi w STWiORB. (dwa 
egzemplarze – drugi do tomu V). 
9. Oświadczenia właścicieli terenów wykorzystanych przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji 
zadania o ich przywróceniu do stanu pierwotnego. (jeżeli jest wymagany). 
10. Kopie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii administracyjnych oraz protokoły z kontroli 
administracyjnych przeprowadzanych w trakcie realizacji robót. 
11. Kopia prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 
 
2. Tom II. Dokumentacja powykonawcza. 
1. Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania 
działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzona przez osobę wykonującą 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie 
uprawnienia zawodowe. 
2. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstała w wyniku geodezyjnego pomiaru 
powykonawczego. 
3. Wykaz zmian nieistotnych i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 
budowlanego, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, w razie potrzeby 
uzupełnione o stosowny ich opis, jeżeli w czasie trwania budowy dokonano zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków wydanego 
pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi podpisami projektanta i właściwych osób 
funkcyjnych 
4. Projekt powykonawczy – projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt 
architektoniczno-budowlany z naniesionymi zmianami uzupełniony o nowe elementy (rysunki, 
opisy, specyfikacje, itp...) związane z wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie realizacji robót. 
5. Pozostałe rysunki, szkice, notatki lub opisy dotyczące robót sporządzone na potrzeby 
realizacji robót. 
6. Dokumentacja powykonawcza, tj.: rysunki, szkice, opisy itp., muszi zawierać opis 
„Dokumentacja powykonawcza” na każdej stronie. 
 
3. Tom III. Dokumentacja odbiorowa. 
1. Dział 1: Protokoły badań i sprawdzeń. 
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1. Protokoły potwierdzające dokonanie odbioru wykonanych sieci i przyłączy sporządzone przez 
dysponentów mediów lub ich właścicieli. (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem złożyć 
w Tomie V). 
2. Protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń, protokoły z wykonanych pomiarów                     
i prób, protokoły uruchomienia wraz z wynikami pomiarów i prób. 
3. Instrukcje obsługi, eksploatacji i użytkowania obiektu, poszczególnych pomieszczeń 
technicznych oraz instalacji. 
4. Protokoły z przeprowadzonych szkoleń przedstawicieli użytkownika w zakresie obsługi 
wykonanych instalacji, zamontowanych urządzeń i dostarczonego sprzętu, itp. 
5. Dokumenty wymagane w trakcie obowiązkowych kontroli przeprowadzanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej oraz umożliwiające uzyskanie 
oświadczeń o braku sprzeciwu lub uwag ze strony tych organów. (jeżeli wymagane dla danej 
inwestycji). 
2. Dział 2: Dokumentacja materiałowa. 
1. Każdy dokument odnoszący się do wbudowanego materiału należy opatrzyć opisem 
„Potwierdzam wbudowanie materiału. Realizacja umowy nr …….. z dnia ……... (data i podpis 
kierownika budowy)”. Dokumenty składające się z więcej niż jednej strony można opisać                  
w powyższy sposób na tylko pierwszej stronie i dopisać „dotyczy stron od …… do…....”.                            
W przypadku dokumentów, które dotyczą grupy materiałów, należy wskazać zastosowany 
rodzaj, model lub typ. 
2. Karty zatwierdzeń materiałów przeznaczonych do wbudowania podpisane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
3. Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne dla wbudowanych materiałów                 i 
urządzeń. 
3. Dział 3: Dokumentacja urządzeń oraz wyposażenia. 
1. Certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urządzeń oraz sprzętu. 
2. Dokumentacje techniczno – ruchowe zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 
3. Warunki gwarancji i karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 
4. Zestawienie zawierające spis urządzeń wymagających przeglądów gwarancyjnych,  
wynikających z kart gwarancyjnych z podaniem częstotliwości lub terminów przeglądów 
niezbędnych do zachowania gwarancji Wykonawcy robót.  
5. Instrukcje obsługi i eksploatacji. 
 
4. Tom IV. Dokumenty budowy. 
1. Operaty geodezyjne i szkice dotyczące tyczenia i inwentaryzacji obiektów. 
2. Książka obmiarów (jeżeli była wymagana). 
3. Protokół przekazania terenu budowy. 
4. Protokół przekazania projektu budowlanego . 
5. Protokoły z przekazania terenu pasa drogowego. (jeżeli pas drogowy był zajmowany). 
6. Protokoły odbioru przekazanego pasa drogowego. (jeżeli pas drogowy był zajmowany). 
7. Protokoły z wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. (jeżeli pas drogowy był zajmowany). 
8. Protokoły z wprowadzenia/przywrócenia stałej organizacji ruchu drogowego. (jeżeli pas 
drogowy był zajmowany). 
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9. Protokoły odbiorów częściowych robót budowlanych. 
10. Protokoły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
11. Protokoły odbioru potwierdzające usunięcie wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów 
częściowych i odbiorów robót zanikających. 
12. Protokoły z przeprowadzenia prób instalacji sanitarnych, elektrycznych, ppoż. i innych. 
12. Protokoły z narad. 
13. Protokoły konieczności. 
14. Notatki techniczne. 
15. Wykaz wprowadzonych zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem. 
16. Program zapewnienia jakości wykonany zgodnie ze specyfikacjami. 
17. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
18. Wystąpienia Wykonawcy dotyczące realizacji inwestycji z adnotacją o rezultacie. 
19. Inne protokoły oraz notatki sporządzone podczas realizacji zadania. 
 
5. Tom V. Materiały dla PINB. 
1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego                                
z projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na budowę oraz przepisami, doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) drogi, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od 
zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas 
wykonywania robót, zawiadomienie powinno być potwierdzone przez projektanta                    i 
inspektora nadzoru.  
2. Oświadczenie kierownika budowy o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 
3. Wykaz zmian nieistotnych i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu 
budowlanego, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, w razie potrzeby 
uzupełnione o stosowny ich opis, jeżeli w czasie trwania budowy dokonano zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków wydanego 
pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi podpisami projektanta i inspektora nadzoru. 
4. Protokoły potwierdzające dokonanie odbioru wykonanych sieci i przyłączy sporządzone przez 
dysponentów mediów lub ich właścicieli. - kopie potwierdzone za zgodność                             z 
oryginałem. 
5. Protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń oraz protokoły z wykonanych pomiarów i 
prób oraz protokoły uruchomienia wraz z wynikami pomiarów i prób. - kopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem. 
6. Dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania 
działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzona przez osobę wykonującą 
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie 
uprawnienia zawodowe. – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 
 


