TOM Il SWZ nr BZP.271.1.20.2023
Projektowane Postanowienia Umowy

UMOWA NR .... ...../2023
zdnia ............... 2023 roku

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:

Gmina Miasto Swinouj$cie z siedzibg w Swinoujsciu, ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 8551571375,
REGON 811684290, zwana dalej Gming

reprezentowang przez mgr inz. Barbare Michalskg - Zastepce Prezydenta Miasta Swinoujécie, dzialajaca
na podstawie upowaznienia nr WO-KP.0052.52.2021 z dnia 4 marca 2021 r., udzielonego przez
Prezydenta Miasta Swinoujécie mgr inz. Janusza Zmurkiewicza,

zwanymi dalej jako Zamawiajacy,

a
z siedziba w ,ul. - ), wpisang

do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

, __ Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS , 0
kapitale zakladowym (wptaconym w catosci/wplaconym w czgsci tj. - 71),
NIP , REGON , ktéra reprezentuje:
1. -
2. S O , zwang dalej
Wykonawcg

LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIAEALNOSC
GOSPODARCZA:

, zam. prowadzaca/cym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma:
z glownym miejscem prowadzenia dziatalno$ci w , ul
- ), NIP , REGON
, dziatajac-a/ym osobiscie/ktor-a/ego reprezentuje jako

petnomocnik na podstawie zatagczonego do Umowy pelnomocnictwa, zwan-a/ym dalej Wykonawca.

Umowa zostaje zawarta w oparciu o wybor najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zaméOwienia publicznego nr ... , przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.
1710).

§1
[Przedmiot umowy]

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu”,
w zakresie: Zadania nr ... - ...(dalej ,,Przedmiotem umowy”).

1. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:



10.

1) wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wg wykazu
stanowiacego zalacznik nr 3 do Umowy;

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min.: wszystkie niezbedne elementy
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/ zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu
budowy.

Przedmiot i zakres zamowienia okre$la opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zalgcznik nr 1
do Umowy, kosztorys ofertowy stanowigcy zalacznik nr 2 do Umowy oraz dokumentacja
projektowa wymieniona w zalaczniku nr 3 do Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezyte;
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi
przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci
wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
ze zm.) (zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepiséw wykonawczych wydanych na jej
podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowych, ochrony §rodowiska oraz postepowania z odpadami.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spelnia¢ powinny warunki
okreslone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy
i materialy majg by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wylaczng wiasno$¢ Wykonawcy i by¢ wolne od
praw 1 roszczen osob trzecich, a takze musza posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajaca spetnienie wymogow,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed
wbudowaniem materiatu w konstrukcj¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatdow i urzadzen, zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz wynikajace
z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji technicznych i innych
dokumentow) oraz tresSci SWZ z zatacznikami, pozwalaty je przewidzie¢ na etapie przygotowania
oferty, a sa one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania Przedmiotu
umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z istniejagcg dokumentacja dotyczaca przedmiotu
zamdwienia i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu umowy za
wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit dokumentacje
przetargowa 1 nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do
prawidtowosci 1 kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z
ustaleniami SWZ.

Realizacja inwestycji dofinansowana jest ze §rodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog -
Zachodniopomorski Urzad Wojewodzki w Szczecinie .

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:
a) termin rozpoczecia robot  —w dniu przekazania placu budowy,
b) termin zakonczenia robot: ...



2. Szczegdtowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich warto$¢ okresla¢ bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. | Umowy, z tym zastrzezeniem,
ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

3. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy.

4. Zapodstawe wykonania Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu
strony niniejszej Umowy uznaja wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu
realizacji robot budowlanych, potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru poszczegodlnych branz
oraz jednoczesne pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot budowlanych w
terminie. Wykonawca najpdzniej w dniu pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawczg oraz wszelkie niezbedne
dokumenty do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, ktérych wymagaja przepisy
Prawa Budowlanego lub zgtoszenie o zakonczeniu robodt oraz koncowe rozliczenie (obmiary
potwierdzone prze Inspektora Nadzoru/ Inzyniera Kontraktu).

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu umowy uzytkownikowi do eksploatacji.

6. Przekazanie do eksploatacji nastapi uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy ostateczny
harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem?”) realizacji Przedmiotu
umowy, tj. wykonywania poszczegdlnych prac / dostaw w ramach realizacji Umowy, ktory bedzie
podlegal bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego w wersji papierowej i edytowalnej (w tym
w formacie Excel).

2.  Akceptacja musi by¢ dokonana na pismie pod rygorem niewaznosci.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadanie objete Umowa z wyrazng
graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej tj.: terminy i kolejnos¢ wykonywania robot wraz
zuwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie =zostaly wyspecyfikowane
w dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robdt okreslonych w danym etapie oraz dla
pozostatych robot, a takze przygotowanie dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczecia i zakonczenia robét na realizowanej inwestycji;

€) daty rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych asortymentéw robot oraz zapewnienie dostaw
materiatdw i urzadzen na teren budowy, rowniez w okresie zimowym, w zakresie niezbednym
dla zachowania ciaglos$ci robot;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie, jesli takie
wystepuja;

e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach realizacji Umowy;

f) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania robot lub przyjetych technologii prowadzenia robot;

g) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i platnosci w uktadzie miesigcznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania
Umowy;

h) zasoby ludzkie i sprzetowe, w szczegolno$ci informacje przedstawiajgce szacunek liczebnos$ci
kazdej grupy personelu Wykonawcy z podziatem na specjalnosci dla gtéwnego asortymentu
robdt w kazdym miesigcu realizacji prac.

4. Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktore mogg
ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie Umowy.
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Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze ostateczny
Harmonogram nie spelnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postgpem prac
i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania
takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny Harmonogram, ktory podlegac¢ bedzie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci akceptacji Zamawiajacego.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowiazkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

3)

4)
5)

6)

7)

3)

4)

5)

6)

wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze zlozona oferta, projektem, SWZ oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie wytycznymi
i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami i wiedza
techniczng, przy zastosowaniu obowigzujgcych przepisow, technologii, norm i warunkéw
technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ oraz w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot,

wyznaczenie i wynagrodzenie kierownika budowy oraz kierownikow robdt poszczegdlnych
branz,

wykonanie tablicy informacyjnej budowy, z tym ze bez odrgbnej umowy Wykonawca nie
bedzie umieszczal na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych innych reklam
i tablic informacyjnych bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

dostarczenie materiatéw, wyrobow, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy,

zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz umow o dostawe mediéw niezbednych do
realizacji Przedmiotu umowy,

zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy oraz
Inzyniera Kontraktu, ponoszenie kosztow zuzycia niezbednych mediow oraz likwidacja
zaplecza i uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot. Pomieszczenie dla
Inzyniera Kontraktu winno by¢ zamykane, odpowiednio oswietlone, nie mniejsze niz 16 m2,
posiada¢ dostep do zaplecza sanitarnego oraz wyposazenie w 2 biurka i krzesta oraz jeden
regat na dokumenty.

zapewnienie petnej obslugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych,
W tym wytyczenia projektowanych obiektow;

wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz
ich utrzymania do odbioru konicowego. Po wytyczeniu linii nalezy pisemnie powiadomi¢
Zamawiajacego,

wykonanie robot wynikajacych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
a w szczegdlnosci polegajacych na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu

I utrzymywaniu znakow drogowych pionowych, poziomych, urzadzen sygnalizacji
swietlnej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu kotowego;

powiadomienie Zarzadcy drogi 0 zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem; Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
Zarzadcy drogi 0 zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu
minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem; do informacji nalezy dotaczy¢ kopie
projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian;

przez caly okres prowadzenia robot:



7)
8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

a) utrzymanie organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

b)  wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo zgloszen od
dyzurnego przedstawiciela Zarzadcy Drogi i podejmowania catodobowo dziatan kontrolnych
i zabezpieczajacych (w szczegolnosci podczas dni wolnych od pracy i podczas przerw
$wigtecznych),

przestrzeganie warunkow ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej
organizacji ruchu na czas budowy,

uzgodnienie we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajgé terendw, niezbednych
do prowadzenia rob6t budowlanych;

wykonanie oznakowan 1 zabezpieczen, (w tym zastosowania wygrodzen pelnych
zabezpieczajacych przed pyleniem i emisja pyldw poza teren budowy) zapewniajacych
bezpieczenstwo przed dostgpem na teren robot osdb postronnych, ich zmiany i utrzymania w
calym okresie budowy, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od
chwili przejecia placu budowy,

wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejagcych obiektow oraz drég dojazdowych
W sgsiedztwie prowadzenia robot (w tym inwentaryzacja fotograficzna) przed rozpoczeciem
robot i po ich zakonczeniu oraz udostgpnienie przedmiotowej dokumentacji
Zamawiajacemu;

wykonanie nastepujacych opracowan wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien:

a)  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

b)  Rysunki powykonawcze sporzadzane na biezgco w miar¢ postepu robot,

C) Dokumentacja fotograficzna dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegolnosci dla
robot zanikajacych,

uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem — udzielonego przez
Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatoéw na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodno$ci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat technicznych - dla tych
materiatlow, przeprowadzenie prob, pomiardw, sprawdzen i odbiordow, przygotowanie
wszelkich wnioskow 1 dokumentéw zwigzanych z realizacjg robot i odbiorem koncowym,
przekazanie Zamawiajgcemu gwarancji producentdow na zamontowane urzadzenia i sprzet,
dostarczenie wymaganych prawem atestow 1 certyfikatbw na zastosowane materiaty
budowlane i wyroby,

wykonanie na wilasny koszt wszystkich wymaganych prawem préb i badan jak roéwniez
dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazada Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 5 dni
przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen oraz zawiadomienie Inspektora
Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,

zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed przystgpieniem do
nastepnych prac pod rygorem niezaptacenia za roboty niesprawdzone i nieodebrane,
poinformowanie, przed przystapieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczgcia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony na czas prowadzenia robot wraz z pokryciem kosztow nadzoréw, uzgodnien
i odbiordéw;

przekazanie Zamawiajacemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, nie pdzniej niz w dniu
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zawierajacej m. in.:

a)  dzienniki budowy,



18)

19)

20)

21)

b)  protokoly badan i sprawdzen (oryginaty),
c)  protokoty odbioréw technicznych (oryginaty),
d) atesty oraz deklaracje zgodnosci z obowigzujaca normg - dla materiatow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osobe upowazniong wedtug opisu powyzej,
e) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
f) dokumentacj¢ geodezyjng, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokosciowa, w 2 egz. obejmujaca caty zakres robot);
obiekty budowlane oraz zielen, b¢dace przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej winny
by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposob czytelny i jednoznaczny (poprzez
wprowadzenie kolorow dla poszczeg6lnych sieci infrastruktury technicznej oraz elementow
zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); mapy powinny zawiera¢ aktualizacje
uzytkéw gruntowych i informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobg wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe; ww. dokumenty powinny by¢ ziozone wraz z
potwierdzeniem zgloszenia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zgromadzonego w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
g)  protokoty przekazania materiatdéw z odzysku na magazyn,
h)  protokoty likwidacji materiatow niezdatnych do ponownego wbudowania - catos¢
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,
i) protokoty utylizacji odpadow,
j) protokoty préb, badan i sprawdzen zgodnie ze STWOR i obowigzujgcymi przepisami,
K)  protokoty odbioru technicznego przez uzytkownikow, m.in. dotyczace przebudowy
obcego uzbrojenia podziemnego jak linie energetyczne, gazowe itp.
1) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wiasnosci uzytkowych, receptury,
swiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych
materiatdw do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wraz z o$wiadczeniem
Kierownika Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnym,
m) dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opatrzong tytutem ,,Dokumentacja
Powykonawcza" z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na no$niku USB w
formacie PDF - 2 egz, Dokumentacja powinna by¢ przygotowana z podziatem na branze i
uzytkownikow.
zgloszenie robdt do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem do
Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie usunig¢cia
stwierdzonych wad i usterek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac,
uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajagcemu do
uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,
naprawienie nawierzchni ulic sasiadujacych z terenem budowy — uszkodzonych w trakcie
prowadzenia robot a takze przywrocenie do stanu poprzedniego terendw przejetych czasowo
w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkod
spowodowanych realizacja robot na terenach sasiednich i drogach dojazdowych na teren
budowy,
sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej w ciggu 7 dni od pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robdt budowlanych, zestawienia
wykonanych roboét i poniesionych kosztéw z podziatem na branze, niezbgdne do rozliczenia



przez Zamawiajacego przedmiotu umowy i sporzadzenia dokumentdéw przyjecia srodkow
trwatych do ewidencji (dokumenty OT);

22) zorganizowanie robOot w sposOb ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzanych do
koniecznego minimum;

23) uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych przepisami prawa, niezbednych do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub do zgtoszenia o zakonczeniu robét do wlasciwego
organu;

24) udziat w naradach koordynacyjnych, w szczegdlnosci personelu kierowniczego, w celu
omawiania postgpoOw prac oraz uwag iproblemdéw jakie powstaly w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

25) wykonania, na zgdanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiarow sprawdzajacych;
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary daty wynik
negatywny;

26) wykonywanie w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robo6t ziemnych recznie;

27) zabezpieczenie drzew i krzewow na czas robot budowlanych zgodnie ze sztuka ogrodnicza.
Wykonawca odpowiedzialny jest za uszkodzenie drzew znajdujacych si¢ na placu budowy i
ponosi odpowiedzialnosé, takze wowczas, gdy ich obumarcie nastapito w okresie rekojmi i
gwarancji, a byto skutkiem wykonywania Umowy;

28) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie wszelkich
wydatkoéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody;

29) ewentualny wywoz nadmiaru ziemi;

30) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odleglos¢ do 10 km)
wskazanych przez Zamawiajacego lub Inzyniera warto$ciowych materiatdw rozbiorkowych
(jesli wystapia);

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie prowadzenia prac zapewni¢ dojscia i dojazdy do
posesji wzdtuz przebudowywanego odcinka ulicy.;

31) Przejscia dla pieszych ,,wykona¢ na 0” - ptaski kraweznik.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawa

zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

ma obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania odpadami, jako warunek
dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z prowadzonych

w ramach inwestycji robdt, a wymagajace wywozu, beda stanowily wlasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wywozu z placu budowy wszelkich odpadéw powstatych w

trakcie trwania prac (z uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacje¢)

zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).

Pozyskane drewno przechodzi na wiasno$¢ wykonawcy, przy czym Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kwotg¢ warto$ci drewna na podstawie szacunku brakarskiego wykonanego przez

uprawnionego rzeczoznawce oraz cen jednostkowych z Nadlesnictwa Miedzyzdroje.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajgcego o wszelkich

zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy wynikajace z umowy za wykonanie catosci robot zgodnie
z oferta Wykonawcy (zatacznikiem do oferty — zakresem rzeczowo-finansowym) ustala si¢ na kwote
1151110 SOOI (stownie ZIOtyCh: .......ooveeiieiieiceee e ) powickszona
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10.

11.

12.
13.
14.

o nalezny podatek VAT .... %, tj. ccevveerrrennnen. zk, co tacznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe
brutto zl (stownie zlotych: ), W tym:
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT 1 inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zaméOwienia wg stanu prawnego na dzien zlozenia oferty.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robdt bedzie nastepowato za faktycznie wykonany zakres robot.
Obowigzujaca je formg wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie
wynikajace z cen jednostkowych zawartych w zataczniku nr 2 do Umowy oraz zaakceptowanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot.

Obliczona przez Wykonawcg cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty bezposrednie i posrednie,
jakie Wykonawca uwaza za niezbgdne dla terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT.
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamoéwienia, a
szczegolnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej umowie oraz SWZ

Strony dopuszczaja platnosci czgsciowe (raz w miesigcu, na koniec miesigca) dokonywane przez
Zamawiajacego na podstawie faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce za roboty
wykonane i potwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego Oraz platnosé
koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robot stanowigcych Przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Suma faktur cz¢$ciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia szacunkowego brutto,

okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowe] jest przejSciowy protokdt zaawansowania robot

potwierdzajacy ich wykonanie bez usterek, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokol odbioru koncowego robot dla catego

Przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiajacego.

Platnos¢ za roboty objete wykazem rzeczowym zawartym w zalgczniku nr 2, bedzie dokonana przez

Gmine Miasto Swinoujscie — w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

dostawy oraz ustugi, Wykonawca na protokotach odbioru cze$ciowego i koncowego opisze zakres

oraz warto$¢ robot, dostaw oraz ustug wykonywanych przez takich podwykonawcoéw. Uchylanie si¢
przez Wykonawce od wykonania ktoregokolwiek z wymienionych obowigzkow uprawnia

Zamawiajacego do odmowy odbioru czesciowego robot lub przyjecia faktury.

Platno$¢ beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym

zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest aktywnym podatnikiem podatku VAT.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, warunkiem wyptaty

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

przedstawione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktur VAT:

1) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkéow wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajgcego,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci
na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

3) os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/podwykonawcg umow,



15.

4) potwierdzenia oraz o§wiadczenia okreslone w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustepu nie sg wymagane w
przypadku zakonczenia wykonywania zakresu umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

Strony umowy postanawiaja, iz Zamawiajacy dokona¢ moze bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowanymi przez

siebie umowami 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonymi

Zamawiajagcemu umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Platnosci dokonywane beda przez Zamawiajacego, bezposrednio na rachunki podwykonawcéw, po

przedstawieniu ~ Zamawiajagcemu  oswiadczen = Wykonawcey,  podwykonawcy i dalszego

podwykonawcy, oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja do przekazania ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujacych wyzej
wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w zakresie dotyczacym zgloszonych

Zamawiajagcemu zgodnie z § 6 umowy podwykonawcoéw oraz robot, dostaw i ustug tychze

podwykonawcow, ktorych dotyczy dana faktura.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy O
podwykonawstwo.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych
i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych Wykonawcy,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

4) jezeli Umowg zawarlo z Zamawiajacym kilku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu
i na rzecz wszystkich tych wykonawcoéw i1 przewidywaé solidarng odpowiedzialnosé
wszystkich wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca w szczegdlnosci za zaptate
wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcag powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego
rodzaju,

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty wnoszone
na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca: zostana potracone z naleznego
wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia ulegaé bedzie
umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy przystugiwaé bedzie po
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10.

11.

uplywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace
roszczeniem o zaplate wynagrodzenia;

7) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

8) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrgbnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres
przedmiotu owej odrgbnej umowy wymaga¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg), okre§lone w umowie o
podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy
nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu
prac,

9) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekracza¢ terminow realizacji Przedmiotu umowy okre$lonych
W niniejszej Umowie.

Wymagania wskazane w ust. 3 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow z dalszymi

podwykonawcami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbada¢

zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ, w § 6

ust. 3 Umowy oraz w art. 463 Pzp, a takze zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 Umowy, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 7

Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 6 ust.

5 Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy treS¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu,

do ktorego nie wniost zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt (stownie:
pigcdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w §

6 ust. 9 Umowy, jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty

otrzymania pisma w tej sprawie.

Postanowienia okreslone w § 6 ust. 5-10 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegolnos$ci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.
Zamawiajacy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest

zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji w

tej sprawie. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 16, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktorych mowa w § 6

ust. 16 lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 %

warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy stanowi podstawe
do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udzialem podwykonawcdéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrgbnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opoznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy beda traktowane jako opodznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub Przedmiotu

umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu w

sposob, o ktorym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
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ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:

a) Odbiory techniczne robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbioér koficowy Przedmiotu umowy,

€) Odbiory potwierdzajace usuniecie wad i usterek,

d) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajacemu lub wyznaczonemu przez niego
Inspektorowi Nadzoru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Zamawiajacy zobowigzuje sie
do czynno$ci odbioru tych robdt niezwtocznie, w terminie do 2 dni roboczych od zgloszenia.
Dokonanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nie wytagcza mozliwos$ci zglaszania
zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robot.
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym
w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego lub
wyznaczonemu przez nich Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie po6zniej niz
na pi¢¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Zakonczenie przez Wykonawce wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru —
koordynatorowi pracy inspektoréw, dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru oraz ustalenia wysokosci wynagrodzenia, a w szczegolno$ci:
- dziennika budowy — 2 egz. — oryginat + 1 kopia,
- za$wiadczen wlasciwych jednostek 1 organéw — po 2 egz.,
- protokotow odbiorow — po 2 egz.,
- niezbednych §wiadectw kontroli jakosci — po 2 egz.,
- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy jezeli
takie wystapity — po 2 egz. + wersja elektroniczna (skany), tozsame z wersjg papierowa,
- protokoty prob, badan, sprawozdan i rozruchow zgodnie z obowigzujgca umows i przepisami.
Gotowo$¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie wszystkich robot
potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy i przekazanie dokumentacji
powykonawczej zgodnie z wymaganiami § 4 ust. 1 pkt. 14).
O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
dodatkowo odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego
pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujécie komisja
odbiorowa. Odbioréw techniczne robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru (dziatajacy w imieniu Zamawiajacego).
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnos$ci odbiorowych rozpocznie
prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgltoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru
koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, otrzymaniu kompletne;
(potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania.
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Termin rozpoczecia prac komisji liczony bedzie od dnia przekazania dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania.

Termin rozpoczgcia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okre$la Zamawiajacy.
Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego i uzytkownika dokonujacych odbioru,

- sktadzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,

Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajagcy odpowiednie
petnomocnictwa):

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy i podwykonawcow,

- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- kierownik budowy i kierownicy robot,

- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,

- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktérych udzial nakazuja odrebne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez
komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych usterek i wad.
Protokdét odbioru przygotowany przez komisj¢ podpisuja:

- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,

- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,

- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,

- Uprawniony przedstawiciel Uzytkownika,

Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia wszystkich
wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmowic odbioru, z zastrzezeniem ust. 13.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usuna¢, a ktore:

a) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac jednoczes$nie termin
usunig¢cia wad lub usterek i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze dokonac
odbioru wyznaczajac termin usunigcia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunaé¢, a ktore:

a) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazaja
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstapi¢ od Umowy lub zazgda¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania
Przedmiotu umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 pkt 2 lit. b, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu gwarancji i
rekojmi, tj. nie p6zniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§8
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10.

[Wspoldzialanie i personel]

Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowiazani wspoétdziala¢ w celu zapewnienia pelnej realizacji
Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci 1 termindéw okre$lonych w Umowie.
Zamawiajacy wyznaczy zespot Inzyniera Kontraktu wraz Kierownikiem zespotu Inzyniera oraz z
inspektorami nadzoru, sprawujacych obowiazki przypisane im w Umowie. W dalszej czgsci
niniejszej umowy zespot okreslany jest jako Inspektor Nadzoru lub Inzynier Kontraktu.
Zamawiajacy ponadto wyznaczy Pana/Panig ................. jako przedstawiciela Zamawiajacego na
potrzeby Umowy.

Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemow
zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w formie
odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde
zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie;

- w sprawach pozostalych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi§mie.
Zamawiajacy zobowiagzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw zgloszonych przez
Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia
bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Wykonawce w
formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru udzieli odpowiedzi rowniez w formie
pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewngtrznych konsultacji merytorycznych — w terminie do 14

dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie.
Korespondencja pomigdzy stronami bedzie si¢ odbywac¢ w formie pisemnej na ponizsze adresy:

- Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie, 72-600 Swinoujscie, ul. Wojska

Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl — w zakresie robot Gminy,

- Wykonawca: (adres)..................... (e-mail) ...
Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana bedzie
automatyczna wiadomos$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo, kazda ze
stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej poczta
elektroniczna.
W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robot stanowigcych Przedmiot umowy kazda ze stron,
w ramach swoich obowiazkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkod pod rygorem pokrycia
szkéd, doznanych z tego powodu przez druga strong.
Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.
Inspektor Nadzoru moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub jednoznacznie z
niej wynikajacych.
Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:
1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru pelni obowiazki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub
wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu Zamawiajacego;
2) Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze stron z zadnego obowiazku,
zobowigzania ani odpowiedzialnos$ci objetej Umowa; oraz
3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,

powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inspektora Nadzoru, wlacznie z

brakiem sprzeciwu, nie wylaczaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego na
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mocy Umowy, wilgcznie z odpowiedzialno$cia za bledy, pominigcia, rozbiezno$ci i

niedopehienia.
Zmiana lub odwolanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inspektora Nadzoru nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy zobowigzany jest jednak do
niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.
Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru maja prawo udzielania Wykonawcy wskazoéwek i
podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robdt. Wykonawca w
zwigzku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i1 decyzji Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru, ktore zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, Ze jest to fizycznie
lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazowki Zamawiajacego i
Inspektor Nadzoru s3 wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo maja wskazowki Zamawiajacego.
Jesli istnieje ryzyko zwtloki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robdt, wskazéwki moga
by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego i potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie pdzniej niz w ciggu dwoch
kolejnych dni roboczych.
Jesli Wykonawca uwaza wskazoéwki Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru za nieuprawnione lub
pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje watpliwosci niezwlocznie,
rowniez pisemnie, jednakze wykona¢ je na zadanie, o ile nie naruszaja one obowigzujacego
porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas odpowiedzialnosci za niewykonanie badz
nienalezyte wykonanie Umowy.
Wykonawca nie bedzie dziata¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazowek jakiejkolwiek osoby
innej niz Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru, jezeli takie wskazowki zostang doreczone mu
bezposrednio.
Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru, lacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy z zadnych
zobowigzan i obowigzkow wynikajgcych z Umowy.
Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie Inspektor
Nadzoru moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do
wykonania rob6t oraz usuni¢cia wad lub usterek. Wykonawca bedzie przyjmowat polecenia
wylacznie od Inspektora Nadzoru i zastosuje si¢ do nich we wszystkich sprawach zwiazanych z
wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by
powyzsze regulacje byly wiazace dla podwykonawcow. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze
polecenie udzielone Wykonawcy jest wiazace takze dla podwykonawcy.
Wykonawca bedzie dysponowat zespolem o0sob na czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zaakceptowanym przez Zamawiajacego, pelniacych nastepujace funkcje:*

- kierownikiem budowy ................ posiadajacym  uprawnienia budowlane nr
.......................... wydane w dniu ......... .,

- kierownikiem robOt branzy sanitarnej .................occeiiiiiiiiiiiiiiinin... posiadajacym
uprawnienia budowlane nr ..., ,

- kierownikiem rob6t branzy elektryczne] ... posiadajacym

uprawnienia budowlane nr ... ,

Wykaz 0s6b stanowi zalacznik nr 5 do Umowy.

Przez caty okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel
konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu zgodna z SWZ liste okre$lajacg Kluczowy Personel Wykonawcy wraz z danymi
teleadresowymi (zalacznik nr 5 do Umowy).

Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez Wykonawce
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jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, howa osoba
musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli s3 wymagane przez ustawg Prawo
budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktére zostaty
okreslone w SWZ. W przypadku wymiany o0sob, ktérych doswiadczenie stanowito kryterium oceny
ofert, osoba zastepujaca musi legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana
w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z 0s6b umocowanych lub uprawnionych do
kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowa i do kierowania robotami, co do
ktorych okre§lono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazgdania zamiany jakiegokolwiek czlonka Kluczowego
Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
- wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub - nie
stosuje sie do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim dziataniem
(badZz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego, zycia lub zdrowia
0s6b.
Zmiana czlonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i rekojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu Przedmiotu umowy.
Okres r¢kojmi i gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 60 miesiecy i liczony jest od
daty protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

W dacie odbioru koncowego calego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng” wg
wzoru, ktory jest zalgcznikiem nr 4 do Umowy.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i sprzetu oraz w
terminie 14 dni w odniesieniu do robot budowlanych, chyba ze ze wzgledow technologicznych,
logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dtuzszy termin. W takim przypadku strony
ustalg inny termin konieczny do usuni¢cia wad i usterek. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw.
przypadkdéw naglych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady lub usterek, w
szczegblnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad lub usterek niezwtocznie, nie
pozniej niz w ciagi 24 godzin od zgtoszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad i usterek lub
przystapiwszy usunie wady i usterki w sposoéb nienalezyty, moze powierzy¢ usunigcie wad i
usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piSmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego
terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi
i gwarancji udzielonej przez Wykonawcg.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydluzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub r¢kojmi okres gwarancji i rekojmi w
stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie
strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowiazkéw gwarancyjnych Wykonawcy, urzadzenia
dostarczane przez Wykonawce i montowane w ramach robdt budowlanych, objete musza by¢
gwarancjg producenta, nie krotszg niz 24 miesigce od daty odbioru koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakichkolwiek przegladow
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowiazkiem zaplaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu obcigzajg
Wykonawce 1 musza by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancje producencka musza by¢ przekazane Zamawiajacemu nie
p6zniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich dokumentow stanowi podstawe
do odmowy dokonania takiego odbioru przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi mogg by¢ wykonywane przez uzytkownika
Przedmiotu umowy.

§ 10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) zakazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokosci 3000,00 zt,

2) zakazdy dzien zwtoki, liczonego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rgkojmi za wady lub
gwarancji — w wysokosci 2500,00 zt,

3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku braku =zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokoséci 2,5% wynagrodzenia (brutto)
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy przypadek naruszenia,

5) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru przypadek
nieprawidlowego wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

6) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru przypadek prowadzenia
robot budowlanych bez aktualnej tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

7) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania lub nieprzediozenia w terminie projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci 2000,00 zt
za kazdy przypadek naruszenia,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

10) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
- w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki;

11) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkéw przewidzianych w § 12 Umowy — W
wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,
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12) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu potwierdzenia zaptaty sktadki
ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w § 11 Umowy — w wysokoséci 1500,00 zt za kazdy
przypadek naruszenia;

13) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 0,25% wartosci brutto wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wartos¢

zastrzezonych kar umownych, w tym w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu

umowy z winy Wykonawcy skutkujgcych utratg dofinansowania zewnetrznego.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylacza dochodzenia

kar za zwloke i inne przypadki wraz z kara za odstgpienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w 1 niniejszego

paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa

w § 5 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wylacznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie

stanowi gornej granicy odpowiedzialnosci Wykonawcy.

W celu uniknigcia watpliwos$ci ustala sie, iz w kary umowne liczone od wysoko$ci wynagrodzenia

okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysokos¢ wynagrodzenia obowiazujacego w chwili

powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.

§ 11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sumeg
gwarancyjng nie nizsza niz 700 000,00 zt (stownie ztotych: siedemset tysiecy 00/100).
Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie i dowdd optacenia ubezpieczenia najpozniej w
dniu podpisania umowy, a w przypadku gdy termin wygasnigcia ubezpieczenia przypada w trakcie
realizacji umowy, najp6zniej na 14 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow, o ktoérych
mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na warunkach
okreslonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udziatéw wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci, do petnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy.

§12
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]
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Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp,
zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdOw ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040.) osoby, ktoére wykonuja czynno$ci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni wykonujacy
czynnos$ci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robét budowlanych opisanych
lub wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robdt
Budowlanych oraz personel obstugi administracyjno-biurowej w biurze budowy.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich osob,
ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 1.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania Ww.
Wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz 0sob,
ktore realizuja Przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze sa one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go
Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww sposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zatrudnienie, 0sob o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwac przez caty okres realizacji Przedmiotu

umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy w wysoko$ci 5% wartosci brutto oferty Wykonawcy
okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwotg .............. zh, stownie: ..............

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegolnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
bioragcym udzial w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokoét odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wystapi z
wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem dokonania jej z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego warto$ci bedzie zwolnione
lub zwrocone Wykonawcey w ciggu 15 dni od uptywu okresu r¢gkojmi za wady lub gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje sie postanowienia rozdziatu XIII
SWZ oraz przepisy Pzp.

§14
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstagpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach w nastepujacych przypadkach:
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1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego opoznienie w
rozpoczgciu robot przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezef Zamawiajacego nie wykonuje Przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami umownymi, a W szczegolno$ci prowadzi prace budowlane
sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej
lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal realizacje Przedmiotu
umowy na okres dluzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajgcego si¢ (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowief § 12 Umowy,

5) braku posiadania przez Wykonawce obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, przekroczy kwote
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robot objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu pelng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza; protokoét inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi strona z

przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od Umowy.

§15
[Zmiany umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpic tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej

jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla nastgpujace warunki

zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow stron Umowy,

wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany:

1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materiatow i technologii wykonania Przedmiotu
umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy
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- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. | Umowy bedzie

mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi op6znienie w przekazaniu terenu budowy, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres roéwny
opoznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,

2) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),

c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkod,

d) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcoéw (tj. nicobjetych
Umow3g),

mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych

czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwolen lub decyzji lub

uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych

lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub obiektu;

3) wystgpi koniecznos¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzieé lub dziatan powigzanych
z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo§¢
dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i1 umozliwiajacych prawidtowe
wykonanie Umowy;

4)  wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych, ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektéw budowlanych i na etapie uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowg lub innych decyzji, oraz ktore beda mialty wptyw na przedtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot
umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub
uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie rob6t zamiennych lub robot
dodatkowych;

5) wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiolowe oraz warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajagce ze wzgledéw technologicznych
prowadzenie robot budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢
zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy,
ktéry potwierdzi inspektor nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;

6) wystgpi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlno$ci wstrzymanie robot
przez Zamawiajacego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez
organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen,
uzgodnien lub warunkow technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania caloéci lub czgséci robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;

7) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktore bedzie miato wptyw na
przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamowienia dodatkowego;
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8)

9

10)

11)

w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub
ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy (wydtuzenie lub skrocenie) o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
wykonanie robot zwigzanych ze zmiang sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia robdt lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy.

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z
zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwo$¢ wykonywania cze$ci lub cato$ci Przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym okoliczno$ciom;
udokumentowanych dziatah podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadna ze stron) lub
organow wiadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie realizacji Przedmiotu umowy w
catosci badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dzialania podmiotow trzecich lub
organow wiadzy publicznej wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okoliczno$ciom;

przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — w przypadku, jesli
wskazane okolicznosci (utrudnienia) wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci
Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.;

w przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bgdacych
nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem bledow jakie
doswiadczony Wykonawca dokladajac nalezytej starannosci powinien wykryé w trakcie
badania wymagan Zamawiajacego — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot
umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opoznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny
dla wykonania Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca skroceniem terminu
realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiane terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, strony

rozumiejg rowniez zmiang termindw wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, o
ktorym mowa w § 3 Umowy.
Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1)

2)
3)

4)

5)

wystapi koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
niedostepno$¢ na rynku;

nastgpi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie projektowania;

nastgpi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan powigzanych z
Przedmiotem umowy;

wystapig niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczego6lnosci podziemne sieci,
instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry, fundamenty,
$ciany szczelne), powodujace koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy;
przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
btedéw w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wytaczeniem bledow jakie do§wiadczony
Wykonawca dokladajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan
Zamawiajacego.
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10.

11.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetienia $wiadczenia, zwigkszeniu zakresu Przedmiotu
umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w
szczegolnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi;

2) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos$¢ materiatow
lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystgpienia
niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkrow,
fundamentow, $cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie

Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwigkszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu

kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

10.W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego Iub interesu Zamawiajacego

w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na

wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wpltyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla

Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub

usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

7) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych

przepisow

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zwigkszenia
zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub zmiang¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opoznienie
lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang¢ terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydluzenie o okres
takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot —

jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo

finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci
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12.

13.

14.

15.

16.

niewykonanego zakresu lub robot, zktorych zrezygnowano, o ktdora pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M),
sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysoko$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego
a pozostale elementy jako wartosci S$rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
W Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o §rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

W przypadku rob6t dodatkowych, nie objetych pierwotnym zaméwieniem lub zamiennych —
jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie wartosci robot,
ktore maja by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawcg w oparciu o nastgpujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materialow
(M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysokosc¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostale elementy jako wartosci S$rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktora to warto$¢ zostanie
doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robot z danego elementu, to obliczenie warto$ci robot podlegajacych zmianie, o ktorg
zmienione (pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi
na podstawie kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu w oparciu o
nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie
(Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa
Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysoko$¢ stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o S$rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materialow i sprzetu na podstawie cen rynkowych, na podstawie
cennikow, ofert lub faktur zakupu.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania rozbiezno$ci lub
niejasnos$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé¢ w inny
sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony.

W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 Pzp w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sklada
pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
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17.

18.

19.

20.

21.

1.

3) opis wptywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z okre§leniem
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustgpach powyzej niniejszego paragrafu, jej wptywu
na roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do okreslenia
zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz z uwzglgdnieniem zakresu robot jakie nie
byly mozliwie do wykonania i ich wptywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawce;

4) opis wplywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 121 13
niniejszego paragrafu.

Dopuszcza si¢ zmiang wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie
obowiazujacych przepisdOw prawa w zakresie:

1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg lub

3) wysokosci stawek podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowa, ktora wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wplywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wplyna na zwickszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wigcej niz 10% w stosunku do okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy, okoliczno$¢ takg poczytywaé si¢ bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym
przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od Umowy w cato$ci badz w czgéci w
terminie 30 od powzigcia informacji o powyzszym fakcie.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu konieczno$ci zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Wykonawca wystgpujacy z wnioskiem o zmiang umowy ma obowigzek udokumentowac zaistnienie
okolicznosci powodujacych zmiang Umowy, oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegolnych
okolicznos$ci na wykonanie istotnej czg$ci badz catoSci zamowienia w odniesieniu do obowigzujacego
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca wskazat w
ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu do danej czeéci nie
zostala wyltaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§16
[Klauzula waloryzacyjna]
Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, iz dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy w wypadku zmiany cen materialow, ustug lub innych
elementow kosztotworczych zwigzanych z realizacja zamowienia, wedlug nastgpujacych zasad:
1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, obj¢te prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesi¢cy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt. 2 ponizej;
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2) data odniesienia dla waloryzacji bgdzie zawsze dzien wyznaczony w postgpowaniu o udzielenie
zamoéwienia jako termin sktadania ofert, w tym rowniez w przypadku gdy Umowa zostata
zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert;

3) waloryzacja bedzie odbywata si¢ przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego
wedtug nastgpujacego wzoru: W=CBM/100
gdzie CBM — oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogbétem obowigzujacy
W miesigcu wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik) zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

4) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznaczaé bedzie zwigkszanie o trzy lub wigcej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji.

5) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastgpowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji;

6) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych
pkt. 4 (in plus) i pkt 5 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana;

7) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwigkszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto okreslnej w § 5 ust. 1 Umowy.

8) Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 17 Umowy, pozostaje bez
wpltywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego paragrafu,
z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany cen
materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia, bedzie wliczany do (tj. bedzie
umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §15 ust. 17 Umowy.

9) Wykonawca obliczy warto$¢ waloryzacji Wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury jako osobna pozycja;

10) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za roboty dodatkowe.

2. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostalo zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwigkszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwigkszenia w terminie 30
dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego.

§17
[RODO]

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okre§lone w
przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

27



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony
danych osobowych.

Zamawiajacy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imi¢ i nazwisko, nr
telefonu oraz adres e-mail wskazane w Umowie, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
Umowie.

Wykonawca bedzie przetwarzal powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe
wylacznie w celu realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej
Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa, odpowiadajacy ryzyku
zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych
na jego podstawie krajowych przepisow z zakresu ochrony danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust. 3 lit. b)
RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczegdlnosci nieudostepniania ich innym
podmiotom, takze w postaci zagregowanych danych statystycznych, zaréwno podczas trwania
Umowy, jak i po jej ustaniu.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania Podwykonawcom jedynie
w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego, w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 9, winien spetnia¢ te same wymogi i obowiazki, jakie
zostaly natozone na Wykonawce¢ w niniejszej] Umowie, w szczegolnosci w zakresie gwarancji
ochrony powierzonych danych osobowych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za niewywigzywanie przez
Podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowigzkéw ochrony danych.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiajacego, chyba, ze obowiazek taki naktada na Wykonawce prawo Unii lub prawo
panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczeciem
przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajacego o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to
nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z trescig
Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych, a w szczegolnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
osobom nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwloki, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajacego o probie lub fakcie naruszenia
poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to
powinno by¢ dokonane w formie pisemnej i mailowe;j.

Wykonawca na pisemne zgdanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania iochrony danych osobowych. Wykonawca
zobowigzuje si¢, pod rygorem niezwlocznego rozwigzania Umowy, do usunigcia uchybien
stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca po zakonczeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejace kopie w ciaggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania, o
ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemne o fakcie
usuni¢cia danych.
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17. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia
przez Wykonawce warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§18
[Postanowienia koncowe]

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie bezwzglednie obowigzujace przepisy
prawa, w tym w szczegolnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalaja, ze za pisemng zgoda obu stron Umowy,
dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sagd polubowny, co nie bedzie stanowic
zmiany Umowy.

3. Integralng cze§¢ Umowy stanowig:

1) zalaczniki do Umowy:

a) zalacznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia,

b) =zalacznik nr 2 — kosztorys ofertowy,

C) zalgcznik nr 3 —wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

d) zalacznik nr 4 — karta gwarancyjna - wzor,

e) zalgcznik nr 5 — wykaz oso6b, ktore wykonawca skieruje do wykonywania

zamdwienia wraz z o§wiadczeniem na temat wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z pytaniami wykonawcow i odpowiedziami
Zamawiajacego,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
4. Rozstrzygajacg ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentow jest tres¢ Umowy, a w
nastepnej kolejnosci tre$¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci, w jakiej zostaty

wymienione.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Podpisany certyfikatem wystawionym
dla Jerzy Pawet Goluch (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:

Kontrasygnata Skarbnika:
2023-06-19 14:05:39 +0200

Finansowanie zaplanowano w dziale ................, rozdziat .................. § il zadanie

Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent $§rodkéw finansowych
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