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UZGODNIENIA. 
 

Załączony projekt czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 102102E, 

na czas jej przebudowy, w miejscowości Bardzinek, Gmina Krośniewice, 

uzgadniam bez zastrzeżeń. 

 
Krośniewice, dnia 15.11.2021 r. 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

Do projektu organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi gminnej nr 102102E 

oraz skrzyżowania z inną drogą gminną o numerze 102134E, na terenie Gminy Krośniewice.    

Całkowita długość przebudowanego odcinka drogi = 1+137 km.  
 

 

1. Podstawa opracowania: 

 

- Zlecenie Inwestora. 

- Ustawa – Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.  

   450 ze zmianami.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z  

 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U.nr 170 poz.1393 ze zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

  nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177 z 14 października 2003r. poz. 1729) 

  wersja od 01.lipca 2016r. 

- Dziennik Ustaw RP – załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. Załącznik  

  nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

- Ustalenia z Inwestorem i Zarządcą drogi.   

- Wizja i pomiary w terenie. 

 
 

2.   Cel i zakres opracowania: 
 

Celem opracowania jest zorganizowanie ruchu drogowego dla użytkowników i mieszkańców 

na czas przebudowy drogi gminnej nr 102102E.     

Zakres opracowania obejmuje fragment drogi nr 102102E oraz skrzyżowanie przedmiotowej 

drogi z drogą gminną nr 102134E.  

 

 

3. Parametry techniczne ( po przebudowie) i charakterystyka ruchu na drogach.  

 

- droga pozostaje w zarządzie Gminy Krośniewice 

- droga jedno jezdniowa, dwukierunkowa.  

- szerokość pasa jezdni =  4.00m.  

- poszerzenia do wymijania się pojazdów szerokości = 5.00m na dł.=25m 

- nawierzchnia pasa jezdni – beton asfaltowy 

- pobocza utwardzone 2 x 0.75m 

- klasa drogi „D” 

- kategoria ruchu KR2 

- przekrój szlaku drogowego. 

- ruch kołowy – mały.  

- w otoczeniu drogi – zabudowa indywidualna. Tereny rolne. Zjazdy na pola i do 

   gospodarstw. 

 

 Występujące skrzyżowania: 

- z drogą gminną nr 102134E o nawierzchni asfaltowej. 
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4. Sposób realizacji. 
 

Przedstawiono na planach oznakowania projektowanego w części rysunkowej opracowania  

- rysunki nr 1, 2, 3, 4, 5.  

Przedmiotowy projekt opracowano w oparciu o projekt budowlany. 
 

Niewielki ruch drogowy oraz układ alternatywnych dróg w terenie ( drogi gruntowe ), jak 

również fakt że przebudowywany będzie odcinek drogi bez wylotu, powodują brak 

możliwości projektowania objazdów. 

Z uwagi na powyższe, projektuje się następujące rozwiązania dla ruchu drogowego na czas 

przebudowy: 

Inwestor wraz z Wykonawcą, powiadomią mieszkańców i okoliczną społeczność  

o planowanych robotach, terminach ich wykonania, występujących utrudnieni  

i sposobie poruszania się.  
 

Całość zadania, z uwagi na zminimalizowanie utrudnień dla mieszkańców,  podzielona 

zostaje na dwa podstawowe etapy. 

Etap-1 

Obejmuje odcinek drogi nr 102102E od skrzyżowania z drogą nr 102134E , do końca 

planowanego zakresu robót. 

Sposób oznakowania tego etapu robót, pokazano na planach oznakowania projektowanego w 

dalszej części niniejszego opracowania – rysunek nr 1. 

Ruch kołowy zostaje ograniczony tylko dla mieszkańców i ewentualnie dla służb 

komunalnych.  

Uwaga! 

Jeśli warunki techniczne wykonywania robót nie pozwolą na wjazd ciężkiego sprzętu obsługi 

komunalnej, taką obsługę zapewni wykonawca robót. 

Roboty należy prowadzić połówkowo pozostawiając dla użytkowników pas jezdni o 

minimalnej szerokości 2.75m. Jeśli tego wymagają warunki terenowe, należy utwardzić 

pobocza dla zapewnienia wymaganej szerokości przejazdu. 

Roboty należy prowadzić odcinkami nie przekraczającymi długości 100m. W każdym 

przypadku ma być zapewniona widoczności dla pojazdów nadjeżdżających z przeciwnych 

kierunków. 

Wymieniony rysunek nr 1 dla etapu pierwszego należy traktować jako przykład  

powtarzalnego oznakowania dla dalszych  odcinków robót. 
 

Etap-2 

Zlokalizowany w strefie robót obejmującej skrzyżowanie dróg o nr 102102E i 102134E. 

Sposób realizacji tego etapu robót pokazano na rysunkach nr 2, 3, 4, 5 w części rysunkowej 

opracowania. 

Poszczególne odcinki należy wykonywać połówkowo zapewniając przejazd dla pojazdów o 

minimalnej szerokości = 2.75m. 
 

Uwaga! 

Opisane powyżej etapy robót, należy wykonać łącznie z ułożeniem wiążącej warstwy betonu 

asfaltowego. 

Warstwy ścieralne należy rozkładać całą szerokością pasa jezdni przy całkowitym zamknięciu 

drogi. Roboty związane z rozkładaniem nawierzchni asfaltowej są robotami szybko 

postępującymi i przewidziany w planie remontowany odcinek drogi powinien byś wykonany 

w ciągu jednego dnia roboczego. 

 

Termin realizacji – do 31 grudnia 2023r. 
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5. Opis występujących zagrożeń: 

 

Droga zostanie wyłączona z ruchu kołowego, z możliwością przejazdu pojazdów 

mieszkańców a utrzymany zostanie ruch pieszych. 

- zaleca się zorganizowanie parkingu dla mieszkańców poza terenem budowy. W razie 

konieczności dojechania do posesji mieszkańca lub pojazdu ratowniczego, przejazd powinien 

byś prowadzony przez upoważnionego do tego celu pracownika. 

- w każdym przypadku zabezpieczyć swobodne przejście pieszego poboczem po jednej 

stronie drogi. Wykopy związane z układaniem przepustów i wykonaniem koryta, wygrodzić 

zaporami drogowymi typu U-20a, taśmą ostrzegawczą. Wykopy pozostawione otwartymi po 

zakończeniu dnia pracy, wygrodzić ogrodzeniem stałym. 

 

5.1 Elementy zagospodarowania i prowadzenia robót, praca sprzętu, wykopy, które mogą 

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- rejon pasa drogowego 

- tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy 

 

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym, muszą być oznakowane i zabezpieczone 

Prace z użyciem koparek, dźwigów, zagęszczarek, rozkładarek mas bitumicznych, walców 

drogowych itp. należy poprzedzić wytyczeniem i zabezpieczeniem stref niebezpiecznych.  

Wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej, należy oświetlić 

światłem o natężeniu min. 100 lux. zwracając uwagę aby oświetlenie nie oślepiało 

pracowników. 

Wszystkie osoby wykonujące pracą na drodze powinny być wyposażone w pomarańczowe 

kamizelki z elementami odblaskowymi. Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac. 

Nauszniki lub korki przy pracach w hałasie. Nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika robót lub wyznaczonych 

majstrów. 

 

Wykonawca ma obowiązek stałego monitorowania stopnia utrudnień oraz zagrożeń  

bezpieczeństwa ruchu. W sytuacjach przemieszczania maszyn budowlanych, stosować ręczne 

kierowanie ruchem na placach budowy. 

 

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypałów lub innych niezidentyfikowanych obiektów 

militarnych lub archeologicznych, należy bezzwłocznie przerwać roboty. Ewakuować ludzi. 

Zabezpieczyć teren i powiadomić właściwe służby. 

 

Warunki ogólne : 
 

- Sposób umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich wykonania  

      zgodnie z wymogami w/wym. Instrukcji.      

- Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym, Inwestor zobowiązany jest do 

uzyskania zgody na prowadzenie robót i ustawienie urządzeń od właściwego organu 

zarządzającego drogą.  

- Wszystkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu – pokryte materiałem odblaskowym. 

- Do oznakowania robót zastosować znaki drogowe z grupy wielkości średnie, pokryte 

folią odblaskową – typ II. Znaki typu „A” o boku = 900mm. Znaki  typu „B” średnicy = 

800mm. Znaki typu „D” o szerokości podstawy = 600mm  

-     Osoby wykonujące roboty na drodze, powinny być odziane w robocze ubrania 

      ostrzegawcze o barwie pomarańczowej, lub żółtej i wyposażone w elementy 

      odblaskowe. 
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- Po zakończeniu robót , wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia 

znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych w 

związku z prowadzonymi robotami.  

 

W przypadkach nie ujętych w niniejszym projekcie, zastosowanie mają przepisy 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r (Dz.U.nr 220 poz. 2181 ze 

zmianami) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. 

 

                                                                                                                       

            Opracował 
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Z A W A R T O Ś Ć       O P R A C O W A N I A 
 

 

 

 

-   Plan orientacyjny w skali  1 : 25000 

 

-   Karta uzgodnień do projektu  

 

 -   Opis techniczny do projektu 

 

 -   Rysunki nr 1 – 5  plany oznakowania projektowanego 

 

 -   Zestawienie oznakowania       
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ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA 
 

 

Oznakowanie pionowe: 

 

- znak drogowy                          A- 12c          szt. 2 

- znak drogowy                          A- 12b             szt. 2 

- znak drogowy                          A- 14              szt. 4 

- znak drogowy                          B-33              szt. 4           ( 30 )    

- znak drogowy                          C-10               szt. 2 

- tabliczka pod B-1                                          szt. 1    „Nie dotyczy mieszkańców i służb 

                                                                                               komunalnych” 

- tablica kierunkowa                  U-21a/b         szt.                w/g potrzeb 

- tablica prowadząca                  U-  3              szt. 1                

- tablica ostrzegawcza               Tab.1             szt. 1             w/g wzoru 

- zapora drogowa                       U-20a            mb.                w/g potrzeb  

- zapora drogowa                       U-20b            szt. 2 

- wygrodzenie wykopów                                  mb.                w/g potrzeb 

- słupki do mocowania tablic                           szt. 10 
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oPlNlA
Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie

w sprawie proiektu cza owei organizacji ruchu drogowego
w m. Bardzinek-Teresin, gm. Krośniewice, na drodze G1O2L34E

Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem cza owej organizacji ruchu

drogowego w miejscowościach Bardzinek i Teresin, gm. Krośniewice, na drodze
G102134E, którego celem jest zabezpieczenie robót drogowych, ostrzeżenie kierowców
i pieszych o występujących robotach na drodze i poprowadzenie ruchu dla uczestników
ruchu poza odcinkami objętymi robotami w sposób bezpieczny dla użytkowników drogi
oral. dla wykonujących roboty na drodze - wyrażam pozytywną opinię
o przedmiotowym projekcie.

Uwagi do projektanta i wykonawcy;

1. Na przedstawiony projekt organizacji ruchu drogowego należy uzyskać akceptację
w Starostwie Powiatowvm w Kutnie.

2. Zastrzega 5ię możliwość poźniejszych korekt w oznakowaniu i zgłaszaniu uwag do
wprowadzonej organizacji ruchu.

Wyk 3 egz.
Egz. nr 1,2 adresat
Egz. nr 3 a/a
Wyk. TD



STAROSTA KUTNOWSKI
ul. Kościuszki 16,99-300 Kutno

DR.7l21,.I19.202l
Kutno, dnia 24 listopada}}Zl r.

Zarząd Inwestycji Sp. z o. o.

ul. Podrzeczna 5a)

99 - 300 Kutno

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z poźn. zm. ) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktur

z dnia 23 wrzęśnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz.784 z poźn. zm.),

z up ow ażnienia Starosty Kutnows kiego j ako o rganu

zatwierdzam w całości czasową organizację ruchu drogowego

przedstawioną w projekcie czasowej organizacji ruchu drogowego, związanej z przebudową

drogi gminnej nr I02102E, wraz zę skrzyzowaniem w/w drogi z drogą nr 102l34E

w m-ci Bardzinek i Teresin gm. Krośniewice.

Inwestoro Wykonawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem społeczność lokalną
o wprowadzeniu powyższych zmian w organizacji ruchu drogowego.

Opracowanie został wpisane do ewidencji projektow zatwierdzonych organizacji ruchu
pod poz . l19l202l.

Co najmniej na 7 dniprzedprzewidywanym terminem wprowadzęniaorganizacji ruchu, jednostka
ją wprowadzającama obowiązekzawiadomić o tym fakcie: Komendę Powiatową Policji w Kutnie,
oraz Starostwo Powiatowe w Kutnie. Jeżeli w terminie. o którym mowa brak iest
zawiadomienia. organ zarzadzaiacy ruchem informuie zarzad drogi o utracie ważności
zatwierdzonei organizacii ruchu.

Termin wprowadzęnia czasowej organizacji ruchu: do 31 grudnia2022 r.
Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: po wykonaniu robot (do 31 grudnia2Oż2 r.).

Otrzymują:
1. Adresat,
ż. Na.

Starostwo Powiatowe w Kutnie; 99-300 Kutno, ul. Kościuszki t6,
Wydział Drogownictwa ;99-300 Kutno, ul. Szpitalna 7, drogownictwo@_powiatkutno,,eg

lnformacja dotycząca przetwarz lJi:iiii Ji;l3-ych znajduje się pod adresem:
https:/ ip.powiatkutno.eu /e-boi/kartv usług Ę-zatwierdzanie proiektów orqanizacii ruchu


