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Zatgcznik nr 2 do SWZ

UMOWA nr WID.7013.3.1.2019.MZ.4

Zawartawdniu ................... 2022 r. w Stubicach, pomiedzy:

GMINA StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792 reprezentowang przez:

- MARIUSZA OLEJNICZAKA —BURMISTRZA StUBIC
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stubice — RAFALA DYDAKA,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

...................................... , z siedzibg

.................................... , TEPIEZENTOWANG PIZEZ ...cvvevneeeeeeeee e

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

0] 74 A , pod numerem KRS ..., ,

Zwanym dalej ,Wykonawcg”

Przedmiot umowy
§1
1. W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021
poz.1129 ze zm.), Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
przedmiot zamowienia polegajgcy na wykonaniu robét budowlanych polegajgcych na
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zbudowie wiezy widokowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Sportowej w
Stubicach — dokonczenie robét budowlanych” w ramach projektu: WIEZA KLEISTA |
DOM BOLFRASA (ETAP IlI). Inwestycja wspoétfinansowana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Wspéipracy
INTERREG VA Brandenburgia — Polska 2014-2020

2. Zakres rzeczowy Umowy zawarty jest w SWZ niniejszego postepowania

stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy w tym: okresla Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, decyzja o zmianie pozwolenia na budowe z dnia 2020-07-29, znak:
AB.6740.134.2020.Mtucz wraz z zatwierdzonym aneksem nr 1 do projektu
budowlanego, przedmiar robot, ktére wraz z ofertg przetargowg Wykonawcy i
harmonogramem rzeczowo-finansowym, Tabelg Elementéw Scalonych stanowig
zatgczniki do Umowy

3. Obiekt budowlany wykonany na podstawie Umowy powinien spetnia¢ wymogi
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020, poz.
1062) poprzez uwzglednienie zaprojektowanych, niezbednych warunkéw do
korzystania przez osoby niepetnosprawne zgodnie z aneksem nr 1 do pozwolenia na
budowe (wykonanie windy, bezprogowe rozwigzania, podjazdy i miejsca postojowe

dla os6b niepetnosprawnych itp.)

4. W przypadku rozbieznosci (sprzecznosci) zapisbw poszczegdlnych
dokumentow wskazanych w ust. 2 powyzej wymagania okreslone cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaC¢ btedow Iub oczywistych pomytek w
dokumentacji lub umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowaé
Zamawiajgcego, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato zadne wynagrodzenie,

chyba, ze umowa stanowi inaczej.

5. Wykonawca, niniejszg Umowg, zobowigzuje sie do wykonania i przekazania

Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, zgodnie ww. dokumentami, zasadami wiedzy
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technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi Przedmiot Umowy musi by¢

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepszg

wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci

6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem robét oraz dokumentami, o

ktérych mowa w ust. 2 i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen

Uprawnienia i obowigzki stron

§2

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdInosci:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

1)

2)

wprowadzenie Wykonawcy i protokolarne przekazanie terenu robét

przekazanie Wykonawcy dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 2 Umowy oraz
wszystkich innych informacji lub dokumentow bedgcych w jego posiadaniu,
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy

wspotpraca z Wykonawcg w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy
uczestniczenie w naradach koordynacyjnych

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego

odbior robot na warunkach okreslonych w § 8 Umowy

zaptata umdwionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej

Umowie

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdinosci:

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,
pozwolen, opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizaciji
robét budowlanych objetych niniejszg Umowg (w szczegdlnosci uzgodnien i
dokumentacji zwigzanej w wykonaniem przytgcza wodno-kanalizacyjnego,
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu)

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych oraz uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego
oddanie do uzytkowania inwestycji powstatej w wyniku prowadzonych robét
budowlanych
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3) Do czasu =zakonczenia robo6t budowlanych, Wykonawca w ramach

4)

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowigzuje

sie do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, koniecznych do

realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i

uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne

W ramach realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez

do:

a)

b)

9)
h)

)
k)

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego w
terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy

wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry
posiadajgcej wiedze i doswiadczenie niezbedne do prawidiowego i
terminowego wykonywania robét wchodzgcych w skiad przedmiotu Umowy
wykonania i zamieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej, tablicy
promocyjnej (o ile jest wymagana) i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
BIOZ (o ile jest wymagane)

dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
Tabeli Elementéw Scalonych, w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy
wyznaczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw robdt sanitarnych i
elektroenergetycznych i drogowych

opracowania planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) przez Kierownika
budowy przed przystgpieniem do robot

zapewnienia obstugi geotechnicznej i geodezyjnej

zapewnienia bezpiecznych warunkow pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoz.
wyposazenia pracownikow wykonujgcych przedmiot Umowy w czytelnie
oznakowang odziez roboczg z nazwg firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy
odpowiednie oznakowania, zabezpieczenia i przygotowania terenu budowy
ubezpieczenia robét i terenu wedtug zasad okreslonych w § 13 niniejszej

Umowy,
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dozoru terenu robét w tym ochrony przekazanego mienia i zabezpieczenia

przed dostepem o0séb postronnych

m) odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, jezeli

p)

a)

przed ich zakryciem nie zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i nastepnie przywrocenia robot do stanu poprzedniego

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego czesci w toku
realizacji (nawet po czesciowym odbiorze) doprowadzenia do stanu
poprzedniego

biezgcego prowadzenia dokumentacji robot zgodnie z wymogami wynikajgcymi
Z przepisbw prawa, a W szczegolnosci prowadzenia dziennika budowy,
uporzgdkowania terenu robot po zakonczeniu prac i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie korncowego odbioru robét w stanie nie gorszym niz
okreslono w protokole przekazania terenu robot

umozliwienia wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w
ustawie - Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg

ponoszenia wszystkich kosztéw zwigzanych z organizacjg placu budowy,
w tym optaty za wode i energie elektryczng, wywo6z odpadow

uzyskanie  wszystkich niezbednych warunkéw technicznych od
poszczegolnych zarzadcow sieci, a w przypadku Kkolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng, uzyskanie niezbednych uzgodnien

dbatosci o ochrone srodowiska na terenie wykonywanych robot

utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i usuwania na biezgco
zbednych  materiatow, odpadkéw oraz  Smieci, utylizacja i
zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach

wykonania dokumentacji powykonawczej — geodezyjnej i przediozenia jej po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcemu

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci Podwykonawcom oraz solidarnej

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci dalszym Podwykonawcom
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9) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i utrzymywaé w toku wykonywania

Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej polegajgcej m.in. na wykonywaniu robot
budowlanych oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ optacong polise lub inny dowdd ubezpieczenia, najpdzniej w dniu
podpisania Umowy

10) W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy dowodu ubezpieczenia, a
wczesniejsza polisa wygasta, wowczas Zamawiajgcy posiada prawo do
ubezpieczenia Wykonawcy i potrgcenia skiadki ubezpieczeniowej z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode

Termin realizacji przedmiotu Umowy
§3
1. Termin realizacji catosci przedmiotu Umowy wynosi 7 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy
2. Ustala sie szczegdtowe terminy realizacji przedmiotu Umowy:
1) protokolarne przekazanie terenu roboét nastgpi w dniu podpisania Umowy
2) wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy |
dowodu ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszczesliwych wypadkdw — najpozniej w dniu podpisania Umowy
3) przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego— w terminie
do 7 dni od dnia podpisania Umowy. Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie czas
na weryfikacje przediozonego przez Wykonawce harmonogramu w terminie 7 dni
0 dnia przekazania harmonogramu Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo-
finansowy powinien uwzgledniaé wszystkie niezbedne etapy realizacji
przedmiotu Umowy.
4) wykonanie robo6t budowlanych w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania
5) uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego uzytkowanie obiektu wraz z
przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 5w

terminie 7 miesiecy od dnia podpisania Umowy
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3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia

przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego robot przez
Zamawiajgcego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady uniemozlwiajgce
uzytkowanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy tj. wady o ktérych mowa w § 8 ust. 8
pkt. 1 b lub pkt. 2 b. W przypadku stwierdzenia takich wad zgtoszenie w zakresie odbioru
robot budowlanych uznaje sie za nieskuteczne, a termin wykonania przedmiotu Umowy
za niedotrzymany
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§4

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w WysOKOSCi ......ceevnennnnn. zt Dbrutto (stownie

................................ ztotych), na ktére sktadajg sie:

1) wynagrodzenie netto W WYSOKOSCI ...vuvuvevarnrinnnrnrinnnnns zt (stownie ztotych
.......................................................................... ) oraz

2) podatek od towardw i ustug w WysSOKOSCi ....cvvevevennnnns zt (stownie ztotych
............................................................................................. )

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym {j..
obejmuje wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:
wynagrodzenie za roboty budowlane oraz prace towarzyszgce, koszt materiatow i
urzgdzen, koszty transportu, sktadowania, zagospodarowania odpadow, ewentualne
podatki i optaty administracyjne, ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty

3. Do wynagrodzenia okre$lonego w ust.1 stosuje sie zasady przewidziane w art. 632
Kodeksu Cywilnego. W szczegolnosci Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mégt przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac, chyba, Zze umowa wyraznie stanowi inaczej.

4. Przedmiot Umowy bedzie rozliczony w transzach wg. wykonania elementéw robét

wymienionych w Tabeli Elementéw Scalonych stanowigcej Zatgcznik nr 2 do Umowy,
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zgodnie z warunkami okre$lonymi w harmonogramie rzeczowo- finansowym

stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy, z zastrzezeniem tresci art. 443 ust. 2 Prawo
zamowien publicznych. Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie, ze Wykonawca moze
rozlicza¢ dany element robot wskazany w Tabeli Elementéw Scalonych wytgcznie po
ukonczeniu w 100% danego elementu robot. Kwota wyptaconego wynagrodzenia w
roku 2022 zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy nie moze przekroczy¢ kwoty 1 660 500,00 zt
brutto

5. Wynagrodzenie ptatne bedzie fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na
miesigc

6. kaczna wartosé¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé¢ 90 %
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej. Pozostate 10 %
wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 powyzej wyptacone bedzie fakturg
koncowa

7. Podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokdt czesciowy odbioru danego elementu przedmiotu Umowy
bez wad istotnych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

8. Podstawe wystawienia faktury VAT koncowej stanowi¢ bedzie protokdt kohcowego
odbioru robét bez wad istotnych

9. Skuteczne zlozenie faktury oprécz protokotu: odbioru czesciowego lub
koncowego - w ktérych nie wykazano wad istotnych - wymaga przedtozenia wraz z
nig nastepujacych dokumentow:

1) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, z
ktérymi zawarto umowy o podwykonawstwo przedstawione Zamawiajgcemu
zgodnie z § 9 Umowy 0 otrzymaniu wynagrodzenia naleznego na podstawie
umowy o podwykonawstwo

2) dowodu przelewu wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow

3) albo oswiadczenie o poleceniu Zamawiajgcemu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy (wg wzoru

stanowigcego zatgcznik do Umowy), co do ktorych Wykonawca nie przedtozyt
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oswiadczenia wskazanego w punkcie 1) powyzej, na podstawie przekazu (art.

921! Kodeksu cywilnego) — wraz z fakturami VAT wystawionymi przez tych

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
10. Jezeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypetnione i podpisane
rowniez przez wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, ktorzy
zawarli umowy o podwykonawstwo poprzedzajgce umowe o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawcg
11. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
konta: ... w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT (nabywca: Gmina Stubice, ul.
Akademicka 1, 69-100 Stubice, NIP: 598-00-05-172; odbiorca: Urzad Miejski w
Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice) z zatgczonymi dokumentami
wymaganymi Umowg
12. W sytuacji wystawienia faktury z naruszeniem zasad wskazanych w ust. 8-11,
faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opoznieniu z
zaptatg. Zwrocona faktura nie wywotuje skutkdw prawnych jej wczesniejszego ztozenia
13. Wykonawca os$wiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego,
jest taki sam jak w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z
pozn. zm.) tzw. ,biata lista”
14. Zamawiajgcy spetni $Swiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy na biatej liscie. Jesli na biatej liscie nie ma zadnego rachunku
bankowego kontrahenta, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia
sie rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi
opdznienia zaptaty i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty zadnych odsetek
za opodznienie
15. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w

fakturze, ktéra bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego
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zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT
16. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktérym
mowa w ust. 17, jest rachunkiem, dla ktdrego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT to:
1) Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za fakture z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate
w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie
2) podzielong ptatnosc tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub
polecenia zaptaty dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub jezeli wynika to z
innych przepiséw prawa
17. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
18. Za date wywigzania sie¢ Zamawiajgcego z umownego terminu pfatnosci przyjmuje
sie dzien obcigzenia jego rachunku bankowego
19. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie

moze dokonac przelewu naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie

Teren wykonywanych robét, zaplecze
§5
1. Przekazania terenu robot Wykonawcy dokona przedstawiciel Zamawiajgcego
wymieniony w § 6 ust. 2. Wykonawca moze upowazni¢ do przyjecia terenu robot

Kierownika budowy
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2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren robét oraz wszelkie

zdarzenia majgce miejsce po przekazaniu terenu rob6ot do czasu odbioru koncowego
3. Po wykonaniu przedmiotu umowy teren robot bedzie przekazany przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w czasie odbioru konncowego robét lub w terminie ustalonym w
protokole odbioru koncowego

Upowaznieni przedstawiciele Stron

§6

1. Upowaznieni przez Strony Umowy przedstawiciele mogg podejmowac decyzje tylko
w zakresie objetym Umowg i w 2zgodzie z przepisami prawa. Upowaznieni
przedstawiciele Stron nie mogg podejmowacé zobowigzan wykraczajgcych poza zakres
Umowy ani zmienia¢ postanowien niniejszej Umowy
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy jest
Marek Zurek — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa nr telefonu: 95 737 2033,
e-mail: marek.zurek@slubice.pl.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjig Umowy jest
........................ Jtel, osemall
4. Zamawiajgcy upowaznia Inspektora nadzoru inwestorskiego do dokonywania
odbioréw, kontroli rozliczen i prawidtowosci wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i niniejszg Umowa, a takze wykonywanie innych czynnosci w
zakresie obowigzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego okreslonych w art. 25 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
5. Wykonawca upowaznia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
przedmiotu Umowy oraz do wykonywania innych czynnosci w zakresie praw i
obowigzkéw Kierownika budowy okreslonych w art. 21a, art. 22, art. 23 ustawy z dnia
7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) nastepujgcg
OS0DE. .iiaa
6. Rozwigzywanie biezgcych probleméw i podejmowanie decyzji w sprawach
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy odbywac sie na etapie
wykonywania robot budowlanych poprzez zapisy w protokotach z narad budowy i

zapisy w dzienniku budowy
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Wyroby budowlane i materiaty

§7

1. Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy

Wykonawca zakupi we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatbw i wyrobow budowlanych nowych oraz  spetniajgcych
wymagania okreslone w dokumentacji technicznej

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatow i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych wymogom dla wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz
przepisach szczegolnych. Do zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych
Wykonawca zobowigzuje sie dotgczy¢ wiasciwy dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie do stosowania w budownictwie okreslony w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

3. Koszty zakupu i transportu oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za materiaty
i wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce obcigzajg wytgcznie Wykonawce
4. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ do odbioru witasciwemu inspektorowi
nadzoru materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania Iub
zainstalowania przed ich wbudowaniem. Materialy i wyroby budowlane
zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje

sie niezwtocznie usung¢ z terenu wykonywanych robot

Odbiory robot
§8
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
2) odbiory czesciowe
3) odbidr koncowy

4) odbiory gwarancyjne
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2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ wpisem do dziennika robot budowlanych do

sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych
oraz czesciowych

3. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
lub czesciowych w terminie 2 dni roboczych (tj. przypadajgcych od poniedziatku do
pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji z udziatem
0s6b trzecich, w terminie 3 dni roboczych

4. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

5. Po zakohczeniu catosci robot okreslonych w Umowie Kierownik budowy
wyznaczony przez Wykonawce zgtasza zakoriczenie robot w dzienniku budowy;
Wykonawca przesyta zgtoszenie Zamawiajgcemu oraz przekazuje kompletny operat
kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami  wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta, inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i inne
atesty jakosciowe wbudowanych materiatbw (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy), protokoty prob, badan i sprawdzen, dokument potwierdzajgcy
oddanie do uzytkowania, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg oraz przepisami, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego

6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu zakonczenia robot objetych Umowg i sprawdzeniu
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego zawiadamia Wykonawce o
wyznaczonej dacie odbioru koncowego

7. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy, dokona komisja powotana przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
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a) moze odebra¢ przedmiot Umowy z wadami i wyznaczy¢ termin na ich

usuniecie pod rygorem powierzenia po uptywie tego terminu usuniecia
wad osobie trzeciej na pokryty z goéry koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonawstwo zastepcze)
b) moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne tj.
uniemozliwiajg uzytkowanie,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy
b) i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie
lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy bez wad, bez
wzgledu na koszty, moze takze obnizy¢ wynagrodzenie i nie odstepowac
od Umowy
9. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji lub rekojmi oraz przy przegladzie gwarancyjnym, w
terminie okre$lonym w § 14, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu w tym zakresie, a
Wykonawca jest obowigzany do pokrycia kosztow ,z goéry”. Zamawiajgcy w takiej
sytuacji zachowuje prawa wynikajgce z gwarancji lub rekojmi
10. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w celu odbioru robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
lub rekojmi. Termin odbioru wyznacza Zamawiajgcy poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy
11. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokdt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad
12. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest usuniecie wszystkich

wad istotnych stwierdzonych w protokole odbioru kohcowego
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Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug

§9

1. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci

Przedmiotu Umowy, tj. (wpisac jesli dotyczy):

2. Wykonawca przeznacza nastepujgce czesci przedmiotu Umowy do wykonania
przez Podwykonawcow (czesci przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom zgodnie z trescig oferty): ...
3. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
projekt jej zmiany wraz ze zgodg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy, o tresci zgodnej w przedstawionym
projekcie, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, a takze projekt jej zmian
wraz z w/w zgodg

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane, powinna zawiera¢C w
szczegolnosci:

1) oznaczenie Podwykonawcy (imie nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania
lub siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do ktérej jest wpisany, dane
rejestrowe, oznaczenie  0os6b  upowaznionych do reprezentacji
Podwykonawcy),

2) realizowany przez Podwykonawce zakres roboét, dostaw lub ustug

3) okreslenie wysokosci oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczattowe, kosztorysowe)
naleznego Podwykonawcy oraz wskazanie rachunku bankowego, na jaki
bedzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytutu, wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze, anizeli
wynagrodzenie za powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zakres robdt, dostaw lub ustug okreslony w ofercie Wykonawcy, rodzaj
wynagrodzenia nie moze by¢ inny anizeli przewidziany umowg z
Zamawiajgcym

4) zobowigzanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczen wylgcznie

przelewem bankowym
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zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia

w terminie nie dluzszym niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokosc¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni do dnia wystawienia faktury
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za
roboty budowlane, wykonane przy pomocy Podwykonawcy

obowigzek poinformowania Podwykonawcy o terminie odbioru czesciowego/
koncowego robot wykonanych przy udziale Podwykonawcy oraz umozliwienie
Podwykonawcy uczestnictwa w czynnosci odbioru oraz ustalenie terminu
odbioru w taki sposéb, aby przypadat wczesniej lub co najmniej w dacie i
terminie odbioru Wykonawcy

obowigzki zawarcia w umowie podwykonawczej zapisow zobowigzujgcych
Wykonawce w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy w terminie okreslonym w pkt 5 do:

a) zfozenie Zamawiajgcemu polecenia przekazu na rzecz Podwykonawcy
(w rozumieniu art. 921! Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub

b) zobowigzanie Wykonawcy do zawarcia z Podwykonawcg umowy przelewu
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzeniu
naleznego Podwykonawcy
na wypadek sytuacji gdy Wykonawca nie uisci w terminie zaptaty a
Podwykonawca zwrdci sie z roszczeniem o zaptate do Zmawiajgcego

zabezpieczenie nalezytego wykonana Umowy nie moze by¢ ustanowione

poprzez zatrzymanie albo potrgcenie czesci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy; dopuszcza sie wylgcznie gwarancje bankowg lub

ubezpieczeniowg

umowa o podwykonawstwo musi zawieraé zapis wskazujgcy, ze wszelkie

ewentualne roszczenia skierowane z umowy podwykonawcze] przeciwko

Zamawiajgcemu jako solidarnie odprowdzajgcemu za zaptate wynagrodzenia
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strony umowy powykonawczej poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wiasciwego

dla siedziby Zamawiajgcego

10)umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych

prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

5. Zamawiajgcy sktada pisemne zastrzezenia do projektu umowy na roboty

budowlane, z Podwykonawcg, a takze jej zmiany, w terminie 10 dni roboczych od

otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, w przypadkach naruszenia obowigzkéw

wskazanych w ust. 4 oraz w szczegolnosci gdy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

projekt nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4

wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla Podwykonawcy przekracza
wysokos$¢ wynagrodzenia za dang czes¢ robot przewidzianego w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, lub tgczna suma wynagrodzenia
przewidziana dla wszystkich Podwykonawcow przekracza wysokos¢
wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania okreslony
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, rodzaj wynagrodzenia nie
jest tozsamy z rodzajem z umowy z Zamawiajgcym

umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zmiang jej zakresu

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany
w § 3 niniejszej Umowy

w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego Podwykonawcy
umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz
Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce

umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami
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8) przewidziane w umowie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

przewiduje zatrzymanie lub potrgcenie czesci wynagrodzenia Podwykonawcy
przez Wykonawce
9) zakres rekojmi lub gwarancji jest wezszy, anizeli wskazany w umowie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, za okreslony rodzaj swiadczenia
umownego
10) nie spetnia wymagan okreslonych w PZP lub SWZ

6. Pisemne zastrzezenia Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego
7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
na podwykonawstwo na roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
zawarcia
8. Zamawiajgcy sktada pisemny sprzeciw do umowy z Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdolnosci gdy umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 4 oraz w ust. 5 pkt 2 w terminie 10 dni od otrzymania
kopii umowy. Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
9. Niezgtoszenie zastrzezeh do projektu umowy, ani sprzeciwu do umowy z
Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oznacza akceptacje
danego Podwykonawcy oraz mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, w przypadku
uchylenia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty
10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
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0,5% wartosci umowy lub o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt

11. Zamawiajgcy sktada w terminie 10 dni od otrzymania kopii umowy pisemny
sprzeciw do umowy z Podwykonawcg o ktérej mowa w ust. 10, gdy termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokosSC¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni do dnia wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za ustugi lub
dostawy zrealizowane przy pomocy Podwykonawcy. Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy
wysyta za pomocg faksu Iub poczty elektronicznej oraz listem poleconym.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow oraz do zawieranych z nimi umow

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o
podwykonawstwo

14. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezenh do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany Ilub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, 10 -dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa, od
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy

15. Powierzenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania prac  powierzonych
Podwykonawcy(com)

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jak za dziatania lub zaniechania wiasne. Wykonawca jest odpowiedzialny na
zasadzie ryzyka za szkode wyrzgadzong przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce osobom trzecim tak jakby byly to jego wtasne dziatania

17. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej
przez siebie z Podwykonawcg

18. Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela

Wykonawca
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19. Zasady  odpowiedzialnosci wobec  Podwykonawcéw  i/lub  dalszych

Podwykonawcow jak i uprawnienia Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcow
okreslone niniejszg umowg dotyczg wytgcznie tych Podwykonawcow i/lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zostali zgtoszeni Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy. W przypadku niezgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajgcy nie
ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, a postanowienia niniejszej Umowy w
zakresie Podwykonawstwa nie majg zastosowania. Wowczas odpowiedzialnos¢
wobec Podwykonawcow oceniana jest na zasadzie ogoélnych przepiséw zawartych w

Kodeksie cywilnym

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
§ 10

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych
lub podwykonawcy dostaw lub ustug, ktéry zawart z Wykonawcg umowe przedtozong
Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w Umowie - w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Bezposrednia zapfata dotyczy wytgcznie naleznosci gtdwnej, powstatej po
zaakceptowaniu  Podwykonawcy  robét  budowlanych  lub  przedtozeniu
Zamawiajgcemu umowy o0 podwykonawstwo dostaw lub ustug bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

2. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie uwag odnosnie zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty, w terminie
7 dni od doreczenia Wykonawcy stosownej informacji. Zamawiajgcy podejmuje
decyzje w przedmiocie dokonania bezposredniej zaptaty, po wszechstronnym
rozwazeniu stanowiska przedstawionego przez Podwykonawce i Wykonawce

3. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia =z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. Zapisy dotyczgce Podwykonawstwa i dalszego Podwykonawstwa

WID.7013.3.1.2019.MZ.4
,BUDOWA WIEZY KLEISTA | DOMU BOLFRASA (ETAP I1)”
Umowa na wykonanie robét budowlanych
Strona 20 z 52



EUROPAISCHE UNION Ak UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Europaischer Fonds fiir s * Europejski Fundusz INTERREG VA
regionale Entwicklung [EERESESINN Rozwoju Regionalnego 2014-2020

dotyczg wylgcznie zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W przypadku nie zgtoszonych
Podwykonawcéw Zamawiajgcy nie ponosi solidarnie odpowiedzialnosci za zaptate

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace
§ 11

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie: pracownikow
wykonujgcych prace ziemne/brukarskie, instalacyjne

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
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0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz

podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana Ww sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar

etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez

d)

Wykonawce lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz
ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizaciji

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawcy kary umownejw § 16 ust. 8

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

WID.7013.3.1.2019.MZ.4
,BUDOWA WIEZY KLEISTA | DOMU BOLFRASA (ETAP I1)”
Umowa na wykonanie robét budowlanych
Strona 22 z 52



EUROPAISCHE UNION Ak UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Europaischer Fonds fiir s * Europejski Fundusz INTERREG VA
regionale Entwicklung [EERESESINN Rozwoju Regionalnego 2014-2020

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci z konsekwencjami wskazanymi w ust. 4

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

Prawa autorskie
§12

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 4 ust. 1, autorskie prawa majagtkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia
4 |utego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych w wyniku
wykonywania niniejszej umowy na nastepujgcych polach eksploataciji:
1) w zakresie uzywania
2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania
zmian utworu
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg reprograficzng
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg
4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 4) —
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
6) w zakresie przetwarzania i zmian catosci utworu lub jego czesci
2. Z dniem przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawce
Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy nabywa do niej prawa autorskie majgtkowe oraz

prawo do wykonywania praw zaleznych na okreslonych w ust.1 polach eksploataciji,
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bez ograniczen czasowych ani terytorialnych. Zamawiajgcy nabywa prawo

wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan dokumentacji projektowej
oraz dokonywania w niej wszelkich zmian przez czas nieoznaczony na okreslonych
tamze polach eksploataciji

3. Z dniem otrzymania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa
majgtkowe do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg projektowg w catosci lub
we fragmentach, jako utworem odrebnym lub wspdlnie z innym utworem lub innymi
utworami Wykonawcy lub/i innych twércéw, na caty okres ochrony autorskich praw
majgtkowych do utworu w kraju i za granicg, na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji okreslonych w
ust. 1

4. Z dniem otrzymania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej
umowy na caty czas ochrony autorskich praw majgtkowych do utworu w kraju i za
granicg, bez ograniczen terytorialnych, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do opracowan dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, bez prawa Wykonawcy do
odrebnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utworow zaleznych. Zamawiajgcy
nabywa z tg datg prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan
dokumentacji projektowej w zakresie ww. pol przez czas, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu. W szczegdlnosci ma on prawo dokonywania lub
zlecania osobom trzecim dokonywania opracowan dokumentacji projektowej i
wszelkich zmian w niej oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi

5. Zamawiajgcy moze wykonywaé autorskie prawa majagtkowe do dokumentacii
projektowej w petnym zakresie. Wykonawca nie zachowuje prawa zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego. Wykonawca wyraza zgode na
dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego oraz przez

inne podmioty dziatajgce na rzecz Zamawiajgcego
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6. Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie wykonywat autorskich praw osobistych do

dokumentacji projektowej w jakimkolwiek zakresie, w tym w zakresie prawa do
zachowania integralnosci dokumentaciji projektowe;j
7. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy dotyczgce praw autorskich do
dokumentacji projektowej bedg mialy zastosowanie takze to wszelkich innych
utworow, ktore mogg zostaC stworzone podczas wykonywania niniejszej Umowy
przez Wykonawce
Ubezpieczenia
§ 13
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacja Umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ wynagrodzenia
umownego brutto, oraz do terminowego opfacania naleznych skftadek
ubezpieczeniowych w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz cena oferty brutto
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz cena oferty brutto
3) ubezpieczenia kadry, w tym pracownikow Wykonawcy oraz kadry kazdego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob
realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane
2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen
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3. Koszt umowy lub uméw, o ktéorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skfadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
najpézniej w dniu podpisania Umowy

5. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé realizacje Umowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminbw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia  ubezpieczenia przedstawiajgc ~ Zamawiajgcemu  dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz 30 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia

7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, lub nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia (polisy) w terminie, o
ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie, a poniesiony koszt potraci z
naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce oraz
naliczy kare umowng w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzieh opdznienia

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem

niewaznosci na pismie

Gwarancja i rekojmia za wady
§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres
miesiecy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot

potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
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2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny, w

dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodny z formularzem gwarancji,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy

3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 10 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy bedzie dokonywat pisemnie lub
mailem (e-mail: ...l ). W przypadku, jezeli usuniecie wad i usterek
wymaga diuzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajgcy wyznacza
dtuzszy termin usuwania wad i usterek

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po
okresie gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu gwarancji jakosci

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas niezbedny na usuniecie wad

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania
protokotu koncowego odbioru robot potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres réwny
udzielonej gwarancji jakosci

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi przewidzianych Kodeksem Cywilnym
Zamawiajgcemu przystugujg z tego tytutu uprawnienia przewidziane niniejszg Umowa.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach rekojmi w terminie 14 dni po uptywie
terminu, o ktorym mowa w ust. 3, bgdz po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji. Wykonawca
jest obowigzany sfinansowaé 6w koszt ,z goéry” na wezwanie Zamawiajgcego i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad Zamawiajgcy moze potrgci¢ z

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
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9. W przypadku, gdy dana rzecz wchodzagca w zakres przedmiotu Umowy byta juz

dwukrotnie naprawiana w ramach rekojmi Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad
10. Warunki udzielonej gwarancji reguluje Karta Gwarancyjna stanowigca zatgcznik od

niniejszej Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
§15

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci

5 % ceny brutto podanej w ofercie, 1. ... zt
(STOWNIE: ... 00/100 ztotych) w
L(0] 1 .41 = T PR

2. Podziat zwrotu kwoty zabezpieczenia ustala sie nastepujgco:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt
(SHOWNIE: . ztotych),
zostanie zwrdécone nie pozniej niz 30 dnia od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji, . ... zt  (stownie:
.............................................................................. ztotych), zostanie
zwrocone nie poézniej niz 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty
wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w
zwigzku z umowg w tym w szczegolnosci kar umownych, kosztéw poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z

Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je
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zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bez wzywania

Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad
przedmiotu Umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
Z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady

5. W przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
bedzie zobowigzany przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy, bez wezwania Zamawiajgcego

6. W przypadku nie wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i
przeznaczyC jg na petne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu na dalszy okres realizacji umowy, lub

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w czesci wymaganej do
ustanowienia kolejnego petnego zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

3) potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowartosé
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

4) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznosci
zabezpieczenia z tytutu wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem
do naliczenia kar umownych

7. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w
sposob zachowujgcy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia

jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci
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sporzadzania aneksu do Umowy. Zamawiajgcy nie dopuszcza form zabezpieczenia

o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 Pzp

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty

9. Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej, poreczenia
udzielonego przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenia bankowego lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej byto
bezwarunkowe, nieodwofalne i ptatne na pierwsze zgdanie zapfaty wskazujgce, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzanie wynikajgce z
umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ponadto powinno
zawierac stwierdzenia, ze Gwarant/Poreczyciel:

1) ,zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i
skutkow prawnych umowy, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zaptaty
wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowigzania wynikajgce z umowy, badZz nie zaspokoit roszczeh z tytutu
rekojmi lub gwarancji za wady”

2) ,zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek zmiana
warunkoéw umowy, jakie mogg zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta/Poreczyciela w Zaden sposob z
odpowiedzialnosci  wynikajgce] z niniejszej] gwarancji.  Niniejszym
Gwarant/Poreczyciel rezygnuje z koniecznosci zawiadamiana go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikac;ji’

3) .wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu

powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”
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10. Przed wniesieniem lub dokonaniem planowanej zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy z formy pienieznej na gwarancje bankowg bgdz
ubezpieczeniowg, poreczenie udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci  albo poreczenie bankowe Iub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowe] Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji
projektu zabezpieczenia/poreczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego
celem weryfikacji przez Zamawiajgcego
11. Zamawiajgcy wymaga, by w przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ztozonego w formie gwarancji bankowej badz
ubezpieczeniowej, poreczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci albo poreczenia bankowego lub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej Wykonawca przedmiotu zamdéwienia, bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego, przedtozyt zaktualizowang gwarancje/poreczenie, ktéra
uwzglednia zmiane termindw realizacji zadania, gwarancji i rekojmi
12. W przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy z pienieznej na gwarancje bankowg, bgdz ubezpieczeniowg, poreczenie
udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci albo
poreczenie bankowe lub spoidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
Zamawiajgcy wymaga, aby takie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
spetniato warunki, jak w pkt 9 niniejszego paragrafu
13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
whniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp

Kary umowne

§ 16
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1. Za zwiloke w terminie realizacji catosci Umowy tj. po terminie ustalonym w § 3

ust. 1 Umowy, jak i w przypadku przekroczenia ktéregokolwiek z termindw
czesciowych o ktéorych mowa w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia nastepujgcego po terminie uptywie
wyznaczonego Umowg terminu

2. W przypadku nieusuniecia wady w terminie Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwioki, liczagc od dnia nastepujgcego po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad, w ramach odbioru koncowego, rekojmi lub
gwarancji

3. Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 2000 2zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw
4. Za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 2000 zt za kazdy dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty

5. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz projektu jej zmiany, albo
podwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

6. Za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w
wysokosci 2000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany

7. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego

terminie, w wysokosci 2000 zt
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8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w § 11
czynnos$ci — w wysokosci 1000 zt za kazdg osobe, za kazde zdarzenie
9. Z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek nieztozenia dowodu
10. W przypadku odstgpienia od umowy w catosci lub czesci, albo rozwigzania
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajgcego
zaptaci on Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy
11. Z tytutu wprowadzenia na teren robot niezgtoszonych Podwykonawcow — w
wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie
12. Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w sytuacji wymaganej
przepisami § 9 ust. 4 pkt. 10 Umowy w wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie
13. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego
14. Kara zostanie naliczona w nocie obcigzeniowe;j
15. Termin zaptaty kary umownej wynosi 2 dni kalendarzowe od dnia wystawienia
noty. W razie opodznienia z zaptatg kary umownej, Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opdznienia
16. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz
jakich Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy

Odstgpienie od Umowy

§17
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1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci, w terminie do 90

dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych

odstgpienie, jednak nie pdzniej niz do uptywu terminu rekojmi, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t bez uzgodnienia z Zamawiajgcym i

nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie

2) Wykonawca narusza zasady prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoélnosci przepisami BHP i warunkami

technicznymi wykonania robot

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowg lub dokumentacjg i

4)

pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, nie
przystepuje do wiasciwego ich wykonania

istotne wady w wykonaniu przedmiotu Umowy nie dadzg sie usung¢

5) zaistniata istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w dniu

zawarcia Umowy

6) Wykonawca nie usuwa wad zgtoszonych w ramach odbioru, rekojmi lub

7)

gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a sytuacja taka
ma miejsce co najmniej dwukrotnie
bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robét na

okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych

8) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub wad nienadajgcych sie do

usuniecia — jezeli sposdb wykonania Umowy uniemozliwia lub znacznie

utrudnia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

9) Wykonawca powierza wykonanie catosci lub czesci Umowy lub dokonuje

przelewu wierzytelnosci i/lub praw wynikajgcych z umowy, jej czesci, bez

zgody Zamawiajgcego

10) Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg Umowy tak dalece, ze mato

prawdopodobnym jest, aby Wykonawca wykonat umowe w terminie

umownym, po uprzednim wezwaniu do przyspieszenia tempa robot
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11) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji okreslonej w § 15 Umowy

12) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osobe niz wskazang w § 6 ust. 5 Umowy

13) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci polisy ubezpieczeniowej na
peten okres realizacji Umowy zgodnie z § 13 ust. 6 Umowy

14) w razie koniecznosci:
a) 3 — krotnego dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
b) dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy,

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Strony ustalajag, co nastepuje:

1) odstgpienie od Umowy nastepuje w czesci dotyczgcej niewykonanego zakresu
umowy

2) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od niniejszej Umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegétowy protokoét
inwentaryzacji robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia, podstawg wyliczen
bedzie kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem cen sekocenbud z
kwartalu zilozenia oferty, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie
pomocniczym, cen Srednich kosztorysowych z kwartatu ztozenia oferty

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie
uzgodnionym na koszt Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, urzgdzen i konstrukcji, ktére nie
moga byC¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z winy Zamawiajgcego

5) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych rob6t w toku i robot
zabezpieczajgcych, oraz materiatow i urzgdzen, ktére mogg by¢ wykorzystane
przez Zamawiajgcego. Zaptata wynagrodzenia za roboty oraz przejete
materiaty i urzgdzenia, nastgpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty

podpisania protokotu inwentaryzacji robot, przez strony niniejszej Umowy
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6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych od

zakonczenia zadania, usunie z terenu robét urzgdzenia zaplecza przez niego

dostarczone lub wzniesione

7) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swdéj dozor teren robot w terminie
14 dni kalendarzowych, od daty podpisania protokotu inwentaryzacji robét

Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek na przysztos¢. Odstgpienie nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, uprawnien z tytutu rekojmi
lub gwaranciji
Zmiana umowy
§18
1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) istotnych zmian w tresci Umowy wynikajgcych z btedow pisarskich i
rachunkowych (np. w opisie przedmiotu Umowy, w wysokosci wynagrodzenia
kwotowo lub stownie)

2) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania
przyczyn stanowigcych przeszkode do ich kontynuacji, wynagrodzenia
umownego o wysokos¢ kwoty podlegajgcej zmianie lub zakresu czy rodzaju
robot o zakres odnosnej zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:
a)na skutek dziatania sity wyzszej, tj. wystgpieniem zdarzenia

nadzwyczajnego, zewnetrznego i niemozliwego do zapobiezenia, losowego,
ktérego nawet w wypadku nalezytej starannosci Strony nie mogty
przewidzie¢ (w szczegolnosci wojny, kleski zywiotowe, epidemie itp.)

b) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem  okolicznosci, za  ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, W szczegoélnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, o czas w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu

zakonczenia robét, o czas trwania tych okolicznosci
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c) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji

projektowej o okres trwania koniecznych zmian, o wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajgcg z dokonanych zmian o zakres robot ktére ulegng zmianie na
skutek wprowadzonych w dokumentacji zmian

d) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych ze wzgledu na
zasady wiedzy albo sztuki budowlanej, technicznej albo technologicznej,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robot zamiennych. Podstawag
wprowadzenia robot zamiennych bedzie protokot koniecznosci robdt
zamiennych sporzgdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rob6t zamiennych moze byc¢ takze podstawg do zmiany terminu
realizacji o czas potrzebny do ich wykonania ktory przekracza czas
szacowany na wykonanie robo6t od ktérych odstgpiono.

e) wystgpienia niebezpieczenstwa Kkolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, o czas trwania tych prac

f) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci Iub ich
zaniechanie przez witasciwe organy administracji panstwowej, gestorow
sieci, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, o czas trwania tych okolicznosci

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6ot z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, o czas trwania tych okolicznosci

h) w razie zmian  spowodowanych niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, w szczegdlnosci znacznie (10%) odbiegajgcych od
typowych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow zgodnie z
zaleceniami producentéw urzagdzen i materiatdbw, mozliwa bedzie zmiana

sposobu wykonania robo6t, terminu zakonczenia (nie dtuzej jednak niz o
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okres trwania tych okolicznosci), za typowe warunki atmosferyczne uznaje

sie srednig warunkow pogodowych w danym miesigcu w wojewodztwie
lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy,
ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

i) w przypadku wystgpienia innych nieprzewidzianych okolicznosci jak np.
odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe,
anizeli zatozone w dokumentacji itp., co powoduje koniecznos¢
przedtuzenia terminu wykonania Umowy, o czas trwania tych okolicznosci

mozliwa bedzie zmiana sposobu wykonania robot, urzadzen, materiatéw,
terminu realizacji nie dtuzej niz o okres trwania odnosnej przeszkody,
wynagrodzenia umownego poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie
stosownie do zaistnienia opisanych okolicznosci, co zostanie spowodowane
przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatébw lub urzgdzen nowszej niz opisane w
SWZ generacji, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot,
dostaw lub kosztow eksploatacji urzgdzen lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci; materiaty, urzgdzenia muszg by¢ jakosci nie gorszej niz
wymagane w SWZ

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow wykonywanych
robaot, jak rowniez kosztéw eksploatacji urzgdzen

c) koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych

d) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzgdzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen

€) ujawnienia niewypatéw i niewybuchow

f) ujawnienia stanowisk archeologicznych, zabytkbw w rozumieniu ustawy z

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami
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g) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej

warunkow terenowych, zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Iub obiektéw budowlanych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych

h) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowe;j

i) konieczno$¢ dokonania zmian decyzji administracyjnych

J) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania innych robo6t dodatkowych,
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, ktorych nie dato sie przewidzie¢ przed podpisaniem
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy

zmiana terminu usuniecia wad w sytuacji, gdy z przyczyn o obiektywnym

charakterze usuniecie wad w terminie wskazanym w Umowie lub
wyznaczonym przez Zamawiajgcego jest niemozliwe lub znacznie utrudnione

z powodu przedtuzajgcych sie reklamacji u dostawcow lub producentéw albo z

powodu warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje robét

zgodnie ze sztukg budowlang, o okres trwania przeszkody lub utrudnienia
zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej
realizacji, na pisemny wniosek Wykonawcy

zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujgcych

przypadkach:

a) wskutek zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego. W przypadku zmiany stawi podatku od towardéw i ustug oraz
podatku akcyzowego warto$¢ netto wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 4 Umowy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto
wynagrodzenia wyliczona zostanie na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepisow w
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zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci

wynagrodzenia

wskutek zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W tym
przypadku wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 Umowy ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany
wynagrodzen za prace albo wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia

wskutek zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skftadki na ubezpieczenia
spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki
bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu  dotychczasowej kwoty netto  wynagrodzenia  o0sob
bezposrednio wykonujgcych zamowienie

wskutek zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych
planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki
bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy
zachowaniu  dotychczasowej kwoty netto  wynagrodzenia  o0soéb
bezposrednio wykonujgcych zamowienie

wskutek zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Zamawiajgcy przewiduje wprowadzanie na wniosek
Wykonawcy zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku udokumentowanej zmiany ceny materiatdw Ilub kosztow

zwigzanych z realizacjag zamdwienia, gdy zmiana ceny materiatow lub
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kosztow przekroczy 20% w stosunku do cen materiatdw lub kosztow

wskazanych w kosztorysie ofertowym opracowanym przez Wykonawce
pomochniczo przy sktadaniu oferty. Zmian wynagrodzenia w tym trybie nie
moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do
zrekompensowania kosztow jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjg
Umowy. W celu wykazania wptywu zmian Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty zakupu jak i szczegotowg kalkulacje cen
materiatow lub kosztow wedtug stanu po danej zmianie cen materiatéw lub
kosztow oraz wskaze kwote (w tym przediozy kosztorys szczegotowy) o
jakg wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie okreslana z uwzglednieniem procentowej zmiany cen
materiatéw lub kosztow, przy czym o wartosc nie wiekszg niz wynikajgca ze
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ogtaszanego w
komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc zmiany wysokosci wynagrodzenia, w stosunku do
analogicznego miesigca roku poprzedniego. Bazowym odniesieniem
wartosciowym ewentualnych zmian bedg stosowne wskazniki GUS
obowigzujgce na moment sporzgdzenia oferty. Waloryzacja wynagrodzenia
dotyczy¢ bedzie tylko tej czesci zamowienia, ktdra nie zostata wykonania do
dnia waloryzacji. Maksymalna wartoS§¢ zmiany wynagrodzenia jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie waloryzacji nie moze przekroczy¢ 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza aby waloryzacja wynagrodzenia mogta nastgpic
nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy.
Zamawiajgcy w trakcie obowigzywania Umowy dopuszcza jednokrotng
waloryzacje wynagrodzenia
7) Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione
zgodnie z pkt 6) lit. e zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, z

ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw
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lub kosztow zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli

tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6
miesiecy

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas
nie dtuzszy niz okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny do
usuniecia zaistniatych przeszkod

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy we wszystkich jej
zakresach takze w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub
dziatan zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu
Poétnocnoatlantyckiego albo na terytorium innego panstwa graniczgcego z
Rzeczgpospolitg Polskg lub okupaciji na tych terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski
zywiotowej, stanu wyjagtkowego albo stanu wojennego,

strony umowy dopuszczajg zmiange umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust.
3, jesli powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie Umowy.

. Strony Umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 3 na nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajgc ten wptyw
oswiadczeniami lub dokumentami.

. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentdéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
3 na nalezyte wykonanie tej Umowy.

. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3,
wplywajg na nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcag
dokonuje zmiany Umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, przez:
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1) zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania Umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

3) zmiane zakresu sSwiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie

przekroczy 50% wartosci pierwotnej Umowy.

7. Przedtuzenie termindw realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych
w Umowie moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w
jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy
przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje

przedmiotu Umowy

8. Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie
strony muszg wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

9. Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy
odpowiedniemu wydtuzeniu ulega termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Jezeli strona trzecia, od ktérej zalezy przedtuzenie
waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest skorzysta¢ z innych form zabezpieczenia.

10.Whniosek o zmiane terminu realizacji Umowy winien uwzgledniaé uzasadnienie
z ktérego wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze Wykonawca dokonat wszystkich
czynnosci, aby zapobiec zaistniatej przeszkodzie w realizacji przedmiotu
Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktorej odmawia uwzgledniania
zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku braku stosownego
uzasadnienia Wykonawcy

11.Jezeli wystepujg zmiany dotyczgce okreslonych w Umowie danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, danych
teleadresowych, danych rejestrowych, rachunkéw bankowych, bedgce
nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy, Strony
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niezwtocznie informujg pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagajg

formy pisemnej w postaci aneksu
12.Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian okreslonych w art. 455 ust.
1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp
Postanowienia koncowe
§19

1. Umowa wchodzi w zycie i obowigzuje od dnia podpisania przez Strony
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy
pisemnej i dokonywane bedg w formie aneksow do niniejszej Umowy
3. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie zapisy specyfikaciji
istotnych  warunkdw zamowienia oraz odpowiednie przepisy prawa, a W
szczegodlnosci Prawa budowlanego, Prawa zamowien publicznych i Kodeksu
Cywilnego i przepisow wykonawczych
4. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy Sad dla
siedziby Zamawiajgcego
5. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego
6. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy

2) Tabela Elementéw Scalonych

3) karta gwarancyjna

4) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

5) klauzula informacyjna z art. 13 RODO

6) polecenie przekazu

7) SWZ wraz z zatgcznikami

8) oferta Wykonawcy

9) polisa OC

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Projekt wspélfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej Programu Wspétpracy INTERREG VA
Brandenburgia- Polska 2014-2020 w ramach celu ,,Europejska Wspotpraca Terytorialna
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
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Zadanie inwestycyjne
630/63003/6057 — Budowa wiezy Kleista WPF ..................... z
630/63003/6059 — Budowa wiezy Kleista WPF ..................... zt

Zaangazowanie finansowe rok 2022 — 1 660 500,00 z
Zaangazowanie finansowe rok 2023 —................... zt

Sprawe prowadzi: Dariusz Smielewicz

Zatgcznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

bedacy GWARANTEM udziela gwarancji jakosci

GMINIE StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792

bedgcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI zwanym takze Zamawiajgcym

Przedmiot i termin gwarancji jakosci
§1
1. Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie prace wykonane w ramach realizacji
umowy nr WID............ocooiin. Z dnia ..o zawartej w

ramach realizacji inwestycji polegajgcej na budowie wiezy widokowej wraz z
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infrastrukturg towarzyszgcg przy ul. Sportowej w Stubicach — dokonczenie robdt

budowlanych

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caty przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Inwestora za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2

3. Okres gwarancji jakosci wynosi .......... miesiecy od daty podpisania bez
zastrzezen co do nieistnienia wad istotnych (nie obejmuje wad ukrytych)
koncowego odbioru robét

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 5561 § 1i § 3 k.c.

5. Zawiadomienie Gwaranta o wadzie przed uptywem Okresu Gwarancji uwaza sie
za skuteczne zawiadomienie o wadzie i rodzi po stronie Gwaranta obowigzek jej
usuniecia, nawet jesli miatby to nastgpi¢ po uptywie Okresu Gwarancji

6. Gwarancja ulega automatycznemu wydtuzeniu o okres usuwania wad

Obowigzki i uprawnienia stron
§2
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a) zgdania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy
urzgdzenie wchodzgce w zakres przedmiotu gwarancji byto juz dwukrotnie
naprawiane — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad

b) wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku gdy wady:

- nie dajg sie usungc¢
- ich usuniecie wymaga nadmiernych kosztow
- gdy Wykonawca uzna to za wskazane
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant

jest zobowigzany do:
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a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia

wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane
rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad;
b) terminowego spetnienia zgdania Inwestora dotyczgcego wymiany rzeczy na

wolng od wad
3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumieC réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na
wolng od wad
4. Wykonawca nie moze odmowiC usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc
kosztow z tym zwigzanych

Przeglady gwarancyjne
§3

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego
przeglagdu gwarancyjnego w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej gwarancji,
niezaleznie od przeglgdéw gwarancyjnych w zwigzku z usuwaniem wad
2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem
3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta
4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, obiektywnie nieusprawiedliwione niestawienie sie jego
przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i
skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglgdowg
5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokét
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Inwestora i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,

inwestor niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu

Wezwanie do usuniecia wad
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§4

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu

gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta,
rownoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2

Tryby usuwania wad

§5

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 14 dni
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od
daty otrzymania wezwania Iub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty)
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwtoki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w §
4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzgdzenia Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej niz w
ciggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego (tryb awaryjny)

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ ujawniong wade,
bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta, bez koniecznosci uzyskania

zgody sadu w tym zakresie i z zachowaniem praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji
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4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez

obie Strony bez uwag Protokotu usuniecia wad
5. W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych usuniecie wady jest niemozliwe lub
utrudnione w terminach wskazanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej Zamawiajgcy
moze wydtuzy¢ termin usuwania wad o czas potrzebny na ich usuniecie bez
przeszkod

Postanowienia koncowe

§6

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci
3. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego

STRONY UMOWY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr'5 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stubice z siedzibg w Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice,
- inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Siubice jest pani Wioletta Rojewska, adres e-mail:
wioletta.rojewska@cbi24.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg przez
Pania/Pana niniejszej umowy,
- Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
- obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO,
. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do

sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow),

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

. nie przystuguje Pani/Panu:
- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawnag

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zatgcznik nr 6 do umowy

Zamawiajgcy — Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEKAZ
Ja nizej podpisany ..., , uprawniony do reprezentowania
WYKONAWCY - oo , na podstawie art. 921 ustawy - Kodeks
cywilny oraz zgodnie z umowag nr ......... zawartg w dniu ................ oW o, ,
[016] 1 411 To b4 YA - Zamawiajacym, a Wykonawca, oswiadczam, ze
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zaptaty na rzecz Podwykonawcy -
................................ , kwoty zt (stownie:

......................................... zlotych)  stanowigcej  wymagalne  wynagrodzenie
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przystugujgce Podwykonawcy, za wykonane ustugi

zgodnie z umowg nr .......... zawartg w dniu ................ Fe Wi , pomiedzy
...................................... - Wykonawcg a Podwykonawca.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz
Podwykonawcy kwoty ..............ccoeeiinne. ztotych, o ktérej mowa w niniejszym przekazie,
zwalnia Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate tej kwoty
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