w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie z
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), zwane
dalej Pzp, w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Budowa kanalizacji deszczowej w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 174 w m. tokacz Wielki w zakresie szczegétowo okreslonym w Specyfikaci
Warunkdw Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-M.-00.00.00
(ST Wymagania Ogolne), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie Wykonawcy - zwanym dalej
Przedmiotem Umowy.

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okazg sie niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze rob6t, a s3 konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.

5. Jezeli wykonanie robot, o ktdrych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia  Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 8 Umowy.

6. Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego stanowia
roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.

§2

1. Namocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa
realizacji robot budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne
dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robat objetych kosztorysem ofertowym,
2) pominac cze$c robot,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,

ktore s niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,

4) wykona¢ rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy.

3. Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 6 Umowy .

4. Wykonawca nie wprowadzi i nie wykona zadnych zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnego polecenia
podpisanego przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajacego, z uwzglednieniem postanowien
ust. 5.

5. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu koniecznosci, w przypadku:
1) gdy zmiany ilosci i jakosci robot, o ktérych mowa w ust. 1 przekraczajg warto$¢ wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy lub

2) zgtoszenia przez Wykonawce danego zakresu robdt do rozliczenia, zgodnie z Umowa,
3) okreslonym w § 8 ust. 3 Umowy.

6.  Protokot koniecznosci, o ktdrym mowa w ust. 5 obejmuje swym zakresem pisemne polecenia, o ktorych
mowa w ust. 4 oraz musi zawiera¢ opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie
wartosci robdt w oparciu o zapisy § 8 Umowy, z uwzglednieniem postanowien § 6 ust. 3 Umowy.



W przypadku gdy Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajgcego, nie otrzyma
za nie wynagrodzenia.

Brak akceptacji przez Wykonawce polecert Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 4 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot; uwzgledniajacy obmiary
powykonawcze i kosztorysu ofertowego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.

§3
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny odpowiada, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Wykonawca bedzie przeprowadzac na wtasny koszt pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogélne i w ST.

§4
Przedmiot Umowy okreSlony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego, harmonogramem rzeczowo - finansowym robot, o ktorym mowa w § 13 ust 1 pkt 12)
Umowy.
W terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian, o ktorych mowa w § 2 ust.1 Umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo - finansowy.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia uaktualnionego harmonogramu zatwierdzi lub zgtosi
uwagi do harmonogramu.

§5
Termin zakoriczenia robét: 90 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. dodnia ___________
Termin ostatecznego odbioru robodt: 104 dni od dnia zawarcia Umowy, tj.dodnia ___________
Wykonawca na 7 dni kalendarzowych przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2 zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego,
zgodnie z ST Wymagania Ogdlne i w ST.

§6
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:

Kwota netto w wysokosci .

Podatek VAT wwysokosci _____________ zt.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o kosztorys ofertowy, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢
powiekszone lub pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotdw koniecznosci, o ktdrych mowa w § 2
ust. 5 Umowy.

Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego

przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 21Umowy.

§7
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. T Umowy
zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie



wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od
dnia wejscia w Zycie zmiany

§8
Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 1ust. 314, § 2 ust. 1oraz § 22 ust.2 Umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajace z polecer wprowadzonych postanowieniami § Tust. 314, § 2 ust. 1oraz § 22 ust. 2
Umowy nie odpowiadajg opisowi w kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
aktualnie obowigzujgcych $rednich cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie
ORGBUD - SERWIS60-916 Poznar), ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkgji budowlane;.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktadéw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadow Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed

rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,

stosujac zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dotaczonym
do protokotu odbioru czeSciowego zestawieniu wartosci  wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dotgczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych
robat musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcdw zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej
kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcdw.
Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 6 Umowy.
Rozliczenie korcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci  wykonanych robét
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotgczone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, podpisane przez Podwykonawcéw
i Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie
wartosci wykonanych robot musi potwierdzac, ktore roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 17 Umowy ze wskazaniem jaka cze$¢ wynagrodzenia z danej pozycii
kosztorysu ofertowego nalezy sie danemu Podwykonawcy.
Wraz z kazda fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcow,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 177 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcéw roboty objete
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fakturg VAT Wykonawcy, wraz z zestawieniem tych faktur, zawierajgcym wskazanie, ktorej pozycji
kosztorysu ofertowego dotyczy dana faktura.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury korcowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 17
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych.
Do faktury wystawionej w oparciu o protokot odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktdrym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw robot
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktorych mowa
w ust.4, 5i 6, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 51 6,
nie jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do z3dania odsetek.
Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie
wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Naleznosci z tytutu faktur beda pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek z zastrzezeniem, ze jest to numer
rachunku bankowego wykonawcy figurujacy w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca
2004 roku o podatku od towardw i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
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jesli w ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zapfaty
faktury VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.
Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzienl obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawic na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznar NIP
718 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan i
dostarczy¢ do siedziby RDW w Czarnkowie.

§10
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Czynnosci okreslone w ust. Tdokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

§M

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

5)  zatwierdzania harmonogramu rzeczowo- finansowego, na warunkach okreslonych w Umowie,

6)  wyznaczania terminéw odbioréw robot po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci
do odbiordw,

7)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.

§12
Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobach
petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osob, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§13
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

2) wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegotowo okreSlonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkow Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST),

3)  wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST

4)  kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcow robdt. Zamawiajgcy zaakceptuje laboratorium w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium oraz po przedtozeniu umowy na
prowadzenie petnego zakresu badan laboratoryjnych podpisang przez Wykonawce i Laboratorium.



5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogoélne,

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakoé¢ robot
lub termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

10) oznakowanie na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizadji ruchu,

1) opracowanie czesci ogolnej Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptadji
Zamawiajacego do czasu przekazania terenu budowy,

12) opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego robot w rozbiciu na tygodnie z uwzglednieniem
wszystkich pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, w terminie umozliwiajacy akceptacje
Zamawiajgcego do czasu przekazania terenu budowy. Zamawiajacy zatwierdzi prawidtowo
sporzadzony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni roboczych,

13) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po rozbudowie drogi zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne,

14) ustawienie tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

15) przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku konieczno$ci zmiany
dokumentacji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,

16) spetnienie warunkow okreSlonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznie 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowej
ustawy.

Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1pkt 10) - 11) bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§14
Wykonawca zobowigzuije sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0sdb wykonujacych czynnosci wynikajace
z kosztorysu ofertowego.
Obowiazek okreslony w ust. 1dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na
umowe o prace osoby o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajagcemu wykaz osob o ktérych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Kazdorazowa zmiana 0sdb, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu 0s6b wykonujgcych zaméwienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajagcego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjashienia
podstawy ich zatrudnienia.



§15

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania budowg osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdw Zamowienia.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pozniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca zbraku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakorczenia robét lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy odmdwi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§16
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

§17
1. Wykonawca moze:
1) powierzyc realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcoéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete

w nastepujacych pozycjach kosztorysu ofertowego:

3. Podwykonawcami, na ktdrych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1Pzp, beda nastepujace podmioty:

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie)



dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany

dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca,

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem

Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralne;

ewidendji informaciji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono

upadtosci, chyba ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
s3du, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze

referencje potwierdzajace ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty o

zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.

Zamawiajagcy w  terminie 10 dni roboczych od dnia przedtozenia projektu  Umowy

o podwykonawstwo, ktérg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcg (lub Podwykonawca

z Dalszym Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu.

Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozycje kosztorysu —ofertowego w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, nie s3 tozsame z pozycjami kosztorysu ofertowego,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji kosztorysu ofertowego naleznego Wykonawcy, do
wysokosci ktdrego ograniczona jest odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w  poszczegdlnych pozycjach
kosztorysu ofertowego Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w pozycji kosztorysu ofertowego,

5) w przypadku braku referencji o ktorych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbidr robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgceqgo,

8) zawierajg postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie

uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1Umowy,

jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktdrych mowa w zdaniach poprzednich, nie

dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zt brutto

W przypadku, kiedy umowa z Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia

dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania, Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca

powinna zawieraC postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane w formach bezgotdwkowych. Zamawiajacy nie wyraza zgody



10.

1.

12.

13.

14.

na potracenie zabezpieczenia z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Za pisemng zgoda
Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia poprzez wptate na rachunek Wykonawcy przed
zawarciem umowy z podwykonawca.

Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
0 ktérym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze byc¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
po przedstawieniu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajgcy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawca.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany
w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§18
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajagcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior ostateczny,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

§19
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, ktérego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku
aw przypadku grubowarstwowego okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat oraz pielegnacji zieleni, ktore;
okres rekojmi ustala sie na okres 3 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robot.
Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego (nie krétszym niz 21 dni
z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ wady
nieistotne w terminie krétszym - ustalonym przez Zamawiajacego), Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku zastepczego usuwania
wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie faktura wystawiona
Zamawiajacemu przez podmiot usuwajacy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez wystawienie
przez Zamawiajacego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego naleznos¢ wynikajaca z
faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§20
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote z} (stownie 7).




W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:

1)

70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robét,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 19 ust.

TUmowy.

§21

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

10)

1)

12)

1)

14)

15)

za zwhoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. T Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwhoke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwhoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do terminéw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez  Zamawiajgcego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktérym mowa w § 6 ust. 1Umowy, za kazdy dzier zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

z tytutu odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 6 ust. 1
Umowy,

za brak zapfaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktore;
mowa w § 17 Umowy,

za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 300,00 zt brutto;

za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 300,00 zt
brutto;

za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktorym
mowa w § 17 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokos$ci 300,00 zt brutto.

za niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
faktury wystawionej przez Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce i niedostarczonej do
Zamawiajgcego;

za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas
prowadzenia robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig w wysokosci 2.000 zt brutto,

za niewykonanie dokumentadji fotograficznej, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 13) Umowy w wysokosci 300 zt
brutto,

za kazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0séb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 14 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 1.000,00 ztotych
brutto,

za kazdorazowe nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego uaktualnienia, zgodnie z
§ 4 Umowy w wysokosci 300 zt brutto,



Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 30 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6
ust. 1Umowy. Kara nie obowigzuije, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa w §
23 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnej-zwtoki w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1Umowy oraz § 5
ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedng kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu
wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robdt.

§22

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy

poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, wynikajaca ze zmian technologicznych - oiile s3

korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane s3 w szczegolnosci zmiang technologii wykonania
zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac oraz pod warunkiem, braku koniecznosci zmiany decyzji o Zezwoleniu na Realizacje

Inwestycji Drogowej dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi kazdorazowo uzyskac uprzednia zgode

Zamawiajgcego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiajgcego powoduje obowigzek

Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasowa Dokumentacjg Projektowa.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktdrych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
przyjety harmonogram realizacji robot..

2)  koniecznodci realizacji robdt dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3)  wsytuacji koniecznosci wykonania robét niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji;

5)  konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s konsekwencjg
winy ktdrejkolwiek ze stron;

7)  wystapienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wasciwe
instytucje, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktdre wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

8) wystapienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. jezeli opoznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

9) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;



2.

1)  niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robot
lub nakazuja wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

12)  wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

13) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy

zgodnie z postanowieniami Umowy;

zmian technologicznych,

15) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, ~ wystepowania  niewybuchdw  lub  niewypatdw, napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére moga skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowsy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 3, Wykonawca

ma obowigzek przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 4, w terminie umozliwiajgcym

jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1Umowy.

Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3, dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,

wskazanych przez Wykonawce we wniosku, o ktérym mowa w ust. 4, musi by¢ potwierdzone

stosowanym wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,

podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana termindw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany

wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy.

Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawca zostaty okreSlone w § 2, § 7, § 8 Umowy.

Zmiana terminow Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

—
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§23

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w terminie 1 miesigca od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

2) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposdb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego,

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) po uptywie potowy czasu przeznaczonego na wykonanie robot zwtoka w realizacji zadania przekroczy
30 % wartosci robét w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego, liczac
narastajaco od poczatku rozpoczecia robot,

6) zprzyczynwskazanychw§ 15 ust. 5 Umowy,

7)  zprzyczynwskazanych w § 9 ust. 11 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca,

ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych



okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

3. Wprzypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuije czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Qswiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno zostac ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust.1oraz w sytuacjach, gdy do odstgpienia
dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

¢) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Wykonawca na swoj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreSlonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajgcy zleci innemu
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca usunie zaplecze budowy, uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren, do czasu
przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,

2) Zamawiajacy:

a) sporzadzi przy udziale i na koszt Wykonawcy zestawienie wartosci wykonanych robdt wedtug
stanu na dzien odstapienia,

b) na podstawie zestawienie wartosci wykonanych robot sporzadzi protokét odbioru robdt
wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, ktéry w przypadkach odmowy podpisania
przez Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,

C) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 9 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozdr w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni
od daty wykonania zestawienie wartosci wykonanych robdt.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

1) Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy zestawienie wartosci wykonanych robdt i materiatow wedtug
stanu na dzien odstapienia.

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczaja prawa odstapienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§24
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych
robat wynikajacych z Umowy.

§25



Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastapi¢ w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje Przedmiotu
zamowienia lub swiadczenia Stron.

§26

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegélnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz
nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 21 Umowy Strony
Umowy poddajg pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkdw dochodzenia roszczer po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktdrakolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktérakolwiek ze stron.

§27

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



