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Zatgcznik nr 9 do SWZ - 3/A/2023

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

Umowa Nr 3/A/2023
zawarta w dniu ............. 2023 r. w Gdansku pomiedzy:
Gmina Miasta Gdanska reprezentowana przez

Gdanska Infrastrukture Spoleczna Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku (80-809), ul. Ptasia 37
wpisang do Rejestru Przedsigebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc VII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000261232, NIP
957-094-64-05, REGON: 220270440, o kapitale zaktadowym 126.026.000,00 zt w catosci
wptaconym, reprezentowang przez:

Aleksandre Krzywosz — Prezesa Zarzadu

zwang w tresci umowy ZAMAWIAJACYM,

zwang w tresci umowy WYKONAWCA,

o nastepujacej tresci:
PREAMBULA

1. W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy zawarl w dniu 06.04.2023 roku umowe
o pelnienie obowigzkéw Inwestora Zastepczego przez Gdanska Infrastrukture Spoteczng
sp. z o.0. przy realizacji zadania polegajacego na przygotowaniu kompleksowej
dokumentacji projektowej wielobranzowej budowlanej i wykonawczej dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na budowe, uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i aktow
administracyjnych wraz z pozwoleniem na budowe dla inwestycji polegajacej na budowie
Centrum Aktywnosci Lokalnej na fragmencie dziatki nr 58/14 obr. 48 w Gdansku na
rzecz Gminy Miasta Gdanska, Zamawiajacy zawiera Umowe z Wykonawcg wybranym w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego nr 3/A/2023

2. Zamawiajacy oswiadcza, iz nieruchomos¢ stanowi wtasnos¢ Gminy Miasta Gdanska,
potozonej w Gdansku, obejmujacej dziatke nr 58/14 obr. 48 w Gdansku .

3. Dokumenty zamdwienia, w szczegolnosci Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ),
Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ), a takze oferta wybranego w ramach
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr 3/A/2023
stanowia integralng czes¢ niniejszej Umowy.

4. Tres¢ Umowy oraz ww. dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupelniajace sie
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i wzajemnie wyjasniajace sie. Jezeli w dokumentach znajdzie si¢ jakas sprzecznos¢ lub
rozbieznos¢ pierwszenstwo maja postanowienia niniejszej umowy, a nastepnie
postanowienia podane w dokumencie wskazanym wg okreslonej w pkt 3 kolejnosci.

5. O wyborze oferty Wykonawcy zadecydowaly nastepujace kryteria oceny ofert:

a. Cena ofertowa,

b. Doswiadczenie osoby posiadajacej uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej, skierowanej do realizacji zamowienia, ktéra opracowala okreslona
liczbe dokumentacji projektowych, skladajacej sie co najmniej z projektu budowlanego
i wykonawczego, w zakresie budowy lub przebudowy budynku zamieszkania
zbiorowego.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

1) opracowanie kompletnej, prawidlowej i kompleksowej dokumentacji projektowej
wielobranzowej budowlanej i wykonawczej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na
budowe, a takze uzyskanie niezbednych uzgodnien i aktéw administracyjnych, dla
inwestycji polegajacej na budowie Centrum Aktywnosci Lokalnej na fragmencie
dzialki nr 58/14 obr. 48 w Gdansku_z uwzglednieniem wszystkich zatacznikéw do
umowy;

2) pelnienie ustug nadzoru autorskiego.

2. W trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje robot
budowlanych, az do zawarcia Umowy z wykonawca robdt, Wykonawca bedzie
przygotowywal odpowiedzi na pytania wykonawcow, ewentualne modyfikacje
dokumentacji projektowej, a takze ustosunkowywat sie do twierdzen i uwag
wykonawcow.

3. Wykonawca zobowigzany do przeanalizowania stanowisk, uwag Ilub roszczen
wykonawcédw robot budowlanych odnoszacych sie do wad/usterek dokumentacji
projektowej wraz z przedkladaniem Zamawiajacemu swojego stanowiska ze
szczegdtowym uzasadnieniem.

4. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do przeniesienia na Zamawiajacego autorskich
praw  majatkowych  oraz  praw  zaleznych do  przedmiotu  umowy,
o ktérym mowa powyzej w § 1 niniejszej umowy w sposdb i na zasadach okreslonych w
tresci niniejszej umowy.

5. Szczegodtowy zakres robot okreslaja § 2 1 § 3 umowy oraz zataczniki do Umowy, w tym
SWZ oraz OPZ.

6. Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamowienia, z ktérymi zawarto
Umowe, ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za
wykonanie przedmiotu umowy oraz wypelnienie wszystkich zobowigzan oraz beda
solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego. Podmioty te powiadomia Zamawiajacego
o swoim partnerze wiodacym, ktéry bedzie mial pelnomocnictwa do podejmowania
decyzji wiazacych Wykonawce. Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce
wobec Zamawiajacego we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacja umowy oraz
bedzie upowazniony do otrzymywania od Zamawiajacego wszelkich oswiadczen woli,
informacji dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.
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§2

Zakres prac

(dokumentacja projektowa)

1. Szczegoétowy zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni,

Wykonanie mapy do celéw projektowych,,

Uzyskanie od gestoréow sieci warunkéw technicznych przylaczenia do sieci

energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, teletechnicznej, cieptowniczej i

gazowej,

Wykonanie dokumentacji projektowej i czynnosci towarzyszacych jej sporzadzeniu

w nastepujacym zakresie:

a)

b)

k)

Wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich branz, tj. projekty
architektoniczno-budowlane i techniczne: projekt geotechniczny, konstrukcyjne,
drogowe, zagospodarowania terenu, sanitarne i elektryczne w zakresie uzbrojenia
terenu oraz instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku dla
catego zakresu rob6t budowlanych,

Na podstawie projektéw budowlanych nalezy wykonac¢ projekty wykonawcze dla
wszystkich branz, tj. projekty architektoniczne, konstrukcyjne, drogowe,
zagospodarowania terenu, sanitarne i elektryczne w zakresie uzbrojenia terenu
oraz instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku dla catego zakresu robot
budowlanych,

Specyfikagji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
Przedmiarow robot,

Kosztorysow inwestorskich,

Informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

Charakterystyki energetycznej budynku,

Uzgodnienie dokumentacji w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w szczegolnosci z:

e dostawcami medidow (gestorami sieci) — energii elektrycznej, gazu, wody,

ciepta, itp.

e rzeczoznawca ds. ppoz., bhp i sanepidem,

e Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku w zakresie robdt drogowych,
Przygotowanie i zltoZzenie na podstawie pelnomocnictwa wniosku do Wydziatu
Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdanisku wraz z wszystkimi
wymaganymi zalgcznikami umozliwiajacego uzyskanie przez Zamawiajacego
decyzji pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych, przy czym optaty
urzedowe za wydanie decyzji uiszcza Wykonawca
Wykonawca zobowiazuje sie¢ do wykonania kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych zgéd administracyjnych
potrzebnych do realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania odstepstw od warunkéw
technicznych, jezeli niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe oraz
realizacji robot.
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2. Wykonawca jako profesjonalista zobowigzuje sie do podjecia wszystkich czynnosci
i wykonania wszystkich niezbednych prac w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, nawet jesli nie zostaty one wprost wymienione w tresci niniejszej umowy.

3. Strony ustalaja, ze w ramach realizacji niniejszej umowy pierwszenstwo przed wizja
artystyczna Wykonawcy beda mialy oczekiwania Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do poprawienia, uzupelnienia przekazanych lub omawianych
opracowan w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie
7 dni kalendarzowych od ich zgloszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub osoby
przez niego upowaznione lub podmioty uzgadniajace.

§3
Zakres prac
(nadzor autorski)

1. Nadzdr autorski w rozumieniu niniejszej umowy obejmuje wszystkie czynnosci
przewidziane prawem budowlanym zwiazane z pelnieniem nadzoru autorskiego, w tym
w szczegolnosci:

a) stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z dokumentacjq projektowa,

b) biezace wyjasnianie watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych
W niej rozwiazan,

c) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca robot mozliwosci wprowadzenia
rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
w odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan instalacyjnych;

d) czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany do
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowych aktow w tym decyzji
administracyjnych lub zmiany dotychczasowych, opiniowanie zmian pod tym
katem;

e) na zadanie Zamawiajacego przekazane z co najmniej 2 — dniowym wyprzedzeniem,
uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych przez osoby wymienione w
zataczniku nr 1 do umowy organizowanych przez Zamawiajacego, przy odbiorze
koncowym, prébach instalacji, procedurach rozruchu i innych zdarzeniach, przy
ktorych obecnos¢ Wykonawcy okaze sie konieczna;

f) ocene wynikéw szczegdtowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami;

g) udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowych
zdolnosci uzytkowych poszczegdlnych obiektow budowlanych i catej inwestycji.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

projektowe.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) terminowej zaptaty wynagrodzenia,

b) dostarczenia na zadanie Wykonawcy dokumentéw i upowaznien (pelnomocnictw)

niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
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c) terminowego przystapienia do dokonywania odbioru przedmiotu umowy,

d) przedstawienia uwag i propozycji zmian w dokumentacji w ciaggu 7 dni od dnia

przekazania przez Wykonawce kompletu dokumentacji w celu zaopiniowania,

e) przekazania Wykonawcy danych podmiotu, ktéry w imieniu Zamawiajacego bedzie

sprawowat nadzér nad realizacja prac projektowych, a nastepnie podczas realizacji
robo6t budowlanych bedzie sprawowat nadzor inwestorski, tzw. Inzyniera Kontraktu,

f) wspotdziatania z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji Umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy
(dokumentacja projektowa)

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie niezbedne uprawnienia do wykonania prac

bedacych przedmiotem umowy.

a)

b)

d)

)

g)

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 i 2 zgodnie z przekazanymi mu
zaleceniami ~ Zamawiajacego, zasadami  wspolczesnej wiedzy  technicznej,
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zgodnie z obowiazujacymi
normami i rysunkami normatywnymi, przy doloZeniu nalezytej starannosci
profesjonalisty;

Scistej wspdtpracy z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu umowy
i spelnienia wszelkich wymogdéw procesu projektowania okreslonego przepisami
prawa;

wyznaczenia do wykonywania prac projektowych osob posiadajacych niezbedna
wiedze do wykonania umowy, przy czym osoby wskazane w warunkach udzialu
w postepowaniu oraz kryteriach oceny ofert sa zobowiazane do posiadania uprawnien
i do$wiadczenia nie gorszego niz osoby wskazane przez Wykonawce na etapie
postepowania przetargowego;

uzyskania wszelkich materiatéw, uzgodnien, opinii, ekspertyz i analiz niezbednych do
realizacji zamowienia itp. wlasnym staraniem w ramach ustalonego wynagrodzenia
umownego, w szczegdlnosci za$ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie; a takze przeprocedowanie
odstepstw od obowiazujacych przepisow techniczno - budowlanych, jezeli jest to
niezbedne do wykonania umowy;

uzgodnienia z Zamawiajacym przed rozpoczeciem projektowania wymagan gestorow
sieci uzbrojenia podziemnego, zgloszonych do uwzglednienia w dokumentacji
technicznej a wykraczajacych poza zakresy wynikajace z kolizji uzbrojenia z ukladem
projektowanym;

uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych,
umozliwiajacych przygotowanie i zloZzenie na podstawie petnomocnictwa
prawidiowego wniosku o pozwolenie na budowe oraz umozliwiajacych rozpoczecie
i prawidlowq realizacje robot budowlanych;

sporzadzenia dokumentacji projektowej zgodnie ze sztuka budowlang, wiedza
architektoniczna, wskazaniami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi oraz
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegdlnosci zas z:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r poz.
2351),

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity Dz.
U. z 2023 r. poz. 1605.), ktora okresla, ze dokumentacja projektowa winna
uwzglednia¢ jej przepisy w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym
przypadku oznacza to, ze opis przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢ sporzadzony
w sposob, ktory méglby utrudniac¢ uczciwg konkurencje, np. poprzez wskazanie
znakdw towarowych, patentow lub w inny sposob wskazujacy pochodzenie
urzadzen, materiatéw, itd.;

Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie tj.
z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegdltowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. z dnia 12 lipca 2022 r.,
Dz.U. z 2022 r. poz. 1679), w wersji obowigzujacej na dzien zlozenia wniosku
o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1518)

Zalacznik Nr 1 do zarzadzenia nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdaniska z dnia 9
listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Szczegdtowych standardéw dostepnosci
dla ksztaltowania przestrzeni i budynkow w miesScie Gdansku - Poradnik

projektowania uniwersalnego,

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie
standardow dotyczacych przestrzennego ksztaltowania budynku i jego otoczenia,
technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji
przedsiewzie¢ realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z
Funduszu Doptat

Poradnik dla inwestoréw realizujacych inwestycje mieszkaniowe finansowane z
udziatem $rodkéw KPO.

i innymi aktami prawnymi niezbednymi do prawidlowego wykonania

zamodwienia;

umieszczenia w dokumentacji projektowej na stronie tytutowej, przekrojach i planach
sytuacyjnych danych inwestora oraz wskazania na stronie tytutowej numery dziatek
objetych opracowaniem;

umieszczenia w projekcie budowlanym informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

zaopatrzenia dokumentacji w oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ oraz o zgodnosci dokumentacji
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z obowiazujacymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach i innych aktach administracyjnych, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej;

oprawienia projektu budowlany oraz wykonawczego w teczki o okfadkach

sztywnych. Wyklucza si¢ oprawy grzebieniowe. Odbitki planéw sytuacyjnych musza

by¢ wykonane na papierze swiatloczutym lub w postaci wyplotu komputerowego;
przygotowania opracowan projektowych z kazdej branzy w ten sposob, aby zawieraty
one wszystkie uzgodnienia (jak w projekcie budowlanym). Wszystkie zataczniki
opracowan, stanowiace kopie dokumentéw, musza posiada¢ poswiadczenie za
zgodnos¢ z oryginatem;

sporzadzenia dokumentacji, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra

Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (t.jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), ktére powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania:

e musza by¢ wykonane dla wszystkich branz,

e musi by¢ jednoznacznie okreslony przedmiot robdt objetych dokumentacja
projektowa oraz musza by¢ przedstawione konkretne rozwiazania pod katem
wymagan jako$ciowych, materialowych, sprzetu i maszyn niezbednych lub
zalecanych do wykonania roboét, warunkow i kolejnosci technologicznej wykonania
robot, obmiarow robot i platnosci za roboty,

e W przypadku, gdy Wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowej
odniesien do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 roku — prawo zamoéwien publicznych (Dz.U 2023 poz. 1605 )
z pézniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp) Wykonaweca jest zobowigzany
wskaza¢, ze nalezy je rozumie¢ jako przykladowe i ze dopuszcza rozwiazania
rownowazne opisywanym. Wykonawca wskazuje, ze ww. odniesieniu towarzysza
wyrazy ,lub rownowazne”. Wykonawca jest zobowiagzany okresli¢ szczegétowe
warunki, ktore umozliwia dopuszczenie innych rozwigzan jako rownowaznych.

e musza by¢ Scisle powigzane z przedmiarami robot, gdyz majq stanowi¢ podstawe
do sporzadzenia przedmiaréw robdt i musza zawierac okreslenie zakresu prac;
sporzadzenia przedmiaréw robodt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), ktére powinny spelnia¢ nastepujace

wymagania:

e winny stanowic opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegOtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis
oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci przedmiarowych robot
podstawowych,
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ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie
rysunkow w dokumentacji projektowej, wylacznie w sposéb zgodny
z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych,

przedmiary robot nalezy opracowac¢ odrebnie dla poszczegdlnych branz
i rodzajow robot oraz jako jednolitg catos¢ dla zadania,

musza obejmowac zestawienie wszystkich rob6t i czynnosci wynikajacych
z projektow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

w przypadku opracowania przedmiarow robot dla branz: elektryczna, wod.-kan.,
cieptownicza, teletechniczna, sanitarna, gazowa, nalezy je wykonac z podziatem na
platnikéw zgodnie z Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (art. 32,
art. 39 ustawy; tj. z dnia 7 lipca 2022r. Dz.U.z 2022R. poz.1693)

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji
projektowej znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédlta lub
szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek,
w ktorym takie wskazanie jest uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia
i nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamoéwienia za pomoca dostatecznie
doktadnych okreslen a wykonawca wuzyskal uprzednio pisemna zgode
zamawiajacego na takie wskazanie. W przypadku wyrazenia przez zamawiajacego
pisemnej zgody na takie wskazanie, wykonawca jest zobowigzany opisac¢
w dokumentacji specyfike przedmiotu zamodwienia powodujaca koniecznosé
takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réwnowazne”. W takim
przypadku obowigzkiem wykonawcy jest okreslenie szczegoélowych cech
i parametrow, ktére umozliwia dopuszczenie towaréw i urzadzen innych
producentéw jako réwnowaznych.

W przypadku, gdy Wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowej
odniesien do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktéorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U 2023 poz. 1605 )
z poézniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp) Wykonawca jest zobowigzany
wskaza¢, ze nalezy je rozumie¢ jako przykladowe i Zze dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Wykonawca wskazuje, ze ww. odniesieniu towarzysza
wyrazy ,lub rownowazne”. Wykonawca jest zobowiazany okresli¢ szczegétowe
warunki, ktore umozliwia dopuszczenie innych rozwigzan jako rownowaznych.

0) sporzadzenia kosztorysow inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych

w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), ktére powinny

spelnia¢ nastepujace wymagania:

musza by¢ sporzadzone odrebnie dla poszczegolnych obiektow, branz i rodzajow
robot oraz zawiera¢ zbiorcze zestawienie kosztoéw oraz by¢ wykonane na
podstawie stawek roboczogodzin, cen materialéw wraz z kosztami zakupu, cen
pracy sprzetu oraz innych skltadnikow cenotwoérczych nie wyzszych niz srednie
weditug SEKOCENBUD-u, obowigzujacych w okresie przekazania ostatniej czesci
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dokumentacji z uwzglednieniem uwarunkowan dotyczacych uzyskania
finansowania z Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawe
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r tj. z dnia 23 marca 2022 r., (Dz.U.
z 2022 r. poz. 916).
Wykonawca uwzgledni mozliwosci ujawnienia si¢ problemdéw i kolizji w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, ktorych rozwigzanie winno nastapic
w ramach przedmiotu zamdwienia, tzn., ze w przypadku wystapienia kolizji ukladu
projektowanego z istniejgcymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do obowiazkow
Wykonawcy nalezy opracowanie projektu usuniecia kolizji za wynagrodzeniem
ustalonym przez Strony;
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wszystkie obowiazki wynikajace z Uchwaty
nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdaniska z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad
postepowania z zielenia na terenie Gminy Miasta Gdaniska oraz wynikajace
z Zarzadzen Prezydenta Miasta Gdanska okreslajacych warunki i obowiazki
szczegotowe do tej Uchwaly, oraz ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 r tj. z dnia 23 marca 2022 r. , Dz.U. z 2022 r. poz. 916) i wszystkimi aktami
prawnymi obowigzujacymi dla terenu inwestycji
przekazania Zamawiajacemu dokumentagji projektowej w formie:
- papierowe;j:

¢ Projekty budowlane - 5 egzemplarzy,

e Projekty wykonawcze — 5 egzemplarzy,

¢ Przedmiary robot — 4 egzemplarze,

e Kosztorysy inwestorskie — 4 egzemplarze,

e Specyfikacje techniczne — 4 egzemplarze,

e Wizualizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu —. 3 egzemplarze,

e Pozostale zataczniki projektow budowlanych i wykonawczych takie jak:
uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, analizy, badania itp. — w ilo$ciach zgodnych
z ilocia dokumentacji do ktérych beda zalaczane;

- elektronicznej — zapisane na pamieci przenosnej typu Pendrive w 2 egzemplarzach:

e wizualizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu - format JPG i PDF, DWG

e opisy techniczne projektow wszystkich branz - format PDF i DOC,

e rysunki zamieszczone w projektach wszystkich branz - format DWG i PDF,

e plansze zbiorcze zamieszczone w projektach wszystkich branz - format DWG
i PDF,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - format PDF
i DOC,

e przedmiary robot - format XLS i PDF oraz zapisane w programie kosztorysowym
dostepnym na rynku polskim,

e kosztorysy inwestorskie - format XLS i PDF oraz zapisane w programie
kosztorysowym dostepnym na rynku polskim. Zestawienie kosztorysow
uwzgledniajace sumy czastkowe branz lub zakreséw oraz catkowita wartos¢
kosztorysowgq przedsiewziecia w formacie XLS i PDF.

e wszystkie dokumenty uzgadniajace, decyzje, opinie, pozwolenia itd. maja by¢
zeskanowane w formacie PDF i dotaczone do odpowiednich czesci dokumentacji
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projektowej. Dodatkowo kopie wszystkich tych dokumentéw nalezy zataczy¢ w
odrebnym folderze pn. ,,dokumenty”.
e oswiadczenie projektanta o kompletnosci dokumentacji z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢ oraz o zgodnosci dokumentacji z obowigzujacymi przepisami,
w tym przepisami techniczno - budowlanymi, ustaleniami okreslonymi
w decyzjach i innych aktach administracyjnych, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej ma by¢ zeskanowane w formacie PDF;
¢ o$wiadczenie projektanta o traktowaniu nazw wiasnych wyrobdw, materiatow,
urzadzen, norm itp. uzytych w dokumentacji projektowej jako przykladowych, w
odniesieniu do ktérych kazdorazowo nalezy stosowa¢ sformulowania ,lub
rownowazny”
zgloszenia wykonanej dokumentacji do odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad i brakéw w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie
dtuzszym niz 10 dni (w szczegdlnosci bltedéw polegajacych na niezgodnosci
przedmiaréw oraz kosztorysow inwestorskich z projektem);
przekazania Zamawiajacemu dokumentacji w pelnym wymaganym zakresie w celu
zapoznania si¢ Zamawiajacego i ewentualnego przedstawienia uwag i propozycji
zmian. Przekazana dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej obowiazujacymi na dzien jej przekazania;
zaopatrzenia dokumentacji stanowiacej przedmiot umowy w wykaz opracowan oraz
pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi w stanie zupelnym
(kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢) wraz ze wskazaniem, iz
ztozone powyzej o$wiadczenia nastepuje pod rygorem odpowiedzialnosci karnej;
wykaz opracowan i pisemne oswiadczenie stanowic bedq integralng czes¢ przedmiotu
umowy;
wykonanie wszelkich obowiazkéw projektanta, o ktérych mowa w art. 20 prawa
budowlanego;

w) W trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje robot

y)

budowlanych, az do zawarcia Umowy z wykonawcg robot, Wykonawca bedzie
przygotowywatl odpowiedzi na pytania wykonawcéw, ewentualne modyfikacje
dokumentacji projektowej, a takze ustosunkowywal sie¢ do twierdzen i uwag
wykonawcdéw. Spetnienie ww. obowiagzku nastapi w terminie 2 dni roboczych liczac
od dnia wyslania przez Zamawiajacego tresci pytania, twierdzenia lub uwagi
wykonawcy mailem lub poinformowania o tresci pytania, twierdzenia lub uwagi
telefonicznie;

Wykonawca zobowigzany do przeanalizowania stanowisk, uwag lub roszczen
wykonawcéw robot budowlanych odnoszacych sie do wad/usterek dokumentacji
projektowej wraz z przedkladaniem Zamawiajacemu swojego stanowiska ze
szczegOlowym uzasadnieniem;

Udziat w naradach koordynacyjnych, ktoére beda odbywac sie raz w tygodniu
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego; o dniu narady Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce co najmniej 2 dni kalendarzowe przed narada.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami i okolicznosciami,

ktore sa niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci z warunkami
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technicznymi i terenowymi oraz nie wnosi zadnych uwag.
Wykonawca zagwarantuje Zamawiajgcemu mozliwo$¢ sprawdzenia i biezacej kontroli
postepu prac projektowych.
Uzgodniony z Zamawiajacym zakres prac projektowych moze by¢ wykonywany przez
Wykonawce za pomocg podwykonawcdw na zasadach okreslonych w SWZ, ofercie oraz
umowie.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ podwykonawcow o kwalifikacjach
i doswiadczeniu nie gorszych niz poziom kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w SWZ
i w ofercie oraz zalaczniku nr 1 do oferty.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dzialania lub
uchybienia Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowiazany jest do
uzyskania autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na
wykonywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy
w zakresie tozsamym z niniejsza umowa oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego
zgodnie z niniejsza umowa.
Zamawiajacy nie odpowiada za jakiekolwiek zobowigzania Wykonawcy wobec
podwykonawcow, jak réwniez za zobowiazania podwykonawcdéw wobec 0sob trzecich.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na realizacje Przedmiotu Umowy za pomoca dalszych
podwykonawcow.
§6
Obowiazki Wykonawcy
(nadzér autorski)

Nadzor pelniony bedzie przez caly okres realizacji rob6ét budowlanych. Podjecie czynnosci
nadzoru oraz jego realizacja kazdorazowo winny nastgpic nie pdzniej niz w terminie 2 dni
roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze Strony ustalg inny
termin przystapienia do jego realizacji. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia
czynnosci objetych nadzorem autorskim z siedziby Wykonawcy zamawiajacy wezwie
wykonawce na miejsce realizacji inwestycji.
W naglych przypadkach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niezwlocznego
wezwania Wykonawcy na budowe, a Wykonawca zobowigzuje sie uczyni¢ zado$¢
takiemu wezwaniu.
Wykonawca jest zobowiazany udzieli¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego zwigzane
z realizacja zadania, o ktorym mowa w § 1 bezposrednio na budowie lub najpdzniej
w ciggu 2 dni roboczych.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania aktualizacji rozwigzan
projektowych wprowadzanych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania
robot budowlanych, potwierdzajacych zgode Projektanta na ich wprowadzenie, w formie
podpisanych przez projektanta lub projektantéw sprawujacych nadzér autorski:

a) zapisow na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

b) rysunkéw zamiennych lub szkicow, albo zamiennych projektéw opatrzonych data,

podpisem oraz informacja jaki element zastepuja,
c) wpisow do dziennika budowy,

11



Numer postepowania: 3/A/2023

d) protokotéw lub notatek stuzbowych podpisanych przez Zamawiajacego i
Projektanta.

5. Strony zgodnie ustalaja, iz forma zawiadomienia Wykonawcy o koniecznosci podjecia
czynnosci nadzoru autorskiego jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez
Zamawiajacego droga telefoniczna, elektroniczng lub faksem. Osobami upowaznionymi
do wezwania Wykonawcy w imieniu Zamawiajacego jest rowniez Inzynier Kontraktu,
ktérego Zamawiajacy wybierze w oddzielnej procedurze i przed wprowadzeniem na
budowe podajac jego dane.

6. Wykonawca zagwarantuje Zamawiajacemu mozliwos¢ sprawdzenia i biezacej kontroli
postepu wykonywanych prac i swiadczonych ustug w ramach nadzoru autorskiego.

§7
Terminy realizacji umowy

1. Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia ustala si¢ na dzient podpisania umowy.

2. Termin wykonania dokumentacji projektowej ustala sie na 150 dni kalendarzowych od
dnia rozpoczecia realizacji umowy.

3. Terminy opracowania dokumentagji projektowej uwazac sie bedzie za zachowane, jezeli
w tych terminach Wykonawca przekaze kompletna dokumentacje projektowa do odbioru
(protokot przekazania) Zamawiajacemu i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany
odbidr w trybie okreslonym umowg (protokdt odbioru).

4. Umowa z Wykonawca w zakresie nadzoru autorskiego obowiazuje od dnia podpisania
umowy przez Zamawiajacego na realizacje robdt budowlanych realizowanych na
podstawie projektu, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy w terminie 3 dni pisemnie poinformuje Wykonawce o podpisaniu umowy o
realizacji robot budowlanych i terminie rozpoczecia roboét, celem zapewnienia wiasciwego
sprawowania przez niego nadzoru autorskiego.

6. Termin zakonczenia nadzoru autorskiego ustala si¢ na dzien uzyskania projektowych
zdolnosci uzytkowych poszczegodlnych obiektéw budowlanych i catej inwestycji.

§8
Wynagrodzenie
1. Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, potwierdzonych protokotem
odbioru o ktérych w § 11 ust. 5, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe zgodnie
z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360)

w wysokosci:

o wartoSCnetto: .....ovviiiiiiiiiiiie z1 netto

(SToWmnie: ..o ztotych 00/100)
e podatek VAT 23 %: ....cooooiiiiiiiiii, zt

(SToWMnie: ..o ztotych 00/100)
o wartoSCbrutto: ....oovviiiiiii zl brutto \

(STOWIIEE: .o ztotych 00/100)

2. Za wykonywanie prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360.) w wysokosci:

e wartos¢netto: ..., zt netto
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(STOWIIHE: et ztotych 00/100)
e podatek VAT 23 %: .....ooooiiiiiiiii zt

(STOWIIHE: .ot ztotych 00/100)
o wartoSC brutto: ........coiiiiiiiiiiiiii, z1 brutto \

(STOWNIE: .o ztotych 00/100)

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 i 2 powyzej, zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, o ktérych mowa w § 1, a Wykonawca nie moze
zadac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
. Wykonawca o$wiadcza, ze ryzyko, wynikajace z danych, przyjetych do ustalania ceny
ryczaltowej niniejszej umowy obcigza w calo$ci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu oraz obejmuje ono w szczegdlnosci koszty opracowania lub
pozyskania wszelkich ekspertyz, warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, konsultagji,
zgdd, pozwolen, zezwoleni, procedur i decyzji administracyjnych niezbednych do
poprawnego opracowania przedmiotu umowy.
. W wynagrodzeniu ryczattowym zostaly uwzglednione koszty wykonania wszelkich
czynnosci Wykonawcy niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich
czynnosci okreslonych w umowie i OPZ oraz opracowania lub pozyskania wszelkich
ekspertyz, opinii, badan i innych materiatéw oraz danych wyjsciowych do projektowania
niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy - chocby
niewymienionych wprost w umowie, zaréwno dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej oraz petnienia nadzoru autorskiego.
. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy.
. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy wartos¢ netto
zostanie odpowiednio dostosowana do aktualnych stawek podatku VAT w nastepujacy
sposob:

warto$¢ brutto

nowa warto$¢ netto =
1+ nowa stawka VAT

. Po wprowadzeniu nowej stawki podatku VAT nowe wartosci zostang wprowadzone do

umowy aneksem.

. W przypadku niewykonania czesci przedmiotu umowy Zamawiajacy zapftaci

wynagrodzenie wytacznie za wykonang czesc.

§9
Rozliczenia i platnosci
. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada Srodki finansowe na sfinansowanie zamowienia
objetego umowa.
. Rozliczenie prac projektowych nastapi jedng faktura koricowa, po zakonczeniu prac,
z uwzglednieniem § 8 ust.1 umowy.
. Podstawe do rozliczenia za dokumentacje projektowq (z zastrzezeniem § 9 ust. 4)
i wystawienia faktury bedzie stanowil ostateczny protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajacego — wraz z kopia zlozonego wniosku do WUiIA Urzedu Miejskiego
w Gdansku o wydanie decyzji pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych.
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4. Rozliczenie wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
bedzie ptatne w réwnych miesiecznych czesciach w trakcie realizacji robot budowlanych
w okresie 8 miesiecy — poczawszy od rozpoczecia robdt do ich zakoniczenia. Wysokos¢
wynagrodzenia miesiecznego bedzie wyliczana poprzez podzielenie catkowitej kwoty
wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego przez liczbe 8 miesiecy, w trakcie ktorych
maja by¢ wykonywane prace budowlane z tym  zastrzezeniem, ze
zaplata wynagrodzenia za okres 8 miesiecy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu
$wiadczenia ustug nadzoru autorskiego nawet w przypadku przedluzenia terminu
realizacji umowy na roboty budowlane ponad okres 8 miesiecy, a kwota catkowita
wynagrodzenia za pelnienie nadzoru autorskiego nie ulegnie podwyzszeniu.

5. Faktury beda wystawiane na:

Nabywce: Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk,

NIP: 583-00-11-969

Odbiorca (Ptatnik): Urzad Miejski w Gdansku, Wydziat Projektow Inwestycyjnych,
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk.

6. Wynagrodzenie za wykonane prace bedzie ptatne przelewem bankowym na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego.

7. Za date zaptaty uznaje sie dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci prac podwykonawcom do faktury
powinny by¢ zataczone oswiadczenia podwykonawcéw, ze ich wynagrodzenia zostaty
w catosci zaplacone.

9. Zamawiajacy dokona platnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci na
rachunki bankowe zwigzane z prowadzona dzialalnoscig gospodarcza oraz wskazane na
tzw. ,Bialej liScie podatnikow VAT”, chyba ze Wykonawcy nie dotyczy obowiazek
ujawnienia na tzw. ,Bialej liScie podatnikéw VAT”. Zaplata przez Zamawiajacego na
rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Bialej liscie podatnikéw VAT” zwalnia
Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za
wykonane prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

10.Wykonawca o$wiadcza, iz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz
nie zawiesit i nie zaprzestal wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowiazuje sie
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.
Oswiadczenie w zakresie statusu Wykonawcy jako podatnika VAT stanowi zatacznik nr 2
do umowy.

11.Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i z tytulu swiadczonych
ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowiazania,
Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego, z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwoty stanowiacej
rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktdrej Zamawiajacy utracit prawo do
odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowiazany zgodnie z przepisami.

12.Wykonawca poprawi wszystkie zglaszane mu bledy bez prawa do odrebnego
wynagrodzenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, nie krétszym niz 7 dni
roboczych.
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§10
Przedstawiciele stron
. Zamawiajacy wyznaczyl koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych
Pana Mariusza Sulkowskiego tel. : (+48) 509 294 037 e-mail: sulkowski@gisgdansk.pl
. Kierujacy pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca jest
Pan/Pani ............. (+48) e email: ...............
. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika prac projektowych Wykonawca jest
zobowiagzany zawiadomic¢ pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie.

. Skfad zespotu projektowego wynika z zatacznika nr 1 do umowy.

§11

Odbior prac

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego za wykonanie dokumentacji

projektowej bedzie przedmiot umowy w pelnym zakresie rzeczowym.

. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajacego lub

inne miejsce uzgodnione przez Strony.

. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonania przedmiotu

umowy jest protokdt odbioru podpisany przez Zamawiajacego sporzadzany w zwiazku

z przekazaniem dokumentagji projektowej na podstawie protokotu przekazania.

. Protokot przekazania powinien zawierac:

a) okreslenie przedmiotu odbioru oraz wykaz przekazywanej dokumentacji projektowej,

b) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej,

c) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy, w tym m.in., Ze wymieniona w protokole
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowg, obowiazujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢; pisemne oswiadczenie Wykonawcy o przeniesieniu
na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych, w tym praw zaleznych, do
wykonanej dokumentagji projektowej; w przypadku wykonania przedmiotu umowy w
zakresie dokumentacji projektowej przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ pisemne oswiadczenie o dysponowaniu prawami autorskimi, w tym
prawami zaleznymi, do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
powyzej;

d) oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej dokumentacji projektowej jest
identyczna z wersjg papierowa dokumentacji projektowej;

e) podpis Wykonawcy.

. Protokot odbioru powinien zawierad, co najmniej:

a) okreslenie przedmiotu odbioru oraz wykaz przekazanej dokumentacji projektowej,

b) informacje o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej,

C) wymienienie wad,

d) terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad,

e) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia prac,

f) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy,

g) podpis Zamawiajacego.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy moze
odstapic¢ od czynnosci odbioru przedmiotu umowy i wyznaczy¢ odpowiedni, mozliwy do
dotrzymania, termin na ich usuniecie.

7. Po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego zgodnie § 11 ust. 6, Zamawiajacy moze
powierzy¢ usuniecie stwierdzonych wad dokumentacji projektowej innej osobie na koszt i
ryzyko Wykonawcy (bez upowaznienia sadu).

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. Zamawiajacy moze sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ przekazang przez Wykonawce
dokumentacje projektowa w terminie do 21 dni od dnia jej przekazania w szczegdlnosci
pod wzgledem:

1) kompletnosci;

2) zgodnosci z postanowieniami Umowy, SWZ i OPZ, wskazéwkami Zamawiajacego
przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami
sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania;

3) zgodnosci z prawem, warunkami technicznymi i normami, przy czym bezskuteczny
uplyw w/w terminu nie oznacza, ze dokumentacja projektowa zostata odebrana przez
Zamawiajacego lub przyjeta bez zastrzezen i nie pozbawia Zamawiajacego prawa do
zglaszania uwag do dokumentaciji.

10.W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiajacy moze:

1) podpisac protokot odbioru,

2) wezwa¢ Wykonawce do usuniecia wad/usterek wyznaczajac Wykonawcy w tym celu
odpowiedni termin, jezeli wady/usterki nie sa w ocenie Zamawiajgcego istotne,
z zastrzezeniem, ze ich nieusunigcie w terminie bedzie uprawniato Zamawiajacego do
odmowy podpisania protokotu odbioru albo

3) odmowi¢ podpisania protokotu odbioru i wezwaé¢ Wykonawce do usuniecia
wad/usterek lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

11.W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru do czasu usuniecia
rozbieznosci.

12.Wykonawca zobowiazuje si¢ do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiajacego
w toku przygotowania, albo podczas odbioru dokumentacji projektowej albo w trakcie
pozyskania decyzji pozwolenia na budowe, albo po uzyskaniu decyzji pozwolenia na
budowe w terminach wskazanych przez Zamawiajacego oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytulu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego
w przedstawianych opracowaniach.

13.Strony postanawiaja, ze podpisanie protokotu odbioru nie wyltacza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za jego wady/usterki. Strony zgodnie wylaczaja stosowanie art. 55 ust. 3
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odbiér dokumentacji projektowej nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady/usterki dokumentacji projektowej oraz
nie stanowi jej przyjecia bez zastrzezen, w rozumieniu art. 55 ust. 4 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien
wynikajacych z rekojmi i gwarangji.
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14.Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych zostang ujawnione wady/usterki
w dokumentacji projektowej, a Wykonawca skfada oswiadczenie, ze dokumentacja jest
wolna od wad, to Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odpowiednie postepowanie
wyjasniajace, w szczegdlnosci powotac niezaleznego eksperta. W przypadku stwierdzenia
w toku postepowania wyjasniajacego, ze dokumentacja projektowa ma wady, to
Wykonawca zwroci Zamawiajacemu koszty postepowania wyjasniajacego. Wykonawca
pokryje takze Zamawiajacemu wszelkie szkody, ktére ten ponidst w zwiazku z wadami
dokumentacji odbiorowej, w szczegolnosci wartos¢ robot budowlanych lub zamiennych,

koniecznych do wykonania zlecenia w zwiazku ze stwierdzonymi wadami.

§12
Prawa autorskie majatkowe

1. Z dniem faktycznego przekazania Zamawiajacemu czesci lub catosci dokumentacji
projektowej lub innego utworu (lub jakiejkolwiek jego czesci) Wykonawca przenosi
w ramach wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w § 8 umowy wszelkie
majatkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych do wszystkich przekazanych utworéw (lub ich czesci) na
Zamawiajacego bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy na
nastepujacych polach eksploatagji:

a) korzystanie z utworu w dowolny sposdb, w catosci lub w czesci, dla potrzeb realizacji
inwestydji oraz przysztych projektow i inwestycji, w celu ewentualnych dodatkowych
modyfikacji i zmian decyzji administracyjnych oraz wszelkiego dokumentowania
i rejestrowania postepu realizacji robot budowlanych;

b) korzystanie z utworu w dowolny sposéb, w catosci lub w czeScd w celach
reklamowych, promocyjnych, marketingowych;

¢) uzytkowanie utworu na wlasny uzytek, uzytek jednostek organizacyjnych Gminy
Miasta Gdarniska oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan
Zamawiajacego;

d) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci materialnych nosnikéw dokumentacji z wykorzystaniem dowolnych
technik, w szczegdlnosci technik drukarskich, reprograficznych czy zapisu
magnetycznego;

e) kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, udostepnianie, rozpowszechnianie utworu
w postaci cyfrowego zapisu poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu
multimedialnego na nosnikach materialnych i urzadzeniach do przenoszenia danych
cyfrowych, poprzez wprowadzanie i zapisanie w pamieci komputera lub
udostepnianie  utworu  jako  produktu  multimedialnego w  sieciach
teleinformatycznych (w szczegodlnosci poprzez umieszczenie utworu na serwerach,
w sieci Internet, w sieci komputerowej, pamieci RAM poszczegoélnych urzadzen
bioracych udzial w przekazie internetowym) oraz umozliwienie powszechnego
dostepu do utworu w wybranym miejscu i momencie;

f) rozpowszechnianie utworu niezaleznie jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek
formie, niezaleznie od formatu, systemu lub standardu, zaréwno w formie
materialnych nosnikéow jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie,
wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne udostepnianie, przekazywanie
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i przechowywania czy elektroniczne komunikowanie utworu publicznosci w taki
sposob, aby kazdy modgl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, udostepnianie w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposob,
rowniez przy uzyciu sieci telekomunikacyjnych;

g) obrdt oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwdr utrwalono, wprowadzanie
do obrotu powszechnego, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zaréwno w formie materialnych nosnikéw utworu, jak i jej cyfrowej postaci;

h) przetwarzanie utworu w celu realizacji projektu inwestycyjnego;

i) przekazanie utworu wykonawcom bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego jako czesci specyfikacji warunkow zamowienia;

j) powierzenia wykonania dokumentacji projektowej lub robét budowlanych wediug
utworu stanowiacego przedmiot umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu
wykonawcy;

k) wykorzystanie utworu w celu promocji przedsiewzigcia oraz pozyskania $rodkow
finansowych na jego realizacje;

1) udzielenie odrebnego zamodwienia drugiemu wykonawcy celem sporzadzenia
koreferatu do opracowan projektowych, zastosowanie projektu na wiecej niz jednej
budowie.

. Wykonawca zobowiazuje sie¢ do nieodplatnego przeniesienia na Zamawiajacego

majatkowych praw autorskich kazdorazowo na innych niz wymienione powyzej polach

eksploatacji po zaistnieniu takiej potrzeby zwiazanej z przedmiotowa inwestycja.

. Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich, o ktérym mowa powyzej

w ust. 112 niniejszego paragrafu zawiera si¢ w wynagrodzeniu okreslonym w § 8 ust 1.

. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca wykaze przejscie na Wykonawce praw autorskich

do poszczegolnych czesci sktadowych projektu.

. Usuniecie wady projektu nie narusza integralnosci utworu. Zamawiajacy moze w razie

potrzeby, na zasadach okreslonych Umowsg, zleci¢ usuniecie wady projektowej osobie

trzeciej. W tym zakresie Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do wykonywania
opracowania zaleznego.

. Z chwila przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,

Wykonawca udziela Zamawiajacemu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 umowy

zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich przekazanych utwordéw oraz na

wykonywanie praw zaleznych do opracowanych na ich podstawie utworéw, w tym na

korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w

tym w szczegdlnosci adaptacji, zmian, przerébek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na

udzielanie przez Zamawiajacego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan
przekazanych utworéw oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworéw zaleznych,

o ktérych mowa powyzej, przez osoby trzecie bez konieczno$ci uzyskiwania zgody

Wykonawcy.

. Rownoczes$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy

nabywa wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

. Zamawiajacy uprawniony jest do przeniesienia wtasnosci nabytych praw autorskich

majatkowych na inne podmioty.

. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do

wykonywania praw osobistych do przekazanych utworéw w rozumieniu ustawy o prawie
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autorskim i prawach pokrewnych w jego imieniu oraz zobowigzuje si¢ do ich
niewykonywania w czesci obejmujacej zgode na zmiany opracowan projektowych
w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz rob6t budowlanych realizowanych
w oparciu o utwory powstate w ramach niniejszej umowy.

10.Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie dotyczacym
nabytych przez Zamawiajacego praw autorskich, ktorych Wykonawca jest twdrca lub
wspottworca, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

11.Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktore opracowaly utwory wytworzone w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, a ktérym przystuguja majatkowe i osobiste prawa autorskie lub
jakiekolwiek prawa w odniesieniu do utworéw zaleznych, nie beda podnosi¢ w stosunku
do Zamawiajagcego zadnych roszczen z tytulu naruszenia ich praw,
w szczegllnosci roszczenn wynikajacych z dokonywania przez Zamawiajacego
jakichkolwiek zmian, adaptadji i przerobek dokumentagji.

12.W razie rozwigzania umowy Zamawiajacy oraz osoby przez niego wskazane maja prawo,
bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia, do swobodnego dysponowania otrzymanymi
do zatwierdzenia od Wykonawcy opracowaniami i kontynuowania prac projektowych
z uzyciem tych opracowan w wybranych przez siebie biurach projektowych.

§13
Rekojmia za wady i Gwarancja jakosci

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na
wykonany przedmiot umowy na czas rowny okresowi gwarancji udzielonej przez
Wykonawce w tresci niniejszej umowy.

2. Termin rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 11 ust. 5 umowy.

3. Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu gwarangji jakosci co do jakosci
przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Wykonawca w ramach gwarangji jakosci gwarantuje w szczegdlnosci:

a) brak jakichkolwiek niescistosci i dwuznacznosci w tresci projektu,

b) kompletnosc¢ projektu,

¢) zgodno$¢ pomiedzy czeSciami projektu,

d) brak btedéw projektowych oraz,

e) zgodnos¢ projektu z przepisami prawa, normami polskimi i europejskimi, zasadami
wiedzy techniczne;j.

5. Gwarancja jakosci udzielana jest na czas realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy (§1 ust. 1) — od dnia dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 umowy do dnia
odbioru koncowego poszczegdlnych obiektdéw budowlanych i catej inwestydji,
zrealizowanej na podstawie przedmiotu niniejszej umowy.

6. O wykryciu wady w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, Zamawiajacy zobowiazany jest
zawiadomié na pismie Wykonawce nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym
Zamawiajacy dowiedzial si¢ o wadzie.

7. Zamawiajacy przesle Wykonawcy zawiadomienie okreslajace wade i proponowany termin
usunigcia. Zawiadomienie moze zosta¢ sporzadzone przez Zamawiajacego lub Inzyniera
Kontraktu lub Przedstawiciela Zamawiajacego.
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8. Zamawiajacy zaproponuje sposob usuniecia wady i wyznaczy termin usuniecia wady
obiektywnie mozliwy do dotrzymania, przy czym termin ten nie bedzie dluzszy niz

1 miesigc i nie bedzie krotszy niz 7 dni. W razie potrzeby przedstawiciel Zamawiajacego

zorganizuje spotkanie koordynacyjne.

9. Wady dokumentacji beda usuwane przez Wykonawce na jego koszt, chyba, ze powstaty

z winy Zamawiajacego.

10.W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, niezaleznie
od uprawnienn ustawowych, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu

i wyznaczeniu dodatkowego minimum 5 - dniowego terminu, moze réwniez zleci¢

usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11.Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarangji.
§14
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

a) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy badz rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 8 ust. 1 umowy,

b) z tytutu zwloki w wykonaniu dokumentacji projektowej lub jej czesci (z zastrzezeniem
kar umownych ponizej) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
nastepujacego po dniu wyznaczonym na wykonanie pracy do dnia faktycznego
ukoniczenia tych prac, z zastrzezeniem, iz kar umownych nie nalicza si¢ za okres od dnia
przekazania dokumentacji projektowej do odbioru albo do dnia odmowy podpisania
protokotu odbioru przez Zamawiajacego;

) z tytulu nieusuniecia wad / usterek w okresie realizacji dokumentacji projektowej lub w
ramach procedury odbioru dokumentacji w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki;

d) z tytulu nieusuniecia wad / usterek w okresie rekojmi i gwarancji w wyznaczonym
terminie w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki;

e) za niewypelnianie lub nienalezyte wypelnienie obowigzkéw co do sprawowania
nadzoru autorskiego w terminach lub w zakresie okreslonych w zawiadomieniu,
o ktérym mowa w § 6 w wysokosci 1000 zt za kazde naruszenie;

f) za brak uczestnictwa osob wskazanych w § 10 ust. 2 i 4 umowy a wymienionych
w zataczniku nr 1 do umowy w naradach koordynacyjnych na etapie prac projektowych
za kazde zdarzenie w wysokosci 500,00 zt za kazde naruszenie;

g) jezeli Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego, nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego okreslonego w
§ 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie uchybienia;

h) jezeli w trakcie trwania postepowania na roboty budowlane prowadzonego na
podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem tej umowy Wykonawca nie
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przekaze Zamawiajacemu odpowiedzi na pytania wykonawcow, ewentualnych
modyfikacji dokumentacji projektowej lub nie ustosunkuje sie¢ do twierdzen / uwag
wykonawcéw albo wykona to nienalezycie — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwloki
w stosunku do terminu okreslonego w umowie;

i) jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu
stanowiska z uzasadnieniem co do uwag lub roszczen wykonawcow robot
budowlanych odnoszacych si¢ do wad / usterek dokumentacji projektowej albo wykona
to nienalezycie — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okres$lonego w umowie.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ich dochodzenia ich na zasadach
ogolnych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przenoszacego
warto$¢ kar umownych do wartosci petnej szkody na zasadach ogdlnych.

5. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

6. Laczna wysokosc kar umownych nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego brutto,

o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§15
Rozwiazanie umowy i odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej, tytul XV Kodeksu Cywilnego,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w czesci lub calosci w nastepujacych przypadkach:

a) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z tej przyczyny w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu zmiany, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim;

b) stwierdzenia niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci: niewykonania przedmiotu umowy lub
ktorejkolwiek z jego czeSci w okreslonym terminie; dwukrotnego nienalezytego
usuniecia lub nieusunigcia przez Wykonawce wad/usterek dotyczacych tej samej czesci
dokumentacji projektowej; Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy
osobom lub podwykonawcom o kwalifikacjach i doswiadczeniu gorszych niz poziom
kwalifikacji i doswiadczenia wymagany w SWZ oraz zadeklarowany
w zalaczniku nr 1 do umowy; Wykonawca powierza wykonanie Przedmiotu Umowy
osobom lub podwykonawcom niewskazanym w ofercie, na ktérych Zamawiajacy nie
wyrazil zgody. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z tej przyczyny w terminie 60
dni od dnia stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

2. Odstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci.

3. Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem stron.
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. W przypadkach odstapienia od umowy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 lit. a lub rozwigzania
umowy za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego
za zakres prac wykonanych do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy, z tym
zastrzezeniem, ze ptatnos¢ tego wynagrodzenia nastapi po usunieciu wad / usterek
dokumentacji projektowej, naliczeniu kar umownych oraz ustaleniu kosztow wykonania
prac projektowych. Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowana
cze$¢ opracowan projektowych, ktora nie moglaby by¢ przez Zamawiajacego
wykorzystana lub bytaby dla Zamawiajacego nieprzydatna.

. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze odstapienie od Umowy bedzie wywolywalo skutki

wylacznie ex nunc (,,na przysztosc”).

. Odstapienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 lub rozwigzania umowy nie

pozbawia Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania przedmiotu

umowy innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. W przypadku razacego naruszenia umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy moze

rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym bez ponoszenia negatywnych skutkow

prawnych.
§16
Zmiany w umowie

. Zmiana umowy mozliwa jest na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo

zamowien publicznych (Dz.U. 2023 poz.1605 z p6zn. zm.).

. Poza przypadkami zmiany umowy, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 umowy Zamawiajacy

przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy w zakresie

terminow jej wykonania, sposobu spelnienia swiadczenia oraz stawki podatku VAT,

o ktorych mowa ponizej.

. Zmiana terminéw wykonania umowy mozliwa jest:

3.1. z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy;

3.2.ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych lub zamiennych
niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy

3.3. wynikajaca z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoOznienie, w
szczegolnosci pisemne wstrzymanie prac Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3.4. wynikajaca z dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wlascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do wunikniecia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegolnosci: w wyniku przekroczenia zakreslonych przez prawo lub
regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych w danych okolicznosciach,
terminéw wydawania przez organy administracjii lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,, odmowa wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce; wynikajaca z koniecznosci koordynacji prac projektowych
wykonywanych w ramach niniejszej umowy z pracami lub innymi czynnosciami
prowadzonymi przez inne podmioty lub skutkujacymi koniecznoscia wprowadzenia
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zmian do przyjetych przez Wykonawce rozwiazan projektowych; wynikajaca z
konieczno$ci zastosowania odmiennych rozwigzan projektowych z uwagi na
uzgodnienia z podmiotami, o ktérych mowa powyzej o czas niezbedny dla
wprowadzenia odmiennych rozwigzan projektowych lub o czas przekroczenia
typowych w danych okolicznosciach terminéw dokonania uzgodnien;

3.5. wystapienia sity wyzszej to znaczy niezaleznego od stron umowy losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktore bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
i ktoremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

3.6. wynikajaca ze szczegolnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw
wyjsciowych do projektowania;

3.7. wynikajaca z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujacych brakiem mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania
innych czynno$ci przewidzianych Umowa, ktére spowodowaly niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opo6znienie;

3.8.w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

3.9. w przypadku, gdy okolicznosci zwiazane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii
lub stanu zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opOznienie;

3.10.kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi przez inne podmioty pracami
projektowymi lub planistycznymi.

3.11. Termin wykonania umowy na nadzory autorskie moze ulec przesunigeciu w
przypadku zmiany terminéw realizacji robdt budowlanych objetych projektami
wykonanymi na podstawie niniejszego zamowienia.

W przypadku wystapienia ktoérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 termin

wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do

zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz mozliwa jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia.

. Zmiana sposobu wykonania umowy mozliwa jest w sytuacji, gdy wystapi:

4.1. niezalezna od Wykonawcy koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy wedlug
innych zatozen niz wskazane w SWZ wraz zatacznikami;

4.2. koniecznos¢ wykonania prac projektowych, ktére nie wynikaja z OPZ, a ktére z
przyczyn od Wykonawcy niezaleznych staly sie niezbedne dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu Umowy;

4.3. okolicznos$¢ polegajaca na dziataniu organow administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organow administracjii w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz witascicieli gruntéw pod inwestycje lub wynikajaca
z przeprowadzonych konsultacji spotecznych;

4.4. zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy;

4.5.uzasadniona zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowana przez Zamawiajacego lub Wykonawceg, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego;

4.6. sita wyzsza, to znaczy niezalezne od stron umowy losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére
bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna
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bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci, w tym kleski zywiotowe, stan
wyjatkowy, dzialania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub
decyzje wlasciwych wiladz;

4.7. koniecznos$¢ koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej
umowy lub zastosowania odmiennych, od wynikajacych z SWZ lub przyjetych przez
Wykonawce, rozwigzan projektowych w zwigzku z pracami lub innymi czynnosciami
prowadzonymi przez inne podmioty;

4.8. okolicznosc¢ zwiazana z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia
epidemicznego.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 mozliwa

jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, zakresu prac objetych umowa, zmiana

termindéw zakoniczenia przedmiotu umowy, zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia
lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia.

5. Zmiana umowy mozliwa jest rowniez w sytuacji wprowadzenia lub zmiany
podwykonawcy prac projektowych, zmiany oséb wskazanych w ofercie wykonawcy lub w
umowie, przy pomocy ktérych wykonaweca realizuje przedmiot Umowy, na inne osoby
spelniajace warunki okreslone w SWZ na osoby o uprawnieniach, doswiadczeniu
i kwalifikacjach réwnych lub wyzszych niz wskazane w SWZ oraz w ofercie na podstawie,
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, lub w sytuacji zaistnienia omylki pisarskiej lub
rachunkowej badz innej omylki polegajacej na niezgodnosci tresci umowy z oferta.

6. Zmiana wynagrodzenia umownego mozliwa jest w przypadku ograniczenia przez
Zamawiajacego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta moze dotyczy¢ nie
wiegcej niz 70% przedmiotu umowy,

7. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci.

8. Zakazuje si¢ zmian postanowien umownych w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

9. Powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

10.Zmiana stawki podatku VAT moze nastapi¢ w przypadku zmiany obowiazujacych
przepiséw prawnych okreslonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug, przy czym zmiana taka nie skutkuje zmiang wartosci netto wynagrodzenia a
prowadzi do przeliczenia nowej wartosci brutto wynagrodzenia.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie w
wysokosci ......... zk (stownie: ...l ztotych 10/100) w formie ................

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce ostatniej czesci przedmiotu umowy
(z wylaczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia jego przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonanego, Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac pozostate 30 %
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci przedmiotu

umowy.
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. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci przedmiotu umowy (z wylaczeniem nadzoru autorskiego) zostanie
zwrocona w terminie 15 dni po uplywie najdtuzszego terminu rekojmi lub gwarancji
jakosci.
. Termin wazno$ci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zamdwienia w formie niepienieznej nie moze
uplynac wczesniej, niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce ostatniej czesci
przedmiotu umowy (z wylaczeniem nadzoru autorskiego) i przyjecia jego przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego.
. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze upltyna¢ wczesniej, niz
z uplywem 15 dni od zakonczenia okresu rekojmi.
. W przypadku, gdyby termin wazno$ci zabezpieczenia miat uptynaé wczesniej niz w
terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowiazany jest odpowiednio przesuna¢
termin waznosci zabezpieczenia lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, a potwierdzajacy to
dokument doreczy¢ Zamawiajacemu co najmniej 30 dni przed uplywem waznosci
zabezpieczenia pod rygorem uprawnienia Zamawiajacego do zmiany formy
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptlate catej kwoty, na jaka w
dacie wystapienia Zamawiajacego opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
. Poreczenia i gwarancje musza zobowiazywac poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
rzecz Zamawiajacego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.
§18

Postanowienia koncowe
. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty
zastosowanie przepisy prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i innych ustaw oraz przepiséw wykonawczych do powyzszych ustaw.
. Strony umowy zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej
zmianie siedzib lub nazw firm, oséb reprezentujacych, numerdéw telefonow.
. Strony zobowiazujq sie do traktowania jako poufnych i zachowania w tajemnicy tresci
Umowy, wszelkich informacji i dokumentéw zwigzanych z jej realizacja oraz
nieujawniania ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony (w trakcie
obowigzywania umowy, jak i po jej rozwiazaniu), poza przypadkami wymaganymi
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.
. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za doreczone.
. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz
zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
. Integralna cze$cia umowa stanowig SWZ oraz wszystkie zataczniki do SWZ.
. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Gminy Miasta Gdansk.
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Integralnymi cze$ciami niniejszej Umowy sa:
1. Oferta WYKONAWCY - zalacznik nr 1 wraz z wykazem oséb wchodzacych w sktad
zespotu projektowego;

2. Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace jego statusu podatnika podatku VAT - zatgcznik
nr2;

3. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

4. Opis Przedmiotu Zamdwienia

Zamawiajacy Wykonawca

Gdanska Infrastruktura Spoteczna Sp. z o.0. Firma..............
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