Zatgcznik nr 3 do SWZ - wzér umowy

(117,10 17,775\ o | S

zawarta w dniu ....ceeeeeeeieeenee w Piotrkowie Trybunalskim, pomigdzy:

Powiatem Piotrkowskim, ul. J. Dabrowskiego 7, 97-300 Piotrkow Trybunalski, NIP 7712305343, w imieniu
ktorego dziata Zarzad Drég Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Dgbrowskiego 12, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski reprezentowang przez:

Zbigniewa Staroste — Dyrektora Zarzgdu Drdég Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, dziatajacego
z upowaznienia Zarzgdu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym/ng w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,
(*w zaleznosci od formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej)

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
w postepowaniu znak sprawy: DP-11.2200.52.2023.MC przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) zwana dalej ,,ustawa Pzp”,
o nastepujacej tresci:

Zamawiajacy i Wykonawca zwani dalej facznie ,,Stronami”, a oddzielnie rowniez ,,Strong”.

81
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

»Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Ktudzice”

Inwestycja jest dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych

Przedmiot zamdwienia obejmuje rozbudowe odcinka drogi powiatowej Nr 1913E w m. Ktudzice gm. Sulejow,
pow. piotrkowski na odcinku 909,55 mb wg projektu indywidualnego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim, powiat piotrkowski, gmina Sulejéw na
dziatkach o nr ewid. 87/2, 87/3, 87/4, 88, 89/1, 90, 91/4, 106, 107, 109, 110, 111, 112/1, 115, 117, 122, 125,
126, 127,128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 192, 463, 140, obr. 0007 - Ktudzice, gm. Sulejow, pow.
piotrkowski, woj. téddzkie

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

a) Rozbidrke istniejgcej nawierzchni gruntowej z kruszywem;

b) Rozbiérke innych elementéw drogi kolidujgcych z wykonywaniem robdt (istniejgce ogrodzenia, zjazdy,

przepusty, oznakowanie pionowe, itp.)

c) Zasadnicze roboty ziemne, korytowanie, wykonanie nasypéw;

d) Wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem;

e) Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/63 i 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie;
f)  Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego;

g) Wpykonanie nawierzchni bitumicznych z AC w obramowaniu z kraweznika;

h) Wzmocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie;

i)  Przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych z kostki brukowej;

j) Dowigzanie drogi do skrzyzowania z drogg wewnetrzng;

k) Wykonanie ciekow z kostki brukowej, przepustow pod zjazdami i rowéw przydroznych;

I)  Regulacja wysokos$ciowa zasuw;

m) Wykonanie nowego przepustu pod korong drogi;

n) Wycinka drzew kolidujgcych z inwestycjg;

o) Wykonanie skarpowania w obrebie pasa drogowego;



p)
q)
r)

Przebudowe kolidujgcej sieci energetycznej — wg projektu branzy elektrycznej;
Przebudowa kolidujacej sieci teletechnicznej— wg projektu branzy teletechnicznej;
Wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego — wg projektu organizacji ruchu

Doprowadzenie istniejgcej drogi powiatowej do parametréw odpowiadajacych klasie technicznej ,Z” wymaga
poszerzenia istniejgcego pasa drogowego. W tym celu zostang wykonane poddziaty i wykup dziatek przylegtych.

2.
a)
b)
c)

d)

Charakterystyczne parametry obiektu

dtugosc¢ odcinka objetego opracowaniem 00+909,55 km

kategoria obcigzenia ruchem KR3

przekrdj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy
(dwujezdniowy jednopasowy)

szeroko$¢ jezdni 6,0 m (7 m)

szerokos$¢ pasa ruchu 3,0m (3,5 m)

szerokos$¢ pobocza 1,0m

spadek poprzeczny

jezdnia na odcinku prostym 2% jednostronny, daszkowy

jezdnia na tuku zgodnie z PZT

pobocza  z kruszywa 6% jednostronny

zjazdy indywidualne

szeroko$¢ jezdni 50m

skos wjazdowy 1:1,>1,5m,

pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej

niwelety, drog poprzecz, zjazdéw

Szczego6towy zakres inwestycji oraz wymagania jakosciowe okresla projekt budowlany, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiary robét.

3.

4,

Po zakonczeniu roboét budowlanych Wykonawca, w imieniu Zamawiajgcego winien uzyska¢ decyzje
wiasciwego organu nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, (ostateczna decyzja wtasciwego organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na
uzytkowanie/dokument potwierdzajacy przyjecie, zaswiadczenie o braku sprzeciwu wtasciwego organu o
zakonczeniu budowy obiektu).

Wymagania ogoélne

Realizacja robét zwigzanych z niniejszg inwestycjg musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym oraz prawnym na dzien realizacji zadania inwestycyjnego, zaréwno dotyczacych catosci inwestycji,

jak
bez

i samych technologii wykonywania prac. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace
pieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca na wtasny

koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepisow oraz wymogow wiadz samorzagdowych

iad

ministracyjnych.

Realizowana inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:

przepisach techniczno-budowlanych (Prawo Budowlane),

dokumentacji — Projekt Budowlany

polskich normach, przenoszacych normy europejskie, odnoszgcych sie do infrastruktury technicznej,
aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie,

pozostatych obowigzujacych normach i przepisach.

W sktad dokumentacji opisujgcej przedmiot zamdéwienia wchodzi:

a) Projekt budowlany rozbudowy drogi powiatowej Nr 1913E w m. Ktudzice
b) Projekt budowy kanatu technologicznego.

c) Projekt przebudowy sieci elektyczne;.

d) Projekt organizacji ruchu.

e) Przedmiary robét budowlanych.

f)  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.



10.

11.

1.

Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, a w szczegélnosci projektem
budowlanym, przedmiarem robét, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia, miejscem prowadzenia
robét i warunkami ich wykonania. Wykonawca zapewnia, ze prace bedace przedmiotem niniejszej umowy
beda realizowane przez przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiednio
do zakresu rzeczowego robdt, zgodnie z przepisami prawa, zasadami BHP oraz zgodnie ze sztuka
budowlang inalezytg starannoscig bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

Jezeli Projekt budowlany — stanowigcy opis przedmiotu zamdwienia - wskazywataby w swojej tresci - znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje materiaty lub urzadzenia
lub produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce — a Zamawiajgcy nie moze opisac
przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposdb, wéwczas Zamawiajacy — zgodnie
z zapisami art. 99 ustawy Pzp - dopuszcza oferowanie materiatéw lub urzadzen rownowaznych. Materiaty
lub urzadzenia lub produkty lub ustugi pochodzace od konkretnych producentéw okreslajg minimalne
parametry jakoSciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé¢ materiaty lub urzgdzenia lub produkty
lub ustugi oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane przez Zamawiajgcego.
Materiaty lub urzadzenia lub produkty lub ustugi pochodzgce od konkretnych producentéw stanowig
wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry jako$ciowe i
cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania dotyczace materiatéw lub urzadzen lub produktéw lub
ustug zawarte w ogdlnie dostepnych zrddtach, katalogach, stronach internetowych producentéw.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacego w  stosunku do okreSlonego rozwigzania. Postugiwanie sie  nazwami
producentow/produktéw ma wytgcznie charakter przyktadowy.

Ponadto, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiajacy wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rwnowazne w stosunku do
opisywanych a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub réwnowazine”.

Oznacza to, ze przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i
urzadzenia powinny spetnia¢ parametry okreslone w dokumentacji przetargowej postepowania i nie
powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany
materiatéw i urzadzen, pod warunkiem, ze bedg to zmiany korzystne dla Zamawiajgcego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, m.in.:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

- powodujgce poprawienie parametréw technicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do projektu budowlanego w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, wykonania przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu w sytuacji, gdy wykonanie
tych robdét bedzie zbedne do prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, wykonania
przedmiotu umowy i wykonania w zamian robdt dodatkowych/zamiennych lub zmiany wynagrodzenia,
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 ust. 5 umowy.

Wykonawca w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys wykonawczy,
na podstawie ktérego Wykonawca dokonat wyliczenia ceny ofertowej ryczattowe]. Kosztorys winien by¢
wykonany w opcji ,kalkulacja uproszczona” i obejmowaé podstawe wyceny, opis pozycji kosztorysowej,
jednostke obmiaru, ilo$¢, cene jednostkowa i wartos¢ pozycji. Ponadto Wykonawca wskaze ceny
czynnikéw cenotwdrczych tj. cene roboczogodziny, Koszty posrednie, Koszty zakupu, Zysk.

§2
Termin wykonania zamdwienia

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zamowienia w terminie 6 miesiecy, liczac od dnia
podpisania umowy.

Okreslony powyzej termin wykonania Inwestycji oznacza oddanie do uzytku gotowego przedmiotu
umowy, potwierdzone stosownymi dokumentami, wydanymi przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
— zgodnie z regulacjami przepisow Prawa budowlanego, zezwalajgcymi na uzytkowanie obiektu. Za termin
odebrania  robdét budowlanych uznaje sie dzied podpisania protokotu odbioru koricowego dla
wykonanego w catosci przedmiotu umowy, obejmujacego wykonanie, robét budowlanych oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.



3. Termin zakonczenia zamdwienia, o ktorym mowa w ust. 1 uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli w tym
terminie Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej przedmiot umowy do odbioru i w wyniku
tego zgtoszenia zostanie dokonany odbidr w trybie okreslonym w § 10 umowy. Zamawiajgcy ma prawo
odmowy podpisania protokotu czesciowego lub koricowego, w przypadku stwierdzenia wad istotnych w
przedmiocie umowy.

4. Terminy wykonania poszczegdlnych etapow robdt budowlanych okresli Harmonogram rzeczowo-
finansowy robot, wykonany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego

§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét w terminie wynikajgcym z
harmonogramu rzeczowo — finansowego, nie wczesniej niz przed dniem 01.08.2022r.

Przekazanie Wykonawcy Projektu Budowlanego i projektdw branzowych.

Wyznaczanie termindéw odbioréw czesciowych, koncowego i ostatecznego. Odbiorow robdt
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor nadzoru
inwestorskiego;

Odebranie przedmiotu Umowy po stwierdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

84
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami
okreslonymi  w  Specyfikacji Warunkdéw Zamodwienia, wskazaniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami branzowymi oraz przepisami ustawy — Prawo
budowlane i innymi przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju prac.

2. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy zobowigzuje sie

w szczegdlnosci do:

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)
i)

m)

Analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, przedmiaréw a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie roboét, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego,

Organizacji robot, ktéra zapewni bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy oraz
terenach przylegajacych do terenu budowy

Terminowego wykonania przedmiotu umowy,

Przestrzegania przepisbw prawa przy wykonywaniu robot budowlanych, zwtaszcza prawa
budowlanego oraz bhp,

Przejecia w wyznaczonym terminie od Zamawiajgcego terenu budowy.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za przejety teren budowy
oraz zaplecze budowy

Ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne niezbedne
do prowadzenia robdt i zagospodarowania terenu budowy oraz rozliczenia finansowego z
uzytkownikiem obiektu w sytuacji, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z mediow uzytkownika
obiektu (jesli dotycz);

Kompleksowej obstugi geodezyjnej robat,

Usuniecia poza teren budowy na koszt wykonawcy, ze szczegdlnym zachowaniem przepiséw ustawy
o odpadach, materiatéw z rozbidrki nie nadajacych sie do wykorzystania oraz nadmiaru mas ziemnych.
Sposdb postepowania z elementami podlegajacymi rozbiérce a nadajacymi sie do dalszego
wykorzystania, winien by¢ uprzednio uzgodniony z Zamawiajgcym. Materialy z rozbiorki nie
nadajace sie do ponownego uzycia Wykonawca winien utylizowa¢ we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt.

Zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa
tych oséb,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg Umowy,
w szczegblnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy;

Kompletowanie przez Wykonawce wraz z postepem robdét dokumentacji powykonawczej.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu podczas
odbioru koricowego robét.

Opracowanie i zatwierdzenie na wtasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robét.



2.

n) Wykonanie tymczasowego oznakowania oraz dbanie o jego stan techniczny

0) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

p) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci;

q) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach
niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu zakorczenia robot i ich
odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazac¢ aktualng
optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajagcy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia;

r) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane; Osoby wskazane do
petnienia funkcji kierownika budowy/robét powinny przebywaé na budowie w trakcie realizacji
robat, ktérymi kieruja, w celu zapewnienia skutecznego nadzoru;

s) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami (kierownik budowy i kierownik robot)
i wykonywania przedmiotu umowy osoby spetniajagce wymagania okreslone w S.W.Z. oraz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

t) Uczestniczenia w naradach technicznych budowy organizowanych przez zamawiajgcego,

u) Oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, deklaracji zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu; Wykonawca winien uzyska¢ dla przewidzianych do wbudowania materiatdw i urzagdzen

akceptacije  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i

urzadzen innych niz podane w dokumentacji projektowej oraz zapewnienia parametréw nie gorszych niz

okredlone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod wzgledem rodzaju do przyjetych w projekcie
rozwigzan funkcjonalnych i konstrukcyinych a takze pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
technologicznego i jakosciowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych roboét
oraz za jakos¢ zastosowanych do robdt materiatow

W przypadku realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é
za jakos¢ i terminowosé robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisow prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w
zakresie Personelu Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepiséw we wspomnianym zakresie;

§5
Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby zawodowe -
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie zdolnosci techniczne (wiedze i doswiadczenie)

wymagane do realizacji robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu Umowy.

§6
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Wykonawca do dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedtozy¢ Zamawiajagcemu
Harmonogram rzeczowo—finansowy. Wykonawca we wskazanym powyzej terminie zobowigzany
jest uzyskac¢ zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania poszczegdlnych elementdw zamdwienia, daty rozpoczecia i zakonczenia prac
sktadajacych sie na przedmiot Umowy z podziatem na miesigce, ze wskazaniem dat i zakresu
finansowego odbioréw czesciowych i koricowego;

b) Harmonogram musi uwzglednia¢ zakres prac w podziale na Ill transze ptatnosci wynagrodzenia (2
czesciowe i 1 konncowq) - zgodnie z zasadami Programu — Rzgdowy Fundusz Polski tad. Przewiduje sie




Ill ptatnosci wynagrodzenia - | transza ze Srodkéw wktadu wiasnego Zamawiajgcego, pozostate
Il transze ze $rodkéw z Programu Polski tad.

c) zakres zadan powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych zadan — stanowig one
gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do Podwykonawcéw wykonujacych dang
cze$é zamoéwienia, o ktérej mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robét. Harmonogram rzeczowo—finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy.
Aktualizacja harmonogramu wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

4. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robdt, Wykonawca z przyczyn lezgcych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie,
nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu Program naprawczy, ktéry zamierza
wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejszej umowy.

8§87
Kontrola jakosci i ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
2. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, na zgdanie Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i dostarczanych Materiatow.
4. Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiadaé co do

jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie

Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

§8
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Strony uzgadniajg za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie formularza ofertowego, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, w wysokosci:

(1] 4 o T zt

(stownie: ..... et eeeaeereerennnenes )
Plus podatek VAT wg obowigzujacych przepiséow
Podatek VAT wynosi ......... %, czyli

(STOWNIE: e )
co stanowi wynagrodzenie w kwocie

brutto: .....cccocevinniiiriinicin s zt

(STOWNIE: ettt et et eeraesaeraenns )

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét
budowlanych objetych dokumentacja projektowa oraz przedmiarem robdt, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Ponadto wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzgdkowych, organizacji i pdzniejszej likwidacji placu
budowy, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty organizacji ruchu na czas budowy, koszty
zagospodarowania odpaddéw, obstugi geodezyjnej (w tym tyczenie, szkice/obmiary, obmiary
powykonawcze, inwentaryzacja powykonawcza itp.), koszty zwigzane z odbiorami robét, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej, wszelkie koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, uzyskania
wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz inne koszty wynikajace
Z niniejszej umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptfate za catos¢ robdt w celu osiggniecia
oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
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przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami

i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja go w catosci.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi zgodnie z warunkami

wyptat dofinansowania w ramach Programu - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w dwodch czesciach w terminach i na zasadach

okreslonych w Programie Polski tad

Zgodnie z zasadami Programu — Rzadowy Fundusz Polski tad — zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

Inwestycji nastapi w dwdch czesciach:

a) Czesc¢1-5 % wynagrodzenia oferowanej kwoty

b) Czes¢ 2 —95% po zakonczeniu inwestycji i po podpisaniu protokotu koricowego odbioru robét.

Zgodnie ze ztozonym wnioskiem o dofinansowanie z Programu — Rzgdowy Fundusz polski tad -

dofinansowanie wynosi 7 598 100,00 zt, co stanowi 95 % wartosci inwestycji

Jesli wartos¢ Umowy bedzie wyisza niz zaktadana we wniosku o dofinansowanie, wowczas ulegnie

zwiekszeniu udziat wtasny Zamawiajacego.

Jesli wartos¢ Umowy bedzie nizsza niz zaktadana we wniosku o dofinansowanie, wéwczas ulegnie

zmniejszeniu dofinansowanie z Polskiego tadu.

Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi dwukrotnie:

a) pierwszy odbior czesciowy po zakonczeniu i odebraniu prac okreslonych i uzgodnionych przez strony
w harmonogramie rzeczowo - finansowym, obejmujacy warto$¢ pierwszej czesci wyptaty
wynagrodzenia (catkowity udziat witasny Zamawiajgcego, nie wczesniej niz po trzech miesigcach od
dnia podpisania umowy,

b) Obidér koncowy po zakonczeniu i odebraniu pozostatych prac okreslonych i uzgodnionych przez strony
w harmonogramie rzeczowo — finansowym oraz uzyskaniu decyzji administracyjnej na uzytkowanie
obiektu.

Podstawg wystawienia faktur (czesciowych i koricowej) bedg zatwierdzone protokoty czesciowe i protokét

koricowy odbioru robét. Protokdt czesciowy i koncowy odbioru robdét sporzgdzony bedzie na podstawie

zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego — zakres prac zgodny z harmonogramem rzeczowo —
finansowym robat.

termin zakonczenia i odebrania robdt uznaje sie date podpisania protokotéw czesciowych i protokotu

korncowego odbioru robét.

10.

11.

12

13.

W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona, na podstawie § 16 Umowy oraz art. 455 ust. 1 ustawy Pzp,
czyli w sytuacji wystgpienia robdt zamiennych, robét dodatkowych lub robdt niezbednych do wykonania,
ustala sie nastepujace zasady ich zlecania i rozliczania:
a) Zlecenie moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony Aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania Aneksu bedzie protokét koniecznosci, zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
b) Rozliczanie odbywato sie bedzie w oparciu o kosztorys wykonany wedtug:
- ryczattowych cen jednostkowych robét wynikajgcych z , kosztorysu wykonawczego”,
- w przypadku braku takich cen robot w , kosztorysie wykonawczym” - zostang one wyliczone w oparciu
o wskazniki cenotwodrcze (Roboczogodzina, Koszty posrednie, Koszty zakupu, Zysk), wskazane przez
Wykonawce do , kosztorysu wykonawczego”,
- ceny czynnikow produkcji (sprzet, materiaty) zostang ujete jako nie wyzsze niz srednie aktualne ceny
z zeszytow SEKOCENBUDU dla wojewddztwa tédzkiego,
- naktady rzeczowe zostang ustalone na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych, w przypadku
braku odpowiednich cennikdw — wycena indywidualna Wykonawcy.
Strony ustalaja, ze faktury wystawiane beda na:
Nabywca: Powiat Piotrkowski, ul. Dgbrowskiego 7, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, NIP 7712305343,
Odbiorca/Ptatnik: Zarzad Drég Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Dgbrowskiego 12, 97-
300 Piotrkéw Trybunalski

.Wykonawca zobowigzany jest dokonywac naleznej, terminowej zaptaty podwykonawcom oraz dalszym

podwykonawcom, jak réwniez kompletowac i przekazywac¢ Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do
potwierdzenia regulowania naleznosci podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, o
ktorych mowa w art. 462, biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Ptatnosc bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w terminie do 35
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej i doreczonej faktury na
podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru czesciowego lub korncowego bez uwag.

Zgodnie z zasadami Programu — Rzadowy Fundusz Polski tad — zapfata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
inwestycji przez Zamawiajgcego.

Ptatnos¢ zostanie dokonana na podstawie faktury na konto Wykonawcy, do ktérego bank otworzyt tzw.
rachunek VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego,



14.

na ktéry beda dokonywane ptatnosci zostat zgtoszony do urzedu skarbowego oraz widnieje w wykazie
podatnikéw VAT publikowanym przez Krajowg Izbe Skarbowg na stronie Ministerstwa Finansow.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.
§9
Przedstawiciele stron
Przedstawicielem Wykonawcy DEdZi€: ...uuweeereeseecessensnsnsseesenssnssnssnnans S L s

kierownik budoOwWy — ...eeceeceeceecrrenenne

NI UPFraWNIEN ...cccceeeeeetieree e e
kierownik robot.......coocovvveeneciiceneene,
Przedstawiciel Zamawiajgcego: ......
Inspektor nadzoru przy robotach drogowych -
NI UPFraWNIEN ...cccceeveeetieree e
Inspektor nadzoru konserwatorskiego (fakultatywnie).......cccccevevveevecesecevieee.
NI UPFraWNieN ....c.coeeveceeeeieree e e

§10
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdét:
a) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiory czesciowe (przeprowadzone zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym)
c) Odbiér koncowy (przeprowadzany po wykonaniu wszystkich robét budowlanych i uzyskaniu decyzji na
uzytkowanie obiektu),

d) Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roboty wykonywane w na terenie objetym nadzorem konserwatorskim bedg odbierane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inspektora nadzoru konserwatorskiego. Wykonawca winien
zgtasza¢ gotowosc¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na pismie o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego lub

korcowego po wykonaniu robdt budowlanych, z potwierdzajgcg adnotacja Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy.

Wraz z zgtoszeniem do odbioru czesciowego Wykonawca przekaze zamawiajagcemu nastepujace

dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy, ze wbudowane materiaty sg zgodne z obowigzujgcymi normami lub
aprobatami, deklaracjami i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robét oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

c) rozliczenie czesciowe budowy, z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci, kosztorys
powykonawczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

a) Operat geodezyjny powykonawczy w 2 egz. w wersji papierowe;j.

b) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru ze stwierdzeniem, ze
zZzmiany te s3 nieistotne w rozumieniu zapisow Prawa budowlanego. Za zmiany wprowadzone bez
wiedzy Zamawiajgcego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

c) wymagane dokumenty gwarancyjne (a w szczegdlnosci Karta gwarancyjna, ktérej zapisy winny byc
zatwierdzone przez Zamawiajgcego) i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci  wykonania robét z  projektem
budowlanym, przedmiarem robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami realizacji
zamowienia,

e) oswiadczenie kierownika budowy, ze wbudowane materiaty sg zgodne z obowigzujgcymi normami lub
aprobatami i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

f) dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

g) rozliczenie koricowe budowy, z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci, (kosztorys
powykonawczy),
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h) rozliczenie materiatow rozbidrkowych przeznaczonych do odzysku na potrzeby Zamawiajgcego (jezeli
dotyczy).

i) przedtozenie, uzyskanej w imieniu Zamawiajacego, od wtasciwego organu nadzoru budowlanego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu/dokumentu potwierdzajacego przyjecie bez sprzeciwu
zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu rozbudowy drogi.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru korncowego w terminie do 10 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy lub koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W

uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspédtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow

branzowych.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokédt, ktdéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajgcy przerwie czynnosci

odbiorowe i wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru catosci robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu bedg

przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1) W przypadku wad nieistotnych, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, nadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy, jednoczesnie wyznaczajac termin na
usuniecie wad,

2) W przypadku wad istotnych nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) Jezeli wady umozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonaé odbioru i obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, a po jego uptywie, w przypadku dalszego niewykonania
umowy prawidtowo lub nieprzystgpienia do jej wykonania — Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia
od umowy i zlecenia wykonania czynnosci zastepczej przez inny podmiot na koszt Wykonawcy. W
przypadku wykonania przedmiotu umowy po wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania
robdét potwierdzonego protokotem odbioru, Wykonawca pozostaje w opdznieniu z realizacjg
zamowienia, w zwigzku z czym Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna za nieterminowe
wykonanie umowy.

3) W przypadku wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich usuniecie
i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do czasu usuniecia wad
potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg zamdwienia.

4) W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robdt w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokonczenia robdét osobie trzeciej, Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potracenie
z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajgce, zobowigzany jest zwrdcic¢
brakujgca kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania wystgpienia
Zamawiajgcego w tej sprawie.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy w
terminie 20 dni od dnia wezwania go przez Wykonawce do przystapienia do odbioru. Kwestia
podpisania protokotu odbioru albo odmowy jego podpisania wynika z istotnosci wad przedmiotu
umowy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robét.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru do
czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wifasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do
ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny)

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa w § 8 ust. 1,
L PPN 4 B (7 (0 17721 =TS ) W fOrmie: wcveeeeeeenncnsncsennenes
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Zabezpieczenie musi zosta¢ wniesione przez wykonawce jednoczesnie na okres realizacji umowy wraz
z okresem rekojmi za wady i gwarancji. Zamawiajacy nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy tylko na czas realizacji umowy. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jedynie na czas realizacji umowy bez uwzglednienia zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od podpisania umowy
z wybranym wykonawcg, a w slad za tym dokonania wyboru nastepnej w kolejnosci najkorzystniejszej
oferty.

Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawi 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji na okres ........ lat.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuizy réwniez do pokrycia kosztéw robét wykonanych
zastepczo przez innego Wykonawce, gdy Wykonawca jako strona umowy, robét tych nie wykona lub
wykona je nienalezycie

§12
Kary umowne

. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy

w formie kar umownych

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) Za zwioke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania roboét budowlanych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia (termin zakonczenia roboét
i wykonania umowy okreslono w § 2 niniejszej umowy),

b) Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w & 8 ust.1 za kazdy dzied opdznienia liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

c) w przypadku odstapienia lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (np. w przypadku zagrozenia z winy Wykonawcy niedotrzymania
terminu realizacji umowy, w przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do realizacji umowy) — w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1 za kazdy
dzien zwtoki, wynikajacy z zawartej umowy z podwykonawca

b) Nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w trybie § 14 niniejszej umowy - w wysokosci 5.000 zt za kazdy
przypadek,

c) Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w trybie § 14 niniejszej umowy - w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek,

d) Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp - sprzecznego z zapisami § 14 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 8 ust.1 za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wskazanego przez Zamawiajgcego
na usuniecie zastrzezen

e) w wypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamdwienia na terenie budowy, o ktérych mowa w § 17 umowy — w wysokosci 5.000 zt
za kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1, z wytgczeniem

odstgpienia na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutéw. taczna wysokos¢ kar

umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢ 30% wartosci tacznego

wynagrodzenia netto, okreslonego w § 8 ust. 1

W przypadku, gdyby kary umowne nie pokryty wysokosci powstatej szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przekraczajagcego wysokos¢ naliczonych kar
umownych na zasadach ogélnych.

Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy

bez osobnego wezwania, chyba ze przepisy prawa zakazujg potracenia. W przypadku braku ztozenia
oswiadczenia o potrgceniu lub niemozliwosci jego dokonania, termin zaptfaty naliczonej kary umownej

wynosi 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapfaty wraz z

ustawowymi odsetkami za opdznienia od uchybienia terminowi ptatnosci.
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Zamawiajacy ma prawo potraci¢ naliczone kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z wniesionego
przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, chyba Zze bytoby to sprzeczne z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wykonawca nie moze zbywad ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci powstatych
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie oraz

zgodnie z wiasciwymi przepisami ustaw: Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w wyznaczonym terminie,

c) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do przejecia Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia
robét,

d) Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

e) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,. W
takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy;

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) Nie wywigzuje sie z obowiagzku zaptaty prawidtowo wystawionej faktury VAT mimo dodatkowego
wezwania - w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

b) Odmawia bez wskazania przyczyny odbioru robét Ilub podpisania protokotu odbioru
- w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru robét lub
od dnia odmowy Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru;

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy réwniez w przypadku, gdy:

a) Zostanie ogtoszona w stosunku do Wykonawcy upadtosé, likwidacja lub zostanie ustanowiony dla niego

zarzadca przymusowy;

b) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

d) Zamawiajacy stwierdzit uporczywe naruszanie wymogu zatrudniania Pracownikow realizujacych

zamowienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy.

. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-4, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, sprzecznie z umowa, zZ

nieuzasadniajgcymi przerwami, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu

Zamawiajacy moze od umowy odstgpic.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwtocznie wstrzyma i zabezpieczy roboty. Nastepnie

Inspektor nadzoru i Wykonawca dokonajg inwentaryzacji robot, bedacej podstawg do ich rozliczenia na

zasadach okreslonych w Umowie.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone Zzycia i witasnosci
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opuscié go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,



b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz dokumentacje, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

10. W terminie 10 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny i zabezpieczy¢ obiekt na
koszt Wykonawcy.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

13. Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

14. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen ujetych
w kosztorysie wykonawczym, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.

15. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§14
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot umowy, za
wyjatkiem robdt w zakresie .....c.cccoveeeneenn , ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/6w, na
ktorego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

2. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiend ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia,

w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania
Podwykonawcy a takze dalszych Podwykonawcéw, jak za wiasne. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z  umowy i
obowigzujacych przepiséw prawa.

5. Umowa z Podwykonawcg, a takze umowa miedzy Podwykonawcg a dalszy, Podwykonawcg wymaga formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem.

7. Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, o ktérej mowa w ust.
6 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgtoszenia w formie pisemnej zmiany do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegolnosci
w nastepujgcych przypadkach:

a) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuziszego niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane;

b) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg
z Zamawiajgcym;

c) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia

d) w przypadku, gdy wartos¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza warto$é
udzielonego Wykonawcy w tym zakresie zamodwienia;

e) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp (wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu).
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Niezgtoszenie w terminie wskazanym w pkt 7 niniejszego paragrafu zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia

Zamawiajacemu w terminie 7 dni, od dnia otrzymania umowy, o ktérej mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu,
przystuguje prawo do zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach wskazanych w pkt 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie sprzeciwu we wskazanym powyzej terminie do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia.
Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

. W przypadku o ktérym mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptfate kary umowne;.

Do wprowadzania zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio zapisy pkt 6-12 niniejszego
paragrafu.

Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z fakturg dowodu dotyczacego zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie ptatnosci z tego tytutu nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek. Jezeli Wykonawca realizowat zamdwienie samodzielnie, jest zobowigzany dotaczy¢ do sktadanej
faktury oswiadczenie, ze zrealizowat zamoéwienie bez udziatu Podwykonawcow.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg ustugi lub dostawy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Do sposobu i terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg miaty
zastosowanie przepisy art. 465 ustawy Pzp.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z niniejszej Umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych, nie
dajg gwarancji dotrzymania termindéw realizacji robdt budowlanych lub w przypadku, gdy podwykonawca
narusza przepisy bhp lub postanowienia niniejszej umowy.

Podwykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
w szczegdlnosci w zakresie dotyczacym zatrudniania Pracownikdbw na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy

§15
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy wynosi ...... lat, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz zapisy niniejszej umowy.

Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy gwarancji na okres ....... lat (zgodnie z ofertg) za
wady fizyczne kaidego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy, wedle swojego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujagcych mu z rekojmi lub
gwarancji.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zaréwno z gwarancji jak i rekojmi za caty przedmiot umowy,
w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcdw, dalszych podwykonawcéw lub inne osoby
i podmioty dziatajgce w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub pocztg elektroniczng,
(na adres e-mail Wykonawcy) jednoczesnie podajac termin i miejsce ogledzin obiektu.

W wyniku dokonania ogledzin sporzgdzony zostanie stosowny protokdét. Termin usuniecia wad(y) zostanie
wyznaczony przez Zamawiajgcego, nie krétszy niz 7 dni. W przypadku niestawiennictwa na ogledzinach
Wykonawcy, Zamawiajacy sporzadzi protokét jednostronnie i przesle jego tres¢ na adres Wykonawcy
wskazany w umowie.

Usuniecie wad(y) winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia powstatych wad(y) bez wzgledu na koszty, jakie bedzie musiat
ponies¢. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad(y), Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie
tych wad(y) osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ tych kosztow
niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptatg. Wykonanie zastepcze nie wymaga
uzyskania upowaznienia sagdowego oraz nie zwalnia z odpowiedzialnosci za opdinienie, ktére powstato.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji i rekojmi na warunkach
okreslonych w umowie za wykonane przez podmiot trzeci prace zastepcze i uzyte do nich materiaty
i urzadzenia.

Jezeli Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z obowigzkdow wynikajgcych z gwarancji lub z rekojmi za
wady, Zamawiajacy zleci realizacje zastepczg innemu podmiotowi, a zaptate pokryje ze srodkow
whiesionych

na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy koszty realizacji zastepczej przekroczg warto$¢ zabezpieczenia, Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy kwoty uzupetniajgcej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych kosztow.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po uptywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli przed uptywem tego terminu zawiadomit Wykonawce o wadach.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywanych napraw i usuwania usterek.

W terminie 14 dni roboczych przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy bedzie mdgt przystgpi¢ do
czynnosci odbioru ostatecznego, majgcego na celu ustalenie stanu wykonanych robdt i usunietych wad
powstatych w okresie gwarancji.

W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 14 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy moze dokonac jednostronnego odbioru ostatecznego i przesle tres¢ protokotu na adres
Wykonawcy wskazany w umowie.

Deklarowany okres gwarancji obejmuje wszelkie roboty, materialy i urzadzenia uiyte do realizacji
zamdwienia niezaleznie od okresu udzielanego Wykonawcy przez producenta.

§16
Zmiana umowy

Zakazuje sie wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, jezeli powodujg one, ze charakter umowy
zmienia sie w sposdb istotny w stosunku do pierwotnej umowy — okolicznosci wskazane w art. 454 ustawy
Pzp. Istotna zmiana wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy bez przeprowadzania nowego
postepowania o udzielenie zamowienia w okolicznosciach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp.
Zmiany zawartej umowy nastepuja w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, za zgodg stron Umowy.
Wszystkie zmiany w umowie z zakresu roboét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych wykonywane beda
na podstawie protokotu koniecznosci, zatwierdzonego przez Zamawiajacego oraz po zawarciu aneksu do
umowy.
Zmiana terminu realizacji zamdwienia moze nastgpi¢ wskutek nastepujgcych okolicznosci;

- sity wyzszej,

- zjawisk atmosferycznych niebedacych sita wyzsza,

- zagrozenia epidemicznego,

- ograniczen wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa lub decyzji organdéw

administracji rzadowej lub samorzgdowej, zmian w przepisach prawa,

- dziatania lub zaniechania organéw wifadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzedowych

interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania robét budowlanych,

- wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego,
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- warunkéw odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci istnienia
podziemnych urzadzen, instalacji, obiektéw infrastrukturalnych, budowli, itp.

- przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

- wprowadzenia w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej w celu wykonania robét
budowlanych,

- koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

- wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych, bez ktérych nie mozna wykonac¢ prawidtowo
zamowienia, jezeliich wykonanie wstrzymuje lub wydtuza wykonanie robét budowlanych,

- utrudnien w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych niezbednych do wykonania
robot budowlanych z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Terminy realizacji zamoéwienia ulegajg wydtuzeniu o czas, w ktérym wskazane powyzej okolicznosci
uniemozliwiajg Wykonawcy wykonanie robét budowlanych lub o czas niezbedny do ich wykonania.

Zmiana sposobu wykonania robét budowlanych moze nastgpi¢ w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobéw budowlanych, ze
wzgledu na zmiany w przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego lub wyjatkowg sytuacje
niewynikajgcy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢, jezeli zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobow
budowlanych jest niezbedne do prawidtowego wykonania robét budowlanych,

c) zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobéw budowlanych, jezeli
zastosowanie tych rozwigzan technicznych, technologicznych lub wyrobéw budowlanych spowoduje
polepszenie parametréw technicznych lub cech funkcjonalnych obiektu budowlanego

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych,

f)  zmiany, o ktéorej mowa w pkt 6 a-e nie moze prowadzi¢ do zmiany ogdlnego charakteru umowy.

W trakcie wykonywania robdét budowlanych, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania
elementdéw robdt lub wprowadzone roboty zamienne. Zmiany te sg dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze od tego, jakie zostato okreslone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca winien przedstawi¢ uzasadnienie, ze dokonanie zmiany jest
uzasadnione warunkami technicznymi, uzytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego obiektu
budowlanego. W takim wypadku wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zmniejszeniu lub
zwiekszeniu). Wprowadzenie zmiany wymaga zgody zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza odstgpienie przez Zamawiajacego od wykonania czesci robot zbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng a wykonaniem w zamian
robot niezbednych dla wifasciwego funkcjonowania przedmiotu zamodwienia. Wykonawca przedstawi
kosztorys réznicowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy
wykonanie tych roboét bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli rozwigzania zamienne nie
odstepuja
W sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego
Zmiana podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen
podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét.
W przypadku zmiany umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone
zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys na podstawie kosztorysu wykonawczego
wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:
a) kosztorys wykonawczy sporzadzony na podstawie cen jednostkowych dla poszczegdlnych robdt lub
w przypadku robét, dla ktérych okreslono w kosztorysie wykonawczym naktady rzeczowe w KNR oraz
ceny materiatow i sprzetu, koszt tych robét bedzie okreslony na podstawie kosztorysu szczegétowego,



sporzgdzonego na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikdw cenotwdrczych (tj. kosztow
bezposrednich i posrednich oraz zysku, robocizny, kosztéw zakupu materiatéw i podatku VAT).

b) w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono w kosztorysie wykonawczym kosztéw danych robét lub
nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR oraz cen materiatdéw i sprzetu nie wystepujgcych w
przywotanych cennikach, koszt tych robot bedzie okredlony na podstawie kosztorysu szczegétowego
sporzgdzonego na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikow cenotworczych (tj. kosztéw posrednich,
cen materiatéw, sprzetu, zysku i robocizny) nie wyzszych niz w kosztorysie wykonawczym lub w
przypadku ich braku — wg Srednich czynnikéw cenotwérczych dla wojewoddztwa tédzkiego w
dostepnych publikacjach Sekocenbudu, Orgbudu, Wacetobudu aktualnych na dzien sporzadzania
kosztorysu. Wybor publikacji przez Wykonawce wymaga zgody Zamawiajacego.

12. W przypadku niewykonania przez Wykonawce czesci robdt (uzgodnione ograniczenie zakresu robét) jego
wynagrodzenie odpowiednio ulega zmniejszeniu (wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona w kosztorysie
powykonawczym).

13. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany umowy bez przeprowadzania nowego postepowania o
udzielenie zamdwienia, ktorych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza 15% w
przypadku zaméwien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru
umowy.

14. W zwiazku z regulacjami art. 433 pkt 4 ustawy Pzp — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu
rzeczowego Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy
wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze
dotyczy¢ wiecej, niz 30 % wartosci wynagrodzenia umownego.

15. Osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi mogg zastgpi¢ nowe osoby, o ile nowe osoby
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego.

17. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy bytaby
dopuszczalna na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa.

18. W razie zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt 1-14 Zamawiajacy i Wykonawca mogg w drodze
stosownego aneksu zmieni¢ postanowienia zawartej umowy.

19. Strona wystepujgca o zmiane umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia ktérejkolwiek
z w/w przestanek. Wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi byé wyrazony na pismie.

§17
Wymagania wynikajace z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy okresla w umowie na roboty budowlane
lub ustugi wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na $wiadczeniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Okreslone ponizej wymagania dotyczg
zaréowno Wykonawcy jak i Podwykonawcy.

2. Rodzaj czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia oséb
na podstawie umowy o prace:

- prace rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- roboty budowlane,

Zatrudnienie oséb wykonujgcych powyzej wskazane czynnosci dotyczy catego okresu realizacji zamodwienia.

3. Wymodg zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy:

- kierownikéw budowy i kierownikéw oséb,

- inspektorow nadzoru inwestorskiego i archeologicznego,

- pracownikéw obstugi geodezyjnej,

- ustug i robdt swiadczonych na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzace
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg, o ile sposdéb i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie
w dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks pracy .

4. Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu wykaz oséb, ktore
beda wykonywad czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu wraz z oswiadczeniem, ze osoby
te s3 lub beda zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca obowigzany jest do aktualizowania
tego wykazu i przekazania Zamawiajgcemu kazdorazowo zaktualizowanego wykazu. Zmiana oséb
wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.
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W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, umowa

przewiduje mozliwos¢é zgdania przez Zamawiajgcego w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw-zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkédw pracownika.

W ramach uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o

ktorych mowa w art. 95 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy, w terminie

wskazanym w wezwaniu:

a) wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4 i
5 niniejszego paragrafu,

b) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci kary umowne;j.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych dowoddéw w celu
potwierdzenia spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 2 niniejszego
paragrafu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

10. Wielokrotne naruszanie przez Wykonawce jego obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§18

Postanowienia koricowe
W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie do
podjecia krokdw zmierzajgcych do polubownego zatatwienia sprawy, a w przypadku nie osiggniecia
porozumienia sprawe poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Zgodnie z zasadami Programu — Rzagdowy Fundusz Polski tad - w przypadku powstania sporu zwigzanego z
wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiazujg sie do podjecia krokéw zmierzajacych do poddania
ewentualnych sporéow w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inacze;.

§19

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
a jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY



